



Številka: 03201-014/2021-004
Datum: 24. 8. 2021

TOČKA 3

**OBČINSKI SVET
OBČINE HOČE-SLIVNICA**

| | |
|--------------------|--|
| ZADEVA: | PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 5. IZREDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, 25. 8. 2021 |
| NASLOV: | Obravnavanje in potrditev novelacije Investicijskega programa (IP) za Južno cestno povezavo IC 11 |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | RISO, družba za razvoj in izboljšanje infrastrukture in socialnega okolja d. o. o., |
| GRADIVO PREDLAGA: | ŽUPAN |
| POROČEVALEC: | Metka Meglič, univ.dipl.pravn., |
| OBRAVNAVAL: | / |
| PREDLOG SKLEPA: | Občinski svet Občine Hoče-Slivnica potrjuje novelacijo Investicijskega programa (IP) za Južno cestno povezavo IC 11 |

OBRAZLOŽITEV:

Družba RISO d. o. o. je izdelala novelacijo Investicijskega programa (v nadaljevanju: IP) za Južno cestno povezavo IC 11, ki je bil obravnavan in potrjen na 8. redni seji občinskega sveta, 19.09.2019 in novelacija na 14. redni seji, dne 17. 12. 2020.

V letu 2021 smo prejeli odločbo o sofinanciranju operacije Južna cestna povezava IC 11. Višina odobrenih sredstev zadošča za izvedbo 1. faze navedene investicije in tako je predvideno tudi v trenutno veljavnem IP. Izgradnja 1. faze je v teku. Predlagana novelacija je nujno potrebna, saj se je pri izvedbi investicije Izgradnja južne cestne povezave v industrijsko cono I 11 ugotovilo, da je potrebno določena dela, ki so predvidena šele v 2.fazi, zaradi funkcionalnosti in cenejši izvedbi izvesti sedaj v 1.fazi. Urediti je potrebno ponikovalna polja (zagatnice in ponikovalnike ter meteorno kanalizacijo DN 600), ki so predvidena šele v 2. fazi.

Projektna dokumentacija Izgradnja južne cestne povezave v industrijsko cono I 11 je razdeljena na 3. faze. 1. faza se nanaša na izgradnjo ceste, ki je v izvedbi. 2. faza se nanaša na rekonstrukcijo Miklavške ceste in 3. faza na ureditev krožišča na Miklavški cesti. Občinska uprava je pri izvedbi investicije izvedla javno naročilo za vse tri faze pod odložnim pogojem (1. leto).

Ker 2. in 3. faza nimata zagotovljenih proračunskih sredstev se le-ti še ne izvajata. Dela, ki pa jih je potrebno sedaj nujno izvesti, znašajo 194.587,34 € z DDV, zato se predlaga tudi ta sprejem rebalansa 2021 in spremembe odloka o proračunu 2022 z namenom, da se zagotovijo sredstva, saj bi kasnejša izvedba bila veliko dražja.



OBČINA
HOČE-SLIVNICA

Pohorska cesta 15
2311 Hoče

t. 02 616 53 20
f. 02 616 53 30
obcina@hoce-slivnica.si
www.hoce-slivnica.si

IP je pripravljen v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.

Priloga:

- IP za Južno cestno povezavo IC 11