



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**Priloga – k TOČKI 4.**

## **OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE**

### **POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA**

- **Sklepi 8. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.**

Pripravila :  
**Verica Kamin**

### **POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:**

#### **1. KANALIZACIJA iz sredstev EU:**

##### **PRIMARNI KANAL 8JR – (8. javni razpis) - odcep Male Braslovče II. del :**

št. projektne dok. PGD/PZI : **79-KA/09** ; Komunalno podjetje Velenje, november 2011  
Nosilec projekta je občina Polzela. Projekt je sestavljen iz treh sklopov: Polzela sklop 1 – kanalizacija Ločica, **Braslovče sklop 2 – Male Braslovče II. del** in Vransko sklop 3. Gradnja poteka po planu in je v zaključni fazi. V roku je bila izvedena gradnja celotne predvidene kanalizacije in asfaltiranje cest. Izveden Tehnični pregled in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Do konca leta se opravi še prenos kanalov naupravljalca JKP Žalec.

##### **2. VODOVOD iz sredstev EU 8JR – (8.javni razpis):**

Št. projektne dok.: PZI št. **15/2014** ; Savinja projekt GIZ, marec 2014

**2.1. Obnova transportnega vodovoda na relaciji Tabor – Braslovče – Prebold.** Nosilec skupnega projekta je občina Braslovče (partnerici občina Prebold in Tabor). **Dela na območju občine Braslovče, Prebold in Tabor so izvedena in zaključena.** V roku je bila izvedena gradnja celotnega predvidenega vodovoda. Izveden je tehnični pregled objekta in kvalitetni prevzem.

##### **2.2. Vodovod Podvrh - Dobrovlje.**

**Gradnja vodovoda na Podvrh – Dobrovlje odcep B je zaključena.** Dolžina novo zgrajenega vodovoda je 950 m in omogoča priklop večim stanovanjskim objektom (35, 35b, 35c, 36 in 36b). **Izveden tudi geodetski posnetek.**

##### **2.3. Vodovod Parižlje - OPPN Ušen Parižlje**

**Sanacija odcepa vodovoda v Parižljah (OPPN Parižlje - Ušen) je zaključena.**

#### **3. PRIMARNA KANALIZACIJA LETUŠ (Levi in Desni breg) – projektna dokumentacija**

##### **3.1. Kanalizacija Letuš - DESNI breg:**

Št. projektne dok. PGD : **81-KA/09-PGD** ; Komunalno podjetje Velenje , december 2014  
Projektiranje je zaključeno in pridobljeno GD št. 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015.  
**Projekt pridobitve PGD/PZI dokumentacije je zaključen.**

##### **3.2. Kanalizacija Letuš - LEVI breg:**

Št. projektne dok.: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje junij 2012.  
**Za območje Letuš LEVI breg je projektiranje kanalov zaključni fazi. V roku 30 dni bo dokumentacija za cevovode vložena na UE za pridobitev Gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju se izvaja projektiranje črpališča in povezave kanalizacije Letuš desni bred na čistilno Šmartno ob Paki.**



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

## 4. KANALIZACIJA GOMILSKO

### 4.1 Kanalizacija na odseku Kaplja vas – Grajska vas:

Št. projektne dok.: **41/2012** ; Savinjaprojekt GIZ d.o.o. , Maj 2012

Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas, je izveden in pripravljen projekt PGD/PZI. Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015.

Izgradnja črpališča Č1 in tlačnega voda na odseku od Č1 preko mostu čez reko Bolsko do obstoječe že zgrajene kanalizacije je zaključena. Izvedena so tudi montažna dela v črpališču in ureditev priklopa na NN električno omrežje. Izvedeno je že 250 m tlačnega voda na odcepu od Č1 Kaplja vas v smeri proti Grajski vasi do porabe predvidenih sredstev. Gradnja tlačnega voda se bo nadaljevala spomladi, glede potrjen proračun.

### 4.2 KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje :

Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje je v teku. Glede na funkcionalno celoto izvedbe dokumentacije je naročena še dodatno priprava dokumentacije za sekundarno kanalizacijo za naselje Gomilsko (izvajalec Savinjaprojekt d.o.o. Žalec) in podaljšanje primarnega kanala od naselja Glinje do naselja Kamenče.

## 5 SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:

### 5.1.1 PARIŽLJE:

št. projektne dok.: **049/2014** Vizura Matko d.o.o.

- Kanal **FK2** (odcep Horvat, Starc, Podlesnik), dolžina 85m ocena stroškov (samo za kanal) 25.000 EUR
- Kanal **FK3** (odcep Bukovec, Novak, Grčar-Starc, Steblovnik), dolžina 95m ocena stroškov za gradnjo samo za kanal 30.000 EUR
- **Kanal odcep** (Bunčič, Irman , Korenjak) – izvedena odmera in odpis zemljišča za cesto,
- **Kanal FK5** (odcep Zupanc, športno igrišče).

Ob izvedbi kanalizacije potekajo dela Elektro Celje, ki izvaja kabliranje NN omrežja (dodatna energija za kmetijo Marolt), vzporedno so se postavila tri stojna mesta za javno razsvetljavo. Gradnja kanalizacija kanala FK5 je izvedena, prav tako končno asfaltiranje ceste. Gradnja tega odseka se delno izvaja v sklopu ZFO 23.člen in je sofinancirana s strani MGRT v višini 19.000 EUR. Gradnja kanalizacije, odvod meteoritnih vod, ceste in stojnih mest za JR v Parižljah na odseku FK5 je zaključena.

- **Hišni priključki - Priključevanje na kanalizacijo:** (Lenovšek, Irmačnik, gasilski dom, Pirc, Marovt – Parižlje 17, 18, 72, 72B, 13 ) izvedena sanacija priključnih jaškov in priklop objektov.

### 5.1.2 TOPOVLJE:

št. projektne dok.: **057/2013** Vizura Matko d.o.o.

- Dodatno še za kanal (odcep Marolt Domen) – opravljen ogled in geodetski posnetek
- Dodatno še za kanal (odcep Hribernik-Kok) – opravljen ogled in geodetski posnetek

### 5.1.3 BRASLOVČE - RAKOVLJE:

št. projektne dok.: **37/12** Savinja projekt d.o.o.

- **območje 1** za kanal **1.0** in **1.1** (odcep Kralj; Rakovlje 19, 18, 19, 19A, 32, 49, 50, 52,52A, 53,)
- **območje 1** za kanal **15.0** (Strojanšek Anton; Rakovlje), L=60m
- **območje 2** za kanal **2.0** (odcep Ubu, Turnšek; Rakovlje 7,6, 4A,3, 2A,2, 1B)
- **območje 3** za kanal **3.0** (Rojšek Jakob pri šoli; Rakovlje), L=155m
- **območje 5**
  - o kanal **5.0** (odcep Čmak, Hudales, Kramperšek, Marolt; Rakovlje 1, 1a, 1B, 2 in Braslovče 1)
  - o kanal **6.0** (Braslovče star KD, Radišek Jože),
  - o kanal **7.0** (Irman Marjan; Braslovče)
  - o kanal **7.2** (KZ Braslovče, Radišek Jože; Braslovče) L=50m
- **območje 6** za kanal **9.0** (Hribernik Zvonko, Škoberne, Golob; Braslovče)



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **območje 10** za kanal **14.0** (gasilski dom - prireditveni prostor; Braslovče), L=170m

št. projektne dok.: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014

- Območje Rakovlje (križišče transformator – šola); Novogradnja stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4) dolžina kanala 200m

## 5.2 PRESEREJE - PARIŽLJE:

št. projektne dok.: **774/204** Vizura Matko d.o.o. – Geodetski posnetek

- **Geodetski načrt za pripravo proj. dok.** za kanal (odcep Preserje Lesjak – F14, (18, 18A, 19, 25, 26, 24, 23, 20, 21, 22) – Parižlje Ambrož-Krajnc (7A, 5B, 5A, 3, 3E, 3B, 3D, 3C, 3A, 9C, 9B) dolžina kanala L= 681m. Potrebno je pridobiti soglasje lastnika zemljišča preko katere poteka povezava kanala.

## 5.3 PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO

Izdajajo se odločbe za priklop tistih objektov, ki že imajo glede na zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijo to možnost. Izvedeno je več skupinskih priključkov in izveden priklop na kanalizacijo. V izvajanju je popis za izvedbo skupinskih priključkov še za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še zgraditi. Nadaljnja gradnja posameznih odcepov je odvisna od razpoložljivih sredstev.

- **Skupinski priključki za kanalizacijo:**

- o Trnava (Mlakar)
- o Terasa I. Braslovče (Turnšek, Dolar) v izvajanju

## 6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZN ŠMATEVŽ II. del:

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013** Vizura Matko d.o.o.,

PGD dokumentacija za izvedbo komunalne opreme na območju del, za odsek proti Pustoslemšek, Andoljšek, Zupančič, Grah in Sajovic. Kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija in vsi hišni priključki po projektu ZN Šmatevž II. je zgrajena. Poteka priključevanje objektov glede na plačan komunalni prispevek. Projekt zaključen.

## 7. OPPN Trnava- obrtna cona I. faza

### 7.1. Komunalna oprema:

Št. projektne dok.: PGD/PZI **020/2013** junij 2013, Vizura Matko

Prometna in komunalna ureditev na območju **OPPN PA26** – gospodarska cona Trnava-zahod. Izveden kvalitetni prevzem zgrajenega objekta. Pridobljeno Uporabno dovoljenje in izvedena obnova mejnih znamenj. Projekt je zaključen.

### 7.2. Elektro omrežje:

št. projektne dok.: PZI **148/13** avgust 2014, Elektro Celje za TP Trnava šola in električni vodi.

Komunalna ureditev OPPN Trnava I. faza, gradnja je zaključena. Izveden je TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Prav tako je dokončano NN elektro omrežje po projektu. Izveden je kvalitetni prevzem zgrajenega objekta. Projekt je zaključen.

## 8. UREDITEV KRIŽIŠČA v Trnavi na R1-225 ZAVIJALNI PAS

Št. projektne dok.: PZI **021/2013** Vizura Matko, oktober 2013

Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona, je potrebno izvesti še zavijani pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran, ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Trenutno je v izvajanju postopek odkupa oz. dogovarjanja z lastniki zemljišč glede odškodnine za zemljišča za gradnjo zavijalnega pasu.

## 9. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE - Zahod (šola - dovozna cesta)

### 9.1. Elektro NN omrežje s trafo postajo:



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

št. projektne dok.: PGD **118/12**, november 2012, Elektro Celje

Za projekt za nadomestne Transformatorske postajo Braslovče- šola, TP Gluk z NN električni vodi je pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Dela se izvajajo (nosilec del Elektro Celje, občina sofinancira gradbeni del) Dela bodo zaključena predvidoma do konca leta 2015.

Izvedba NN omrežja s TP je potreben za nadaljnjo izvedbo OPPN Rakovlje – širitev OŠ Braslovče in izvedbo komunalne opreme za dovozno cesto za šolo, ki vključuje tudi kasnejšo gradnjo športnega parka - igrišč, ter predvideno gradnjo večstanovanjskih objektov. Priprava projekta, vkop NN omrežja in obnova TP - trafo postaje je pogoj za nadaljevanje komunalne ureditve območja (soglasodajalec Elektro Celje).

## 9.2. KOMUNALNA OPREMA:

št. projektne dok.: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014

Projekt za pridobitev GD in gradnjo komunalne infrastrukture na območju **PA15 Rakovlje** - Zahod (komunalna ureditev območja in dovozna cesta do osnovne šole Braslovče) je izveden in pripravljen za vložitev za gradbeno dovoljenje na UE. Predhodno je potrebno urediti le še lastništvo zemljišč, na katerih se bo gradila komunalna infrastruktura, saj je v večjem delu zemljišče last Sklada KZ. V ta namen je bila že opravljena geodetska odmera zemljišč. Podpis pogodbe s Skladom KZ o brezplačnem prenosu zemljišč na občino za gradnjo komunalne infrastrukture in druge javne infrastrukture je izveden.

## 10. JAVNA RAZSVETLJAVA:

### - JR Vzdrževanje

Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi)

### - JR LETUŠ (odcep cesta na Dobrovlje)

Gradbena dela kot tudi elektromontažna dela so izvedena. Izvedeno je tudi novo prižigališče za JR Letuš (prej skupaj v isti omarici z Elektro). Postavljenih je 5 kandelabrov s LED lučmi (večja trajnost in manjša poraba energije).

### - Poteka novoletna okrasitev (menjava dotrajanih lučk)

## 11. Kulturni domovi (DK Braslovče , DK Gomilsko , KD Letuš )

### 11.1. Sanacija DOMA KRAJANOV GOMILSKO:

št. projektne dok.: **6404** Projektivni biro Velenje, September 2011,

### - Vzdrževalna dela – menjava obtočne črpalke

**11.2. Dom kulture Braslovče:** št. projektne dok.: PGD/PZI **050514** AR projekt d.o.o.; maj 2014  
Projekt je zaključen.

### 11.3. Kulturni dom Letuš:

V sodelovanju s KO Letuš se potekala vzdrževalna dela na objektu:

- Ureditev ekološkega otoka (prestavitve na lokacijo ob Strugi pred dovozom na igrišče)
- Postavitve dveh luči pred domom kulture v Letušu za osvetlitev parkirišča
- Sanacija elektro instalacij v objektu KD Letuš

## 12. OBNOVE in GRADNJA OBJEKTOV

### 12.1. Pokopališče Braslovče, Gomilsko, Trnava-Šentrupert

Izveden ogled in v pripravi IDZ za sanacijo MV Braslovče (menjava kritine, sanacija sanitarij, vetrolov).

### 12.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO), so se morale dodatno izdelati Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitve mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015,



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče predvideno za gradnjo MV Trnava poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. Seznaništev ARSO Celje, z rezultati strokovnih podlag (hidrološko-hidravlične študije) in pridobitev njihovega stališča o možnosti umestitve objekta na nižjo koto od predvidene v strokovnih podlagah. Trenutno še čakamo na njihovo mnenje.

### 13. OBNOVA GRADU Žovnek

št. projektne dok.: **03/97** ; Savinjaprojekt GIZ d.o.o. , Marec 1997  
Izvedena je predvidena (planirana sanacija za leto 2015) nadgradnja zidu na vhodnem stolpu na gradu Žovnek.

### 14. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V letu obdobju Januar – December 2015 je bilo na območju občine **30 intervencij** (17 x požar na objektih (dimniški požar) in požar na vozilih, 1x izliv vode POŠ Trnava, 1x odstranjevanje podrtih dreves, 5x prometne nesreče, 3x iskanje oseb, 4x reševanje živali in ostale intervencije).

Potekale so aktivnosti v okviru meseca požarne varnosti. Izvedena je osrednja gasilska vaja v Parižljah (Kmetija Marovt).

Na spletno stran občine ([www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)) je dodana rubrika Zaščita in reševanje in dodani vsi aktualni načrti potrebni za izvajanje intervencij večjega obsega (potres, poplave, jedrska nesreča, pojav kužnih bolezni, delovanje občinske uprave in občine v slučaju večje nesreče). V postopku urejanja in noveliranja je dokumentacija za operativne gasilce in štab CZ zaradi spremembe zakonodaje

### 15. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

#### 15.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- Krpanje in asfaltiranje večjih udarnih jam na cestah z vročim asfaltom (dela so bila izvedena na področju Grajska vas, Gomilsko, Podvrh, Letuš, Zg. Gorče, Obramlje, Dobrovlje .... )
- Sanacija bankin in obcestnih jarkov (urejale so se bankine Letuš – gmajna desni breg, Zakl – Poljče – Parižlje, Gomilsko – Rezana, Orla vas – Grobla, Šentrupert – Trnava in Grajska vas – Kapla vas)
- Nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom (odsek ceste na Dobrovljah, Potočnik – Dobrovnik)
- izvedena so bila mulčenja zaraščenih bankin in drevesnih vej
- Obnovljen je most čez reko Reko v Grajski vasi (Mrzelj), z izvedbo novih povoznih tramov in kovinske ograje
- Čiščenje zaraščenih meteornih kanalov (Šmatevž, Grajska vas, Podvrh, Letuš)

#### 15.2. REDNO VZDRŽEVANJE Javnih površin in objektov

- Urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, užuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov).
- Redno servisiranje orodja opreme in strojev.
- Redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- Redno obžagovanje dreves in izveden posek na Terasah III ob gozdu na javni cesti v gozd
- Pomoč pri sanaciji mlinskega kolesa v Grajski vasi (dobava lesa, izvedba in montaža prostovoljno občani G. vasi)
- Priprava objekta na prireditvenem prostoru (izdelava in montaža dodatnih polic ter montažnih šankov)
- Priprava prostora za prireditev Dan hmeljarjev (prevozi, čiščenje, urejanje, odvoz klopi in miz, ...)
- Ureditev odvzema električne energije (Elektro soglasje za povečan odzem)
- Najnujnejša obnovitvena dela na Šmiglovi zidanici V Grajski vasi (menjava vhodnih vrat, popravilo odpadajočega ometa v spominski sobi in razpadajočih tal v predsobi, postavitve smetnjakov in novih klopi)
- Obnova napisov na spominskih ploščah (Dom borcev Dobrovlje, Šmiglova zidanica)



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- Lesena uta v Grajski vasi; Uta je last občine, v uporabi jo imajo gasilci PGD Grajska vas, ki so opravili prostovoljno prekritje strehe z novo strešno opeko, prispevali so tudi late in potreben les za obnovo. Opeko je nabavila občina.

- izvedeni ogled objekta in priprava popisov za obnovo strehe (stari hlevi) na Podvrhu. Objekt je pod spomeniškim varstvom.

#### a. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

#### b. SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ

Izvedena končna sanacija črna odlagališča Povrh – Žovnek (planiranje, navoz zemljine, setev trave..), Hkrati se izvaja sanacija zadnjega dela divjega odlagališča (nasproti barak na Žovneku). Sanirano je tudi divje odlagališče v Podvrhu nad jezerom.

### 16. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd. za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 45/12. Zemljišča v lasti podjetja Geneza, ki so bila na javni dražbi, je kupilo podjetje Edit d.o.o., ki ima že delujoče podjetje na območju Žovneka in je tudi precejšen lastnik zemljišč na tem območju. Del stavbnega zemljišča parc. št. 4/2 k.o. Podvrh, ki je bilo prej last Sklada KZ, se je zaradi brezplačnega prenosa na občino Braslovče razparceliralo. Zdaj je parc. št. 4/22 k.o. Podvrh v velikosti 4781 m<sup>2</sup> last občine Braslovče.
- **OPPN za območje PA 14 – Žovneško jezero:** Na osnutek prostorskega akta so pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, pripravlja se dopolnjen osnutek za javno razgrnitev. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bila pridobljena odločba, da je za prostorski akt potrebno opraviti presojo vplivov na okolje (CPVO). Občina je dne 26.5.2014 poslala dopis na MKO o poizvedbi glede potrebnosti izdelave CPVO za predmetni prostorski akt, saj smo v odločbi zasledili anomalije. Občina je prejela odgovor MKO, in sicer le popravljen sklep z navedbo, da je bila v odločbi napačno navedena številka mnenja, ki ga je podal ARSO, saj je ministrstvo izdalo odločbo o potrebnosti izdelave CPVO na podlagi mnenja ARSA. Občina je nato pristopila k pridobitvi ponudb za izdelavo CPVO in izbrala izvajalca del. Vendar smo tekom postopka priprave CPVO oz. v začetni fazi izdelave CPVO dejansko prišli do spoznanja, na podlagi sestanka z ARS-om in MOP, Sektorjem za CPVO, da za OPPN Žovneško jezero ni potrebe po izdelavi CPVO, zato bo ministrstvo odpravilo veljavno odločbo in izdalo novo. Občina je tako dne 24.12.2014 od ministrstva prejela novo odločbo št. 35409-332/2013/16 z dne 11.12.2014, da ni potrebno izvesti CPVO za OPPN Žovneško jezero. Občina je tudi že pridobila idejno zasnovo oz. strokovne podlage komunalnega opremljanja območja. Izvedena je bila 30 - dnevna javna razgrnitev, ki je trajala od 25. maja do 24. junija 2015, z javno obravnavo, ki je potekala dne 10. junija 2015. Sprejeta so stališča do pripomb in predlogov



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

pridobljenih v času javne razgrnitve. Predlog prostorskega akta je v pridobivanju mnenj nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj, bo prostorski akt pripravljen za sprejem na seji OS.

#### 16.1. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:

- **OPPN za del območja PA 5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Potočnik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 93/11). Postopek je s strani investitorja trenutno ustavljen.
- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/13). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, Izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. Investitor izvaja predhodne arheološke raziskave. Pripravlja pa se tudi predlog prostorskega akta za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 16/15). Pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora. Izdelujejo se strokovne podlage – hidrološko-hidravlična študija, saj je del območja urejanja poplavno ogroženo.
- **OPPN za del območja urejanja PA 11 - Braslovče (Brinovšek):** Prostorski akt je pripravljen za sprejem na seji OS.
- **OPPN za del območja urejanja PA6 – vikend naselje Letuš (desni breg) (Marko, Sešel):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 27/15). Pripravljen je dopolnjen osnutek prostorskega akta, pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora, trenutno poteka pridobitev vseh pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta.
- **OPPN za del območja urejanja PA 10 – Rakovlje vzhod (Strnad):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/15), pripravljala se osnutek za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/15), pripravljala se osnutek za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Golob):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 69/15), pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora in pripravljala se dopolnjen osnutek za javno razgrnitev.
- **OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave (Rožič):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 65/15), objavljen je bil dopolnitev sklepa o začetku postopka zaradi razširitve še na eno parcelo. Trenutno se pripravljala osnutek za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

#### 16.2. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMEB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 38/12), pridobljene so bile vse smernice nosilcev urejanja prostora in izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev. Trenutno se pridobivajo pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec:** Pripravlja se predlog prostorskega akta za pridobitev pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora.

#### SPREJETI OPPN-ji:

- **OPPN PA 24 – SILCO Kronovšek:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA24 je objavljen v Uradnem listu RS št. 36/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 19 - Parižlje (Matvoz):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje (Matvoz) je objavljen v Uradnem listu RS št. 19/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg** (Feldin): Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA18 – Parižlje** (Beharič): Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA18 – Parižlje (Beharič) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 26 - OBMOČJE INDIVIDUALNIH HIŠ – Gospodarska cona Trnava zahod**: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26-Gospodarska cona Trnava zahod-območje individualnih hiš je objavljen v Uradnem listu RS št. 86/2009. Komunalna infrastruktura je zgrajena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Stanovanjski objekti pridobivajo gradbena dovoljenja.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje v Malih Braslovčah** (Jelen): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN PA 29 – Grajska vas-Poljane**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN Rakovlje PA 15 Zahod**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN Rakovlje Terasa 3**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09. Komunalna infrastruktura je zgrajena in pridobljeno je uporabno dovoljenje.
- **OPPN PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg** (Štekovič): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg** (Maglica): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 11 – Braslovče** (Spolenak): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 17 - Parižlje Jug**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 54/10. Pridobljeno je že gradbeno dovoljenje za en stanovanjski objekt.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Lokan): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 53/10.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah** (Bach): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 75/10.
- **OPPN PA 2 – Braslovče** (Irman): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Rožič): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Jeseničnik): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 97/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 2 – Braslovče Trg**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 106/11.
- **OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje** (Lorger): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 69/12. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt.
- **OPPN PA 26 - GOSPODARSKA CONA TRNAVA ZAHOD**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 105/12.
- **OPPN za del območje PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah** (Acman, Pavšar) : Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS.
- **OPPN za del območja PA 19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/13.
- **OPPN za del območja PA 26 – Šentrupert – Trnava**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/13.
- **OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave** (Rakun): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št.109/13.
- **OPPN za območje PA1 Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.





---

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

- **OPPN za del območja PA 2 – Braslovče (Šoštarič):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/15.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/15.

OPPN-ji (območje Žovneka) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

**Pripravili:**

Točka od 1- 5 :	<b>Milan Šoštarič</b> dir. OU
Točka 15 :	<b>Branko Cimperman</b> - vodja RO
Točka 16 :	<b>Simona Klokočovnik</b> – svetovalka za okolje in prostor