

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do marca 2021 Opis za 19. sejo Občinskega sveta
Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja- HITRO	INTERREG SI-HR	808.163,58 €	V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg SLO-HR, prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja, je bil odobren projekt »HITRO« - Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja. Izvedba projekta traja dve leti. Vodilni partner projekta je Grad Duga Resa, Občina Črnomelj pa je skupaj z Gasilsko zvezo Črnomelj in Vatrogasno zajednico Grada Duga Resa projektni partner. Glavni cilj celotnega projekta je skupni razvoj in izboljšanje sistema civilne zaščite zaradi večje varnosti na čezmejnem območju. Glavni rezultati projekta bodo uskladitev in izdelava potrebnih dokumentov, ki bodo omogočali hitro in učinkovito nudenje pomoči na čezmejnem območju in ustanovljena, usposobljena in opremljena skupna čezmejna enota zaščite in reševanja, ki bo zagotavljala izvajanje nalog zaščite in reševanja na čezmejnem območju v primeru poplav in potresov.	Zaključno poročilo je bilo oddano. Čaka se povratna informacija.
Projekt »Skupaj za varni jutri« - defibrilatorji	ESKRP	Celotna vrednost projekta: 106.843,82 €	Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije. Prijavitelj za območje Dolenjske in Bele krajine je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentrupert in Občina Mokronog Trebelno. Projekt ob prvi prijavi ni bil odobren pričakuje pa se, da bo ponovni razpis objavljen konec leta 2019. Partnerstvo LAS bo na javni razpis za podukrep 19.3, ponovno podalo prijavo, ko ga bo razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta kandidiramo za večje število AED naprav in ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav. V kolikor bo projekt odobren, se bo izvajal v obdobju od 2020 do 2023.	Ponovno prejeli negativno odločitev. RC Novo mesto d.o.o. bo ponovno podal pritožbo na odločitev.
PC TRIS KANIŽARICA				
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 1. del, faza II		Ocenjena vrednost projekta 512.694,36 €	Dokončanje F1 ceste v dolžini 190 m, s priključkoma E1 (73 m) in E2 (73 m). V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. V l. 2021 je planirana izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, ostalo v l. 2022.	V sredini marca 2021 je bilo objavljeno javno naročilo za gradnjo.
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G		Ocenjena vrednost 1.111,797,50 €	Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica. To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljava, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti.	Izbran je bil izvajalec za projektiranje. Rok za izvedbo DGD in PZI dokumentacije je srediina julija 2021.
VODOVODI				
Sekundarni vodovodi - 2. del	proračun RS 23. člen ZFO-1 v letih 2018 - 2021	800.000,00 € po invest programu; - 101.371 € v l. 2018; - 198.629 € v l. 2019; - 250.000 € v l. 2020; - 250.000 € v l. 2021.	Predvidena je izgradnja 4 km sekundarnih vodovodov v občini. V letu 2018 je zgrajeno 540 m vodovoda v Stražnjem Vrhu (krak 14), v letu 2019 za Pobrežje 1 km vodovoda. V letu 2020 načrtujemo izgradnjo do 1,6 km vodovodov v Rodinah in Doblčki gori, prav tako 1,6 km na Mavrlenu v letu 2021.	V izvedbi so krak 2, 3, 4 Rodine in Doblčka gora 2 v dolžini 1.640 m.
krak 2 Rodine	proračun RS 23. člen ZFO-1 v letih 2018 - 2021	360.000,00 €	Izgrajenega je bilo 1.626 m vodovoda.	V izvedbi. Zaključek del sredina marca 2021.
krak 3 Rodine	proračun RS 23. člen ZFO-1 v letih 2018 - 2021			Dela so izvedena.
krak 4 Rodine	proračun RS 23. člen ZFO-1 v letih 2018 - 2021			Dela so izvedena.
Doblčka Gora 2	proračun RS 23. člen ZFO-1 v letih 2018 - 2021			V izvedbi. Zaključek del sredina marca 2021.
Mavrlen	proračun RS		Predvidena je izgradnja 1,6 km, od tega se planira 650 m izvesti v letu 2021 (krak 4).	Izdelana je projektna dokumentacija in novelacija za Mavrlen - krak 4. Služnosti so v pridobivanju in sledila bo pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vodovod Špeharska dolina - projektiranje		19.203,00 €	Projektiranje 3 km vodovoda za naselji Špeharji in Hrib (50 prebivalcev).	Ni sprememb. Pogodba je podpisana za projektiranje. Rok za izvedbo je konec 2021. Med tem se bodo pridobivale tudi služnosti. V pridobivanju so projektni pogoji. Usklajeno tudi z JP Komunala Črnomelj d.o.o.
KANALIZACIJE				
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj	Kohezijski sklad proračun RS	Ocenjena vrednost projekta 3.034.213,00 €	Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje, da se zagotovi čez 98 % pokritost. To zajema 5 km kanalizacij, 1 km tlačnih voidov in 8 črpališč.	JN za gradnjo je objavljeno. Javni naročili za nadzor in informiranje in obveščanje javnosti bosta objavljeni do konca marca 2021.
KANALIZACIJA - Grajska ulica	proračun Občine Črnomelj	Ocenjena vrednost projekta 400.000,00 €	Obnova 250 m mešane kanalizacije na relaciji od mosta na Viniški cesti po Grajski cesti in naprej po pešpoti do Kidričeve ulice.	Pričela so se dela na terenu, ki bodo zaključena 30.6.2021. Izvajalec je CGP d.d., nadzor izvaja MARKUS s.p. .
Izdelava projektne dokumentacije za Kanalizacijo Doblče in Grič		23.607,00 €	Izdelava projektne dokumentacije za ČN Doblče in kanalizacijo Doblče in Grič.	Spremembe dokumentacije so dorečene, 24.3.2021 je organiziran sestanek za podpis zadnjih služnosti.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do marca 2021 Opis za 19. sejo Občinskega sveta
Kanalizacijski sistem Vinica		700.000,00 €	Izdelana projektna dokumentacija v l. 2006 (PHARE SI-HR) za katero potrebna dopolnitev projektne dokumentacije in služnosti ter gradbena dovoljenja.	
Kanalizacija Vinica - VODOVOD		25.478,39 €	Glede na novo zgrajeno obvoznico in letos predvideno preusmeritev regionalne ceste Metlika – Črnomelj – Vinica izven mestnega jedra ter drugačne trende v mobilnosti (poudarek na trajnostni mobilnosti) je potrebna nova prometna študija, ki bo zamenjala izd	Ni sprememb. Gradbena dela na terenu so zaključena (kjer je izdano gradbeno dovoljenje). V letu 2021 se kanalizacija zaključi, ureja se služnost z Malič (Kanada) in Mravinec. Potrebna je še služnost z Ministrstvom za notranje zadeve.
Kanalizacija Ogulin		4.660,40 € z DDV za izdelavo projektne dokumnetacije	Izgradnja 526 m kanalov v Ogulinu (izvedba v l. 2021). Pred tem je potrebna še izvedba arheoloških raziskav.	Ni sprememb. Novelacija PD je naročena in aktivnosti so v teku.
Kanalizacija Sečje Selo		Ocenjena vrednost projekta 841.080,00 €	Izgradnja 1,6 km kanalov in črpališča v Sečjem selu (izvedba v l. 2022).	Ni sprememb. Potrebna je novelacija PD za samo vas Sečje selo - 2021. Dela so predvidena za leto 2022.
CESTE				
Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	Kohezijski sklad Proračun RS	906.220,00 €	Projekt je bistveno spremenjen in sedaj obsega samo odseka 2 in 3 po projektni dokumentaciji (615 m enostranske dvosmerne kolesarske steze od obvoznice do centra Kanižarice in 80 m dvostranske kolesarske steze ob R1-217 v Kanižarici.	Konec januarja 2021 je bila oddana vloga za potrditev na MZI.
Ureditev pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju - Izgradnja pločnika na šolski poti ob Grajski cesti in obnova šolske poti od Grajske ceste do Kidričeve ulice	Kohezijski sklad Proračun RS	60.766,27 €	Izvede se 75 m enostranskega pločnika na Grajski cesti od priključka na Viniško cesto do pešpoti od Grajske ceste do Kidričeve ulice. Izvede se tudi obnova same pešpoti ob stadionu v Loki.	Čaka se zaključek obnove kanalizacije na Grajski cesti in pešpoti ob stadionu. Izvedba del bo v l. 2021 vključno s pločnikom in obnovo šolske poti.
Obnova ulice na Pristavah		226.968,00 €	Izvede se rekonstrukcija 300 m lokalne krajevne ceste (cesta, meteorna kanalizacija in nova javna razsvetljava).	Dela so v teku. Rok za dokončanje del je 31.3.2021.
Investicijski projekti na državnih cestah			investitor DRSI (posebna preglednica)	Sporazum za prometno ureditev pri OŠ Vinica je Občina s strani DRSI prejela. DRSI ureja še lastništvo. K izvedbi bo verjetno pristopilo poleti 2021 – med počitnicami. Obnova Mostu v Sodevcih in cesta Kot – Sodevci sta v teku. Rok za zaključek je konec maja 2021. Rekonstrukcija ceste Marindol - Žuniči je v teku. DRSI je objavila javno naročilo obnove ceste Vrh gora - Stari trg ob Kolpi v dolžini cca 5 km. Asfaltiranje ceste Kot - Sodevci je zaključeno.
JAVNA RAZSVETLJAVA				
Javna razsvetljava Bojanci			Projekt je razdeljen na dve etapi - 1. etapa javne razsvetljave Bojanci je zajemala javno razsvetljava ob lokalni cesti s priključitveno trafo postajo, 2. etapa zajema postavitev 15 luči ob hišnih številkah 18, 19, 21, 24, 31 - 38 in 40.	
2. etapa		38.234,24 €	2. etapa zajema postavitev 15 luči ob hišnih številkah 18, 19, 21, 24, 31 - 38 in 40.	Dela so izvedena.
Javna razsvetljava Griblje - Brinsko selo			Projekt razdeljen na dve fazi - Gornje Griblje in Brinsko selo.	Ni sprememb. V pripravi je projektna dokumentacija za Brinsko selo, v letu 2021-2022 je predvidena izvedba. Odvisno je od sofinanciranja krajanov Gribelj.
KULTURNA DEDIŠČINA				
"kulTura"	INTERREG SI-HR	1.316.243,02 €	Projekt kulTura v delu Občine Črnomelj daje poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in mestnega jedra ter iskanju rešitev za povečanje turistične prepoznavnosti in obiska jedra Črnomlja. »kulTura« bo enostavna, drugačna, počasna. Bo 'cool' tura po skriti kulturni dediščini partnerskih mest Črnomlja in Jastrebarskega, podprta z mobilno aplikacijo in oblikovana po meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. V Črnomlju bo kar se tiče investicijskih vsebin obnovljena Ulica Mirana Jarca in Lojzeta Fabjana ter plato med cerkvijo in banko, urejena bo tudi mestna zakladnica, kot zbir žlahtnih vsebin ponudbe mesta, predstavljena na sodoben način. Investicijski del projekta obsega izvedbo arheoloških raziskav platoja med cerkvijo in banko ter izvedbo ureditve talnih površin Ulice Mirana Jarca, dela Ulice Lojzeta Fabjana ter platoja med cerkvijo in banko. Ostali stroški projekta so namenjeni gradbenemu nadzoru izvedbe investicije, nadzoru kakovosti izvedbe projekta "kulTura", dobavi ulične opreme oz. treh klančin, delnemu pokritju stroškov osebja na projektu ter izvedbi nekaterih mehkih vsebin projekta.	Končno poročilo je oddano. Vodilni partner pripravlja zaključno poročilo.
Obnova gradu Črnomelj	Ministrstvo za kulturo	Aktivnosti v l. 2021: Ocenjena vrednost 210.000,00 €	Obnova gradu Črnomelj zajema ureditev pritličja in kleti ter nadkritje atrija. V sklopu tega se bodo uredile tudi javne sanitarije. Obnova se bo izvajala v skladu s finančnimi možnostmi proračuna.	Na Ministrstvo za kulturo so bila prijavljena dela za obnovo kleti in dela pritličja gradu. Na drugi razpis Ministrstva za kulturo pa Občina pripravlja prijavo za ureditev atrija in dela pritličja.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do marca 2021 Opis za 19. sejo Občinskega sveta
Urejanje prireditvenega prostora - Jurjevska draga		Ocenjena vrednost dokumentacije: 51.700 € Ocenjena vrednost izvedbe: 1.600.000 €	Za namene ureditve Jurjevske drage kot prireditvenega prostora se bo v letu 2021 pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz. V letu 2021 so predvidena samo lastna proračunska sredstva, preverili pa bomo možnost sofinanciranja iz strukturnih skladov.	Ni sprememb. Pridobljeni so projektni pogoji. V pripravi je javno naročilo DGD in PZI.
Obnova rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica	Občina Črnomelj	68.500,00 €	Obnova rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica, ki predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino Kanižarica - Rudnik (EŠD 19941).	Pogodba je podpisana. Rok za izvedbo del je 31.3.2021.
OPN-ji in OPPN-ji				
Projekt celovite ureditve naselij KS Petrova vas - SD OPN		stroški še niso v celoti opredeljeni	V sklopu projekta je potekala izvedba niza dogodkov, delavnic in animacij prebivalcev za razumevanje prostora, smotnejšo rabo in urejanje prostora. Ključno v projektu je zagotoviti dolgoročno prostorskega razvoja, ki temelji na pripravi realnih razvojnih izhodišč konkretnega prostora z vključevanjem posameznika.	V pripravi je okoljsko poročilo in dodatek na naravo..
Priprava OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj		stroški še niso opredeljeni	V sklopu priprave SD OPN ni bilo mogoče predpisati skupnih meril in pogojev za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, zato je potrebno to izvesti s podrobnejšim prostorskim aktom. Na podlagi pobud za SD OPN za prejšnji postopek predvidevamo, da je takih primerov okrog sto.	Ni sprememb. V teku je pregled projektne naloge. Sledi opredelitev aktivnosti in terminskega plana.
Spremembe in dopolnitve OPPN Majer in OLN mestno jedro		stroški še niso v celoti opredeljeni	Problem reševanja parkiranja v mestnem jedru Črnomlja je trajneje rešljiv z ureditvijo brvi na Majer kjer je dovolj primernih in prostih površin. Ker je ideja reševanje tega problema relativno nova, ni zavedena v nobenem od obeh prostorskih aktov, zato je potrebno pripraviti spremembe obeh prostorskih aktov. Vzporedno se bo v postopku reševalo tudi ostale prispelne pobude za spremembo obeh navedenih prostorskih aktov.	V pripravi je osnutek SD OPPN Majer in OLN mestno jedro.
CLLD				
Celovit pristop k ureditvi območja v Beli krajini - Črnomelj z namenom varovanja ogrožene črne človeške ribice - dokumentacija		Ocenjena vrednost 90.000,00 €	Pridobljena bo naslednja dokumentacija geodetski posnetek, idejna zasnova. Študija izvedljivosti je namenjena preveritvi možnosti načina izvedbe in kot podlaga za pridobivanje EU sredstev za nadaljni pristop k varovanju črne človeške ribice in podtalnice na splošno.	Izbran izvajalec in podpisana pogodba za izdelavo geodetskega posnetka, idejno zasnovo in študijo izvedljivosti.
Čredniška pot	CLLD - ESKRP	133.127,17 €	Občina Črnomelj je k projektu pristopila kot partner na osnovi pobude Kulturno umetniškega društva Stari trg. S projektom smo kandidirali na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Projekt bo vsebinsko prispeval k ohranjanju narave oz. vodnih virov, ohranjanju kulturne dediščine in turistični ponudbi podeželja. Priprava projektne dokumentacije se je začela v letu 2018, prijava na javni poziv je bila v letu 2019 samo izvajanje projekta pa bo večinoma v letu 2020. Predvideno je sofinanciranje v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta.	Ni sprememb. Občina Črnomelj je svoje planirane aktivnosti v glavnini zaključila. V letu 2021 imamo planirano sodelovanje pri posameznih aktivnostih drugih projektih partnerjev.
KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU	CLLD - ESRR	36.801,3 €- Občina Črnomelj	Občina Črnomelj je še z posameznimi drugimi občinami oziroma institucijami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. V pripravi je skupna priprava in oddaja vloge na 5. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Predvideno je sofinanciranje stroškov projekta v višini 85% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta. Namen projekta je postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine. Partnerji projekta: 11 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in posamezne občine znotraj njih. Ciljni uporabniki bodo dnevni kolesarji in turisti. Projekt zajema investicijski del to je dobavo in montažo sistema za izposajo koles (po posamezni občini 1 polnilna postaja). S ciljem oblikovanja skupnega turistične produkta bo v sklopu t.i. mehkih vsebin izdelana enotna celostna grafična podoba kot osnova za vse promocijske aktivnosti in izdelana spletna stran ter izvedene druge promocijske aktivnosti. Z namenom povezovanja omrežja bodo izvedene izobraževalne delavnice za upravljavce sistema. Za namene promocijskih aktivnosti bo izdelan zemljevid na nivoju vseh 11 LAS-ov z relativno varnimi in najkrajšimi možnimi kolesarskimi povezavami (tiskana in spletna verzija) in večjezična zloženka. Urejena bo označitev s smernimi tablicami.	Glede na končno prijavnico se uredi polnilna postaja, parkirišča za kolesa in nabavi 3 električna kolesa. Vodilni partner (Lokalna akcijska skupina (LAS) GORENJSKA KOŠARICA) izvaja aktivnosti potrebne za skuno naročilo načrtovane investicije - JN je v teku.
PROJEKTNO SODELOVANJE Z RC NOVO MESTO				
SODELOVANJE NA PODROČJU REVITALIZACIJE ČEZMEJNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE LJUBLJANA- GROSUPLJE- TREBNJE-NOVO MESTO- METLIKA- KARLOVEC-ZAGREB		V času trajanja projekta: 9.400,00 € v letu 2019: 2.350,00 € v letu 2020: 4.700,00 € (del sredstev iz 2019 se prenese v 2020) v letu 2021: 2.350,00 €	Maju 2018 med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič in Trebnje ter županom Karlovačke županije podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb (v nadaljevanju: Dogovor). Aktivnosti koordinatorja Dogovora so se prenesele na RC NM s podpisom Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu Revitalizacija dolenske železnice za obdobje 2019-2021 (junij 2019). Oblikovana je koordinacijska skupina vseh sodelujočih občin (prvi sestanek: 4.3.2020.).	Ni sprememb. RC Novo mesto (pooblaščenec za soudeležene občine) skupaj z zunanjim izvajalcem pripravlja dokumentacijo za ustanovitev Evropskega teritorialnega združenja z namenom, da se pridobijo sredstva sofinanciranja EU za pripravo projektne dokumentacije in nato za samo izvedbo. Na to temo so že potekala usklajevanja z Republiko Hrvaško (sestanek v juniju, septembru 2020, marec 2021 srečanje s podžupanjo Karlovačke županije). Obe strani pospešeno pripravljata zgoraj navedeno dokumentacijo za čimprejšnjo ustanovitev združenja. Razpise EU se pričakuje že v letu 2021. Eden od osnovnih pogojev za neposredno kandidiranje je prej navedeno združenje.
ZDRAVSTVENI DOM				

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do marca 2021 Opis za 19. sejo Občinskega sveta
Laboratorij in urgenco v ZD Črnomelj	Ministrstvo za zdravje EU sredstva	Ocena investicije - 740.742,00 €	V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center. Po zagotovilih Zdravstvenega doma Črnomelj je vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD Črnomelj neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča težave – mešanje nujnih pacientov in ostalih pacientov, dovoz reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD, Zato je v srednjeročnem obdobju potrebno dograditi nove prostore, ki bi bili locirani poleg garaž. S tem bi zagotovili povsem ločen vhod v urgenco. Nova lokacija bi omogočala hitrejše izvoze (vsi avtomobili poleg prostorov urgence, cesta za izvoz dostopnejša). V prostorih nad urgenco se naj bi uredil laboratorij, ker so obstoječi prostori premajhni in imajo slabo prezračevanje. Investicija se načrtuje v letih 2021 in 2022. Planiramo, da bo investicija sofinancirana s strani Občine Semič in Črnomelj.	Ni sprememb. Izdelan je DIIP. Planirane aktivnosti za leto 2021 so izdelava DGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja.
ŠOLSTVO				
Vrtec Loka	Eko sklad	4.005.749,95 €	Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega deset oddelčnega vrtca v Loki s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. V letu 2021 se prične s projektiranjem in gradnjo vrtca, ki bo zaključena v letu 2022.	Podpisana je pogodba za projektiranje in gradnjo Vrtca Črnomelj, enota Loka. V teku je projektiranje - usklajevanje idejne zasnove. Glede na terminski plan je do začetka meseca maja 2021 predvidena izdelava DGD in vložitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. V začetku julija pa začetek gradnje. Na MIZŠ je dana prijava na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021-2024.
Gradnja OŠ Loka	EKO sklad Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta 10.000.000 € (GOI + projektiranje= 8.975.223,13)	Občina je naročila izdelavo projektne naloge za preprojektiranje obstoječe projektne dokumentacije za izgradnjo OŠ Loka skladno z ugotovitvami zunanjega recenzenta, ki bo osnova oz. podlaga za nadaljevanje postopkov za pridobitev arhitekturnih zasnov. Z MIZŠ je bilo tudi dogovorjeno, da občina imenuje komisijo za pregled prejetih ponudb, člani komisije so predstavniki občine (skrbnik projekta, arhitekt in pravnik) in ministrstva kot zunanji strokovni člani komisije (arhitekt in pravnik), po potrebi se vključi še druge zunanje strokovnjake, za podajo strokovnih mnenj na prejete projektne rešitve.	Še vedno se čaka odgovor MIZŠ glede potrditve DIIP-a z njihove strani. Dne 23.7.2020 je bilo v obravnavo na Vlado RS dano gradivo: »Informacija glede financiranja izgradnje nove Osnovne šole Loka Črnomelj«. Predmet vladnega gradiva je seznanitev Vlade RS s stanjem investicije in možnostih financiranja izgradnje nove šole. MIZŠ bo lahko, šele po zagotovitvi finančnih sredstev s strani Vlade RS, obravnavalo DIIP in pripravilo novo Vladno gradivo za uvrstitev projekta v NRP. Vlada RS je dne 19.6.2021 sprejela sklep s katerim je investicijo izgradnje nove OŠ Loka uvrstila med pomembne investicije za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni COVID-19. Končna verzija projektne naloge je potrjena s strani Občine Črnomelj in MIZŠ. Povabilo za oddajo prvih ponudb je bilo poslano ponudnikom, ki so izkazali usposobljenost.
Dograditev OŠ Dragatuš - 2. faza	EKO sklad Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta: 2.561.519 €	Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti porušil in zgradil na novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje.	Javno naročilo za izbiro izvajalca del je v teku. Na MIZŠ je dana prijava na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021-2024.
DIJAŠKI DOM				
Sanacija stavbe bivšega dijaškega doma		Ocenjena vrednost projekta 605.000,00 €	V letu 2021 se namerava statično ojačati stavbo bivšega dijaškega doma Črnomelj, na podlagi Potresne analize seizmične sanacije objekta, ki jo je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., v novembru 2020. Hkrati se bodo popolnoma na novo uredile tudi vse sanitarije v stavbi, postavilo se bo dvigalo, izvedla se bo rekonstrukcija prvega nadstropja stavbe za potrebe OŠ MŠN ter uredilo inkluzivno knjižnico v prostorih stare kuhinje s katero bosta upravljala OŠ MŠN in Knjižnica Črnomelj.	V teku je projektiranje in usklajevanje z vsemi uporabniki v stavbi. Projektno dokumentacijo s strani projektanta pričakujemo predvidoma do konca marca 2021. Izvedba aktivnosti je planirana tekom poletnih počitnic 2021.