



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče  
Tel.: 03 757 17 00; Fax: 03 576 24 98  
E-mail: info@zrece.si



*Naložba v vašo prihodnost*

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

**Številka: 351-0009/2013-1**

**Datum: 18.3.2013**

## **OBČINSKI SVET OBČINE ZREČE**

### **Zadeva: Predlog za izdajo soglasja nadzornega organa občine za dodatna dela na večnamenskem objektu v okviru projekta »Smučarsko tekaški center na Rogli«**

Občina Zreče, kot investitor - naročnik projekta »Smučarsko tekaški center na Rogli« je dne 07.06.2011 sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo večnamenskega objekta z izvajalcem del LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana, s pogodbeno dogovorjeno ceno 4.485.000,00 € z DDV.

Tekom izvedbe javnega naročila v okviru projekta »Smučarsko tekaški center na Rogli«, s katerim je predvidena gradnja večnamenskega objekta, se je izkazalo, da je zaradi nepredvidenih okoliščin potrebno za izvedbo in dokončanje naročila izvesti še dodatna dela, ki niso bila vključena v prejšnje naročilo, vendar pa so nujno potrebna za dokončanje tega naročila.

Postopek s pogajanjem brez predhodne objave se bo izvršil skladno s 1. točko 5. odstavka 29. člena ZJN-2D (Ur. list RS, št. 90/2012). Razlogi za izvedbo postopka s pogajanjem izvirajo iz dejstva, da gre pri navedenem javnem naročilu za dodatne gradnje, ki niso vključene v prvotni projekt oz. v prvotno naročilo »Gradnja večnamenskega objekta«, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo.

Del dodatnih gradenj ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave, hkrati pa je del dodatnih gradenj, čeprav bi se lahko ločil od izvajanja prvotnega naročila, nujno potreben za dokončanje tega naročila.

Na podlagi 7. odstavka 29. člena ZJN-2 mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa.

Razlogi in utemeljitve za dodatna dela in s tem za spremembo gradbene pogodbe, so podrobneje obrazloženi v prilogi tega dokumenta, tako s strani izvajalca del na objektu, kot s strani nadzornega organa.



**OBČINA ZREČE**  
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče  
Tel.: 03 757 17 00; Fax: 03 576 24 98  
E-mail: info@zrece.si



*Naložba v vašo prihodnost*  
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

Postopek s pogajanjem bo glede na predmet in razloge za njihovo izvedbo naročnik izvedel z obstoječim ponudnikom, ki je prevzel dela na podlagi osnovne pogodbe - LESNINA INŽENIRING d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.

S spoštovanjem!

**Mag. Boris Podvršnik,**  
Župan

**Pripravila:**  
**Aleksandra Godec Mavhar**  
Direktorica občinske uprave



**Vročiti:**

- Občinski svet Občine Zreče,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

**Priloga:**

- Pisna utemeljitev gradbenega nadzora, Sing & S d.o.o, Ljubečna,
- Pisna obrazložitev dodatnih del s strani izvajalca Lesnina ing., Ljubljana.
- Informativna ponudba izvajalca del.
- Predlog soglasja nadzornega organa občine.