

OBČINA ŠKOCJAN

Številka zadeve: 010-0001/2019

Datum: 31.3.2020

## POROČILO O DELU ŽUPANA IN OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠKOCJAN

1. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske;
2. Cesta s pločniki na Bučki;
3. Izgradnja povezovalnega kanalizacijskega voda;
4. Krožno križišče poslovna cona;
5. Ekosocialna kmetija – nastanitvene enote na Bučki;
6. Zeliščarski center JV Slovenije;
7. Večnamenski dom v Škocjanu;
8. Projekt »Center zdravega počutja v Škocjanu«;
9. Optično omrežje RuNe;
10. Regionalne kolesarske povezave;
11. Projekt »Ureditev zelenice ob Radulji v Škocjanu«;
12. Izdelava dveh projektov: križišče Dolnja Stara vas in križišče Gasilski dom Škocjan z mostom;
13. Plinifikacija v občini Škocjan;
14. Izdelava projektov Hrastulje II in faznost gradnje;
15. Spremembe in dopolnitve OPN (OPN SD 1);
16. Pridobivanje gradbenih dovoljenj;
17. Izvedba investicijskega vzdrževanja na več odsekih v naši občini – javno naročilo;
18. Poročila o poteku posameznih občinskih razpisov;
19. Opravljena dela na področju financ;
20. Opravljena dela v času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19;

### **1. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske**

Izvedba gradbenih del po projektu DGD in PZI vodovod Vinji vrh je v teku. Vodovod je dolžine 560 metrov in ima hidro postajo. Poleg novega vodovoda bo obnovljena tudi cesta ter prepusti. Po pogodbi morajo biti dela končana do sredine meseca maja.

Zvonko Petelin, dipl. ing. tehn., višji svetovalec za inv., kom.z. in ZiR

### **2. Cesta s pločniki na Bučki**


Dela na projektu Rekonstrukcija regionalne ceste R3-674/1384 Zavratac –Škocjan skozi Bučko od km 5.910 do km 7.380 z ureditvijo pločnika in avtobusnih postajališč so zaradi razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 obstala za 14 dni. V teh dneh se z deli nadaljuje (rušitev objekta, spomenik NOB in javna razsvetljava) in pripravlja na asfaltacijo z zaključnega sloja. Po pogodbi morajo biti dela končana do konca meseca maja.

Zvonko Petelin, dipl. ing. tehn., višji svetovalec za inv., kom.z. in ZiR

### **3. Izgradnja povezovalnega kanalizacijskega voda**

Zaradi razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 so dela obstala tudi na tem gradbišču. Z deli se bo začelo v prvih tednu aprila. Narediti je potrebno kanalizacijo v delu regionalne ceste v Dobruški vasi v dolžini 90 metrov, kanalizacijo v GTC v dolžini 70 metrov in končna ureditev zasipanjih površin kanala – odstranitev kamenja, zatravitev.

Zvonko Petelin, dipl. ing. tehn., višji svetovalec za inv., kom.z. in ZiR



#### 4. Krožno križišče poslovna cona

Direkcija RS za infrastrukturo je izdala sklep o izbiri izvajalca. Upamo, da se bodo postopki zaključili brez pritožb in da bo po koncu epidemije zaživel tudi to gradbišče.

Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU

#### 5. Ekosocialna kmetija – nastanitvene enote na Bučki

Zemljišča na Bučki so v celoti odkupljena. Na Ministrstvo za socialno delo, družino in enake možnosti je oddan obrazec, kateri je osnova za odobritev sofinanciranja in sklenitev neposredne pogodbe. Projekt je sestavljen iz bivanjske enote na Bučki, naš partner je Občina Kočevje, ki ureja bivanjsko enoto v Kočevju. Finančna ocena in terminski plan za Bučko sta sledeča:

Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih brez DDV] – za Bučko:

Aktivnost / Vrsta stroškov	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Aktivnost 1:</u>					
Odkup posestva na Bučki		126.000			
<u>Aktivnost 2:</u>					
Storitve zunanjih izvajalcev		10.000	10.000	10.000	
<u>Aktivnost 3:</u>					
izvedbena dela in nakup opreme			200.000	240.000	
<u>Aktivnost 4:</u>					
informiranje in komuniciranje			1.000	1.000	

Okvirni časovni načrt projekta -za Bučko:

Aktivnost / Leto	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Aktivnost 1:</u>					
Odkup posestva na Bučki					
<u>Aktivnost 2:</u>					
Storitve zunanjih izvajalcev					
<u>Aktivnost 3:</u>					
izvedbena dela in nakup opreme					
<u>Aktivnost 4:</u>					
Inf. in komuniciranja					

V teku je postopek priprave javnega naročila za izbiro izvajalca za izgradnjo obeh objektov.

Rok Petančič, univ.dipl.polit., višji svetovalec za projektno delo


#### 6. Zeliščarski center JV Slovenije - kako naprej

Projekt Zeliščarski center JV Slovenije, sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je izveden. Pridobili smo obnovljen objekt, sodobno opremljen, pripravljen sprejemati obiske, sestanke, delavnice, srečanja. Urejena je krožna pot, opremljena s klopmi, mizami. Nudi možnosti učilnice v naravi. Urejena je postavitve objektov v tlorisu tipične dolnjske kmetije. Pridobili smo nov vrt, namenjen predstavitvam. V pripravi je ureditev energijske poti, saj je na območju množica energijskih točk. V pripravi so številni programi, dogodki.

A za nami je lažji del projekta. Sledi težja naloga, kako območje oživiti, vsebinsko in programsko. Pripravljamo predlog celostne vizije in načrta upravljanja območja Zeliščarskega centra, v katerem bo jasno opredeljena vizija, namen in cilji, aktivnosti ter način upravljanja z opredeljenimi vsemi potrebnimi elementi (tudi potrebnimi investicijskimi vlaganji, vzdrževanjem, kadrovske in finančne viri...). Tovrstni dokument bomo predlagali v razpravo in sprejem na eni od prihodnjih sej Občinskega sveta Občine Škocjan.

Želimo, da Zeliščarski center postane osrednji turistični produkt ter turistično-informacijski center občine Škocjan ter osrednji center pridelave in predelave zelišč v Sloveniji s trajnostno usmerjenimi izobraževalnimi, etnološkimi, turističnimi ter podpornimi kmetijskimi dejavnostmi ter dejavnostmi ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

Eden glavnih izzivov je določitev modela oz. načina upravljanja. Objekt z zemljiščem bi lahko oddali v upravljanje gospodarju, ki je več zeliščarstva, turizma in obenem pozna poslovne priložnosti v teh dejavnostih. Na nas so se do sedaj obrnila mnoga znana imena, ki zastopajo osrednje dogajanje v



zeliščarski dejavnosti na državni ravni, mnogi priznani zeliščarji. Z nekaterimi smo se že pogovorili in dobili zelo koristne informacije, ki nam bodo zelo pripomogle pri določitvi nadaljnega razvoja tega centra. V tem procesu bi že lahko našli upravitelja, pravo osebo.

Vizija razvoja, ki jo zagovarjamo, bi posegla tudi na področje spremembe kmetijskih gospodarstev. Dodane vrednosti pri pridelavi zelišč so večje kot pri koruzi, pšenici ... Če bi uspeli poseči v kmetijsko strukturo, je to največ, kar bi lahko dosegli. Gre za povezavo upravitelja zeliščarskega centra, odjemalca in kmeta. Po zaključku epidemije skupaj z zavodom KGZS Novo mesto in zeliščarji načrtujemo organizacijo predstavitvenega srečanja za kmete, potencialne bodoče pridelovalce zelišč.

Dodatna možnost je butična pridelava in predelava. V Sloveniji imamo kar nekaj primerov dobrih praks. Usmerili so se v pridelavo določenih vrst zelišč, iz katerih izdelujejo razne kozmetične izdelke in druge vrste zeliščnih izdelkov pod lastno blagovno znamko. Poznamo mnogo uspešnic na trgu. Določeni pridelovalci se povezujejo v zadrugo, katere povezovalni člen bi lahko postal tudi Zeliščarski center.

Oba modela sta realna in se povezujeta, ne izključujeta. Oba modela spreminjata do sedaj nam znano strukturo dejavnosti v občini in regiji ter vplivata na razvoj turizma. Turistične učinke na splošen razvoj dejavnosti poznamo. Naj ob tem dodamo, da je vest o zeliščarskem centru dosegla Slovenijo in smo že sprejemali obiske iz različnih krajev.

Potencial projekta je velik. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da ga izkoristimo. Znano nam je, da z javnimi strukturami ne bomo dosegli toliko, kot če dejavnost prepustimo gospodarstvenikom. Občina bo skrbel, da se vrši strategija razvoja kot smo si jo zastavili, da se uresničuje širši družbeni interes in da objekt z zemljiščem zaživi.

K sodelovanju bomo povabili kmetijska gospodarstva, vse tiste, ki ste pripravljeni prisluhniti, se vključiti. Povabili bomo vse vas, ki že imate svoje izdelke in jih prodajate. Želimo, da bi se znašli tudi na policah zeliščarskega centra. Gre za kompleksno zgodbo, v katero vas bomo skušali povezati. Na to temo se bodo začeli odvijati sestanki in delavnice. Spremljajte nas na [www.zeliscarski-center.com](http://www.zeliscarski-center.com)



Rok Petančič, univ.dipl.polit., višji svetovalec za projektno delo

## 7. Večnamenski dom v Škocjanu

Večnamenski dom v Škocjanu je bil predmet posebne točke na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Škocjan. Skladno s sprejetim sklepom smo pridobili okvirne tržne vrednosti. Obravnava investicijske dokumentacije bo potekala na naslednji redni seji občinskega sveta.

Petra Pozderek, univ.dipl.prav., direktorica OU

## 8. Projekt »Center zdravega počutja v Škocjanu«

Dela so se čez poletje izvedla. Uredilo se je travnato igrišče za mali nogomet, nova dva otroška igrišča za vrtec, urbane poti, prostor za druženje. V mesecu novembru smo uredili tudi zasaditev parka in šolskega okoliša. Center bomo tudi uradno predstavili javnosti, takoj ko bo to mogoče glede na trenutno izredno stanje glede epidemije.





Fundacija za šport

Petra Pozderek, univ.dipl.prav., Direktorica OU Občine Škocjan

## 9. Optično omrežje RuNe

Projekt RuNe poteka po zastavljeni časovnici. Najnovejše informacije so objavljene na naši spletni strani: <http://www.obcina-skocjan.si/novice/gradnja-odprtega-opticnega-omrezja-rune>.





Rok Petančič, univ.dipl.polit., višji svetovalec za projektno delo

### 10. Regionalne kolesarske povezave

Predmet obravnave projekta je dograditev manjkajoče ali ureditev nove varne kolesarske povezave med Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom. V tej fazi smo že uskladili projektne naloge z zahtevami DRSI, podpisana je konzorcijska pogodba. Gre za projekt Dogovora regije, koordinira ga Razvojni center Novo mesto, vodilni projektni partner je Mestna Občina Novo mesto.

Na Svetu regij so si župani priborili nova sredstva za izgradnjo kolesarske povezave Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan. Vezano na to smo tudi novelirali DIIP.


Trenutno poteka že tretje javno naročilo za izbiro projektanta za projektiranje celotne trase, ki izhaja iz središča – Novega mesta (vsi trije kraki) ter postopek obveščanja in sklepanja pogodb z lastniki parcel, po katerih bo potekala kolesarska povezava.



Rok Petančič, univ.dipl.polit., višji svetovalec za projektno delo

### 11. Projekt »Ureditev zelenice ob Radulji v Škocjanu«


V juniju 2019 smo pripravili vlogo za prijavo operacije na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt ni bil uspešen na razpisu. V letu 2020 smo nadgradili projekt z novimi partnerji in vsebinami, novelirali DIIP ter ga v začetku februarja prijavi na 5. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).



Rok Petančič, univ.dipl.polit., višji svetovalec za projektno delo


### 12. Izdelava dveh projektov: križišče Dolnja Stara vas in križišče Gasilski dom Škocjan z mostom

Projektant je za oba križišča izdelal idejno zasnovo, s tem da sta možnosti za križišče Dolnja Stara vas dve (T križišče ali krožišče), medtem ko bo križišče pri gasilskem domu projektirano kot T križišče. Za slednjega so potekali aktivno pogovori z lastniki zemljišč glede umestitve križišča, zato je prišlo do spremembe idejne zasnove iz ureditve z zavijalnimi pasovi na enostavnejše T križišče. Za križišče pri Petrolu pa smo morali dodatno naročiti še hidrološko hidravlično analize in PZI vodnogospodarskih ureditev pritoka Radulje (na zahtevo Direkcije RS za vode). Izbrali smo tudi recenzenta, ki bo obe idejni zasnovi pregledal in potrdil oziroma zahteval dopolnitve. Obe ureditvi sta v recenziji.







Krožišče Dolnja Stara vas - Petrol:




Križišče gasilski dom:  
Prva IDZ:



Potrjena IDZ:



Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU Občine Škocjan



### 13. Plinifikacija v občini Škocjan

Postopki za izgradnjo plinskega voda v občinah Šentjernej in Škocjan potekajo. S podjetjem Petrol d.d. smo sklenili potrebne služnosti za izgradnjo voda. Gradbeno dovoljenje za gradnjo plinovodnega omrežja je že izdano.

Občina Škocjan je podjetju Plinovodi d.o.o. prodala parcelo v coni, kjer se je že zgradila merilno regulacijska postaja.

Zvonko Petelin, dipl. ing. tehn., višji svetovalec za inv., kom.z. in ZiR

### 14. Izdelava projektov Hrastulje II in faznost gradnje

Za novo naselje Hrastulje II so projekti izdelani, in sicer se izvaja investicija v dveh fazah:

1. Ureditev ceste in komunalne infrastrukture znotraj naselja;
2. Rekonstrukcija ceste od mosta do naselja Hrastulje I in Hrastulje II.

Javno naročilo za prvo fazo je objavljeno na portalu javnih naročil in je v fazi pravnomočnosti odločitve o izbiri izvajalca. Hkrati pa potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja – vloga je oddana na upravno enoto.

Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU Občine Škocjan

### 15. Spremembe in dopolnitve OPN (OPN SD 1)

Za OPN SD1 smo na podlagi sprejetih strokovnih podlag za širitev poslovne cone v Dobruški vasi javno objavili izhodišča. Upoštevali smo prejete pripombe in mnenja ter z njimi po potrebi uskladili izhodišča. Postopki se intenzivno nadaljujejo. Vzporedno delamo tudi na vsebini razpisne dokumentacije za izbor izvajalca, kar bo potekalo po postopku javnega naročanja. Trenutno se dogovarjamo, ali bi bilo bolj smotrno združiti postopka OPN SD1 – poslovna cona in OPN SD2 kot pa jih voditi ločeno. Temu primerno bomo pripravili tudi projektno nalogo. Ta dela pa so vezana na sprejetje rebalansa proračuna.

mag. Janja Ravnikar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., višja svetovalka za urbanizem in razvoj Občine Škocjan


### 16. Pridobivanje gradbenih dovoljenj

Občina kot investitorica trenutno pridobiva gradbeno dovoljenje za projekt »Hiša na eko-socialni kmetiji Bučka (varstveno bivalni objekt)« (v nadaljevanju: GD 1) in za projekt »Prometna in komunalna infrastruktura stanovanjskega območja za individualno gradnjo Hrastulje II« (v nadaljevanju: GD 2).

Za GD 1 smo skupaj s projektantom z Upravno enoto Sevnica uspešno uskladili vse zahteve in popravke, morali smo tudi podaljšati dve pretečeni mnenji, a je žal tik pred izdajanjem GD 1 prišlo do poostrenih ukrepov zaradi trenutne situacije v državi in svetu in referenti Upravne enote niso na svojih delovnih mestih. Občina je na Upravno enoto Sevnica urgirala, da lahko nastane večja gospodarska škoda, tako da so nam obljubili, da v kratkem, kljub ukrepom, dobimo gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 2.4.2020.

Vlogo za GD 2 nam je Upravna enota Novo mesto zavrgla, češ da nismo šli v predhodni postopek presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: PP PVO). Po pregledovanju *Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje* smo bili namreč mnenja, da PP PVO ne potrebujemo. V sedanjih oteženih pogojih dela tudi na ARSO, ki te postopke vodi, najprej nismo bili uspešni, da bi nam kdo lahko razložil, ali moramo res pričeti s tem postopkom ali ne, saj je čakanje na odločbo dolgo od pol leta dalje. Imeli smo srečo, ko smo na ARSO poslali vodji sektorja elektronsko pošto z navedeno problematiko in izpolnjeno zapleteno vlogo, da nam je še naslednji dan odgovorila s konkretnim odgovorom, iz katerega je razumeti, da PP PVO ne potrebujemo. Njen odgovor po elektronski pošti s ponovno vlogo za gradbeno dovoljenje in spremnim dopisom, da v primeru čakanja lahko nastane večja gospodarska škoda, smo Upravni enoti Novo mesto že poslali, tako da tudi pri tem projektu čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja.

mag. Janja Ravnikar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., višja svetovalka za urbanizem in razvoj Občine Škocjan



## **17. Izvedba investicijskega vzdrževanja na več odsekih v naši občini – javno naročilo**

Občina je v mesecu juniju objavila javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo naslednjih investicijskih gradenj:

1. obnovo lokalne ceste Dobrava (v nadaljevanju odsek 1),
2. obnovo lokalne ceste Goriška vas (v nadaljevanju odsek 2),
3. obnovo lokalne ceste Grajska cesta (v nadaljevanju odsek 3),
4. obnov lokalne ceste Segonje (v nadaljevanju odsek 4),
5. obnovo lokalne ceste Mačkovec-Dole (v nadaljevanju odsek 5),
6. obnova mostu Zalog (v nadaljevanju odsek 6).

Izbran je ponudnik CGP d.d., ki je že začel z izvajanjem del. Izveden je odsek 1 in dokončati je potrebno dela na odseku 3. nadaljevanje del je odvisno od teka dogodkov v zvezi z epidemijo.

Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU Občine Škocjan

## **18. Poročila o poteku posameznih občinskih razpisov**

**Objavljen je javni razpis za sofinanciranje dogodkov v letu 2020:** dne 27.2.2020 smo poziv objavili, rok za prijave je 31.11.2020. Predmet javnega poziva je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Škocjan oz. so člani subjekta tudi občani Občine Škocjan oz. dogodek vključuje promocijo Občine Škocjan ter dogodek oz. dejavnost vlagatelja ni sofinancirana iz drugega namena iz proračuna Občine Škocjan. Dogodki se bodo izvajali v obdobju od decembra 2019 do novembra 2020. Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: <http://www.obcina-skocjan.si/razpisi-odloki/razpisi>.

**Objavljen je javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2020:** dne 31.3.2020 smo na spletni strani občine objavili Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan za leto 2020. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za:

1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je **6.000,00 EUR** in so zagotovljena na proračunski postavki 14005 - spodbujanje razvoja malega gospodarstva.


Višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

- za ukrep 1 v predvideni višini 4.000,00 EUR,
- za ukrep 2 v predvideni višini 1.000,00 EUR,
- za ukrep 3 v predvideni višini 1.000,00 EUR.

Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Škocjan in bili plačani v razpisnem obdobju od 28. 10. 2019 do 28. 10. 2020. Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: <http://www.obcina-skocjan.si/razpisi-odloki/razpisi> in bo objavljena tudi v naslednjih Naših korakih.

**Vsi naslednji razpisi bodo na spletni strani občine objavljeni po 20.aprilu. 2020. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev bo do vključno 30. junija 2020.**

1. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2020.
2. Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan za leto 2020.
3. Javni razpis za humanitarne in invalidske organizacije v Občini Škocjan za leto 2020.
4. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2020.
5. Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2020.
6. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2020.



7. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v občini Škocjan za leto 2020

Društva bomo o odprtih razpisih obvestili tudi preko elektronske pošte.

Martina Hočevar, dipl.ekon., višja svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Martina Mavsar, dipl.ing.agr., svetovalka za kmetijstvo, upravne zadeve in romsko tematiko

## 19. Opravljena dela na področju financ

### ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA V LETU 2019 - ZFO

Občina Škocjan je v letu 2019 uspešno izvajala investicijo »**Rekonstrukcija regionalne ceste R3-674/1384 Zavratac – Škocjan, skozi Bučko**«. V sklopu investicije je potekala izgradnja pločnikov v dolžini 1220 m in širini 1,5 m. Uredili smo 4 avtobusna postajališča, postavili javno razsvetljavo v dolžini 1220 m, postavljenih je bilo 39 svetil.

Za omenjeno investicijo je občina v letu 2019 prejela **103.289 EUR nepovratnih sredstev** državnega proračuna (pogodba št. C2130-19G300073 z dne 30. 5. 2019; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Gre za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna, na podlagi Zakona o financiranju občin. Zaključno poročilo o izvedbi projekta je Občina Škocjan oddala v mesecu januarju 2020. Poročilo je bilo s strani skrbnika projekta odobreno.

Občina je za rekonstrukcijo omenjene ceste pridobila tudi 103.289 EUR povratnih sredstev (0,00 % obrestna mera). Prvi obrok glavnice zapade v plačilo 15. 3. 2021, zadnji pa 15. 9.2029, kar pomeni 10 letna doba odplačevanja povratnih sredstev v 18 obrokih (2 na posamezno leto).

### SOFINANCIRANJE INVESTICIJE V LETU 2020 - ZFO


Občina Škocjan je pravočasno oddala vlogo za sofinanciranje investicije v letu 2020. Gre za **nepovratna sredstva** državnega proračuna v višini **141.573 EUR** (MGRT); 23. člen Zakona o financiranju občin. Ministrstvu je bila posredovana dokumentacija, ki se navezuje na projekt »**Prometna in komunalna infrastruktura stanovanjskega območja za individualno gradnjo Hrastulje II. faza**«.

Obstaja več razlogov za izvedbo investicije, med katerimi je najpomembnejši zagotoviti komunalno opremljena zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Prav tako je namen občine izboljšati možnosti za ureditev življenja mladih občanov in s tem povečati možnosti, da ti ostanejo v Občini Škocjan, proaktivno izvajati stanovanjsko politiko, izboljšati učinkovitost rabe prostora v Škocjanu, izboljšati infrastrukturno urejenost občine in tako prispevati k trajnostnemu razvoju občine Škocjan.

Cilj investicije je izvedba infrastrukturnih del, kar obsega izgradnjo cestnega omrežja, vključno s pločnikom in cestno razsvetljavo, izgradnjo fekalnega in meteornegega kanalizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja, telekomunikacijske in elektroenergetske inštalacije.

### ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠKOCJAN ZA LETO 2019

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah mora župan pripraviti predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predložiti Ministrstvu za finance. Župan mora predlog zaključnega računa predložiti v sprejem občinskemu svetu. Zaradi trenutnih razmer v Sloveniji, je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/2020), ki spreminja roke za predložitev zaključnih računov. Tako mora župan predlog zaključnega računa za preteklo leto pristojnemu ministrstvu predložiti do 31. maja 2020, občinskemu svetu v sprejem pa do 15. junija 2020. Občina Škocjan bo to storila takoj, ko bodo to dopuščale trenutne razmere oziroma v najkrajšem možnem času. Predlog zaključnega računa za leto 2019, skupaj s splošnim delom, posebnim delom, načrtom razvojnih programov, obrazložitvijo splošnega dela, obrazložitvijo posebnega dela, obrazložitvijo bilance stanja ter poročilom o upravljanju denarnih sredstev sistema EZR in poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škocjan v letu 2019, je namreč že pripravljen.





Do 29. 2. 2020 je bilo na AJPES oddano letno poročilo, ki zajema računovodsko in poslovno poročilo. Pravočasno je bila oddana bilanca stanja ter vsi izkazi prihodkov in odhodkov. Prav tako je Občina predložila računovodsko poročilo upravljalca denarnega sistema EZR.

Pred tem je inventurna komisija, ki jo je s sklepom številka 450-0001/2019 imenoval župan, popisala vsa sredstva Občine Škocjan in obveznosti do virov sredstev: osnovna sredstva, drobni inventar, denarna sredstva, terjatve, obveznosti, naložbe,... Komisija je pripravila tudi poročilo o popisu s stanjem na dan 31. 12. 2019.

Občina Škocjan je na dan 31. 12. 2019, na EZR izkazovala 295.975 EUR. Stanje kratkoročno danih depozitov pa je znašalo skupno 1.900.013 EUR.

### **INFORMACIJA O REALIZACIJI V LETU 2019**

Občinski svet Občine Škocjan je proračun za leto 2019 sprejel na svoji 2. redni seji, dne 29. 1. 2019 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2019. Rebalans proračuna je bil sprejet na 5. redni seji, dne 1. 10. 2019 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2019.

Na dan 31. 12. 2019 so bili prihodki realizirani v višini 4.498.962 EUR, kar pomeni 72,7% veljavnega proračuna za leto 2019. Odhodki so bili realizirani v višini 4.370.494 EUR, kar pomeni 62,0% veljavnega proračuna. Iz tega sledi, da je bil v letu 2019 izkazan pozitiven finančni učinek. V letu 2019 je Občina odplačala glavnice kredita v skupni višini 23.706 EUR ter se skladno s sklepom občinskega sveta zadolžila za 403.289 EUR (investicija Rekonstrukcija regionalne ceste R3-674/1384 Zavratac – Škocjan, od km 5+910 do km 7+380, skozi Bučko in investicija Povezovalni kanal. vod Dolnja Stara vas – PC Dobruška vas. V letu 2019 je v poslovnih knjigah Občine Škocjan izkazan **presežek prihodkov nad odhodki v višini 508.051 EUR, s čimer povečuje presežek prihodkov preteklih let.**

Med prihodki naj izpostavimo prejeta sredstva državnega in evropskega proračuna (**skupno 1.276.120 EUR**):

- sredstva finančne izravnave v višini 122.269 EUR,
- sredstva požarne takse v višini 9.425 EUR,
- sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – ZFO v višini 103.289 EUR,
- sredstva Agencije RS za kmetijske trge – zeliščarski center v višini 704 EUR,
- sredstva za sofinanciranje medobčinskega redarstva in inšpektorata v višini 10.367 EUR,
- sredstva za obnovo športnega objekta – Center zdravega počutja, Fundacija za šport 14.629 EUR,
- druga prejeta sredstva za tekočo porabo v skupni višini 3.910 EUR,
- sredstva Agencije RS za kmetijske trge – za zeliščarski center v višini 2.815 EUR,
- sredstva kohezije za Hidravlične izboljšave v višini 1.003.647 EUR,
- sredstva za projekt Dobrote Dolenjske višini 5.065 EUR.


Občina Škocjan je uspešno opravljala dela in naloge na področju občinskega sveta, delovanju administrativnih služb in splošnih javnih storitev, na področju nadzora, opravljanju funkcije župana ter delovanju občinske uprave.

V letu 2019 smo tekoče izvajali investicije, nadaljevali z že začeti projekti, ki jih je potrdil občinski svet. Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja naloge lokalne skupnosti in si prizadeva za enakomeren razvoj na vseh področjih njenega delovanja. Hkrati pa poslovanje občine pozitivno vpliva na proračunske uporabnike, ki so vključeni v naš sistem medsebojnega povezovanja in poročanja.

### **POGLED V LETO 2020**

Občina na dan 31. 12. 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v skupni višini 1.958.024 EUR. Vsa sredstva bodo namenjena investicijam in projektom, ki so načrtani v sprejetem proračunu za leto 2020 in NRP. V pripravi je rebalans proračuna za leto 2020, ki ga bo občinski svet obravnaval in sprejel na svoji redni seji. V rebalansu proračuna skrbno načrtujemo prihodke in odhodke, kar je na trenutno situacijo v Slovenijo še dodatno oteženo. Nadaljevali bomo z že začeti in načrtanimi investicijami.

Damjana Stopar, zunanja pomoč za vodenje financ



## 20. Opravljena dela v času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19

Občinski štab CZ se je pred razglasitvijo epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije sestal 11.3.2020 v prostorih Občine Škocjan. Ocenili smo trenutno stanje in se dogovorili o nadaljnjem delovanju.

Od takrat naprej se dnevno informiramo o aktivnostih CZ preko elektronsko pošte in se fizične ne sestajamo. Aktivnosti potekajo predvsem v informiranju, pridobitvi in nabavi osebnih varovalnih sredstev, razkužil in njihovo delitev.

Zvonko Petelin, dipl. ing. tehn., višji svetovalec za inv., kom.z. in ZiR

Na območju občine v zvezi s korona virusom predvsem pregledujemo in posredujemo dnevno e-pošto, koordiniramo med Rdečim križem NM in našimi prostovoljci RK, usklajujemo v zvezi z donirano hrano, prejemamo klice s strani občanov, dajemo razne napotke. Na nas se obračajo občani, ki so sami, ostareli, socialno šibki, glede potreb po trgovini, hrani ... vse to uskladimo z RK. V kontaktu smo z našo zdravnico, zadnjič smo ji odstopili maske, ki jih primanjkuje. Uredili smo na terenu obvestila o prepovedi uporabe igral, o prepovedi druženja ljudi – na oglasne deske po občini. Koordiniramo tudi z ravnateljico, da preko e-asistenta obvešča starše o prepovedi druženja otrok – par dni je bilo kar problem s tem. Sedaj se je umirilo. Občina je oddala tudi rabljene računalnike za potrebe šolanja otrok na domu, za otroke, ki računalnikov nimajo (oddali smo 6 računalnikov in 2 za uporabne dele; to so naši stari računalniki, ki smo jih imeli za neko rezervo, uredili smo formatiranje in računalniki so pripravi). Rome smo že v začetku preteklega tedna obvestili, da naj ne hodijo v Metliko (kamor oni sicer dnevno migrirajo) in upamo, da temu sledijo. Urejali smo s poslovodkinjo v Mercatorju glede vzpostavitve reda, ker je bilo nekaj dni kar nered. Na spletni strani smo uredili obvestila za občane. Občinsko upravo smo že nedavno zaprli za stranke in smo popolnoma izolirani, imamo rakuževalna sredstva, varnostne ukrepe o upoštevanju medsebojne razdalje, na voljo so rokavice, nekaj mask. Zdravnica je prav tako že na začetku uvedla potreben red, prav tako ravnajo v Lekarni. Pošta je omejila delovni čas in ima tudi red o vstopu le enega.

Material prejemamo od CZ postopoma in s tem naprej oskrbujemo po prioriteti. Sami smo naročili tudi nekaj pralnih mask. Prevezeli smo tudi sredstvo za razkuževanje javnih površin. To vršino vsak dan pred vhodom v zdravstveno postajo, pošto in trgovino.

Dnevno smo v navezi z Upravo za zaščito in reševanje Novo mesto. Sicer je situacija do sedaj dokaj mirna. Upamo da tako ostane, da gremo po poti naproti k izboljšanju zadev. Srečno Slovenija.


Petra Pozderec, univ.dipl.prav., direktorica OU Občine Škocjan

### PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet Občine Škocjan je na 3. dopisni seji, dne 10.4.2020, sprejel sklep, da se je seznanil s Poročilom o delu župana in Občinske uprave Občine Škocjan.

Pripravili strokovni sodelavci OU Občine Škocjan.

Petra Pozderec, univ.dipl.prav.  
Direktorica OU Občine Škocjan



Jože Kapler  
Župan Občine Škocjan

Vročiti:

- občinskemu svetu,
- v zbirko dokumentarnega gradiva občine.

