



## ŽUPAN

---

Številka: 370-0001/2016 (203)

Datum: 9.12.2016

### OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

**ZADEVA:       INFORMACIJA O IZDELAVI CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE  
TRŽIČ (CPS)**

V skladu z 18 členom Statuta Občine Trzin (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) vam v obravnavo pošiljam točko:

<b>INFORMACIJA O IZDELAVI CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE TRŽIČ (CPS)</b>
---

V skladu z 21. členom Statuta Občine Trzin in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin bo kot poročevalec na seji Sveta in delovnih teles sodeloval:

1. Urban Jeriha (izvajalec CPS, Inštitut za politike prostora, Ljubljana)

### PREDLOG SKLEPA:

**1. Občinski svet Občine Trzin se seznani z izdelavo Celostne prometne strategije Občine Trzin.**

**mag. Borut Sajovic  
ŽUPAN**



## OBČINSKA UPRAVA

---

### OBRAZLOŽITEV:

Pripravo CPS je Občina Tržič pričela v letošnjem letu. Osnovni koncept in postopek priprave CPS sta že bila predstavljena na Občinskem svetu, junija 2016.

Priprava CPS se izvaja po fazah oz. delovnem načrtu projekta, ki ga je pripravil izdelovalec CPS ob pridobitvi projekta. Časovni okvir je nastavljen dovolj fleksibilno, da omogoča pravočasno oblikovanje usmeritev (do konca leta 2016) in njihovo sprejetje v letu 2017 - zaključek je predviden 30. aprila 2017.

Časovni načrt priprave CPS sestavljen iz več faz :

- faza 1: Vzpostavitev delovne skupine - do 31. 5. 2016
- faza 2: Analiza stanja - trajanje od 1. 6. do 15. 7. 2016, ključni elementi:
  - postavitve temeljev
- faza 3: iskanje nabora ukrepov - od 16. 7. do 31. 10. 2016
  - opredelitev vizije, prioritet in nabora ukrepov
- faza 4: Iskanje rešitev - od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016
  - izbira ukrepov in načrtovanje izvajanja
- faza 5: Sprejem CPS - od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017.

Vse faze projekta potekajo usklajeno med pristojnimi na občini in izvajalci CPS. Prav tako so v pripravo strategije aktivno vključeni:

- predstavniki delovne skupine (do sedaj sta bili izvedeni dve delavnici s pristojnimi - 5. 7. in 16. 9. 2016),
- ključni posamezniki, predstavniki nekaterih segmentov občanov (šola, vrtec, KS, turistično društvo, društvo upokojencev) - v fazi analize je bilo izvedenih 20 intervjujev,
- občani, ki so svoje razmišljanje delili bodisi v anketi (prejeli smo 370 izpolnjenih anket), na javnih razpravah (do sedaj izvedene tri javne razprave: 5. julija in dve 16. septembra) ali pa vprašanja in pobude naslovili na občino preko enega izmed možnih komunikacijskih kanalov (na voljo ves čas priprave strategije).

Izvajalci in pristojni na Občini se srečujejo na rednih sestankih ob ključnih mejnikih, kar zagotavlja nemoten potek projekta in njegovo usklajevanje.

Priprava CPS je trenutno v fazi izbire ukrepov in načrtovanja izvajanja CPS.

Pripravila:  
Mojca Švajger

Jasna Kavčič  
vodja Urada za okolje in prostor

Drago Zadnikar,  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Prilogi:

- Poročilo izdelovalca CPS
- Vsebinsko poročilo o napredovanju del