



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

k TOČKI 9

**Občinskemu svetu
Občine Braslovče**


Zadeva : Poročilo o opravljenem pregledu postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče

V prilogi je poročilo NO o opravljenem pregledu postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče. Nadzor se je opravil na podlagi sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 7. redni seji dne 2.9.2015.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji

SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo NO o opravljenem pregledu postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče.

Pripravila:
Verica Kamin



Župan
Branimir Strojanshek



OBČINA BRASLOVČE

Prejeto:	24.11.2015	Str. z.:
Številka zadeve:		Pril.:
		Vred.:

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Datum: 12.11.2015

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Braslovče in 18. ter 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Braslovče je Nadzorni odbor Občine Braslovče na svoji 6. seji, dne 12.11.2015 sprejel

**Poročilo o opravljenem pregledu postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del
Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče**

/ Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Braslovče/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
Helena Gajšek, predsednica
Marija Strožer, članica
Zora Groznik, članica
2. Poročevalec: Helena Gajšek
3. Ime nadzorovanega organa: Občina Braslovče



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Kazalo :

1. UVOD
2. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV
3. ZAKLJUČEK

1. UVOD

Občinski svet občine Braslovče je na svoji 7. redni seji dne 02.09.2015 pod točko osem sprejel Sklep 1: Občinski svet občine predlaga Nadzornemu odboru občine Braslovče, da pregleda postopek izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče, od priprave razpisne dokumentacije do podpisa pogodbe z izvajalcem, z navedbo pravnih in finančnih podlag za izvedbo razpisa in podpisa pogodbe. Predlog je obravnaval Nadzorni odbor na svoji 5. redni seji dne 29.09.2015 in se odločil, da bo pregledal dokumentacijo. V skladu z 41. členom Statuta občine Braslovče in 21. ter 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Braslovče, je Nadzorni odbor pod točko 4. Realizacija sklepa Občinskega sveta; sprejel Sklep 3: Nadzorni odbor potrjuje izvedbo nadzora v skladu s sklepom Občinskega sveta in Sklep 4: Vsako prejeta pobudo z namenom opravljanja dodatnih nadzorov bo Nadzorni odbor obravnaval v skladu s Statutom občine Braslovče in Poslovníkom o delu Nadzornega odbora občine Braslovče.

Nadzor smo opravili vsi člani Nadzornega odbora. Nadzor se je opravljal v prostorih Občine Braslovče, na naslovu Braslovče 22, dokumentacija je bila pripravljena in posredovana s strani strokovnih služb občine Braslovče.

2. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV

Pregledali smo vso dokumentacijo povezano z razpisom, ki je kronološko urejena in jo je pripravilo podjetje SIB d.o.o. Maribor.

Razpis junij 2014

Dne 16.06.2014 je predstojnik naročnika izdal sklep o začetku postopka v skladu s 70. členom Zakona o javnem naročanju z ocenjeno vrednostjo javnega naročila 940.715,85 EUR brez DDV pridobljeno na podlagi projektantskih popisov del. V sklepu so navedene okvirne faze



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

postopka oddaje javnega naročila, dodano zagotovilo o sredstvih za izvedbo na proračunski postavki : 18039005 – Drugi programi v kulturi ,konto 18724-Večnamenski objekt Braslovče. Za izvedbo javnega naročila je pooblaščen direktor občinske uprave Milan Šoštarič.

V skladu z 68. členom Zakona o javnem naročanju je bila dne 16.06.2015 izdana Odločba o imenovanju strokovne komisije v sestavi:

-predsednik: Milan Šoštarič

-član :Renata Marolt

-član: mag. Darja Čerič-zunanja svetovalka brez glasovalne pravice.

V dokumentaciji so priložene izjave članov strokovne komisije o nepristranosti in zaupnosti.

Javni razpis za Gradbena in montažna dela za objekt Kulturni dom Braslovče, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki ,je bil prvič objavljen na Portalu javnih naročil dne 20.06.2014 pod številko objave JN6899/2014. Javni razpis obsega razpisno dokumentacijo na 62 straneh.

Na Portalu javnih naročil so bila vsa obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku :

-dne 24.06.2014 ,pod številko objave JN 7006/2014 –sprememba e-pošte

-dne 26.06.2014, pod številko objave JN 7041/2014 podaljšanje roka oddaje ponudb, odpiranja ponudb in pogajanj o končni ponudbeni ceni.

-dne 04.07.2014, pod številko objave JN 7296/2014 –še enkrat podaljšanje rokov oddaje ponudb, odpiranja ponudb in pogajanj o končni ponudbeni ceni

-dne 08.07.2014, pod številko objave JN 7355/2014 –podaljšanje roka veljavnosti ponudb in zavarovanja ponudb.

Pri pregledu smo ugotovili, da je v razpisni dokumentaciji in pri nadaljnjih objavljenih spremembah datumov pri objavi datumov za pogajanja vseskozi napačna letnica 2013(03.07.2013, 08.07.2013 in 14.07.2013).

Do 14.07.2015 do 11. ure so pravočasno prispeli štiri ponudbe .Postopek odpiranja ponudb je bil dne 14.07.2014 ob 12. uri v prostorih naročnika in je bil zaključen ob 12,15 uri. Podrobnosti so navedene v zapisniku o javnem odpiranju ponudb št. JN 430-6/2014-Z z dne 14.07.2014.

Pred pogajanjem o ponudbenih cenah je sestavljen pregled ponudbenih cen, ki je od najnižje vrednosti 969.646,92 EUR do najvišje 1.506.108,21 EUR z DDV.

V skladu z javnim razpisom so bila dne 14.07.2014 ob 12,30 uri opravljena pogajanja. V dokumentaciji je spisek prisotnih na pogajanjih z oznako dokumenta št. JN 430-6/2014-pog SP z dne 14.07.2014 in priložena pooblastila za udeležence pogajanj s strani odgovornih oseb ponudnikov.

Priložen je zapisnik o pogajanjih št. JN 430-6/2014-pog. Z. Pogajanja je vodil Milan Šoštarič in so bila zaključena ob 12,40 uri. Na pogajanjih so ponudniki oddali podpisane izjave o dodatnem popustu in končni ponudbeni ceni. Popusti so bili od 7% do 35% in končne ponudbene cene od najnižje 901.771,63 EUR do najvišje 1.204.886,57 EUR. Pregled cen pogajanj je zbran v dokumentu št. JN 430-6/2014 –pog. PC.

Zahtevki za dodatno obrazložitev ponudbe in soglasje k odpravi računske napake so bili poslani :



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta:obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

-podjetju CE INVEST d.o.o. dvakrat in sicer dne 18.07.2014-št.JN 430-6/2014 Zahtevek CE INVEST in dne 22.07.2014 –št.JN 430-6/2014 Zahtevek CE INVEST –2

-podjetju KM Inštalacije d.o.o. dne 22.07.2014 št.JN 430-6/2014-Zahtevek –KM za dodatno obrazložitev ponudniku

-podjetju VG5 d.o.o. dne 22.07.2014 št.JN 430-6/2014-Zahtevek VG5 za dodatno obrazložitev ponudbe

-podjetju ARBA Plus d.o.o. dne 29.07.2014 št.JN 430-6/2014-Zahtevek ARBA za dodatno obrazložitev ponudbe.

Vsi pozvani ponudniki so v zahtevanem roku poslali pozvane dopolnitve k ponudbi in podpisane izjave k odpravi računskih napak.

Dne 30.07.2014 pod št.JN430-6/2014-S-2 je predstojnik naročnika izdal Dopolnilni sklep k Sklepu o začetku postopka JN-430-6/2014-S z dne 16.06.2014 s katerim:

-po odpravi računskih napak v vnesenih formulah iz projektantskega predračuna „naročnik ugotavlja popravljeno ocenjeno vrednost predmetnega javnega naročila „ki znaša 998.866,16 EUR brez DDV.

Tudi povišana vrednost sredstev je zagotovljena na proračunski postavki 18039005-Drugi programi v kulturi ,konto 18724-Večnameski objekt Braslovče.

Iz vmesnega poročila strokovne komisije za oceno ponudb št.JN 430-6/2014-VP z dne 04.08.2014 ,v katerem so navedeni dosedanji postopki in ugotovitve komisije sledi:

-v postopku pregledovanja in ocenjevanja prejetih ponudb komisija ugotavlja napake v vnesenih formulah iz popisa del,katere posledica je bilo izpuščanje delov vsebine popisa.Ugotovljene so nedoslednosti v projektantskem predračunu v smislu vsebine popisa del,ki imajo za posledico nezmožnost zagotoviti enakopravno obravnavo in primerjavo prejetih ponudb.

-komisija predlaga naročniku ,da v skladu s 3.odstavkom 80.člena ZJN-2 zavrne vse ponudbe
-komisija predlaga naročniku ,da se popravijo napake v vnesenih formulah in odpravi vse nedoslednosti v projektantskem predračunu

-opravi finančno uskladitev z vsebino predmetnega naročila in po nastopu pravnomočnosti odločitve objavi novo naročilo,skladno s finančno uskladitvijo razdeljeno na dve fazi ter z revidirano vsebino popisa del.

Dne 04.08.2014 pod št.JN 430-6/2014-Ob je bilo izdano obvestilo o zavrnitvi ponudb v skladu s 3.odstavkom 80.člena Zakona o javnem naročanju in z osebno vročitvijo poslano vsem ponudnikom.V obvestilu so navedene obrazložitve o zavrnitvi in pouk o pravnem sredstvu.

Dne 21.08.2014 pod.št.JN 430-6/2014 KP je bilo izdano tudi končno poročilo o oddaji javnega naročila na podlagi 105. člena Zakona o javnem naročanju in isti dan na Portal javnih naročil oddano obvestilo o nedokončanem postopku ali popravku št.objave JN8591/2014 ,iz katerega so razvidne navedbe,da je postopek nedokončan,da je bil postopek dodelitve razglašen za neuspešnega in da bo naročilo verjetno ponovno objavljeno.

Razpis avgust 2014

Dne 21.08.2014 je bil izdan Sklep o začetku postopka pod št. JN 430-8/2014 –Sv skladu s 70. členom Zakona o javnem naročanju za predmet razpisa »Gradbena in montažna dela za objekt



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Kulturni dom Braslovče, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« z ocenjeno vrednostjo 999.000,00 EUR brez DDV-ja pridobljeno na podlagi projektantskega predračuna. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18039005-Drugi programi v kulturi, konto 187-večnamenski objekt Braslovče.

Dne 21.08.2014 je bila izdana odločba o imenovanju strokovne komisije, v skladu z 68. členom Zakona o javnem naročanju, za pregled in oceno ponudb v sestavi:

- predsednik : Milan Šoštarč-direktor občinske uprave Braslovče
- član : Anton Repnik-podžupan Občine Braslovče
- član: mag. Darja Čerič-zunanja svetovalka brez glasovalne pravice

Dne 21.08.2014 je bilo obvestilo na Portalu javnih naročil pod št.objave: JN 8607/2014 z vsemi potrebnimi osnovnimi podatki za opis naročila:

- podatki o naročniku
- podatki o predmetu naročila
- pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
- opis postopka
- dopolnilne informacije.

Razpisna dokumentacija je na 63. straneh in se od razpisa v juniju razlikuje v predvidenem roku izvedbe vseh razpisanih del:

- junij 2014-zaključek del v roku 90 dni od podpisa pogodbe
- avgust 2014-predvideni rok zaključka del je razdeljen v dve fazi-I –faza zaključek in izplačilo največ do 200.000,00 EUR najkasneje do 31.12.2014 in II.faza zaključek in izplačilo preostale vrednosti do 31.03.2015.

Merilo za izbor se spremeni iz najnižje cene ponudbenega predračuna v ekonomsko najugodnejšo ponudbo in je kot merilo dodano, da je ponudbena cena ovrednotena na 95 točk in število težje zaposljivih oseb 5 točk. Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo dosegla največje število točk.

V razpisu je dodana enačba za izračun točk za konkretnega ponudnika za ponudbeno ceno in obrazložena je postavka število težje zaposljivih oseb.

Vse ostale določbe ponovljenega razpisa so vsebinsko enake kot v junijskem razpisu.

V skladu s pogoji javnega razpisa je do dne 09.09.2014 do 10 ure pravočasno prispelo šest ponudb, kar je razvidno iz dokumenta Spisek prispelih ponudb št. JN 430-8/2014 s.p. z dne 09.09.2014.

Iz dokumenta Pregled ponudbenih cen št. JN 430-8/2014 –p.c. z dne 09.09.2014 je razvidno, da se je ponudbena vrednost gibala od najnižje 1.033.398,55 EUR do najvišje vrednosti 1.564.989,26 EUR z DDV. Na dokumentu je poleg vrednosti ponudbe dodan tudi kritrij število težje zaposljivih oseb v delovnem razmerju najmanj leto dni ali več na dan oddaje ponudbe.

V skladu z razpisnimi pogoji so bila dne 09.09.2014 opravljena pogajanja, katerih se je udeležilo pet od šestih ponudnikov. Po izvedenih pogajanjih in predložitvi podpisanih



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

dokumentov o dodatnem popustu od 1% do 30% so bile ponudbene vrednosti od najnižje 958.429,41EUR do najvišje 1.162.509,85 EUR z DDV, kar izkazuje dokument št.JN 430-8/2014 –POG,pc z dne 09.09.2014-Pregled cen pogajanja.

Dne 09.09.2014 je bila poslana dokumentacija s postopka javnega odpiranja ponudb in pogajanj vsem ponudnikom. Dokumentacija je bila poslana po elektronski pošti s strani podjetja SIB d.o.o, Maribor, ki je pripravilo in sodelovalo pri razpisu.

Dne 29.09.2014 je bil ponudnik KM Inštalacije d.o.o. pozvan z zahtevkom za soglasje k odpravi računske napake –št.dokumenta :JN 430-8/2014 Zahtevak –KM. Pri pregledu ponudbe je strokovna komisija ugotovila dodatne računske napake ,zaradi česar je končna ponudbena cena z DDV namesto 958.429,41 EUR pravilna 961.597,79 EUR. Ponudnik je do roka v zahtevku 01.10.2014 do 14 ure poslal pisno soglasje za odpravo računske napake

Dne 03.10.2014 je strokovna komisija pripravila Vmesno poročilo št.JN430-8/2014-VP v katerem kronološko povzema dosedanje postopke v zvezi z javnim razpisom z dne 21.08.2014 pod št. JN 8607/2014 :

- prispеле vloge s ponudbenimi cenami in kazalcem število težje zaposlivih oseb
- končne ponudbene cene po izvedenem pogajanju v skladu s 8.3. razpisne dokumentacije
- postopek pregleda prispelih ponudb in ugotovitve –med prispelimi ponudbami je bila ena nepravilna. V ponudbi vodilnega partnerja HILMAN d.o.o. Zagorje ob Savi, partner v skupni ponudbi AKTUAKL GRADNJE d.o.o. Ljubljana –Šentvid ni imel plačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež. Podatke o neizpolnjevanju zahtevanih pogojev je naročnik pridobil na podlagi uradnega akta Finančne uprave RS, dokumenta št.DT42900-74584/2014-2 08-121-07, izdan dne 15.09.2014. S tem dokazilom je jasno, da ponudnik ne izpolnjuje dela obligatornih pogojev iz točke 6.3.3. razpisne dokumentacije.
- v nadaljevanju je komisija preostale ponudbe v skladu z 2.odstavkom 41.člena ZJN-2 razvrstila na ocenjevalni lestvici ter najprej upoštevala vsebino ponudb v skladu z razpisanim merilom »ekonomsko najugodnejša ponudba.
- nadalje je komisija preverila, ali je ponudba ,ki je bila ocenjena kot najugodnejša ,tudi popolna. Pri pregledu prvo uvrščene ponudbe podjetja STIN d.o.o. Dravograd –vodilni partner in GLI d.o.o., Slovenj Gradec –partner je komisija ugotovila, da je ponudnik posegal v razpisno dokumentacijo naročnika in vnašal vsebinske spremembe v vnesenih formulah. Ponudnik je vrednost nepredvidenih del namesto naročnikovih zahtevanih 10% od skupne vrednosti posameznega poglavja popisa del, upošteval zgolj 1%. S takim ravnanjem je grobo kršil določila razpisne dokumentacije, saj je naročnik v točki 11.6 jasno zapisal, da ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Komisija predlaga naročniku, da ponudbo vodilnega partnerja STIN d.o.o. Dravograd in partnerja v skupni ponudbi GLI d.o.o. Slovenj Gradec na temelju 20. točke prvega odstavka 2.člena ter v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, izloči kot neprimerno.
- druga na ocenjevalni lestvici je ponudba podjetja KM Inštalacije d.o.o. Škofja vas. Po odpravi računske napake h kateri je bil ponudnik pozvan ,ki pa ne vpliva na razvrstitev ponudb na ocenjevalni lestvici je ponudba popolna. Izpolnjuje vse pogoje iz predhodne objave obvestila



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta:obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

o javnem naročilu, razpisne dokumentacije in zahtev naročnika iz tehnične specifikacije. Ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Na ocenjevalni lestvici so ostali štirje ponudniki in kot ekonomsko najugodnejša ponudba z zbranim najvišjim številom točk 100 je KM Inštalacije d.o.o., Škofja vas 65, Škofja vas.

Strokovna komisija predlaga naročniku, da kot najugodnejšega ponudnika za Gradbena in montažna dela za objekt Kulturni dom Braslovče, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki izbere popolno ponudbo ponudnika KM Inštalacije d.o.o. Škofja vas 65, Škofja vas.

Dne 03.10.2014 je predstojnik naročnika izdal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. JN 430-8/2014-OB, v katerem obvešča vse ponudnike, da je bil izbran ponudnik KM Inštalacije d.o.o., Škofja vas 65, Škofja vas, ki je v skladu z razpisnim merilom dosegel 100 točk. V obvestilu so na straneh od 1 do 6 podane vse potrebne obrazložitve za ponudnike. Ob koncu je dodan pouk o pravnem sredstvu za vložitev zahtevka za pred revizijski postopek v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Obvestilo je bilo osebno vročeno vsem ponudnikom.

Dne 07.10.2014 je ponudnik STIN d.o.o. Trg 4. julija 67, Dravograd poslal dokument z zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo za izbranega ponudnika KM Inštalacije d.o.o., Škofja vas in ponudnika VG5 d.o.o. Ljubljana.

Dne 08.10.2014 je bil poslan odgovor za vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika in obvestilo izbranemu ponudniku, da ima možnost prisotnosti pri vpogledu v njegovo ponudbo. Vpogled, na katerem je bil prisoten tudi predstavnik izbranega ponudnika, je bil opravljen 13.10.2014 v prostorih SIB d.o.o. Maribor.

Dne 20.10.2014 je bil poslan odgovor za možnost vpogleda v ponudbo VG5 d.o.o. Ljubljana, kar je ponudnik STIN d.o.o. Dravograd zavrnil in sporočil, da se ne bodo udeležili.

Dne 20.10.2014 je predstojnik naročnika izdal Končno poročilo o oddaji javnega naročila št. JN430-8/2014 KP in na Portalu javnih naročil pod št. objave JN 10158/2014 oddal obvestilo o oddaji javnega naročila.

Dne 29.10.2014 je bila sklenjena in podpisana Gradbena pogodba št. 430-8/2014 z izbranim ponudnikom KM Inštalacije d.o.o., Škofja vas 65, Škofja vas. Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu št. 14-724 z dne 09.09.2014, Izjavi o dodatnem popustu in končni ponudbi z dne 09.09.2014 ter Soglasjem k odpravi računske napake z dne 30.09.2014 in znaša 961.597,79 EUR z DDV. Predvideni rok končanja : I faza do 31.12.2014, II faza zaključek do 31.03.2015.

V skladu s pogodbenimi določili je bila izdana Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% dne 10.11.2014 in veljavna do vključno 31.05.2015. (izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe izročiti garancijo katere veljavnost je še 60 dni po poteku roka za dokončanje del.)



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta:obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Dne 27.03.2015 je bil sklenjen in podpisan aneks št.1 h gradbeni pogodbi s katerim se podaljšuje rok za dokončanje II. faze do 30.04.2015. Dne 23.04.2015 je bil sklenjen in podpisan aneks št. 2 s katerim se vrednost del poveča za 34.999,79 EUR. Skupna vrednost izvedbenih del po pogodbi in aneksu št.2 z upoštevanim 19% popustom znaša 996.597,58 EUR.

Iz zapisnika o prevzemu menic z dne 27.04.2015 je razvidno, da je bila za podaljšanje roka po aneksu št.1 izročena menica v vrednosti 96.159,78 EUR z veljavnostjo do 30.06.2015 in za dodatna več dela po aneksu št.2 menica v vrednosti 3.499,98 EUR z veljavnostjo do 30.06.2015.

Za garancijo za odpravo napak v garancijski dobi se do končnega poplačila situacij izroči menica v višini 5% od končne pogodbene vrednosti v višini 49.829,88 EUR z veljavnostjo do 31.03.2016. Nato izvajalec v skladu s točko 14.3 Gradbene pogodbe št. 430-8/2014 predloži ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku za dobo trajanja 3 leta in 3 bianco menice za nadaljnji 2 leti garancijske dobe v višini 5% od končne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do sedem dni po poteku garancijske dobe.

Pregled ponudb:

Po pregledu razpisne dokumentacije ,smo se odločili, da pregledamo dve ponudbi:

1. Ponudbo vodilnega partnerja STIN d.o.o., Dravograd in partnerja v skupni ponudbi GLI d.o.o. Slovenj Gradec ,za katerega je komisija ugotovila, da je posegal v razpisno dokumentacijo naročila in vnašal vsebinske spremembe v vnesenih formulah iz popisa del. Po pregledu ponudbe smo ugotovili, da je ponudnik za vsa nepredvidena dodatna dela pri vseh točkah ponudbe v seštevku upošteval samo 1% vrednosti in s tem kršil pravila javnega razpisa kot je ugotovila strokovna komisija in ga tudi izločila. Spravilnim upoštevanjem vrednosti za nepredvidena dodatna dela je njegova ponudba 992.484,91 EUR(v ponudbi 907.090,54 EUR) brez DDV oziroma 1.210.831,59 EUR (v ponudbi 1.106.650,46 EUR) z DDV.

2. Ponudbo KM Inštalacije d.o.o. Škofja vas ,ki je bila izbrana kot ekonomsko najugodnejša in zbrala 100 točk. Pri pregledu ponudbe smo ugotovili in preverili računske napake, ki jih je ugotovila in pripoznala strokovna komisija in na osnovi soglasja ponudnika ugotovila novo vrednost ponudbe 973.080,14 EUR (v ponudbi 969.873,92 EUR) brez DDV oziroma 1.187.157,77 EUR) z DDV. Ugotovitve strokovne komisije so bile pravilne in popravek ni spremenil uvrstitve ponudbene cene na seznamu ponudnikov.

Sredstva za izvedbo:

Na proračunski postavki 18039005-Drugi programi v kulturi je bilo v sprejetem proračunu 2014 na postavki 18724-Večnamenski objekt Braslovče 484.900 EUR in enako v veljavnem proračunu .Na kontu 420401 Novogradnje je bilo v sprejetem proračunu 200.000,00 EUR in v veljavnem proračunu 184.900 EUR. Realizacija v letu 2014 je bila 184.900,00 EUR.

Za leto 2015 je na proračunski postavki 18039005 Drugi programi v kulturi v sprejetem in veljavnem proračunu 785.605,72 EUR ,na postavki 187424 Večnamenski objekt 746.205,72 EUR in veljavni proračun 743.205,72 EUR. Na kontu 420401 Novogradnje je v sprejetem in



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta:obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

veljavnem proračunu 525.000,00 EUR, ki je v realizaciji polletnega izvrševanja proračuna v Skupno je bilo za novogradnjo v proračunu namenjeno v letih 2014 in 2015 709.900,00 EUR. Izvedba del je v skladu s pogodbo in aneksom znašala 996.597,58 EUR.

Po pregledu izdanih situacij in končne situacije izvedenih gradbenih del –račun št. 1501/00561 z dne 29.05.2015 in dospejem plačila v juniju 2015 je celotna obveznost do izvajalca KM Inštalacije 816.883,26 EUR brez DDV in 996.597 EUR z DDV.

Po pregledu prometa na kontu partnerja KM Inštalacije je bilo v letu 2014 plačilo 184.900,00 EUR in v letu 2015 -525.000,00 EUR.

Skupno je bilo s proračunske postavke 18724-Večnamenski objekt Braslovče in s konta 420401 Novogradnje realizirano 709.900,00 EUR. Razlika do končnega plačila je 286.697,58 EUR.

3. ZAKLJUČEK

Pregledali smo postopek objave in realizacije obeh objavljenih razpisov ,ki smo jih v poročilu kronološko predstavili.

Razpis je bilo potrebno ponoviti zaradi pomanjkljivosti pripravljenega projektantskega predračuna ,kar je pomenilo tudi dodaten strošek 3.904,00 EUR za pripravo in sodelovanje pri razpisu za plačilo storitev podjetju SIB d.o.o. Maribor .

Menimo, da bi tudi projektant moral odgovarjati za pripravo pomanjkljivega predračuna.

Sredstva za plačilo vseh s pogodbo sklenjenih del v proračunu 2015 niso zadostovala ,za to je bila dne 22.06.2015 sklenjena pogodba o odkupu terjatev št. 44/15 med HYPO ALPE-ADRIA –BANK d.d.,Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana in odstopnikom KM Inštalacije d.o.o., Škofja vas 65, 3211 Škofja vas v višini 249.950,00 EUR z zapadlostjo 31.03.2016.

Člani NO:

Helena Gajšek, predsednica

Marija Strožer, članica

Zora Groznik , članica

Predsednica NO:

Helena Gajšek

Vročiti:

Župan Občine Braslovče – g. Branimir Strojanshek

Direktor občinske uprave – g. Milan Šoštarich

Občinski svet Občine Braslovče

Arhiv – Nadzorni odbor