

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 039-14/2011-3-4201

Datum: 06.12.2011

ZADEVA: Odgovori na predloge, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj, podane na 9. seji Sveta Mestne občine Kranj

6. Nataša Robežnik:

Povedala je še, da okrog Globusa ob dežju voda stoji v jezerih in želeta, da pristojne inšpekcije pregledajo stanje.

Odgovor: Na občinskih cestah okoli Globusa, ki so bile obnovljene v lanskem in letošnjem letu, ne stoji voda. Smo pa opazili, da voda stoji na površinah, ki so bile obnovljene v sklopu obnove Globusa. Te investicije pa ni vodila Mestna občina Kranj, ki tudi ni lastnik zemljišč, na katerih stoji voda. Lastnika predmetnega zemljišča, bomo pozvali, da odpravi pomanjkljivosti.

7. Mag. Drago Štefe:


Menil je, da bi moralo v mesto priti več pešcev, da bi izrinili promet in vprašal, ali je v starem Kranju javno stranišče, ker v nasprotnem primeru bi ga bilo nujno potrebno čim prej zagotoviti, zato je predlagal, da se to investicijo vključi v proračun.

ODGOVOR: V predlogu proračuna za leto 2012 izgradnja javnega stranišča ni predvidena. Problem izgradnje je v lokacijah, ki jih ni oziroma so neprimerne. Obiskovalci lahko uporabljajo stranišče v prostorih Zavoda za turizem Kranj na Glavnem trgu 2 in v prostorih kompleksa Kieselstein.

Igor Velov:

Zahteval je, da svet do naslednje seje dobi pisno v preglednici navedene projekte, ki so podedovani, s pregledom odhodkov, kaj je treba plačati in prihodkov, kje so zagotovljeni viri ter podražitve, datumsko kdaj so nastale.

ODGOVOR: Preglednica je predložena kot priloga.

Brane Šimenc
Načelnik projektne pisarne


Poslano:

- Službi za mestni svet-tu
- spis-tu



IME PROJEKTA	DATUM ZAČETKA	DATUM, VISIONA IN VRSTA IzPLAČLJ S STRANI MOK	ZNESEK, PREOSTAL ZA PLACILO	OPIS, RAZLOG TER DATUM NASTANKA PODRAŽITEV TER VRI NJIHOVEGA POPLAČILA
Prometna uredilov Slovenskega trga				
- gradbeni dela	11.9.2009	Obr. situacija 27/08/2011 4.647.735,72 EUR (popogoda 4.657.031,02 EUR)	0,00 EUR	
- arhitektura	16.11.2009	skupna vrednost: 184.051,13 EUR (popogoda 106.632,40 EUR)	0,00 EUR	
- nadzor	11.9.2009	skupna vrednost: 39.802,26 EUR (popogoda 41.652,00 EUR)	0,00 EUR	
- projektna dokumentacija	18.2.2008	skupna vrednost: 179.056,80 EUR (popogoda 179.056,80 EUR)	0,00 EUR	
Obnova ulic mestnega dela - 2. faza				
- gradbeni dela	25.10.2010	10.zad.sil. 1.394.087,77 EUR (popogoda 4.155,610,18 EUR)	3.462.522,41 EUR	
- arhitektura	26.10.2010	661.010,40 EUR (popogoda 1.200.000,00 EUR)	53.985,60 EUR	
- nadzor	25.10.2010	2. rabič 23.988,16 (popogoda 39.324,84 EUR)	15.336,68 EUR	
- projektna dokumentacija	1.3.2009	skupna vrednost: 223.389,20 EUR (popogoda in naročilice 223.389,20 EUR)	0,00 EUR	
Grad Križevčan - kompleks	Izvedba leta 2007			
	realizacija: 1. 2007. - 27.6.2007.			
	2008- 463.708,89 EUR / 14.138.548 EUR nakanana EU sredstva			Vse podrobne razumevanje izvedbe gradbeno tehničkih in instalacijskih del so bile popolnate z lastnimi sredstvi občine Komj. Nepodvrgnjena gradbeno tehnička in instalacijska dela v večjem obsegu so nastala 01.04.2011 in nicer pridobiveni zlandi sledelih razlogov: realizacijo veta na Križevčan (Zarez odprtje stičnih lin v območju stolpa, t.c. AVKD izdala novo storitev za "izvajanje eksteriora", kar je vodilo v spremenljivo zmanjšanje novogost stolpa in posledično spremembu projekta izvedbe na Vokovalnem vrhu, atelij Škrlavčev (zazdi vojači varnosti se je spremenili zvezde in stete), sojot Panger (potrebitna bla dobitna sanacija - namenski del po odstranitvi temeljne se je odstranil, da je potreben zvezek temeljnega statičnega sanecija za varnost objekta), plastični Pungari (Po pridobiti izklop v električni napajalni postaji v profitabilni Lovšček dvorcu, oblikovni stroški konstrukcije).
	2009- 2. 125.656,87 EUR / 1.331.316,13 EUR nakanana EU sredstva			Aneks St. 1 (izvedba off-testrskejame in dodatnih pristopov)
	2010- 3.607.990,40 EUR / 1.363.317,00 EUR nakanana EU sredstva			
	2011- 1.995.116,51 EUR			
3. stolpi	10.8.2009	Znesek izplačil za celotno operacijo 3 stolpi do 1.1.2012 zneska: 2.085.246,09 eur	1.972.096,01 eur	
Nakup knjižnice	26.9.2006	do 31.12.2011 izplačeno: 7973.911,78, in sicer kupljena, potrejna oprema, vratitvenimi stroški, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, revizijski stroški, storitev odvetnikov, tolmačev, geodeške storitve, cenevine, zavarovalne premije	2.100.000	Dodatak St. 3 k pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Krajiš, katerega vsebinje je bila potrjena na septembarski seji sveta Mestne občine Krajiš. Gradivo - Spoznam o zavarovanju tergatev bo obnavljavano na decembarski seji Sveta Mestne občine Krajiš.