



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**Priloga – k TOČKI 4.**

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

### POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 6. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani, razen prodaje zemljišč, ki pa so še v teku.

V Ur. listu RS št. 39/2015 so bili objavljeni naslednji akti :

- Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt
- Odlok o OPPN za del območja PA 2 – Braslovče
- Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije JKP Žalec d.o.o.
- Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (k.o. Sp. Gorče)

V Ur. listu RS št. 46/2015 je bil objavljen naslednji akt :

- Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JKP Žalec d.o.o.

Pripravila :  
Verica Kamin

### POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

#### 1. KANALIZACIJA iz sredstev EU:

##### 1.1 PRIMARNI KANAL 6JR - 6. javni razpis ( fekalni kanal Parižlje – Preserje - Male Braslovče) :

Št. projektne dok. PGD/PZI : **79-KA/09** ; Komunala Velenje d.o.o.

Opravljen TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje.

*Za ta projekt je s strani sofinancerja Ministrstva opravljena tudi kontrola in pregled celotne (razpisne in projektne dokumentacije). Ugotovljenih ni bilo napak. Projekt je zaključen.*

##### 1.2 PRIMARNI KANAL 8JR – (8. javni razpis) - odcep Male Braslovče II. del :

št. projektne dok. PGD/PZI : **79-KA/09** ; Komunalno podjetje Velenje, november 2011

Nosilec projekta je občina Polzela. Projekt je sestavljen iz treh sklopov: Polzela sklop 1 – kanalizacija Ločica, **Braslovče sklop 2 – Male Braslovče II. del** in Vransko sklop 3. Gradnja poteka po planu in je v zaključni fazi. V teh dneh se gradi še zadnja predvidena veja kanalizacije in prične s pripravo podlage za asfaltiranje cest. Predviden zaključek operacije je konec septembra.

#### 2. VODOVOD iz sredstev EU:

Št. projektne dok.: PZI št. **15/2014** ; Savinja projekt GIZ, marec 2014

**2.1. Obnova transportnega vodovoda na relaciji Tabor – Braslovče – Prebold.** Nosilec skupnega projekta je občina Braslovče (partnerici občina Prebold in Tabor). Dela na območju občine Braslovče in Prebold so izvedena, potekajo še dela na območju občine Tabor. **Trenutno potekajo zaključna dela na**



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

območju Ojstriške vasi. Del vodovoda ki je potekal po regionalni cesti je zaključen. Predviden zaključek del je konec septembra.

Za ta projekt je s strani sofinancerja Ministrstva opravljena tudi kontrola in pregled celotne (razpisne in projektne dokumentacije). Ugotovljenih ni bilo napak.

## **2.2. Vodovod Podvrh - Dobrovlje.**

V pripravi je gradnja vodovoda na odcepu Podvrh – Dobrovlje odcep B. Predvidena dolžina vodovoda je 950m in bo omogočal priklop večim stanovanjskim objektom ( 35, 35b, 35c, 36 in 36b). Nosilec del je JKP Žalec, predviden zaključek del je konec Septembra 2015.

## **2.3. Vodovod Parižlje OPPN Ušen**

V izvajanju je sanacija odcepa vodovoda v Parižljah (OPPN Parižlje - Ušen). Zaradi nove gradnje štirih stanovanjskih objektov na območju OPPN Parižlje - Ušen je obstoječi vod premajhen, zato se pristopi k izvedbi nove trase in položitvi cevi večjega premera. Cev z večjim premerom bo služil tudi za nemoteno oskrbo z vodo za ostali del tega naselja. Gradbena dela izvede Ušen, material (cevi) dobavi občina montažna in ostala dela JKP Žalec. Dela so v zaključni fazi.

## **3. PRIMARNA KANALIZACIJA LETUŠ – projektna dokumentacija**

### **3.1. Kanalizacija Letuš - DESNI breg:**

Št. projektne dok. PGD : **81-KA/09-PGD** ; Komunalno podjetje Velenje , december 2014  
Projektiranje je zaključeno in pridobljeno GD št. 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015. Projekt je zaključen.

### **3.2. Kanalizacija Letuš - LEVI breg:**

Št. projektne dok.: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje junij 2012.  
Na občino je predana delovna verzija PGD/PZI projekta , ki jo je možno pregledati.

## **4. KANALIZACIJA GOMILSKO**

### **4.1 Kanalizacija na odseku Kaplja vas – Grajska vas:**

Št. projektne dok.: **41/2012** ; Savinjabprojekt GIZ d.o.o. , Maj 2012  
Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas, je izveden in pripravljen projekt PGD/PZI. Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015.  
Izvedba prvega dela (izgradnja črpališča Č1 in tlačnega voda na odseku od Č1 preko mostu čez reko Bolsko do obstoječe že zgrajene kanalizacije) je izvedena v določenem roku. Trenutno potekajo montažna dela v črpališču in ureditev priklopa na NN omrežje.

### **4.2 KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje :**

Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje je v teku. Glede na funkcionalno celoto izvedbe dokumentacije je naročena še dodatno priprava dokumentacije za sekundarno kanalizacijo za naselje Gomilsko (izvajalec Savinjabprojekt d.o.o. Žalec) in podaljšanje primarnega kanala od Glinje do Kamenč.

## **5 SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:**

### **5.1.1 PARIŽLJE:**

- št. projektne dok.: **049/2014** Vizura Matko d.o.o.
- Kanal **FK2** (odcep Horvat, Starc, Podlesnik), dolžina 85m ocena stroškov (samo za kanal) 25.000 EUR
  - Kanal **FK3** (odcep Bukovec, Novak, Grčar-Starc, Steblovnik), dolžina 95m ocena stroškov za gradnjo samo za kanal 30.000 EUR
  - **Kanal odcep** (Bunčič, Irman , Korenjak) – izvedena odmera in odpis zemljišča za cesto,
  - **Kanal FK5** (odcep Zupanc, športno igrišče).



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Ob izvedbi kanalizacije potekajo dela Elektro Celje, ki izvaja kabliranje NN omrežja (dodatna energija za kmetijo Marolt), vzporedno so se postavila tri stojna mesta za javno razsvetljavo. Gradnja kanalizacija kanala FK5 je izvedena, prav tako končno asfaltiranje ceste. Gradnja tega odseka se delno izvaja v sklopu ZGO 23.člen in je sofinancirana s strani MGRT v višini 19.000 EUR.

### 5.1.2 TOPOVLJE:

- št. projektne dok.: **057/2013** Vizura Matko d.o.o.
- Dodatno še za kanal (odcep Marolt Domen) – opravljen ogled in geodetski posnetek
  - Dodatno še za kanal (odcep Hribernik-Kok) – opravljen ogled in geodetski posnetek

### 5.1.3 BRASLOVČE - RAKOVLJE:

- št. projektne dok.: **37/12** Savinja projekt d.o.o.
- **območje 1** za kanal **1.0** in **1.1** (odcep Kralj; Rakovlje 19, 18, 19, 19A, 32, 49, 50, 52,52A, 53,)
  - **območje 1** za kanal **15.0** (Strojanšek Anton; Rakovlje), L=60m
  - **območje 2** za kanal **2.0** (odcep Ubu, Turnšek; Rakovlje 7,6, 4A,3, 2A,2, 1B)
  - **območje 3** za kanal **3.0** (Rojšek Jakob pri šoli; Rakovlje), L=155m
  - **območje 5**
    - o kanal **5.0** (odcep Čmak, Hudales, Kramperšek, Marolt; Rakovlje 1, 1a, 1B, 2 in Braslovče 1)
    - o kanal **6.0** (Braslovče star KD, Radišek Jože),
    - o kanal **7.0** (Irman Marjan; Braslovče)
    - o kanal **7.2** (KZ Braslovče, Radišek Jože; Braslovče) L=50m
  - **območje 6** za kanal **9.0** (Hribernik Zvonko, Škoberne, Golob; Braslovče)
  - **območje 10** za kanal **14.0** (gasilski dom - prireditveni prostor; Braslovče), L=170m

- št. projektne dok.: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014
- Območje Rakovlje (križišče transformator – šola); Novogradnja stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4) dolžina kanala 200m

### 5.2 PRESEREJE - Parižlje:

- št. projektne dok.: **774/204** Vizura Matko d.o.o. – Geodetski posnetek
- **Geodetski načrt za pripravo proj. dok.** za kanal (odcep Preserje Lesjak – F14, (18, 18A, 19, 25, 26, 24, 23, 20, 21, 22) – Parižlje Ambrož-Krajnc (7A, 5B, 5A, 3, 3E, 3B, 3D, 3C, 3A, 9C, 9B ) dolžina kanala L= 681m. Potrebno je pridobiti soglasje lastnika zemljišča preko katere poteka povezava kanala.

### 5.3 PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO

Izdajajo se odločbe za priklop tistih objektov, ki že imajo glede na zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijo to možnost. Izvedeno je več skupinskih priključkov in izveden priklop na kanalizacijo. V izvajanju je popis za izvedbo skupinskih priključkov še za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še zgraditi. Nadaljnja gradnja posameznih odcepov je odvisna od razpoložljivih sredstev.

### 6 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZN ŠMATEVŽ II. del:

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013** Vizura Matko d.o.o.,  
PGD dokumentacija za izvedbo komunalne opreme na območju del, za odsek proti Pustoslemšek, Andoljšek, Zupančič, Grah in Sajovic. Kanalizacija in vodovod po projektu ZN Šmatevž II. sta zgrajena. Prav tako meteorna kanalizacija in vsi predvideni hišni priključki. **Poteka priključevanje objektov glede na plačan komunalni prispevek.**

### 7. OPPN Trnava- obrtna cona I. faza

#### 7.1. Komunalna oprema:



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

Št. projektne dok.: PGD/PZI **020/2013** junij 2013, Vizura Matko  
Prometna in komunalna ureditev na območju **OPPN PA26** – gospodarska cona Trnava-zahod. Izveden kvalitetni prevzem zgrajenega objekta. **Projekt je zaključen.**

#### **7.2. Elektro omrežje:**

št. projektne dok.: PZI **148/13** avgust 2014, Elektro Celje za TP Trnava šola in električni vodi.  
Komunalna ureditev OPPN Trnava I. faza, gradnja je zaključena. Izveden je TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Prav tako je dokončano NN elektro omrežje po projektu. Izveden je kvalitetni prevzem zgrajenega objekta. **Projekt je zaključen.**

### **8. UREDITEV KRIŽIŠČA na R1-225 ZAVIJALNI PAS**

Št. projektne dok.: PZI **021/2013** Vizura Matko, oktober 2013

Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona, je potrebno izvesti še zavijani pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran, ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Trenutno je v izvajanju postopek odkupa oz. dogovarjanja z lastniki zemljišč glede odškodnine za zgubljena zemljišča za gradnjo zavijalnega pasu.

### **9. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE - Zahod (šola - dovozna cesta)**

#### **9.1. Elektro NN omrežje s trafo postajo:**

št. projektne dok.: PGD **118/12**, november 2012, Elektro Celje

Projekt za nadomestno Transformatorsko postajo Braslovče-Terese in NN električni vodi je izveden in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč preko katerih poteka NN vod. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Projekt je potreben za nadaljnjo izvedbo OPPN Rakovlje – širitev OŠ Braslovče in izvedbo komunalne opreme za dovozno cesto za šolo, ki vključuje tudi kasnejšo gradnjo športnega parka - igrišč, ter predvideno gradnjo večstanovanjskih objektov. Priprava projekta, vkop NN omrežja in obnova TP - trafo postaje je pogoj za nadaljevanje komunalne ureditve območja (soglasodajalec Elektro Celje). Po dogovorih z izvajalcem del Elektro Celje je predviden pričetek jeseni 2015.

#### **9.2. KOMUNALNA OPREMA:**

št. projektne dok.: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014

Projekt za pridobitev GD in gradnjo komunalne infrastrukture na območju **PA15 Rakovlje - Zahod** (komunalna ureditev območja in dovozna cesta do osnovne šole Braslovče) je izveden in pripravljen za vložitev za gradbeno dovoljenje na UE. Predhodno je potrebno urediti le še lastništvo zemljišč, na katerih se bo gradila komunalna infrastruktura, saj je v večjem delu zemljišče last Sklada KZ. V ta namen je bila že opravljena geodetska odmera zemljišč. Trenutno je v postopku podpis pogodbe s Skladom KZ o brezplačnem prenosu zemljišč na občino za gradnjo komunalne infrastrukture in druge javne infrastrukture.

### **10. SANACIJA mostov in brežine potoka TREBNIK:**

št. projektne dok.: **60/09** PPS Prizma, april 2014,

Sredstev za nadaljnjo sanacijo mostov trenutno ni na voljo.

### **11. JAVNA RAZSVETLJAVA:**

#### **- JR Vzdrževanje**

Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi)

### **12. Sanacija DOMA KRAJANOV GOMILSKO:**

št. projektne dok.: **6404** Projektivni biro Velenje, September 2011,

Projekt strojne, elektro instalacije, načrt arhitekture, elaborat za področje učinkovite rabe energije v stavbah)



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Izjava se predvidena sanacija KD Gomilsko. Planirana sanacija KD Gomilsko za leto 2014 z lastnimi sredstvi je izvedena.

Zamenjana so že zadnja okna in vrata (lokacija Pošta Gomilsko), izvajalec MIK Celje; Plačnik stroška menjave oken je Pošta Slovenije.

Postavljen je nadzemni hidrant (lokacija nasproti trafo postaje Elektro Celje).

### 13. Dom kulture Braslovče:

št. projektne dok.: PGD/PZI 050514 AR projekt d.o.o.; maj 2014

Gradbena dela na DK Braslovče so zaključena, opravljen je kvalitetni prevzem in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Projekt je zaključen.

Dodatno izveden Požarni red in Požarni načrt evakuacije, predan objekt v varovanje Gorenje Varovanje.

### 14. KUTURNI DOM Letuš:

V sodelovanju s KO Letuš so potekala vzdrževalna dela na objektu:

- Izvedeno je čiščenje objekta z odvozom odpadnega materiala na deponijo.
- Obnova strel voda (potrzan zaradi ropa žlebov)
- Izvedena delna sanacija vlažnih sten
- Čajna kuhinja v objektu je odstranjena, postavljena je nova kuhinja.
- Izvedlo se je beljenje hodnika in stavbnega pohištva (okna, vrta)
- Ureditev tlakovanih površin ter ureditev okolice je izvedena.
- Ureditev ekološkega otoka (prestavitve na lokacijo ob Strugi pred dovozom na igrišče)

### 15. OBNOVE in GRADNJA OBJEKTOV

#### 15.1. Pokopališče Braslovče, Gomilsko, Trnava-Šentrupert

Postavljene so klopi ob poteh na pokopališčih. Izvedeno je redno obrezovanje žive meje in čiščenje okolice ter pešpoti po pokopališčih. Izjava se redni odvoz odpadkov.

Na pokopališču v Gomilskem je zamenjana žična ograja na severnem delu, ter utrjena pot na novem delu pokopališča. K obnovi piramide se zaradi pomanjkanja sredstev še ni pristopilo.

Na pokopališču v Šentrupertu je zidarsko zaščitena propadajoča betonska ograja, na pokopališču v Braslovčah pa je dokončana el. napeljava v obnovljeni stari mrliški vežici.

#### 15.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO), so se morale dodatno izdelati Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitev mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče predvideno za gradnjo MV Trnava poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. V mesecu septembru bo na ARSU Celje sestanek, da se jih seznanijo z rezultati strokovnih podlag (hidrološko-hidravlične študije) in pridobi njihovo stališče o možnosti umestitve objekta na nižjo koto od predvidene v strokovnih podlagah.

#### 15.3. JEZERO Braslovče

Čiščenje okolice (košnja trave). Izvedena je bila obnova mejnih znamenj in pridobljeno polovica soglasij za čiščenje in ureditve brežine (ostali se (še) ne strinjajo s čiščenjem in izvedbo pešpoti okoli jezera).

Utrjeni so bili betonski temelji mostu pri izlivu vode iz jezera in popravljen načeti leseni pomol ob gostišču.

### 16. OBNOVA GRADU Žovnek

št. projektne dok.: 03/97; Savinjaprojekt GIZ d.o.o., Marec 1997



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

Izvedena je predvidena nadgradnja zidu na vhodnem stolpu na gradu Žovnek (planirana sanacija za leto 2015).

## 17. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V letu obdobju Januar – September 2015 je bilo na območju občine **22 intervencij** (13 x požar, 1x izliv vode POŠ Trnava, 1x odstranjevanje podrtih dreves, 4x prometna nesreča, 2x reševanje živali in ostale intervencije).

Gasilci so izvedli več planiranih letošnjih slovesnosti in prireditev (praznovanje sv. Florjana – v Grajski vasi, 29.maja v Domu kulture v Braslovčah »Gasilski Forum« in 26. junij, v Žalcu osrednja slovesnost ob 60-letnici Gasilske zveze Žalec, tekmovanje s starimi ročnimi in MB brizgalnami v Braslovčah, nočno gasilsko tekmovanje Gomilsko...)

Na spletno stran občine ([www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)) je dodana rubrika Zaščita in reševanje in dodani vsi aktualni načrti potrebni za izvajanje intervencij večjega obsega (potres, poplave, jedrska nesreča, pojav kužnih bolezni, delovanje občinske uprave in občine v slučaju večje nesreče)

## 18. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

### 18.1. REDNO VZDRŽEVANJE CEST

- Krpanje in asfaltiranje večjih udarnih jam na cestah z vročim asfaltom (dela so bila izvedena v maju na področju Grajska vas, Gomilsko, Podvrh, v juniju in septembru se nadaljuje na področju Letuš, Zg. Gorče, Obramlje, Dobrovlje .... )
- Sanacija bankin in obcestnih jarkov (urejene so bankine Letuš – gmajna desni breg, Zakl – Poljče – Parižlje, Gomilsko – Rezana, Orla vas – Grobla, Šentrupert – Trnava in Grajska vas – Kapla vas)
- Nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom
- Priprava obnove mostu čez reko Reko v Grajski vasi (Mrzelj)
- izvedena so mulčenja zaraščenih bankin in drevesnih vej

### 18.2. REDNO VZDRŽEVANJE Javnih površin in objektov

- Urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, užuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mliških vežic, ohranjanje starih spomenikov).
- Redno servisiranje orodja opreme in strojev.
- Redno vzdrževanje javnih površin in objektov ( čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- Redno obžagovanje dreves in izveden posek na Terasah III ob gozdu na javni cesti v gozd
- Pomoč pri sanaciji mlinskega kolesa v Grajski vasi (dobava lesa, izvedba in montaža prostovoljno občani G. vasi)
- Priprava objekta na prireditvenem prostoru (izdelava in montaža dodatnih polic ter montažnih šankov)
- Priprava prostora za prireditev Dan hmeljarjev (prevozi, čiščenje, urejanje, odvoz klopi in miz, ...)
- Ureditev odvzema električne energije (Elektro soglasje za povečan odzem)
- Najnujnejša obnovitvena dela na Šmiglovi zidanici V Grajski vasi (menjava vhodnih vrat, popravilo odpadajočega ometa v spominski sobi in razpadajočih tal v predsobi, postavitve smetnjakov)
- Obnova napisov na spominskih ploščah (Dom borcev Dobrovlje, Šmiglova zidanica)
- Nabavljena opeka za prekritje ute v Grajski vasi. Uta je last občine, v uporabi jo imajo gasilci PGD Grajska vas, ki bodo opravili prostovoljno prekritje strehe z novo opeko.

## 19. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

## 20. SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ

Izvedena končna sanacija črnega odlagališča Povrh – Žovnek (planiranje, navoz zemljine, setev trave..), Hkrati se izvaja sanacija zadnjega dela divjega odlagališča (nasproti barak na Žovneku).



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

## 21. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd. za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom **OPPN**-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski **OPPN**-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče trenutno občina pripravlja in vodi naslednje **OPPN**-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 45/12. Zemljišča v lasti podjetja Geneza, ki so bila na javni dražbi je kupilo podjetje Edit d.o.o., ki ima že delujoče podjetje na območju Žovneka in je tudi precejšen lastnik zemljišč na tem območju. Trenutno je občina v postopku urejanja prenosa stavbnega zemljišča 4/2 k.o. Podvrh, ki je last Sklada KZ in je bilo na dan 20.7.2004 stavbno, na občino Braslovče.
- **OPPN za območje PA 14 – Žovneško jezero:** Na osnutek prostorskega akta so pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, pripravlja se dopolnjen osnutek za javno razgrnitev. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bila pridobljena odločba, da je za prostorski akt potrebno opraviti presojo vplivov na okolje (CPVO). Občina je dne 26.5.2014 poslala dopis na MKO o poizvedbi glede potrebnosti izdelave CPVO za predmetni prostorski akt, saj smo v odločbi zasledili anomalije. Občina je prejela odgovor MKO, in sicer le popravljen sklep z navedbo, da je bila v odločbi napačno navedena številka mnenja, ki ga je podal ARSO, saj je ministrstvo izdalo odločbo o potrebnosti izdelave CPVO na podlagi mnenja ARSA. Občina je nato pristopila k pridobitvi ponudb za izdelavo CPVO in izbrala izvajalca del. Vendar smo tekom postopka priprave CPVO oz. v začetni fazi izdelave CPVO dejansko prišli do spoznanja, na podlagi sestanka z ARS-om in MOP, Sektorjem za CPVO, da za **OPPN** Žovneško jezero ni potrebe po izdelavi CPVO, zato bo ministrstvo odpravilo veljavno odločbo in izdalo novo. Občina je tako dne 24.12.2014 od ministrstva prejela novo odločbo št. 35409-332/2013/16 z dne 11.12.2014, da ni potrebno izvesti CPVO za **OPPN** Žovneško jezero. Občina je tudi že pridobila idejno zasnovo oz. strokovne podlage komunalnega opremljanja območja. Izvedena je bila 30 - dnevna javna razgrnitev, ki je trajala od 25. maja do 24. junija 2015, z javno obravnavo, ki je potekala dne 10. junija 2015. Trenutno se pripravljajo stališča do pripomb in predlogov pridobljenih v času javne razgrnitve.

### 21.1. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:

- **OPPN za del območja PA 5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Potočnik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 93/11). Postopek je s strani investitorja trenutno ustavljen.
- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/13). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, Izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. Investitor izvaja predhodne arheološke raziskave. Pripravlja pa se tudi predlog prostorskega akta za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 16/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

- **OPPN za del območja urejanja PA 11 - Braslovče (Brinovšek):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 21/15). Pripravljen je osnutek prostorskega akta, pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora, objavljeno je javno naznanilo o javi razgrnitvi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, ki bo potekala od 1. septembra do 1. oktobra 2015, z javno obravnavo 16. septembra 2015.
- **OPPN za del območja urejanja PA6 – vikend naselje Letuš (desni breg) (Marko, Sešel):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 27/15). Pripravljen je osnutek prostorskega akta. Pridobivajo se smernice nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA 10 – Rakovlje vzhod (Strnad):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/15), pripravljajo se osnutki za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/15), pripravljajo se osnutki za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

## 21.2. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 38/12), pridobljene so bile vse smernice nosilcev urejanja prostora in izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev. Trenutno se pridobivajo pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 55/13). Pripravljen je osnutek prostorskega akta, pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora, objavljeno je javno naznanilo o javi razgrnitvi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, ki bo potekala od 1. septembra do 1. oktobra 2015, z javno obravnavo 16. septembra 2015.

### SPREJETI OPPN-ji:

- **OPPN PA 24 – SILCO Kronovšek:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA24 je objavljen v Uradnem listu RS št. 36/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 19 - Parižlje (Matvoz):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje (Matvoz) je objavljen v Uradnem listu RS št. 19/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA18 – Parižlje (Beharič):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA18 – Parižlje (Beharič) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 26 - OBMOČJE INDIVIDUALNIH HIŠ – Gospodarska cona Trnava zahod:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26-Gospodarska cona Trnava zahod-območje individualnih hiš je objavljen v Uradnem listu RS št. 86/2009. Komunalna infrastruktura je zgrajena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Stanovanjski objekti pridobivajo gradbena dovoljenja.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje v Malih Braslovčah (Jelen):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN PA 29 – Grajska vas-Poljane:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN Rakovlje PA 15 Zahod:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN Rakovlje Terasa 3:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09. Komunalna infrastruktura je zgrajena in pridobljeno je uporabno dovoljenje.
- **OPPN PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Štekovič):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.





OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg** (Maglica): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 11 – Braslovče** (Spolenak): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 17 - Parižlje Jug**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 54/10. Pridobljeno je že gradbeno dovoljenje za en stanovanjski objekt.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Lokan): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 53/10.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah** (Bach): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 75/10.
- **OPPN PA 2 – Braslovče** (Irman): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Rožič): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Jeseničnik): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 97/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 2 – Braslovče Trg**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 106/11.
- **OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje** (Lorger): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 69/12. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt.
- **OPPN PA 26 - GOSPODARSKA CONA TRNAVA ZAHOD**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 105/12.
- **OPPN za del območje PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah** (Acman, Pavšar) : Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS.
- **OPPN za del območja PA 19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/13.
- **OPPN za del območja PA 26 – Šentrupert – Trnava**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/13.
- **OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave** (Rakun): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št.109/13.
- **OPPN za območje PA1 Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.
- **OPPN za del območja PA 2 – Braslovče (Šoštarič)** : Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/15.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/15.

OPPN-ji (območje Žovneka) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

#### Pripravili:

Od 1- 17  
**Milan Šoštarič** dir. OU

Od 17 - 18  
**Branko Cimperman**



---

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

vodja RO

Od 21

**Simona Klokočovnik –**  
svetovalka za okolje in prostor