




MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Številka: 303-0001/2007-555/46/20

Datum: 21.5.2010

Svet Mestne občine Kranj

ZADEVA: Sklep o povečanju sredstev NRP GRAD KIESELSTEIN - KOMPLEKS

1. Pomen projekta

Operacija Grad Kieselstein - kompleks obsega:


- objekt gradu, v katerem bodo po prenovi prostori namenjeni stalni razstavi Gorenjskega muzeja Kranj z naslovom PRELEPA GORENJSKA PONOS SI MI TI, ter občasnim priložnostnim razstavam in restavracija,
- njegovo nekdanjo konjušnico, danes bolj znano pod imenom Lovski dvorec, v katerem so predvideni upravni prostori Gorenjskega muzeja,
- prostor med navedenima objektoma – Lunin vrt, bo s povsem sodobno opremljeno orkestrsko jamo in ostalo avdio, video in svetlobno opremo, ter avditorijem s 500 sedeži namenjen kulturnim prireditvam. Na sanirano ovezujoče obzidje bo vezan mostovž, s katerega bo možen pogled na ostanke nekdanjih rimskih zidov in steklarsko delavnico, kot najpomembnejšo unikatno najdbo na širšem območju.

K objektu prenove spada tudi pripadajoče mestno obzidje s komunikacijskimi povezavami. Sama investicija je usklajena s širše zastavljenimi cilji, strateškimi in pravnimi okviri na vseh nivojih (lokalnem, regionalnem in nacionalnem).

2. Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj

Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj je 1. odstavek 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010, ki se glasi: »Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna vrednost se poveča za več kot 20% ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000,00 EUR, mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj«.

3. Razlog povečanja sredstev



V času izvedbe gradbeno obrtniških del je prišlo do zapleta pri izvedbi jeklene konstrukcije strehe nad amfiteatom. Izvajalec je načrte konstrukcijsko in statično preveril pri podjetju Metaling d.o.o., ki po končani gradnji izda izjavo o pregledu jeklene konstrukcij. Njihovo mnenje je bilo negativno in je vsebovalo pomisleke o varnosti in zanesljivosti jeklene konstrukcije, prav tako pa je opozarjalo na vrsto predvidene ponjave ter predvideni način njenega zvijanja oziroma zlaganja. Na podlagi mnenja je bilo potrebno načrte jeklene konstrukcije predati v revizijo Inštitutu za metalne konstrukcije. Revizijsko mnenje je zahtevalo popravke določenih delov jeklene konstrukcije za zagotovitev varnosti in ustreznosti le te.

Na podlagi revizijskega mnenja je projektant ponovno izdelal PZI načrte jeklene konstrukcije strehe nad amfiteatom. Posledice dopolnitve so bistveno povečana količina jekla v konstrukciji, zahtevnejši podkonstrukcijski elementi in bolj kakovostna ter s tem prožnejša in odpornejša ponjava. Vse omenjene spremembe so bistveno povečale vrednost investicije.

V času zaključevanja projekta je potrebno objekt priključiti na distribucijsko omrežje, da se izvedejo vse meritve, ki jih je potrebno priložiti vlogi za pridobitev uporabnega dovoljenja in so eden izmed pogojev za izpeljavo tehničnega pregleda. Začetne stroške in povprečnino za Grad in Lovski dvorec plača uporabnik Gorenjski muzej. Za prireditveni prostor so začetni stroški in povprečnina 10x višji zaradi novega priključnega mesta in visokega odjema. Upravljalec prireditvenega prostora še ni znan, za to mora te stroške plačati investitor Mestna občina Kranj, kar pa ni bilo načrtovano ob pripravi proračuna za 2010.

5. Financiranje projekta

1. Povečanje vrednosti izdelave jeklene konstrukcije, podkonstrukcije in strehe nad prireditvenim prostorom se ocenjuje na 170.000 EUR.

Točna vrednost bo znana po izpeljavi postopka v skladu z ZJN-2b.

2. Vrednost priključitve prireditvenega prostora na distribucijsko omrežje znaša 10.562,48 EUR.

3. Sredstva se bodo prerazporedila iz:

- NRP 40600028 Rekonstrukcija čistilne naprave
- Postavke 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO
- Podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (projektna dokumentacija za rekonstrukcijo CCN bo naročena šele v drugi polovici leta, večina plačil pa bo izvršena v l. 2011)


na

- NRP 40700025 Grad Kieselstein - kompleks
- Postavka 131006 Grad Kieselstein -kompleks
- Podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave



MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Zato Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji

SKLEP:

NRP 40700025 »Grad Kieselstein - kompleks« se v letošnjem letu zaradi nepredvidenih povečanih potreb poveča za 180.563 EUR, tako da znaša nova skupna vrednost omenjenega NRP za leto 2010 5.265.356 EUR oz. celotna vrednost 8.286.110 EUR. Dodatna sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz projekta 40600028 Rekonstrukcija čistilne naprave.

Pripravila:

Nataša Žibert, univ.dipl.inž.grad.

Simon Naglič, spec,
VODJA ODDELKA
ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Damijan Perne, dr.med.spec.psih
ŽUPAN