



Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Številka: 355-0005/2011 - 584
Datum: 31.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

ZADEVA: **OBVESTILO NADZORNEMU ORGANU ZA SKLENITEV ANEKSA ZA POVEČANJE OBSEGA DEL OZ. POVEČANJE PRVOTNE VREDNOSTI POGODBE ZA IZVEDBO PROJEKTA »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 1(RAVNE)«**

STOPNJA POSTOPKA: -

PРАВNA PODLAGA: 7. odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/2013 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)

NAMEN : Seznanitev nadzornega organa o povečanju vrednosti pogodbe

PREDLAGATELJ: Župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž ROŽEN

POROČEVALEC : Bojan Medved, Vodja urada za razvoj in investicije

Obrazložitev:

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1(Ravne)« bo izvedena investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Ravne na Koroškem s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih vod na območju, ki je v državnem programu opredeljena kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.

Naročnik Občina Ravne na Koroškem je dne 07.05.2013 na Portalu javnih naročil, pod številko JN5266/2013 ter v dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, dne 10.05.2013, pod oznako 2013/S 090-152826, objavil predmetno javno naročilo »Odvajanje in čiščenje



odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)» po odprtem postopku, v skladu s 25. členom ZJN-2.

Naročnik je po pregledu edinega ponudnika SLEMENŠEK d.o.o. ugotovil, da je ponudba po odpravi formalnih nepopolnosti pravočasna, formalno popolna, primerna, pravilna, sprejemljiva in kot taka popolna.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je naročnik sklenil pogodbo s konzorcijem SLEMENŠEK d.o.o., Dobja vas 190, 2390 Ravne na Koroškem, partnerjem GIIP, d.o.o. Dobja vas 200, 2390 Ravne na Koroškem in partnerjem ESOT-INVEST d.o.o., Kersnikova ulica 19, 3000 Celje. Vrednost pogodbenih del znaša 9.651.425,67 € z DDV.

Občina Ravne na Koroškem mora kot naročnik predmetnega javnega naročila glede na 7. odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe v višini 5 % vrednosti prvotnega naročila ali več, obvestiti svoj nadzorni organ. Nadzorni organ Občine v smislu določb Zakona o javnem naročanju je Občinski svet.

Naročnik Občina Ravne na Koroškem je dne 30.6.2014 sklenil, z izvajalcem Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o., Aneks št. 8 zaradi nepredvidenih dodatnih del, ki so znašala 4,5% vrednosti prvotnega naročila. Nova pogodbena vrednost (vključujoč dodatna nepredvidena dela in manj dela) odobrena s strani svetovalnega inženiringa in določena z Aneksom št. 8, znaša 10.089.437,56 € z DDV.

Naknadno so bili s strani izvajalca podani novi zahtevki za dodatna nepredvidena dela, ki so bili s strani svetovalnega inženiringa in na podlagi proučenih dejstev ter na podlagi pod člena 3.5. Odločitve FIDIC pogojev, odobreni. Aneks št. 10, ki sledi zaradi dodatnih nepredvidenih del pomeni povečanje osnovne pogodbene vrednosti za dobrih 12%. Nova skupna pogodbena vrednost (vključujoč dodatna nepredvidena dela in manj dela) znaša 10.842.728,76 € z DDV.

Naročnik na podlagi zgoraj navedenega in priloženih prilog seznanja Občinski svet s povečanjem pogodbene vrednosti na podlagi 7. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju.



Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil z Aneksom št. 10 za povečanje obsega del oz. povečanje vrednosti pogodbe za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop1 (Ravne)«.

Skupna vrednost pogodbenih del po gradbeni pogodbi, z dne 5.9.2013 in Aneksu št. 10 bo znašala 10.842.728,76 € z DDV.

Pripravila:

Sabina Hrašan
Višja svetovalka II

Pregledal:

Bojan MEDVED, vodja urada
za razvoj in investicije



Župan

Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž ROŽEN

Priloge:

- *Odgovor svetovalnega inženiringa na zahtevek od izvajalca za nepredvidena dodatna dela št. 2,3,4 za sklenitev Aneksa št. 8*
- *Odgovor svetovalnega inženiringa na zahtevek od izvajalca za nepredvidena dodatna dela št. 5,6,7,8,9 za sklenitev Aneksa št. 10*
- *Slikovno gradivo*
- *Aneks št. 10*

