

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do maja 2022 Opis za 28. sejo Občinskega sveta
<b>GOSPODARSTVO</b>				
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 1. del, faza II	NE	Ocenjena vrednost projekta 512.694,36 €	V okviru projekta se bo dokončala gradnja ceste F1 v dolžini 190 m vključno s priključkoma E1 (73 m) in E2 (73 m). V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. V I. 2021 bo izvedena izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovod, ostalo bo sledilo v I. 2022.	Dela so izvedena. Potrebno je dokončati PID-e in na UE Črnomelj vložiti vlogo za uporabno dovoljenje.
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G	Sklad za okrevanje in odpornost	1.435.982,83	Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica. To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljava, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti.	Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje. 4.5.2022 je bila na MGRT podana vloga na Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije za za sofinanciranje izgradnje vseh treh cest in potrebne infrastrukture. Čakamo odločitev.
<b>PROMET</b>				
Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	ESRR; Proračun RS	940.435,00 €	Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvostransko kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica.	Dela so v teku. Predviden zaključek del julij 2022.
Investicijski projekti na državnih cestah	DRSI		<p>Investitor projektov je DRSI. Občina Črnomelj sodeluje in sugerira dele cest, kjer so nujne prenove in ali nove ureditve. Projekti o katerih se dogovarja z DRSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3. razvojna os</li> <li>- Ureditev para BUS postajališč in prehoda za pešce pri Petrovi vasi</li> <li>- Prometna ureditev naselja Dobljice - <b>projektiranje</b></li> <li>- Prekategorizacija odseka državne ceste v Črnomlju v LC - <b>zaključeno</b></li> <li>- Prometna ureditev v romskem naselju Kanižarica (od TRIS-a proti Vinici)</li> <li>- Sanacija mostu čez Kolpo na Vinici</li> <li>- Obnova ceste Vrhgora - Rokan - <b>dela so zaključena</b></li> <li>- Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi - <b>delno izvedeno (cca 700 m)</b></li> <li>- Obnova ceste Stari trg - Predgrad in vodovoda Deskova vas - <b>izbran je izvajalec.</b></li> <li>- Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - <b>PN je izdelana in v pregledu na DRSI.</b></li> <li>- Obnova Mostu v Sodevcih in cesta Kot – Sodevci - <b>zaključeno.</b></li> <li>- Obnova ceste in vodovoda do MP Sodevci - <b>zaključeno</b></li> <li>- Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobljico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM - <b>DRSI izdelal projektno nalogo.</b></li> <li>- Preplastitev ceste na pododseku Tribuče - Bedenj - <b>Izvedena je preplastitev 2,5 km odseka na cesti Tribuče – Dolenjci. Izvedena tudi preplastitev cca 700 m Dolenjci - Purga.</b></li> <li>- Obnova ceste na pododseku Marindol-Žuniči - <b>Dela so zaključena.</b></li> <li>- Obnova mostu čez Kolpo v Žuničih</li> <li>- Obnova ceste Griblje - Fučkovci - <b>plan izvedbe v 2022</b></li> <li>- Obnova ceste Purga - Adlešiči - <b>izvedeno</b></li> <li>- Sanacija podpornih zidov Podklanec - <b>Izvedeno</b></li> <li>- Obnova ceste Grduni - Preloka - <b>plan izvedbe v 2022</b></li> <li>- Prometna ureditev in preplastitev od centra Vinice do OŠ in vrtca - <b>izbran izvajalec izvedbe.</b></li> <li>- Obnova cestišča regionalne ceste od Dobljč do "Dobljkega ovinka" - <b>zaključeno</b></li> <li>- Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu</li> </ul>	<p>~ Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi - delno izvedeno (cca 700 m)</p> <p>~ Obnova ceste Stari trg - Predgrad in vodovoda Deskova vas - izbran je izvajalec del. Dela se bodo predvidoma pričela junija 2022.</p> <p>~ Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - projektna naloga je izdelana in v pregledu na DRSI.</p> <p>~ Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobljico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM - DRSI izdelal projektno nalogo.</p> <p>~ Obnova ceste Purga - Adlešiči - izvedeno</p> <p>~ Obnova ceste Griblje - Fučkovci - plan izvedbe v 2022</p> <p>~ Obnova ceste Grduni - Preloka - plan izvedbe v 2022</p> <p>~ Prometna ureditev in preplastitev od centra Vinice do OŠ in vrtca - izbran izvajalec izvedbe. Planiran čas del poletje 2022.</p>

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do maja 2022 Opis za 28. sejo Občinskega sveta
Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance - Državne kolesarske povezave	DRSI	še ni opredeljena	Direkcija RS za ceste pripravlja projektno nalogo za pripravo Idejne zasnove in strokovnih podlag ter v nadaljevanju DGD in PZI za izvedbo kolesarskih povezav po občini Črnomelj. Občina je podala predlog trase, ki ustreza vsem zahtevam iz državnega pravilnika o državnih kolesarskih povezavah.	DRSI je na Občino Črnomelj poslal v pregled projektni nalogi za Odsek Ručetna vas - Črnomelj in Črnomelj - Vinica. Nalogi sta bili pregledani in potrjeni. DRSI bo sedaj na podlagi nalog izvedel javno naročilo za projektiranje.
<b>KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO</b>				
Gozdna cesta Cirknik-Banova Rupa	Ministrstvo za kmetijstvo	174.891,47 €	Gre za izgradnjo cca 2 km gozdne ceste na območju med Ziljami in Adlešiči.	21.4.2022 prejeli odločbo o sofinanciranju. V kolikor bo Občini uspelo zagotoviti sredstva za celotno investicijo z rebalansom 2022, se bo šlo za izvedbo del v letu 2022.
<b>IZOBRAŽEVANJE</b>				
futurREscue - Virtualno usposabljanje gasilcev - ZALAGAMO SREDSTVA	NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM	Celotna vrednost projekta: 871.645,00 € Vrednost projekta za GZ Črnomelj: 284.000,00 €	Z uvedbo virtualne resničnosti in simulatorjev v usposabljanje gasilcev za vodenje intervencij, gašenje notranjih požarov in laikov za gašenje začetnih požarov bomo vzpostavili sistem, ki bo zagotavljal kontinuirano izvajanje usposabljanj brez stranskih učinkov na okolje, katere povzroča gorenje. Z izšolanim kadrom, ki bo znal pravilno izkoristiti prednosti tehnologije virtualne resničnosti in simulacije, bomo izkušnjo gašenja prenašali na različne deležnike, od vodij gasilskih intervencij, gasilcev in laikov. Poseben pozitiven vidik pa uporaba virtualnih tehnologij v namene gasilstva odpira na področju dela z mladimi, kjer jim bo delo gasilca v nevarnih okoliščinah približano v prvo osebnih obliki, kar bo za njih posebna izkušnja. S tem pristopom jih bomo vzpodbujali k prostovoljstvu in njihovem aktivnemu vključevanju v delovanje družbe kot celote. Prijavljeno na Norveški finančni sklad.	Ni sprememb. Podana je bila prijava na razpis. Prejeli so dopolnitve in jih tudi izvedli. Čaka se odločitev, ki bo predvidoma maj 2022.
Projekt »Skupaj za varni jutri - defibrilatorji	EKSRP	Celotna vrednost projekta: 135.184 € Vrednost projekta za Občino Črnomelj: 32.000,60 €	Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije. Prijavitelj je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentrupert in Občina Mokronog Trebelno. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta kandidiramo za večje število AED naprav in ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav. Izvajanje v obdobju od 2021 do 2023.	V teku so izobraževanja temeljnih postopkov oživljanja - prvi del izveden. Defibrilatorjev so bili nameščeni po lokacijah..
Vrtec Loka	EKO sklad	4.153.117,00 €	Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. Konec leta 2020 je bil izbran izvajalec za projektiranje in gradnjo. V maju 2021 se je izvedla rušitev starega dela vrtca, v juliju 2021 pa je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in pričela se je gradnja. Le ta bo zaključena julija 2022. S tem bo občina Črnomelj pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje.	V teku so dela v notranjosti objekta - strojna in elektro dela, montaža oken v 1. nadstropju ter mavčno - kartonskih sten z glajenjem. Na zunanji strani objekta se polaga izolacija - kamena volna. Pričela se je tudi zunanja ureditev.
Gradnja OŠ Loka	EKO sklad; Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta 12.125.452,00 €	Predmet investicije je Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne šole Loka Črnomelj. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov. Dolgoročni cilj omenjene investicije je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti devetletne osnovne šole. Z novogradnjo (prizidavo) šole se dolgoročno izboljša funkcionalnost obstoječe stavbe, višja kakovost izvajanja izobraževanja, boljše delovne, bivalne in učne pogoje v stavbi.	Izveden je bil prvi usklajevalni sestanek. V pripravi je terminski plan.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do maja 2022 Opis za 28. sejo Občinskega sveta
<b>Dograditev OŠ Dragatuš - 2. faza</b>	EKO sklad; Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta: 2.561.519 €	Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti porušil in zgradil na novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje.	Ni sprememb. Javno naročilo za izbiro izvajalca del je v teku. Pogodba za sofinanciranje investicije z MIZŠ je podpisana.
<b>Sanacija stavbe bivšega dijaškega doma</b>	Ministrstvo za kulturo	Vrednost projekta 1. faza: 793.435,79 €	Investicija v tej fazi zajema statično sanacijo stavbe do vključno I. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi, ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe.	V teku je izvajanje del.
<b>ŠPORT</b>				
<b>Ureditev športnih površin v Loki</b>			Idejna zasnova športnega parka pri SŠ Črnomelj s katero se je umestilo atraktivno in privlačno sodobno športno opremo za otroke in mladino (fitnes naprave, stret workout naprave, plezala, odbojgarsko igrišče pumptrack,...) je izdelana. V sklopu športnega parka bodo v neposredni bližini SŠ Črnomelj umeščene tudi učilnice na prostem za potrebe dijakov srednje šole. Izvedba investicije je odvisna od javnih razpisov namenjenih za izgradnjo športne infrastrukture. Projekt je razdeljen na več faz.	
Izgradnja plezalne stene v Črnomlju	NE	Ocenjena vrednost projekta 50.000,00 €	1. faza - Zunanja samostoječa plezalna stena je namenjena za pridobitev osnovnega znanja športnega plezanja, športno rekreacijo, vadbe v sklopu programov osnovnih šol (v neposredni bližini Športno rekreacijskega centra Loka Črnomelj, bližini SŠ Črnomelj ter OŠ Loka Črnomelj), vadbe izvajanja programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport kot tudi za vadbe in treninge Športno plezalnega odseka Planinskega društva Črnomelj.	V aprilu 2022 smo prejeli odločitev, da Občini Črnomelj niso bila odobrena sofinancerska sredstva.
Kolopark Loka	Fundacija za šport	Ocenjena vrednost projekta 50.000,00 €	2. faza - Izgradnja koloparka v Loki na parcelni številki 992/12 k.o. Loka.	Izbran je izvajalec del za 2. fazo - kolopark. Čakamo še odločbo o sofinanciranju s strani Fundacije za šport.
<b>MLADI</b>				
<b>Kreativni center mladih Črnomelj</b>	NE	Ocenjena vrednost projekta 2.000.000,00 €	Mladi v občini Črnomelj dolgoročno nimajo večnamenskega prostora za izvajanje mladinskih aktivnosti (programi neformalnega izobraževanja in prostočasne aktivnosti, druženje, dejavnost hostla, coworking, izvedba kulturnih prireditev, prostor, kjer bi se mladi počutili dobrodošle, ne glede na status). V sklopu projekta se bo uredil Center mladih Črnomelj. Projekt je namenjen ustvarjanju pogojev za oblikovanje aktivnih mladih, ki imajo možnosti in podporo za dejavno preživljanje svojega časa. V tem času soustvarjajo projekte, ki prispevajo k njihovem razvoju in k razvoju občine. Razvijajo občutek za pomen domačega okolja in pripadnost kraju z širšo okolico. Glavni namen projekta je, da so vse dejavnosti na enem mestu za spodbujanje tako mladih kot medgeneracijskega sodelovanja. Center mladih je prostor kamor se lahko mladi zatečejo za razvijanje svojih obšolskih, ob študijskih dejavnosti in kompetenc.	Trenutno se urejajo prostori z opremo. V planu je pridobitev ponudbe za dokumentacijo za gradbeno dovoljenje.
<b>OKOLJE IN PROSTOR</b>				
<b>Oživimo vaško središče in povežimo generacije - Rožič vrh - ZALAGAMO SREDSTVA</b>	CLLD - EKSRRP	44.948,26 €	Operacija sledi strateškemu cilju Strategije lokalnega razvoja bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist prebivalcev na podeželju. Z operacijo se sledi ukrepu oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, saj je končni rezultat projekta ureditev športnega igrišča in večnamenskih površin ob gasilskem domu Rožič Vrh namenjenih aktivnemu preživljanju časa in druženju različnih generacij. Na novih večnamenskih površinah bodo potekale raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine pridobile nova znanja in izkušnje. Z aktivnostmi izvajanja delavnic – osveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva o zdravi prehrani, pomenu gibanja za zdravje, izvajanjem športnih dejavnosti, požarne varnosti in nudenju prve pomoči bo zagotovljena tudi večja skrb za zdravo življenje in krepitev zavesti o pomembnosti medsebojne pomoči in solidarnosti. S srečanjem krajanov Krajevne skupnosti Talčji Vrh in tekmovanjem generacij bo utrjeno tudi medgeneracijsko sodelovanje, dosežen pa bo tudi pozitiven vpliv na krepitev vaše identitete in pripadnosti kraju ter socializacije tako starejših kakor tudi mlajših generacij.	PGD Talčji vrh je v postopku izbire izvajalca del.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do maja 2022 Opis za 28. sejo Občinskega sveta
<b>VODOVOD</b>				
<b>Vodovod Špeharska dolina; Mavren in Črešnjevce</b>	Načrt za okrevanje in odpornost	1.015.091,00 €	Izgradnja 2,8 km vodovoda za naselji Špeharji-Hrib. Na Maverlenu 650 m vodovoda in v naseljih Črešnjevce - Knežina 1.525 m vodovoda.	Ni sprememb. Čakamo odločitev.
<b>OPN in OPPN-ji</b>				
<b>Projekt celovite ureditve naselij KS Petrova vas - SD OPN</b>	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	V sklopu projekta je potekala izvedba niza dogodkov, delavnic in animacij prebivalcev za razumevanje prostora, smotrnejšo rabo in urejanje prostora. Ključno v projektu je zagotoviti dolgoročnost prostorskega razvoja, ki temelji na pripravi realnih razvojnih izhodišč konkretnega prostora z vključevanjem posameznika.	Pridobljena so vsa pozitivna mnenja razen MKGP, s katerim se Občina Črnomelj še usklajuje.
<b>Sprememba OPPN TRIS</b>	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Sprememba OPPN TRIS Kanižarica - pobuda prišla s strani podjetja Svetlo sonce, Tehnodiesel, Lovskega društva, ...	V pripravi je gradivo za pridobivanje 2. mnenj NUP.
<b>Sprememba OPPN TRIS - Romski del</b>	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Sprememba območja na levi strani ceste Kanižarica - Vinica iz CD v stanovanjsko območje (del kjer je romsko naselje). Razlog - možnost legalizacije objektov v lasti Romov.	Izbran je izvajalec priprave OPPN TRIS Romski del.
<b>OPPN Majer – stanovanjski del</b>	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Izdelava OPPN Majer - stanovanjska soseka na pobudo občanov.	V pripravi je gradivo za pridobivanje 1. mnenj NUP.
<b>OPPN Drenovec</b>	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Priprava OPPN Drenovec na pobudo občanov.	Zaključeno.
<b>Priprava OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj</b>	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	V sklopu priprave SD OPN ni bilo mogoče predpisati skupnih meril in pogojev za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, zato je potrebno to izvesti s podrobnejšim prostorskim aktom. Na podlagi pobud za SD OPN za prejšnji postopek predvidevamo, da je takih primerov okrog 80.	Izbran je izvajalec priprave akta. Sledi sestanek s pobudniki sanacije nelegalnih in neskladnih gradenj in pripravljalcem akta.
<b>SD ZN Danfoss - 1. faza</b> (prej je bil naziv OPPN zahodna cona Akrapovič Polycorn)	NE	financira pobudnik - Akrapovič d.o.o.	Podjetje Akrapovič je podalo pobudo za izdelavo novega prostorskega akta na območju njihovega podjetja.	V pridobivanju so 2. mnenja NUP.
<b>METERORNA KANALIZACIJA</b>				
<b>Meteorna kanalizacija Kvasica</b>	NE	166.069,18 €	Izgradnja kanalizacije za odvod padavinskih vod s streh in utrjenih dvorišč ter s sušnim dotokom iz predvidenih malih komunalnih ČN pri stanovanjskih hišah v naselju Kvasica. Padavinske vode bodo po kanalizacijskem sistemu speljane do Selskega potoka, kjer je predviden izpust vanj. S predvidenim posegom se bo izboljšalo odvajanje padavinskih vod, in sicer preko kanalizacijskega sistema v prtok Selskega potoka. S tem se zmanjša vplive človeka na okolje, izboljša se varnost in kakovost bivalnega prostora.	Dela so zaključni fazi.
<b>FEKALNA KANALIZACIJA</b>				
<b>Kanalizacija in ČN Dobljče, Grič</b>	Načrt za okrevanje in odpornost	Ocenjena vrednost projekta: 1.618.252,00 €	Predvidena je izgradnja 4,1 km gravitacijskih kanalov premera DN 200 in 412 m tlačnih vodovod ter dveh črpališč za odpadne vode v jaških, teh je skupaj 205. Kanalizacija se zaključuje z novo čistilno napravo ČN Dobljče zmogljivosti 2 x 300 PE (populacijskih enot). Fekalna kanalizacija za naselji Dobljče in Grič pri Dobljčah se delno gradi na območju aglomeracije ID 5806 Dobljče, na vodovarstvenem območju najpomembnejšega vodnega vira Bele krajine – izvir Dobljčice in na območju habitata endemita črne človeške ribice.	Ni sprememb. Čakamo odločitev. PZI je izdelan.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do maja 2022 Opis za 28. sejo Občinskega sveta
<b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj</b>	Kohezijski sklad; Proračun RS	Vrednost projekta 2.898.986,00 €	Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje, da se zagotovi čez 98 % pokritost. To zajema 5 km kanalizacij, 1 km tlačnih voidov in 8 črpališč.	Dela so izvajanja na območju pod gradom Črnomelj in pod ulico Na bregu, na Ulici Pod gozdom, ulici Nova Loka, na Grajski ulici ter Čopovi in Marentičevi ulici.
<b>Kanalizacijski sistem Vinica</b>		700.000,00 €	Izdelana projektna dokumentacija v I. 2006 (PHARE SI-HR) za katero je potrebna dopolnitev projektne dokumentacije in služnosti ter gradbena dovoljenja.	
Kanalizacija Ogulin	NE	4.660,40 € z DDV za izdelavo projektne dokumentacije	Projekt zajema izgradnjo 526 m kanalov v Ogulinu (izvedba v I. 2022). Pred tem je potrebna še izvedba arheoloških raziskav.	Ni sprememb. Glede na zahtevo po dodatnih arheoloških raziskavah so le te zaključene. Čakamo na novo soglasje ZVKDS.
Kanalizacija Sečje Selo	NE	Ocenjena vrednost projekta 841.080,00 €	Projekt zajema izgradnjo 1,6 km kanalov in črpališča v Sečjem selu (izvedba v I. 2023).	Ni sprememb. V pridobivanju so ponudbe za novelacijo PD.
Izgradnja kanalizacije Vinica - dokončanje	NE	čakamo ocenjeno vrednost		Služnosti za dograditev kanalizacije v kraju Vinica so pridobljene. Potrebno je vložiti vlogo za gradbeno dovoljenje.
<b>TURIZEM, KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURA</b>				
<b>TURIZEM</b>				
<b>Po poteh skrivnostnega obiskovalca</b>	Sklad za okrevanje in odpornost	450.745,15 €	Namen projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. Občina namerava s projektom doseči naslednje kazalnike projekta: urejena lokacija Ajdovega zrna (vstopna in končna točka za obiskovalce mestnega jedra); obnovljen lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer; urejena obvodna sprehajalna pot (zasaditve, interpretacija naravnih znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, medoviti zeliščni vrt s tremi doživljajsko didaktičnimi vsebinami,...); izvedene aktivnosti v sklopu programa del (2 turistična produkta, 1 prireditev na temo netopirjev,...); označeni objekti kulturne dediščine (12 objektov).	Dne 20.4.2022 je bila oddana vloga na MGRT na javni razpis za sofinanciranje projekta.
<b>KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU</b>	CLLD - ESRR	36.801,3 € - Občina Črnomelj	Občina Črnomelj je še z posameznimi drugimi občinami oziroma institucijami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. Prijava je bila uspešna na 5. javni razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Sofinanciranje stroškov projekta je v višini 85% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bomo zagotavljali partnerji projekta. Namen projekta je postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine. Partnerji projekta: 11 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in posamezne občine znotraj njih. Ciljni uporabniki bodo dnevni kolesarji in turisti. Projekt zajema investicijski del to je dobavo in montažo sistema za izposajo koles (po posamezni občini 1 polnilna postaja in 3 električna kolesa). S ciljem oblikovanja skupnega turistične produkta bo v sklopu t.i. mehkih vsebin izdelana enotna celostna grafična podoba kot osnova za vse promocijske aktivnosti in izdelana spletna stran ter izvedene druge promocijske aktivnosti. Z namenom povezovanja omrežja bodo izvedene izobraževalne delavnice za upravljavce sistema. Za namene promocijskih aktivnosti bo izdelan zemljevid na nivoju vseh 11 LAS-ov z relativno varnimi in najkrajšimi možnimi kolesarskimi povezavami (tiskana in spletna verzija) in večjezična zloženka. Urejena bo označitev s smernimi tablicami.	V izdelavi je celostna grafična podoba za opremo postaje za kolesa. V usklajevanju je izbira izvajalca za vzdrževanje in vzpostavitev sistema izposoje.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do maja 2022 Opis za 28. sejo Občinskega sveta
<b>KULTURNA DEDIŠČINA</b>				
<b>Obnova gradu Črnomelj</b>			Obnova gradu Črnomelj zajema ureditev pritličja in kleti ter nadkritje atrija. V sklopu tega se bodo uredile tudi javne sanitarije. Dela se bodo izvajala v skladu z zmožnostmi proračuna.	
Obnova velike kleti in hodnika v pritličju gradu	Ministrstvo za kulturo	154.869,40 €	Predvidena je zamenjava kompletnega poda v kleti, hodnikih in vhodnih veži. Odstrani se vse, skozi različna obdobja naložene sloje tlakov v pritličju: tlak obodnega hodnika z obodnim zidcem zasteklitve, zasteklitvijo ter mavčnim stropom, rušitev talne linijske inštalacijske kinete na celotnem obodnem hodniku. Vse navedeno je med seboj po(z)vezano. Izvede se poglobitve terena za izvedbo novih tlakov komplet z zaključenim robom, ki se ga obdela s hidro in toplotno izolacijo, kar je predvideno v hodniku pritličja, vključno do izvedbe talnega gretja (podložni beton, HI premaz, TI, talno gretje v estrihu). Zaradi zamenjave tlaka v kleti in znižanja tlaka na obodnem hodniku je potrebno rušenje dvojnih vrat v klet, ki se jih nadomesti z novimi. V kleti se odstrani novodobni tlak z vgrajenim sistemom talnega vpihovanja zraka ter se izdelava nov tlak s talnim gretjem in opečnim tlakovcem.	Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca del.
<b>Branilci krone in meja</b>	Ministrstvo za kulturo	1.982.459,15 €	V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina. rezultati projekta: Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj; Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti; Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj; Izvedene promocijske in ozaveševalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične ponudbe.	V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca del.
Obnova pritličja	Ministrstvo za kulturo	zajeto v projektu Branilci krone in meja	To je vključeno v projekt Branilci krone in meja skupaj z obnovo fasade in zunanje ureditve.	V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca del.
Zunanja ureditev s fasado objekta	Ministrstvo za kulturo	zajeto v projektu Branilci krone in meja	To je vključeno v projekt Branilci krone in meja skupaj z obnovo pritličja.	V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca del.
<b>Urejanje prireditvenega prostora - Jurjevska draga</b>	NE	Ocenjena vrednost dokumentacije: 51.700 € Ocenjena vrednost izvedbe: 1.600.000 €	Glavni namen investicije je ureditev Jurjevanjske drage, s katero se izboljša kakovost urejenega, privlačnega in z vso potrebno infrastrukturo opremljenega prireditvenega prostora in s tem prispevati h kakovosti izvedbe kulturnih in drugih prireditev in dogodkov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. Urejen prireditveni večnamenski prostor bo omogočal izvedbo raznih prireditev in dogodkov, ki bodo zanimivi za Črnomaljce in druge obiskovalce. Zaradi urbanih parkovnih ureditev bo Jurjevanjska draga za Črnomaljce postala tudi mesto za kvalitetno preživljanje prostega časa izven prireditev in dogodkov. Prostor ne bo deloval samo kot prostor za prireditvene namene kot je osrednja kulturna in turistična prireditev Jurjevanje, pač pa bo čez leto služil tudi kot park za druženje, rekreacijo in manjše športne aktivnosti na prostem (letni kino, razstave na prostem, v zimskem času tudi kot drsališče...). V letu 2021 se je pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz. Projekt je vključen v skupen projekt v RRP 2021-2027 - Trajnostni razvoj mest in mestnih naselij.	Čakamo gradbeno dovoljenje.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do maja 2022 Opis za 28. sejo Občinskega sveta
<b>ROMSKA INFRASTRUKTURA</b>				
Javna razsvetljava v naselju Jama	Romski denar	čakamo ocenjeno vrednost	Izvedba javne razsvetljave od ceste Kanižarica-Blatnik do naselja Jama.	V pripravi je popis del in pridobivanje ponudbe. Izvedba JR je planirana v letu 2022.
<b>DOKUMENTACIJA</b>				
Izdelava projektne dokumentacije za Kanalizacijo Dobljice in Grič	NE	23.607,00 €	Projekt zajema izdelavo projektne dokumentacije za ČN Dobljice in kanalizacijo Dobljice in Grič.	Čakamo odločitev MOP glede prijave na razpis. PZI je izdelan.
Celovit pristop k ureditvi območja v Beli krajini - Črnomelj z namenom varovanja ogrožene črne človeške ribice - dokumentacija	NE	Ocenjena vrednost 90.000,00 €	Projekt zajema pridobitev naslednje dokumentacije: geodetski posnetek in idejno zasnovo. Študija izvedljivosti je namenjena preveritvi možnosti načina izvedbe in kot podlaga za pridobivanje EU sredstev za nadaljni pristop k varovanju črne človeške ribice in podtalnice na splošno.	Ni sprememb. V usklajevanju in izdelavi je geodetski posnetek, idejna zasnova in študija izvedljivosti.
SODELOVANJE NA PODROČJU REVITALIZACIJE ČEZMEJNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE LJUBLJANA- GROSUPLJE- TREBNJE-NOVO MESTO- METLIKA-KARLOVEC-ZAGREB	NE	V skladu s sprejetim sklepom bodo občine plačevale letno članarino. Znesek za Občino Črnomelj 4.200,00 €.	Maja 2018 je bil med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič in Trebnje ter županom Karlovačke županije podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb (v nadaljevanju: Dogovor). Aktivnosti koordinatorja Dogovora so se prenesle na RC NM s podpisom Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu Revitalizacija dolenske železnice za obdobje 2019-2021 (junij 2019). V letu 2021 bo vse aktivnosti prevzel na novo ustanovljeno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS).	Ni sprememb. S strani RC NM smo 3. 12. 2021 prejeli sporočilo z obvestilom, da so prejeli Sklepe o pristopu k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje od občin: Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Semič, Črnomelj in Metlika. V kratkem pričakujemo še sklep o pristopu s strani Slovenskih železnic. Mestna občina Ljubljana se je odločila, da k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje ne bo pristopila.

v izvajanju

zaključeno