

PROJEKTI V TEKU				
NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do decembra 2020 Opis za 17. sejo Občinskega sveta
Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja- HITRO	INTERREG SI-HR	808.163,58 €	V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg SLO-HR, prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja, je bil odobren projekt »HITRO« - Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja. Izvedba projekta traja dve leti. Vodilni partner projekta je Grad Duga Resa, Občina Črnomelj pa je skupaj z Gasilsko zvezo Črnomelj in Vatrogasno zajednico Grada Duga Resa projektni partner. Glavni cilj celotnega projekta je skupni razvoj in izboljšanje sistema civilne zaščite zaradi večje varnosti na čezmejnem območju. Glavni rezultati projekta bodo uskladitev in izdelava potrebnih dokumentov, ki bodo omogočali hitro in učinkovito nudenje pomoči na čezmejnem območju in ustanovljena, usposobljena in opremljena skupna čezmejna enota zaščite in reševanja, ki bo zagotavljala izvajanje nalog zaščite in reševanja na čezmejnem območju v primeru poplav in potresov.	Ni sprememb. Aktivnost, ki jo mora Občina Črnomelj še do konca projekta izvesti je zaključna tiskovna konferenca.
Projekt »Skupaj za varni jutri« - defibrilatorji	ESKRP	Celotna vrednost projekta: 106.843,82 EUR Stroškovni načrt po posameznih partnerjih z območja LAS DBK: a) Občina Črnomelj 28.609,00 EUR b) MO Novo mesto 30.154,74 EUR c) Občina Metlika 3.126,86 EUR d) Občina Mirna 16.448,41 EUR e) Občina Šentrupert 14.252,41 EUR f) Občina Mokronog Trebelno 14.252,41 EUR	Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije. Prijavitelj za območje Dolenjske in Bele krajine je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentrupert in Občina Mokronog Trebelno. Projekt ob prvi prijavi ni bil odobren pričakuje pa se, da bo ponovni razpis objavljen konec leta 2019. Partnerstvo LAS bo na javni razpis za podukrep 19.3, ponovno podalo prijavo, ko ga bo razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetih klančin, delnemu pokritju stroškov osebja na projektu ter izvedbi nekaterih mehkih vsebin projekta.kupnega turistične produkta bo v sklopu t.i. mehkih vsebin izdelana enotna celostna grafična podoba kot osnova za vse promocijs	S strani Ministrstva za kmetijstva je bilo sporočeno, da je pritožbi ugodeno. Postopek je bil vrnjen agenciji v ponovno prsojo. Odgovor pričakujemo do konca decembra 2020.
PC TRIS KANIŽARICA				
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 1. del, faza II		Ocenjena vrednost projekta 512.694,36 EUR	Dokončanje F1 ceste v dolžini 190 m, s priključkoma E1 (73 m) in E2 (73 m). V investiciji je zajeta cesta, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. V I. 2021 je planirana izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, ostalo v I. 2022.	Ni sprememb. Vloga za GD podana. V pripravi je JN za izvedbo gradnje.
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G		Ocenjena vrednost 1.111,797,50 EUR	Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v PC TRIS Kanižarica. V južnem delu PC TRIS Kanižarica se bo tako zgradila ekonomsko poslovna infrastruktura, ki obsega izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 150 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljava, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti.	Ni sprememb. Decembra bo na portalu javnih naročil objavljeno naročilo za projektiranje.
VODOVODI				
Sekundarni vodovodi - 2. del	proračun RS 23. člen ZFO-1 v letih 2018 - 2021	800.000,00 € po invest programu; - 101.371 € v l. 2018; - 198.629 € v l. 2019; - 250.000 € v l. 2020; - 250.000 € v l. 2021.	Predvidena je izgradnja 4 km sekundarnih vodovodov v občini. V letu 2018 je zgrajeno 540 m vodovoda v Stražnjem Vrhu (krak 14), v letu 2019 za Pobrežje 1 km vodovoda. V letu 2020 načrtujemo izgradnjo do 1,6 km vodovodov v Rodinah in Doblčki gori, prav tako 1,6 km na Mavrlenu v letu 2021.	V izvedbi so krak 2, 3, 4 Rodine in Doblčka gora 2 v dolžini 1.640 m.
krak 2 Rodine				V izvedbi.
krak 3 Rodine				Dela so izvedena.
krak 4 Rodine				Dela so izvedena, razen asfaltiranja.
Doblčka Gora 2				V izvedbi.
Mavrlen				Ni sprememb. Izdelana je projektna dokumentacija, potrebno je preveriti in pridobiti služnosti. Dolžina cca 1,6 km. Izvedba v letu 2021.
Vodovod Špeharska dolina - projektiranje				Pogodba je podpisana za projektiranje. Rok za izvedbo je konec 2021. Med tem se bodo pridobivale tudi služnosti.
KANALIZACIJE				
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj	Kohezijski sklad proračun RS	Ocenjena vrednost projekta 3.034.213,00 €	Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje, da se zagotovi čez 98 % pokritost. To zajema 5 km kanalizacij, 1 km tlačnih voidov in 8 črpališč.	Pripravljeni so osnutki razpisne dokumentacije za gradnjo, nadzor in informiranje in obveščanje javnosti. Razpisno dokumentacijo mora potrditi tudi MOP.
Izdelava projektne dokumentacije za Kanalizacijo Doblče in Grič		23.607,00 EUR	Izdelava projektne dokumentacije za ČN Doblče in kanalizacijo Doblče in Grič.	Dobra polovica služnostnih pogodb je podpisanih. Krajevni skupnosti se bo podalo seznam krajanov, ki še niso podpisali služnosti, da bo pomagala pri pridobivanju.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do decembra 2020 Opis za 17. sejo Občinskega sveta
Kanalizacijski sistem Vinica		700.000,00 €	Izdelana projektna dokumentacija v l. 2006 (PHARE SI-HR) za katero potrebna dopolnitev projektne dokumentacije in služnosti ter gradbena dovoljenja: - v l. 2019 za preostalih 513 m kanalov v Vinici (izvedba v l. 2020) - v l. 2020 gradbeno dovoljenje za 526 m kanalov v Ogulinu (izvedba v l. 2021) - v l. 2021 za 1,6 km kanlov in črpališče za Sečje selo (izvedba v l. 2022)	
Kanalizacija Vinica - VODOVOD			Izgradnja preostalih 513 m kanalov v Vinici in obnova vodovoda (izvedba v l. 2020).	Gradbena dela na terenu so zaključena (kjer je izdano gradbeno dovoljenje). V letu 2021 se kanalizacija zaključi, ureja se služnost z Malič (Kanada) in Mrvinec.
Kanalizacija Ogulin			Izgradnja 526 m kanalov v Ogulinu (izvedba v l. 2021). Pred tem je potrebna še izvedba arheoloških raziskav.	Novelacija PD je naročena in aktivnosti so v teku.
Kanalizacija Sečje Selo			Izgradnja 1,6 km kanalov in črpališča v Sečjem selu (izvedba v l. 2022).	Ni sprememb. Potrebna je novelacija PD za samo vas Sečje selo - 2021. Dela so predvidena za leto 2022.
CESTE				
Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	Kohezijski sklad Proračun RS	906.220,00 €	Podaljšajo se kolesarske steze na Ul. heroja Starihe od POLYCOM-a do LIVAR-ja in od "Belsada" do priključka TRIS Kanižarica zaradi povezovanja stanovanjskih in zaposlitvenih območij. Zgradi se 615 m enostranskih dvosmernih in 930 m dvostranske enosmerne kolesarske steze. Projektni nalogi sta izdelani in potrjeni. Izbran je izvajalec za projektiranje. V l. 2020 investicijska dokumentacija in vloga za pomoč, projektna dokumentacija, odkupi zemljišč.	Ni sprememb. 15.9.2020 je bila oddana neformalna vloga za odobritev sredstev. Projekt je bistveno spremenjen in sedaj obsega samo odseka 2 in 3 po projektni dokumentaciji (615 m enostranske dvosmerne kolesarske steze od obvoznice do centra Kanižarice in 80 m dvostranske kolesarske steze ob R1-217 v Kanižarici. Skupna vrednost projekta je po izdelanem investicijskem programu 906.220 EUR, v DRR je predvideno sofinanciranje 500.000 EUR (EU + RS). Recenzijska razprava PZI je bila izvedena 9. 9. 2020, PZI je dopolnjen. Služnosti oz. odkupi so v večini urejeni.
Ureditev pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju - Izgradnja pločnika na šolski poti ob Grajski cesti in obnova šolske poti od Grajske ceste do Kidričeve ulice	Kohezijski sklad Proračun RS	60.766,27 €	Izvede se 75 m enostranskega pločnika na Grajski cesti od priključka na Viniško cesto do pešpoti od Grajske ceste do Kidričeve ulice. Izvede se tudi obnova same pešpoti ob stadionu v Loki.	Ni sprememb. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno za obnovo kanalizacije. Izvedba del bo v l. 2021 vključno s pločnikom in obnovo šolske poti.
Obnova ulice na Pristavah		226.968,00 €	Izvede se rekonstrukcija 300 m lokalne krajevne ceste (cesta, meteorna kanalizacija in nova javna razsvetljava).	Dela so v teku.
Investicijski projekti na državnih cestah			investitor DRSI (posebna preglednica)	Sporazum za prometno ureditev pri OŠ Vinica je Občina s strani DRSI prejela. DRSI ureja še lastništvo. K izvedbi bo verjetno pristopilo poleti 2021 – med počitnicami. Obnova Mostu v Sodevcih in cesta Kot – Sodevci sta v teku. Izvedena je preplastitev 2,5 km odseka na cesti Tribuče – Dolenjci. Rekonstrukcija ceste Marindol - Žuniči je v teku. Izvedena je sanacija posedka RT-919 z kamnito zložbo med Podklancem in Ziljami.
JAVNA RAZSVETLJAVA				
Javna razsvetljava Bojanci		Ocenjena vrednost projekta 168.036,15 €		
2. etapa			Sledila bo 2. etapa (odvisno od dogovora krajanov in njihovega sofinanciranja).	2. etapa bo šla v izvedbo v decembru 2020, zaključek je predviden v januarju 2021.
Javna razsvetljava Griblje				V pripravi je projektna dokumentacija za Brinsko selo, v letu 2021 je predvidena izvedba.
Javna razsvetljava Preloka	Ministrstvo za notranje zadeve	Ocenjena vrednost projekta 70.000,00 €	Izvede se javna razsvetljava v strnjem delu naselja Preloka.	Dela so zaključena.
KULTURNA DEDIŠČINA				
"kulTura"	INTERREG SI-HR	1.316.243,02 €	Projekt kulTura v delu Občine Črnomelj daje poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in mestnega jedra ter iskanju rešitev za povečanje turistične prepoznavnosti in obiska jedra Črnomlja. »kulTura« bo enostavna, drugačna, počasna. Bo 'cool' tura po skriti kulturni dediščini partnerskih mest Črnomlja in Jastrebarskega, podprta z mobilno aplikacijo in oblikovana po meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. V Črnomlju bo kar se tiče investicijskih vsebin obnovljena Ulica Mirana Jarca in Lojzeta Fabjana ter plato med cerkvijo in banko, urejena bo tudi mestna zakladnica, kot zbir žlahtnih vsebin ponudbe mesta, predstavljena na sodoben način. Investicijski del projekta obsega izvedbo arheoloških raziskav platoja med cerkvijo in banko ter izvedbo ureditve talnih površin Ulice Mirana Jarca, dela Ulice Lojzeta Fabjana ter platoja med cerkvijo in banko. Ostali stroški projekta so namenjeni gradbenemu nadzoru izvedbe investicije, nadzoru kakovosti izvedbe projekta "kulTura", dobavi ulične opreme oz. treh klančin, delnemu pokritju stroškov osebja na projektu ter izvedbi nekaterih mehkih vsebin projekta.	Ni sprememb. Izvajajo se aktivnosti na mehkih vsebinah. Projekt mora biti zaključen do 31.12.2020.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do decembra 2020 Opis za 17. sejo Občinskega sveta
Obnova gradu Črnomelj		Aktivnosti v l. 2020: 64.740,00 €	Konservatorski načrt za grad Črnomelj - za pripravo projektne dokumentacije za obnovo pritličja in kleti gradu je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pogojeval izdelavo konservatorskega načrta. Po potrditvi konservatorskega načrta se pristopi k izdelavi Projektne dokumentacije za ureditev pritličja in kleti ter nadkritje atrija za grad Črnomelj . Zaradi obsežnosti obnove ni mogoče definirati zaključka dokončne obnove. Zaključek je odvisen od vsakoletne finančne sposobnosti Občine.	Ni sprememb. V pripravi je projektna dokumentacija.
Urejanje prireditvenega prostora - Jurjevska draga		51.700,00 €	Za namene ureditve Jurjevske drage kot prireditvenega prostora se bo v letu 2020 pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije za prvo fazo ureditve to je ureditev talnih površin v hortikulturno ureditvijo in postavitvijo posamezne urbane opreme. V letu 2020 so predvidena samo lastna proračunska sredstva, preverili pa bomo možnost sofinanciranja iz strukturnih skladov.	Pridobljeni so projektni pogoji. V pripravi je javno naročilo DGD in PZI.
Ureditev vadbenega parka na prostem - Jurjevska draga	Fundacija za šport	58.380,00 €	Jurjevska draga v Črnomlju, naravna danost sredi mesta Črnomelj, predstavlja točko zbiranja ljudi, družabnih dogajanj, ki bi lahko ponujale tudi številne oblike rekreacije, zato si prizadevamo, da bi ta naravni »park« še bolj oživel in ga približali tako odraslim kot mlajšim. Predmet investiranja lokalne skupnosti je ureditev vadb na prostem na obrobju drage. Zunanji fitnesi spodbujajo ljudi k telesni aktivnosti in zdravemu načinu življenja. Javni zunanji fitnes je namenjen vsem obiskovalcem in omogoča zabavo, druženje in brezplačno telesno dejavnost na enem mestu. Cilj investicije je zadovoljitev potreb po športnem udejstvovanju oz. izvajanju športnih dejavnosti – rekreacije na prostem.	Ureditve in postavitve bo dokončno izvedena v decembru 2020.
Obnova rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica	Občina Črnomelj	ocenjena vrednost: 80.000,00 EUR	Obnova rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica, ki predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino Kanižarica - Rudnik (EŠD 19941).	Pogodba je podpisana. Rok za izvedbo del je 31.3.2021.
OPN-ji in OPPN-ji				
Projekt celovite ureditve naselij KS Petrova vas		stroški še niso v celoti opredeljeni	V sklopu projekta je potekala izvedba niza dogodkov, delavnic in animacij prebivalcev za razumevanje prostora, smotnejšo rabo in urejanje prostora. Ključno v projektu je zagotoviti dolgoročnost prostorskega razvoja, ki temelji na pripravi realnih razvojnih izhodišč konkretnega prostora z vključevanjem posameznika.	Ni sprememb. Osnutek SD OPN je pridobivanju prvih mnenj nosilcev urejanja prostora.
Priprava OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj		stroški še niso opredeljeni	V sklopu priprave SD OPN ni bilo mogoče predpisati skupnih meril in pogojev za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, zato je potrebno to izvesti s podrobnejšim prostorskim aktom. Na podlagi pobud za SD OPN za prejšnji postopek predvidevamo, da je takih primerov okrog sto.	Projektna naloga je zaključena.
Spremembe in dopolnitve OPPN Majer in OLN mestno jedro		stroški še niso v celoti opredeljeni	Problem reševanja parkiranja v mestnem jedru Črnomlja je trajneje rešljiv z ureditvijo brvi na Majer kjer je dovolj primernih in prostih površin. Ker je ideja reševanje tega problema relativno nova, ni zavedena v nobenem od obeh prostorskih aktov, zato je potrebno pripraviti spremembe obeh prostorskih aktov. Vzoredno se bo v postopku reševalo tudi ostale prispele pobude za spremembo obeh navedenih prostorskih aktov.	Izhodišča so pripravljena in bo izvedena javna razgrnitev le teh. Čaka se na usklajitev idejne zasnove brvi z enim izmed lastnikov zemljišč, ki jih tangira potek brvi.
MESTNO JEDRO				
BRV MAJER		Ocenjena vrednost dokumentacije: 111.000,00 €	Problem reševanja parkiranja v mestnem jedru Črnomlja je trajneje rešljiv z ureditvijo brvi na Majer kjer je dovolj primernih in prostih površin. Brv, ki bo nad reko Lahinjo povezovala mestno jedro in Majer, bo hkrati tudi komunikacijska vez med dvema deloma mesta. Razvoj tega prostora temelji na povezovanju in krepitevi vsebin, ki se med seboj podpirajo in dopolnjujejo. Za gradnjo brvi je potrebno predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje, pred tem pa pripraviti projektno dokumentacijo. Pred izvedbo gradbenih drugih del bo na območju mestnega jedra potrebno izvesti tudi arheološke raziskave ter druga pripravljala dela.	Ni sprememb. Izdelana je idejna zasnova. V teku so usklajevanja z lastnikom zemljišč.
CLLD				
Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi	CLLD - ESKRP	133.906,61 €	Namen projekta je izdelati novi turistični produkt – učno pot na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov. Pot se prične in konča v info centru – v vstopni točki KP Lahinja. Obiskovalcem bo zagotovljen lažji dostop do Nerajskih lugov. Vodilni partner projekta je RIC Bela krajina, projektni partnerji pa: Občina Črnomelj in Folklorna skupina Dragatuš. Občina Črnomelj kot projektni partner prevzema izgradnjo lesenega podesta in opazovalnice za ptice ter nakup opreme za ureditev info centra v Velikem Nerajcu ter popis in kartiranje rastlinskih vrst in habitatnih tipov in živalskih vrst in njihovih habitatov. RIC Bela krajina kot vodilni partner predhodno zagotovi čiščenje zaraščenega terena in oblikuje turistične produkte ter zagotavlja promocijo projekta in turističnih produktov. Zagotavljal bo tudi pravočasno pripravo in oddajo zahtevkov za pridobitev odobrenih sredstev. Projektni partner Folklorna skupina Dragatuš bo izdelal scenarij za izvedbo igre kot del turističnega produkta in zagotovil izdelavo kostumov za namene predstavitev življenja prebivalcev in njihovih običajev ter navad.	Ni sprememb. Promocijska filma sta izdelana. Projekt je v zaključni fazi. Občina Črnomelj je svoje aktivnosti izvedla. Pripravlja se končni zahtevek.
Čredniška pot	CLLD - ESKRP	133.127,17 €	Občina Črnomelj je k projektu pristopila kot partner na osnovi pobude Kulturno umetniškega društva Stari trg. S projektom smo kandidirali na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina . Projekt bo vsebinsko prispeval k ohranjanju narave oz. vodnih virov, ohranjanju kulturne dediščine in turistični ponudbi podeželja. Priprava projektne dokumentacije se je začela v letu 2018, prijava na javni poziv je bila v letu 2019 samo izvajanje projekta pa bo večinoma v letu 2020. Predvideno je sofinanciranje v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta.	Investicijska dela Občine Črnomelj na terenu so zaključena. Zahtevek za 1. fazo se bo oddajal predvidoma v februarju 2021.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do decembra 2020 Opis za 17. sejo Občinskega sveta
KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU	CLLD - ESRR	36.801,3 - Občina Črnomelj	Občina Črnomelj je še z posameznimi drugimi občinami oziroma institucijami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. V pripravi je skupna priprava in oddaja vloge na 5. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Predvideno je sofinanciranje stroškov projekta v višini 85% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta. Namen projekta je postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine. Partnerji projekta: 11 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in posamezne občine znotraj njih. Ciljni uporabniki bodo dnevni kolesarji in turisti. Projekt zajema investicijski del to je dobavo in montažo sistema za izposajo koles (po posamezni občini 1 polnilna postaja). S ciljem oblikovanja skupnega turistične produkta bo v sklopu t.i. mehkih vsebin izdelana enotna celostna grafična podoba kot osnova za vse promocijske aktivnosti in izdelana spletna stran ter izvedene druge promocijske aktivnosti. Z namenom povezovanja omrežja bodo izvedene izobraževalne delavnice za upravljavce sistema. Za namene promocijskih aktivnosti bo izdelan zemljevid na nivoju vseh 11 LAS-ov z relativno varnimi in najkrajšimi možnimi kolesarskimi povezavami (tiskana in spletna verzija) in večjezična zloženka. Urejena bo označitev s smernimi tablicami.	Ni sprememb. Prejeli pozitivno odločbo – uredi se polnilnica za 5 parkirišč za kolesa (3 - električna kolesa in 2 navadna). Ureditev predvidoma v letu 2021.
PROJEKTNO SODELOVANJE Z RC NOVO MESTO				
SODELOVANJE NA PODROČJU REVITALIZACIJE ČEZMEJNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE LJUBLJANA- GROSUPLJE- TREBNJE-NOVO MESTO- METLIKA- KARLOVEC-ZAGREB		V času trajanja projekta: 9.400,00 EUR v letu 2019: 2.350,00 EUR v letu 2020: 4.700,00 EUR (del sredstev iz 2019 se prenese v 2020) v letu 2021: 2.350,00 EUR	Maju 2018 med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič in Trebnje ter županom Karlovačke županije podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb (v nadaljevanju: Dogovor). Aktivnosti koordinatorja Dogovora so se prenesele na RC NM s podpisom Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu Revitalizacija dolenske železnice za obdobje 2019-2021 (junij 2019). Oblikovana je koordinacijska skupina vseh sodelujočih občin (prvi sestanek: 4.3.2020.).	Ni sprememb. RC Novo mesto (pooblaščenec za soudeležene občine) skupaj z zunanjim izvajalcem pripravlja dokumentacijo za ustanovitev Evropskega teritorialnega združenja z namenom, da se pridobijo sredstva sofinanciranja EU za pripravo projektne dokumentacije in nato za samo izvedbo. Na to temo so že potekala usklajevanja z Republiko Hrvaško (sestane v juniju in septembru 2020). Obe strani pospešeno pripravljata zgoraj navedeno dokumentacijo za čimprejšnjo ustanovitev združenja. Razpise EU se pričakuje že v letu 2021. Eden od osnovnih pogojev za neposredno kandidiranje je prej navedeno združenje.
ŠOLSTVO				
Vrtec Loka	Eko sklad	Ocenjena vrednost projekta 3.050.000 €.	Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega deset oddelčnega vrtca v Loki s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. Načrtuje se, da se bo v letu 2021 pričelo z gradnjo vrtca, ki naj bi bil zaključen v letu 2022.	Odločitev o oddaji naročila je pravomočna. Pristopilo se bo k podpisu pogodbe za projektiranje in gradnjo.
Gradnja OŠ Loka	EKO sklad Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta 10.000.000 € (GOI + projektiranje= 8.975.223,13)	Občina je naročila izdelavo projektne naloge za preprojektiranje obstoječe projektne dokumentacije za izgradnjo OŠ Loka skladno z ugotovitvami zunanjega recenzenta, ki bo osnova oz. podlaga za nadaljevanje postopkov za pridobitev arhitekturnih zasnov. Z MIZŠ je bilo tudi dogovorjeno, da občina imenuje komisijo za pregled prejetih ponudb, člani komisije so predstavniki občine (skrbnik projekta, arhitekt in pravnik) in ministrstva kot zunanji strokovni člani komisije (arhitekt in pravnik), po potrebi se vključi še druge zunanje strokovnjake, za podajo strokovnih mnenj na prejete projektne rešitve.	Ni sprememb. Še vedno se čaka odgovor MIZŠ glede potrditve DIIP-a z njihove strani. Dne 23.7.2020 je bilo v obravnavo na Vlado RS dano gradivo: »Informacija glede financiranja izgradnje nove Osnovne šole Loka Črnomelj«. Predmet vladnega gradiva je seznanitev Vlade RS s stanjem investicije in možnostih financiranja izgradnje nove šole. MIZŠ bo lahko, šele po zagotovitvi finančnih sredstev s strani Vlade RS, obravnavalo DIIP in pripravilo novo Vladno gradivo za uvrstitev projekta v NRP. Vlada RS je dne 19.6.2021 sprejela sklep s katerim je investicijo izgradnje nove OŠ Loka uvrstila med pomembne investicije za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni COVID-19. Končna verzija projektne naloge je potrjena s strani Občine Črnomelj in MIZŠ. Dopolnitve na prijave za javno naročilo »Graditev objekta OŠ Loka, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« so prejete. V pripravi je razpisna dokumentacija za oddajo prvih ponudb.
Dograditev OŠ Dragatuš	EKO sklad	Ocenjena vrednost projekta 2.538.500 €	Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti obnovil in energetske saniral, hkrati pa planiramo tudi dograditev potrebnih prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. S koncem leta 2018 smo pristopili k preprojektiranju dokumentacije za OŠ Dragatuš. Po pridobitvi dokumentacije bomo pričeli s postopki za izbor izvajalca del. Dela se bodo izvedla v dveh fazah. Prva faza zajema razširitev kuhinje in jedilnice vključno z dvigalom (izvedba 2020). Druga faza zajema rušitev najstarejšega dela šole, kjer se bo izvedla nadomestna gradnja (pridobilo se bo dve igralnici za vrtec ter ostale manjkajoče prostore za delovanje vrtca in šole).	Dela so v zaključni fazi.
Prenova kotlovnice v OŠ Griblje	Podana bo prijava na EKO Sklad (pričakovana sredstva okrog 20% uprav. stroškov).	26.000,00 EUR	Prenovila se bo kotlovnica v PŠ Griblje, kjer se bo kotel na olje zamenjal s toplotno črpalko. V sklopu investicije je tudi manjši objekt, kjer se izvajajo Cicibanov urice.	Dela so izvedena.
DIJAŠKI DOM				

Projekti

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do decembra 2020 Opis za 17. sejo Občinskega sveta
Sanacija prvega nadstropja DD-OŠ MŠN		Celotna vrednost projekta še ni ocenjena. Trenutne aktivnosti - 55.000,00 EUR	Na podlagi idejnega projekta je potrebna izdelava PZI dokumentacije za postopno sanacijo prvega nadstropja DD doma, kjer ima prostore OŠ MŠN. V sklopu projekta se zajame tudi statična sanacija objekta v tem delu. Izkazana je potreba po ureditvi prvega nadstropja DD za potrebe OŠ MŠN, saj je notranost objekta v slabem stanju, prostori tudi v takšnem stanju "neprimerni" za učne pogoje. Potrebno je: - v prostore učilnic napeljati vodo v letošnjem letu (<i>inšpekcijska odločba - v letu 2019</i>); - nove predelne stene vzdolž glavnega hodnika in vrata - razširjena za nemoteno gibanje z inv. vozički; - ureditev sanitarij (tudi za invalide); - ureditev poda v vseh prostorih - stari parket ni primeren, zaradi statike je potrebno odsatniti granulacijo peska, ki se nahaja pod parketom, da se zmanjša obremenitev nosilnih plošč; - ureditev prezračevanja, razdelilnice hrane, jedilnice, kabinetov,...	Ni sprememb. V teku je projektiranje in usklajevanje z vsemi uporabniki v stavbi. Projektno dokumentacijo s strani projektanta pričakujemo predvidoma do konca leta 2020. Izvedba je planirana tekom poletnih počitnic 2021.
Prenova sanitarij v DD - vsa tri nadstropja		95.000,00 EUR	V planu je, da se do začetka aprila 2020 izdela PZI dokumentacija za sanacijo sanitarij v vseh treh nadstropjih DD Črnomelj, ker so sanitarije v zelo slabem stanju. Potrebna je zamenjava celotnih kanalizacijskih cevi, ker so ponekod preparele. Na ta račun sanitarna voda odteka v spodnje prostore. Investicija naj bi se izvedla v času poletnih počitnic 2021.	Ni sprememb. Projektna dokumentacija PZI je pridobljena. Izvedba je planirana tekom poletnih počitnic 2021.
Prenovo stare kuhinje v DD - izgradnja inkluzivne knjižnice		48.808,4 EUR	Potrebna je izdelava PZI, ki bo zajemal: - Prenova poda; - Odstraniti in blindirati vse vode; - Odstranitev prezidav po potrebi; - Zamenjava vrat v prostor; - Preučitev možnosti ločenega vhoda v prostor vrtca s podaljšanim hodnikom iz smeri vrtca (dvojna vrata; vrtec knjižnica); - Preureditev sanitarij. Na novo zarisati zasnovo prostora vključno s pripadajočo opremo za potrebe knjižnice, ločiti popise investicijski del od nabave opreme, po potrebi uskladiti projekt z ZVKD RS. Po pridobljeni projektni dokumentaciji sledi izvedba.	Ni sprememb. Projekt je v izdelavi. Prostori stare kuhinje v bivšem dijaškem domu Črnomelj se bodo za potrebe inkluzivne knjižnice uredili v okviru statične sanacije stavbe, ki jo načrtujemo v letu 2021.