

OBČINA DESTRIK
Občinski svet

**5. redna seja Občinskega sveta,
09. 11. 2023**

Gradivo za 3. točko dnevnega reda

Predlagatelj: **Županja**

Zadeva: Potrditev DIIP – a »Obnova atletske steze«

Poročevalec: **Matej Rogač – Fima projekti d. o. o.**

Predlog sklepa:

»Občinski svet Občine Destrik potrjuje Sklep o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Obnova atletske steze, v predlagani vsebini.«



OBČINA DESTRIK

JANEŽOVSKI VRH 42

2253 DESTRIK

TRR: **01218-0100016674**

ID za DDV: SI 76286193

Telefon: 02 7619250

Telefax: 02 7619252

E-Mail: obcina.destrik@destrik.si

Matična št.: 5882966

www.destrik.si

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20) je Občinski svet Občine Destrnik na __. redni seji, dne _____ sprejel naslednji

S K L E P o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Obnova atletske steze

Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt **Obnova atletske steze**, ki ga izdelalo podjetje Fima projekti d. o. o., oktober 2023, v predlagani vsebini.

Tabela: Viri financiranja po stalnih cenah v EUR

Financiranje po letih	2024	SKUPAJ	%
Občina Destrnik - lastna sredstva	28.756,91	28.756,91	50%
Nepovratna sredstva FŠO	28.756,91	28.756,91	50%
SKUPAJ	57.513,82	57.513,82	100,00%

Na podlagi tega sklepa se v NRP občine uskladi projekt.

Številka:

Datum:

Županja Občine Destrnik:
Vlasta Tetičkovič - Toplak



OBČINA DESTRIK



Fundacija za šport

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH
ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
– Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)

"Obnova atletske steze"



Destrnik, oktober 2023



Ime in sedež naročnika: **Občina Destrnik**
Janežovski Vrh 42
2253 Destrnik

Naziv investicijskega projekta: **Obnova atletske steze**



Vrsta dokumenta: **Dokument identifikacije investicijskega projekta**

Odgovorna oseba naročnika: **Vlasta TETIČKOVIČ TOPLAK, županja**

Številka projekta: **DES-2023-1-DIIP**

Izdovalec dokumenta: **FIMA PROJEKTI d.o.o.**
Osojnikova cesta 3
2250 Ptuj

Direktor podjetja FIMA PROJEKTI d.o.o.: **Matej ROGAČ, univ. dipl. prav.**
v sodelovanju s strokovnimi delavci naročnika

M.P.   **FIMA Projekti d.o.o.**
Osojnikova c. 3, 2250 Ptuj

Datum izdelave: **OKTOBER 2023**



KAZALO VSEBINE

1	NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV	6
1.1	Navedba investitorja.....	6
1.2	Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije	7
1.3	Navedba upravljavca.....	7
2	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	8
2.1	<i>Potrebe z vidika predmetnega investiranja</i>	<i>9</i>
2.2	<i>Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika.....</i>	<i>10</i>
2.3	<i>Podravska regija</i>	<i>14</i>
2.4	Občina Destrnik.....	15
2.5	Demografske značilnosti.....	18
2.6	Razlogi za investicijsko namero.....	18
3	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	20
3.1	Opredelitev razvojnih možnosti in cilji investicije	20
3.2	Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi	22
3.3	Zakonodaja, ki ureja predmetno področje.....	23
4	PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH VARIANT TER IZBOR OPTIMALNE VARIANTE	25
4.1	Različica »brez« investicije	25
4.2	Različica »z« investicijo	25
4.3	Izbor optimalne različice.....	25
5	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ...	28
5.1	<i>Vrsta investicije.....</i>	<i>28</i>



5.2 Okvirni obseg in specifikacija stroškov	28
5.2.1 Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah.....	28
5.2.2 Ocena stroškov investicije po stalnih cenah.....	28
5.2.3 Ocena upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah	29
6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO.....	31
6.1 Veljavne strokovne podlage	31
6.2 Kartica športnega objekta.....	31
6.3 Opis lokacije.....	35
6.4 Tehnično-tehnološki opis.....	36
6.4.1 Programsko funkcionalna in konstrukcijska zasnova ter gabariti	36
6.4.2 Prikaz površin investicije.....	37
6.5 Terminski plan izvedbe projekta	42
6.6 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje.....	42
6.6.1 Učinkovita izraba naravnih virov	42
6.6.2 Okoljska učinkovitost	43
6.6.3 Trajnostna dostopnost.....	43
6.6.4 Zmanjšanje vplivov na okolje	43
6.7 Kadrovsko-organizacijska shema	45
6.8 Predvideni viri in dinamika financiranja v tekočih cenah.....	46
6.9 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta.....	47
7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	50
8 ZAKLJUČEK.....	51

Kazalo tabel

Tabela 1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji	14
Tabela 2: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine*	18
Tabela 3: Primerjava različice »brez« investicije in različice »z« investicijo po posameznem merilu.....	26
Tabela 4: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v € za obdobje oktober 2023	28
Tabela 5: Upravičeni in neupravičeni stroški investicije po stalnih cenah.....	29



<i>Tabela 6: Upravičeni stroški investicije, ki jih sofinancira FŠO ter upravičeni stroški investicije, ki jih financira občina, po stalnih cenah.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabela 7: Podatki iz naslednjih strokovnih podlag</i>	<i>31</i>
<i>Tabela 8: Terminski plan.....</i>	<i>42</i>
<i>Tabela 9: Viri financiranja (varianta 1)</i>	<i>46</i>
<i>Tabela 10: Viri financiranja (varianta 2).....</i>	<i>46</i>

Kazalo slik

<i>Slika 1: Obstoječe stanje območja urejanja.....</i>	<i>11</i>
<i>Slika 2: Prikaz statističnih regij v Sloveniji</i>	<i>14</i>
<i>Slika 3: Grafični prikaz mej Občine Destrnik</i>	<i>16</i>
<i>Slika 4: Makro lokacija investicije.....</i>	<i>35</i>
<i>Slika 5: Mikro lokacija investicije.....</i>	<i>36</i>
<i>Slika 6: Obstoječe stanje atletske steze.....</i>	<i>37</i>
<i>Slika 7: Prikaz predvidenega stanje atletske steze</i>	<i>39</i>
<i>Slika 8: Prikaz prečnega prereza A-A.....</i>	<i>41</i>
<i>Slika 9: Prikaz vadbenih skupin na igrišču</i>	<i>49</i>

1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV

1.1 Navedba investitorja

INVESTITOR	
Naziv:	OBČINA DESTRIK
Naslov:	Janežovski Vrh 42, 2253 Destriik
Matična številka:	5882966000
Identifikacijska številka za DDV:	SI 76286193
Telefon:	02 / 761 92 50
Mobilni telefon:	041 753 710
E-pošta:	obcina.destriik@destriik.si
Internetna stran:	www.destriik.si
Transakcijski račun:	SI56 0121 8010 0016 674, UJP Slovenska Bistrica
Odgovorni vodja projekta:	Leon POŽAR, v. d. direktor občinske uprave Občine Destriik
Žig in podpis:	 
Odgovorna oseba za izvajanje investicije:	Vlasta TETIČKOVIČ TOPLAK, županja
Žig in podpis:	 





1.2 Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	
Naziv:	FIMA PROJEKTI d.o.o.
Naslov:	Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj
Matična številka:	3835057000
Davčna številka:	43904459
Telefon:	040 / 211 491
E-pošta:	info@b2b-group.net
Internetna stran:	https://www.fima-projekti.b2b-group.net
Transakcijski račun:	SI56 6100 0000 2287 510, odprt pri Delavska hranilnica d.d.
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:	Matej ROGAČ

1.3 Navedba upravljavca

UPRAVLJAVEC	
Naziv:	OBČINA DESTNIK
Naslov:	Janežovski Vrh 42, 2253 Destnik
Matična številka:	5882966000
Davčna številka:	SI 76286193
Telefon:	02 / 761 92 50
E-pošta:	obcina.destnik@destnik.si
Transakcijski račun:	SI56 0121 8010 0016 674, UJP Slovenska Bistrica
Odgovorna oseba upravljavca:	Vlasta TETIČKOVIČ TOPLAK, županja





2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Občina Destrnik ima razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu uresničuje preko delovanja športnih društev. V zadnjem obdobju zaznava veliko povpraševanje po uporabi odprtih športnih površin, površin v naravi, še posebej se je to pokazalo časa epidemije COVID-19. Zaradi zaznavanja izredno velikega interesa po uporabi odprtih športnih površin se je občina odločila pristopiti k **obnovi atletske steze**.

Na območju naselja Janežovski Vrh se v neposredni bližini vrtca, osnovne šole in sedeža društva upokojencev nahaja večnamensko športno igrišče z atletske stezo. Samo igrišče je bilo v preteklosti obnovljeno, sama atletska steza pa ne.

Obstoječe stanje atletske steze je slabo (uničene naprave, objavljena steza) in kot tako ne ustreza urejenim in varnim športnim površinam na prostem, ki bi omogočale vsem prebivalcem, otrokom, mladini, študentom, starejšim prebivalcem občine, invalidom ter aktivnim in rekreacijskim športnikom, izvajanje rekreacijskih in kondicijskih treningov na prostem. Prav zato je občina pristopila k posodobitvi atletske.

Občina Destrnik je atletske steze zgradila leta 2010 iz lastnih sredstev.

Na tej osnovi in na osnovi razvojne strategije in politike Občine Destrnik (sledenje nacionalnemu programu športa v Republiki Sloveniji v obdobju 2014 - 2023) ter glede na ugotovljeno povpraševanje športnikov in uporabnikov atletske steze, po novi urejeni atletske stezi se je Občina Destrnik odločila pristopiti k izvedbi investicije »Obnova atletske steze«.

Investicija zajema posodobitev površine atletske steze. Za predmetno investicijo skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), z dne 15.7.2022, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Predvideni poseg na obnovi atletske steze ima v skladu s Prilogo št.3 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22 z dne 15.7.2022), status vzdrževalnih del.

S predvideno investicijo bo občina zagotovila možnost uporabe novih športnih površin za izvajanje atletske športnih programov, športe za invalide, ter prost dostop do športnih površin.

Posodobitev atletske steze se planira v naselju Janežovski Vrh, na športnem igrišču v neposredni bližini vrtca, osnovne šole in sedeža društva upokojencev, na parcelni številki: 56/1, katastrska občina 370-Janežovski Vrh. Investicija bo v celoti izvedena v letu 2024.



2.1 Potrebe z vidika predmetnega investiranja

Društvena dejavnost, predvsem športna, krepi zdravje in zagotavlja višjo stopnjo motiviranosti za športne aktivnosti in programe preventivnega zdravstvenega varstva. Višja kakovost družbenih (športnih) storitev, posledično zagotavlja višjo kakovost življenja in povečanje socialne kohezivnosti v Občini Destrnik.

Za dosego zgoraj zapisanega je predmet investiranja v posodobitev atletske steze v Občini Destrnik, na športnem igrišču v neposredni bližini vrtca, osnovne šole in sedeža društva upokojencev. Investicija bo v letu 2023 prijavljena na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024.

Občina je za predmetno investicijo pridobila projektno dokumentacijo in projektantsko oceno od PROJEKTIVNEGA BIROJA 91 d.o.o., oktober 2023.

V oktobru 2023 je izdelana tudi investicijska dokumentacija Dokument identifikacije investicijskega projekta. Izdelovalec investicijske dokumentacije je podjetje FIMA PROJEKTI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj.

Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta je izdelana na podlagi projektantske ocene za posodobitev atletske steze na športnem igrišču v neposredni bližini vrtca, osnovne šole in sedeža društva upokojencev, v Občini Destrnik.

Športniki, odrasli prebivalci, otroci, mladina, študenti ter invalidi v Občini Destrnik, že vrsto let izražajo potrebo po zagotovitvi športnih površin na prostem, ki bodo uporabne za izvajanje športnih aktivnosti (tekem, kondicijskih treningov, rekreacije in športnih ter drugih prireditev). Za možnost izvajanja kondicijskih treningov, rekreativnega športa, organiziranja srečanj in športnih prireditev ter posledično doseganja čedalje boljših in precej vidnih športnih rezultatov v različnih športnih panogah, se je občina v ta namen odločila izvesti posodobitev atletske steze.

Želja občine je z izvedbo investicije spodbuditi razvoj kakovostne športne in posledično turistične, kulturne in ostale infrastrukture ter vzpodbuditi vseživljenjsko učenje in izobraževanje, ki bo temeljilo na reorganizaciji vseh področij življenja šport, prosti čas, kultura, izobraževanje in delo.

Glede na podane ugotovitve je investicija v posodobitev atletske steze potrebna in nujna. Osnovni namen je zagotovitev kakovostnih športnih površin za možnost izvajanja športnih in rekreacijskih aktivnosti v naravi.

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi službami in glede na dejansko uspešnost prijave na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024 je realno načrtovati izvedbo celotne investicije v letu 2024.



Predvideno je, da se bodo gradbeno obrtniška dela pričela izvajati v juniju 2024. Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem se planirata v mesecu septembru 2024.

Investicija bo sestavni del investicij Občine Destrnik, vključenih v Načrt razvojnega programa Občine Destrnik, za obdobje 2023-2026.

2.2 Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tudi pospeševanje razvoja športa in rekreacije ter urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

Na območju Občine Destrnik je v skladu s podatki registra društev Ministrstva za notranje zadeve registriranih 18 društev, od tega 4 društva, ki delujejo na področju športa in rekreacije in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih. Nekaj društev, ki delujejo na področju športa, je vključenih v nacionalne panožne športne zveze, ki so članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Najdaljšo tradicijo in začetke organiziranega športa na območju Občine Destrnik lahko pripišemo Športnemu društvu Destrnik. Športno društvo Destrnik je bilo ustanovljeno leta 1999.

V naselju Janežovski Vrh se nahaja večja športna površina predvidena za izvajanje športa v naravi. Približna površina rekreacijskega prostora znaša približno 4.000,00 m². Športna površina že več let ni bila obnavljana (investicijsko redno vzdrževana), zato je opaziti, da jo je načel zob časa. Obenem je opaziti, da so se na atletske stezi pričele pojavljati večje razpoke in luknje. V ta namen se je občina odločila površino atletske steze obnoviti.

Predmet tega investicijskega dokumenta je obnova atletske steze na športnem igrišču v Destrniku.


Za investicijo je bil pridobljen predračun za posodobitev atletske steze.

Občina Destrnik ob tem spodbuja razvoj športa s finančno (sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini) in strokovno podporo predvsem na tistih področjih, ki pomembno vplivajo na razvoj športa, kot so izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, gradnja športnih objektov, strokovna in raziskovalna dejavnost.



Slika 1: Obstoječe stanje območja urejanja









2.3 Podravska regija

Investicija se bo izvedla v podravski statistični regiji, v Občini Destrnik.

Naravno geografsko podobo podravske statistične regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Podravsko regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij. V podravski regiji je v letu 2023 živel 329.014 prebivalcev. Delež prebivalstva v regiji glede na celotno Slovenijo konstantno upada. Upadanje števila prebivalstva in nizka rodnost, povzročata staranje prebivalstva. Na podlagi navedenega zaključimo, da se v podravski regiji kažejo neugodni demografski trendi.

Površina podravske regije meri 2.170 km² in obsega 10,7% slovenskega ozemlja. Je peta največja slovenska statistična regija. Podravska regija na zahodni strani meji s koroško in savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s pomursko regijo.

Tabela 1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji

Leto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Slovenija	2.064.188	2.065.895	2.066.880	2.080.908	2.095.861	2.108.977	2.107.180	2.116.972
Podravje	322.553	322.043	322.058	324.104	325.994	328.469	327.998	329.014
Delež	15,63%	15,59%	15,58%	15,58%	15,55%	15,57%	15,57%	15,54%

Indeks razvojne ogroženosti podravske regije znaša 133,4. S tem se regija po svoji nerazvitosti uvršča na tretje mesto med slovenskimi regijami.

Slika 2: Prikaz statističnih regij v Sloveniji



V preteklosti sta koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji



brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost in neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih.

V državah članicah Evropske unije so nevladne organizacije močno vpete v delovanje države, zlasti na področjih izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva ter kulture in športa. V povprečju zaposlujejo 5,42 % aktivnega prebivalstva. Države Evropske unije namenjajo za programe, ki jih NVO izvajajo v javno korist v povprečju 2,2 % državnega BDP. NVO in prostovoljstvo predstavljajo pomemben segment slovenske družbe ter pomembno vplivajo na družbeno povezanost in solidarnost. Največje število NVO v Podravski regiji deluje na področju športa in rekreacije, sledijo jim organizacije na področju kulture in sociale, varovanja ter zdravja, okolja in drugih dejavnosti.¹

Na območju Podravja deluje veliko število športnih društev, podravski športniki pa dosegajo zelo dobre rezultate pri številnih športnih panogah, kar je pokazatelj relativno dobre športne razvitosti. Med športnimi društvi v Podravju prevladujejo rekreativna društva, sledijo nogometna in košarkarska društva.

2.4 Občina Destrnik

Občina Destrnik je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju občine Destrnik, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj lokalne infrastrukture.

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Občina Destrnik ima v proračunskem letu 2024 zagotovljen svoj del sredstev za izvedbo projekta. Ker se investicija nanaša na športno infrastrukturo, občina pričakuje, da bo pridobila del sredstev tudi iz *Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024.*

OBČINA DESTRIK

Občina Destrnik se razprostira med podolžnim sončnim gričevju srednjih Slovenskih goric, med katerimi nekateri hrbti dosegajo višino okoli 400 m (Ojstrovec pri Destrniku 378 m) in plitvih in dolgih dolinah, ki so jih vrezali pritoki Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani le nekaj kilometrov iz Ptuja. Bogatijo jo neokrnjena narava ter drugi dokazi naravne in kulturne dediščine. Ponaša se s svojo

¹ Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2021 – 2027, maj 2015.




značilno veduto, ki jo krasijo šola, športna dvorana, zdravstveni dom, Volkmerjev dom kulture in cerkev. Občino sestavlja 17 vasi: Desenci, Destrižnik, Dolič, Drstelja, Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Ločki Vrh, Levanjci, Placar, Strmec pri Destrižniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi in Zg. Velovlek. Naselja segajo od Pesniške doline preko grebenov v Rogozniško dolino.


Površina: 34,4 km²

Prebivalci: 2.641²

Gospodinjstev: 1.019³



Slika 3: Grafični prikaz mej Občine Destrižnik



² Število prebivalcev je povzeto po Statističnem uradu, zadnji podatki so za leto 2023:
<https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C5006S.px/table/tableViewLayout2/>

³ Število gospodinjstev je povzeto po Statističnem uradu, zadnji podatki so za leto 2021:
<https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05F3005S.px/table/tableViewLayout2/>



Občina Destrnik je del podravske statistične regije. Meri 34 km². Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 162. mesto.

Lokalne skupnosti v Podravske regiji kot najpomembnejši dejavnik razvoja športa v svojih okoljih uresničujejo javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo nacionalnega programa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih objektov. V skladu s svojimi možnostmi tudi občina Destrnik spodbuja vse oblike športnih dejavnosti, zato se je v ta namen odločila za izvedbo predmetnega projekta.

Občina želi z izvedbo projekta privabiti še večje število športnikov, turistov, invalidov in drugih ter obenem povečati priseljevanje ljudi (mlade družine) in oživiti gospodarstvo v občini.

Občina se zavzema, da bi bilo športno in društveno življenje v občini čim bolj pestro, zato se vključuje v organiziranje in financiranje različnih športnih in društvenih projektov ter programov.

Občina financira delovanje številnih športnih društev, ki so registrirana in delujejo na območju Občine Destrnik. Na področju športa opravlja upravne, razvojne in druge strokovne naloge, pripravlja letne programe športa in finančne načrte, opravlja naloge v zvezi z izvajanjem sprejetih programov, vodi postopke in pripravlja pogodbe v zvezi s financiranjem športnih objektov in športnih programov društev.

Velika večina športno rekreacijske infrastrukture v občini je stara več let. Športne površine, ki so na voljo v občini ne zagotavljajo primerne okolja in pogojev za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju rekreacije, za organizacijo športno rekreacijskih in drugih prireditev.

Na območju občine deluje več športnih društev, ki se ukvarjajo z različnimi panogami in tudi več rekreacijskih skupin. Veliko rekreativcev in aktivnih športnikov se ukvarja z atletiko, nogometom in malim nogometom. Nekateri občani se rekreirajo tudi posamezno, ne da bi se vključili v organizirane skupine.

V Občini Destrnik se zavedajo, da je gibanje, šport, rekreacija bistvenega pomena za zdravje vseh generacij. To zavedanje se kaže tako v velikem številu prebivalcev, ki se s športom in rekreacijo redno ukvarjajo, kot tudi z aktivnostmi lokalne skupnosti, ki se trudi vzpodbujati športno aktivnost. Občini je želja dostop do športnih površin v naravi omogočiti vsem prebivalcem, še posebej tudi invalidom. V občinskem proračunu občina namenja posebna sredstva za perspektivne športne panoge, ki jih izvajajo posamezni športni klubi.

Med cilji strategije lokalnega razvoja občine je zagotoviti čim več ustreznih športnih in rekreacijskih površin v naravi. Šport in rekreacija pomenita ne samo športna tekmovanja, temveč kvalitetno preživljanje prostega časa, druženje, medsebojno povezovanje in razvijanje dobrih odnosov med sodelujočimi. Vse to ugodno vpliva tako na zdravje kot tudi storilnost vsakega posameznika.



2.5 Demografske značilnosti

Tabela 2: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine*

NASELJE	Število gospodinjstev (2021)	Število prebivalcev (2023)
Desenci	10	37
Destrnik	70	185
Dolič	63	167
Drstelja	78	228
Gomila	31	76
Gomilci	22	62
Janežovci	41	97
Janežovski Vrh	91	255
Jiršovci	102	235
Levanjci	50	146
Ločki Vrh	57	139
Placar	126	288
Strmec pri Destrniku	16	46
Svetinci	50	135
Vintarovci	155	398
Zasadi	20	55
Zgornji Velovlek	37	92
SKUPAJ	1.019	2.641

* Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2021/2023.

Občina Destrnik se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 162. mesto. Obsega 17 naselij: Desenci, Destrnik, Dolič, Drstelja, Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Ločki Vrh, Levanjci, Placar, Strmec pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi in Zg. Velovlek.

Investicija se bo izvajala v naselju Janežovski Vrh.

Investicija »Obnova atletske steze« se nahaja na parcelni številki 56/1, katastrska občina 370-Janežovski Vrh.

2.6 Razlogi za investicijsko namero

Življenjski slog ljudi v sodobnem svetu je tak, da se giblje premalo. Čeprav raste zavest in želja po gibanju, je še vedno najtežje začeti. Vsi iščemo obliko športne dejavnosti, pri kateri bi se dovolj razgibali brez prevelikega naprežanja. Zavedamo se vse večjega pomena gibanja za zdravo in kakovostno življenje, zato si želimo ukvarjanja s kakšnim vzdržljivostnim športom.



Tudi občina se zaveda, da ima šport pozitivne učinke tako na posameznika kot na celotno družbo, da izboljšuje kakovost življenja in zdravje občanov ter spodbuja socialno vključenost. Zato je želja občine, da bi se prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjali s športom, saj je šport dejavnost, ki med drugim bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih povezovalnih in zdravstvenih učinkov pa pomembno vpliva na družbo.

Občina bo z izvedbo investicije ustvarila spodbudno okolje za razvoj športa predvsem na področju športnih programov ter športnih objektov. Posameznikom bo zagotovila enako možnost sodelovanja in enako dostopnost športa ter visoko kakovost športnih programov.

Atletika in tek postajata zelo všečni športni disciplini v Občini Destrnik, kar otroci, mladina in odrasli dokazujejo s svojimi rezultati na rednih šolskih in drugih športnih tekmovanjih.

Navdušencev nad športnimi disciplinami atletike in teka je vedno več tako po svetu kot tudi pri nas. Ljudje se odločajo za atletiko in tek, predvsem ker:

- si želijo gibanja na prostem v naravi in aktivnejšega življenjskega sloga,
- bi radi razgradili stres in mu v naravi ubežali,
- so športniki in potrebujejo dodaten kondicijski trening.

Razlog za ureditev atletske steze v Destrniku je neurejena, neuporabna in ne več varne športna površina obstoječe atletske steze, kar doprinaša k zmanjšanju športnih in rekreacijskih aktivnosti.

Zaradi čedalje večje potrebe po ureditvi športnih površin za atletiko in tek je predlagana investicija nujna in upravičena. Njeni učinki se bodo kazali dolgoročno predvsem v izboljšanju zdravja občanov in drugih uporabnikov ter doseganja oziroma sledenja vidnejšim športnim rezultatom. Prav tako bo omogočeno izvajanje športnih aktivnosti drugim športnikom iz bližnjih krajev, bolj oddaljenih krajev v Sloveniji ter tujcem, ki bodo izražali željo po gostovanju, kar posledično dolgoročno lahko doprinese k povečanju gostote naseljenosti v občini in razvoju drugih športnih disciplin.

Pričakuje se, da bo atletska steza uporabljala 600 in več udeležencev.

Atletska steza v Destrniku ni namenjena samo otrokom vrtca in osnovnošolcem, ampak tudi drugim uporabnikom za tekmovalno in rekreacijsko rabo. Je pa Športno društvo Destrniku eden najpogostejših uporabnikov športnih objektov na športnem igrišču Destrnik.



3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in cilji investicije

Glede na opredeljeno problematiko športnih površin v Občini Destrnik, so cilji investicije naslednji:

- Obnova atletske steze in izboljšanje pogojev za delo otrok, šolarjev in rekreativnih športnikov.
- Razvoj in obstoj športa na območju, zagotoviti pogoje za povečan delež športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine, študentov in obiskovalcev območja Občine Destrnik.
- Razvoj in kreiranje mladih kadrov na področju športa in njihovo vključevanje v tekmovalne aktivnosti.
- Omogočiti rekreacijske dejavnosti prebivalcem na tem območju in izboljšati kvaliteto življenja na podeželju.
- Razvoj programov za športno rekreacijo in omogočanje organizacije športno rekreacijskih prireditev.
- Športna vadba društev in klubov iz občine in izven občine.
- Izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok.
- Dosega cilja izboljšanja zdravstvene slike prebivalstva občine Destrnik; povečanje števila redno športno aktivnih občanov, zmanjšanje tveganja nastanka novih bolezni, izboljšanje gibalnih sposobnosti mladih, preprečevanje umrljivosti ter namene izvajanja aktivnega staranja s pomočjo športa.
- Športna vzgoja otrok (predšolski, šolski otroci) in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
- Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju športa.
- Vzpostavitev kakovostnejšega življenjskega okolja.
- Vzpostavitev pogojev za razvoj in izvajanje rekreativnega in kakovostnega športa.
- Vsem prebivalcem omogočiti ustrezne pogoje v občini za športno rekreacijo.
- Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev.
- Spodbudi mlajše generacije k aktivnemu preživljanju prostega časa.
- Izboljšanje zdravstvene slike celotnega prebivalstva občine.
- Izboljšanje gibalnih sposobnosti in splošne telesne motorike občanov.
- Spodbuditi druženje občanov s pomočjo športnega udejstvovanja.
- Organizacija občinskih, medobčinskih, regijskih tekmovanj srečanj in prireditev.
- Povečan razvoj turizma.
- Povečati prepoznavnost atletike in teka kot pomembne kategorije športnega sistema.
- Približati cilje normativom Nacionalnega programa športa za nepokrite športne površine na prebivalca.
- Dodatno razviti športno infrastrukturo za športne aktivnosti na lokalni in regionalni ravni, z namenom omogočanja sodelovanja v športnih aktivnostih in omogočiti vsem posameznikom enake možnosti.
- Zagotovitev dodatnih sodobnih, varnih in kvalitetnih športnih površin za izvajanje športnih aktivnosti.



- Ohraniti in omogočiti društvom, zavodom in ustanovam izvajanje aktivnosti v javnem interesu na področju športa.
- Slediti trendom razvoja na področju športne infrastrukture in prostorskega razvoja na območju Občine Destrnik.
- Vključevanje vseh generacijskih skupin občanov Občine Destrnik v športno sfero.
- Zagotoviti rast kvalitete športnih disciplin in posledično povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva v Občini Destrnik.
- Dodati vrednost treningom aktivnim športnikom, ki ga svoje individualne treninge uporabljajo prostore bližnjih okrajev.

Programi atletike in tek so pomembna dejavnost družbe, ki imajo pozitiven vpliv na zdravje in niso le sredstvo za doseganje drugih ciljev (socialnih, humanitarnih in preventivnih programov).

Namen projekta:

Občina želi izvedbo projekta privabiti čim večje število športnikov, turistov, invalidov in drugih ter posledično povečati priseljevanje ljudi in oživiti gospodarstvo v občini. Zavzema se za pestro športno in kulturno življenje na območju občine, zato se aktivno vključuje v organizacijo in financiranje različnih športnih in kulturnih projektov ter programov.

Na območju občine deluje več društev, ki se ukvarjajo z različnimi panogami prav tako pa obstaja več rekreacijskih skupin. Veliko rekreativcev in aktivnih športnikov se ukvarja z atletiko in tekom. Občani pa se s športom ukvarjajo tudi individualno, ne da bi bili vključeni v organizirane športne skupine.

Investicija bo posredno imela vpliv na:

- Urejenost kvalitetnih in varnih nepokritih prostorov (vadbenih površin) za izvajanje športnih aktivnosti.
- Zdravje odraslih, otrok in mladine ter študentov.
- Povečanje deleža športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine ter študentov Občine Destrnik in posledično celotne Slovenije.
- Povečanje deleža redno športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine ter študentov Občine Destrnik in posledično celotne Slovenije.
- Povečanje deleža športno dejavnih prebivalcev Občine Destrnik in širše okolice v strokovno vodenih programih.
- Povečanje prepoznavnosti športa (atletika, tek) kot pomembnega družbenega podsistema.
- Povečanje števila športno rekreacijskih prireditev.
- Povečanje dodane vrednosti prostora v Občini Destrnik.
- Rast kvalitete športnega programa ter s tem povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva v Občini Destrnik.
- Možnost sodelovanja v športnih aktivnostih vsakemu posamezniku ter zagotavljanje enakih možnosti sodelovanja.



3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji zajema peto prednostno razvojno nalogo »Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«. Ukrepite razvojne naloge obsegajo ukrepe na področju trajnostnega obnavljanja prebivalstva, izboljšanja zdravja, razvoja nacionalne identitete in kulture, kamor lahko uvrstimo tudi šport.

Strategija razvoja Slovenije 2030

Projekt je skladen s Strategijo razvoja Slovenije 2030, in sicer v okviru razvojnega cilja: »Zdravo in aktivno življenje«.

Zakonske podlage

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb).

Razvojne strategije in politike

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.

NPŠ je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa. Opredeljuje strateške ukrepe, ki so ponekod povezani z drugimi družbenimi področji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za razvoj športa v celotni družbi. Na izvedbeni ravni mu sledi izvedbeni načrt, ki opredeljuje vlogo in odgovornost posameznih nosilcev in medpodročno sodelovanje.

Nacionalni program športa je namenjen predvsem javnim, državnim in lokalnim institucijam ter je načelne, orientacijske in politične narave. Osredotoča se na urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog, ki so ozko povezane s športom in opredeljene v letnem programu športa, ki se vsako leto sofinancira iz državnih in lokalnih proračunskih sredstev za šport in sredstev Fundacije za šport. Izhodišča programa sledijo tudi usmeritvam Sveta Evrope, evropskim politikam številnih področij, ki obravnavajo šport in telesno dejavnost za zdravje, mednarodnim konvencijam na področju športa, ki jih je ratificirala Republika Slovenija, in evropskemu modelu športa zunaj šolskega sistema, ki temelji na športnih društvih.

Obravnavana investicija prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev, zapisanih v programu:

- povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije,
- povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije,
- povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,
- povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.



Posledično bo vplivala tudi na delež športno aktivnih invalidov in prebivalcev onkraj meja.

Investicija sodi v ukrep b) Športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje športa).

- Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2021 - 2027

Z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno regijo se uskladijo razvojni cilj na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter športnega in kulturnega razvoja v razvojni regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

- Načrt razvojnih programov Občine Destrnik

Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih projektov Občine Destrnik za leta 2023 - 2026, zato so v proračunu občine za ta namen rezervirana ustrezna proračunska sredstva.

3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt.

Zakon o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj pristojni, in pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov oziroma športnic, javne športne objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na področju športa.

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo in sprejetje (v nadaljnjem besedilu: postopki priprave), njihovo izvedbo ter postopke umeščanja, podrobnejšega načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena. Določa tudi prostorske ukrepe in druge akte urejanja prostora, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja prostorskega razvoja, delovanje prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora.



Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili in projektnimi natečaji.

Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo): s tem zakonom se ureja način uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih prireditvah. Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve in se jih udeleževati. Nikomur ni dopustno preprečevati udeležbe na javnem shodu ali javni prireditvi, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.



4 PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH VARIANT TER IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane različice »brez« investicije in »z« investicijo.

4.1 Različica »brez« investicije

Različica »brez investicije« predvideva sprejem odločitve, da se investicija »Obnova atletske steze«, ne izvede.

V primeru, da se investicija ne izvede, bi občina sicer privarčevala določena proračunska sredstva, vendar bi to imelo druge negativne dolgoročne posledice. Prostor predviden za izvajanje športnih aktivnosti v naravi bi ostal neurejen in nevaren za uporabo, kar bi imelo negativne učinke na urejenost prostora v občini in zmanjšanje obsega izvajanja športnih aktivnosti. Prav tako ne bi bile zagotovljene športne površine in športna infrastruktura, za izvajanje športnih aktivnosti atletike in teka, ki so ključnega pomena za razvoj športa v Občini Destrnik. Z obstoječim stanjem atletske steze ne bo mogoče povečati deleža športno dejavnih odraslih, otrok, mladine, študentov, invalidov in drugih redno športno dejavnih prebivalcev Občine Destrnik.

Obstoječe neurejene proste površine ne omogočajo možnosti uporabe z vidika športnih, turističnih in drugih zdravju pomembnih aktivnosti. Prav tako ne ustrezajo trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v Občini Destrnik.

Stroški vzdrževanja obstoječe površine atletske steze na letnem nivoju znašajo cca 2.500,00 EUR. V tem znesku največji delež stroškov predstavlja redno vzdrževanje in krpanje površine.

4.2 Različica »z« investicijo

Različica »z« investicijo predvideva izvedbo projekta »Obnova atletske steze«, v obsegu – izvedba gradbenih in obrtniških del za izvedbo posodobitve atletske steze (podrobnosti izvedbe so opisane v poglavju Tehnično – tehnološki opis):

- Obnovo atletske steze.

4.3 Izbor optimalne različice

Merila, ki smo jih upoštevali pri izboru optimalne različice so:



1. povečanje števila športno rekreacijskih prireditev,
2. povečanje števila športno aktivnega prebivalstva v Občini Destrnik,
3. zagotoviti urejene vadbene površine,
4. specifična višina investicije.

Tabela 3: Primerjava različice »brez« investicije in različice »z« investicijo po posameznem merilu

Merilo	Različica »brez« inv. Sedanje stanje	Različica »z« inv. Stanje po izvedbi
1. Število športno rekreacijskih prireditev od 0 do 2 0 točk od 3 do 5 1 točka od 6 do 10 2 točki od 11 do 20 3 točke od 21 in več 4 točke	1	3
2. Povečanje števila športno aktivnega prebivalstva od 0 do 40 0 točk od 41 do 80 1 točka od 81 do 120 2 točki od 121 do 160 3 točke od 161 do 200 4 točke od 201 in več 5 točk	4	5
3. Urejene vadbene površine od 0 do 100 m ² 0 točk od 101 do 350 m ² 1 točka od 351 do 650 m ² 2 točki od 651 do 950 m ² 3 točke od 951 in več m ² 4 točke	0	3
4. Specifična višina investicije od 150.000,00 do 100.000,00 EUR 0 točk od 99.999,00 do 10.000,00 EUR 1točka manj kot 10.000,00 EUR 2 točki	2	1
SKUPAJ TOČKE	7 točk	12 točk

Kot je razvidno iz zgornjih opisov in tabel obeh različic po posameznih merilih ima investicija nesporno veliko pozitivnih učinkov. Različica »z« investicijo predstavlja s svojo izvedb zagotovitev povečanja števila športno rekreacijskih prireditev, povečanja števila športno aktivnega prebivalstva v Občini Destrnik ter urejene vadbene površine.

Investicija prav tako doprinese k povečanju dodane vrednost prostora. Vse to so razlogi, da se je Občina Destrnik odločila pristopiti k izvedbi različice »z« investicijo, to je »Obnova atletske steze«.

Občina bo z ureditvijo atletske steze v naselju Janežovski Vrh, vsem občanom Občine Destrnik izboljšala možnosti za izvedbo pristočasnih športnih aktivnosti in s tem razvila med svojimi občani še



močnejši čut do povezanosti. Z investicijo v športno infrastrukturo bo pri svojih občanih povečala zanimanje vseh generacij za aktivno vključevanje v športne programe ter tako izboljšala zdravstveno stanje posameznikov in povečala njihovo produktivnost. V medsebojno druženje bodo tako lahko vključene različne generacije, ki sicer drugače ne bi imele ustreznega prostora za izvedbo skupnih športnih aktivnosti.



5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1 Vrsta investicije

V projektu gre za naslednjo vrsto investicije:

- »Obnova atletske steze«.

Za investicijo skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), z dne 15.7.2022, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Predvideni poseg na obnovi atletske steze ima v skladu s Prilogo št.3 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22 z dne 15.7.2022), status vzdrževalnih del.

5.2 Okvirni obseg in specifikacija stroškov

5.2.1 Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za različico »z« investicijo, ki je tudi predmet tega DIIP-a.

Ocene stroškov investicije so pripravljene na naslednjih predpostavkah:

- Vrednost stroškov za obnovo atletske steze v Občini Destrnik je določena na osnovi predračuna. Pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah smo upoštevali cene iz obdobja oktober 2023.
- Izvedba vseh del je predvidena v letu 2024, zato smo podali oceno investicijskih vlaganj le po stalnih cenah.

5.2.2 Ocena stroškov investicije po stalnih cenah

Tabela 4: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v € za obdobje oktober 2023

Št.	Postavka	2024	Skupaj v €
A.	Obnova atletske steze		
1.	Odstranitev obstoječe sintetične prevleke	5.571,76	5.571,76
2.	Preplastitev asfalta z novo sint. prevleko	33.430,58	33.430,58
3.	Izmera in naris linij za atletiko	1.979,14	1.979,14
4.	Sanacija asfalta	11.309,40	11.309,40
5.	Dobava in montaža pokrovov kanalet	4.372,96	4.372,96
6.	Nadzor	849,96	849,96
SKUPAJ		57.513,82	57.513,82



Za upravičene stroške opredeljujemo celotne investicijske stroške. Upravičeni stroški tako znašajo 57.513,82 EUR.

Investicija je za izvedbo načrtovana v letu 2024. Investicija bo tako zaključena prej kot v enem letu od priprave tega dokumenta (DIIP-a), zato izračun tekočih cen v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ni potreben. Stalne cene so enake tekočim.

5.2.3 Ocena upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah

Po različici »z« investicijo finančne konstrukcije (glej poglavje 6.7 Predvideni viri in dinamika financiranja), je predvideno sofinanciranje investicije s strani Fundacije za šport ob predpostavki, da bo prijavitelj izbran na Javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024.

Ker je investicija vrednosti manj kot 62.500,00 EUR brez DDV se po tem javnem razpisu investicija sofinancira v višini 50 % celotnih upravičenih stroškov za obnovo atletske steze.

50 % stroškov investicije, ni zajeto v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024 in ga pokriva Občina Destrnik iz občinskega proračuna.

Celotna investicija je sestavljena iz upravičenih investicijskih stroškov, pri čemer znašajo:

- upravičeni stroški investicije 57.513,82 EUR,
- upravičeni stroški po stalnih cenah sofinancirani s strani Fundacije za šport 28.756,91 EUR in
- stroški po stalnih cenah, ki jih financira Občina Destrnik 28.756,91 EUR.

Tabela 5: Upravičeni in neupravičeni stroški investicije po stalnih cenah

Št.	Postavka	2024	Skupaj v €
A.	Obnova atletske steze – upravičeni stroški		
1.	Odstranitev obstoječe sintetične prevleke	5.571,76	5.571,76
2.	Preplastitev asfalta z novo sint. prevleko	33.430,58	33.430,58
3.	Izmera in naris linij za atletiko	1.979,14	1.979,14
4.	Sanacija asfalta	11.309,40	11.309,40
5.	Dobava in montaža pokrovov kanalet	4.372,96	4.372,96
6.	Nadzor	849,96	849,96
	Skupaj upravičeni stroški	57.513,82	57.513,82
	Skupaj neupravičeni stroški	0,00	0,00
	SKUPAJ	57.513,82	57.513,82



Tabela 6: Upravičeni stroški investicije, ki jih sofinancira FŠO ter upravičeni stroški investicije, ki jih financira občina, po stalnih cenah

Št.	Postavka	Upravičeni stroški, ki jih financira FŠO	Stroški, ki jih financira občina	Skupaj v €
A.	Obnova atletske steze			
1.	Odstranitev obstoječe sintetične prevleke	2.785,88	2.785,88	5.571,76
2.	Preplastitev asfalta z novo sint. prevleko	16.715,29	16.715,29	33.430,58
3.	Izmera in naris linij za atletiko	989,57	989,57	1.979,14
4.	Sanacija asfalta	5.654,70	5.654,70	11.309,40
5.	Dobava in montaža pokrovov kanalet	2.186,48	2.186,48	4.372,96
6.	Nadzor	424,98	424,98	849,96
SKUPAJ		28.756,91	28.756,91	57.513,82



6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1 Veljavne strokovne podlage

Pri izdelavi investicijske dokumentacije so smiselno uporabljeni podatki, povzeti iz dostopne dokumentacije in usklajevanjih kot sledi:

- navodila naročnika Občine Destrnik,
- podatki iz strokovnih podlag prikazanih v spodnji tabeli.

Tabela 7: Podatki iz naslednjih strokovnih podlag

Naziv	Izdelovalec	Odgovorna oseba	Leto izdelave
A. Obnova atletske steze			
Projektna dokumentacija	PROJEKTIVNI BIRO 91d.o.o.	Cvetka Faith	2023
DIIP za obnovo atletske steze	FIMA Projekti d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj	Matej Rogač	2023

6.2 Kartica športnega objekta

Šifra objekta:	10477	Status objekta (RAZVID)	ODDAN
Leto izgradnje športnega objekta	2010		
Naziv objekta	IGRIŠČE POD ŠOLO FAZA II		
Naslov	JANEŽOVSKI VRH 45; SI-2253 DESTRNİK Objekt je brez naslova?: Da		
Lastnik/lastniki	OBČINA DESTRNİK		
Upravljalac	OBČINA DESTRNİK		
Občina	DESTRNİK	Statistična regija	PODRAVSKA
Gauss-Kruegerjeva koordinata (D48)		GPS koordinata (WGS 84)	
Geokoda Y (zahod-vzhod)	567609,00	Geokoda X	46,4902130
Geokoda X (jug-sever)	149848,00	Geokoda Y	15,8807840
Vrsta športnega objekta	VEČ PANOŽNI ŠPORTNI OBJEKT		
Klasifikacija športnega objekta	ŠPORTNA IGRIŠČA		



Nadrejeni športni objekt	/		
Javni športni objekt in površina	Da	Pokriti športni objekt	Ne
Ali je urban športni objekt	Ne	Športni objekt v sklopu šole	Ne
Tip šole v kateri je športni objekt	osnovna šola: Ne		srednja šola: Ne
	visokošolski zavod: Ne		Vrtec: Ne
Nazivi šol	/		
Status aktivnosti	V_UPORABI		
Datum neaktivnosti	/		
Objekt je nadomeščen	/		
Energetska izkaznica	Ne	Potrebna toplota za ogrevanje	/
Seznam parcel	370-JANEŽOVSKI VRH-56/1		

<p>Zmogljivost garderob</p> <table border="1"> <tr> <td>Površina garderob</td> <td>40,00 m²</td> </tr> <tr> <td>Število slačilnic</td> <td>2</td> </tr> </table>		Površina garderob	40,00 m ²	Število slačilnic	2	<p>Spremljajoči prostori</p> <table border="1"> <tr> <td>Prostor za prvo pomoč</td> <td>Ne</td> </tr> <tr> <td>Prostor za masažo</td> <td>Ne</td> </tr> <tr> <td>Prostor za fitnes</td> <td>Ne</td> </tr> <tr> <td>Savna</td> <td>Ne</td> </tr> <tr> <td>Solarij</td> <td>Ne</td> </tr> <tr> <td>Garderoba za sodnike</td> <td>Ne</td> </tr> <tr> <td>Prostor za delegata</td> <td>Ne</td> </tr> </table>		Prostor za prvo pomoč	Ne	Prostor za masažo	Ne	Prostor za fitnes	Ne	Savna	Ne	Solarij	Ne	Garderoba za sodnike	Ne	Prostor za delegata	Ne
Površina garderob	40,00 m ²																				
Število slačilnic	2																				
Prostor za prvo pomoč	Ne																				
Prostor za masažo	Ne																				
Prostor za fitnes	Ne																				
Savna	Ne																				
Solarij	Ne																				
Garderoba za sodnike	Ne																				
Prostor za delegata	Ne																				
<p>Za osebno higieno</p> <table border="1"> <tr> <td>Število prh</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Število WC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Število umivalnih mest</td> <td>1</td> </tr> </table>		Število prh	1	Število WC	1	Število umivalnih mest	1	<p>Za doping nadzor</p> <table border="1"> <tr> <td>Čakalnica za doping nadzor</td> <td>Ne</td> </tr> <tr> <td>Prostor za odvzem za doping nadzor</td> <td>Ne</td> </tr> </table>		Čakalnica za doping nadzor	Ne	Prostor za odvzem za doping nadzor	Ne								
Število prh	1																				
Število WC	1																				
Število umivalnih mest	1																				
Čakalnica za doping nadzor	Ne																				
Prostor za odvzem za doping nadzor	Ne																				
<p>6.2.1.1.1 Za gibalno ovirane</p> <table border="1"> <tr> <td>Dostop za gibalno ovirane</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Stranišče za gibalno ovirane</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Tuš za gibalno ovirane</td> <td>Da</td> </tr> </table>		Dostop za gibalno ovirane	Da	Stranišče za gibalno ovirane	Da	Tuš za gibalno ovirane	Da	<p>6.2.1.1.3 Zmogljivost gledalci</p> <table border="1"> <tr> <td>Maksimalna kapaciteta gledalcev</td> <td>368</td> </tr> <tr> <td>Št. pokritih sedežev</td> <td>0</td> </tr> </table>		Maksimalna kapaciteta gledalcev	368	Št. pokritih sedežev	0								
Dostop za gibalno ovirane	Da																				
Stranišče za gibalno ovirane	Da																				
Tuš za gibalno ovirane	Da																				
Maksimalna kapaciteta gledalcev	368																				
Št. pokritih sedežev	0																				
<p>6.2.1.1.2 Podporne tehnologije in drugi tehnični pripomočki, ki omogočajo vadbo za posamezno vrsto invalidnosti</p> <table border="1"> <tr> <td>Gibalno ovirane</td> <td>N</td> </tr> </table>		Gibalno ovirane	N																		
Gibalno ovirane	N																				



Taktilno ovirane	N	Št. nepokritih sedežev	368		
Gluhe	N				
				Št. vseh sedežev	368
				Št. mest za invalide	0
				Št. pokritih stojišč	0
				Št. nepokritih stojišč	0
		Št. vseh stojišč	0		

6.2.1.1.4 Za komercialne namene

Prostor za snemanje tekem	Ne
Prostor za novinarsko konferenco	Ne
Število mest za novinarje in komentatorje	1

6.2.1.1.5 Ostali spremljajoči prostori in opombe

/

6.2.1.1.6 Seznam športnih površin

Naziv vadbene površine: **IGRIŠČE ZA MALI NOGOMET Z UMETNO TRAVO**
 Vrsta vadbene površine: **PANOŽNA VADBENA POVRŠINA**
 Vadbena površina podrobno: **NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO**
 Podlaga: **UMETNA TRAVA**
 Dolžina: **20,00** m, Širina: **40,00** m, Površina tal: **800,00** m², Višina: **,00** m, Globina: **,00** m, Višinska razlika: **,00** m

Športna panoga	Dolžina površine	Širina površine	Višina površine	Globina površine	Višinska razlika površine	Št. vadbeneh prostorov
MALI NOGOMET	20,00	40,00	,00	,00	,00	1

Naziv vadbene površine: **VEČNAMENSKO IGRIŠČE**
 Vrsta vadbene površine: **VEČPANOŽNA VADBENA POVRŠINA**
 Vadbena površina podrobno: **ZUNANJE ŠPORTNO IGRIŠČE - VEČNAMENSKO**
 Podlaga: **UMETNA SNOV - AT**
 Dolžina: **40,00** m, Širina: **26,00** m, Površina tal: **1040,00** m², Višina: **,00** m, Globina: **,00** m, Višinska razlika: **,00** m



Športna panoga	Dolžina površine	Širina površine	Višina površine	Globina površine	Višinska razlika površine	Št. vadbenih prostorov
ROKOMET	40,00	20,00	,00	,00	,00	1
KOŠARKA	40,00	26,00	,00	,00	,00	1
ODBOJKA	40,00	26,00	,00	,00	,00	1

Naziv vadbene površine: **ATLETSKA STEZA**

Vrsta vadbenega prostora: **VEČPANOŽNA VADBENA POVRŠINA**

Vadbeni prostor podrobno: **ATLETSKA STEZA**

Podlaga: **UMETNA SNOV - AT**

Dolžina: **235,00** m, Širina: **3,75** m, Površina tal: **881,25** m², Višina: **,00** m, Globina: **,00** m, Višinska razlika: **,00** m

Športna panoga	Dolžina površine	Širina površine	Višina površine	Globina površine	Višinska razlika površine	Št. vadbenih prostorov
ATLETIKA	235,00	3,75	,00	,00	,00	1

6.2.1.1.7 *Seznam investicij*

Leto: **2010**, Vrsta investicije: **Novogradnja**

Finančni vir	Predlagana sredstva	Realizirana sredstva
Lastni viri lokalne skupnosti	328119	328119

Leto: **2010**, Vrsta investicije: **Novogradnja**

Finančni vir	Predlagana sredstva	Realizirana sredstva
Fundacija za financiranje športnih organizacij	25800	25800

Leto: **2009**, Vrsta investicije: **Novogradnja**




Finančni vir	Predlagana sredstva	Realizirana sredstva
Zasebni viri - društva	18384	18384

6.3 Opis lokacije

Makro lokacija

Investicija »Obnova atletske steze« se nahaja v podravski statistični regiji, v Občini Destrnik.

Slika 4: Makro lokacija investicije



Mikro lokacija

Investicija se bo izvajala na naslednji mikro lokaciji:

Občina: Destrnik

Naselje: Janežovski Vrh

Katastrska občina: 370-Janežovski Vrh

Parcelne št.: 56/1

Lokacija atletske steze se nahaja na športnem igrišču Destrnik. Na južni strani se nahaja gozd, na zahodni kmetijske površine in stanovanjske hiše, severni in vzhodni strani se nahajata šola in vrtec.



Slika 5: Mikro lokacija investicije



6.4 Tehnično-tehnološki opis

6.4.1 Programsko funkcionalna in konstrukcijska zasnova ter gabariti

Obstoječe stanje

Na obstoječi športni površini se nahaja atletska steza in nogometno igrišče. Atletska steza več ni v skladu z današnjimi standardi za izvedbo lokalnih, regionalnih in državnih tekmovanj, prav tako je neurejena in zaradi neustrezne površine za uporabo nevarna.

Zagotovitev uporabnosti obstoječe športne površine ni smiselna, saj bi terjala prevelike stroške za neprestana popravila obstoječe finalne površine. Zato se je občina odločila za izvedbo obnove atletske steze, na podlagi katere bo zagotovila dolgoročno uporabnost, ustreznost in varnost atletske steze.

Predvidena dela

Investicija zajema:

- odstranitev obstoječe sintetične prevleke in odvoz na deponijo
- preplastitev asfalta z novo sint. Prevleko osnovni sloj: strojno vgrajen SBR granulat
 - gr. 1-4 mm
 - deb. 11 mm;
- vrhnji sloj: 2x sprej nanos EPDM granulata





- gr. 0,5-1,5 mm
- barva: rdeča
- deb.: 2 mm
- skupno sint. prevleka /13 mm Zemeljska dela:
 - izmera in naris linij za atletiko;
 - sanacija asfalta;
 - dobava in montaža pokrovov kanalet;

6.4.2 Prikaz površin investicije

Obstoječa atletska steza ima površine v slabem stanju.


Slika 6: Obstoječe stanje atletske steze








Slika 7: Prikaz predvidenega stanja atletske steze




DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Obnova atletske steze





Slika 8: Prikaz prečnega prereza A-A





6.5 Terminski plan izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v letu 2024. V letu 2023 je bil izdelan preračun.

V oktobru 2023 se je izdelala investicijska dokumentacija – DIIP. V mesecu novembru 2023 je predvidena prijava na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024. Po poteku razpisa in izbora je predviden podpis pogodbe o sofinanciranju.

Ko bodo zagotovljena sredstva, se bo izvedel javni razpis in podpisala pogodba z izbranim izvajalcem. Po uvedbi izvajalca v delo se bo predvidoma v začetku junija 2024 začela izvedba obnove atletske steze. Vsa dela bodo dokončana do konec septembra leta 2024. Po končanju vseh del se izvede kvaliteten pregled in prevzem objekta. Obnovljene športne površine bodo predvidoma predane v uporabo oktobra 2024. Posredovanje zahtevka za plačilo na FŠO se planira v septembra 2024.

Tabela 8: Terminski plan

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Priprava projekta		
Izdelava predračuna	Oktober 2023	Oktober 2023
Izdelava investicijske dokumentacije – DIIP	Oktober 2023	November 2023
Izvedba postopkov prijave na javni razpis FŠO	November 2023	November 2023
Pridobitev sofinancerskih sredstev FŠO	Marec 2024	April 2024
Izvedba javnega naročila in izbor izvajalca del	April 2024	Maj 2024
Gradnja		
Izvedba del	Junij 2024	September 2024
Kvalitetni pregled in kvaliteten prevzem	September 2024	September 2024
Končni obračun del	September 2024	September 2024
Posredovanje zahtevka za plačilo na FŠO	September 2024	September 2024
Nakazilo sofinancerskih sredstev	Oktober 2024	Oktober 2024

6.6 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

V sklopu načrtovanja in izvedbe investicije bodo upoštevana izhodišča varstva okolja, kot so predstavljena v naslednjih poglavjih.

6.6.1 Učinkovita izraba naravnih virov



Investicija obnove atletske steze v Destrniku je načrtovana v skladu s smernicami trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe naravnih virov, kot okolju prijazna gradnja. Uporabljene bodo ustrezne predpisane surovine in učinkovita optimalna raba količine vode.

6.6.2 Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec de bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje količine končnih odpadkov. Projekt bo imel vpliv na okoljsko učinkovitost.

6.6.3 Trajnostna dostopnost

Lokacija investicije je z vidika prometne ureditve ugodna, saj se objekt nahaja v območju, ki je prometno dostopen in ima urejeno prometno infrastrukturo. V bližini je organiziran javni potniški promet. Parkirna infrastruktura je zagotovljena v bližini predmetne investicije.

6.6.4 Zmanjšanje vplivov na okolje

Poročila o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2) ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne vplive objekta na okolje v času izvedbe posodobitve in v času obratovanja objekta.

Ukrepi za varstvo okolja bodo upoštevani za čas uporabe atletske steze, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi objekta na okolje. V času izvedbe investicije je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvidena investicija in območje, preko katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo pričakovani vplivi v času posodobitve le začasna značaja in bodo prenehali z zaključkom del.

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo kjer bo to potrebno, izdelana tudi poročila o vplivih na okolje:



- Varstvo zraka.
- Varstvo pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju.
- Varstvo voda.
- Varstvo pred požarom.
- Ravnanje z odpadki.

V nadaljevanju so vplivi na okolje bolj specifično opisani.

- **Emisije snovi v zraku**

Onesnaževanje zraka med obnovo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano prašenje. S tega vidika bo potrebno žarišča prahu redno močiti, s čimer bo mogoče preprečiti širjenje prahu. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del, kar bo predvsem posledica povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo odvažali in dovažali material.

- **Vpliv na tla in vode**

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del. Takrat je mogoče na območju pričakovati povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo potrebno onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo zemljo bo moralo odvoziti pooblaščen podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov.

Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bo moralo biti skladno z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10 in 44/22 – ZVO-2).

- **Emisije hrupa**

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.

- **Odpadki**



V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih del pri svojem delu upoštevali Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), ki določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.

V času izvajanja samih gradbenih del je mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, morajo izvajalci del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

Investitor mora pred začetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov, njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

6.7 Kadrovsko-organizacijska shema

Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna študija izvajanja investicije, saj naročnik za izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti.

Odgovorna oseba projekta je županja Občine Destrnik - Vlasta TETIČKOVIČ TOPLAK.

Odgovorna oseba za izvedbo naloge je Leon POŽAR, direktor občinske uprave Občine Destrnik.

Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je Matej ROGAČ, direktor podjetja FIMA Projekti d.o.o..

Naročnik predvideva, da bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju investicije, ki jih ne bo izvajal sam, poveril za to usposobljeni organizaciji.



6.8 Predvideni viri in dinamika financiranja v tekočih cenah

Predvidene vire financiranja smo podali variantno. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Fundacije za šport ter iz občinskih virov Občine Destrnik. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Občine Destrnik.

Varianta 1

V varianti 1 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja:

- Fundacija za šport in
- proračun Občine Destrnik.

Celotna investicija je sestavljena iz upravičenih investicijskih stroškov, pri čemer znašajo:

- upravičeni stroški investicije 57.513,82 EUR,
- upravičeni stroški po stalnih cenah sofinancirani s strani Fundacije za šport 28.756,91 EUR in
- stroški po stalnih cenah, ki jih financira Občina Destrnik 28.756,91 EUR.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto 1.

Tabela 9: Viri financiranja (varianta 1)

Viri financiranja po tekočih cenah v EUR			
	Vrednost	2024	Delež
NEPOVRATNA SREDSTVA FŠO	28.756,91	28.756,91	50,00%
LASTNA SREDSTVA - občinski proračun Občine Destrnik	28.756,91	28.756,91	50,00%
SKUPAJ	57.513,82	57.513,82	100,00%

Varianta 2

V varianti 2 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oziroma viri financiranja:

- proračun Občine Destrnik.

Celotna investicija v višini 57.513,82 EUR, bo po tej varianti financirana iz:

- 100 % financiranje s strani občinskega proračuna oziroma 57.513,82 EUR.

Tabela 10: Viri financiranja (varianta 2)

Viri financiranja	Vrednost	2023	Delež
LASTNA SREDSTVA - občinski proračun Občine Destrnik	57.513,82	57.513,82	100,00%
SKUPAJ	57.513,82	57.513,82	100,00%



6.9 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Obnovljeno atletsko stezo bo uporabljalo približno 260 učencev OŠ Destrnik in 106 otrok Vrtca Destrnik ter cca 300 prebivalcev, udeležencev programa, turistov, študentov, invalidov in tujcev ter drugih.

Trajanje programa (število vadbenih ur) se ocenjuje na 20 ur na mesec, na udeleženca programa. V program se planira vključitev večjega števila izvajalcev (razvrščeni po starostnih skupinah vključenih ter glede na aktivne in neaktivne uporabnike) in prav tako večje število podizvajalcev (predvsem zaradi planiranega večjega števila vključenih uporabnikov atletske steze).

V prihodnosti se v ekonomski dobi investicije pričakuje še povečanje izrabe športne površine, saj so v Občini Destrnik aktivna športna društva, ki se udeležujejo lokalnih in regionalnih tekmovanj in dosegajo odlične rezultate. Le ti bodo z velikim veseljem in spoštovanjem koristili obnovljene športne površine.

Prav tako so v Občini Destrnik organizirana manjša športna društva, ki bi jih želeli spodbuditi k izvajanju programov oziroma jim omogočiti možnost za uresničevanje interesov na podlagi uporabe športnih površin atletske steze. Investicija je pomembna tudi v širšem pomenu (za občane in društva sosednjih občin, ki iščejo rekreacijo in sprostitve).

Zaradi vseh navedenih pomanjkljivosti, v prej obravnavanih poglavjih tega dokumenta, je k izvedbi investicije nujno in smiselno pristopiti. V primeru, da se obnova atletske steze ne izvede, bo to doprineslo k odhajanju športnikov na rekreacijo in treninge v bližnje občine ter poslabšanje zdravstvenega stanja prebivalcev očine, kar bo za rezultat imelo negativne družbene in ekonomske učinke v Občini Destrnik.

Ekonomska upravičenost investicije opravičujejo tudi družbene koristi investicije, kot je zagotavljanje varnosti uporabe športnih površin, možnosti za športno udejstvovanje prebivalstva in razvoj športa ter možnosti druženja.

V nadaljevanju prikazujemo Program Občine Destrnik o vlogi, položaju in pomenu športnega objekta.

Program vsebuje:

- vsebine programov,
- izvajalce programov in
- obseg programov.

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok (Izvajalec programa OŠ Destrnik, Vrtec Destrnik)

1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Izvajalec programa OŠ Destrnik, Vrtec Destrnik)



Občina sofinancira: strokovni kader in najem do 60 ur objekta za skupino v kateri je največ 20 otrok.

1.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Izvajalec programa OŠ Destrnik)

Občina sofinancira: strokovni kader, objekt, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti.

1.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (Izvajalec programa OŠ Destrnik)

Občina sofinancira: strokovni kader za izvedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok, objekt.

1.4 Športna vzgoja mladine

1.4.1 Interesna športna vzgoja mladine (Izvajalec programa Društvo mladih Destrnik)

Občina sofinancira: strokovni kader za do 80 urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.

1.4.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Izvajalec programa Društvo mladih Destrnik)

Občina sofinancira: strokovni kader, objekt.

1.4.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (Izvajalec programa Društvo mladih Destrnik)

Občina sofinancira: strokovni kader za izvedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 mladih, objekt.

2. Športna dejavnost študentov (Izvajalci programa: fakultete)

Občina sofinancira: strokovni kader za do 80 urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentov in študentk, objekt.

3. Športna rekreacija (Izvajalci programa: Društvo upokojencev Sv. Urban Destrnik, Turistično društvo Destrnik, Kulturno društvo Destrnik, Športno društvo Destrnik, Društvo kmetič Destrnik, Prostovoljno Gasilsko Društvo Destrnik, Prostovoljno Gasilsko Društvo Desenci, Krajevna organizacija rdečega križa Destrnik)

Občina sofinancira: do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

4. Kakovostni šport (Izvajalec programa: Nogometna šola Poli Drava Ptuj)

Občina sofinancira: najemnino objekta do 320 ur programa.

5. Vrhunski šport (Izvajalec programa Nogometni klub Drava Ptuj)

Občina sofinancira: do 1200 ur programa.

6. Šport invalidov (Izvajalci programa: vsa društva v Občini Destrnik in druge invalidske organizacije)

Občina sofinancira: do 80 ur programa na skupino v kateri je največ 10 invalidov, uporaba objekta in strokovni kader.



Slika 9: Prikaz vadbenih skupin na igrišču

Športna panoga	Organizacija	Število ur	Opomba
		1200	REKREACIJA
	ŠPORTNO DRUŠTVO DESTRIŽNIK	80	REKREACIJA
ATLETIKA (1520 ur)	JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRIŽNIK - TRNOVSKA VAS	80	
	JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRIŽNIK - TRNOVSKA VAS	160	
KOŠARKA (80 ur)	ŠPORTNO DRUŠTVO DESTRIŽNIK	80	
	JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRIŽNIK - TRNOVSKA VAS	160	
MALI NOGOMET (520 ur)		200	REKREACIJA
	ŠPORTNO DRUŠTVO DESTRIŽNIK	160	
ROKOMET (80 ur)	ŠPORTNO DRUŠTVO DESTRIŽNIK	80	
Skupaj za vse športe:2200			



7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) določa pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-te.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je izkazalo, da je investicija v »Obnova atletske steze«, smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah ne presega mejne vrednosti 500.000 evrov, zato po Uredbi zraven DIIP-a ni potrebno pripraviti ostale investicijske dokumentacije.

Za izvedbo projekta je v letu 2023 bil pripravljen predračun. Prav tako se je za potrebe prijave na javni razpis izdelala investicijska dokumentacija za projekt »Obnova atletske steze«. Po potrditvi DIIP-a se bo naročnik v letu 2023 prijavil na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024. Ko bodo zagotovljena sredstva, se bo podpisala pogodba z izvajalcem del. Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem je predviden v septembru leta 2024.



8 ZAKLJUČEK

V dokumentu sta predstavljeni dve različici. Kot optimalna različica se je izkazala različica »z« investicijo, ki predvideva obnovo atletske steze na športnem igrišču Destrnik v Občini Destrnik.

V sklopu investicije je predvidena »Obnova atletske steze«. Investicija znaša 57.513,82 EUR po stalnih cenah. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo po varianti 1 sredstva iz Fundacije za šport ter občinska sredstva ter po varianti 2 pa proračunska sredstva Občine Destrnik.

Športi predvideni na predmetni atletske stezi (hoja, hitra hoja, šprint, tek na srednje proge, tek na dolge proge, štafetni tek, tek čez ovire,) so športi urbanih, lokalnih in regijskih prioritet. Za predmetne športe je izražen širši javni interes.

Fizična izvedba investicije je predvidena v letu 2024. Zaključek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je ta, da je k izvedbi investicije nujno in smiselno pristopiti.