



OBČINA MIRNA PEČ

# **PRORAČUN ZA LETO 2022**

## **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

### **OBRAZLOŽITVE**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	4
0402 Informatizacija uprave.....	4
04029001 Informacijska infrastruktura.....	4
0403 Druge skupne administrativne službe.....	4
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	5
0603 Dejavnost občinske uprave.....	5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	5
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	6
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	6
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.....	7
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	7
1104 Gozdarstvo .....	7
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	8
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	8
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	8
13029003 Urejanje cestnega prometa .....	16
13029004 Cestna razsvetljava.....	17
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest .....	18
1306 Telekomunikacije in pošta.....	18
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.....	18
14 GOSPODARSTVO.....	19
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	19
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	19
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	20
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	20
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	20
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve .....	20
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	20
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	21
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	21
15029002 Ravnanje z odpadno vodo .....	23
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	24
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	24
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave .....	24
16029003 Prostorsko načrtovanje .....	25
1603 Komunalna dejavnost .....	26
16039001 Oskrba z vodo .....	27
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	28
16039005 Druge komunalne dejavnosti.....	29

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	30
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	30
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	31
16069002 Nakup zemljišč.....	31
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....</b>	<b>31</b>
1802 Ohranjanje kulturne dediščine .....	31
18029001 Nepremična kulturna dediščina .....	31
1803 Programi v kulturi .....	32
18039005 Drugi programi v kulturi .....	32
1805 Šport in prostočasne aktivnosti.....	32
18059001 Programi športa .....	32
<b>19 IZOBRAŽEVANJE .....</b>	<b>33</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....	33
19029001 Vrtci .....	33
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.....	33
19039001 Osnovno šolstvo .....	33

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

20.003 €

### 0402 Informatizacija uprave

2 €

---

#### 04029001 Informacijska infrastruktura

---

2 €

---

#### OB170-21-0008 Projekt sodelovanja Pametnih mest in skupnosti

---

2 €

##### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sodelovanje v projektu Pametnih mest in skupnosti, na katerega se bo Mestna občina Novo mesto v konzorciju občin »SITIUM« prijavila na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« na podlagi Pisma o nameri, ki ne pomeni zavezujočih obveznosti.

Področja/vsebine prijave so:

- Storitve za občane: e-knjižnična izposoja; uporaba prometnih storitev (karte javnega prometa, parkirnina, izposoja koles,...).

- Nadzor vstopa v javne objekte ter koriščenje njihovih storitev preko pametne aplikacije.

- Senzorske meritve za oblikovanje politik in ukrepov na področju prometa.

- Spremljanje in analiza okoljskih parametrov (zrak, voda).

- Sistem opozarjanja in obveščanja za občane preko platforme/app-a (v izrednih razmerah) / pregled ključnih parametrov odpornosti mesta v realnem času (zrak, mobilnost, posebni dogodki, delovanje storitev).

- Razvoj e-identitete občana in z njimi povezanih storitev za občane (profiliranje, demografske skupine).

Možnosti je veliko, a glede na to, da gre v primeru financiranja v okviru JR PIMS za izbiro demonstracijskih projektov se nakazuje, da skupaj izberemo obvladljivo število področij opredeljeno v razpisu ter ustvarimo pilotne projekte, ki jih vsaka od partnerskih občin (ki to želi) razvija in testira v svojem okolju, hkrati pa se razvija platformo, kot je v MO Novo mesto zamišljen SITIUM (torej platforma dostopa do digitalnih storitev za občane, prikaz raznih podatkov, meritev itd., možnost ustvariti t.i. Enoten Račun Občana/Obiskovalca – ERO, na drugi strani pa tudi platforma za spremljanje stanja in upravljanje s podatki, ki koristijo občinskemu odločevalcem).

##### Stanje projekta

V pripravi.

### 0403 Druge skupne administrativne službe

20.001 €

---

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

20.001 €

---

**OB170-07-0002 Nakup službenega vozila**

---

1 €

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti obstoječega službenega vozila in s tem povezanimi visokimi stroški tekočega vzdrževanje je predviden nakup novega službenega vozila.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**OB170-22-0009 Oprema za delo režijskega obrata**

---

20.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotoviti nakup osnovnih sredstev za delo v režijskem obratu (oprema, kosilnice, žaga, ..)

Stanje projekta

V izvajanju.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

1.244.106 €

**0603 Dejavnost občinske uprave**

1.244.106 €

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

1.244.106 €

---

**OB170-07-0003 Nakup računalnikov, programske opreme**

---

2.100 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati ustrezno programsko opremo za potrebe občinskega sveta in občinske uprave oz. nabava novejših verzij programske opreme s katero že razpolagamo.

Za potrebe dela občinskega sveta za mandatno obdobje 2018-2022, se bodo nabavili notesniki, da bodo občinski svetniki gradivo za seje občinskega sveta pregledovali v elektronski obliki. Gradivo za seje občinskega sveta se posledično ne bo več tiskalo.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

**OB170-07-0005 Nakup druge opreme in napeljav**

---

1 €

---

**OB170-07-0006 Nakup pisarniške in druge opreme**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati ustrezno pisarniško in drugo opremo za potrebe občinskega sveta in

občinske uprave oz. zamenjava dotrajane opreme.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-07-0007 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

---

2.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati investicijsko vzdrževalna dela v upravnih prostorih občine.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-20-0005 Večnamenski objekt, Trg 8 - upravljanje in vzdrževanje**

---

936.002 €

Namen in cilj

V objektu na Trgu 8 se bodo izvajale različne vsebine, zato je potrebno objekt vzdrževati in urediti za predvidene namene.

Postavka vsebuje ureditev prostorov na Trgu 8, in sicer dodatnih prostorov muzeja (244m<sup>2</sup>) in kulturne dvorane (622m<sup>2</sup>) v pritličju stavbe ter večnamenske prostore (323m<sup>2</sup>) za potrebo krajevne knjižnice in izobraževanja odraslih v nadstropju stavbe. V okviru investicije so načrtovani stroški obnove prostorov, opreme kulturne dvorane in večnamenskih prostorov ter priprave projektne dokumentacije in ostalih stroškov investicije.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-20-0006 Energetska sanacija in prenova stavbe, Trg 8**

---

304.002 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je prijava na razpis za Energetska sanacija in prenova stavbe na Trgu 8. V ta namen je potrebno izdelati investicijsko in projektno dokumentacijo.

Izvedba in sofinanciranje sta predvideni v 2021, 2022.

Stanje projekta

V pripravi.

# **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

5.000 €

## **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

5.000 €

---

### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

5.000 €

**OB170-07-0008 Sofinanciranje nabave opreme GD**

5.000 €

Namen in cilj

Na postavki je predvideno sofinanciranje nabave gasilske reševalne in zaščitne opreme ter vozil prostovoljnih gasilskih društev v občini. Nabava opreme in vozil poteka v skladu z večletnim planom, ki ga sprejme župan na predlog občinskega gasilskega poveljstva.

Stanje projekta

V izvajanju.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

58.000 €

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

32.000 €

**11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**

32.000 €

**OB170-07-0013 Sofinanciranje programov v kmetijstvu**

32.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je pospeševanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč. Sredstva se dodeljujejo na podlagi veljavnega pravilnika ter javnega razpisa in prispelih vlog. Na podkontu 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu, se odhodki obravnavajo kot državna pomoč.

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2014-2020 ter občinskega javnega razpisa kmetje še vedno največ koristijo ukrep za investicije v kmetijska gospodarstva, zaznati pa je tudi povečanje zanimanja za ukrep investicij v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij. Zavedamo se, da je kmetijstvo v naši občini ena izmed najpomembnejših dejavnosti. Da pa bi si v bodoče tudi majhni kmetje zagotovili dodatni vir zaslužka in preprečili zaraščanje kmetijskih površin in ohranjali manjša kmetijska gospodarstva, želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Stanje projekta

V izvajanju.

**1104 Gozdarstvo**

26.000 €

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

26.000 €

**OB170-18-0004 Ureditev gozdne infrastrukture "Gozdna cesta nad B**

1.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev gozdne infrastrukture na območju - gozdna cesta nad Biško vasjo - JP

790221.

Zaradi morebitnih potreb po sanacijskih delih se sredstva ob postopku ukinjanja navezujoče se javne poti (GC se uporabi za nadomestni dostop), namenijo za potrebe vzdrževanja voziščne konstrukcije, ipd., na v 2018 (v dolžini 976 mm) izgrajeni gozdni cesti.

Stanje projekta

V pripravi.

**OB170-22-0002 Premik odseka gozdne ceste 078752 Marof - Šentjurski vrh**

20.000 €

Namen in cilj

Zahodni del odseka gozdne ceste 078752 Marof – Šentjurski vrh se navezuje na državno cesto (ob rondoju pri avtocesti) in je v dolžini 165 m prestrm (do 25% naklon) za uporabo in za vzdrževanje. Sredstva v postavki se predvidijo za potrebe pridobitve projektne in upravne dokumentacije, ter za samo izvedbo prestavitve ceste (izvedba se predvidi v dolžini cca 330 m). Predvideno je tudi sofinanciranje investicije s strani MKGP.

Stanje projekta

V pripravi.

**OB170-22-0003 Urejanje gozdnih cest in vlak ob ukinitvi nivojskih prehodov čez železniško progo**

5.000 €

Namen in cilj

Skladno sporazumu z DRSI in SŽ, se ob ukinitvi treh nivojskih prehodov pri zaselkih Češence in Šranga, predvideva vzpostavitev petih nadomestnih cest, predvidoma gozdnih vlak (v ocenjeni skupni dolžini 2,5 km), za gospodarjenje z gozdnimi površinami. V sklopu teh aktivnosti bo občina vodila postopke pridobivanja dokumentov in financirala: pridobivanje potrebnih soglasij, pravic gradnje in/ali zemljiško - knjižnih ureditev za poseg na zemljišča (zagotovitev vseh pravic za gradnjo in/ali zemljišč izven območja javne železniške infrastrukture, potrebnih za gradnjo povezovalnih poti v makadamski izvedbi).

Stanje projekta

V pripravi.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

1.663.950 €

**1302 Cestni promet in infrastruktura**

1.640.150 €

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

1.255.148 €

**OB170-07-0019 Nadzor nad gradbenimi deli - obč. Ceste**

1.500 €



Namen in cilj

Namen in cilj je izvedbo nadzora nad deli, ki jih pri urejanju cest predlaganih s strani uporabnikov, izvajajo gradbeni odbori oziroma uporabniki - predlagatelji.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-07-0027 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obč.cest**

---

20.000 €

Namen in cilj

Namen je sofinanciranje rekonstrukcije in modernizacije cest, ki jih na osnovi sprejetih pravil predlagajo uporabniki cest in kjer cest za prihodnje leto še ni mogoče natančno opredeliti. Prijave za izvedbo v prihodnjem letu bo občina predvidoma sprejemala vse do spomladi tekočega leta.

Predvideno je sofinanciranje s strani gradbenih odborov v višini 60% ocenjene vrednosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-07-0074 Investicijsko vzdrževanje LC in JP - sanacije...**

---

90.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati investicijsko vzdrževalna dela (sanacije poškodovanih cestišč, sanacije muld, ureditve odvodnjavanja, izvedba odbojnih ograj in druga dela) na lokalnih cestah in javnih poteh Občine Mirna Peč.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-08-0012 Ureditev pločnikov, parkir. in JR MP- Ivanja vas**

---

3 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev pločnikov z javno razsvetljavo v dolžini 710 m, kot tudi parkirišč za osebna vozila in sicer od cerkve Sv. Kancijana v smeri Ivanje vasi. V sklopu projekta se je sočasno urejala meteorna kanalizacija, saniralo vodovodno in optično omrežje...

Projekt je bil zaključen v letu 2021. V letu 2022 je postavka ohranjena za poplačilo prevzetih, neplačanih obveznosti.

Stanje projekta

Zaključen.

---

## **OB170-09-0011 Izdelava muld na občinskih cestah**

---

60.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zmanjševanje poškodb na cestišču, zato bo občina nadaljevala z vsakoletnim urejanjem muld na občinskih cestah.

V prihodnjih letih bo izveden: pretežni del muld, ki zaradi omejenih sredstev ne bodo realizirane v tekočem letu in tiste mulde, katerih potreba bo izkazana v tekočem proračunskem letu.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-11-0002 Rekonstr.odvodnj.cest-Hmeljč.gora JP 790450**

---

1 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je rekonstrukcija odvodnjavanja ceste v Hmeljčarski gori oz. urejanje odvodnjavanje meteornih voda iz ceste JP 790450, s čimer naj bi se razbremenil vpliv meteornih voda iz Hmeljčarske gore - na objekte v zahodnem delu naselja Hmeljčič. Urejanje se bo izvedlo po projektu PZI, št. P-2015/26, projektne organizacije GPI d.o.o. Novo mesto, in sicer v dolžini 173 m meteorne kanalizacije, v ocenjeni vrednosti 59.184 EUR.

### Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-11-0012 Preplastitev ceste Mali Kal - Veliki Kal**

---

1 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba lokalnih sanacij in preplastitve ceste med naseljema Veliki Kal in Mali Kal, v dolžini približno 450 m.

Preplastitev ceste med naseljema Veliki Kal in Mali Kal, v dolžini 395m in širini 3,6m, je bila izvedena v septembru 2021.

Proračunska postavka se v ohrani še v letu 2022, z namenom omogočitve morebiti potrebnih dodatnih aktivnosti.

### Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-11-0021 Rekonstrukcija LC Vrhovo - Prečna - Brezova Reber**

---

50.700 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba aktivnosti nadaljevanja asfaltiranja na cesti Prečna – Brezova Reber, kjer je po izvedbi v 2018 preostalo še 2,2 km makadamskega vozišča.

Izvedba asfaltiranja na cesti Prečna – Brezova Reber je predvidena v letu 2023, z asfaltiranjem pa naj bi nadaljevali v letu 2024 in 2025. .

### Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-12-0019 Ureditev odvodnjavanja zalednih voda v Mirni Peči**

---

2 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nadaljevanje urejanja odvodnjavanja zalednih voda v Mirni Peči, kjer je na jugozahodnem delu naselja potrebno urediti še cca 200 m trase, travnatega jarka in cevovoda manjšega premera, glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

### Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-15-0005 Rekonstrukcija ceste v Hmeljč. Gori (JP 791542)**

---

48.576 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je asfaltiranje 430 m ceste JP 791542: Hmeljčarska gora – vzhodni del Hmeljčiča (kjer je pred tem izvesti še sekundarni vodovod), glede na razpoložljiva proračunska sredstva namenila del teh sredstev (v primeru ustreznih prihodkov se z rebalansom zagotovijo sredstva za pričetek gradnje v 2020, sicer pa se izvedba investicije predvidi v 2022).

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-16-0008 Rekonstr.ceste JP 790642, Golobinjek**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je možnost ukrepanja (npr. prestavljanje oz. umeščanje vozišča v območje katastrske parcele) na cesti, kjer je občina v 2017 spremenila pogoje s tem, da je na delu odseka ceste ukinila kategorizacijo (kot vzrok neprimernih aktivnosti lastnikov sosednjih zemljišč).

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-18-0001 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Pe**

---

536.550 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je na podlagi izdelane projektne dokumentacije zagotoviti neprekinjeno regionalno kolesarsko povezavo "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto", v kateri je poleg ureditve kolesarske povezave ob bivši HI Trebnje - MP - Novo mesto predvidena tudi izvedba kolesarske povezave do Mirne Peči, delno po obstoječih cestah, delno pa na novo. Za smer Mirna Peč je predvidena ureditev državne kolesarske steze in površin za pešce ob deviaciji 1-11 in deviaciji 1-16. Za tangirani odsek skupne dolžine 390 m je izdelana proj. dokumentacija za rekonstrukcijo ceste – PZI št. PR-R14/2013, avgust 2013; recenzija s strani DRI z dne 25.9.2013, Izdelovalec ACER.

Stanje projekta

Občina se bo za sofinanciranje regijskega projekta v okviru regijskega projekta nosilne občine - mestne občine Novo mesto prijavila na Drugi javni poziv za razvoj regij – DRR JV SLO iz naslova sofinanciranja OP EKP 2014-2020, PN 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Skladno z DIIP-om / IP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 265.248,03 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost)

Vire za financiranje zagotavljajo:

- Lastna finančna sredstva v znesku 95.168,77 EUR
- Sredstva na osnovi DRR iz sredstev PN 4.4. v znesku 170.079,26 EUR

Investicija se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1.1.2019 do 31.12.2022. ž

Projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Glede na zahteve recenzijske komisije, že poteka usklajitev projektne dokumentacije – do konca oktobra bo popravljena in dana takoj v soglasje DRSI. Zemljišča – še nekaj malega s strani MO NM – bodo pridobljena, pravijo da sicer traja, vendar ni strahu, da nebi bilo speljano; Pričakujemo, da bo mogoče lahko SVRK izdal sklep z odložnim pogojem, s tem bi res zagotovili, da bi sočasno lahko pričeli urejati bivšo H1, ki je trenutno izredno prometno nevarna cesta. Občina Mirna Peč je uspela pravočasno pridobiti vse stavbne pravice za poseg s kolesarko stezo.

---

## **OB170-18-0012 Preplastitev ceste Jordankal - križišče Globodol,**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sanacija poškodb in preplastitev odseka občinske ceste LC 425013, od naselja Jordankal do križišča Jordankal/Globodol/Mirna Peč, v ocenjeni dolžini 1,8 km in širini 5,0 m, v ocenjeni vrednosti 310.000 EUR.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-19-0001 Preplastitev ceste Globodol - Ivanja vas**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je preplastitev ceste med Mirno Pečjo (Ivanjo vasjo) in križiščem za smer Jordankal in Gorenji Globodol, v dolžini približno 900 m.

Izvedba je planirana v letu 2024.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-19-0002 Preplastitev Rogovila - Veliki Kal, LC 291051**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba sanacije poškodb in preplastitev občinske ceste LC 291051, od zaselka Rogovile do pričetka naselja Veliki Kal, v ocenjeni dolžini 1,9 km in širini 3,5 m. V primeru izrednih proračunskih prihodkov se bodo dela pričela že v letih 2022 oziroma 2023, sicer pa se načrtuje izvedba del v letu 2024.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-19-0003 Rekonstrukcija gozdne vlake, Globodol - Golobinjek**

---

1 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za potrebe izboljšanja odvodnjavanja, voziščne konstrukcije, ipd., na v 2020, v dolžini 1.674 m, rekonstruirani gozdni vlaki iz Dolenjega Globodola v Golobinjek.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-19-0005 Rekonstrukcija ceste v Poljanski gor, NKTG.3531**

---

33.000 €

Namen in cilj

Predmet in cilj projekta je, v sodelovanju z gradbenim odborom, izvesti skupno ureditev (gradbena in asfaltna dela) ceste v dolžini 276 m in širini 3 m.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-19-0006 Prestavitev trase LC 291021, Golobinjek**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je prestavitev lokalne ceste LC 291021 v naselju Gorenji Podboršt, v območju kmetije Kastelic (pričetek vzpona v smeri Golobinjeka).

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-19-0008 Rekonstrukcije ceste JP 790842, Malenska vas - Rogovila**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba lokalnih sanacij in preplastitve ceste JP 790843, Malenska vas - Rogovila.

Izvedba je predvidena v letu 2021.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-19-0011 Rekonstrukcija odseka ceste LC 291013 v Dolenji va**

---

13.800 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev o 170 m odsekov lokalne ceste v Dolenji vasi in sicer od zaključka že urejenega odseka v sklopu izgradnje avtoceste dalje v smeri proti naselju Hrastje pri Mirni Peči. Z ureditvijo se bo zagotovila večja širina vozišča v krivini, izboljšala preglednost, primerno zavarovala in uredila brežina proti novemu delu naselja in rekonstruiral preobremenjen sistem meteornege odvodnjavanja.

S predmetnimi sredstvi se bodo pridobila potrebna soglasja, po potrebi tudi projektna zasnova, za rekonstrukcijo dela ceste v začetku naselja Dolenja vas. Z izvedbo je namen cesto na dveh odsekih ustrezno zavarovati z novima opornima zidovima, izvesti širitev ceste do območja novih opornih zidov ter urediti odvodnjavanje na tej cesti.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-20-0001 Preplastitev LC 425043 v Mirni Peči**

---

1 €

Namen in cilj

V sklopu predmetne investicije se načrtuje ureditev 1,0 km ceste skozi središče naselja Mirna Peč, od pričetka naselja na Vihrah do priključka na državno cesto R3 651 pod pokopališčem Mirna Peč.

V prvi fazi je načrtovana preplastitev 530 m ceste od KZ Trebnje do ceste R3 651, vključno z rekonstrukcijo 180 m<sup>2</sup> pločnika.

V drugi fazi je načrtovana preplastitev 470 m ceste od pričetka naselja na Vihrah do KZ Trebnje, vključno z rekonstrukcijo 240 m<sup>2</sup> pločnika.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-20-0002 Urejanje ceste Knežija - Brezje**

---

1 €

Namen in cilj

Na pobudo Občine Mokronog-Trebelno so tri občine: skupaj z MO Novo mesto in Občino Mirna Peč, v 2021 obnovile najbolj poškodovani odsek skupne lokalne ceste, LC 295000 Karteljevo – Brezje in sicer 350 m dolg klanec v Knežiji. Proračunska postavka se v proračunu ohrani za namen omogočitve morebiti nadalje potrebnih aktivnosti.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-20-0004 Asfaltiranje ceste LC 291030, Mirna Peč – Malenska**

---

300.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba preplastitve ceste med Mirno Pečjo in Goriško vasjo v dolžini približno 2,2 km.

Občina Mirna Peč v 2022 načrtuje pričetek fazne izvedbe (nadaljevanje v letu 2023) širitve vozišča lokalne ceste LC 291030, v predvideni širini 1,5m in skupni dolžini cca 2.500 m, med Mirno Pečjo, Malensko vasjo, Goriško vasjo in Vrhovim. V letu 2020 so bila izvedena geodetska dela posnetka terena ter pridobljena je bila idejna zasnova projektne dokumentacije. Zaradi dodatnih projektnih vsebin (odsek med Malensko vasjo in Rogovilo, odsek med Goriško vasjo in Vrhovim, ureditev pločnika na krajšem odseku, umirjanja prometa v Malenski vasi, itd.), se je Občina Mirna Peč odločila, da projekt nadgradi na nivoju PZI. Pridobitev projekta za izvedbo se pričakuje do konca leta 2021. Glede na vsebine že izdelane projektne zasnove, ob upoštevanju dodatnih vsebin se ocenjuje, da bi potrebna dela lahko bila ovrednotena v vrednosti okoli 900.000 EUR. Ob pričakovani izvedbi v treh fazah (v letih 2022-2024) se posamezna faza oceni v višini 300.000 EUR.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-20-0008 Urejanje parkirišč nasproti cerkve v Mirni Peči**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je urejanje parkirišč med Mirno Pečjo in Ivanjo vasjo (med trgovino KZ Trebnje in župniščem), s piazzetto in rekonstrukcijo priključka na lokalno cesto Ivanja vas – Mirna Peč, na površini cca 2.000 m<sup>2</sup>.

Investicija se izvede samo v primeru primernih razpisov iz naslova EU sredstev in sredstev RS.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-21-0002 Ureditev ceste Čemše - Poljane, JP 790385**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sanacija ceste v območju Kamnoloma Čemše. Ne glede na vrsto sanacije in potencialne naknadne ureditve območja kamnoloma, bo postopek urejanja pogojeval širitev dostopnih cest, ki morajo omogočiti tudi večjo frekvenco prevozov tovornih vozil na relaciji kamnoloma do lokalnih ali državnih cest. S predmetnimi sredstvi se bo naročila izdelava idejne zasnove (IZP) za izboljšanje cestne povezave med Čemšami in Poljanami. Predpostavka je, da se bo trasa obstoječe ceste, z zagotavljanjem širitve vozišča, ohranila.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-21-0003 Asfaltiranje ceste v Gorenjem Podborštu, NKTG 2499/1**

---

1 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je asfaltiranje ceste v Gorenjem Podborštu, NKTG. 2499/1, v dolžini 115 m in širini 2,6 m.

Del sredstev za izvedbo investicije bo moral skladno z občinskim pravilnikom zagotoviti gradbeni odbor.

### Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-21-0004 Asfaltiranje ceste v Velikem Kalu, NKTG 1894/10**

---

1 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je asfaltiranje ceste 136,5 m ceste, v širini 3,0 m, v Velikem Kalu.

Občina je konec leta 2021, v sodelovanju z gradbenim odborom zagotovila rekonstruiranje ceste z asfaltiranjem. Proračunska postavka se v proračunu ohrani za namen omogočitve morebiti nadalje potrebnih aktivnosti.

### Stanje projekta

Izvedeno.

---

## **OB170-21-0005 Preplastitev ceste Orkljevec, JP 791611**

---

1 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je preplastitev ceste 172 m ceste, v povprečni širini 3,2 m, v Orkljevcu.

Občina je v 2021, v sodelovanju z gradbenim odborom zagotovila preplastitev ceste v Orkljevcu.

Proračunska postavka se v proračunu ohrani za namen omogočitve morebiti nadalje potrebnih aktivnosti

### Stanje projekta

Izvedeno.

---

## **OB170-21-0007 Sanacija plazu na LC 289121, Prečna - Brezova Reber**

---

1 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sanacija nastalega plazu na lokalni cesti LC 289121, Prečna – Brezova Reber v ocenjeni višini 6 m in dolžini 10 m s kamnito zložbo, ki se bo izvedla skladno vsebini Geološko – geotehničnega poročila izdelovalca Geoinženiring d.o.o., Ljubljana, izdelanega avgusta 2020.

### Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-22-0004 Urejanje javnih poti do nivojskih prehodov čez železniško progo**

---

25.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je skladno sporazumu z DRSI in SŽ, ob ukinitvi treh nivojskih prehodov pri zaselkih Češence in Šranga, izvesti nadgradnjo dveh poti, ki se na predmetnem območju ohranita. V sklopu teh

aktivnosti bo občina financirala izdelavo projektne dokumentacije (za gradnjo cest izven nevarnega območja nivojskih prehodov), kot tudi samo gradnjo cest (v delu izven nevarnega območja nivojskih prehodov).

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-22-0005 Rekonstr.makad.poti v Dolenji vasi, NKTG 3467/28**

---

12.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je rekonstrukcija makadamske poti v dolžini 100m (širini 3,5 m), s podaljšanjem meteorne kanalizacije iz lokalne ceste, v Dolenji vasi. Stroški so ocenjeni na podlagi predhodno pridobljene informativne ponudbe, povečani za ocenjeno rast cen na področju nizkih gradenj.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-22-0006 Asfaltiranje ceste v Čemšah, JP 790411**

---

50.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je asfaltiranje 321 m makadamske ceste v širini 2,5m, z izdelavo potrebnih opornih zidov in ureditvijo odvodnjavanja, nad naseljem Čemše. Stroški so ocenjeni na podlagi predhodno pridobljene informativne ponudbe, povečani za ocenjeno rast cen na področju nizkih gradenj.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-22-0007 Asfaltiranje ceste v Biški vasi, JP 790321**

---

8.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je asfaltirati 65 m makadamske ceste v širini 2,5m do 3,0m, v naselju Biška vas. Stroški so grobo ocenjeni na podlagi trenutnih cen pri primerljivih investicijah.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-22-0011 Rekonstrukcija ceste Vihre (LC 292001; JP 792851)**

---

5.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je saniranje in preplastitev ceste, ter rekonstrukcija pločnikov v Vihrah: ceste LC 292001, ki povezuje Vihre z Ivanjo vasjo (dolžine 311 m) in ceste JP 792851, ki krožno zaokrožuje ulico Vihre (dolžine 279 m). Investicija same rekonstrukcije bo v proračun občine oziroma v načrt razvojnih programov, vnesena naknadno, na osnovi podatkov projektne dokumentacije.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

17.001 €



---

## **OB170-07-0001 Postavitev označeval.tabel, ureditev centra**

---

2.001 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je urejati center (in tudi okolico) občine z ustreznimi označevalnimi, usmerjevalnimi in informacijskimi tablamami, tudi v smislu ureditve urbanega jedra.

### Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-11-0015 Avtobusna postajališča**

---

15.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati sredstva za umeščanje novih avtobusnih postajališč v občinska naselja, ki jih za potrebe oznake postajališč osnovnošolskega avtobusa, na občinskih cestah, vsake dve leti naroča občina. Preko predmetne postavke se načrtuje tudi zagotavljanje celostne podobe postajališč osnovnošolskega avtobusa (z označitvijo lokacij, s posebno grafično oblikovano vertikalno signalizacijo).

### Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **13029004 Cestna razsvetljava**

---

68.000 €

---

## **OB170-09-0002 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

---

7.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je odpravljati težave pri dotrajanih osnovnih sredstvih javne razsvetljave (obnova in dogradnja obstoječega omrežja) in pa predvsem naroča zamenjava svetilk oziroma opreme, ki ni skladna z uredbo svetlobnem onesnaževanju.

### Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-12-0024 Urejanje JR po vaseh**

---

61.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati nadaljnje urejanje javne razsvetljave v naseljih (širitev omrežja v območju Šentjurija, Marofa, kjer so bile preliminarne aktivnosti že pričete, in v drugih, z javno razsvetljava še neopremljenih naseljih (med drugimi so bile pobude podane tudi za Selo pri Zagorici, Dolenji in Gorenji Podboršt,...).

V postavki rezervirana sredstva so primarno namenjena za pripravo projektne dokumentacije za JR po naseljih in za načrtovano izvedbo javne razsvetljave, v vasi Selo pri Zagorici, v Goriški vasi (z namestitvijo solarne JR – točkovna osvetlitev), Šentjuriju na Dolenjskem (delno že položena kabelska kanalizacija) ... V prihodnjih letih bo občina nadaljevala z urejanjem javne razsvetljave v naseljih, pri čemer je javna razsvetljava vzpostavljena le v dveh od osemindvajsetih naselij.

V občini trenutno še 26 naselij nima javne razsvetljave.

### Stanje projekta

V izvajanju.

**13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

300.001 €

**OB170-07-0031 Pločniki Biška vas - Mirna Peč**

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba pločnika Mirna Peč – Biška vas (vključno z javno razsvetljavo) v dolžini 360 m, med obema naseljema.

Občina Mirna Peč bo v prihodnjih letih zagotovila nadaljevanje izgradnje pločnikov med Biško vasjo in Mirno Pečjo. V sklopu preostale, II etape oziroma 2 faze, bo v naselju Biška vas ob pločniku tudi urejeno odvodnjavanje meteornih voda do Temenice, na dveh lokacijah sanirana celotna cesta, izgrajena javna razsvetljava...

Občina Mirna Peč bo v letu 2024 zagotovila nadaljevanje izgradnje pločnikov med Biško vasjo in Mirno Pečjo, kjer so skupni stroški so ocenjeni na 418.200 EUR. V sklopu preostale, II etape oziroma 2 faze, bo v naselju Biška vas ob pločniku tudi urejeno odvodnjavanje meteornih voda do Temenice, na dveh lokacijah sanirana celotna cesta, izgrajena javna razsvetljava...

Stanje projekta

V izvajanju.

**OB170-08-0013 Ureditev ceste R3-651 MP - Šranga**

300.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnova cestišče v celoti in kasneje tudi pločnika z javno razsvetljavo od krožišča Mirna Peč do odcepa za Jablan oz. do občinske meje.

Predvidena je rekonstrukcija celotnega cestišča, katerega del se je uredil v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Suho Krajine, preostali del pa bo obnovil DRSI v sklopu svojega investicijskega vzdrževanja.

Občina Mirna Peč bo v določenem deležu financirala lokalno infrastrukturo (to je JR in pločnik, katerega višina sofinanciranja bo točneje določen s pogodbo) ter v nadaljevanju tudi avtobusno postajališče.

Stanje projekta

V izvajanju.

**1306 Telekomunikacije in pošta**

23.800 €

**13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

23.800 €

**OB170-08-0014 Izgradnja širokopasovnega omrežja (OŠO)**

23.800 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je uskladitev stanja izgrajene GJI el.komunikacij širokopasovnega optičnega omrežja z določbami 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Sredstva so planirana na podlagi prejete informativne ponudbe upravljalca omrežja za zajem podatkov in pripravo elaborata za sporočanje podatkov o ceveh, trasah in vlaknih objektov elektronskih komunikacij v Občini Mirna Peč za posredovanje podatkov na GURS. Po sprejemu proračuna za leto 2022 in 2023

bomo šli lahko v postopek oddaje javnega naročila za uskladitev stanja po določbah 14. člena ZEKom-1.

Stanje projekta

V pripravi.

## 14 GOSPODARSTVO

7.200 €

### 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

6.470 €

---

#### 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

6.470 €

---

#### OB170-09-0008 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva

---

4.050 €

Namen in cilj

Program je namenjen spodbujanju inovativnosti v podjetništvu, ki ga Razvojni center Novo mesto izvaja od leta 2007. Vsako leto sofinanciramo po en inovativni predlog, glede na kriterije in pogoje, ki jih natančneje določa javni razpis. Razvojni center pripravi razpis za vse sodelujoče občine, primerne inovativne predloge potrdi strokovna komisija na Razvojnem centru, nagrado za najboljšo inovacijo pa podeli neposredno občina. Na ta način pospešujemo svobodno gospodarsko pobudo. Program je bil uspešno realiziran že v preteklih proračunskih obdobjih.

Občina v deležu sofinancira tudi stroške izvajanja projekta, kamor spadajo: stroški priprave in objave javnega razpisa, priprava dokumentacije za izvajanje projekta, računovodsko in finančno spremljanje projekta, stroški dela (informativni razgovori, izdajanje in sprejemanje vlog, pomoč pri pripravi vlog, obdelava vlog, priprava predlogov za obravnavo na komisiji, koordinacija z podjetniki, stroški organizacije in delovanja komisije. Po oddaji skupnega javnega povabila za oddajo vlog za sofinanciranje podjetniških inovacij na spletni strani RC NM in Občine Mirna Peč sledi tudi najava javnega povabila na vidnem mestu Mojega spletnega priročnika. Oddaja vlog za sofinanciranje podjetniških predlogov se običajno zaključuje sredi meseca septembra, upravičeni stroški povezani z inovativnim predlogom pa so od 1.6. do oddaje vloge.

Razvojni center je razvil in oblikoval nov koncept inovativnih podjetniških predlogov, ki omogoča večjo povezavo med javno, gospodarsko in izobraževalno sfero ter večje sinergijske učinke. Na eni strani podjetje opredeli svoj problem, na drugi strani pa zunanja razvojna ekipa problem reši.

Zaradi novega koncepta je postavka 14005 z rebalansom proračuna malce drugače prerazporejena med podkonti 410214 in 413500.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

#### OB170-16-0010 Subvencija obrestne mere podjetnikom (shema)

---

2.420 €

Namen in cilj

Predlagan ukrep subvencije obrestne mere se kot dopolnilna regijska shema izvaja preko Razvojnega centra Novo mesto, v kombinaciji s posojili in garancijami. V ta namen so bili v proračunu rezervirana določena proračunska sredstva (v višini 2.200 EUR na PP 14039). Izvajanje sheme regijsko ima več prednosti kot izvajanje na občinskem nivoju: doseganje večjih finančnih učinkov, enotno izvajanje sheme (za en razpis, ena komisija, enotna prigrasitev državne pomoči »de minimis« in enotno poročanje). Stroški izvajanja sheme bodo nižji, obveščanje podjetnikom (MSP) pa širše.

Na podlagi izdelanih enotnih pravil za celotno regijo - pravna podlaga, razpisna dokumentacija, prigrasitev državnih pomoči je bila nova podjetniška shema prvič izvedena v letu 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

730 €

---

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

730 €

---

### **OB170-20-0010 Kolesarska veriga na podeželju**

730 €

Namen in cilj

Glavni poudarek v projektu je sodelovanje lokalnih akcijskih skupin pri izvedbi skupnih aktivnosti. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območjih podeželja. S certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Občina Mirna Peč se je februarja 2020 v sodelovanju z LAS Dolenjske in Bele Krajine prijavila na 5. javni razpis MKGP za projekte sodelovanja LAS. Projekt Kolesarska veriga na podeželju je del širšega projekta sodelovanja LAS, k kateremu je pristopilo 12 LAS-ov iz celotne Slovenije pod vodstvom LAS Gorenjska košarica. Po prvotni zavrnitvi projekta in vloženi pritožbi, je bil projekt novembra 2020 potrjen in je prejel pozitivno odločbo MKGP. LAS Dolenjska in Bela krajina je na razpisu s predmetnim projektom sodelovanja LAS-ov pridobila sredstva v višini 97.132,84 EUR oz. 85% od celotne vrednosti 136.890,80 EUR.

Znotraj partnerstva Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina so pri pripravi projekta sodelovale Mestna občina Novo mesto, Občina Mirna Peč, Občina Semič in Občina Črnomelj. Vsaka od občin bo s pomočjo EU financiranja iz projekta postavila postajo za izposajo koles, opremljeno z električnimi in po želji delno z navadnimi kolesi.

Občina Mirna Peč bo za postavitev postaje s 3 električnimi kolesi iz projekta pridobila sredstva v višini 21.486,71 EUR (prihodki planirani na podkontu 74120015).

Obdobje izvajanja projekta je 15.10.2020 – 30.11.2022.

Stanje projekta

V izvajanju.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

424.055 €

### **1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**

85.000 €

---

#### **15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

85.000 €

**OB170-09-0018 Subvencioniranje cen GJS na področju okolja**

85.000 €

Namen in cilj

Z namenom zagotavljanja ničelnega poslovnega izida se iz sredstev proračuna zagotavlja razlika med planiranimi prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb. Znesek v postavki vsebuje 9,5% stopnjo DDV.

Stanje projekta

V izvajanju.

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

339.055 €

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

181.302 €

**OB170-07-0034 Zabojniki in posode za odpadke**

12.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vsakoletni nakup zabojnikov za odlaganje odpadkov, pri čemer se bo prioriteta posvetila nakupu zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov oziroma za posamezne frakcije in/ali zamenjavo zabojnikov za enako frakcijo – z drugačnim volumnom. Znesek sredstev v postavki je podan v neto vrednosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

**OB170-07-0035 Regijski center za ravnanje z odpadki - CeROD**

36.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotoviti izgradnjo objekta MBO Dolenjske in Bele krajine na Leskovcu.

Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (CeROD II) so občine soinvestitorice v letu 2016 ustavile. 10 občin Dolenjske in Bele Krajine je nato aprila 2018 sklenilo Dogovor o izgradnji Objekta za mehansko in biološko obdelavo (MBO) Dolenjske in Bele krajine. Predvideni delež občine, skladno dogovoru, pri predmetni investiciji je 2,933% oziroma predvideno je sofinanciranje Občine Mirna Peč v višini 156.212,39 EUR. Po dogovoru je načrtovani rok izgradnje 12 mesecev po pridobitvi OVD in zaključenih pripravah na gradnjo. Skladno temu, in glede na potek javnega razpisa za projektiranje in gradnjo, se realizacija predvideva v dveh letih, v letu 2020 in 2021 (v ocenjeni višini 50% v vsakem letu).

Ob tem se v postavki ohranjajo določena sredstva za že izvedena dela izvajalca RIKO na prekinjeni investiciji CeROD II, kjer se postopek vodi na sodišču, za morebitne sodne stroške.

Na postavki so predvidena tudi sredstva za poplačilo sodne poravnave med tožečima strankama Helector in Riko ter toženo stranko Mestno občino Novo mesto v deležu, ki izhaja iz Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju reg.centra za ravnanje z odpadki Dolenjske na osnovi sklepa županov z dne 23.9.2021.

Stanje projekta

V izvajanju.

**OB170-09-0009 Ureditev površin pod zabojniki**

3.000 €

Namen in cilj

Občina Mirna Peč letno zagotavlja sredstva za nakup in postavitev betonskih podstavkov pod na novo nameščene zabojnike, sočasno pa se vsako leto podstavki dodajo tudi delu obstoječih zabojnikov, ki še nimajo urejene površine. Za ureditev odjemnih mest (vzpostavitev novih in urejanje obstoječih) se s Komunalo Novo mesto sklenejo letne pogodbe. Znesek sredstev v postavki je podan v neto vrednosti (za DDV velja obrnjena davčna obveznost – 76a člen ZDDV-1B).

Stanje projekta

V izvajanju.

**OB170-09-0016 Zbirni center za ravnanje z odpadki Žabjak**

125.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je pridobitev projektne dokumentacije, odkup zemljišč in izgradnja Zbirno reciklažnega centra, tj. prostora, opremljenega za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij odpadkov, kjer lahko občani izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke.

Skladno preliminarnim pogovorom z Mestno občino Novo mesto in Občino Straža, Občina Mirna Peč pristopa k skupni investiciji izgradnje zbirno reciklažnega centra, ki bo izpolnjeval potrebne standarde in zahteve. Na območju zaselka Žabjak v MO Novo mesto, v bližini občinskih meja z občinama Mirna peč in Straža, naj bi se infrastruktura izvedla fazno. Predvidena je delitev strokov med MONm (50%), Straža (25%) in Mirna Peč (25%). Za vsebine, ki bodo naknadno služile širši regiji se bo k sofinanciranju pozvalo tudi druge občine. V letu 2021 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije in gradnja centra (brez dobave opreme).

Stanje projekta

V pripravi.

**OB170-11-0004 Investicije v osnovna sredstva (CeROD)**

4.800 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati določena sredstva v obstoječo infrastrukturo podjetja, skladno s 13. členom Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, sklenjene v letu 2009 ter z dopisom CeROD-a glede plana investicij.

Stanje projekta

V izvajanju.

**OB170-20-0007 Opremljanje aglomeracij na območju Mirne Peči**

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izbira primerne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območju Mirne Peči. V ta namen je potrebno izdelati idejno študijo – preveriti dosedanje rešitve, jih novelirati in podati oceno optimalne rešitve z upoštevanjem navezave na centralno ČN Mirna Peč.

Naročena je idejna zasnova za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in izdelava projektne dokumentacije: IZP, DGD in PZI.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

**OB170-22-0008 Center za obdelavo odpadkov - CERO DBK**

---

501 €

---

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

157.753 €

---

**OB170-07-0036 Čistilna naprava ŠRANGA**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je rekonstrukcije čistilne naprave Šranga z povečanjem kapacitete obstoječe naprave iz 100 PE na 250 PE.

Ocenjena vrednost investicije znaša približno 237.000 EUR. Gradbenim stroškom so prišteti še stroški za vodenje investicije in nadzor.

Stanje projekta

V pripravi.

Izdelana je projektna dokumentacija PGD/PZI.

---

**OB170-07-0037 Čistilna naprava MIRNA PEČ**

---

52.750 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je rekonstrukcije čistilne naprave Mirna Peč, pri čemer se na obstoječi površini predvideva rekonstrukcija naprave s povečanjem kapacitete za 50%, na račun uvajanja nove, membranske tehnologije. Dela, ki so načrtovana v sklopu dograditve, se bodo izvedla v okviru že pridobljenega gradbenega dovoljenja in na površini obstoječe naprave.

V jeseni izvedenih aktivnostih je bilo ugotovljeno, da se dolgoročno kot najprimernejša izkazuje »klasična, biološka« tehnologija čiščenja, in da naj bi bilo obstoječo napravo mogoče razširiti na 2000 PE na obstoječi lokaciji (ni potrebna širitev, ki bi bila omejeni s pogoji ARSO) in hkrati na tej lokaciji ohraniti možnost za naknadno širitev objekta (za sprejem in delno obdelavo blata).

V letu 2022 se načrtuje izvedba razširitve čistilne naprave Mirna Peč iz 1000 PE na 2000 PE na obstoječi lokaciji, pri čemer se predvidi možnost naknadne širitve objekta (za sprejem in delno obdelavo blata).

Sredstva so povečana za IDZ - povečanje kapacitet in izbiro tehnologije na centralni čistilni napravi ter za projektiranje, na drugi strani pa je planiran tudi prihodek EU sredstev iz naslova okrevanja po epidemiji COVID 19.

Stanje projekta

V pripravi.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

---

**OB170-12-0011 Investic.vzdrž.kom.infr.-kanalizacija**

---

15.000 €

Namen in cilj

Občina predmetna sredstva letno nameni za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture, tj. infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Konkretno posege opredeli Komunala Novo mesto v svojih predlogih, ki jih pripravi ob koncu iztekajočega se leta - za prihodnje leto.

Na podlagi na sestanku s predstavniki javnega podjetja izkazanih potreb (potreba po zamenjavi rotomata in puhal, ter ureditvi zalogovnika odvečnega blata v ČN Globodol,...) se za pričetek urejanja

infrastrukture zagotovijo določena sredstva. Komunala Novo mesto bo v nadaljevanju podrobneje opredelila in predlagala potrebno dokumentacijo, vsebine, stroške in dinamiko urejanja.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-18-0008 Subvencioniranje nakupa in montaže hišnih ČN**

---

90.000 €

Namen in cilj

Novelacija idejne zasnove odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Mirna Peč predvideva, da je tudi za 6 aglomeracij (Goriška vas, Jablan, Orkljevec, Biška vas, Hrastje in Šentjurij) skladno uredbi\*, dovoljeno in predvideno urejanje, čiščenje odpadnih voda s pomočjo malih hišnih čistilnih naprav (MČN). Strošek opremljanja v teh aglomeracijah z MČN je ocenjen v višini 705.220 EUR. Ker je opremljanje teh aglomeracij potrebno zaključiti pred letom 2022, se predlaga subvencioniranje izgradnje MČN v višini 50%, kar bi na leto znašalo povprečno 88.153 EUR. V skladu s prakso iz preteklih let se v 2020 planira razpis za dodelitev sredstev - oziroma za subvencioniranje nakupa in montaže hišnih čistilnih naprav na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo. Sofinanciranje znaša 150 € na dejansko zasedeno PE čistilne naprave.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-20-0009 Rekonstrukcija kanalizacije Mirna Peč - Ivanja vas**

---

2 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotovitev rekonstrukcije kanalizacije MP - Ivanja vas, ki jo bo potrebno na tem odseku menjati, kar se je kot nujnost pokazalo pri izvedbi pločnikov, parkirišč in JR Mirna Peč - Ivanja vas. Vzporedno se rešuje meteorna kanalizacija in problem zalednih voda.

Stanje projekta

V izvajanju.

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

1.263.393 €

## **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

30.007 €

---

## **16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave**

---

1 €

---

## **OB170-21-0001 Sanacija kamnoloma Čemše**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sanacija območja kamnoloma Čemše, h kateremu je Občina Mirna Peč zavezana. Glede na to, da je preteklo že 8 let od poteka podeljene koncesije države, in da razpoložljive



količine materiala ne zadoščajo ponovnemu izkoriščanju mineralnih surovin in podelitvi koncesije, mora občina pristopiti in izvesti sanacijo kamnoloma. V sled tega smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije zapiranja kamnoloma Čemše za potrebe spremembe namembnosti.

Ostale aktivnosti bodo sledile.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

---

30.006 €

---

## **OB170-07-0052 OPPN in komunal.opremljanje IC Dolenja vas**

---

2 €

Namen in cilj

Predmet investicije je izgradnja nove dostopne ceste LC1. Hkrati bo izvedeno tudi odvodnjavanje cestišča te ceste in zalednih vod z meteorno kanalizacijo ter vgradnja lovilca olj v obstoječ jašek ob avtocesti. Izvede se tudi cestna razsvetljava te ceste in vodovod, z zankanjem v obstoječe omrežje. Na obstoječih cestah LC2, A, B in C pa je potrebno samo urediti pločnike in asfaltirati vozišča.

V Industrijski coni Dolenja vas se v skladu s finančnimi možnostmi dokončuje javna infrastruktura, večinoma na način pogodbe o komunalnem opremljanju. Občina mora zagotoviti nadzor.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-07-0053 OPPN in komunal.opremljanje GC Dolenja vas**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati ustrezno javno komunalno infrastrukturo v GC Dolenja vas.

Nadaljuje se komunalno opremljanje gospodarske cone, občina zaključuje s pogodbo o komunalnem opremljanju del cestne infrastrukture v dolžini dobrih 300 m ter vso pripadajočo infrastrukturo. Občina spremlja pričete SD OPPN Gospodarska cona, zagotavljati mora ustrezen nadzor, pripravljamo program opremljanja,...

Skladno novim investicijam se permanentno izdeluje tudi posodobitev programov komunalnega opremljanja cone.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-07-0054 OPPN za območje centra Mirna Peči**

---

30.000 €

Namen in cilj

Po sprejetih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta za Občino Mirna Peč bomo pristopili k izdelavi podrobnega prostorskega načrta za center Mirne Peči, z vidika dolgoročnega razvoja kraja in umestitve ustreznih dejavnosti ter vsebin v središče občine.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-07-0071 Občinski prostorski načrt - OPN**

---

3 €

Namen in cilj

Predmet in cilj projekta je izdelava občinskega prostorskega načrta občine, kot temeljnega prostorskega akta občine, ki zagotavlja skladen prostorski razvoj in varstva okolja, kakovostno življenje sedanjim in bodočim generacijam prebivalcev občine, ohranjanje kultur in vrednot, ki odražajo identiteto Občine Mirna Peč. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.

V letu 2009 (15.8.) je bil sprejet OPN. Zaradi dodatnih pobud in analize stanja v vinogradniških območjih (določitev stavbnega zemljišča za zidanice) se je decembra 2009 pristopilo k pripravi sprememb in dopolnitev OPN-ja, ki so se nadaljevale v naslednjih letih.

Zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora je potrebno OPN nenehno dopolnjevati in zato postopek sprememb in dopolnitev OPN še ni dokončan. Zaradi obravnave in vključitve novo podanih pobud in potreb ter zagotovitve nadomestnih zemljišč za obstoječe zidanice je občina pristopila k drugim spremembam in dopolnitvam OPN-ja.

V prvi polovici leta 2017 je bila na zahtevo Direkcije RS za vode pri Ministrstvu za okolje in prostor, naročena in izdelana opozorilna karta poplav reke Temenice kot pogoj, podan v 1.mnenja imenovanega nosilca urejanja prostora (NUP). Na podlagi nadzora zakonitosti nad postopkom SD OPN so bile iz postopka izvzete vse nove vloge, ki so bile podane v času javne razgrnitve v decembru 2015. Na podlagi zahtev iz 1. mnenja MKGP je bila izdelana analiza posestne strukture vinogradniških območij v Občini Mirna Peč, s katerim je bilo potrebno utemeljiti, zakaj naj bi bila dopustna površina vinogradov in sadovnjakov v 2. vinogradniškem območju za gradnjo zidanic 8 arov in ne 30 arov, kot to sicer zahteva MKGP v svojih smernicah. Pripraviti je bilo potrebno tudi elaborat posegov na kmetijska zemljišča s prikazom sprememb zemljišč iz kmetijskih v stavbna in iz stavbnih v kmetijska po bonitetah, kar je bilo osnova za presojanje o tem, ali se dovolijo spremembe iz kmetijskega zemljišča v stavbno. Predmetni kmetijski elaborat je pripravila občinska uprava. V zvezi s postopkom SD OPN je bilo izvedenih več usklajevanj z različnimi NUP (Direkcija za vode, DARS, Direktorat za kmetijstvo). V mesecu marcu je bila izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka in sredi junija zaprosena 2. mnenja, ki so zadnje dejanje v postopku SD OPN, za katerega imajo NUP zakonski rok 30 dni.

Z letom 2021 se zaključujejo druge spremembe in dopolnitve OPN. Po pridobitvi 1.mnenja s strani Direkcije za vode (obljubljeno v začetku aprila 2021), se v poletnem času predvideva javna razgrnitev, nato sledi pridobivanje 2.mnenj s strani NUP-ov. Predvidevamo, da bo občinski svet v jesenskem roku obravnaval in sprejem 2. spremembe OPN.

4. spremembe in dopolnitve OPN Mirna Peč – občinski prostorski akt je živa stvar. V času in prostoru se pojavljajo nenehne potrebe za določene spremembe, ki jih hkrati narekuje zakonodaja ali pa potrebe občanov ter razvojne potrebe občine. Zato je bilo zaznati potrebo po pričetku postopka s 4. spremembami in dopolnitvami OPN. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) uvaja nekaj novosti v zvezi z opredelitvijo naselij in določanjem poselitvenih območij. Po tem zakonu so poselitvena območja ureditvena območja naselij (v nadaljevanju: UON), druga ureditvena območja (v nadaljevanju: DUO) in posamična poselitve. Zakon v 24. členu določa, da se razvoj poselitve praviloma načrtuje znotraj ureditvenih območij naselij, izjemoma pa kot njihova širitev, medtem ko se v drugih ureditvenih območjih načrtujejo prostorske ureditve, za katere je zaradi tehničnih, tehnoloških, funkcionalnih in prostorskih razlogov primerneje, da se umeščajo zunaj ureditvenih območij naselij. Nova posamična poselitve, ki ni funkcionalno povezana z obstoječo poselitvijo, podobno kot je veljalo za razpršeno gradnjo po prejšnjem zakonu, v skladu z ZUreP-2 ni dopustna. UON bodo v skladu z ZUreP-2 nova obvezna sestavina občinskih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPN).

Stanje projekta

V izvajanju.

## 1603 Komunalna dejavnost

978.384 €

---

**16039001 Oskrba z vodo**

---

957.881 €

---

**OB170-07-0010 Nakup in popravilo hidrantov in hidrantnih omaric**

---

4.300 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vzdrževanje hidrantnega omrežja, ki ga izvaja Komunala Nm na podlagi sklenjene pogodbe. Dejanski obseg del je vezan na potrebe, ki se jih evidentira tokom leta in kjer so le te primarno opredeljene s strani gasilskih društev, sekundarno pa s strani občanov ali samega upravljavca vodovodnega sistema.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

**OB170-09-0012 Sanacija in grad.vodov.s.-sekund.vodovod S dela in**

---

2 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba in nadaljevanje del na sekundarnih vodovodih severnega dela občine, ki je bilo prekinjeno v času izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Prioriteto pri nadaljevanju del imajo: sekundarni vod F (Hmeljčarska gora), v ocenjeni vrednosti 82.000 EUR (projektantska ocena s prištetiimi 20% za rast gradbenih cen v obdobju 9 let), kjer je na isti trasi predvidena tudi rekonstrukcija ceste – za katere ureditev je (že v 2013) podan predlog gradbenega odbora in kjer se izvedba predvidi v letu 2020 ter odcep (Rezelj, Zupančič, Smrekar, Žnidaršič, v ocenjeni vrednosti 13.800 EUR (projektantska ocena s prištetiimi 20% za rast gradbenih cen v obdobju 9 let), kjer so lastniki objektov akontacijo prispevka plačali že pred letom 2014 in kjer se izvedba predvidi v letu 2021.

V primeru izrednih prihodkov bo občina pričela z aktivnostmi (pridobivanje projektne in upravne dokumentacije) širitve vodovodnega omrežja na severni, zahodni in južni strani območja Golobinjeka potem, ko je vzhodna stran infrastrukturo pridobila že v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**OB170-11-0006 Sredstva za nepredvid.intervenc.JP KOM**

---

11.579 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je odprava poškodb na vodovodnem, kanalizacijskem omrežju ali objektih čistilnih naprav, ki jih izvaja Komunala Nm na podlagi sklenjene pogodbe.

Višina stroškov je pogodbeno opredeljena s 7% letne najemnine. Intervencije izvaja upravljalec - Komunala Novo mesto. Po oceni se približno 2/3 stroškov predvideva za vzdrževanje vodovodov, ostalo pa za kanalizacije in ČN. Znesek sredstev v postavki je podan v neto vrednosti (za DDV velja obrnjena davčna obveznost – 76a člen ZDDV-1B).

Stanje projekta

V izvajanju.

---

**OB170-11-0007 Investic.vzdrž.obj.in opreme vodov.sist.**

---

20.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati investicijsko vzdrževanje objektov in opreme vodovodnega sistema oziroma obnovo infrastrukture in dotrajanih vodovodov. Po podatkih upravljavca vodovodnega sistema so

obnove primerno potrebni: Vodovod - Češence 41 (PE, DN 50, 200 m) in Vodovod - Ivanja vas 4-24 (NL, DN 100, 280 m (zamenjava PVC, dn90, l.80, defekti).

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-11-0028 Programi opremljanja (SZ, vodovodi)**

---

3 €

---

## **OB170-12-0008 Oskrba s pitno vodo Suhe krajine**

---

1 €

Namen in cilji

Namen projekta za oskrbo prebivalstva s pitno vodo Suhe krajine, v katerega je vključenih 5 občin: Dolenjske Toplice, Dobropolje, Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk (vodilna občina projekta) je zagotoviti omogočiti varno in zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo prebivalcem območja.

Predmet investicije na območju Občine Mirna Peč je:

- Izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 8.414 metrov in
- Hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžini 10.092 metrov na relacijah: Vrhpeč – Jordankal, Hmeljčič – Kal (do nekdanje ceste H1), črpališče na vrtini PG-1 s 600 m tlačnega voda, Rogovila – Šranga - Jablan, Malenska vas – Dolenji Podboršt, Biška vas – Mirna Pec – Rogovila, Postaja – Češence – Rogovila, višinska cona naselja Golobinjek, Dolenji Globodol – Brezova Reber
- Izgradnja novega vodohrana VH Golobinjek (50 m<sup>3</sup>)
- Ureditev obstoječega vodohrana Veliki Kal (200m<sup>3</sup>) in Malenska vas (200 m<sup>3</sup>)
- Izgradnja dveh črpališč Gorica in črpališče na vrtini Pg-1
- Nadgradnja obstoječega črpališča Postaja
- Izgradnja 3 razbremenilnih jaškov, 2 redukcijskih jaškov in 1 merilnega jaška

V občini Mirna Peč bosta v celoti izkoriščena vodna vira vrtin PG-1 in PG-2, povečan bo profil cevi med vodohranoma Kal (črpališče Postaja) - Malenska vas. Del projekta bo prav tako novogradnja napajalnega voda Vrhpeč – Jordankal – Globodol. Za naselje Golobinjek, ki nima javnega vodovoda, se bo izvedla novogradnja voda iz naselja Malenska vas. Zaradi povečanega odjema je od navezovanja na Kal in industrijsko cono Dolenja vas, predviden povečan profil NL DN 150. Po zaključku del se bodo naselja v globodolski dolini izločila iz vodovodnega sistema Trebnje. Vodni vir v Radanji vasi, ki oskrbuje vodni sistem Trebnje, bo za naselja v občini Trebnje ohranjen.

Projekt se izvaja od leta 2015 in bo z poplačili zadržkov v letu 2019 tudi v celoti zaključen. Skladno s terminskim planom izvedbe bo potekalo tudi sofinanciranje investicije.

Skupna vrednost projekta za našo občino znaša 4.336.219,59 EUR, vire za financiranje projekta poleg občine z lastnimi sredstvi v višini 989.671,91 EUR zagotavlja še državni proračun RS v višini 502.003,42 EUR in sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v višini 2.844.543,64 EUR.

Stanje projekta

Zaključen 2019.

---

## **OB170-22-0001 Hidravlične izboljšave vodovodne infrastrukture v Občini Mirna Peč**

---

921.996 €

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

20.000 €

---

## **OB170-07-0055 Invest.vzdrž. pokopališča MP in mrl.vežice**

---

20.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati investicijsko vzdrževanje in potrebne obnove na pokopališču in objektih v Mirni Peči ter v Globodolu.

Najbolj potrebne so obnove na pokopališču v Mirni Peči, in sicer:

- obnova dotrajanega obzidja na starem delu pokopališča
- rekonstrukcija potke na južnem delu starega pokopališča
- celostna obnova kapele na pokopališču

Investicije se bodo izvajale skladno s finančnimi zmožnostmi proračuna.

### Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

---

503 €

---

## **OB170-09-0001 Urejanje vaških jeder in naselij**

---

500 €

### Namen in cilj

Projekt izgradnje vaškega jedra v Šentjuriju- Pavčkov dom z ureditvijo stalne Spominske zbirke Toneta Pavčka je bil v letu 2015 uspešno zaključen, objekt pa služi svojemu namenu. Pripravljen je tudi voden program ogleda Pavčkovega doma s spominskim obeležjem in Šentjurijem, za katerega se odloča vse več skupin, to je šolske, izletniške ter tudi manjše zaključene skupine.

Na letni ravni obiše Pavčkov dom več kot 2.000 obiskovalcev, ki skozi vodene ogled prejemajo celotno informacijo o Pavčku in Mirni Peči. Na postavki je planirano pokrivanje materialnih stroškov objekta (ogrevanje, voda, elektrika).

Postavka se zaradi oblike organiziranosti (trženje vstopnin...) v javni zavod preimenuje – dopolni z nazivom »javni zavod«.

### Stanje projekta

Izvedeno.

---

## **OB170-12-0009 Urejanje okolice upravne stavbe**

---

1 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotoviti celovito ureditev površin okoli svoje upravne stavbe. Za ta namen so predvidena sredstva za pridobitev projekta ureditve okolice upravne stavbe, ter za pričetek samih ureditvenih del. Prioriteto pri tem naj bi imela parkirišča ob upravni stavbi in ob stanovanjskem bloku

### Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-12-0018 Ureditev potk na Vihrah**

---

1 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev potk na Vihrah (iz središča Viher, po obstoječih katastrskih javnih parcelah, v smeri vzhoda in juga), kjer so aktivnosti - s pregledom stanja in obstoječe dokumentacije ter s pripravo popisa del (v izvedbi strokovnjaka gradbene stroke in hkrati stanovalca Viher), bile pričete v

2014. Izvedbo del bi s podporo občine opravili zainteresirani občani sami.

Na podlagi prejete informativne ponudbe se ocenjuje, da bo za ureditev dveh potk (od skupno štirih), ki potekata iz zunanjih lokalnih cest proti notranji javni poti, ki poteka skozi Vihre, potrebno zagotoviti cca 31.000 EUR. Ob izvedbi pločnikov na LC 425043 v 2020 je bilo ugotovljeno, da bi bilo sočasno smotrno vzhodno potko povezati z omenjeno lokalno cesto – z asfaltiranjem makadama v dolžini cca 30m in tako zagotoviti neprekinjeno povezavo med občinskimi cestami z utrjeno, vezano voziščno/pohodno plastjo.

Stanje projekta

V pripravi.

---

## **OB170-14-0009 Komunalno urejanje javnih površin**

---

1 €

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

250.002 €

---

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

250.002 €

---

## **OB170-07-0059 Urejanje območja ind. stanov. grad. "Nad Postajo"**

---

250.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je urejanje javne komunalne infrastrukture v stanovanjski coni.

Stroški za komunalno opremljanje stanovanjske cone so bili predvideni že v preteklih letih, vendar se investicija ni izvedla, ker ni bil izražen interes s strani lastnikov oziroma ni bilo investitorja. Trenutno smo v postopku izpeljave komasacije v stanovanjski coni. Sledi priprava projektne dokumentacije, izdelava programa opremljanja zemljišč.

Želimo si, da bi bili zainteresirani lastniki zemljišč pripravljene z občino skleniti pogodbo o komunalnem opremljanju in fazno zgraditi potrebno infrastrukturo ter jo prenesti na občino, hkrati pa bi jim občina priznala vlaganja v komunalno opremo.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-07-0060 Urejanje območja stanov.grad. "Češenska hosta"**

---

1 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je urejanje javne komunalne infrastrukture v stanovanjski coni.

Stroški za komunalno opremljanje stanovanjske cone so bili predvideni že v preteklih letih, vendar se investicija ni izvedla, ker ni bil izražen interes s strani lastnikov oziroma ni bilo investitorja. Trenutno smo v postopku izpeljave komasacije v stanovanjski coni. Sledi priprava projektne dokumentacije, izdelava programa opremljanja zemljišč.

Želimo si, da bi bili zainteresirani lastniki zemljišč pripravljene z občino skleniti pogodbo o komunalnem opremljanju in fazno zgraditi potrebno infrastrukturo ter jo prenesti na občino, hkrati pa bi jim občina priznala vlaganja v komunalno opremo.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

## **OB170-07-0068 Urejanje območja ind.stanov. gradnje "Pod Postajo"**

---

1 €

Namen in cilj

Glede na izkazan velik interes za pričetek priprav OPPN stanovanjske cone Pod Postajo smo z rebalansom proračuna (amandma župana) aktivirali proračunsko postavko in projekt urejanja območja individ. stanovanjske gradnje, katerega namen in končni cilj projekta je ureditev območja za zagotovitev gradnje.

Stanje projekta

V pripravi.

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

5.000 €

---

### **16069002 Nakup zemljišč**

5.000 €

---

### **OB170-22-0010 Urejanje občinskih zemljišč**

5.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je

Stanje projekta

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

84.635 €

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

77.504 €

---

### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

77.504 €

---

### **OB170-07-0061 Sofinanciranje investicij in inv. vzdrž.cerkva**

2.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturne dediščine. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa in pogodbe o sofinanciranju prijavljenega programa. Večinoma gre za sofinanciranje obnove cerkva Župnije Mirna Peč.

Stanje projekta

V izvajanju.

---

### **OB170-19-0012 Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka**

75.504 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvajati nalogo hrambe stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka, ki predstavlja eno od nalog muzejske dejavnosti Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Strokovno pomoč pri izvajanju dejavnosti nudi Dolenjski muzej Novo mesto. Strokovno pomoč pri izvajanju muzejske dejavnosti nudi Dolenjski muzej Novo mesto, s katerim načrtujemo tudi pripravo stalne razstave o pesniku Tonetu Pavčku. Predvideno je financiranje priprave vsebinske projektne dokumentacije za ureditev prostorov za potrebe postavitve stalne razstave o pesniku Tonetu Pavčku.

Stanje projekta

V izvajanju.

## 1803 Programi v kulturi

2.000 €

### 18039005 Drugi programi v kulturi

2.000 €

### OB170-07-0062 Investicijsko vzdrž. Kulturnega doma

2.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati nujna investicijska vlaganja v kulturnem domu glede na izkazane potrebe.

Stanje projekta

V pripravi.

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

5.131 €

### 18059001 Programi športa

5.131 €

### OB170-07-0063 Urejanje vaških igrišč

3.130 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati sredstva za urejanje in opremljanje vaških igrišč za krepitev športne dejavnosti.

Sredstva se dodeljujejo glede na prejete vloge na javni razpis in obseg razpoložljivih sredstev.

Stanje projekta

V izvajanju.

### OB170-15-0006 Športni park Mirna Peč

1 €

### OB170-18-0007 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane ob OŠ T

2.000 €



Namen in cilj

Namen in cilj projekta je dolgoročno upravljanje in vzdrževanje nove športne dvorane ob OŠ Toneta Pavčka, ki poleg pokrivanja materialnih stroškov ogrevanja in elektrike, uporabe dvorane za pouk in interesne dejavnosti, čiščenje predvideva tudi manjša popravila - tekoče in investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

V izvajanju.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

107.964 €

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

18.104 €

---

#### 19029001 Vrtci

18.104 €

---

#### OB170-07-0064 Investicijsko vzdrž.in obnove v vrtcih

18.104 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati sredstva za nujne obnove in potrebno investicijsko vzdrževanje objekta vrtca (v OŠ Toneta Pavčka - vrtec Cepetaček in v objektu stre šole - enota Pikapolonica), ki so usklajena s finančnim planom šole.

Postavka je povečana za dodatna sredstva za nakup miz in stolov za morebitni 12. oddelek v mesecu aprilu.

Stanje projekta

V izvajanju.

### 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

89.860 €

---

#### 19039001 Osnovno šolstvo

89.860 €

---

#### OB170-07-0065 Investic. vzdrž.in obnove v OŠ Mirna Peč

89.860 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati investicijsko vzdrževanje in potrebne obnove za nemoteno izvajanje osnovnošolskih programov v Osnovni šoli Toneta Pavčka.

Proračunska postavka za investicijsko in tekoče vzdrževanje OŠ Toneta Pavčka vsebuje sredstva glede na predložen finančni načrt šole za leto 2022 in 2023, in sicer so v letu 2022 predvidena sredstva:

54.200 EUR za izvedbo 3. in 4. faze energetske preнове, 30.000 EUR za ureditev dietne kuhinje, 2.660 EUR za čiščenje oken, 3000 EUR pa za tekoča sprotna popravila.

Po finančnem načrtu šole pa so za leto 2023 v proračunu načrtovana sledeče sredstva: 30.000 EUR za postavitev nadstreška pri kuhinji, 9.000 EUR za nakup preše za stiskanje kartonske embalaže in 3.000 EUR za sprotna nujna popravila.

Stanje projekta

V izvajanju.

