

**OBČINA DESTRIK**  
Občinski svet

**7. redna seja Občinskega sveta,  
18. 06. 2015**

**Gradivo za 16. točko dnevnega reda**

Predlagatelj: **Župan**

**Zadeva: Obvestilo o sklenitvi Aneksa št. 1 k Gradbeni pogodbi za  
izgradnjo šest oddelčnega nizkoenergijskega vrta  
Destrik, št. 430-9/2013-36**


Poročevalec/ka: **Župan**

**Predlog sklepa:**

- /



**OBČINA DESTRIK**  
VINTAROVCI 50  
2253 DESTRIK



*Naložba v vašo prihodnost*  
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

Številka: 430-9/2013-45

Datum: 6. 5. 2015

## **OBČINSKEMU SVETU OBČINE DESTRIK**

**Zadeva: Obvestilo o sklenitvi Aneksa št. 1 k Gradbeni pogodbi za izgradnjo šest oddelčnega nizkoenergijskega vrtca v Destriku, št. 430-9/2013-36**

### **Pravna podlaga:**

Z zadnjo spremembo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju ZJN-2), ki je pričela veljati 16. 4. 2014, je bila spremenjena obveznost naročnikov, da morajo pred spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa (če je vrednost sprememb višja kot 10.000 EUR brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5% vrednosti prvotnega naročila).

V skladu z navedeno spremembo iz leta 2014, naročniki niso več dolžni pridobiti soglasja nadzornega organa temveč imajo obveznost tega le obvestiti glede sprememb pogodbe kadar so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. Naročniki so svoj nadzorni organ dolžni obvestiti tudi kadar skupna vrednost aktualne in predhodnih sprememb znaša 10.000 EUR brez DDV in 5% vrednosti prvotnega naročila ali več.


Predvideni aneks predstavlja spremembo več kot 10.000 EUR brez DDV in 5% vrednosti prvotnega naročila, sprememba znaša 7,04%. Do sedaj še ni bil sklenjen noben aneks.

### **Razlog za sklenitev aneksa št. 1:**

Iz razloga varnosti dostopa, ločitve vrteških prostorov od drugih uporabnikov in možnosti razvoja cestnega omrežja je prišlo do spremembe projekta, in sicer se igrišče ne bo gradilo na strehi vrtca kot je bilo to najprej predvideno temveč zraven njega (na tleh). Zaradi racionalizacije projekta ter možnosti prihranka energije je prišlo do spremembe izvedbe ogrevanja, ki se bo izvedlo s pomočjo obnovljivih virov energije (toplotna črpalka zrak voda). Zaradi naštetega je nekaj del iz prvotnega popisa odpadlo, nekaj se jih je spremenilo, nekaj pa nadomestilo z novimi deli.



OBČINA DESTRIK  
VINTAROVCI 50  
2253 DESTRIK



*Naložba v vašo prihodnost*  
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

Z izvajalcem so se izvedla pogajanja brez predhodne objave na podlagi 29. člena ZJN-2. Cena spremenjenih in nadomestnih del znaša 55.541,376 EUR brez DDV.



Vladimir Vindiš  
župan Občine Destrnik