



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**Priloga – k TOČKI 4.**

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

### POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 9. SEJE OBČINSKEGA SVETA (16.12.2015)

- Sklepi 8. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.
- Sklepi 9. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.

V Ur. listu RS št. 101/2015 so bili objavljeni naslednji akti :

- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Braslovče
- Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar - marec 2016
- Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (k.o. Trnava)

Pripravila :  
Verica Kamin

### POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

#### 1. PROJEKTI SOFINACIRANI iz sredstev EU:

##### 1.1. PRIMARNI KANAL 8JR – (8. javni razpis) - odcep Male Braslovče II. del :

št. projektne dok. PGD/PZI : **79-KA/09** ; Komunalno podjetje Velenje, november 2011

Nosilec projekta je občina Polzela. Projekt je sestavljen iz treh sklopov: Polzela sklop 1 – kanalizacija Ločica, **Braslovče sklop 2 – Male Braslovče II. del** in Vransko sklop 3. Gradnja poteka po planu in je v zaključni fazi. V roku je bila izvedena gradnja celotne predvidene kanalizacije in asfaltiranje cest. Izveden Tehnični pregled in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Do konca leta se opravi še prenos kanalov na upravljalca JKP Žalec.

##### 1.1. TRANSPORTNI VODOVOD iz sredstev EU 8JR – (8.javni razpis):

Št. projektne dok.: PZI št. **15/2014** ; Savinja projekt GIZ, marec 2014

**Obnova transportnega vodovoda na relaciji Tabor – Braslovče – Prebold.** Nosilec skupnega projekta je občina Braslovče (partnerici občina Prebold in Tabor). Dela na območju občine Braslovče, Prebold in Tabor so izvedena in zaključena. V roku je bila izvedena gradnja celotnega predvidenega vodovoda. Izveden je tehnični pregled objekta in kvalitetni prevzem. Predaja dokumentacije in objekta na JKP Žalec.

#### 2. VODOVOD

##### 2.1. Vodovod - Odsek Podvrh - Dobrovlje.

Gradnja vodovoda na območju Podvrha in Dobrovelj - odcep B je zaključena. Dolžina novo zgrajenega vodovoda je **950 m** in omogoča priklop večim stanovanjskim objektom (35, 35b, 35c, 36 in 36b). Izveden tudi geodetski posnetek.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

## 2.1. Obnova in sanacija vodovodov in hidrantov

Izvedeni so popisi in pregledi hidrantnega omrežja. Pregled so izvedla vsa gasilska društva na svojem območju in podala poročila o stanju le-teh.

## 3. KANALIZACIJA

### 3.1. LETUŠ – projektna dokumentacija za Letuš Levi in Desni breg

#### 3.1.1. Kanalizacija Letuš - DESNI breg:

Št. projektne dok. PGD : **81-KA/09-PGD** ; Komunalno podjetje Velenje, december 2014  
Projektiranje je zaključeno in pridobljeno GD št. 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015.  
Projekt pridobitve PGD/PZI dokumentacije je zaključen.

#### 3.1.2. Kanalizacija Letuš - LEVI breg:

Št. projektne dok.: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje junij 2012.  
Za območje Letuš LEVI breg je projektna dokumentacija vložena na UE za pridobitev Gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju se izvaja projektiranje črpališča in povezave kanalizacije Letuš desni breg na čistilno Šmartno ob Paki.

### 3.2. KANALIZACIJA Grajska vas - Gomilsko

#### 3.2.1 KANAL na odseku Kaplja vas – Grajska vas:

Št. projektne dok.: **41/2012** ; Savinjabprojekt GIZ d.o.o. , Maj 2012  
Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas, je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015.  
Izgradnja črpališča Č1 in tlačnega voda na odseku od Č1 preko mostu čez reko Bolsko do obstoječe že zgrajene kanalizacije je zaključena. Izvedena so tudi montažna dela v črpališču in ureditev priklopa na NN elektro omrežje. Zgrajeno je 250 m tlačnega voda na odcepu od Č1 Kaplja vas - Grajska vas. Gradnja tlačnega voda se bo nadaljevala spomladi, glede potrjen proračun.

#### 3.2.2. KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje :

Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž – Glinje je v izdelavi. Glede na funkcionalno celoto izvedbe dokumentacije je naročena še dodatno priprava dokumentacije za sekundarno kanalizacijo za naselje Gomilsko (izvajalec Savinjabprojekt d.o.o. Žalec) in podaljšanje primarnega kanala od naselja Glinje do naselja Kamenče.

### 3.3. SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI :

#### 3.3.1 PARIŽLJE: št. projektne dok.: **049/2014** Vizura Matko d.o.o.

- Kanal **FK2** (odcep Horvat, Starc, Podlesnik), dolžina 85m ocena stroškov (samo za kanal) 25.000 EUR
- Kanal **FK3** (odcep Bukovec, Novak, Grčar-Starc, Steblovnik), dolžina 95m ocena stroškov za gradnjo samo za kanal 30.000 EUR
- **Kanal odcep** (Bunčič, Irman , Korenjak) – izvedena odmera in odpis zemljišča za cesto,
- **Hišni priključki - Priključevanje na kanalizacijo:** (Lenovšek, Irmačnik, gasilski dom, Pirc, Marovt – Parižlje 17, 18, 72, 72B, 13 ) izvedena sanacija priključnih jaškov in priklop objektov.

#### 3.3.2. TOPOVLJE: št. projektne dok.: **057/2013** Vizura Matko d.o.o.

- Dodatno še za kanal (odcep Marolt Domen) – opravljen ogled in geodetski posnetek
- Dodatno še za kanal (odcep Hribernik-Kok) – opravljen ogled in geodetski posnetek



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**3.3.3. BRASLOVČE - RAKOVLJE:** št. projektne dok.: **37/12** Savinja projekt d.o.o.

- **območje 1** za kanal **1.0** in **1.1** (odcep Kralj; Rakovlje 19, 18, 19, 19A, 32, 49, 50, 52,52A, 53,)
- **območje 1** za kanal **15.0** (Strojanšek Anton; Rakovlje), L=60m
- **območje 2** za kanal **2.0** (odcep Ubu, Turnšek; Rakovlje 7,6, 4A,3, 2A,2, 1B)
- **območje 3** za kanal **3.0** (Rojšek Jakob pri šoli; Rakovlje), L=155m
- **območje 5**
  - o kanal **5.0** (odcep Čmak, Hudales, Kramperšek, Marolt; Rakovlje 1, 1a, 1B, 2 in Braslovče 1)
  - o kanal **6.0** (Braslovče star KD, Radišek Jože),
  - o kanal **7.0** (Irman Marjan; Braslovče)
  - o kanal **7.2** (KZ Braslovče, Radišek Jože; Braslovče) L=50m
- **območje 6** za kanal **9.0** (Hribernik Zvonko, Škoberne, Golob; Braslovče)
- **območje 10** za kanal **14.0** (gasilski dom - prireditveni prostor; Braslovče), L=170m

**3.3.4. RAKOVLJE OPPN Šola:** št. projektne dok.: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014

- Območje Rakovlje (križišče transformator – šola); Novogradnja stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4) dolžina kanala 200m

Projektna dokumentacija vložena na UE za pridobitev GD.

**3.3.5. PRESEREJE - PARIŽLJE:**

št. projektne dok.: **774/204** Vizura Matko d.o.o. – Geodetski posnetek

- **Geodetski načrt za pripravo proj. dok.** za kanal (odcep Preserje Lesjak – F14, (18, 18A, 19, 25, 26, 24, 23, 20, 21, 22) – Parižlje Ambrož-Krajnc (7A, 5B, 5A, 3, 3E, 3B, 3D, 3C, 3A, 9C, 9B ) dolžina kanala L= 681m. Potrebno je pridobiti soglasje lastnika zemljišča preko katere poteka povezava kanala.

**3.3.6. PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO**

Izdajajo se odločbe za priklop tistih objektov, ki že imajo glede na zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijo to možnost. Izvajajo se skupinski priključki na kanalizacijo glede na sredstva. V izvajanju je popis za izvedbo skupinskih priključkov še za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še zgraditi. Nadaljnja gradnja posameznih odceпов je odvisna od razpoložljivih sredstev.

- **Skupinski priključki za kanalizacijo:**

- o TRNAVA (Mlakar) - izveden
- o BRASLOVČE - Terasa I. (Turnšek, Dolar) v izveden

## 4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

### 4.1. ZN ŠMATEVŽ II. del:

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013** Vizura Matko d.o.o.,

PGD dokumentacija za izvedbo komunalne opreme na območju ZN Šmatevž II. del, za odsek proti Pustoslemšek, Andoljšek, Zupančič, Grah in Sajovic. Kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija in vsi hišni priključki po projektu ZN Šmatevž II. je zgrajena. Poteka priključevanje objektov glede na plačan komunalni prispevek. Projekt zaključen. V pripravi ureditev dovodne ceste od uvoza do križišča cca 150 m (obnova mejnih znamenj, ureditev odvoda meteornih vod – jarek, širitev in ureditev ceste, asfaltiranje)

### 4.2. OPPN TRNAVA Zahod - obrtna cona

#### 4.2.1. Komunalna oprema:

Št. projektne dok.: PGD/PZI **020/2013** junij 2013, Vizura Matko



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Prometna in komunalna ureditev na območju **OPPN PA26** – gospodarska cona Trnava-zahod. Izveden kvalitetni prevzem zgrajenega objekta. Pridobljeno Uporabno dovoljenje in izvedena obnova mejnih znamenj. Projekt je zaključen.

#### 4.2.2. **Elektro omrežje OPPN Trnava za obrtno cono:**

- št. projektne dok.: PZI **148/13** avgust 2014, Elektro Celje za TP-Trnava šola in električni vodi. Komunalna ureditev OPPN Trnava I. faza, gradnja je zaključena. Izveden je TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Prav tako je dokončano NN elektro omrežje po projektu. Izveden je kvalitetni prevzem zgrajenega objekta. Projekt je zaključen.

#### 4.2.3. **UREDITEV uvoza OPPN Trnava- obrtna cona na R1-225 ZAVIJALNI PAS**

Št. projektne dok.: PZI **021/2013** Vizura Matko, oktober 2013

Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona, je potrebno izvesti še zavijani pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran, ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Trenutno je v izvajanju postopek odkupa oz. dogovarjanja z lastniki zemljišč glede odškodnine za zemljišča za gradnjo zavijalnega pasu.

### 4.3. **KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE - Zahod**

#### 4.3.1. **RAKOVLJE OPPN območje PA15 Šola in frastruktura:**

št. projektne dok.: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014

- Območje Rakovlje PA 15 (cesta križišče transformator TP Gluk – šola);
  - Območje novogradnja stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4) dolžina kanala 200m
- Projektna dokumentacija vložena na UE za pridobitev GD.

#### 4.3.2. **Elektro NN omrežje s elektro postajo TP Gluk in TP šola:**

št. projektne dok.: PGD **118/12**, november 2012, Elektro Celje

Obnova NN elektro omrežja s obnovo TP je potreben za nadaljnjo izvedbo OPPN Rakovlje – širitev OŠ Braslovče in izvedbo komunalne opreme za dovozno cesto za šolo, ki vključuje tudi kasnejšo gradnjo športnega parka - igrišč, ter predvideno gradnjo večstanovanjskih objektov. Priprava projekta, vkop NN omrežja in obnova TP - trafo postaje je pogoj za nadaljevanje komunalne ureditve območja (soglasodajalec Elektro Celje). Za projekt za nadomestne Transformatorske postajo Braslovče - šola, TP Gluk z NN električni vodi je pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Dela se izvajajo (nosilec del Elektro Celje, občina sofinancira gradbeni del) Gradbena dela so zaključena v dogovorjenem roku.

#### 4.3.3. **KOMUNALNA OPREMA** dovozna cesta do osnovne šole Braslovče :

Projekt za pridobitev GD komunalne ureditve na območju **PA15 Rakovlje** - Zahod je pripravljen in vložen na UE za gradbeno dovoljenje. Urejen je brezplačen prenos zemljišč iz Sklada KZ na občino za gradnjo komunalne infrastrukture.

## 5. **JAVNA RAZSVETLJAVA:**

### 5.1. **JR Vzdrževanje**

Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi)

### 5.2. **JR LETUŠ** (odcep cesta na Dobrovlje)



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

Gradbena dela kot tudi elektromontažna dela so izvedena. Narejeno je novo prižigališče za JR Letuš (prej skupaj v isti omarici z Elektro). Postavljenih je 5 kandelabrov s LED svetilkami (večja trajnost in manjša poraba energije).

#### 5.2.3. JR Braslovče Terasa I.

Priprava popisov za obnovo – zamenjavo kandelabrov.

#### 5.2.4. JR Braslovče Trg

Priprava popisov za obnovo – zamenjavo kandelabrov.

#### 5.2.5. JR Rakovlje – (križišče Partizan – šola)

Priprava popisov za obnovo – zamenjavo kandelabrov.

## 6. KULTURNI DOMOVI (DK Braslovče , DK Gomilsko , KD Letuš )

### 6.1. Dom kulture BRASLOVČE:

št. projektne dok.: PGD/PZI 050514 AR projekt d.o.o.; maj 2014  
Projekt je zaključen. Potekajo redna čiščenje okolice.

### 6.2. Dom krajanov GOMILSKO:

št. projektne dok.: 6404 Projektivni biro Velenje, September 2011,  
- Vzdrževalna dela na Domu krajanov Gomilsko: beljenje avle, ureditev vhoda.

### 6.3. Kulturni dom LETUŠ:

V sodelovanju s KO Letuš so potekala vzdrževalna dela na objektu:

- Ureditev ekološkega otoka (prestavitvev na lokacijo ob Strugi pred dovozom na igrišče)
- Postavitvev dveh luči pred domom kulture v Letušu za osvetlitev parkirišča
- Sanacija elektro instalacij v objektu KD Letuš

## 7. OBNOVE, SANACIJE in GRADNJA OBJEKTOV

### 7.1. OBNOVA GRADU Žovnek

št. projektne dok.: 03/97 ; Savinjabprojekt GIZ d.o.o. , Marec 1997

Izvedena je predvidena (planirana sanacija za leto 2015) nadgradnja zidu na vhodnem stolpu na gradu Žovnek. Na gradu je potekalo tradicionalno silvestrovanje na prostem, ob veliki udeležbi obiskovalcev. Na grad Žovnek je zaznam občuten porast naključnih obiskovalcev in sprehajalcev.

### 7.2. SANACIJA OBJEKTOV

#### 7.2.1. Obnova gospodarskega objekta Podvrh – Žovnek

Izvedena je nujna sanacija strehe na gospodarskem posloju Podvrh (hlevi). Objekt je po spomeniško zaščito ZVNDK Celje. Pridobljeno je so smernice in soglasje za popravilo dotrajane strehe.

#### 7.2.2. SANACIJA ZIDOV na Strugi pri KD Letuš

Izvedena nujna sanacija betonskih zidov in zapornic na Strugi v Letušu pri Kulturnem domu. Zidovi, ki omejujejo levo in desno vodotok Struga so močno načeti, potrebna so bila nujna vzdrževalna in sanacijska dela , saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do poškodb na objektu Kulturni dom Letuš



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

## 8. Urejanje POKOPALIŠČ in MV

Izvaja se redno čiščenje in vzdrževanje površin pri pokopališčih (Braslovče, Šentrupert, Gomilsko) in mrliških vežic (Braslovče in Gomilsko)

### 8.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO), so se morale dodatno izdelati Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitve mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče predvideno za gradnjo MV Trnava poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. Seznantev ARSO Celje, z rezultati strokovnih podlag (hidrološko-hidravlične študije) in pridobitev njihovega stališča o možnosti umestitve objekta na nižjo koto od predvidene v strokovnih podlagah. Trenutno še čakamo na njihovo mnenje.

### 8.3. Sanacija Mrliške veže Braslovče

Izveden ogled in v pripravi IDZ za sanacijo MV Braslovče (menjava kritine, sanacija sanitarij, vetrolov).

## 9. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

### 9.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- Krpanje in asfaltiranje manjših udarnih jam na cestah s hladnim asfaltom
- Sanacija bankin in obcestnih jarkov po potrebi
- Nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom
- izvedena so bila mulčenja zaraščenih bankin in drevesnih vej
- opravljeni terenski ogledi za posamezne odseke cest (Letuš, Dobrovlje, Gornje Gorče, Obramlje) za pripravo PZI dokumentacije za sanacijo cestnih odsekov.
- Obnovljen je most čez reko Reko v Grajski vasi (pri Mrzelj), z izvedbo novih povoznih hrastovih tramov in postavitvijo kovinske ograje
- Čiščenje zaraščenih meteornih jarkov in kanalov (cestni odsek Podvrh - Žovnek) z ureditvijo odvajanja meteornih jarkov in odvodom voda

### 9.2. REDNO VZDRŽEVANJE Javnih površin in objektov

- Urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, ažuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov).
- Redno servisiranje orodja opreme in strojev.
- Redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- Redno obžagovanje dreves in vej ob gozdu na javni cesti
- čiščenje objektov na prireditvenem prostoru.
- Ureditev odvzema električne energije (Elektro soglasje za povečan odzem)
- Najnujnejša obnovitvena dela na Šmiglovi zidanici V Grajski vasi (menjava vhodnih vrat, popravilo odpadajočega ometa v spominski sobi in razpadajočih tal v predsobi, postavitve smetnjakov in novih klopi)
- Obnova napisov na spominskih ploščah (Dom borcev Dobrovlje, Šmiglova zidanica) in urejanje okolice spomenikov
- izvedeni ogled objekta in priprava popisov za obnovo strehe (stari hlevi) na Podvrhu. Objekt je pod spomeniškim varstvom. Opravljena je nujna sanacija porušenega dela ostrešja na objektu (še pred snegom)
- poteka generalno čiščenje občinskega objekta Podvrh – stari hlev, kjer se je nabralo veliko odpadnega materiala in krame.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

### 9.3. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

### 9.4. SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ

Izvedena končna sanacija črnega odlagališča Povrh – Žovnek (planiranje, navoz zemljine, setev trave), izvaja sanacija zadnjega dela divjega odlagališča (nasproti barak na Žovneku) z poravnavo zemljine in odstranitvijo neprimernih odpadkov.

Sanirano je tudi divje odlagališče v Podvrhu nad jezerom.

## 10. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V letu obdobju Januar – December 2015 je bilo na območju občine **33 intervencij** (17 x požar na objektih (dimniški požar) in požar na vozilih, 1x izliv vode POŠ Trnava, 1x odstranjevanje podrtih dreves, 7x prometne nesreče, 3x iskanje oseb, 4x reševanje živali in ostale intervencije). Trenutno potekajo občni zbori gasilskih društev.

Na spletno stran občine ([www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)) je dodana rubrika Zaščita in reševanje in dodani vsi aktualni načrti potrebni za izvajanje intervencij večjega obsega (potres, poplave, jedrska nesreča, pojav kužnih bolezni, delovanje občinske uprave in občine v slučaju večje nesreče). V postopku urejanja in noveliranja je dokumentacija za operativne gasilce in štab CZ zaradi spremembe zakonodaje

## 11. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd. za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

### 11.1. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče in njegovimi spremembami, trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 45/12. Zemljišča v lasti podjetja Geneza, ki so bila na javni dražbi, je kupilo podjetje Edit d.o.o., ki ima že delujoče podjetje na območju Žovneka in je tudi precejšen lastnik zemljišč na tem območju. Del stavbnega zemljišča parc. št. 4/2 k.o. Podvrh, ki je bilo prej last Sklada KZ, se je zaradi brezplačnega prenosa na občino Braslovče razparceliralo. Zdaj je parc. št. 4/22 k.o. Podvrh v velikosti 4781 m<sup>2</sup> last občine Braslovče.
- **OPPN za območje PA 14 – Žovneško jezero:** Predlog prostorskega akta je v pridobivanju pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj, bo prostorski akt pripravljen za sprejem na seji OS.

### 11.2. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:

- **OPPN za del območja PA 5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Potočnik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 93/11). Postopek je s strani investitorja trenutno ustavljen.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/13). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, Izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. Investitor izvaja predhodne arheološke raziskave. Pripravlja pa se tudi predlog prostorskega akta za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 16/15). Pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora. Trenutno se izvaja 30-dnevna javna razgrnitev prostorskega akta, ki traja od 15. januarja 2016 do 15. februarja 2016, z javno obravnavo, ki bo 3. februarja ob 10. uri. Dopolnjen osnutek OPPN-ja je na vpogled v prostorih občine Braslovče in na občinski spletni strani.
- **OPPN za del območja urejanja PA 11 - Braslovče (Brinovšek):** Prostorski akt je pripravljen za sprejem na seji OS.
- **OPPN za del območja urejanja PA6 – vikend naselje Letuš (desni breg) (Marko, Sešel):** Prostorski akt je pripravljen za sprejem na seji OS.
- **OPPN za del območja urejanja PA 10 – Rakovlje vzhod (Strnad):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/15), pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora, pripravlja se dopolnjen osnutek za javno razgrnitev.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/15), pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora, pripravlja se dopolnjen osnutek za javno razgrnitev.
- **OPPN za del območja PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Golob):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 69/15), pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora in pripravlja se dopolnjen osnutek za javno razgrnitev.
- **OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave (Rožič):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 65/15), objavljen je bil dopolnitev sklepa o začetku postopka zaradi razširitve še na eno parcelo. Trenutno se pripravlja osnutek za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

#### **11.3. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMEB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:**

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 38/12), pridobljene so bile vse smernice nosilcev urejanja prostora in izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev. Trenutno se pridobivajo pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec:** Pripravlja se predlog prostorskega akta za pridobitev pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora.

#### **11.4. SPREJETI OPPN-ji:**

- **OPPN PA 24 – SILCO Kronovšek:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA24 je objavljen v Uradnem listu RS št. 36/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 19 - Parižlje (Matvoz):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje (Matvoz) je objavljen v Uradnem listu RS št. 19/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA18 – Parižlje (Beharič):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA18 – Parižlje (Beharič) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 26 - OBMOČJE INDIVIDUALNIH HIŠ – Gospodarska cona Trnava zahod:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26-Gospodarska cona Trnava zahod-





OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- območje individualnih hiš je objavljen v Uradnem listu RS št. 86/2009. Komunalna infrastruktura je zgrajena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Stanovanjski objekti pridobivajo gradbena dovoljenja.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje v Malih Braslovčah** (Jelen): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
  - **OPPN PA 29 – Grajska vas-Poljane**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
  - **OPPN Rakovlje PA 15 Zahod**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
  - **OPPN Rakovlje Terasa 3**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09. Komunalna infrastruktura je zgrajena in pridobljeno je uporabno dovoljenje.
  - **OPPN PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg** (Štekovič): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
  - **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg** (Maglica): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
  - **OPPN PA 11 – Braslovče** (Spolenak): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
  - **OPPN PA 17 - Parižlje Jug**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 54/10. Pridobljeno je že gradbeno dovoljenje za en stanovanjski objekt.
  - **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Lokan): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 53/10.
  - **OPPN PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah** (Bach): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 75/10.
  - **OPPN PA 2 – Braslovče** (Irman): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
  - **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Rožič): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
  - **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg** (Jeseničnik): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 97/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
  - **OPPN PA 2 – Braslovče Trg**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 106/11.
  - **OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje** (Lorger): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 69/12. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt.
  - **OPPN PA 26 - GOSPODARSKA CONA TRNAVA ZAHOD**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 105/12.
  - **OPPN za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah** (Acman, Pavšar) : Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS.
  - **OPPN za del območja PA 19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/13.
  - **OPPN za del območja PA 26 – Šentrupert – Trnava**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/13.
  - **OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave** (Rakun): Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št.109/13.
  - **OPPN za območje PA1 Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.
  - **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.
  - **OPPN za del območja PA 2 – Braslovče (Šoštarč)**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/15.
  - **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt**: Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/15.

OPPN-ji (območje Žovneka) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

#### **11.4. POSTOPEK SPREMEB IN DOPOLNITEV STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE IN PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE - OPN**

Občina je decembra 2012 hkrati s prvim (urgentnim) postopkom – Sprememb in dopolnitev PRO (US) po odločbi Ustavnega sodišča pristopila tudi k celoviti spremembi in dopolnitvi Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče t.i. rednem postopku sprememb prostorskega plana, ki bi tako po vsebini kot obliki sledil določbam novega Zakona o prostorskem načrtovanju in drugih razvojnih potreb na območju občine.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče (Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO) št. 3504-2/2013-1 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4 z dne 18.1.2013.

Ker je občina od začetka leta 2013 pa do februarja 2015 vodila t.i. »urgentni« postopek Sprememb in dopolnitev PRO (US), je občina na rednem postopku pripravljala le strokovne podlage in analizirala vse prejete pobude, ki so jih občani vlagali od leta 2007 in pobude, ki so jih občani vložili po objavi poziva v mesecu marcu 2013. Ker se je redni postopek začasno ustavil zaradi priprave in sprejema »urgentnega« postopka SD PRO (US) in se je nadaljeval šele marca 2015, je občina še vedno sprejemala pobude in bo v postopek priprave OPN tudi vključila vse pobude, ki so prispele na občino do 31.12.2015.

V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče (Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO) št. 3504-2/2013-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4 z dne 18.1.2013 so bili določeni razlogi, pravna podlaga, ocena stanja, območje, način pridobitve strokovnih rešitev, roki in nosilci urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO.

S tem sklepom je bilo v 2. členu, točki 1.1. (Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO) določeno, da se Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO izvedejo tako, da se pripravi enovit prostorski akt z vsebino, kot jo določa ZPNačrt za občinski prostorski načrt, SPRO postane njegov strateški del, PRO pa njegov izvedbeni del, celovita sprememba in dopolnitev SPRO in PRO pa poteka na način prilagoditve vsebine (besedila in kartografskega dela ter prilog in vseh tehničnih zahtev) novim vsebinam občinskega prostorskega načrta.

Na podlagi prej navedenega je izbran prostorski načrtovalec pripravil gradivo za pridobitev posebnih smernic, in sicer Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO, št. 104-2013, Urbanisti, d.o.o., datum izdelave 21.8.2015, »gradivo pred osnutkom\_1 (za posebne smernice MOP)«.

Občina Braslovče je z dopisom št. 3504-2/2013-56 z dne 21.8.2015 na Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) naslovila poziv za pridobitev posebnih smernic v postopku Sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, kot podlago za pripravo gradiva za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. Občina je ob tem seznanila MOP, da želi s spremembami obeh dokumentov opraviti temeljito spremembo prostorskih aktov na način prilagoditve vsebine in oblike le teh novi zakonodaji, ob proučitvi novih prejetih pobud glede prostorskega razvoja občine.

Dne 08.10.2015 je Občina Braslovče prejela dopis MOP pod št. 35032-26/2015/2-1092-02 z dne 5.10.2015, v katerem je navedeno, da se sprejet SPRO sicer šteje za občinski strateški prostorski načrt in PRO za občinski prostorski načrt in se tudi spreminja in dopolnjuje po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12). Vendar pa ZPNačrt skladno z mnenjem MOP ne predvideva možnosti, da bi se sprejeta SPRO in PRO v postopku sprememb in dopolnitev lahko preoblikovala oz. preimenovala v občinski prostorski načrt (OPN). Lahko sicer smiselno prevzameta njegovo vsebino, nikakor pa ne tudi naziva. Zato rešitev, kot je bila predvidena v gradivu za



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

pridobitev posebnih smernic, tako po mnenju MOP ni ustrezna. MOP je nadalje predlagal občini da v kolikor želi namesto SPRO in PRO sprejeti in uveljaviti OPN po veljavni prostorski zakonodaji, da mora skladno z ZPNačrt voditi postopek priprave OPN. V tem postopku lahko prevzame vse vsebine, ki so zdaj vsebovane v SPRO in PRO in obenem ustrezajo zahtevam iz ZPNačrt in podzakonskih aktov, pri čemer se v prehodnih in končnih določbah predvidi način prenehanja veljavnosti SPRO in PRO. Vendar pa je v celoti potrebno pripraviti OPN na način in z vsebino, skladno z ZPNačrt in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, št. 33/07).

### **Način nadaljevanja priprave prostorskega akta - OPN**

ZPNačrt določa drugačno vsebino prostorskih aktov, ki je, predvsem v izvedbenem delu OPN, strokovno ustrežnejša kot je vsebina veljavne SPRO in PRO, zato sprememba SPRO in PRO ni smiselna, v kolikor ni mogoča njuna celovita prilagoditev standardom prostorskih aktov po ZPNačrt. Poleg tega je Občina Braslovče ena redkih občin v Sloveniji s sprejetima SPRO in PRO, kar bi oteževalo delo z nosilci urejanja prostora, ki so se pri izdaji svojih smernic in mnenj prilagodili vsebini OPN.

Zato se postopek sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, začel na podlagi sklepa iz decembra 2012, spremeni in dopolni tako, da Občina Braslovče v celoti pripravi enovit prostorski akt skladno z ZPNačrt, in sicer OPN. Pri tem bo smiselno prevzela vsebine, ki so zdaj vsebovane v SPRO in PRO, in smiselno uporabila in dopolnila gradivo, ki je že bilo pripravljeno za pridobitev posebnih smernic MOP-a, tako da nadaljuje s postopkom priprave OPN skladno z vsebino, kot jo za ta akt določa ZPNačrt.

S tem namenom je župan decembra 2015 sprejel nov Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta občine Braslovče, ki je bil objavljen dne 8.1.2016 v Uradnem listu RS, št. 1 s katerim je bil prejšnji sklep z decembra 2012 razveljavljen.

### **Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz**

Trenutno smo s pripravo OPN v 2. Fazi.

Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

1) Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:

1. faza:

1.a faza: Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme župan ter potrebne objave

/ december 2012/ ŽE IZVEDENA

1.b faza: Poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude

/ Občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo; Občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb do marec 2013, rok za opredelitve 60 dni / ŽE IZVEDENA – občina bo v pripravo osnutka OPN vključila vse pobude drugih oseb, ki bodo na občino prispele do 31.12.2015

1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic

/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni / ŽE IZVEDENA

1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO št.

3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter potrebne objave  
/december 2015/ ŽE IZVEDENA



OBČINA BRASLOVČE

---

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- 2. faza: priprava osnutka OPN – trenutno smo na tej fazi, ki bo končana konec meseca januarja**  
/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/
3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP)  
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /
4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN  
/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje – nadaljnji postopek je opisan ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati; v kolikor bo odloženo drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prilagodijo postopku /
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci  
/ v kolikor zaradi mnenj iz 4. faze Občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka OPN iz 6. faze, o tem obvesti MOP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med Občino in nosilci /,
6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN  
/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oz. od zadnje uskladitve iz 5. faze /
7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine  
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /,
8. faza: priprava predloga OPN  
/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /,
9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP  
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /,
10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN  
/ rok za drugo mnenje je 30 dni /
11. faza: uskladitev predloga OPN  
/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /
12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine

**Pripravili:**

Točka od 1-10 :

**Milan Šoštarič** dir. OU

Točka 9 :

**Branko Cimperman** - vodja RO

Točka 11 :

**Simona Klokočovnik** – svetovalka za okolje in prostor