



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**Priloga – k TOČKI 4.**

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

### POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 4. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.
- V Ur. listu RS št. 8/2015 sta bila objavljena naslednja akta :
  - Odlok o proračunu občine Braslovče za leto 2015
  - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda občine Braslovče (US)

Pripravila :  
**Verica Kamin**

### POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

#### 1. KANALIZACIJA iz sredstev EU:

##### 1.1 PRIMARNI KANAL Braslovče – Latkova vas kanal M 1.19:

št. dok. **47/05-A** ; Navor d.o.o. Celje, november 2005,

Izveden je tehnični pregled in pridobljeno Uporabno dovoljenje za kanal **M 1.19** (Braslovče – Latkova vas). Prav tako je za centralno čistilno napravo opravljen tehnični pregled in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Prezem kanala in centralne čistilne naprave v upravljanje JKP

##### 1.2 PRIMARNI KANAL Kaplja vas–Trnava (Zakl) kanal M 1.15:

št. dok. **47/05-B** ; Navor d.o.o. Celje, november 2005,

Opravljen TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje za kanal **M 1.15** (Kaplja vas – Trnava (Zakl) pridobljeno. Prezem kanala v upravljanje JKP.

##### 1.3 PRIMARNI KANAL 6JR - 6. javni razpis (odcep kanal Parižlje – Preserje - Male Braslovče) :

Št. Projekta **79-KA/09** ; Komunalna Velenje d.o.o.

Opravljen TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Izvedeno je šolanje in zagon vakuumskega črpališča, ter predaja ključa. Trenutno smo v fazi gradnje hišnih priključkov in priključevanja objektov. *Za ta projekt je s strani sofinancerja Ministrstva opravljena tudi kontrola in pregled celotne (razpisne in projektne dokumentacije). Ugotovljenih ni bilo napak.*

##### 1.4 PRIMARNI KANAL 8JR - 8. javni razpis (odcep Male Braslovče II. del) :

št. dok. **79-KA/09** ; Komunalno podjetje Velenje, november 2011

Nosilec projekta je občina Polzela. Projekt je sestavljen iz treh sklopov: Polzela sklop 1 – kanalizacija Ločica, **Braslovče sklop 2 – Male Braslovče II. del** in Vransko sklop 3. Gradnja poteka po planu.

#### 2. VODOVOD iz sredstev EU:

Proj. dokumentacija PZI št. **15/2014** ; Savinja projekt GIZ, marec 2014



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**Obnova transportnega vodovoda na relaciji Tabor – Braslovče – Prebold.** Nosilec skupnega projekta je občina Braslovče (partnerici občina Prebold in Tabor). Dela potekajo po predvidenem planu.

*Za ta projekt je s strani sofinancerja Ministrstva opravljena tudi kontrola in pregled celotne (razpisne in projektne dokumentacije). Ugotovljenih ni bilo napak.*

### 3. PRIMARNA KANALIZACIJA LETUŠ – projektna dokumentacija

#### 3.1. Kanalizacija Letuš - DESNI breg:

št. projekta **81-KA/09-PGD** ; Komunalno podjetje Velenje , december 2014  
PGD projekt je zaključen in projektant Komunala Velenje, ga bo vložila na UE za pridobitev GD.

#### 3.2. Kanalizacija Letuš - LEVI breg:

št. projekta **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje junij 2012  
Manjkajo še naslednja soglasja in služnosti:

- soglasje ARSO
- soglasje ARSO (predhodni postopek presoje vpliv na okolje - PVO)
- služnostne pogodbe ARSO (plačne)
- služnostna pogodba Povalej - odpade 5 hiš,
- služnostna pogodba Brdnik - odpade 5 hiš
- Preveriti je še spremembo lastništva, ker se je v tem času izvedlo nekaj sprememb

### 4. KANALIZACIJA GOMILSKO

#### 4.1 Kanalizacija na odseku Kaplja vas – Grajska vas:

št. projekta **41/2012** ; Savinjaprojekt GIZ d.o.o. , Maj 2012  
Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas, je izveden in pripravljen projekt PGD/PZI. Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.205.

#### 4.2 KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje :

Izdelava projektne dokumentacije PGD za kanalizacijo na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje je v teku. Glede na funkcionalno celoto izvedbe dokumentacije se je naročila še dodatno priprava dokumentacije za sekundarno kanalizacije za naselje Gomilsko in podaljšanje primarnega kanala od Glinje do Kamenč.

### 5 SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:

#### 5.1 PARIŽLJE:

št. dokumentacije **049/2014** Vizura Matko d.o.o.

- Kanal **FK1** (odcep Klukej, Krajnc, Kokovnik), dolžina 45m – zgrajen
- Kanal **FK4** (odcep Steblovnik, Završnik, Stegnar), dolžina 160m – zgrajen
- Kanal **FK5** (odcep Zupanc, športno igrišče), dolžina 140m - zgrajen kanal v dolžini 15m, do Gornjak, ocena stroškov 40.000 EUR
- Kanal **FK2** (odcep Horvat, Starc, Podlesnik), dolžina 85m ocena stroškov (samo kanal) 25.000 EUR
- Kanal **FK3** (odcep Bukovec, Novak, Grčar-Starc, Steblovnik), dolžina 95m ocena stroškov za gradnjo samo kanala 30.000 EUR
- Kanal odcep (Bunčič, Irman , Korenjak) – odmera in odpis zemljišča za cesto v postopku

#### 5.2 TOPOVLJE:

št. dokumentacije **057/2013** Vizura Matko d.o.o.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- Kanal **FK 6** (Topovlje) - zgrajen
- Kanal **FK 7** (Topovlje) - zgrajen
- Kanal **FK 7.2** (Topovlje) - zgrajen
- Dodatno še za kanal (odcep Marolt Domen) – opravljen ogled in geodetski posnetek
- Dodatno še za kanal (odcep Hribernik-Kok) – opravljen ogled in geodetski posnetek

### 5.3 BRASLOVČE - RAKOVLJE:

št. dokumentacije **37/12** Savinja projekt d.o.o.

- **območje 4** za kanal **4.0** (odcep Ambrožič, Sedovšek, Deželak; Rakovlje 31, 33, 34-2x) – zgrajen
- **območje 1** za kanal **1.0** in **1.1** (odcep Kralj; Rakovlje 19, 18, 19, 19A, 32, 49, 50, 52,52A, 53,)
- **območje 1** za kanal **15.0** (Strojanšek Anton; Rakovlje), L=60m
- **območje 2** za kanal **2.0** (odcep Ubu, Turnšek; Rakovlje 7,6, 4A,3, 2A,2, 1B)
- **območje 3** za kanal **3.0** (Rojšek Jakob pri šoli; Rakovlje), L=155m
- **območje 5**
  - o kanal **5.0** (odcep Čmak, Hudales, Kramperšek, Marolt; Rakovlje 1, 1a, 1B, 2 in Braslovče 1)
  - o kanal **6.0** (Braslovče star KD, Radišek Jože),
  - o kanal **6.1** (Rojšek; Braslovče) zgrajen
  - o kanala **6.2** (Kus, Rojšek, Rožič; Braslovče) - zgrajen
  - o kanal **7.0** (Irman Marjan; Braslovče)
  - o kanal **7.2** (KZ Braslovče, Radišek Jože; Braslovče) L=50m
- **območje 6** za kanal **9.0** (Hribernik Zvonko, Škoberne, Golob; Braslovče) – izvedeno za Glob, Škoberne, za Hribernik še ni
- **območje 9** za kanal **13.0** (Braslovče 27, Jezernik, banka) – zgrajen
- **območje 10** za kanal **14.0** (gasilski dom - prireditveni prostor; Braslovče), L=170m

### 5.4 PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO

Izdajajo se odločbe za priklop tistih objektov, ki že imajo glede na zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijo to možnost. Izvedeno je več skupinskih priključkov in izveden priklop na kanalizacijo. V izvajanju je popis za izvedbo skupinskih priključkov še za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še zgraditi. Nadaljnja gradnja posameznih odceпов je odvisna od razpoložljivih sredstev.

## 6 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZN ŠMATEVŽ II. del:

št. dokumentacije **007/2013 007/2013** Vizura Matko d.o.o.,  
PGD dokumentacija za izvedbo komunalne opreme na območju ZN Šmatevž II. del, za odsek proti Pustoslemšek, Andoljšek, Zupančič, Grah in Sajovic. Kanalizacija in vodovod sta zgrajena. Prav tako meteorna kanalizacija in vsi predvideni hišni priključki. Po plačilu komunalnega prispevka se stranke lahko priključijo.

## 7. OPPN Trnava- obrtna cona I. faza

### 7.1. Komunalna oprema:

št. projekta PGD/PZI **020/2013** junij 2013, Vizura Matko  
Prometna in komunalna ureditev na območju OPPN PA26 – gospodarska cona Trnava-zahod

### 7.2. Elektro omrežje:

Št. projekta PZI **148/13** avgust 2014, Elektro Celje za TP Trnava šola in električni vodi.

Komunalna ureditev OPPN Trnava I. faza, gradnja je zaključena. Izveden je TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Prav tako je dokončano NN elektro omrežje po projektu.

## 8. UREDITEV KRIŽIŠČA na R1-225 ZAVIJALNI PAS



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Št. projekta PZI **021/2013** Vizura Matko, oktober 2013  
Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona, je potrebno izvesti še zavijani pas iz državne ceste R1-225, ki je pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran, ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je odmera za potrebna zemljišča in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Po pravnomočnosti se prične z pripravo odkupov zemljišč

## **9. KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE - Zahod (šola dovozna cesta)**

### **9.1. Elektro NN omrežje s trafo postajo:**

Št. projekta PGD **118/12**, november 2012, Elektro Celje  
Projekt za nadomestno Transformatorsko postajo Braslovče-Terese in NN električni vodi je izveden in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč preko katerih poteka NN vod. Projekt je potreben za nadaljno izvedbo OPPN Braslovče širitev šole in izvedbo komunalne opreme za dovozno cesto za šolo ki vključuje tudi kasnejšo gradnjo športnega parka, ter predvideno gradnjo večstanovanjskih objektov. Priprava projekta, vkop NN omrežja in obnova TP - trafo postaje je pogoj za nadaljevanje komunalne ureditve območja (soglasodajalec Elektro Celje).

### **9.2. KOMUNALNA OPREMA:**

Št. projekta PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014  
Projekt za pridobitev GD in gradnjo komunalne infrastrukture na območju **PA15 Rakovlje** - Zahod (komunalna ureditev območja in dovozna cesta do osnovne šole Braslovče) je izveden in pripravljen za vložitev na UE. Predhodno je potrebno sprejeti še Spremembe in dopolnitve PRO (US) in opraviti odmero in odkup zemljišč potrebnih za izvedbo komunalne infrastrukture.

## **10. SANACIJA mostov in brežine potoka TREBNIK:**

št. proj. dok. **60/09** PPS Prizma, april 2014,  
V sklopu sanacij mostov je za dva mostova na potoku Trebnik v Rakovljah narejena projekta PZI za sanacijo mostov (pri spomeniku v Rakovljah in pri DTV Partizanu). Projekta sta posredovana na ARSO v pridobitev vodnega soglasja. Zaradi dodatnih zahtev ARSO po dopolnitvi projektov še ni izdano vodno dovoljenje za sanacijo le-teh.

## **11. JAVNA RAZSVETLJAVA:**

### **- JR Vzdrževanje**

Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi)

## **12. Sanacija DOMA KRAJANOV GOMILSKO:**

št. proj. dok. **6404** Projektivni biro Velenje, September 2011,  
Projekt strojne, elektro instalacije, načrt arhitekture, elaborat za področje učinkovite rabe energije v stavbah)  
Izjava se predvidena sanacija KD Gomilsko. Planirana sanacija KD Gomilsko za leto 2014 z lastnimi sredstvi je izvedena. Trenutno na voljo ni razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo kulturnih domov, zato se obnova fasade še ne izvaja. Planirana je še postavitev nadzemnega hidranta (lokacija nasproti trafo postaje Elektor Celje).

## **13. KUTURNI DOM Braslovče (večnamenski objekt)**

št. projekta PGD/PZI **050514** AR projekt d.o.o.; maj 2014  
Nadaljevanje gradnje kulturne dvorane in knjižnice poteka po potrjenem terminskem planu, okvirni rok dokončanja del je marec 2015. Izvajalec del je KM inštalacije d.o.o. .

## **14. OBNOVE OBJEKTOV**

### **14.1. Pokopališče Braslovče, Gomilsko, Trnava-Šentrupert**



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Postavljene so klopi ob poteh na pokopališčih. Izveden redno obrezovanje žive meje in čiščenje okolice in pešpoti po pokopališčih. Izvaja se redni odvoz odpadkov.

#### **14.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija**

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Dodatno so se morale izdelati Strokovne podlage s stališča upravljalna z vodami za območje kjer je nameravana postavitve mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (HDC d.o.o. , Matjaž Planinšek) Dokumentacija je posredovana v nadaljnje projektiranje na Ar bau , Peter Hadulin s.p.

#### **14.3. JEZERO Braslovče**

Izvedeno je dodatna zaščita brane pri izlivu vode iz jezera z betoniranjem.

#### **15. OBNOVA GRADU Žovnek**

št. projekta **03/97** ; Savinjaprojekt GIZ d.o.o. , Marec 1997  
Izvaja se predvidena nadgradnja zidu na vhodnem stolpu.

#### **16. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje**

V letu obdobju januar – marec 2015 so bile na območju občine 4 intervencije (2 x dimniški požar, 1x izliv vode POŠ Trnava, 1x odstranjevanje podrtih dreves). Podpisana je pogodba o zagotavljanju javne gasilske službe.

#### **17. OBNOVA CEST**

##### **17.1. REDNO VZDRŽEVANJE CEST in JAVNIH POVRŠIN**

- Krpanje in asfaltiranje večjih udarnih jam na cestah v okviru finančnih možnosti (kjer je potrebna sanacija z vročim asfaltom, se bodo dela pričela aprila)
- Urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, užuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov).
- Redno servisiranje orodja opreme in strojev.
- Sanacija bankin in obcestnih jarkov (urejene so bankine Letuš – gmajna desni breg, Zakl – Poljče – Parižlje, v aprilu se nadaljuje Gomilsko – Rezana, Orla vas – Grobla, Šentrupert – Trnava in Grajska vas – Kapla vas)
- Nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom (pričetek del aprila)
- Priprava obnove mostu čez reko Reko v Grajski vasi (Mrzelj)
- Redno vzdrževanje javnih površin in objektov ( čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- Redno obžaganje dreves

#### **18. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO**

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure. V objektu je urejen NN elektro vod in elektro števec, ki je sedaj ločen za objekt, katerega lastnik je občina. Napeljan je nov vodovodni priključek, urejene so dovozne poti in vgrajena nova vrata, prilagojena večjim tovornim vozilom. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

#### **19. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):**

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd. za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 45/12. Zemljišča v lasti podjetja Geneza, ki so bila na javni dražbi je kupilo podjetje Edit d.o.o., ki ima že delujoče podjetje na območju Žovneka in je tudi precejšen lastnik zemljišč na tem območju. Trenutno je občina v postopku urejanja prenosa stavbnega zemljišča 4/2 k.o. Podvrh, ki je last Sklada KZ in je bilo na dan 20.7.2004 stavbno, na občino Braslovče.
- **OPPN za območje PA 14 – Žovneško jezero:** Na osnutek prostorskega akta so pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, pripravlja se dopolnjen osnutek za javno razgrnitev. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bila pridobljena odločba, da je za prostorski akt potrebno opraviti presojo vplivov na okolje (CPVO). Občina je dne 26.5.2014 poslala dopis na MKO o poizvedbi glede potrebnosti izdelave CPVO za predmetni prostorski akt, saj smo v odločbi zasledili anomalije. Občina je prejela odgovor MKO, in sicer le popravljen sklep z navedbo, da je bila v odločbi napačno navedena številka mnenja, ki ga je podal ARSO, saj je ministrstvo izdalo odločbo o potrebnosti izdelave CPVO na podlagi mnenja ARSA. Občina je nato pristopila k pridobitvi ponudb za izdelavo CPVO in izbrala izvajalca del. Vendar smo tekom postopka priprave CPVO oz. v začetni fazi izdelave CPVO dejansko prišli do spoznanja, na podlagi sestanka z ARS-om in MOP, Sektorjem za CPVO, da za OPPN Žovneško jezero ni potrebe po izdelavi CPVO, zato bo ministrstvo odpravilo veljavno odločbo in izdalo novo. Občina je tako dne 24.12.2014 od ministrstva prejela novo odločbo št. 35409-332/2013/16 z dne 11.12.2014, da ni potrebno izvesti CPVO za OPPN Žovneško jezero. Občina bo nadaljevala s postopkom OPPN-ja in pripravila dopolnjen osnutek za javno razgrnitev, predhodno pa je potrebno naročiti še idejno zasnovo elektrifikacije območja, na podlagi smernic Elektra Celje. Naročena je izdelava idejne zasnove elektrifikacije območja OPPN. Po prejemu le- tega bo pripravljen dopolnjen osnutek za javno razgrnitev OPPN-ja.

#### 20.1. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:

- **OPPN za del območja PA 5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Potočnik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 93/11). Postopek je s strani investitorja trenutno ustavljen.
- **OPPN za del območja PA 2 – Braslovče:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 93/11), pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, opravljena je bila 30 dnevna javna razgrnitev prostorskega akta, kjer ni bilo podanih pripomb na prostorski akt. Postopek se nadaljuje. Postopek je trenutno v pridobivanju mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/13). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, Izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. Investitor izvaja predhodne arheološke raziskave. Pripravlja pa se tudi predlog prostorskega akta za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 16/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA 11- Braslovče (Brinovšek):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 21/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

## **20.2. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMEB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:**

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 38/12), pridobljene so bile vse smernice nosilcev urejanja prostora in izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev. Trenutno se pridobivajo pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 55/13). Trenutno se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora na osnutek prostorskega akta.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 55/13). Na osnutek prostorskega akta so pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. Bila je izvedena 30 dnevna javna razgrnitev, ki je potekala od 6.2. do 9.3.2015 z javno obravnavo. Trenutno se pridobivajo pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta.

### **SPREJETI OPPN-ji:**

- **OPPN PA 24 – SILCO Kronovšek:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA24 je objavljen v Uradnem listu RS št. 36/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 19 - Parižlje (Matvoz):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje (Matvoz) je objavljen v Uradnem listu RS št. 19/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA18 – Parižlje (Beharič):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA18 – Parižlje (Beharič) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 26 - OBMOČJE INDIVIDUALNIH HIŠ – Gospodarska cona Trnava zahod:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26-Gospodarska cona Trnava zahod-območje individualnih hiš je objavljen v Uradnem listu RS št. 86/2009. Komunalna infrastruktura je zgrajena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Stanovanjski objekti pridobivajo gradbena dovoljenja.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje v Malih Braslovčah (Jelen):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN PA 29 – Grajska vas-Poljane:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN Rakovlje PA 15 Zahod:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN Rakovlje Terasa 3:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09. Komunalna infrastruktura je zgrajena in pridobljeno je uporabno dovoljenje.
- **OPPN PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Štekovič):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 11 – Braslovče (Spolenak):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 17 - Parižlje Jug:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 54/10. Pridobljeno je že gradbeno dovoljenje za en stanovanjski objekt.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Lokan):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 53/10.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Bach):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 75/10.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **OPPN PA 2 – Braslovče (Irman):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 97/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 2 – Braslovče Trg:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 106/11.
- **OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 69/12. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt.
- **OPPN PA 26 - GOSPODARSKA CONA TRNAVA ZAHOD:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 105/12.
- **OPPN za del območje PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar) :** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS.
- **OPPN za del območja PA 19 – Parižlje (Kamplin-Pentek):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/13.
- **OPPN za del območja PA 26 – Šentrupert – Trnava:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/13.
- **OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave (Rakun):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št.109/13.
- **OPPN za območje PA1 Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.

OPPN-ji (območje Žovneka) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju, pa je občina leta 2013 pričela tudi z dvema postopkoma sprememb in dopolnitev prostorskega reda Občine Braslovče:

## **1. POSTOPEK SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE – SD PRO (US)**

Ta postopek zajema Spremembe in dopolnitve PRO vezano na odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-151/11-21 z dne 5.7.2012, ki je v določenih delih odpravila Prostorski red Občine Braslovče. Prostorski akt je bil sprejet na prejšnji seji OS in objavljen v Uradnem listu RS št. 8/15 z dne 6.2.2015, Veljati je začel dne 21.2.2015.

## **2. POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE IN PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE**

Občina je hkrati s prvim postopkom pristopila tudi k celoviti spremembi in dopolnitvi Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče, ki bo tako po vsebini kot obliki sledil določbam novega Zakona o prostorskem načrtovanju in drugih razvojnih potreb na območju občine, za kar je bil prav tako objavljen Sklep o začetku priprave v Uradnem listu RS št. 4/13 z dne 18.1.2013. Glede na to, da je bil ta postopek vezan na sprejem urgentnega postopka Sprememb in dopolnitev PRO (US) in da se je urgentni postopek zaključil, se je v mesecu marcu pristopilo k nadaljevanju tega drugega postopka – Sprememb in dopolnitev SPRO in PRO. Trenutno se pripravlja osnutek prostorskega akta za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora.





---

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

**Pripravili:**

Od 1- 17  
**Milan Šoštarič** dir. OU

Od 17 - 18  
**Branko Cimperman**  
vodja RO

Od 19 - 20  
**Simona Klokočovnik –**  
svetovalka za okolje in prostor