



Številka: 03201-14/2018
Datum: 12. 12. 2018

TOČKA 7

INFORMACIJE O PROJEKTIH V OBČINI HOČE – SLIVNICA*

1. Projekt – dozidava vrtca Hoče

- Za dozidavo vrtca Hoče je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Na podlagi prijave na javni razpis Eko sklada smo pridobili sofinancerska sredstva v višini 697.470 €. V mesecu oktobru 2018 smo na Portalu javnih naročil objavili javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca, ki pa smo ga konec novembra ustavili, ker smo ocenili, da pri pripravi razpisne dokumentacije niso bili upoštevani vsi elementi, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Prav tako bi, glede na to, da je bil rok za oddajo ponudb že enkrat podaljšan, z izdajo sklepa o izbiri izvajalca zapadli v obdobje začasnega financiranja.

Tako bomo takoj po sprejetju proračuna za leto 2019 pristopili k izvedbi ponovnega javnega razpisa za izbiro izvajalca.

2. Projekt – ureditev košarkarskega igrišča pri OŠ Hoče

- igrišče je bilo urejeno konec meseca julija. Položena je tartanska podlaga, postavljeni so novi koši. Nabavili smo tudi dva manjša mobilna koša.

3. Projekt – postavitve igrala pri Podružnični šoli Reka-Pohorje

- v mesecu avgustu smo namestili novo igralo-plezalo na igrišču pri PŠ Reka-Pohorje.

4. Projekt – ureditev igrišča pri Podružnični šoli Reka-Pohorje

- na obstoječem igrišču pri PŠ Reka-Pohorje smo v mesecu septembru položili tartansko podlago.

5. Projekt – sanacija ženskih sanitarij v 1. nad. OŠ Hoče

- Sanacija sanitarij se je v mesecu avgustu zaključila.

6. Projekt – dozidava Podružnične šole Reka-Pohorje

- Investicija zaključena.

7. Projekt – ureditev nadstreška pri kuhinjskem vhodu v OŠ FLV Slivnica

- Konec meseca oktobra je bila končana izvedba nadstreška.

Pripravila: Irma Bračko

8. Projekt - Razvoj inovativnih turističnih produktov - Hočko jezero

Investicija realizirana

Podani zahtevki za vračilo sredstev

Prejeta sredstva

9. Projekt - Mreža za razvoj programov VEGEC centra

Investicija realizirana

Vsebine v izvajanju



10. Projekt - Izboljšanje stanja Hočko jezero

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

11. Projekt - Vzpostavitev pohodnih kolesarskih poti na urbanem območju

Investicija realizirana
Podani zahtevki za vračilo sredstev

12. Projekt - Večgeneracijski center Rogoza

Investicija realizirana
Podani zahtevki za vračilo sredstev
Prejeta sredstva

13. Projekt - Izboljšanje športne infrastrukture v urbanih območjih

Investicija realizirana
Podani zahtevki za vračilo sredstev
Prejeta sredstva

14. Projekt - Nadgradnja balinišča v Hočah

Investicija realizirana
Podani zahtevki za vračilo sredstev

15. Projekt - Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na neubranem območju

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

16. Projekt - Točke VEGEC

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

17. Projekt - Vzpostavitev mreže gospodarstva

Investicija realizirana
Podani zahtevki za vračilo sredstev

18. Projekt – Pohorska tržnica

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

19. Projekt - Skupaj očistimo naše okolje

Akcija se bo izvedla v spomladanskem času

20. Projekt - Prenova KD Hoče

Investicija delno realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

21. Projekt - Otroško igrišče v Bohovi

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

22. Projekt - Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega življenjskega sloga

Investicija v teku



23. Projekt - Pohorska čebelarska pot

Investicija v teku

24. Projekt - Fitnes na prostem Slivnica

Končan

25. Projekt - Ureditev prostora za večgeneracijski center v Rogozi

Končan

Pripravila: Katja Arnšek

26. Projekt – sanacija strehe ZD Hoče

- streha sanirana

1. Projekt – ureditev vhoda in okolice mrliške vežice na pokopališču Slivnica

- dela izvedena

2. Pripravi: Drago Slanič

3. Projekt – izgradnja povezovalnega cevovoda med vodohranoma Lilek in Mikuž

Na poziv za izvajanje javnega naročila sta prispeli dve ponudbi, in sicer najugodnejša ponudba ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev. Druga ponudba pa je bistveno odstopala od razpoložljivih sredstev, tako da bo občinska uprava postopek javnega naročila ponovila.

4. Projekt – elektrifikacija vodohranov

5. Dela na VH Polana3, Mikuž in Rec izvedena, priklop izveden v VH Mikuž in Rec.

1. Projekt – Izgradnja prečrpalne postaje v Čreti.

- V teku je izdelava projektnih dokumentacij.

2. Projekt – izgradnja povezave oskrbovalnih con Lešnik in Volk

- Projekt zaključen.

3. Projekt – zamenjava cevovodov v Ulici Talcev in na Polanski cesti

- Projekt zaključen.

4. Projekt – širitev pokopališča v Spodnjih Hočah in Slivnici

- Projekt zaključen.

5. Projekt – širitev javne razsvetljave v naseljih

- Projekt zaključen.

6. Projekt – Rekonstrukcija ceste Pivola – Grašič 1 faza

- Projekt zaključen.

7. Projekt – Hočka koča TK Grašič 1 faza



- Projekt zaključen.
- 8. Projekt – Hočka koča TK Grašič 2 faza**
 - Projekt zaključen.
- 9. Projekt – Rekonstrukcija ceste Pivola – Grašič 2 faza**
 - Projekt zaključen.
- 10. Projekt – Rekonstrukcija ceste Vinogradniška**
 - Projekt zaključen.
- 11. Projekt – kolesarska povezava Spodnje Hoče – Slivnica**
 - Projekt zaključen.
- 12. Projekt – Rekonstrukcija ceste Hočka/Veronikova**
 - Projekt zaključen.
- 13. Projekt – rekonstrukcija Polanske ceste, odcep Biškup**
 - Projekt zaključen.
- 14. Projekt – Rekonstrukcija ceste Ulica Milke Volk**
 - Projekt zaključen.
- 15. Projekt – Rekonstrukcija ceste v Pivoli, odcep Satler**
 - Projekt zaključen.
- 16. Projekt – Rekonstrukcija ceste Odcep Šedivy v Hotinji vasi**
 - Projekt zaključen.
- 17. Projekt – Ureditev krožišča v Rogozi**
 - Dokumentacija IDZ izdelana, izvedba predstavljena v leto 2019.
- 18. Projekt - Razširitev ulice Na trebeže**
 - Projektna dokumentacija v izdelavi, izvedba predstavljena v leto 2019.
- 19. Projekt – Kolesarska povezava Rogoza – Miklavž**
 - Projektna dokumentacija v izdelavi, izvedba predstavljena v leto 2019.
- 20. Projekt – Pločnik ob Mariborski cesti**
 - Projektna dokumentacija izdelana, izvedba predstavljena v leto 2019.
- 21. Projekt – Pešpot ob lipovem drevoredu v Pivoli**
 - Projektna dokumentacija v izdelavi.
- 22. Projekt – Pločnik šola Reka Pohorje**
 - Projektna dokumentacija v izdelavi, izvedba predstavljena v leto 2019.
- 23. Projekt – Prehod za pešce in pločnik Zgornje Hoče**
 - Projektna dokumentacija v izdelavi, izvedba predstavljena v leto 2019.



24. Projekt – Pločnik Orehova/Hotinja vas

- Projektna dokumentacija v izdelavi, izvedba predstavljena v leto 2019.

25. Projekt - rekonstrukcija ceste Bukva Štern 1 faza

- Projekt zaključen.

Pripravil: Stanko Rafolt

26. Projekt – Magna – odkupi zemljišče

- Odkupi zemljišč v izvajanju – odkupljenih približno 90 % zemljišč
- Izvedeni odkupi hiš
- Zaradi poteka pogodbe z MGRT se s 14. 12. 2018 se zaključijo aktivnosti občine pri odkupih zemljišč

27. Odkup zemljišča – Pokopališče v Slivnici

- Podpisana prodajna pogodba z Župnijo Slivnica
- Izveden nakup v celoti

28. Prenos zemljišča – parkirišče pri pokopališču Slivnica – parc.št. 427/8, k.o. Slivnica

- Podpisana pogodba o brezplačnem prenosu državnega premoženja z MGRT
- Izveden prenos lastninske pravice
- Naročena odmera – potoka Poljanjščica

29. Menjava zemljišč – nogometno igrišče v Slivnici z občinskim zemljiščem – občina in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

- Izvedena odmera zemljišč
- Pošiljanje predloga pogodbe na MIZŠ
- Sprejet sklep vlade s katerim se potrди menjava zemljišč

30. Odmera kategoriziranih cest v Pivoli, ki so v lasti Univerze v Mariboru

- Izvedene odmere zemljišč na terenu
- Na GURS predane zahteve za parcelacijo zemljišč

31. Prenos zemljišča – Curlek v last občine

- Izvedena odmera na terenu
- Čaka se odločba GURS

32. Prenos zemljišča – Krožišča Bohova v last občine

- Poslan predlog za prenos z razvojnim načrtom na MGRT

Pripravila: Metka Meglič

33. Izgradnja križišča oz. krožišča v Slivnici

- dela na križišču so zaključena

34. Večnamenski objekt Bohova



- Dela zaključena – odpraviti je potrebno pomanjkljivosti

35. Sekundarna kanalizacija v Rogozi – I. faza

- investicija je zaključena

36. Sekundarna kanalizacija v Rogozi – II. faza

- investicija je zaključena

37. Razbremenilnik visokih vod Hoče

- dela so zaključena; ureditev okolice se bo zaradi velikih globin izvedla v naslednjem letu

38. Ureditev lokalne ceste Hočka koča – Ledina

- investicija je zaključena

39. Projektna dokumentacija – kanalizacija

- naročena projektna dokumentacija za Srednjo, Piškovo, Mladinsko ulico, Krožno pot ter za del Vilenske ceste do konca zazidave.

40. Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije v delu Spodnjih Hoč – projekti Razvoj regij

- projektna dokumentacija v delu

41. Projektna dokumentacija za izgradnjo ceste v Industrijsko cono I11– projekti Razvoj regij

- Izvedena parcelacija večine trase in predan elaborat na Geodetsko upravo Republike Slovenije. Dva od lastnikov se s parcelacijo ne strinjata zato v tistem delu parcelacija ni izvedena
- Naročena odmera zemljišč

Pripravila: Maja Krajnc in Metka Meglič

42. Projekt PaleoDiversioStyria

- Raziskovalci iz slovenske in avstrijske Štajerske s skupnimi močmi raziskujejo prvobitne rastlinske in živalske vrste ter njihovo uporabo v prehrani na obeh straneh meje, da bi tako spodbudili kmetovalce k njihovi ponovni vpeljavi v regionalno kmetijstvo in kulinariko. Projekt v teku.

43. PROJEKT GREENWEEK

- Zaključen projekt, ki povezuje lokalno skupnost, strokovnjake in vrtčevske otroke – tema: ponovna uporaba plastike. Na podlagi tega se pripravlja prijava novega projekta na identično tematiko.

44. ŠIPK – Študentski inovativni projekti

- Različni študentski projekti vezani na naše okolje (čebelarji, VeGeC) – 2017, 2018. V okviru občinskega praznika bo predstavljena knjiga Rad čebelarim, ki je rezultat projekta ŠIPK. V teku še projekt za aktiviranje promocije turizma.

45. UNICEF – varne točke

- Mednarodni projekt, ki zagotavlja informiranje otrok in mladostnikov o »varnih točkah«. Ažurirane vse točke v naši občini.



46. Projekt sodelovanja lokalne skupnosti z izobraževalnimi institucijami

- Opravljanje strokovnih praks s strokovnim mentorstvom (2017-2019)- projekt v teku.

47. RAZSTAVA MODERNA ALPSKA ARHITEKTURA

- (1.9.2018-30.9.2018) – Razstavo je na ogled na Fakulteti za kmetijske in biosistemске vede v Pivoli.

48. LETO KULTURNE DEDIŠČINE – 2018

- Sodelovanje pri projektu Iron Age in sodelovanje pri dogodkih, ki jih pripravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt v teku.

49. HORUS

- Izpolnjevanje zastavljenih obveznosti za družbeno odgovornost v občini na področju podjetništva, turizma, izobraževanja

50. MREŽA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

- sprejeti v mrežo

51. UČEČA SE ORGANIZACIJA

- pridobljen certifikat.

52. OČISTIMO SLOVENIJO 2018

- september 2018– sodelovanje občine v okviru projekta globalne pobude Očistimo Svet 2018

53. TEDEN MOBILNOSTI 2018

- sodelovanje pri projektu z lastnimi aktivnostmi.

Pripravila: Vanja Jus

* Stanje projektov na dan 12.12.2018.

