



Številka: 610-7/2013-49-(01/01)

Datum: 11.03.2015

## SVET MESTNE OBČINE KRANJ

### ZADEVA: RAZREŠITEV DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ MARIJE OGRIN PRED POTEKOM MANDATA

#### 1. PRAVNA PODLAGA:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 – ZJZP; v nadaljevanju: ZZ), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - Odl. US, 111/2013), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 12/2013; v nadaljevanju: Odlok).

#### 2. OBRAZLOŽITEV:

##### I.

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 31. seji, dne 26.02.2014 sprejel sklep (priloga 1):

*»Z mesta direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej se odpokliče Marijo Ogrin.«*

Zoper sklep, številka: 610-7/2013-40-(01/01) z dne 27.02.2014 s katerim je bila Marija Ogrin odpoklicana z mesta direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej (v nadaljevanju: javni zavod) je slednja vložila tožbo pri Upravnem sodišču RS.

Upravno sodišče RS je v zadevi I U 469/2014 dne 29.01.2015 s sodbo (priloga 2), ki je istega dne postala pravnomočna razsodilo, da se tožbi ugodi, sklep sveta Mestne občine Kranj, številka: 610-7/2013-40-(01/01) z dne 27.02.2014 pa se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

Iz sodbe Upravnega sodišča RS izhaja, da je v obrazložitvi zgoraj navedenega sklepa Mestna občina Kranj zagrešila napačno uporabo materialnega prava, zato je sodišče v skladu s 4. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu tožbi ugodilo in izpodbijani sklep odpravilo.

Glede na zgoraj navedena dejstva ter po ponovni preučitvi pravne podlage in veljavne zakonodaje se Svetu Mestne občine Kranj predlaga, da se Marijo Ogrin z dnem 26.02.2014 razreši zaradi negospodarnega ravnanja s sredstvi, na podlagi 8. alineje 11. člena Odloka in drugega odstavka 4. alineje 38. člena ZZ, zaradi zanemarjanja in malomarnega opravljanja svojih dolžnosti, zaradi katerega nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Razlogi za razrešitev direktorja javnega zavoda pred potekom časa, za katerega je direktor javnega zavoda imenovan, so določeni v 38. členu ZZ in v 11. členu Odloka. Slednji sicer govori o

"odpoklicu pred potekom mandata", vendar je tako iz njegove vsebine kot iz posledic „odpoklica“ očitno, da gre za razrešitev iz 38. člena ZZ, zato se v nadaljevanju uporablja enoten termin »razrešitev«.

Razlog za razrešitev Marije Ogrin z mesta direktorice javnega zavoda v tem ponovljenem postopku so ravnanja direktorice, ki so ji bila očitana že v razveljavljenem sklepu številka: 610-7/2013-40-(01/01) z dne 27.02.2014 ob uporabi ustrezne utemeljitve materialno – pravne podlage, na katero napotuje sodba Upravnega sodišča RS št. I U 469/2014 z dne 29.01.2015.

## II.

V skladu z 38. členom ZZ ter določili 11. člena Odloka je direktor lahko razrešen pred potekom mandata. Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Direktorja odpokliče Svet Mestne občine Kranj po predhodni pridobitvi mnenja Sveta zavoda Gorenjski muzej in Strokovnega sveta zavoda Gorenjski muzej. Pred odpoklicem je potrebno direktorja seznaniti o razlogih za njegov odpoklic in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.

Na podlagi tako ustnih kot pisnih opozoril s strani pristojnih organov zavoda v zvezi z nepravilnostmi pri poslovanju javnega zavoda Gorenjski muzej, je Mestna občina Kranj za preučitev razlogov razrešitve z dopisom, številka: 610-7/2013-18-(41/24) z dne 12.11.2013 (priloga 3) pozvala Svet zavoda Gorenjski muzej in Strokovni svet zavoda Gorenjski muzej k predložitvi morebitnih listinskih oziroma materialnih dokazov.

Po preučitvi pridobljenih oziroma utemeljenih listinskih dokazov ter v soglasju Sveta zavoda Gorenjski muzej in Strokovnega sveta zavoda Gorenjski muzej, je Mestna občina Kranj v skladu z drugim odstavkom 11. člena Odloka pričela s postopkom razrešitve direktorice pred potekom mandata.

Z obrazloženimi razlogi za razrešitev pred potekom mandata je bila Marija Ogrin seznanjena z dopisom, številka: 610-7/2013-31-(01/01) z dne 30.12.2013, ki ji je bil vročen dne 02.01.2014 (priloga 4). Slednja se je do očitanih razlogov razrešitve z mesta direktorice pred potekom mandata opredelila v Izjavi na odpoklic pred potekom mandata z dne 07.01.2014 (priloga 5).

## III.

Marija Ogrin v svoji izjavi v zvezi z obnovo strehe Mestne hiše navaja, da je zaradi dotrajanosti ne le ostrejša na osredjem delu Mestne hiše, temveč tudi dotrajanosti stolpiča z uro in lope v soglasju z Mestno občino Kranj na Ministrstvo za kulturo dne 15.04.2013 naslovila vlogo za pridobitev dodatnih finančnih sredstev, ki naj bi vključeval tudi obnovo stolpiča z uro. V istem odstavku pojasnjuje, da je Gorenjski muzej dne 22.7.2013 v zvezi z razpisom prejel sklep, da sredstva niso bila odobrena. Hkrati pojasnjuje, da je bilo potrebno zaradi neodobrenih sredstev posledično spremeniti projekt, tako da bo izvedljiv z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Marija Ogrin v nadaljevanju navaja, da je Gorenjski muzej novo projektno dokumentacijo za izvedbo obnove strehe Mestne hiše pridobil 03.10.2013, pri čemer so takoj pričeli s pridobivanjem izbire najboljšega ponudnika, ki se je izvedel po elektronski poti. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika se je odvijal dalj časa zaradi slabega odziva izvajalcev in preverjanja trdnosti ponudb in se je zaključil 11.11.2013. Direktorica nadalje v osmem odstavku navaja, da je bil dne 11.11.2013, ko se je zaključil postopek izbire najugodnejšega ponudnika, še čas za izvedbo projektnih aktivnosti, kar naj bi bilo razvidno iz priloženega Zapisnika pregleda ponudb za izvedbo dveh projektov obnove strehe mestne hiše z dne 08.11.2013, ki ga v izjavi podaja kot prilogo 3. Držijo navedbe, da je Mestna občina Kranj podala soglasje k prijavi za pridobitev dodatnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo (takrat Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport), vendar to še ne pomeni, da realizacija ostrejša, kljub zavrnitvi ne bi mogla biti izvedena.

Direktorica Marija Ogrin je prisotna na sestanku dne 11.04.2013 pri takratnem direktorju Občinske uprave Mitju Heraku, spec., na katerem so bili prisotni še takratna podžupanja Nada Mihajlovič, takratna podžupana Darko Jarc in Bojan Homan, načelnik Urada za finance Mirko Tavčar in načelnica Urada za družbene dejavnosti Nada Bogataj Kržan, seznanila, da bo Gorenjski muzej oddal prijavo na pristojno ministrstvo, katero bodo prinesli še v podpis Mestni občini Kranj. Na sestanku je potekala razprava o namenjanju zagotavljanja dodatnih sredstev za materialne stroške Gorenjskega muzeja, pri čemer ni bilo dogovorjeno, da se glede izvedbe obnove ostrešja Mestne hiše počaka na odločitev pristojnega ministrstva. Kot je že bilo pojasnjeno, je direktorica razpolagala z zadostnimi sredstvi s katerimi bi lahko zagotovila izvedbo popravila ostrešja Mestne hiše. Na razpoložljiva sredstva s strani Ministrstva za kulturo direktorici ne bi bilo potrebno čakati, prav tako bi z izbiro ponudnikov lahko pričela takoj, glede na dejstvo, da je bila naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo strehe-objekt Mestna hiša št.: EP-B-0094/2013-NAR s strani Gorenjskega muzeja izdana dne 08.04.2013 in s strani izvajalca Gea Consult, d.o.o. izdelana že 15.04.2013, kar dokazuje račun št.: 17-2013 z dne 15.04.2013 (prilogi 6). V primeru dodatno pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za kulturo, bi direktorica lahko predmetna sredstva naknadno namenila za obnovo stolpiča z uro in lopo, ki nasproti dotrajanem ostrešju glede popravila, vsekakor nista bila prioriteta glede nujnosti obnove. Vloga za pridobitev dodatnih sredstev za obnovo strehe Mestne hiše, naslovljena na Ministrstvo za kulturo za zagotovitev dodatnih sredstev z vidika realizacije obnove strehe Mestne hiše ni bila ovira, da streha v letu 2013 ni bila obnovljena. Poleg navedenega, ni moč spregledati dejstva, ki kaže na nevestno delo oziroma zanemarjanje in malomarno opravljanje dolžnosti direktorice, saj je nerazumljivo in neutemeljeno, da je Marija Ogrin s postopkom naročila projektne dokumentacije pričela šele v mesecu aprilu 2013 in ne takoj po potrditvi finančnega načrta. Kot že pojasnjeno argument s strani direktorice, da je bila potrebna sprememba projekta, pa tudi ni utemeljen. Četudi bi Mestna občina Kranj upoštevala podane razloge in pojasnilo v podani izjavi direktorice glede postopka obnove strehe Mestne hiše, ne gre mimo dejstva, da je bilo za spremembo projektne dokumentacije potreben čas kar od 22.07.2013 ter do 03.10.2013.

Z navedbami v osmem odstavku obrazložitve direktorica prihaja sama sebi v nasprotje, saj v osmem odstavku trdi, da je bil dne 11.11.2013 še čas za izvedbo projektne aktivnosti v zvezi z obnovo strehe, nadalje v devetem odstavku pa trdi, da *».. je bil ves mesec november deževen in ni dopuščal nobenih popravil streh.«* Na tem mestu gre poudariti, da je uprava Mestne občine Kranj mesečno poročala o izvedbi investicij v sklopu NRP, pri čemer je mesečno komunicirala z Gorenjskim muzejem, tako da je bila obnova strehe planirana v mesecu juliju 2013. V skladu z informacijami pridobljenimi preko telefonskega pogovora s strani Gorenjskega muzeja ter njihovega računovodstva se je projekt obnove strehe v poročilu zamaknil na mesec september 2013, ki naj bi bil glede na bližajočo se jesen oziroma zimo, skrajni razumni rok za obnovo strehe Mestne hiše. Gorenjski muzej je bil večkrat telefonsko opozorjen v zvezi z roki za izplačilo zahtevkov tekočih in investicijskih transferov. Marija Ogrin, je bila v zvezi z roki glede zahtevkov za izplačilo iz proračuna 2013, obveščena dvakrat. Prvič z dopisom Mestne občine Kranj, številka: 410-20/2013-7-(45/01) z dne 25.10.2013 in nato še preko elektronske pošte z dne 28.11.2013 (dokumenta v prilogi 7). Kljub opozorilom s strani uprave Mestne občine Kranj večina sredstev ni bila realizirana, saj je Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12), na investicijah ostalo 48.750,00 eurov.

Marija Ogrin v izjavi v devetem in desetem odstavku obrazložitve navaja, da je zaradi veliko nepredvidljivih situacij dne 15.11.2013 odšla na bolniški dopust, ter nato zaradi objektivnih osebnih razlogov še na letni dopust, tako da pogodb z izvajalcem za izvedbo obnove strehe Mestne hiše ni podpisala. Hkrati v istem odstavku navaja, da zaradi višje sile nepredvidenih razlogov ni bilo mogoče predvideti že na začetku novembra, zato meni, da ni zavajala Strokovnega sveta Gorenjskega muzeja in ne Svet zavoda Gorenjskega muzeja z informacijami, da projekt ni ogrožen.

Glede na podane trditve v izjavi v devetem in desetem odstavku obrazložitve s strani Marije Ogrin jasno izhaja, da je slednja zanemarjala in malomarno opravljala svoje dolžnosti v zvezi s poslovanjem zavoda, tako da so nastale ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti

zavoda po 1. alineji 6. člena Odloka, saj pogodbe z izvajalcem za obnovo strehe Mestne hiše v mesecu novembru 2013 ni podpisala, niti ni zagotovila prenosa sredstev v proračun za leto 2014 oziroma o tem ni poročala ustanovitelju in svetu v skladu z 9. alinejo 12. člena Odloka, saj gre za zadevo, ki je pomembno vplivala na delovanje javnega zavoda. Poleg navedenega Marija Ogrin v zvezi z nerealizacijo sredstev in zavajanjem pristojnih organov zavoda, navaja, da *»zaradi višje sile nepredvidenih razlogov ni bilo mogoče predvideti že na začetku meseca novembra...«*. Predmetna izjava Marije Ogrin zopet prihaja v nasprotje sama s seboj, saj je bila do sredine novembra 2013, to je do 15.11.2013 na delovnem mestu prisotna in je razmere na začetku meseca novembra 2013 vsekakor poznala, vendar vseeno ni ukrepala glede nastale situacije oziroma kot že pojasnjeno o ogroženosti izvedbe obnove strehe ni poročala ne pristojnim organom zavoda in ne Mestni občini Kranj.

V podani izjavi v enajstem odstavku obrazložitve Marija Ogrin meni, da se je zavedela odgovornosti, saj je v telefonskem pogovoru za pomoč zaprosila takratnega podžupana Mestne občine Kranj Bojana Homana pri prenosu sredstev ali rezervaciji sredstev za dokončanje obnove Mestne hiše. Hkrati navaja, da je v zvezi z navedenim za pomoč zaprosila tudi načelnika Urada za finance Mirka Tavčarja, ki ji je predlagal amandma na proračun, ki bi ga lahko obravnavali na decembrski seji. Hkrati v dvanajstem odstavku trdi, da je njeno delo odgovorno in se kaže v tem, da je takoj z dopisom dne 04.12.2013 (priloga 8) naslovila razloge na Mestno občino Kranj in prosila za črpanje investicijskih sredstev in za dokončanje strehe v decembru 2013 ali januarju 2014. Nadalje v istem odstavku meni, da ni bilo ovire za prenos sredstev z amandmajem, ki bi se lahko vložil na 28. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 20.12.2013, na kateri je bila tudi druga obravnava Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014.

Glede na podane navedbe v izjavi v enajstem in dvanajstem odstavku obrazložitve, je jasno razvidno, da je Marija Ogrin zanemarila oziroma malomarno opravljala svoje dolžnosti v skladu z drugim odstavkom 31. člena ZZ, ki določa, da direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter s tem povzročila motenje pri izvajanju temeljne dejavnosti javnega zavoda določene v 1. odstavku 6. člena Odloka. V povezavi z navedenim je direktorica zanemarila nalogo direktorja določeno v 9. alineji 12. člena Odloka, ki direktorici nalaga poročanje ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda, saj bi lahko Mestno občino Kranj in pristojne organe v zavodu pravočasno opozorila na nastalo situacijo, kar kaže na dejstvo, da je delo opravljala v nasprotju z določili ZZ in Odloka. Namreč, obvestilo o nerealizirani obnovi strehe Mestne hiše je Mestna občina Kranj prejela šele 05.12.2013, kljub temu, da bi direktorica, ki opravlja poslovodno funkcijo javnega zavoda morala vedeti, da je bilo črpanje sredstev iz Proračuna za leto 2013 že zaključeno, in da so preostala sredstva namenjena za predmetno obnovo zapadla. Prav tako je bilo gradivo proračuna za 2. obravnavo že poslano Svetu in po dolgotrajnem postopku tudi usklajeno. Res je, da "bi se lahko ne-počrpana sredstva iz proračuna za leto 2013 z amandmajem prenesla v naslednje proračunsko leto 2014", vendar vsak amandma mora vsebovati enak znesek v predlogu za povečanje kot istočasno tudi zmanjšanje sredstev na drugi proračunski postavki javnega zavoda oziroma proračuna Mestne občine Kranj. Predlog amandmaja bi lahko na sami seji skladno s 97. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Uradi list RS, št. 41/2007, 46/2007 in 51/2010) predlagala najmanj 1/4 članov sveta, vendar zaradi zavajajočih informacij ter nepravočasnega opozorila za zagotovitev sredstev v Proračunu za leto 2014 s strani direktorice, ta amandma ni bil predlagan.

#### IV.

V ponovnem postopku razrešitve direktorice javnega zavoda se Mariji Ogrin glede na ravnanja obrazložena v III. točki tega gradiva po drugem odstavku 4. alineje 2. odstavka 38. člena ZZ oz. v skladu s 5. alinejo 11. člena Odloka očita zanemarjanje in malomarno opravljanje dolžnosti, kar ima za posledico nastanek oziroma možnost nastanka hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda, in sicer je bila motena predvsem dejavnost po 1. alineji 6. člena Odloka (zbira, evidentira, konservira, ureja, dokumentira, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, predmete,

pisne, tiskane, slikovne, zvočne likovne in druge vire s svojega delovnega in geografskega področja ter pripravlja študije in elaborate za njihovo varstvo).

Hkrati se Mariji Ogrin očita tudi negospodarno ravnanje s sredstvi v skladu z 8. alinejo 11. člena Odloka.

V povezavi z zgoraj navedeno pravno podlago ter že navedenim v točki III tega gradiva Mestna občina Kranj kot ustanovitelj poudarja, da razlogi za razrešitev temeljijo na negospodarnem ravnanju s sredstvi, zanemarjanju in malomarnem opravljanju dolžnosti direktorice ter pojasnjuje:

V sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Kranj so bila za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12) Gorenjskemu muzeju za obnovo Mestne hiše zagotovljena sredstva v višini 60.000,00 eurov, in sicer prioriteto za obnovo strehe.

V zvezi z obnovo Mestne hiše je bila v mesecu aprilu 2013 izdelana projektna dokumentacija za obnovo strehe ter v mesecu oktobru 2013 izdelan projekt elektro instalacij. Od zagotovljenih sredstev je bilo skupaj realiziranih le 11.250,00 eurov. Kljub dejstvu, da so ostala še neporabljena sredstva, v višini 48.750,00 eurov, bi direktorica lahko pravočasno pričela s postopkom zbiranja ponudb izvajalcev, saj se je že pri planiranju sredstev v proračunu za leto 2013 zavedala, da je izvedba obnove strehe na Mestni hiši nujno potrebna, vendar tega ni storila.

Navedena ravnanja nakazujejo, da direktorica zaradi nevestnega dela, zanemarjanja in malomarnega opravljanja svoje dolžnosti ni realizirala projekta obnove strehe ter tako pri ravnanju s sredstvi in pri sklepanju poslov ni ravnala gospodarno. Hkrati je z informacijami zavajala ustanovitelja, Svet zavoda in Strokovni svet ter navajala, da projekt obnove strehe na Mestni hiši in posledično poraba zagotovljenih sredstev, nista ogroženi. Iz pojasnila k polletnemu poročilu z dne 01.08.2013 (priloga 9) je na tretji strani J. Investicijski odhodki razbrati, da postopki v zvezi z obnovo Mestne hiše potekajo po načrtu, saj iz predmetnega pojasnila izhaja, da bodo sredstva za investicije, ki so bila načrtovana za obnovo strehe in električne napeljave v Mestni hiši realizirana v drugi polovici leta ter da bo ocena realizacije enaka prvotno načrtovani.

Marija Ogrin je kljub zavedanju pomembnosti obnove strehe zanemarjala in malomarno opravljanja svojo dolžnost v zvezi z obnovo strehe, pri čemer je podaljševanje časa obnove vplivalo na kvaliteto vzdrževanja podstrešnih prostorov kot tudi celotne stavbe. Dotrajano ostrešje s kritino je resno ogrožalo predmete, ki so bili shranjeni na podstrešju Mestne hiše. Dotrajan stolp in ostrešje okoli njega sta resno ogrožala tudi mimoidoče (padci opeke, ometa). Zaradi neustreznosti podstrešnih prostorov Mestne hiše je Strokovni svet Gorenjskega muzeja na svoji 6. seji, dne 20.09.2013 (priloga 10), pri obravnavanju točke o prenovi ostrešja Mestne hiše, podprl sprejeta strokovna izhodišča, da je zaradi ogroženosti muzealij v depojih na podstrešju Mestne hiše predmete potrebno preseliti v depoje na Savsko cesto s čimer so nastali nepotrebni dodatni stroški ter hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda po 1. alineji 6. člena Odloka (zbira, evidentira, konservira, ureja, dokumentira, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, predmete, pisne, tiskane, slikovne, zvočne likovne in druge vire s svojega delovnega in geografskega področja ter pripravlja študije in elaborate za njihovo varstvo).

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v svojem 42. členu določa, da upravljavci skrbijo za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Sredstva, potrebna za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja, se zagotovijo v finančnem načrtu upravljavca skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.

Na podlagi Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje št. 478-215/2011-8-47/12 z dne 28.06.2012 in Dodatka št. I k tej pogodbi št. 478-215/2011-12-47/12 z dne 21.02.2013 (priloga 11), je javni zavod Gorenjski muzej postal upravljavec nepremičnega premoženja, ki bi ga bil dolžan vzdrževati v skladu s finančnim načrtom, kar je tudi dolžnost direktorja javnega zavoda v skladu z 12. členom Odloka.

V zvezi z navedenim je v točki III tega gradiva potrebno ponovno poudariti, da je Marija Ogrin kot direktorica javnega zavoda Gorenjski muzej pri poslovanju zavoda ravnala malomarno ter posledično negospodarno, kljub temu da je bila odgovorna za svoja ravnanja glede obnove strehe Mestne hiše za katero so bila v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/2012) Gorenjskemu muzeju zagotovljena sredstva v višini 60.000,00 eurov, in sicer izključno in prioritarno za obnovo strehe. Dodatna sredstva v višini 45.398,38 kot presežek prihodkov nad odhodki Gorenjskega muzeja so bila na 23. seji dne 17.04.2013 s sklepom, številka: 900-12/2013-3-41/04 Sveta Mestne občine Kranj (priloga 12) namenjena med drugim tudi za projektno dokumentacijo Mestne hiše. Hkrati je v bil na podlagi sklenjene pogodbe, št.: 610-44/2012-1-47/12 dne 27.12.2012 med Mestno občino Kranj in Gorenjskim muzejem dne 19.04.2013 podpisan še dodatek št. 1, št.: 610-44/2012-7-47/12 (priloga 13), s katerim so se investicijska sredstva namenila še za obnovo lope, stebra in stolpiča z uro z ostrešjem na objektu Mestna hiša. Iz navedenega izhaja, da je Gorenjski muzej razpolagal z zadostnimi sredstvi s katerimi mu je bilo omogočeno, da se obnova strehe Mestne hiše realizira. Hkrati je Marija Ogrin kot direktorica ter s tem odgovorna oseba Programa dela in finančnega načrta Gorenjskega muzeja za leto 2013 (priloga 14), navedla najpomembnejše naloge v naslednjem petletnem obdobju med katerimi je tudi navedeno, da se leta 2013-2014 opravi delna obnova ostrešja in električne napeljave v Mestni hiši. Sredstva planirana izključno za obnovo strehe v višini 60.000,00 eurov so razvidna iz Finančnega načrta za leto 2013 z dne 17.06.2013. Dejstvo je, da se je direktorica Marija Ogrin zavedala nujnosti in resnosti obnove strehe Mestne hiše, kar je razvidno tudi na 7. strani Programa dela v muzejih in galerijah za leto 2013 z dne 31.05.2013 v katerem navaja: *»Del ostrešja Mestne hiše je staro in dotrajano in se z leta v leto stanje poslabšuje, predvsem je to opaziti ob neugodnih vremenskih razmerah- nevihte. Pri tem odpadajo na notranje dvorišče deli kritine, predvsem pa opozarjamo, da odpada tudi omet tako na notranji kot zunanji strani stavbe. Poleg tega se je pri projektu obnove mestnih površin močno poškodovala tudi lopa, steber in stolpič z uro in ostrešjem.«*

V kolikor bi Marija Ogrin kot direktorica stanje Gorenjskega muzeja prevzela z veliko odgovornostjo kot navaja v svoji izjavi, je tako neutemeljeno, da obnova strehe Mestne hiše dejansko ni bila realizirana. Njena malomarna ravnanja pri opravljanju svojih dolžnosti v zvezi z obnovo strehe Mestne hiše so povzročila ogroženost muzealij v depojih na podstrešju Mestne hiše do te mere, da je bilo potrebno predmete preseliti v depoje na Savsko cest pri čemer je podaljševanje časa obnove vplivalo na kvaliteto vzdrževanja podstrešnih prostorov kot tudi celotne stavbe, zaradi česar so nastale hujše motnje oziroma bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda po 1. alineji 6. člena Odloka. Mestna občina Kranj na tem mestu poudarja, da je skrb za muzejske predmete temeljna naloga muzeja. To pomeni, da mora muzej v prvi vrsti skrbeti za primerno hrambo gradiva. Marija Ogrin kot direktorica javnega zavoda je z zanemarjanjem nalog in malomarnim opravljanjem svojih dolžnosti, temeljnega poslanstva muzeja ni zasledovala. Posledično so nastale ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju bistvene dejavnosti javnega zavoda. Prav tako je njeno vodenje stalno povzročalo negotovost pri strokovnih delavcih in na ta način oviralo delovni proces, kar je razvidno tudi iz posredovanega dopisa z dne 18.11.2013, ki je priloga 15 tega gradiva.

V skladu z zgoraj navedenim predčasna razrešitev Marije Ogrin z mesta direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej temelji na očitanih ravnanjih, ki so do te mere porušila zaupanje do Mestne občine Kranj kot ustanovitelja, da nadaljevanje opravljanja funkcije direktorice javnega zavoda, ni več možno.

## PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi zgoraj navedene obrazložitve, Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji:

## SKLEP:

1. Z mesta direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej se z dnem 26.02.2014 razreši Marijo Ogrin.



Boštjan Trilar  
ŽUPAN

### Priloge:

- Priloga 1: Gradivo za Svet Mestne občine Kranj - 31. seja, dne 26.02.2014 in sklep Sveta Mestne občine Kranj, številka: 900-5/2014-3-41/04 z dne 26.02.2014,
- Priloga 2: sodba Upravnega sodišča RS, št.: I U 469/2014 dne 29.01.2015,
- Priloga 3: dopis Mestne občine Kranj, številka: 610-7/2013-18-(41/24) z dne 12.11.2013,
- Priloga 4: Odpoklic pred potekom mandata, številka: 610-7/2013-31-(01/01) z dne 30.12.2013,
- Priloga 5: Izjava na odpoklic pred potekom mandata z dne 07.01.2014 s strani Marije Ogrin,
- Priloga 6: naročilnica št.: EP-B-0094/2013-NAR z dne 08.04.2013 za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo strehe-objekt Mestna hiša izdana s strani Gorenjskega muzeja in račun št.: 17-2013 z dne 15.04.2013 podjetja Gea Consult d.o.o. za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo strehe na objektu Mestne hiše v mesecu aprilu,
- Priloga 7: dopis Mestne občine Kranj, številka: 410-20/2013-7-(45/01) z dne 25.10.2013 in elektronska pošta z dne 28.11.2013,
- Priloga 8: Prošnja za dokončanje projekta investicije Mestne hiše, številka: 410/2013 z dne 04.12.2013,
- Priloga 9: Pojasnila k polletnemu poročilu z dne 01.08.2013 ( J. Investicijski odhodki, stran 3),
- Priloga 10: Zapisnik 6. seje Strokovnega sveta Gorenjskega muzeja, z dne 20.09.2013,
- Priloga 11: Pogodba o prenosu sredstev v upravljanje št. 478-215/2011-8-47/12 z dne 28.06.2012 in Dodatek št. I k tej pogodbi 478-215/2011-12-47/12 z dne 21.02.2013
- Priloga 12: sklep sprejet na 23. seji Sveta Mestne občine Kranj, številka: 900-12/2013-3-41/04 z dne 17.04.2013,
- Priloga 13: Pogodba sklenjena med Mestno občino Kranj in Gorenjskim muzejem, št.: 610-44/2012-1-47/12 z dne 27.12.2012 in Dodatek št. 1 k pogodbi 610-44/2012-1-47/12 z dne 27.12.2012 sklenjen med Mestno občino Kranj in Gorenjskim muzejem, št.: 610-44/2012-7-47/12 z dne 19.04.2013,
- Priloga 14: Program dela in finančni načrt Gorenjskega muzeja za leto 2013,
- Priloga 15: Dopis strokovnih delavcev Gorenjskega muzeja z dne 18.11.2013.