MESTNA OBČINA PTUJ

N a d z o r n i   o d b o r

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Na podlagi  26. člena Statuta Mestne občine Ptuj  (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj obravnaval poročilo o izvedbi  nadzora  odhodkov pri izvedbi projekta »Vitalizacija Ptujskega jezera«, ki sta  ga pripravila in nadzornemu odboru  v obravnavo predložila  mag. Jasna Žagar in Samo Bauman, zadolžena člana  Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, ter po razpravi na seji, dne 17. decembra 2008, do poročila  sprejel naslednji

S  K  L  E  P

Nadzorni odbor sprejme kot dokončno predloženo poročilo članov Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora odhodkov pri izvedbi projekta »Vitalizacija Ptujskega jezera«, in sicer v naslednjem besedilu:
Datum nadzora: september 2008

Nadzor je bil opravljen na podlagi vpogleda v naslednjo predloženo dokumentacijo:

· Sklep o potrditvi projekta, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 15.3.2007,

· Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-22/2007-207, MO Ptuj, 19.3.2007,

· Pogodba o sofinanciranju št. 3311-07-643001 z enim dodatkom, 06.04.2007 in 11.09.2007

· Objava javnega razpisa, UL RS št. 29, 30.03.2007

· Popravek javnega razpisa, UL RS št. 36, 20.04.2007

· Zapisnik o odpiranju ponudb, 23.05.2007

· Analiza in primerjava prejetih ponudb, 28.05.2007

· Odločitev o izidu javnega naročila, 28.05.2007

· Sklep o potrditvi projekta št. 3083-9/2006-294 , Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 08.06.2007

· Končno poročilo o oddaji naročila, 19.06.2007

· Pogodba za izvedbo gradbenih del št. 430-22/2007 (702) z dvema dodatkoma, 12.06.2007, 31.08.2007 in 11.09.2007

· Sklep o spremembi sklepa št. 3083-9/2006-294, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 10.09.2007

· Končna situacija št. 5/2007, Radial Ptuj d.o.o., 17.09.2007

· Novelacija št. 1 investicijskega programa št. 690/06, september 2007

· Končno poročilo o opravljeni kontroli na kraju samem, RS Ministrstvo za gospodarstvo, 05.11.2007

· Zapisnik o kvalitetnem in količinskem prevzemu novozgrajenih objektov in naprav, 27.11.2007

· Zaključek investicije »Vitalizacija ptujskega jezera«, MO Ptuj, 17.12.2007

Ugotovitve

Predmet projekta je ureditev pristanišča, dveh vstopno izstopnih mest, veslaške proge z označbami in računalniško opremo za prenos podatkov na info točko in na svetovni splet ter označba plovnega območja in plovnih poti. 

Projekt je bil uvrščen v državni načrt razvojnih programov pod št. 3311-07-1701. Predvidena vrednost celotne investicije je znašala 772.704,00 €, od tega je 643.920,00 € upravičenih stroškov, ki jih bo sofinancirala država skupaj z ESRR ter 128.784,00 € neupravičenih stroškov, ki jih bosta financirali obe občini partnerki.  

MO Ptuj in Občina Markovci sta se dogovorili, da bo odgovorni nosilec investicije MO Ptuj, Občina Markovci pa bo sofinancerka investicijskega projekta v višini 19,90% od deleža, ki ga sofinancirata občini.

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 23.05.2007. Pravočasno sta prispeli dve ponudbi. 

Pri analizi in primerjavi prejetih ponudb, sta bili obe ponudbi ocenjeni kot popolni. Glede na merilo najnižje ponujene cene pa je bila izbrana ugodnejša. Izbrana je bila ponudba podjetja JV Radial Ptuj d.o.o. s partnerjem Metalu Industries International Francija v vrednosti 750.324,43 €. 

Pogodba za izvedbo gradbenih del je bila z izbranim izvajalcem sklenjena 12.06.2007, v kateri je bilo določeno, da se morajo vsa dela dokončati najkasneje do 31.08.2007. Predmet prvega aneksa k pogodbi je podaljšanje roka izvedbe gradbenih del na 17.09.2007, zaradi spremembe izvedbe veslaške proge. Predmet drugega dodatka k pogodbi je opredelitev dodatnih ter več oziroma manj gradbenih del pri izvedbi javnega naročila in sicer po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Do spremembe je prišlo zaradi zamenjave veslaške proge (s katero je investitor soglašal) iz proge po standardih FISA z veslaško progo po standardih ICF (za kajak – kanu na mirnih vodah). Znesek celotne investicije se je povečal za 172.717,25 € na skupaj 923.041,68 €. Spremembo pogodbene vrednosti je potrdil tudi programski svet ESRR dne 10.09.2007.

Mestni svet MO Ptuj je na seji, dne 24.09.2007, sprejel sklep o potrditvi Novelacije št. 1 investicijskega projekta št. 690/06, s katerim je potrdil povečanje investicijskih stroškov za MO Ptuj iz 103.155,98 € na 123.226,48 €.

Ministrstvo za gospodarstvo je izvedlo kontrolo na kraju samem, dne 13.09.2007, kjer niso odkrili večjih nepravilnosti, ki bi kazale na nenamensko in nezakonito porabo dodeljenih sredstev. 

Na tehničnem pregledu, dne 22.10.2007, je bilo ugotovljeno, da so objekti zgrajeni v skladu s potrjeno tehnično dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem in da ni zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja. Upravni organ je izdal za novozgrajene objekte in naprave uporabno dovoljenje št. 351-767/2007-7 z dne 24.10.2007.

Iz zapisnika o kvalitetnem in količinskem prevzemu je razvidno, da so bil dela izvedena kvalitetno in zagotavljajo uporabo novozgrajenih objektov in naprav. 

Iz finančnega obračuna investicije ob zaključku projekta je razvidno, da je znašala celotna vrednost projekta 988.666,96 €. Razliko med celotno vrednostjo investicije in vrednostjo gradbenih del predstavljajo stroški izdelave projektne dokumentacije ter postopki priprave in izvedbe javnega razpisa. Celotna vrednost projekta je bila prenesena med osnovan sredstva občin MO Ptuj in Občine Markovci po ključu, določenim s pogodbo o sofinanciranju. 

Izdatki MO Ptuj za projekt so tako v celoti znašali 176.784,21 €. 

Vsi postopki pri projektu so bili izpeljani transparentno in v skladu s predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko. 

Priporočila:

Nadzorni odbor  Mestne občine Ptuj priporoča, da se čim prej pristopi k nadaljevanju investicijskih vlaganj v projekt »Vitalizacija ptujskega jezera«, saj nekateri obstoječi objekti še zdaleč niso dokončani (pristanišče Ranca) tako, da bi jih lahko v polni meri izkoristili in s tem dosegli cilje projekta. 

Številka: 410-145/2008-1012

Datum:   29. 12. 2008 

 
                    


  
                                       Predsednica 

                                                                  

            Nadzornega odbora MO Ptuj

                                                                                                                  Dragica PALČIČ,s .r.
Vročeno:

1. SOU

2. Mestni svet Mestne občine Ptuj

3. Župan Mestne občine Ptuj

4. Direktor občinske uprave

5. Arhiv, tu
PAGE  
2

