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V.  NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Predmet investicije je ureditev manjkajoče komunalne infrastrukture za zagotavljanje javne 

službe odvajanja in čiščenja odpadne vode na celotnem območju Aglomeracije 20009 Slovenska 

Bistrica. V sklopu projekta se bo uredila fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod in pametna 

razsvetljava na območjih v aglomeraciji, kjer javnega kanalizacijskega omrežja še ni urejenega.  

Ta območja so: 

• Vinarska ulica – Mariborska cesta, 

• Aljaževa ulica – Vodovnikova ulica, 

• Zgornja Bistrica – Tirgot, 

• Na poljanah in Proti jezam.  

 

Trenutno na navedenih območjih še 199 odjemnih mest odvaja odpadno vodo preko pretočne 

greznice. 

 

Za območje urejanja je delno že izdelana projektna dokumentacija, preostala dokumentacija pa 

se bo pridobila v letu 2024. Začetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2025, investicija 

pa se bo predvidoma zaključila do konca junija 2027. 

 

Predvideva se izgradnja fekalne ter meteorne kanalizacije, vodovodnega cevovoda, javne 

razsvetljave in ureditve cestišč v skupni dolžini približno 7.000 m. 

 

Z investicijo bo Občina Slovenska Bistrica izpolnila svoje obveznosti za zagotavljanje odvajanja 

odpadne vode po kanalizacijskih sistemih za celotno območje aglomeracije 20009 ter oskrbo 

prebivalcev s kvalitetno pitno vodo ter pripomogla k doseganju ciljev na področju varstva voda 

pred onesnaževanjem z odvajanjem odpadnih voda ter ciljev, ki so povezani s kakovostno oskrbo 

s pitno vodo. 

 

Cilji investicije so: 

• zgraditi kanalizacijsko omrežje na obravnavanem območju, na kar Občino Slovenska Bistrica 

zavezuje zakonodaja ter povečati število stanovanjskih objektov, ki so priključeni na čistilno 

napravo, 

• zagotoviti varno in dolgoročno oskrbo s pitno vodo, 

• izboljšati energetsko učinkovitost javne razsvetljave in zmanjšati svetlobno onesnaževanje, 

izboljšati pogoje za delo in bivanje obravnavanega območja. 

 

Za odvajanje odpadne vode je potrebno zgraditi nove fekalne gravitacijske in tlačne kanale, na 

nekaterih območjih urediti prečrpavanje odpadnih fekalnih vod. Kanalizacijski sistem bo urejen 

kot ločen sistem fekalnih in meteornih vod. 

 

Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega in meteornega voda se bo posodobilo tudi vodovodno 

omrežje. Vsi novi cevovodi se ustrezno opremijo, izvedejo vozlišča, prevezave na obstoječ 

sistem. Funkcionalno se vgradijo zračniki in izpust v plastičnih jaških. Locira se ustrezno število 

hidrantov v skladu z zakonodajo o požarni varnosti in možnost vzdrževanja z izpiranjem sistema. 

Cevovodi in sekundarni odcepi se zaključijo s končnimi hidranti. 

 

Predvidene so rekonstrukcije cest z možnostjo razširitve s površinami za pešca in kolesarja 

upoštevajoč razpoložljiv prostor.  

 



  

Zaradi energetske učinkovitosti ter zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja bo izvedena tudi 

sanacija javne razsvetljave z implementacijo pametne razsvetljave, katera omogoča reguliranje in 

prilagajanje cestne razsvetljave. Zaradi že vpeljanega sistema morajo vsi novi sistemi biti 

kompatibilni z obstoječo platformo »citymanager.twilight.io.« 

 

Investicija predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Z 

izboljšanjem kanalizacijskega sistema in se bo preprečilo iztekanje odpadnih vod ob nalivih, s 

čimer se bo bistveno zmanjšala možnosti za onesnaževanje tal in okolja ter izboljšala kakovost 

površinskih in podzemnih vod. Investicija bo obenem omogočila bolj kakovostne bivalne pogoje 

na obravnavanem območju. Vplivi na okolje bodo po izvedbi investicije ugodnejši od sedanjih. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Predvideva se, da bo investicija financirana s sredstvi Programa evropske kohezijske politike v 

obdobju 2021-2027 v okviru prednostne naložbe 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa in 

specifičnega cilja: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri - 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda, ki se izvaja v okviru Dogovora za razvoj regij.  

 

Pri opredelitvi višine sofinancerskih sredstev smo predpostavili 75 % sofinanciranje upravičenih 

stroškov za projekte oskrbe s pitno vodo, vključno s projektno dokumentacijo, za ostale stroške 

pa 85 % sofinanciranje. 

 

Upravičeni stroški investicije so predvideni v višini 10.486.573,26 z DDV, neupravičeni stroški 

investicije v višini 2.307.046,12 z DDV. 

 

Kohezijski sklad bi prispeval sredstva višini 8.636.937,36 EUR, z DDV, Občina Slovenska 

Bistrica pa bo sredstva za izvedbo investicije v višini 4.156.682,02 EUR z DDV zagotovila iz 

lastnih proračunskih sredstev. 

 

  



  

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo pripomb, 

sprejme naslednji sklep: 

 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica«. 

 

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2027. 

 

Odobri se izvedba investicije. 

 

Župana se pooblašča za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

  Pripravil: 

  Simon Kotnik, mag.jav.upr. 

 

 

                                                                                                     Vodja Oddelka za okolje in prostor:                

                                                                                                                      Janja MLAKER 

 

 

 

Priloga: 

- DIIP »Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica« 
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1 UVODNA POJASNILA 

Predmet investicije je ureditev manjkajoče komunalne infrastrukture za celotno ureditev 
Aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica. V sklopu projekta se bo uredila fekalna in meteorna 
kanalizacija, vodovod in pametna razsvetljava na območjih v aglomeraciji, kjer javnega 
kanalizacijskega omrežja še ni urejenega. Ta območja so: 

• Vinarska ulica – Mariborska cesta, 

• Aljaževa ulica – Vodovnikova ulica, 

• Zgornja Bistrica – Tirgot, 

• Na poljanah in Proti jezam. 
 
Zaradi zgoščenosti poselitve je Občina Slovenska Bistrica obravnavano območje dolžna opremiti 
z javno komunalno infrastrukturo. Trenutno na obravnavanem območju 199 odjemnih mest 
odvaja odpadno vodo preko pretočne greznice. Rok za ureditev aglomeracije, izgradnjo javne 
kanalizacije, je bil avgust 2016. 
 
Za območje urejanja je delno že izdelana projektna dokumentacija, preostala dokumentacija pa 
se bo pridobila v letu 2024. Začetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2025, investicija pa 
se bo predvidoma zaključila do konca junija 2027. 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan z namenom: 

• da se prikaže osnova za investicijsko odločitev; 

• da Občina Slovenska Bistrica realizira projekt z njegovo uvrstitvijo v načrt razvojnih 
programov in na ta način zanj pridobi sredstva za sofinanciranje Programa evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v okviru prednostne naložbe 2: Bolj zelena, 
nizkoogljična Evropa in specifičnega cilja: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri - Odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda, ki se izvaja 
v okviru Dogovora za razvoj regij. 

 
Investicija prispeva k reševanju enega od ključnih izzivov, ki so bili identificirani ob pripravi 
Regionalnega razvojnega programa Podravje 2021-2027, s katerimi se v regiji soočamo na 
področju vodooskrbe in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter varovanja okolja. V 
skladu z evropsko direktivo in cilji mednarodnega združenja za vodo IWA je celovita oskrba s pitno 
vodo ena ključnih vsebin regionalnega razvoja. Odgovorno strateško planiranje zagotavljanja 
potreb po pitni vodi s povezovanjem in obnovo sistemov za zaščito vodnih virov, vzpostavitev 
nadomestnih virov ter nadgradnjo vodooskrbnih sistemov pomeni razvojni preskok k trajnostnem 
koriščenju naravnih virov. Na območjih s starejšimi vodovodnimi sistemi se poleg slabšanja 
kvalitete pitne vode pojavljajo velike izgube pitne vode, zato je potrebno prizadevanja usmerjati 
v zmanjševanje vodnih izgub in obnovi obstoječe dotrajane infrastrukture. Ukrepi naslavljajo 
sanacijo obstoječih in izgradnjo novih vodovodnih sistemov za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, 
uvedba novih tehnologij za optimizacijo porabe vodnih virov ter izgradnja in obnova 
infrastrukture za čiščenje komunalnih odpadnih vod ter priključitev dodatnih uporabnikov. 
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Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko vodo ima pomemben vpliv na zdravje ljudi in 
varovanje okolja in je tesno povezano s cilji trajnostnega razvoja, ki vključujejo zagotovitev 
dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve ter trajnostnega ravnanja z vodnimi viri.  
 
Vrednost investicije je ocenjena na 11.728.421,97 € po stalnih cenah oz. na 12.793.619,38 € po 
tekočih cenah. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, izvajanje 
investicijskih del pa je predvideno od 2. polovice leta 2025 do sredine leta 2027.  
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2 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN IZDELOVALCU 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

Investitor projekta 

Naziv OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Dr. Ivan Žagar, župan 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 843 28 00 

Spletna stran www.slovenska-bistrica.si  

E-poštni naslov obcina@slov-bistrica.si 

Davčna številka 49960563 

Matična številka 5884250 

 
 
Upravljavec infrastrukture  

Naziv KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. 

Naslov Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Maksimiljan Tramšek, direktor  

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 805 54 00 

Spletna stran www.komunala-slb.si  

E-poštni naslov info@ komunala-slb.si 

Davčna številka SI32621213 

Matična številka 5073162 

 
 
 
 



Dokument identifikacije investicijskega projekta: Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica 

 

  

Stran | 7  

 
 

Izdelovalec investicijske dokumentacije  

Naziv RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Tomaž Repnik, direktor 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 843 02 46 

Spletna stran www.ric-sb.si  

E-pošta info@ric-sb.si  

Davčna številka 72326018 

Matična številka 1510045 

 
 
 

  

http://www.ric-sb.si/
mailto:info@ric-sb.si
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3   ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO   

3.1 Podravska regija z občino Slovenska Bistrica 

Investicija se načrtuje na območju občine Slovenska Bistrica. Občina je locirana znotraj Podravske 
statistične regije, ki se uvršča v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.  
 
Podravska statistična regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta 
največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko 
regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu 
pa na Republiko Hrvaško. 
 
SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA 

 
 
Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2023 živelo 
329.014 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije je v zadnjih 
nekaj letih konstanten. Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega 
slovensko povprečje. 
 
TABELA 1: PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI 2004-2023 (NA DAN 1.1.) 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 1.996.433 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976 

Podravska regija 319.426 319.114 319.235 319.706 321.781 322.900 323.343 

Delež 16,00 15,97 15,93 15,90 15,88 15,89 15,79 
 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenija 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 

Podravska regija 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043 

Delež 15,76 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,59 
 

Leto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Slovenija 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 2.116.972 

Podravska regija 322.058 324.104 325.994 328.469 327.998 329.014 

Delež 15,58 15,58 15,55 15,57 15,56 15,54 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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TABELA 2: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1. 1. 2023) 

  Površina 
v km2 

Št. preb. Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.116.972 104,4 

Podravska regija 2.170 329.014 151,6 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Podravska razvojna regija je v preteklem obdobju izkazovala številne razvojne probleme in se je 
po statističnih kazalcih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala po stopnji svoje 
razvitosti šele na deseto od dvanajstih regij v Sloveniji. Zaradi različnih geografskih možnosti, 
gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije precejšnje razlike v razvitosti občin. S 
finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še poslabšale. Problemi so še posebej izraziti 
v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v 
območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno 
nestabilnih območjih.  
 
Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Podravju je značilna 
predvsem neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, ki je še dodatno pogojena s 
topografskimi danostmi. V letu 2022 je dolžina kanalizacijskega omrežja Podravja znašala 3.779 
km, kar je za 2.361 km več kot leta 2017, ko je bila dolžina kanalizacijskega omrežja 1.438 km. 
Število kanalizacijskih priključkov je v letu 2022 na območju regije Podravje doseglo število 
158.899, kar predstavlja 108.510 priključkov več, kot jih je bilo leta 2017. Največ odpadnih voda 
v Podravju (76%) je bilo v letu 2022 podvrženih terciarnemu čiščenju, ki je najvišja stopnja čiščenja 
z namenom, da se omogoči vrnitev vode nazaj v ekosistem. Voda je kemično in fizično prečiščena 
pred izpustom v potok, reko, zaliv, laguno ali v mokrišča. Vodo se uporablja tudi za bogatenje 
podtalnice ali v kmetijske namene. 
 
Na področju vodooskrbe so regijski cilji usmerjeni predvsem v izgradnjo vodovodov in 
zmanjševanje vodnih izgub. Dolžina vodovodnega omrežja v Podravju je v letu 2021 znašala 4.436 
km, število vodovodnih priključkov pa 88.492. Delež prebivalstva, ki je priključen na javni vodovod 
v Podravju se giblje med 85% in 95 %.  
 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za 
eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače 
- Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčan, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče.  Razprostira se 
na 260,1 km2 in nudi prostor 26.206 prebivalcem (Statistični urad RS, 2023). 
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 100,12 prebivalcev/km2. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 4,8 % (ZRSZ, avgust 2022) in je pod slovenskim 
povprečjem, ki znaša 5,5 % v enakem obdobju. Povprečna mesečna neto plača je v avgustu 2022 
znašala 1.245,21 €, kar je za dobrih 5 % nižje od slovenskega povprečja.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2022 in 2023, izračunan na podlagi Uredbe o 
metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023  (Ur.l.RS št. 208/21), znaša 1, s čimer 



Dokument identifikacije investicijskega projekta: Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica 

 

  

Stran | 10  

 
 

se občina uvršča v povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v infrastrukturni 
opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
 
Komunala Slovenska Bistrica oskrbuje z vodo 68 % prebivalcev občine Slovenska Bistrica. Drugi 
izvajalci javne službe v občini Slovenska Bistrica so KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava, KS 
Tinje, Vodovodna zadruga in OKP Rogaška Slatina. 
 
Število prebivalcev v občini Slovenska Bistrica, ki so oskrbovani iz javnega vodovodnega sistema v 
upravljanju Komunale Slovenska Bistrica prikazuje naslednja tabela. 
 
TABELA 3: ŠTEVILO PREBIVALCEV V OBČINI, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNI SISTEM, S KATERIM UPRAVLJA KOMUNALA 
SLOVENSKA BISTRICA 
 

Občina  Id občine Število 
prebivalcev 

Prebivalci v 
okviru oskrbe 
javne službe 

Število 
priključkov 

Slovenska Bistrica 113 25.800 17.179 6.772 

Vir: Poslovno poročilo za leto 2022, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 
 

Poglavitni izzivi pri urejanju oskrbe s pitno vodo v občini so povezani predvsem z razpršenimi viri 
onesnaževanja podzemnih voda iz različnih virov, klimatskimi spremembami in spremembami 
vodnih režimov, dotrajanostjo vodovodnih  sistemov  ter velikimi vodnimi izgubami (Komunala 
Slovenska Bistrica, 2022). V letu 2022 je bilo v javni sistem oskrbe s pitno vodo priključenih 148 
novih odjemnih mest. 
 
Priključenost gospodinjstev na sistem javne kanalizacije, zaključene s čistilno napravo, je konec 
leta 2022 v občini Slovenska Bistrica znašala 42,1 %.  
 
Na območju aglomeracije 20009 se nahaja 3.014 odjemnih mest, število prebivalcev območja pa 
znaša 9.281 (8.155 stalno in 1.126 začasno prijavljenih prebivalcev. 
 

3.2  Predstavitev upravljavca investicije 

Upravljavec investicije bo Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., ki je s Sklepom o pooblastilu za 
izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 136/04) imenovana za 
izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Slovenska Bistrica.  
 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je v občini Slovenska Bistrica skladno z veljavno zakonodajo 
opravljala naslednje lokalne gospodarske javne službe:  

• oskrba s pitno vodo,  

• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,  

• zbiranje komunalnih odpadkov,  

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, - 

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,  
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• vzdrževanje lokalnih cest, ulic in javnih poti,  

• urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin,  

• upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč,  

• upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. 
 

3.3  Opis razlogov za investicijsko namero 

Zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve ter trajnostno ravnanje z vodnimi viri je 
tesno povezano s cilji trajnostnega razvoja in predstavlja eno pomembnejših vsebin skladnega 
regionalnega razvoja.  
 
Na območju se nahajajo celotne ulice brez izgrajene javne kanalizacije v aglomeraciji, in sicer: 

• Aljaževa ulica, cca 500 m: 11 objektov + 5 objektov izven aglomeracije, 40 oseb + 14 oseb 
izven aglomeracije, ter tri večje pozidave OPPN, 

• Na Poljanah, 10 objektov, 33 oseb, 

• Proti jezam, 19 objektov, 74 oseb, 

• Zadružna ulica, 6 objektov , 11 oseb + poslovni objekti. 
 
V posameznih ulicah je javna kanalizacija delno zgrajena. Manjkajoči odseki javne kanalizacije 
so: 

• Ljubljanska cesta, 400 m do povezava z Aljaževo ulico, brez JK še 10 objektov, 22 oseb ter 
nepozidana zemljišča. 

• Mariborska cesta, cca 700 m, brez JK celotna desna stran v smeri Maribora, 22 objektov 
(Mariborska cesta od HŠ 44 do HŠ 2, vse parne številke + Trg svobode 1,3). 

• V sklopu dodanega projekta Mariborske ceste je potrebno poiskati rešitev za objekte 
Mariborska 46, 48, 50, 52 in Na Jožef 1, 3, 5, 6, 7 in 8). 

• Na Jožef, javna kanalizacija je izgrajena, vendar še niso izvedeni vsi povezovalni vodi do 
ČN, ki potekajo po Vinarski ulici, manjka še priključitev 15 objektov (od HŠ 54 - HŠ 82). 

• Vinarska ulica, 24 objektov + nepozidana zemljišča + OPPN. 

• Vodovnikova ulica, 500 m, 8 objektov + nepozidana zemljišča, 29 oseb. 

• Zgornja Bistrica, 700 m, odsek trgovina Kac do Hribernik, 15 objektov + nepozidana 
zemljišča in novi OPPN. 

 

3.4 Predmet urejanja 

1. Vinarska ulica – Mariborska cesta 

Kanalizacija 

Novogradnja, ločen sistem:  

• fekalna 2.200 m,  

• meteorna 2.200 m. 
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Dodatno: 

• fekalna 50 m, za objekt Trg svobode 1 in 3, 

• fekalna 550 m (400 m grav. + 150 m tlačne) + črpališče, za Zadružno ulico, 

• fekalna 200 m (tlačna) + črpališče, črpališče Jožef, 

• fekalna 530 m, za Mariborsko c. (pod pločnikom). 
 
Potrebno je najti tudi optimalno rešitev za objekte Mariborska 46, 48, 50, 52 in Na Jožef 1, 3, 5, 
6, 7 in 8. 
 
SLIKA 2: PREDMET UREJANJA – KANALIZACIJA VINARSKA – MARIBORSKA CESTA 

 

Vodovod 

Obnova:  

• • LTŽ DN 150, 600 m,  

• • LTŽ DN 100, 400 m,  

• • PeHD DN 110, 200 m,  

• • PeHD DN 80, 400 m,  

• • PeHD DN 50, 400 m,  

• • merilni jaški, 

• • priključki. 
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SLIKA 3: PREDMET UREJANJA – VODOVOD VINARSKA – MARIBORSKA CESTA 

 
 

Javna razsvetljava 

Predvidena je novogradnja pametne javne razsvetljave:  

• Vinarska ulica: 21 pametnih svetilk, 

• Zadružna ulica: 14 pametnih svetilk, 

• odjemno mesto.  
  
SLIKA 4: PREDMET UREJANJA – JAVNA RAZSVETLJAVA VINARSKA – MARIBORSKA CESTA 
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2. Aljaževa ulica – Vodovnikova ulica 

Kanalizacija 

Novogradnja, ločen sistem:  

• fekalna 1.700 m,  

• meteorna 2.200 m. 
 
SLIKA 5: PREDMET UREJANJA – KANALIZACIJA ALJAŽEVA – VODOVNIKOVA ULICA 

 

Vodovod 

Predvidena je obnova vodovodnega sistema v dimenzijah in dolžini:: 

• PeHD DN 110: 150 m, 

• priključki. 
 

Javna razsvetljava 

Predvidena je novogradnja pametne javne razsvetljave: 

• Vodovnikova: 19 pametnih svetilk, 

• odjemno mesto. 
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SLIKA 6: PREDMET UREJANJA – JAVNA RAZSVETLJAVA ALJAŽEVA – VODOVNIKOVA ULICA 

 
 

3. Zgornja Bistrica - Tirgot 

Kanalizacija 

Novogradnja, ločen sistem:  

• fekalna 1.200 m,  

• meteorna 1.200 m. 
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SLIKA 7: PREDMET UREJANJA – KANALIZACIJA ALJAŽEVA – VODOVNIKOVA ULICA 

 

Vodovod 

Predvidena je obnova vodovodnega sistema v dimenzijah in dolžini: 

• Za območje Zg. Bistrica - Tirgot:   
o LTŽ DN 200, 500 m,  
o PeHD DN 110, 600 m,  
o PeHD DN 50, 400 m,  
o merilni jaški, 
o priključki. 

 

• Za območje Nova gora – Slovenska Bistrica:  
o LTŽ DN 100, 500 m,  
o PeHD DN 110, 3.000 m,  
o priključki, 
o objekti: Razbremenilniki, VH 250 m3,  
o merilni jaški, 
o Telemetrija. 
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SLIKA 8: PREDMET UREJANJA – VODOVOD ZG. BISTRICA - TIRGOT 

 
 

SLIKA 9: PREDMET UREJANJA – VODOVOD NOVA GORA – SLOVENSKA BISTRICA 
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Javna razsvetljava 

Predvidena je delno rekonstrukcija in delno novogradnja pametne javne razsvetljave: 

• Kraigherjeva - Kovača vas: 18 pametnih svetilk, 

• Tovarniška - Kovača vas: 8 pametnih svetilk 
 
ter menjava svetilk: 

• Samova ulica: 10 pametnih svetilk. 
 
SLIKA 10: PREDMET UREJANJA – JAVNA RAZSVETLJAVA 

 
 

4. Na poljanah in Proti jezam 

Kanalizacija 

Na poljanah: Novogradnja, ločen sistem:  

• fekalna 300 m,  

• meteorna 300 m,  

• črpališče 
 
Proti jezam: Novogradnja, ločen sistem:  

• fekalna 330 m,  

• meteorna 330 m,  

• MKČN 100 PE. 
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Vodovod 

Predvidena je obnova vodovodnega sistema v dimenzijah in dolžini: 

• Na poljanah:  
o LTŽ DN 100, 300 m,  
o priključki,  
o merilni jaški. 

 

• Proti jezam:  
o • PeHD DN 110, 650 m,  
o • priključki,  
o • merilni jaški. 

 

Javna razsvetljava 

Predvidena je novogradnja pametne javne razsvetljave:  

• Na poljanah: 5 svetilk + gateway, 

• Proti jezam: 11 pred-pripravljenih svetilk,  

• odjemno mesto. 
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4   OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE  

4.1 Namen in cilji investicije 

Z investicijo bo Občina Slovenska Bistrica izpolnila svoje obveznosti za zagotavljanje odvajanja 
odpadne vode po kanalizacijskih sistemih za vse aglomeracije ter oskrbo prebivalcev s kvalitetno 
pitno vodo ter pripomogla k doseganju ciljev na področju varstva voda pred onesnaževanjem z 
odvajanjem odpadnih voda ter ciljev, ki so povezani s kakovostno oskrbo s pitno vodo. 
 
Cilji investicije so: 

• zgraditi kanalizacijsko omrežje na obravnavanem območju, na kar Občino Slovenska 
Bistrica zavezuje zakonodaja ter povečati število stanovanjskih objektov, ki so priključeni 
na čistilno napravo, 

• zagotoviti varno in dolgoročno oskrbo s pitno vodo, 

• izboljšati energetsko učinkovitost javne razsvetljave in zmanjšati svetlobno 
onesnaževanje, 

• izboljšati pogoje za delo in bivanje obravnavanega območja.   
 

4.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 

• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR -2) (Ur.l.RS, 
št.  20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O) 

Z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se s tem zakonom določajo način 
medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog 
regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi 
regionalne politike. Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki 
vključuje pomembne regijske projekte, ki prispevajo k odpravljanju razvojnih ovir regije in 
odpravljajo določene problematike, ki so bile identificirane v okviru regije.  
 

• Program evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021 -2027 

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, s pomočjo katere 
uresničujemo številne projekte, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju naše države. Njeno izvajanje 
temelji na ključnih programskih dokumentih – predvsem na Programu evropske kohezijske 
politike in Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027. 
Projekti, sofinancirani iz sredstev Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2021-2027 bodo lahko v osnutke dogovorov uvrščeni v okviru prednostnih nalog, med katerimi je 
obravnavana investicija skladna s prednostno nalogo 3: Zelena preobrazba za podnebno 
nevtralnost in njenim specifičnim ciljem RS02.5.: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri: Odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1996
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0348
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Na področju dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri je cilj izboljšanje 
kakovosti javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
ter izpolnjevanje zahtev evropskih direktiv, zato se bomo prednostno osredotočili na izgradnjo 
manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter izgradnjo ustrezne 
infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo. Načrtovani ukrepi se nanašajo na:  

- odpravo neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v 
skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda: načrtuje se opremljanje aglomeracij, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 
navedene direktive, in sicer v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode; 

- spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov 
nad 10.000 prebivalcev: sredstva so namenjan naslavljanju ključnih področij oskrbe s pitno 
vodo, identificiranih v okviru Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 
2022 do 2027.  

• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode  za obdobje od 
2022 do 2027 

Operativni program se nanaša na celotno območje Republike Slovenije in je eden od ključnih 
izvedbenih aktov za doseganje ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem 
komunalne odpadne vode. V okviru ukrepa bodo tako sredstva evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 namenjena za izgradnjo in obnovo še manjkajoče infrastrukture za odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo 
od 2.000 PE. 
 

• Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027  

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 je je namenjen izvajanju 
javne službe oskrbe s pitno vodo. vsebuje prikaz veljavne normativne ureditve oskrbe s pitno 
vodo, območij javnih vodovodov, zajetij za pitno vodo in rezervnih zajetij za pitno vodo, 
podrobnejšo določitev območij poselitve, analizo stanja opremljenosti območij javnih vodovodov 
in območij poselitve z javnim vodovodom. Operativni program vsebuje tudi stvarno in finančno 
analizo izvajanja operativnega programa oskrbe s pitno vodo ter analize stanja zajetij za pitno 
vodo, stanja lastne oskrbe s pitno vodo, stanja meddržavne izmenjave vode, namenjene oskrbi s 
pitno vodo, učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in metodologijo za določanje 
dopustne ravni vodnih izgub. Poleg navedenega vsebuje tudi cilje, ukrepe, roke, oceno stroškov 
in nosilce za varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaženjem, monitoring kakovosti podzemne 
vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub v 
javnih vodovodih, zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo, doseganje standardov 
opremljenosti, povečanje varnosti oskrbe v pitno vodo na območjih javnih vodovodov, povečanje 
učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in spodbujanje varčne rabe pitne vode. 
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• Regionalni razvojni program Podravja 2021 -2027 

RRP 2021-2027 Podravske regije je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki 
opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in 
prostorskem področju regije. Na osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, 
razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa. 
Osnovni namen in cilj priprave RRP 2021-2027 je identifikacija razvojnih potencialov Podravske 
regije, ter na tej osnovi z vsemi vključenimi deležniki doseči soglasje in dogovor o regijskih 
razvojnih prioritetah.  
 
RRP 2021-2027 opredeljuje ključne razvojne cilje regije, h katerim bodo usmerjeni ukrepi za 
doseganje razvojnega preboja Podravja v obdobju od 2021 do 2027. Predmetna investicija se 
umešča v Razvojno prioriteto 2.3: Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, v okviru 
katere si bomo prizadevali za zagotovitev dostopa do čiste in kakovostne pitne vode za vse 
prebivalce ter zagotovitev ustrezne infrastrukture za čiščenje komunalnih odpadnih vod, skladno 
z nacionalnimi cilji na tem področju.  
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5   OPIS VARIANT 

Investitor je v fazi priprave DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti in sicer: 

• varianta 0 - brez investicije in 

• varianta 1 - z investicijo. 
 

Odločil se je za varianto 1. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja.  
 

5.1   Varianta 0 – varianta brez investicije 

Zaradi obveze po ureditvi javnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na tem območju, ta 
varianta ni sprejemljiva, ampak bi pomenila samo časovni zamik izvedbe investicije, ki pa ni 
dopusten. 
 

5.2   Varianta 1 – varianta z investicijo  

Oskrba prebivalstva s pitno vodo ter ustrezno komunalno opremljenostjo je ena od temeljnih 
pravic vseh prebivalcev in jo morajo zagotoviti lokalne skupnosti na svojem območju. Izvedbo 
investicije Občini Slovenska Bistrica tako narekuje veljavna zakonodaja, z njo pa bo občina 
prebivalcem omogočila dostop do kakovostne pitne vode in priključitev na javno kanalizacijsko 
omrežje. 
 

5.3   Izbira optimalne variante 

Pri izboru optimalne variante smo upoštevali kriterije, podane v spodnji tabeli. 

TABELA 4: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ 

Kriterij Ugodnejša varianta 

Stroški izvedbe posamezne variante Ugodnejša je varianta 0, saj ne povzroča nikakršnih investicijskih stroškov.  

Doseganje ciljev investicije Ugodnejša je varianta 1, saj v primeru variante brez investicije njeni cilji niso 
nikoli doseženi. 

Dinamika financiranja investicije Ker varianta 0 ne predvideva nobene dinamike financiranja, je primernejša 
varianta 1. 

Učinkovitost investicije, merjena s 
hitrostjo izvedbe investicije 

Ugodnejša je varianta 1, ki predvideva, da bo investitor do konca junija 2027 
zagotovil ustrezno komunalno opremljenost obravnavanega območja, v 
skladu s predpisi in normativi. Pri varianti 0 tega učinka ne moremo doseči. 

Vpliv na okolje Varianta 1 ima pozitiven učinek na okolje, ki bo omogočen s preprečevanje 
iztekanja odpadnih vod ob nalivih, zmanjševanjem vodnih izgub in 
izboljšanjem kakovosti površinskih in podzemnih voda.  
Varianta 0 ima negativne učinke na okolje, ki bi se v primeru, da se investicija 
ne izvede, še stopnjevali. 
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TABELA 5: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI 

Varianta Doseženi rezultat 

Varianta 0 0 

Varianta 1 4 

 
Glede na rezultate ocenjevanja je kot optimalna varianta izbrana varianta 1 – varianta z investicijo.  
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6   OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

6.1 Vrsta investicije 

Investicija predstavlja izvedbo novogradnje in rekonstrukcije, za katero je potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. 
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je za investicijske 
projekte nad vrednostjo 2.500.000 € dokument identifikacije investicijskega projekta, 
predinvesticijska zasnova in investicijski program.  
 

6.2  Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 

 

1. KANALIZACIJA 

Vinarska ulica – Mariborska cesta (prispevno območje)  

Na večjem delu prispevnega področja Vinarske in Mariborske ulice javna kanalizacija še ni 
izgrajena, zato uporabniki odvajajo odpadne vode preko obstoječih pretočnih greznic v okolje. 
 

TABELA 6: PREGLEDNICA OBJEKTOV IN PE 

Ulica Objekti PE 

Vinarska ulica 24 64 

Mariborska ulica 20 104 

Zadružna ulica 5 11 

Na Jožef 14 47 

Skupaj 63 226 

 
V okviru projekta Vinarska ulica je predvidena gradnja ločenega sistema javne kanalizacije v več 
fazah. Prva faza predvideva izgradnjo kanalizacije od Vinarske ulice 51 do ulice Na Jožef 78. S tem 
projektom omogočimo priključitev na ČN Slovenska Bistrica 14 objektom Na Jožef ( 54, 58, 59, 60, 
62, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 in 3 objektom Vinarske ulice ( 51, 53, 55).  Dolžina trase je 
450 m. 

 
Druga faza predvideva izgradnjo kanalizacije od Vinarske ulice 1 do Vinarske 39 (21 objektov) in 
Mariborske ulice 20 do Mariborske 44 (parne številke, 14 objektov). Dolžina trase je 1.000 m tako 
za fekalno, kot meteorno kanalizacijo. 
 
Tretja faza zajema gradnjo kanalizacije v Zadružni ulici za priključitev objektov 2, 4, 7, 7a, 9 in 11 
in delu Mariborske ceste 16, 10, 8, 6, 4, 2 in Trg svobode 1, 3. Dolžina trase je 400 m + črpališče.  
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Predvidi se prečrpavanje odpadnih fekalnih voda iz Zadružne ulice nazaj v fekalno kanalizacijo 
Vinarske ulice. Zato bo potrebna izgradnja cca. 400 m gravitacijskega in 150 m tlačnega voda ter 
črpališča. V obeh primerih je potrebna izgradnja črpališča, ki mora biti izvedeno v skladu s 
projektnimi pogoji Komunale Slovenska Bistrica d.o.o.  
 
Za objekta Trg svobode 1 in 3 se predvidi izgradnja cca. 50 m fekalne kanalizacije. Za objekte 
Mariborska 46, 48, 50, 52 in Na Jožef 1, 3, 5, 6, 7 in 8 je v okviru projektiranja potrebno poiskati 
optimalno rešitev. 
 
Črpališče Jožef 
Za priključitev objektov Na Jožef 41, 43a, 43, 45 + ostali je predvidena izgradnja 200 m tlačnega 
voda in črpališča. 
 
Mariborska ulica (ureditev pločnika) 
Občina Slovenska Bistrica je v pridobivanju projekta za izgradnjo pločnika ob Mariborski cesti. V 
okviru te ureditve je potrebna izgradnja 530 m fekalne kanalizacije, ki še ni projektirana. 
 
Aljaževa ulica – Vodovnikova ulica (prispevno območje)  

Ta del projekta zajema izgradnje javne kanalizacije za prispevno območje Aljaževe in Vodovnikove 
ulice. 
 
Na prispevnem področju Aljaževe ulice in Ljubljanske ceste se nahaja 26 objektov oziroma 76 PE. 
Priključno mesto za fekalno kanalizacijo je jašek J 404/3 na kanalu 400, ki se nahaja ob križišču 
Vodovnikove ulice in Ljubljanske ceste. Gradnja kanalizacije je predvidena v cesti v Aljaževi ulici 
in v kolikor je možno v zelenem pasu Ljubljanske ceste, na levi strani Ljubljanske ceste gledano v 
smeri Slovenske Bistrice. Za objekte na desni strani Ljubljanske ceste, gledano v smeri Slovenske 
Bistrice, je potrebno projektirati odcepe za priključitev ali s prekopom državne ceste ali pa z 
izvedbo vzporednega kanala na drugi strani Ljubljanske ceste in s priključitvijo na jašek J404/2, 
fekalnega kanala 400.  Fekalna kanalizacija je lahko max. premera DN 250 mm. 
 
Za meteorno kanalizacijo je potrebno poiskati traso odvajanja. V kolikor je mogoče preko 
obstoječega propusta na Ljubljanski cesti in nato pod AC Lj- MB.  
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SLIKA 11: PRISPEVNO PODROČJE GRADENJ ALJAŽEVE, LJUBLJANSKE IN VODOVNIKOVE ULICE 

 
 
V Vodovnikovi ulici je predvideno podaljšanje javne kanalizacije do konca aglomeracije v dolžini 
cca 500 m. Fekalni kanal se priključuje v jašek J 412/6. Dimenzija obstoječega kanala je DN 200 
mm. Ob trasi se trenutno nahaja 8 objektov 
 
SLIKA 12: OBSTOJEČE STANJE Z OBJEKTI ZA UREJANJE (V AGLOMERACIJI), VODOVNIKOVA ULICA 
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Zgornja Bistrica - Tirgot 

Prispevno področje Kraigherjeve ulice in Zgornje Bistrica 
 
Za področje Kraigherjeve ulice je že izveden projekt PZI – Mikec d.o.o., ki načrtuje izgradnjo 
ločenega sistema fekalne in meteorne kanalizacije. Dolžina trase je cca 400 m. 
 
Na področju Zgornje Bistrice je potrebno izvesti gradnjo fekalne kanalizacije od trgovine Kac do 
avtomehanične delavne Hribernik, dolžina trase cca 800 m. 
 
Fekalni kanal lahko poteka v oziroma ob cesti. Upoštevati je potrebno: 

• Objekt Kovača vas 137, 138 in 139 se priključujeta preko potoka 

• Vključiti pozidave za zemljišča s parc. št. 638, 637/2, 637/3 in 637/4 ( OPPN) k.o. Zgornja 
Bistrica 

• Vključiti možnost pozidave na zemljišču 607/4 k.o. Zgornja Bistrica 

• Priključevanje obstoječih objektov Zgornja Bistrica 159 – 167 in Zgornja Bistrica 60, 62, 66 
in 68 

 
Meteorni kanal se lahko gradi ali uredi v obstoječem obcestnem jarku (delno kanaliziran) ob glavni 
cesti Zg. Bistrica- Kovača vas. Meteorni kanal nato poteka preko zemljišča s parc. št. 55 in 50/1 
k.o. SLB in se preko Kraigherjeve ulice odvaja v potok Bistrica. V tem delu je kanaliziran je 
predvidena rekonstrukcija. 
 
V delu Kraigherjeve ulice je zato pri dimenzioniranju meteorne kanalizacije potrebno upoštevati 
celotno prispevno področje. 
 

Na poljanah in Proti jezam 

Za celotno ureditev aglomeracije je potrebno še izgraditi kanalizacijo v ulicah Na poljanah in Proti 
jezam. V ulici Na poljanah se trenutno nahaja 10 objektov + prazna zemljišča, 33 PE, ki odpadno 
vodo odvajajo preko pretočnih greznic.  
 
Predvidena je izvedba črpališča v ulici in priklop na Potrčevo ulico (potrebno izvesti ca 300 m 
fekalne in meteorne kanalizacije + črpališče). Poiskati je potrebno optimalno lokacijo za črpališče 
v ulici, ob upoštevanju predvidene širitve industrijske cone pri uvozu na AC. Odvajanje meteornih 
vod je možno rešiti z odvajanjem v odprti jarek ob AC.  
 
  



Dokument identifikacije investicijskega projekta: Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica 

 

  

Stran | 29  

 
 

SLIKA 13: OBMOČJE UREJANJA - NA POLJANAH 

 
 
Ulica Proti jezam se nahaja na drugi strani AC, ločeno od mesta Slovenska Bistrica. Trenutno se 
tukaj nahaja 19 objektov + prazna zemljišča, 74 PE. Področje je neurejeno. Odpadne vode iz 
greznic ali kar direktno iz objektov se iztekajo v odprti jarek.  
 
Predvidi se izgradnja fekalne kanalizacije DN 250 (cca. 330 m), ki se zaključi s skupno MKČN 
velikosti 100 PE in izgradnja meteorne kanalizacije v isti dolžini. Ker je področje v aglomeraciji, 
mora odpadna voda iz MKČN izpolnjevati zahteve za to aglomeracijo (terciarno čiščenje).  
 
SLIKA 14: OBMOČJE UREJANJA - PROTI JEZAM 
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2. VODOVOD 

Vsi novi cevovodi se ustrezno opremijo, izvedejo vozlišča, prevezave na obstoječ sistem. Cesto 
prečkajo v zaščitni PeHD cevi. Funkcionalno se vgradijo zračniki in izpust v plastičnih jaških. Locira 
se ustrezno število hidrantov v skladu z zakonodajo o požarni varnosti in možnost vzdrževanja z 
izpiranjem sistema. Cevovodi in sekundarni odcepi se naj zaključijo s končnimi hidranti.  
 

3. JAVNA RAZSVETLJAVA 

Zaradi energetske učinkovitosti ter zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja, se obvezno izvede 
implementacija pametne razsvetljave, s pomočjo katere lahko enostavno spremljamo in 
nastavljamo delovanje cestne razsvetljave. Zaradi že vpeljanega sistema morajo vsi novi sistemi 
biti kompatibilni z obstoječo platformo »citymanager.twilight.io.« in so v zadnjih petih letih že bil 
implementiran na vsaj 15 – ih svetilkah, delujočih že vsaj 5 mesecev.  
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7   OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

7.1  Izhodišča za oceno vrednosti 

 
Ocena vrednosti investicijskega projekta je podana na podlagi naslednjih izhodišč: 

• stalne cene so podane na osnovi ocene vrednosti , ki jo je podala Komunala Slovenska 

Bistrica avgusta 2023; 

• dinamika investicijskih vlaganj oz. nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na 

osnovi časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta; 

• preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene: 

o za stroške, ki bodo nastali v letih 2024, 2025, 2026 in 2027, so vrednosti 

preračunane iz stalnih cen v tekoče cene na osnovi podatkov o predvideni inflaciji 

v skladu z Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki jo je izdelal UMAR;  

o za stroške v letu 2024 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 4,2 %; 

o za stroške v letu 2025 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 2,4 % 

o za stroške v letih 2026 in 2027 se prav tako upošteva enaka povprečna inflacijska 

stopnja 2,4 %, saj inflacijska stopnja za leto 2026 še ni podana. 

 

7.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah  

TABELA 7: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE - STALNE CENE 

  
  

  2024     2025     2026   

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna 
dokumentacija 

368.852,46 81.147,54 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GOI dela  0,00 0,00 0,00 2.254.782,48 496.052,15 2.750.834,63 4.509.564,97 992.104,29 5.501.669,26 

Projektantski 
in strokovni 
nadzor 

0,00 0,00 0,00 56.369,56 12.401,30 68.770,86 112.739,12 24.802,61 137.541,73 

SKUPAJ 368.852,46 81.147,54 450.000,00 2.311.152,04 508.453,45 2.819.605,49 4.622.304,09 1.016.906,90 5.639.210,99 

 

  
  

  2027     SKUPAJ   

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna 
dokumentacija 

0,00 0,00 0,00 368.852,46 81.147,54 450.000,00 

GOI dela  2.254.782,48 496.052,15 2.750.834,63 9.019.129,93 1.984.208,59 11.003.338,52 

Projektantski in 
strokovni nadzor 

56.369,56 12.401,30 68.770,86 225.478,24 49.605,21 275.083,45 

SKUPAJ 2.311.152,04 508.453,45 2.819.605,49 9.613.460,63 2.114.961,34 11.728.421,97 
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Vrednost investicijskih del po stalnih cenah znaša 9.613.460,63 € brez DDV oz. 11.728.421,97 € z 
DDV. 
 

7.2   Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

TABELA 8: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE, TEKOČE CENE 

  
  

  2024     2025     2026   

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna 
dokumentacija 

384.344,26 84.555,74 468.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GOI dela  0,00 0,00 0,00 2.405.870,94 529.291,61 2.935.162,55 4.927.223,71 1.083.989,21 6.011.212,92 

Projektantski 
in strokovni 
nadzor 

0,00 0,00 0,00 60.146,77 13.232,29 73.379,06 123.180,59 27.099,73 150.280,32 

SKUPAJ 384.344,26 84.555,74 468.900,00 2.466.017,72 542.523,89 3.008.541,61 5.050.404,29 1.111.088,95 6.161.493,24 

 
  

  
  2027     SKUPAJ   

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna 
dokumentacija 

0,00 0,00 0,00 384.344,26 84.555,74 468.900,00 

GOI dela  2.522.738,53 555.002,48 3.077.741,01 9.855.833,18 2.168.283,30 12.024.116,48 

Projektantski in 
strokovni nadzor 

63.068,46 13.875,06 76.943,52 246.395,82 54.207,08 300.602,90 

SKUPAJ 2.585.806,99 568.877,54 3.154.684,53 10.486.573,26 2.307.046,12 12.793.619,38 

 

 
Upoštevajoč podatke o predvidenih inflacijskih stopnjah v prihodnjih letih znaša vrednost 
investicije po tekočih cenah 10.486.573,26 € brez DDV oz. 12.793.619,38 € z DDV.  
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8   OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

8.1   Strokovne podlage za pripravo DIIP 

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. 
RS, št. 60/06 in 54/10). 

Strokovna podlaga za pripravo DIIP je dokument: 

• Izhodišča za projektno nalogo: Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska 
Bistrica, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., 2023. 

 

8.2   Opis lokacije 

Investicija se bo izvajala v podravski regiji, občini Slovenska Bistrica. Območja se nahajajo v KS: 

• Območje Vinarska ulica – Mariborska cesta se nahaja v KS Alfonz Šarh; 

• Območje Aljaževa ulica – Vodovnikova ulica se nahaja v KS Pohorski odred; 

• Območje Zgornja Bistrica – Tirgot in Nova gora – Slovenska Bistrica se nahaja v KS Impol; 

• Območje Na Poljanah – Proti jezam se nahaja v KS dr. Jagodič. 
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: 

• Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine 

Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 

41/97, 72/99, 59/03,131/2004, 47/06 in 53/11); 

• Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska 

Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 91/15, 

15/16, 74/16, 69/17 in 48/18). 

 
Območja obdelave so bila grafično prikazana že v poglavju 3.4. 
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8.3   Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

Investicijski stroški so ocenjeni na 11.800.575,00 € po stalnih cenah. Podrobnejša specifikacija je 
podana v spodnji tabeli. 
 
TABELA 9: SPECIFIKCIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

Vrsta stroška Brez DDV Z DDV 

Izdelava projektne dokumentacije 368.852,46 450.000,00 

Območje Vinarska ul. – Mariborska c.      

Kanalizacija 1.642.000,00 2.003.240,00 

Vodovod 300.000,00 366.000,00 

Cestne površine 750.000,00 915.000,00 

Javna razsvetljava 90.500,00 110.410,00 

Območje Aljaževa ulica – Vodovnikova ulica     

Kanalizacija 1.100.000,00 1.342.000,00 

Cestne površine 572.000,00 697.840,00 

Jana razsvetljava 50.500,00 61.610,00 

Območje Zgornja Bistrica – Tirgot     

Kanalizacija 800.000,00 976.000,00 

Vodovod 300.000,00 366.000,00 

Cestne površine 562.500,00 686.250,00 

Javna razsvetljava 71.000,00 86.620,00 

Območje Nova gora – Slovenska Bistrica     

Vodovod 1.500.000,00 1.830.000,00 

Cestne površine 591.500,00 721.630,00 

Območje Na Poljanah – Proti jezam     

Kanalizacija 350.000,00 427.000,00 

Vodovod 80.000,00 97.600,00 

Cestne površine 136.500,00 166.530,00 

Javna razsvetljava 40.500,00 49.410,00 

Strokovni in projektantski nadzor 225.478,24 275.083,45 

Sončna elektrarna CČN 82.129,93 100.198,52 

Skupaj 9.613.460,63 11.728.421,97 

 
 
Začetek izvedbenih del je predviden v drugi polovici leta 2025, investicijska dela pa bodo 
predvidoma trajala do sredine leta 2027.  
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Časovni načrt investicije je odvisen tudi od pričetka izvajanja Dogovora za razvoj regij 2021-2027 
torej kdaj bodo projekti potrjeni za sofinanciranje, kdaj se bodo investicije lahko pričele izvajati in  
samih pogojev sofinanciranja. Prav tako je terminski načrt povezan tudi z višino odobrenih 
sredstev sofinanciranja in razpoložljivostjo sredstev Občine Slovenska Bistrica. Zaradi tega se 
dopušča zamik terminskega plana skladno s pravilom n+3, ki pomeni, da so lahko sredstva, ki so 
dodeljena za posamezno leto, porabljena tudi še v naslednjih treh letih. 
 
 
TABELA 10: TERMINSKI PLAN INVESTICIJE 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

    PRIPRAVLJALNA DELA 

Izdelava investicijske dokumentacije 09/2023 06/2024 

Izdelava projektne dokumentacije 01/2024 12/2024 
    IZVEDBENA DELA 

Izvedba GOI del 07/2025 07/2027 

            

8.4   Kadrovsko–organizacijska shema 

Organizacija izvajanja investicije bo potekala po projektnem principu. Imenovana bo projektna 

skupina za izvedbo posameznih aktivnosti in določeni njihovi nosilci. Naloge bodo članom 

projektne skupine dodeljene glede na potrebne strokovne izkušnje in znanje.  

 

V času izvajanja del se bodo vršile redne koordinacije med izvajalcem del in vodjo projekta. Za 

sofinancerja se bodo pripravila poročila na način, določen v sklenjeni pogodbi, ob zaključku leta 

in zaključku investicije pa se bo pripravilo letno in končno poročilo. Morebitna odstopanja od 

plana tehnične izvedbe ter njihovi razlogi se bodo ugotavljali na podlagi poročil izvajalca ter iskale 

možne rešitve z uskladitvijo izvedbe. Najkasneje v 30 dneh po zaključku gradnje bo izdelano 

končno poročilo. 

 

Skrbnik pogodbe bo zagotavljal: 

• spremljanje stroškov investicije, 

• spremljanje uresničevanja namena, 

• izvedbo postopkov za morebitne potrebne spremembe in dopolnitve pogodbe o 

financiranju, 

• spremljanje doseganja načrtovanih učinkov in poročanje o doseženih učinkih, 

• obveščanje in informiranje javnosti v skladu z navodili. 
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8.5   Vplivi na okolje 

Vplivi na okolje med izvajanjem investicijskih del:  

Vplivi na okolje, ki so vezani na izvedbo investicije, bodo časovno omejeni in se bodo pojavili le 
med gradnjo. V času gradnje pričakujemo predvsem naslednje vplive:  

• onesnaženje zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del in emisije izpušnih 

plinov zaradi obratovanja gradbenih strojev in tovornih vozil,  

• povečanje emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečanega prometa 

s tovornimi vozili,  

• občasno oviran promet na območju gradnje,  

• povečan promet tovornih vozil,  

• možno je nastajanje manjše količine odpadkov, ki so posledica vzdrževanja gradbene 

in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno 

nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi (odpadna olja, 

prazna oljna embalaža, čistilne krpe, odpadne baterije oziroma akumulatorji,…). 

Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo 

pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri ustrezni organizaciji gradbišča je 

možnost teh vplivov na okolje majhna. 

 

Vplivi na okolje po končani investiciji:  

Investicija predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Z 
izboljšanjem kanalizacijskega sistema in se bo preprečilo iztekanje odpadnih vod ob nalivih, s 
čimer se bo bistveno zmanjšala možnosti za onesnaževanje tal in okolja ter izboljšala kakovost 
površinskih in podzemnih vod. Investicija bo obenem omogočila bolj kakovostne bivalne pogoje 
na obravnavanem območju. Vplivi na okolje bodo po izvedbi investicije ugodnejši od sedanjih.  
 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča  za varstvo 
okolja: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za 
posege, kjer je to potrebno). 
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8.6   Viri financiranja 

Predvideva se, da bo investicija financirana s sredstvi Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 v okviru prednostne naložbe 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa in 
specifičnega cilja: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri - 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda, ki se izvaja v okviru Dogovora za razvoj regij. Ker 
pogoji sofinanciranja investicij s sredstvi v okviru Dogovorov za razvoj regij še niso znani, je možno, 
da bodo potrebne ustrezne korekcije virov financiranja.  
 
TABELA 11: UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE 

Vrsta stroška 2024 2025 2026 2027 Skupaj 

Izdelava projektne 
dokumentacije 

384.344,26 0,00 0,00 0,00 384.344,26 

GOI dela - vodovod 0,00 581.499,01 1.190.909,97 609.745,90 2.382.154,88 

GOI dela - ostalo 0,00 1.824.371,93 3.736.313,74 1.912.992,63 7.473.678,30 

Projektantski in 
strokovni nadzor 

0,00 60.146,77 123.180,59 63.068,46 246.395,82 

Skupaj 384.344,26 2.466.017,71 5.050.404,30 2.585.806,99 10.486.573,26 

 
TABELA 12: NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE 

Vrsta stroška 2024 2025 2026 2027 Skupaj 

Izdelava projektne 
dokumentacije 

84.555,74 0,00 0,00 0,00 84.555,74 

GOI dela - vodovod 0,00 127.929,78 262.000,19 134.144,10 524.074,07 

GOI dela - ostalo 0,00 401.361,83 821.989,02 420.858,38 1.644.209,23 

Projektantski in 
strokovni nadzor 

0,00 13.232,29 27.099,73 13.875,06 54.207,08 

Skupaj 84.555,74 542.523,90 1.111.088,94 568.877,54 2.307.046,12 

 
TABELA 13: VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 

 
Vir financiranja 

2024 2025 2026 2027 Skupaj 

Kohezijski sklad 288.258,20 2.037.965,15 4.173.752,66 2.136.961,35 8.636.937,36 

Občina Slovenska 
Bistrica 

180.641,80 970.576,46 1.987.740,58 1.017.723,18 4.156.682,02 

Skupaj 468.900,00 3.008.541,61 6.161.493,24 3.154.684,53 12.793.619,38 

 
Dokument predvideva sofinanciranje stroškov investicije s sredstvi kohezijskega sklada v skupni 
višini 8.639.937,36 €. Preostanek v višini 4.156.682,02 € bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica 
iz proračunskih sredstev v letih od 2024 do 2027. 
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SLIKA 15: DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 

 
 
 

8.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta 

Na novo komunalno infrastrukturo se bodo priključili vsi objekti na obravnavanem območju. 
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za omenjeno investicijo izdelati tudi 
predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. Zato bodo izračuni upravičenosti za omenjeno 
investicijo prikazani v nadaljnji investicijski dokumentaciji.   
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9  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE  

Glede na vrednost investicije je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16) pripraviti še predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.  
 
Pred izvedbo investicije mora investitor pridobiti še: 

• IDZ; 

• DGD za rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije; 

• Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije; 

• PZI; 

• morebitne potrebne služnosti. 
 
Priprava vse potrebne dokumentacije je predvidena v letu 2024. 


