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V.  NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Z izvedbo predmetne investicije želi Občina Slovenska Bistrica zmanjšati onesnaževanje okolja 

zaradi izlivov in ponikanja iz greznic ter z novim kanalizacijskim sistemom povečati število hiš, 

ki se priključujejo na obstoječo čistilno napravo. Komunalna infrastruktura obravnavanega 

območja je dotrajana in narekuje potrebo po kompleksni ureditvi. Predvideva se izgradnja 

vodovodnega cevovoda in fekalna ter meteorna kanalizacija na območju Špindlerjeve ulice in 

priključnih ulic v skupni dolžini približno 4.500 m. 

 

Splošni cilj projekta je izboljšati kanalizacijski sistem in čiščenja komunalnih odpadnih voda in s 

tem prispevati k varovanju stanja okolja na obravnavanem območju. 

 

Neposredni cilji projekta so: 

• urediti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

• preprečiti iztekanje odpadnih vod ob nalivih in s tem onesnaževanja okolja 

• izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda.  

 

Za odpadne vode je potrebno zgraditi novi fekalni kanal s priključkom na kanalizacijo v obstoječi 

jašek v Žolgarjevi ulici. Kanalizacijske veje fekalne kanalizacije E1, E2 in H1 bodo speljane v 

jašek obstoječe kanalizacije, ki gravitira na kanalizacijo v Ljubljanski cesti. Meteorna odvodnja 

bo urejena ločeno. Kanalizacija bo urejena kot ločen kanalizacijski sistem fekalnih vod. Meteorna 

kanalizacija bo izvedena za celotno območje in zajema odvod vode iz posameznih parcel, strešin, 

dvorišč in zelenic, cestnih in parkirnih površin za čiščenje z lovilci olj. Kanalizacija je predvidena 

kot ločen kanalizacijski sistem meteornih vod. Omrežje je sestavljeno iz sistema ene glavne veje  

in 13 podvej. 

 

Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega in meteornega voda se posodobi tudi vodovodno omrežje v 

skupni dolžini približno 951 m v delu trase, ki poteka po Špindlerjevi ulici, v priključnih ulicah 

pa v skupni dolžini približno 2.516 m. Vodovod v Kettejevi ulici in navezava na obstoječi 

vodovod v Gregorčičevi ulici se vgradijo cevi PEHD RC 110 v skupni dolžini ca 240 m. Vodovod 

v Aškerčevi ulici se naveže na obstoječi vodovod v Gregorčičevi ulici v dolžini približno 203 m, 

medtem ko se vodovod v Ulici Slave Klavora izvede kot podaljšek obstoječega vodovoda v 

dolžini približno 60 m. Za namene požarne zaščite in možnosti spiranja cevovodov se vgradi 

ustrezno število požarnih hidrantov, hišni vodovodni priključki se prevežejo in po potrebi 

obnovijo. 

 

Glede na omejen razpoložljiv prostor (objekti, ograje), obojestransko pozidavo in relativno nizke 

prometne obremenitve, ki na Špindlerjevi ulici ne presegajo 400 voz/h je predvidena 

rekonstrukcija cest in sicer kot ureditev skupnega prometnega prostora z mehko (brez višinskih 

zamikov) označitvijo robnih površin, ki so prvenstveno namenjene pešcem in so izvedene iz 

betonskih tlakovcev. Slednje služi kot element umirjanja motoriziranega prometa. Izvedejo se 

prečni tlakovani pasovi. 

 

V sklopu sanacij dotrajanih komunalnih vodov bo izvedena tudi sanacija javne razsvetljave. V 

obsegu sanacije javne razsvetljave je predviden novi kablovod in nove svetilke na novih 

kandelabrih. Za napajanje JR je predvideno, da se uporabijo obstoječa odjemna mesta. 

 

Investicija predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Z 

izboljšanjem kanalizacijskega sistema se bo preprečilo iztekanje odpadnih vod ob nalivih, s čimer 



  

se bo bistveno zmanjšala možnosti za onesnaževanje tal in okolja ter izboljšala kakovost 

površinskih in podzemnih vod. Investicija bo obenem omogočila bolj kakovostne bivalne pogoje 

na obravnavanem območju. Vplivi na okolje bodo po izvedbi investicije ugodnejši od sedanjih. 

 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 

odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za 

posege, kjer je to potrebno). 

 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

 

Predvideva se, da bo investicija financirana s sredstvi Programa evropske kohezijske politike v 

obdobju 2021-2027 v okviru prednostne naložbe 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa in 

specifičnega cilja: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri - 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda, ki se izvaja v okviru Dogovora za razvoj regij.  

 

Pri opredelitvi višine sofinancerskih sredstev smo predpostavili 75 % sofinanciranje upravičenih 

stroškov za projekte oskrbe s pitno vodo, vključno s projektno dokumentacijo, za ostale stroške 

pa 85 % sofinanciranje. 

 

Upravičeni stroški investicije so predvideni v višini 6.167.185,68 z DDV, neupravičeni stroški 

investicije v višini 1.356.780,84 z DDV. 

 

Kohezijski sklad bi prispeval sredstva višini 5.137.473,10 EUR, z DDV, Občina Slovenska 

Bistrica pa bo sredstva za izvedbo investicije v višini 2.386.493,42 EUR z DDV zagotovila iz 

lastnih proračunskih sredstev. 

 

  



  

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo pripomb, 

sprejme naslednji sklep: 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in 

priključnih ulicah v Slovenski Bistrici«. 

 

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2027. 

 

Odobri se izvedba investicije. 

 

Župana se pooblašča za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

  Pripravil: 

  Simon Kotnik, mag.jav.upr. 

 

 

                                                                                                      Vodja Oddelka za okolje in prostor:                

                                                                                                                      Janja MLAKER 

 

 

Priloga: 

- DIIP »Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah 

v Slovenski Bistrici« 

 

 



 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska ulica 10 
2310 Slovenska Bistrica 
Tel. 02/843 28 00 
Spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 
E-pošta: obcina@slov-bistrica.si 
 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: 

 

REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA IN KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE V ŠPINDLERJEVI IN PRIKLJUČNIH 

ULICAH V SLOVENSKI BISTRICI 
 

 
 
 

Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 

Slovenska Bistrica, oktober 2023 

 

http://www.slovenska-bistrica.si/
mailto:obcina@slov-bistrica.si


Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici 

 

  

Stran | 1  

 
 

SPLOŠNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU 

 

 
NAZIV PROJEKTA:  REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V 

ŠPINDLERJEVI IN PRIKLJUČNIH ULICAH V SLOVENSKI BISTRICI 
 
 

VRSTA DOKUMENTA: Dokument identifikacije investicijskega projekta 
 
 

INVESTITOR IN NAROČNIK:  OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

 
 

UPRAVLJAVEC: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA 
Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 

 
 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE:  

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA 
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

 
 

DATUM IZDELAVE:  Oktober 2023 

 
 
 
  



Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici 

 

  

Stran | 2  

 
 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVODNA POJASNILA ............................................................................................................................................ 4 

2 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN 
PODPISI ODGOVORNIH OSEB ............................................................................................................................... 6 

3   ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ................................................................. 8 
3.1 PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA ........................................................................................................ 8 
3.2  PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA INVESTICIJE.................................................................................................................... 10 
3.3  OPIS RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ................................................................................................................ 11 

4   OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE ............................................................................ 12 
4.1 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE....................................................................................................................................... 12 
4.2 ZAKONSKE PODLAGE TER USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI ............................................. 12 

5   OPIS VARIANT ................................................................................................................................................... 15 
5.1   VARIANTA 0 – VARIANTA BREZ INVESTICIJE ................................................................................................................. 15 
5.2   VARIANTA 1 – VARIANTA Z INVESTICIJO...................................................................................................................... 15 
5.3   IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE ................................................................................................................................... 15 

6   OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE ...................................................................................................................... 17 
6.1 VRSTA INVESTICIJE .................................................................................................................................................. 17 
6.2  OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU INVESTICIJE............................................................... 17 

7   OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ................................................................................................................... 20 
7.1  IZHODIŠČA ZA OCENO VREDNOSTI .............................................................................................................................. 20 
7.2 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH .................................................................................................... 20 
7.2   OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH ................................................................................................... 21 

8   OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE ................................................................................................... 22 
8.1   STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO DIIP ................................................................................................................... 22 
8.2   OPIS LOKACIJE ...................................................................................................................................................... 22 

8.2.1 Makrolokacija ............................................................................................................................................ 22 
8.2.2 Mikrolokacija ............................................................................................................................................. 22 

8.3   OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE ............................................................ 25 
8.4   KADROVSKO–ORGANIZACIJSKA SHEMA ...................................................................................................................... 26 
8.5   VPLIVI NA OKOLJE .................................................................................................................................................. 27 
8.6   VIRI FINANCIRANJA ................................................................................................................................................ 28 
8.7 PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA ........................................... 29 

9  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN 
DRUGE DOKUMENTACIJE ................................................................................................................................... 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici 

 

  

Stran | 3  

 
 

KAZALO TABEL IN SLIK 

 
TABELA 1: PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI 2004-2022 (NA DAN 1.1.) ................................................................... 8 

TABELA 2: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1. 1. 2022) ........................................................... 9 

TABELA 3: ŠTEVILO PREBIVALCEV V OBČINI, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNI SISTEM, S KATERIM UPRAVLJA 
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA ............................................................................................................................... 10 

TABELA 4: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ
 ..................................................................................................................................................................................... 15 

TABELA 5: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI ....................................................................................... 16 

TABELA 6: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE - STALNE CENE ..................................................................................... 20 

TABELA 7: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE, TEKOČE CENE ...................................................................................... 21 

TABELA 8: SPECIFIKCIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV .................................................................................................... 25 

TABELA 9: TERMINSKI PLAN INVESTICIJE ..................................................................................................................... 26 

TABELA 10: UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE ............................................................................................................ 28 

TABELA 11: NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE ........................................................................................................ 28 

TABELA 12: VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE ............................................................................................................... 29 
 

SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA ...................................................................................... 8 

SLIKA 2: PRIKAZ OBMOČJA REKONSTRUKCIJE ŠPINDLERJEVE IN PRIKLJUČNIH ULIC ................................................... 23 

SLIKA 3: OBMOČJE REKONSTRUKCIJE FEKALNE KANALIZACIJE .................................................................................... 24 

SLIKA 4: OBMOČJE REKONSTRUKCIJE METEORNE KANALIZACIJE ................................................................................ 24 

SLIKA 5: OBMOČJE POTEKA VODOVODNEGA OMREŽJA .............................................................................................. 25 

SLIKA 6: DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE .............................................................................................. 29 

 
 
 
 

  



Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici 

 

  

Stran | 4  

 
 

1 UVODNA POJASNILA 

Občina Slovenska Bistrica je v sled pridobivanja informacij o stanju obstoječe komunalne 
infrastrukture pri javnem podjetju, Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge 
storitve, d.o.o., ugotovila, da je na predmetnem območju potrebno zamenjati oziroma sanirati 
dotrajane komunalne vode (vodovod in fekalno in meteorno kanalizacijo). Na podlagi teh 
ugotovitev je bila sprejeta odločitev za kompleksno ureditev Špindlerjeve ulice v dolžini približno 
1200 m, ter stranskih ulic - Cesta XIV. Divizije, Ingoličeva ulica, Prešernova ulica, Cankarjeva ulica, 
Župančičeva ulica, Aškerčeva ulica, Gregorčičeva ulica, Kettejeva ulica, Ulica Slave Klavore, 
Jenkova ulica in Ulica Anice Černejeve (v nadaljevanju: priključne ulice), v skupni dolžini približno 
4500 m, ki se priključujejo na Špindlerjevo ulico. 
 
Investicija prispeva k reševanju enega od ključnih izzivov, ki so bili identificirani ob pripravi 
Regionalnega razvojnega programa Podravje 2021-2027, s katerimi se v regiji soočamo na 
področju vodooskrbe in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter varovanja okolja. V 
skladu z evropsko direktivo in cilji mednarodnega združenja za vodo IWA je celovita oskrba s pitno 
vodo ena ključnih vsebin regionalnega razvoja. Odgovorno strateško planiranje zagotavljanja 
potreb po pitni vodi s povezovanjem in obnovo sistemov za zaščito vodnih virov, vzpostavitev 
nadomestnih virov ter nadgradnjo vodooskrbnih sistemov pomeni razvojni preskok k trajnostnem 
koriščenju naravnih virov. Na območjih s starejšimi vodovodnimi sistemi se poleg slabšanja 
kvalitete pitne vode pojavljajo velike izgube pitne vode, zato je potrebno prizadevanja usmerjati 
v zmanjševanje vodnih izgub in obnovi obstoječe dotrajane infrastrukture. Ukrepi naslavljajo 
sanacijo obstoječih in izgradnjo novih vodovodnih sistemov za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, 
uvedba novih tehnologij za optimizacijo porabe vodnih virov ter izgradnja in obnova 
infrastrukture za čiščenje komunalnih odpadnih vod ter priključitev dodatnih uporabnikov. 
Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko vodo ima pomemben vpliv na zdravje ljudi in 
varovanje okolja in je tesno povezano s cilji trajnostnega razvoja, ki vključujejo zagotovitev 
dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve ter trajnostnega ravnanja z vodnimi viri. 
  
Z investicijo bo Občina Slovenska Bistrica na obravnavanem območju posodobila in ustrezno 
uredila kanalizacijski sistem in čiščenje komunalnih odpadnih voda, preprečila iztekanje odpadnih 
komunalnih vod ob nalivih in onesnaževanje okolja ter izboljšala kakovost površinskih in 
podzemnih voda. 
 
Obravnavano območje obsega površino približno 30 ha in sicer Špindlerjevo in Žolgarjevo ulico v 
dolžini približno 1200 m, ki se začne pri Romihovi ulici in poteka proti SZ do Kajuhove ulice, ter 
priključne ulice na Špindlerjevo ulico v skupni dolžini približno 4500 m. Obstoječa fekalna 
kanalizacija na obravnavanem območju poteka v skupni dolžini približno 3500 m, predvidena je 
rekonstrukcija le te v celoti, z dograditvijo nekaj krajših odcepov. Meteorna kanalizacija 
obravnavanega območja je razdeljena na dva območja, in sicer območje, katero gravitira na 
Žolgarjevo ulico v skupni dolžini približno 3000 m in območje, katero gravitira na Potrčevo ulico v 
skupni dolžini približno 2500 m. Predvidena je rekonstrukcija meteorne kanalizacije v celoti. 
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Rekonstrukcija obstoječega vodovoda bo izvedena na dolžini približno 4900 m. V sklopu 
rekonstrukcije cest bo prav tako izvedena rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave. 
 
Predvideva se, da bo investicija financirana s sredstvi Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 v okviru prednostne naložbe 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa in 
specifičnega cilja: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri - 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda, ki se izvaja v okviru Dogovora za razvoj regij.  
 
Vrednost investicije je ocenjena na 6.947.121,31 € z DDV po stalnih cenah oz. na 7.523.966,52 € 
z DDV po tekočih cenah. Idejna zasnova za projekt je že bila izdelana v letu 2022. V letu 2024 je 
predvidena izdelava nadaljnje projektne dokumentacije, izvajanje investicijskih del pa je 
predvideno od 2. polovice leta 2025 do konca leta 2026.  
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2 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN IZDELOVALCU 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

Investitor projekta 

Naziv OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Dr. Ivan Žagar, župan 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 843 28 00 

Spletna stran www.slovenska-bistrica.si  

E-poštni naslov obcina@slov-bistrica.si 

Davčna številka 49960563 

Matična številka 5884250 

 
 
Upravljavec infrastrukture 

Naziv KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. 

Naslov Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Maksimiljan Tramšek, direktor  

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 805 54 00 

Spletna stran www.komunala-slb.si  

E-poštni naslov info@ komunala-slb.si 

Davčna številka SI32621213 

Matična številka 5073162 
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Izdelovalec investicijske dokumentacije  

Naziv RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Tomaž Repnik, direktor 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 843 02 46 

Spletna stran www.ric-sb.si  

E-pošta info@ric-sb.si  

Davčna številka 72326018 

Matična številka 1510045 

 
 
 

  

http://www.ric-sb.si/
mailto:info@ric-sb.si
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3   ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO   

3.1 Podravska regija z občino Slovenska Bistrica 

Investicija se načrtuje na območju občine Slovenska Bistrica. Občina je locirana znotraj Podravske 
statistične regije, ki se uvršča v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.  
 
Podravska statistična regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta 
največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko 
regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu 
pa na Republiko Hrvaško. 
 
SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA 

 
 
Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2023 živelo 
329.014 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije je v zadnjih 
nekaj letih konstanten. Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega 
slovensko povprečje. 
 
TABELA 1: PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI 2004-2022 (NA DAN 1.1.) 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 1.996.433 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976 

Podravska regija 319.426 319.114 319.235 319.706 321.781 322.900 323.343 

Delež 16,00 15,97 15,93 15,90 15,88 15,89 15,79 
 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenija 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 

Podravska regija 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043 

Delež 15,76 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,59 
 

Leto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Slovenija 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 2.116.972 

Podravska regija 322.058 324.104 325.994 328.469 327.998 329.014 

Delež 15,58 15,58 15,55 15,57 15,56 15,54 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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TABELA 2: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1. 1. 2023) 

  Površina 
v km2 

Št. preb. Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.116.972 104,4 

Podravska regija 2.170 329.014 151,6 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Podravska razvojna regija je v preteklem obdobju izkazovala številne razvojne probleme in se je 
po statističnih kazalcih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala po stopnji svoje 
razvitosti šele na deseto od dvanajstih regij v Sloveniji. Zaradi različnih geografskih možnosti, 
gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije precejšnje razlike v razvitosti občin. S 
finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še poslabšale. Problemi so še posebej izraziti 
v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v 
območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno 
nestabilnih območjih.  
 
Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Podravju je značilna 
predvsem neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, ki je še dodatno pogojena s 
topografskimi danostmi. V letu 2022 je dolžina kanalizacijskega omrežja Podravja znašala 3.779 
km, kar je za 2.361 km več kot leta 2017, ko je bila dolžina kanalizacijskega omrežja 1.438 km. 
Število kanalizacijskih priključkov je v letu 2022 na območju regije Podravje doseglo število 
158.899, kar predstavlja 108.510 priključkov več, kot jih je bilo leta 2017. Največ odpadnih voda 
v Podravju (76%) je bilo v letu 2022 podvrženih terciarnemu čiščenju, ki je najvišja stopnja čiščenja 
z namenom, da se omogoči vrnitev vode nazaj v ekosistem. Voda je kemično in fizično prečiščena 
pred izpustom v potok, reko, zaliv, laguno ali v mokrišča. Vodo se uporablja tudi za bogatenje 
podtalnice ali v kmetijske namene. 
 
Na področju vodooskrbe so regijski cilji usmerjeni predvsem v zmanjševanje vodnih izgub. Dolžina 
vodovodnega omrežja v Podravju je v letu 2021 znašala 4.436 km, število vodovodnih priključkov 
pa 88.492. Delež prebivalstva, ki je priključen na javni vodovod v Podravju se giblje med 85% in 
95 %.  
 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za 
eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače 
- Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčan, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče.  Razprostira se 
na 260,1 km2 in nudi prostor 26.206 prebivalcem (Statistični urad RS, 2023). 
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 100,12 prebivalcev/km2. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 4,8 % (ZRSZ, avgust 2022) in je pod slovenskim 
povprečjem, ki znaša 5,5 % v enakem obdobju. Povprečna mesečna neto plača je v avgustu 2022 
znašala 1.245,21 €, kar je za dobrih 5 % nižje od slovenskega povprečja.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2022 in 2023, izračunan na podlagi Uredbe o 
metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023  (Ur.l.RS št. 208/21), znaša 1, s čimer 
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se občina uvršča v povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v infrastrukturni 
opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
 
Komunala Slovenska Bistrica oskrbuje z vodo 68 % prebivalcev občine Slovenska Bistrica. Drugi 
izvajalci javne službe v občini Slovenska Bistrica so KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava, KS 
Tinje, Vodovodna zadruga in OKP Rogaška Slatina. 
 
Število prebivalcev v občini Slovenska Bistrica, ki so oskrbovani iz javnega vodovodnega sistema v 
upravljanju Komunale Slovenska Bistrica prikazuje naslednja tabela. 
 
TABELA 3: ŠTEVILO PREBIVALCEV V OBČINI, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNI SISTEM, S KATERIM UPRAVLJA KOMUNALA 
SLOVENSKA BISTRICA 
 

Občina  Id občine Število 
prebivalcev 

Prebivalci v 
okviru oskrbe 
javne službe 

Število 
priključkov 

Slovenska Bistrica 113 25.800 17.179 6.772 

Vir: Poslovno poročilo za leto 2022, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 
 

Poglavitni izzivi pri urejanju oskrbe s pitno vodo v občini so povezani predvsem z razpršenimi viri 
onesnaževanja podzemnih voda iz različnih virov, klimatskimi spremembami in spremembami 
vodnih režimov, dotrajanostjo vodovodnih  sistemov  ter velikimi vodnimi izgubami (Komunala 
Slovenska Bistrica, 2022). V letu 2022 je bilo v javni sistem oskrbe s pitno vodo priključenih 148 
novih odjemnih mest. 
 
Priključenost gospodinjstev na sistem javne kanalizacije, zaključene s čistilno napravo, je konec 
leta 2022 v občini Slovenska Bistrica znašala 42,1 %.  
 
Zaradi vdorov meteornih in zalednih vod prihaja do previsokega odstotka odpadnih padavinskih 
vod na čistilnih napravah, in sicer na ČN Slovenska Bistrica za 52,88 %. Padavinske vode se 
odvajajo v sisteme preko kanalizacijskih pokrovov, kanalizacijskih priključkov, netesnosti 
kanalizacijskega sistema, preko signalnih kablov (vakuumska), odvajanja padavinskih voda s streh 
in utrjenih površin v mešane sisteme (center Slovenska Bistrica). 
 
 

3.2  Predstavitev upravljavca investicije 

Upravljavec investicije bo Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., ki je s Sklepom o pooblastilu za 
izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 136/04) imenovana za 
izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Slovenska Bistrica.  
 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je v občini Slovenska Bistrica skladno z veljavno zakonodajo 
opravljala naslednje lokalne gospodarske javne službe:  

• oskrba s pitno vodo,  
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• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,  

• zbiranje komunalnih odpadkov,  

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, - 

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,  

• vzdrževanje lokalnih cest, ulic in javnih poti,  

• urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin,  

• upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč,  

• upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. 
 

3.3  Opis razlogov za investicijsko namero 

Zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve ter trajnostno ravnanje z vodnimi viri je 
tesno povezano s cilji trajnostnega razvoja in predstavlja eno pomembnejših vsebin skladnega 
regionalnega razvoja. Komunalna infrastruktura obravnavanega območja je dotrajana in narekuje 
potrebo po kompleksni ureditvi (vodovod in fekalna ter meteorna kanalizacija) Špindlerjeve ulice 
in priključnih ulic v skupni dolžini približno 4500 m.  
 
Z investicijo bo Občina Slovenska Bistrica na obravnavanem območju posodobila in ustrezno 
uredila kanalizacijski sistem in čiščenje komunalnih odpadnih voda, preprečila iztekanje odpadnih 
komunalnih vod ob nalivih in onesnaževanje okolja ter izboljšala kakovost površinskih in 
podzemnih voda. 
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4   OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE  

4.1 Namen in cilji investicije 

Z investicijo želi Občina Slovenska Bistrica zmanjšati onesnaževanje okolja zaradi izlivov in 
ponikanja iz greznic ter z novo vejo sistema povečati število hiš, ki se priključujejo na obstoječo 
čistilno napravo. 
 
Splošni cilj projekta je izboljšati sistem kanalizacijskega sistema in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda in s tem prispevati k varovanju stanja okolja na obravnavanem območju. 
 
Neposredni cilji projekta so: 

• urediti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

• preprečiti iztekanje odpadnih vod ob nalivih in s tem onesnaževanja okolja 

• izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda.   
 

4.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 

• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR -2) (Ur.l.RS, 
št.  20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O) 

Z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se s tem zakonom določajo način 
medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog 
regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi 
regionalne politike. Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki 
vključuje pomembne regijske projekte, ki prispevajo k odpravljanju razvojnih ovir regije in 
odpravljajo določene problematike, ki so bile identificirane v okviru regije.  
 

• Program evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021 -2027 

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, s pomočjo katere 
uresničujemo številne projekte, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju naše države. Njeno izvajanje 
temelji na ključnih programskih dokumentih – predvsem na Programu evropske kohezijske 
politike in Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027. 
Projekti, sofinancirani iz sredstev Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2021-2027 bodo lahko v osnutke dogovorov uvrščeni v okviru prednostnih nalog, med katerimi je 
obravnavana investicija skladna s prednostno nalogo 3: Zelena preobrazba za podnebno 
nevtralnost in njenim specifičnim ciljem RS02.5.: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri: Odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda.  

Na področju dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri je cilj izboljšanje 
kakovosti javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
ter izpolnjevanje zahtev evropskih direktiv, zato se bomo prednostno osredotočili na izgradnjo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1996
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0348
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manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter izgradnjo ustrezne 
infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo. Načrtovani ukrepi se nanašajo na:  

- odpravo neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v 
skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda: načrtuje se opremljanje aglomeracij, ki ne 
izpolnjujejo zahtev iz navedene direktive, in sicer v skladu z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 

- spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov 
nad 10.000 prebivalcev: sredstva so namenjan naslavljanju ključnih področij oskrbe s pitno 
vodo, identificiranih v okviru Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 
2022 do 2027.  

• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode  za obdobje od 
2022 do 2027 

Operativni program se nanaša na celotno območje Republike Slovenije in je eden od ključnih 
izvedbenih aktov za doseganje ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem 
komunalne odpadne vode. V okviru ukrepa bodo tako sredstva evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 namenjena za izgradnjo in obnovo še manjkajoče infrastrukture za odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo 
od 2.000 PE. 
 

• Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027  

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 je je namenjen izvajanju 
javne službe oskrbe s pitno vodo. vsebuje prikaz veljavne normativne ureditve oskrbe s pitno 
vodo, območij javnih vodovodov, zajetij za pitno vodo in rezervnih zajetij za pitno vodo, 
podrobnejšo določitev območij poselitve, analizo stanja opremljenosti območij javnih vodovodov 
in območij poselitve z javnim vodovodom. Operativni program vsebuje tudi stvarno in finančno 
analizo izvajanja operativnega programa oskrbe s pitno vodo ter analize stanja zajetij za pitno 
vodo, stanja lastne oskrbe s pitno vodo, stanja meddržavne izmenjave vode, namenjene oskrbi s 
pitno vodo, učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in metodologijo za določanje 
dopustne ravni vodnih izgub. Poleg navedenega vsebuje tudi cilje, ukrepe, roke, oceno stroškov 
in nosilce za varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaženjem, monitoring kakovosti podzemne 
vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub v 
javnih vodovodih, zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo, doseganje standardov 
opremljenosti, povečanje varnosti oskrbe v pitno vodo na območjih javnih vodovodov, povečanje 
učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in spodbujanje varčne rabe pitne vode. 

• Regionalni razvojni program Podravja 2021 -2027 

RRP 2021-2027 Podravske regije je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki 
opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in 
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prostorskem področju regije. Na osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, 
razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa. 
Osnovni namen in cilj priprave RRP 2021-2027 je identifikacija razvojnih potencialov Podravske 
regije, ter na tej osnovi z vsemi vključenimi deležniki doseči soglasje in dogovor o regijskih 
razvojnih prioritetah.  
 
RRP 2021-2027 opredeljuje ključne razvojne cilje regije, h katerim bodo usmerjeni ukrepi za 
doseganje razvojnega preboja Podravja v obdobju od 2021 do 2027. Predmetna investicija se 
umešča v Razvojno prioriteto 2.3: Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, v okviru 
katere si bomo prizadevali za zagotovitev dostopa do čiste in kakovostne pitne vode za vse 
prebivalce ter zagotovitev ustrezne infrastrukture za čiščenje komunalnih odpadnih vod, skladno 
z nacionalnimi cilji na tem področju.  
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5   OPIS VARIANT 

Investitor je v fazi priprave DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti in sicer: 

• varianta 0 - brez investicije in 

• varianta 1 - z investicijo. 
 

Odločil se je za varianto 1. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja.  
 

5.1   Varianta 0 – varianta brez investicije 

V tem primeru se sanacija dotrajane komunalne infrastrukture ne izvede, posledično pa se bo 
stanje obstoječe infrastrukture še slabšalo. To bo povečevalo negativne posledice na zdravje ljudi 
in okolje, povečevalo vodne izgube, slabšalo kakovost pitne vode in kakovost površinskih in 
podzemnih voda. Zaradi zagotavljanja urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem zdravih 
pogojev bivanja na tem območju, ta varianta za investitorja ni sprejemljiva. 
 

5.2   Varianta 1 – varianta z investicijo  

Oskrba prebivalstva s pitno vodo ter ustrezno komunalno opremljenostjo je ena od temeljnih 
pravic vseh prebivalcev in jo morajo zagotoviti lokalne skupnosti na svojem območju. objekti in 
naprave, potrebni za izvajanje javnih služb na področju vodooskrbe in odvajanja in čiščenja 
odpadne komunalne vode predstavljajo infrastrukturo lokalnega pomena, za katero skrbi lokalna 
skupnost v okviru svojih izvornih nalog. Izvedbo investicije Občini Slovenska Bistrica tako narekuje 
veljavna zakonodaja.  
 

5.3   Izbira optimalne variante 

Pri izboru optimalne variante smo upoštevali kriterije, podane v spodnji tabeli. 

TABELA 4: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ 

Kriterij Ugodnejša varianta 

Stroški izvedbe posamezne variante Ugodnejša je varianta 0, saj ne povzroča nikakršnih investicijskih stroškov.  

Doseganje ciljev investicije Ugodnejša je varianta 1, saj v primeru variante brez investicije njeni cilji niso 
nikoli doseženi. 

Dinamika financiranja investicije Ker varianta 0 ne predvideva nobene dinamike financiranja, je primernejša 
varianta 1. 

Učinkovitost investicije, merjena s 
hitrostjo izvedbe investicije 

Ugodnejša je varianta 1, ki predvideva, da bo investitor do konca leta 2026 
zagotovil ustreznost komunalnih vodov na obravnavanem območju, v skladu 
s predpisi in normativi. Pri varianti 0 tega učinka ne moremo nikoli doseči. 
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Vpliv na okolje Varianta 1 ima pozitiven učinek na okolje, ki bo omogočen s preprečevanje 
iztekanja odpadnih vod ob nalivih, zmanjševanjem vodnih izgub in 
izboljšanjem kakovosti površinskih in podzemnih voda.  
Varianta 0 ima negativne učinke na okolje, ki bi se v primeru, da se investicija 
ne izvede, še stopnjevali. 

 
TABELA 5: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI 

Varianta Doseženi rezultat 

Varianta 0 0 

Varianta 1 4 

 
Glede na rezultate ocenjevanja je kot optimalna varianta izbrana varianta 1 – varianta z investicijo.  
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6   OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

6.1 Vrsta investicije 

Investicija predstavlja izvedbo rekonstrukcije, za katero je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje. 
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je za investicijske 
projekte nad vrednostjo 2.500.000 € dokument identifikacije investicijskega projekta, 
predinvesticijska zasnova in investicijski program.  
 

6.2  Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 

 

REKONSTRUKCIJA METEORNE ODVODNJE  

Odsek cest je lociran v centru naselja Slovenska Bistrica. Območje je kanalizirano z mešano 
kanalizacijo, ki poteka v cestnem telesu Špindlerjeve ulice s priključnimi cestami. Z obravnavanim 
projektom se predvideva gradnja ločenega kanalizacijskega sistema, ki zajema obstoječe 
stanovanjske hiše in vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. Za potrebe odvodnje meteornih 
vod je potrebno urediti ločen kanalizacijski sistem, ki bo odvajal meteorne vode iz celotnega 
obravnavanega območja. 
 
Meteorna kanalizacija bo izvedena za celotno območje in zajema odvod vode iz posameznih 
parcel, strešin, dvorišč in zelenic, cestnih in parkirnih površin za čiščenje z lovilci olj. Reševanja 
odvodnje se sestoji v kontroliranem zbiranju površinskih vod iz asfaltnih površin preko točkovnih 
požiralnikov, ter zbiranju vode iz streh hiš in nadstreškov, ki se z žlebom zberejo v peskolovu in 
priklopijo na meteorni kanal. Meteorna kanalizacija se odvaja v obstoječ obstoječo kanalizacijski 
sisem na vzhodu območja. Kanalizacija je predvidena kot ločen kanalizacijski sistem meteornih 
vod. Omrežje je sestavljeno iz sistema ene glavne veje  in 13 podvej. Veja ima iztok v podrejeno 
vejo ali končno vejo. 
 
Kanalizacijska mreža za odvod meteornih voda mora biti vodotesna. Kjer je na voljo dovolj 
naravnega padca, so novi kanalski vodi projektirani tako, da je mogoč gravitacijski odtok, pri 
čemer pa je potrebno upoštevati kriterij, da pretočne hitrosti ne presegajo kritične hitrosti, kakor 
tudi kriterij minimalnih hitrosti, da se prepreči odlaganje sedimentov. Revizijski jaški bodo izdelani 
iz tipskih betonskih jaškov Ø 80 cm , Ø 100 cm in Ø 120 cm, pokriti z LTŽ kanalizacijskimi pokrovi 
s protihrupnim vložkom in zaklepom. Na meteorno kanalizacijo je prepovedano navezovati 
odpadne vode ali fekalno kanalizacijo. 
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REKONSTRUKCIJA FEKALNE ODVODNJE  

Sočasno z izgradnjo meteornega kanala se izvede tudi posodobitev kanalizacijskega omrežje. V 
cestnem telesu Žolgarjeve ulice poteka fekalni kanal veja A od jaška A1, to je obstoječi jašek 
J_A/10, do jaška A11, na globini 2.40 – 2.80 m iz kanalizacijskih cevi PVC Ø300 – Ø400, ki se bo 
odvajal v obstoječo kanalizacijo v Žolgarjevi ulici. V cestnem telesu Špindlerjeve ulice poteka 
fekalni kanal veja A od jaška A12, do jaška A51, na globini 2.00 – 2.90 m iz kanalizacijskih cevi PVC 
Ø300, Ø250 in Ø200. V priključnih ulicah se vgradijo kanalizacijske cevi PVC Ø20, na globini 1.20 
– 2.80 m, razen veje J v Gregorčičevi ulici, kje se ohrani obstoječa kanalizacija zgrajena leta 2006 
iz cevi PVC Ø200 in veje L v Murnovi ulici, kje se ohrani obstoječa kanalizacija zgrajena leta 2008 
iz cevi PVC Ø315. Cilji načrta so zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi izlivov in ponikanja iz 
greznic, ter z novo vejo sistema povečati število hiš, ki se priključujejo na obstoječo čistilno 
napravo. 
 
Za odpadne vode je potrebno zgraditi novi fekalni kanal s priključkom na kanalizacijo, v obstoječi 
jašek v Žolgarjevi ulici, jašek J_A/10. Kanalizacijske veje fekalne kanalizacije E1, E2 in H1 bodo 
speljane v jašek J300/10 obstoječe kanalizacije, ki gravitira na kanalizacijo v Ljubljanski cesti. 
Meteorna odvodnja bo urejena ločeno. Kanalizacija bo urejena kot ločen kanalizacijski sistem 
fekalnih vod. Omrežje je sestavljeno iz trinajstih ločenih vej, katere zbirata odpadne vode iz 
greznic stanovanjskih hiš. 
 
REKONSTRUKCIJA VODOVODA  

Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega in meteornega voda se posodobi tudi vodovodno omrežje. 
Vgradijo se nove vodovodne cevi NL 150 v skupni dolžini ca 951m v delu trase, ki poteka po 
Špindlerjevi ulici. V priključnih ulicah se večinoma vgradijo nove vodovodne cevi NL 100 v skupni 
dolžini ca 2516 m. Vodovod v Kettejevi ulici in navezava na obstoječi vodovod v Gregorčičevi ulici 
se vgradijo cevi PEHD RC 110 v skupni dolžini ca 240 m. 
Vodovod v Aškerčevi ulici se naveže na obstoječi vodovod v Gregorčičevi ulici, vgradijo se cevi 
PEHD RC 90 v skupni dolžini ca 203 m. 
Vodovod v Ulici Slave Klavora se izvede kot podaljšek obstoječega vodovoda s se cevmi PEHD RC 
63 v dolžini ca 60 m. 
Za namene požarne zaščite in možnosti spiranja cevovodov se vgradi ustrezno število požarnih 
hidrantov, hišni vodovodni priključki se prevežejo in po potrebi obnovijo.  
 
REKONSTRUKCIJA CESTE 

Špindlerjeva ulica se prične v križišču z Ljubljansko cesto (regionalna cesta) in poteka do križišča s 
Kajuhovo ulico. Omenjena ulica poteka skozi naselje strnjene gradnje večinoma individualnih 
stanovanjskih hiš, nekaj je na omenjeni ulici tudi poslovnih prostorov (storitvene dejavnosti). Na 
Špindlerjevo se priključujejo tudi stranske ulice, ki imajo zelo podobne karakteristike. 
 
Glede na omejen prostor, ki je na razpolago (objekti, ograje), obojestransko pozidavo in relativno 
nizke prometne obremenitve, ki na Špindlerjevi ulici ne presegajo 400 voz/h je predvidena 
ureditev skupnega prometnega prostora z mehko (brez višinskih zamikov) označitvijo robnih 
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površin, ki so prvenstveno namenjene pešcem in so izvedene iz betonskih tlakovcev. Slednje služi 
kot nujen element umirjanja motoriziranega prometa, saj se vozne površine s tem vsaj optično 
zožijo in prekinejo dolge preme, ki bi voznike spodbujale k hitrejši vožnji. Izvedejo se prečni 
tlakovani pasovi širine od 2,0 do 3,0 m čez celotno širino vozišča na nekaj tipičnih lokacijah. 
 
 V sklopu sanacij dotrajanih komunalnih vodov bo izvedena tudi sanacija javne razsvetljave. V 
obsegu sanacije javne razsvetljave je predviden novi kablovod in nove svetilke na novih 
kandelabrih. Za napajanje JR je predvideno, da se uporabijo obstoječa odjemna mesta. 
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7   OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

7.1  Izhodišča za oceno vrednosti 

 
Ocena vrednosti investicijskega projekta je podana na podlagi naslednjih izhodišč: 

• stalne cene so podane na osnovi ocene vrednosti projektanta, ki je bila izdelana 

septembra 2022 in korigirana avgusta 2023; 

• dinamika investicijskih vlaganj oz. nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na 

osnovi časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta; 

• preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene: 

o za stroške, ki bodo nastali v letih 2024, 2025 in 2026, so vrednosti preračunane iz 

stalnih cen v tekoče cene na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu z 

Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki jo je izdelal UMAR;  

o za stroške v letu 2024 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 4,2 %; 

o za stroške v letu 2025 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 2,4 % 

o za stroške v letu 2026 se prav tako upošteva enaka povprečna inflacijska stopnja 

2,4 %, saj inflacijska stopnja za leto 2026 še ni podana. 

7.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah  

Vrednost investicijskih del po stalnih cenah znaša 5.694.361,76 € brez DDV oz. 6.947.121,31 € z 
DDV. 
 
TABELA 6: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE - STALNE CENE 

    2022     2024     2025   

  
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost 

z DDV 
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost z 

DDV 
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost z 

DDV 

Projektna 
dokumentacija 

39.900,00 8.778,00 48.678,00 65.573,80 14.426,20 80.000,00 0,00 0,00 0,00 

GOI dela  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.484,68 400.506,63 2.220.991,31 

Projektantski in 
strokovni nadzor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.409,69 8.010,13 44.419,82 

SKUPAJ 39.900,00 8.778,00 48.678,00 65.573,80 14.426,20 80.000,00 1.856.894,37 408.516,76 2.265.411,13 

 
    2026   SKUPAJ   

  
Vrednost brez 

DDV 
DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna 
dokumentacija 

0,00 0,00 0,00 105.473,80 23.204,20 128.678,00 

GOI dela  3.640.969,36 801.013,26 4.441.982,62 5.461.454,04 1.201.519,89 6.662.973,93 

Projektantski in 
strokovni nadzor 

91.024,23 20.025,33 111.049,56 127.433,92 28.035,46 155.469,38 

SKUPAJ 3.731.993,59 821.038,59 4.553.032,18 5.694.361,76 1.252.759,55 6.947.121,31 
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7.2   Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

Upoštevajoč podatke o predvidenih inflacijskih stopnjah v prihodnjih letih znaša vrednost 
investicije po tekočih cenah 6.167.185,67 € brez DDV oz. 7.523.966,52 € z DDV.  
 
TABELA 7: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE, TEKOČE CENE 

    2022     2024     2025   

  
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost 

z DDV 
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost z 

DDV 
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost z 

DDV 

Projektna 
dokumentacija 

39.900,00 8.778,00 48.678,00 68.327,90 15.032,14 83.360,04 0,00 0,00 0,00 

GOI dela  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942.471,72 427.343,78 2.369.815,50 

Projektantski in 
strokovni nadzor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.849,43 8.546,87 47.396,30 

SKUPAJ 39.900,00 8.778,00 48.678,00 68.327,90 15.032,14 83.360,04 1.981.321,15 435.890,65 2.417.211,80 

 
    2026   SKUPAJ   

  
Vrednost brez 

DDV 
DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna 
dokumentacija 

0,00 0,00 0,00 108.227,90 23.810,14 132.038,04 

GOI dela  3.978.182,08 875.200,06 4.853.382,14 5.920.653,79 1.302.543,84 7.223.197,63 

Projektantski in 
strokovni nadzor 

99.454,55 21.880,00 121.334,55 138.303,98 30.426,87 168.730,85 

SKUPAJ 4.077.636,62 897.080,06 4.974.716,68 6.167.185,67 1.356.780,85 7.523.966,52 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici 

 

  

Stran | 22  

 
 

8   OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

8.1   Strokovne podlage za pripravo DIIP 

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. 
RS, št. 60/06 in 54/10). 

Strokovne podlage za pripravo DIIP so: 

• projektna naloga za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in 
priključnih ulicah v Slovenski Bistrici, Občina Slovenska Bistrica, 2021; 

• IZP in IDP za projekt: Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in 
priključnih ulicah v Slovenski Bistrici, BIRO GBH d.o.o., 2022. 

 

8.2   Opis lokacije 

8.2.1 Makrolokacija 

Investicija se bo izvajala v podravski regiji, občini Slovenska Bistrica, v KS Pohorski odred v naselju 
Slovenska Bistrica.  
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: 

• Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine 

Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 

41/97, 72/99, 59/03,131/2004, 47/06 in 53/11); 

• Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska 

Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 91/15, 

15/16, 74/16, 69/17 in 48/18). 

 

8.2.2 Mikrolokacija 

Območje se nahaja v k.o. Slovenska Bistrica in zajema območje Špindlerjeve ulice ter priključnih 
ulic - Cesta XIV. Divizije, Ingoličeva ulica, Prešernova ulica, Cankarjeva ulica, Župančičeva ulica, 
Aškerčeva ulica, Gregorčičeva ulica, Kettejeva ulica, Ulica Slave Klavore, Jenkova ulica in Ulica 
Anice Černejeve. 
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SLIKA 2: PRIKAZ OBMOČJA REKONSTRUKCIJE ŠPINDLERJEVE IN PRIKLJUČNIH ULIC 

 

 
Vir: Projektna naloga za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v 
Slovenski Bistrici, Občina Slovenska Bistrica, 2021. 
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SLIKA 3: OBMOČJE REKONSTRUKCIJE FEKALNE KANALIZACIJE 

 
Vir: Projektna naloga za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v 
Slovenski Bistrici, Občina Slovenska Bistrica, 2021. 

 
SLIKA 4: OBMOČJE REKONSTRUKCIJE METEORNE KANALIZACIJE 

 
Vir: Projektna naloga za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v 
Slovenski Bistrici, Občina Slovenska Bistrica, 2021. 
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SLIKA 5: OBMOČJE POTEKA VODOVODNEGA OMREŽJA 

 
Vir: Projektna naloga za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v 
Slovenski Bistrici, Občina Slovenska Bistrica, 2021. 

 
 

8.3   Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

Investicijski stroški so ocenjeni na 6.947.121,31 € po stalnih cenah. Podrobnejša specifikacija je 
podana v spodnji tabeli. 
 
TABELA 8: SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

Vrsta stroška Brez DDV Z DDV 

Izdelava IZP in IDP 39.900,00 48.678,00 

Izdelava DGD 32.786,90 40.000,00 

Izdelava PZI 32.786,90 40.000,00 

Kanalizacija 2.339.449,91 2.854.128,89 

Vodovod  865.359,80 1.055.738,96 

Cestne površine 1.892.608,00 2.308.981,76 

Projektantski nadzor 127.433,92 155.469,38 

Javna razsvetljava 364.036,33 444.124,32 

SKUPAJ 5.694.361,76 6.947.121,31 
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Začetek izvedbenih del je predviden v drugi polovici leta 2025, investicijska dela pa bodo 
predvidoma trajala do konca leta 2026.  
 
Časovni načrt investicije je odvisen tudi od pričetka izvajanja Dogovora za razvoj regij 2021-2027, 
torej kdaj bodo projekti potrjeni za sofinanciranje, kdaj se bodo investicije lahko pričele izvajati in 
samih pogojev sofinanciranja. Prav tako je terminski načrt povezan tudi z višino odobrenih 
sredstev sofinanciranja in razpoložljivostjo sredstev Občine Slovenska Bistrica. Zaradi tega se 
dopušča zamik terminskega plana skladno s pravilom n+3, ki pomeni, da so lahko sredstva, ki so 
dodeljena za posamezno leto, porabljena tudi še v naslednjih treh letih. 
 
Podrobnejši terminski plan bo podan v predinvesticijski zasnovi in investicijskem programu. 
 
TABELA 9: TERMINSKI PLAN INVESTICIJE 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

    PRIPRAVLJALNA DELA 

Izdelava IZP in IDP 01/2022 12/2022 

Izdelava investicijske dokumentacije 09/2023 06/2024 

Izdelava DGD In PZI 01/2024 12/2024 
    IZVEDBENA DELA 

Izvedba GOI del 07/2025 12/2026 

   

            

8.4   Kadrovsko–organizacijska shema 

Organizacija izvajanja investicije bo potekala po projektnem principu. Imenovana bo projektna 

skupina za izvedbo posameznih aktivnosti in določeni njihovi nosilci. Naloge bodo članom 

projektne skupine dodeljene glede na potrebne strokovne izkušnje in znanje.  
 

V času izvajanja del se bodo vršile redne koordinacije med izvajalcem del in vodjo projekta. Za 

sofinancerja se bodo pripravila poročila na način, določen v sklenjeni pogodbi, ob zaključku leta 

in zaključku investicije pa se bo pripravilo letno in končno poročilo. Morebitna odstopanja od 

plana tehnične izvedbe ter njihovi razlogi se bodo ugotavljali na podlagi poročil izvajalca ter iskale 

možne rešitve z uskladitvijo izvedbe. Najkasneje v 30 dneh po zaključku gradnje bo izdelano 

končno poročilo. 

 

Skrbnik pogodbe bo zagotavljal: 

• spremljanje stroškov investicije, 

• spremljanje uresničevanja namena, 

• izvedbo postopkov za morebitne potrebne spremembe in dopolnitve pogodbe o 

financiranju, 

• spremljanje doseganja načrtovanih učinkov in poročanje o doseženih učinkih, 
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• obveščanje in informiranje javnosti v skladu z navodili. 

 

8.5   Vplivi na okolje 

Vplivi na okolje med izvajanjem investicijskih del:  

Vplivi na okolje, ki so vezani na izvedbo investicije, bodo časovno omejeni in se bodo pojavili le 
med gradnjo. V času gradnje pričakujemo predvsem naslednje vplive:  

• onesnaženje zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del in emisije izpušnih 

plinov zaradi obratovanja gradbenih strojev in tovornih vozil,  

• povečanje emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečanega prometa 

s tovornimi vozili,  

• občasno oviran promet na območju gradnje,  

• povečan promet tovornih vozil,  

• možno je nastajanje manjše količine odpadkov, ki so posledica vzdrževanja gradbene 

in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno 

nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi (odpadna olja, 

prazna oljna embalaža, čistilne krpe, odpadne baterije oziroma akumulatorji,…). 

Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo 

pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri ustrezni organizaciji gradbišča je 

možnost teh vplivov na okolje majhna. 

 

Vplivi na okolje po končani investiciji:  

Investicija predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Z 
izboljšanjem kanalizacijskega sistema in se bo preprečilo iztekanje odpadnih vod ob nalivih, s 
čimer se bo bistveno zmanjšala možnosti za onesnaževanje tal in okolja ter izboljšala kakovost 
površinskih in podzemnih vod. Investicija bo obenem omogočila bolj kakovostne bivalne pogoje 
na obravnavanem območju. Vplivi na okolje bodo po izvedbi investicije ugodnejši od sedanjih.  
 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča  za varstvo okolja: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za 
posege, kjer je to potrebno). 
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8.6   Viri financiranja 

Predvideva se, da bo investicija financirana s sredstvi Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 v okviru prednostne naložbe 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa in 
specifičnega cilja: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri - 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda, ki se izvaja v okviru Dogovora za razvoj regij. Ker 
pogoji sofinanciranja investicij s sredstvi v okviru Dogovorov za razvoj regij še niso znani, je možno, 
da bodo potrebne ustrezne korekcije virov financiranja. 
 
Pri opredelitvi višine sofinancerskih sredstev smo predpostavili 75 % sofinanciranje upravičenih 
stroškov za projekte oskrbe s pitno vodo, vključno s projektno dokumentacijo, za ostale stroške 
pa 85 % sofinanciranje. DDV nismo upoštevali kot upravičen strošek in ga mora zagotoviti Občina 
Slovenska Bistrica iz lastnih sredstev.  
 
TABELA 10: UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE 

Vrsta stroška 2022 2024 2025 2026 Skupaj  

Izdelava IZP in IDP 39.900,00 0,00 0,00 0,00 39.900,00 

Izdelava DGD 0,00 34.163,95 0,00 0,00 34.163,95 

Izdelava PZI 0,00 34.163,95 0,00 0,00 34.163,95 

Kanalizacija 0,00 0,00 832.070,59 1.704.080,56 2.536.151,15 

Vodovod  0,00 0,00 307.781,95 630.337,42 938.119,37 

Cestne površine 0,00 0,00 673.142,62 1.378.596,10 2.051.738,72 

Projektantski nadzor 0,00 0,00 38.849,43 99.454,55 138.303,98 

Javna razsvetljava 0,00 0,00 129.476,56 265.168,00 394.644,56 

SKUPAJ 39.900,00 68.327,90 1.981.321,15 4.077.636,63 6.167.185,68 

 
TABELA 11: NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE 

Vrsta stroška 2022 2024 2025 2026 Skupaj  

Izdelava IZP in IDP 8.778,00 0,00 0,00 0,00 8.778,00 

Izdelava DGD 0,00 7.516,07 0,00 0,00 7.516,07 

Izdelava PZI 0,00 7.516,07 0,00 0,00 7.516,07 

Kanalizacija 0,00 0,00 183.055,53 374.897,72 557.953,25 

Vodovod  0,00 0,00 67.712,03 138.674,23 206.386,26 

Cestne površine 0,00 0,00 148.091,38 303.291,14 451.382,52 

Projektantski nadzor 0,00 0,00 8.546,87 21.880,00 30.426,87 

Javna razsvetljava 0,00 0,00 28.484,84 58.336,96 86.821,80 

SKUPAJ 8.778,00 15.032,14 435.890,65 897.080,05 1.356.780,84 
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TABELA 12: VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 

 Vir financiranja 2022 2024 2025 2026 Skupaj  

Kohezijski sklad 29.925,00 51.245,92 1653344,783 3402957,394 5.137.473,10 

Občina Slovenska Bistrica 18.753,00 32.114,11 763.867,02 1.571.759,29 2.386.493,42 

 Skupaj  48.678,00 83.360,04 2417211,8 4974716,68 7.523.966,52 

 
SLIKA 6: DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 

 
 
 

8.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta 

Na novo komunalno infrastrukturo se bodo priključili vsi objekti na obravnavanem območju. 
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za omenjeno investicijo izdelati tudi 
predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. Zato bodo izračuni upravičenosti za omenjeno 
investicijo prikazani v nadaljnji investicijski dokumentaciji.   
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9  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE  

Glede na vrednost investicije je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16) pripraviti še predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.  
 
Pred izvedbo investicije mora investitor pridobiti še: 

• DGD za rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije; 

• gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije; 

• PZI, 

• morebitne potrebne služnosti. 
 
Priprava vse potrebne dokumentacije je predvidena v letu 2024. 


