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	INVESTITOR

	Naziv
	MESTNA OBČINA PTUJ

	Naslov
	Mestni trg 1, 2250 Ptuj

	Telefon
	02 748 29 99

	Telefax
	02 748 29 98

	E-pošta
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	Spletna stran
	www.ptuj.si
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	Telefon
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	Telefax
	02 532 14 21

	E-pošta
	obcina.jursinci@jursinci.si

	Spletna stran
	www.jursinci.si

	Odgovorna oseba
(žig in podpis)
	Alojz KAUČIČ, župan
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	Naziv
	OBČINA GORIŠNICA

	Naslov
	Gorišnica 83 A, 2272 Gorišnica

	Telefon
	02 743 11 10

	Telefax
	02 743 11 20

	E-pošta
	obcina@gorisnica.eu

	Spletna stran
	www.gorisnica.eu

	Odgovorna oseba
(žig in podpis)
	Jožef KOKOT, župan
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Občine Spodnjega Podravja nameravajo v bližnji prihodnosti vzpostaviti celovito mrežo kolesarskih povezav, ki bodo povezale ključne generatorje dnevnih potovanj med občinami. Dnevna potovanja vključujejo vsa potovanja občanov na delo in izobraževanje. V letu 2017 je Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru po naročilu Mestne občine Ptuj pripravila Celostno prometno strategijo ter kasneje še projektno nalogo Izvedba kolesarskih povezav v Mestni občini Ptuj, ki predstavlja izhodišče za pripravo projektov, ki jih bo Mestna občina Ptuj s partnerji prijavljala za sofinanciranje evropskih sredstev s področja trajnostne mobilnosti. 

Ptuj kot regionalno središče predstavlja funkcijsko središče regije. Zaradi velikosti, raznovrstnosti dejavnosti, zaposlitvenih mest, prometne dostopnosti iz ostalih središč v regiji mora Ptuj ohranjati in krepiti vlogo regionalnega središča. Naselje Kidričevo je pomembnejše lokalno središče, saj z vidika delovnih mest predstavlja zaposlitveno središče za celotno Spodnje Podravje in od ostalih lokalnih središč zaradi tega še posebej izstopa.

Ostala lokalna središča, ki prebivalcem naselja in njegovega zaledja zagotavljajo vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje so vsa ostala občinska središča (Dornava, Gorišnica, Zgornja in Spodnja Hajdina, Juršinci, Majšperk, Markovci).



MESTNA OBČINA PTUJ 

Mestna občina Ptuj leži v severovzhodni Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja in je del statistične regije Podravje. Obsega južni del osrednjih Slovenskih goric, severozahodni del Ptujskega polja, s skrajnim jugozahodnim delom pa sega na Dravsko polje na desnem bregu reke Drave. Mestno občino Ptuj sestavljajo naslednja naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja,  ki so združena v 5 mestnih četrtnih skupnosti (Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero, Breg- Turnišče) ter 3 primestne (Grajena, Rogoznica in Spuhlja). 




PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU: 

OBČINA HAJDINA
Občina Hajdina spada v skupino mlajših občin v naši državi. Občina Hajdina je po površini med večjimi občinami od novonastalih občin na območju bivše občine Ptuj. Takoj po ustanovitvi samostojne občine so se v Hajdini lotili vseh nalog, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti.


OBČINA KIDRIČEVO
Občina Kidričevo je del podravske statistične regije in se razprostira na 72 km2. Občino Kidričevo sestavljajo naselja Apače, Cirkovce, Dragonja vas, Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dravskem polju, Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Starošince, Stražgonjca, Strnišče, Šikole, Zgornje Jablane, Župečja vas.


OBČINA MAJŠPERK
Občina Majšperk je bila ustanovljena 01. 01. 1995 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Leži na zahodnem delu Haloz. Občina meji na Občino Kidričevo, Slovensko Bistrico, Makole, Rogaško Slatino, Rogatec, Žetale in Videm. Središče Občine Majšperk je naselje Majšperk, ki leži 16 km jugozahodno od mesta Ptuj. Občina sestoji iz naselij: Bolečka vas, Breg, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški Vrh, Jelovice, Koritno, Kupčinji Vrh, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, Preša, Ptujska Gora, Sestrže, Sitež, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stanečka vas, Stogovci, Stoperce in Zgornja Sveča.


OBČINO MARKOVCI
Občino Markovci sestavlja 9 naselij in obsega 32 km2 ter šteje 4.147 prebivalcev. Razprostira se na SV Slovenije, na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu reke Drave, medtem ko je na desnem bregu področje krajinskega parka Šturmovci, v katerem najdemo blizu 500 različnih rastlinskih vrst in preko 250 vrst ptic. 

OBČINA DORNAVA
Leži v Severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Na ravninskem delu ležita naselji Dornava in Mezgovci, ki sta v času velike bivše občine Ptuj bili združeni v KS Dornava. Na območju Slovenskih goric pa so vasi bivše KS Polenšak: Bratislavci, Brezovci, Lasigovci, Polenci, Polenšak, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci. Občina meji na Občino Markovci, Gorišnica, Ormož, Juršinci, Sveti Tomaž in Ptuj. Središče občine je v Dornavi, kjer živi več kot tretjina prebivalcev občine. V Dornavi stoji tudi najlepši baročni dvorec v Sloveniji.




OBČINA JURŠINCI
Občina Juršinci se razprostira na površini 3625ha in se tako po površini med slovenskimi občinami uvršča na 158. mesto. Občino Juršinci sestavlja trinajst vasi oziroma naselij, to so naselja: Bodkovci, Dragovič, Gabrnik, Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, Juršinci, Kukava, Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak pri Juršincih in Zagorci. Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric na obeh straneh ceste Ptuj - Juršinci – Gornja Radgona, ter del Pesniške doline.


OBČINA GORIŠNICA
Občina Gorišnica se razteza med ravninskim in haloškim gričevnatim svetom, ki ga ločuje in hkrati povezuje reka Drava. V ravninskem delu je najpomembnejša gospodarska panoga poljedelstvo, v hribovitem pa sadjarstvo in vinogradništvo, ki izhajata iz bogate, večstoletne tradicije. 




[bookmark: _Toc505162841]Tabela 1: Podatki po občinah za leto 2015 
	Št..
	Podatki za leto 2015/občina
	Površina (km²)
	Število prebivalcev
	Gostota poselitve (preb./km²)
	Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)
	Povprečna starost prebivalcev (leta)
	Število podjetij

	1
	Mestna občina Ptuj
	67
	23.151
	347
	-0,7
	44,1
	2.298

	2
	Hajdina
	22
	3.750
	172
	-7,2
	42,9
	300

	3
	Kidričevo
	72
	6.474
	91
	-9,6
	43,4
	472

	4
	Majšperk
	73
	3.991
	55
	8,0
	43,3
	241

	5
	Markovci
	30
	3.997
	134
	5,8
	42,0
	271

	6
	Dornava
	28
	2.911
	103
	-11,7
	41,3
	164

	7
	Juršinci
	36
	2.371
	65
	-3,0
	41,7
	115

	8
	Gorišnica
	29
	3.972
	137
	-1,0
	42,0
	234

	 
	Slovenija
	20.273
	2.063.077
	102
	0,6
	42,6
	191.863

	
	
VIR: SURS
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc505162842]Tabela 2: Podatki po občinah za leto 2015
	Št.
	Podatki za leto 2015/občina
	Stopnja registrirane brezposelnosti (%)*
	Število zaposlenih oseb
	Število delovno aktivnih preb. (po prebivališču)*
	Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)
	Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)**
	Število avtomobilov na 100 preb.**

	1
	Mestna občina Ptuj
	10,9
	11.367
	9.063
	875,29
	9,6
	54

	2
	Hajdina
	9,2
	619
	1.466
	723,94
	10,0
	55

	3
	Kidričevo
	9,6
	4.309
	2.587
	831,51
	9,5
	54

	4
	Majšperk
	9,9
	393
	1.619
	808,55
	10,0
	54

	5
	Markovci
	8,9
	678
	1.682
	809,85
	10,0
	52

	6
	Dornava
	9,1
	626
	1.054
	926,56
	10,1
	47

	7
	Juršinci
	10,0
	162
	891
	876,65
	9,6
	51

	8
	Gorišnica
	8,7
	660
	1.587
	838,4
	10,6
	51

	 
	Slovenija
	12,3
	713.076
	804.637
	1.013,23
	9,7
	52

	
	
VIR: SURS, *Zavod za zaposlovanje, **MZI, preračuni SURS
	
	




[bookmark: _Toc505162952]Analiza stanja[footnoteRef:1] [1:  Vir: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017] 


Nizki delež potovanj s kolesom
Pretežni del potovanj opravijo Ptujčani z osebnim avtomobilom. Delež potovanj s kolesom je v preteklosti bil zelo majhen in je znašal le 4%. Obseg kolesarskega prometa se je sicer v zadnjem obdobju povečeval in znaša 7%, s čimer je Ptuj še vedno precej oddaljen od kolesarsko najrazvitejših mest v Sloveniji. Pri čemer pa je potrebno opozoriti, da je podatke o načinih potovanja zelo težko med seboj primerjati, saj lahko slednji v odvisnosti od letnega časa, obsega vzorca in načina zajemanja zelo nihajo.

[image: ]
[bookmark: _Toc505162830]Slika 1: Načini potovanj v Mestni občini Ptuj leta 2003 in 2016
Vir: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj 
Posledice čezmerne rabe osebnega avtomobila nižajo splošno raven kakovosti življenja v mestu. Prebivalci mesta so v večji meri izpostavljeni hrupu in emisijam, predvsem trdim delcem v zraku PM10.

Stopnja motorizacije v Mestni občini Ptuj je s 536 avtomobili na 1.000 prebivalcev precej nad slovenskim povprečjem, ki je leta 2015 znašalo 523 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Iz podrobnejše analize lastništva osebnih avtomobilov po gospodinjstvih je razvidno, da imata skoraj dve tretjini gospodinjstev v lasti dva ali več osebnih avtomobilov.
Neaktiven življenjski slog
Kazalniki zdravja v MO Ptuj na splošni ravni niso tako slabi, izpostaviti pa velja dva dejavnika, ki nista spodbudna in bi ju z večjim deležem aktivne mobilnosti, med katero uvrščamo tudi kolesarjenje lahko izboljšali. Gre za splošno umrljivost in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, ki so na Ptuju precej nad slovenskim povprečjem.

Na Ptuju je splošna umrljivost v letih od 2011-2013 znašala 1.176 na 100.000 prebivalcev, kar je 196 nad slovenskim povprečjem z 980. Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja je v tem obdobju znašala 117, kar je 28 nad slovenskim povprečjem z 89.

[image: ]                  [image: ]
[bookmark: _Toc500247559][bookmark: _Toc505162831]Slika 2: Umrljivost na 100.000 prebivalcev, povprečje 2011-2013
Vir: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017 
V zadnjem obdobju so se na ravni celotne države, kot na Ptuju precej poslabšali tudi dejavniki tveganja za zdravje. Premajhna telesna dejavnost oziroma vse bolj sedeči življenjski slog pa predstavlja resno tveganje za pojav različnih bolezni. Prekomerna telesna teža in debelost je posebej zaskrbljujoča pri otrocih in mladostnikih. V zadnjih petindvajsetih letih se je delež debelih fantov v starosti od 7 do 18 let povečal s 5,5% na 12,7% pri dekletih v istem starostnem obdobju pa s 3,3% na 7,9%. Priporočena dnevna telesna dejavnost za odrasle in starejše je 30 minut, za otroke in mladostnike pa 60 minut dnevno.

Žal številni tega ne dosegajo, aktivna mobilnost, kot sta kolesarjenje in hoja pa bi lahko bistveno prispevala k dvigu telesne dejavnosti. Predvsem otroci bi lahko s kolesarjenjem in hojo v šolo dvignili svojo telesno dejavnost, vendar morajo zato biti na voljo varne kolesarske in pešpoti. Občina torej ima možnost, da z vzpostavljanjem infrastrukture za kolesarje in pešce vpliva na dvig aktivne mobilnosti in s tem k bolj zdravemu načinu življenja med prebivalci.
Žal trenutno stanje v MO Ptuj ni vzpodbudno, saj do večine šol in ostalih pomembnih institucij ne vodijo sklenjene in varne kolesarske ter pešpoti. Posledica je dejstvo, da večina otrok prihaja v osnovne šole na neaktiven način tako, da jih starši z osebnim avtomobilom ali šolski avtobusi prepeljejo od vrat do vrat. To je razvidno tudi iz anket, ki so se opravljale v času izvajanja ozaveščevalne aktivnosti Prometna kača, ki otroke in njihove starše spodbuja k rabi okolju prijaznih načinov mobilnosti.

Delovne migracije
Iz drugih občin prihaja na delo v Mestno občino Ptuj dobrih 12 % več delavcev, kot jih odhaja na delo v druge občine, kar je iz gospodarskega vidika pozitivno in le potrjuje središčni položaj Ptuja v Spodnjem Podravju. To se odraža tudi v večjem številu potovanj z osebnim avtomobilom in večjih parkirnih potrebah v mestu in neposredni okolici. 


[bookmark: _Toc505162832]Slika 3: Obseg dnevnih migrantov v/s Ptuja glede na druge občine v letu 2015
Vir: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj 


Dnevna potovanja so tako najizrazitejša v/iz zahodne smeri, nakar sledijo še vzhodna smer ter južna in severna smer.

[image: C:\Topo\Aktivnosti\Studije\2015\CPS - celostne prometne strategije\3_Ptuj_5.4. do 9h\0_Poročilo o napredovanju\Poročila_FAZA 3_PT\Ptuj dnevne migracije 2016.jpg]
[bookmark: _Toc505162833]Slika 4: Obseg dnevnih migrantov glede na druge občine in smer poteka prometa v letu 2015
Vir: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj

Določen potencial za zmanjšanje avtomobilskega prometa in predvsem parkirnega pritiska v središču mesta predstavlja uvedba dodatnih parkirišč P + R, konkretno »Parkiraj in se pelji« ter »Parkiraj in pojdi s kolesom«, ki so nekoliko odmaknjena od mesta ter delovnim migrantom iz okoliških občin omogočajo parkiranje vozila in nadaljevanje poti v mesto z avtobusom ali s kolesom. Vsekakor bi ta alternativa postala konkurenčna le v primeru v celoti plačljivega parkiranja v središču mesta.

Prometna varnost
Prometna varnost kolesarskega prometa se je na državni ravni v zadnjem obdobju poslabšala, saj je
število nesreč z udeležbo kolesarjev v porastu, prav tako se je povečalo število poškodovanih in umrlih kolesarjev.

Razlogov za takšno stanje je zagotovo več, med pomembnejše pa poleg dejstva, da se število kolesarjev v zadnjem obdobju konstantno povečuje, spada neustrezna in pomanjkljiva infrastruktura. Na območju MO Ptuj se je v obdobju od 2011 do 2015 pripetilo 80 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, od katerih je bilo 5 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami.
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[bookmark: _Toc505162834]Slika 5: Prometne obremenitve (PLDP) v letu 2016 na odsekih, ki so predmet projekta


Izzivi CPS na področju izkoriščanja potencialov kolesarjenja

Kolesarska infrastruktura se v zadnjih letih sicer izboljšuje, predvsem v sklopu novogradenj in rekonstrukcij cest, a še vedno ostajajo številni izzivi, s katerimi se bo v prihodnje treba soočiti. Skupna dolžina kolesarskih povezav v Spodnjem Podravju je premajhna, tiste povezave, ki obstajajo, pa med sabo niso povezane. Poleg tega so te do kolesarjev pogosto neprijazne, dotrajane in na posameznih mestih celo nevarne. Manjkajo tudi ustrezne kolesarske povezave z zaledjem, predvsem z odmaknjenimi naselji in četrtnimi skupnostmi.
Obstoječe kolesarsko omrežje je pogosto preveč podrejeno cestni infrastrukturi in pretočnosti motornega prometa ter pogosto slabo tehnično izvedeno (na primer širina stez, izvedba robnikov, neustrezno vodenje v križiščih, moteče ovire na kolesarskih površinah, premajhni in v nekaterih primerih napačni zavijalni radiji, ni varnostnega odmika od vozišča ipd.).
Na nekaterih ključnih odsekih v središču mesta je kolesarjenje oteženo, enako velja tudi za nekatere enosmerne ulice (Prešernova in Slomškova ulica). Nekatere nove ureditve so bile načrtovane tako, da kolesarje upočasnijo ali celo ogrožajo njihovo varnost. Manjkajo varne in udobne kolesarske povezave do osnovnih šol.

Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj obravnava kolesarski promet v sklopu stebra Optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja. 

Vizija CPS na področju izkoriščanja potencialov kolesarjenja

Mestna občina Ptuj bo občina z optimalnimi pogoji za varno in udobno kolesarjenje. Dobra kolesarska in prometna kultura v občini bosta vplivali na povečanje števila kolesarjev in deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti čez vse leto. S kolesom bodo varno in enostavno dostopni vsi deli občine in vse ključne dejavnosti v prostoru, vse najzanimivejše lokacije pa bodo dobro opremljene s stojali in/ali kolesarnicami za udobno in varno parkiranje koles. Omrežje varnih kolesarskih povezav bo dobro razvito in redno vzdrževano. Povečanje ugleda kolesarjenja bo pripomoglo k doseganju kritične mase kolesarjev in posledično k večji varnosti in sprejetosti kolesarjev med drugimi udeleženci v prometu. Prebivalci občine bodo zaradi kolesarjenja bolj zdravi, večja pa bo tudi varnost v prometu. CPS MO Ptuj podaja tudi konkretne cilje, vključno s ciljnimi vrednostmi in kazalniki za preveritev uspešnosti doseganja ciljev na področju kolesarskega prometa.

Generalni skupni cilj na področju kolesarskega prometa je naslednji:
- povečanje deleža potovanj s kolesom za vse namene potovanj na 20 % do konca leta 2021
o KAZALNIK: delež potovanj s kolesom za vse namene potovanja
(izhodišča vrednost: 7 % v letu 2016 (vir: Anketa za splošno javnost, CPS 2016))
CPS MO Ptuj predvideva pet sklopov ukrepov, ki so časovno in finančno podrobneje opredeljeni v Akcijskem načrtu CPS MO Ptuj:
1. Dograditev kolesarskega omrežja
2. Izboljšanje obstoječe kolesarske infrastrukture
3. Izboljšanje pogojev za parkiranje koles
4. Izboljšave urejenosti in označitve kolesarskih površin ter promocija kolesarjenja
5. Odprava subjektivnih in institucionalnih razlogov, ki ljudi odvračajo od kolesarjenja

Projekt bo prispeval k realizaciji ciljev strateškega stebra ukrepanja Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj, OPTIMALNEGA IZKORIŠČANJA POTENCIALOV KOLESARJENJA in bo prispeval k zadostitvi strateških ciljev Celostne prometne strategije in sicer specifično h kazalnikom delež potovanj s kolesom, obremenjenost prebivalcev s hrupom, ki ga povzroča promet, število preseganj mejnih dnevnih vrednosti delcev PM 10. Povečanje kolesarskega prometa bo tudi zmanjšalo potrebo po avtomobilskemu prometu, kar bo vodilo k sproščanju mestnega jedra, zmanjšanju potrebe po parkiriščih starega mestnega jedra in bolj tekočemu prometu, posebej v prometnih konicah. 
Projekt Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju je skladen s pravnimi in programskimi podlagami povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo.

[bookmark: _Toc505162953]Temeljni razlog za investicijsko namero

Trenutne razmere na področju pogojev za kolesarjenje v občinah Spodnjega Podravja niso dobre. Kolesarska infrastruktura se v zadnjih letih sicer izboljšuje (predvsem v sklopu novogradenj in rekonstrukcij cest), a še vedno ostaja nekaj  osnovnih kategorij problemov:
· Kolesarska infrastruktura, ki bi povezovala naselja in sosednje občine z mestnim središčem med seboj (sploh) ne obstaja;
· Kolesarska infrastruktura med sabo ni povezana (sklenjena);
· Uporabna vrednost obstoječe infrastrukture je pogosto slaba (nezadostne dimenzije, ovire,
poškodovana vozna površina, prometno varnostna tveganja, neustrezna signalizacija).
Največje pomanjkljivosti obstoječe že izgrajene kolesarske infrastrukture so primerljive s pomanjkljivostmi v številnih drugih mestih in občinah po Sloveniji:
· Dotrajana vozna površina;
· Neustrezne klančine, ki je bodisi preozka, prestrma ali pa z nevarnimi robniki;
· Ozka vozna površina, ki še posebej pride do izraza kadar so v neposredni bližini kolesarske
površine ovire ali objekti;
· Nepovezan potek kolesarske površine, kar se najpogosteje dogaja v križiščih, kjer so kolesarji
vodeni skupaj s pešci;
· Posredno vodenje skozi križišča, kar poveča možnosti za nesreče, ker vozniki motornih vozil
prej spregledajo kolesarje;
· Ovirajoč objekt na vozni površini, ki je lahko v obliki prometnega znaka, ulične razsvetljave,
urbane opreme ali parkiranih vozil;
· Konflikt s pešci, ki pridejo še posebej do izraza, kadar so klančine na prehodih za pešce preozko
spuščene ali kadar je kolesarska steza postavljena na ozek pločnik ali znotraj območja za pešce.

V razvitem svetu postaja kolo ponovno vse bolj pomembno prevozno sredstvo in vse več ljudi ga uporablja redno. Kolesarjenje združuje obliko vadbe in prijazen način potovanja v službo po opravkih ali način preživljanja prostega časa, saj  je eno najbolj zdravih početij na prostem, primerno za vse aktivno prebivalstvo. Zraven pozitivnih učinkov za kolesarje pa uporaba kolesa pomeni tudi korist za okolje, saj se tako zmanjšuje izpust škodljivih snovi v zrak in tako tudi onesnaženost mestnih in okoliških središč, hkrati pa pomeni finančno manjši strošek od drugih oblik prevoza, ter manjšanje prometnih zamaškov ter še vrsto drugih pozitivnih učinkov. 

Z izgradnjo kolesarskih povezav bi kolesarjenje postalo zraven zdravega, ekološko prijaznejšega in finančno ugodnejšega tudi varno početje. Kolesarji so namreč poleg pešcev najbolj ranljivi udeleženci v prometu, za razliko od pešcev pa so kolesarjem namenjene površine v pomanjkanju. Z gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, bi pripomogli k varnosti kolesarjev kot udeležencev v prometu. Najbolj prioritetna se zdi navezava izgradnje kolesarske povezave s Ptujem. Dolžina povezave je primerna za dnevno migracijo s kolesom in bo tako omogočala lažje migracijske pogoje za dnevna potovanja v občini, ta pa vključujejo vsa potovanja občanov na delo in izobraževanje, ter prav tako povezovanja turistično-poslovnih stikov.
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	Dornava 
	324

	Gorišnica 
	431

	Hajdina 
	388

	Juršinci 
	272

	Kidričevo 
	389

	Majšperk 
	259

	Markovci 
	561

	Skupaj
	2624
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	Dornava 
	167

	Gorišnica 
	64

	Hajdina 
	136

	Juršinci 
	18

	Kidričevo 
	660

	Majšperk 
	32

	Markovci 
	107

	Skupaj
	1184
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[bookmark: _Toc505162955][bookmark: _Toc458074128]Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega povabila in določila ter upravičene namene 

V finančni perspektivi 2014-2020 je regijam namenjen mehanizem Dogovor za razvoj regij. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene politike (Uradni list RS, 16/13 in 78/15; v nadaljevanju uredba) dne 13.11.2017 izdalo povabilo Razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije – drugo povabilo. 
Mestna občina Ptuj je po objavi 2. povabila Dogovora za razvoj regij pristopila k pripravi Dokumenta identifikacije investicijske projekta Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj. DIIP obravnava več odsekov povezav, ki se lahko nadaljujejo v sosednje občine v kolikor bodo izkazale interes po sodelovanju.

V mesecu januarju 2018 se je projektu priključilo še sedem občin Spodnjega Podravja (Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Dornava, Markovci, Gorišnica in Juršinci). Mestna občina Ptuj, kot  edina, ki izpolnjuje pogoje za prijavo je pričela s koordinacijo in usklajevanjem za pripravo skupnega projekta z naslovom »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju«. S tem je prišlo do spremembe Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj, ki je bil sprejet na 35. seji mestnega sveta v mesecu decembru 2017. Predložen DIIP bodo sprejeli vsi občinski sveti sodelujočih občin na projektu.

Na podlagi tega povabila pripravijo regionalne razvojne agencije osnutke dopolnjenih dogovorov, ki vključujejo za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije. Skrajni rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora je 15. februar 2018. 

V osnutke dopolnjenih dogovorov so lahko uvrščeni najpomembnejši projekti, ki se sofinancirajo iz sredstev OP EKP 2014 – 2020 v sledečih prednostnih naložbah OP EKP 2014 – 2020:
· Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva,
· Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti,
· Prednostna naložba 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam,
· Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, 
· Prednostna naložba 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti, 
· Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti. 

Upravičeni nameni za prijavo v okviru prednostne naložbe 4.4: 
Na podlagi sklepa Vlade RS št. 30301-5/2017/4 z dne 1. 6. 2017 se bo v okviru prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti sofinancirala gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti.
Financirane bodo kolesarske povezave, ki:
– se navezujejo na cilje celostne prometne strategije (v nadaljnjem besedilu: CPS) občine oz. vsaj ene od občin, če bo kolesarska povezava potekala prek več občin. CPS mora biti sprejeta do oddaje Vloge za odločitev o podpori v okviru neposredne potrditve operacije. Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v mestnem naselju občine s sprejeto CPS, katere akcijski načrt vključuje kolesarsko povezavo za dnevno mobilnost. Kolesarska povezava mora zagotavljati zvezno povezavo iz središčnega mestnega naselja. Kolesarska povezava lahko v delu poteka tudi po cestah, na katerih PLDP ni preko 2500 vozil na dan in je hitrost omejena na največ 70 km/h, vendar ti odseki ne smejo predstavljati več kot dve tretjini dolžine povezave. Najmanj ena tretjina povezave poteka po ločeni kolesarski povezavi (pot, pas ali steza). Na kritičnih odsekih kolesarske povezave, ki potekajo po cestah, morajo biti zagotovljeni ustrezni fizični ukrepi umirjanja prometa. Kritične odseke na kolesarski povezavi in predloge umirjanja prometa določi licencirani presojevalec varnosti cest. 
Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v kraju, ki je pomemben z vidika regije ali lokalnega območja za dnevne migracije (zaposlitveno središče, izobraževalne ustanove). Zaledje pomeni obvezno stalno poselitev (zaledna naselja), iz katere so obstoječe dnevne migracije v središča regionalnega oz. lokalnega pomena.
– izkazujejo dolžine povezav, ki so primerne za dnevno migracijo s kolesom (do 20 km iz središčnega mestnega naselja).

Regionalna kolesarska povezava v tem povabilu pomeni gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti ne glede na kategorizacijo. Takšna povezava mora zagotavljati dnevno mobilnost kolesarjev.

Za regionalne kolesarske povezave, ki potekajo znotraj mestnih naselij, se smiselno uporabljajo smernice Kolesarjem prijazna infrastruktura, Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, verzija 1.0, avgust 2017.

Višina sofinanciranja
Pri prednostni naložbi 4.4. Multimodalna mobilnost se lahko iz sredstev kohezijske politike sofinancira do 100 % upravičenih stroškov projekta.  Neupravičene stroške (DDV) krije upravičenec sam. Sredstva evropske kohezijske politike so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 80 % in nacionalni javni prispevek iz Proračuna RS v deležu 20 %.



[bookmark: _Toc505162956]Predmet investicije

Predmet in namen projekta je izgradnja regionalnih kolesarskih povezav v Spodnjem Podravju za zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi dejavnostmi, z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjimi občinami. Smiselne, varne in udobne kolesarske povezave bodo zagotavljale zvezno povezavo središčnega mestnega naselja Ptuj s sosednjimi občinami, iz katerih potekajo dnevne migracije v središče regionalnega pomena. Kolesarske povezave se navezujejo na cilje Celostne prometne strategije Mestne občin Ptuj, ki je bila sprejeta v letu 2017. Kolesarske povezave vključujejo območje 8 občin v Spodnjem Podravju (Mestna občina Ptuj, občina Hajdina, občina Kidričevo, občina Majšperk, občina Markovci, občina Dornava, občina Gorišnica in občina Juršinci). Začetek kolesarske povezave je v naselju Ptuj, ki je mestno naselje Mestne občine Ptuj. V celotni operaciji se skupaj predvidena vzpostavitev 62,86 km kolesarskih povezav. 
Mestna občina Ptuj kot nosilka operacije namerava z gradnjo regionalnih kolesarskih povezav vzpostaviti celovito mrežo le teh, ki bodo povezale ključne generatorje dnevnih potovanj iz zalednih naselij in občin v regijsko središče Ptuj za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v občini in v Spodnjem Podravju. Z ureditvijo regijskih kolesarskih povezav želimo:
· tam, kjer kolesarske povezave ne obstajajo, te vzpostaviti
· na obstoječih kolesarskih povezavah odstraniti ovire
· postaviti in zarisati ustrezno signalizacijo.

Z ureditvijo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost bomo zagotovili njeno uporabnost in možnost izbire trajnostnih oblik prevoza prebivalcev, ki dnevno gravitirajo v/iz regijsko/ega središče/a Ptuj.
Pri zasnovi kolesarske mreže, ki so predmet operacije so sodelovali načrtovalci prometne infrastrukture iz posameznih občin partneric. Upoštevana je varnost in atraktivnost povezav med ključnimi lokacijami v posamezni občini in kakovost le-teh. 

PREDVIDENE POVEZAVE KOLESARSKIH POVEZAV: 

Projekt 1: Odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk 
Nosilec projekt 1: Mestna občina Ptuj
Partnerji projekta 1: občina Hajdina, občina Kidričevo, občina Majšperk

Projekt 2: Odsek 2 Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci
Nosilec projekt 2: Mestna občina Ptuj
Partnerji projekt 2: občina Juršinci, občina Dornava

Projekt 3: Odsek 3 Ptuj – Markovci – Dornava – Gorišnica
Nosilec projekt 3: Mestna občina Ptuj
Partnerji projekt 3: občina Markovci, občina Dornava, občina Gorišnica

Projekt 4: Odsek 4 Ptuj – Dornava – Gorišnica
Nosilec projekt 4: Mestna občina Ptuj
Partnerji projekt 4: občina Dornava, občina Gorišnica

[bookmark: _Toc505162957]Cilj investicije

Cilj projekta je vzpostaviti smiselne, varne in udobne regijske kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti prebivalcev Mestne občine Ptuj in Spodnjega Podravja.
Oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost bo prispevalo k spremembi potovalnih navad v občinah Spodnjega Podravja. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost.  Z investicijo bomo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj, izhajajoč iz vizije razvoja prometa Mestne občine Ptuj: 

»PoTUJ privlačno, aktivno in trajnostno«


STRATEŠKA IZZIVA OZ. USMERITVE 

1. Zagotavljanje trajnostne mobilnosti s pospeševanjem ukrepov, ki:
· zmanjšujejo potrebo po stroških gospodinjstev, povezanih z individualno motorizirano mobilnostjo,
· zmanjšujejo varnostna in okoljska tveganja individualne motorizirane mobilnosti,
· dvigujejo »ambientalno« privlačnost z vračanjem mesta (javnih površin) pešcu in kolesarju,
· zmanjšujejo potrebo po velikih investicijskih proračunskih sredstvih v občutno širitev kapacitet cestnega omrežja v samem mestu.

2. Zagotavljanje ekonomske aktivnosti mesta z ukrepi:
· zagotavljanja dobre regijske in globalne dostopnosti,
· zagotavljanja dostopnosti znotraj mesta in do ključnih lokacij v mestu tudi s »prijaznim« osebnim avtomobilom,
· zagotavljanje čim večje (a še smiselne) gospodarske aktivnosti glede na potenciale in usmeritve mesta.
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Evropska komisija je leta 2011 sprejela dokument Belo knjigo - Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu.
Med vizijo za konkurenčen in trajnosten razvoj obravnava tudi področja zmanjšanja emisij (Podpiranje mobilnosti ob hkratnem doseganju cilja 60-odstotnega zmanjšanja emisij) in mestno trajnostno mobilnost (Učinkovito osrednje prometno omrežje za multimodalna medkrajevna potovanja in promet; Čist mestni promet in dnevna migracija).

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji je ključni dokument na področju razvoja prometa. Izvedba projekta »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj« je tako usklajena s Strategijo razvoja prometa, sprejeto na Vladi Republike Slovenije 29. 7. 2015, saj omogoča uresničevanje vsaj naslednjih ciljev iz strategije:
· izboljšati mobilnost in dostopnost,
· zmanjšati porabo energije,
· zmanjšati stroške uporabnikov,
· zmanjšati okoljske obremenitve.

V letu 2006 sprejeta Resolucija o prometni politiki RS opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za doseganje ciljev in ključne nosilce prometne politike. Resolucija vizije mobilnosti prebivalstva med drugim navaja: »Kolesar je enakovreden udeleženec v prometu, zato mu moramo posvečati več pozornosti v sklopu oblikovanja celotne prometne infrastrukture. Površine za kolesarje morajo biti načrtovane tako, da so kolesarji bistveno manj ogroženi in bolj upoštevani udeleženci v prometu.«
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila osnutek krovnega strateškega dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije do leta 2020. Strategija razvoja Slovenije, osnutek iz leta 2013, ravno tako predvideva zmanjšanje pritiskov na okolje in kot enega od načinov omenja trajnostno mobilnost s posodobitvijo javnega potniškega prometa in infrastrukture za njegovo izvajanje in druge oblike nemotoriziranega prevoza, postopen prenos tovora na železnico.
Strategija pametne specializacije je strategija za gospodarsko preobrazbo, s katero država ali regija opredeli svoje nišne priložnosti in se tako pozicionira na globalnih trgih. Sprejeta je bila septembra 2015. Med drugim navaja: Projekti v Sloveniji morajo slediti družbenim izzivom (trgom), to so trajnostna energija, trajnostna graditev, trajnostna mobilnost, učinkovita raba virov, zdravje, hrana, okolje, vključujoča in varna družba.

Projekt je usklajen tudi z veljavno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004, ki med cilje prostorskega razvoja Slovenije pod točko 2 Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij navaja tudi 2.3 Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z učinkovitejšo mobilnostjo.

Usklajenost projekta z Nacionalnim programom varstva okolja, ki je bil potrjen, dne 24. 11. 2005, in ki kot enega izmed ciljev programa določa »Povečanje uporabe alternativnih oblik mobilnosti in odgovornejša raba avtomobila«. Eden izmed ukrepov za doseganje tega cilja je »sodelovanje in spodbujanje lokalnih skupnosti pri promociji trajnostne mobilnosti in ozaveščanje o vplivih avtomobilskega prometa ter prednostih alternativnih načinov prevoza«.

Usklajenost projekta z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020
	Prednostna os
	Prednostna naložba

	Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja
	Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi



Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom za Podravje 2014-2020
	Razvojna prioriteta
	CILJ
	UKREP

	III. Varstvo okolja in učinkovita raba naravnih virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo
Investicijsko področje III.4: Prometna varnost in dostopnost ter spodbujanje trajnostne mobilnosti
	Izboljšati trajnostno prometno dostopnosti regije
	· zagotovitev ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih središč,
· posodobitev javnega prometa, vključno z železniško infrastrukturo,
· izboljšati varnost v prometu.



Usklajenost projekta z Območnim razvojnim programom za Spodnje Podravje 2014 -2020
	Razvojna prioriteta
	CILJ
	UKREP

	II. Varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo
Investicijsko področje II.6: Razvoj prometne infrastrukture
Investicijsko področje II.7: Razvoj javnega potniškega prometa ter ostalih trajnostnih oblik mobilnosti

	Boljša prometna povezanost in dostopnost

	· zagotovitev ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih središč,
· posodobitev javnega prometa, vključno z železniško infrastrukturo,
· izboljšati varnost v prometu.




Usklajenost z Vizijo in strategijo Mestne občine Ptuj 2015-2025 in Trajnostno urbano strategijo
	Razvojna prioriteta
	CILJ
	UKREP

	Okolju prijazno mesto
Področje: Trajnostna mobilnost
	· Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih
· Učinkovit in okolju prijazen javni promet

	· Povezava obstoječih kolesarskih omrežij
· Zagotovitev primerne infrastrukture za kolesarjenje
· Postopno povečanje cone za pešce v starem mestnem jedru
· Zagotavljanje varnih kolesarskih in pešpoti po mestu
· Širitev javnega mestnega potniškega prometa
· Promocija trajnostne mobilnosti



Usklajenost projekta s Celostno prometno strategijo Mestne občine Ptuj

Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju CPS MO Ptuj) obravnava kolesarski promet v sklopu stebra Optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja. 

Vizija CPS na področju izkoriščanja potencialov kolesarjenja
Mestna občina Ptuj bo občina z optimalnimi pogoji za varno in udobno kolesarjenje. Dobra kolesarska in prometna kultura v občini bosta vplivali na povečanje števila kolesarjev in deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti čez vse leto. S kolesom bodo varno in enostavno dostopni vsi deli občine in vse ključne dejavnosti v prostoru, vse najzanimivejše lokacije pa bodo dobro opremljene s stojali in/ali kolesarnicami za udobno in varno parkiranje koles. Omrežje varnih kolesarskih povezav bo dobro razvito in redno vzdrževano. Povečanje ugleda kolesarjenja bo pripomoglo k doseganju kritične mase kolesarjev in posledično k večji varnosti in sprejetosti kolesarjev med drugimi udeleženci v prometu. Prebivalci občine bodo zaradi kolesarjenja bolj zdravi, večja pa bo tudi varnost v prometu.

CPS MO Ptuj podaja tudi konkretne cilje, vključno s ciljnimi vrednostmi in kazalniki za preveritev uspešnosti doseganja ciljev na področju kolesarskega prometa.

Generalni skupni cilj na področju kolesarskega prometa je naslednji:
- povečanje deleža potovanj s kolesom za vse namene potovanj na 20 % do konca leta 2021
o KAZALNIK: delež potovanj s kolesom za vse namene potovanja
(izhodišča vrednost: 7 % v letu 2016 (vir: Anketa za splošno javnost, CPS 2016))

CPS MO Ptuj predvideva pet sklopov ukrepov, ki so časovno in finančno podrobneje opredeljeni v Akcijskem načrtu CPS MO Ptuj:
1. Dograditev kolesarskega omrežja
2. Izboljšanje obstoječe kolesarske infrastrukture
3. Izboljšanje pogojev za parkiranje koles
4. Izboljšave urejenosti in označitve kolesarskih površin ter promocija kolesarjenja
5. Odprava subjektivnih in institucionalnih razlogov, ki ljudi odvračajo od kolesarjenja
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	Cilji
	Ciljne vrednosti

	Izboljšanje pogojev za kolesarjenje z izgradnjo kolesarskega omrežja
	· Vzpostavitev širše mreže kolesarskih povezav do leta 2021
· Ureditev varnih kolesarskih poti v šole, vrtce, bolnico, zdravstveni dom in dom upokojencev

	Izboljšanje pogojev za kolesarjenje z obnovo obstoječe infrastrukture
	· Obnova dotrajanih kolesarskih površin ter vertikalnih in horizontalnih oznak
· Preureditev obstoječih železniških podhodov tako, da bodo prijaznejši kolesarjem (izvedba klančin)
· Odprava nevarnih mest na obstoječih kolesarskih povezavah do leta 2019

	Izboljšanje pogojev za parkiranje koles
	· Ureditev pokritih kolesarnic (prednostno ob šolah in izbranih javnih ustanovah ter ob osrednji avtobusni in železniški postaji, pri čemer je treba upoštevati tudi skiroje) do leta 2021
· Ureditev minimalno ene varovane kolesarnice (kolesarske garaže ali depoja) znotraj starega mestnega jedra do leta 2019 in še dodatne do konec leta 2021
· Ureditev stojal za kolesa (prednostno ob javnih ustanovah in na javnih površinah – v skladu s katalogom urbane opreme), pri čemer je skupaj treba zagotoviti vsaj sto dodatnih stojal in kolesarnic

	Vzpostavitev možnosti izposoje koles
	· Vzpostavitev petih dodatnih samopostrežnih postaj za izposojo koles do leta 2021 (osrednja avtobusna in železniška postaja, Šolski center Ptuj/Gimnazija Ptuj, Terme Ptuj, osrednji bivalni predel mesta, poslovno-trgovski del mesta)

	Promocija kolesarjenja
	· Izvajanje ozaveščevalno-izobraževalnih aktivnosti, ki promovirajo kolesarjenje zaradi njegovega pozitivnega vpliva na zdravje in čistejše okolje (Varno na kolo, Prometna kača ipd.) 





[bookmark: _Toc505162959]opis  variante »z« investicijo, predstavljenA v primerjavi z alternativo »brez« investicije  

[bookmark: _Toc505162960]Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije pomeni, da občine Spodnjega Podravja ne pristopijo k projektu Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju in črpanju sredstev EU, ki so namenjena trajnostni mobilnosti. Pomeni, da se gradnja kolesarskih povezav ne izvede in s tem ne vzpostavi varne, udobne mreže regionalnih kolesarskih povezav. Prav tako z neizvajanjem projektov s področja trajnostne mobilnosti ne bomo dosegli ciljev, ki smo si jih zadali v Celostni prometni strategiji Mestne občine Ptuj.


[bookmark: _Toc505162961]Varianta »z« investicijo

Varianta »z« investicijo pomeni, da občine Spodnjega Podravja pristopijo k projektu Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju. S tem bomo razširili oziroma uredili mrežo regionalnih kolesarskih povezav in s tem ponudili domačinom in turistom možnost izbire bolj trajnostnih oblik prevozov. S tem bomo prispevali k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, prispevali k telesni aktivnosti prebivalcev in izboljšali kakovost življenja v občini in regiji. S  tem bomo tudi izpolnili cilje in  implementirali ukrepe, ki smo si jih zadali v Celostni prometni strategiji Mestne občine Ptuj.

Zaradi tega se ugotovi, da je alternativa brez investicije nesmiselna in se nadaljuje z nameravano investicijo - Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju.



[bookmark: _Toc505162962]OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE
[bookmark: _Toc505162963]Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije

V sklopu projekta Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju je vključenih osem (8) občin na območju Spodnjega Podravja, ki  načrtujejo ureditev štirih (4) posameznih kolesarskih odsekov, ki bodo povezali ključne generatorje dnevnih potovanj iz zalednih naselij v regijsko središče Ptuja za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju. V projekt so vključene občina Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Dornava, Juršinci, Gorišnica in kot regijsko središče Mestna občina Ptuj.

Projekt je razdeljen na štiri (4) kolesarske odseke, ki tvorijo regionalno kolesarsko povezavo med posameznimi občinami:

· Odsek 1: Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk
· Odsek 2: Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci
· Odsek 3: Ptuj – Markovci – Dornava – Gorišnica
· Odsek 4: Ptuj – Dornava – Gorišnica



[bookmark: _Toc505162964]Odsek 1: Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk
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[bookmark: _Toc505162835]Slika 6: Karta poteka kolesarskega odseka 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk

[bookmark: _Toc505162846]Tabela 6: Ocenjeni investicijski stroški za izvedbo kolesarskega odseka 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo - Majšperk
	Z.št.
	Pod(odsek)
	Dolžina [km]
	Vrsta/normirana cena [€ / m1]
	Ocena stroškov gradbenih del z DDV

	MAJŠPERK

	1
	Od križišča Podlože do mostu čez Polskavo
	0,867
	190
	164.730,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m
	

	2
	Od Vrhe do križišča Podlože
	1,019
	190
	193.610,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m
	

	3
	Skozi Vrhe
	1,01
	210
	212.100,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča)
	

	4
	Od Majšperka do Vrhe
	1,114
	190
	211.660,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m
	

	5
	Od Brega do Majšperka
	1,551
	210
	325.710,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča)
	

	SKUPAJ: 
	5,561
	 
	1.107.810,00 €

	KIDRIČEVO - NAVEZAVA NA MAJŠPERK

	1
	Od križišča JP 665 111 do križišča JP 666 101.
	0,641
	10
	6.410,00 €

	
	
	
	Označitev souporabe Kolesarska – traktorska   pot širine 3,5 m
	

	2
	Od križišča JP 666 101 do križišča JP 666 091
	0,813
	10
	8.130,00 €

	
	
	
	Označitev na obstoječem pločniku-obojestransko.
	

	3
	Od križišča JP 666 091 do občinske meje – Majšperk. 
	1,223
	190
	232.370,00 €

	
	
	
	Kolesarska – traktorska   pot širine 3,5 m
	

	SKUPAJ: 
	2,677
	 
	246.910,00 €

	KIDRIČEVO

	1
	Od meje z občino Hajdina do križišča z LC 165 161
	0,99
	235
	232.650,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 2,0 m (x2 na obeh straneh vozišča)
	

	2
	Od križišča LC 165 161 do TALUMA
	0,943
	190
	179.170,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m
	

	3
	Od Taluma do Apaškega križa ob R432
	1,083
	145
	157.035,00 €

	
	
	
	Razširitev obstoječe enosmerne kolesarske steze na širino 2,5 m
	

	4
	Od Apaškega križa do križišča JP 665 111
	0,818
	10
	8.180,00 €

	
	
	
	Obstoječa traktorska-kolesarska pot ob R 432 ločena od vozišča, širine 3,0 m
	

	SKUPAJ: 
	3,834
	 
	577.035,00 €

	KIDRIČEVO POVEZAVA DO SLOVENSKE BISTRICE

	5
	Od križišča JP 665 111 do obvozne ceste Kidričevo
	0,268
	140
	37.520,00 €

	
	
	
	Kolesarska – traktorska   pot širine 3,5 m
	

	6
	Prečkanje obvozne ceste Kidričevo
	0,022
	15
	330,00 €

	
	
	
	Označitev souporabe voznega pasu - sharrow na vozišču.
	

	7
	Od obvozne ceste Kidričevo do križišča LC 165 141 
	1,877
	140
	262.780,00 €

	
	
	
	Kolesarska – traktorska   pot širine 3,5 m
	

	8
	Od LC 165 141 do LC 165 171 v Mihovcah
	2,442
	140
	341.880,00 €

	
	
	
	Kolesarska – traktorska   pot širine 3,5 m
	

	9
	Od križišča LC 165 171 do križišča JP 666 121
	0,184
	185
	34.040,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča)
	

	10
	Od križišča JP 666 121 do križišča JP 665 342
	0,645
	185
	119.325,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča)
	

	11
	Od križišča JP 665 342 do Framskega potoka
	0,663
	140
	92.820,00 €

	
	
	
	Kolesarska – traktorska   pot širine 3,5 m
	

	12
	Ob Framskem potoku do LC 165 061
	0,913
	140
	127.820,00 €

	
	
	
	Kolesarska – traktorska   pot širine 3,5 m
	

	13
	Od LC 165 061 do LC 165 181 v Pongrcah
	1,121
	140
	156.940,00 €

	
	
	
	Kolesarska – traktorska   pot širine 3,5 m
	

	14
	Od križišča LC 165 181 do kolesarske steze pri zaprtem železniškem prehodu
	0,424
	185
	78.440,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča)
	

	15
	Od železniškega prehoda do križišča LC 165 191 v Šikolah
	0,369
	15
	5.535,00 €

	
	
	
	Označitev souporabe voznega pasu – sharrow na vozišču.
	

	16
	Od križišča LC 165 191 v Šikolah do pešpoti v Gaju pri Pragerskem.
	1,446
	195
	281.970,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča)
	

	17
	Ob LC 165 191 do občinske meje Slovenska Bistrica
	1,18
	115
	135.700,00 €

	
	
	
	Izgradnja enosmerne kolesarske steze širine 2,0 m in razširitev obstoječe za 0,5 m
	

	SKUPAJ: 
	11,554
	 
	1.675.100,00 €

	HAJDINA

	1
	 ureditev kolesarske povezave med občino Kidričevo in MO Ptuj
	0,25
	190,864
	47.716,00 €

	
	
	
	ENOSMERNA DOLŽ. 250,00M, ŠIRINE 1,60M
	

	2
	 ureditev kolesarske povezave med občino Kidričevo in MO Ptuj
	1,654
	190,864
	315.689,06 €

	
	
	
	 DVOSMERNA DOLŽ. 1654,00 M, ŠIRINE 3,00 M
	

	SKUPAJ: 
	1,904
	 
	363.405,06 €




	PTUJ

	1
	od meje z občino Hajdina do železniške postaje Hajdina
	0,66
	/
	0,00 €

	
	
	
	(kolesarji na vozišču)
	

	2
	Od križišča Na Postaji do križišča z Zagrebško cesto.
	1,181
	187,5
	221.437,50 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	

	3
	Od križišča zagrebške in ulice Ob železnici do križišča Zagrebške in Spolenakove ulice
	0,493
	180
	88.740,00 €

	
	
	
	Rekonstrukcija in razširitev pločnika ter vzpostavitev dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x 2)
	

	4
	Od križišča zagrebške in Spolenakove ulice do odcepitve s smeri obstoječe premostitve čez potok Studenčnico.
	0,278
	10
	2.780,00 €

	
	
	
	Označitev souporabe voznega pasu - sharrow na vozišču.
	

	5
	Odcep čez potok Studenčnico mimo parkirišča poslovnega objekta Ob Dravi 3A do križišča javne poti JP830471 in LZ329281 Ob Dravi. 
	0,355
	125
	94.375,00 €

	
	
	
	Ureditev kolesarske poti minimalne širine 3,0 m (optimalno 3,5 m).
	

	
	
	
	50.000,00
	

	
	
	
	Brv za kolesarje in pešce čez potok Studenčnico.
	

	6
	Od križišča javne poti JP830471 in LZ329281 Ob Dravi proti Zadružnemu trgu (pešmost)
	0,302
	187,5
	56.625,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	

	SKUPAJ: 
	3,269
	 
	463.957,50 €

	
	
	
	
	

	Skupna dolžina odseka Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk
	17,245
	
	2.759.117,56 €

	Odsek Kidričevo-Slovenska Bistrica
	11,554
	
	1.675.100,00 €

	Skupaj :
	4.434.217,56 €




[bookmark: _Toc505162965]Odsek 2: Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci
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[bookmark: _Toc505162836]Slika 7: Karta poteka kolesarskega odseka 2 Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci

[bookmark: _Toc505162847]Tabela 7: Ocenjeni investicijski stroški za izvedbo kolesarskega odseka 2 Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci
	Z.št.
	Pod(odsek)
	Dolžina [km]
	Vrsta/normirana cena [€ / m1]
	Ocena stroškov gradbenih del z DDV

	JURŠINCI

	1
	Ob reg. cesti R3-712 od križišča z JP 655641 v kraju Juršinci do krožišča z LC 155011 ter JP 655081 v kraju Juršinci
	0,34
	150
	62.220,00 €

	
	
	
	razširitev reg. ceste z robniki za kolesarsko pot širine 3,0 m
	

	2
	ob reg. cesti R3-712 od križišča z reg. cesto R3-734 ter JP 655201 v kraju Gabrnik do križišča z JP 655641 v kraju Juršinci
	1,7
	125
	259.250,00 €

	
	
	
	kolesarska pot širine 3,0 m
	

	3
	ob reg. cesti R3-712 od križišča z LC 155061 Hlaponci - Mostje do križišča z reg. cesto R3-734 ter JP 655201 v kraju Gabrnik 
	1,58
	150
	289.140,00 €

	
	
	
	kolesarska pot širine 3,0 m
	

	4
	ob reg. cesti R3-712 od meje občine Juršinci z občino Dornava - Mostje do križišča z LC 155061 Hlaponci - Mostje) 
	0,78
	125
	118.950,00 €

	
	
	
	kolesarska pot širine 3,0 m
	

	SKUPAJ: 
	4,4
	 
	729.560,00 €

	
DORNAVA

	1
	Kratek del povezave med mejo občine Dornava in občine Juršinci
	0,115
	125
	17.537,50 €

	
	
	
	kolesarska pot širine 3,0 m
	

	SKUPAJ: 
	0,115
	 
	17.537,50 €

	JURŠINCI

	1
	Kratek del povezave, ki se nahaja v občini Juršinci in poteka od mejo občine Dornava in mejo Mestne občine Ptuj
	0,298
	125
	45.445,00 €

	
	
	
	kolesarska pot širine 3,0 m
	

	SKUPAJ: 
	0,298
	 
	45.445,00 €

	PTUJ

	5
	Od meje z občino Juršinci do križišča z LC 328071 Pacinje – Dornava v naselju Pacinje.
	0,484
	187,5
	90.750,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	

	
	
	/
	Izvedba prehoda za pešce in kolesarje.
	3.000,00 €

	6
	Od križišča za Dornavo LC 328071 skozi naselje Pacinje do križišča za Sp. Velovlek LC 060091, odsek Svetinci – Pacinje.
	0,27
	225
	60.750,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča) 
	

	7
	Od križišča za Sp. Velovlek LC 060091 do obstoječe ureditve kolesarske v naselju Podvince.
	1,185
	187,5
	222.187,50 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	

	8
	Urejena dvostranska enosmerna kolesarska steza skozi naselje Podvince
	1,43
	/
	0,00 €

	9
	Urejena mešana površina za kolesarje in pešce proti naselju Rogoznica
	0,325
	/
	0,00 €

	10
	Odsek med naselji Podvince in Rogoznica.
	0,75
	125
	93.750,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske nekoliko odmaknjeno od vozišča minimalne širine 3,0 m mešane površine za kolesarje in pešce, kot je že izvedeno na območju naselja Podvince
	

	11
	Odsek skozi naselje Rogoznica do križišča s Slovenskogoriško cesto. 
	0,7
	225
	157.500,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča)
	

	12
	Od križišča za Podvince do semaforiziranega križišča z Dornavsko cesto.
	0,283
	180
	50.940,00 €

	
	
	
	Rekonstrukcija in izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x 2)
	

	SKUPAJ: 
	5,427
	 
	678.877,50 €

	
	
	
	
	

	
	Skupna dolžina odseka:
	10,24 km
	
	

	
	Od tega že izvedene kolesarske na Ptuju v dolžini:
	1,76 km
	
	

	
	Potrebno še izvesti:
	8,49 km
	
	1.471.420,00 €






[bookmark: _Toc505162966]Odsek 3: Ptuj – Markovci – Dornava – Gorišnica
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[bookmark: _Toc505162837]Slika 8: Karta poteka kolesarskega odseka 3 Ptuj – Markovci – Dornava – Gorišnica

[bookmark: _Toc505162848]Tabela 8: Ocenjeni investicijski stroški za izvedbo kolesarskega odseka 3 Ptuj – Markovci – Dornava – Gorišnica
	Z.št.
	Pod(odsek)
	Dolžina [km]
	Vrsta/normirana cena [€ / m1]
	Ocena stroškov gradbenih del z DDV

	GORIŠNICA

	1
	 
	1
	174
	174.000,00 €

	
	Od meje z občino Markovci preko krožišča (Žiher) do obstoječe kolesarske poti
	
	Kolesarska pot širine 3,0 m
	

	2
	Odsek B
	0,8
	7,5
	6.000,00 €

	
	Obstoječa kolesarska pot čez vas Moškanjci
	
	Kolesarska pot širine 3,0 m
	

	3
	Odsek C
	1,9
	143
	271.700,00 €

	
	Od LC 102171 v Moškanjcih mimo Dominkove domačije do LC 102021 v Gorišnici
	
	Kolesarska pot širine 3,0 m
	

	4
	Odsek D
	0,6
	5
	3.000,00 €

	
	Obstoječa kolesarska pot do železniške postaje Zamušani
	
	Kolesarska pot širine 3,0 m
	

	5
	 
	2
	150
	300.000,00 €

	
	Od železniške postaje Zamušani do meje z Občino Ormož
	
	Kolesarska pot širine 3,0 m
	

	SKUPAJ: 
	6,3
	 
	754.700,00 €

	DORNAVA

	1
	Od hiše Mezgovci ob Pesnici 71 do meje z Občino Gorišnica
	1,6
	125
	200.000,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	

	
	
	/
	Izvedba prehoda za pešce in kolesarje.
	3.000,00 €

	SKUPAJ: 
	1,6
	 
	203.000,00 €

	MARKOVCI

	1
	MARKOVCI Ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja –
Ormož od km 1+895 do km 3+595«.
	1,7
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	578.280,00 €

	SKUPAJ: 
	1,7
	 
	578.280,00 €

	PTUJ

	1
	Od meje z občino Markovci do naselja Spuhlja.
	1,645
	187,5
	308.437,50 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	

	2
	Od začetne stacionaže  na G1-2, odsek 0250 Spuhlja – Ormož: 252 m (pri gostišču Vila Monde) do stacionaže: 0 m
	0,252
	187,5
	47.250,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m
	

	3
	Na glavni cesti G1-2, odsek 0249 Ptuj – Spuhlja od začetne stacionaže: 2.226 m do končne stacionaže: 1.544 m
	0,682
	187,5
	127.875,00 €

	
	
	
	Ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze minimalne širine 2,5 m na desni strani vozišča, gledano v smeri proti Ptuju.
	

	4
	Odsek med naseljem Spuhlja in Brstje. 
	0,648
	187,5
	121.500,00 €

	
	
	
	Ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze minimalne širine 2,5 m na desni strani vozišča, gledano v smeri proti Ptuju.
	

	5
	Odsek skozi naselje Brstje do krožnega križišča s Puhovo ulico. 
	0,896
	225
	201.600,00 €

	
	
	
	Ureditev dvostranske enosmerne kolesarske steze na pločniku minimalne širine 1,5 m (x2).
	

	SKUPAJ: 
	4,123
	 
	806.662,50 €

	
	
	
	
	

	Skupna dolžina odseka
	13,72 km
	
	2.342.642,50 €






[bookmark: _Toc505162967]Odsek 4: Ptuj – Dornava – Gorišnica
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[bookmark: _Toc505162838]Slika 9: Karta poteka kolesarskega odseka 4 Ptuj – Dornava – Gorišnica

[bookmark: _Toc505162849]Tabela 9: Ocenjeni investicijski stroški za izvedbo kolesarskega odseka 4 Ptuj – Dornava – Gorišnica
	Z.št.
	Pod(odsek)
	Dolžina [km]
	Vrsta/normirana cena [€ / m1]
	Ocena stroškov gradbenih del z DDV

	NAVEZAVA NA OBČINO GORIŠNICO

	1
	Od meje z občino Dornava do obstoječe kolesarske poti v naselju Moškanjci
	0,5
	174
	87.000,00 €

	
	
	
	Kolesarska pot širine 3,0 m
	

	SKUPAJ: 
	0,5
	 
	87.000,00 €

	DORNAVA

	1
	Od meje z občino Ptuj ob regionalni cesti do priključka JP 576401
	0,3
	125
	37.500,00 €

	
	
	
	Kolesarska pot širine 3,0 m
	

	2
	Počivališče za kolesarje
	0
	Ureditev počivališča za kolesarje v velikosti cca 200 m2
	15.000,00 €

	3
	Od regionalne ceste do Zavoda Dornava.
	0,45
	187,5
	84.375,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze minimalne širine 2,5 m na levi strani vozišča (v smeri Ptuja)
	

	4
	Od priključka JP576401 ob regionalni cesti do priključka JP576501
	0,66
	125
	82.500,00 €

	
	
	
	Kolesarska pot širine 3,0 m
	

	5
	Od priključka JP576501 ob regionalni cesti do priključka JP576391
	1
	10
	10.000,00 €

	
	
	
	Označitev souporabe voznega pasu
	

	6
	Od priključka LC328071 do priključka JP 576391
	0,6
	112,5
	67.500,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m
	

	7
	Od priključka JP576391 do priključka LC076031 
	0,6
	155
	93.000,00 €

	
	
	
	Kolesarska pot nekoliko odmaknjeno od vozišča minimalne širine 3,0 m 
	

	8
	Od regionalne ceste do začetka naselja Žamence
	1
	100
	100.000,00 €

	
	
	
	Kolesarska pot nekoliko odmaknjeno od vozišča minimalne širine 2,5 m
	

	9
	Od krožišča GD Dornava do Mezgovci ob Pesnici 4.
	0,82
	112,5
	92.250,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m
	

	
	
	/
	Izvedba prehoda za pešce in kolesarje (2x)
	5.000,00 €

	10
	Od hiše Mezgovci ob Pesnici 4 do odcepa komasacijske ceste pri križu
	0,22
	187,5
	41.250,00 €

	
	
	
	Izgradnja eno stanske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m
	

	11
	Od odcepa komasacijske ceste pri križu Mezgovci do hiše Mezgovci ob Pesnici 60a
	0,93
	125
	116.250,00 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	

	12
	Od hiše Mezgovci ob Pesnici 60a do meje z občino Gorišnica
	0,45
	112,5
	50.625,00 €

	
	
	
	Izgradnja enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m
	

	SKUPAJ: 
	7,03
	 
	795.250,00 €

	PTUJ

	1
	Od meje z občino Dornava mimo novega mestnega pokopališča Rogoznica do križišča z lokalno cesto za Brstje LC 328102. 
	3,173
	187,5
	594.937,50 €

	
	
	
	Izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze širine 2,5 m 
	

	2
	Od križišča za Brstje do že zgrajene dvostranske enosmerne kolesarske steze na pločniku.
	0,265
	225
	59.625,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča) 
	

	3
	Od začetka že urejenih dvostranskih enosmernih kolesarskih stez na pločniku vse do drugega krožnega križišča z Rogozniško cesto.
	0,433
	/
	/

	4
	Od krožnega križišča Dornavske z Rogozniško cesto čez nadvoz do semaforiziranega križišča s Slovenskogoriško cesto.
	0,455
	225
	102.375,00 €

	
	
	
	Izgradnja dvostranske enosmerne kolesarske steze širine 1,5 m (x2 na obeh straneh vozišča) 
	

	SKUPAJ: 
	4,326
	 
	756.937,50 €

	
	
	
	
	

	Skupna dolžina odseka
	11,86 km
	
	1.639.187,50 €







[bookmark: _Toc505162968]ocena investicijskih stroškov

Predvideno trajanje projekta je daljše od enega leta, zato smo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010, 27/2016), v nadaljevanju prikazovali investicijsko vrednost v stalnih in tekočih cenah.
Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji jesenski  napoved gospodarskih gibanj 2017 za leto 2019 napoveduje 2,1 porast cen, kakršno upoštevamo tudi v letih 2020, 2021 in 2022.
[bookmark: _Toc505162969]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po stalnih cenah 
[bookmark: _Toc505162850]Tabela 10: Vrednost investicije v stalnih cenah za celoten projekt
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	6.483,36 €
	1.426,34 €
	7.909,70 €

	Projektna dokumentacija
	207.652,31 €
	45.683,51 €
	253.335,82 €

	Odkupi zemljišč
	577.053,76 €
	126.951,83 €
	704.005,59 €

	Gradbena dela na odseku
	8.104.481,75 €
	1.782.985,99 €
	9.887.467,74 €

	Vrednost brez DDV
	8.895.671,18 €
	1.957.047,66 €
	10.852.718,84 €

	DDV
	1.957.047,66 €
	
	

	SKUPAJ
	10.852.718,84 €
	
	



[bookmark: _Toc505162970]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah 
[bookmark: _Toc505162851]Tabela 11: Vrednost investicije v stalnih cenah za celoten projekt
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	6.569,43 €
	1.445,27 €
	8.014,70 €

	Projektna dokumentacija
	210.250,18 €
	46.255,04 €
	256.505,21 €

	Odkupi zemljišč
	597.710,13 €
	131.496,23 €
	729.206,36 €

	Gradbena dela na odseku
	8.489.572,51 €
	1.867.705,95 €
	10.357.278,47 €

	Vrednost brez DDV
	9.304.102,25 €
	2.046.902,49 €
	11.351.004,74 €

	DDV
	2.046.902,49 €
	
	

	SKUPAJ
	11.351.004,74 €
	
	




V skladu s Povabilom dogovora za razvoj regij sta davek na dodano vrednost in investicijska dokumentacija neupravičen strošek.


[bookmark: _Toc505162971]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po stalnih cenah za odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo - Majšperk

[bookmark: _Toc505162852]Tabela 12: Vrednost investicije v stalnih cenah za celoten odsek 1
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	6.483,36 €
	1.426,34 €
	7.909,70 €

	Projektna dokumentacija
	86.928,02 €
	19.124,16 €
	106.052,19 €

	Odkupi zemljišč
	218.812,74 €
	48.138,80 €
	266.951,54 €

	Gradbena dela na odseku
	3.634.604,70 €
	799.613,03 €
	4.434.217,74 €

	Vrednost brez DDV
	3.946.828,82 €
	868.302,34 €
	4.815.131,16 €

	DDV
	868.302,34 €
	
	

	SKUPAJ
	4.815.131,16 €
	
	




[bookmark: _Toc505162853]Tabela 13: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 1 za Mestno občino Ptuj
	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	8.196,72 €
	1.803,28 €
	10.000,00 €

	Odkupi zemljišč
	27.261,03 €
	5.997,43 €
	33.258,46 €

	Gradbena dela na odseku
	380.293,03 €
	83.664,47 €
	463.957,50 €

	Vrednost brez DDV
	415.750,78 €
	91.465,17 €
	507.215,96 €

	DDV
	91.465,17 €
	
	

	SKUPAJ
	507.215,96 €
	
	



[bookmark: _Toc505162854]Tabela 14: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 1 za občino Hajdina
	VRSTE STROŠKOV
občina Hajdina
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	2.385,00 €
	524,70 €
	2.909,70 €

	Projektna dokumentacija
	4.960,80 €
	1.091,38 €
	6.052,18 €

	Odkupi zemljišč
	10.000,00 €
	2.200,00 €
	12.200,00 €

	Gradbena dela na odseku
	297.873,14 €
	65.532,09 €
	363.405,23 €

	vrednost brez DDV
	315.218,94 €
	69.348,17 €
	384.567,11 €

	DDV
	69.348,17 €
	
	

	SKUPAJ
	384.567,11 €
	
	





[bookmark: _Toc505162855]Tabela 15: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 1 za občino Kidričevo
	VRSTE STROŠKOV
občina Kidričevo
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	4.098,36 €
	901,64 €
	5.000,00 €

	Projektna dokumentacija
	32.786,89 €
	7.213,12 €
	40.000,01 €

	Odkupi zemljišč
	85.736,07 €
	18.861,94 €
	104.598,01 €

	Gradbena dela na odseku
	2.048.397,55 €
	450.647,46 €
	2.499.045,01 €

	Vrednost brez DDV
	2.171.018,87 €
	477.624,15 €
	2.648.643,02 €

	DDV
	477.624,15 €
	
	

	SKUPAJ
	2.648.643,02 €
	
	



[bookmark: _Toc505162856]Tabela 16: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 1 za občino Majšperk
	VRSTE STROŠKOV
občina Majšperk
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	40.983,61 €
	9.016,39 €
	50.000,00 €

	Odkupi zemljišč
	95.815,64 €
	21.079,44 €
	116.895,08 €

	Gradbena dela na odseku
	908.040,98 €
	199.769,02 €
	1.107.810,00 €

	Vrednost brez DDV
	1.044.840,23 €
	229.864,85 €
	1.274.705,08 €

	DDV
	229.864,85 €
	
	

	SKUPAJ
	1.274.705,08 €
	
	



[bookmark: _Toc505162972]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah za odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo - Majšperk

[bookmark: _Toc505162857]Tabela 17: Vrednost investicije v tekočih cenah za celoten odsek 1
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	6.569,43 €
	1.445,27 €
	8.014,70 €

	Projektna dokumentacija
	87.788,68 €
	19.313,51 €
	107.102,19 €

	Odkupi zemljišč
	224.876,46 €
	49.472,82 €
	274.349,28 €

	Gradbena dela na odseku
	3.817.352,41 €
	839.817,53 €
	4.657.169,94 €

	Vrednost brez DDV
	4.136.586,97 €
	910.049,13 €
	5.046.636,10 €

	DDV
	910.049,13 €
	
	

	SKUPAJ
	5.046.636,10 €
	
	






[bookmark: _Toc505162858]Tabela 18: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 1 za Mestno občino Ptuj
	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	 
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	8.196,72 €
	1.803,28 €
	10.000,00 €

	Odkupi zemljišč
	27.833,51 €
	6.123,37 €
	33.956,88 €

	Gradbena dela na odseku
	388.279,19 €
	85.421,42 €
	473.700,61 €

	Vrednost brez DDV
	424.309,42 €
	93.348,07 €
	517.657,49 €

	DDV
	93.348,07 €
	
	

	SKUPAJ
	517.657,49 €
	
	



[bookmark: _Toc505162859]Tabela 19: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 1 za občino Hajdina
	VRSTE STROŠKOV
občina Hajdina
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	2.385,00 €
	524,70 €
	2.909,70 €

	Projektna dokumentacija
	4.960,80 €
	1.091,38 €
	6.052,18 €

	Odkupi zemljišč
	10.000,00 €
	2.200,00 €
	12.200,00 €

	Gradbena dela na odseku
	306.226,97 €
	67.369,93 €
	373.596,91 €

	Vrednost brez DDV
	323.572,77 €
	71.186,01 €
	394.758,78 €

	DDV
	71.186,01 €
	
	

	SKUPAJ
	394.758,78 €
	
	



[bookmark: _Toc505162860]Tabela 20: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 1 za občino Kidričevo
	VRSTE STROŠKOV
občina Kidričevo
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	4.184,43 €
	920,57 €
	5.105,00 €

	Projektna dokumentacija
	32.786,89 €
	7.213,12 €
	40.000,01 €

	Odkupi zemljišč
	89.215,18 €
	19.627,34 €
	108.842,52 €

	Gradbena dela na odseku
	2.149.499,92 €
	472.889,98 €
	2.622.389,91 €

	Vrednost brez DDV
	2.275.686,42 €
	500.651,01 €
	2.776.337,43 €

	DDV
	500.651,01 €
	
	

	SKUPAJ
	2.776.337,43 €
	
	





[bookmark: _Toc505162861]Tabela 21: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 1 za občino Majšperk
	VRSTE STROŠKOV
občina Majšperk
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	41.844,27 €
	9.205,74 €
	51.050,00 €

	Odkupi zemljišč
	97.827,77 €
	21.522,11 €
	119.349,88 €

	Gradbena dela na odseku
	973.346,32 €
	214.136,19 €
	1.187.482,51 €

	Vrednost brez DDV
	1.113.018,36 €
	244.864,04 €
	1.357.882,40 €

	DDV
	244.864,04 €
	
	

	SKUPAJ
	1.357.882,40 €
	
	




[bookmark: _Toc505162973]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po stalnih cenah za odsek 2 Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci

[bookmark: _Toc505162862]Tabela 22: Vrednost investicije v stalnih cenah za celoten odsek 2
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	32.289,86 €
	7.103,77 €
	39.393,63 €

	Odkupi zemljišč
	125.801,09 €
	27.676,24 €
	153.477,33 €

	Gradbena dela na odseku
	1.206.081,97 €
	265.338,03 €
	1.471.420,00 €

	Vrednost brez DDV
	1.364.172,92 €
	300.118,04 €
	1.664.290,96 €

	DDV
	300.118,04 €
	
	

	SKUPAJ
	1.664.290,96 €
	
	




[bookmark: _Toc505162863]Tabela 23: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 2 za Mestno občino Ptuj
	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	13.911,42 €
	3.060,51 €
	16.971,94 €

	Odkupi zemljišč
	55.645,70 €
	12.242,05 €
	67.887,75 €

	Gradbena dela na odseku
	556.456,97 €
	122.420,53 €
	678.877,50 €

	Vrednost brez DDV
	626.014,09 €
	137.723,10 €
	763.737,19 €

	DDV
	137.723,10 €
	
	

	SKUPAJ
	763.737,19 €
	
	





[bookmark: _Toc505162864]Tabela 24: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 2 za občino Juršinci
	VRSTE STROŠKOV
občina Juršinci
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	17.940,00 €
	3.946,80 €
	21.886,80 €

	Odkupi zemljišč
	68.401,64 €
	15.048,36 €
	83.450,00 €

	Gradbena dela na odseku
	635.250,00 €
	139.755,00 €
	775.005,00 €

	Vrednost brez DDV
	721.591,64 €
	158.750,16 €
	880.341,80 €

	DDV
	158.750,16 €
	
	

	SKUPAJ
	880.341,80 €
	
	




[bookmark: _Toc505162865]Tabela 25: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 2 za občino Dornava
	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	438,44 €
	96,46 €
	534,89 €

	Odkupi zemljišč
	1.753,75 €
	385,83 €
	2.139,58 €

	Gradbena dela na odseku
	14.375,00 €
	3.162,50 €
	17.537,50 €

	Vrednost brez DDV
	16.567,19 €
	3.644,78 €
	20.211,97 €

	DDV
	3.644,78 €
	
	

	SKUPAJ
	20.211,97 €
	
	



[bookmark: _Toc505162974]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah za odsek 2 Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci

[bookmark: _Toc505162866]Tabela 26: Vrednost investicije v tekočih cenah za celoten odsek 2
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	32.967,95 €
	7.252,95 €
	40.220,90 €

	Odkupi zemljišč
	130.854,16 €
	28.787,92 €
	159.642,08 €

	Gradbena dela na odseku
	1.269.450,84 €
	279.279,18 €
	1.548.730,02 €

	Vrednost brez DDV
	1.433.272,95 €
	315.320,05 €
	1.748.593,00 €

	DDV
	315.320,05 €
	
	

	SKUPAJ
	1.748.593,00 €
	
	





[bookmark: _Toc505162867]Tabela 27: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 2 za Mestno občino Ptuj
	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	14.203,56 €
	3.124,78 €
	17.328,35 €

	Odkupi zemljišč
	59.225,51 €
	13.029,61 €
	72.255,12 €

	Gradbena dela na odseku
	592.255,10 €
	130.296,12 €
	722.551,22 €

	Vrednost brez DDV
	665.684,18 €
	146.450,52 €
	812.134,70 €

	DDV
	146.450,52 €
	
	

	SKUPAJ
	812.134,70 €
	
	



[bookmark: _Toc505162868]Tabela 28: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 2 za občino Juršinci
	VRSTE STROŠKOV
občina Juršinci
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	18.316,74 €
	4.029,68 €
	22.346,42 €

	Odkupi zemljišč
	69.838,07 €
	15.364,38 €
	85.202,45 €

	Gradbena dela na odseku
	662.210,65 €
	145.686,34 €
	807.896,99 €

	Vrednost brez DDV
	750.365,46 €
	165.080,40 €
	915.445,86 €

	DDV
	165.080,40 €
	
	

	SKUPAJ
	915.445,86 €
	
	



[bookmark: _Toc505162869]Tabela 29: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 2 za občino Dornava
	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	447,64 €
	98,48 €
	546,13 €

	Odkupi zemljišč
	1.790,58 €
	393,93 €
	2.184,51 €

	Gradbena dela na odseku
	14.985,09 €
	3.296,72 €
	18.281,81 €

	Vrednost brez DDV
	17.223,31 €
	3.789,13 €
	21.012,44 €

	DDV
	3.789,13 €
	
	

	SKUPAJ
	21.012,44 €
	
	







[bookmark: _Toc505162975]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po stalnih cenah za odsek 3 Ptuj – Markovci – Dornava – Gorišnica

[bookmark: _Toc505162870]Tabela 30: Vrednost investicije v stalnih cenah za celoten odsek 3
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	54.529,97 €
	11.996,59 €
	66.526,56 €

	Odkupi zemljišč
	141.519,88 €
	31.134,37 €
	172.654,25 €

	Gradbena dela na odseku
	1.920.198,77 €
	422.443,73 €
	2.342.642,50 €

	Vrednost brez DDV
	2.116.248,62 €
	465.574,70 €
	2.581.823,31 €

	DDV
	465.574,70 €
	
	

	SKUPAJ
	2.581.823,31 €
	
	



[bookmark: _Toc505162871]Tabela 31: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 3 za Mestno občino Ptuj
	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	16.529,97 €
	3.636,59 €
	20.166,56 €

	Odkupi zemljišč
	66.119,88 €
	14.546,37 €
	80.666,25 €

	Gradbena dela na odseku
	661.198,77 €
	145.463,73 €
	806.662,50 €

	Vrednost brez DDV
	743.848,62 €
	163.646,70 €
	907.495,31 €

	DDV
	163.646,70 €
	
	

	SKUPAJ
	907.495,31 €
	
	



[bookmark: _Toc505162872]Tabela 32: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 3 za občino Markovci
	VRSTE STROŠKOV
občina Markovci
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	15.000,00 €
	3.300,00 €
	18.300,00 €

	Odkupi zemljišč
	47.400,00 €
	10.428,00 €
	57.828,00 €

	Gradbena dela na odseku
	474.000,00 €
	104.280,00 €
	578.280,00 €

	Vrednost brez DDV
	536.400,00 €
	118.008,00 €
	654.408,00 €

	DDV
	118.008,00 €
	
	

	SKUPAJ
	654.408,00 €
	
	





[bookmark: _Toc505162873]Tabela 33: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 3 za občino Dornava
	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	10.000,00 €
	2.200,00 €
	12.200,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Gradbena dela na odseku
	166.393,44 €
	36.606,56 €
	203.000,00 €

	Vrednost brez DDV
	176.393,44 €
	38.806,56 €
	215.200,00 €

	DDV
	38.806,56 €
	
	

	SKUPAJ
	215.200,00 €
	
	



[bookmark: _Toc505162874]Tabela 34: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 3 za občino Gorišnica
	VRSTE STROŠKOV
občina Gorišnica
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	13.000,00 €
	2.860,00 €
	15.860,00 €

	Odkupi zemljišč
	28.000,00 €
	6.160,00 €
	34.160,00 €

	Gradbena dela na odseku
	618.606,56 €
	136.093,44 €
	754.700,00 €

	Vrednost brez DDV
	659.606,56 €
	145.113,44 €
	804.720,00 €

	DDV
	145.113,44 €
	
	

	SKUPAJ
	804.720,00 €
	
	




[bookmark: _Toc505162976]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah za odsek 3 Ptuj – Markovci – Dornava – Gorišnica

[bookmark: _Toc505162875]Tabela 35: Vrednost investicije v tekočih cenah za celoten odsek 3
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	54.877,10 €
	12.072,96 €
	66.950,06 €

	Odkupi zemljišč
	144.914,07 €
	31.881,10 €
	176.795,17 €

	Gradbena dela na odseku
	1.974.699,71 €
	434.433,94 €
	2.409.133,64 €

	Vrednost brez DDV
	2.174.490,88 €
	478.387,99 €
	2.652.878,87 €

	DDV
	478.387,99 €
	
	

	SKUPAJ
	2.652.878,87 €
	
	





[bookmark: _Toc505162876]Tabela 36: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 3 za Mestno občino Ptuj
	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	16.877,10 €
	3.712,96 €
	20.590,06 €

	Odkupi zemljišč
	68.926,07 €
	15.163,74 €
	84.089,81 €

	Gradbena dela na odseku
	689.260,71 €
	151.637,36 €
	840.898,06 €

	Vrednost brez DDV
	775.063,88 €
	170.514,05 €
	945.577,93 €

	DDV
	170.514,05 €
	
	

	SKUPAJ
	945.577,93 €
	
	




[bookmark: _Toc505162877]Tabela 37: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 3 za občino Markovci
	VRSTE STROŠKOV
občina Markovci
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	15.000,00 €
	3.300,00 €
	18.300,00 €

	Odkupi zemljišč
	47.400,00 €
	10.428,00 €
	57.828,00 €

	Gradbena dela na odseku
	483.954,00 €
	106.469,88 €
	590.423,88 €

	Vrednost brez DDV
	546.354,00 €
	120.197,88 €
	666.551,88 €

	DDV
	120.197,88 €
	
	

	SKUPAJ
	666.551,88 €
	
	




[bookmark: _Toc505162878]Tabela 38: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 3 za občino Dornava
	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	10.000,00 €
	2.200,00 €
	12.200,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Gradbena dela na odseku
	169.887,70 €
	37.375,30 €
	207.263,00 €

	Vrednost brez DDV
	179.887,70 €
	39.575,30 €
	219.463,00 €

	DDV
	39.575,30 €
	
	

	SKUPAJ
	219.463,00 €
	
	





[bookmark: _Toc505162879]Tabela 39: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 3 za občino Gorišnica
	VRSTE STROŠKOV
občina Gorišnica
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	13.000,00 €
	2.860,00 €
	15.860,00 €

	Odkupi zemljišč
	28.588,00 €
	6.289,36 €
	34.877,36 €

	Gradbena dela na odseku
	631.597,30 €
	138.951,40 €
	770.548,70 €

	Vrednost brez DDV
	673.185,30 €
	148.100,76 €
	821.286,06 €

	DDV
	148.100,76 €
	
	

	SKUPAJ
	821.286,06 €
	
	





[bookmark: _Toc505162977]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po stalnih cenah za odsek 4 Ptuj – Dornava – Gorišnica

[bookmark: _Toc505162880]Tabela 40: Vrednost investicije v stalnih cenah za celoten odsek 4
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	33.904,46 €
	7.458,98 €
	41.363,44 €

	Odkupi zemljišč
	90.920,06 €
	20.002,41 €
	110.922,47 €

	Gradbena dela na odseku
	1.343.596,31 €
	295.591,19 €
	1.639.187,50 €

	Vrednost brez DDV
	1.468.420,83 €
	323.052,58 €
	1.791.473,41 €

	DDV
	323.052,58 €
	
	

	SKUPAJ
	1.791.473,41 €
	
	




[bookmark: _Toc505162881]Tabela 41: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 4 za Mestno občino Ptuj
	
VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	15.511,01 €
	3.412,42 €
	18.923,44 €

	Odkupi zemljišč
	62.044,06 €
	13.649,69 €
	75.693,75 €

	Gradbena dela na odseku
	620.440,57 €
	136.496,93 €
	756.937,50 €

	Vrednost brez DDV
	697.995,65 €
	153.559,04 €
	851.554,69 €

	DDV
	153.559,04 €
	
	

	SKUPAJ
	851.554,69 €
	
	





[bookmark: _Toc505162882]Tabela 42: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 4 za občino Dornava
	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	16.393,44 €
	3.606,56 €
	20.000,00 €

	Odkupi zemljišč
	17.400,00 €
	3.828,00 €
	21.228,00 €

	Gradbena dela na odseku
	651.844,26 €
	143.405,74 €
	795.250,00 €

	vrednost brez DDV
	685.637,70 €
	150.840,30 €
	836.478,00 €

	DDV
	150.840,30 €
	
	

	SKUPAJ
	836.478,00 €
	
	



[bookmark: _Toc505162883]Tabela 43: Vrednost investicije v stalnih cenah na odseku 4 za občino Gorišnica
	VRSTE STROŠKOV
občina Gorišnica
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	2.000,00 €
	440,00 €
	2.440,00 €

	Odkupi zemljišč
	11.476,00 €
	2.524,72 €
	14.000,72 €

	Gradbena dela na odseku
	71.311,48 €
	15.688,52 €
	87.000,00 €

	Vrednost brez DDV
	84.787,48 €
	18.653,24 €
	103.440,72 €

	DDV
	18.653,24 €
	
	

	SKUPAJ
	103.440,72 €
	
	




[bookmark: _Toc505162978]Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah za odsek 4 Ptuj – Dornava – Gorišnica

[bookmark: _Toc505162884]Tabela 44: Vrednost investicije v tekočih cenah za celoten odsek 4
	VRSTE STROŠKOV
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	34.616,45 €
	7.615,62 €
	42.232,07 €

	Odkupi zemljišč
	97.065,44 €
	21.354,40 €
	118.419,84 €

	Gradbena dela na odseku
	1.428.069,56 €
	314.175,30 €
	1.742.244,87 €

	Vrednost brez DDV
	1.559.751,45 €
	343.145,32 €
	1.902.896,77 €

	DDV
	343.145,32 €
	
	

	SKUPAJ
	1.902.896,77 €
	
	





[bookmark: _Toc505162885]Tabela 45: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 4 za Mestno občino Ptuj
	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	15.836,75 €
	3.484,08 €
	19.320,83 €

	Odkupi zemljišč
	67.422,24 €
	14.832,89 €
	82.255,13 €

	Gradbena dela na odseku
	674.222,37 €
	148.328,92 €
	822.551,29 €

	Vrednost brez DDV
	757.481,35 €
	166.645,90 €
	924.127,25 €

	DDV
	166.645,90 €
	
	

	SKUPAJ
	924.127,25 €
	
	




[bookmark: _Toc505162886]Tabela 46: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 4 za občino Dornava
	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	16.737,70 €
	3.682,30 €
	20.420,00 €

	Odkupi zemljišč
	17.926,21 €
	3.943,77 €
	21.869,97 €

	Gradbena dela na odseku
	679.509,18 €
	149.492,02 €
	829.001,21 €

	Vrednost brez DDV
	714.173,10 €
	157.118,08 €
	871.291,18 €

	DDV
	157.118,08 €
	
	

	SKUPAJ
	871.291,18 €
	
	




[bookmark: _Toc505162887]Tabela 47: Vrednost investicije v tekočih cenah na odseku 4 za občino Gorišnica
	VRSTE STROŠKOV
občina Gorišnica
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	2.042,00 €
	449,24 €
	2.491,24 €

	Odkupi zemljišč
	11.717,00 €
	2.577,74 €
	14.294,74 €

	Gradbena dela na odseku
	74.338,01 €
	16.354,36 €
	90.692,37 €

	Vrednost brez DDV
	88.097,00 €
	19.381,34 €
	107.478,34 €

	DDV
	19.381,34 €
	
	

	SKUPAJ
	107.478,34 €
	
	





[bookmark: _Toc505162979]Navedba osnove za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti za projekt Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju je za Mestno občino Ptuj projektna naloga »Izvedba kolesarskih povezav v Mestni občini Ptuj«, ki jo je pripravila Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru kot izhodišče za pripravo projektov, ki jih bo Mestna občina Ptuj prijavljala za sofinanciranje evropskih sredstev s področja trajnostne mobilnosti. Ostale sodelujoče občine so ocene stroškov podale na podlagi IDZ in ocen primerljivih projektov za ureditev kolesarskih povezav na območju svoje občine.
Navedeni stroški so zgolj aproksimativni in lahko variirajo glede na zahtevnost posameznega projekta. V navedene zneske niso vključeni odkupi zemljišč in stroški morebitnih prestavitev komunalnih vodov ipd.
Za regionalne kolesarske povezave, ki potekajo znotraj mestnih naselij, se smiselno uporabljajo smernice Kolesarjem prijazna infrastruktura, Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, verzija 1.0, avgust 2017.

Pri pripravi nadaljnje investicijske dokumentacije pričakujemo odmike od ocenjenih vrednosti investicije v dokumentu identifikacije investicijskega projekta.

[bookmark: _Toc505162980]temeljne prvine, ki določajo investicijo
[bookmark: _Toc505162981]Predhodna idejna rešitev ali študija

Mestna občina Ptuj je predhodno pridobila projektno nalogo:
· Izvedba kolesarskih povezav v Mestni občini Ptuj, september 2017, ki jo je izdelala Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Center za tehnologijo in organizacijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (št. pogodbe/naročilnice 2017/000118 z dne 13.2.2017).

Občina Markovci je predhodno pridobila idejno zasnovo:
· Ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja – Ormož od km 1+895 do km 3+595, januar 2018, ki jo je izdelal Cestni inženiring d. o. o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor (št. projekta 333/18, Maribor, januar 2018).

Ostale občine:
· Načrti kolesarskega omrežja v posameznih občinah s predvidenimi ocenami stroškov

Kot osnovo za pripravo obravnavanega projekta smo uporabili tudi Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih in splošne usmeritve infrastrukture za pešce.

Od sprejema DIIP-a, ki se šteje za začetek upravičenosti stroškov projekta, bo investitorka Mestna občina Ptuj in ostale občine pristopile k pripravi projektne dokumentacije za posamezne odseke regionalnih kolesarskih povezav, ki se bodo realizirali po letih od leta 2018 do 2022. Projektna dokumentacija PZI za Mestno občino Ptuj bo pridobljena na podlagi projektne naloge »Izvedba kolesarskih povezav v Mestni občini Ptuj«. Gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobivati, saj dela spadajo med investicijsko vzdrževalna dela v javno korist.



[bookmark: _Toc505162982]Opis in grafični prikaz lokacije

Območje in kolesarske povezave za izvedbo projekta Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju je prikazano na spodnji sliki.

[image: ]
[bookmark: _Toc505162839]Slika 10: Prikaz območja izvajanja projekta in potek kolesarskih povezav na območju posamezne občine
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Dokument identifikacije investicijskega projekta – 
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju

[bookmark: _Toc505162983]Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe


[bookmark: _Toc505162888]Tabela 48: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih za celoten projekt

	VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	2.385,00 €
	4.098,36 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	6.483,36 €
	1.426,34 €
	7.909,70 €

	Projektna dokumentacija
	83.944,41 €
	123.707,90 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	207.652,31 €
	45.683,51 €
	253.335,82 €

	Odkupi zemljišč
	57.400,00 €
	280.865,44 €
	103.693,65 €
	60.539,14 €
	74.555,54 €
	577.053,76 €
	126.951,83 €
	704.005,59 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	2.343.026,64 €
	3.090.864,95 €
	1.198.497,95 €
	1.472.092,21 €
	8.104.481,75 €
	1.782.985,99 €
	9.887.467,74 €

	Vrednost brez DDV
	143.729,41 €
	2.751.698,34 €
	3.194.558,59 €
	1.259.037,08 €
	1.546.647,75 €
	8.895.671,18 €
	1.957.047,66 €
	10.852.718,84 €

	DDV
	31.620,47 €
	605.373,63 €
	702.802,89 €
	276.988,16 €
	340.262,51 €
	1.957.047,66 €
	
	

	SKUPAJ
	175.349,88 €
	3.357.071,97 €
	3.897.361,49 €
	1.536.025,24 €
	1.886.910,26 €
	10.852.718,84 €
	
	




[bookmark: _Toc505162889]Tabela 49: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih za celoten projekt

	
VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	2.385,00 €
	4.184,43 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	6.569,43 €
	1.445,27 €
	8.014,70 €

	Projektna dokumentacija
	83.944,41 €
	126.305,76 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	210.250,18 €
	46.255,04 €
	256.505,21 €

	Odkupi zemljišč
	57.400,00 €
	286.763,61 €
	108.094,51 €
	64.433,76 €
	81.018,25 €
	597.710,13 €
	131.496,23 €
	729.206,36 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	2.392.230,20 €
	3.222.044,35 €
	1.275.600,03 €
	1.599.697,93 €
	8.489.572,51 €
	1.867.705,95 €
	10.357.278,47 €

	Vrednost brez DDV
	143.729,41 €
	2.809.484,01 €
	3.330.138,86 €
	1.340.033,79 €
	1.680.716,19 €
	9.304.102,25 €
	2.046.902,49 €
	11.351.004,74 €

	DDV
	31.620,47 €
	618.086,48 €
	732.630,55 €
	294.807,43 €
	369.757,56 €
	2.046.902,49 €
	
	

	SKUPAJ
	175.349,88 €
	3.427.570,49 €
	4.062.769,40 €
	1.634.841,22 €
	2.050.473,75 €
	11.351.004,74 €
	
	




[bookmark: _Toc505162890]Tabela 50: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih za celoten odsek 1 

	VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	2.385,00 €
	4.098,36 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	6.483,36 €
	1.426,34 €
	7.909,70 €

	Projektna dokumentacija
	45.944,41 €
	40.983,61 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	86.928,02 €
	19.124,16 €
	106.052,19 €

	Odkupi zemljišč
	10.000,00 €
	161.334,05 €
	30.073,77 €
	4.893,44 €
	12.511,48 €
	218.812,74 €
	48.138,80 €
	266.951,54 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	1.084.026,64 €
	1.056.885,44 €
	642.040,98 €
	851.651,64 €
	3.634.604,70 €
	799.613,03 €
	4.434.217,74 €

	Vrednost brez DDV
	58.329,41 €
	1.290.442,66 €
	1.086.959,21 €
	646.934,42 €
	864.163,12 €
	3.946.828,82 €
	868.302,34 €
	4.815.131,16 €

	DDV
	12.832,47 €
	283.897,39 €
	239.131,03 €
	142.325,57 €
	190.115,89 €
	868.302,34 €
	
	

	SKUPAJ
	71.161,88 €
	1.574.340,05 €
	1.326.090,24 €
	789.259,99 €
	1.054.279,01 €
	4.815.131,16 €
	
	






[bookmark: _Toc505162891]Tabela 51: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih za celoten odsek 1

	Vrste stroškov
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	2.385,00 €
	4.184,43 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	6.569,43 €
	1.445,27 €
	8.014,70 €

	Projektna dokumentacija
	45.944,41 €
	41.844,27 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	87.788,68 €
	19.313,51 €
	107.102,19 €

	Odkupi zemljišč
	10.000,00 €
	164.722,06 €
	31.350,13 €
	5.208,25 €
	13.596,02 €
	224.876,46 €
	49.472,82 €
	274.349,28 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	1.106.791,20 €
	1.101.740,71 €
	683.344,93 €
	925.475,56 €
	3.817.352,41 €
	839.817,53 €
	4.657.169,94 €

	Vrednost brez DDV
	58.329,41 €
	1.317.541,96 €
	1.133.090,85 €
	688.553,17 €
	939.071,58 €
	4.136.586,97 €
	910.049,13 €
	5.046.636,10 €

	DDV
	12.832,47 €
	289.859,23 €
	249.279,99 €
	151.481,70 €
	206.595,75 €
	910.049,13 €
	
	

	SKUPAJ
	71.161,88 €
	1.607.401,19 €
	1.382.370,83 €
	840.034,87 €
	1.145.667,32 €
	5.046.636,10 €
	
	






[bookmark: _Toc505162892]Tabela 52: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 1 za Mestno občino Ptuj

	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	8.196,72 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	8.196,72 €
	1.803,28 €
	10.000,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	27.261,03 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	27.261,03 €
	5.997,43 €
	33.258,46 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	380.293,03 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	380.293,03 €
	83.664,47 €
	463.957,50 €

	Vrednost brez DDV
	8.196,72 €
	407.554,06 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	415.750,78 €
	91.465,17 €
	507.215,96 €

	DDV
	1.803,28 €
	89.661,89 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	91.465,17 €
	
	

	SKUPAJ
	10.000,00 €
	497.215,96 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	507.215,96 €
	
	






[bookmark: _Toc505162893]Tabela 53: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 1 za Mestno občino Ptuj

	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 € 
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	8.196,72 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	8.196,72 €
	1.803,28 €
	10.000,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	27.833,51 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	27.833,51 €
	6.123,37 €
	33.956,88 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	388.279,19 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	388.279,19 €
	85.421,42 €
	473.700,61 €

	Vrednost brez DDV
	8.196,72 €
	416.112,70 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	424.309,42 €
	93.348,07 €
	517.657,49 €

	DDV
	1.803,28 €
	91.544,79 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	93.348,07 €
	
	

	SKUPAJ
	10.000,00 €
	507.657,49 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	517.657,49 €
	
	







[bookmark: _Toc505162894]Tabela 54: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 1 za občino Hajdina

	VRSTE STROŠKOV
občina Hajdina
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	2.385,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.385,00 €
	524,70 €
	2.909,70 €

	Projektna dokumentacija
	4.960,80 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	4.960,80 €
	1.091,38 €
	6.052,18 €

	Odkupi zemljišč
	10.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	10.000,00 €
	2.200,00 €
	12.200,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	200.000,00 €
	97.873,14 €
	0,00 €
	0,00 €
	297.873,14 €
	65.532,09 €
	363.405,23 €

	vrednost brez DDV
	17.345,80 €
	200.000,00 €
	97.873,14 €
	0,00 €
	0,00 €
	315.218,94 €
	69.348,17 €
	384.567,11 €

	DDV
	3.816,08 €
	44.000,00 €
	21.532,09 €
	0,00 €
	0,00 €
	69.348,17 €
	
	

	SKUPAJ
	21.161,88 €
	244.000,00 €
	119.405,23 €
	0,00 €
	0,00 €
	384.567,11 €
	
	








[bookmark: _Toc505162895]Tabela 55: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 1 za občino Hajdina

	VRSTE STROŠKOV
občina Hajdina
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	2.385,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.385,00 €
	524,70 €
	2.909,70 €

	Projektna dokumentacija
	4.960,80 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	4.960,80 €
	1.091,38 €
	6.052,18 €

	Odkupi zemljišč
	10.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	10.000,00 €
	2.200,00 €
	12.200,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	204.200,00 €
	102.026,97 €
	0,00 €
	0,00 €
	306.226,97 €
	67.369,93 €
	373.596,91 €

	Vrednost brez DDV
	17.345,80 €
	204.200,00 €
	102.026,97 €
	0,00 €
	0,00 €
	323.572,77 €
	71.186,01 €
	394.758,78 €

	DDV
	3.816,08 €
	44.924,00 €
	22.445,93 €
	0,00 €
	0,00 €
	71.186,01 €
	
	

	SKUPAJ
	21.161,88 €
	249.124,00 €
	124.472,91 €
	0,00 €
	0,00 €
	394.758,78 €
	
	







[bookmark: _Toc505162896]Tabela 56: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 1 za občino Kidričevo

	VRSTE STROŠKOV
občina Kidričevo
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	4.098,36 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	4.098,36 €
	901,64 €
	5.000,00 €

	Projektna dokumentacija
	32.786,89 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	32.786,89 €
	7.213,12 €
	40.000,01 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	38.257,38 €
	30.073,77 €
	4.893,44 €
	12.511,48 €
	85.736,07 €
	18.861,94 €
	104.598,01 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	503.733,61 €
	823.987,71 €
	309.491,80 €
	411.184,43 €
	2.048.397,55 €
	450.647,46 €
	2.499.045,01 €

	Vrednost brez DDV
	32.786,89 €
	546.089,35 €
	854.061,48 €
	314.385,24 €
	423.695,91 €
	2.171.018,87 €
	477.624,15 €
	2.648.643,02 €

	DDV
	7.213,12 €
	120.139,66 €
	187.893,53 €
	69.164,75 €
	93.213,10 €
	477.624,15 €
	
	

	SKUPAJ
	40.000,01 €
	666.229,01 €
	1.041.955,01 €
	383.549,99 €
	516.909,01 €
	2.648.643,02 €
	
	






[bookmark: _Toc505162897]Tabela 57: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 1 za občino Kidričevo

	VRSTE STROŠKOV
občina Kidričevo
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	4.184,43 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	4.184,43 €
	920,57 €
	5.105,00 €

	Projektna dokumentacija
	32.786,89 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	32.786,89 €
	7.213,12 €
	40.000,01 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	39.060,78 €
	31.350,13 €
	5.208,25 €
	13.596,02 €
	89.215,18 €
	19.627,34 €
	108.842,52 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	514.312,02 €
	858.958,57 €
	329.402,11 €
	446.827,23 €
	2.149.499,92 €
	472.889,98 €
	2.622.389,91 €

	Vrednost brez DDV
	32.786,89 €
	557.557,23 €
	890.308,70 €
	334.610,35 €
	460.423,24 €
	2.275.686,42 €
	500.651,01 €
	2.776.337,43 €

	DDV
	7.213,12 €
	122.662,59 €
	195.867,91 €
	73.614,28 €
	101.293,11 €
	500.651,01 €
	
	

	SKUPAJ
	40.000,01 €
	680.219,82 €
	1.086.176,62 €
	408.224,63 €
	561.716,36 €
	2.776.337,43 €
	
	






[bookmark: _Toc505162898]Tabela 58: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 1 za občino Majšperk

	VRSTE STROŠKOV
občina Majšperk
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	40.983,61 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	40.983,61 €
	9.016,39 €
	50.000,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	95.815,64 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	95.815,64 €
	21.079,44 €
	116.895,08 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	135.024,59 €
	332.549,18 €
	440.467,21 €
	908.040,98 €
	199.769,02 €
	1.107.810,00 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	136.799,25 €
	135.024,59 €
	332.549,18 €
	440.467,21 €
	1.044.840,23 €
	229.864,85 €
	1.274.705,08 €

	DDV
	0,00 €
	30.095,84 €
	29.705,41 €
	73.160,82 €
	96.902,79 €
	229.864,85 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	166.895,09 €
	164.730,00 €
	405.710,00 €
	537.370,00 €
	1.274.705,08 €
	
	







[bookmark: _Toc505162899]Tabela 59: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 1 za občino Majšperk

	VRSTE STROŠKOV
občina Majšperk
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	41.844,27 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	41.844,27 €
	9.205,74 €
	51.050,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	97.827,77 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	97.827,77 €
	21.522,11 €
	119.349,88 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	140.755,17 €
	353.942,82 €
	478.648,33 €
	973.346,32 €
	214.136,19 €
	1.187.482,51 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	139.672,03 €
	140.755,17 €
	353.942,82 €
	478.648,33 €
	1.113.018,36 €
	244.864,04 €
	1.357.882,40 €

	DDV
	0,00 €
	30.727,85 €
	30.966,14 €
	77.867,42 €
	105.302,63 €
	244.864,04 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	170.399,88 €
	171.721,31 €
	431.810,24 €
	583.950,97 €
	1.357.882,40 €
	
	







[bookmark: _Toc505162900]Tabela 60: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih za celoten odsek 2

	VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	32.289,86 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	32.289,86 €
	7.103,77 €
	39.393,63 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	70.155,39 €
	0,00 €
	55.645,70 €
	0,00 €
	125.801,09 €
	27.676,24 €
	153.477,33 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	649.625,00 €
	556.456,97 €
	0,00 €
	1.206.081,97 €
	265.338,03 €
	1.471.420,00 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	102.445,25 €
	649.625,00 €
	612.102,66 €
	0,00 €
	1.364.172,92 €
	300.118,04 €
	1.664.290,96 €

	DDV
	0,00 €
	22.537,96 €
	142.917,50 €
	134.662,59 €
	0,00 €
	300.118,04 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	124.983,21 €
	792.542,50 €
	746.765,25 €
	0,00 €
	1.664.290,96 €
	
	






[bookmark: _Toc505162901]Tabela 61: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih za celoten odsek 2

	VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	32.967,95 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	32.967,95 €
	7.252,95 €
	40.220,90 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	71.628,65 €
	0,00 €
	59.225,51 €
	0,00 €
	130.854,16 €
	28.787,92 €
	159.642,08 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	677.195,73 €
	592.255,10 €
	0,00 €
	1.269.450,84 €
	279.279,18 €
	1.548.730,02 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	104.596,60 €
	677.195,73 €
	651.480,61 €
	0,00 €
	1.433.272,95 €
	315.320,05 €
	1.748.593,00 €

	DDV
	0,00 €
	23.011,25 €
	148.983,06 €
	143.325,73 €
	0,00 €
	315.320,05 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	127.607,85 €
	826.178,80 €
	794.806,35 €
	0,00 €
	1.748.593,00 €
	
	





[bookmark: _Toc505162902]Tabela 62: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 2 za Mestno občino Ptuj

	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	13.911,42 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	13.911,42 €
	3.060,51 €
	16.971,94 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	55.645,70 €
	0,00 €
	55.645,70 €
	12.242,05 €
	67.887,75 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	556.456,97 €
	0,00 €
	556.456,97 €
	122.420,53 €
	678.877,50 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	13.911,42 €
	0,00 €
	612.102,66 €
	0,00 €
	626.014,09 €
	137.723,10 €
	763.737,19 €

	DDV
	0,00 €
	3.060,51 €
	0,00 €
	134.662,59 €
	0,00 €
	137.723,10 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	16.971,94 €
	0,00 €
	746.765,25 €
	0,00 €
	763.737,19 €
	
	







[bookmark: _Toc505162903]Tabela 63: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 2 za Mestno občino Ptuj

	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	14.203,56 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	14.203,56 €
	3.124,78 €
	17.328,35 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	59.225,51 €
	0,00 €
	59.225,51 €
	13.029,61 €
	72.255,12 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	592.255,10 €
	0,00 €
	592.255,10 €
	130.296,12 €
	722.551,22 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	14.203,56 €
	0,00 €
	651.480,61 €
	0,00 €
	665.684,18 €
	146.450,52 €
	812.134,70 €

	DDV
	0,00 €
	3.124,78 €
	0,00 €
	143.325,73 €
	0,00 €
	146.450,52 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	17.328,35 €
	0,00 €
	794.806,35 €
	0,00 €
	812.134,70 €
	
	




[bookmark: _Toc505162904]Tabela 64: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 2 za občino Juršinci

	VRSTE STROŠKOV
občina Juršinci
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	17.940,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	17.940,00 €
	3.946,80 €
	21.886,80 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	68.401,64 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	68.401,64 €
	15.048,36 €
	83.450,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	635.250,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	635.250,00 €
	139.755,00 €
	775.005,00 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	86.341,64 €
	635.250,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	721.591,64 €
	158.750,16 €
	880.341,80 €

	DDV
	0,00 €
	18.995,16 €
	139.755,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	158.750,16 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	105.336,80 €
	775.005,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	880.341,80 €
	
	




[bookmark: _Toc505162905]Tabela 65: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 2 za občino Juršinci

	VRSTE STROŠKOV
občina Juršinci
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	18.316,74 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	18.316,74 €
	4.029,68 €
	22.346,42 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	69.838,07 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	69.838,07 €
	15.364,38 €
	85.202,45 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	662.210,65 €
	0,00 €
	0,00 €
	662.210,65 €
	145.686,34 €
	807.896,99 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	88.154,81 €
	662.210,65 €
	0,00 €
	0,00 €
	750.365,46 €
	165.080,40 €
	915.445,86 €

	DDV
	0,00 €
	19.394,06 €
	145.686,34 €
	0,00 €
	0,00 €
	165.080,40 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	107.548,87 €
	807.896,99 €
	0,00 €
	0,00 €
	915.445,86 €
	
	






[bookmark: _Toc505162906]Tabela 66: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 2 za občino Dornava

	Občina Dornava
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	438,44 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	438,44 €
	96,46 €
	534,89 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	1.753,75 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	1.753,75 €
	385,83 €
	2.139,58 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	14.375,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	14.375,00 €
	3.162,50 €
	17.537,50 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	2.192,19 €
	14.375,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	16.567,19 €
	3.644,78 €
	20.211,97 €

	DDV
	0,00 €
	482,28 €
	3.162,50 €
	0,00 €
	0,00 €
	3.644,78 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	2.674,47 €
	17.537,50 €
	0,00 €
	0,00 €
	20.211,97 €
	
	







[bookmark: _Toc505162907]Tabela 67: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 2 za občino Dornava

	Občina Dornava
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	447,64 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	447,64 €
	98,48 €
	546,13 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	1.790,58 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	1.790,58 €
	393,93 €
	2.184,51 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	14.985,09 €
	0,00 €
	0,00 €
	14.985,09 €
	3.296,72 €
	18.281,81 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	2.238,22 €
	14.985,09 €
	0,00 €
	0,00 €
	17.223,31 €
	3.789,13 €
	21.012,44 €

	DDV
	0,00 €
	492,41 €
	3.296,72 €
	0,00 €
	0,00 €
	3.789,13 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	2.730,63 €
	18.281,81 €
	0,00 €
	0,00 €
	21.012,44 €
	
	





[bookmark: _Toc505162908]Tabela 68: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih za celoten odsek 3

	VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	38.000,00 €
	16.529,97 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	54.529,97 €
	11.996,59 €
	66.526,56 €

	Odkupi zemljišč
	47.400,00 €
	28.000,00 €
	66.119,88 €
	0,00 €
	0,00 €
	141.519,88 €
	31.134,37 €
	172.654,25 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	1.259.000,00 €
	661.198,77 €
	0,00 €
	0,00 €
	1.920.198,77 €
	422.443,73 €
	2.342.642,50 €

	Vrednost brez DDV
	85.400,00 €
	1.303.529,97 €
	727.318,65 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.116.248,62 €
	465.574,70 €
	2.581.823,31 €

	DDV
	18.788,00 €
	286.776,59 €
	160.010,10 €
	0,00 €
	0,00 €
	465.574,70 €
	
	

	SKUPAJ
	104.188,00 €
	1.590.306,56 €
	887.328,75 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.581.823,31 €
	
	









[bookmark: _Toc505162909]Tabela 69: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih za celoten odsek 3

	VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	38.000,00 €
	16.877,10 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	54.877,10 €
	12.072,96 €
	66.950,06 €

	Odkupi zemljišč
	47.400,00 €
	28.588,00 €
	68.926,07 €
	0,00 €
	0,00 €
	144.914,07 €
	31.881,10 €
	176.795,17 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	1.285.439,00 €
	689.260,71 €
	0,00 €
	0,00 €
	1.974.699,71 €
	434.433,94 €
	2.409.133,64 €

	Vrednost brez DDV
	85.400,00 €
	1.330.904,10 €
	758.186,78 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.174.490,88 €
	478.387,99 €
	2.652.878,87 €

	DDV
	18.788,00 €
	292.798,90 €
	166.801,09 €
	0,00 €
	0,00 €
	478.387,99 €
	
	

	SKUPAJ
	104.188,00 €
	1.623.703,00 €
	924.987,87 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.652.878,87 €
	
	






[bookmark: _Toc505162910]Tabela 70: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 3 za Mestno občino Ptuj

	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	16.529,97 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	16.529,97 €
	3.636,59 €
	20.166,56 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	66.119,88 €
	0,00 €
	0,00 €
	66.119,88 €
	14.546,37 €
	80.666,25 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	661.198,77 €
	0,00 €
	0,00 €
	661.198,77 €
	145.463,73 €
	806.662,50 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	16.529,97 €
	727.318,65 €
	0,00 €
	0,00 €
	743.848,62 €
	163.646,70 €
	907.495,31 €

	DDV
	0,00 €
	3.636,59 €
	160.010,10 €
	0,00 €
	0,00 €
	163.646,70 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	20.166,56 €
	887.328,75 €
	0,00 €
	0,00 €
	907.495,31 €
	
	







[bookmark: _Toc505162911]Tabela 71: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 3 za Mestno občino Ptuj

	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	16.877,10 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	16.877,10 €
	3.712,96 €
	20.590,06 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	68.926,07 €
	0,00 €
	0,00 €
	68.926,07 €
	15.163,74 €
	84.089,81 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	689.260,71 €
	0,00 €
	0,00 €
	689.260,71 €
	151.637,36 €
	840.898,06 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	16.877,10 €
	758.186,78 €
	0,00 €
	0,00 €
	775.063,88 €
	170.514,05 €
	945.577,93 €

	DDV
	0,00 €
	3.712,96 €
	166.801,09 €
	0,00 €
	0,00 €
	170.514,05 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	20.590,06 €
	924.987,87 €
	0,00 €
	0,00 €
	945.577,93 €
	
	





[bookmark: _Toc505162912]Tabela 72: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 3 za občino Markovci

	VRSTE STROŠKOV
občina Markovci
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	15.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	15.000,00 €
	3.300,00 €
	18.300,00 €

	Odkupi zemljišč
	47.400,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	47.400,00 €
	10.428,00 €
	57.828,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	474.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	474.000,00 €
	104.280,00 €
	578.280,00 €

	Vrednost brez DDV
	62.400,00 €
	474.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	536.400,00 €
	118.008,00 €
	654.408,00 €

	DDV
	13.728,00 €
	104.280,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	118.008,00 €
	
	

	SKUPAJ
	76.128,00 €
	578.280,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	654.408,00 €
	
	






[bookmark: _Toc505162913]Tabela 73: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 3 za občino Markovci

	VRSTE STROŠKOV
občina Markovci
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	15.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	15.000,00 €
	3.300,00 €
	18.300,00 €

	Odkupi zemljišč
	47.400,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	47.400,00 €
	10.428,00 €
	57.828,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	483.954,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	483.954,00 €
	106.469,88 €
	590.423,88 €

	Vrednost brez DDV
	62.400,00 €
	483.954,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	546.354,00 €
	120.197,88 €
	666.551,88 €

	DDV
	13.728,00 €
	106.469,88 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	120.197,88 €
	
	

	SKUPAJ
	76.128,00 €
	590.423,88 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	666.551,88 €
	
	






[bookmark: _Toc505162914]Tabela 74: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 3 za občino Dornava

	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	10.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	10.000,00 €
	2.200,00 €
	12.200,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	166.393,44 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	166.393,44 €
	36.606,56 €
	203.000,00 €

	Vrednost brez DDV
	10.000,00 €
	166.393,44 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	176.393,44 €
	38.806,56 €
	215.200,00 €

	DDV
	2.200,00 €
	36.606,56 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	38.806,56 €
	
	

	SKUPAJ
	12.200,00 €
	203.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	215.200,00 €
	
	







[bookmark: _Toc505162915]Tabela 75: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 3 za občino Dornava

	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	10.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	10.000,00 €
	2.200,00 €
	12.200,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	169.887,70 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	169.887,70 €
	37.375,30 €
	207.263,00 €

	Vrednost brez DDV
	10.000,00 €
	169.887,70 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	179.887,70 €
	39.575,30 €
	219.463,00 €

	DDV
	2.200,00 €
	37.375,30 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	39.575,30 €
	
	

	SKUPAJ
	12.200,00 €
	207.263,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	219.463,00 €
	
	






[bookmark: _Toc505162916]Tabela 76: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 3 za občino Gorišnica

	VRSTE STROŠKOV
občina Gorišnica
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	13.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	13.000,00 €
	2.860,00 €
	15.860,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	28.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	28.000,00 €
	6.160,00 €
	34.160,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	618.606,56 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	618.606,56 €
	136.093,44 €
	754.700,00 €

	Vrednost brez DDV
	13.000,00 €
	646.606,56 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	659.606,56 €
	145.113,44 €
	804.720,00 €

	DDV
	2.860,00 €
	142.253,44 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	145.113,44 €
	
	

	SKUPAJ
	15.860,00 €
	788.860,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	804.720,00 €
	
	







[bookmark: _Toc505162917]Tabela 77: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 3 za občino Gorišnica

	VRSTE STROŠKOV
občina Gorišnica
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	13.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	13.000,00 €
	2.860,00 €
	15.860,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	28.588,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	28.588,00 €
	6.289,36 €
	34.877,36 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	631.597,30 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	631.597,30 €
	138.951,40 €
	770.548,70 €

	Vrednost brez DDV
	13.000,00 €
	660.185,30 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	673.185,30 €
	148.100,76 €
	821.286,06 €

	DDV
	2.860,00 €
	145.240,76 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	148.100,76 €
	
	

	SKUPAJ
	15.860,00 €
	805.426,06 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	821.286,06 €
	
	






[bookmark: _Toc505162918]Tabela 78: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih za celoten odsek 4

	VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	33.904,46 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	33.904,46 €
	7.458,98 €
	41.363,44 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	21.376,00 €
	7.500,00 €
	0,00 €
	62.044,06 €
	90.920,06 €
	20.002,41 €
	110.922,47 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	723.155,74 €
	0,00 €
	620.440,57 €
	1.343.596,31 €
	295.591,19 €
	1.639.187,50 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	55.280,46 €
	730.655,74 €
	0,00 €
	682.484,63 €
	1.468.420,83 €
	323.052,58 €
	1.791.473,41 €

	DDV
	0,00 €
	12.161,70 €
	160.744,26 €
	0,00 €
	150.146,62 €
	323.052,58 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	67.442,16 €
	891.400,00 €
	0,00 €
	832.631,25 €
	1.791.473,41 €
	
	







[bookmark: _Toc505162919]Tabela 79: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih za celoten odsek 4

	VRSTE STROŠKOV
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	34.616,45 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	34.616,45 €
	7.615,62 €
	42.232,07 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	21.824,90 €
	7.818,31 €
	0,00 €
	67.422,24 €
	97.065,44 €
	21.354,40 €
	118.419,84 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	753.847,19 €
	0,00 €
	674.222,37 €
	1.428.069,56 €
	314.175,30 €
	1.742.244,87 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	56.441,35 €
	761.665,50 €
	0,00 €
	741.644,61 €
	1.559.751,45 €
	343.145,32 €
	1.902.896,77 €

	DDV
	0,00 €
	12.417,10 €
	167.566,41 €
	0,00 €
	163.161,81 €
	343.145,32 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	68.858,44 €
	929.231,91 €
	0,00 €
	904.806,42 €
	1.902.896,77 €
	
	





[bookmark: _Toc505162920]Tabela 80: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 4 za Mestno občino Ptuj

	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	15.511,01 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	15.511,01 €
	3.412,42 €
	18.923,44 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	62.044,06 €
	62.044,06 €
	13.649,69 €
	75.693,75 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	620.440,57 €
	620.440,57 €
	136.496,93 €
	756.937,50 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	15.511,01 €
	0,00 €
	0,00 €
	682.484,63 €
	697.995,65 €
	153.559,04 €
	851.554,69 €

	DDV
	0,00 €
	3.412,42 €
	0,00 €
	0,00 €
	150.146,62 €
	153.559,04 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	18.923,44 €
	0,00 €
	0,00 €
	832.631,25 €
	851.554,69 €
	
	







[bookmark: _Toc505162921]Tabela 81: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 4 za Mestno občino Ptuj

	VRSTE STROŠKOV
Mestna občina Ptuj
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	15.836,75 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	15.836,75 €
	3.484,08 €
	19.320,83 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	67.422,24 €
	67.422,24 €
	14.832,89 €
	82.255,13 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	674.222,37 €
	674.222,37 €
	148.328,92 €
	822.551,29 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	15.836,75 €
	0,00 €
	0,00 €
	741.644,61 €
	757.481,35 €
	166.645,90 €
	924.127,25 €

	DDV
	0,00 €
	3.484,08 €
	0,00 €
	0,00 €
	163.161,81 €
	166.645,90 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	19.320,83 €
	0,00 €
	0,00 €
	904.806,42 €
	924.127,25 €
	
	





[bookmark: _Toc505162922]Tabela 82: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 4 za občino Dornava
	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	16.393,44 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	16.393,44 €
	3.606,56 €
	20.000,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	9.900,00 €
	7.500,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	17.400,00 €
	3.828,00 €
	21.228,00 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	651.844,26 €
	0,00 €
	0,00 €
	651.844,26 €
	143.405,74 €
	795.250,00 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	26.293,44 €
	659.344,26 €
	0,00 €
	0,00 €
	685.637,70 €
	150.840,30 €
	836.478,00 €

	DDV
	0,00 €
	5.784,56 €
	145.055,74 €
	0,00 €
	0,00 €
	150.840,30 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	32.078,00 €
	804.400,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	836.478,00 €
	
	







[bookmark: _Toc505162923]Tabela 83: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 4 za občino Dornava

	VRSTE STROŠKOV
občina Dornava
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	16.737,70 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	16.737,70 €
	3.682,30 €
	20.420,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	10.107,90 €
	7.818,31 €
	0,00 €
	0,00 €
	17.926,21 €
	3.943,77 €
	21.869,97 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	679.509,18 €
	0,00 €
	0,00 €
	679.509,18 €
	149.492,02 €
	829.001,21 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	26.845,60 €
	687.327,49 €
	0,00 €
	0,00 €
	714.173,10 €
	157.118,08 €
	871.291,18 €

	DDV
	0,00 €
	5.906,03 €
	151.212,05 €
	0,00 €
	0,00 €
	157.118,08 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	32.751,64 €
	838.539,54 €
	0,00 €
	0,00 €
	871.291,18 €
	
	





[bookmark: _Toc505162924]Tabela 84: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih na odseku 4 za občino Gorišnica

	VRSTE STROŠKOV
občina Gorišnica
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	2.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.000,00 €
	440,00 €
	2.440,00 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	11.476,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	11.476,00 €
	2.524,72 €
	14.000,72 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	71.311,48 €
	0,00 €
	0,00 €
	71.311,48 €
	15.688,52 €
	87.000,00 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	13.476,00 €
	71.311,48 €
	0,00 €
	0,00 €
	84.787,48 €
	18.653,24 €
	103.440,72 €

	DDV
	0,00 €
	2.964,72 €
	15.688,52 €
	0,00 €
	0,00 €
	18.653,24 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	16.440,72 €
	87.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	103.440,72 €
	
	







[bookmark: _Toc505162925]Tabela 85: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih na odseku 4 za občino Gorišnica

	VRSTE STROŠKOV
občina Gorišnica
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	VREDNOST brez DDV
	DDV
	SKUPAJ

	Investicijska dokumentacija
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Projektna dokumentacija
	0,00 €
	2.042,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.042,00 €
	449,24 €
	2.491,24 €

	Odkupi zemljišč
	0,00 €
	11.717,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	11.717,00 €
	2.577,74 €
	14.294,74 €

	Gradbena dela na odseku
	0,00 €
	0,00 €
	74.338,01 €
	0,00 €
	0,00 €
	74.338,01 €
	16.354,36 €
	90.692,37 €

	Vrednost brez DDV
	0,00 €
	13.759,00 €
	74.338,01 €
	0,00 €
	0,00 €
	88.097,00 €
	19.381,34 €
	107.478,34 €

	DDV
	0,00 €
	3.026,98 €
	16.354,36 €
	0,00 €
	0,00 €
	19.381,34 €
	
	

	SKUPAJ
	0,00 €
	16.785,98 €
	90.692,37 €
	0,00 €
	0,00 €
	107.478,34 €
	
	






[bookmark: _Toc505162984]Varstvo okolja

Predmetna investicija je namenjena varovanju okolja in preprečevanju njenega onesnaževanja. Neposredne koristi gradnje regionalnih kolesarskih povezav, namenjenih dnevni mobilnosti, se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja s strani osebnih avtomobilov. Obseg prevoženih kilometrov z njimi se bo v urbanem središču zmanjšal in hkrati povečal delež aktivne mobilnosti med naselji v občini in na nivoju regije.

Tudi sama izvedba investicije ne bo negativno vplivala na okolje in z ekološkega vidika ni sporna. Investitor in tudi izvajalec del morata v času načrtovanja in obnove v največji meri upoštevati določila vseh predpisov o varstvu okolja in poskrbeti, da v času izvedbe ne pride do kakršnega koli onesnaževanja. 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije so bila in bodo upoštevana sledeča izhodišča:
· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za posege, kjer je to potrebno).

Z uspešno izvedbo projekta se bo izboljšala kolesarska infrastruktura v Mestni občini Ptuj in sodelujočih občinah Spodnjega Podravja, s tem se bo znižal obseg prevoženih kilometrov osebnih avtomobilov v urbanem in ostalih suburbanih središčih, kar bo pozitivno vplivalo na okolje in družinske izdatke za mobilnost.

[bookmark: _Toc505162985]Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Ocenjujemo, da pričakovani vplivi projekta na okolico ne bodo imeli povečanega negativnega vpliva na okolje in so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi, zato za njihovo odpravo ni predvidenih dodatnih stroškov.

[bookmark: _Toc505162986]Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Sodelujoče občine v projektu so s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilci posameznih odsekov povezav, v katerih sodelujejo. 

Za vodenje projekta so župani sodelujočih občin imenovali odgovorne osebe za vodenje investicije in skrbnika investicije, ki bo vodil in koordiniral vse potrebne aktivnosti za pravočasno in strokovno izvedbo del. 

Člani projektne skupine za izvedbo projekta:
	Ime in priimek
	Izobrazba in položaj
	Zadolžitev v okviru projekta
Strokovno področje, ki ga pokriva

	Mestna občina Ptuj

	Aleš GREGOREC
	mag. prav. in manag. neprem., višji svetovalec
	Skrbnik projekta
Izvedba investicije
Sodelovanje pri pripravi tehnične in investicijske dokumentacije

	Tina ZAMUDA
	univ. dipl. ekonomistka, višja svetovalka
	Sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije
Priprava vloge na povabilo MGRT – dogovor za razvoj regij

	Tadej ZOREC
	mag. ing. prom., pripravnik
	Sodelovanje pri pripravi tehnične in investicijske dokumentacije

	Dornava

	Rajko JANŽEKOVIČ
	univ. dipl. teol.
	Vodenje in koordiniranje investicij, župan

	Viljem MAR
	dipl. org. man.
	Vodenje in koordiniranje investicij, direktor občinske uprave

	Gorišnica

	Matevž CESTNIK
	diplomirani ekonomist direktor/tajnik občinske uprave
	Skrbnik projekta
Izvedba investicije
Sodelovanje pri pripravi tehnične in investicijske dokumentacije

	Aleksandra ŽURAN
	ekonomski tehnik, referent I
	Sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije
Priprava vloge na povabilo MGRT – dogovor za razvoj regij

	Hajdina

	Franc JELEN
	inž. grad.
Svetovalec III
	Skrbnik projekta
Sodelovanje pri pripravi tehnične in investicijske dokumentacije, pomoč pri izvedbi JN

	Andrej PETEK
	operativec
IV. stopnja
	Pomoč pri vodenju projekta

	Juršinci

	Alojz KAUČIČ
	župan
	Odgovorna oseba investitorja

	Mag. Saša GOLOB HODNIK
	Direktorica občinske uprave
	Skrbnik investicijskega projekta

	Zlatko MURKO
	dipl. inž. grad, Gramur - inženiring, nadzor, gradbeništvo Zlatko Murko s. p.
	Projektna in tehnična dokumentacija, nadzor del

	Kidričevo

	Damjan NAPAST
	dipl. inž., direktor občinske uprave
	Skrbnik projekta
Izvedba investicije
Sodelovanje pri pripravi vloge na povabilo MGRT – dogovor za razvoj regij

	Jože MANFREDA
	dipl. ekonomist, svetovalec 3
	Sodelovanje (posredovanje podatkov) pri pripravi investicijske dokumentacije (DIIP)

	Herbert GLAVIČ
	u. d. i. g, višji svetovalec župana
	Sodelovanje pri izvedbi javnih naročil

	Igor PREMUŽIČ
	višji referent
	Sodelovanje pri pripravi tehnične in investicijske dokumentacije
Sodelovanje pri pripravi vloge na povabilo MGRT – dogovor za razvoj regij

	Majšperk

	Matic ŠINKOVEC
	mag. jav. upr., direktor občinske uprave
	Skrbnik projekta
Izvedba investicije
Sodelovanje pri pripravi vloge na povabilo MGRT – dogovor za razvoj regij

	Marjeta BOMBEK
	univ. dipl. ekon., višja svetovalka
	Sodelovanje (posredovanje podatkov) pri pripravi investicijske dokumentacije (DIIP)

	Tatjana VARŽIČ KOREZ
	univ. dipl. prav., višja svetovalka
	Sodelovanje pri izvedbi javnih naročil

	Darko REJEC
	inž. pom. prom., svetovalec
	Sodelovanje pri pripravi tehnične in investicijske dokumentacije
Sodelovanje pri pripravi vloge na povabilo MGRT – dogovor za razvoj regij

	Markovci

	Marinka Bezjak Kolenko
	Dipl.upr.organ.
Direktorica občinske uprave
	Sodelovanje pri pripravi vloge na povabilo MGRT – dogovor za razvoj regij , sodelovanje pri izvedbi javnih naroči

	Branko Zorko
	Diplomirani inženir strojništva, višji svetovalec 3
	Skrbnik projekta 
Izvedba investicije, Sodelovanje (posredovanje podatkov) pri pripravi tehnične in  investicijske dokumentacije (DIIP) 







Kadrovsko organizacijska shema 



Sodelujoče občine na projektu
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP)
Izvedba gradnje regionalnih kolesarskih povezav v Spodnjem Podravju
Kvalitetni pregled
Izdelava projektne in investicijske (IP) dokumentacije
Predaja objekta v upravljanje
Priprava projektnih nalog oziroma IDZ
 zasnov
Javna naročila
Dogovor za razvoj regij - MGRT (regijska koordinacija s strani ZRS Bistra Ptuj, priprava vloge na povabilo MGRT)


[bookmark: _Toc505162840]Slika 11: Kadrovsko organizacijska shema projekta




[bookmark: _Toc505162987]Predvideni viri financiranja po tekočih cenah


[bookmark: _Toc505162926]Tabela 86: Viri financiranja po letih za celoten projekt
	Viri financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Lastna sredstva občin
	175.349,88 €
	480.926,49 €
	732.630,55 €
	294.807,43 €
	369.757,56 €
	2.053.471,91 €
	18,09%

	ESRR 
	0,00 €
	2.357.315,20 €
	2.664.111,08 €
	1.072.027,03 €
	1.344.572,95 €
	7.438.026,27 €
	65,53%

	RS
	0,00 €
	589.328,79 €
	666.027,77 €
	268.006,76 €
	336.143,24 €
	1.859.506,56 €
	16,38%

	Skupaj
	175.349,88 €
	3.427.570,49 €
	4.062.769,40 €
	1.634.841,22 €
	2.050.473,75 €
	11.351.004,74 €
	100,00%





[bookmark: _Toc505162927]Tabela 87: Viri financiranja po letih za odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk
	Viri financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Sredstva občin 
	71.161,88 €
	238.099,24 €
	249.279,99 €
	151.481,70 €
	206.595,75 €
	916.618,55 €
	18,16%

	ESRR 
	0,00 €
	1.095.441,57 €
	906.472,68 €
	550.842,54 €
	751.257,26 €
	3.304.014,04 €
	65,47%

	RS
	0,00 €
	273.860,38 €
	226.618,17 €
	137.710,63 €
	187.814,32 €
	826.003,50 €
	16,37%

	Skupaj 
	71.161,88 €
	1.607.401,19 €
	1.382.370,83 €
	840.034,87 €
	1.145.667,32 €
	5.046.636,10 €
	100,00%








[bookmark: _Toc505162928]Tabela 88: Viri financiranja po letih na odseku 1 za Mestno občino Ptuj
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Mestna občina Ptuj
	10.000,00 €
	83.348,06 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	93.348,06 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	339.447,55 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	339.447,55 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	84.861,88 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	84.861,88 €
	16,39%

	Skupaj
	10.000,00 €
	507.657,49 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	517.657,49 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162929]Tabela 89: Viri financiranja po letih na odseku 1 za občino Hajdina
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Hajdina
	21.161,88 €
	29.963,20 €
	22.445,93 €
	0,00 €
	0,00 €
	73.571,01 €
	18,64%

	ESRR 
	0,00 €
	175.328,64 €
	81.621,58 €
	0,00 €
	0,00 €
	256.950,22 €
	65,09%

	RS
	0,00 €
	43.832,16 €
	20.405,39 €
	0,00 €
	0,00 €
	64.237,55 €
	16,27%

	Skupaj
	21.161,88 €
	249.124,00 €
	124.472,91 €
	0,00 €
	0,00 €
	394.758,78 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162930]Tabela 90: Viri financiranja po letih na odseku 1 za občino Kidričevo
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Kidričevo
	40.000,01 €
	94.060,13 €
	195.867,91 €
	73.614,28 €
	101.293,11 €
	504.835,44 €
	18,18%

	ESRR 
	0,00 €
	468.927,75 €
	712.246,96 €
	267.688,28 €
	368.338,59 €
	1.817.201,59 €
	65,45%

	RS
	0,00 €
	117.231,94 €
	178.061,74 €
	66.922,07 €
	92.084,65 €
	454.300,40 €
	16,36%

	Skupaj
	40.000,01 €
	680.219,82 €
	1.086.176,62 €
	408.224,63 €
	561.716,36 €
	2.776.337,43 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162931]Tabela 91: Viri financiranja po letih na odseku 1 za občino Majšperk
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Majšperk
	0,00 €
	30.727,85 €
	30.966,14 €
	77.867,42 €
	105.302,63 €
	244.864,04 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	111.737,63 €
	112.604,13 €
	283.154,26 €
	382.918,67 €
	890.414,69 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	27.934,41 €
	28.151,03 €
	70.788,56 €
	95.729,67 €
	222.603,67 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	170.399,88 €
	171.721,31 €
	431.810,24 €
	583.950,97 €
	1.357.882,40 €
	100,00%





[bookmark: _Toc505162932]Tabela 92: Viri financiranja po letih za odsek 2 Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci
	Viri financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Sredstva občin 
	0,00 €
	23.011,25 €
	148.983,06 €
	143.325,73 €
	0,00 €
	315.320,05 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	83.677,28 €
	541.756,59 €
	521.184,49 €
	0,00 €
	1.146.618,36 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	20.919,32 €
	135.439,15 €
	130.296,12 €
	0,00 €
	286.654,59 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	127.607,85 €
	826.178,80 €
	794.806,35 €
	0,00 €
	1.748.593,00 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162933]Tabela 93: Viri financiranja po letih na odseku 2 za Mestno občino Ptuj
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Mestna občina Ptuj
	0,00 €
	3.124,78 €
	0,00 €
	143.325,73 €
	0,00 €
	146.450,52 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	11.362,85 €
	0,00 €
	521.184,49 €
	0,00 €
	532.547,34 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	2.840,71 €
	0,00 €
	130.296,12 €
	0,00 €
	133.136,84 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	17.328,35 €
	0,00 €
	794.806,35 €
	0,00 €
	812.134,70 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162934]Tabela 94: Viri financiranja po letih na odseku 2 za občino Juršinci
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Juršinci
	0,00 €
	19.394,06 €
	145.686,34 €
	0,00 €
	0,00 €
	165.080,40 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	70.523,85 €
	529.768,52 €
	0,00 €
	0,00 €
	600.292,37 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	17.630,96 €
	132.442,13 €
	0,00 €
	0,00 €
	150.073,09 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	107.548,87 €
	807.896,99 €
	0,00 €
	0,00 €
	915.445,86 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162935]Tabela 95: Viri financiranja po letih na odseku 2 za občino Dornava
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Dornava
	0,00 €
	492,41 €
	3.296,72 €
	0,00 €
	0,00 €
	3.789,13 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	1.790,58 €
	11.988,07 €
	0,00 €
	0,00 €
	13.778,65 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	447,64 €
	2.997,02 €
	0,00 €
	0,00 €
	3.444,66 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	2.730,63 €
	18.281,81 €
	0,00 €
	0,00 €
	21.012,44 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162936]Tabela 96: Viri financiranja po letih za odsek 3 Ptuj – Markovci – Dornava – Gorišnica
	Viri financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Sredstva občin 
	104.188,00 €
	207.398,90 €
	166.801,09 €
	0,00 €
	0,00 €
	478.387,99 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	1.133.043,28 €
	606.549,42 €
	0,00 €
	0,00 €
	1.739.592,70 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	283.260,82 €
	151.637,36 €
	0,00 €
	0,00 €
	434.898,18 €
	16,39%

	Skupaj
	104.188,00 €
	1.623.703,00 €
	924.987,87 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.652.878,87 €
	100,00%




[bookmark: _Toc505162937]Tabela 97: Viri financiranja po letih na odseku 3 za Mestno občino Ptuj
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Mestna občina Ptuj
	0,00 €
	3.712,96 €
	166.801,09 €
	0,00 €
	0,00 €
	170.514,05 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	13.501,68 €
	606.549,42 €
	0,00 €
	0,00 €
	620.051,10 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	3.375,42 €
	151.637,36 €
	0,00 €
	0,00 €
	155.012,78 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	20.590,06 €
	924.987,87 €
	0,00 €
	0,00 €
	945.577,93 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162938]Tabela 98: Viri financiranja po letih na odseku 3 za občino Markovci
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Markovci
	76.128,00 €
	44.069,88 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	120.197,88 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	437.083,20 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	437.083,20 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	109.270,80 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	109.270,80 €
	16,39%

	Skupaj
	76.128,00 €
	590.423,88 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	666.551,88 €
	100,00%





[bookmark: _Toc505162939]Tabela 99: Viri financiranja po letih na odseku 3 za občino Dornava
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Dornava
	12.200,00 €
	27.375,30 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	39.575,30 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	143.910,16 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	143.910,16 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	35.977,54 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	35.977,54 €
	16,39%

	Skupaj
	12.200,00 €
	207.263,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	219.463,00 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162940]Tabela 100: Viri financiranja po letih na odseku 3 za občino Gorišnica
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Gorišnica
	15.860,00 €
	132.240,76 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	148.100,76 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	538.548,24 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	538.548,24 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	134.637,06 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	134.637,06 €
	16,39%

	Skupaj
	15.860,00 €
	805.426,06 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	821.286,06 €
	100,00%




[bookmark: _Toc505162941]Tabela 101: Viri financiranja po letih za odsek 4 Ptuj – Dornava – Gorišnica
	Viri financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Sredstva občin 
	0,00 €
	12.417,10 €
	167.566,41 €
	0,00 €
	163.161,81 €
	343.145,32 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	45.153,08 €
	609.332,40 €
	0,00 €
	593.315,69 €
	1.247.801,16 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	11.288,27 €
	152.333,10 €
	0,00 €
	148.328,92 €
	311.950,29 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	68.858,44 €
	929.231,91 €
	0,00 €
	904.806,42 €
	1.902.896,77 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162942]Tabela 102: Viri financiranja po letih na odseku 4 za Mestno občino Ptuj
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Mestna občina Ptuj
	0,00 €
	3.484,08 €
	0,00 €
	0,00 €
	163.161,81 €
	166.645,90 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	12.669,40 €
	0,00 €
	0,00 €
	593.315,69 €
	605.985,08 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	3.167,35 €
	0,00 €
	0,00 €
	148.328,92 €
	151.496,27 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	19.320,83 €
	0,00 €
	0,00 €
	904.806,42 €
	924.127,25 €
	100,00%


[bookmark: _Toc505162943]Tabela 103: Viri financiranja po letih na odseku 4 za občino Dornava
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Dornava
	0,00 €
	5.906,03 €
	151.212,05 €
	0,00 €
	0,00 €
	157.118,08 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	21.476,48 €
	549.861,99 €
	0,00 €
	0,00 €
	571.338,48 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	5.369,12 €
	137.465,50 €
	0,00 €
	0,00 €
	142.834,62 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	32.751,64 €
	838.539,54 €
	0,00 €
	0,00 €
	871.291,18 €
	100,00%



[bookmark: _Toc505162944]Tabela 104: Viri financiranja po letih na odseku 4 za občino Gorišnica
	Vire financiranja
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Skupaj
	Delež

	Občina Gorišnica
	0,00 €
	3.026,98 €
	16.354,36 €
	0,00 €
	0,00 €
	19.381,34 €
	18,03%

	ESRR 
	0,00 €
	11.007,20 €
	59.470,40 €
	0,00 €
	0,00 €
	70.477,60 €
	65,57%

	RS
	0,00 €
	2.751,80 €
	14.867,60 €
	0,00 €
	0,00 €
	17.619,40 €
	16,39%

	Skupaj
	0,00 €
	16.785,98 €
	90.692,37 €
	0,00 €
	0,00 €
	107.478,34 €
	100,00%




Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v višini 100% upravičenih stroškov investicije (DDV in investicijska dokumentacija sta neupravičen strošek). 

[bookmark: _Toc505162945]Tabela 105: Lastni viri občin za izvedbo projekta
	Lastni viri občin za izvedbo projekta
	Mestna občina Ptuj
	Hajdina
	Kidričevo
	Majšperk
	Markovci
	Dornava
	Juršinci
	Gorišnica

	
	576.958,53 €
	73.571,01 €
	504.835,44 €
	244.864,04 €
	120.197,88 €
	200.482,51 €
	165.080,40 €
	167.482,11 €








[bookmark: _Toc505162988]Terminski plan izvedbe investicije

[bookmark: _Toc505162946]Tabela 106:  Terminski plan izvedbe investicije
	AKTIVNOST
	ZAČETEK
	KONEC

	Priprava projektne naloge (mreža kolesarskih povezav)
	02/2017
	11/2017

	Priprava investicijske dokumentacije (DIIP)
	01/ 2018
	01/2018

	Prijava na povabilo MGRT – Dogovor za razvoj regij
	02/2018
	02/2018

	Priprava projektne dokumentacije - PZI
	06/2018
	12/2019

	Odkupi zemljišč
	9/2018
	06/2022

	Priprava investicijske dokumentacije (IP)
	06/ 2018
	12/2019

	Izvedba JN za izbiro izvajalca del
	09/2018
	06/2022

	Izvedba gradbenih in obrtniških del
	11/2018
	12/2022

	Tehnični pregled
	01/2019
	01/2023

	Predaja v uporabo
	01/2019
	01/2023




[bookmark: _Toc505162989]Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Projekt je neprofitnega značaja in investitorju in upravljavcu ne bo prinašal prihodkov, saj gre za gradnjo in ureditev regionalnih kolesarskih povezav v občinah Spodnjega Podravja z namenom zagotavljanja trajnostne in aktivne mobilnosti. Brez zagotovitve javnih virov investicije ni možno izvesti. 

Glede na naravo projekta je bistvena presoja ekonomskih kazalnikov projekta, kjer je poleg finančnih parametrov potrebno upoštevati tudi druge koristi projekta, kot so:
· zmanjšanje onesnaženosti v mestu in občini, regiji, zaradi povečanega kolesarskega prometa,
· urejene prometne površine in varnost v (kolesarskem) prometu spodbujajo turizem in gospodarstvo ter krepijo konkurenčnost,
· izboljšanje kakovosti zraka, zmanjševanje hrupa in spodbujanje aktivne mobilnosti prispevajo k pozitivnim učinkom za ljudi in okolje,
· prispevek k boljšemu zdravju ljudi in k večjim prihrankov za mobilnost.

V primeru ohranjanja nespremenjenega stanja se bodo nadaljevali negativni vplivi na okolje v smislu povečevanja emisij toplogrednih plinov. Z uspešno izvedbo projekta izboljšanja kolesarske infrastrukture se zniža obseg prevoženih kilometrov osebnih avtomobilov v urbanem in v suburbanih središčih, kar bo pozitivno vplivalo na okolje, zdravje ljudi in družinske izdatke za mobilnost.



[bookmark: _Toc505162990]ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljne priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije. Ker je vrednost projekta po stalnih cenah in vključenim DDV višja od 500.000,00 EUR bo potrebna priprava investicijskega programa. 

V okviru projektne in tehnične dokumentacije je potrebno pripraviti še: 

· Projekt za izvedbo (PZI).

Ker projekt ne ustvarja neposrednih prihodkov, se kot koristi projekta upoštevajo zmanjšani eksterni stroški zaradi zmanjšane uporabe osebnega avtomobila ter zaradi povečanja zdravja prebivalcev. Projekt spada med investicije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in kakovosti življenja državljanov Republike Slovenije. Predstavlja investiranje v infrastrukturo na področju trajnostne mobilnosti. V tem kontekstu je prikazana primerjava variant »z investicijo« in »brez investicije«. 

Projekt predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in ima jasno opredeljene cilje, skladne s povabilom MGRT – Dogovor za razvoj regij v okviru izvajanja evropske kohezijske politike, prednostna naložba 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«. 

Investicija bo pripomogla k razvoju trajnostne mobilnosti in kakovosti življenja prebivalcev Spodnjega Podravja, zato je naložba smiselna in upravičena.
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