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PREDLOG SKLEPA: 

S K L E P 

Občinski svet Občine Trebnje se seznani z neskladjem pri razumevanju razdelitve 
upravičenih in neupravičenih stroškov v fazi neposredne potrditve kohezijskega 
projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečja Krke – Občina Trebnje med 
Ministrstvom za okolje in prostor ter Občine Trebnje. 
 
 Alojzij Kastelic, l. r.  

ŽUPAN 

 
Priloge: 
- Zapisnik spletnega sestanka glede kohezijskega projekta med MOP in Občino Trebnje, ki je potekal 15. 12. 

2020  
- Dopis Ministrstva za okolje in prostor z dne 16. 12. 2020 (prejemna št. 430-116/2017-223) kot odgovor na 

izvedeni sestanek, 15. 12. 2020 
- Dopis Občine Trebnje z dne 21. 12. 2020 
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I. NASLOV 
 
Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje z neskladjem pri razumevanju 
razdelitve upravičenih in neupravičenih stroškov v fazi neposredne potrditve 
kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečja Krke – Občina 
Trebnje med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Trebnje 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za seznanitev 

 
Občina Trebnje je leta 2017 pristopila k načrtovanju projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju Krke – Občina Trebnje, ki obsega investicijo v primarno in sekundarno 
infrastrukturo za zbiranje in ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju mesta 
Trebnje, in sicer v izgradnjo in hidravlično izboljšavo kanalizacijskega sistema mesta Trebnje. 
Ključni cilj projekta, ki je vključen v dopolnjen Dogovor za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija 
- drugo povabilo, in ki je izjemnega pomena tako za mesto Trebnje, občino in celo regijo, je 
zmanjšanje emisij v vodotok Temenica. Gre za enega ključnih okoljskih projektov 
Jugovzhodne Slovenije, saj bomo oziroma bi z njim odstranili ključni vir onesnaževanja reke 
Temenice ter posledično rek Krka in Sava. 
 
Zadevni projekt ima Občina Trebnje uvrščen v Dogovor za razvoj regije JV Slovenije (DRR) 
od začetka leta 2018 dalje. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 3.990.167,16 EUR, od 
česar Občini Trebnje preko mehanizma DRR pripada sofinanciranje v višini najmanj 
1.779.515,29 EUR. Za neposredno potrditev projekta je na prvi stopnji pristojno Ministrstvo za 
okolje in prostor, na drugi pa Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko, ki izda dejansko 
odločitev o podpori. 
 
Vsebina in obseg projekta (koliko od tega odpade na novogradnje in koliko na hidravlične 
izboljšave) sta bili Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) znani od začetka leta 2018 dalje, 
vlogo za neposredno potrditev smo na MOP oddali konec leta 2019. V letu 2020 smo izvedli 
vse dopolnitve, h katerim nas je pozval MOP. Aprila 2020 smo s strani skrbnika projekta na 
MOP prejeli sporočilo, da je naš projekt uspešno prestal preglede na MOP in je bil oddan na 
Službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko, kar naj bi pomenilo, da bomo v kratkem prejeli 
odločitev o podpori. Kljub temu smo konec avgusta 2020, ki je bil iz strani MOP takrat 
postavljen kot zadnji rok za vsebinsko usklajenost projektov, dobili zahtevo po tem, da projekt 
popravimo na način, da iz upravičenih stroškov izvzamemo del, ki odpade na hidravlične 
izboljšave (in znaša 3.075.664,42 EUR), ter kot upravičen del projekta obravnavamo le 
novogradnje, na katere odpade 914.502,74  EUR skupne vrednosti projekta. S tem bi se nam 
vrednost sofinanciranja projekta v ocenjeni vrednosti 3.990.167,16 EUR zmanjšala na okoli 
400.000,00 EUR.  
 
Z navedenim se Občina Trebnje ne strinja, ker menimo, da so v projektu poleg novogradenj 
kanalizacije na Odrgi in Dolenjem Medvedjem Selu v skladu z izdelano Hidravlično študijo 
(Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, junij 2018)) in Študijo 
izvedljivosti (izdelovalec Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, oktober 2019, dopolnitev 
april 2020) upravičen strošek tudi predvidene hidravlične izboljšave. 
 
2. Ocena stanja 
 
Občina Trebnje je pri pripravi projekta od samega začetka sledila navodilom regionalne 
razvojne agencije Razvojni center Novo mesto in navodilom drugega povabila za dopolnitev 
dogovora za razvoj regije. Udeležili smo se vseh teritorialnih dialogov in upoštevali vse 
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usmeritve Ministrstva za okolje in prostor. Naš projekt je od samega začetka uvrščen v dogovor 
za razvoj regij, vsebina in obseg projekta sta bili MOP-u znani od začetka leta 2018 dalje, vlogo 
za neposredno potrditev smo oddali konec leta 2019, v letu 2020 pa izvedli vse dopolnitve, h 
katerim nas je pozval MOP. Kljub temu je v drugi polovici leta iz strani MOP prišla zahteva po 
popolni spremembi zasnove projekta, ki bi za Občino Trebnje pomenila nesorazmerno visoke 
stroške zaradi potrebnih popravkov investicijske in projektne dokumentacije ter nesorazmerno 
nizko črpanje sredstev, ki Občini Trebnje iz mehanizma DRR pripadajo v skladu z dogovorom. 
MOP-u in pristojnim inštitucijam (MGRT, SVRK) je bilo v sklopu poizkusov usklajevanja 
projekta iz strani občine poslanih več dopisov z obrazložitvami postopka priprave projekta na 
neposredno potrditev ter obrazložitvami upravičenosti projekta do sofinanciranja v prvotno 
predvidenem obsegu v skladu z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020 ter pripadajočimi Merili za izbor operacij, vendar je MOP-ov 
odgovor ostajal enak. Po posredovanju Kabineta predsednika Vlade RS je bil med MOP in 
Občino Trebnje usklajen sestanek, na katerem naj bi poskušali razrešiti nastalo situacijo 
(zapisnik sestanka št. 430-116/2017-222 z dne 16. 12. 2020 je priloga h gradivu). Glede na 
izhodišča podana na zadevnem sestanku in v dopisu MOP z dne 16. 12. 2020 (dopis MOP št. 
430-116/2017-223 je priloga h gradivu) je Občina Trebnje pripravila dopis s predlogom rešitve 
(dopis št. 430-116/2017-224 z dne 21. 12. 2020), ki ga je včeraj, 21. 12. 2020, naslovila na 
MOP, Kabinet Vlade RS in ostale pristojne inštitucije. Odgovor na predlagano rešitev še 
čakamo.  
 
 
3. Pravna podlaga za seznanitev 
 
Pravno podlago predstavlja Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14). Podlago 
za pripravo projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke – Občina Trebnje za 
neposredno potrditev poleg Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020, 4. sprememba, 5.0 in pripadajočih Meril za izbor operacij, 
2. sprememba, maj 2018 predstavlja tudi Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev 
Dogovora za razvoj regije – drugo povabilo, dopolnjeno in prečiščeno besedilo št. 4. 
 
 
4. Cilji in načela 
 
Fizični cilj investicije je izgradnja in rekonstrukcija oziroma hidravlična izboljšava 
kanalizacijskega sistema Trebnje, ki obsega:  

 izgradnjo nove fekalne kanalizacije (ločen sistem) za zazidana območja znotraj 
aglomeracije ID 6810 Trebnje, in sicer:  

- izgradnjo 1.814 m fekalne kanalizacije na sistemu F (Dolenje Medvedje selo),  
- izgradnjo 1.207 m fekalne kanalizacije na sistemu S (Odrga) ter črpališča OD,  

 hidravlično izboljšavo obstoječih mešanih kanalov, in sicer:  
- hidravlično izboljšavo 924 m kanalizacije na sistemu A (mesto Trebnje) ter 

izgradnjo zadrževalnega bazena kapacitete 65,0 m³ z razbremenilnikom visokih 
vod in mehansko dušilko za regulacijo sušnega odtoka,  

- hidravlično izboljšavo 1.835 m kanalizacije na sistemu B (mesto Trebnje) ter 
izgradnjo zadrževalnega bazena kapacitete 148,7 m³ z razbremenilnikom visokih 
vod in mehansko dušilko za regulacijo sušnega odtoka,  

- hidravlično izboljšavo 680 m kanalizacije na sistemu C (mesto Trebnje) ter 
izgradnjo zadrževalnega bazena kapacitete 56,0 m³ z razbremenilnikom visokih 
vod in mehansko dušilko za regulacijo sušnega odtoka,  

- hidravlično izboljšavo 641 m kanalizacije na sistemu D (mesto Trebnje) ter 
izgradnjo zadrževalnega bazena kapacitete 107,0 m³ z razbremenilnikom visokih 
vod in mehansko dušilko za regulacijo sušnega odtoka,  

- hidravlično izboljšavo 842 m kanalizacije na sistemu E (mesto Trebnje) ter 
izgradnjo zadrževalnega bazena kapacitete 100,3 m³ z razbremenilnikom visokih 
vod in mehansko dušilko za regulacijo sušnega odtoka. 
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5. Ocena finančnih in drugih posledic 

 
Ocenjena vrednost projekta znaša 3.990.167,16 EUR EUR z DDV, od česar na hidravlične 
izboljšave odpade investicija v višini 3.075.664,42 EUR ter na novogradnjo investicija v višini 
914.502,74 EUR. V sklopu podpisanega Dogovora za razvoj regije JV Slovenije Občini Trebnje 
za sofinanciranje projekta pripadajo nepovratna sredstva v višini 1.779.515,29 EUR, kar 
pomeni, da bi lastni delež občina znašal 2.210.651,87 EUR. 
Glede na zahteve Ministrstva za okolje in prostor naj bi bile do sofinanciranja upravičene samo 
novogradnje, kar bi pomenilo, da bi Občina Trebnje za del investicije, ki odpade na 
novogradnje in znaša 914.502,74 EUR, pridobila okoli 400.000 EUR sofinanciranja. Tako bi 
lastni deleže občine znašal 3.590.167,16 EUR.  
 
 

 
 Alojzij Kastelic, l. r.  

ŽUPAN OBČINE TREBNJE 

 
  
 
 

 






























