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1 
NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
Investitorji
 v projekt Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini so tri občine koroške regije: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica.

Občina Ravne na Koroškem, je v skladu z dogovorom med tremi občinami nosilec investicijskega projekta in po tem javnem razpisu, na katerega se investitorji nameravajo prijavljati za nepovratna sredstva evropskega sklada,  tudi prijavitelj. To pomeni, da bo izvajala celotne postopke v zvezi s predmetno operacijo in bo zanje tudi odgovorna.  Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so vse tri občine.
Osnovni podatki za tri občine investitorke so zbrani v spodnjih preglednicah:

	Investitor in nosilec projekta:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 821 60 00

	Faks:
	+386 2 870 55 41

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Ga. Vesna Kozlar

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


	Investitor:
	OBČINA PREVALJE

	Naslov:
	Trg 2a, 2391 Prevalje

	Telefon:
	+386 2 824 61 00

	Faks:
	+386 2 824 61 24

	E-mail:
	obcina@prevalje.si

	Odgovoren za sodelovanje
	g. Kumprej Stanko

	Odgovorna oseba:
	Dr. Matic Tasič, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


	Investitor:
	OBČINA MEŽICA

	Naslov:
	Trg svobode 1, 2392 Mežica

	Telefon:
	+386 2 827 93 50

	Faks:
	+386 2 827 93 59

	E-mail:
	obcina@mezica.si

	Odgovoren za sodelovanje:
	g. Dušan Krebel

	Odgovorna oseba:
	Dušan Krebel, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


Izdelovalec investicijske dokumentacije, ki v tej fazi razvoja investicijskega projekta pomeni Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) so strokovne službe Občine Ravne na Koroškem pod vodstvom ge. Vesne Kozlar. Datum izdelave elaborata DIIP je junij 2007.
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE, Vesna Kozlar

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 821 60 00

	Faks:
	+386 2 870 55 41

	E-mail:
	vesna.kozlar@ravne.si

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


Upravljavec javne vodovodne infrastrukture je Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. Podjetje sodeluje v projektu tudi v strokovnem pogledu in bo po zaključku investicije prevzelo od občin investitork v upravljanje nova osnovna sredstva.
	Bodoči upravljalec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, SI-2390 Ravne na Koroškem 

	Telefon:
	+386 2 870 57 40

	Faks:
	+386 2 870 57 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Spletna stran:
	http://www.jkp-log.si/

	Odgovorna oseba:
	g. Ernest Blatnik, direktor

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig upravljavca javne infrastrukture:
	


2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE
2.1.
Osnovni podatki o investitorjih 
Investitorji po tem elaboratu občine Koroške regije: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica iz Mežiške doline.

Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri Upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Območje regije leži v S delu Slovenije. Na V meji regija na Podravsko regijo, na JZ pa na Savinjsko regijo ter na S na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.

Mežiška dolina obsega tisti slovenski alpski prostor, ki teče vzporedno z državno mejo s sosednjo Avstrijo skozi Karavanke, leži med gorama Peco in Uršljo goro in se potegne proti vrhovoma gora Olševe in Raduhe. Svojska lega in gore, ko jo obkrožajo, dajejo Mežiški dolini milo alpsko podnebje. Na klimo v dolini vpliva tudi visoka Peca, ki je do 250 dni v letu pokrita s snegom, zato so zime v dolini razmeroma mrzle, poletja pa so zmerno topla. Vse vode v dolini zbira reka Meža, gozdovi pa pokrivajo skoraj 70 odstotkov vse površine. Na vrhovih gora rastejo redke gorske rastline, v gozdovih pa živi veliko lovne divjadi.

Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 s 16 naselji in ima 12465 prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in  obrobje, ki ga zvečine pokriva gozd.  Druga večja naselja so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški vrh,  Zelen breg,  Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški vrh, Tolsti vrh, Uršlja gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje pa so razviti tudi kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.


Investitor in nosilec projekta:


OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM







Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
Telefon:





+386 (02) 821 60 00
Faks:





+386 (02) 870 55 41
E-mail:





obcina@ravne.si
Matična številka: 




5883628
Davčna številka: 




SI48626244
Šifra dejavnosti: 




75 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01303-0100009987
Župan: 





mag.Tomaž Rožen
Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 

Vesna Kozlar
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima preko 6.500 prebivalcev. Kraj Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine. Razsežno, gručasto in v jedru deloma strnjeno urbano naselje obdajajo Riflov hrib, Brinjeva gora, Stražišče, Dolga brda. Od tu se cepi cesta na Leše, Šentanel, Holmec. Skozi kraj teče reka Meža, vzporedno z njo regionalna cesta proti Črni in Dravogradu. Teritorij občine obsega območje 13 naselij, in sicer: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, Prevalje, Suhi vrh, Stražišče, Šentanel, Zagrad.

Površina celotne občine se nahaja v območju deset kilometrskega obmejnega pasa. V skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi območij, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/2000), je občina opredeljena kot občina s posebnimi razvojnimi problemi.  

Investitor:





OBČINA PREVALJE








Trg 2a
2391 Prevalje
Telefon:





+386 (02) 824 61 00
Faks:





+386 (02) 824 61 24
E-mail:





obcina@prevalje.si

Matična številka: 




1357719
Davčna številka: 




SI 28520513
Šifra dejavnosti: 




76 740 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01875-0100010242
Župan: 





dr.Matic Tasič

Občina Mežica leži v osrednjem delu Mežiške doline. Po obsegu, meri 2720 ha in ima blizu 4000 prebivalcev. Nadmorska višina kraja je 491 m; na SV strani meji na občino Prevalje, na JV in J strani na občino Črna na Koroškem. V sestav občine spadajo: osrednji kraj Mežica ter okoliška, pretežno kmetijska naselja: Breg, Lom, Onkraj Meže, Plat, Podkraj Pri Mežici. 

Mežica je urbanizirano naselje, od l.1983 mesto, je imensko in zemljepisno središče Mežiške doline. Leži ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem. 

Investitor:





OBČINA MEŽICA








Trg svobode 1
2392 Mežica
Telefon:





+386 (02) 827 93 50
Faks:





+386 (02) 827 93 59
E-mail:





obcina@mezica.si
Matična številka: 




5883610
Davčna številka: 




82400776
Šifra dejavnosti: 




75 736 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01274-0100010050
Župan: 





Dušan Krebel

2.1. Stanje na področju oskrbe z vodo v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica
Storitev oskrbe s pitno vodo izvaja Javno komunalno podjetje v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica, ki so lastnice vodovodne infrastrukture in so le to predale javnemu podjetju v upravljanje. Oskrba s pitno vodo obsega zajemanje, tretma, distribucijo in prodajo pitne vode uporabnikom. Javno podjetje, ima v upravljanju in uporabi vodna zajetja in primarni ter sekundarni del vodovoda vključno s črpališči in vodohrani, ter vodnimi števci.

Urbana naselja v treh občinah se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda, svoje vodne vire in vodovode imajo le posamezne individualne hiše, ki jih na javni vodovod javno podjetje še ni uspelo priključiti, ali pa obstajajo različni razlogi, da do te priključitve sploh ne bo prišlo. Na javni vodovod so priključeni tudi industrijski uporabniki v dolini, razen podjetij na lokaciji nekdanje železarne (le ti imajo svoje vodne vire in svoj vodovod).

S pitno vodo se oskrbujejo individualni uporabniki ter v znatni meri industrija (blizu 20 %) v treh občinah. Podatka o moči teh priključkov ni, vendar število priključkov počasi narašča, čeprav poraba vode (prodaja storitve) z leti pada (vpliv varčevanja).  

V naslednji preglednici podajamo pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto.

Tab. 1: Fizični obseg prodane vode po občinah in vrstah uporabnikov za leti 2005 in 2006  (v m3 )

	LETO
	VRSTA UPORABNIKA
	OBCINA
	SKUPAJ PRODAJA

	
	
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	

	2005
	gospodinjstvo
	459942
	217146
	156660
	833748

	
	gospodarstvo
	73062
	99822
	24033
	196917

	
	ustanove
	9322
	21774
	7096
	38192

	
	SKUPAJ 
	542326
	338742
	187789
	1068857

	2006
	
	
	
	
	

	
	gospodinjstvo
	450691
	214210
	154601
	819502

	
	gospodarstvo
	64068
	104567
	22454
	191089

	
	ustanove
	28398
	22396
	4944
	55738

	
	SKUPAJ 
	543157
	341173
	181999
	1066329


Javni vodovod v dolini predstavljajo trije avtonomni sistemi (vodni vir, razvod in uporabniki), od katerih pa so trije po obsegu manjši. To sta javni vodovod Šentanel in Leše v Občini Prevalje ter javni vodovod Strojna v Občini Ravne; s pitno vodo oskrbujejo le del naselja, ostali vaščani imajo svoje lastne vire in vodovode.

Največji po obsegu, pomembnosti in problematiki je t.im. “dolinski vodovod”, ki teritorialno sega od  vira v Občini Mežice do Raven in oskrbuje celotno spodnjo Mežiško dolino z Občino Mežica vred. 

Vodovodni sistem se napaja iz več vodnih virov:

· Vir Šumc I in vir Šumc II (vodni rezervat Peca), izdatnost vira  niha  med letom od min 34 l/sek do maks. 75 l/sek, povprečje med letom se giblje pri 49.5 l/sek; 

· Vir Kotlje (v kotulskem vodnem rezervatu: Kozarnica1 in 2, Rudnik, Stari mlin) izdatnost vira  niha  med letom od min 7 l/sek do maks 22 l/sek, povprečje med letom se giblje pri 14 l/sek;

Vodni viri so medsebojno povezani z magistralnim vodovodom, ki se razveja v sekundarni vodovod in preko uličnih razvodov do hišnih priključkov. Sistem vključuje razbrenemilnike tlaka, vodne rezervoarje, črpališča za dvig tlaka in reducirne postaje. 

Mežica se iz vodnega vira Šumc napaja neposredno (ni povezana na ostali vodovod, skupen je le vodni vir). Za Holmec je na Poljani vodovodni odcep s črpališčem, tako da se kraj v celoti napaja iz vira Šumc.

Prevalje se oskrbujejo preko razbremenilnika Dobrnik, Leše pa iz svojega vodnega vira Kresnik in Stanečevo. Del Prevalj (Nicina, Stare sledi) se napaja preko preliva in dodatne cevi tudi iz leškega vodnega rezervata. 

Sistem je v celoti uravnotežen tako, da se voda iz vira Šumc in kotuljska voda medsebojno mešata na Ravnah. Ravne ima tri vodne zbiralnike:

· Zbiralnik Pigl (630 m3) dobi vodo iz Kotelj in  napaja Javornik ter Trg (slednji se lahko napaja tudi neposredno iz kotuljskega vodovoda),

· Zbiralnik Naverški vrh dobi vodo ali iz Kotelj ali/in iz Prevalj ter napaja Čečovje. Črpališče Ob Suhi pomeni rezervo za prečrpavanje v ta zbiralnik.

· Zbiralnik Janeče dobi vodo po vodovodu iz Prevalj in napaja Janeče, Dobjo Vas ter Dobji dvor.

Naselje Strojnska Reka dobi vodo neposredno iz kotuljskega vodovoda.  Pred tem sta še odcepa za  naselja in zaselke Kotlje, Brdinje in Trg Ravne. 

Dolinski vodovodni sistem pitne vode je v lasti treh občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica in je dan v uporabo javnemu podjetju. Njegova nabavna vrednost na dan 31/12/2006 je bila 4.223.244 €,  sedanja vrednost pa 2.088.541 €. 

Stopnja amortiziranosti vodovodnega sistema (v povprečju blizu 50 %) ne prikazuje popolnoma realne slike glede stanja sistema. Dejstvo je, da je vodovod v posameznih odsekih obnovljen, obstajajo pa deli vodovoda stari preko 50 let, ki so zagotovo vzrok velikim izgubam pitne vode. 
Ocene so, da so vodne izgube v oskrbovalnem sistemu v povprečju ranga 20 %, posamezni odseki dosegajo izgube tudi preko 30 %.
Naslednja slabost sistema so vgrajeni neprimerni materiali cevovodov; predvsem gre za preko 30 km salonitnih cevi.
Ne najboljša uravnoteženost celotnega sistema je druga hiba dolinskega vodovoda; zaradi tega prihaja v kritičnih časih (suša) do pomanjkanja vode. V sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike. Mežica sama se napaja z vodo s prevelikim tlakom (v najnižji točki je 8 bar).

Pretoki vode se redno merijo na vodnih virih in s tem se kontrolira vir glede na količine. Porabo pri uporabnikih pitne vode merijo vodni števci, in na tej osnovi se obračuna vodarina. Kjer pa ti niso vgrajeni (del Mežice), se količine za vodarino evidnetrajo po pavšalu (normativna poraba). Način zajemanja podatkov za prodano storitev za uporabnike tako ni enoten.

Vodni viri so pomembni z vidika varovanja že obstoječih in odpiranja novih z dodatnimi količinami. V pogledu njihovega varovanja je del pristojnosti v javnem podjetju (zaščitni varnostni pasovi zajetij). Posebne kontrole onesnaženja oz. kemijsko biološke raziskave po zakonu izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ravne. Vključene so še inšpekcijske službe iz Dravograda, ki na osnovi odlokov izdajajo ustrezne odločbe.

2.2. Temeljni razlogi za investicijsko namero
Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem lahko (občasno spomladi in jeseni) predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kvaliteta vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. 
Težave bi lahko v bodočnosti predstavljale nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma o oceni oportunitetnih stroškov v projekte zniževanja vodnih izgub na vodovodu.

Slabša uravnoteženost celotnega sistema dodatno poslabšuje stanja na področju dobav vode predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varneša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem. V celotnem sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike.

K slabšanju stanja vodnih količin v sušnih obdobjih dodatno prispevajo znatne masne izgube v magistralnem dolinskem vodovodi in na sekundarnem omrežju. Deli omrežij po starih mestnih jedrih Raven, Prevalj in Mežice, so starejše izvedbe tudi izpred druge svetovne vojne. Občine so se skupaj z javnim podjetjem se trudile najkritičnejša mesta postopno sanirati tako v pogledu propustnosti, novejših materialov in količin, kljub temu pa je splošno stanje vodnih izgub v teh conah nad dopustnimi. Povprečne zgube na sistemu so ocenjene v višini nekoliko nad 20 %, posamezni segmenti presegajo 30 %.
Naslednja večja slabost dolinskega vodovoda je preko 30 km vgrajenih salonitnih cevi:
· cca 11 do 12 km   Šumc, Prevalje, Ravne (NO 350, 300, 200)

· cca 6 km salonitna cev Kotlje, Ravne (NO 125 in 100)
· posamezni sekundarni razvodi v naseljih Javornik, Trg Ravne, Prevalje, Leše nad Prevaljami, Mežica, preko 13 km salonitnih cevi manjših dimenzij (NO 125 in 100)
Strateški cilj občin je sanirati in rekonstuirati oskrbovalni sistem na način, da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno vodo, ne da bi bilo treba aktivirati dodatne vodne vire. V ta namen se je pred leti inicializiral projekt Obnova vodovoda v Mežiški dolini. 

Temeljni razlogi za predmetno investicijsko namero so:

· Izboljšanje kvalitete pitne vode, kar je povezano nujno zamenjavo neustreznih materialov (salonitnih cevovodov) obstoječega vodovodnega sistema, ki lahko slabšajo kakovost pitne vode in na dolgi rok ogrožajo zdravje občanov;

· Varčevanje z vodo, kar pomeni zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklope na javno omrežje.  
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Za razvoj gospodarstva in s tem celotne družbene strukture Občine Ravne na Koroškem  je druga izmed razvojnih prioritet Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov Republike Slovenije z nazivom Gospodarsko-razvojna infrastruktura najpomembnejši instrument spodbujanja razvoja. Investicija omogoča začetne aktivnosti  za zagotovitev kritične mase komunalno opremljenih zemljišč za nadaljnji razvoj gospodarstva, ki ni zgolj lokalnega, temveč regionalne in končno tudi nacionalnega pomena.
3.1. Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Komunalna infrastruktura poslovnih področij je eden od osnovnih razvojnih problemov manj razvitih regij. Je tudi v neposredni povezavi z težnjami po uravnoteženem gospodarskem in družbenem razvoju države. Zaostanek pri gradnji teh sistemov zavira razvoj gospodarskih družb, zavira ustvarjanje delovnih mest in nadaljnjo urbanizacijo tako občine kot tudi regije. Prav tako je ob tem potrebno upoštevati pomen močnega gospodarstva za razvoj osebnega standarda občanov in družbenih dejavnosti v občini.

Projekt mora v osnovi zagotoviti nova, dovolj velika komunalno opremljena področja, ki bodo zagotavljala razvoj delujočih družb in omogočala novim podjetnikom vstop v območje Poslovne cone Ravne. 

Predmet dokumenta identifikacije investicijskega projekta je projekt »Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini« .
Osnovni motiv občine za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da občina v tem trenutku ne razpolaga z dovolj velikimi površinami komunalno urejenih območij, ki bi zagotovljala predpogoj za nadaljnji gospodarski razvoj. 
Regijski značaj projekta izhaja iz dejstva, da je Občina Ravne na Koroškem gospodarsko najbolj razvita občina na Koroškem in po svoji gospodarski strukturi kompatibilna z gospodarskimi strukturami ostalih občin regije . V gospodarskih družbah na območju občine so zaposleni delavci ne zgolj iz same občine in Mežiške doline, temveč iz celotne Koroške. 

3.2. Ugotovitev ciljev investicije

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

· Potencialna izpolnjevanja meddržavna obveznost za doseganje Lizbonskih ciljev,

· izvajanja strateške usmeritve države v smeri hitrejšega gospodarskega  razvoja,

· izvajanja strateške usmeritve regije na področju izboljšanja konkurenčnosti regije,

· uresničevanja razvojnih ciljev občine.
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

· vsestranski razvoj občine,
· razvoj komunalno logistične  infrastrukture.
· Dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na območju Mežiške doline.

· Zagotavljanje obsega turističnih preferenc, ki jih nudi urejena distribucija kakovostne pitne vode;
· Skrb za naravno okolje kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov;

· Dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov.

· Dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov.

Investitor bo z realizacijo investicije skušal doseči naslednje operativne cilje:

· Odpraviti potencialne nevarnosti slabšanja kvalitete pitne vode pri uporabnikih, ki jih povzroča v salonitnih ceveh vgrajeni azbest;

· Zniževanje masnih izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju i s tem posredno varčevanje pitne vode. 
3.3. Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami ter Regionalnim programom za Koroško razvojno regijo 2007 - 2013
V skladu z Lizbonsko strategijo je  prizadevanje za gospodarsko rast in nova delovna mesta prva prioriteta, opredeljena kot  naslednji velik evropski projekt. Komisija EU je predlagala, da se lizbonski načrti preusmerijo na dejanja, ki spodbujajo gospodarsko rast in nova delovna mesta na način, ki je v celoti skladen s cilji trajnostnega razvoja. Stabilno makroekonomsko stanje je temelj za resna prizadevanja, da se poveča gospodarska rast in ustvarijo nova delovna mesta. Zlasti sta odločilna dva segmenta :  izvajanje makroekonomskih politik, ki so usmerjene k stabilnosti in dosledna proračunska politika. Lizbonska strategija pripisuje enak pomen povečanju zaposlenosti in produktivnosti z pomočjo močne konkurenčnosti.
Rast produktivnosti in povečano zaposlovanje morata biti kompatibilna, zato se mora evropski gospodarski prostor izogibati gospodarski rasti brez povečevanja zaposlovanja, ki je skalila uspešnost ZDA v preteklih letih. Lizbonski akcijski program zajema ukrepe na treh glavnih področjih :
· ustvarjanje Evrope, ki bo privlačnejša za naložbe in delo,
· znanje in inovacije za rast,
· ustvarjanje več in boljših delovnih mest.
Takšno ukrepanje je še posebej pomembno za mala in srednja podjetja, ki predstavljajo 99% vseh podjetij in dve tretjini delovnih mest. Spodbujanje podjetniških pobud pomeni krepitev podjetniškega ravnanja in razvoj. 
Strategija razvoja Slovenije ( SRS ) postavlja kot enega izmed elementov vizije novega modela družbenega razvoja tudi spodbujanje nastajanja in rasti podjetij. Med štirimi temeljnimi  cilji SRS, ki bi jih naj Slovenija dosegla v naslednjem programskem obdobju je na prvem mestu gospodarski razvojni cilj, da bo Slovenija v naslednjih desetih letih presegla povprečno raven ekonomske razvitosti EU ( merjene z DBP na prebivalca v pariteti kupne moči ) in povečala zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije. Znotraj teh štirih ciljev SRS postavlja pet razvojnih prioritet, med katerimi je na prvem mestu  prioriteta konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, na drugem prioriteta učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta in kot četrto prioriteto socialna država in večja zaposlenost. Preko teh treh razvojnih prioritet je SRS najmočneje povezana z razvojnim ciljem Lizbonske strategije – gospodarska rast in nova delovna mesta. Razvojne prioritete SRS so podlaga za programe in ukrepe Državnega razvojnega programa ( v nadaljevanju DRP ) in Nacionalnega strateškega referenčnega okvira.
Vlada RS je na svoji seji 12.10.2006 potrdila Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki temelji na SRS in zajema ključne ( velike ) razvojno – investicijske projekte, pri uresničevanju katerih bo država sodelovala. Gre za projekte, katerih izvedba bo na državni, pa tudi regionalni ravni osredotočila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot celote. Namen resolucije je z jasno postavitvijo prednostnih državnih razvojnih projektov od leta 2007 do leta 2023 zagotoviti hitrejše doseganje ciljev SRS in DRP. V okviru ključne razvojne prioritete SRS – Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast so kot ukrepi postavljeni nacionalni razvojni projekti. Med njimi je tudi sklop devetih gospodarskih središč nacionalnega pomena, med katerimi je tudi koroško gospodarsko središče Noordung, ki prvenstveno definira veliko mrežno poslovno – logistično cono, katere del je tudi Poslovna cona Ravne.
Analogno so na nižjem nivoju opredeljeni cilji in prioritete v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov ( OP RR ). Temeljni cilj OP RR je inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječim gospodarstvom.V OP RR je kot druga od štirih razvojnih prioritet navedena gospodarsko – razvojna infrastruktura. Dva od šestih kazalnikov doseganja cilja iz operativnega programa zasledujeta število novo ustvarjenih delovnih mest in nove komunalno opremljene površine, namenjene gospodarskemu razvoju.
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007 – 2013 ( RRP ) kot prvi razvojni cilj definira ustvarjanje tehnološko – razvojne platformo za konkurenčno gospodarsko regijo, ki bo omogočalo razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in odpiranje novih, zahtevnejših delovnih mest in hkrati postavlja kot prvo prednostno usmeritev pri uresničevanju zastavljenih ciljev konkurenčno gospodarstvo in nova delovna mesta v tehnološko razvitem okolju. Tako postavljena prvi cilj kot tudi prva prednostna usmeritev pri uresničevanju zastavljenega cilja sta neposredno usklajena s prioriteto državnega razvojnega programa na področju konkurenčnega gospodarstva in hitrejše rasti.
Posodabljanje komunalne infrastrukture in komunalna ureditev novih  območij za pozidavo pomeni zagotavljanje predpogojev za gospodarsko rast in nova delovna mesta občine in regije, zato je predstavljen projekt Poslovna cona Ravne – III.faza  vsebinsko neposredno usklajen :
· z razvojnim ciljem Lizbonske strategije : gospodarska rast in nova delovna mesta,
· z elementom vizije novega modela družbenega razvoja iz SRS : spodbujanje nastajanja in rasti podjetij,
· z razvojnim ciljem SRS : gospodarski razvojni cilj,
· s tremi prioritetami iz SRS : prioriteta konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast; ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta; socialna država in večja zaposlenost,
· s temeljnim razvojnim ciljem OP RR : inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječim gospodarstvom,
· z razvojno prioriteto iz OP RR : gospodarsko – razvojna infrastruktura,
· s dvema kazalnikoma doseganja temeljnega razvojnega cilja iz OP RR : število novo ustvarjenih delovnih mest in nove komunalno opremljene površine,
· s prvim razvojnim ciljem iz RRP : ustvarjanje tehnološko – razvojne platformo za konkurenčno gospodarsko regijo.
4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Investitor, javno podjetje in posebej vsaka od lokalnih skupnosti, katerih občani se oskrbujejo iz dolinskega vodovoda v Mežiški dolini, so v pripravljalnem obdobju investicijskega projekta identificirali stanja na področju oskrbe s pitno vodo. Občasna pomanjkanja vode, analize vodnih izgub v sistemih, vsakokratne dileme pri večjih širitvah vodne porabe v pogledu nujnosti odpiranja novih virov, in dejstvo, da se voda pretaka po ceveh, katerega sestavni del je zdravju škodljiv azbest, je stroko prisilila v izdelavo številnih variant glede celovitih strateških rešitev vodnega sistema. 

V spodnjem delu Mežiške doline se je razmišljalo o avtonomnem lastnem sistemu napajanja z novimi vodnimi viri, neodvisnem od vira Šumc v Mežici. Prevladalo je strokovno mišljenje, da se s tem pomanjkanju ob sušnih obdobjih in novim količinam vode sicer zadosti, ničesar pa se ne doseže glede varčevanja z vodo. Tudi zdravju škodljivih materialov se s temi posegi ne da izogniti, tako da bi odpiranje novih vodnih virov pomenilo le delno rešitev. Ta je tudi v okoljevarstvenem pogledu najslabša. Celovita rešitev v tej smeri se je tudi v finančnem pogledu izkazovala kot slabša. 
Poznejše odločitve v smeri: 

· ohranjati in koristiti obstoječe vodne vire;

· zamenjati salonitni del cevovoda v celoti z vodovodnimi cevmi iz primernejših materialov;

· zamenjati dotrajana sekundarna omrežja, kjer so predvidoma največje izgube vodne mase;

· in uravnotežiti celotni dolinski vodovodni sistem,

so se oblikovale v skupen projekt obnove vodovoda Mežiške doline. Variantnosti so se razčiščevale le še na tehnološkem segmentu projekta in na področju variant zagotavljanja finančnih sredstev. Na prvi pogled elegantna rešitev zamenjave vodovodne cevi na način, da se nova cev vstavlja kar v  obstoječo salonitno, se je v finančnem pogledu izkazala za slabšo rešitev. Zahtevnost projekta v finančnem pogledu nameravajo investitorji reševati z ugodnejšimi aražmani na javnih razpisih za nepovratna denarna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Tako se je oblikoval predmetni projekt z naslovom Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini. Projekt je v tehnično tehnološkem pogledu, v finančnem in ekonomskem pogledu popolnoma zaključena celota. Njegovo nadaljevanje (ki ni predmet tega elaborata) pomeni zamenjavo magistralnega vodovoda z vgradnjo elementov za uravnoteženje sistema vse od vodnega vira Šumc do občinske meje Ravne – Prevalje in s predvidoma drugimi finančnimi viri evropskih skladov.
V kolikor predstavimo varianto projekta brez investicije pomeni to:

· Nadaljnjo potencialno nevarnost in tveganja glede slabšanja kvalitete pitne vode pri uporabnikih zaradi vsebnosti azbesta v vodi. Nevarnost obstaja na področju  javnega dolinskega vodovoda v vseh treh občinah; v splošnem velja posledično povečano tveganje za zdravje uporabnikov pitne vode;
· Ostaja problematika pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih.  Hidravlične razmere v sistemu so težje obvladljive, veliki tlaki pri posameznih uporabnikih in prenizki pri drugih predstavljajo še naprej večjo težavo upravljavca sistema in uporabnikov na drugi strani.

· Širitve javnega vodovoda, ki  pogojujejo nove dodatne količine pitne vode, postajajo sčasoma omejene. Možnost in nevarnost nepremišljenih hitrih rešitev sicer dragega odpiranja novih virov je večja.

· Objekti infrastrukturnega sistema zahtevajo še nadalje pogoste in drage intervencije ter redna vzdrževanja.

· V pogledu odnosa do narave (varčevanja vodnih resursov) se družbeno-politično in strokovno okolje v občinah, ki je obvezano za oskrbo občanov s pitno vodo, v primeru neukrepanja  izpostavlja v vlogi neosveščenih subjektov.
Kot nasprotno varianto postavimo stanje in efekte po investiciji. V celoti gre za obrnjeno sliko obstoječega pomanjkljivega stanja sistema. Skoraj 14,4 km obnovljenega vodovoda pomeni manjše tveganje za zdravje občanov, izgube pitne vode se zmanjšajo in prihranek prispeva k zmanjšanju težav pri preskrbi z vodo. Realizacija projekta  kot celota  pomeni nadaljnje uravnoteženja sistema in zmanjšanje izgub (ni predmet tega elaborata), nadaljnja zamenjava salonitnih cevi pa dokončno prenehanje bojazni poslabševanja kvalitete vode. 
Vsi postopki stroke in odločitve glede variantnosti v dosedanji razvojni fazi projekta v treh lokalnih skupnostih Mežiške doline se tako usmerijo v predmetni projekt Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1. Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

Investicija se bo izvajala na teritorijih treh občin Mežiške doline na obstoječem javnem komunalnem vodovodu.  Po naravi je to investicija v enostavno reprodukcijo brez širitev kapacitet, v celoti pa gre za prenovo že obstoje opreme, ki je v celoti pod zemljo (zamenjave, adaptacije in rekonstrukcije, glej grafične priloge k elaboratu). 

Posamezni investicijski vložki predstavljajo vlaganja v strojno opremo (vodovod in armaturna oprema), z enostavnimi gradbenimi deli, ki so v funkciji vgradnje strojne opreme (izkopi, zasutja, asfaltiranje). Vlaganja v nakup zemljišča niso potrebna.
Glavnina posegov bo na trasah javnega vodovoda iz salonitnih cevi (beton azbest), ki vsebujejo azbest. Zamenjani bodo odseki vodovoda v skupni dolžini preko 14,38 km. Izkopi bodo v neposredni bližini obstoječih tras vodovoda.
Tab. 2: Dolžine odsekov zamenjav vodovoda po občinah (v m1)
	Občina
	Ime odseka
	Skupaj dolžina

	Ravne na Koroškem
	Vodohran KOTLJE- Razbremenilnik R1
	463

	
	Jašek KOTLJE 2- Vodohran KOTLJE
	951

	
	Odcep do vodohrana PIGL+ Zanki Javornik
	1.473

	
	Razbremenilnik  PRATNEKARJEV VRH- Jašek KOTLJE2
	1.375

	
	Vodohran DOBRNIK- Vodohran JANEČE
	2.433

	
	Vodohran NAVRŠKI VRH- Razbr. PRATNEKARJEV VRH
	2.987

	Skupaj Ravne
	9.682

	Prevalje
	Vodovod Rifl- krožišče, sekundar
	1.530

	
	Odseki sekundarja na Lešah
	1.650

	Skupaj Prevalje
	3.180

	Mežica
	Razbremenilnik  ŠUMC - Razbremenilnik RUČNIK
	671

	
	Razbremenilnik  RUČNIK- STRŽOVO
	447

	
	Razbremenilnik  RUČNIK- Vodohran STRŽOVO
	397

	Skupaj Mežica 
	1.515

	Skupaj odseki vodovoda
	14.377


Obstoječe salonitne cevi se zamenjujejo z ustreznimi dolžinami in dimenzijami vodovodnih cevi iz materiala DUKTIL.
Tab. 3: Dolžine cevnih elementov po dimenziji  (v m1)

	Dimenzija cevnega elementa
	Občine
	Skupna dolžina po dimenziji

	
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	

	DUKTIL  DN 100
	
	1.530
	
	3.180

	DUKTIL  DN 125
	
	
	844
	844

	DUKTIL  DN 150
	1.320
	
	671
	1.991

	DUKTIL  DN 200
	3.449
	
	
	3.449

	DUKTIL  DN 250
	4.912
	
	
	4.912

	Skupna dolžina v občini
	9.682
	1.530
	1.515
	14.377


Vzporedno se bodo na trasah vgrajevali najnujnejši armaturni elementi in ostalo, kot: izpusti, jaški, odcepi, hidranti (30 kom), zračniki. Urejevale se bodo povezave (odcepi) med vodovodi in prečkanja le tega z nadzemnimi komunikacijami in ostalo podzemno infrastrukturo. V dolžini blizu 4 km se bo trasa tudi dodatno asfaltirala (rušitev asfaltov pred izkopi).

Investitor namerava izvedbo realizirati v šestih gradbenih etapah v letih 2008 in 2009. Posamezne etape po občinah bodo v teh dveh letih zajemale naslednje odseke vodovoda:

Tab. 4: Pregled dinamike fizične izvedbe  posameznih odsekov po letih , gradbenih etapah in 
	Občina
	Gradbena etapa
	Ime odseka
	Dinamika po letih

	
	
	
	Leto 2008
	Leto 2009

	Ravne na Koroškem
	Prva etapa
	Vodohran KOTLJE- Razbremenilnik R1
	(
	 

	
	
	Jašek KOTLJE 2- Vodohran KOTLJE
	(
	

	
	
	Razbremenilnik PRATNEKARJEV VRH- Jašek KOTLJE2
	(
	

	
	
	Vodohran NAVRŠKI VRH- Razbremenilnik PRATNEKARJEV VRH
	(
	

	
	Druga etapa
	Vodohran DOBRNIK- Vodohran JANEČE
	 
	(

	
	Tretja etapa
	Odcep do vodohrana PIGL+ Zanki Javornik
	 
	(

	Prevalje
	Četrta etapa
	Vodovod Rifl- krožišče
	
	(

	
	Peta etapa
	Odseki sekundarja na Lešah
	 
	(

	Mežica
	Šesta etapa
	Razbremenilnik  ŠUMC - Razbr. RUČNIK
	 
	(

	
	
	Razbremenilnik  RUČNIK- STRŽOVO
	 
	(

	
	
	Razbremenilnik  RUČNIK- Vodohran STRŽOVO
	 
	(


5.1.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah za investicijo, upravičene in preostale stroške

Podlaga za oceno investicijske vrednosti so povprečne tržne cene za tovrstne gradbene in instalacijske posege. 
Referenčna osnova so tehnične specifikacije, količine in cene iz Idejnega projekta  z naslovom Obnova vodovoda v Mežiški dolini. Projekt je izdelal Bojan Štraser, s.p. Projektiranje v Gradbeništvu, Lackova 7, Radlje ob Dravi v februarju 2003. Idejni projekt vključuje celovito rešitev razmer na vodovodu. Za potrebe predmetnega projekta so posamezne specifikacije izločene (izločene bodo predmet naslednjega projekta),  vse vstopajoče cene  pa popravljene na datum junij 2007.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni investicijski stroški« tisti del skupnih investicijskih stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v investicijskem projektu 

Investicijske stroške smo v elaboratu prikazali kot posamezne izdatke in vložke v denarju, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in v skladu z razpisno dokumentacijo predstavljajo upravičene stroške investicije. Vključeni so le stroški zamenjav vodovoda (gradbena dela, strojna dela in strojna oprema - vodovod). Edini v projekt vključeni strošek, ki je po naravi neupravičen strošek, in je v strukturah tudi dodatno prikazan, je davek na dodano vrednost (DDV). 
Stroški, ki so nastajali do priprave tega elaborata v obseg investicije niso vključeni; ravno tako niso vključeni stroški morebitnih odškodnin, potrebne investicijsko tehnične dokumentacije, strokovnega nadzora in ostali stroški menežiranja projekta. 

Skupna vrednost planiranega dela investicije je neto 2.167.650 € (brez DDV), kar predstavlja tudi upravičene stroške investicije. Vrednost DDV je 433.530 € in predstavlja neupravičeni strošek investicije. Skupna vrednost investicijskega vložka je bruto 2.601.180 €.

Tab. 5: Bruto in neto investicija po občinah in odsekih vodovodne trase (v €)
Stalne cene junij 2007
	Občina
	Ime odseka
	Neto vrednost investicije 

(brez DDV)
	Bruto vrednost investicije 

(z DDV)
	Struktura

	Ravne na Koroškem
	Vodohran KOTLJE- Razbremenilnik R1
	61.098 €
	73.317 €
	2,82%

	
	Jašek KOTLJE 2- Vodohran KOTLJE
	146.476 €
	175.771 €
	6,76%

	
	Razbremenilnik PRATNEKARJEV VRH- Jašek KOTLJE2
	220.764 €
	264.917 €
	10,18%

	
	Vodohran NAVRŠKI VRH- Razbremenilnik PRATNEKARJEV VRH
	531.792 €
	638.151 €
	24,53%

	
	Vodohran DOBRNIK- Vodohran JANEČE
	342.954 €
	411.545 €
	15,82%

	
	Odcep do vodohrana PIGL+ Zanki Javornik
	218.751 €
	262.501 €
	10,09%

	SKUPAJRavne
	1.521.834 €
	1.826.201 €
	70,21%

	Prevalje
	Vodovod Rifl- krožišče
	296.645 €
	355.974 €
	13,69%

	
	Odseki sekundarja na Lešah
	185.790 €
	222.948 €
	8,57%

	SKUPAJPrevalje
	482.435 €
	578.922 €
	22,26%

	Mežica
	Razbremenilnik ŠUMC - Razbr. RUČNIK
	73.817 €
	88.580 €
	3,41%

	
	Razbremenilnik RUČNIK- STRŽOVO
	49.816 €
	59.779 €
	2,30%

	
	Razbremenilnik RUČNIK- Vodohran STRŽOVO
	39.748 €
	47.698 €
	1,83%

	SKUPAJMežica
	163.381 €
	196.057 €
	7,54%

	Skupna investicija
	2.167.650 €
	2.601.180 €
	100,00%


Glavnina investicijskih stroškov bo nastala v Občini Ravne na Koroškem (preko 70 % oz 1,83 mio €); najdražji odsek je odsek: vodohran Navrški Vrh - razbremenilnik Pratnekarjev Vrh (0,64 mio €). Občini Prevalje in Mežica se vključujeta z vlaganji v bruto vrednosti 578.974 € oz. 196.057 €. 
Na tem mestu ugotovimo, da investicija po višini angažiranih sredstev zadosti kriteriju javnega razpisa.
Tab. 6: Primerjava bruto vrednosti investicije med stalnimi in tekočimi cenami po občinah (v €)

	Občina investitorka
	Stalne cene, junij 2007
	Tekoče cene
	Podražitve absolutno
	Struktura
	Indeks povečanja

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3-2)
	(5)
	(6=3/2*100)

	Ravne na Koroškem
	1.826.201 €
	1.886.596 €
	60.395 €
	61,60%
	103,31

	Prevalje
	578.922 €
	607.044 €
	28.122 €
	28,68%
	104,86

	Mežica
	196.057 €
	205.580 €
	9.523 €
	9,71%
	104,86

	Skupaj bruto vrednost z DDV
	2.601.180 €
	2.699.220 €
	98.040 €
	100,00%
	103,77


Cene investicijskih del se glede na planirano dinamiko izvajanja relativno najmanj povečajo za Občino Ravne na Koroškem (indeks 103,31).  Kljub temu se, glede na višino vložkov, v isti občini povečajo investicijski stroški za absolutno najvišjo vrednost 60.395 € (oz. 61,6 % v strukturi podražitev). Podražitve niso upravičeni strošek investicije.
6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Predhodna dokumentacija
Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi predhodne projektne dokumentacije: Idejni projekt  z naslovom Obnova vodovoda v Mežiški dolini. Projekt je izdelal Bojan Štraser, s.p. Projektiranje v Gradbeništvu, Lackova 7, Radlje ob Dravi v februarju 2003.
6.2. Lokacija investicije
Makrolokacijo investicijskih posegov predstavljajo teritoriji treh lokalnih skupnosti Koroške regije: Občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica v Mežiški dolini. 
Vodovodna infrastruktura, je locirana v spodnjem delu doline in poteka v večjem delu nizvodno ob reki Meži.  Dolina Meže se rahlo spušča od Mežice proti Ravnam, tako kot se dolina potoka Kotulje spušča od Kotelj proti Ravnam. Srednji in spodnji del Mežiške doline  omejujejo na južnem obrobju višji predeli in hribovje Pogorevca, Volinjeka, Navrškega vrha, Podgore in Kozarnice, severno pa Loma, Jamnice, Strojne, Šteharja in Brdinj. Severni del doline v celoti meji na sosednjo Republiko Avstrijo, na južnem delu pa sta sosedi občina Črna na Koroškem in Slovenj Gradec.

Nizvodno poteka vodovod od vodnega vira Šumc in po severnem delu obide kraj Mežico, v ozki dolini ob reki Meži prečka občinsko mejo s Mežica-Prevalje in po južni strani občinskega središča občine Prevalje doseže mejo  Občine Ravne na Koroškem. Opisani del dolinskega vodovoda ni predmet tega projekta. 
Od tu poteka dolinski vodovod severno od Dobje vasi in se povzpne do vodohrana Naverški vrh; ta odsek je predmet projekta.
S strani Kotelj v Občini Ravne na Koroškem izpod Kozarnice (vodni viri Kozarnica) poteka drugi krak vodovoda, in je lokalnega značaja za občino, prečka naselje Kotlje in Brdinje, se z enim krakom končuje v vodohranu Pigl, z drugim pa je povezan na vodohran Naverški vrh; opisani odsek je predmet tega projekta
Kraj Mežica se iz vodnega zajetja Šumc napaja neposredno, tudi ta odsek je predmet projekta.

Na celotni trasi so še posamezni večji razbremenilniki in vodohrani (Ručnik, Dobrnik, Prevalje, Kotlje, Pratnekarjev vrh, Šumc) ter odcepi, ki napajajo posamezne zaselke, naselja in občinska centra Prevalje ter Ravne z mestnimi četrtmi. 

Glavnina posegov po tem projektu se pričakuje v Občini Ravne na Koroškem (vrednostno preko 70 % investicijskih posegov), kjer se v celoti zamenja vodovod od občinske meje z Občino Prevalje, z druge strani pa vodovod od razbremenilnika R1 pod Kozarnico mimo Kotelj vse do Naverškega vrha na Ravnah. Značilnost trase razbremenilnik R1 – Kotlje - Naverški vrh je, da poteka po večjem številu zasebnih zemljišč. Predmet zamenjave je tudi salonitni del sekundarja v četrtni skupnosti Javornik in odcep do vodohrana Pigl. 
Elementi vodovoda (razbremenilniki, vodograni, črpališča) niso predmet tega projekta. 
Občina Prevalje posega v oskrbovalni vodovodni sistem z zamenjavo sekundarnih vodovodov v skupni dolžini skoraj 3,2 km. Prvi odsek se prične pri tovarni Lek (Rifl) kjer se sekundar odcepi od dolinskega vodovoda in poteka nizvodno na severni strani reke Meže po strnjenem naselju Prevalj in se na vzhodni strani kraja ob krožišču na republiški cesti ponovno priključi na dolinski vodovod. Predmet vlaganj je tudi več (6) krajših odsekov vodovoda Leše, skupaj 1,65 km; ta vodovod ima sicer svoje vodne vire, vendar je hkrati (povezava) del dolinskega vodovoda. 
V občini Mežica je objekt prenove salonitna vodovodna cev, ki poteka od zajetja ob potoku Šumcu po SZ delu  naselja ki ga oskrbuje, vse do razbremenilnika  Ručnik.
Dolinski vodovod od zajetja Šumc do meje občin Prevalje .- Ravne, skupaj z elementi vodovoda, ni predmet tega projekta.
(grafična priloga).

6.3. Specifikacija in obseg investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe
V kolikor opišemo investicijska dela z vidika tehnične strukture in značilnosti del, gre izključno za zamenjavo delov vodovoda javnega omrežja. Vključena so:

· gradbena dela: pripravljalna dela, rušitve asfalta, izkopi, priprava posteljice, zasutja s komprimiranjem,  betoniranja, asfaltiranja, zatravitve;

· strojna dela: polaganje vodovoda z armaturo, prevezave, označbe, tlačni preizkusi.

Tehnične specifikacije so opredeljene po odsekih vodovoda, detajli s cenami so razvidni iz projektne dokumentacije.

Neto vrednosti investicijskih posegov predstavljajo po tem elaboratu t.im. upravičene stroške investicije. Davek na dodano vrednost pa meni neupravičeni strošek investicije.

Investicijski stroški po stalnih in tekočih cenah, bruto (z DDV) in neto (brez DDV), z delitvijo po občinah in odsekih, dinamiko po letih in gradbenih etapah, so prikazani v nadaljevanju elaborata. 

V skladu z določitvami javnega razpisa za pridobivanje nepovratnih sredstev Evropskega sklada, investitor prilagaja obseg, rokovnost in dinamiko projekta na način, da se fizični del investicije realizira v letih 2008 in 2009 v šestih gradbenih etapah. Etape vsebinsko zajemajo zaključene celote posameznih daljših odsekov vodovoda. 

Občina Ravne na Koroškem je pričela skupaj z Javnim komunalnim podjetjem Log  pripravo projekta že v obdobju pred junijem 2007. Pričetek projekta po tem elaboratu je 1/6/07, ko je občina pričela z intenzivno inicializacijo projekta. V obdobju do novembra tega leta se planirajo realizirati aktivnosti na pridobivanju potrebne dokumentacije, soglasij in odločitev, predvsem pa aktivnosti pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev, ki jih v finančnih konstrukcijah že vključujemo v predmetnem elaboratu.

Investicijska faza se prične konec leta 2007 ko se investitor pripravlja za postopke javne izbire izvajalca del in za pripravo pogodb. Ti postopki morajo biti končani pred 1/4/2008, ko se predvidoma pričnejo fizična dela v Občini Ravne na Koroškem na vodovodni trasi Kotlje – Ravne (razbremenilnik R1 – Kotlje - Naverški vrh).
Zimski čas 2008/2009 je namenjen le temeljiti pripravi investicijsko še bolj zahtevnemu delu izvedb v treh občinah hkrati.

Projekt (= »operacija« po terminologiji razpisne dokumentacije) mora biti zaključen v letu 2009 (zadnji zahtevek za izplačilo morajo nosilci operacije posredovati Službi vlade RS do 30/9/2009). V tem pogledu investitor planira zaključek izvedbenih del konec avgusta 2009.

Planirane vrste aktivnosti, povezave med njimi, pričetke in zaključke posameznih,  so prikazani v priloženem Ganttovem diagramu (glej v nadaljevanju).

Na osnovi planiranih aktivnost in rokov se v nadaljevanju v preglednicah predstavijo investicijski vložki po letih, gradbenih etapah na nivoju posameznega investitorja (bruto vrednosti) po stalnih in tekočih cenah.
Tab. 7: Terminski plan projekta (Ganttov diagram)

[image: image1.wmf]ID

Ime aktivnosti

Trajanje

aktivnost

Pričetek

aktivnosti

Konec

aktivnosti

1

Investicijski projekt: zamenjava vodovoda

609 days

1.6.2007

30.9.2009

2

Predinvesticijska faza projekta

129 days

1.6.2007

28.11.2007

3

Inicializacija projekta

3 wks

1.6.2007

21.6.2007

4

Priprava DIIP in CBA

7 days

12.6.2007

20.6.2007

5

Sprejem na občinskem svetu

0 days

21.6.2007

21.6.2007

6

Priprava vloge za nepovratna sredstva

2 wks

12.6.2007

25.6.2007

7

Pridobivanje sredstev RRP

2,3 mons

2.7.2007

3.9.2007

8

Soglasja in lokacijska dokumentacija

2 mons

5.7.2007

29.8.2007

9

Projektna dokumentacija

2,5 mons

19.7.2007

26.9.2007

10

Predinvesticijska zasnova

4 wks

20.9.2007

17.10.2007

11

Investicijski program

3 wks

11.10.2007

31.10.2007

12

Študija izvedbe

2 wks

1.11.2007

14.11.2007

13

Odločanje o nadaljevanju projekta

2 wks

15.11.2007

28.11.2007

14

Investicijska faza projekta

468 days

17.12.2007

30.9.2009

15

Priprava razpisa za fizično izvedbo projekta

3 wks

17.12.2007

4.1.2008

16

Javni razpis del, evalvacija in pogodbe

2 mons

7.1.2008

29.2.2008

17

Fizična izvedba zamenjave vodovoda

370 days

31.3.2008

28.8.2009

18

prva gradbena etapa:  razbremenilnik R1 - Kotlje - Naverški vrh

5 mons

31.3.2008

15.8.2008

19

druga gradbena etapa: meja RP - vodohran Janeče

2,2 mons

1.4.2009

1.6.2009

20

tretja gradbena etapa: odcep Pigl in zanka Javornik

2,3 mons

5.5.2009

7.7.2009

21

četrta gradbena etapa: odcep sekundarja Rifl - krožišče

2,3 mons

13.4.2009

15.6.2009

22

peta gradbena etapa: odseki sekundarja na Lešah

2,7 mons

16.6.2009

28.8.2009

23

šesta gradbena etapa: razbremenilnik Šumc - vodohran Stržovo

2,1 mons

1.7.2009

27.8.2009

24

Zaključevanje situacij in uveljavitev zahtevkov za izplačilo

24 days

28.8.2009

30.9.2009

21.6

Qtr 2

Qtr 3

Qtr 4

Qtr 1

Qtr 2

Qtr 3

Qtr 4

Qtr 1

Qtr 2

Qtr 3

Qtr 4

2007

2008

2009


Tab. 8: Dinamika bruto investicije po letih in gradbenih etapah (z DDV v €)

Stalne cene junij 2007

	Občina investitorka
	Dinamika po letih in gradbenih etapah
	SKUPAJ bruto vlaganja

	
	Leto 2008
	SKUPAJ 2008
	Leto 2009
	SKUPAJ 2009
	

	
	prva etapa
	
	druga etapa
	tretja etapa
	četrta etapa
	peta etapa
	šesta etapa
	
	

	Ravne na Koroškem
	1.152.155 €
	1.152.155 €
	411.545 €
	262.501 €
	 
	 
	 
	674.046 €
	1.826.201 €

	Prevalje
	 
	 
	 
	
	355.974 €
	222.948 €
	
	578.922 €
	578.922 €

	Mežica
	 
	 
	 
	
	
	
	196.057 €
	196.057 €
	196.057 €

	Skupaj vrednosti po etapah
	1.152.155 €
	1.152.155 €
	411.545 €
	262.501 €
	355.974 €
	222.948 €
	196.057 €
	1.449.025 €
	2.601.180 €

	Struktura
	44,29%
	44,29%
	15,82%
	10,09%
	13,69%
	8,57%
	7,54%
	55,71%
	100,00%


V letu 2008, ki je prvo leto fizične zamenjave vodovodov in pomeni tudi prvo gradbeno etapo, samo investitor Občina Ravne na Koroškem vlaga za 44,3 % bruto vložka (1,15 mio €). V letu 2009 vlagajo vse tri občine, skupna vrednost vložkov pa je 1,45 mio € z DDV (55,7 % v strukturi, glej zgoraj).

Investicijsko vrednost po tekočih cenah so izračunane na podlagi predpostavk povprečne bodoče letne rasti tržnih cen v višini 2,4% za leti 2008 in 2009.

Tab. 9: Dinamika bruto investicije po letih in gradbenih etapah (z DDV v €)

Tekoče cene 

	Občina investitorka
	Dinamika po letih in gradbenih etapah
	SKUPAJ bruto vlaganja

	
	Leto 2008
	SKUPAJ 2008
	Leto 2009
	SKUPAJ 2009
	

	
	prva etapa
	
	druga etapa
	tretja etapa
	četrta etapa
	peta etapa
	šesta etapa
	
	

	Ravne na Koroškem
	1.179.807 €
	1.179.807 €
	431.537 €
	275.252 €
	 
	 
	 
	706.789 €
	1.886.596 €

	Prevalje
	 
	 
	 
	 
	373.266 €
	233.778 €
	 
	607.044 €
	607.044 €

	Mežica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205.580 €
	205.580 €
	205.580 €

	Skupaj vrednosti po etapah
	1.179.807 €
	1.179.807 €
	431.537 €
	275.252 €
	373.266 €
	233.778 €
	205.580 €
	1.519.413 €
	2.699.220 €

	Struktura
	43,71%
	43,71%
	15,99%
	10,20%
	13,83%
	8,66%
	7,62%
	56,29%
	100,00%


Bruto vrednosti po tekočih cenah so za 98.040 € višje kot vrednosti po stalnih cenah; to pomeni na nivoju investicije 3,77 % skupno podražitev. Dinamika deležev vložkov po tekočih cenah se tudi nekoliko spremeni.
6.4. Opis vplivov investicije v okolje

Dolinski vodovod ki je predmet vlaganj, je infrastrukturni komunalni objekt, ki že obstaja. Del infrastrukture, ki predstavlja z vidika škodljivih vplivov na zdravje in večje izgube vodne mase, se s tem projektom zamenjuje. 
Stanje po zaključku fizičnega dela projekta, ki pomeni po karakterju vlaganja v enostavno reprodukcijo (brez širitev) pomeni v pogledu okoljevarstva izboljšano stanje. Predvsem se s posegom odstranijo škodljivi materiali (salonitne cevi z azbestom) in zamenjajo z, okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Novi deli sistema prispevajo k zmanjševanju vodnih izgub, posledično se varčuje kapaciteta vodnih virov, kar pomeni pozitivni okoljevarstveni pristop.
Ostalih škodnih vplivov po končani investiciji (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) ni. Posamezni (hrup) bodo nastajali neposredno v obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, da bo teh vplivov čim manj, da bodo kratkotrajni, in da bo delo na vodovodnih trasah v mejah človeku varnega in okolju neškodljivega posega. 

6.5. Organiziranost izvajanja gospodarske javne službe  v Občini Ravne na Koroškem 

Izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo je Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. v Občini Ravne na Koroškem. Javno podjetje je v solastništvu štirih občin  v Mežiški dolini. 

Dejavnosti javnega podjetja, poleg oskrbe s pitno vodo  so še dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki, upravljanje s sistemom za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih površin ter pokopališka in pogrebna dejavnost.

Po zaključku investicije bodo vse tri občine investitorke predmetnega projekta prenovljeno vodovodno infrastrukturo predale v upravljanje javnemu podjetju.

6.6. Predvideni viri financiranja
Vlada republike Slovenije in Služba Vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v juniju 2007 objavila Prvi javni razpis za prednostno usmeritev «regionalni razvojni programi«, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »razvoj regij«. Gre za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Občina Ravne na Koroškem, je v skladu z dogovorom med tremi občinami: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica,  nosilec operacije (= investicijskega projekta) in po tem javnem razpisu tudi prijavitelj. To pomeni, da bo izvajala celotne postopke v zvezi s predmetno operacijo in bo zanje tudi odgovorna.  Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so vse tri občine. Občine s predstavljenim elaboratom DIIP kandidirajo na ta javni razpis za obdobje 2007 – 2009 z upravičenimi stroški pod vsebino razpisne dokumentacije 5.3. Okoljska infrastruktura, naslednjega namena: 
· posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;

· vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih.
Z nepovratnimi sredstvi se po tem razpisu lahko sofinancira do 85 % celotnih upravičenih stroškov operacije. Najmanj 15 % celotno upravičenih stroškov morajo zagotavljati lokalne skupnosti iz lastnih virov; sredstva za neupravičene stroške zagotavljajo ravno tako upravičenci.
Investitor se odloča prijavljati na javni razpis v deležu 60 % upravičenih stroškov. Ob tem planira tudi lastne denarne vire (iz občinskih proračunov in ostala morebitno pridobljena denarna sredstva), ki bodo morali pokrivati 40 % upravičenih stroškov investicije, v celoti neupravičene stroške (DDV) in podražitve zaradi rasti stroškov (vrednosti po tekočih cenah). Glede na vrednost investicije bodo vrednosti in deleži denarnih virov naslednji (po stalnih cenah junij 2007):

· sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (vir razpisa SVRS
) v vrednosti 1.300.590 € (60 % od upravičenih stroškov);
· lastna sredstva občin v skupni vrednosti 1.300.589 €, od tega:

· 867.059 € (40 % od upravičenih stroškov;
· 433.530 € za neupravičene stroške (DDV)
Občine bodo pokrivale tudi podražitve zaradi rasti stroškov v višini 98.040 € .
Naslednje preglednice prikazujejo vrste virov, njihove vrednosti in deleže v finančni konstrukciji, po občinah, letih vlaganj in strukturi investicije glede na upravičene in neupravičene stroške investicije, po stalnih in tekočih cenah. 
Tab. 10: Denarni viri za  upravičene stroške investicije in skupno investicijo po občinah (v €)

Stalne cene junij 2007

	Vrsta stroškov
	Vrsta vira
	Ravne na Kor.
	Prevalje
	Mežica
	Skupno vir

	Upravičeni stroški investicije
	vir SVRS, sklad EU
	913.101 €
	289.461 €
	98.028 €
	1.300.590 €

	
	lastni vir občine
	608.734 €
	192.974 €
	65.351 €
	867.059 €

	
	Skupaj
	1.521.835 €
	482.435 €
	163.380 €
	2.167.650 €

	Neupravičeni stroški (DDV)
	lastni vir občine
	304.367 €
	96.487 €
	32.676 €
	433.530 €

	Skupaj vsi investicijski stroški
	1.826.202 €
	578.922 €
	196.056 €
	2.601.180 €


Tab. 11: Deleži virov po občinah 

Stalne cene junij 2007

	Vrsta stroškov
	Vrsta vira
	Ravne na Kor.
	Prevalje
	Mežica
	Skupno vir
	Struktura v investiciji

	Upravičeni stroški investicije
	vir SVRS, sklad EU
	60,00%
	60,00%
	60,00%
	60,00%
	50,00%

	
	lastni vir občine
	40,00%
	40,00%
	40,00%
	40,00%
	33,33%

	
	Skupaj
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	83,33%

	Neupravičeni stroški (DDV)
	lastni vir občine
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	16,67%

	Skupaj vsi investicijski stroški
	120,00%
	120,00%
	120,00%
	120,00%
	100,00%


Tab. 12: Dinamika virov po občinah in po vrsti stroškov (v €)

Stalne cene junij 2007

	Občina
	Vrsta stroškov
	Vrsta vira
	Leto 2008
	Leto 2009
	Skupaj viri

	Ravne na Koroškem
	Upravičeni stroški
	vir SVRS, sklad EU
	576.077 €
	337.023 €
	913.101 €

	
	
	lastni vir občine
	384.052 €
	224.682 €
	608.734 €

	
	SKUPAJ
	960.129 €
	561.705 €
	1.521.835 €

	
	Neupravičeni stroški
	lastni vir občine
	192.026 €
	112.341 €
	304.367 €

	
	Skupaj viri Raven po letih
	1.152.155 €
	674.046 €
	1.826.202 €

	
	 
	
	
	
	

	Prevalje
	Upravičeni stroški
	vir SVRS, sklad EU
	
	289.461 €
	289.461 €

	
	
	lastni vir občine
	
	192.974 €
	192.974 €

	
	SKUPAJ
	
	482.435 €
	482.435 €

	
	Neupravičeni stroški
	lastni vir občine
	
	96.487 €
	96.487 €

	
	Skupaj viri Prevalj po letih
	
	578.922 €
	578.922 €

	
	 
	
	
	
	

	Mežica
	Upravičeni stroški
	vir SVRS, sklad EU
	
	98.028 €
	98.028 €

	
	
	lastni vir občine
	
	65.351 €
	65.351 €

	
	SKUPAJ
	
	163.380 €
	163.380 €

	
	Neupravičeni stroški
	lastni vir občine
	
	32.676 €
	32.676 €

	
	Skupaj viri Mežice po letih
	
	196.056 €
	196.056 €

	
	 
	
	
	
	

	Vse občine skupaj
	Upravičeni stroški
	vir SVRS, sklad EU
	576.077 €
	724.513 €
	1.300.590 €

	
	
	lastni vir občine
	384.052 €
	483.008 €
	867.060 €

	
	SKUPAJ
	960.129 €
	1.207.521 €
	2.167.650 €

	
	Neupravičeni stroški
	lastni vir občine
	192.026 €
	241.504 €
	433.530 €

	
	Skupaj viri investicije po letih
	1.152.155 €
	1.449.025 €
	2.601.180 €


Tab. 13: Dinamika virov po občinah in po  letih (v €)

Tekoče cene

	Občina
	Vrsta vira
	Leto 2008
	Leto 2009
	Skupaj viri

	Ravne na Koroškem
	vir SVRS, sklad EU
	576.077 €
	337.023 €
	913.101 €

	
	lastni vir občine
	603.730€
	369.766€
	973.495 €

	
	 Skupaj viri Raven po letih
	1.179.807€
	706.789 €
	1.886.596 €

	 
	 
	 
	 
	 

	Prevalje
	vir SVRS, sklad EU
	 
	289.461 €
	289.461 €

	
	lastni vir občine
	 
	317.583 €
	317.583 €

	
	 Skupaj viri Prevalj po letih
	 
	607.044 €
	607.044 €

	 
	 
	 
	 
	 

	Mežica


	vir SVRS, sklad EU
	 
	98.028 €
	98.028 €

	
	lastni vir občine
	 
	107.552 €
	107.552 €

	
	 Skupaj viri Mežice po letih
	 
	205.580 €
	205.580 €

	 
	 
	 
	 
	 

	Vse občine skupaj
skupaj
	vir SVRS, sklad EU
	576.077 €
	724.512 €
	1.300.590 €

	
	lastni vir občine
	603.730 €
	794.901 €
	1.398.630 €

	
	 Skupaj viri investicije po letih
	1.179.807 €
	1.519.413 €
	2.699.220 €


Tab. 14: Deleži  virov po občinah in letih 

Tekoče cene

	Občina
	Vrsta vira
	Leto 2008
	Leto 2009
	Skupaj viri

	Ravne na Koroškem
	vir SVRS, sklad EU
	48,83%
	47,68%
	48,40%

	
	lastni vir občine
	51,17%
	52,32%
	51,60%

	
	 Skupaj viri Raven po letih
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	 
	 
	
	
	

	Prevalje
	vir SVRS, sklad EU
	
	47,68%
	47,68%

	
	lastni vir občine
	
	52,32%
	52,32%

	
	 Skupaj viri Prevalj po letih
	
	100,00%
	100,00%

	 
	 
	
	
	

	Mežica


	vir SVRS, sklad EU
	
	47,68%
	47,68%

	
	lastni vir občine
	
	52,32%
	52,32%

	
	 Skupaj viri Mežice po letih
	
	100,00%
	100,00%

	 
	 
	
	
	

	Vse občine skupaj
skupaj
	vir SVRS, sklad EU
	48,83%
	47,68%
	48,18%

	
	lastni vir občine
	51,17%
	52,32%
	51,82%

	
	 Skupaj viri investicije po letih
	100,00%
	100,00%
	100,00%


6.7. Ekonomska upravičenost projekta
Finančna in ekonomska analiza predmetnega projekta je priloga k elaboratu kot analiza stroškov in koristi (CBA).
7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje:

· Da so vlaganja v posodobitev dolinske vodovodne infrastrukture nujna;

· Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta;

· Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke utemeljene in verodostojne;

· Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur nikakršne škode;
· Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno.

· Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati.

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje.
V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo.

7.1. Potrebna investicijska dokumentacija

Investicijski posegi, oz. zamenjava obstoječega vodovoda z novim, bo potekala po obstoječi trasi z minimalnimi odmiki novega od starega. Zaradi take narave gradbenih del predvideva investitor pridobivati le lokacijsko informacijo (brez gradbenega dovoljenja).
Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt (bruto z DDV 2.601.180 €) bo potrebno v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripraviti še naslednjo investicijsko tehnično dokumentacijo:
· Projektna dokumentacija za projekt  Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini, faze PGD, PZI, PZR in PID

· Investicijska dokumentacija:
· predinvesticijska zasnova;

· investicijski program;

· študija izvedbe
· Ostala dokumentacija :
· vloga za sofinanciranje projekta na SVRS;
· razpisna dokumentacija za izvajalce del.
7.2. Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije
Po sprejetju elaborata DIIP na treh občinskih svetih občin ki sodelujejo v projektu kot investitorke, je odstranjen prvi izločilni kriterij projekta. V primeru pozitivnega odziva (brez pripomb) in sprejetja se nadaljuje s pridobivanjem nepovratnih sredstev, kar pomeni posredovanje vloge za sredstva. Hkrati nameravajo investitorji pristopiti k pridobivanju lokacijske informacije, ustreznih soglasij in projektne dokumentacije. 
Pred dokončno odločitvijo o nadaljevanju projekta v investicijsko fazo investitor pridobi še potrebno investicijsko dokumentacijo ter obvestilo o pridobljenih virih, za katere se je prijavljal. Osnovni termini pridobivanja potrebne dokumentacije so naslednji:

	Soglasja in lokacijska dokumentacija:
	od 5. 7. 2007
	do 29. 8. 2007

	Projektna dokumentacija:
	od 19. 7. 2007
	do 26. 9. 2007

	Predinvesticijska zasnova:
	od 20. 9. 2007
	do 17. 10. 2007

	Investicijski projekt:
	od 11. 10. 2007
	do 31. 10. 2007

	Študija izvedbe:
	od 1. 11. 2007
	do 14. 11. 2007










































































� V nadaljevanju bomo z besedo »investitor« smatrali vse tri Občine, ki sodelujejo v projektu.


� Služba vlade Republike Slovenije
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