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Številka: 354-17/2007-72 
 
 
Zadeva: Obravnava in sprejem Sklepa o novelaciji Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta za investicijsko operacijo »Vodovod Rožni Dol – Brezje pri 
Rožnem Dolu« 
 
 
 
V Uradnem listu RS, št. 18/2008 z dne 22.02.2008 je bil objavljen Drugi javni razpis za prednostno 
usmeritev »razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega progama krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, na katerega smo 
pravočasno oddali prijavo za investicijsko operacijo Vodovod Rožni Dol - Brezje pri Rožnem Dolu.  
 
Dne 08.04.2008 smo s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko prejeli Poziv k dopolnitvi vloge. Poziv se nanaša predvsem na spremembe v razvrstitvi 
upravičenih in neupravičenih stroškov in na manjše spremembe v analizi stroškov in koristi. 
Investicijska vrednost investicije ostaja ista kot je bila v prvotnem dokumentu DIIP. Spremeni se 
razvrstitev upravičenih in neupravičenih stroškov, kar ima za posledico novo razvrstitev sofinanciranja. 
V prvoten dokument smo vključili kot upravičen strošek stroške izdelave hišnih priključkov, v višini 
9.441 EUR brez DDV, v tekočih cenah pa taka opredelitev ni bila ustrezna, iz česar sledi priprava 
novelacije investicijskega dokumenta DIIP. Za navedeni znesek se tako poveča financiranje s strani 
Občine Semič in znaša namesto prej skupno predvidenih 57.862 EUR (18,53%), sedaj skupno 67.303 
EUR (21,55%). Delež sofinanciranja s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko se zmanjša iz prej skupno predvidenih 254.390 EUR (81,47%), na skupno 244.949 EUR 
(78,45%). 
 
V skladu s pogoji za dopolnitev vloge moramo kljub manjšim dopolnitvam ponovno izdelati noveliran 
investicijski dokument DIIP, ki ga mora prav tako kot osnovni dokument potrditi Občinski svet. V 
nadaljevanju podajamo izvlečke iz dokumentacije, ki smo jo pripravili v skladu s pogoji, nameni in 
terminologijo javnega razpisa ter pozivom na dopolnitev, sicer naša vloga na javni razpis ne bi bila 
popolna. 
 
 
 
Prosimo vas, da na podlagi priloženega gradiva podate svojo potrditev novelacije dokumenta 
indetifikacije investicijskega projekta. V ta namen vas bomo poklicali v četrtek, 17.04.2008 do 
12. ure, da nam sporočite svojo odločitev. V kolikor nas boste lahko poklicali sami, se vam že 
vnaprej zahvaljujemo.  
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NAZIV OPERACIJE: »VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU« 
VSEBINA OPERACIJE: 
Operacija v izgradnjo vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu spada v upravičen namen 
OKOLJSKA INFRASTRUKTURA, vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja v posodobitev obstoječih 
vodovodnih sistemov.  
 
Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar je razvidno tudi iz Analize 
stroškov in koristi, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje stroški brez DDV, od katerih se 
izračuna delež sofinanciranja. 
 
SKUPNA VREDNOST OPERACIJE: 

Postavka 
Stalne cene 
2007 (v EUR) Delež 

Tekoče cene 
(v EUR) 

 
Delež 

1. Strošek izdelave investicijske 
dokumentacije 417 0,14 430 

 
0,14 

2. Strošek storitev izdelave in revizije 
projektne dokumentacije 5.390 1,81 5.390 

 
1,73 

3. Gradbena dela 134.552 45,25 141.566 45,34 

4. Vodovodni material 61.015 20,52 64.195 20,56 

5. Montažna dela 25.359 8,53 26.681 8,54 

6. Hišni priključki  9.148 3,08 9.441 3,02 

7. Provizorij 2.629 0,88 2.713 0,87 
8. Preureditev cevnih zvez v VH 
Pribišje 804 0,27 851 

 
0,27 

9. Strošek storitev strokovnega 
nadzora gradnje (1,5 %) 3.503 1,18 3.682 

 
1,18 

10. Stroški storitev informiranja in 
obveščanja javnosti o operaciji 5.000 1,68 5.261 

 
1,68 

Skupaj 247.817 83,33 260.210 83,33 

DDV 49.563 16,67 52.042 16,67 

SKUPAJ 297.380 100,00% 312.252 100,00% 
 
OKOLJSKA INFRASTRUKTURA  
UPRAVIČENI NAMEN VSEBINE OPERACIJE: »vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja v posodobitev 
obstoječih vodovodnih sistemov« 
 
V sklopu navedenega upravičenega namena vsebine operacije prijavljamo investicijo v izgradnjo in 
rekonstrukcijo vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu, kateri bo zagotovil oskrbo s pitno vodo 
vas Brezje pri Rožnem Dolu, in zgornji del Rožnega Dola (skupaj 24 prebivalcev). Izgradnja vodovoda 
bo pripomogla k razvoju tega območja in ohranila poseljenost območja ob meji.  
 
Upravičeni namen vsebuje naslednje stroške: 
UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV:  

Postavka 
Stalne cene 
2007 (v EUR) 

Tekoče cene 
(v EUR) 

1. Gradbena dela 134.552 141.566 
2. Vodovodni material 61.015 64.195 
3. Montažna dela 25.359 26.681 
4. Provizorij 2.629 2.713 
5. Preureditev cevnih zvez v VH 
Pribišje 804 851 
6. Strošek storitev strokovnega 
nadzora gradnje (1,5 %) 3.503 3.682 
7. Stroški storitev informiranja in 
obveščanja javnosti o operaciji 5.000 5.261 
Skupaj 232.862 244.949 
DDV 46.572 48.990 
SKUPAJ 279.434 293.939 
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UPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV (predmet sofinanciranja):  

Postavka 
Stalne cene 
2007 (v EUR) 

Tekoče cene 
(v EUR) 

1. Gradbena dela 134.552 141.566 
2. Vodovodni material 61.015 64.195 
3. Montažna dela 25.359 26.681 
4. Provizorij 2.629 2.713 
5. Preureditev cevnih zvez v VH 
Pribišje 804 851 
6. Strošek storitev strokovnega 
nadzora gradnje (1,5 %) 3.503 3.682 
7. Stroški storitev informiranja in  
obveščanja javnosti o operaciji 5.000 5.261 
Skupaj 232.862 244.949 

 
NEUPRAVIČENI STROŠKI Z DDV:  

Postavka 
Stalne cene 
2007 (v EUR) 

Tekoče cene 
(v EUR) 

1. Strošek izdelave investicijske 
dokumentacije 417 430 
2. Strošek storitev izdelave in revizije 
projektne dokumentacije 5.390 5.390 
3. Hišni priključki  9.148 9.441 
Skupaj 14.955 15.261 
DDV 2.991 3.052 
SKUPAJ 17.946 18.313 

 
NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV:  

Postavka 
Stalne cene 
2007 (v EUR) 

Tekoče cene 
(v EUR) 

1. Strošek izdelave investicijske 
dokumentacije 417 430 
2. Strošek storitev izdelave in revizije 
projektne dokumentacije 5.390 5.390 
3. Hišni priključki  9.148 9.441 
Skupaj 14.955 15.261 

 
DELEŽ SOFINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA UPRAVIČENE STROŠKE 
 
Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar je razvidno tudi iz Analize 
stroškov in koristi, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje enaki upravičenim stroškom upravičenih 
namenov brez DDV, od katerih se izračuna delež sofinanciranja. 
 
 
UPRAVIČENI STROŠKI UPRAVIČENIH NAMENOV BREZ DDV (predmet sofinanciranja): 

Investicija 
Stalne cene  
(v EUR) 

Tekoče cene 
(v EUR) 

Vodovod Rožni Dol – Brezje pri 
Rožnem Dolu 232.862 244.949 
SKUPAJ 232.862 244.949 

 
 
Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo 
sofinancirala investicijo v EUR iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS, v višini 244.949 
EUR ali 78,45 % celotne investicije. Preostanek v višini 67.303 EUR ali 21,55 % bo financirala 
Občina Semič. 
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Dinamika sofinanciranja operacije s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko v EUR iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS je naslednja: 
- sofinanciranje v letu 2008:        71.480,00 EUR 
- sofinanciranje v letu 2009:      173.469,00 EUR 
___________________________________________ 
SKUPAJ                                   244.949,00 EUR. 
 
Dinamika financiranja operacije s strani Občine Semič je naslednja: 
- financiranje v letu 2007:       6.468,00 EUR 
- financiranje v letu 2008:     14.812,00 EUR 
- financiranje v letu 2009:     46.023,00 EUR 
_____________________________________ 
SKUPAJ                               67.303,00 EUR 
 
 
 
PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA CELOTNO VREDNOST INVESTICIJE, 
v tekočih cenah 
 

Vir financiranja Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Skupaj  % 
Občina Semič 6.468 14.812 46.023 67.303 21,55 
Sofinanciranje SVLR v EUR iz 
sredstev EU 

 60.758 147.449 208.207 66,68 

Sofinanciranje SVLR v EUR iz 
sredstev proračuna RS 

 10.722 26.020 36.742 11,77 

SKUPAJ: 6.468 86.292 219.492 312.252 100 % 

*SVLR - Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
 
 
Načrt financiranja s prikazom stroškov in virov v tekočih cenah (skupaj in po letih): 
Vir financiranja vrednost leto 
Občina Semič – projektna dokumentacija      6.468,00 EUR 2007 
Občina Semič – investicijska dokumentacija 516,00 EUR 2008 
*SVLR –gradnja  71.480,00 EUR 2008 
Občina Semič - gradnja    14.296,00 EUR 2008 
*SVLR –gradnja  173.469,00 EUR 2009 
Občina Semič – gradnja 46.023,00 EUR 2009 
SKUPAJ 312.252,00 EUR  
 
 
Iz prikaza virov financiranja je razvidno, da se je projekt pričel že v letu 2007 z izdelavo projektne 
dokumentacije, nadaljeval pa se bo v letih 2008 in 2009, ko se bo tudi dokončal. Poglaviten vir 
financiranja predstavljajo sredstva SVLR - sredstva EU in sredstva proračuna RS - in se bodo črpala v 
dveh letih v skupnem znesku 244.949,00 EUR.   
 
 
Načrt financiranja po letih v stalnih in tekočih cenah: 

Leto Stalne cene  Struktura v % Tekoče cene  Struktura v % 

2007 6.468 2,17 6.468 2,07 

2008 83.617 28,12 86.292 27,64 

2009 207.295 69,71 219.492 70,29 

Skupaj 297.380 100,00 % 312.252 100,00 % 
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TERMINSKI PLAN IZVEDBE OPERACIJE 
 
Aktivnost junij 

2007 
 

februar 
2008 

marec 
2008 

maj 
2008 

junij 
2008 

julij 
2008 

marec 
2009 

junij 2009 

Projektna 
dokumentacija 

X        

Investicijska 
dokumentacija 

 X X      

Gradbeno 
dovoljenje 

  X      

Javni razpis    X X    
Začetek del      X   
Zaključek del       X  
Predaja v 
upravljanje 

       X 

 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan v juniju 2007, gradbeno dovoljenje je bilo 
pridobljeno v marcu 2008. Investicijska dokumentacija je bila pripravljena februarja in marca 2008. Po 
prejemu odločbe o odobritvi sredstev bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in 
predvidevamo, da bi pogodbo podpisali konec junija 2008. Julija 2008 bi začeli z gradnjo in jo 
dokončali do marca 2009.  
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
1.  
Sprejme se novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta investicijske operacije 
z nazivom »VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU« v vrednosti 312.252,00 EUR 
po tekočih cenah. 
 
Za podpis investicijske dokumentacije se pooblasti župana Občine Semič, Ivana Bukovca. 
 
2. 
S podatki o investicijski vrednosti, virih in dinamiki izvajanja investicijske operacije v skladu z 
novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijsko operacijo 
»VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU«, se ustrezno dopolni Načrt razvojnih 
programov Občine Semič do leta 2011, in sicer: 
 

Vir financiranja Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Skupaj 
Občina Semič 6.468 14.812 46.023 67.303 
Evropski sklad za regionalni 
razvoj 

 71.480 173.469 244.949 

SKUPAJ: 6.468 86.292 219.492 312.252 

 
 
 
 
Pripravila:        Predlagatelj: 
Tatjana Malnarič       Ivan Bukovec, župan 
 
 


