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ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

      2.1.
Osnovni podatki o investitorju

Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri Upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Območje regije leži v S delu Slovenije. Na V meji regija na Podravsko regijo, na JZ pa na Savinjsko regijo ter na S na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.

Mežiška dolina obsega tisti slovenski alpski prostor, ki teče vzporedno z državno mejo s sosednjo Avstrijo skozi Karavanke, leži med gorama Peco in Uršljo goro in se potegne proti vrhovoma gora Olševe in Raduhe. Svojska lega in gore, ko jo obkrožajo, dajejo Mežiški dolini milo alpsko podnebje. Na klimo v dolini vpliva tudi visoka Peca, ki je do 250 dni v letu pokrita s snegom, zato so zime v dolini razmeroma mrzle, poletja pa so zmerno topla. Vse vode v dolini zbira reka Meža, gozdovi pa pokrivajo skoraj 70 odstotkov vse površine. Na vrhovih gora rastejo redke gorske rastline, v gozdovih pa živi veliko lovne divjadi.

Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 s 16 naselji in ima 12465 prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in  obrobje, ki ga zvečine pokriva gozd.  Druga večja naselja so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški vrh,  Zelen breg,  Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški vrh, Tolsti vrh, Uršlja gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje pa so razviti tudi kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.


Investitor:




OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM








Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem


Telefon:




+386 (02) 8216000


Faks:




+386 (02) 8216001


E-mail:




obcina@ravne.si

Matična številka: 



5883628
Davčna številka: 



SI48626244
Šifra dejavnosti: 



75 110 (splošna dejavnost javne uprave)


Transakcijski račun: 


01303-0100009987


Župan: 




mag.Tomaž Rožen


Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 
Sabina Hrašan, univ.dipl.inž.
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Občina Ravne na Koroškem
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Položaj Občine Ravne na Koroškem

	Prednosti
	Slabosti

	· globalna usmerjenost gospodarstva 

· bližina meje

· naravne danosti 

· stanje na področju družbenih dejavnosti
	· tradicionalna struktura gospodarstva 

· oddaljenost od razvitejših delov Slovenije 

· dostopnost občine, kot posledica geografske lege in slabe infrastrukturne povezanosti z ostalimi regijami

· pomanjkanje podjetniške tradicije na področju malega gospodarstva in turizma

· odliv kadrov

	Možnosti
	Nevarnosti

	· usmeritev v lahko industrijo , za kar so na voljo prostorski in kadrovski resursi

· pospešitev razvoja malega gospodarstva s širitvijo Poslovne cone  Ravne 

· postopni razvoj turizma z izvedbo ustrezne infrastrukture in razvojnimi spodbudami

· usklajen razvoj dejavnosti občine z  razvojem moči občine, ki izvira iz  gospodarske moči

· izkoriščanje potenciala sofinanciranja  projektov s sredstvi EU

· odpiranje preko bližnje meje

· selektivno pridobivanje strukturno potrebnih  kadrov
	· nadaljnje padanje gospodarske moči in s tem naraščanje brezposelnosti

· nezmožnost okolja, da izkoristi dane možnosti

· zamujanje s projekti gospodarskih subjektov za koriščenje sredstev spodbud resornih ministrstev

· zamujanje s projekti za koriščenje sredstev EU

· zastoji v regijskem povezovanju in skupnih projektih


Demografski podatki občine Ravne na Koroškem
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Obgini Ravne na Koroskem za obdobje 2000 -2005
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V obdobju zadnjih petih letih je v Obcini Ravne na Kor
priblizno 2.23 indeksne tocke.
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Obstoječe stanje

Okoli gričevnatega platoja, ki ga tvori naselje Javornik, je speljana krožna cesta skupne dolžine 1195m. Povprečna širina ceste znaša 6m. Krožna cesta okoli naselja Javornik je v delu, ki je predmet tega DIIP-a v zelo slabem stanju.
Obstoječe vozišče je na več mestih pokrpano in preplasteno. Na več mestih so vidne tudi mrežaste razpoke. Vozišče je deformirano, valovito, na nekaterih mestih pa posedeno.

Cesta je na določenih mestih že popravljena, vendar lokalno popravilo lukenj ne more izboljšati obstoječih razmer. Na celotnem odseku so vidne neravnine cestišča, kar je posledica neenakomernega posedanja planuma cestišča. Robniki in pločniki za pešce so tudi neenakomerno posedeni, na določenih mestih precej prenizki. Pločniki so na celotnem odseku III. faze zelo poškodovani – odstopa asfalt, luknje, poškodovani robniki. Obstoječe odvodnjavanje  cestišča je urejeno s požiralniki s stranskim vtokom. Na cestišču se zadržuje tudi voda, bodisi na neravninah ali zaradi poškodovanih, dotrajanih ali zamašenih požiralnikov. 
Večji del III. faze se nahaja na območju enosmernega režima prometa. Dvosmerni promet se odvija le na odseku, ki je v premi ali v krivini z radiem precej večjim od minimalnega, zato niso potrebne razširitve vozišča.
Organiziranost izvajanja gospodarskih javnih služb  v Občini Ravne na Koroškem 

Občina Ravne na Koroškem ima dva izvajalca javnih gospodarskih služb : eno javno komunalno podjetje v solastništvu s preostalimi tremi občinami Mežiške doline in enega koncesionarja.

1.izvajalec:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

Dobja vas 187 

SI-2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Telefon:


+386 2 870 57 40
Faks:


+386 2 870 57 50
E-pošta: 


kplog.kad@siol.net 
Naloga Javno komunalno podjetje Log d.o.o. Ravne  je  zagotavljanje komunalne dejavnosti kot gospodarske javne službe, ki zagotavlja temeljne storitvene pogoje življenja v občini in je ozko povezana z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem  podjetje opravlja svojo dejavnost.

Dejavnosti: oskrba z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki, upravljanje s sistemom za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih površin in cest, pokopališka in pogrebna dejavnost.

Temeljni razlogi za investicijsko namero

Osnovni cilji investicijske naložbe v rekonstrukcijo lokalne ceste v naselju Javornik so naslednji:
· urediti normalno cestno definirano območje,
· zagotoviti boljši prevoz in lego prebivalcev, 
S temi deli se bodo spremenili horizontalni in vertikalni elementi ceste, ki je v slabem stanju, s ciljem izboljšanja voznih lastnosti ceste in pločnikov.
Namen gradnje je popraviti obstoječo cesto in pločnike, zagotoviti ravnost vozne površine in zagotoviti odvodnjavanje s cestne površine in pločnikov. 
Potrebno je:

· izboljšati vozno-tehnične pogoje,

· izboljšati stanje pločnikov,

· ohraniti prometni režim – enosmerni promet,
· zagotoviti sistem odvodnje cestišča,
· obstoječe robnike je potrebno odstraniti in jih zamenjati z novimi.
       Obnovljeno krožno cesto okoli naselja Javornik je potrebno ustrezno označiti in signalizirati, da       postane varna za vse udeležence v prometu. 
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Četrti strateški cilj Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo je »izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost  podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja«. Prednostna usmeritev Programa za dosego  tega cilja je  kakovostno življenjsko okolje. 

Vizija razvojne regije na področju okolja, prostora in infrastrukture v naslednjem programskem obdobju je: »Infrastrukturni, okoljski in prostorski razvoj regije bo temeljil na boljši povezanosti in dostopnosti regije, vzdržnem, uravnoteženem in policentričnem razvoju vseh prostorskih struktur in dejavnosti v regiji ter dosledni sanaciji starih ekoloških bremen.«
Predstavljena investicija omogoča kakovostno življenjsko okolje. Na podlagi tega bo vzpostavljena boljša cestna povezava z osrednjo regijo za trajnostni razvoj brez poslabšanja okolja.
     Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Predstavljena investicija omogoča boljši prevoz prebivalcev in urejenost cestne povezave.

Program »Infrastruktura« predstavlja najpomembnejši del prioritetne usmeritve na področju kvalitetnega življenjskega okolja in  zajema 5 sklopov ukrepov ( cestno omrežje, kolesarsko omrežje, ravnanje z odpadki, čiščenje odpadnih voda in oskrba s pitno vodo ), v katere so vključeni najbolj pomembni projektni predlogi za obdobje 2007-2013 na tem področju. Poleg prioritetnih predlogov s področja komunalne infrastrukture na regionalni ravni, program zajema tudi prioritetne cestne naložbe  na državni ravni za območje Koroške , ki so ključnega pomena za hitrejši gospodarski razvoj regije.
Predstavljena investicija bo prispevala k izboljšanju kvalitete bivanja občanov, kjer bo izboljšan prevoz prebivalcev in urejenost cestne povezave.

      Ugotovitev ciljev investicije

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

· zagotavljanje kvalitetnega življenjskega prostora v skladu z regionalnim razvojnim programom,

· uresničevanja razvojnih ciljev občine. 

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

                    ●     zagotovitev kvalitetnega življenjskega  prostora,

 ●     izboljšala se bo prometna dostopnost in s tem zagotovil boljši prevoz prebivalcev, 
        ●    zagotovitev boljših in varnejših javnih površin  namenjenih pešcem.
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :

· ureditev krožne ceste  Javornik ( III faza ),  dolžine  413 m,
· zamenjava cestnega tampona ( po pregledu tehnične dokumentacije in geomehanskih raziskav, projektant predlaga zamenjavo cestnega tampona – 20 cm ),
· zamenjava robnikov ceste,

· zamenjava dotrajanih požiralnikov,
· asfaltiranje vozišča, asfaltiranje priključkov, asfaltiranje pločnikov.

      Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami ter Regionalnim programom za Koroško razvojno regijo 2007 - 2013

Strategija razvoja Slovenije (SRS) opredeljuje vizijo in cilje dolgoročnega razvoja Slovenije. Med štirimi temeljnimi cilji SRS, ki naj bi jih  Slovenija dosegla v naslednjem programskem okolju je na prvem mestu gospodarski razvojni cilj.

SRS postavlja med ključne razvojne cilje v obdobju 2006-2013:

· trajnostno povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov,

· izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov,

· trajnostni okoljski in prostorski razvoj,
· ustvarjanje pogojev za trajno obnavljanje prebivalstva,
· krepitev vseh oblik varnosti, dosledno spoštovanje človekovih pravic, preprečevanje diskriminacije in aktivno zagotavljanje enakih možnosti.
Doseganje razvojnih ciljev SRS  je zagotovljeno skozi izpolnjevanje ključnih prioritet strategije. SRS je po svoji vsebini strategija trajnostnega razvoja Slovenije in hkrati pomeni prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)  podaja okvir za prostorski razvoj na ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Med prioritetami navaja  policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij. SPRS  z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov zasleduje tudi naslednji cilj: kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij, znotraj tega cilja pa: 
· varna, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja; 
· zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.
Državni razvojni program 2007-2013 (DRP)  kot izvedbeni instrument SRS in SPRS  želi v okviru pete razvojne prioritete (povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja) zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. Navedeni cilj želi doseči z različnimi aktivnostmi, med katerimi gre z vidika predmeta projekta navesti predvsem razvoj urbanih območij.
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007 – 2013 ( RRP ) kot enega izmed ciljev navaja tudi Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja. Prednostna usmeritev pri uresničevanju zastavljenih ciljev je tudi kakovostno življenjsko okolje. Gre za vzpostavitev boljše cestne povezave, uravnotežen razvoj komunalne infrastrukture na celotnem območju regije; razvoj podeželja in ohranitev poseljenosti.
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (  OP ROPI ) ima na osnovi splošnih ciljev postavljeno strategijo prometnega dela programa, katere namen je podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, povečanjem ekonomske učinkovitosti, povečanjem prometne varnosti, nadaljnjim razvojem novih načrtov transporta ter osveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev. 
Cilji temeljijo na strateških usmeritvah  in so naslednji:
· doseganje družbene javne infrastrukture,
· povečanje prometne varnosti in varovanja,

· povečanje obsega in kakovosti javnega prometa, 

· usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema.
Obnovitvena dela na cestah v naselju Javornik  je eden  izmed pogojev za izboljšanje kvalitete življenja in bivanja občanov.  Projekt Obnovitvena dela v naselju Javornik je usklajen z :

· Z aktivnostmi Programa za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji: izpopolnjevanje ukrepov za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja.

· Z razvojno investicijsko prioriteto DRP: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

· Z dvema  ključnima nacionalnima razvojnima ciljema, ki jih opredeljuje SRS: trajnostno povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov ter izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov.

· S četrtim  ciljem  SPRS: kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij.

· S cilji za zagotavljanje četrtega cilja SPRS: varna, socialno pravična, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja, ter zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.

· S temeljnim razvojnim ciljem OP RR : inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječim gospodarstvom.
· S četrto prednostno usmeritvijo RRP Koroške razvojne regije: Kakovostno življenjsko okolje ter s programom infrastrukture, kateri predstavlja najpomembnejši del prioritetne usmeritve na področju kvalitetnega življenjskega okolja  in zajema med drugim tudi sklop cestnega omrežja, kateri bo prispeval k izboljšanju kvalitete bivanja. 
· S cilji, ki jih opredeljuje OP ROPI, za doseganje družbene javne infrastrukture, povečanje prometne varnosti, povečanje obsega in kakovosti javnega prometa in usklajenega delovanja celotnega transportnega sistema.

           4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE       VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

      Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	1. V varianti »brez investicije« bi cesta na Javorniku postajala  v vedno slabšem voznem stanju

2. Prometna varnost in zanesljivost krožne ceste na Javorniku ne bi bila zagotovljena 
	1. Z izvedbo investicije bo Občina prispevala k izboljšanju kvalitete bivanja občanov 

2. Izboljšala se bo prometna varnost 

3. Povečala se bo kakovost javnega prometa




  Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika   ni sprejemljiva.

2 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

   Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti po posameznih segmentih investiranja. Investicija je namenjena za ureditev krožne ceste v naselju Javornik ( III. faza ).
Ureditev krožne ceste v naselju Javornik
Z ureditvijo obravnavane lokacije želi Občina Ravne na Koroškem izboljšati kvaliteto bivanja in povečati prometno varnost občanov. 

Namen gradnje je popraviti obstoječo cesto in zagotoviti ravnost vozne površine. Na določenih mestih je cesta že popravljena, ampak lokalno popravilo lukenj ne more izboljšati obstoječih razmer. Zagotoviti je treba tudi celostno odvodnjavanje s cestne površine in hodnikov. Potrebno je sanirati tudi pločnike za pešce. Robniki in pločniki so neenakomerno posedeni in na določenih mestih precej prenizki. Hodniki so na celotnem odseku III faze zelo poškodovani – odstopa asfalt, luknje, poškodovani so robniki. Na cestišču se zadržuje voda, bodisi na neravninah ali zaradi poškodovanih, dotrajanih ali zamašenih požiralnikov.
Z ureditvijo krožne ceste je potrebno izboljšati vozno-tehnične pogoje, izboljšati stanje pločnikov za pešce, ohraniti prometni režim ( enosmerni promet ), obstoječe robnike odstraniti in zamenjati z novimi. 

Dela, ki so zajeta za obnovo krožne ceste Javornik ( III. faza ) so naslednja:
· Pred dela, ki zajemajo rezanje obstoječega asfalta, odstranitev obstoječega asfalta in robnikov; zakoličba poteka obstoječih komunalnih vodov; ustrezna označitev gradbišča ; postavitev delne zapore gradbišča;
· Zemeljska dela, s katerimi z obnovo vozišča posegamo v zgornji ustroj, kjer je potrebno odriniti obstoječo gramozno utrditev ceste in ponovno utrditi planum za obnovo vozišča.
( če se ob izkopu ugotovi zadostna nosilnost planuma, izdelava izboljšave temeljnih tal ni potrebna );
· Voziščne konstrukcije – asfaltiranje vozišča, asfaltiranje priključkov, asfaltiranje hodnika za pešce;
· Odvodnjavanje – odvodnja se uredi s prečnimi in vzdolžnimi skloni projektirane ceste. 
Za učinkovito  in hitro odvajanje vode iz cestišča je potrebno požiralnike postaviti v medsebojni razdalji 25m.

         Z obnovo krožne ceste okoli naselja Javornik se ne posega v obstoječe komunalne vode         
         ( vodovod, toplovod, mešan sistem kanalizacije, javna razsvetljava.)
    Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja je celotna ocenjena investicijska vrednost  po stalnih cenah   140.000,00 EUR z DDV.

Tabela 5/1:
Investicijska vrednost po segmentih, po stalnih cenah brez DDV v EUR


( cene februar 2008 )
	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Gradbena dela
	Pred dela
	15.257,5 €

	
	Zemeljska dela
	5.825,42 €

	
	Voziščne konstrukcije
	68.346,67 €

	
	Odvodnjavanje
	13.446,65 €

	
	Oprema ceste
	1.189,4 €

	
	Tuje storitve
	377,33 €

	
	Nepredvidena dela 5%
	5.222,75 €

	Nadzor in študije
	
	7000,00 €

	Skupaj
	
	116.667,00 €


Tabela 5/2:
Investicijska vrednost  po segmentih, po stalnih cenah z DDV v EUR


( cene februar 2008 )
	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Gradbena dela
	Pred dela
	18.309,9

	
	Zemeljska dela
	6.990,5

	
	Voziščne konstrukcije
	82.016,00

	
	Odvodnjavanje
	16.135,98

	
	Oprema ceste
	1.427,24

	
	Tuje storitve
	452,79

	
	Nepredvidena dela 5%
	6.267,3

	Nadzor in študije
	
	8.400,00 €

	Skupaj
	
	140.000,00 


V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so) financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

   Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale          

   stroške 
Tabela 5/3:    Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije za obdobje 2008  
                      v EUR po tekočih cenah brez DDV

	Leto
	2008

	Letni korektor
	1

	Upravičene investicije – občinski proračun 
	116.667,00

	Neupravičeni stroški
	0

	SKUPAJ
	116.667,00


Tabela 5/4:
Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije za obdobje 2008 v EUR po tekočih cenah z DDV

	Leto
	2008

	Letni korektor
	1

	Upravičene investicije – občinski proračun 
	116.667,00

	Neupravičeni stroški
	23.333,00

	SKUPAJ
	140.000,00


 Navedba osnov za oceno vrednosti

Referenčna osnova je projektantski predračun iz popisa del za projekt Ureditev krožne ceste v naselju Javornik – III. faza.
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za pred dela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, oprema ceste, tuje storitve ter druge izdatke za blago in storitve ( nepredvidena dela 5% ), ki so neposredno vezane na investicijski projekt.

Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun sofinancerskega deleža udeležbe državnih javnih sredstev. 

3 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1. Predhodna dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi naslednje predhodne dokumentacije :

· Projekt za izvedbo ureditve krožne ceste v naselju Javornik - III. faza
6.2. Lokacija

Lokacija del v okviru prenove krožne ceste v naselju Javornik – III. faza
Lokacija del v okviru prenove krožne ceste v naselju Javornik – III. faza je v Občini Ravne na Koroškem in zajema naslednje parcelne številke :

100/12 k.o.,katere je lastnik občina Ravne na Koroškem. 
    6.3. Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 6/1:
Investicijska vrednost po segmentih in tekočih cenah brez DDV v EUR

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Gradbena dela
	Pred dela
	15.257,5 €

	
	Zemeljska dela
	5.825,42 €

	
	Voziščne konstrukcije
	68.346,67 €

	
	Odvodnjavanje
	13.446,65 €

	
	Oprema ceste
	1.189,4 €

	
	Tuje storitve
	377,33 €

	
	Nepredvidena dela 5%
	5.222,75 €

	Nadzor in študije
	
	7000,00 €

	Skupaj
	
	116.667,00 €


Tabela 6/2:
Investicijska vrednost  po segmentih in tekočih cenah z DDV v EUR

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Gradbena dela
	Pred dela
	18.309,9

	
	Zemeljska dela
	6.990,5

	
	Voziščne konstrukcije
	82.016,00

	
	Odvodnjavanje
	16.135,98

	
	Oprema ceste
	1.427,24

	
	Tuje storitve
	452,79

	
	Nepredvidena dela 5%
	6.267,3

	Nadzor in študije
	
	8.400,00 €

	Skupaj
	
	140.000,00 


Tabela 6/3:
Okvirni terminski plan izvedbe projekta

	
	2008
	                   2009

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	PZI dokumentacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DIIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijava SVLR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zbiranje ponudb za nadzor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis za izvajalca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis pogodbe z izvajalcem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prevzem del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivosti OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4. Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin
Na območju predvidene investicije  ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja  z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom
Predvidena obnova  nima vpliva na požarno varnost. 

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin
Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje  izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voznih  površin.

      Vpliv na varnost nepremičnin v uporabi

     Na območju investicije ni objektov na katere bi imel projekt vpliv z vidika nepremičnin v uporabi.



      Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom
Pri obnovitvenih delih  se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem ( Ur. List RS, št. 106/2002). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa ( Ur. List RS, št. 45/95 ).

Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih

Predmetnih vplivov na nepremičnine ni zaznati. 

6.5. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za  projekt. 

Slika 6/1:
Kadrovsko organizacijska shema

[image: image3]
     6.6. Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi
Tabela 6/5:
Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v EUR

	VIRI SOFINANCIRANJA
	Občinski proračun
	   SVLR
	Skupaj

	
	
	
	

	Upravičeni stroški investicije
	6.667,00
	110.000,00
	116.667,00

	Neupravičeni stroški 
	23.333,00
	      /
	23.333,00

	SKUPAJ 
	30.000,00
	110.000,00
	140.000,00


      Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek investicije. 

6.7. Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske opravičenosti na tej stopnji priprave dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost s kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize: torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Dvig kakovost življenja in bivanja občanov.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· Obnoviti krožno cesto Javornik, ki bo zagotovila večjo varnost in kakovost v prometu.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· Urejene in prenovljene javne površine zagotavljajo boljšo kakovost bivanja.
      Podrobneje bo ekonomska upravičenost projekta predstavljena v analizi stroškov in koristi.  

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, pred investicijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 eurov.

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost za projekt Ureditev krožne ceste v naselju Javornik - III. faza  je 140.000,00 EUR z DDV. Zato je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).  

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo:

1. Investicijska dokumentacija :

· dokument identifikacije projekta DIIP
2. Projektna dokumentacija :

· PZI
3. Ostala dokumentacija :

· razpisna dokumentacija za izvajalce del.
Priloge :

Župan


Občine Ravne na  Koroškem





Vodja projekta








     


    SVLR





Izdelovalci projektne            dokumentacije





Ponudniki gradenj in opreme





Izvajalci gradenj, dobavitelj opreme, nadzorniki





Občinski svet





Zainteresirane  


      javnosti
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