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1. Uvod
Vse bolj zaostrene zahteve glede varstva okolja na eni strani in lastne potrebe, okoljsko vedno bolj ozaveščenih občanov Občine Ravne na Koroškem, zahteva nov kvalitetnejši pristop k reševanju tudi tistega dela okolja, ki pomeni odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini. Pred strokovno in politično okolje  občine se s tem postavlja naloga, ki pomeni izdelavo pomembnega občinskega strateškega načrta na tem področju z jasno opredeljenimi izhodišči in predpostavkami, nameni in cilji ter termini. Pri tem morajo analitiki in planerji slediti že pripravljenemu Nacionalnemu operativnemu programu NPVO ki v svojih vsebinah že upošteva obveznosti iz direktiv Evropske unije. Področje, ki ga NPVO vključuje, je tudi varstvo voda.
1.1. Uvodna pojasnila k nacionalnemu operativnemu programu

Nacionalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Poglaviten namen tega programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES.

1.1.1. Obveznosti do Evropske unije

Obveznosti republike Slovenije na področju varstva okolja izhajajo iz zahtev implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EGS z dne 21.maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, ki je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF-SI11/01).
Direktiva Sveta ES 91/271/EGS ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter čiščenje in odvajanje odpadne vode iz industrijskih obratov, kjer nastaja biološko razgradljiva tehnološka odpadna voda. Cilj direktive je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja biološko razgradljivih odpadnih voda in določa roke v zvezi z izgradnjo ustreznih kanalskih omrežij in komunalnih čistilnih naprav za izpuste v vode pa določa mejne emisijske vrednosti. Določbe in roki za prilagajanje k tej direktivi, veljajo  v skladu s pogajalskimi izhodišči na področju okolja za Republiko Slovenijo.
Hkrati s tem, pa mora Slovenija z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti tudi izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz v njen okvir združenih direktiv:

· izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih vodah do leta 2013;
· izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo;
· preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih, in

· izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Za operativni program so pomembni še naslednji predpisi evropske unije, ki so s področja načinov upravljanja z vodami ter standardov kakovosti vode pitne in površinske  vode:
· urejanje načinov in metod upravljanja z vodami določa direktiva Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Evropske Skupnosti na področju politike upravljanja z vodami. Direktiva je okvir za vse zakonodajne akte ES na področju upravljanja z vodami s poudarkom na varstvu voda pred onesnaženjem; 
· standarde kakovosti za vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo (za prehrano ljudi)  določa direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode;
· standarde kakovosti za površinsko vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo določa direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU;
· standarde površinskih voda, kjer se ljudje običajno kopajo določa direktiva Sveta ES 76/160/EEC o kakovosti kopalnih voda.
1.1.2. Obseg in cilji nacionalnega operativnega programa

Nacionalni operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (NPVO)  je zasnovan na izhodiščih Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda. Je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, njegov cilj pa je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program opredeljuje cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja ter prednostne naloge in ukrepe za dosego teh ciljev. 

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj ena večjih okoljskih investicij Z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bodo podana izhodišča za normativno razporejanje, tako v času kot kraju, ter za smotrno porabo finančnih sredstev. Ta so trenutno na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Analize kažejo da kar 20 % slovenskega prebivalstva živi v naseljih ali delih naselij z manj kot 50 prebivalci, 20 % prebivalcev pa v naseljih, kjer je gostota poseljenosti med 10 in 20 prebivalci na hektar. Ugotavlja se tudi neracionalna organizacija sektorja javnih služb, saj sta po velikosti le dve podjetji evropsko primerljivi, velika večina podjetij pa pokriva le nekaj manjših občin, od 20000 - 30000 prebivalcev. 

Program predvideva, da bodo 70 % do 75 % stroškov investicij plačali povzročitelji onesnaževanja v obliki taks, cene storitev in komunalnih prispevkov, preostanek pa bodo prispevali državni in občinski proračuni in EU skladi.

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj je dolgoročna okoljska investicija. Pričakovati je, da se bodo v naslednjih obdobjih zastavljali novi robni pogoji v pogledu rokov izvedbe, in stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti.

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji sicer urejajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o varstvu okolja, Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o vodah in Zakona o urejanju prostora. Obseg in cilji nacionalnega operativnega programa  sledijo še naslednjim pravilnikom, uredbam:

· Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.list RS št. 105/02);

· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.list RS št. 35/96);

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav(Ur.list RS št.103/02);

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.list RS št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01);

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.list RS št. 35/96);

· Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Ur.list RS št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01).

1.1.3. V elaboratu uporabljeni pojmi

Pojmi imajo v tem operativnem programu naslednji pomen:

ekvivalentna dolžina kanalskih vodov omrežja javne kanalizacije na območju naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, je dolžina, ki je za posamezno območje za kanalske vode sekundarnega in primarnega omrežja izračunana posebej izračunana;
investicija je gradnja novih objektov, rekonstrukcija ali obnova objektov ter nadomestna gradnja in nadomestitev objekta infrastrukture občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne;

javna kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije so infrastruktura javne službe. Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije;

komunalna odpadna voda je voda:

· ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. 
· ki nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. 

· je tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi, določene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

lastna cena storitev javne službe je cena, ki pokriva stroške opravljanja storitev javne službe;

mejni stroški investicije v infrastrukturo javne službe so dodatni upravičeni stroški v investicijo infrastrukture, preračunani na enoto storitev javne službe in na posamezno leto v celotni življenjski dobi infrastrukture javne službe, ki so posledica investicije v infrastrukturo zaradi priključitve naselja ali dela naselja z več kot 50 prebivalci na infrastrukturo javne službe;

magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so kanalski vodi ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih vodih, ki služijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več primarnih omrežij v dveh ali več naselij, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih in ki se zaključijo v skupni čistilni napravi;

mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava iz predpisa, ki ureja odvajanje odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav; 
nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo;

občutljivo območje je območje, kot ga določa predpis, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav;

obdelava blata komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali odstranjevanjem z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Če se sežiga blato na območju komunalne čistilne naprave po predpisih o sežiganju odpadkov, se šteje sežiganje blata za obdelavo blata;

območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE, celotna obremenitev zaradi komunalne odpadne vode, ki tam nastaja, pa presega 50 PE. Na vodovarstvenem območju ali na občutljivem območju je območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 10 PE, celotna obremenitev zaradi komunalne odpadne vode, ki tam nastaja, pa presega 50 PE;

območje izvajanja javne službe je območje občine, za katerega je s predpisi občine določen način in obseg izvajanja javne službe;

pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez odzračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN 4261 - del 1 in SIST EN 752-1: 1995;

priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod ter z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode, ki je namenjen odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije; 

primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so:

· kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih 
· obratov, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje; 
· kanalski vodi, ki so izven območja naselja ali njegovega dela in so namenjeni povezavi sekundarnega omrežje s komunalno čistilno napravo ali s kanalskim vodom primarnega ali magistralnega kanalizacijskega omrežja;
reprezentativno območje izvajanja javne službe je območje, na katerem se izvajajo storitve javne službe za najmanj 50000 prebivalcev;

sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode na območju naselja ali njegovega dela;

skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40 % merjeno s KPK;

tehnološka odpadna voda je tehnološka odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

vodovarstveno območje je območje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

1.2. Uvodna pojasnila k operativnemu programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod za Občino Ravne na Koroškem 
Elaborat z naslovom Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za Občino Ravne na Koroškem  je zasnovan na izhodiščih, ki jih opredeljujeta dokumenta (v nadaljevanju večkrat Operativni program):
· Nacionalni program varstva okolja na področju politike varstva voda;
· Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine (mag. Bernarda Podlipnik, MOPE);

1.2.1. Namen

Občina Ravne na Koroškem  se na osnovi zahtev v okolju in lastnih potreb odloča, da s svojim lokalnim programom oblikuje izhodišča za razporeditev investicij, tako v času kot po lokacijah, ter za smotrno porabo finančnih sredstev ki bodo na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za Občino Ravne na Koroškem  je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja občine, za katere je potrebno v postavljenih (planiranih) rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. Določen je tudi način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije.

1.2.2. Plansko obdobje in struktura plana
Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih planiramo, so za posamezno območje naselja ali dela naselja v Občini Ravne na Koroškem odvisne od:

· celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE
,

· gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in

· občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).

Operativni program predpisuje za posamezna območja aglomeracij skrajne roke pričetka čiščenja komunalne odpadne do 31/12/2015, za posamezna poselitvena območja pa skrajne roke (leto 2017) priključitve na javno kanalizacijo. Število naselij v Občini Ravne na Koroškem je glede na obremenjenost nastajanja komunalne odpadne vode prikazana v spodnji preglednici. 

Tab. 1: Število naselij v Občini Ravne na Koroškem glede na razpon PE in gostoto obremenjenosti
	Nujnost ukrepov
	Razpon  PE
	Gostota obremenjenosti PE/ha
	Skupaj naselij

	
	
	ni predpisano
	>20 PE/ha
	10>20 PE/ha
	<10 PE/ha
	

	Potrebni so ukrepi iz operativnega programa izvajanja in čiščenja OV za Občino Ravne
	2000 - 15000
	1
	
	
	
	1

	
	50 - 2000
	
	2
	
	
	2

	
	450 - 900
	
	
	1
	
	1

	
	50 - 450
	
	
	4
	
	4


	
	SKUPAJ
	1
	1
	5
	
	8

	Ukrepi v OP niso predpisani, vendar bodo izvedeni
	50 - 450
	
	
	
	2
	2

	
	manj kot 50

	
	
	
	3
	3

	
	SKUPAJ
	
	
	
	5
	5

	Skupaj po gostoti obremenjenosti
	1
	2
	5
	5
	13


Nobeno od naselij občine ne spada v občutljivo območje ali vodovarstveno območje. Glede na predstavljene podatke, je struktura operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne vode za Občino Ravne na Koroškem podrejena naslednjim datumov izvedbe:
· čiščenje komunalne odpadne vode s področja vseh naselij (8) do 31. december 2015;

· za poselitvena območja Ravne, Kotlje in Dobja vas (ID aglomeracije 8203, 8326, in 8167)  95 % odvajanje v kanalizacijo do  31. decembra 2017;
· za ostala poselitvena območja (pet naselij, ID aglomeracije: 8175, 8225, 8329, 8224 in 8184) 70 % odvajanje v kanalizacijo do  31. decembra 2017;
· za pet poselitvenih območij z gostoto obremenjenosti < 10 PE/ha (ID aglomeracije 8185, 8219, 8182, 8226 in 8336), za katere  ukrepi iz Operativnega programa izvajanja in čiščenja OV sicer niso predvideni, se Občina Ravne na Koroškem odloča priključiti jih na javno kanalizacijo v planskem obdobju oz. na dveh lokacijah organizirati čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode.
Tako je operativni program Občine Ravne na Koroškem zastavljen za celotno obdobje 2007 do 2017 s posebnim poudarkom v investicije novogradenj in obnove infrastrukture javne kanalizacije občine. 

1.2.3. Izhodišča in predpostavke

Izhodišča in predpostavke  za pripravo operativnega programa Občine Ravne na Koroškem so naslednja:

· Evropski predpisi (glej poglavje Obveznosti do Evropske unije na strani 6);

· Predpisi na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Sloveniji, ki so izdani na podlagi zakonov: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah in zakon o urejanju prostora (glej poglavje Obseg in cilji nacionalnega operativnega programa na strani 7);
· Identifikacija in analiza z zaključki glede stanja odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini;

· Identifikacija bodočih potreb;

· Obvezujoče zahteve in podatki iz dokumenta Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine, ki se nanašajo na Občino Ravne na Koroškem.
2. Analiza stanja v Občini Ravne na Koroškem 
2.1. Občina, splošni opis
Občina Ravne na Koroškem obsega 63.4 km2 veliko področje spodnjega dela Mežiške doline in ima 12.248 prebivalcev (popis 2002). Njen osrednji del je gosteje poseljen in predstavlja občinsko središče Ravne na Koroškem. Okolico naselij zaokrožajo hribi, ki jih zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. 

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni. Občina je razdeljena na 16 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi 70 % vseh prebivalcev občine. Ostala večja naselja so še Kotlje, Tolsti vrh in Dobja vas. 

Občina je razdeljena na osem krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti. Ožje ureditveno območje občine je razdeljeno na tri četrtne skupnosti, izven mesta Raven pa so še tri krajevne  in dve vaški skupnosti.

Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Opazna je rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva. Okostje  turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore z Rimskim vrelcem, Prežihovino, Ivarčkim jezerom in smučiščem na Ošvenu.

V občini je 170 kmetij s 650 prebivalci. S kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo se preživlja okoli 100 kmetij, posamezni razvijajo tudi turizem na kmetiji. 

V občini delujejo vrtec, tri osnovne šole, gimnazija, srednje strojno kovinarska šola, glasbena šola, ljudska univerza, koroška osrednja knjižnica, enota pokrajinskega muzeja, sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti in vrsta amaterskih kulturnih društev, športni zavod in zveza športnih društev, ki združuje 23 društev in klubov, center za socialno delo, zdravstveni dom in koroška reševalna služba.

2.1.1. Površina in naselja s prebivalci
Občina Ravne na Koroškem meri 63400 ha. Večji kraj v občini so tudi Kotlje, sicer pa ima občina poleg Kotelj in Raven še 14 zaselkov.
Večja urbana naselja v Občini Ravne na Koroškem ležijo v dolinah ob vodotokih Meža, Kotulja, Suha in Zelenbreški potok. Zadnji trije vodotoki predstavljajo potoke hudourniškega značaja, ki se z leve in desne strani stekajo v reko Mežo.  Glavni del doline pomeni geografsko spodnji del Mežiške doline in leži v celoti ob vodotoku Meža. 

Občinsko  središče Ravne na Koroškem se razprostira vse od občinske meje z Občino Prevalje na zahodu, nizvodno na vzhodu do dela doline pri Votli peči, kjer se le ta zoži in je propustna le za reko Mežo in cestno ter železniško komunikacijo. Kraj leži v celoti na desni strani reke Meže, naselja Javornik Šance, Čečovje z Naverškim vrhom in Dobja vas (z Janečami in Dobjin dvorom) pa so nekoliko dvignjena nad nivojem doline. V dolini sami leži na vzhodni strani stari del Raven (Guštanj) ki se z enim krakom razprostre proti jugu ob potoku Suha.

Republiška cesta II reda deli naselja od industrijske cone (podjetja na lokaciji nekdanje Železarne in obrtna cona Log), tako da je le ta vpeta med cesto in reko Mežo. Na terase južno od ceste so dvignjena naselja Dobje vasi.

Naslednji večji kraj so Kotlje na JV delu občine, ki ležijo ob potoku Kotulja in so od občinskega središča oddaljene 3 km. Starejša vas Kotlje je na JV delu pozidana in predstavlja novejši del naselja. Nizvodno od kraja Kotlje ob potoku Suha so nova naselja Nadožnik, Brdinje in Kefrov mlin v celoti poseljena z individualno gradnjo.

Dolina Zelenbreškega potoka se razprostira 2 km proti severu občine in jo na severni strani zapirajo bregovi Tolstega vrha in Zelen brega. V srednjem razširjenem delu doline (delno spodnjem delu) je nastalo ob starih poselitvah naselje novih individualnih hiš.

Z vidika poselitve je treba omeniti še kmečki zaselek Strojna. Starejše kmetije in posamezne nove gradnje ležijo na n.v.  blizu 1000 m  na skrajnem severu občine. Večje naselje Dobrije leži nizvodno 2 km od Raven na Koroškem levo (novo naselje individualnih hiš) in desno (starejše kmečko naselje z novimi gradnjami) ob reki Meži.   

Po podatkih popisa prebivalstva v letu 2002 je v občini živelo 12248 prebivalcev. V 4451 stanovanjih je prebivalo 3651 družin v 4263 gospodinjstvih (glej spodnjo preglednico).
Tab. 2: Prebivalstvo
, gospodinjstva, družine, stanovanja, naselja v Občini Ravne na Koroškem 

	(ID) Občina in naselja
	Prebivalci
	Družine
	Gospodinjstva
	Stanovanja

	103  RAVNE NA KOROŠKEM
	12248
	3651
	4263
	4451

	002 Brdinje
	625
	190
	200
	206

	004 Dobja vas
	710
	222
	259
	249

	005 Dobrije
	78
	24
	28
	25

	007 Koroški Selovec
	81
	23
	23
	31

	009 Kotlje
	1008
	301
	324
	344

	012 Navrški Vrh
	x
	9
	12
	13

	013 Podgora
	303
	91
	99
	107

	014 Podkraj
	74
	22
	23
	21

	016 Preški Vrh
	175
	53
	55
	65

	018 Ravne na Koroškem
	7797
	2335
	2830
	2921

	020 Stražišče
	214
	60
	64
	68

	021 Strojna
	117
	27
	32
	49

	024 Tolsti Vrh p. R. na K. - del
	825
	238
	256
	285

	025 Uršlja Gora, 019 Sele del
	72
	8
	7
	9

	027 Zelen Breg
	169
	48
	51
	58


V primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev/km²) je območje občine gosteje naseljeno nad državnim povprečjem (193 prebivalcev/km²). Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja nekdanje Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje je naseljeno mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva več kot 67 % vsega prebivalstva občine. 

Tab. 3: Prebivalci po spolu v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje
 v letih od 2000 do 2006
	Leto
	Moški
	Ženske
	SKUPAJ oba spola

	
	Ravne 
	Prevalje
	Ravne
	Prevalje
	Ravne
	Prevalje

	2000
	6193
	3254
	6224
	3283
	12417
	6537

	2001
	6184
	3260
	6219
	3286
	12403
	6546

	2002
	6139
	3267
	6210
	3288
	12349
	6555

	2003
	6124
	3282
	6205
	3295
	12329
	6577

	2004
	6105
	3299
	6174
	3321
	12279
	6620

	2005
	6083
	3313
	6149
	3311
	12232
	6624

	2006
	6050
	3308
	6101
	3308
	12151
	6616


V kolikor zasledujemo gibanje števila prebivalstva v letih od 2000 dalje (glej predhodno preglednico), je njihovo število do 2006 v upadanju; v 6 letih v povprečju za 44 prebivalcev na leto. Ženska populacija v občini je v povprečju večja za 1 %.

2.1.2. Aglomeracije v Občini Ravne na Koroškem 
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine določa območja naselij oz. delov naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo.
Območje naselja ali dela naselja občine, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je enako območju poselitve, ki tvori samostojno skupino enohektarskih kvadratnih celic ali združenje več takih skupin celic, katerih povprečna gostota obremenjenosti okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: gostota obremenjenosti) presega določeno vrednost. 

Območje naselja, kot ga določa register prostorskih enot, je s tem zmanjšano le na območje poselitve, kjer je gostota obremenjenosti enaka predpisani obremenjenosti, pri kateri je treba to območje opremiti z javno kanalizacijo. 

Posamezna območja poselitve, sestavljena kot skupina enohektarskih kvadratnih celic ali združenje več takih skupin celic, so območja, na katerega se navezujejo zahtevani standardi oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi na področju varstva okolja. Na takih območjih je treba dosegati predpisano stopnjo standarda oskrbe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v predpisanih rokih.

Ozemlje Občine Ravne na Koroškem je pokrito z mrežo z več kot 325 celicami velikosti 100 x 100 m (glej podatke v tabelarični obliki in priloženi grafični obliki). S pomočjo evidence o stalnem prebivališču je določena gostota poseljenosti za vsako hektarsko celico pri čemer je uporabljen postopek redukcije in agregacije celic. Z izvzemanjem osamljenih celic, zelo pogosto le z eno zgradbo, je opravljena prva redukcija. Izdelava aglomeracij se je nadaljevala s povezovanjem celic ki se stikajo (glej grafično prilogo) . 
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ravne na Koroškem  vključuje osem (307 ha) območij z več kot 50 prebivalci, in pet območij z manjšo gostoto obremenjenosti, ki sicer niso vključena v predlogih ukrepov s strani MOPa, pa jih občina glede na potrebe vključuje.
2.1.2.1. Aglomeracije v občini nad 50 populacijskih ekvivalentov (PE)
Aglomeracije v Občini Ravne na Koroškem (glej grafično prilogo) spadajo v območja, ki niso na občutljivih ali vodovarstvenih območjih.  Emisije pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav na njenem teritoriju so v mejah normalnih emisij, ki jih opredeljuje poseben predpis. 

Na osnovi predhodno opisane metode določanja območij naselij oz. delov naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo, je v Občini Ravne na Koroškem  evidentirano 10 (deset) območij,  ki spadajo glede obremenjenosti nad mejo 50 populacijskih ekvivalentov (glej preglednico Tab. 4 na naslednji strani).
V celoti gre za strnjena naselja občinskega središča  Ravne na Koroškem in kraja Kotlje skupaj z zaselki Dobja vas, Tolstega vrha in Zelen Brega, Brdinj ter Dobrij. Območje zajema površino 325 ha in ima skupaj 11520 populacijskih ekvivalentov, povprečna gostota obremenjenosti je 35,4 PE/ha (glej grafično prilogi območja). 

Pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 8 so evidentirane aglomeracije strnjenih območij v občini, ki so glede na obseg PE opredeljene z obveznostmi glede čiščenja in odvajanja v letih do 2017 že v Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpadnih voda za občine (MOP 2004). 
Aglomeraciji pod zaporedno številko 9 in 10 imata gostoto obremenitve < 10 PE/ha, operativni program ne vključuje, vendar se Občina Ravne na Koroškem odloča za vključitev v obeh območij v sistem javne kanalizacije in čiščenja odpadne vode.
Glede na obremenjenost v posameznih vplivnih območjih je z določili operativnega programa za občine potrebno ukrepati na štiri naslednje načine:

· Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15000 PE morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Tako območje je v Občini Ravne na Koroškem eno samo in sicer aglomeracija ID 8203 (strnjeno naselje Ravne na Koroškem). Območje ne spada na občutljivo ali vodovarstveno območje.

· Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 2000 PE in gostoto obremenitve večjo kot 20 PE/ha, morajo biti opremljene z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015; do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Taki območji sta v Občini Ravne na Koroškem dve: alomeraciji ID 8326 (Kotlje) in ID 8167 (Dobja vas). Območji ne spadata na občutljivo ali vodovarstveno območje.

· Območja naselij z obremenjenostjo med 450 in 900 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Tako območje je v Občini Ravne na Koroškem eno samo in sicer aglomeracija ID 8175 (strnjeno naselje Zelen Breg).
· Območja naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju, so v Občini Ravne na Koroškem štiri:  alomeracije ID 8225 (Preški vrh, Brdinje), ID 8329 (Tolsti vrh, Dobrije), ID 8224 (Preški vrh, Nadožnik) in ID 8184 (Tolsti vrh, del). 
V isto kategorijo uvršča Občina Ravne na Koroškem tudi dve aglomeraciji z obremenjenostjo med 50 in 450 PE in gostoto obremenitve < 10 PE/ha: ID 8185 (Tolsti vrh, Hudopisk) in ID 8219 (Brdinje, Kefrov mlin).
Vsa ta območja se uvrščajo v predmetni operativni program opremljanja, potem, ko ima občina zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz predhodnih točk tega poglavja. Območja bodo opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa bo priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 

Tab. 4: Aglomeracije  nad 50 populacijskih ekvivalentov (PE) v Občini Ravne na Koroškem 

	Zap. štev. aglomeracije
	ID aglomeracije
	Poimenovanje aglomeracije
	Območje PE
	Gostota obremenitve
	PE
	Površina (ha)
	Gostota (PE/ha)
	V izhodiščih OP

	1
	8203
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	2000 - 15000
	ni predpisano
	8338
	109
	99,4
	da

	2
	8326
	Kotlje
	50 - 2000
	>20 PE/ha
	1003
	45
	29,0
	da

	3
	8167
	Ravne na Koroškem
	50 - 2000
	>20 PE/ha
	869
	52
	21,7
	da

	4
	8175
	Zelen Breg
	450 - 900
	10>20 PE/ha
	508
	40
	16,5
	da

	5
	8225
	Preški vrh
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	313
	26
	15,7
	da

	6
	8329
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	157
	15
	13,6
	da

	7
	8224
	Preški vrh
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	119
	12
	12,9
	da

	8
	8184
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	99
	8
	16,1
	da

	9
	8185
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	50 - 450
	<10 PE/ha
	62
	11
	5,6
	ne

	10
	8219
	Brdinje
	50 - 450
	<10 PE/ha
	52
	7
	7,4
	ne

	Skupaj aglomeracije ki bodo predvidoma opremljene po določilih operativnega programa
	11520
	325
	
	


2.1.2.2. Aglomeracije pod 50 PE

Število prebivalcev v Občini Ravne na Koroškem  po popisu iz leta 2002 je 12248. Občina bo predvidoma opremila z javno kanalizacijo 8 območij aglomeracije z gostoto obremenitve >10 PE/ha in dve aglomeraciji  z gostoto obremenitve <10 PE/ha ter s skupnim PE 11520.  Razlika med obema vrednostima je 728 PE, kar pomeni razpršene poselitve, kjer celotne obremenitve zaradi nastajanja komunalne vode ne presegajo 50 PE. Industrijske obremenitve niso vključene.
Na področju razpršenih poselitev se identificirajo dodatno tri zgoščena področja z < 50 PE, ki pa jih Občina Ravne na Koroškem uvršča v okvir operativnega programa.
Tab. 5: Aglomeracije  pod 50 PE, ki jih Občina Ravne na Koroškem dodatno uvršča med ukrepe

	Zap. štev. aglomeracije
	ID aglomeracije
	Poimenovanje aglomeracije
	PE
	Površina (ha)

	11
	8182
	Preški vrh (Podkraj)
	50
	10

	12
	8226
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	43
	3

	13
	8336
	Podgora (Dular)
	42
	5

	Skupaj aglomeracije na področju razpršenih naselitev, ki jih občina dodatno opremlja po določilih operativnega programa
	135
	18


2.1.2.3. Ocena pokritosti občine po realizaciji operativnega programa

Občina Ravne na Koroškem bo v skladu z operativnim programom opremila s kanalizacijo in sistemi za čiščenje odpadnih voda 11520 PE na območjih aglomeracij s površino 325 ha z obremenitvijo > 50 PE.
Z dodatno vključitvijo treh zgoščenih aglomeracij z < 50 PE v okvir opremlja po določilih operativnega programa (skupna obremenitev 135 PE na 18 ha površin) ostaja na področjih razpršenih poselitev v Občini Ravne na Koroškem še 593 PE obremenitev zaradi nastajanja komunalne vode. To pomeni v strukturi obremenitev le še 4,8 % delež obremenitev, ki ne bodo realizirana v skladu z operativnim programom.
2.2. Pokritost območja občine s kanalizacijo in čistilnimi napravami

Prikaz stanja javne kanalizacije ne vključuje kanalizacijskega sistema na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne. Kanalizacijski sistem tega območja je avtonomen v tehnično tehnološkem in ekonomskem pogledu, z ločeno fekalno kanalizacijo od meteorne. V letu 2008 bo fekalna kanalizacija predvidoma priključena na dve čistilni napravi. Po izgradnji skupne čistilne naprave za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje, se celotno območje  bivše Železarne priključi na kanalizacijski kolektor Prevalje – Ravne – CČN Dobrije, obe manjši čistilni napravi pa se odstranita.
Tako je v nadaljevanju popisano stanje opremljenosti s kanalizacijo ostalih območij Občine Ravne na Koroškem brez  območja bivše Železarne Ravne.

2.2.1. Stanje opremljenosti posameznih področij v občini z javno kanalizacijo

Po ocenah iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine (priloga 5, ocena iz 2004) je razvitost javne kanalizacije za Občino Ravne na Koroškem 77,98 %, kar pomeni, da je tolikšen delež stanovanjskih enot pokrit odvajanjem odpadnih voda v javno kanalizacijo.  Populacijski ekvivalent po isti oceni je 9551,3 PE.

Opremljenost Občine Ravne na Koroškem s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se razlikuje od naselja do zaselka. V pogledih kvalitete ter obsega je infrastuktura posledica potreb in razvoja lokacij kot takih, v zadnjem času pa ima značaj urejanja posameznih prispevnih območij v pogledu bodoče priključitve na dolinski kanalizacijski kolektor in na centralno čistilno napravo. Osnovne značilnosti občinske infrastrukture so naslednje:
· Vsa večja naselja v občini imajo razvit javni kanalizacijski sistem; izjemi sta naselji Strojna in Dobrije, kjer so objekti praviloma priključeni na prekatne greznice z izlivi v reko Mežo (Dobrije) ali neposredno v naravo oz. potoke (Strojna).
· Industrijska cona (ni predmet tega operativnega programa) ima samostojen nov sistem fekalne kanalizacije, ki bo predvidoma v letu 2008 prikljopljen na dve začasni biološki čistilni napravi (oprema je v fazi nabave) z izlivom čiste vode v recipient Mežo. Padavinske (in tehnološke) vode so ločene in se izlivajo neposredno v reko Mežo. Čistilni napravi bosta pozneje odstranjeni (zato začasni) in fekalne vode se bodo predvidoma stekale neposredno v kolektor planirane centralne čistilne naprave.
· Javni kanalizacijski sistem je po naravi, razen izjem, mešani sistem (padavinska voda skupaj s fekalnimi odplakami). Številni hišni priključki na javno kanalizacijo delujejo kot ločeni fekalni sistemi. Posamezna novejša kanalizacija (primar Kotlje - Ravne) je grajena kot fekalna kanalizacija, vendar  trenutno deluje kot mešana. Sistem se  povezuje od hišnih priključkov (neposredno ali preko preliva greznice) na  sekundarno in primarno kanalizacijsko omrežje. Z njegovo pomočjo se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in z utrjenih, asfaltiranih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih javnih površin.
· Kanalizacija starejše izvedbe je prisotna le še v posameznih delih starejših naselij, vendar se stanje na tem področju izboljšuje in novejša kanalizacija (trase, materiali, dimenzije) zamenjuje starejšo, pri čemer se sledi principu oblikovanja prispevnih območij in zbiranja v sekundarjev v primarje za poznejši priključek na kolektor planirane centralne čistilne naprave. Kolikor je kanalizacija starejše izvedbe so lahko prisotne težave v pogledu slabe pretočnosti in netesnosti. Material kanalizacijskih cevi je v 69 % beton ostalo so PVC cevi.
· Občina nima trenutno na svojem teritoriju nobene čistilne naprave, ki bi čistila odpadne vode s področja poseljenih delov. Posamezne pravne osebe storitvenega značaja imajo lastne manjše biološke čistilne naprave s prelivom čiste vode v javno kanalizacijo. 
· Razpršene gradnje po teritoriju občine so priključene na greznice. Iztoki le teh so pogosto speljani v potoke ali ponikovalnice, redkeje v javno kanalizacijo (kjer je to možno). Trenutno je poznano približno število greznic, redkejši pa so podatki glede vrste greznice (prekatna, neprekatna), volumnov in vrste ter lokacije izlivov v naravo. Tudi v strnjenih naseljih (blokovna gradnja) so še posamezne večje greznice prisotne, za njih pa velja, da so prekatne z izlivi v javno kanalizacijo, poskrbljeno pa je redno izčrpavanje gošče ter odvozom le te v čistilne naprave (izven občine).
· Odpadne vode posameznih naselij in zaselkov, zbrane v javni kanalizaciji odtekajo neposredno  v Zelenbreški potok, Suha, Kotulja in reko Mežo. Potoki so hkrati pritoki v reko Mežo. Sam kraj Ravne na Koroškem (brez Dobje vas) je geografsko zaokroženo območje v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, okoli 100 PE/ha in hkrati vključuje 8338 PE. Po posameznih zaselkih je sicer stanje kanalizacije naslednje (glej tudi grafične priloge):

·  Kraj Ravne na Koroškem: naselje Javornik je mlajše naselje popolnoma opremljeno z javno kanalizacijo mešanega tipa. Greznic v blokovnem delu naselja ni, posamezne pretočne z izlivi v javno kanalizacijo so na robovih naselja, kjer so starejše individualne gradnje. Zbrane odpadne vode naselja odtekajo po skupnem kanalizacijskem vodu v dolino potoka Kotulja in se priključijo v kanalizacijski vod, ki poteka nizvodno od Kotelj. 
· Kraj Ravne na Koroškem: naselje Šance predstavljajo nad Javornikom višje ležeče individialne gradnje, ki je popolnoma opremljeno z javno kanalizacijo mešanega tipa. Obstajajo posamezne greznice v funkciji s prelivi v javno kanalizacijo. Zbrane odpadne vode naselja odtekajo po skupnem kanalizacijskem vodu in se združijo s kanalizacijo naselja Javornik.

· Kraj Ravne na Koroškem: naselje Čečovje je starejše blokovno naselje, ki vključuje tudi višje ležeče individualne gradnje na Naverškem vrhu. Naselje je v celoti opremljeno z javno kanalizacijo mešanega tipa. Posamezne delujoče greznice še obstajajo tako v blokovnem delu naselja kot tudi ob družinskih hišah. So v glavnem  pretočne z izlivi v celoti v javno kanalizacijo naselja. Zbrane odpadne vode naselja odtekajo po skupnem kanalizacijskem vodu skozi stari del kraja Ravne neposredno v reko Mežo. Del Čečovja predstavlja zahodna planota s športnimi objekti, osnovno šolo, gimnazijo, knjižnico in muzejem. Tudi ti objekti so v celoti opremljeni s kanalizacijo združeno odtok s Čečovja.
· Kraj Ravne na Koroškem: stari del naselja predstavljajo strnjena starejše hiše okrog cerkve sv. Egidija z novejšim blokovnim delom pod naseljem Čečovje. Sekundarna kanalizacija v starem delu je v veliki meri starejše izvedbe, novejši so le zbirni kanali in kanali ostalih naselij, ki prečijo naselje in se izlivajo v reko Mežo. Posamezne delujoče greznice imajo preliv v javno kanalizacijo. Lokacijo je možno opredeliti kot opremljeno z javno kanalizacijo mešanega tipa, pri čemer številni  odtoki vodijo v potok Suha in s severne strani v reko Mežo. 

Del nižje ležečega naselja se razprostira slab kilometer levo in desno ob potoku Suha med planotama Javornik in Čečovje. Gre za mešano  blokovno in individualno stanovanjsko gradnjo predel je v celoti opremljen z javno kanalizacijo mešanega značaja, delujoče greznice imajo izliv v kanalizacijo ta pa se v celoti izliva v potok Suha. 

Večji povzročitelji fekalnih vod ležijo še na levi strani reke Meže (trgovski center Špar, bencinski servis, nekdanja pralnica). Javna kanalizacija se z individualnimi odtoki izliva v recipient Mežo., 
· Kraj Ravne na Koroškem: zaselek Dobja vas skupaj z naselji Janeče in Dobji dvor (869 PE), predstavljajo v glavnem novejšo blokovno gradnjo (Dobja vas kot taka), oziroma individualno gradnjo (Janeče in Dobji dvor). Lokacija leži v večjem delu južno od republiške ceste in je v celoti opremljena z javno kanalizacijo mešanega tipa. Posamezne delujoče greznice ob individualnih hišah imajo preliv v javno kanalizacijo. Ta je zbrana v dva zbirna kanala, prvi je skupni za Janeče in Dobji dvor, drugi za Dobjo vas in trgovski center (Merkator, Lidl severno od ceste). Oba sta  speljana neposredno v reko Mežo.
· Na lokaciji Log v Dobji vasi tik ob reki Meži je zgrajena začasna biološka čistilna naprava s kapaciteto v končni fazi PE 600 (faza pridobivanja obratovalnega dovoljenja), ki bo predvidoma že v letu 2008 prečiščevala odpadno vodo iz Dobje vasi (bloki), trgovskega centra (Merkator, Lidl) in obrtne cone Log.
Tudi za poslovno obrtno cono Log, ki leži severno od Dobje vasi med glavno cesto in reko Mežo, velja da je priključena na javno kanalizacijo mešanega tipa.

· Kotlje (1003 PE), stari vaški center in novo naselje, je opremljeno z javno kanalizacijo mešanega tipa. Posamezne greznice morda delujejo le še v starem  vaškem delu Kotelj in imajo prelive speljane v javno kanalizacijo. Odpadne vode se v celoti zberejo v zbirnem kanalizacijskem vodu, ki poteka levo nizvodno ob potoku Kotulja in se na koncu doline izliva v reko Mežo. V njega se izlivajo še v javni kanalizaciji zbrane vode zaselkov Nadožnik (119 PE),  Brdinje s Kefrovim mlinom (365 PE) in v celoti naselje Javornik – Šance (glej zgoraj). Posamezni deli naselja Brdinje se izlivajo neposredno  potok Kotulja in v Črni potok.
· Zaselki na lokaciji Tolsti vrh in Zelen breg (skupaj 712 PE) ležijo v dolini Zelenbreškega potoka. Najširši del doline je poseljen z individualno gradnjo in opremljen z javno kanalizacijo mešanega tipa, ki se v celoti izliva takoj za naseljem v Zelenbreški potok. Posamezne greznice v tem delu strnjenega naselja imajo prelive v kanalizacijo. Večji gornji del naselja (Prosenovo, Hudopisk, Popič) javne kanalizacije nima. Greznice imajo prelive neposredno v naravo (potok ali ponikovalnice).
· Posamezni večji zaselki v Občini Ravne na Koroškem: Dobrije (novi in stari del) 157 PE, Strojna, Sele (Dular-Cofl) 42 PE,  in Podgora (pod Lubasom) 50 PE, nimajo javne kanalizacije. Greznice imajo prelive ali v bližnje potoke ali pa so priključene na ponikovalnice.

Naslednja preglednica prikazuje podatek o stopnji obsega priključkov na javni kanalizacijski sistem za vsak posamezen kraj ali zaselek.

Tab. 6: Podatki o stopnji koriščenja javne kanalizacije v občini


(glede na število prebivalcev)

	kraj, naselje, zaselek
	število prebivalcev
	stopnja priključenosti na javni sistem

	002 Brdinje
	625
	85%

	004 Dobja vas
	710
	95%

	005 Dobrije
	78
	0%

	007 Koroški Selovec
	81
	0%

	009 Kotlje
	1008
	88%

	013 Podgora
	303
	0%

	014 Podkraj
	74
	0%

	016 Preški Vrh
	175
	40%

	018 Ravne na Koroškem
	7797
	92%

	020 Stražišče
	214
	0%

	021 Strojna
	117
	0%

	024 Tolsti Vrh p. R. na K. - del
	825
	45%

	025 Uršlja Gora, 019 Sele del
	72
	0%

	027 Zelen Breg
	169
	30%

	Skupaj večja naselja v občini

	12248
	79,7%


Splošna značilnost sistema v občini je tako naslednja:

Obstoječa kanalizacija Občine Ravne na Koroškem je mešanega tipa, kanali odvajajo fekalne in padavinske vode v skupnem kanalizacijskem omrežju. Del kanalizacije (Kotlje – Ravne)  je sicer pripravljen kot ločen kanalizacijski vod, vendar brez ustreznih elementov (razbremenilniki in dušilniki) ni v taki funkciji. 

Predvsem na območjih starega dela Raven je kanalizacija starejše izvedbe tako, da je  vodotesnost na posameznih delih omrežja vprašljiva. Talna voda vdira v netesnosti in kanalizacija deluje kot drenaža. Drugje, vendar v manjši meri, fekalne vode pronicajo iz cevi in so vir onesnaževanja v okolju. 

Posamezna, v zadnjih letih grajena naselja in v neposredni okolici občinskega centra in zaselki  v občini,  javne kanalizacije še nimajo dokončno urejene (glej predhodno preglednico). To velja za stanovanjske enote na področju Tolstega vrha in Zelen Brega, Stražišča, Dobrij, Sel, Podgore in Strojne.  

2.2.2. Tehnični opis kanalizacijskega sistema

Tip kanalizacije v Občini Ravne na Koroškem je v praktično celoti mešan sistem kanalizacije (fekalne in meteorne vode združene v isti kanalizacijski cevi).  Ločenost na fekalno (3,8 km)  in meteorno(1,7 km)  kanalizacijo je evidentirana le na področju od hišnih kanalizacij do javne kanalizacije (terciarni razvod), ki pa ni v lasti občin oz. v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Log in kot tak ni predmet tega elaborata.    
Skupna dolžina primarne
 in sekundarne
 javne kanalizacije (= dolžina kanalizacijskih cevi) v Občini Ravne na Koroškem je 60,2 km. Od tega 6.024 m odpade na primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (10,0 %), 54.202 m pa na sekundarno omrežje.  Hišni priključki (terciarno omrežje) so dodatno identificirani v dolžini preko 7700 m. Po posameznih naseljih so dolžine primarnega oz. sekundarnega omrežja prikazane v spodnji preglednici.
Tab. 7: Dolžine (v m) kanalizacijskega omrežja po zaselkih

	Naselje
	Primarno omrežje
	Sekundarno omrežje
	Skupaj omrežje

	
	dolžine
	deleži
	dolžine
	deleži
	

	Ravne
	2936
	48,7%
	30203
	55,7%
	33139

	Dobja vas
	
	
	14920
	27,5%
	14920

	Kotlje
	791
	13,1%
	6018
	11,1%
	6809

	Brdinje
	1643
	27,3%
	763
	1,4%
	2406

	Preški vrh
	654
	10,9%
	278
	0,5%
	931

	Tolsti vrh
	
	
	2021
	3,7%
	2021

	Skupna dolžina
	6024
	100,0%
	54202
	100,0%
	60227


Glede na dimenzijo im vgrajene materiale je stanje kanalizacijskega sistema občine prikazano v spodnji preglednici.

Tab. 8: Dolžine (v km) kanalizacijskega omrežja glede na premer NO (cm) i material

	Kategorija podatka
	Dimenzija (cm) /material
	Primarno omrežje (km)
	Sekundarno omrežje (km)

	Območje dimenzij kanalizacije
	NO < 50
	3,23
	48,11

	
	NO ≥ 50 < 100
	1,61
	5,32

	
	NO ≥ 100 ≤140
	1,19
	0,77

	Material kanalizacije
	Betonske cevi
	2,32
	38,87

	
	Cevi iz umetnih materialov

	3,70
	15,33


Največji delež  omrežja  predstavljata dimenziji NO 20 in NO 30 (17,6 km oz.16,5 km).
Komunalno omrežje vključuje številne elemente omrežja, ki so potrebni za njegovo funkcijo: jaški, požiralniki, izpusti, črpališča, lovilci olja, razbremenilniki in zadrževalniki (glej naslednjo preglednico).
Tab. 9: Število elementov kanalizacijskega omrežja po zaselkih

	naselje
	jaški
	požiralniki
	izpusti
	črpališča
	lovilci olj
	razbre - menilniki
	zadrže -valniki

	Ravne na Koroškem
	1346
	579
	46
	
	10
	1
	2

	Dobja vas
	460
	216
	8
	2
	10
	
	2

	Kotlje
	287
	60
	4
	
	2
	1
	

	Brdinje
	72
	10
	5
	
	
	
	

	Preški vrh
	29
	8
	1
	
	
	
	

	Tolsti vrh
	79
	47
	2
	
	
	
	

	Skupaj vsa naselja
	2273
	920
	66
	2
	22
	2
	4


2.2.3. Investicijski razvoj omrežja in trenutna stopnja koriščenja
Občina Ravne na Koroškem je vse od ustanovitve dalje avtonomno in sistematično urejala kanalizacijsko omrežje na svojem teritoriju. Gradila je nova omrežja in priključevala je posamezne nove uporabnike in urejala bodoča prispevna območja za planirano čistilno napravo ter odpravljala sprotne težave. Starejše dele kanalizacije je zamenjevala z ustreznejšimi materiali in dimenzijami. Podatki od leta 2001 do vključno 2006 (v šest letih) kažejo, da je bilo v sisteme javne kanalizacije vloženih skupaj blizu 2 mio €. Pri tem je v polni meri koristila akumulacijo nastalo na dejavnosti v Javnem komunalnem podjetju Log in zbrano okoljsko dajatev zaradi obremenjevanja voda.
Do leta 2004 je občini uspelo v povprečju priključiti blizu 78 % prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje; v večji meri so to gospodinjstva. Podjetja in ustanove v občini so na omrežje priključene v celoti. V tem trenutku (leto 2007) je potrebno v občini na javno omrežje po oceni priključiti oz urediti še okoli 900 (morda nekoliko več) stanovanjskih objektov; iz tega izhaja skupna ocena, da na javno omrežje ni priključenih še preko 2600 oseb.  Pri tem je potrebno poudariti, da se celotno javno omrežje ne steka v čistilno napravo, pač pa se vsi deli javne kanalizacije izlivajo posredno ali neposredno v vodotoke.

Neopremljena ostajajo v celoti tudi posamezna naselja izven kraja, kjer v večji meri prevladujejo greznice s prelivom neposredno v okolje oz. ponikovalnice.  
2.2.4. Podatki za komunalne odpadne vode

Komunalna odpadna voda nastaja v stavbah v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih ter v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Nastaja lahko tudi kot tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretoki pa ne presegajo 15 m3/dan oz. njihova letna količina ne presega 4000 m3.
Tehnološke odpadne vode, ki je kot taka opredeljena s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, v Občini Ravne na Koroškem  ni.

Uporabniki sistema kanalizacijskih naprav so gospodinjstva (individualna gradnja, blokovna gradnja), proizvodne in storitvenih dejavnostih (območje nekdanje Železarne Ravne ni predmet tega Operativnega programa). Največji uporabniki sistema so gospodinjstva,  med večje pravne osebe v občini pa štejemo javne zavode (šole, vrtce, zdravstveni dom, športni zavod, gasilce, kulturne domove) delovne organizacije s področja gostinstva in turizma, trgovine,  ter ostalih gospodarskih in javnih storitev. Zaposlitveno ponudbo zaokrožujejo samostojni podjetniki s področja kovinsko predelovalne, gradbene in storitvene stroke. 

Količine odpadnih voda temeljijo na evidentiranju porabe pitne vode pri uporabnikih v občini. Oskrbo z njo zagotavlja občina preko Javnega komunalnega podjetja Log, ki ima v upravljanju vso javno vodovodno infrastrukturo. Sestavni del te so tudi vodni števci pri uporabnikih. Vzpostavljene evidence o porabi pitne vode na osnovi rednih mesečnih popisov števcev (vodarina), ki so osnova tudi za obračun storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda (kanalščina).

Tab. 10: Količine odpadnih voda po uporabnikih (v m3/leto) v Občini Ravne na Koroškem 

	naselje
	vrsta uporabnika
	leto 2003
	leto 2004
	leto 2005
	leto 2006

	Ravne na Kor. z zaselki
	gospodinjstva
	398399
	394018
	383507
	380287

	 
	podjetja
	33589
	45280
	69342
	61596

	 
	ustanove
	30435
	24983
	7654
	24379

	Skupaj Ravne na Kor. z zaselki
	
	462423
	464281
	460503
	466262

	Naselje Kotlje
	gospodinjstva
	46690
	47148
	46653
	42340

	 
	podjetja
	1905
	997
	896
	775

	 
	ustanove
	502
	399
	874
	1019

	Skupaj Kotlje
	
	49097
	48544
	48423
	44134

	Skupaj občina
	
	511520
	512825
	508926
	510396

	Poraba pitne vode v občini
	551010
	549940
	542326
	543157

	Delež odpadnih voda glede na pitno vodo
	92,8%
	93,3%
	93,8%
	94,0%


Predhodna preglednica prikazuje obračunano količino odpadnih voda (m3) za posamezna zadnja leta ločeno po vrstah uporabnikov in lokacijah Ravne, Kotlje. Medtem ko se skupne količine v občini gibljejo v povprečju okoli 510.000  m3/leto, je razlika med posameznimi  tremi vrstami uporabnikov: gospodinjstva, podjetja (obrtni sektor) in ustanove različna. Gospodinjstva proizvedejo v povprečju preko 85 % odpadnih voda, gospodarstvo (brez območja nekdanje železarne!) preko 10 % in ustanove manj kot 5 %.
Kotlje kot drugo največje naselje v občini so v strukturi udeležene z manj kot 10 % odpadnih voda.
Kvaliteta te odpadne vodeni v trenutku nastanka ni poznana. Posebnega tretmana te od vode ni; v času ko ni dotoka meteornih voda se koncentrirana izliva po kanalizaciji in razredčena v primeru mešanja z meteorno vodo - obakrat v recipiente potoke in reko Mežo.

V preglednici so zaradi primerjave prikazane tudi količine prodane pitne vode iz javnega vodovodnega sistema. Te se od količin odpadnih vod razlikujejo (so večje, povprečne količine 550.000  m3/leto) za ok 6 % do 7 %. Do razlike prihaja zaradi tega, ker so posamezni uporabniki (izključno gospodinjstva) na javno vodovodno omrežje priključeni, na kanalizacijsko omrežje pa ne.
Ocena o količinah odpadne vode, katerih povzročitelji so razpršena gospodinjstva v občini je groba in je narejena na osnovi stanja števila občanov, oceni stopnje priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in  normativne porabe pitne vode [5 m3/(mesec in osebo]. Ta ocena na letnem nivoju je 150.000 m3 ± 10 %. 
Glede kvalitete le te je možno oceniti, da so to, v kolikor se odpadne vode pretakajo preko prekatnih greznic v ponikovalnice ali prosto v naravo (vodotoki),  razredčene odpadne vode brez fekalnih gošč. V skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem so občani dolžni naročati enkrat letno strokovno praznjenje greznic, kar pa se izvaja v manjši meri. Za praznjenje je obvezano in usposobljeno Javno komunalno podjetje LOG, ki gošče iz greznic prečrpava in odpelje v čistilno napravo (Slovenj Gradec).   
Letne količine meteornih voda, ki gredo skozi javni kanalizacijski sistem so ocenjene z faktorjem 2 do 3 krat glede na  količino odpadnih voda, kar pomeni 1.000.000 m3 do 1.500.000 m3 na leto.
2.2.5. Podatki o malih čistilnih napravah
V Občini Ravne na Koroškem imajo posamezne manjše čistilne naprave le posamezne pravne osebe (storitveni sektor):

· sanitarna mala čistilna naprava, Merkator center Ravne, Dobja vas 116;
· sanitarna mala čistilna naprava Špar Ravne,Koroška cesta
· lovilec olj, Petrol d.d., bencinski servis Ravne, Koroška 4a;
· lovilec olj in maščob, gostinstvo in turizem, 14 pravnih oseb;

V času priprave operativnega programa je dograjena začasna biološka čistilna naprava za obrtno cono Dobja vas; obratovati bo je pričela  v letu 2008.

2.2.5.1. Biološka čistilna naprava Dobja vas
Občina Ravne na Koroškem je dogradila za obrtno cono Dobja vas čistilno napravo tipa EURO MEC za čiščenje komunalnih odpadnih vod kapacitete 600 PE. Čistilna naprava se bo dograjevala glede na kanalizacijsko omrežje v več fazah in sicer v prvi fazi 200 PE in končni fazi 600 PE. Recipient je reka Meža. V ta namen je zgrajen tudi kanalizacijski sistem, ki je delno ločen, delno mešan. 
Lokacija Čistilne naprave je Obrtna cona O3  Dobja vas,  na parcelah št. 18, 19/3, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 25/3, 27/1, 27/2, 27/4, 27/6, 27/7, 30/1, 80/1,80/2 in 259/2  k.o. Dobja Vas

Tehnologija čistilne naprave zagotavlja učinkovito odstranjevanje organskega onesnaženja (BPK5) ter odstranjevanje dušikovih spojin v procesu biološke nitrifikacije.

Naprava je dimenzionirana na maksimalno količino 150 l komunalne odpadne vode po priključenem PE, kar pomeni 90 m3/dan oz max. urni pretok 7,5m3/h. Privzeta je naslednja kvaliteta komunalne odpadne vode:

	parameter
	povprečje
	maximum

	BPK5
	15 mg/l
	20 mg/l

	KPK
	45 mg/l
	60 mg/l

	Suspend. snovi
	15 mg/l
	20 mg/l

	N-NH4+
	2 mg/l
	3 mg/l

	N-NO3- N-NO2-
	10 mg/l
	15 mg/l


Čistilno naprava ima značaj začasnosti in bo dana v pogon v letu 2008 (trenutno je v fazi pridobivanja obratovalnega dovoljenja). Z izgradnjo kolektorja v neposredni bližini naprave se bo čistilna naprava ukinila, odpadne vode pa se bodo preusmerilo v kolektor in se prečiščevale v centralni čistilni napravi (Dobrije).

Čiščenje odpadne vode

Z biološko čistilno napravo so na manjšem prostoru zagotovljeni vsi pogoji za potek biokemijske preobrazbe. Postopki za biološko čiščenje odpadnih voda temelji na procesih, ki se dogajajo v naravnem okolju. Proces v primerjavi s potekom v naravi se pospešuje, hkrati pa obstaja možnost za reguliranje procesa v skladu z zahtevanim učinkom.
Tipska biološka čistilna naprava, deluje na sledečih mehansko bioloških postopkih čiščenja:

· Mehansko čiščenje s sitom in akumulacija z funkcijo denitrifikacije,

· biološkega čiščenja (biodisk), 

· naknadnega usedanja aktivnega blata.
Tipska čistilna naprava se sestoji iz objektov:

· Podzemno

· Črpalni jašek Φ = 250 cm, H = 285 cm

· Akumulacija s funkcijo denitrifikacije L ( B ( H = 600 ( 250 ( 250 cm

· usedalni bazen L x B x H = 600 ( 250 ( 250 cm

· revizijski jašek iz betona 70/70 

· Nadzemno

· komandna komora L ( B ( H = 160 ( 140 ( 230 cm
· biodiski L ( B ( H = 360 ( 240 ( 230 cm
Vsi objekti so povozni in iz visoko kvalitetnega armiranega vodotesnega betona. Podzemni objekti so dostopni preko litoželeznih pokrovov in so dimenzionirani na obremenitev 2000 kg/m2. 

Naknadni usedalnik je monolitni betonski bazen z dvema konusoma za usedanje blata. Volumen usedalnika je 16 m3. Objekti so med seboj povezani z PVC cevmi DN300, ki so obbetonirane zaradi povoznosti površine nad čistilno napravo. Vsi bazeni in komandna komora so postavljeni na betonski plato.

Večjih emisij v zrak iz čistilne naprave ni predvidenih. Oprema ne proizvaja prekomernega hrupa.
Za rutinsko obratovanje in vzdrževanje je potrebna 2 krat tedenska kontrola. 

Obdelava odpadne vode 

Čistilna naprava, je zasnovana na mehanskem (primarnem) in biološkem (sekundarnem) čiščenju. Izbrana tehnologija je klasična in preizkušena. Obratuje samodejno in potrebuje minimalno energije za obratovanje. Potrebna je dnevna kontrola delovanja naprave in enkrat letno praznjenje usedlega pregnitega blata iz naknadnega usedalnika.
Odpadna sanitarna voda po delno ločeni kanalizaciji doteka v črpališče, od koder se prečrpava na hidro sito, postavljeno neposredno na akumulacijski bazen. Sito med procesom obdelave odstrani večino grobih plavajočih delcev, prod in pesek, ki jih vsebuje surova odpadna voda. Iz stopnje mehanskega predčiščenja odteka odpadna voda gravitacijsko v akumulacijo.

Mehansko očiščena voda se nato meša s povratnim blatom v akumulacijskem bazenu, ki ima tudi funkcijo denitrifikacije. Tako premešana odpadna voda se preko potopnih črpalk dovaja v razdelilno komoro, ki razdeli tok odpadne vode na 3 biodiske. Konstrukcija biodiska je narejena tako, da valjasto telo z veliko razvito površino rotira potopljeno približno do polovice v odpadni vodi. 

Ker ima pritrjena biomasa sposobnost navzemanja organskih snovi, ki so sposobne za razkroj, pa tudi hitro navzemanje kisika iz zraka, je mogoč biološki razvoj biomase ob izmeničnem dovajanjem hrane in kisika.

Tako biološko razkrojena odpadna voda odteka iz biodiska v naknadni usedalnik. Tu se biološko blato loči od očiščene vode in se useda na dno usedalnika. Od tu se blato prečrpava nazaj v akumulacijo, kot povratno blato. Blato se odpelje na večjo čistilno napravo na v postopek dehidracije. 
Očiščena voda odteka preko prelivnega roba po odtočnem žlebu preko revizijskega jaška v meteorno kanalizacijo in dalje v reko Mežo.

Čistilna naprava je v celoti vkopana in vizualno ne moti okolja.

Delovanje čistilne naprave je temelji na naslednjih podatkih:

	Število populacijskih ekvivalentov
	600

	Specifična poraba vode 
	150 l/PE*dan

	Vtočni koeficient
	1

	Organska obremenitev na PE
	0.06 kg/PE*dan

	TKN
	0.012 kg/PE*dan

	Fosfor
	0.006 kg/PE*dan

	Efektivnost aeracije
	91.25 %

	Koncentracija blata (Fc)
	5 kg SS/m3

	Obremenitev blata (x)
	0.08 kgBPK5/dan/kg SS


Dimenzioniranje aktivne površine bio diska glede na obremenitev blata in koncentracijo odpadne vode v bazenu temeljijo na podatkih:

	BPK na dotoku
	36 kg/d

	BPK koncentracija na dotoku
	400 mg/l

	BPK na iztoku
	2.52 kg/d

	BPK koncentracija na iztoku
	28.00 mg/l

	Količina znižanja BPK (F)
	33.48 kg/d

	Biološka efektivnost
	93 %

	Obremenitev blata
	0.08 kg BPK/kg SS/dan


Predvideni sistem tipske čistilne naprave zagotavlja kvaliteto očiščene vode, ki je predpisana z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 103 / 02):
	BPK5
	<25 mg/l                    MDK: 30 mg /l

	KPK
	<120 mg/l                  MDK: 150 mg/l


Predvidena produkcija odvečnega blata pri sistemu biodiska je 81 g trdne substance na populacijski ekvivalent na dan. Pri 5 % koncentracije blata za 600 PE je to 972 l/dan. Z vidika obratovalnih stroškov je računati s praznjenjem usedalnika 1-krat na 45 dni in sicer 2/3 celotnega volumna, kar znese cca. 10 m3. To količino je potrebno odvažati v nadaljnjo obdelavo na centralno čistilno napravo. 

Poraba energije je 114 kW/dan.

Obdelana voda iz čistilne naprave, ki bo odtekala v ponikovalnico, na okolje ne bo imela vpliva. Poleg tega lokacija ni na vodovarstvenem območju. Vpliv odpadnih voda na podtalnico je onemogočen z izgradnjo vodotesnih bazenov. 

Tehnologija čiščenja zagotavlja naslednjo kvaliteto prečiščene vode pred izpustom v potok:

	parameter
	povprečje
	maximum

	BPK5
	15 mg/l
	20 mg/l

	KPK
	45 mg/l
	60 mg/l

	Suspend. snovi
	15 mg/l
	20 mg/l

	N-NH4+
	2 mg/l
	3 mg/l

	N-NO3- N-NO2-
	10 mg/l
	15 mg/l


Vsi iztočni parametri so v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 35/96).

2.2.6. Podatki o greznicah

Evidenca o greznicah trenutno ni popolna niti v pogledu njihovega števila, lastništvu, mikrolokaciji, volumnov, vrste (prekatnost) in niti v pogledu iztokov (ponikovalnice, izpust v vodotok,…) ali delovanja. Podatek o številu »obstoječih« greznic je interpretiran na osnovi evidenc v Javnem komunalnem podjetju Log  in kontroli na terenu (odvoz zgoščenega blata).  
Naslednja preglednica prikazuje podatke o številu priključkov na javno kanalizacijo po naseljih v občini in vzporedno podatke o številu greznic

Tab. 11: Podatki o priključkih objektov in greznicah (poročanje
 maj 2007)

	kraj, naselje, zaselek
	priključek na javno omrežje
	obstoječa greznica
	ni podatka
	skupaj

	Ravne na Koroškem
	385
	101
	106
	592

	Dobja vas
	145
	26
	34
	205

	Kotlje
	228
	24
	16
	268

	Brdinje
	27
	118
	24
	169

	Preški vrh
	22
	25
	8
	55

	Podgora
	
	62
	22
	84

	Navrški vrh
	
	9
	5
	14

	Podkraj
	
	15
	5
	20

	Uršlja gora
	
	5
	5
	10

	Tolsti vrh pri Ravnah
	57
	135
	55
	247

	Zelen breg
	
	32
	11
	43

	Stražišče
	
	33
	24
	57

	Dobrije
	
	16
	2
	18

	Koroški Selovec
	
	13
	17
	30

	Strojna
	
	25
	12
	37

	Sele
	
	1
	
	1

	Skupaj naselja
	864
	640
	346
	1850


Poleg 864 neposrednih priključkov na javno omrežje (blokovna gradnja, individualna gradnja, ostali objekti gospodarske in storitvene dejavnosti), je evidentiranih še 640 delujočih greznic, od katerih so posamezne priključene na javno omrežje posamezne pa ne. Za 346 »lokacij« v tem trenutku ni podatkov, se pa intenzivno pridobivajo.  Te razpršene lokacije pomenijo posamezne objekte na periferiji občine, za katere je možno podati le oceno da »verjetno« obstajajo. 
2.3. Podatki o katastru in drugih evidencah, ki pokrivajo področja odvajanja odpadnih voda

Posegi  v prostor zahtevajo temeljito pripravo oziroma natančno analizo prostora. Le-te se uspešno izvajajo s povezovanjem različnih elektronsko obdelane prostorskih vsebin povezanih s podatkovnimi strukturami. Tak sistem je Geografski Informacijski Sistem (GIS) oziroma sistem zbirk prostorskih podatkov. 
Vsako posamezno prostorsko vsebino, ki je elektronsko urejena, v našem primeru je to kanalizacijska infrastruktura, lahko poimenujemo kataster
 ali zbirka prostorskih podatkov. Prepletanje več vrst katastrov tvori geografski informacijski sistem.
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur list 9-415/2004) nalaga občinam, da vodijo katastre gospodarske javne infrastrukture (GJI) in izvajajo predaje podatkov v obliki topološke baze na geodetsko upravo RS. V Republiki Sloveniji je ena od rešitev   spletni GIS sistem prostorskih podatkov za potrebe lokalnih skupnosti t.i. iObčina.  

Sistem iObčina je v prvi meri namenjen zadnji oz. končni fazi GIS-a, to je distribuciji podatkov. Prihod internetnih tehnologij je omogočil, da se lahko različne prostorske vsebine prostorsko prekrivajo, vsebinsko dopolnjujejo in so dostopne praktično širši strokovni ali splošni javnosti.

Javno komunalno podjetje Log, kot upravljalec komunalne infrastrukture odpadne in padavinske vode Občine Ravne na Koroškem izvaja za lokalno skupnost  zajemanje podatkov,  analize zajetih podatkov,  analize križanj različnih podatkovnih vsebin in  distribucijo podatkov. Katáster kanalizacijske infrastrukture, je tako občinskega, regijskega kot tudi državnega značaja.

Občina Ravne na Koroškem v tem trenutku svoje lastne baze GIS občinskih podatkov še nima. 

2.4. Organiziranost javne službe

Načini in oblike izvajanja javne službe so opredeljeni v zakonu o gospodarskih javnih službah (GJS). Občina Ravne na Koroškem spada med slovenske občine, ki izvaja GJS na področju odvajanja odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda preko Javnega komunalnega podjetja Log, katerega ustanoviteljica in solastnica je. 

Javno komunalno podjetje Log izvaja enako GJS še za Občino Prevalje; občina Mežica je leta 2001 izločila dejavnost in jo organizirala v  lastnem režijskem obratu.

2.4.1. Predstavitev Javnega komunalnega podjetja Log 
Akt o ustanovitvi Komunalnega podjetja je 15.5.1978 sprejela skupščina Samoupravne komunalne interesne skupnosti Ravne na Koroškem; leto 1978 pomeni tako ustanovitev sedanjega sodobnega javnega podjetja. V letu 1994 je ista občina sprejela Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. Občine, ki so se na osnovi Zakona o lokalnih skupnostih pozneje ustanovile na teritoriju Mežiške doline, so ta odlok potrdile s statutarnimi sklepi. 

Edine lastnice premoženja javnega podjetja so tako lokalne skupnosti ustanoviteljice: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Lastninski deleži kapitala so bili določeni in sprejeti glede na število občanov v posameznih občinah. Statut Javnega komunalnega podjetja LOG, d.o.o. je na podlagi soglasja vseh občin ustanoviteljic sprejel Nadzorni svet dne 4.12.1996.

Sredstva podjetja na zadnji dan poslovnega leta 2006 so bila 4,71 mrd SIT (93,6 % od tega predstavljajo dolgoročna sredstva), dolgoročne obveznosti pa v višini 4,18 mrd SIT, osnovnega kapitala ima podjetje 128 mio SIT.

Javno podjetje je do leta 1997 imelo sedež na Prevaljah, od tega leta dalje pa je njegov sedež v Občini Ravne na Koroškem, Dobja Vas 187, direktor je od leta 1990 Ernest Blatnik. S strani lastnikov postavljeni nadzorni svet  javnega podjetja šteje 5 članov:

Po  odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja LOG, izvaja podjetje naslednje GJS: 

· upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo v občinah Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, 

· ravnanje s komunalnimi odpadki (ločeno zbiranje, odvoz, sortiranje in skladiščenje na deponiji) za štiri občine v Mežiški dolini,

· upravljanje kanalizacijskih sistemov odpadnih in padavinskih voda v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

· urejanje javnih poti, površin ter zelenic in parkov v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

· urejanje lokalnih cest, ulic in trgov v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

· pokopališka in pogrebna  dejavnost v občinah Črna, Prevalje in Ravne na Koroškem,

V polni meri jih izvaja za občini Prevalje in Ravne na Koroškem, občini Mežica in Črna sta posamezne GJS izločili in jih izvajata v okviru svojih občinskih komunal. Do vključno leta 2002 je javno podjetje upravljalo tudi s komunalno energetiko (oskrba s toploto in zemeljskim plinom).

Izvajanjem GJS je prilagojena notranja organizacijska struktura, s štirimi organizacijskimi enotami, ki opravljajo dejavnosti gospodarskih javnih služb [VOKA (voda – kanalizacija), Komunalni odpadki, Javne površine in Pogrebna dejavnost] in na tri organizacijske enote, ki opravljajo splošne oziroma skupne funkcije podjetja: to so Uprava, FRK (Finančno računovodski sektor in komerciala) in Vzdrževanje strojnega parka. 

Ob koncu leta 2006 je bilo stanje na spisku zaposlenih 82, od tega 25 delavcev zaposlenih v skupnih službah in 57 neposredno zaposlenih v storitvenih oddelkih.

Javno podjetje prodaja storitve uporabnikom na teritoriju Mežiške doline. Trgi storitev so opredeljeni glede na lokalno skupnost, glede na vrsto storitve, ki jo uporabniki koristijo, in glede na tarifno skupino: gospodinjstva, ustanove in gospodarstvo (industrija). Po obsegu koriščenja storitev je največja Občina Ravne na Koroškem, saj naroča vse vrste storitev; občina je tudi sicer po številu prebivalcev največja (njen delež v finančni realizaciji podjetja leta 2006 je 55,7 %, leto prej  55,6 %). Po višini realizacije v letu 2006 sledijo po vrstnem redu občine Prevalje, Črna in Mežica. 

2.4.1.1. Izvajanje dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javnem podjetju 

Storitev pomeni upravljanje z napravami kanalizacijskega sistema: čiščenje kanalizacij (redno vzdrževanje) in septičnih jam ter investicijsko vzdrževanje sistemov in vključenih elementov ter uporabo sistemov javnih kanalizacij za odpadne in meteorne vode. V uporabo sta javnemu podjetju predali javno kanalizacijo dve občini Ravne na Koroškem in Prevalje.

Odpadne fekalne vode in meteorne vode odtekajo preko skupnih kanalizacij zaenkrat v celoti v reko Mežo oz. v najbližje vodotoke, ki se pozneje zlivajo vanjo. To velja za javno kanalizacijo obeh občin. Znaten del fekalnih odplak ponikne preko septičnih jam in ponikovalnic neposredno v zemljo. 

Obnavljanje sistemov je v zadnjih letih pomenilo ne samo zamenjavo kanalizacijskih cevi z boljšimi materiali in ustreznejšimi dimenzijami, oziroma priključevanje novih onesnaževalcev, temveč tudi pripravo zbirnih območij za priključke na bodoči kolektor in na bodočo čistilno napravo. 

Kanalizacijski sistemi so dani javnemu podjetju v uporabo in upravljanje s strani občin Ravne na Koroškem in Prevalje. Skupna nabavna vrednost kanalizacije na dan 31/12/2006 je bila 4,9 mio € (64,6 % Ravne),  sedanja vrednost pa 4,2 mio € (64,7 % Ravne). Skupna stopnja odpisanosti obeh občinskih sistemov je 14,7 %.

Kanalizacijski sistemi se iz leta v leto intenzivno rekonstruirajo, zato je  povprečna stopnja odpisanosti nizka; manjši del kanalizacije po naseljih ostaja zastarel, kar pomeni netesnost za odplake in neustreznost dimenzije, ki niso prilagojene novim potrebam. Tudi stopnja ločitve sistema na fekalno in meteorno kanalizacijo je še nizka.
Del storitev (čiščenje septičnih jam in odvoz s cisterno) se izvaja za občane, ki na javno kanalizacijo niso priključeni. Načrpane odplake se odvažajo v čistilno napravo v Slovenj Gradec.

Naslednja preglednica prikazuje obseg rednega dela storitve v letu 2006. Obseg fizične storitve pomeni obračunana kanalščina. 

Tab. 12: Obračunana kanalščina  (m3) v letu 2006, pregled po vrstah uporabnikov
	Vrsta uporabnika storitve
	OBČINA
	Deleži po vrstah uporabnikov

	
	Ravne
	Prevalje
	Skupaj občini
	

	gospodinjstva
	422627
	182034
	604661
	74,2%

	podjetja
	62371
	100506
	162877
	20,0%

	ustanove
	25398
	22396
	47794
	5,9%

	Skupaj prodaja storitve
	510396
	304936
	815332
	100,0%

	Deleži po občinah
	62,6%
	37,4%
	100,0%
	


Količina opravljenih storitev za uporabnike je  povezana in se obračuna v odvisnosti od porabljene pitne vode (po principu, kdor vodo uporablja, jo onesnažuje in jo odvaja v javni kanalizacijski sistem, ki ga je potrebno vzdrževati). 

Prodajne cene storitve oskrbe kanalizacije so različne za vse tri vrste uporabnikov: gospodinjstva, ustanove, in gospodarstvo (industrija). Delitev cen po vrstah uporabnikov pomeni, tako kot v primerih posameznih ostalih storitev javnega podjetja,  subvencioniranje cene s strani gospodarstva. 

Tarifni sistem ne predvideva delitev prodajne cene na fiksni in variabilni del. Za obe občini so bile prodajne cene enake, stopnja DDV je 8,5 %.

2.5. Predpisi občine

Predpisi Občine Ravne na Koroškem, ki pokrivajo področje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in odvajanja padavinskih voda so naslednji:

· Statut Občine Ravne na Koroškem,  Uradni list RS 39/99, 23/07;

· Odlok o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Prevalje« v »Javno komunalno podjetje Log« (Medobčinski uradni vestnik, 10/1994);
· Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, 9/1994);

· Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, Uradni list RS 96/2002;

· Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem, Uradni list RS 120/2005;
· Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem, Uradni list RS 39/2006;
· Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
Posebnega Tarifnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode oz.  Pravilnika o tehničnih pogojih za upravljanje občina ali javno podjetje nimata.  

Posamezni predpisi občine opredeljujejo področje na naslednji način.

2.5.1. Statut Občine Ravne na Koroškem 

Med nalogami občine določa statut v 7. členu tudi skrb za lokalne javne službe, na način, da občina:ustanavlja lokalne javne službe, sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb, zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb, nadzira delovanje lokalnih javnih služb, gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave, zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in zagotavlja ukrepe za gospodarno ravnanje z energijo, njeno učinkovito rabo ter uresničevanje teh ukrepov.

Krajevne, vaške in četrtne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini,  dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij.

Na področju gospodarskih javnih služb (87. člen) občina ustanovi (med ostalim) tudi javne službe za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
2.5.2. Odlok o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Prevalje« v »Javno komunalno podjetje Log« 

Ureja statusno preoblikovanje Javnega komunalnega podjetja Log, določa sedež podjetja in njegovo dejavnost, ustanovitelja družbe ter osnovni kapital, način upravljanja, prenos nalog in lastnine ustanovitelja, financiranje dejavnosti družbe ter pravice, obveznosti in odgovornosti družbe.
2.5.3. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem 
Ta odlok določa dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem, ki so gospodarske javne službe in ureja način in oblike njihovega opravljanja.    Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.

Odlok v 4. členu opredeljuje, da se  na območju Občine Ravne na Koroškem kot javne službe med ostalim opravljajo tudi odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda.

V nadaljevanju Odlok določa način opravljanja in izvajanja javnih služb, njihovo organizacijo, strokovne, strokovno organizacijske in razvojne naloge ter varstvo uporabnikov.
2.5.4. Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
S tem odlokom Občini Ravne na Koroškem in Prevalje določata način izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda s podelitvijo koncesije na območju obeh občin. 

Koncedenta s tem koncesijskim aktom določata predmet in pogoje za oddajo koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.

Koncesija zajema izgradnjo novega kolektorskega sistema s pretočnimi bazeni in izgradnjo nove čistilne naprave ter izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na objektih in napravah, ki jih bo zgradil koncesionar.

Gradnja in upravljanje kanalizacijskega sistema ter gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo zbiranju in odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki sta jih doslej že izgradili obe občini ni predmet koncesije.

V nadaljevanju odlok opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in njemu podeljena javna pooblastila, splošne pogoje za izvajanje javne službe, začetek in čas trajanja koncesije, financiranje in nadzor nad izvajanjem javne službe ter pogoje prenehanja koncesijskega razmerja.
2.5.5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem
Ta odlok opredeljuje izvajanje gospodarske javne službe, javno kanalizacijo, njeno graditev, določa naloge upravljavcev javne kanalizacije, pogoje za priklop in plačevanje storitev, ureja medsebojna razmerja med upravljavcem in občino, med upravljavcem in uporabniki ter inšpekcijsko nadzorstvo.

2.5.6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem določa način izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in podelitev koncesije na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem. 

Koncesija zajema upravljanje in vzdrževanje primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav, ki so v lasti koncedenta, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode uporabnikom, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za čas do izgradnje centralne čistilne naprave, izvajanje drugih nalog, ki jih skladno z zakonom, podzakonski akti in akti koncedenta zajema izvajanje javne službe.        

Potem ko bo Občina Ravne na Koroškem  zgradila centralno čistilno napravo, se bo tudi čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbrane na zaokroženem gospodarskem območju, izvajalo na tej čistilni napravi. Takrat se bo izvedel tudi priklop omrežja na tem območju na glavni zbirni kolektor do centralne čistilne naprave.

2.5.7. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem

Sklep med ostalim določa tudi povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v občini.

2.6. Cenovna politika na področju odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih voda

Prodajna cena, ki se imenuje kanalščina pokriva le storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (brez čiščenja).

Pretekla omejevalna politika vlade RS in Občine Ravne na Koroškem na področju prodajne cene (v nadaljevanju večkrat samo cena) storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ni vzpodbujala posebnega razvoja sistema. Akumulacija, ki je predstavljala vir za investicije ni pogosto zadoščala niti za enostavno reprodukcijo dejavnosti. 
Cenovna politika ima tudi močan socialni značaj, saj so cene med posameznimi vrstami uporabnikov diferencirane, saj na primer gospodarstvo plačuje 84 % višjo ceno od uporabnikov v gospodinjstvih.
Prodajne cene na področju odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem obstajajo na naslednjih delih dejavnosti:

· Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadne vode (kanalščina), 
· Praznjenje greznic in odvoz gošče v čistilno napravo;

· Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod;

· Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.

2.6.1. Način oblikovanje cen

Poseben tarifni pravilnik o oblikovanju katerekoli cene na predmetnem področju v občini ne obstaja.  O plačilu storitev  odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih voda govorita le 31. in 32. člen odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem. 
Predlagatelj spremembe posamezne cene je:
· Občina Ravne na Koroškem in Javno komunalno podjetje LOG v primeru prodajnih cen za kanalščino;

· Občina Ravne na Koroškem v primeru cen za priključitev na javno kanalizacijo;

· Javno komunalno podjetje LOG v primeru prodajnih cen za praznjenje greznic in odvoz gošče v čistilno napravo, in 

· Vlada RS, Ministrstvo za gospodarstvo v primeru cene (državna taksa) za okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod
Cene za čiščenje komunalnih ter padavinskih voda občina nima. Občina tudi nima uvedenih posebnih taks.
2.6.2. Cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode – kanalščina

Kanalščina je stroškovna cena, ki v tem trenutku ne pokriva niti nivoja enostavne reprodukcije.  Vključuje vse neposredne temeljne stroške (delo, material in storitve), ki se knjižijo na stroškovnem mestu Kanalizacija Ravne, amortizacijo komunalne infrastrukture po predpisani amortizacijski stopnji, ter ostale stroške in finančne odhodke, skupaj s pokritji vodstva oddelka VO - KA in pokritji strokovnih služb javnega podjetja (direktorij, FRK in vzdrževanje, delitev po sprejetem ključu).
Javno komunalno podjetje LOG s svojimi strokovnimi službami evidentira in analizira stroške in prihodke dejavnosti ter posledično vse finančno ekonomske kazalnike, ki izhajajo it tega. Po potrebi direktor javnega podjetja spremembo cene skupaj z njeno višino predlaga nadzornemu svetu javnega podjetja; če le ta odobri spremembo, jo v nadaljevanju preliminarno sprejema Občinski svet Občine Ravne na Koroškem. 

V primeru odločitve o spremembi, javno podjetje pripravi dokumentacijo v skladu z aktualno Uredbo vlade o oblikovanju cen komunalnih storitev s katero občina poskuša pridobiti predhodno soglasje k ceni. V primeru soglasja MG in MF lahko javno podjetje uveljavi prodajno ceno. 

V Občini Ravne na Koroškem se je povečanje prodajne cene kanalščine uveljavljalo sredi leta 2003 na osnovi bilančnih podatkov Poslovno Izidnega Mesta »Kanalizacija Ravne« iz leta 2002; odobreno povišanje s strani Ministrstva za gospodarstvo je bilo 4,51 %, cena je bila uveljavljena 1/9/2003 (predzadnje povečanje je bilo pred letom 1998). Javno podjetje je v tem obdobju sprožilo ponovni postopek pridobivanja soglasja Ministrstva za gospodarstvo k povišani ceni kanalščine.

Povprečna cena storitve odvajanja odpadne vode v Občini Ravne na Koroškem za leto 2006, ki je rezultat vsote zmnožkov aktualnih cen in količin za različne uporabnike, deljene s celotno količino v obračunskem obdobju 2006 je 0,2268 €/m3 brez DDV
 in 0,2461 €/m3 z DDV.

Tab. 13: Prodajne  cene kanalščine, veljavne na datum 1/1/2007 (v €/m3)
	vrsta uporabnika
	cena v € brez  DDV
	cena v € z  DDV

	
	
	

	 gospodinjstvo 
	0,2029 €
	0,2201 €

	 gospodarstvo 
	0,3724 €
	0,4041 €

	 ustanove 
	0,2679 €
	0,2907 €


Razvidno je močno odstopanje prodajnih cen od povprečne cene v letu 2006:

· gospodinjstva odstopajo za 10 % pod povprečno ceno;

· gospodarstvo je za 64 % nad  povprečno ceno, in 

· ustanove so 18 % nad  povprečno ceno

2.6.3. Cena praznjenja greznic in čiščenje v čistilni napravi
Čiščenje greznic pomeni prečrpavanje vsebine greznice v cisterno in odvoz le te v čistilno napravo Slovenj Gradec. Javno podjetje redno čisti greznice, ki so vključene v javno kanalizacijsko omrežje, ostale po naročilu uporabnika. Uporabniki greznic morajo v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem pri Javnem podjetju LOG najmanj enkrat na leto naročiti praznjenje greznice. Strošek čiščenja vsebine greznice plača vsak uporabnik v celoti na osnovi izstavljenega računa s strani prevzemnika  odpadne vode.
Cisterna za čiščenje in odvoz fekalij iz greznic predstavlja zahtevno in drago opremo ter je posledično večji strošek. Ta je odvisen tudi od oddaljenosti naročnika in količin fekalij, ki se prečiščujejo. Ker je del storitev cisterne kot take (prevoz, črpanje, neposredno delo)  vključen v prodajno ceno kanalščine, določa sklep Občinskega sveta poravnavo le polovico tega dejanskega stroška za naročnike, ki so priključeni na javno kanalizacijo in plačujejo kanalščino v občinah Ravne na Koroškem. Pod enakimi pogoji plačujejo storitev tudi občani, ki imajo greznice, na javno kanalizacijo niso priključeni, vendar so se odločili da kanalščino plačujejo. 

Vsi ostali naročniki plačajo polno vrednost stroška. Storitev je za naročnike izven občin Ravne in Prevalje dražja. DDV za fizične osebe je 8,5 % za pravne pa 20 %.
Cena praznjenja greznic in čiščenje v čistilni napravi je na dan 1/julij 2007 naslednja:

· polna prodajna cena storitve črpanja fekalij za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje: 27,37 €/m3 brez DDV;
· prodajna cena storitve črpanja fekalij za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje: 13,84 €/m3 brez DDV;

· prodajna cena storitve črpanja fekalij za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje za uporabnike, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje vendar plačujejo kanalščini: 13,84 €/m3 brez DDV;

· polna prodajna cena črpanja fekalij za naročnike iz ostalih občin: 35,47 €/m3 brez DDV;

· trenutna cena čiščenje fekalij na ČN Slovenj Gradec je 14,293 €/m3 brez DDV, oz. 15,508 €/m3 z DDV.
2.6.4. Republiška taksa za obremenjevanje voda;

Vsi uporabniki javnega sistema plačujejo tudi Okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod (državna taksa), in sicer  0,5432 €/m3 brez DDV oz. 0,5894 €/m3 z DDV. Davčna stopnja je 8,5 %. Enota mere (m3) se v tem primeru nanaša na porabljeno pitno vodo. 
Ceno določa država (Ministrstvo za gospodarstvo na osnovi napovedi porabe pitne vode. Pobrana taksa pomeni investicijski vir za izgradnjo komunalnih naprav, ki so potrebne zaradi obremenjevanje vodnega okolja zaradi odpadnih voda.

2.6.5. Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.

Prispevka za priključitev na javno kanalizacijo občani in pravne osebe v Občini Ravne na Koroškem ne plačujejo neposredno. Strošek priključka je poravnan takrat, ko pravna ali fizična oseba iz kakršnega koli razloga plača v obliki komunalnega prispevka.Sredstva komunalnega prispevka so vir občinskega proračuna. 

2.7. Investicijska vlaganja Občini Ravne na Koroškem v komunalno infrastrukturo za obdobje od 2001 do 2004

Razmišljanje pristojne občinske stroke in politike ter posledično dolgoročni cilji o posegih na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, so se pričeli oblikovati že pred letom 2000, takrat ko je obstajala še skupna Občina Ravne – Prevalje.  Oblikovala se je vizija centralnega čiščenja odpadnih vod (centralna čistilna naprava CČN), ki bi vključevala onesnaževalce v krajih od Prevalj do  Raven na Koroškem, pri čemer bi prispevna območja zajemala tudi bližnja naselja in zaselke (področja), ki so znatno obremenjena z onesnaževalci. V obdobju, ko sta občini samostojni, se je vizija preoblikovala v strateški cilj obeh občin.  Zgradila naj bi se CČN na Dobrijah (Občina Ravne na Koroškem), preko kanalizacijskega kolektorja pa se vzdolž reke Meže poveže vsa območja nastajanja komunalnih odpadnih vod, za katere se pokaže, da je njihova priključitev na centralni sistem čiščenja ekonomsko upravičena.  Kot večje prispevno območje se vključi tudi zaokroženo industrijsko območje nekdanje Železarne Ravne skupaj z poslovno cono Dobja vas. 
V poznejšem obdobju, ko je nastal Nacionalni program varstva okolja 2005-2008 (NPVO), skladen z okoljskim programom v EU, se je izkazalo da so aktivnosti obeh občin naravnane v pravo smer. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki izhaja iz NPVO na področju politike varstva voda,  je opredelil posege in ukrepe občin v obdobju od 2005 do 2017 leta.

Občina Ravne na Koroškem je pričela z aktivnostmi na področju priprave investicijsko in projektne dokumentacije, v obeh občinah sta se sta se sprejela pomembna odloka:
· Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, Uradni list RS 96/2002;

· Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem, Uradni list RS 39/2006.

Angažirali so se investicijski viri kot sta amortizacija osnovnih sredstev kanalizacije v Občini Ravne na Koroškem  in okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod.

2.7.1. Investicijska politika občine
V zadnjem srednjeročnem obdobju je občina z investicijskimi posegi vodila predvsem politiko priprave prispevnih območij kanalizacije in komunalnega sistema kot takega za bodočo planirano priključitev na CČN, z odpadno vodo obremenjenih, območij v občini. 
Podatki od leta 2001 do vključno 2006 (v šest letih) kažejo, da je bilo v sisteme javne kanalizacije vloženih skupaj blizu 2 mio €. Občina je pri tem v celoti koristila denarne vire, ki so jih zbrali občani (amortizacija 17 % in okoljska dajatev 82,4 %). Prevladovale so investicije v obnovo in rekonstrukcije kanalizacije (96 %), ostalo so bile novogradnje (Dobja vas, Šance, center Raven).

Preko 1,04 mio € (52 % investicijskih virov) je bilo porabljeno za ureditev kanalizacije naselja Čečovje, preko 507.000 € za center Raven (Partizanska, Ob Suhi,…), preko 160.000 € za kanalizacijo Šance, preko 190.000 € za Dobjo vas (v veliki meri čistilna naprava) in preko 25.000 € za kanalizacijo Kotelj ter Brdinj.

2.7.2. Investicije in denarni viri v obdobju od 2001 do 2004
Občina je v tem obdobju štirih let vložila v obnove, rekonstrukcije in sanacije skupaj 1,23 mio € investicijskih sredstev (v povprečju 300.000 €/leto). Dinamiko investiranja je po letih pospeševala v odvisnosti od razpoložljivih investicijskih virov. V celoti je porabljala amortizacijo z naslova osnovnih sredstev obstoječe kanalizacije in okoljsko dajatev zaradi obremenjevanje voda. Proračun občine v fizični prenovi omrežja ni bil udeležen, manjše vrednosti so bile plačane le za dokumentacijo. Amortizacije je bilo v štirih letih vložene preko 121.000 € (10 %) ostalo 1,10 mio € je predstavljala okoljska dajatev.
Le nekoliko nad 6 % sredstev je bilo namenjeno novogradnjam, ostalo 1,15 mio € so predstavljale rekonstrukcije in sanacije omrežja.
V štiriletnem obdobju je občina vlagala največ v ureditev kanalizacijskega omrežja v naseljih Čečovje  (skupaj preko 532.000 €, 43,4 % v strukturi skupnih naložb), stari del  kraja Ravne (skupaj preko 263.000 €, 21,4 % v strukturi skupnih naložb) in Dobja vas (skupaj blizu 235.000 €, 20,7 % v strukturi skupnih naložb).
Preglednici v nadaljevanju prikazujeta posamezne vrste investicij z osnovnimi podatki po letih, lokacijskih območjih in z investicijskimi viri.
Tab. 14: Investicije v Občini Ravne na Koroškem in investicijski viri v obdobju od 2001 do 2004 (v €)

	Ime projekta
	Denarni vir
	Leto 2001
	Leto 2002
	Leto 2003
	Leto 2004
	Skupaj v obdobju 2001 do 2004

	Novogradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Ravne na Koroškem  
	Amortizacija
	1.510 €
	1.544 €
	
	
	3.054 €

	
	Okoljska dajatev
	56.930 €
	17.532 €
	
	
	74.462 €

	SKUPAJ Novogradnja kanalizacijskega omrežja
	58.440 €
	19.076 €
	
	
	77.516 €

	Rekonstrukcije in sanacije kanalizacijskega omrežja v Občini Ravne na Koroškem 
	Amortizacija
	23.438 €
	14.143 €
	62.232 €
	18.716 €
	118.528 €

	
	Okoljska dajatev
	161.686 €
	242.760 €
	288.944 €
	336.010 €
	1.029.400 €

	SKUPAJ Rekonstrukcije in sanacije kanalizacijskega omrežja
	185.124 €
	256.903 €
	351.176 €
	354.726 €
	1.147.928 €

	Skupaj investicije po letih
	243.564 €
	275.979 €
	351.176 €
	354.726 €
	1.225.444 €

	Deleži po letih 
	19,9%
	22,5%
	28,7%
	28,9%
	100,0%


Tab. 15: Investicije v Občini Ravne na Koroškem , alokacija po območjih  od 2001 do 2004 (v €)

	Vrsta projekta
	Območje investiranja
	Leto 2001
	Leto 2002
	Leto 2003
	Leto 2004
	Skupaj v obdobju 2001 do 2004
	Deleži v strukturi

	Novogradnja kanalizacijskega omrežja
	Ravne, stari del
	
	1.544 €
	
	
	1.544 €
	0,1%

	
	Javornik - Šance
	
	17.532 €
	
	
	17.532 €
	1,4%

	
	Dobja vas
	58.440 €
	
	
	
	58.440 €
	4,8%

	SKUPAJ Novogradnja kanalizacijskega omrežja
	
	58.440 €
	19.076 €
	
	
	77.516 €
	6,3%

	Rekonstrukcije in sanacije kanalizacijskega omrežja
	Ravne, stari del
	20.683 €
	57.008 €
	135.400 €
	48.503 €
	261.592 €
	21,3%

	
	Čečovje
	145.589 €
	181.183 €
	66.276 €
	139.383 €
	532.430 €
	43,4%

	
	Javornik - Šance
	2.253 €
	18.712 €
	138.794 €
	
	159.759 €
	13,0%

	
	Dobja vas
	16.599 €
	
	
	159.816 €
	176.415 €
	14,4%

	
	Kotlje
	
	
	
	7.024 €
	7.024 €
	0,6%

	
	Brdinje
	
	
	10.707 €
	
	10.707 €
	0,9%

	SKUPAJ Rekonstrukcije in sanacije kanalizacijskega omrežja
	185.124 €
	256.903 €
	351.176 €
	354.726 €
	1.147.928 €
	93,7%

	Skupaj investicije po letih
	
	243.564 €
	275.979 €
	351.176 €
	354.726 €
	1.225.444 €
	100,0%


3. Obveznosti Občine Ravne na Koroškem glede na državna izhodišča

Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za posamezno območje naselja ali dela naselja odvisne od:

· celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE,

· gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in

· občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).

Občini Ravne na Koroškem ima glede na državna izhodišča obveznosti čiščenja in odvajanja odpadnih vod na svojem teritoriju, ki pa niso na občutljivih ali vodovarstvenih območjih.

3.1. Območja naselij, ki niso na občutljivih ali vodovarstvenih območjih

Občina Ravne na Koroškem ima na svojem teritoriju več območij za katera mora glede na državna izhodišča, zapisana v Operativnem programu poskrbeti za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Taka območja predstavljajo aglomeracije, ki s svojim obsegom, gostoto obremenitve in morebitno občutljivostjo zahtevajo posebno obravnavo v pogledu odvajanja odpadnih voda in njihovega čiščenja (glej grafično prilogo).

Identificiranih je trinajst (13) aglomeracij, v okviru katerih se v Občini Ravne na Koroškem odloča o novogradnjah in obnovah naprav za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Osem od njih jih predstavljajo aglomeracije, katerih obveznosti predpisujejo že državna izhodišča iz Operativnega programa. Gre za naselja z večjo obremenjenostjo nastajanja komunalne odpadne vode ter gostoto obremenitve preko 10 PE/ha ali celo  20 PE/ha (glej naslednjo preglednico).

Dve nadaljnji naselji z gostoto obremenitve < 10 PE/ha vključuje Občini Ravne na Koroškem v plan urejevanja zaradi relativno visoke obremenjenosti 50 – 450 PE nastajanja odpadne vode, medtem ko se aglomeracije ID  8182 (Preški vrh), ID 8226 (Tolsti vrh p.r.n.k.-del) in ID 8336 (Podgora) z obremenitvami < 50 PE in gostote obremenitve <10 PE/ha uvrščajo v plane občine zaradi strnjenosti in svoje siceršnje pomembnosti ter planirane urbanizacije.

Tab. 16: Pregled obveznosti Občine Ravne na Koroškem  do  posegov  na področju čiščenja in odvajanja odpadnih vod
	ID 
	ime aglomeracije
	rang PE
	gostota obremenitve
	leto obveznost izgradnje ČN in pripadajoče kanalizacije
	obvezna stopnja pokritosti s kanalizacijo leta 2017

	8167
	Ravne na Koroškem
	50 - 2000
	>20 PE/ha
	2015
	95%

	8175
	Zelen Breg
	450 - 900
	10>20 PE/ha
	2015
	70%

	8184
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	2015
	70%

	8203
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	2000 - 15000
	ni predpisano
	2015
	95%

	8224
	Preški vrh
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	2015
	70%

	8225
	Preški vrh
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	2015
	70%

	8326
	Kotlje
	50 - 2000
	>20 PE/ha
	2015
	95%

	8329
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	2015
	70%

	Skupaj 8 aglomeracij z obveznostmi glede na državna izhodišča, glej Operativni program  2004

	8185
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	50 - 450
	<10 PE/ha
	
	

	8219
	Brdinje
	50 - 450
	<10 PE/ha
	
	

	Skupaj 2 aglomeraciji z obveznostmi glede na državna izhodišča, evidentirani po letu 2004,  glej 
 

	8182
	Preški vrh (pri Dularju)
	<50
	<10 PE/ha
	
	

	8226
	Tolsti vrh p.r.n.k.-del
	<50
	<10 PE/ha
	
	

	8336
	Podgora
	<50
	<10 PE/ha
	
	

	Skupaj 3 aglomeracije, za katere Občina Ravne na Koroškem glede na državna izhodišča in Operativni program nima obveznosti, vendar se zaradi strnjenosti območij odloča za investicijske posege

	Skupaj 13 aglomeracij, kjer se Občina Ravne na Koroškem odloča  za investicijske posege


V nadaljevanju predstavimo za vsako od aglomeracij obveznosti v pogledu bodočega načina tretmana komunalne odpadne vode in potrebnih rokov ukrepanja.
3.1.1. Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15000 PE

Območje naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15000 PE je v Občini Ravne na Koroškem eno samo, in sicer gre za strnjeno naselje Tolsti vrh p.r.n.k.-del
, ID aglomeracije je 8203.

Glede na državna izhodišča mora biti aglomeracija ID 8203 opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015; do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju. 

3.1.1.1. Osnovni program

Občina Ravne na Koroškem planira izpolniti svoje obveznosti skladno z izhodišči operativnega programa. V ta namen bo zagotovila takò odvajanje kot čiščenje odpadnih voda s teritorija aglomeracije ID  8203 v predpisanih rokih.

Odpadna voda komunalnega tipa se zbira in odvaja iz naselij po mešanem in ločenem kanalskem sistemu. Občina Ravne na Koroškem bo v prvi meri z novogradnjami in obnovami zgradila kanalizacijski sistem (delno ločen fekalni del od meteornega)  za svoja največja naselja, kot mesto Ravne (Kotlje, Dobja vas,  tolsti vrh,..)
, ki bo sposoben odpadne vode s planiranih območij zbrati ter transportirati do skupnega kolektorja  Občin Ravne na Koroškem in Prevalje. 
Občina Ravne na Koroškem se skupaj z Občino Prevalje odloča za skupno centralno čistilno napravo (CČN)  s kapacitete 22.000 PE, locirano nizvodno ob reki Meži na Dobrijah v Občini Ravne na Koroškem. Prispevek območji Občine Ravne na Koroškem k skupni kapaciteti je 14000 PE. Prispevna območja odpadnih vod v obeh občinah bodo povezana ravno z glavnim kolektorjem v Občini Ravne na Koroškem.  

Skupna čistilna naprava in skupni kolektor predstavljata t.im skupno opremo dveh občin. Osnovni opis tega skupnega projekta s kapacitetami, obratovalnimi pogoji, tehnologijo in opremo ter natančnejšim potekom trase in lokacij je vsebinsko predstavljen pozneje v poglavjih o planiranih investicijskih vlaganjih v Občini Ravne na Koroškem.

Kanalizacijski sistem mesta Ravne na Koroškem 
Izgradnja kanalizacijskega sistema za mesto Ravne na Koroškem, kot nagosteje poseljenega območja in hkrati kot najobširnejšega prispevnega območja v Občini Ravne na Koroškem je podrejena zbiranju in odvodu odpadne vode s tega območja do kolektorja, ki v celoti poteka skozi občino. Rokovno in po obsegu bo gradnja sledila državnim izhodiščem. 

Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni, da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode s priključkom na obstoječo kanalizacijo in odvodom ter priklopi na skupni kolektor. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem delu naselja in glede na obstoječe vodotoke. Tako bo tudi čiščenje komunalnih odpadnih  voda mesta Ravne in pozneje naselij Dobja vas, Poslovna cona Ravne, zaokroženo gospodarsko območje, Tolsti vrh pri Ravnah - Zelen breg, Kotlje Brdinje (Keflov mlin), Ravnah-del (Dobrije) Preški vrh (Brdinje) in Preški vrh (Nadolžnik)  v celoti rešeno s priklopom na skupno CČN.

Novogradnja in prenova kanalizacije vključuje izgradnjo sekundarne kanalizacije s priklopi objektov, ki v tem trenutku še niso povezani na sistem, hkrati s premostitvami in izločanjem obstoječih greznic, ki so še v obratovanju. Odpadna voda se bo s tako zaključenih prispevnih območij stekala v primarno kanalizacijo. Obstoječa je nezadostna, zato bo potrebno dograjevati dodatno in staro prenavljati (povečevati preseke, zamenjavati materiale, iskati boljše trase). Celoten prenovljen sistem bo zahteval izgradnjo razbremenilnika, pretočnega bazena in zadrževalne bazene.
3.1.2. Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 2000 PE ter gostoto obremenitve več kot 20 PE/ha

Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 2000 PE in gostoto obremenitve večjo kot 20 PE/ha sta v Občini Ravne na Koroškem dve: alomeraciji ID 8326 (Kotlje) in ID 8167 (Dobja vas). Območji ne spadata na občutljivo ali vodovarstveno območje. 

Glede na državna izhodišča morajo biti ta območja opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015; do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.

3.1.2.1. Osnovni program

V strnjenih delih naselij Kotlje in Dobja vas se predvideva izgradnja posameznih primarnih in sekundarnih kanalov. Izvedejo se priklopi na nove uporabnike, premostijo ali odstranijo se obstoječe greznice. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, odpadna komunalna voda se odvaja preko priključkov na obstoječo kanalizacijo in odvodi ter priklopi na skupni kolektor. S tem bo čiščenje komunalnih odpadnih  voda obeh naseljij v celoti rešeno s priklopom na skupno CČN Občin Ravne na Koroškem in Prevalje. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem delu naselja in glede na obstoječe vodotoke. 

3.1.3. Območja naselij z obremenjenostjo med 450 PE in 900 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha

Območje naselij z obremenjenostjo med 450 PE in 900 PE  z obremenjenostjo med 10 in 20 PE/ha, ki ni  na občutljivem ali vodovarstvenem območju je v Občini Ravne na Koroškem  eno samo, in sicer gre za aglomeracijo ID 8175, strnjeno naselje Zelen Breg.

Glede na državna izhodišča mora biti aglomeracija ID 8175 opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 

3.1.3.1. Osnovni program

V strnjenem delu naselja Zelen breg se predvideva izgradnja posameznih in sekundarnih kanalov. Izvedejo se priklopi na nove uporabnike, s kanalskimi cevmi se premostijo obstoječe greznice. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode s priključkom na obstoječo kanalizacijo in odvodom ter priklopom na skupni primar, ki bo potekal po dolini Strojnske Reke in dalje odvod v skupni kolektor. Tako bo čiščenje komunalnih odpadnih  voda naselja v celoti rešeno s priklopom na skupno CČN. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem delu naselja in glede na obstoječe vodotoke. 

3.1.4. Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha

Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE  z obremenjenostjo med 10 in 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju, so v Občini Ravne na Koroškem štiri:  alomeracije ID 8225 (Preški vrh, Brdinje), ID 8329 (Tolsti vrh, Dobrije), ID 8224 (Preški vrh, Nadožnik) in ID 8184 (Tolsti vrh, del). 
V isto kategorijo uvršča Občina Ravne na Koroškem tudi dve aglomeraciji z obremenjenostjo med 50 in 450 PE in gostoto obremenitve < 10 PE/ha: ID 8185 (Tolsti vrh, Hudopisk) in ID 8219 (Brdinje, Kefrov mlin). V teh primerih gre za redkejšo poselitev dveh zaselkov, ki pa vsak zase ležita neposredno ob bodočem kolektorju strojnska Reka oz. obstoječem s smeri Kotlje, zato je taka obravnava smiselna.

Vse gornje (6) aglomeracij uvršča Občina Ravne na Koroškem  v predmetni operativni program opremljanja, vendar šele potem, ko bo imela občina zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz predhodnih točk tega poglavja (glej aglomeracije ID 8203, ID 8167, ID 8175 in ID 8326). V operativni program uvrščena območja bodo opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa bo priključeno na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh dveh območjih.

3.1.4.1. Osnovni program

Predvideva se izgradnja sekundarnih kanalov in po potrebi primarnih kanalov s priključki na skupne odvode do kolektorja. Izvedejo se priklopi na nove uporabnike, obidejo se obstoječe greznice. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

3.1.5. Območja naselij z obremenjenostjo < 50 PE ter gostoto obremenjenosti in < 10 PE/ha

Na področju razpršenih poselitev se v Občini Ravne na Koroškem identificirajo tri zgoščena področja z < 50 PE, ki pa jih Občina Ravne na Koroškem uvršča v okvir operativnega programa: zaselek Preški vrh ID 8182 (Dular), del zaselka Tolsti vrh p.r.n.k. ID 8226 in zaselek Podgora (pri Dularju) ID 8336. 
Vse tri aglomeracije predstavljajo strnjena, a redkeje naseljena področja, ki so glede državnih obveznosti po Operativnem programu pod normativi obremenitev (in gostote obremenitve). Pomembnost lege treh naselij (turizem, nadaljnje poselitvene možnosti, in neposredna bližina že zgrajenega kolektorja ob potoku Kotulja) pomenijo v prihodnosti po predvidevanjih za Občino Ravne na Koroškem  povečanje prebivalstva, povečanje obremenitev z odpadno vodo in s tem povečane potreb po urejeni komunalni infrastrukturi. Občina tako uvršča ta tri območja v operativni program, zato bodo opremljena z javno kanalizacijo in dve od njih s komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa bo priključeno na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh dveh območjih. 

Prioritetno bo Občina Ravne na Koroškem kljub temu zagotavljala financiranje predvsem za izvedbo svojih obveznosti iz predhodnih točk tega poglavja (glej aglomeracije ID 8203, ID 8167, ID 8175 in ID 8326). 
3.1.5.1. Osnovni program

Predvideva se izgradnja potrebnih sekundarnih kanalov v treh naseljih. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacija za odpadne komunalne vode in priklop na obstoječo kanalizacijo (ID 8226) oz na novo lastno malo čistilno napravo .Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

Predvidevajo se izgradnja dveh mali čistilnih naprave s kapacitetami:  Podgora (pri Dularju ID 8182) 120 PE in z enako kapaciteto v Podkraju (ID  8336).

3.2. Potrebna izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Ravne na Koroškem  glede na nacionalni operativni program

Za vse aglomeracije v Občini Ravne na Koroškem, ki po izhodiščih nacionalnega operativnega programa dosegajo planirane kriterije, se bodo odpadne vode zbirale in odvajale v čistilno napravo. Občina Ravne na Koroškem bo v ta namen skupaj z Občino Prevalje gradila skupni kolektor in skupno centralno čistilno napravo (CČN) na Dobrijah v Občini Ravne na Koroškem.

V nadaljevanju opišemo skupno opremo in predstavimo stroškovno oceno tega skupnega projekta. 

3.3. Stroškovna ocena izgradnje skupnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Kolektor in CČN predstavljata skupno opremo obeh občin za transport in čiščenje komunalnih odpadnih vod s teritorijev Občine Ravne na Koroškem in Občine Prevalje 

Skupni kolektor
Skupni kolektor pomeni element skupnega sistema za zbiranje in odvod komunalne odpadne vode s prispevnih območij z obeh občin vse do centralne čistilne naprave na Dobrijah (CČN). V celoti (od meje med občinama Prevalje in Ravne do CČN) je lociran v Občini Ravne na Koroškem. Od znatnega števila obdelanih variant (6), ki so vse analizirale njegov potek po obrtno industrijski coni in pozneje ob reki Meži (mimo Votle peči), je bila izbrana varianta A2, tako kot sledi v nadaljnjem opisu.

Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nakar zavije z ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi. 

Po priključku kanalizacije z Dobje vasi se zgradi črpališče kapacitete ca.  60l/s, odpadno vodo pa se preko tlačnega voda DN 200 prečrpavati do ceste Prevalje-Ravne, od koder bi kanalizacija potekala gravitacijsko. Projektirani premer kanalizacije je DN 400 mm in poteka ob levem delu ceste v kolesarski poti ali pešpoti do cestnega  rondoja pred nekdanjo železarno. 

Po prečkanju ceste poteka trasa ob brežini Meže do predvidene lokacije skupnega ZBDV  450 m3. Ob objektu je predvideno črpališče za odvod odplak preko Meže. Tlačni vod poteka po trasi mimo bivšega kina in se nadaljuje po cesti Ravne-Dravograd do točke, od koder je možen gravitacijski odvod odplak (najvišja točka). Ta del kolektorja je tlačni vod premera DN 300 mm.

Zaradi priključkov glavnega dela kanalizacije Ravne, Tolsti vrh - Zeleni breg ter dela kanalizacije z levega dela mesta Ravne brega Meže se profil cevi kolektorja  na tem mestu poveča na DN 500 mm. Po priključitvi kanalizacije iz smeri Kotelj, (priključek se izvede preko manjšega črpališča)  se premer kanalizacije poveča na DN 600 mm in tak ostane nespremenjen do predvidene CČN. 

Trasa od najvišje točke poteka v sredini desnega voznega pasu, gledano v smeri Ravne-Dravograd, vse dokler se prostor ob Meži ne razširi in se lahko le ta pomakne za bankino ceste. 

Na odseku pred CČN pritečeta z leve strani dva potoka in trasa se prestavi na levo stran ceste, s čemer se izogne večjim izkopom, krajšim priključkom naselij z leve strani ceste ter izvedbi novega cestnega prepusta. Od križanja s cesto kolektor prečka reko Mežo in gravitacijsko  napaja vtočno črpališča pred čistilno napravo.

.

Skupna čistilna naprava za občini Ravne na Koroškem in Prevalje
Lokacija skupne čistilne naprave je na Dobrijah v Občini Ravne na Koroškem.

Srednja koordinata lokacije čistilne naprave v GK sistemu je Y = 499 593,00 in X = 157 025,00. Ureditev dostopa je predviden z glavne ceste Dravograd - Ravne preko novega cestnega priključka in mostom preko reke Meže do lokacije čistilne naprave.  Povprečna nadmorska višina lokacije je 357,50 m.n.m.

Predvidena je obremenitev čistilne naprave s prebivalci naselij in področij industrije, turizma ter gostinstva, upoštevane so nove pozidave ter rast števila prebivalcev na območjih:

· Občina Prevalje, naselja Prevalje in Leše, 6621 prebivalcev, skupna obremenitev zaokrožena na 8000 PE; 

· Občini Ravne na Koroškem, naselja Ravne (Tolsti Vrh P. R. na K. – del), Kotlje, Ravne na Koroškem,  Zelen Breg, Preški vrh, Brdinje, 12248 prebivalcev, skupna obremenitev zaokrožena na 14000 PE; 

Tako je skupna predvidena skupna zmogljivost čistilne naprave 22000 PE. Količine hidravličnih obremenitev naprave so zbrane v spodnji preglednici:

Tab. 17: Hidravlične obremenitve skupne čistilne naprave
	Parameter obremenitve
	vrednost
	enota

	velikost
	22000
	PE

	normativ
	150
	l/PE/d

	Qs
	3300
	m3/d

	čas dotoka
	18
	h

	Qh
	183,33
	m3/h

	Qi
	0,00
	m3/h

	Qf
	206,25
	m3/h

	Qt
	389,58
	m3/h

	Qt
	108,22
	l/s

	Qm
	572,92
	m3/h

	Qm
	159,14
	l/s


Predvidene so naslednje stopnje čiščenja odpadne vode:

· Izločanje ogljikovih spojin KPK, BPK5

· Oksidacija dušikovih spojin (nitrifikacija)

· Denitrifikacija

· Aerobna stabilizacija blata

Projektirana čistilna naprava bo dosegala učinek čiščenja, zahtevanega z zakonom (dotok skladno z »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« – Ur.list št. RS 47/2005, iztok skladno z »Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav«, objavljeno v Uradnem listu RS št. 45/2007). 

Tab. 18: Učinki čiščenja čistilne naprave
	Parameter
	Izraženo kot
	Enota
	Velikostni razred od 10.000 PE do 100.000 PE

	neraztopljene snovi
	
	mg/l
	35

	amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	celotni dušik
	N
	mg/l
	25

	KPK
	O2
	mg/l
	110

	BPK5
	O2
	mg/l
	20


Sprejemnik očiščene vode iz ČN je reka Meža.  

Predvidena skupna čistilna naprava za naselja Občin Ravne na Koroškem  in Prevalje v velikosti 22.000 PE.

ČN se sestoji iz naslednjih prostorov in objektov: upravne stavbe, prostora mehanskega predčiščenja, prostora puhal, prostora elektro omar, garderobe in sanitarije, komandnega prostora, prostora dehidracije, razdelilnega jaška, SBR reaktorja, iztočnega jaška, zalogovnika blata in merilnega mesta.

Odpadna voda iz vhodnega črpališča se pelje po cevovodu skozi induktivni merilnik pretoka nameščenem v upravnem objektu. Komunalna voda z delci doteka v integrirano mehansko stopnjo, po cevovodu iz črpališča.

Upravna stavba združuje več prostorov z različnimi dejavnostmi:  prostor mehanskega predčiščenja, prostor puhal, prostor elektro omar, garderoba in sanitarije, komandni prostor ter prostor dehidracije. Izvede se kot zidan objekt prekrit z dvokapnico. Fasada je bela TERANOVA, okvirji oken in vrat z krili bodo v modri barvi (RAL 5015). Objekt je toplotno izoliran. 

Objekt je zidan  z modularno opeko debeline 19 cm in 29 cm, stropna plošča je armirano betonske. Istočasno plošča služi kot osnova strehe dvokapnice v naklonu 30°, enostavne izvedbe, krita z opečnimi korci. Sleme glede na tloris objekta poteka v dveh pravokotnih linijah.

Za potrebe ogrevanja upravnega objekta čistilne naprave se predvideva centralno ogrevanje v upravnih prostorih na plin ali olje, ter z električnimi sevali v tehnoloških prostorih. Priključek za dovod vode  za potrebe ČN bo izveden v okviru hišnih priključkov razvodnega sistema.

Na vstopu v prostor mehanskega predčiščenja so vgrajene fine rešetke, ki izločijo, operejo in stisnejo vse delce večje od svetle odprtine rešetk. Tako pripravljeni delci se odlagajo v PVC vreče, ki se nahajajo kontejnerju na koleščkih. Za finimi rešetkami se nahaja izločevalnik peska. Prostor za mehansko predčiščenje se prezračuje naravno.

Komprimiran zrak se v prezračevala v SBR bazenu dovaja iz prostora puhal, kjer sta nameščeni puhali. Prostor je v celoti protihrupno zaščiten in zrak doteka skozi dušilce hrupa kar zagotavlja da je hrup v okolico omejen na predpisano raven.

V prostoru elektro omar je nameščena elektro oprema za vse pogone in procesor za vodenje ČN; podatki o delovanju ČN se zbirajo na PC v komandnem prostoru. 

V komandnem prostoru je nameščena delovna miza z osebnim računalnikom, ekranom in tiskalnikom. Računalnik je povezan s procesorjem nadzornega sistema, ki je nameščen v prostoru z elektro omarami. S pomočjo programa je možno z ekrana kontrolirati podatke delovanja elektromotorjev in senzorjev. Posamezni se po posebnem protokolu dnevno, tedensko ali mesečno izpisujejo preko tiskalnika.

Prostor sanitarij je opremljen s tuš kabino, WC-jem in omarami za garderobo. 

V prostoru za dehidracijo blata se na tračni stiskalnici dogaja strojno zgoščanje blata. Poleg nje so v prostoru še nameščeni triprekatna posoda za pripravo in doziranje raztopine polielektrolita in mono črpalka za transport zgoščenega blata v kontejner ob zgradbi.

Dozirna črpalka delno zgoščeno odvečno blato dozira v tračno stiskalnico. Na tlačnem cevovodu je vgrajen induktivni merilnik pretoka, ki meri količino odvečnega blata.

Odpadna voda, mehansko predčiščena, izmenično gravitacijsko po dveh ceveh odteka v enega ali drugega od bioloških bazenov. Odpadna voda se v SBR bazenu (reaktorja) ozračuje s pomočjo vpihovanja zraka. Temu služita na dnu SBR reaktorjev nameščeni membranski prezračevali, ki uvajata zrak (kisik) s finim mehurčkastim tokom v odpadno vodo. Dovajanje zraka v aeracijskem bazenu se regulira preko kisik sonde. Za mešanje in preprečevanje usedanja aktivnega blata sta v aeracijskem bazenu nameščeni dve hitro vrteči potopni mešali. Iztok iz naprave je izveden z elektromotornimi prelivnimi žlebovi, speljanimi v iztočni jašek. 

Odvečno blato se s potopno črpalko odvaja po cevovodih v zalogovnik blata, ki omogoča približno 10-dnevno akumulacijo blata. Nameščeno je tudi potopno mešalo za homogenizacjio blata pred nadaljnjo obdelavo. Odvečno biološko blato se s potopno črpalko črpa po cevovodu v napravo za strojno zgoščanje blata. V primeru izpada te naprave se blato lahko črpa v komunalno vozilo, ali pa se s premično napravo za strojno odvodnjavanje blata le to obdela kar na lokaciji ČN.

Očiščena  voda iz biološkega čiščenja se skozi merilno mesto spušča v vodotok Meža. Iztočni merilni jašek je prirejen tako, da omogoča postavitev naprave za merjenje pretoka in vzorčevalnika.

Varovanje objekta in javljanje nepravilnosti se vrši s senzorji v notranjosti objektov. Avtomatika sporoči signal ustrezni varnostni službi.

V primeru nastanka požara so za gašenje posameznih faz požara na voljo ročni gasilni aparati in hidrant na platoju ČN.

Objekt je ograjen in varovan po parcelni meji z Al žično ograjo višine 2 m. V ograji so predvidena dvokrilna dovozna vrata širine 5,00 m. Na njej je nameščen sistem za varovanje in signalizacijo dotika, ki preko sistema za varovanje javlja vstop na parcelo ali v objekt. 

Povozne površine so asfaltirane, urejen je odvod padavinske vode. Na objektu ČN je hidrantna mreža, ki se napaja iz vodovodnega priključka. Dovod vode do objekta čistine naprave bo speljan preko vodomernega jaška v upravni del objekta.

Investicijska vlaganja v skupne naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
Kot skupne naprave Občin Ravne na Koroškem in Prevalje za odvajanje in čiščenje odpadnih voda štejemo skupno čistilno napravo in kolektor. Oba, CČN in kolektor, bosta locirana v Občini Ravne na Koroškem; CČN na Dobrijah, kolektor pa poteka vse od občinske meje Prevalje – Ravne do CČN. V nadaljevanju prikažemo osnovna investicijska vlaganja v skupne naprave s pripadajočimi stroški dokumentacije, strokovnega nadzora ter ostalimi ustanovitvenimi stroški. Pri tem je upoštevana med občinama dogovorjena delitev investicijskih stroškov za vlaganja v skupne projekte v razmerju Ravne : Prevalje = 70,35 % : 29,65 %. Investicijske vrednosti so predstavljene po stalnih cenah december 2007, v bruto (z DDV) in neto (brez DDV) vrednostmi z vidika tehnične strukture investicije. Vrednosti so pridobljene iz že omenjenih investicijskih študij, ki jih je v letu 2007 pripravljam SL Consalt iz Ljubljane.

Vrednost vlaganj v projekt skupnih naprave za čiščenje in odvajanje odpadnih voda Občin Ravne na Koroškem in Prevalje je neto 13.482.539 €, DDV predstavlja dodatno 2.452.669 €, tako da je bruto vrednost projekta skupne opreme 15.935.208 €
. V strukturi projekta predstavlja skupna čistilna naprava 69,0 %, skupni kolektor 22,3 % in ostala potrebna vlaganja 8,7 %.
Gradbena dela predstavljajo v tehnični strukturi 38,7 %, oprema (strojna in elektro pa skupaj 33,0 %.

Investitorji nameravajo pričeti s fizično izgradnjo čistilne naprave in skupnega kolektorja v letu 2010 (pripravljalna dela za projekt bodo v letu 2008 in 2009) in skupni projekt zaključiti v letu 2012, leto 2013 je namenjeno preizkusnemu obratovanju. Dinamiko del in financiranje tega projekta prikažemo v kasnejših preglednicah, ločeno za vsako od občin (v primeru predmetnega elaborata za Občino Ravne na Koroškem) skupaj s projekti urejanja prispevnih območij kanalizacijskega omrežja, kamor spadajo kanalizacijsko primarno in sekundarno omrežje z elementi na kanalizaciji. 

Investitorji vključujejo v finančno konstrukcijo več investicijskih virov. Pri tem se projekt skupne čistilne naprave razlikuje od projekta skupnega kolektorja, saj nameravajo investitorji izgradnjo prve predati z javnim razpisom izbranemu koncesionarju. V tem primeru je vključen le en investicijski vir, ki ga v predmetnem elaboratu poimenujemo »zasebni kapital«, investicijski strošek pa je v tem primeru le neto investicija (brez DDV).

Skupni kolektor (samo neto vrednost) pomeni upravičeni strošek projekta, ki bo poleg proračuna Republike Slovenije financiran tudi iz evropski sredstev (kohezijski sklad, strukturni sklad). Investitorja sta v tem primeru tudi Občini Ravne na Koroškem in Prevalje, ki vsaka zase s svojima deležema pokrivata delež upravičenih stroškov projekta in v celoti DDV (ki sicer ni upravičeni strošek tega dela projekta). Predvidoma tudi podražitve materiala in storitev niso upravičeni strošek investicije in ga pokrivajo občine.

Deleži vključenih investicijskih virov v upravičenih stroških investicije bodo predvidoma naslednji:

· EU sredstva (koheziski, strukturni skladi):

57,0 %;

· Državni viri





33,0 %;

· Občinski viri





10,0 %

Finančno konstrukcijo skupnega projekta obeh občin prikažemo, podobno kot dinamiko financiranja, v kasnejših preglednicah ločeno za vsako od občin (v primeru predmetnega elaborata za Občino Ravne na Koroškem) ter skupaj s projekti urejanja prispevnih območij  kanalizacijskega omrežja. 

Tab. 19: Bruto in neto investicijski stroški obeh občin  v skupne naprave za čiščenje in odvajanje odpadnih vod 

(v € po stalnih cenah december 2007)
	Vrsta skupne opreme
	Tehnična struktura investicije
	Neto investicijski vložki  (brez DDV)
	Bruto investicijski vložki  (z DDV)
	Davek na dodano vrednost

	
	
	Ravne na Koroškem
	Prevalje
	SKUPAJ
	Ravne na Koroškem
	Prevalje
	SKUPAJ
	

	Skupna čistilna naprava
	zemljišče
	856.169
	363.027
	1.219.196
	856.169
	363.027
	1.219.196
	0

	
	gradbeno
	1.780.867
	750.572
	2.531.439
	2.137.041
	900.686
	3.037.727
	506.288

	
	strojne instalacije z opremo
	2.306.361
	972.048
	3.278.409
	2.767.633
	1.166.458
	3.934.091
	655.682

	
	elektro instalacije z opremo
	608.101
	256.293
	864.394
	729.721
	307.551
	1.037.273
	172.879

	
	okolica: infrastruktura
	234.500
	98.833
	333.333
	281.400
	118.600
	400.000
	66.667

	
	okolica: most in dovozna cesta
	439.688
	185.313
	625.000
	527.625
	222.375
	750.000
	125.000

	
	poskusno obratovanje
	324.089
	136.592
	460.680
	388.906
	163.910
	552.816
	92.136

	SKUPAJ CČN
	6.549.774
	2.762.677
	9.312.451
	7.688.495
	3.242.607
	10.931.102
	1.618.651

	Povezovalni kolektor
	gradbeno
	1.891.383
	797.150
	2.688.533
	2.269.659
	956.580
	3.226.239
	537.707

	
	oprema
	219.926
	92.691
	312.618
	263.912
	111.229
	375.141
	62.524

	SKUPAJ povezovalni kolektor
	2.111.309
	889.841
	3.001.150
	2.533.571
	1.067.809
	3.601.380
	600.230

	Ostali pripadajoči stroški investicije
	Invest. in projektna dokumentacija
	531.980
	224.210
	756.190
	638.376
	269.052
	907.428
	151.238

	
	Strokovni nadzor
	147.057
	61.979
	209.036
	176.468
	74.375
	250.843
	41.807

	
	Ostali ustanovni stroški investicije
	143.312
	60.401
	203.713
	171.974
	72.481
	244.455
	40.743

	SKUPAJ ostali pripadajoči stroški investicije
	822.348
	346.590
	1.168.938
	986.818
	415.908
	1.402.726
	233.788

	SKUPAJ vlaganja v skupne naprave 
	9.483.431
	7.305.036
	13.482.539
	11.208.884
	4.726.325
	15.935.208
	2.452.669
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Slika 1: Deleži vlaganj v posamezna področjih vlaganja za Občini  Ravne na Koroškem in Prevalje
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Slika 2: Neto investicije za Občini  Ravne na Koroškem in Prevalje (v €)
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Slika 3: Dinamika vlaganja za Občini  Ravne na Koroškem in Prevalje (v €)
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Slika 4: Investicijski vložki za neto investicijo za Občini  Ravne na Koroškem in Prevalje

3.4. Stroškovna ocena potrebne izgradnje kanalizacijskega sistema za Občino Ravne na Koroškem 

Kanalizacijski sistem za Občino Ravne na Koroškem mora po planiranih novogradnjah in prenovah učinkovito služiti zbiranju, odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda. V največji možni meri se morajo greznice izločati (premostitve, odstranitve), uporabniki onesnaževalci pa prevezovati na javno komunalno omrežje. Zajemati mora aglomeracije za katere velja prioriteta v pogledu obsegov obratovanja in rokov, ki jih predpisujejo državne obveznosti iz nacionalnega operativnega programa.

Značilnost sistema v Občini Ravne na Koroškem je, da en del predstavljajo skupne naprave, locirane na teritoriju Občine Ravne na Koroškem (skupna kolektor in CČN) kar pomeni skupni odvod ter čiščenje komunalne odpadne vode za obe občini hkrati. V pogledu realizacije takega skupnega projekta sta občini povezani tako v pogledu tehnike, tehnologije, rokov in financiranja.

Izgradnja skupnih naprav pomeni za vsako od občini tudi obvezo, da prispevna območja odpadnih voda pravočasno zbere in poveže na skupna kolektor ter čistilno napravo.

Tako mora Občina Ravne na Koroškem dograditi in obnoviti na posameznih aglomeracijah kanalizacijski sistem do te mere, da bo sposoben do pričetka obratovanja skupnih naprav odvajati odpadne vode. To pomeni izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov s priključki na objekte in s hkratnim izločanjem še delujočih greznic. Sekundarno kanalizacijo je potrebno povezati s primarnimi vodi, lokalnimi kolektorji (zbiralniki) in ostalimi elementi sistema (zbiralni bazeni, črpališča s tlačnimi vodi). Novo predvidena kanalizacija se izvaja v ločenem sistemu, kar pomeni, da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali v dveh primerih na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 
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Slika 5: Neto investicije po tehnični strukturi za Občino Ravne na Koroškem  (v €)

V nadaljevanju so prikazane investicije samo za Občino Ravne na Koroškem  (brez vložkov Občine Prevalje). Prikazi sicer vključujejo delež investicij v skupne naprave vendar v celoti investicijske vložke za del kanalizacijskega sistema, ki bo funkcioniral samo za Občino Ravne na Koroškem.

Vrednosti so predstavljene kot neto (brez DDV) oz bruto vrednosti (z DDV) po stalnih cenah december 2007. Poleg prikaza različnih tehničnih vidikov vlaganja so prikazane tudi alokacije vlaganj po aglomeracijah.

Celotna potrebna in planirana vlaganja v Občini Ravne na Koroškem so iz razlogov vključenih vsebin, financiranja in prioritet razdeljena na dva podprojekta:

· Podprojekt z naslovom: Centralno čiščenje odpadnih vod vključuje poleg skupnih CČN in kolektorja  (ustrezni delež Občine Ravne na Koroškem) še potrebne primarne  vode in elemente na kanalizaciji, ki bodo v funkciji zbiranja komunalne odpadne vode v mestu Ravne na Koroškem, v Kotljah, Dobji vasi, Tolstem vrhu, Zelen bregu in Preškem vrhu. Zanj je značilno, da se predvidoma zaključi do leta 2013, pri financiranju (za upravičeni del stroškov) pa bodo vključena tudi evropska sredstva.

· Podprojekt z naslovom: Prispevna območja in MČN vključuje izgradnjo potrebnega sekundarnega omrežja s priklopi manjših odcepov in objektov ob izločanju greznic ter z izgradnjo malih čistilnih naprave. Podprojekt se v nanaša na vse lokacije, ki jih občina sicer planira reševati s tem operativnim programom. Projekt bo financiran z občinskimi sredstvi, katerih sestavni (do leta vključno 2012) del je okoljska dajatev zaradi onesnaževanja voda, zaključeval pa se bo v letu 2015.
Skupna vrednost neto vložkov v Občini Ravne na Koroškem po tem operativnem programu je 15.588.725 € (bruto 18.531.236 €). Od tega predstavlja v strukturi podprojektov Centralno čiščenje odpadnih delež (neto) investicijske vrednosti 78,9 %, 21,1 % odpade na podprojekt Prispevna območja in MČN.

Zaradi prilagajanja cen tekoči inflaciji, smo stalne cene povečevali letno za 2,9 % (v letu 2008 za polovico rasti, nadaljnja leta do 2015 za 2,9 %). Tako smo dobili investicije po tekočih cenah; skupna neto (brez DDV) vrednost  s podražitvami je 17.289.877 €, bruto (z DDV) pa 20.559.026 €.

V 8 letih (od 2008 do vključno 2015) se neto vrednost naložb s podražitvami v Občini Ravne na Koroškem poveča za 1.701.152  € (bruto 2.027.790 €) ali za povprečno 10,9 %. Od tega je za podprojekt: 
· Centralno čiščenje odpadnih vod povečanje v obdobju  od leta 2008 do 2013 leta za 1.273.625 € (1.515.645 €) ali 10,4 %

· Prispevna območja in MČN neto povečanje v obdobju  od leta 2008 do 2015 leta za 427.527 € (bruto 512.145 €) ali 13,0 % 

Tab. 20: Bruto in neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Ravne na Koroškem 
(v € po stalnih cenah december 2007)

	Področje vlaganja
	Tehnična struktura investicije
	Neto investicijski stroški (brez DDV)
	Bruto investicijski stroški (z DDV)

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	SKUPAJ Neto Za Občino Ravne
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	SKUPAJ bruto za Občino Ravne

	CČN, Dobrije
	zemljišče
	856.169
	 
	856.169
	856.169
	 
	856.169

	
	gradbeno
	1.780.867
	
	1.780.867
	2.137.041
	
	2.137.041

	
	strojne instalacije z opremo
	2.306.361
	
	2.306.361
	2.767.633
	
	2.767.633

	
	elektro instalacije z opremo
	608.101
	
	608.101
	729.721
	
	729.721

	
	okolica: infrastruktura
	234.500
	
	234.500
	281.400
	
	281.400

	
	okolica: most in dovozna cesta
	439.688
	
	439.688
	527.625
	
	527.625

	
	poskusno obratovanje
	324.089
	
	324.089
	388.906
	
	388.906

	SKUPAJ CČN, Dobrije
	 
	6.549.774
	 
	6.549.774
	7.688.495
	 
	7.688.495

	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	gradbeno
	4.098.225
	 
	4.098.225
	4.917.870
	 
	4.917.870

	
	oprema
	465.206
	
	465.206
	558.248
	
	558.248

	SKUPAJ Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi 
	4.563.431
	 
	4.563.431
	5.476.117
	 
	5.476.117

	Sekundarna kanalizacija in male čistilne naprave
	zemljišče
	
	20.000
	20.000
	
	20.000
	20.000

	
	gradbeno
	 
	3.018.330
	3.018.330
	
	3.621.996
	3.621.996

	
	oprema
	 
	64.000
	64.000
	
	76.800
	76.800

	SKUPAJ Sekundarna kanalizacija in male čistilne naprave
	 
	3.102.330
	3.102.330
	
	3.718.796
	3.718.796

	Ostali investicijski  stroški
	dokumentacija, nadzor, ostalo
	1.183.947
	189.242
	1.373.190
	1.420.737
	227.091
	1.647.828

	SKUPAJ Ostali investicijski  stroški
	1.183.947
	189.242
	1.373.190
	1.420.737
	227.091
	1.647.828

	SKUPAJ investicije za Občino Ravne na Koroškem 
	12.297.152
	3.291.572
	15.588.725
	14.585.349
	3.945.887
	18.531.236
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Slika 6: Deleži investicije po tehnični strukturi za Občino Ravne na Koroškem  (v %)

Tab. 21: Bruto in neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Ravne na Koroškem 
(v € po tekočih cenah)
	Podprojekt
	Področje vlaganja
	Neto vrednosti
	Bruto vrednosti

	Centralno čiščenje odpadne vode
	CČN, Dobrije
	7.332.074
	8.614.550

	
	Kolektor A2, primarji in elementi
	4.990.318
	5.988.382

	
	Ostali investicijski  stroški
	1.248.385
	1.498.062

	SKUPAJ Centralno čiščenje odpadne vode 
	13.570.778
	16.100.994

	Prispevna območja in MČN
	Sekundarji in male čistilne naprave
	3.513.065
	4.210.790

	
	Ostali investicijski  stroški
	206.035
	247.241

	SKUPAJ Prispevna območja in MČN
	3.719.099
	4.458.032

	SKUPAJ investicije za Občino Ravne na Kor.  po tekočih cenah 
	17.289.877
	20.559.026
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Slika 7: Dinamika bruto in neto vložkov po stalnih in tekočih cenah za Občino Ravne na Koroškem  (v € )
Tab. 22: Neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Ravne na Koroškem, pregled po posameznih elementih

(v € po stalnih cenah december 2007)
	Tehnična struktura, področja vlaganja
	Tehnična struktura z elementi* sistema
	Podprojekt
	SKUPAJ neto za Občino Ravne

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	Skupna čistilna naprava
	Skupna CČN za Ravne in Prevalje
	6.549.774
	 
	6.549.774

	SKUPAJ Skupna čistilna naprava 
	6.549.774
	 
	6.549.774

	Skupni kolektor
	Skupni kolektor za Ravne in Prevalje
	2.111.309
	 
	2.111.309

	SKUPAJ Skupni povezovalni kolektor 
	2.111.309
	 
	2.111.309

	Kanalizacijski sistem z elementi  

  
	Desno brežni povezovalni kanal - Ravne
	91.520
	 
	91.520

	
	Kanal Ravne
	447.010
	
	447.010

	
	Kanal Brdinje (Kefrov mlin) 1
	35.880
	
	35.880

	
	Kanal Kotlje K3
	128.400
	
	128.400

	
	Kanal Preški vrh (Brdinje) 1
	114.660
	
	114.660

	
	Kanal Preški vrh (Brdinje) 2
	139.100
	
	139.100

	
	Kanal Zeleni Breg
	550.855
	
	550.855

	
	Levo brežni povezovalni kanal - Ravne
	127.097
	
	127.097

	
	ZBDV 4
	102.000
	
	102.000

	
	ZBDV 4A
	115.600
	
	115.600

	
	ZBDV 5
	300.000
	
	300.000

	
	ZBDV 6
	90.000
	
	90.000

	
	ZBDV 9
	210.000
	
	210.000

	
	Dobja vas, naselje 450 m, Ф 400
	 
	95.320
	95.320

	
	Dobja vas, Obrtna cona, 1200 m, Ф 250
	 
	177.910
	177.910

	
	Dobrije, naselje, 2000 m, Ф 250
	 
	338.890
	338.890

	
	Dobrije, naselje, 500 m, Ф 250
	 
	84.720
	84.720

	
	Janeče in Dobji dvor, naselje,  600 m, Ф 300
	 
	101.660
	101.660

	
	Janeče in Dobji dvor, naselje, 1200 m, Ф 300
	 
	203.340
	203.340

	
	Janeče in Dobji dvor, naselje, 400 m, Ф 400
	 
	93.200
	93.200

	
	Javornik, Trg, Čečovje, 1150 m, Ф 300
	 
	243.570
	243.570

	
	Brdinje, naselje, 400 m, Ф 800
	 
	169.450
	169.450

	
	Brdinje, naselje, 700 m, Ф 300
	 
	133.440
	133.440

	
	Kefrov mlin, naselje, 420 m, Ф 250
	 
	62.270
	62.270

	
	Kotlje, naselje Gorenšek-Cofl,  1600 m, Ф 250
	 
	237.220
	237.220

	
	Mestno jedro Ravne, 150 m, Ф 1000
	 
	88.960
	88.960

	
	Nadožnik, naselje, 300 m, Ф 250
	 
	44.480
	44.480

	
	Podkraj, naselje, 1600 m, Ф 250
	 
	237.220
	237.220

	
	Trpinova ulica, soseska, 250 m, Ф 250
	 
	47.650
	47.650

	
	Javornik, Trg, 700 m, Ф 250
	 
	161.000
	161.000

	
	Javornik, Čečovje 500 m, Ф 250
	 
	120.000
	120.000

	
	Suha, Zdravstveni dom, naselje, 850 m, Ф 250
	 
	162.030
	162.030

	
	Hudopisk, novo naselje, 600 m, Ф 250
	 
	120.000
	120.000

	SKUPAJ Kanalizacijski sistem z elementi 
	2.452.122
	2.922.330
	5.374.452


Nadaljevanje predhodne preglednice:

	Tehnična struktura, področja vlaganja
	Tehnična struktura z elementi* sistema
	Podprojekt
	SKUPAJ neto za Občino Ravne

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	Male čistilne naprave
	Podgora, Dular, MČN 120 PE
	 
	90.000
	90.000

	 
	Podkraj, MČN 120 PE
	 
	90.000
	90.000

	SKUPAJ Male čistilne naprave 
	 
	180.000
	180.000

	Ostali z investicijo povezani stroški 

 
	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	110.850
	15.512
	126.362

	
	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	72.327
	21.716
	94.043

	
	Projektna in tehnična dokumentacija - CČN
	281.970
	
	281.970

	
	Projektna in tehnična dokumentacija -kanaliz.sistem s kolektorjem
	221.721
	
	221.721

	
	Projektna in tehnična dokumentacija -MČN in sekundarji
	 
	46.535
	46.535

	
	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	60.754
	3.102
	63.856

	
	Stroški nadzora (2% od investicije)
	205.141
	62.047
	267.187

	
	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	102.570
	31.023
	133.594

	
	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	128.615
	9.307
	137.922

	SKUPAJ Ostali z investicijo povezani stroški 
	1.183.947
	189.242
	1.373.190

	 SKUPAJ neto investicije za Občino Ravne na Koroškem  
	12.297.152
	3.291.572
	15.588.725


* oznake primarnih kanalov in ostalih elementov sistema so povzete po dokumentaciji IDZ, SL Consult, Ljubljana
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Slika 8: Vrednosti neto investicije po lokacijah za Občino Ravne na Koroškem  (v €)

Tab. 23: Neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Ravne na Koroškem , pregled po lokacijah

(v € po stalnih cenah december 2007)
	Tehnična struktura, področja vlaganja
	Lokacija investicijskega posega
	Podprojekt
	SKUPAJ neto za Občino Ravne

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	Skupna čistilna naprava
	Dobrije, CČN skupna Ravne - Prevalje
	6.549.774
	 
	6.549.774

	SKUPAJ Skupna čistilna naprava 
	6.549.774
	 
	6.549.774

	Skupni kolektor
	Ravne, skupni kolektor Prevalje - Ravne 
	2.111.309
	 
	2.111.309

	SKUPAJ Skupni kolektor 
	2.111.309
	 
	2.111.309

	Kanalizacijski sistem z elementi
	Ravne
	1.483.227
	 
	1.483.227

	
	Kotlje
	128.400
	
	128.400

	
	Zelen breg
	550.855
	120.000
	670.855

	
	Preški vrh_Brdinje
	114.660
	302.890
	417.550

	
	Preški vrh_Nadožnik
	139.100
	44.480
	183.580

	
	Brdinje_Kefrov mlin
	35.880
	62.270
	98.150

	
	Mesto Ravne
	 
	823.210
	823.210

	
	Dobja vas_OC
	 
	177.910
	177.910

	
	Dobja vas_naselje
	 
	95.320
	95.320

	
	Dobji dvor
	 
	398.200
	398.200

	
	Tolsti vrh_Dobrije
	 
	423.610
	423.610

	
	Preški vrh_Podkraj
	 
	237.220
	237.220

	
	Kotlje_Podgora
	 
	237.220
	237.220

	SKUPAJ Kanalizacijski sistem z elementi 
	2.452.122
	2.922.330
	5.374.452

	Male čistilne naprave 
	Preški vrh_Podkraj
	 
	90.000
	90.000

	
	Podgora (pri Dularju)
	 
	90.000
	90.000

	SKUPAJ Male čistilne naprave 
	 
	180.000
	180.000

	Ostali z investicijo povezani stroški
	Občina Ravne na Koroškem 
	1.183.947
	189.242
	1.373.190

	SKUPAJ Ostali z investicijo povezani stroški
	1.183.947
	189.242
	1.373.190

	SKUPAJ neto investicije za Občino Ravne na Koroškem   
	12.297.152
	3.291.572
	15.588.725


Tab. 24: Neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Ravne na Koroškem, pregled po aglomeracijah

(v € po stalnih cenah december 2007)
	Aglomeracija
	Tehnična struktura z elementi sistema
	Podprojekt
	SKUPAJ Neto Za Občino Ravne

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	Za aglomeracije v občinah Ravne in Prevalje
	Skupna CČN za Ravne in Prevalje
	6.549.774
	 
	6.549.774

	
	Skupni kolektor za Ravne in Prevalje
	2.111.309
	
	2.111.309

	SKUPAJ za aglomeracije v občinah Ravne in Prevalje
	8.661.083
	 
	8.661.083

	ID 8203
	Desno brežni povezovalni kanal - Ravne
	91.520
	 
	91.520

	
	Kanal Ravne
	447.010
	
	447.010

	
	Levo brežni povezovalni kanal - Ravne
	127.097
	
	127.097

	
	ZBDV 4
	102.000
	
	102.000

	
	ZBDV 4A
	115.600
	
	115.600

	
	ZBDV 5
	300.000
	
	300.000

	
	ZBDV 6
	90.000
	
	90.000

	
	ZBDV 9
	210.000
	
	210.000

	
	Javornik, Trg, Čečovje, 1150 m, Ф 300
	 
	243.570
	243.570

	
	Mestno jedro Ravne, 150 m, Ф 1000
	 
	88.960
	88.960

	
	Trpinova ulica, soseska, 250 m, Ф 250
	 
	47.650
	47.650

	
	Javornik, Trg, 700 m, Ф 250
	 
	161.000
	161.000

	
	Javornik, Čečovje 500 m, Ф 250
	 
	120.000
	120.000

	
	Suha, Zdravstveni dom, naselje, 850 m, Ф 250
	 
	162.030
	162.030

	SKUPAJ ID 8203 
	1.483.227
	823.210
	2.306.437

	ID 8326
	Kanal Kotlje K3
	128.400
	 
	128.400

	SKUPAJ ID 8326 
	128.400
	 
	128.400

	ID 8167
	Dobja vas, naselje 450 m, Ф 400
	 
	95.320
	95.320

	
	Dobja vas, Obrtna cona, 1200 m, Ф 250
	 
	177.910
	177.910

	
	Janeče in Dobji dvor, naselje ZN,  600 m, Ф 300
	 
	101.660
	101.660

	
	Janeče in Dobji dvor, naselje ZN, 1200 m, Ф 300
	 
	203.340
	203.340

	
	Janeče in Dobji dvor, naselje, 400 m, Ф 400
	 
	93.200
	93.200

	SKUPAJ ID 8167 
	 
	671.430
	671.430

	ID 8175
	Kanal Zeleni Breg
	550.855
	 
	550.855

	
	Hudopisk, novo naselje, 600 m, Ф 250
	 
	120.000
	120.000

	SKUPAJ 8175 
	550.855
	120.000
	670.855

	ID 8219
	Kanal Brdinje (Keflov mlin) 1
	35.880
	 
	35.880

	
	Kefrov mlin, naselje, 420 m, Ф 250
	 
	62.270
	62.270

	SKUPAJ ID 8219 
	35.880
	62.270
	98.150


Nadaljevanje predhodne preglednice:

	Aglomeracija
	Tehnična struktura z elementi sistema
	Podprojekt
	SKUPAJ Neto Za Občino Ravne

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	ID 8224
	Kanal Preški vrh (Brdinje) 2
	139.100
	 
	139.100

	
	Nadolžnik, naselje, 300 m, Ф 250
	 
	44.480
	44.480

	SKUPAJ ID 8224 
	139.100
	44.480
	183.580

	ID 8225
	Kanal Preški vrh (Brdinje) 1
	114.660
	 
	114.660

	
	Brdinje, naselje, 400 m, Ф 800
	 
	169.450
	169.450

	
	Brdinje, naselje, 700 m, Ф 300
	 
	133.440
	133.440

	SKUPAJ ID 8225 
	114.660
	302.890
	417.550

	ID 8329
	Dobrije, naselje, 2000 m, Ф 250
	 
	338.890
	338.890

	
	Dobrije, naselje, 500 m, Ф 250
	 
	84.720
	84.720

	SKUPAJ ID 8329 
	 
	423.610
	423.610

	ID 8182
	Podkraj, MČN 120 PE
	 
	90.000
	90.000

	
	Podkraj, naselje, 1600 m, Ф 250
	 
	237.220
	237.220

	SKUPAJ 8182 
	 
	327.220
	327.220

	ID 8336
	Dular, MČN 120 PE
	 
	90.000
	90.000

	
	Kotlje, naselje Gorenšek-Cofl,  1600 m, Ф 250
	 
	237.220
	237.220

	SKUPAJ ID 8336 
	 
	327.220
	327.220

	Za aglomeracije v Občini Ravne
	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	110.850
	15.512
	126.362

	
	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	72.327
	21.716
	94.043

	
	Projektna in tehnična dokumentacija - CČN
	281.970
	
	281.970

	
	Projektna in tehnična dokumentacija –kanalizacijski sistem s kolektorjem
	221.721
	
	221.721

	
	Projektna in tehnična dokumentacija -MČN in sekundarji
	 
	46.535
	46.535

	
	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	60.754
	3.102
	63.856

	
	Stroški nadzora (2% od investicije)
	205.141
	62.047
	267.187

	
	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	102.570
	31.023
	133.594

	
	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	128.615
	9.307
	137.922

	SKUPAJ za aglomeracije v Občini Ravne
	1.183.947
	189.242
	1.373.190

	SKUPAJ neto investicije za Občino Ravne na Koroškem  
	12.297.152
	3.291.572
	15.588.725


3.5. Program izgradnje s terminskim in finančnim planom
3.5.1. Prioritetni kriteriji

Prioriteta vseh posegov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ravne na Koroškem  v okviru obdobja do leta 2015 vključuje naslednje kriterije (zapisani vrstni red pomeni višino prioritete):

· Investicije, ki jih je potrebno reševati v skladu z Operativnim program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine;

· Aktualnost obstoječe problematike na terenu, kar pomeni čimprej odpraviti večje škodljive vplive;

· Doseganje 95 % stopnje priključitve na CČN;

· Investicije na področjih aglomeracije < 50 PE (niso predmet tega operativnega programa). 

3.5.2. Terminski plan s prioritetno listo izvedbe kanalizacijskih sistemov na posameznih območjih

Terminski plan se podreja prioritetnim kriterijem, vendar dinamika upošteva zmožnosti lastnega dela financiranja investicije (proračun Občine Ravne na Koroškem in okoljska dajatev). Fizični obseg investicije naj bi bil realno izvedljiv v okviru finančnih opcij.

Pričetek vlaganj predstavlja leto 2008, ko namerava investitor pričeti pridobivati potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo za prve fizične posege v tem in v naslednjih letih. Posamezna fizične izvedbe novogradnje in obnove sistemov potekajo rokovno v letih od vključno 2008 do 2015  na način in po obsegu, kot je prikazan v naslednjih preglednicah.

Dinamika fizične izgradnje skupne CČN in kolektorja ter fizične izgradnje primarne kanalizacije s posameznimi elementi sistema postavljena v leta od 2010 do 2012 (leta 2010 nakup zemljišča, leta 2013 poskusno obratovanje). Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in gradnja štirih malih čistilnih naprav je predvidena vse od leta 2008 do leta 2015. 

Prioriteta je postavljena glede na vsebinske in rokovne zahteve državnih izhodišč ter finančnih zmožnostih investitorjev. Prvo prioriteto na področju fizičnih investicijskih posegov ima izgradnja skupne čistilne naprave s skupnim kolektorjem (prior.1) ter primarno omrežje z elementi na Ravnah na Koroškem (prior.1). Naslednja prioriteta (prior.2) pripada izgradnji primarnih vodov na ostalih aglomeracijah, ter izgradnja sekundarne kanalizacije mesta Ravne. S tem je do leta 2013 zagotovljeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda z večjih in gosto naseljenih aglomeracij s priključenostjo na javno kanalizacijo do 95 %. 

Naslednja prioriteta (prior.3) je povezana predvsem na pogoj razpoložljivosti finančnih sredstev. Posegi so podrejeni zahtevam po zaključevanju posameznih zaokroženih prispevnih območij, ki odvajajo odpadno vodo v CČN, v bistvu pa gre za redkeje obremenjene aglomeracije, kjer se dograjuje sekundarna kanalizacija. Najnižjo prioriteto (prior.4) imajo manši zaselki, ki so trenutno še brez kanalizacije in bo njena izgradnja povezana z igradnjo na male čistilne naprave. 
Pri tem poudarimo, da imajo tako v pogledu naročil, financiranja in izvedbe prioriteto nad fizično izvedbo kakršnakoli projektna, investicijska, upravna ali druga analitična dokumentacija, ki zagotavlja normalen razvoj projekta kot takega. 

Naslednja preglednica prikazuje prioritetno listo fizične izvedbe objekta, naprave, kanalizacijskega voda  ali posameznega elementa. Pri tem so prioritete podane za posamezne aglomeracije na nivoju leta oz. skupine let, vrstni red (od zgoraj navzdol znotraj aglomeracije) in leto izvedbe pa že pomenita okvirni prioritetni vrstni red izvajanja po letih.
Tab. 25: Prioritete in terminski plan izvedbe posameznih fizičnih posegov

	Podprojekt: Centralno čiščenje odpadne vode

	Prioriteta 1
	Zbiranje in čiščenje odpadne vode 
	Skupna CČN za Ravne in Prevalje

	od 2011 do 2012

	
	
	Skupni kolektor za Ravne in Prevalje
	od 2009 do 2012

	Prioriteta 1
	Aglomeracija ID 8203 
	Kanal Ravne
	od 2009 do 2012

	
	
	ZBDV 9
	2009

	
	
	Desno brežni povezovalni kanal – Ravne in ZBDV 5
	od 2010 do 2011

	
	
	Levo brežni povezovalni kanal - Ravne
	od 2011 do 2012

	
	
	ZBDV 6
	2011

	
	
	ZBDV 4A
	2012

	
	
	ZBDV 4
	2012

	Prioriteta 2
	Aglomeracija ID 8219
	Kanal Brdinje (Kefrov mlin) 1
	2009

	
	Aglomeracija ID 8224
	Kanal Preški vrh (Brdinje) 2
	od 2009 do 2011

	
	Aglomeracija ID 8326
	Kanal Kotlje K3
	od 2010 do 2011

	
	Aglomeracija ID 8175
	Kanal Zelen Breg
	od 2010 do 2012

	
	Aglomeracija ID 8225
	Kanal Preški vrh (Brdinje) 1
	2012

	Podprojekt: Prispevna območja in MČN

	Prioriteta 2
	Aglomeracija ID 8203 
	Javornik, Trg, 700 m, Ф 250; Javornik, Čečovje 500 m, Ф 250
	2009

	
	
	Javornik, Trg, Čečovje, 1150 m, Ф 300;  Mestno jedro Ravne, 150 m, Ф 1000; Trpinova ulica, soseska, 250 m, Ф 250; Suha, Zdravstveni dom, naselje, 850 m, Ф 250
	2012

	
	Aglomeracija ID 8167
	Dobja vas, naselje 450 m, Ф 400; Dobja vas, Obrtna cona, 1200 m, Ф 250; Janeče in Dobji dvor, naselje ZN,  600 m, Ф 300; Janeče in Dobji dvor, naselje ZN, 1200 m, Ф 300; Janeče in Dobji dvor, naselje, 400 m, Ф 400
	2011

	Prioriteta 3
	Aglomeracija ID 8175
	Hudopisk, novo naselje, 600 m, Ф 250
	2009

	
	Aglomeracija ID 8219
	Kefrov mlin, naselje, 420 m, Ф 250
	2010

	
	Aglomeracija ID 8224
	Nadožnik, naselje, 300 m, Ф 250
	2010

	
	Aglomeracija ID 8225
	Brdinje, naselje, 400 m, Ф 800; Brdinje, naselje, 700 m, Ф 300
	2010

	
	Aglomeracija ID 8329
	Dobrije, naselje, 2000 m, Ф 250; Dobrije, naselje, 500 m, Ф 250
	2013

	Prioriteta 4
	Aglomeracija ID 8336
	Dular, MČN 120 PE; Kotlje, naselje Gorenšek-Cofl,  1600 m, Ф 250
	2014

	
	Aglomeracija ID 8182
	Podkraj, MČN 120 PE; Podkraj, naselje, 1600 m, Ф 250
	2015


Dinamika investicij sledi prioritetnim izhodiščem, nastalih na osnovi postavljenih prioritetnih kriterijev; po stalnih cenah jo prikazuje naslednja preglednica.

Tab. 26: Dinamika investicijskih stroškov za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Ravne na Koroškem 
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Podprojekt
	Področje vlaganja
	Leta investiranja
	SKUPAJ za Občino Ravne

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Dinamika neto investicijskih stroškov

	Centralno čiščenje odpadne vode
	CČN, Dobrije
	 
	 
	856.169
	2.329.997
	3.039.519
	324.089
	 
	 
	6.549.774

	
	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	 
	931.826
	1.129.525
	1.304.256
	1.197.824
	
	
	
	4.563.431

	
	Ostali investicijski  stroški
	469.205
	167.115
	346.589
	95.390
	105.647
	
	
	
	1.183.947

	SKUPAJ Centralno čiščenje odpadne vode
	469.205
	1.098.942
	2.332.283
	3.729.644
	4.342.991
	324.089
	 
	 
	12.297.152

	Prispevna območja in MČN
	Sekundarna kanalizacija in male čistilne naprave
	 
	401.000
	409.640
	671.430
	542.210
	423.610
	327.220
	327.220
	3.102.330

	
	Ostali investicijski  stroški
	37.228
	49.172
	26.680
	23.733
	10.548
	18.769
	16.287
	6.825
	189.242

	SKUPAJ Prispevna območja in MČN
	37.228
	450.172
	436.320
	695.163
	552.758
	442.379
	343.507
	334.045
	3.291.572

	SKUPAJ neto investicije 
	506.433
	1.549.114
	2.768.603
	4.424.806
	4.895.749
	766.468
	343.507
	334.045
	15.588.725

	Deleži po letih, neto
	3,25%
	9,94%
	17,76%
	28,38%
	31,41%
	4,92%
	2,20%
	2,14%
	100,00%

	Dinamika Bruto investicijskih stroškov

	Centralno čiščenje odpadne vode
	CČN, Dobrije
	 
	 
	856.169
	2.795.997
	3.647.423
	388.906
	 
	 
	7.688.495

	
	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	 
	1.118.192
	1.355.430
	1.565.107
	1.437.389
	
	
	
	5.476.117

	
	Ostali investicijski  stroški
	563.046
	200.538
	415.907
	114.469
	126.777
	
	
	
	1.420.737

	SKUPAJ Centralno čiščenje odpadne vode
	563.046
	1.318.730
	2.627.505
	4.475.572
	5.211.589
	388.906
	 
	 
	14.585.349

	Prispevna območja in MČN
	Sekundarna kanalizacija in male čistilne naprave
	 
	481.200
	491.568
	805.716
	650.652
	508.332
	390.664
	390.664
	3.718.796

	
	Ostali investicijski  stroški
	44.674
	59.006
	32.016
	28.479
	12.658
	22.523
	19.545
	8.190
	227.091

	SKUPAJ Prispevna območja in MČN
	44.674
	540.206
	523.584
	834.195
	663.310
	530.855
	410.209
	398.854
	3.945.887

	SKUPAJ bruto investicije 
	607.720
	1.858.936
	3.151.089
	5.309.768
	5.874.898
	919.761
	410.209
	398.854
	18.531.236

	Deleži po letih, bruto
	3,28%
	10,03%
	17,00%
	28,65%
	31,70%
	4,96%
	2,21%
	2,15%
	100,00%
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Slika 9: Dinamika in struktura  neto investicije za Občino Ravne na Koroškem  (v €)
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Slika 10: Neto investicije, struktura  po leti, za Občino Ravne na Koroškem  (v €)

4. Usklajevanje programa z drugimi sektorji

4.1. Načrt razvojnih programov za področje odvajanja in čiščenja za obdobje 2005 do 2008

Občina Ravne na Koroškem je v dosedanjem obdobju do vključno leta 2007 investirala v kanalizacijsko omrežje s ciljem, da odpravlja sprotne težave na omrežju in da oblikuje prispevna področja s sekundarnimi kanalizacijami ter povezuje objekte na kanalizacijo. Tako obnovljena kanalizacija bi bila pripravljena za povezavo na centralno čistilno napravo. Investitor je bila v večini primerov s strani Občine Ravne na Koroškem pooblaščeno Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. Ravne na Koroškem.

Hkrati je sama in skupaj z Občino Prevalje razvijala bodoči projekt zbiranja in čiščenja odpadnih voda, ki je tudi predmet operativnega programa. 

Investicije so le v posameznih letih dosegale letno 300,000 €, pri čemer sta bila  osnovna investicijska vira amortizacija osnovnih sredstev v javnem podjetju, t.j. kanalizacija v lasti Občine Ravne na Koroškem in Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja voda.

Tab. 27: Investicije v letu 2008
 
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Investicija iz plana 2008 za Občino Ravne na Koroškem   
	Vrednost vlaganj (brez DDV)

	III. faza kanalizacije  Sv.Anton - Meža
	256.800

	Odstranitev greznic in povezave na javno kanalizacijsko omrežje
	80.000

	Projektna dokumentacija
	13.377

	Skupaj za projekte v letu 2008
	310.177


Investicije v gornji preglednici po vsebini, vrednostih in virih niso sestavni del v predmetnega operativnega plana. V letu 2008 jih bo realiziralo Javno komunalno podjetje LOG.
5.  Finančni viri za izvajanje programa 

Financiranje projektov bo predvidoma potekalo z naslednjimi investicijskimi viri:

· nepovratna EU denarna sredstva: 

· Kohezijski sklad;

· Strukturni skladi;

· nepovratna denarna sredstva državnega proračuna (realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU);

· denarna sredstva Občine Ravne na Koroškem:

· okoljska dajatev za obremenjevanje, ki se bodo zbrale v času trajanja predmetne investicije v Občini Ravne na Koroškem   (kot namenska sredstva državnega proračuna, ki jo država prepusti občini za projekte odvajanja odpadnih vod);

· sredstva občinskega proračuna (manjkajoči del sredstev, DDV in podražitve);

· denarna sredstva koncesionarja (zasebni kapital).

5.1. Sredstva za realizacijo programa 

Posamezni deli projekta se bodo predvidoma financirali na različne načine. To velja tako za vrsto denarnega vira, deleže v strukturi kot tudi vrste investicijskega stroška.

A. V celoti lahko predvidimo, da bodo DDV, kjer je le ta investicijski strošek, in podražitve zaradi rasti cen materiala in storitev,   financirani iz sredstev občinskega proračuna.

B. Za del projekta, ki vključuje skupni kolektor, primarno kanalizacijo in elemente kanalizacije v Občini Ravne na Koroškem, velja, se bo njegova neto vrednost
 (brez DDV) financirala iz treh denarnih virov:

· EU denarna sredstva z deležem v neto strukturi 57 %;

· Državna sredstva z deležem v neto strukturi 33 %;

· Občinska sredstva v neto strukturi 10 %;

· Občinska sredstva dodatno za DDV in podražitve;

C. Skupna čistilna naprava se bo predvidoma financirala z  denarnimi sredstvi koncesionarja (zasebni kapital). DDV pri tem ne bo investicijski strošek.

D. Sekundarno omrežje in MČN bo v bruto vrednosti financiral občinski proračun.

Vrste in vrednosti denarnih virov prikazujejo naslednje preglednice.

Tab. 28: Vrsta in višina denarnih virov za projekte Občini Ravne na Koroškem  
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Podprojekt
	Vrsta investicijskega vira
	Področje vlaganja
	SKUPAJ viri za projekte v Občini Ravne

	
	
	CČN, Dobrije
	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	Sekundarna kanalizacija in MČN
	Ostali investicijski  stroški
	

	Centralno čiščenje odpadne vode 
	EU sredstva
	 
	2.601.156
	 
	440.740
	3.041.895

	
	državni viri
	 
	1.505.932
	
	255.165
	1.761.097

	
	občinski viri
	 
	456.343
	
	77.323
	533.666

	
	zasebni kapital
	6.549.774
	
	
	410.720
	6.960.494

	SKUPAJ VIRI Centralno čiščenje odpadne vode 
	6.549.774
	4.563.431
	 
	1.183.947
	12.297.152

	Prispevna območja in MČN
	občinski viri
	 
	 
	3.102.330
	189.242
	3.291.572

	
	· od tega okoljska dajatev

	
	
	(1.052.000)
	
	(1.052.000)

	SKUPAJ VIRI Prispevna območja in MČN 
	 
	 
	3.102.330
	189.242
	3.291.572

	SKUPAJ viri za neto vložke
	6.549.774
	4.563.431
	3.102.330
	1.373.190
	15.588.724

	DDV kot investicijski  strošek
	občinski viri
	0

	912.686
	620.466
	192.493

	1.725.646

	SKUPAJ viri za bruto vložke 
	6.549.774
	5.476.117
	3.722.796
	1.565.683
	17.314.370


Tab. 29: Vrsta in deleži denarnih virov v strukturi projektov Občini Ravne na Koroškem  

	Podprojekt
	Vrsta investicijskega vira
	Področje vlaganja
	SKUPAJ viri za projekte v Občini Ravne

	
	
	CČN, Dobrije
	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	Sekundarna kanalizacija in MČN
	Ostali investicijski  stroški
	

	Centralno čiščenje odpadne vode 
	EU sredstva
	 
	57,00%
	 
	32,10%
	19,51%

	
	državni viri
	 
	33,00%
	
	18,58%
	11,30%

	
	občinski viri
	 
	10,00%
	
	5,63%
	3,42%

	
	zasebni kapital
	100,00%
	
	
	29,91%
	44,65%

	SKUPAJ VIRI Centralno čiščenje odpadne vode 
	100,00%
	100,00%
	 
	86,22%
	78,88%

	Prispevna območja in MČN
	občinski viri
	 
	 
	100,00%
	13,78%
	21,12%

	
	· od tega okoljska dajatev
	
	
	(33,91%)
	
	(33,91%)

	SKUPAJ VIRI Prispevna območja in MČN 
	 
	 
	100,00%
	13,78%
	21,12%

	SKUPAJ viri za neto vložke
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	DDV kot investicijski  strošek
	občinski viri
	0,00 %
	20,00 %
	20,00 %
	14,02%
	11,07%

	SKUPAJ viri za bruto vložke
	 
	
	120,00%
	120,00%
	114,02%
	111,07%
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Slika 11: Denarnih viri po podprojektih (neto vložki)  za Občino Ravne na Koroškem  (v €)
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Slika 12: Struktura denarnih virov  po letih (neto vložki)  za Občino Ravne na Koroškem  (v %)

Tab. 30: Zbirna preglednica denarnih virov, vrednosti in struktura po podprojektih Občine Ravne na Koroškem 
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Vrsta denarnega vira
	VIRI ZA BRUTO INVESTICIJO 
	SKUPAJ denarni viri

	
	Viri za neto investicijo
	Davek na dodano vrednost
	

	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	
	

	Vrednosti denarnih virov za oba podprojekta (neto) in DDV

	kohezija
	3.041.895
	 
	
	3.041.895

	državni viri
	1.761.097
	
	
	1.761.097

	občinski viri
	533.666
	3.291.572
	1.725.646
	5.550.884

	· od tega okoljska dajatev
	
	(1.052.000)
	 
	(1.052.000)

	zasebni kapital
	6.960.494
	
	
	6.960.494

	Skupaj vsi viri 
	12.297.152
	3.291.572
	1.725.646
	17.314.370

	struktura denarnih virov po podprojektih (neto) in DDVju

	kohezija
	24,74%
	 
	 
	17,57%

	državni viri
	14,32%
	 
	 
	10,17%

	občinski viri
	4,34%
	100,00%
	100,00%
	32,06%

	· od tega okoljska dajatev
	
	(31,96%)
	 
	(18,95%)

	zasebni kapital
	56,60%
	 
	 
	40,20%

	Skupaj vsi viri
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	struktura denarnih virov glede na vsa vlaganja v Občini Ravne 

	kohezija
	17,57%
	 
	 
	17,57%

	državni viri
	10,17%
	 
	 
	10,17%

	občinski viri
	3,08%
	19,01%
	9,97%
	32,06%

	· od tega okoljska dajatev
	
	(6,08%)
	 
	(6,08%)

	zasebni kapital
	40,20%
	 
	 
	40,20%

	Skupaj vsi viri
	71,02%
	19,01%
	9,97%
	100,00%


Naslednji preglednici prikazujeta planirane vire, njihovo višino po posameznih letih, po stalnih cenah ter ustrezne deleže v strukturi virov. Dodane so podražitve zaradi prilagajanja inflaciji, za katere je predvideno, da jih v celoti financira občinski vir.  Naslednja preglednica financiranja po letih je narejena s predpostavko, da za koncesionarja, ki bo s pričetkom obratovanja CČN opravljal obdavčljivo dejavnost (prodajo storitve čiščenja odpadne vode), DDV ni investicijski strošek.  

Tab. 31: Denarni viri in dinamika financiranja po letih za Občino Ravne na Koroškem 
(v € po stalnih cenah december 2007)

	Podprojekt
	Vrsta investicijskega vira
	Leta financiranja
	SKUPAJ viri za projekte

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Centralno čiščenje odpadne vode
	EU sredstva
	240.748
	608.368
	673.691
	787.508
	731.581
	 
	 
	 
	3.041.895

	
	državni viri
	139.380
	352.213
	390.032
	455.925
	423.547
	
	
	
	1.761.097

	
	občinski viri
	42.236
	106.731
	118.191
	138.159
	128.348
	
	
	
	533.666

	
	zasebni kapital
	46.841
	31.629
	1.150.369
	2.348.051
	3.059.515
	324.089
	
	
	6.960.494

	Vsota Centralno čiščenje odpadne vode 
	469.205
	1.098.942
	2.332.283
	3.729.644
	4.240.991
	426.089
	 
	 
	12.297.152

	Prispevna območja in MČN
	občinski viri
	37.228
	450.172
	436.320
	695.163
	552.758
	442.379
	343.507
	334.045
	3.291.572

	
	· od tega okoljska dajatev

	
	(263.000)
	(263.000)
	(263.000)
	(263.000)
	
	
	
	(1.052.000)

	Vsota Prispevna območja in MČN 
	37.228
	450.172
	436.320
	695.163
	552.758
	442.379
	343.507
	334.045
	3.291.572

	SKUPAJ viri za neto vložke 
	506.433
	1.549.114
	2.768.603
	4.424.806
	4.895.749
	766.468
	343.507
	334.045
	15.588.725

	DDV kot investicijski  strošek
	občinski viri
	91.919
	303.497
	323.647
	415.351
	367.247
	88.476
	68.701
	66.809
	1.725.646

	SKUPAJ viri za bruto vložke 
	598.352
	1.852.611
	3.092.250
	4.840.157
	5.262.995
	854.944
	412.208
	400.854
	17.314.370

	Deleži financiranja po letih za bruto vložke
	3,46%
	10,70%
	17,86%
	27,95%
	30,40%
	4,94%
	2,38%
	2,32%
	100,00%

	Bruto podražitve
	občinski viri
	8.812
	81.607
	233.811
	559.650
	807.799
	156.819
	83.847
	95.446
	2.027.790

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ SAMO OBČINSKI VIRI PO TEKOČIH CENAH IN NJIHOVA STRUKTURA PO LETIH
	180.195
	942.007
	1.111.969
	1.808.323
	1.856.152
	687.674
	496.055
	496.300
	7.578.674

	
	2,38%
	12,43%
	14,67%
	23,86%
	24,49%
	9,07%
	6,55%
	6,55%
	100,00%


Tab. 32: Struktura financiranja in dinamika po letih in denarnih virih
(deleži na osnovi  stalnih cenah december 2007)

	Leto financiranja
	EU sredstva
	Državni viri
	Občinski viri
	Zasebni kapital
	SKUPAJ

	
	(financiranje samo neto vložkov)
	(financiranje samo neto vložkov)
	(financiranje bruto vložkov  in preostali DDV brez podražitev)
	(financiranje samo neto vložkov)
	

	Struktura financiranja posameznega vira po letih

	2008
	7,91%
	7,91%
	3,09%
	0,67%
	3,46%

	2009
	20,00%
	20,00%
	15,50%
	0,45%
	10,70%

	2010
	22,15%
	22,15%
	15,82%
	16,53%
	17,86%

	2011
	25,89%
	25,89%
	22,50%
	33,73%
	27,95%

	2012
	24,05%
	24,05%
	18,89%
	43,96%
	30,40%

	2013
	
	
	9,56%
	4,66%
	4,94%

	2014
	
	
	7,43%
	
	2,38%

	2015
	
	
	7,22%
	
	2,32%

	SKUPAJ
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Struktura financiranja virov v posameznem letu

	2008
	40,24%
	23,29%
	28,64%
	7,83%
	100,0%

	2009
	32,84%
	19,01%
	46,44%
	1,71%
	100,0%

	2010
	21,79%
	12,61%
	28,40%
	37,20%
	100,0%

	2011
	16,27%
	9,42%
	25,80%
	48,51%
	100,0%

	2012
	13,90%
	8,05%
	19,92%
	58,13%
	100,0%

	2013
	
	
	62,09%
	37,91%
	100,0%

	2014
	
	
	100,00%
	
	100,0%

	2015
	
	
	100,00%
	
	100,0%

	SKUPAJ
	17,57%
	10,17%
	32,06%
	40,20%
	100,0%


6. Nosilci nalog

Za doseganje ciljev, zadanih s tem operativnim programom je potrebno angažiranje različnih resursov, med katere štejemo tudi kompetentne nosilce posameznih nalog znotraj vertikalnih ali horizontalnih struktur strateškega projekta. Med te štejemo tako subjekte na državnem kot na lokalnem nivoju: državo z ministrstvi, lokalno skupnost, javne službe, izvajalce investicijskih posegov, inšpekcijo in uporabnike storitev.

6.1. Država 

Država mora s politiko podpore na eni strani in zagotavljanjem pogojev na drugi, omogočati realizacijo podobnih projektov. Pri tem oblikuje predpise, kreira cenovno politiko, oblikuje finančne vire za investicije in se pojavlja v vlogi nadzora planov, porabe sredstev in efektov.

6.2. Občina Ravne na Koroškem
V strukturi projekta se pojavlja Občina Ravne na Koroškem kot investitor in poznejši lastnik osnovnih sredstev. Predpisi na lokalnem nivoju morajo biti pripravljeni pravočasno in usmerjeni v podporo občinskemu strateškemu projektu. Občina Ravne na Koroškem mora pravočasno pripraviti ustrezne prostorske plane in investicijsko ter projektno dokumentacijo. V kolikor so lahko problem zemljišča za izgradnjo, jih mora pravočasno kupiti. Poskrbeti mora, da se javna dela in koncesije razpišejo v skladu z zakoni in oddajo najboljšim ponudnikom. Skrbeti mora za korektno prodajno ceno javne storitve in na daljši rok planirati  ustrezna finančna sredstva. 

6.3. Občina Prevalje 
Občina Prevalje  je partner v projektu, saj skupaj z Občino Ravne na Koroškem  pripravljata projekt, ga vodita in nameravata investirati v skupne naprave za odvod in čiščenje odpadne vode. Tudi Občina Prevalje mora pravočasno pripraviti ustrezne prostorske plane in investicijsko ter projektno dokumentacijo.

6.4. Izvajalci javnih služb

Javno komunalno podjetje Log d.o.o mora skladno s predpisi države in obeh občin  pravočasno pripraviti program izvajanja javne službe in skrbeti za njegov razvoj ter njegovo tekoče napredovanje. Identificirati mora stanja na področju javne storitve, jih analizirati in izdelovati strokovne predloge za izboljšanje izvajanja storitev. To velja tudi za področje oblikovanja predlogov prodajnih cen, kjer mora preko strokovnih predlogov skrbeti za enostavno reprodukcijo, za okolje  in za uravnotežen razvoj storitev.

6.5. Izvajalci investicijskih del

Izbrani izvajalci morajo biti usposobljeni za doseganje operativnih ciljev posameznih investicijskih aktivnosti. Objekte morajo graditi znotraj zahtev glede obsega financ, rokov, tehnike in tehnologije predvsem pa varno. Tako kot investitor je tudi izvajalec dolžan optimizirati investicijske stroške. 

6.6. Inšpekcije

V se vrste inšpekcij na državnem in lokalnih nivojih prevzamejo nadzore skladno z veljavnimi predpisi.

6.7. Uporabniki storitev

Uporabniki storitev morajo upoštevati predpise na področju javne službe. Od njih se pričakuje da konstruktivno sodelujejo pri izgradnji javne infrastrukture in da podajajo predlogov za izboljšanje delovanja javnih služb.    

7. Terminski plan 

Kot pričetek projekta Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ravne na Koroškem  po tem elaboratu štejemo januar 2008. Podprojekt Centralnega čiščenja odpadnih voda se zaključuje novembra 2013 (konec poskusnega obratovanja CČN). Podprojekt Prispevna območja in MČN se zaključi decembra 2015, s tem pa so predvidoma zaključena  vsa dela predmetnega projekta. 
Tab. 33: Datumi in trajanja pomembnejših aktivnosti
	Pomembnejše investicijske aktivnosti
	Pričetek aktivnosti
	Zaključek aktivnosti
	Koledarsko trajanje aktivnosti (v letih)

	PROJEKT: Odvajanje in čiščenje odpadne vode
	jan.08
	dec.15
	7,99

	
	Predinvesticijska faza projektov
	jan.08
	okt.08
	0,77

	
	Podprojekt: Centralno čiščenje odpadne vode
	maj.08
	nov.13
	5,47

	
	
	Priprava invest.tehnične dokumentacije
	maj.08
	feb.11
	2,76

	
	
	Nakup zemljišča za CČN
	apr.10
	jun.10
	0,23

	
	
	Izgradnja skupne čistilne naprave
	jan.11
	dec.12
	1,92

	
	
	Poskusno obratovanje CČN
	dec.12
	nov.13
	0,92

	
	
	Izgradnja skupnega kolektorja
	mar.10
	dec.12
	2,76

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8203, Tolsti vrh p.r.n.k. del
	feb.09
	dec.12
	3,83

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8219, Brdinje
	feb.09
	jul.09
	0,45

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8224, Preški vrh
	maj.09
	sep.10
	1,40

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8326, Kotlje
	maj.10
	jul.11
	1,17

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8175, Zelen breg
	apr.10
	avg.12
	2,34

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8225, Preški vrh
	jun.12
	nov.12
	0,46

	
	Podprojekt: Prispevna območja in MČN
	maj.08
	dec.15
	7,66

	
	
	Priprava invest.tehnične dokumentacije
	maj.08
	avg.10
	2,30

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8203, Tolsti vrh p.r.n.k. del
	jan.09
	dec.12
	3,94

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8167, Ravne na Kor.
	jan.11
	dec.11
	0,92

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8175, Zelen breg
	feb.09
	jul.09
	0,45

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8219, Brdinje
	feb.10
	jun.10
	0,38

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8224, Preški vrh
	maj.10
	avg.10
	0,30

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8225, Preški vrh
	feb.10
	dec.10
	0,86

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8329, Dobrije
	jan.13
	dec.13
	0,97

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8336, Podgora
	jan.14
	dec.14
	0,92

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8182, Preški vrh
	jan.15
	dec.15
	0,91


S terminskim planom, prikazanim z Ganttovim diagramom podrobneje in natančneje prikažemo aktivnosti, ocenjene pričetke posameznih in njihovo trajanje, ter povezave med aktivnostmi. Večina aktivnosti predstavlja fizična gradbena, obrtna in inštalaterska dela.

Slika 13: Ganttov diagram
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Ime aktivnosti


Trajanje


Pričetek


Zaključek


1


Odvajanje in čiščenje odpadne vode


2084 days


1.1.08


25.12.15


2


Predinvesticijska faza projektov


10 mons


1.1.08


6.10.08


3


Centralno čiščenje odpadne vode


1427 days


20.5.08


6.11.13


4


Priprava invest.tehnične dokumentacije


36 mons


20.5.08


21.2.11


5


Nakup zemljišča za CČN


3 mons


1.4.10


23.6.10


6


Izgradnja skupne čistilne naprave


25 mons


6.1.11


5.12.12


7


Poskusno obratovanje CČN


12 mons


6.12.12


6.11.13


8


Izgradnja skupnega kolektorja


36 mons


4.3.10


5.12.12


9


Ureditev aglomeracije ID 8203, Tolsti vrh p.r.n.k. del


1000 days


5.2.09


5.12.12


10


Kanal Ravne


50 mons


5.2.09


5.12.12


11


ZBDV 9


7 mons


1.4.09


13.10.09


12


Desno brežni povezovalni kanal - Ravne in ZBDV 5


14 mons


1.3.10


30.9.11


13


Levo brežni povezovalni kanal - Ravne


14 mons


1.7.10


27.7.11


14


ZBDV 6


7 mons


1.6.11


13.12.11


15


ZBDV 4A


7 mons


1.3.12


12.9.12


16


ZBDV 4


7 mons


2.4.12


12.10.12


17


Ureditev aglomeracije ID 8219, Brdinje


120 days


2.2.09


17.7.09


18


Kanal Brdinje (Keflov mlin) 1


6 mons


2.2.09


17.7.09


19


Ureditev aglomeracije ID 8224, Preški vrh


365 days


1.5.09


23.9.10


20


Kanal Preški vrh (Brdinje) 2


12 mons


1.5.09


23.9.10


21


Ureditev aglomeracije ID 8326, Kotlje


305,63 days


3.5.10


4.7.11


22


Kanal Kotlje K3


12 mons


3.5.10


4.7.11


23


Ureditev aglomeracije ID 8175, Zelen breg


609,63 days


1.4.10


1.8.12


24


Kanal Zelen Breg


22 mons


1.4.10


1.8.12


25


Ureditev aglomeracije ID 8225, Preški vrh


120 days


1.6.12


15.11.12


26


Kanal Preški vrh (Brdinje) 1


6 mons


1.6.12


15.11.12
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IDIme aktivnostiTrajanjePričetekZaključek

1Odvajanje in čiščenje odpadne vode2084 days1.1.0825.12.15

2 Predinvesticijska faza projektov10 mons1.1.086.10.08

3 Centralno čiščenje odpadne vode1427 days20.5.086.11.13

4 Priprava invest.tehnične dokumentacije36 mons20.5.0821.2.11

5 Nakup zemljišča za CČN3 mons1.4.1023.6.10

6 Izgradnja skupne čistilne naprave25 mons6.1.115.12.12

7 Poskusno obratovanje CČN12 mons6.12.126.11.13

8 Izgradnja skupnega kolektorja36 mons4.3.105.12.12

9 Ureditev aglomeracije ID 8203, Tolsti vrh p.r.n.k. del1000 days5.2.095.12.12

10 Kanal Ravne50 mons5.2.095.12.12

11 ZBDV 97 mons1.4.0913.10.09

12 Desno brežni povezovalni kanal - Ravne in ZBDV 514 mons1.3.1030.9.11

13 Levo brežni povezovalni kanal - Ravne14 mons1.7.1027.7.11

14 ZBDV 67 mons1.6.1113.12.11

15 ZBDV 4A7 mons1.3.1212.9.12

16 ZBDV 47 mons2.4.1212.10.12

17 Ureditev aglomeracije ID 8219, Brdinje120 days2.2.0917.7.09

18 Kanal Brdinje (Keflov mlin) 16 mons2.2.0917.7.09

19 Ureditev aglomeracije ID 8224, Preški vrh365 days1.5.0923.9.10

20 Kanal Preški vrh (Brdinje) 212 mons1.5.0923.9.10

21 Ureditev aglomeracije ID 8326, Kotlje305,63 days3.5.104.7.11

22 Kanal Kotlje K312 mons3.5.104.7.11

23 Ureditev aglomeracije ID 8175, Zelen breg609,63 days1.4.101.8.12

24 Kanal Zelen Breg22 mons1.4.101.8.12

25 Ureditev aglomeracije ID 8225, Preški vrh120 days1.6.1215.11.12

26 Kanal Preški vrh (Brdinje) 16 mons1.6.1215.11.12
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 Nadaljevanje Ganttovega diagrama s predhodne strani
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Ime aktivnosti


Trajanje


Pričetek


Zaključek


27


Prispevna območja in MČN


1997 days


1.5.08


25.12.15


28


Priprava invest.tehnične dokumentacije


30 mons


1.5.08


18.8.10


29


Ureditev aglomeracije ID 8203, Tolsti vrh p.r.n.k. del


1027 days


1.1.09


7.12.12


30


Javornik, Trg, 700 m, Ф 250


8 mons


1.1.09


12.8.09


31


Javornik, Иeиovje 500 m, 


Ф 250


6 mons


1.7.09


15.12.09


32


Javornik, Trg, Иeиovje, 1150 m, 


Ф 300


11 mons


2.1.12


2.11.12


33


Mestno jedro Ravne, 150 m, Ф 1000


3 mons


2.1.12


23.3.12


34


Trpinova ulica, soseska, 250 m, Ф 250


4 mons


1.3.12


20.6.12


35


Suha, Zdravstveni dom, naselje, 850 m, Ф 250


9 mons


2.4.12


7.12.12


36


Ureditev aglomeracije ID 8167, Ravne na Kor.


241 days


3.1.11


5.12.11


37


Dobja vas, naselje 450 m, Ф 400


6 mons


3.1.11


17.6.11


38


Dobja vas, Obrtna cona, 1200 m, Ф 250


11 mons


1.2.11


5.12.11


39


Janeиe in Dobji dvor, naselje ZN,  600 m, 


Ф 300


6 mons


1.4.11


15.9.11


40


Janeиe in Dobji dvor, naselje ZN, 1200 m, 


Ф 300


12 mons


3.1.11


2.12.11


41


Janeиe in Dobji dvor, naselje, 400 m, 


Ф 400


5 mons


1.7.11


17.11.11


42


Ureditev aglomeracije ID 8175, Zelen breg


120 days


2.2.09


17.7.09


43


Hudopisk, novo naselje, 600 m, Ф 250


6 mons


2.2.09


17.7.09


44


Ureditev aglomeracije ID 8219, Brdinje


100 days


1.2.10


18.6.10


45


Kefrov mlin, naselje, 420 m, Ф 250


5 mons


1.2.10


18.6.10


46


Ureditev aglomeracije ID 8224, Preљki vrh


80 days


3.5.10


20.8.10


47


Nadoћnik, naselje, 300 m, 


Ф 250


4 mons


3.5.10


20.8.10


48


Ureditev aglomeracije ID 8225, Preљki vrh


225 days


1.2.10


10.12.10


49


Brdinje, naselje, 400 m, Ф 800


5 mons


1.2.10


18.6.10


50


Brdinje, naselje, 700 m, Ф 300


7 mons


31.5.10


10.12.10


51


Ureditev aglomeracije ID 8329, Dobrije


254 days


1.1.13


20.12.13


52


Dobrije, naselje, 2000 m, Ф 250


12 mons


1.1.13


2.12.13


53


Dobrije, naselje, 500 m, Ф 250


5 mons


5.8.13


20.12.13


54


Ureditev aglomeracije ID 8336, Podgora


240 days


1.1.14


2.12.14


55


Kotlje, naselje Gorenљek-Cofl,  1600 m, 


Ф 250


12 mons


1.1.14


2.12.14


56


Dular, MИN 120 PE


5 mons


1.5.14


17.9.14


57


Ureditev aglomeracije ID 8182, Preљki vrh


240 days


26.1.15


25.12.15


58


Podkraj, naselje, 1600 m, Ф 250


12 mons


26.1.15


25.12.15


59


Podkraj, MИN 120 PE


5 mons


11.5.15


25.9.15
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IDIme aktivnostiTrajanjePričetekZaključek

27 Prispevna območja in MČN1997 days1.5.0825.12.15

28 Priprava invest.tehnične dokumentacije30 mons1.5.0818.8.10

29 Ureditev aglomeracije ID 8203, Tolsti vrh p.r.n.k. del1027 days1.1.097.12.12

30 Javornik, Trg, 700 m, Ф 2508 mons1.1.0912.8.09

31 Javornik, Čečovje 500 m,  Ф 2506 mons1.7.0915.12.09

32 Javornik, Trg, Čečovje, 1150 m,  Ф 30011 mons2.1.122.11.12

33 Mestno jedro Ravne, 150 m, Ф 10003 mons2.1.1223.3.12

34 Trpinova ulica, soseska, 250 m, Ф 2504 mons1.3.1220.6.12

35 Suha, Zdravstveni dom, naselje, 850 m, Ф 2509 mons2.4.127.12.12

36 Ureditev aglomeracije ID 8167, Ravne na Kor.241 days3.1.115.12.11

37 Dobja vas, naselje 450 m, Ф 4006 mons3.1.1117.6.11

38 Dobja vas, Obrtna cona, 1200 m, Ф 25011 mons1.2.115.12.11

39 Janeče in Dobji dvor, naselje ZN,  600 m,  Ф 3006 mons1.4.1115.9.11

40 Janeče in Dobji dvor, naselje ZN, 1200 m,  Ф 30012 mons3.1.112.12.11

41 Janeče in Dobji dvor, naselje, 400 m,  Ф 4005 mons1.7.1117.11.11

42 Ureditev aglomeracije ID 8175, Zelen breg120 days2.2.0917.7.09

43 Hudopisk, novo naselje, 600 m, Ф 2506 mons2.2.0917.7.09

44 Ureditev aglomeracije ID 8219, Brdinje100 days1.2.1018.6.10

45 Kefrov mlin, naselje, 420 m, Ф 2505 mons1.2.1018.6.10

46 Ureditev aglomeracije ID 8224, Preški vrh80 days3.5.1020.8.10

47 Nadožnik, naselje, 300 m,  Ф 2504 mons3.5.1020.8.10

48 Ureditev aglomeracije ID 8225, Preški vrh225 days1.2.1010.12.10

49 Brdinje, naselje, 400 m, Ф 8005 mons1.2.1018.6.10

50 Brdinje, naselje, 700 m, Ф 3007 mons31.5.1010.12.10

51 Ureditev aglomeracije ID 8329, Dobrije254 days1.1.1320.12.13

52 Dobrije, naselje, 2000 m, Ф 25012 mons1.1.132.12.13

53 Dobrije, naselje, 500 m, Ф 2505 mons5.8.1320.12.13

54 Ureditev aglomeracije ID 8336, Podgora240 days1.1.142.12.14

55 Kotlje, naselje Gorenšek-Cofl,  1600 m,  Ф 25012 mons1.1.142.12.14

56 Dular, MČN 120 PE5 mons1.5.1417.9.14

57 Ureditev aglomeracije ID 8182, Preški vrh240 days26.1.1525.12.15

58 Podkraj, naselje, 1600 m, Ф 25012 mons26.1.1525.12.15

59 Podkraj, MČN 120 PE5 mons11.5.1525.9.15
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8. Grafične priloge

1. Prikaz aglomeracij v Občini Ravne na Koroškem 















� Populacijske enote


� Dodatni podatki iz Registra aglomeracij za poročanje kanalizacije: � HYPERLINK "http://www.ijstvo.si/kanalizacija/registeraglomeracij" ��www.ijstvo.si/kanalizacija/registeraglomeracij� 


� Vir:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 





� Podatke o Občini Prevalje prikazujemo pridružene v preglednici zaradi poznejših ocen PE


� ponderirana vrednost, ponder je število prebivalcev


� kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, 


� omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode na območju naselja ali njegovega dela


� PE, PL, PVC, UKC


� povzeto iz poročile za MOP


� katáster kanalizacijske infrastrukture, uradni popis elementov infrastrukture na določenem območju glede na obliko, obseg, kakovost in  posestništvo





� stopnja DDV je 8,5 %


� � HYPERLINK "http://www.ijsvo.si/kanalizacija/registeraglomeracij.aspx" ��http://www.ijsvo.si/kanalizacija/registeraglomeracij.aspx�, Register aglomeracij


� Tako poimenovanje je povzeto iz registra aglomeracij, sicer gre za kraj Ravne na Koroškem  


� Vsebine poglavij »Osnovni program« so povzeti po Predinvesticijski zasnovi,  SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, avgust 2007


� glej pozneje aglomeracije  ID 8167, ID8326, ID8175. ID 8224, ID 8225 in ID8329


� na investicijski strošek zemljišča se DDV ne obračuna


� v letu 2010 je predviden nakup zemljišča za CČN, v letu 2013 pa njeno poskusno obratovanje;


� zaradi poznega dokončanja operativnega programa, šele v letu 2008,  tik pred pričetkom planiranih večjih investicijskih posegov, predstavimo le vlaganja v letu 2008. 


� Ta obseg se interpretira kot upravičeni strošek projekta po kriterijih za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada, ki poleg stroškov fizične izgradnje vključuje tudi ostale pripadajoče stroške projekta (IT dokumentacija, nadzor,…).


� Okoljska dajatev zaradi odpadnih voda, za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 po 263.000 €/leto


� koncesionar ne plača DDVja


� Odštet je DDV »Ostali investicijski stroški« za CČN, koncesionar ne plača DDVja (- 410.720 € * 0,2)


� Okoljska dajatev zaradi odpadnih voda, za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 po 263..000 €/leto





Javno komunalno podjetje LOG, Občina Ravne na Koroškem
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