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1 
NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
Investitorji
 v projekt Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini so tri občine koroške regije: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica.

Občina Ravne na Koroškem, je v skladu z dogovorom med tremi občinami nosilec investicijskega projekta in po tem javnem razpisu, na katerega se investitorji nameravajo prijavljati za nepovratna sredstva evropskega sklada,  tudi prijavitelj. To pomeni, da bo izvajala celotne postopke v zvezi s predmetno operacijo in bo zanje tudi odgovorna.  Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so vse tri občine.
Osnovni podatki za tri občine investitorke so zbrani v spodnjih preglednicah:

	Investitor in nosilec projekta:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 821 60 00

	Faks:
	+386 2 821 60 01

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Vesna Kozlar

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


	Investitor:
	OBČINA PREVALJE

	Naslov:
	Trg 2a, 2391 Prevalje

	Telefon:
	+386 2 824 61 00

	Faks:
	+386 2 824 61 24

	E-mail:
	obcina@prevalje.si

	Odgovoren za sodelovanje
	Kumprej Stanko

	Odgovorna oseba:
	Dr. Matic Tasič, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


	Investitor:
	OBČINA MEŽICA

	Naslov:
	Trg svobode 1, 2392 Mežica

	Telefon:
	+386 2 827 93 50

	Faks:
	+386 2 827 93 59

	E-mail:
	obcina@mezica.si

	Odgovoren za sodelovanje:
	Igor Fric

	Odgovorna oseba:
	Dušan Krebel, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


Izdelovalec investicijske dokumentacije, ki v tej fazi razvoja investicijskega projekta pomeni Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) so strokovne službe Občine Ravne na Koroškem. Datum izdelave elaborata DIIP je junij 2007.
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 821 60 00

	Faks:
	+386 2 821 60 01

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


Upravljavec javne vodovodne infrastrukture je Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. Podjetje sodeluje v projektu tudi v strokovnem pogledu in bo po zaključku investicije prevzelo od občin investitork v upravljanje nova osnovna sredstva.
	Bodoči upravljalec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, SI-2390 Ravne na Koroškem 

	Telefon:
	+386 2 870 57 40

	Faks:
	+386 2 870 57 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Spletna stran:
	http://www.jkp-log.si/

	Odgovorna oseba:
	g. Ernest Blatnik, direktor

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig upravljavca javne infrastrukture:
	


2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE
2.1.
Osnovni podatki o investitorjih 
Investitorji po tem elaboratu občine Koroške regije: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica iz Mežiške doline.

Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri Upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Območje regije leži v S delu Slovenije. Na V meji regija na Podravsko regijo, na JZ pa na Savinjsko regijo ter na S na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.

Mežiška dolina obsega tisti slovenski alpski prostor, ki teče vzporedno z državno mejo s sosednjo Avstrijo skozi Karavanke, leži med gorama Peco in Uršljo goro in se potegne proti vrhovoma gora Olševe in Raduhe. Svojska lega in gore, ko jo obkrožajo, dajejo Mežiški dolini milo alpsko podnebje. Na klimo v dolini vpliva tudi visoka Peca, ki je do 250 dni v letu pokrita s snegom, zato so zime v dolini razmeroma mrzle, poletja pa so zmerno topla. Vse vode v dolini zbira reka Meža, gozdovi pa pokrivajo skoraj 70 odstotkov vse površine. Na vrhovih gora rastejo redke gorske rastline, v gozdovih pa živi veliko lovne divjadi.

Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 s 16 naselji in ima 12465 prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in  obrobje, ki ga zvečine pokriva gozd.  Druga večja naselja so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški vrh,  Zelen breg,  Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški vrh, Tolsti vrh, Uršlja gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje pa so razviti tudi kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.

Občina Ravne na Koroškem je nosilec investicije.

Investitor in nosilec projekta:


OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM







Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
Telefon:





+386 (02) 821 60 00
Faks:





+386 (02) 821 60 01
E-mail:





obcina@ravne.si
Matična številka: 




5883628
Davčna številka: 




SI48626244
Šifra dejavnosti: 




75 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01303-0100009987
Župan: 





mag.Tomaž Rožen
Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 

Vesna Kozlar
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima preko 6.500 prebivalcev. Kraj Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine. Razsežno, gručasto in v jedru deloma strnjeno urbano naselje obdajajo Riflov hrib, Brinjeva gora, Stražišče, Dolga brda. Od tu se cepi cesta na Leše, Šentanel, Holmec. Skozi kraj teče reka Meža, vzporedno z njo regionalna cesta proti Črni in Dravogradu. Teritorij občine obsega območje 13 naselij, in sicer: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, Prevalje, Suhi vrh, Stražišče, Šentanel, Zagrad.

Površina celotne občine se nahaja v območju deset kilometrskega obmejnega pasa. V skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi območij, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/2000), je občina opredeljena kot občina s posebnimi razvojnimi problemi.  

Investitor:





OBČINA PREVALJE








Trg 2a
2391 Prevalje
Telefon:





+386 (02) 824 61 00
Faks:





+386 (02) 824 61 24
E-mail:





obcina@prevalje.si

Matična številka: 




1357719
Davčna številka: 




SI 28520513
Šifra dejavnosti: 




76 740 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01875-0100010242
Župan: 





dr.Matic Tasič

Občina Mežica leži v osrednjem delu Mežiške doline. Po obsegu, meri 2720 ha in ima blizu 4000 prebivalcev. Nadmorska višina kraja je 491 m; na SV strani meji na občino Prevalje, na JV in J strani na občino Črna na Koroškem. V sestav občine spadajo: osrednji kraj Mežica ter okoliška, pretežno kmetijska naselja: Breg, Lom, Onkraj Meže, Plat, Podkraj Pri Mežici. 

Mežica je urbanizirano naselje, od l.1983 mesto, je imensko in zemljepisno središče Mežiške doline. Leži ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem. 

Investitor:





OBČINA MEŽICA








Trg svobode 1
2392 Mežica
Telefon:





+386 (02) 827 93 50
Faks:





+386 (02) 827 93 59
E-mail:





obcina@mezica.si
Matična številka: 




5883610
Davčna številka: 




82400776
Šifra dejavnosti: 




75 736 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01274-0100010050
Župan: 





Dušan Krebel

2.1. Stanje na področju oskrbe z vodo v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica
Storitev oskrbe s pitno vodo izvaja Javno komunalno podjetje v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica, ki so lastnice vodovodne infrastrukture in so le to predale javnemu podjetju v upravljanje. Oskrba s pitno vodo obsega zajemanje, tretma, distribucijo in prodajo pitne vode uporabnikom. Javno podjetje, ima v upravljanju in uporabi vodna zajetja in primarni, sekundarni del vodovoda vključno s črpališči in vodohrani ter vodnimi števci.

Urbana naselja v treh občinah se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda, svoje vodne vire in vodovode imajo le posamezne individualne hiše, ki jih na javni vodovod javno podjetje še ni uspelo priključiti, ali pa obstajajo zakonski razlogi, da do te priključitve sploh ne bo prišlo. Na javni vodovod so priključeni tudi industrijski uporabniki v dolini, razen podjetij na lokaciji nekdanje železarne (le ti imajo svoje vodne vire in svoj vodovod).

S pitno vodo se oskrbujejo individualni uporabniki ter v znatni meri industrija v treh občinah. 
V naslednji preglednici podajamo pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto.

Tab. 1: Fizični obseg prodane vode po občinah in vrstah uporabnikov za leti 2005 in 2006  (v m3 )

	LETO
	VRSTA UPORABNIKA
	OBCINA
	SKUPAJ PRODAJA

	
	
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	

	2005
	gospodinjstvo
	459942
	217146
	156660
	833748

	
	gospodarstvo
	73062
	99822
	24033
	196917

	
	ustanove
	9322
	21774
	7096
	38192

	
	SKUPAJ 
	542326
	338742
	187789
	1068857

	2006
	
	
	
	
	

	
	gospodinjstvo
	450691
	214210
	154601
	819502

	
	gospodarstvo
	64068
	104567
	22454
	191089

	
	ustanove
	28398
	22396
	4944
	55738

	
	SKUPAJ 
	543157
	341173
	181999
	1066329


Javni vodovod v dolini predstavljajo trije avtonomni sistemi (vodni vir, razvod in uporabniki), od katerih pa so trije po obsegu manjši. To sta javni vodovod Šentanel in Leše v Občini Prevalje ter javni vodovod Strojna v Občini Ravne; s pitno vodo oskrbujejo le del naselja, ostali vaščani imajo svoje lastne vire in vodovode.

Največji po obsegu, pomembnosti in problematiki je t.im. “dolinski vodovod”, ki teritorialno sega od  vira v Občini Mežice do Raven in oskrbuje celotno spodnjo Mežiško dolino z Občino Mežica vred. 

Vodovodni sistem se napaja iz več vodnih virov:

· Vir Šumc I in vir Šumc II (vodni rezervat Peca), izdatnost vira  niha  med letom od min 34 l/sek do maks. 75 l/sek, povprečje med letom se giblje pri 49.5 l/sek; 

· Vir Kotlje (v kotulskem vodnem rezervatu: Kozarnica1 in 2, Rudnik, Stari mlin) izdatnost vira  niha  med letom od min 7 l/sek do maks 22 l/sek, povprečje med letom se giblje pri 14 l/sek;

Vodni viri so medsebojno povezani z magistralnim vodovodom, ki se razveja v sekundarni vodovod in preko uličnih razvodov do hišnih priključkov. Sistem vključuje razbrenemilnike tlaka, vodne rezervoarje, črpališča za dvig tlaka in reducirne postaje. 

Mežica se iz vodnega vira Šumc napaja neposredno (ni povezana na ostali vodovod, skupen je le vodni vir). Za Holmec je na Poljani vodovodni odcep s črpališčem, tako da se kraj v celoti napaja iz vira Šumc.

Prevalje se oskrbujejo preko razbremenilnika Dobrnik, Leše pa iz svojega vodnega vira Kresnik in Stanečevo. Del Prevalj (Nicina, Stare sledi) se napaja preko preliva in dodatne cevi tudi iz leškega vodnega rezervata. 

Sistem je v celoti uravnotežen tako, da se voda iz vira Šumc in kotuljska voda medsebojno mešata na Ravnah. Ravne ima tri vodne zbiralnike:

· Zbiralnik Pigl (630 m3) dobi vodo iz Kotelj in  napaja Javornik ter Trg (slednji se lahko napaja tudi neposredno iz kotuljskega vodovoda),

· Zbiralnik Naverški vrh dobi vodo ali iz Kotelj ali/in iz Prevalj ter napaja Čečovje. Črpališče Ob Suhi pomeni rezervo za prečrpavanje v ta zbiralnik.

· Zbiralnik Janeče dobi vodo po vodovodu iz Prevalj in napaja Janeče, Dobjo Vas ter Dobji dvor.

Naselje Strojnska Reka dobi vodo neposredno iz kotuljskega vodovoda.  Pred tem sta še odcepa za  naselja in zaselke Kotlje, Brdinje in Trg Ravne. 

Dolinski vodovodni sistem pitne vode je v lasti treh občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica in je dan v uporabo javnemu podjetju. Njegova nabavna vrednost na dan 31/12/2006 je bila 4.223.244 €,  sedanja vrednost pa 2.088.541 €.  Omrežje salonitnih cevi je odpisano, saj je bila zadnja vgradnja salonitnih cevi naseljskega omrežja ob gradnji Javornika leta 1975. Življenjska doba vodovodnih omrežij je 33 let, v tem obdobju se omrežje v celoti amortizira.
Stopnja amortiziranosti celotnega primarnega in skundarnega vodovodnega sistema (v povprečju blizu 50 %) ne prikazuje popolnoma realne slike glede stanja sistema. Dejstvo je, da je vodovod v posameznih odsekih obnovljen, obstajajo pa deli vodovoda stari preko 50 let, ki so zagotovo vzrok velikim izgubam pitne vode. 
Ocene so, da so vodne izgube v oskrbovalnem sistemu v povprečju ranga najmanj 20 %, posamezni odseki dosegajo izgube tudi preko 30 %. Sistematični monitoring vodnih izgub ne obstaja.
Naslednja slabost sistema so vgrajeni neprimerni materiali cevovodov; predvsem gre za preko 30 km salonitnih cevi.
Ne najboljša uravnoteženost celotnega sistema je druga hiba dolinskega vodovoda; zaradi tega prihaja v kritičnih časih (suša) do pomanjkanja vode. V sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike. Mežica sama se napaja z vodo s prevelikim tlakom (v najnižji točki je 8 bar).

Pretoki vode se redno merijo na vodnih virih in s tem se kontrolira vir glede na količine. Porabo pri uporabnikih pitne vode merijo vodni števci, in na tej osnovi se obračuna vodarina. Kjer pa ti niso vgrajeni (del Mežice), se količine za vodarino evidnetrajo po pavšalu (normativna poraba). Način zajemanja podatkov za prodano storitev za uporabnike tako ni enoten.

Vodni viri so pomembni z vidika varovanja že obstoječih in odpiranja novih z dodatnimi količinami. V pogledu njihovega varovanja je del pristojnosti v javnem podjetju (zaščitni varnostni pasovi zajetij). Posebne kontrole onesnaženja oz. kemijsko biološke raziskave po zakonu izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ravne. Vključene so še inšpekcijske službe iz Dravograda, ki na osnovi odlokov izdajajo ustrezne odločbe.

2.2. Temeljni razlogi za investicijsko namero
Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem lahko (občasno spomladi in jeseni) predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kvaliteta vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. 
Težave bi lahko v bodočnosti predstavljale nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma o oceni oportunitetnih stroškov v projekte zniževanja vodnih izgub na vodovodu.

Slabša uravnoteženost celotnega sistema dodatno poslabšuje stanja na področju dobav vode predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varneša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem. V celotnem sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike.

K slabšanju stanja vodnih količin v sušnih obdobjih dodatno prispevajo znatne masne izgube v magistralnem dolinskem vodovodi in na sekundarnem omrežju. Deli omrežij po starih mestnih jedrih Raven, Prevalj in Mežice, so starejše izvedbe tudi izpred druge svetovne vojne. Občine so se skupaj z javnim podjetjem se trudile najkritičnejša mesta postopno sanirati tako v pogledu propustnosti, novejših materialov in količin, kljub temu pa je splošno stanje vodnih izgub v teh conah nad dopustnimi. Povprečne zgube na sistemu so ocenjene v višini nekoliko nad 20 %, posamezni segmenti presegajo 30 %.
Naslednja večja slabost  vodovodnega sistema je preko 30 km vgrajenih salonitnih cevi:
· cca 11 do 12 km   Šumc, Prevalje, Ravne (NO 350, 300, 200)

· cca 6 km salonitna cev Kotlje, Ravne (NO 125 in 100)
· posamezni sekundarni razvodi v naseljih Javornik, Trg Ravne, Prevalje, Leše nad Prevaljami, Mežica, preko 13 km salonitnih cevi manjših dimenzij (NO 125 in 100)
Strateški cilj občin je sanirati in rekonstuirati oskrbovalni sistem na način, da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno vodo, ne da bi bilo treba aktivirati dodatne vodne vire. V ta namen se je pred leti inicializiral projekt Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini. 

Temeljni razlogi za predmetno investicijsko namero so:

· Zamenjavo dotrajanega omrežja iz neustreznih materialov (salonitnih cevovodov);

· Varčevanje z vodo, kar pomeni zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklope na javno omrežje.  
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Za razvoj gospodarstva in s tem celotne družbene strukture Občine Ravne na Koroškem  je druga izmed razvojnih prioritet Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov Republike Slovenije z nazivom Gospodarsko-razvojna infrastruktura najpomembnejši instrument spodbujanja razvoja. Investicija omogoča zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na celotnem področju občine, kjer izvajalec gospodarske javne službe oskrbo še vedno zagotavlja po dotrajanem omrežju. Investicija je z okoljskega vidika prioritetna iz dveh razlogov : prvič z vidika zamenjave azbestnega materiala v omrežju in drugič z vidika zmanjšanja izgub pitne vode na omrežju.
3.1. Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Komunalna infrastruktura poslovnih področij je eden od osnovnih razvojnih problemov manj razvitih regij. Je tudi v neposredni povezavi z težnjami po uravnoteženem gospodarskem in družbenem razvoju države. Zaostanek pri okoljsko naravnanih projektih v smeri zmanjšanja izgub pitne vode na omrežju ali zavira razvoj novih gospodarskih družb zaradi pomanjkanja virov pitne vode ali pa na drugi strani zahteva nesmotrne investicije v zagotavljanje novih vodnih virov, s tem zavira  nadaljnjo urbanizacijo tako občine kot tudi regije. 

Projekt mora v osnovi zagotoviti obnovo omrežja za oskrbo s pitno vodo z zamenjavo obstoječih salonitnih cevi s ciljem zmanjševanja masnih izgub pitne vode in s tem varčevanja z novimi vodnimi viri za oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo. 

Predmet dokumenta identifikacije investicijskega projekta je projekt »Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini« .
Osnovni motiv občine za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da občina v tem trenutku po oceni nekje na povprečju masnih izgub pitne vode na vodovodnem omrežju, ki znašajo v RS v povprečju ćez 30%. 
Regijski značaj projekta izhaja iz dejstva, da se občine Mežica, Prevalje in Občina Ravne na Koroškem vključujejo v regionalni projekt zamenjave salonitnih cevi v Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini. Projekt je vključen v Regionalni razvojni program za Koroško za obdobje 2007 -2013 in v Izvedbeni regionalni razvojni program Koroške za obdobje 2007 – 2009.
3.2. Ugotovitev ciljev investicije

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

· potencialna izpolnjevanja meddržavna obveznost za doseganje Lizbonskih ciljev,

· izvajanja strateške usmeritve države v smeri trajnostnega, okolju prijaznega  razvoja,

· izvajanja strateške usmeritve regije na področju okolja,

· uresničevanja razvojnih ciljev občine.
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

· vsestranski, okolju prijazen razvoj občine,
· razvoj komunalne  infrastrukture.
· dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na območju Mežiške doline.

· zagotavljanje obsega turističnih preferenc z zagotavljanjem distribucije pitne vode;
· skrb za naravno okolje, kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov in odstranitvijo azbesta na kontrolirane deponije;

· dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov.

Investitor bo z realizacijo investicije skušal doseči naslednje operativne cilje:

· odpraviti potencialne nevarnosti slabšanja kvalitete in količine pitne vode pri uporabnikih;

· zniževanje masnih izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju. 
3.3. Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami ter Regionalnim programom za Koroško razvojno regijo 2007 - 2013
V skladu z Lizbonsko strategijo je  prizadevanje za gospodarsko rast in nova delovna mesta prva prioriteta, opredeljena kot  naslednji velik evropski projekt. Komisija EU je predlagala, da se lizbonski načrti preusmerijo na dejanja, ki spodbujajo gospodarsko rast in nova delovna mesta na način, ki je v celoti skladen s cilji trajnostnega razvoja. Stabilno makroekonomsko stanje je temelj za resna prizadevanja, da se poveča gospodarska rast in ustvarijo nova delovna mesta. Zlasti sta odločilna dva segmenta :  izvajanje makroekonomskih politik, ki so usmerjene k stabilnosti in dosledna proračunska politika. Lizbonska strategija pripisuje poseben pomen trajnostnemu razvoju področij.
Trajnostni razvoj nujno vključuje okolju prijazne investicije, ki vsebujejo težnjo k takšnim investicijskim ukrepom, ki razbremenjujejo okolje ali pa ga vsaj ne degradirajo. Zato je predmetni projekt, ki bo omogočal zmanjševanje vodnih izgub na omrežju in zamenjavo azbestno-cementnih vodovodnih cevi okolju prijazna naložba.

Projekt je skladen s tretjim temeljnim ciljem Strategije razvoja Slovenije, ki navaja, da je družbeni razvojni cilj izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti. Med ključne razvojne cilje strategija uvršča tudi trajnostni okoljski in prostorski razvoj.
V skladu s četrto prioriteto  Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, ki je definirana kot skladen razvoj regij,  projekt Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini zadošča Strateškim smernicam Skupnosti za kohezijo, ki zajemajo obravnavanje bistvenih potreb za naložbe v infrastrukturo, zlasti v konvergenčnih regijah, zaradi uskladitve z okoljsko zakonodajo na področju voda. Iz sredstev ESRR se sofinancirajo tisti okoljski projekti, ki niso predmet sofinanciranja iz Kohezijskega sklada in niso vključeni v Operativni program okoljske in prometne infrastrukture. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 v tem delu eksplicitno navaja, da so predmet sofinanciranja projekti oskrbe s pitno vodo in  projekti zmanjšanja vodnih izgub na  vodovodnih sistemih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme.
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007 – 2013 v svoji prioritetni usmeriti PU4 Kvalitetno življenjsko okolje definira program PR9 Infrastruktura, znotraj programa infrastrukture pa ukrep UK 9.5 Oskrba s pitno vodo. Ciljno stanje regije, vezano na oskrbo s pitno vodo, je zagotovitev trajne oskrbe prebivalstva s pitno vodo s stroškovno vzdržno ceno. Veliko javnih omrežij na Koroškem je še vedno zgrajeno iz salonitnih cevi in je hkrati dotrajanih ter z velikimi izgubami pitne vode. Cilj ukrepa UK 9.5 je med drugim tudi zamenjava salonitnih cevi. 
Projekt Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini v celoti zajema cilje iz Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo na področju oskrbe s pitno vodo :
· na en strani gre za zagotavljanje pitne vode na način zamenjave dotrajanih salonitnih cevi  s cevmi iz okolju neoporečnega materiala,

· na drugi strani pa se bodo z zamenjavo dotrajanih salonitnih cevi zmanjšale izgube pitne vode na omrežju.
4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Investitor, javno podjetje in posebej vsaka od lokalnih skupnosti, katerih občani se oskrbujejo iz dolinskega vodovoda v Mežiški dolini, so v pripravljalnem obdobju investicijskega projekta identificirali stanja na področju oskrbe s pitno vodo. Občasna pomanjkanja vode, analize vodnih izgub v sistemih, vsakokratne dileme pri večjih širitvah vodne porabe v pogledu nujnosti odpiranja novih virov, in dejstvo, da se voda pretaka po ceveh, katerega sestavni del je zdravju škodljiv azbest, je stroko prisilila v izdelavo številnih variant glede celovitih strateških rešitev vodnega sistema. 

V spodnjem delu Mežiške doline se je razmišljalo o avtonomnem lastnem sistemu napajanja z novimi vodnimi viri, neodvisnem od vira Šumc v Mežici. Prevladalo je strokovno mišljenje, da se s tem pomanjkanju ob sušnih obdobjih in novim količinam vode sicer zadosti, ničesar pa se ne doseže glede varčevanja z vodo. Tudi okolju neprimernim materialom se s temi posegi ne da izogniti, tako da bi odpiranje novih vodnih virov pomenilo le delno rešitev. Ta je tudi v okoljevarstvenem pogledu najslabša. Celovita rešitev v tej smeri se je tudi v finančnem pogledu izkazovala kot slabša. 
Poznejše odločitve v smeri: 

· ohranjati in koristiti obstoječe vodne vire;

· zamenjati salonitni del primarnega cevovoda z vodovodnimi cevmi iz primernejših materialov;

· zamenjati dotrajana sekundarna omrežja, kjer so predvidoma največje izgube vodne mase;

so se oblikovale v skupen projekt obnove vodovoda Mežiške doline. Variantnosti so se razčiščevale le še na tehnološkem segmentu projekta in na področju variant zagotavljanja finančnih sredstev. Na prvi pogled elegantna rešitev zamenjave vodovodne cevi na način, da se nova cev vstavlja kar v  obstoječo salonitno, se je v finančnem pogledu izkazala za slabšo rešitev. Zahtevnost projekta v finančnem pogledu nameravajo investitorji reševati s prijavo na javni razpis za nepovratna denarna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Tako se je oblikoval predmetni projekt z naslovom Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini. Projekt je v tehnično tehnološkem pogledu, v finančnem in ekonomskem pogledu zaključena celota. Njegovo nadaljevanje (ki ni predmet tega elaborata) pomeni zamenjavo magistralnega vodovoda z vgradnjo elementov za uravnoteženje sistema vse od vodnega vira Šumc do občinske meje Ravne – Prevalje in s predvidoma drugimi finančnimi viri evropskih skladov.
V kolikor predstavimo varianto projekta brez investicije pomeni to:

· Nadaljnjo potencialno nevarnost in tveganja glede slabšanja kvalitete pitne vode pri uporabnikih zaradi dotrajanosti omrežja. 
· Širitve javnega vodovoda, ki  pogojujejo nove dodatne količine pitne vode, postajajo sčasoma omejene. Možnost in nevarnost nepremišljenih hitrih rešitev sicer dragega odpiranja novih virov je večja.

· Objekti infrastrukturnega sistema zahtevajo še nadalje pogoste in drage intervencije ter redna vzdrževanja.

· V pogledu odnosa do narave (varčevanja vodnih resursov) se družbeno-politično in strokovno okolje v občinah, ki je obvezano za oskrbo občanov s pitno vodo, v primeru ne ukrepanja  izpostavlja v vlogi neosveščenih subjektov.
Kot nasprotno varianto postavimo stanje in efekte po investiciji. V celoti gre za obrnjeno sliko obstoječega pomanjkljivega stanja sistema. Obnovljeni vodovod pomeni manjše tveganje, izgube pitne vode se bistveno zmanjšajo in prihranek prispeva k zmanjšanju težav pri preskrbi z vodo. 
Vsi postopki stroke in odločitve glede variantnosti v dosedanji razvojni fazi projekta v treh lokalnih skupnostih Mežiške doline se tako usmerijo v predmetni projekt Zamenjava  salonitnih cevi v Mežiški dolini
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1. Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

Investicija se bo izvajala na teritorijih treh občin Mežiške doline na obstoječem javnem komunalnem vodovodu.  Po naravi je to investicija v enostavno reprodukcijo brez širitev kapacitet,  gre za prenovo že obstoje opreme, ki je v celoti pod zemljo (zamenjave, adaptacije in rekonstrukcije, glej grafične priloge k elaboratu). 

Posamezni investicijski vložki predstavljajo vlaganja v strojno opremo (vodovod in armaturna oprema), z enostavnimi gradbenimi deli, ki so v funkciji vgradnje strojne opreme (izkopi, zasutja, asfaltiranje). Vlaganja v nakup zemljišča niso potrebna.
Glavnina posegov bo na trasah javnega vodovoda iz salonitnih cevi (beton azbest). Zamenjani bodo odseki vodovoda v skupni dolžini preko 19,2 km. Izkopi bodo v neposredni bližini obstoječih tras vodovoda.
Tab. 2: Dolžine odsekov zamenjav vodovoda po občinah (v m1)
	Občina
	Ime odseka
	Skupaj dolžina

	Ravne
	1.faza
	5.065

	
	2.faza
	2.760

	
	3.faza
	2.520

	
	4.faza
	2.160

	Skupaj Ravne
	        12.505

	Prevalje
	Odsek 1
	678

	
	Odsek 2
	940

	
	2.faza ( odseki 3-9)
	1.600

	
	3.faza ( odseki 10-11)
	1.550

	Skupaj Prevalje
	         4.768

	Mežica
	Odsek 1
	171

	
	Odsek 2
	108

	
	Odsek 3
	722

	
	Odsek 4
	            388

	
	Odsek 5
	275

	
	Odsek 6
	247

	Skupaj Mežica 
	1.911

	Skupaj odseki vodovoda
	       19.184


Obstoječe salonitne cevi se zamenjujejo z ustreznimi dolžinami in dimenzijami vodovodnih cevi iz materiala DUKTIL ali podobno.
Vzporedno se bodo na trasah vgrajevali najnujnejši armaturni elementi. Urejevale se bodo povezave (odcepi) med vodovodi in prečkanja le tega z nadzemnimi komunikacijami in ostalo podzemno infrastrukturo.
Investitor namerava izvedbo realizirati v  gradbenih etapah v letih 2009 in 2010. Posamezne etape po občinah bodo v teh dveh letih zajemale naslednje odseke vodovoda:
Tab. 3: Pregled dinamike fizične izvedbe  posameznih odsekov po letih , gradbenih etapah in 
	Občina
	Ime odseka
	Dinamika po letih

	
	
	Leto 2009
	Leto 2010

	Ravne
	1.faza
	(
	 

	
	2.faza
	 
	(

	
	3.faza
	
	(

	
	4.faza
	
	(

	Prevalje
	Odsek 1
	
	(

	
	Odsek 2
	 
	(

	
	2.faza
	 
	(

	
	3.faza
	 
	(

	Mežica
	Odsek 1
	 
	(

	
	Odsek 2
	
	(

	
	Odsek 3
	
	     (

	
	Odsek 4
	
	     (

	
	Odsek 5
	 
	(

	
	Odsek 6
	 
	(


5.1.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah za investicijo, upravičene in preostale stroške

Podlaga za oceno investicijske vrednosti so povprečne tržne cene za tovrstne gradbene in instalacijske posege decembra 2007. 
Referenčna osnova so tehnične specifikacije iz PZI projekta. Projekt je izdelal Bojan Štraser, s.p. Projektiranje v Gradbeništvu, Lackova 7, Radlje ob Dravi december 2007. 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni investicijski stroški« tisti del skupnih investicijskih stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v investicijskem projektu 

Investicijske stroške smo v elaboratu prikazali kot posamezne izdatke in vložke v denarju, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in v skladu z razpisno dokumentacijo predstavljajo upravičene stroške investicije. Vključeni so le stroški zamenjav vodovoda (gradbena dela, strojna dela in strojna oprema - vodovod). Edini v projekt vključeni strošek, ki je po naravi neupravičen strošek, in je v strukturah tudi dodatno prikazan, je davek na dodano vrednost (DDV). 
Stroški, ki so nastajali do priprave tega elaborata v obseg investicije niso vključeni; ravno tako niso vključeni stroški morebitnih odškodnin. 

Skupna vrednost planiranega dela investicije je po stalnih cenah  neto 3.504.112 € (brez DDV), kar predstavlja tudi upravičene stroške investicije. Vrednost DDV je 700.823 € in predstavlja neupravičeni strošek investicije. Skupna vrednost investicijskega vložka je bruto 4.204.935 €.

Tab. 4: Bruto in neto investicija po občinah in odsekih vodovodne trase (v €)
Stalne cene december 2007
	Občina
	Ime odseka
	Neto vrednost investicije 

(brez DDV)
	Bruto vrednost investicije 

(z DDV)
	Struktura v %

	Ravne 
	1.faza
	439.422
	527.306
	

	
	2.faza
	524.998
	629.998
	

	
	3.faza
	900.095
	1.080.114
	

	
	4.faza
	432.000
	518.400
	

	SKUPAJRavne
	2.296.515
	2.755.818
	65,5

	Prevalje
	Odsek 1
	  95.917
	115.100
	

	
	Odsek 2
	124.537
	149.445
	

	
	2.faza
	320.000
	384.000
	

	
	3.faza
	347.500
	417.000
	

	SKUPAJPrevalje
	887.954
	1.065.545
	25,4

	Mežica
	Odsek 1
	47.504
	57.005
	

	
	Odsek 2
	16.517
	19.820
	

	
	Odsek 3
	101.379
	121.655
	

	
	Odsek 4
	70.874
	85.049
	

	
	Odsek 5
	56.809
	68.171
	

	
	Odsek 6
	26.560
	31.872
	

	SKUPAJMežica
	319.643
	383.572
	9,1

	Skupna investicija
	3.504.112
	4.204.935
	100,0


Na tem mestu ugotovimo, da investicija po višini angažiranih sredstev zadosti kriteriju javnega razpisa.
Tab. 5: Primerjava bruto vrednosti investicije med stalnimi in tekočimi cenami po občinah z DDV 

           (v €)

	Občina investitorka
	Stalne cene, decem. 2007
	Tekoče cene
	Podražitve absolutno
	Indeks povečanja

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3-2)
	(5=3/2*100)

	Ravne na Koroškem
	2.755.818
	2.951.481
	19.663
	1,071

	Prevalje
	1.065.545
	1.141.199
	75.654
	1,071

	Mežica
	383.572
	410.805
	27.233
	1,071

	Skupaj bruto vrednost z DDV
	4.204.935
	4.503.485
	29.550
	1,071


6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Predhodna dokumentacija
Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi predhodne projektne dokumentacije: PZI dokumentacije  z naslovom Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini. Projekt je izdelal Bojan Štraser, s.p. Projektiranje v Gradbeništvu, Lackova 7, Radlje ob Dravi v januar,februarju 2008.
6.2. Lokacija investicije
Makrolokacijo investicijskih posegov predstavljajo teritoriji treh lokalnih skupnosti Koroške regije: Občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica v Mežiški dolini. 
Vodovodna infrastruktura, je locirana v spodnjem delu doline in poteka v večjem delu nizvodno ob reki Meži.  Dolina Meže se rahlo spušča od Mežice proti Ravnam, tako kot se dolina potoka Kotulje spušča od Kotelj proti Ravnam. Srednji in spodnji del Mežiške doline  omejujejo na južnem obrobju višji predeli in hribovje Pogorevca, Volinjeka, Navrškega vrha, Podgore in Kozarnice, severno pa Loma, Jamnice, Strojne, Šteharja in Brdinj. Severni del doline v celoti meji na sosednjo Republiko Avstrijo, na južnem delu pa sta sosedi občina Črna na Koroškem in Slovenj Gradec.

Nizvodno poteka vodovod od vodnega vira Šumc in po severnem delu obide kraj Mežico, v ozki dolini ob reki Meži prečka občinsko mejo s Mežica-Prevalje in po južni strani občinskega središča občine Prevalje doseže mejo  Občine Ravne na Koroškem. Opisani del primarnega dolinskega vodovoda ni predmet tega projekta. 
Od tu poteka dolinski vodovod severno od Dobje vasi in se povzpne do vodohrana Naverški vrh.
S strani Kotelj v Občini Ravne na Koroškem izpod Kozarnice (vodni viri Kozarnica) poteka drugi krak vodovoda, in je lokalnega značaja za občino, prečka naselje Kotlje in Brdinje, se z enim krakom končuje v vodohranu Pigl, z drugim pa je povezan na vodohran Naverški vrh.
Kraj Mežica se iz vodnega zajetja Šumc napaja neposredno.
Na celotni trasi so še posamezni večji razbremenilniki in vodohrani (Ručnik, Dobrnik, Prevalje, Kotlje, Pratnekarjev vrh, Šumc) ter odcepi, ki napajajo posamezne zaselke, naselja in občinska centra Prevalje ter Ravne z mestnimi četrtmi. 

Glavnina posegov po tem projektu se pričakuje v Občini Ravne na Koroškem (vrednostno preko 77 % investicijskih posegov), kjer se v celoti zamenja vodovod od občinske meje z Občino Prevalje, z druge strani pa vodovod od razbremenilnika R1 pod Kozarnico mimo Kotelj vse do Naverškega vrha na Ravnah. Značilnost trase razbremenilnik R1 – Kotlje - Naverški vrh je, da poteka po večjem številu zasebnih zemljišč. Predmet zamenjave je tudi salonitni del sekundarnega omrežja v četrtni skupnosti Javornik in odcep do vodohrana Pigl. 
Elementi vodovoda (razbremenilniki, vodohrani, črpališča) niso predmet tega projekta. 
Občina Prevalje posega v oskrbovalni vodovodni sistem z zamenjavo sekundarnih vodovodov v skupni dolžini skoraj 3,2 km. Prvi odsek se prične pri tovarni Lek (Rifl) kjer se sekundar odcepi od dolinskega vodovoda in poteka nizvodno na severni strani reke Meže po strnjenem naselju Prevalj in se na vzhodni strani kraja ob krožišču na republiški cesti ponovno priključi na dolinski vodovod. 

V občini Mežica so predmet projekta trije odseki neposredno od zajetja Šumc in trije odseki salonitnih cevi, ki se bodo zamenjali proti in v Mežici.
Vsi odseki so prikazani v grafični prilogi.
6.3. Specifikacija in obseg investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe
V kolikor opišemo investicijska dela z vidika tehnične strukture in značilnosti del, gre izključno za zamenjavo delov vodovoda javnega omrežja. Vključena so:

· gradbena dela: pripravljalna dela, rušitve asfalta, izkopi, priprava posteljice, zasutja s komprimiranjem,  betoniranja, asfaltiranja, zatravitve;

· strojna dela: polaganje vodovoda z armaturo, prevezave, označbe, tlačni preizkusi.

Tehnične specifikacije so opredeljene po odsekih vodovoda, detajli s cenami so razvidni iz projektne dokumentacije.

Neto vrednosti investicijskih posegov predstavljajo po tem elaboratu t.im. upravičene stroške investicije. Davek na dodano vrednost pa meni neupravičeni strošek investicije.

Investicijski stroški po stalnih in tekočih cenah, bruto (z DDV) in neto (brez DDV), z delitvijo po občinah, fazah in odsekih, dinamiko po letih, so prikazani v nadaljevanju elaborata. 

V skladu z določitvami javnega razpisa za pridobivanje nepovratnih sredstev Evropskega sklada, investitor prilagaja obseg in dinamiko projekta na način, da se fizični del investicije realizira v letih 2009 in 2010. Faze in odseki vsebinsko zajemajo zaključene celote posameznih daljših odsekov vodovoda. 

Občina Ravne na Koroškem je pričela skupaj z Javnim komunalnim podjetjem Log  pripravo projekta že v obdobju pred junijem 2007. Pričetek projekta po tem elaboratu je 1/6/07, ko je občina pričela z intenzivno inicializacijo projekta. V obdobju do januarja 2007 so bile planirane aktivnosti na pridobivanju potrebne dokumentacije, soglasij in odločitev, po tem datumu pa predvsem aktivnosti pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev, ki jih v finančnih konstrukcijah že vključujemo v predmetnem elaboratu.

Investicijska izvedbena faza se bo pričela jeseni leta 2008, ko bo investitor pripravil  postopke javne izbire izvajalca del in podpis gradbene pogodbe. Ti postopki morajo biti končani pred do konca leta 2008.
Prva polovica leta 2009 je namenjena le temeljiti pripravi investicijsko še bolj zahtevnemu delu izvedb v treh občinah hkrati.

Projekt (= »operacija« po terminologiji razpisne dokumentacije) mora biti zaključen do konca septembra 2010 (zadnji zahtevek za izplačilo morajo nosilci operacije posredovati Službi vlade RS do 30/10/2010). V tem pogledu investitor planira zaključek izvedbenih del konec avgusta 2010.

Planirane vrste aktivnosti, povezave med njimi, pričetke in zaključke posameznih,  so prikazani v priloženem Ganttovem diagramu (glej v nadaljevanju).

Na osnovi planiranih aktivnost in rokov se v nadaljevanju v preglednicah predstavijo investicijski vložki po letih, gradbenih etapah na nivoju posameznega investitorja (bruto vrednosti) po stalnih in tekočih cenah.
Tab. 6: Terminski plan projekta (Ganttov diagram)
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Ime aktivnosti


Trajanje


aktivnost


Pričetek


aktivnosti


Konec


aktivnosti


1


Investicijski projekt: zamenjava vodovoda


870 days


1.6.2007


30.9.2010


2


Predinvesticijska faza projekta


282 days


1.6.2007


30.6.2008


3


Inicializacija projekta


3 wks


1.6.2007


21.6.2007


4


Priprava DIIP


7 days


12.6.2007


20.6.2007


5


Sprejem DIIPa na občinskem svetu


0 days


21.6.2007


21.6.2007


6


Soglasja in lokacijska dokumentacija


2,5 mons


16.8.2007


24.10.2007


7


Projektna dokumentacija


4,5 mons


1.10.2007


1.2.2008


8


Novelacija DIIP in CBA


16 days


21.1.2008


11.2.2008


9


Sprejem novelacije DIIPa


11 days


23.1.2008


6.2.2008


10


Priprava vloge za nepovratna sredstva


14 days


4.2.2008


21.2.2008


11


Pridobivanje sredstev RRP


9 wks


29.2.2008


1.5.2008


12


Predinvesticijska zasnova


22 days


1.4.2008


30.4.2008


13


Investicijski program


3 wks


1.5.2008


21.5.2008


14


Študija izvedbe


15 days


21.5.2008


10.6.2008


15


Odločanje o nadaljevanju projekta


3 wks


10.6.2008


30.6.2008


16


Investicijska faza projekta


456 days


1.1.2009


30.9.2010


17


Priprava razpisa za fizično izvedbo projekta


1 mon


1.1.2009


28.1.2009


18


Javni razpis del, evalvacija in pogodbe


1 mon


4.3.2009


31.3.2009


19


Fizična izvedba zamenjave vodovoda


283 days


3.8.2009


1.9.2010


20


Ravne - faza 1


4,3 mons


3.8.2009


30.11.2009


21


Ravne - fazi 2,3


5,5 mons


1.4.2010


1.9.2010


22


Prevalje - odseka 1,2


5,5 mons


1.4.2010


1.9.2010


23


Mežica - odseki 1,2,3,4,5,6


5,5 mons


1.4.2010


1.9.2010


24


Zaključevanje situacij in uveljavitev zahtevkov za izplačilo


21 days


2.9.2010


30.9.2010
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IDIme aktivnostiTrajanje aktivnostPričetek aktivnostiKonec aktivnosti

1Investicijski projekt: zamenjava vodovoda870 days1.6.200730.9.2010

2 Predinvesticijska faza projekta282 days1.6.200730.6.2008

3 Inicializacija projekta3 wks1.6.200721.6.2007

4 Priprava DIIP7 days12.6.200720.6.2007

5 Sprejem DIIPa na občinskem svetu0 days21.6.200721.6.2007

6 Soglasja in lokacijska dokumentacija2,5 mons16.8.200724.10.2007

7 Projektna dokumentacija4,5 mons1.10.20071.2.2008

8 Novelacija DIIP in CBA16 days21.1.200811.2.2008

9 Sprejem novelacije DIIPa11 days23.1.20086.2.2008

10 Priprava vloge za nepovratna sredstva14 days4.2.200821.2.2008

11 Pridobivanje sredstev RRP9 wks29.2.20081.5.2008

12 Predinvesticijska zasnova22 days1.4.200830.4.2008

13 Investicijski program3 wks1.5.200821.5.2008

14 Študija izvedbe15 days21.5.200810.6.2008

15 Odločanje o nadaljevanju projekta3 wks10.6.200830.6.2008

16 Investicijska faza projekta456 days1.1.200930.9.2010

17 Priprava razpisa za fizično izvedbo projekta1 mon1.1.200928.1.2009

18 Javni razpis del, evalvacija in pogodbe1 mon4.3.200931.3.2009

19 Fizična izvedba zamenjave vodovoda283 days3.8.20091.9.2010

20 Ravne - faza 14,3 mons3.8.200930.11.2009

21 Ravne - fazi 2,35,5 mons1.4.20101.9.2010

22 Prevalje - odseka 1,25,5 mons1.4.20101.9.2010

23 Mežica - odseki 1,2,3,4,5,65,5 mons1.4.20101.9.2010

24 Zaključevanje situacij in uveljavitev zahtevkov za izplačilo21 days2.9.201030.9.2010

21.6
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Tab. 7: Dinamika bruto investicije po letih in gradbenih etapah (z DDV v €)

Stalne cene december 2007

	Občina investitorka
	Dinamika po letih in gradbenih etapah
	SKUPAJ bruto vlaganja

	
	Leto 2009
	SKUPAJ 2009
	Leto 2010
	SKUPAJ 2010
	

	
	1.faza-Ravne
	
	2.,3.faza-Ravne
	Odsek1,2,2.in 3.faza -Prevalje
	Odsek 1,2,3,4,5,6  -Mežica
	
	

	Ravne na Koroškem
	527.306 €
	527.306 €
	2.228.512 €
	
	
	2.228.512 €
	2.755.818 €

	Prevalje
	
	
	
	1.065.545 €
	
	1.065.545 €
	1.065.545 €

	Mežica
	
	
	
	
	383.572 €
	383.572 €
	383.572 €

	Skupaj vrednosti po etapah
	527.306 €
	527.306 €
	2.228.512 €
	1.065.545 €
	383.572 €
	3.677.629 €
	4.204.935 €

	Struktura
	12,6
	12,6
	53,0
	25,3
	9,1
	87,4
	100,00


V letu 2009, ki je prvo leto fizične zamenjave vodovodov in pomeni tudi prvo gradbeno etapo,  Občina Ravne na Koroškem izvede  12,6 % celotne investicije. V letu 2010 vlagajo vse tri občine, skupna vrednost vložkov pa je 3,7 mio € z DDV  oziroma 87,4 %  celotne investicije.

Investicijsko vrednost po tekočih cenah so izračunane na podlagi predpostavk povprečne bodoče letne rasti tržnih cen v višini 3,5% za leti 2009 in 2010.

6.4. Opis vplivov investicije v okolje

Vodovodno omrežje, ki je predmet vlaganj, je infrastrukturni komunalni objekt, ki že obstaja. Del infrastrukture, ki je staro in izgrajeno iz azbest-betonskih materialov in ima večje izgube vodne mase, se s tem projektom zamenjuje. 
Stanje po zaključku fizičnega dela projekta, ki pomeni po karakterju vlaganja v enostavno reprodukcijo (brez širitev) pomeni v pogledu okoljskega varstva izboljšano stanje. Predvsem se s posegom odstranijo dotrajani neprimerni materiali in zamenjajo z, okolju prijaznejšimi materiali. Novi deli sistema prispevajo k zmanjševanju vodnih izgub, posledično se varčuje kapaciteta vodnih virov, kar pomeni pozitivni okoljevarstveni pristop.
Ostalih škodnih vplivov po končani investiciji (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) ni. Posamezni (hrup) bodo nastajali neposredno v obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, da bo teh vplivov čim manj, da bodo kratkotrajni, in da bo delo na vodovodnih trasah v mejah človeku varnega in okolju neškodljivega posega. 

6.5. Organiziranost izvajanja gospodarske javne službe  v Občini Ravne na Koroškem 

Izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo je Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. v Občini Ravne na Koroškem. Javno podjetje je v solastništvu štirih občin  v Mežiški dolini. 

Dejavnosti javnega podjetja, poleg oskrbe s pitno vodo  so še dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki, upravljanje s sistemom za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih površin ter pokopališka in pogrebna dejavnost.

Po zaključku investicije bodo vse tri občine investitorke predmetnega projekta prenovljeno vodovodno infrastrukturo predale v upravljanje javnemu podjetju.

6.6. Predvideni viri financiranja
Vlada republike Slovenije in Služba Vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v februarju 2008 objavila Tretji javni razpis za prednostno usmeritev «regionalni razvojni programi«, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »razvoj regij«. Gre za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Občina Ravne na Koroškem, je v skladu z dogovorom med tremi občinami: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica,  nosilec operacije (= investicijskega projekta) in po tem javnem razpisu tudi prijavitelj. To pomeni, da bo izvajala celotne postopke v zvezi s predmetno operacijo in bo zanje tudi odgovorna.  Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so vse tri občine. Občine s predstavljenim elaboratom DIIP kandidirajo na ta javni razpis za obdobje 2008 – 2010 z upravičenimi stroški pod vsebino razpisne dokumentacije  Okoljska infrastruktura, naslednjega namena: 
· posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;

· vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih.
Z nepovratnimi sredstvi se po tem razpisu lahko sofinancira do 85 % celotnih upravičenih stroškov operacije v skladu z izračunanim finančnim primanjkljajem, vendar tudi v skladu z višino sredstev za namen zamenjav salonitnih cevi iz Regionalnega razvojnega programa za Koroško za obdobje 2007 -2013.. Najmanj razliko do upravičenih stroškov po tekočih cenah in neupravičene stroške operacije  morajo zagotavljati lokalne skupnosti iz lastnih virov.
Investitor se odloča prijavljati na javni razpis v absolutni vrednosti sofinanciranja iz sredstev ESRR v višini 1.025.000 € upravičenih stroškov. Ob tem planira tudi lastne denarne vire iz občinskih proračunov, ki bodo morali pokrivati razliko do celote upravičenih stroškov,  vse neupravičene stroške (DDV) in podražitve zaradi rasti stroškov (vrednosti po tekočih cenah). Glede na vrednost investicije bodo vrednosti in deleži denarnih virov naslednji (po stalnih cenah december 2007):

· sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj  v višini 1.025.000 €;
· lastna sredstva občin v skupni vrednosti 3.179.935 €, od tega:

· 2.479.112 € za upravičenih stroškov;
· 700.823 € za neupravičene stroške (DDV).
Občine bodo pokrivale tudi podražitve zaradi rasti stroškov v predvideni višini 298.550 € .
Naslednje preglednice prikazujejo vrste virov, njihove vrednosti in deleže v finančni konstrukciji, po občinah, letih vlaganj in strukturi investicije glede na upravičene in neupravičene stroške investicije, po stalnih in tekočih cenah. 
Tab. 8: Denarni viri za  upravičene stroške investicije in skupno investicijo po občinah z DDV (v €)

Stalne cene december 2007

	Vrsta stroškov
	Vrsta vira
	Ravne na Kor.
	Prevalje
	Mežica
	Skupno vir

	Upravičeni stroški investicije
	vir SVRS, sklad EU
	671.761 €
	259.739 €
	93.500 €
	1.025.000 €

	
	lastni vir občine
	1.624.754 €
	628.215 €
	226.143 €
	2.479.111 €

	
	Skupaj
	2.296.515 €
	887.954 €
	319.643 €
	3.504.112 €

	Neupravičeni stroški (DDV)
	lastni vir občine
	459.303 €
	177.591 €
	63.929 €
	700.823 €

	Skupaj vsi investicijski stroški
	2.755.818 €
	1.065.545 €
	383.572 €
	4.204.935 €


Tab. 9: Deleži virov po občinah 

Stalne cene december 2007

	Vrsta stroškov
	Vrsta vira
	Ravne na Kor.
	Prevalje
	Mežica
	Skupno vir
	Struktura v investiciji

	Upravičeni stroški investicije
	vir SVRS, sklad EU
	29,25%
	29,25%
	29,25%
	29,25%
	24,37%

	
	lastni vir občine
	70,75%
	70,75%
	70,75%
	70,75%
	58,96%

	
	Skupaj
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	83,33%

	Neupravičeni stroški (DDV)
	lastni vir občine
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	16,67%

	Skupaj vsi investicijski stroški
	120,00%
	120,00%
	120,00%
	120,00%
	100,00%


Tab. 10: Dinamika virov po občinah in po vrsti stroškov (v €)
Stalne cene december 2007

	Občina
	Vrsta stroškov
	Vrsta vira
	Leto 2009
	Leto 2010
	Skupaj viri

	Ravne na Koroškem
	Upravičeni stroški
	vir SVRS, sklad EU
	86.982 €
	584.779 €
	671.761 €

	
	
	lastni vir občine
	352.440 €
	1.272.314 €
	1.624.754 €

	
	SKUPAJ
	439.422 €
	1.857.093 €
	2.296.515 €

	
	Neupravičeni stroški
	lastni vir občine
	87.884 €
	371.419 €
	459.303 €

	
	Skupaj viri Raven po letih
	527.306 €
	2.228.512 €
	2.755.818 €

	
	 
	
	
	
	

	Prevalje
	Upravičeni stroški
	vir SVRS, sklad EU
	
	259.739 €
	259.739 €

	
	
	lastni vir občine
	
	628.215 €
	628.215 €

	
	SKUPAJ
	
	887.954 €
	887.954 €

	
	Neupravičeni stroški
	lastni vir občine
	
	177.591 €
	177.591 €

	
	Skupaj viri Prevalj po letih
	
	1.065.545 €
	1.065.545 €

	
	 
	
	
	
	

	Mežica
	Upravičeni stroški
	vir SVRS, sklad EU
	
	93.500 €
	93.500 €

	
	
	lastni vir občine
	
	226.143 €
	226.143 €

	
	SKUPAJ
	
	319.643 €
	319.643€

	
	Neupravičeni stroški
	lastni vir občine
	
	63.929 €
	63.929 €

	
	Skupaj viri Mežice po letih
	
	383.572 €
	383.572 €

	
	 
	
	
	
	

	Vse občine skupaj
	Upravičeni stroški
	vir SVRS, sklad EU
	86.982 €
	938.018 €
	1.025.000 €

	
	
	lastni vir občine
	352.440 €
	2.126.672 €
	2.479.112 €

	
	SKUPAJ
	439.422 €
	3.064.690 €
	3.504.112 €

	
	Neupravičeni stroški
	lastni vir občine
	87.884 €
	612.939 €
	700.823 €

	
	Skupaj viri investicije po letih
	527.306 €
	3.677.629 €
	4.204.935 €


Tab. 11: Dinamika virov po občinah in po  letih (v €)
Tekoče cene

	Občina
	Vrsta vira
	Leto 2009
	Leto 2010
	Skupaj viri

	Ravne na Koroškem
	vir SVRS, sklad EU
	86.982 €
	584.779 €
	671,761 € 

	
	lastni vir občine
	458.780 €
	1.820.940 €
	2.279.720 €

	
	 Skupaj viri Raven po letih
	545.762 €
	2.405.719 €
	2.951.481 €

	Prevalje
	vir SVRS, sklad EU
	
	259.739 € 
	259.739 €

	
	lastni vir občine
	
	881.460 €
	881.460 €

	
	 Skupaj viri Prevalj po letih
	
	1.141.199 €
	1.141.199 €

	Mežica


	vir SVRS, sklad EU
	
	93.500 € 
	93.500 €

	
	lastni vir občine
	
	317.305 € 
	317.305 €

	
	 Skupaj viri Mežice po letih
	
	410.805 € 
	410.805 €

	Vse občine skupaj
skupaj
	vir SVRS, sklad EU
	86.982 € 
	938.018 € 
	1.025.000 € 

	
	lastni vir občine
	458.780 €
	3.019.705 € 
	3.478.485 € 

	
	 Skupaj viri investicije po letih
	545.762 €
	3.957.723 €
	4.503.485 €


6.7. Ekonomska upravičenost projekta
Finančna in ekonomska analiza predmetnega projekta je priloga elaboratu kot analiza stroškov in koristi (CBA).
7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje:

· da so vlaganja v posodobitev dolinske vodovodne infrastrukture nujna;

· da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta;

· da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke utemeljene in verodostojne;

· da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur nikakršne škode;
· da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno.

· da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati.

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje.
V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo.

7.1. Potrebna investicijska dokumentacija

Investicijski posegi, oz. zamenjava obstoječega vodovoda z novim, bo potekala po obstoječi trasi z minimalnimi odmiki novega od starega. Zaradi take narave gradbenih del predvideva investitor pridobivati le lokacijsko informacijo (brez gradbenega dovoljenja).
Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt bo potrebno v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripraviti še naslednjo investicijsko tehnično dokumentacijo:
· Projektna dokumentacija za projekt  Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini, faze PZI, PZR in PID

· Investicijska dokumentacija:
· predinvesticijska zasnova;

· investicijski program;

· študija izvedbe
· Ostala dokumentacija :
· vloga za sofinanciranje projekta na SVRS;
· razpisna dokumentacija za izvajalce del.
7.2. Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije
Po sprejetju elaborata DIIP na treh občinskih svetih občin, ki sodelujejo v projektu kot investitorke, je odstranjen prvi izločilni kriterij projekta. V primeru pozitivnega odziva (brez pripomb) in sprejetja se nadaljuje s pridobivanjem nepovratnih sredstev, kar pomeni priprava in posredovanje vloge za pridobitev sredstev ESRR. Hkrati nameravajo investitorji pristopiti k pridobivanju lokacijske informacije, ustreznih soglasij in ostali projektni dokumentaciji. 
Pred dokončno odločitvijo o nadaljevanju projekta v investicijsko fazo investitor pridobi še potrebno investicijsko dokumentacijo ter obvestilo o pridobljenih virih, za katere se je prijavljal. Osnovni termini pridobivanja potrebne dokumentacije so naslednji:

	Soglasja in lokacijska dokumentacija:
	od 15. 02. 2008
	do 28. 02. 2008

	Projektna dokumentacija:
	od 01. 07. 2007
	do 30. 06. 2008

	Predinvesticijska zasnova:
	od 15. 02. 2008
	do 30. 04. 2008

	Investicijski program:
	od 01. 09. 2008
	do 31. 10. 2008

	Študija izvedbe:
	od 01. 09. 2008
	do 31. 10. 2008










































































� V nadaljevanju bomo z besedo »investitor« smatrali vse tri Občine, ki sodelujejo v projektu.
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