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1 
Uvodna pojasnila   

1.1 Predstavitev investitorja 

Občina Lovrenc na Pohorju je bila ustanovljena 22.11.1998 (Ur.l.RS št. 56/98). Njena površina znaša 84,4 km2. Občina šteje 3.124 prebivalcev (vir: SURS, podatki na dan 1.7.2012) in obsega območje nekdanje Krajevne skupnosti Lovrenc na Pohorju ter naselja Činžat, Kumen, Lovrenc, Puščava, Rdeči Breg, Recenjak in Ruta.

Občina Lovrenc na Pohorju leži v kotlini pod Roglo na severni strani Pohorja. Lovrenška kotlina, obdana s pohorskimi gozdovi in pobočji Pohorja je v vseh pogledih nekaj posebnega. Na vrhu Pohorja, v povirju Radoljne, Mislinje in Velke, leži šotno barje z 11 do 22 jezerci.  Naravne vrednote dopolnjuje raznolika sakralna umetnost ter drugi objekti kulturne dediščine.

Središče občine je naselje Lovrenc na Pohorju. Je strnjen kraj, ki leži med potokoma  Radoljna in Slepnica v Ribniško-lovrenškem podolju.kraju sta se na osnovi vodne energije, gozdov in rud že zgodaj razvila žagarstvo, kovaštvo in steklarstvo. Iz obrtne tradicije (fužinarstvo, kovaštvo, steklarstvo, žagarstvo) se je razvila Tovarna kos in srpov.
 V občini in 
Kraj se je že med obema svetovnima vojnama uveljavil kot klimatsko okrevališče. Lovrenc na Pohorju je izhodišče poti na Roglo in osrednje Pohorje.

Okolica naselja je bila poseljena že v kameni dobi. Kraj oziroma cerkev se v starih listinah prvič omenja 1191. Današnja baročna cerkev ki se prvič omenja leta 1191 in gotske iz leta 1407.  in je naslednica dveh prejšnjih, romanske sv. Lovrenca na trgu sredi naselja je bila postavljena leta 1766
SLIKA 1: Zemljevid občine 
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Konec leta 2010 je bilo v Občini Lovrenc na Pohorju 143 podjetij, ki so ustvarila letni prihodek 20.382.000€. Konec leta 2010 je bilo v občini 1230 delovno aktivnih prebivalcev in 194 registriranih brezposelnih oseb, tako je stopnja brezposelnosti znašala 13,6 %, kar je več od povprečja v državi (10,7 %). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah je v bruto znesku znašala 1.224,53€, kar je za približno 18 % nižje od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo pa je znašala 822€, kar je približno 15 % nižje od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. 

1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

Investicijski program je izdelal E-zavod, zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, odgovorna oseba za izdelavo je Ksenija Napast, univ.dipl.ekon.
1.3 Namen in cilji investicijskega projekta  

Predmet investicije je:
Dozidava in adaptacija Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju  
Področje investicije:      predšolska vzgoja

Vrsta investicije:            adaptacija in novogradnja 
Cilji investicije:

· Povečanje kapacitet otroškega vrtca od sedanjih 3 na 6 oddelkov.
· Povečanje prostorske – površinske kapacitete stavbe od sedanjih 291,45 m2 na 947,54 m2 neto površine po investiranju.
· Izboljšanje standarda in funkcionalnosti prostorov, usklajenih z normativnimi površinami.
· Kriti sedanje in bodoče potrebe po otroškem varstvu otrok na območju občine Lovrenc na Pohorju.
· Izboljšanje pogojev bivanja za otroke in zaposlene v vrtcu.
· Z investicijo ne bo dodatnih zaposlitev v vrtcu, saj se bodo strokovni sodelavci vrtca prerazporedili (iz oddelkov v šoli v nove zgrajeni vrtec). Zvišala se bo potreba po pomožnem osebju in sicer za 1 delavca.
Osnovni cilj te investicije je doseči čim večjo vključitev otrok v organizirano varstvo z namenom, da otrok preživi del dneva v vrtcu ob strokovno usposobljenih vzgojiteljici, del pa s starši. Ta investicija bo omogočila vzgojo večjega števila predšolskih otrok v vrtcu, kar je zanje izredno pomembno, saj je temeljna naloga vzgoje otrok v zgodnjem obdobju socialna vključenost in spodbujanje k sodelovanju, reševanju konfliktov in tolerantnosti.   

1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil pripravljen z namenom opredeliti optimalno varianto za adaptacijo in novogradnjo otroškega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. V ta namen sta bili obdelani dve varianti in sicer:
	· Varianta 1:
	Minimalna varianta oz. brez investicije

	
	

	· Varianta 2:
	Dograditev in rekonstrukcija  vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju


Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranje investicije po posameznih variantah so prikazani v naslednji tabeli. 

TABELA 1: Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije 

	Postavka 
	Varianta 1
	Varianta 2

	Investicijska vrednost (tekoče cene)
	-
	1.224.519,18 €

	Viri financiranja investicije 
	
	

	· Občinski proračun 
	100 %
	41,31 %

	· Nepovratna sredstva – MIZKŠ
	0 %
	58,69 %


Pregled vseh variant je pokazal, da je glede na ekonomske, tehnične in širše regijske rešitve, ekonomiko poslovanja, statične in dinamične metode ocenjevanja najugodnejša varianta 2. v: 

Dograditev in rekonstrukcija šest oddelčnega otroškega vrtca v skupni površini 711,75 m2 in ocenjeni investicijski vrednosti 1.224.519,18 € v tekočih cenah.

Od izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta do izdelave Investicijskega programa ni prišlo do sprememb v aktivnosti. Nastale so naslednje spremembe: 

· V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je znašala neto uporabna površina pet oddelčnega vrtca 711,75 m2. V času priprave investicijskega programa se je neto uporabna površina zvišala za 235,79 m2 in znaša 947,54 m2 ter vrtec bo obsegal 6 oddelkov. 
· Sprememba terminskega načrta izvedbe investicije. Prvotno je bilo planirano, da se GOI dela pričnejo izvajati v letu 2012 in zaključijo v 2013, vendar se bodo pričela izvajati v letu 2013 in končala v letu 2014. 
· Spremenila se je predračunska vrednost investicije iz 1.224.519,18 € na 1.246.415,00 €. Spremembe so nastale zaradi sprememb projektne dokumentacije. 
· Spremenil se je prav tako tudi vir financiranja investicije. V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bilo planirano črpanje nepovratnih sredstev s strani MIZKŠ, sedaj pa bo Občina financirala investicijo preko Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
2 Povzetek investicijskega programa 

2.1 Opredelitev ciljev investicije 
Predmet investicije je Dograditev in adaptacija Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju

Področje investicije:
predšolska vzgoja

Vrsta investicije:
novogradnja

2.1.1 Namen investicije 

Osnovni cilj te investicije je doseči čim večjo vključitev otrok v organizirano varstvo z namenom, da otrok preživi del dneva v vrtcu ob strokovno usposobljenih vzgojiteljici, del pa s starši. Investicija bo omogočila vzgojo večjega števila predšolskih otrok v vrtcu; izrednega pomena je namreč, da se otroke od zgodnje mladosti spodbuja k reševanju konfliktov po principu tolerantnosti, sodelovanja in nenasilne komunikacije.
Investicija v dozidavo in rekonstrukcijo otroškega vrtca je upravičena, na to kažejo podatki o povečanem vpisu v vrtec v preteklih letih in napovedih za naprej, ki so prikazani v tabeli 7  in število rojstev otrok v občini po naseljiv v tabeli 6.  

Po izgradnji novega vrtca bo njegova zmogljivost 100 % zasedena, zato menimo, da je investicija iz razvojnega in družbeno – socialnega vidika upravičena.
2.1.2 Cilji investicije 

Cilji investicije:

· Povečanje kapacitet otroškega vrtca od sedanjih 3 na 6 oddelkov.

· Povečanje prostorske – površinske kapacitete stavbe od sedanjih 291,45 m2 na 947,54 m2 neto površine po investiranju.

· Izboljšanje standarda in funkcionalnosti prostorov, usklajenih z normativnimi površinami.
· Kriti sedanje in bodoče potrebe po otroškem varstvu otrok na območju občine Lovrenc na Pohorju.

· Izboljšanje pogojev bivanja za otroke in zaposlene v vrtcu.
· Dodatno bo zaposlenih 1 delavca. 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so:

· Idejni projekt za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca pri OŠ Lovrenc, ki ga je izdelalo podjetje Projektni biro 91 d.o.o. Maribor (marec 2011, spremembe oktober 2012).
· Dokument identifikacije investicijskega projekta za dograditev in adaptacijo vrtca Lovrenc na Pohorju, ki ga je izdelal E-zavod Ptuj, marec 2011.
2.3 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

Obe upoštevani variant sta bili med seboj primerjani, na osnovi primerjave in ocenjevanj, je bila izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju.

2.3.1 VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije 

Leta 1976 zgrajena montažna stavba je bila občasno vzdrževana, zamenjano je bilo stavbno pohištvo. Kljub temu, da je stavba primerno urejena je poddimenzionirana, zato je nujno potrebna dodatna adaptacija in dozidava. V primeru ohranitve obstoječega stanja bi potekalo nadaljnje vzdrževanje poddimenzioniranega objekta, ki je energetsko neučinkovit. To pa ne bo rešilo dolgoročno prostorske stiske glede na naraščanje števila otrok, ki se bodo vpisovali v vrtec v naslednjih letih.
2.3.2 VARIANTA 2: Dograditev in adaptacija vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju  
Obstoječa pritlična montažna stavba 3-oddelčnega vrtca skupne neto površin 289,24 m2 se rekonstruira. Dogradijo se manjkajoči prostori neto površine 658,30 m2. Rekonstruira in dogradi se skupaj neto površine 947,54 m2, kar presega normativne površine za 7,54 m2. Kuhinja, upravni prostori, prostor za vodjo enote in svetovalnega delavca so v šoli. Športna igralnica za potrebe vrtca je urejena v novi telovadnici. Normativne površine za 6 - oddelčni vrtec so 940,00 m2.

Lastnost objekta:

· objekt je pritličen, novi del je delno podkleten;

· zasnovan je v obliki črke „L“;

· strehe so predvidene dvokapnice;

· naklon strešin je enak obstoječim 170;

· v kleti novega dela se nahajajo prostori za klimate in prostor za prezračevanje, kurilnica in skupni prostori za strokovne delavce in so povezani s pritličjem  preko notranje ga in zunanjega stopnišča;

· dostop do kleti  je direktno s terena;

· maksimalna velikost objekta bo 35,26 x 48,24 m;

· maksimalna višina objekta od nivoja pritličja bo 6,30 m.

Skupno bo površina vrtca znaša 947,54 m2, od tega bo rekonstrukcija starega dela pokrivala 289,24 m2, dozidava vrtca pa dodatnih 658,30 m2. 
2.4 Navedba odgovornih oseb 

V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije.

· Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Cvetka Faith univ.dipl.inž.arh.

· Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Ksenija Napast, univ.dipl.ekon.,

Odgovorni vodja za izvedbo: Marko Rakovnik, višji svetovalec za družbene dejavnosti
2.5 Predvidena organizacija in izvedba investicije 

Investitor naložbe je Občina Lovrenc na Pohorju, ki bo izvedla javni razpis za oddajo del. Izvedbo investicije bo spremljal strokovni sodelavci občine, pri delu bo sodelovala tudi občinska finančna služba.  
Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine.

2.6 Ocena vrednosti investicije 

Okvirna vrednost investicije v dozidavo in rekonstrukcijo 6-oddelčnega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju znaša 1.209.923,95 € v stalnih cenah in 1.246.415,00 € v tekočih cenah. V investicijsko vrednost je vključen 20 % DDV. V naslednji tabeli je prikazana specifikacija investicijskih stroškov.

TABELA 2: Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah 
	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavke 
	Vrednosti investicije v stalnih cenah 
	Vrednosti investicije v tekočih cenah 

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	818.457,56
	840.000,00

	1.
	GOI dela 
	678.751,16
	694.880,40

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	11.534,06
	12.000,00

	3.
	Oprema, inventar 
	63.368,18
	65.928,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	34.025,51
	35.400,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	15.719,78
	16.354,80

	6.
	Investicijski inženiring 
	15.058,87
	15.436,80

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	370.051,39
	385.000,00

	1.
	GOI dela 
	275.394,74
	286.519,60

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	24.221,54
	25.200,00

	3.
	Oprema, inventar 
	31.211,20
	32.472,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	31.915,92
	33.205,20

	6.
	Investicijski inženiring 
	7.307,99
	7.603,20

	C. 
	Dokumentacija 
	21.415,00
	21.415,00

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	1.000,00
	1.000,00

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.400,00
	2.400,00

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	18.015,00
	18.015,00

	I.
	SKUPJA UPRAVIČENI STROŠKI 
	1.209.923,95
	1.246.415,00


Upravičeni stroški investicije bodo znašali 1.037.845,83 € v tekočih cenah in neupravičeni stroški 208.569,17 €, ki jih predstavlja investicijska dokumentacija (DIIP) in vrednost DDV. 

TABELA 3: Upravičeni in neupravičeni stroški projekta v tekočih cenah

	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	UPRAVIČENI STROŠKI 
	

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	0,00
	533.333,33
	166.666,67
	700.000,00

	1.
	GOI dela 
	0,00
	522.666,66
	56.400,34
	579.067,00

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	10.000,00
	10.000,00

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	54.940,00
	54.940,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	29.500,00
	29.500,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	13.629,00
	13.629,00

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	10.666,67
	2.197,33
	12.864,00

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	0,00
	0,00
	320.833,33
	320.833,33

	1.
	GOI dela 
	0,00
	0,00
	238.766,33
	238.766,33

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	21.000,00
	21.000,00

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	27.060,00
	27.060,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	27.671,00
	27.671,00

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	0,00
	6.336,00
	6.336,00

	C. 
	Dokumentacija 
	17.012,50
	0,00
	0,00
	17.012,50

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.000,00
	0,00
	0,00
	2.000,00

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	15.012,50
	0,00
	0,00
	15.012,50

	I. 
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 
	17.012,50
	533.333,33
	487.500,00
	1.037.845,83

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	833,33
	0,00
	0,00
	833,33

	2.
	Drugi neupravičeni stroški 
	3.569,17
	106.666,67
	97.500,00
	207.735,84

	II. 
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 
	4.402,50
	106.666,67
	97.500,00
	208.569,17

	III.
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	21.415,00
	640.000,00
	585.000,00
	1.246.415,00


Finančna konstrukcija dozidave in rekonstrukcije šest oddelčnega otroškega vrtca bo pokrita iz virov prikazanih v naslednji tabeli.  

TABELA 4: Načrt financiranja investicije v tekočih cenah

	vrednosti v evrih 

	Oz. 
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 
	Delež (%)

	
	
	2012
	2013
	2014
	
	

	I. 
	ESRR
	0,00
	433.764,90
	0,00
	433.764,90
	34,80%

	II. 
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	21.415,00
	206.235,10
	585.000,00
	812.650,10
	65,20%

	2.1.
	Upravičeni stroški 
	17.012,50
	99.568,43
	487.500,00
	604.080,93
	48,47%

	2.2.
	Neupravičeni stroški 
	4.402,50
	106.666,67
	97.500,00
	208.569,17
	16,73%

	A. 
	SKUPAJ INVESTCIIJSKI STROŠKI 
	21.415,00
	640.000,00
	585.000,00
	1.246.415,00
	100%


2.7 Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta  

Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2015, ko bo investicija v polnem obratovanju. 

TABELA 5: Finančni kazalci investicije 

	Kazalniki
	Vrednosti

	Prihodki 
	414.971,00 EUR

	Odhodki 
	410.464,00 EUR

	Dobiček / izguba
	4.507,00 EUR

	Ekonomičnost poslovanja
	1,01

	Donosnost poslovanja
	92,07

	Doba vračanja vloženih sredstev (leta)
	31,80

	Neto sedanja vrednost  
	-5,655%

	Interna stopnja donosnosti 
	-861.378,25

	Relativna neto sedanja vrednost
	-71,19 EUR


Neto sedanja vrednost investicije znaša – 861.378,25 € in je negativna, prav tako je negativna tudi  interna stopnja donosnosti in znaša - 5,65 %. Investicija v izgradnjo vrtca je namenjena zagotavljanju varstva predšolskih otrok s povečanjem sedanjega 3 oddelčnega na 6 oddelčni vrtec, prispevati k poseljenosti in spodbujanju razvoja, zato investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. 

Predlog dozidave in rekonstrukcije šest oddelčnega otroškega vrtca utemeljujemo z naslednjim:

· Izboljšanje pogojev bivanja otorok v vrtcu.

· Ugoditi večini prosilcem za varstvo v vrtcu (obstoječi oddelki zaradi neustreznih sanitarij in premajhnih kapacitet kuhinje, ne more poslovati dolgoročno).

· Boljši delovni pogoji za zaposlene.

· Bolj zdravo bivanje otrok in zaposlenih v vrtcu – zaradi ekološke gradnje (PURES).

· Zadovoljitev zakonskim predpisom in normativom glede prostorske ustreznosti vrtca.

· Možnosti sofinanciranja investicije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in s tem lažje zapiranje finančne konstrukcije.

3 Osnovni podatki o investitorju s predstavitvijo strokovnih sodelavcev 

V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki o investitorju,  izdelovalcih projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu. 

3.1  Predstavitev investitorja 

	Naziv 
	Občina Lovrenc na Pohorju

	Naslov 
	Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

	Odgovorna oseba investitorja 
	Joško Manfreda 

	Telefon
	02 630 05 50

	Fax
	02 630 05 60 

	E-pošta
	obcina@lovrenc.si 

	Davčna št.
	SI11392657

	Matična št. 
	1357883000

	TRR
	IBAN SI56 0136 7010 0009 373 

	Banka 
	UJP

	Žig


	Podpis odgovorne osebe:


3.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

	Naziv ustanove
	E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev

	Naslov 
	Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ

	

	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije 

	Ime in priimek
	Ksenija Napast

	Telefon
	02 749 32 12

	Fax
	02 749 32 17

	e-pošta
	ksenija@ezavod.si

	Žig


	Podpis:


3.3 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije

	Predstavitev izdelovalca projektne dokumentacije: 

	Naziv 
	Projektivni biro 91

	Naslov 
	Sodna 25, 2000 Maribor

	

	Ime in priimek 
	Cvetka Faith univ.dipl.inž.arh.

	Št. projekta 
	1003

	Datum izdelave 
	december 2010

	Žig


	Podpis:


3.4 Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja

	Naziv ustanove
	Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

Organizacijska enota Vrtec, 

	Naslov 
	Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju 

	Odgovorna oseba
	Marija Osvald Novak, prof.

	Žig


	Podpis:


4 Analiza obstoječega stanja 

4.1 Gravitacijsko območje vrtca Lovrenc na Pohorju 
Vrtec Lovrenc na Pohorju obiskujejo otroci iz vseh naselij v občini, to so naselja: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči breg, Recenjak in Ruta. V naslednji tabeli je prikazano gibanje števila rojstev otrok iz šolskega okoliša Osnovne šole Lovrenc na Pohorju.

TABELA 6: Izbran šolski okoliš OŠ Lovrenc na Pohorju
	Leto rojstva
	Činžat
	Kumen
	Lovrenc/P.
	Puščava
	Rdeči b.-del
	Recenjak
	Ruta
	Skupaj

	2011
	2
	1
	24
	0
	0
	1
	0
	28

	2010
	3
	3
	28
	0
	2
	5
	2
	43

	2009
	0
	2
	19
	0
	5
	0
	0
	26

	2008
	2
	4
	25
	1
	2
	1
	1
	36

	2007
	1
	2
	16
	1
	0
	0
	1
	21

	2006
	3
	3
	17
	0
	2
	3
	0
	28

	2005
	0
	2
	18
	5
	1
	0
	0
	26

	2004
	1
	0
	22
	0
	2
	2
	1
	28

	2003
	2
	2
	12
	0
	1
	1
	1
	19

	2002
	2
	2
	26
	2
	2
	2
	0
	36

	2001
	2
	5
	18
	3
	2
	1
	1
	32

	2000
	1
	0
	18
	0
	6
	1
	1
	27

	1999
	2
	2
	22
	0
	0
	1
	1
	28

	1998
	1
	4
	16
	1
	2
	4
	2
	30

	1997
	1
	2
	21
	1
	0
	1
	1
	27

	1996
	1
	5
	17
	3
	1
	2
	2
	31

	1995
	2
	4
	15
	2
	1
	4
	1
	29


Po podatkih CRP za leto 2011 je bilo v občini Lovrenc na Pohorju skupaj rojenih 28 otrok, večina od njih bo konec letošnjega leta vpisanih v oddelke prvega starostnega razreda vrtca. Iz predhodne tabele vidimo, da se je z izjemo nekaj let število rojstev povečevalo in je v letu 2011 doseglo število 43. 
V letu 2012 je v vrtec vpisanih 94 otrok, ki so bili razporejeni v 6 oddelkov. V primerjavi s preteklimi leti je to najvišja vpisana številka, vendar se je ta v zadnjih letih povečevala, zato je bilo potrebno v letu 2009 dodati še en oddelek. Vrtec se trudi ugoditi vsem prosilcem, zato v preteklih letih ni bilo zavrnjenih otrok. Gibanje števila vpisanih otrok, število oddelkov, povprečno število otrok v oddelku in število zavrnjenih otrok je prikazano v naslednji tabeli.  

TABELA 7: Vpis otrok v vrtcu Lovrenc na Pohorju

	Leto
	Št. vpisanih

otrok
	Število

oddelkov
	Povprečno št.

otrok/oddelek
	Število zavrnjenih prošenj za

vključitev

	2012
	94
	6
	18 + 11 (1. starostno)
	0

	2011
	95
	6
	20 + 12 (1. starostno)
	0

	2010
	88
	5
	22 + 12 (1. starostno)
	0

	2009
	86
	5
	23 + 12 (1. starostno)
	0

	2008
	72
	4
	20 + 12 (1. starostno)
	0

	2007
	66
	4
	17
	0

	2006
	61
	3
	20
	0


Od leta 2008 do 2012 se je prostorska stiska in povpraševanje reševalo tudi s koriščenjem možnosti povečanega normativa (skoraj v vseh oddelkih vrtca).

V naslednji tabeli je prikazan še vpis novih otrok v Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju v obdobju med leti 2006 in 2012.

TABELA 8: Vpis novih otrok v Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju
	 Leto
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Število novo vpisanih 
	30
	26
	38
	22
	26
	22
	24


V naslednjih letih se pričakuje porast števila otrok na območju občine Lovrenc na Pohorju. Na to kažejo tudi podatki o novih pozidavah v občini. V letu 2010 je bil v zgrajen večstanovanjski kompleks (18 stanovanj), ki je v začetku leta dobil uporabno dovoljenje a je še večina stanovanj praznih. Pričakuje se, da bodo stanovanja zanimiva tudi za mlade družine iz drugih občin. V letu 2009 in 2010 so bili v cca. 38 primerih izdani projektni pogoji posameznikom v namen pridobitve gradbenega dovoljenja ter 15 primerov v letu 2011. 
4.2 Analiza sedanjega stanja Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju  

Vrtec uporabljamo za opravljanje javnega programa predšolske vzgoje. Vrtec je organizacijska enota OŠ Lovrenc na Pohorju.

V vrtcu se izvajajo dejavnosti v skladu s kurikulumom za vrtec. Poleg rednih dopoldanskih dejavnosti izvajajo tudi interesne dejavnosti, vključeni so v projekte. V prostorih vrtca se občasno izvajajo popoldanske ustvarjalne delavnice ter srečanja s starši – pogovorne ure, roditeljski sestanki, neformalna druženja.

SLIKA 2: Vrtec Lovrenc na Pohorju
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Vrtec pri Osnovni šoli je bil zgrajen 1976. leta. Objekt je montažni. Leta 2005 je bila zamenjana streha, kasneje so bila zamenjana še okna in zunanja, vhodna vrata. Opleski objekta so bili obnovljeni leta 2007, takrat so bili nekoliko preurejeni prostori. Sanitarije so bile obnovljene poleti 2010. Obnovljen ni bil upravni del s kuhinjo. Vrtec je danes primerno urejen, s starim pohištvom (povečini še prvo).

TABELA 9: Površine obstoječega 3 oddelčnega Otroškega vrtca Lovrenc na Pohorju v m2
	Prostori
	Oddelki
	Površina v m2

	A IGRALNI PROSTORI
	
	129,14

	Igralnica za otroke
	3
	129,14

	B OSTALI PROSTORI
	
	92,97

	Sanitarije za otroke
	
	40,97

	Garderobe za otroke
	
	34,53

	Prostori za strokovne delavce
	
	137,67

	Skupni prostor za strokovne delavce
	
	10,12

	Kabinet za vzgojna sredstva in prip.
	
	6,82

	Sanitarije 
	
	2,10

	Garderoba osebje
	
	6,86

	Kuhinja-razdelilna
	
	21,71

	Ostalo- podpostaja
	
	14,56

	C Komunikacije
	
	24,64

	SKUPAJ A.B.C.
	
	291,45


Trenutno sta dva oddelka vrtca v šoli. Vrtec pa uporablja tudi telovadnico v šoli. Skupna neto površina sedanjega vrtca Lovrenc na Pohorju znaša 291,45 m2.

4.3 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti 

Investicija v projekt adaptacijo in dozidavo otroškega vrtca pri osnovni šoli Lovrenc na Pohorju je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

1. Strategija razvoja Slovenije 2006 – 2013 (SRS)

SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote. Opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet za akcijskimi načrti. V ospredju strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Tako se strategije ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, ampak vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. Obravnavana investicija se uvršča v peto razvojno prioriteto: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 

2. Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji 

Ukrepi za doseganje ciljev Lizbonske strategije so razporejeni po petih prednostnih razvojnih nalogah skladno s sprejeto Strategijo razvoja Slovenije. Ukrepi zajemajo vse integrirane smernice za rast in zaposlovanje ter tudi odgovarjajo na dosedanja priporočila EU Sloveniji. Investicija je skladna s peto prednostno razvojno nalogo: Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja.

3. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 – 2013 (NSRO)

NSRO opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence. Na osnovi NSRO se pripravi seznam operativnih programov, ki preko skladnega niza razvojnih prioritet določajo razvojno strategijo in cilje razvoja, ki jih želi država na posameznem področju doseči s finančno pomočjo evropskih skladov. Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. 
Investicijski projekt sovpada s cilji in usmeritvami prvega operativnega programa za krepitev regionalnih razvojni potencialov, ki se še posebej osredotoča na prvi ter peti cilj NSRO in sovpada s četrto prioriteto: razvoj regij in ukrepom: 
· 3.b.) Socialna infrastruktura: sofinanciranje investicij v kulturno, zdravstveno, socialnovarstveno in drugo infrastrukturo regionalnega pomena. 

4. Državni razvojni program 2007 – 2013 (DRP)

Državni razvojni program natančneje opredeljuje izvajanje razvojne funkcije države preko koordinacije področnih politik in uporabe ustreznih finančnih instrumentov. Pomeni prenos strateških usmeritev v konkretne in s proračunskimi možnostmi skladne programe in projekte. Zajema celotno razvojno politiko države, po vsebini oz. prioritetah usklajeno s SR, glede financiranja pa z državnim proračunom in z realnimi možnostmi države za pridobivanje sredstev iz drugih virov.

Investicija v projekt razširitve vrtca sovpada z razvojnimi prioritetami v DRP in sicer s 5. prioriteto in sicer v skladnejši regionalni razvoj.  S povezovanjem ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja se namerava doseči z vlaganji v socialno infrastrukturo (sofinanciranje investicij v kulturno, zdravstveno, socialnovarstveno in drugo infrastrukturo regionalnega pomena). 

5. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojen regije v obdobju  2007 – 2013

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom za območje Podravske razvojne regije, saj ta vključuje izobraževanje kot pomemben del razvoja človeških virov v regiji. Ta proces se začne že v vrtcih in obenem pomeni osnovo za izvajanje vseživljenskega učenja prebivalstva.

Pod ukrep oz. program 5.4.3.5 Trajnostna energija pa projekt zadosti tudi varčni rabi energije. 
Opis ukrepa: Ukrep zasleduje osnovne cilje programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in predvsem zniževanje rabe energije tako v gospodinjstvih, prometu, kakor tudi v gospodarstvu. Zaradi naravnih danosti (velik delež gozdnih površin) so še posebej pomembni projekti zagotavljanja dodatne energije iz obnovljivih virov. Prav tako so še velike rezerve pri bolj učinkoviti rabi energije v javnem in privatnem sektorju.

Cilji ukrepa:

· Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje,

· Povečati energetsko učinkovitost,

· Povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

6. Načrt razvojnih programov Občine Lovrenc na Pohorju 
Investicija v Rekonstrukcijo in adaptacijo vrtca Lovrenc na Pohorju  je vključena v načrt razvojnih programov. Sredstva so zagotovljena na  proračunski postavki 419165 Investicija dograditev vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

5 Analiza tržnih možnosti 

Vrtec je Javni vzgojnovarstveni zavod in tako neprofitna organizacija. Njegovo delovanje se financira iz več virov in sicer:  

· iz sredstev ministrstva
· iz proračuna občine Lovrenc na Pohorju
· s plačilom staršev za storitve varovanja otrok,

· drugi prihodki ipd.

V naslednji tabeli je prikazan presek prihodkov vrtca v letu 2010 in 2011 povzet računovodskih izkazih delovanja vrtca.
TABELA 10: Prihodki za delovanje vrtca 

	Prihodki
	Leto 2012
	Str. v%

	Prihodki za program vrtca
	63.573
	15,32%

	Prihodki od Ministrstvo
	9.162
	2,21%

	Prihodki Občine Lovrenc na Pohorju
	325.336
	78,40%

	Prihodki drugi
	16.900
	4,07%

	Skupaj
	414.971
	100%


Vrtec je za svoje delovanje v letu 2011 prejel 414.971 € prihodkov. Največji delež 78 % je prispevala občina, 15 % starši za program vrtca, 2 % MŠŠ in 4 % drugi prihodki. Ti prihodki so pokrivali stroške delovanja vrtca, ki ni ustvarjal profita. Enak način financiranja delovanja vrtca se bo izvajal tudi v prihodnje. 

6 Tehnično – tehnološki del 

6.1 Opredelitev investicijskega projekta 

Projekt dograditev in rekonstrukcija vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju bo prispeval k zagotavljanju organiziranega otroškega varstva za čim večje število predšolskih otrok. Novi vrtec bo zasnovan kot visoko energetsko učinkovit.
6.2 Tehnični opis investicije z normativi 

Temelji: temelji novega dela so predvideni delno betonski, pasovni, pod kletnim delom, pod pritličnim delom montažnega dela objekta je AB temeljna plošča. Izvedba je po projektu statike in navodilih geologa. Globina temeljenja min 0,80m pod terenom.

Stene in stropovi:

Zunanji zidovi in nosilni notranji zidovi novega podkletenega dela objekta so opečni in armiranobetonski, debeline 20cm z vertikalnimi protipotresnimi vezmi. 

Obstoječ objekt in pritličje novega objekta je montažna lesena zgradba. Nova je izvedena po sistemu »LUMAR« ali enakovredno. Nenosilne notranje stene so predvidene kot montažne po sistemu »RIGIPS« ali enakovredno. Strop nad kletjo novega objekta je predviden kot armirano betonska plošča debeline 20cm. Strop obstoječega in novega dela objekta je lesen - montažen, obdelan z mavčnimi ploščami »RIGIPS« ali enakovredno. Nosilna konstrukcija pokritih teras so armiranobetonski stebri in kovinska konstrukcija strehe.

Streha: streha je dvokapnica, naklon strešine je 170. Strešna konstrukcija novega dela je  Streha obstoječega dela in novega dela so montažni leseni žebljani nosilci. Nosilna konstrukcija strehe pokritih teras je kovinska, površinsko obdelana.

Kritina:  je predvidena valovitka, kot na obstoječih objektih. Streha je prezračevana, izdelana po navodilih proizvajalcev kritine. Kritina teras pred igralnicami je obdelana z varnostnim steklom na kovinski konstrukciji, ki je protikorozijsko zaščitena in površinsko prašno obdelana. Steklo je refleksno. Pod steklom so nameščene izvlečne žaluzije.

Okna, vrata: osrednji prostor je naravno osvetljen. Vsa zunanja okna in vrata so predvidena iz pvc profilov, zastekljena z dvoslojnim termopanom in zaščitena z zunanjimi alu žaluzijami. Notranja vrata so lesena, prašno obdelana ter zvočno izolativna. Vrata morajo imeti, na strani kjer so tečaji, zaščito pred poškodbo prstov.

Fasada: toplotno izolativna debeline 24-46 cm s tankoslojno fasado. 

Obdelava tal: obdelava tal je razvidna iz presekov in tlorisov. 

Obdelava sten: opečne stene so grobo in fino ometane ter opleskane. Stene iz mavčnih plošč so »RIGIPS« ali enakovredne površinsko obdelane. V mokrih prostorih so stene iz vodoodpornih mavčnih plošč obložene s keramičnimi ploščicami. Stene  v igralnicah  morajo biti odporne na mehansko obrabo do višine 120 cm.

Napeljave: se izvedejo po posebnih projektih. 

Elektro naprave in napeljave: obstoječi zunanji elektroenergetski vodi in priključna moč so zadostni za izvedbo notranje elektroinštalacije. Na objektu bo izveden strelovod.
Strojne napeljave in naprave: 

Ogrevanje:

· ogrevanje je predvideno  centralno – delno radiatorji, delno talno gretje. 

· ogrevanje je predvideno na lesno biomaso. 

Vrtec bo sprojektiran v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.I. RS 93/08 in 47/09). 

Vodovod: nova notranja vodovodna instalacija se priključi na obstoječi razvod. Izvedena je že zunanja hidrantna mreža, ki se dogradi. 

Kanalizacija: meteorne vode bodo speljane preko horizontalnih in vertikalnih žlebov v peskolove, od tam pa v ponikovalnico. Sanitarna voda bo speljana preko revizijskih jaškov v obstoječo ulično kanalizacijo. Odpadna voda iz razdelilne kuhinje bo speljana preko maščobolovilca v obstoječo ulično kanalizacijo. 

Okolje: dovoz in dostop sta urejena. Parkirna mesta so urejena (za 132 otrok je predvidenih  7 parkirnih mest). Predvidena so tudi parkirna mesta za zaposlene. Igrišče je predvideno na dveh lokacijah. Skupna kvadratura zunanjega igrišča  bo znašala 948,40 m2. 
6.2.1 Površina vrtca  

Skupna neto tlorisna površina vrtca bo 948,40 m2. V naslednji tabeli so prikazane neto in bruto površine prostorov.

TABELA 11: Površine vrtca Lovrenc na Pohorju po normativih, dozidava in rekonstrukcija za 6 oddelčni vrtec

	Prostori
	Normativ

m2
	Projekt

m2
	Rekonstrukcija m2
	Novogradnja m2

	A IGRALNI PROSTORI
	396
	393,59
	131,23
	262,36

	Igralnica za otroke
	252
	260,63
	131,23
	129,40

	Osrednji prostor in športna igralnica

Športna igralnica skupaj  z OŠ
	114
	102,45
	
	102,45

	Dodatni prostor za dejavnosti otrok
	30
	30,51
	
	30,51

	B OSTALI PROSTORI
	421
	388,13
	126,60
	261,53

	Sanitarije za otroke
	58
	86,29
	49,37
	36,92

	Garderobe za otroke
	48
	58,24
	33,43
	24,81

	Skupni prostori za otroke
	
	
	
	

	Prostor za individualno delo z otroki
	8
	7,81
	7,81
	

	Shramba za rekvizite
	10
	V ŠOLI
	V ŠOLI
	V ŠOLI

	Sanitarije za otroke na igrišču
	4
	5,40
	
	5,40

	Prostori za strokovne delavce
	
	
	
	

	Skupni prostor za strokovne delavce
	35
	34,81
	
	34,81

	Prostor za vodje enote
	10
	V ŠOLI
	V ŠOLI
	V ŠOLI

	Prostor za svetovalnega delavca
	12
	V ŠOLI
	V ŠOLI
	V ŠOLI

	Kabinet za vzgojna sredstva in prip.
	12
	12,39
	
	12,39

	Shramba za vrtna igrala
	10
	13,75
	
	13,75

	Sanitarije 
	6
	7,95
	
	7,95

	Upravni prostori
	
	
	
	

	ravnatelj
	16
	V ŠOLI
	V ŠOLI
	V ŠOLI

	administracija
	12
	V ŠOLI
	V ŠOLI
	V ŠOLI

	računovodstvo
	9
	V ŠOLI
	V ŠOLI
	V ŠOLI

	arhiv
	8
	7,80
	
	7,80

	sanitarije
	3
	V ŠOLI
	V ŠOLI
	V ŠOLI

	Kuhinja-razdelna
	110
	35,99
	35,99
	

	Pralnica
	10
	11.00
	
	11,00

	Ostalo/kuril., čist., prezrač.,vozički,
	40
	106,70
	
	106,70

	C Komunikacije
	123
	165,82
	31,41
	134,41

	SKUPAJ A.B.C.
	940
	947,54
	289,24
	658,30

	6 teras
	
	
	
	148,02



7 Analiza zaposlenih 

7.1 Analiza zaposlenih delavcev »brez« investicije

V otroškem vrtcu Lovrenc na Pohorju je sedaj zaposlenih 18,10 delavcev. Njihovo število in navedba delovnih mest so prikazani v naslednji tabeli. 

TABELA 12: Povprečno število zaposlenih v letu 2011

	Delovno mesto
	Število

	Vzgojiteljica
	6,0

	Pomočnica vzgojiteljice 
	6,7

	Kuhar
	0,7

	Kuhinjski pomočnik
	1,3

	Čistilka
	1,0

	Perica
	0,5

	Pom. Ravna.
	0,4

	Svet.del.
	0,2

	Posl. Sekretar
	0,4

	Računovodja
	0,4

	Hišnik
	0,3

	Org. prehrane, zdravstveno hig. režima
	0,2

	Skupaj
	18,10


V primeru, da otroški vrtec ostane v enakem površinskem in programskem obsegu, bo tudi število zaposlenih ostalo na enakem nivoju.

7.2 Analiza zaposlenih delavcev »z« investicijo

Po investiciji v rekonstrukcijo in dozidavo vrtca bo skladno s področnimi normativi, prilagojeno  tudi število in kadrovska struktura zaposlenih. Dodatno bodo zaposlena ena oseba. Pregled novih zaposlitev, prikazan v naslednji tabeli.
TABELA 13: Povprečno število zaposlenih po investiciji

	Delovno mesto
	Število

	Vzgojiteljica
	6,0

	Pomočnica vzgojiteljice
	6,7

	Kuhar
	0,7

	Kuhinjski pomočnik
	1,3

	Čistilka
	2,0

	Perica
	0,5

	Pom. Ravna.
	0,4

	Svet.del.
	0,2

	Posl. sekretar
	0,4

	Računovodja
	0,4

	Hišnik
	0,3

	Org. prehrane, zdravstveno hig. režima
	0,2

	Skupaj
	19,10


8 Ocena vrednosti projekta v stalnih in tekočih cenah 

Okvirna vrednost investicije znaša 1.209.923,95 € v stalnih cenah. V naslednji tabeli je prikazana specifikacija investicijskih stroškov.

TABELA 14: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah 

	vrednosti v evrih

	Oz
	Postavke 
	Vrednosti brez DDV 
	DDV
	Vrednosti z DDV 
	%

	
	
	
	
	
	

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	682.047,98
	136.409,58
	818.457,56
	68%

	1.
	GOI dela 
	565.625,97
	113.125,19
	678.751,16
	56,10%

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	9.611,72
	1.922,34
	11.534,06
	0,95%

	3.
	Oprema, inventar 
	52.806,82
	10.561,36
	63.368,18
	5,24%

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	28.354,59
	5.670,92
	34.025,51
	2,81%

	5.
	Nepredvidena dela 
	13.099,82
	2.619,96
	15.719,78
	1,30%

	6.
	Investicijski inženiring 
	12.549,06
	2.509,81
	15.058,87
	1,24%

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	308.376,16
	61.675,23
	370.051,39
	31%

	1.
	GOI dela 
	229.495,62
	45.899,12
	275.394,74
	22,76%

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	20.184,62
	4.036,92
	24.221,54
	2,00%

	3.
	Oprema, inventar 
	26.009,33
	5.201,87
	31.211,20
	2,58%

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	5.
	Nepredvidena dela 
	26.596,60
	5.319,32
	31.915,92
	2,64%

	6.
	Investicijski inženiring 
	6.089,99
	1.218,00
	7.307,99
	0,60%

	C. 
	Dokumentacija 
	17.845,83
	3.569,17
	21.415,00
	2%

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	833,33
	166,67
	1.000,00
	0,08%

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.000,00
	400,00
	2.400,00
	0,20%

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	15.012,50
	3.002,50
	18.015,00
	1,49%

	I.
	Skupaj investicijski stroški
	1.008.269,97
	201.653,98
	1.209.923,95
	100%


Investicija se bo izvajala predvidoma tri leta od 2012 do 2014, zato je investicijska vrednost preračunana tudi v tekoče cene in znaša 1.246.415,00 €. Tekoče cene so preračunane na osnovi Zimska napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR, september 2012). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: 2,8 % povprečna letno inflacijsko stopnjo za leto 2012, 2,2 % povprečno letno inflacijsko stopnjo za leto 2013 in 1,8 % za leto 2014. 
TABELA 15: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah 

	vrednosti v evrih

	Oz
	Postavke 
	Vrednosti brez DDV 
	DDV
	Vrednosti z DDV 
	%

	
	
	
	
	
	

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	700.000,00
	140.000,00
	840.000,00
	67%

	1.
	GOI dela 
	579.067,00
	115.813,40
	694.880,40
	56%

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	10.000,00
	2.000,00
	12.000,00
	1%

	3.
	Oprema, inventar 
	54.940,00
	10.988,00
	65.928,00
	5%

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	29.500,00
	5.900,00
	35.400,00
	3%

	5.
	Nepredvidena dela 
	13.629,00
	2.725,80
	16.354,80
	1%

	6.
	Investicijski inženiring 
	12.864,00
	2.572,80
	15.436,80
	1%

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	320.833,33
	64.166,67
	385.000,00
	31%

	1.
	GOI dela 
	238.766,33
	47.753,27
	286.519,60
	23%

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	21.000,00
	4.200,00
	25.200,00
	2%

	3.
	Oprema, inventar 
	27.060,00
	5.412,00
	32.472,00
	3%

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	0,00
	0%

	5.
	Nepredvidena dela 
	27.671,00
	5.534,20
	33.205,20
	3%

	6.
	Investicijski inženiring 
	6.336,00
	1.267,20
	7.603,20
	1%

	C. 
	Dokumentacija 
	17.845,83
	3.569,17
	21.415,00
	2%

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	833,33
	166,67
	1.000,00
	0%

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.000,00
	400,00
	2.400,00
	0%

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	15.012,50
	3.002,50
	18.015,00
	1%

	I.
	Skupaj investicijski stroški
	1.038.679,16
	207.735,84
	1.246.415,00
	100%


8.1 Upravičeni in neupravičeni stroški investicije

Upravičene in preostale stroške (v nadaljevanju neupravičeni stroški) smo razdelili glede navodila razpisovalca evropskih sredstev. Neupravičene stroške predstavljajo: 

A. Stroški izdelave investicijske dokumentacije – DIIP 

B. Vrednost davka na dodano vrednost. 

V nadaljevanju prikazujemo tabelarno razdelitev stroškov na upravičene in preostale v stalnih in tekočih cenah. 

TABELA 16: Upravičeni in neupravičeni stroški v stalnih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	UPRAVIČENI STROŠKI 
	

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	0,00
	521.852,57
	160.195,41
	682.047,98

	1.
	GOI dela 
	0,00
	511.415,52
	54.210,45
	565.625,97

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	9.611,72
	9.611,72

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	52.806,82
	52.806,82

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	28.354,59
	28.354,59

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	13.099,82
	13.099,82

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	10.437,05
	2.112,01
	12.549,06

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	0,00
	0,00
	308.376,16
	308.376,16

	1.
	GOI dela 
	0,00
	0,00
	229.495,62
	229.495,62

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	20.184,62
	20.184,62

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	26.009,32
	26.009,32

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	26.596,60
	26.596,60

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	0,00
	6.089,99
	6.089,99

	C. 
	Dokumentacija 
	17.012,50
	0,00
	0,00
	17.012,50

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.000,00
	0,00
	0,00
	2.000,00

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	15.012,50
	0,00
	0,00
	15.012,50

	I. 
	SKUPJA UPRAVIČENI STROŠKI 
	17.012,50
	521.852,57
	468.571,57
	1.007.436,64

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	833,33
	0,00
	0,00
	833,33

	2.
	Drugi neupravičeni stroški 
	3.569,17
	104.370,51
	93.714,30
	201.653,98

	II. 
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 
	4.402,50
	104.370,51
	93.714,30
	202.487,31

	III.
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	21.415,00
	626.223,08
	562.285,87
	1.209.923,95


TABELA 17: Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	UPRAVIČENI STROŠKI 
	

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	0,00
	533.333,33
	166.666,67
	700.000,00

	1.
	GOI dela 
	0,00
	522.666,66
	56.400,34
	579.067,00

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	10.000,00
	10.000,00

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	54.940,00
	54.940,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	29.500,00
	29.500,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	13.629,00
	13.629,00

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	10.666,67
	2.197,33
	12.864,00

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	0,00
	0,00
	320.833,33
	320.833,33

	1.
	GOI dela 
	0,00
	0,00
	238.766,33
	238.766,33

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	21.000,00
	21.000,00

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	27.060,00
	27.060,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	27.671,00
	27.671,00

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	0,00
	6.336,00
	6.336,00

	C. 
	Dokumentacija 
	17.012,50
	0,00
	0,00
	17.012,50

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.000,00
	0,00
	0,00
	2.000,00

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	15.012,50
	0,00
	0,00
	15.012,50

	I. 
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 
	17.012,50
	533.333,33
	487.500,00
	1.037.845,83

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	833,33
	0,00
	0,00
	833,33

	2.
	Drugi neupravičeni stroški 
	3.569,17
	106.666,67
	97.500,00
	207.735,84

	II. 
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 
	4.402,50
	106.666,67
	97.500,00
	208.569,17

	III.
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	21.415,00
	640.000,00
	585.000,00
	1.246.415,00


9 Analiza lokacije 

Investicija v dozidavo in adaptacijo vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Lovrenc na Pohorju: 

· 135/5, 135/6, 139, 141, 142, 143, 145/1 ter 1105/3 vse k.o. Lovrenc na Pohorju.
Sedanji vrtec je lociran v območju, kjer je obnovljena obstoječa osnovna šola in zgrajena nova večnamenska dvorana - telovadnica. Obstoječ vrtec je neposredno vezan na telovadnico.

Mikrolokacija objekta je ugodna saj je v središču šolskega okoliša, kjer je tudi urejena pešpot do avtobusne postaje. Zgrajeno je tudi dovolj veliko parkirišče za potrebe šole in vrtca.

Objekti so priključeni na potrebno komunalno in prometno omrežje. Obstoječ objekt 3 -oddelčni vrtec se  dogradi v obliki črke L. Dostop od zunaj je preko pokrite ploščadi na sz strani objekta.

Veljavi akti občine, ki vplivajo na izvedbo investicije: 

· Odlok o proračunu občine  Lovrenc na Pohorju za leto 2012 (UGSO, št. 34/2011), 

Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: 
· PUP za naselje Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 31/2002);
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ruše za obdobje od 1986 do 2000 in srednjeročnega plana občine Ruše za obdobje 1986-1990 za območje občine Lovrenc na Pohorju – spremembe in dopolnitve  v letu 2000 (MUV, št. 6/86, 1/88, 15/86, 14/94, 5/98 in 26/01);
· Odlok o predkupni pravici nepremičnin v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 6/2011)

· Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 25/2010).
10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje 

V času gradnje in v času uporabe stavbe ni pričakovati povečanja vplivov. Dostop in promet okoli objekta med gradnjo, kakor tudi po njej ne bo oviran.

Pri uporabi objekta ni pričakovati vplivov na mehansko odpornost in stabilnost, povečanje nevarnosti pred požarom, vplivov na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice, vplivov na varnost v uporabi obravnavanega objekta, povečanega hrupa v bivalnem okolju, vplivov na varčno rabo in ohranjanje toplote v njih.

Pri izdelavi vplivnega območja dozidave in adaptacije otroškega vrtca Lovrenc na Pohorju, je upoštevan Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004), ZVO-1A 20/6), Zakon o ohranjanju narave, (Uradni list RS, št. 96/2004), Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08, 47/09)  in podzakonski predpisi in uredbe.
Ogrevanje:

· ogrevanje je predvideno centralno – talno gretje. 

· ogrevanje je predvideno s toplotno črpalko  zrak- voda. 

· ogrevanje iz obstoječe kotlovnice na lahko kurilno olje  se bo koristilo kot rezerva.

Predvidena je namestitev zabojnikov za smeti, ki se periodično in redno odvažajo na komunalno deponijo.

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Energetska gradnja vrtca bo zmanjšala stroške porabe energije za ogrevanje. V naslednji tabeli so prikazani povprečni poraba električne energije in toplotne energije in na podlagi tega smo izračunali prihranek.

TABELA 18: Pregled prihrankov po energetski sanaciji vrtca
	Postavka
	Povprečna vred. Porabe energentov v € varianta z investicijo
	Povprečna vred. porabe energentov v €
varianta brez investicije

	Električna energija
	6.890,00
	1.609,40

	paleti/ELKO 
	3.540,00
	3.376,68

	Skupaj 
	10.430,00
	4.986,08

	Poenotenje na površino 947,54 m2
	10.430,00
	16.210,36

	Povprečna cena
	11,00 €/m2
	17,10 €/m2


Iz poenotenja površine lahko vidimo, da se ustvari pri varianti z investicijo in varianti brez investicije ustvari prihranek v višini 35,6 %.  Prihranke glede na stari vrtec je težko primerjati direktno, saj je bil vrtec manjši in z manj oddelki. Prihranek v € je prikazan glede na stari vrtec, če potrošnjo energije preračunamo na površino dograjenega in adaptiranega vrtca.

11 Časovni načrt izvedbe investicije 

Dela se bodo pričela izvajati v letu 2012 in se nadaljevala v letu 2014. Idejna zasnova projekta je bila pripravljena v decembru 2011. Na podlagi le-te je bil pripravljen DIIP. Časovni okvir izvajanja del je prikazan v nadaljevanju. 
TABELA 19: Terminski načrt izvedbe investicije 

	Oz. 
	Aktivnost
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Predinvesticijske aktivnosti 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Idejni načrt 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Projektna dokumentacija, revizija
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	DIIP in njegova potrditev  
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	IP in njegova potrditev  
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	5
	Vloga za razpis 
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	Javna naročila za izvedbo del 
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	7
	Sklenitev pog. za gradnjo in nadzor
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	8
	Sklenitev pog. sofinanciranju
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Izvedba investicije 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	GOI dela – dograditev 
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	10
	Tehnični prevzem in pred. v uporabo  - dograditev 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	11
	GOI dela – adaptacija  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	 
	 
	 

	12
	Tehnični prevzem in pred. v uporabo  - dograditev - adaptacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	13
	Gradbeni nadzor 
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	 
	 
	 

	14
	Obveščanje in informiranje 
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	 
	 
	 

	15
	Obratovanje naložbe 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X 
	 
	 


Ocenjena vrednost investicijskih stroškov v dozidavo in rekonstrukcijo vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju 1.209.923,95 € v stalnih cenah. Investicija se bo izvedla v letih 2013 in 2014. 

TABELA 20: Dinamika investicijskih stroškov po letih v stalnih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavka 
	Vrednost po letih brez DDV
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	0,00
	626.223,08
	192.234,48
	818.457,56

	1.
	GOI dela 
	0,00
	613.698,62
	65.052,54
	678.751,16

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	11.534,06
	11.534,06

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	63.368,18
	63.368,18

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	34.025,51
	34.025,51

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	15.719,78
	15.719,78

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	12.524,46
	2.534,41
	15.058,87

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	0,00
	0,00
	370.051,39
	370.051,39

	1.
	GOI dela 
	0,00
	0,00
	275.394,74
	275.394,74

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	24.221,54
	24.221,54

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	31.211,20
	31.211,20

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	31.915,92
	31.915,92

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	0,00
	7.307,99
	7.307,99

	C. 
	Dokumentacija 
	21.415,00
	0,00
	0,00
	21.415,00

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	1.000,00
	0,00
	0,00
	1.000,00

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.400,00
	0,00
	0,00
	2.400,00

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	18.015,00
	0,00
	0,00
	18.015,00

	I.
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	21.415,00
	626.223,08
	562.285,87
	1.209.923,95

	II.
	Deleže po letih v (%)
	1,77%
	51,76%
	46,47%
	100%


Investicijska vrednost projekta v tekočih cenah znaša 1.996.604,72 €. Tekoče cene so preračunane na osnovi Zimska napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR, september 2012). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: 2,8 % povprečna letno inflacijsko stopnjo za leto 2012, 2,2 % povprečno letno inflacijsko stopnjo za leto 2013 in 1,8 % za leto 2014.
TABELA 21: Dinamika investicijskih stroškov po letih v tekočih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	0,00
	639.999,99
	200.000,01
	840.000,00

	1.
	GOI dela 
	0,00
	627.199,99
	67.680,41
	694.880,40

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	12.000,00
	12.000,00

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	65.928,00
	65.928,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	35.400,00
	35.400,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	16.354,80
	16.354,80

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	12.800,00
	2.636,80
	15.436,80

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	0,00
	0,00
	385.000,00
	385.000,00

	1.
	GOI dela 
	0,00
	0,00
	286.519,60
	286.519,60

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	25.200,00
	25.200,00

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	32.472,00
	32.472,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	33.205,20
	33.205,20

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	0,00
	7.603,20
	7.603,20

	C. 
	Dokumentacija 
	21.415,00
	0,00
	0,00
	21.415,00

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	1.000,00
	0,00
	0,00
	1.000,00

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.400,00
	0,00
	0,00
	2.400,00

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	18.015,00
	0,00
	0,00
	18.015,00

	I.
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	21.415,00
	639.999,99
	585.000,01
	1.246.415,00

	II.
	Deleže po letih v (%)
	1,72%
	51,35%
	46,93%
	100%


TABELA 22: Specifikacija upravičenih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah

	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	A. 
	Novogradnja vrtca 
	0,00
	533.333,33
	166.666,67
	700.000,00

	1.
	GOI dela 
	0,00
	522.666,66
	56.400,34
	579.067,00

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	10.000,00
	10.000,00

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	54.940,00
	54.940,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	29.500,00
	29.500,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	13.629,00
	13.629,00

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	10.666,67
	2.197,33
	12.864,00

	B. 
	Adaptacija vrtca 
	0,00
	0,00
	320.833,33
	320.833,33

	1.
	GOI dela 
	0,00
	0,00
	238.766,33
	238.766,33

	2.
	Zunanja ureditev, priključki 
	0,00
	0,00
	21.000,00
	21.000,00

	3.
	Oprema, inventar 
	0,00
	0,00
	27.060,00
	27.060,00

	4.
	Komunalna opr. zemljišča 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Nepredvidena dela 
	0,00
	0,00
	27.671,00
	27.671,00

	6.
	Investicijski inženiring 
	0,00
	0,00
	6.336,00
	6.336,00

	C. 
	Dokumentacija 
	17.012,50
	0,00
	0,00
	17.012,50

	1.
	Investicijska dokumentacija- DIIP 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP 
	2.000,00
	0,00
	0,00
	2.000,00

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	15.012,50
	0,00
	0,00
	15.012,50

	I. 
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 
	17.012,50
	533.333,33
	487.500,00
	1.037.845,83


Analiza izvedljivosti:

· izdelana je bila projektna dokumentacija,

· izdelana je bila investicijska dokumentacija,

· projekt bo prijavljen na razpis v okviru Razvoja regij – 6. javni poziv, 

· izvedba javnega naročila in sklenitev pogodbe z izvajalcem,

· investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji objektov,

· izvajalec mora delo izvajati v skladu s termniskim planom,

· ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter preda objekt v uporabo,  

· teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi.

12 Načrt financiranja v tekočih cenah 

12.1 Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki 

Investicija v dozidavo in rekonstrukcijo vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju se bo financirala iz dveh virov. Struktura in viri financiranja po stalnih in tekočih cenah ter financiranje upravičenih stroškov so prikazani v naslednjih tabelah: 

TABELA 23: Viri in dinamika financiranja v stalnih cenah

	vrednosti v evrih 

	Oz. 
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 
	Delež (%)

	
	
	2012
	2013
	2014
	
	

	I. 
	ESRR
	0,00
	433.764,90
	0,00
	433.764,90
	35,85%

	II. 
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	21.415,00
	192.458,18
	562.285,87
	776.159,05
	64,15%

	2.1.
	Upravičeni stroški 
	17.012,50
	88.087,67
	468.571,57
	573.671,74
	47,41%

	2.2.
	Neupravičeni stroški 
	4.402,50
	104.370,51
	93.714,30
	202.487,31
	16,74%

	A. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	21.415,00
	626.223,08
	562.285,87
	1.209.923,95
	100%


TABELA 24: Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah

	vrednosti v evrih 

	Oz. 
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 
	Delež (%)

	
	
	2012
	2013
	2014
	
	

	I. 
	ESRR
	0,00
	433.764,90
	0,00
	433.764,90
	34,80%

	II. 
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	21.415,00
	206.235,10
	585.000,00
	812.650,10
	65,20%

	2.1.
	Upravičeni stroški 
	17.012,50
	99.568,43
	487.500,00
	604.080,93
	48,47%

	2.2.
	Neupravičeni stroški 
	4.402,50
	106.666,67
	97.500,00
	208.569,17
	16,73%

	A. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	21.415,00
	640.000,00
	585.000,00
	1.246.415,00
	100%


Investicija se bo financirala, kot sledi:

· 433.764,90 € oz. 34,80 % iz evropskih sredstev (ESRR) in
· 812.650,10 € oz. 62,20 % iz občinskega proračuna.
12.2 Določitev EU sredstev iz javnega razpisa 

V okviru javnega razpisa je določeno, da se nepovratna sredstva lahko sofinancirajo največ 85 % od celotnih upravičenih stroškov operacije. V projektu je predvideno financiranje po izračunu prikazanem v spodnjih tabelah. DDV in izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta je neupravičen strošek. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.6.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Pri določitvi upravičenega izdatka evropskih sredstev je upoštevano Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, poglavje 3., ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko.

TABELA 25: Določitev zneska nepovratnih sredstev EU  

	Postavka
	Kratica in izračun 
	Diskontirane vred. 
	Nediskontirane vrednosti 

	Skupni investicijski stroški 
	 
	 
	1.209.923,95 

	* upravičeni stroški v tekočih cenah 
	EC
	 
	1.037.845,83 

	Diskontirani investicijski stroški 
	DIC 
	1.025.974,27 
	 

	Diskontirani neto prihodki 
	DNR 
	164.596,02 
	 

	 

	 
	če je DNR>0
	če je DNR<0

	Najvišji upravičeni izdatki 
	EE=DIC-DNR
	861.378,25 
	861.378,25 

	Finančna vrzel 
	R=EE/DIC
	83,96%
	100,00%

	Znesek za sofinanciranje 
	DA=EC*R
	871.345,27 
	1.037.845,83 

	Najvišja stopnja sofinanciranja EU
	Crpa
	85%
	85%

	Izračun najvišjega zneska EU
	DA*Crpa
	740.643,48 
	882.168,96 


Najvišji možni znesek sofinanciranja znaša 882.168,96 €.

13 Projekcija stroškov in prihodkov poslovanja 

V nadaljevanju prikazujemo odhodke in prihodke investicije za 15 letno obdobje delovanja vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 
13.1 Ocena stroškov poslovanja po letih 

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov izvajanja programov, vzdrževanja in upravljanja vrtca za obdobje 15 let. Stroške smo ocenili na osnovi preteklega poslovanja vrtca v letu 2011 in le-te projecirali v referenčni dobi projekta. 
Odhodki za delovanje vrtca so prikazani v naslednji tabeli.  

TABELA 26: Stroški poslovanja po letih 

	Vrste stroškov
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Stroški hrane 
	 
	 
	 
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820

	Stroški materiala in stor. 
	 
	 
	 
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641

	Stroški opreme 
	 
	 
	 
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773

	Stroški dela 
	 
	 
	 
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230

	Skupaj
	0
	0
	0
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vrste stroškov
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Stroški hrane 
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	0
	0
	0
	0

	Stroški materiala in stor. 
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	0
	0
	0
	0

	Stroški opreme 
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	0
	0
	0
	0

	Stroški dela 
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	0
	0
	0
	0


Odhodki delovanja bodo znašali 410.464 € letno. 

Ostanek vrednosti investicije znaša 443.066,89 €. Investcija se je amortizirala po 3,5 % amortizacijski stopnji, razen opreme, ki se je amortizirala po 6,67 % stopnji. 
13.2 Ocena prihodki poslovanja po letih 

V poglavju so prikazani prihodki za delovanje vrtca za obdobje 15 let. Prihodki so ocenjeni na podlagi preteklega poslovanja vrtca Lovrenc na Pohorju, Letno poročilo OŠ Lovrenc na Pohorju za vrtec za leto 2011.
TABELA 27: Prihodki poslovanja po letih 

	Prihodki
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Prihodki za program vrtca
	 
	 
	 
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573

	Prihodki od Ministrstvo
	 
	 
	 
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162

	Prihodki Občine 
	 
	 
	 
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336

	Drugi prihodki 
	 
	 
	 
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900

	Skupaj
	0
	0
	0
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prihodki
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Prihodki za program vrtca
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	0
	0
	0
	0

	Prihodki od Ministrstvo
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	0
	0
	0
	0

	Prihodki Občine 
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	0
	0
	0
	0

	Drugi prihodki 
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	0
	0
	0
	0


Prihodki za delovanje vrtca bodo po rekonstrukciji in dozidavi se ne bodo spreminjali, saj že sedaj deluje 6 oddelkov vrtca v prostorih OŠ. Ocenjeni letni prihodki bodo znašali 414.971 €.

14 Vrednotenje drugih stroškov in koristi 

14.1 Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi 

V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije.

Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe: 

· Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) ( 1,01
· Donosnost (čisti dobiček/prihodki) ( 0,01
Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:  

· Doba vračanja investicijskih sredstev ( 31,8 let

· Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) ( -861.378,25 €

· Interna stopnja donosnosti ( -5,66 %

· Relativna neto sedanja vrednost ( -71,19 €

Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -861.378,25 €, sta interna stopnja donosnosti in relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 31 let. 

Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta)

· Ekonomska neto sedanja vrednost  ( 1.977,29 €

· Ekonomska interna stopnja donosnosti ( 5,06 %

· Relativna neto sedanja vrednost (  0,18 €

· Stopnja družbene koristnosti ( 0,9981
Družbena koristnost projekta izhaja iz: 

· Prihodki 

· Povečanje dela za gradbena pojdeta iz regije na račun izvedbe investicije v občini (60 % gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim podjetjem).

· Ostanek vrednosti projekta. 

· Zmanjšanje stroškov prevoza, ker se ni potrebno voziti po drugih cestnih odsekih v višini 4.500 €. 

· Prihodki iz naslova prisiljevanja v občini in z vidika povečan pritok prihodkov iz naslova dohodnine v občinski proračun na letni ravni  21.820 €.

· Predpostavili smo tudi, da bodo starši porabili manj za nakup zdravil za otroke in zase in sicer 60 % otrok in staršev. 

· Vrtec bo ustvarjal tudi prihranke pri energiji na letni ravni 5.780 €. 
· Prav tako smo predpostavili, da se bo izboljšalo zdravstveno stanje otrok zaradi novega vrtca in s tem se bo ustvarila  korist v višini 7.740 € na letni ravni. 
· Z novim vrtec se bo odprlo dodatno delovno mesto, ki bo prineslo koristi v višini 10.500 € na letni ravni.  
· Odhodki

· Znižanje investicijske vrednosti projekta za 20 % iz naslova DDV. 

· Tekoči odhodki za delovanje vrtca (stroški dela, stroški materiala in stroški storitev). 

TABELA 28: Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta 

	Leto 
	Vrednosti v stalnih cenah 
	Diskontirane vrednosti 

	
	Invest. stroški 
	Operativni stroški
	Prihodki 
	Ocenjene koristi 
	NDT
	NDT

	2012
	21.415
	0
	0
	11.650
	-9.765
	-9.300

	2013
	626.223
	0
	0
	340.665
	-285.558
	-259.009

	2014
	562.286
	0
	0
	305.884
	-256.402
	-221.490

	2015
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	45.123

	2016
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	42.974

	2017
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	40.928

	2018
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	38.979

	2019
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	37.123

	2020
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	35.355

	2021
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	33.671

	2022
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	32.068

	2023
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	30.541

	2024
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	29.087

	2025
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	27.701

	2026
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	26.382

	2027
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	25.126

	2028
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	23.930

	2029
	0
	410.464
	414.971
	50.340
	54.847
	22.790

	SKUPAJ 
	1.209.924
	6.156.960
	6.224.565
	1.413.299
	270.980
	1.977


14.2 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno  

Investicija v dozidavo in rekonstrukcijo šest oddelčnega otroškega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju ima vrsto posrednih učinkov in sicer: 

· Izboljšanje pogojev bivanja otrok in dela zaposlenih,

· Dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice,

· Večjo delovno storilnost staršev otrok, ki bodo obiskovali program vrtca,

· Izboljšanje kvalitete življenja v kraju in občini ipd.

15 Analiza tveganja in analiza občutljivosti 

15.1 Analiza tveganja 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbena, kulturna in druga tveganja). 

Projektna tveganja za investicijo v izgradnjo šest oddelčnega otroškega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

TABELA 29: Ocena tveganja investicije

	Projektna tveganja
	Ocena

	Tveganje razvoja projekta
	Majhno

	Tveganje izvedbe projekta
	Srednje

	Tveganje obratovanja projekta
	Majhno


Pri izvedbi projekta tveganje za izgradnjo vrtca predstavljajo finančna sredstva, saj je zaradi obsežnosti investicije le-ta v veliki meri odvisna od sofinanciranja s strani nepovratnih sredstev. V primeru izpada sofinanciranja se izvedba investicije lahko podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo. 

15.2 Analiza občutljivosti 

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili: 

· Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %

· Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5 %

· Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 %

· Znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %

· Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 10 %

· Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 %

· Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % 

· Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 10 % 

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NPV) in interno stopnjo donosnosti (IRR). 

TABELA 30: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR

	Spremembe predračunski vrednosti investicije 
	
	
	

	Naziv 
	-10%
	-5%
	0%
	5%
	10%

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 
	8,650%
	6,691%
	5,055%
	3,659%
	2,445%

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 
	109.389 €
	55.683 €
	1.977 €
	-51.729 €
	-105.435 €

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spremembe vrednosti operativnih stroškov
	

	Naziv 
	-10%
	-5%
	0%
	5%
	10%

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 
	13,828%
	9,750%
	5,055%
	-0,799%
	-

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 
	370.013 €
	185.995 €
	1.977 €
	-182.041 €
	-366.059 €

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pri zviševanju predračunske vrednosti, se ekonomska interne stopnja donosnosti (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov, vendar imajo tukaj spremembe manjši vpliv na EIRR in ENPV. 
Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se EIRR in ENPV zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov. 
Iz tabele št. 30 lahko vidimo, da je investicije bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih stroškov in manj občutljiva na spremembe predračunske vrednosti investicije. 
16 Prestavitev in razlaga rezultatov 

V Občini Lovrenc na Pohorju nameravamo z investicijo v dozidavo in rekonstrukcijo vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju povečati kapacitete vrtca iz 3 na 6 oddelčnega, izboljšati pogoje bivanja otrok in pogoje dela zaposlenih ter s tem zadostiti normativom in zakonskim predpisom o minimalnih pogojih za delovanje vrtcev. Zgradba bo novogradnja pri čemer bodo upoštevani normativi gradnje po pravilniku PURES (ekološka gradnja). Vrednost investicije bo znašala 1.246.415,00 € v tekočih cenah.  

Občina Lovrenc na Pohorju bo prispevala 65,20 % sredstev oz. 812.650,10 €, razlika bo pokrita iz EU sredstev oz. ESRR v okviru razpisa regionalnih spodbud v višini 433.764,90 € oz. 34,80 %.  Investicija se bo izvajala v letih od 2012 do 2014.

Rezultati investicije so naslednji: vrtec bo ustvarjal letne prihodke v višini 414.971 € (leta 2015), letni odhodki za obratovanje bodo znašali  410.464 € (leta 2015), vrtec je javni zavod in pri svojem delovanju ne ustrvarja dobička. Denarni tok investicije je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -861.378,25 €, interna stopnja donosnosti je negativna in znaša -5,655 %, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 31 letih. Kljub slabim ekonomskim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije in jo zato utemeljujemo z naslednjim: 
· povečanje kapacitet vrtca in bistveno izboljšanje pogojev bivanja otorokom v vrtcu,

· ugoditi vsem prosilcem za varstvo v vrtcu (ne bo potrebno zavračati prosilcev),

· boljši delovni pogoji za zaposlene,

· zadovoljitev zakonskim predpisom in normativom glede prostorske ustreznosti vrtca,

· možnosti sofinanciranja investicije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, lažje zapiranje finančne konstrukcije,

· dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice,

· večjo delovno storilnost staršev otrok, ki bodo obiskovali program vrtca ipd.

Menimo, da bo investicija prinesla številne koristi kraju in občini, njena izračunana stopnja družbene koristnosti znaša 5,06 %. Iz priloženih rezultatov je razvidno, da občina ne more sama izpeljati investicije brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev. 

Investicija bo premogla k razvoju Občine Lovrenc na Pohorju in celotne Podravske regije, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena. 

17 Priloge 

17.1 Projekcija bilance uspeha projekta 
	Oz. 
	Postavke 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	I. 
	ZAČETNI SALDO 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	PRILIVI 
	0
	0
	0
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971

	1
	Prihodki za program vrtca
	0
	0
	0
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573

	2
	Prihodki od Ministrstvo
	0
	0
	0
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162

	3
	Prihodki Občine 
	0
	0
	0
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336

	4
	Drugi prihodki 
	0
	0
	0
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	ODLIVI 
	0
	0
	0
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464

	1
	Stroški hrane 
	0
	0
	0
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820

	2
	Stroški materiala in stor. 
	0
	0
	0
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641

	3
	Stroški opreme 
	0
	0
	0
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773

	4
	Stroški dela 
	0
	0
	0
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	Neto prilivi 
	0
	0
	0
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oz. 
	Postavke 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	I. 
	ZAČETNI SALDO 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	PRILIVI 
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	0
	0
	0
	0

	1
	Prihodki za program vrtca
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	63.573
	0
	0
	0
	0

	2
	Prihodki od Ministrstvo
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	9.162
	0
	0
	0
	0

	3
	Prihodki Občine 
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	325.336
	0
	0
	0
	0

	4
	Drugi prihodki 
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	16.900
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	ODLIVI 
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	0
	0
	0
	0

	1
	Stroški hrane 
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	42.820
	0
	0
	0
	0

	2
	Stroški materiala in stor. 
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	37.641
	0
	0
	0
	0

	3
	Stroški opreme 
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	6.773
	0
	0
	0
	0

	4
	Stroški dela 
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	323.230
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	Neto prilivi 
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	0
	0
	0
	0


17.2 Projekcija likvidnostnega toka projekta 

	Oz. 
	Postavke 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	I. 
	ZAČETNI SALDO 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	PRILIVI 
	21.415
	626.223
	562.286
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971

	1
	Prilivi od poslovanja 
	0
	0
	0
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971

	2
	ESRR
	0
	433.765
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	21.415
	192.458
	562.286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	ODLIVI 
	21.415
	626.223
	562.286
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464

	1
	Odlivi od poslovanja - stroški 
	0
	0
	0
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464

	2
	Skupaj investicijski stroški 
	21.415
	626.223
	562.286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Obresti 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Obveznosti do virov finan. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	Neto prilivi 
	0
	0
	0
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. 
	Kumulativa neto prilivov 
	0
	0
	0
	4.507
	9.014
	13.521
	18.028
	22.535
	27.042
	31.549
	36.056

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oz. 
	Postavke 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	I. 
	ZAČETNI SALDO 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	PRILIVI 
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	0
	0
	0
	0

	1
	Prilivi od poslovanja 
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	0
	0
	0
	0

	2
	ESRR
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	ODLIVI 
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	0
	0
	0
	0

	1
	Odlivi od poslovanja - stroški 
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	0
	0
	0
	0

	2
	Skupaj investicijski stroški 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Obresti 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Obveznosti do virov finan. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	Neto prilivi 
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. 
	Kumulativa neto prilivov 
	40.563
	45.070
	49.577
	54.084
	58.591
	63.098
	67.605
	67.605
	67.605
	67.605
	67.605


17.3 Projekcija denarnega toka 

	Oz. 
	Postavke 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	I. 
	Skupaj prilivi 
	0
	0
	0
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971

	1
	Prihodki za program vrtca
	0
	0
	0
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971

	2
	Ostanek vrednosti 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	Skupaj odlivi 
	21.415
	626.223
	562.286
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464

	1
	Skupaj stroški poslovanja
	0
	0
	0
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464

	2
	Skupaj investicijski stroški 
	21.415
	626.223
	562.286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	Neto denarni tok 
	-21.415
	-626.223
	-562.286
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. 
	Diskontirani neto denarni tok 
	-20.014
	-546.967
	-458.993
	3.438
	3.213
	3.003
	2.807
	2.623
	2.452
	2.291
	2.141

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oz. 
	Postavke 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	I. 
	Skupaj prilivi 
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	858.038
	0
	0
	0
	0

	1
	Prihodki za program vrtca
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	414.971
	0
	0
	0
	0

	2
	Ostanek vrednosti 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	443.067
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	Skupaj odlivi 
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	0
	0
	0
	0

	1
	Skupaj stroški poslovanja
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	410.464
	0
	0
	0
	0

	2
	Skupaj investicijski stroški 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	Neto denarni tok 
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	4.507
	447.574
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. 
	Diskontirani neto denarni tok 
	2.001
	1.870
	1.748
	1.634
	1.527
	1.427
	132.421
	0
	0
	0
	0


17.4  Finančni kazalniki investicije 

	Kazalniki
	Vrednosti

	Prihodki 
	414.971,00 EUR

	Odhodki 
	410.464,00 EUR

	Dobiček / izguba
	4.507,00 EUR

	Ekonomičnost poslovanja
	1,01

	Donosnost poslovanja
	0,01

	Doba vračanja vloženih sredstev (leta)
	31,80

	Neto sedanja vrednost  
	-5,655%

	Interna stopnja donosnosti 
	-861.378,25

	Relativna neto sedanja vrednost
	-71,19 EUR


17.5 Ekonomski kazalniki investicije 

	Naziv 
	Kratica 
	Vrednost

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 
	ERR/C
	5,06%

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 
	ENPV/C
	1.977,29 EUR

	Relativna neto sedanja vrednost 
	relativna EPV/C
	0,18 EUR

	Stopnja družbene koristnosti 
	B/C
	0,9981


OBČINA LOVRENC NA POHORJU


Spodnji trg 8,


2344 Lovrenc na Pohorju





Dograditev in adaptacija vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju





INVESTICIJSKI PROGRAM                                                                (IP)





Vsebina v skladu z 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010).








Operacijo prijavljamo za delno financiranje Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Operacija bo sofinancirana na podlagi prijave na 6. javni poziv.








Lovrenc na Pohorju, 6.11.2012
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