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1 UVODNA POJASNILA  

Predstavitev investitorja 
Občina Lovrenc na Pohorju se razprostira na 84,4 km2 in nudi prostor 3.121 prebivalcem (Statistični urad RS, julij 2011). Gostota poseljenosti v občine je krepko pod slovenskim povprečjem in znaša 36,9 prebivalcev/km2 za leto 2011. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini za mesec november 2011 znaša 12,7 %. Občina ima 1.195 delovno aktivnih prebivalcev in 174 brezposelnih glede na podatke SURS, november 2011. Povprečna mesečna bruto plača znaša 1.209,39 EUR in 816,69 EUR neto plača (SURS, oktobra 2011). Konec leta 2010 je bilo v Občini Lovrenc na Pohorju 143 podjetij, ki so ustvarila letni prihodek 20.382.000€. Konec leta 2010 je bilo v občini 1230 delovno aktivnih prebivalcev in 194 registriranih brezposelnih oseb, tako je stopnja brezposelnosti znašala 13,6 %, kar je več od povprečja v državi (10,7 %). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah je v bruto znesku znašala 1.224,53€, kar je za približno 18 % nižje od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo pa je znašala 822€, kar je približno 15 % nižje od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji.
V občini je sedem naselij, ki jih prikazujemo v naslednji tabeli s število prebivalcev na dan 1.7.2012 (Vir: SURS)

TABELA 1: Število prebivalcev po naseljih

	Naselje
	Št. prebivalcev
	Površina teritorialne enote km2

	Činžat
	170
	2,7

	Kumen
	350
	41,0

	Lovrenc na Pohorju
	1998
	3,1

	Puščava
	71
	4,7

	Rdeči Breg - del
	254
	11,5

	Recenjak
	185
	14,8

	Ruta
	96
	6,5

	SKUPAJ 
	3.124
	84,4


SLIKA 1: Zemljevid Občine Lovrenc na Pohorju 
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Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

Investicijski program je izdelal E-zavod, zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, odgovorna oseba za izdelavo je Ksenija Napast, univ.dipl.ekon.
Namen in cilji investicijskega projekta 

Operacija je nadaljevanje I. faze Medobčinskega projekta vodooskrbe, katerega skupaj izvajata  občina Lovrenc na Pohorju in Ruše. Na delu naselja Činžat in Ruta v občini Lovrenc ter v naselju Smolnik in Fala  v občini Ruše, bo javna oskrba vzpostavljena skozi realizacijo I. faze. 

Realizacija II. faze investicijskega projekta zahteva izgradnjo vodohrana Jakob, prečrpalne postaje Lovrenc – Činžat, prečrpalne postaje Lovrenc ter vodovodnih cevovodov s potrebnimi kabelskimi povezavami in drugimi izkazanimi posegi, za potrebe funkcionalnosti vodovodnega sistema v avtomatiki obratovanja z objekti.

Cilj načrtovanega investicijskega projekta je ureditev javne oskrbe z vodo v občini Lovrenc na Pohorju v naseljih Ruta, Činžat, delu naselja Kumen in Puščava, z varovanjem vodnih virov in oskrbe s pitno vodo na širšem vplivnem območju občine Lovrenc na Pohorju za zagotavljanjem trajnostnega razvoja ter kontinuitete. 

Specifični cilji načrtovane investicije, ki jih želi doseči občina Lovrenc na Pohorju z izgradnjo vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov, so: 

· zagotovitev zadostne in kvalitetne vodooskrbe za 90 % gospodinjstev v občini;  

· nemoteno vodooskrbno prebivalstva in gospodarskih subjektov v koničnih dnevnih terminih, kakor tudi za potrebe gašenja; 
· spodbujanje, ohranjanje in razvoj dejavnosti na tem območju ter doseganje ciljev trajnostnega razvoja;

· izvedba cca. 20 vodovodnih priključkov za prebivalce naselij Činžat, Ruta, Puščava, Kumen in navezava vodovodnega sistema na obstoječ vodovodni sistem Lovrenc na Pohorju;

· izvedba cca. 5.300 m vodovodnega cevovoda, PP Lovrenc – Činžat, PP Lovrenc in vodohrana Jakob;

· zagotavljanje možnosti kasnejših dodatnih priključkov na vodovodni sistem.

Kot glavni cilj projekta lahko opredelimo razvoj lokalnih skupnosti. Upravičen namen investicije so vlaganja v okoljsko infrastrukturo.

Navedeni cilji so v skladu s prioritetami regionalnega razvoja, kot tudi s strategijo razvoja komunalnega gospodarstva v Sloveniji. Po ocenah EU predstavlja razvoj infrastrukture, vključno komunalne, enega od najboljših multiplikatorjev hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja.  

Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil pripravljen z namenom opredeliti optimalno varianto za izgradnjo vodovoda v občini Lovrenc na Pohorju. V ta namen sta bili obdelani dve varianti in sicer:
	· Varianta 1:
	Minimalna varianta oz. brez investicije

	
	

	· Varianta 2:
	Medobčinski projekt vodooskrbe - II. faza Lovrenc na Pohorju  


Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranje investicije po posameznih variantah so prikazani v naslednji tabeli. 

TABELA 2: Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije 

	Postavka 
	Varianta 1
	Varianta 2

	Investicijska vrednost (tekoče cene)
	-
	832.000,00 €

	Viri financiranja investicije 
	
	

	· Občinski proračun 
	100 %
	65,33 %

	· Nepovratna sredstva – MIZKŠ
	0 %
	34,67 %


Pregled vseh variant v dokumentu identifikacije investicijskega projekta je pokazal, da je glede na ekonomske, tehnične in širše regijske rešitve, ekonomiko poslovanja, statične in dinamične metode ocenjevanja najugodnejša varianta 2. v: 

II. faza medobčinskega projekta vodooskrbe v Občini Lovrenc na Pohorju zajemna izgradnjo vodovodnega cevovoda v dolžini 5.360 m in kabelsko povezavo v dolžini 430 m ter prečrpališče Lovrenc in nov vodohran Jakob 100 m3 z vgrajenim prečrpališčem in ocenjeni investicijski vrednosti 832.000,00 €  v tekočih cenah.

Od izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta do izdelave Investicijskega programa ni prišlo do sprememb v aktivnosti. Od izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta do izdelave investicijskega programa je prišlo do sprememb v predračunski vrednosti projekta, saj je bila v tem času izdelana projektna dokumentacija PGD za pripravo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V investicijskem programu je upoštevana cena, izdelana v sklopu projektne dokumentacije št. 1094 iz oktobra 2012.
· V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bila planirana samo dva objekta PP Lovrenc -  prečrpališče z vso opremo in VH Jakob-novi z nabiro 100 m3 z vgrajenim prečrpališčem. V fazi priprave projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je potrebno zaradi obojestranskega napajanja vodovodnega sistema Lovrenc na Pohorju izgraditi še prečrpališče Lovrenc Činžat.  Zato se je spremenil tudi tehnični opis investicije. V investicijskem programu so planirani trije objekti in sicer: vodohran Jakob (100 m3) s prečrpališčem, prečrpališče Lovrenc ter prečrpališče Lovrenc - Činžat.
· V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bilo planiranih 24 hišnih priključkov, v investicijskem projektu jih je planiranih 20. 

· Spremenil se je terminski načrta izvedbe investicije. V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bilo planirano, da se GOI dela pričnejo izvajati v letu 2012 in zaključijo v 2013, vendar se je s pripravo investicijskega programa terminski načrt spremenil in se bodo GOI dela pričela izvajati v letu 2013 in končala v letu 2014. 

· Spremenila se je predračunska vrednost investicije iz 832.000,00 € na 1.058.912,40 €. Spremembe so nastale zaradi  izdelave projektne dokumentacije in natančnejše ocene stroškov investicije.   
2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
Opredelitev ciljev investicije 

Z investicijo v javno komunalno infrastrukturo bo občina vložila sredstva v izvedbo II. faze medobčinskega projekta vodooskrbe v Lovrencu na Pohorju. 
Namen investicije

II. fazo Medobčinskega projekta vodooskrbe zajemna izgradnjo novih cevovodov (primarnih in sekundarnih) v skupni dolžini ca 5.300 m in trije objekti in sicer vodohran Jakob (100 m3, prečrpališče Lovrenc in prečrpališče Lovrenc - Činžat.
Cilji investicije 

Specifični cilji načrtovane investicije, ki jih želi doseči občina Lovrenc na Pohorju z izgradnjo vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov, so: 

· zagotovitev zadostne in kvalitetne vodooskrbe za 90 % gospodinjstev v občini;  

· nemoteno vodooskrbo prebivalstva in gospodarskih subjektov v koničnih dnevnih terminih, kakor tudi za potrebe gašenja; 
· spodbujanje, ohranjanje in razvoj dejavnosti na tem območju ter doseganje ciljev trajnostnega razvoja. 
· nemoteno vodooskrbno prebivalstva in gospodarskih subjektov v koničnih dnevnih terminih, kakor tudi za potrebe gašenja; 
· spodbujanje, ohranjanje in razvoj dejavnosti na tem območju ter doseganje ciljev trajnostnega razvoja;

· izvedba cca. 20 vodovodnih priključkov za prebivalce naselij Činžat, Ruta, Puščava, Kumen in navezava vodovodnega sistema na obstoječ vodovodni sistem Lovrenc na Pohorju;

· izvedba cca. 5.300 m vodovodnega cevovoda, PP Lovrenc – Činžat, PP Lovrenc in vodohrana Jakob;

· zagotavljanje možnosti kasnejših dodatnih priključkov na vodovodni sistem.

Kot glavni cilj projekta lahko opredelimo razvoj lokalnih skupnosti. Upravičen namen investicije so vlaganja v okoljsko infrastrukturo.

Navedeni cilji so v skladu s prioritetami regionalnega razvoja, kot tudi s strategijo razvoja komunalnega gospodarstva v Sloveniji. Po ocenah EU predstavlja razvoj infrastrukture, vključno komunalne, enega od najboljših multiplikatorjev hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja. 

Izvedba projekta javne oskrbe s pitno vodo na območij naselij: Činžat, Ruta, Kumen in Puščava ima razvojne možnosti predvsem v enakomernem regionalnem razvoju, ki bo prebivalcem tega območja omogočil kvalitetnejše bivanje. Z izgradnjo vodovodnega sistema bodo prebivalci prišli do zdrave pitne vode, s tem bodo naselja v občini bolj privlačna za priseljevanje in razvoj vseh ostalih dejavnosti. Prav tako je kakovostna in zanesljiva oskrba s pitno vodo pogoj za naselitev ter za gospodarski razvoj. Izboljšala se bo kvaliteta življenja prebivalcev, saj bodo pili bolj zdravo pitno vodo. Zaradi bolje javne oskrbe z vodo bo izboljšana tudi požarna varnost celotnega območja.

Investicija predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo in ne predstavlja državne pomoči.   

Spisek strokovnih podlag 

Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so:
· Vodooskrba – Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju – projektna naloga, ki jo je pripravil Mariborski vodovod d.d., februar 2012.
· Dokument identifikacije investicijskega projekta z nazivom Medobčinski projekt vodooskrbe - II. faza Lovrenc na Pohorju, marec 2012 in je bil poterjan s strani Občinskega sveta občine Lovrenc na Pohorju dne 12.04.2012.
· PGD projekt št. 1094, Medobčinski projekt vodooskrbe - II. faza Lovrenc na Pohorju, ki ga je izdelalo podjetja Lineal biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor, oktober 2012. 
Veljavi akti  občine, ki vplivajo na izvedbo investicije: 

· Odlok o proračunu Občine  Lovrenc na Pohorju za leto 2012 (UGSO, št. 34/2011);

· Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012 (1. Rebalans, UGSO, št. 29/2012; 

· Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 18/2011).
Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta smo pri izvedbi investicije predvideli dve možni varianti, kot sledi:

Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije 
Varianta brez investicije za investitorja ni sprejemljiva. Pomeni ohranjanje obstoječega stanja, nezanesljive in kakovostno oporočne pitne vode iz lastnih vodnjakov, večanje vodnih izgub in stagnacija v smislu razvoja območja. Posledice ohranjanja stanja oz. variante brez investicije bo nižja kakovost življenja prebivalstva na območju in predvsem slabe zdravstveno stanje prebivalstva na gravitacijskem območju. Urejena vodooskrba bo vplivala tudi na razvoj turizma v občini in napredek gospodarstva na območju občine Lovrenc na Pohorju. 

V primeru, da se investicija ne izvede, bo prekinjena naslednja logična faza medobčinskem projekta vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat. Javni vodovod Lovrenc na Pohorju se ne bo v celoti povezal s sistemov, ki ga upravlja Mariborski vodovod d.d., in oskrba občanov naselij Činžat, Ruta, Puščava in del Kumna iz zajetij vodovodnega sistema Lovrenc na Pohorju ne bo mogoča.  Za občane Lovrenca na Pohorju to pomeni občasno pomanjkanje vode v sušnih letih in v nekaterih primerih tudi oporečnost pitne vode, zato varianta I. ni smiselna.  

Varianta 2: Medobčinski projekt vodooskrbe - II. faza Lovrenc na Pohorju  
Varinata II. predstavlja II. fazo Medobčinskega projekta vodooskrbe. Projekt je nadaljevanje I. faze Medobčinskega projekta vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat, ki se je izvajal v sodelovanju z občino Ruše. I. faza projekta je že realizirana. II. faza projekta se bo izvajala samo v občini Lovrenc na Pohorju in obsega izgradnjo vodovodnih objektov in cevovodov.   

Varianta zajemna II. fazo Medobčinskega projekta  izgradnje vodovodnega sistema v dolžini cca 5.300 m in treh objektov, in sicer vodohran Jakob (100 m3), prečrpališče Lovrenc in prečrpališče Lovrenc - Činžat.
Izvedba novega cevovoda v Trškem naselju, ki ni predmet tega projekta in je zanjo že pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izvedba II. faze Medobčinskega projekta vodooskrbe, bo omogočila varno oskrbo z vodo 90 % prebivalcev občine Lovrenc na Pohorju. Od lastnih vodnih virov v tem primeru ostanejo odvisni le najvišje ležeča gospodinjstva. 

Z izvedbo II. faze Medobčinskega projekta vodooskrbe v Lovrencu na Pohorju in ob dejstvu, da bo I. faza investicije že realizirana, bo vodooskrba na celotnem območju celovito rešena. 

Izbor optimalne variante 
Izvedba novega cevovoda v Trškem naselju, ki ni predmet tega projekta in je zanjo že pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izvedba II. faze medobčinskega projekta vodooskrbe, ob že izvedeni operaciji Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat, bo omogočila varno oskrbo z vodo 90 % prebivalcev občine Lovrenc na Pohorju. Od lastnih vodnih virov v tem primeru ostanejo odvisni le najvišje ležeča gospodinjstva. 

Z izvedbo II. faze Medobčinskega projekta vodooskrbe v Lovrencu na Pohorju in ob dejstvu, da bo I. faza investicije že realizirana, bo vodooskrba na celotnem območju celovito rešena. 

Navedba odgovornih oseb 

V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije.

· Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Aljaž Vesenjak dipl.inž.grad.
· Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Ksenija Napast, univ.dipl.ekon.,

· Odgovorni vodja za izvedbo: mag. Danilo Španbauer.
Predvidena organizacija in izvedba investicije 

Za potrebe operacije bo občina Lovrenc na Pohorju ustanovila projektno skupino, v kateri bo imel vsak član točno določeno vlogo. Pripravo in izvedbo investicije »Medobčinskega projekta vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju« bo vodila Občina Lovrenc na Pohorju v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Prijavitelj projekta bo skrbel za koordinacijo in sicer: 
· zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s projektno, tehnično in investicijsko dokumentacijo, 

· zagotoviti manjkajoča finančna sredstva s strani virov RS, 
· izvesti javna naročila, 

· poročati o poteku investicije, 

· izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, če bo potrebno, 

· zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih.

Za izvajanje navedenih del na občini ne bo dodatno zaposlenih delavcev. 
Odgovorna oseba za vodenje projekta na občini Lovrenc na Pohorju bo:

Ime in priimek:

mag. Danilo ŠPANBAUER
Delovno mesto:

Višji svetovalec za komunalo, varstvo okolja in CZ III
Izobrazba: 

magister znanosti
	Naziv projekta
	Dovodni vodovodni cevovod za zaselek hiš na Rdečem Bregu

	Obdobje
	2001, 2002

	Položaj
	V okviru režijskega obrata zadolžen za vodooskrbo

	Opis dela
	Vodovodni sistem v zaselku na Rdečem Bregu


	Naziv projekta
	Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat

	Obdobje
	2009, 2010, 2011, 2012

	Položaj
	V okviru režijskega obrata zadolžen za vodooskrbo

	Opis dela
	Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat. 


Odgovorna oseba se bo usposabljala in izobraževala na seminarjih za EU projekte, priprava projektov in pridobivanje sredstev iz kohezijskih skladov, ipd. 
Ocenjena vrednost investicije
Okvirna vrednost investicijskega projekta z nazivom Medobčinskega projekta vodooskrbe II. faza Lovrenc na Pohorju znaša 859.483,58 € v stalnih cenah brez DDV in 882.427,00 € v tekočih cenah brez DDV. V investicijsko vrednost ni vključen 20 % DDV, saj investicija vključuje povračljiv DDV. V naslednji tabeli je prikazana specifikacija investicijskih stroškov s povračljivim DDV zgolj informativno. 
TABELA 3: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah s povračljivim DDV 

	vrednosti v evrih

	Oz
	Postavke 
	Vrednost po letih brez DDV
	Skupaj 

	
	
	2012
	2013
	2014
	brez DDV 

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - DIIP
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	3.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	4.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	494.805,50
	 
	494.805,50

	5.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	149.136,50
	149.136,50

	6.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	125.637,50
	3.529,17
	129.166,67

	7.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	62.500,00
	0,00
	62.500,00

	8.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	6.000,00
	2.735,00
	8.735,00

	9.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	1.000,00
	1.083,33
	2.083,33

	10.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	5.000,00
	5.000,00

	I. 
	Skupaj investicijski stroški brez DDV 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00

	 
	* Vrednost povračljivega DDV 
	6.200,00
	137.988,60
	32.296,80
	176.485,40

	II.
	Skupaj investicijski stroški z DDV 
	37.200,00
	827.931,60
	193.780,80
	1.058.912,40


Vrednost povračljivega DDV znaša 176.485,00 € v tekočin cenah in s povračljivim DDV znaša ocenjena vrednost investicije 1.058.912,40 €. 

TABELA 4: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavka 
	Vrednosti po letih
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - DIIP
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	3.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	4.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	494.805,50
	0,00
	494.805,50

	5.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	149.136,50
	149.136,50

	6.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	125.637,50
	3.529,17
	129.166,67

	7.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	62.500,00
	0,00
	62.500,00

	8.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	6.000,00
	2.735,00
	8.735,00

	9.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	1.000,00
	1.083,33
	2.083,33

	10.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	5.000,00
	5.000,00

	I. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00

	II. 
	Delež v (%)
	3,51%
	78,19%
	18,30%
	100,00%


TABELA 5: Ocena vrednosti upravičenih in preostalih stroškov v tekočih cenah

	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	UPRAVIČENI STROŠKI 
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	3.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	494.805,50
	0,00
	494.805,50

	4.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	149.136,50
	149.136,50

	5.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	125.637,50
	3.529,17
	129.166,67

	6.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	62.500,00
	0,00
	62.500,00

	7.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	6.000,00
	2.735,00
	8.735,00

	8.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	1.000,00
	1.083,33
	2.083,33

	9.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	5.000,00
	5.000,00

	I. 
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 
	30.324,95
	689.943,00
	161.484,00
	881.751,95

	1.
	DIIP 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	2.
	Drugi neupravičeni stroški 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	II. 
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	III. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00


TABELA 6: Viri financiranja investicije 

	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	 
	 
	SKUPAJ 
	Delež (%)

	 
	 
	2012
	2013
	2014
	 
	 

	1.
	ESRR
	0,00
	452.965,00
	0,00
	452.965,00
	51,33%

	2.
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	31.000,00
	236.978,00
	161.484,00
	429.462,00
	48,67%

	2.1.
	Upravičeni stroški 
	30.324,95
	236.978,00
	161.484,00
	428.786,95
	48,59%

	2.2.
	Neupravičeni stroški 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05
	0,08%

	3. 
	Drugi vri financiranja 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	I. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00
	100,00%


Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2015, ko bo investicija v polnem obratovanju. 

TABELA 7: Finančni kazalci investicije 

	Kazalniki
	Vrednosti

	Prihodki 
	1.962 €

	Odhodki 
	1.672 €

	Dobiček / izguba
	290 €

	Ekonomičnost poslovanja
	1,17

	Donosnost poslovanja
	0,15

	Doba vračanja vloženih sredstev (leta)
	33 

	Neto sedanja vrednost  
	-712.837,43 €

	Interna stopnja donosnosti 
	-7,03%

	Relativna neto sedanja vrednost
	-96,92 €


Neto sedanja vrednost investicije znaša – 712.837,43 € in je negativna, prav tako je negativna tudi  interna stopnja donosnosti in tako nizka, da je program M.Excel ni mogel izračunati. Investicija v izgradnjo vodovoda je namenjena zagotavljanju zadostne in kvalitetne vodooskrbe za 90 % gospodinjstev v občini, nemoteno vodooskrbno prebivalstva in gospodarskih subjektov v koničnih dnevnih terminih, kakor tudi za potrebe gašenja ter spodbujanje, ohranjanje in razvoj dejavnosti na tem območju ter doseganje ciljev trajnostnega razvoja v Občini Lovrenc na Pohorju.
Ocenjuje se ohranitev in nadaljnji razvoj gospodarskih in drugih dejavnosti na tem območju. Investicija bo imela v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na družbo. Družbene koristi, ki potrjujejo družbeno upravičenost investicije so:

· zagotavljanje neoporečne oskrbe s pitno vodo,

· izboljšanje stanja okolja in zdravja prebivalcev,

· povečanje akumulacije pitne vode oz. zmanjšanje transportnih izgub,

· spodbujanje, ohranjanje in razvoj dejavnosti na tem območju ter doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
· Možnosti sofinanciranja investicije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in s tem lažje zapiranje finančne konstrukcije.
Finančni kazalniki investicije so negativni, iz česar lahko sklepamo, da investicija ekonomsko ni upravičena. Potrebno je upoštevati, da je rekonstrukcija vodovodnega sistema nujno potrebna zaradi zmanjšanja vodnih izgub. 
3 OSNOVNE PODATKE O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU 
Predstavitev investitorja 

	Naziv 
	Občina Lovrenc na Pohorju 

	Naslov 
	Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

	Odgovorna oseba investitorja 
	Joško Manfreda 

	Telefon
	02 630 05 50

	Fax
	02 630 05 60 

	E-pošta
	obcina@lovrenc.si 

	Spletna stran 
	www.lovrenc.si 

	Davčna št.
	SI11392657

	Matična št. 
	1357883000

	TRR
	IBAN SI56 0136 7010 0009 373 

	Banka 
	UJP

	Žig

	Podpis odgovorne osebe:


Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije 
	Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje 

	Naziv 
	Lineal d.o.o. 

	Naslov 
	Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

	Ime in priimek 
	Aljaž Vesenjak, dipl. ing. grad.  

	Št. projekta
	1094

	Datum 
	Avgust 2012

	Žig

	Podpis izdelovalca dokumentacije:


Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

	Naziv ustanove
	E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev

	Naslov 
	Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ

	

	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije 

	Ime in priimek
	Ksenija Napast

	Telefon
	02 749 32 12

	e-pošta
	ksenija@ezavod.si 

	Žig

	Podpis izdelovalca dokumentacije:


Upravljavec investicije
	Naziv ustanove
	Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju 

	Naslov 
	Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

	Odgovorna oseba
	Joško Manfreda 

	Telefon
	02 630 05 50

	Fax
	02 630 05 60 

	E-pošta
	obcina@lovrenc.si 

	Žig

	Podpis:


4 ANALIZO OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB
Občina Lovrenc na Pohorju opravlja obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v okviru Režijskega obrata. V lanskem in letošnjem letu so opravili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Lovrenc na Pohorju veliko število prevozov pitne vode v naselja Činžat, Ruta, Rdeči Breg in Puščava, kjer se oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih zajetij. Vzrok za povečano število prevozov pitne vode je dolgotrajno sušno obdobje brez padavin, ki je prizadelo tudi naša aktivna zajetja pitne vode:  Vrelenk, Šlaus in Pergauer. Iz njih se oskrbujejo s pitno vodo gospodinjstva, ki so priključena na sistem javnega vodovoda Lovrenc na Pohorju.    

Za zagotavljanje kvalitetne in zdravstveno neoporečne pitne vode za celo območje občine, je bila še kako na mestu odločitev občine, da skupaj z Občino Ruše pristopili k izvedbi »Medobčinskega projekta vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat (I. faza) z namenom, da bi skupaj zagotovili oskrbo s pitno vodo na demografsko ogroženih območjih. Medobčinski projekt I. faze je že realiziran, kjer je potrebno izvesti še priključke. V sklopu planirane investicije bomo uredili javno vodooskrbo v demografsko ogroženih naseljih Smolnika, Fale, Činžata in Rute z možnostjo širitve v naselja Kumen, Puščava in Lovrenc na Pohorju, kjer se ljudje oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih virov. Širitev vodooskrbe do že obstoječega javnega vodovoda v občini Lovrenc na Pohorju bomo izvedli s projektom Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza. 

SLIKA 2: Prikaz I. faze projekta in II. faze  Medobčinskega projekta vodooskrbe 
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Opomba:   
* redeče – I. faza projekta (realizirano)

  
* svetlo modro (na desni strani slike) – obstoječi sistem Mariborskega vodovoda 


* temno modro – predmet investicije opisane v tem dokumentu: »Medobčinski projekt vodooskrbe –   II. faza in že izveden javni vodovod Lovrenc na Pohorju

Kot smo že omenili je vodovod Lovrenc na Pohorju v upravljanju Občine Lovrenc na Pohorju. Vodovod ima samo eno oskrbovalno območje in s pitno vodo oskrbuje cca 2.200 prebivalcev. Na leto distribuira povprečno 94.000 m3 vode. Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor na osnovi posebne pogodbe. Meritve kvalitete pitne vode se izvajajo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi v povprečju vsak mesec.

V letu 2011 je bilo vzetih 20 vzorcev, od tega 4 za kemijske ter 16 za mikrobiološke analize. Medtem ko je bila voda s fizikalno-kemijskega vidika neoporečna, so v dveh mikrobioloških vzorcih odkrili prisotnost bakterij, zaradi česar je bilo potrebno izvajati permanentno kloriranje pitne vode v vodovodnem rezervoarju. Vsako leto voda poleg prisotnosti Koliformnih bakterij vsebuje tudi bakterije Esherichia Coli, ki so pokazatelj fekalnega onesnaženja vode. 

Prav zaradi občutljivosti vodnega vira na dejavnike onesnaženja in ob vedenju, da so v sušnih obdobjih, možne tudi redukcije pri oskrbi s pitno vodo, sta Občina Lovrenc na Pohorju in Občina Ruše pričeli pripravljati projekt, na podlagi katerega bi naselji Falo in Smolnik skupaj z naseljema Ruta in Činžat navezali na javni vodovodni sistem Mariborskega vodovoda.
Predstavljen investicijski projekt v tem dokumentu je nadaljevanje I. faze medobčinskega objekta, ki bo realiziran do konca leta 2012 oz. 2014, ko bodo na vodovodni sistem priključena vsa gospodinjstva.
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 Pregledna situacija vodovodnega sistema (rdeča barva Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju) 
Usklajenosti investicijskega projekta strateškimi razvojnimi dokumenti 
Usklajenost z Državnim razvojnim programom 2007 – 2013
Z izvedbo DRP se bo na ravni države, EU in lokalnih skupnosti »investiralo« v razvoj Slovenije iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S temi investicijami je potrebno povečati kapital in povečati njegovo učinkovitost ter s tem zagotoviti dolgoročno konkurenčnost ter obstanek na trgu. 
Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS in sicer: 

· konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

· učinkovito ustvarjanje, dvosmerni  pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

· učinkovita in cenejša država,

· moderna socialna država in večja zaposlenost ter

· povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Investicija sovpada s peto razvojno prioriteto, ki govori o povezovanju ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja in je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine. 

Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

V okviru pete razvojno-investicijske prioritete DRP se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. Navedeni cilj se želi doseči z naslednjimi aktivnostmi:

· Varstvo okolja in trajnostna raba energije z ustreznim upravljanjem z vodami (izgradnja infrastrukture za varovanje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, sanacija in čiščenje območij kopalnih voda, čiščenje voda na varovanih območjih, oskrba s pitno vodo…), z ustreznim ravnanjem z odpadki (infrastruktura za ravnanje s komunalnimi odpadki, operativni ukrepi…), s trajnostnim razvojem parkov in Natura 2000 območij, z zmanjševanjem vplivov na okolje in trajnostno energijo (spodbujanje investicij v učinkovito rabo energije, spodbujanje investicij v obnovljive vire energije, učinkovita raba energije v gospodinjstvih z nizkimi prejemki, URE&OVE v javnem sektorju in ozaveščanje, informiranje, usposabljanje in energetsko svetovanje…) ter s ustreznim sistemom spremljanja stanja okolja in zagotavljanja njegove trajnostne rabe.

Državni razvojni program 2007 – 2013 v poglavju 7.4.1. Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov, prav tako opredeljuje razvoj regij in s tem povezano okoljsko infrastrukturo.

Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013

Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 ima naslednje razvojen prioritete in cilje:

· Razvojna prioriteta I: POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA, Cilj: Vzpostaviti in krepiti povezave med razvojnimi akterji v regiji;

· Razvojna prioriteta II: PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ, Cilj: Povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja,

· Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, Cilj: Izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna energije.

Investicija spada v razvojno prioriteto III. Enakomeren in trajnostni razvoj. V okviru programskega dela RRP spada investicija v poglavje 5.4. Trajnostni razvoj, program 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna energije. Podravje ima tudi na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture velik primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik rezervoar pitne vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že prekomerno onesnažen. Čeprav ima Podravje svoj hidroenergetski potencial dodobra izkoriščen ima regija zaradi gozdnatosti dober potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, še posebej biomase. Učinkovita raba energije v gospodarstvu in gospodinjstvih je prav tako nizka.

V okviru podpoglavja 5.4.3.3 Zagotavljanje kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode, ki pravi, da ima Podravje velike zaloge pitne vode, ki pa se nahajajo večinoma na kmetijskih območjih, kjer zaradi prevelike uporabe najrazličnejših sredstev za zaščito rastlin prihaja do onesnaženja podzemnih voda. Ukrep predvideva izgradnjo novih in sanacijo starih vodovodnih sistemov ter povezovanje le-teh. Zelo pomembna je tudi aktivna zaščita vodnih virov ter umetno bogatenje vodonosnikov. Zaradi klimatskih sprememb je potrebno zagotoviti tudi dodatne (rezervne), nove vire pitne vode.

Usklajenost z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013

Ta v poglavju 6.3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture obravnava tudi področje odvajanja odpadnih voda. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa. 

Investicije na področju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, pri čemer prioriteto predstavlja izboljšanje oskrbe čim večjega dela prebivalstva RS s kakovostnimi storitvami na področju javnih služb varstva okolja. 
Navedeno se neposredno zrcali v izboljšanju življenjskega prostora, boljših možnostih za razvoj gospodarstva, kakor tudi v odpiranju novih delovnih mest. Trajnostna raba naravnih dobrin zahteva dobro infrastrukturo na celotnem področju države, kar onemogoča tudi posredno onesnaževanje okolja. Področje okolja je tako razdeljeno v dve glavni usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. 

Na osnovi analize prioritetnih področij bo posebna pozornost dana celovitemu in trajnostno naravnanemu upravljanju s pomembnimi elementi okolja, predvsem voda, zraka, tal ter narave in v tem okviru področjem, identificiranim v nacionalnih operativnih programih in celovitih načrtih upravljanja skladno s cilji, ki jih določa zakonodaja ES. Ta področja so predvsem: 

· ravnanje s komunalnimi odpadki 

· odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod itd. 
· oskrba s pitno vodo 

· zmanjševanje škodljivega delovanja voda

· trajnostna energija 
Usklajenost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013
Skladnost projekta se kaže tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni program, saj oba podpirata razvoj javne lokalno – regionalne komunalne in okoljske infrastrukture, s poudarkom na trajnostnemu razvoju. 

Investicija se vklaplja v poglavje 7.4.1.4. Razvoj regij, ta pokriva 4. in 5. specifični cilj DRP. Medtem ko se ostale razvojne prioritete usmerjajo v razvojna središča in projekte nacionalnega pomena, prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Projekti državnega pomena so po svoji naravi določeni od zgoraj navzdol in vsebujejo ključne, nosilne razvojne projekte. Le-ti so določeni v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela v oktobru 2006 tako, da je osnovni okvir za odločanje o izboru projektov v okviru 3 razvojne prioritete jasen.
· 2.a.) Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju ravnanja z odpadki je predvideno financiranje sanacije obstoječih divjih odlagališč odpadkov in starih bremen zaradi odpadnih olj, pesticidov in PCB ter izgradnja zbirnih centrov. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Financirana bo tudi oskrba s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih vodovodih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. Upravičene aktivnosti bodo med drugim tudi izgradnja večnamenskih objektov za zadrževanje voda, aktivna zaščita zajetij pred onesnaženimi vodami ter aktivnosti zmanjševanja škodljivega delovanja voda. 
5 ANALIZO TRŽNIH MOŽNOSTI
Načrtovani investcijski projekt predstavlja vlaganja v izgradnjo II. faze vodovodnega sistema v Občini Lovrenc na Pohorju. Predmet investicijskega proejkta je javna infrastruktura s področja oskrbe z vodo in v tem primeru ne moremo govoriti o neposredno tržno naravnanem investcijskem projektu. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo lastnica javne infrastrukture in bo na podlagi Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11) predala v upravljene upravljalceva, ki sta navedena v 3.4 poglaju tega dokumenta, po zaključku investicije. 
V času trajanja investicijskih del operacija ne bo ustvarjala prihodkov, po zaključeni investiciji, bodo nastajali prihodki iz naslova komunalnega prispevka in vodarine, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju 13 Projekcija stroškov in prihodkov tega dokumenta. Občina bo tako pridobljene prihodke namenila vzdrževanju in posodabljanju vodovodnega sistema. Na sam sistem se bo priključilo 20 gospodinjstev. 
Tako analiza tržnih možnosti ni smiselna.
Ker se vodovod ne bo neposredno tržil, ciljnega trga ne bo in tako analiza kupcev ni smiselna in ni potrebna. Izgradnja vodovoda v občini bo namenjena vsem gospodinjstvom na tem območju. V nasprotju s finančno upravičenostjo iz ekonomske analize izhaja ekonomska upravičenost investicije. Tako lahko kljub zgornjim navedbam z izvedbo obravnavane investicije pričakujemo neposreden vpliv na kvaliteto življenja prebivalcev v občini, predvsem izboljšanje zdravja občanov ter posreden vpliv na turistični in gospodarski razvoj področja občine in širše regije, kar bo imelo za posledico tudi razvoj tržnih možnosti na področju turizma in malega gospodarstva.
6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL (OPREDELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA PODLAGI NORMATIVOV IN MATERIALNIH BILANC)
Poseg v okolje celotnega projekta, ki je razdeljen na sklop 1 in sklop 2 z nazivom          Medobčinski projekt vodooskrbe za naselje Smolnik, Fala, Ruta in Činžat obsega izgradnjo vodovodnih objektov (vodohranov in prečrpališč) ter vodovodnih cevovodov, s potrebnimi kabelskimi povezavami in drugimi izkazanimi posegi, za potrebe funkcionalnosti vodovodnega sistema v avtomatiki obratovanja z objekti. 

Investicijski projekt je bil razdeljen na dve fazi, od katerih je prva faza že realizirana, predmet tega projekta pa je Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju. Fazi sta bili razdeljeni na sklope, ki so v nadaljevanju našteti:
·  Sklop 1 : Faza Občina Ruše 
·  Sklop 1 : I. Faza Lovrenc 
·  Sklop 2 : II. faza Lovrenc  

Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat (1 sklop) je že realiziran in ni predmet tega projekta. Omogočil je vzpostavitev javne oskrbe z vodo v delu naselji Činžat, Ruta, Smolnik in Fala, z opustitvijo oporečnih lokalnih vodnih virov.
Trasa vodovoda 
Predviden vodovod se začne z nizom N1 (PEHD DN 110 mm) in sicer z navezavo na obstoječ oz. predviden vodovod iz I. FAZE (izvedeno). Na mestu navezave se izvede jašek z reducirnim ventilom in vodomerom, ter odcep niza N2 (sekundarni priključek; PEHD DN 63 mm). Niz N1 se nadaljuje vzporedno z lokalno cesto mimo pokopališča kjer se ob mrliški vežici izvede jašek prečrpališča PP Lovrenc-Činžat. 
Niz N1 se nadaljuje deloma ob vozišču lokalne ceste in deloma v lokalni cesti, prečka vodotok – Lamprehtov potok in regionalno cesto. Prečkanje vodotoka se izvede z obešanjem na mostno konstrukcijo, prečkanje cestišča pa s podvrtavanjem v zaščitni jekleni cevi. Pred prečkanjem vodotoka se izvede odcep sekundarnega vodovoda niz N5 (PEHD DN 63 mm). Niz N1 se nadaljuje po peš poti skozi gozd mimo romarske cerkve sv. Marije v Puščavi, dvakrat prečka vodotok Radoljna (obešanje na mostno konstrukcijo), ter se nadaljuje ob gostišču Kores. Pred ponovnim prečkanjem vodotoka Radoljna se izvede navezava sekundarnega priključka niza N3. Nadalje niz N1 poteka ob regionalni cesti, jo enkrat prečka, izvede se odcep niza N5 (PEHD DN 63 mm), ter se zaključi z izvedbo navezave na jašek prečrpališča PP Lovrenc. Niz N6 poteka po gozdni poti (zahteven teren). Nanj se priključuje niz N7 (PEHD DN 63 mm), ki prečka vodotok Radoljna in niz N9 (PEHD DN 63 mm). Niz N6 na skrajni severni strani prečka železniško progo, ter se zaključi ob železniški postaji RUTA. Niz N10 1 (PEHD DN 110mm) se izvede v sklopu izvedbe signalnega kabla med Gornjim trgom in novim vodohranom VH Jakob. 
Vsi novi cevovodi se ustrezno opremijo, izvedejo vozlišča, prevezave na obstoječ sistem. Cesto prečkajo v zaščitni JE (jekleni) cevi. Funkcionalno se vgradijo zračniki in izpust v jaških. Locira se ustrezno število hidrantov v skladu z zakonodajo o požarni varnosti in možnost vzdrževanja z izpiranjem sistema. Sekundarni odcepi in priključni cevovod se zaključi s končnimi hidranti. Za že prisotne porabnike (objekti s hišnimi številkami), se predvideva izvedba oziroma prevezava ca 20 hišnih priključkov na primarnem in sekundarnem cevovodu s pomočjo navrtalnih zasunov. Za predvidene nove porabnike v prostoru je potrebno pripraviti slepe odcepe (ca 10,0 m) za priključke tako, da kasneje ne bodo potrebni večji posegi na samem sistemu. 

Objekti
Samostojno prečrpališče PP Lovrenc in PP Lovrenc-Činžat:

PP je podzemne izvedbe v AB jašku, ustrezne velikosti za vgradnjo strojne (3,0 x 4,0 m), elektro in merilne opreme, z vstopno ter montažno odprtino ustrezne velikosti. Strojna oprema in zračniki morajo biti iz nerjavečega jekla. Prav tako mora biti iz kvalitetnih in ustreznih materialov tudi vsa druga oprema, ki zagotavlja ustrezne lastnosti v skladu z zakoni gradbene fizike.

PP Lovrenc

Kapacitivnost črpališča Pmax=18 kW. Vgradijo se tri črpalke v režimu obratovanja 1+1+R, kapacitete vsaka po Qč=2,6 l/s, pri črpalni višini Hč=75m. Sočasno lahko obratujeta maksimalno dve črpalki, ena je v rezervi.
PP Lovrenc-Činžat

Kapacitivnost črpališča Pmax=10 kW. Vgradijo se tri črpalke v režimu obratovanja 1+1+R, kapacitete vsaka po Qč=1,7 l/s, pri črpalni višini Hč=60m. Sočasno lahko obratujeta maksimalno dve črpalki, ena je v rezervi.
VH Jakob s PP (100 m3)  - vodohran Jakob z vgrajenim prečrpališčem:

Novi vodohran nadomesti neustreznega starega, ki se opusti. V vodohranu se bo izvajala meritev rezidualnega klora. V ta namen je potrebno vgraditi vso potrebno opremo (elektro projekt, avtomatika in ostalo).
Novi vodohran bo vkopan, služil bo kot akumulacija v gravitacijskem napajanju iz VH Bitner in kot rezervoar, ki ga je mogoče napajati iz preko projektiranega sistema z novim prečrpališčem PP Lovrenc in obstoječega ter predhodno rekonstruiranega omrežja.
Vodohran je dvocelični, okrogli z armaturno celico. Zagotovljeno mora biti kroženje vode, povezava celic, upoštevane zakonitosti gradbene fizike (izolacija, prezračevanje).
Kapacitivnost črpališča Pmax=9 kW. Vgradijo se tri črpalke v režimu obratovanja 1+1+R, kapacitete vsaka po Qč=2,3 l/s, pri črpalni višini Hč=45m. Sočasno obratujeta maksimalno dve črpalki, ena je v rezervi.

V objektih se ne predvidi vgradnja dezinfekcije. Ta se izvaja na objektih sklopa 1 v prečrpališču PP Ruše-Grad z nabiro ter kontrolira v rezervoarju VH Činžat s HP (ti objekti so že realizirani). 

Križanja 
Železniške proge 
Predviden cevovod N6 prečka železniško progo Maribor - Prevalje m.p. v km 25+263. Prečkanje se izvede z podvrtavanjem železniške proge na minimalni globini 1,5m. Na območju tirov  in 5m od tira severno in južno se predvidi zaščita predvidenega cevovoda z jekleno cevjo. Prečkanje se nujno izvesti pod kotom 90° glede na os tirov.
Križanje ceste

Prečkanje cest se bo izvedlo s prevrtanjem min. 1,30 m pod voziščem tako, da se cev v predelu prehoda ceste dodatno zaščiti z zaščitno kovinsko cevjo. Cev bo položena v dodatno kovinsko cev z drsnimi sankami, konci zaščitne cevi pa se zaščitijo pred vdorom glodalcev. 
Križanje vodotoka
Pri izvedbi vodovoda bomo tudi večkrat prečkali vodotoke kot je to razvidno iz situacije in sicer prečkanje vodotoka z obešanjem in Prečkanje vodotoka s prekopom oz. podvrtavanjem.
Križanje meteorne in fekalne kanalizacije

Pri izvedbi vodovoda bomo križali kanalizacijo, ki se mora pred izvedbo zakoličiti s strani upravljavca. V območju kanalizacije se morajo dela izvajati ročno v dolžini 2–3 m. V območju križanja 3.0 m levo in desno se vodovod vgradi v zaščitno cev. 

Križanje električnih vodov
Pri izvedbi vodovoda bomo tudi križali električne kable, ki se morajo pred izvedbo zakoličiti s strani upravljavca. V območju cevovodov oz. kablov se morajo dela izvajati ročno v dolžini 2–3 m. 

Križanje telekomunikacijskih in CATV vodov

Pri izvedbi vodovoda bomo tudi križali telekomunikacijske in CATV, ki se morajo pred izvedbo zakoličiti s strani upravljavca. V območju kablov se morajo dela izvajati ročno v dolžini 2–3 m.
Gradbena in zemeljska dela 
Traso obstoječega ter predvidenega vodovoda mora zakoličiti delovna organizacija, ki je registrirana za tovrstna dela. Po prevzemu trase mora izvajalec gradbenih del pričeti s pripravljalnimi deli in eventualnim čiščenjem trase. Širina pripravljene in očiščene trase je odvisna od krajevnih prilik in predvidene uporabe strojev. Delo se mora v celoti prilagoditi pogojem gradnje na cesti. Enako velja za položitev zaščitnih cevi.
Po končanih pripravljalnih delih se prične z izkopom jarka za polaganje vodovoda. Izkop se izvaja načelno 15 cm globlje od spodnjega roba cevovoda. Dno izkopa naj bo široko DN + 2 x 200 mm oz. min. 60 cm in čim bolj ravno brez kamenja. Pri eventualnem razrahljanju dna jarka je potrebno dno utrditi z zasipanjem in komprimiranjem. Minimalna višina nadsloja je 1,0 m. Maksimalna globina vgradnje lahko znaša 2 m.
Ležišče cevi je potrebno izvesti iz mivke debeline min. 10 cm, da ne pride do poškodbe cevi. Dno jarka se planira po globinski zakoličbi nivelete. Stene jarka morajo biti izvedene tako, da med gradnjo ne bo prišlo do rušenja in zasipavanja. Izvedba sten jarka je odvisna od kategorije zemljišča in od globine izkopa. Izkopani material je potrebno odlagati 1,0 m od roba izkopa, da ne pride do rušenja brežin. Na mestih križanj s komunalnimi vodi in pri vzporednih vodenjih je treba gradbena dela izvajati previdno in po navodilih predstavnikov posameznih komunalnih organizacij. Spremembe smeri in nagibov vodovoda naj bodo blage, da jim cevi po možnosti sledijo zaradi lastne elastičnosti.
V območju, kjer poteka vodovod v cestišču, je potrebno prilagoditi zbitost posameznih slojev materiala za zasutje vodovoda projektnim zahtevam projektanta ceste, pri sami montaži pa zahtevam izvajalca gradbenih del ceste.
V ostalih delih, kjer pa vodovod poteka izven cestišča  pa je potrebno postopek izvajati po sledečem zaporedju:

· fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi, s točnostjo +/- 3 cm,

· Izdelava ležišča - posteljice cevi v debelini 15cm iz mivke (0-8 mm) s planiranjem in utrjevanjem po projektirani niveleti do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku.

Zasipavanje vodovodnega jarka z materialom iz stranskega odvzema oziroma kvalitetnim nekoherentnim materialom iz izkopa in komprimiranjem v slojih po 30cm. Iz izkopanega  materiala je odstraniti vse kamenje večje od 1/8DN-a. Utrjenost nasipa mora doseči 95° zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku.
Montaža cevi

Cevovodi morajo biti montiran po navodilih proizvajalca. Na skladiščnem prostoru morajo biti konci cevi zaprti s tipskim pokrovom, da se v cevi ne naselijo škodljivci, mrčes in podobno. Preden naložimo cevi na tovornjak, očistimo tla tovornjaka. Iz tal ne smejo moleti žeblji, vijaki ali drugi ostri predmeti. Vse cevi morajo po možnosti nalagati po celi dolžini in ne smejo moleti izven naležne ploskve. Cevi zavarujemo pred zdrsom. Pri nakladanju in razkladanju ne smemo vleči cevi čez ostre robove. Uporabljati je potrebno primerna orodja za dviganje (npr. razni pasovi). Pred montažo je potrebno cevi razmestiti vzdolž delovnega pasu trase na lesene podstavke (velja za cevi v palicah) in sicer na prosto stran izkopa jarka. V kolikor to ni možno je potrebno izkopan material odpeljati in deponirati na drugem mestu. 

Tlačni preizkus 

Po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi nezasipani) se izvede tlačni preizkus cevovoda po določilih 11. Poglavja standarda SIST EN 805. Preizkus se izvede s pitno vodo pod tlakom 10 bar. Pri tlačnem preizkusu upoštevati navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki preizkus tudi zapisniško prevzame. Tlačni preizkus je uspešen, če izguba tlaka v eni uri na presega 0,2 bar.

Dezinfekcija cevovoda
Po končanih  montažnih delih, še pred prevezavo z obstoječim cevovodom je potrebno cevovod temeljito izpirati. Po pranju cevovoda se po določilih poglavja 12 iz standarda SISTE EN 805 in v skladu z določili pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 in 25/2004) mora izvesti še dezinfekcijo cevovoda s klornim šokom, ki ga mora izvesti pristojna služba in za kar mora izdati tudi ustrezno listino – atest. Po uspešno opravljenem  klornem šoku se lahko cevovod naveže na traso obstoječega cevovoda in se le – ta spusti v obratovanje. V primeru, ko že samo izpiranje cevovoda prinese zadovoljive rezultate ni potrebo izvesti še dezinfekcije s klornim šokom. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo, ki je osnova, da se novo izvedeni odsek vodovoda lahko spusti v obratovanje.
7 ANALIZO ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO "Z" INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO "BREZ" INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO
Z izvedbo investicije ne predvidevamo nastanka dodatnih delovnih mest, saj bo vodovod v upravljanje prevzel upravljavec javne infrastrukture za oskrbo z vodo. Upravljavec bo v okviru obstoječih kadrovskih zmogljivosti uspešno upravljal tudi s to investicijo. 
Prav tako pri varianti »brez« investicije ni predvidenih nobenih novih zaposlitev, zato sta varianti iz tega vidika enako sprejemljivi. 

8 OCENO VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO
Osnova za prikaz vrednosti investicije v stalnih cena je projekt podjetja Lineal biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., avgust 2012.
Okvirna vrednost investicijskega projekta z nazivom Medobčinskega projekta vodooskrbe II. faza Lovrenc na Pohorju znaša 860.158,63 € v stalnih cenah brez DDV in 882.427,00 € v tekočih cenah brez povračljivega DDV. V investicijsko vrednost ni vključen DDV, saj investicija vključuje povračljiv DDV. 
Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah 

TABELA 8: Ocena vrednosti projekta v stalnih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavka 
	Vrednost po letih brez DDV
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - DIIP
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	3.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	4.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	481.328,31
	0,00
	481.328,31

	5.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	145.926,13
	145.926,13

	6.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	122.215,47
	3.453,20
	125.668,67

	7.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	60.797,67
	0,00
	60.797,67

	8.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	5.836,58
	2.676,13
	8.512,71

	9.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	972,76
	1.060,01
	2.032,77

	10.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	4.892,37
	4.892,37

	I. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	671.150,79
	158.007,84
	860.158,63

	II. 
	Delež v (%)
	3,60%
	78,03%
	18,37%
	100,00%


Upravičene in preostale stroške (v nadaljevanju neupravičeni stroški) smo razdelili glede navodila razpisovalca evropskih sredstev. Neupravičene stroške predstavljajo: 

· Stroški izdelave investicijske dokumentacije – DIIP 

· Vrednost davka na dodano vrednost. 

V nadaljevanju prikazujemo tabelarno razdelitev stroškov na upravičene in preostale v stalnih. 
TABELA 9: Ocena vrednosti upravičenih stroškov in preostalih stroškov projekta v stalnih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	UPRAVIČENI STROŠKI 
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	3.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	481.328,31
	0,00
	481.328,31

	4.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	145.926,13
	145.926,13

	5.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	122.215,47
	3.453,20
	125.668,67

	6.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	60.797,67
	0,00
	60.797,67

	7.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	5.836,58
	2.676,13
	8.512,71

	8.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	972,76
	1.060,01
	2.032,77

	9.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	4.892,37
	4.892,37

	I. 
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 
	30.324,95
	671.150,79
	158.007,84
	859.483,58

	1.
	DIIP 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	2.
	Drugi neupravičeni stroški 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	II. 
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	III. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	671.150,79
	158.007,84
	860.158,63


Ocena vrednosti projekta v tekočih cenah 

Investicija se bo izvajala predvidoma štiri leta od 2012 do 2014, zato je investicijska vrednost preračunana tudi v tekoče cene. Tekoče cene so preračunane na osnovi Jesenska napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR, 2012). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: 1,8 % povprečna letno inflacijsko stopnjo za leto 2011,  2,8 % povprečno letno inflacijsko stopnja za leto 2012, 2,2 % povprečno inflacijsko stopnjo za leto 2013 in 1,8 % povprečno inflacijsko stopnjo za leto 2014. 

Okvirna vrednost investicijskega projekta z nazivom Medobčinskega projekta vodooskrbe II. faza Lovrenc na Pohorju znaša 859.483,58 € v stalnih cenah brez DDV in 882.427,00 € v tekočih cenah brez DDV. V investicijsko vrednost ni vključen 20 % DDV, saj investicija vključuje povračljiv DDV.  

TABELA 10: Ocena vrednosti upravičenih in preostalih stroškov v tekočih cenah

	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	UPRAVIČENI STROŠKI 
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	3.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	494.805,50
	0,00
	494.805,50

	4.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	149.136,50
	149.136,50

	5.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	125.637,50
	3.529,17
	129.166,67

	6.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	62.500,00
	0,00
	62.500,00

	7.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	6.000,00
	2.735,00
	8.735,00

	8.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	1.000,00
	1.083,33
	2.083,33

	9.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	5.000,00
	5.000,00

	I. 
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 
	30.324,95
	689.943,00
	161.484,00
	881.751,95

	1.
	DIIP 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	2.
	Drugi neupravičeni stroški 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	II. 
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	III. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00


TABELA 11: Ocena vrednosti projekta v tekočih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavka 
	Vrednosti po letih
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - DIIP
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	3.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	4.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	494.805,50
	0,00
	494.805,50

	5.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	149.136,50
	149.136,50

	6.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	125.637,50
	3.529,17
	129.166,67

	7.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	62.500,00
	0,00
	62.500,00

	8.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	6.000,00
	2.735,00
	8.735,00

	9.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	1.000,00
	1.083,33
	2.083,33

	10.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	5.000,00
	5.000,00

	I. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00

	II. 
	Delež v (%)
	3,51%
	78,19%
	18,30%
	100,00%


TABELA 12: Ocena vrednosti upravičenih stroškov in preostalih stroškov projekta v tekočih cenah 

	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	UPRAVIČENI STROŠKI 
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	3.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	494.805,50
	0,00
	494.805,50

	4.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	149.136,50
	149.136,50

	5.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	125.637,50
	3.529,17
	129.166,67

	6.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	62.500,00
	0,00
	62.500,00

	7.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	6.000,00
	2.735,00
	8.735,00

	8.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	1.000,00
	1.083,33
	2.083,33

	9.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	5.000,00
	5.000,00

	I. 
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 
	30.324,95
	689.943,00
	161.484,00
	881.751,95

	1.
	DIIP 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	2.
	Drugi neupravičeni stroški 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	II. 
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	III. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00


9 ANALIZO LOKACIJE, KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE PROSTORSKIH AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO OBJAVLJENI
Predvidena lokacija izgradnje vodovodnega sistema je na območju občine Lovrenc na Pohorju, v katastrskih občinah: 
· k.o. Činžat (666): 103, 93, 101/12, 101/8, 101/6, 98/2

· k.o. Ruta (667): 144/2, 144/4, 572/5, 572/6, 227/1, 257, 248/3, 248/1, 251, 540, 576, 539/2, 260/2, 259/2, 285, 286/1, 539/1, 289, 283/6, 283/7, 283/1, 283/9, 283/8, 538/2, 577/2, 577/3, 577/42, 577/8,
· k.o. Kumen (671): 936/3, 108/2, 103, 108/1, 107/1, -2, 97/2, -3, 99, 97/1, 97/4, 93

· k.o. Rdeči breg (668): 1439/2, 1389/1, -104/3, 1396/1, 1390, 1439/4, 1, 1397/2, 55/4, 86, 1398/1
· k.o. Lovrenc na Pohorju (669): 1137/1, 1117/1, 859/2, 859/1, 859/3, 860, 877/6, 1130/1, 610, 1147/1
Operacija se bo izvajala v Občini Lovrenc na Pohorju kot nadaljevanje Medobčinskega projekta vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat. Projekt je bil načrtovan tako, da je možno vodovodni sistem širiti do že obstoječega Javnega vodovoda Lovrenc na Pohorju. 

Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: 

· PUP za naselje Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 31/2002)

· PUP za podeželje v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 31/2002)

Področje zakonodaje, ki se nanaša na investicijski projekt, v Sloveniji urejajo predpisi, izdani na podlagi:
· Zakon o vodah (ZV-1) (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08)
· Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-A) (Uradni list RS, št. 2/04)
· Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09)
· Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08, 28/11)
SLIKA 3: Lokacija vodovodnega omrežja in objektov II. faze Medobčinskega projekta vodooskrbe (rdeča barva), Medobčinski projekt vodooskrbe za naselje Smolnik, Fala, Ruta in Činžat (I. faza označeno s temno modro barvo in obstoječ javni vodovod Lovrenc na Pohorju (svetlo modra barva)
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10 ANALIZO VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV 
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja
Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)

Pri izgradnji vodovodnega sistema se bodo uporabljati najsodobnejši materiali, ki so predpisani za tovrstno gradnjo. Pri izgradnji vodovoda bodo upoštevani pravilni odmiki in globina cevi, jaškov in črpališč.

Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov)

Za načrtovani vodovod so predvideni v tem trenutku najboljši razpoložljivi materiali cevi in pripadajočih elementov, ki bodo zagotavljali vodotesnost in s tem preprečevali izgube vode ter ne bodo ogrožali okolja. Po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda se bo izvedel tlačni preizkus cevovoda po določilih 11. poglavja standarda SIST EN 805. Preizkus se izvede s pitno vodo pod tlakom 15 bar. Pri tlačnem preizkusu je potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki preizkus tudi zapisniško prevzame. Tlačni preizkus je uspešen, če izguba tlaka v eni uri na presega 0,2 bar. Za pitno vodo so predpisani stalni monitoringi za nadzor kvalitete pitne vode, tako na zajetjih kot pri uporabnikih. Predvideni poseg ne predstavlja nikakršnega ogrožanja okolja oz. njegovih elementov.

Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)

Projekt nima direktnega vpliva na način prevoza. Trajnostno dostopnost projekta vidimo v omogočanju in dostopnosti prebivalcev iz ruralnih okolij do urejene oskrbe z zdravo pitno vodo, povečanju požarne varnosti območja in zagotavljanju trajnega vodnega vira. 

Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno)

Vpliv investicije na okolje zaradi izvajanja predvidenih sanacijskih del

Izvedba polaganja vodovodnih cevovodov je velik in zahteven gradbeni poseg, kjer se vršijo dela večinoma na cestah, po težkem terenu v gozdu in neurbanem okolju. Glede na velike koristi od izvedbe investicije so neugodni vplivi na okolje zanemarljivi. Po končanih delih se bo okolje vzpostavilo v prvotno stanje. 

Kratkotrajni in dolgotrajni vplivi na okolje

Za kratkotrajni neugoden vpliv na okolje je ob izgradnji vodovodne mreže in objektov smatrati vse neprijetnosti, ki jih povzroči izvajanje gradbenih in montažnih del vodovodov na bližnje stanovalce, pešce in promet (hrup gradbišča, oviran promet ipd.).

Kot dolgotrajni ugodni vpliv na okolje je kot posledico izgradnje vodovodnega cevovoda smatrati izboljšana oskrba s pitno vodo, izboljšani zdravstveni pogoji življenja in zadovoljstvo občanov.

Predvideni ukrepi za zmanjšanje škodljivih vplivov

Pri izvajanju polaganja vodovodnih cevovodov ne bo potrebno uvesti posebnih ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, ker izgradnja vodovodov ne povzroča takšnih škodljivih vplivov na okolje. Kot težavo ob izgradnji vodovodov v cestah  je pričakovati le oviran cestni promet in promet pešcev, ki bo reguliran in varovan z običajnimi ukrepi pri podobnih gradnjah. Tekom gradnje je potrebno gradbišča ustrezno zavarovati in organizirati. Po zaključku del bo promet povrnjen v prvotno stanje vključno z izvedbo tamponskega sloja, asfaltiranjem, ureditvijo cestnih robnikov ter humusiranjem in zazelenitvijo. 

Investicije ne bo imela negativnih vplivov na okolje oz. bo učinkovita pri izrabi naravnih virov, okoljsko učinkovita in trajnostno dostopna. 

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

Dela se bodo pričela izvajati v letu 2013 in se nadaljevala v letu 2014, ki prav tako pomeni zaključek II. faze projekta. Projektna dokumentacije je bila pripravljena v letu 2012. Časovni okvir izvajanja del je prikazan v nadaljevanju. 

TABELA 13: Terminski načrt izvedbe investicije 

	Oz
	Leto 
	2012
	2013
	2014

	
	Aktivnost 
	I
	II
	III
	IV
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Predinvesticijske aktivnosti 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Izdelava projektne dokumentacije 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Izdelava DIIP 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Druga investicijska dokumentacija 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vloga za razpis 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Javna naročila 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Sklenitev pog. o sofinanciranju 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sklenitev pog. za gradnjo in nadzor 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba investicije 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	GOI dela 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Gradbeni nadzor 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Obveščanje in informiranje 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Financiranje naložbe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Tehnični prevzem in pred. v uporabo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Poročanje in spremljanje investicije 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Zahtevek za izplačilo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Obratovanje naložbe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


TABELA 14: Ocena investicijskih stroškov po letih v stalnih cena 
	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavka 
	Vrednost po letih brez DDV
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - DIIP
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	3.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	4.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	481.328,31
	0,00
	481.328,31

	5.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	145.926,13
	145.926,13

	6.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	122.215,47
	3.453,20
	125.668,67

	7.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	60.797,67
	0,00
	60.797,67

	8.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	5.836,58
	2.676,13
	8.512,71

	9.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	972,76
	1.060,01
	2.032,77

	10.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	4.892,37
	4.892,37

	I. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	671.150,79
	158.007,84
	860.158,63

	II. 
	Delež v (%)
	3,60%
	78,03%
	18,37%
	100,00%


TABELA 15: Ocena investicijskih stroškov po letih v tekočih cena 

	vrednosti v evrih 

	Oz
	Postavka 
	Vrednosti po letih
	SKUPAJ 

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1.
	Projektna dokumentacija in revizija
	28.916,67
	0,00
	0,00
	28.916,67

	2.
	Investicijska dokumentacija - DIIP
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05

	3.
	Investicijska dokumentacija - IP, novl. 
	1.408,28
	0,00
	0,00
	1.408,28

	4.
	GOI - cevovodi 
	0,00
	494.805,50
	0,00
	494.805,50

	5.
	GOI - vodohran Jakob 
	0,00
	0,00
	149.136,50
	149.136,50

	6.
	GOI - črpališče Lovrenc 
	0,00
	125.637,50
	3.529,17
	129.166,67

	7.
	Prečrpališče Lovrenc - Činžat 
	0,00
	62.500,00
	0,00
	62.500,00

	8.
	Strokovni nadzor 
	0,00
	6.000,00
	2.735,00
	8.735,00

	9.
	Obveščanje javnosti 
	0,00
	1.000,00
	1.083,33
	2.083,33

	10.
	Odkup zemljišč 
	0,00
	0,00
	5.000,00
	5.000,00

	I. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00

	II. 
	Delež v (%)
	3,51%
	78,19%
	18,30%
	100,00%


Analiza izvedljivosti:

· izdelana je bila investicijska dokumentacija,
· izdelana je bila projektna dokumentacija,

· projekt bo prijavljen na razpis v okviru Razvoja regij – 6. javni poziv, 

· izvedba javnega naročila in sklenitev pogodbe z izvajalcem,

· investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji objektov,

· izvajalec mora delo izvajati v skladu s termniskim planom,

· ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter preda objekt v uporabo,  

· teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi.

12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA 
Investicija v II. fazo izgradnje vodovoda v Lovrencu  na Pohorju se bo financirala iz evropskih virov in lokalnih virov. Struktura in viri financiranja po stalnih in tekočih cenah ter financiranje upravičenih stroškov so prikazani v naslednjih tabelah: 

TABELA 16: Viri in dinamika financiranja v stalnih cenah
	vrednosti v evrih 

	Oz. 
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	SKUPAJ 
	Delež (%)

	
	
	2012
	2013
	2014
	
	

	1.
	ESRR
	0,00
	452.965,00
	0,00
	452.965,00
	52,66%

	2.
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	31.000,00
	218.185,79
	158.007,84
	407.193,63
	47,34%

	2.1.
	Upravičeni stroški 
	30.324,95
	218.185,79
	158.007,84
	406.518,58
	47,26%

	2.2.
	Neupravičeni stroški 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05
	0,08%

	3. 
	Drugi vri financiranja 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	I. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	671.150,79
	158.007,84
	860.158,63
	100,00%


TABELA 17: Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah
	vrednosti v evrih 

	Oz.
	Postavka 
	Vrednosti po letih 
	 
	 
	SKUPAJ 
	Delež (%)

	 
	 
	2012
	2013
	2014
	 
	 

	1.
	ESRR
	0,00
	452.965,00
	0,00
	452.965,00
	51,33%

	2.
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	31.000,00
	236.978,00
	161.484,00
	429.462,00
	48,67%

	2.1.
	Upravičeni stroški 
	30.324,95
	236.978,00
	161.484,00
	428.786,95
	48,59%

	2.2.
	Neupravičeni stroški 
	675,05
	0,00
	0,00
	675,05
	0,08%

	3. 
	Drugi vri financiranja 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	I. 
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 
	31.000,00
	689.943,00
	161.484,00
	882.427,00
	100,00%


Investicija se bo financirala, kot sledi:

· 452.965,00 € oz. 51,63 % iz evropskih sredstev (ESRR) in
· 429.462,00 € oz. 48,67 % iz občinskega proračuna.
Določitev EU sredstev iz javnega razpisa 

V okviru javnega razpisa je določeno, da se nepovratna sredstva lahko sofinancirajo največ 85 % od celotnih upravičenih stroškov operacije. V projektu je predvideno financiranje po izračunu prikazanem v spodnjih tabelah. DDV in izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta je neupravičen strošek. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.6.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Pri določitvi upravičenega izdatka evropskih sredstev je upoštevano Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, poglavje 3., ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko.

TABELA 18: Določitev zneska nepovratnih sredstev EU  
	Postavka
	Kratica in izračun 
	Diskontirane vred. 
	Nediskontirane vrednosti 

	Skupni investicijski stroški 
	 
	 
	860.158,63 

	* upravičeni stroški v tekočih cenah 
	EC
	 
	881.751,95 

	Diskontirani investicijski stroški 
	DIC 
	744.162,52 
	 

	Diskontirani neto prihodki 
	DNR 
	22.635,74 
	 

	 

	 
	če je DNR>0
	če je DNR<0

	Najvišji upravičeni izdatki 
	EE=DIC-DNR
	721.526,78 
	721.526,78 

	Finančna vrzel 
	R=EE/DIC
	96,96%
	100,00%

	Znesek za sofinanciranje 
	DA=EC*R
	854.931,05 
	881.751,95 

	Najvišja stopnja sofinanciranja EU
	Crpa
	85%
	85%

	Izračun najvišjega zneska EU
	DA*Crpa
	726.691,39 
	749.489,16 


Najvišji možni znesek sofinanciranja znaša 749.489,16 €.
13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
V nadaljevanju prikazujemo odhodke in prihodke investicije za 30 letno obdobje delovanje kanalizacije in vodovoda. 

Ocena stroškov poslovanja po letih 

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanje, drugih storitev in stroške dela za obdobje 30 let. Stroške smo ocenili na osnovi pretekih izkušenj in vrednsoti investcijskih del.   
Odhodki za delovanje kanalizacije in vodovoda so prikazani v naslednji tabeli.  

TABELA 19: Stroški poslovanja po letih 
	Vrste stroškov
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Neposredni str. 
	0
	0
	0
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166

	Posredni str. 
	0
	0
	0
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166

	Ostali stroški 
	0
	0
	0
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117

	Skupaj
	0
	0
	0
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vrste stroškov
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Neposredni str. 
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166

	Posredni str. 
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166

	Ostali stroški 
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117

	Skupaj
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vrste stroškov
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	Neposredni str. 
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166

	Posredni str. 
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166
	1.166

	Ostali stroški 
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117

	Skupaj
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450
	2.450


Odhodki delovanja bodo znašali 2.450 € letno in so določeni glede na sorazmerni delež investicije ter preteklih izkušenj. 
Ostanek vrednosti investicije znaša 111.820,62 €. Investcija se je amortizirala po 3 % amortizacijski stopnji.
Ocena prihodki poslovanja po letih 

Osnova za oceno prihodkov, potrebnih za upravljanje in vzdrževanje vodovodnih objektov in vodovodnega cevovoda, je ocenjena poraba vode za število priključkov na tem območju.

TABELA 20: Število novih priključkov, število prebivalcev in letna porabljena količina vode

	Postavka 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Št. novih priključkov/leto 
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Število prebivalcev 
	0
	0
	0
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Količina porabljene vode 
	0
	0
	0
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Postavka 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Št. novih priključkov/leto 
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Število prebivalcev 
	60
	60
	60
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Količina porabljene vode 
	2.400
	2.400
	2.400
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Postavka 
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	Št. novih priključkov/leto 
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	20

	Število prebivalcev 
	150
	150
	150
	150
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	Količina porabljene vode 
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	9.600
	9.600
	9.600
	9.600
	9.600
	9.600


Na osnovi zgornji podatkov smo izračunali naslednje prihode.

TABELA 21: Ocena prihodki od prodaje 

	Prihodki
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Vodarina 
	0
	
	
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Komunalni prispevek 
	0
	
	
	20.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	0
	0
	20.600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prihodki
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Vodarina 
	600
	600
	600
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	Komunalni prispevek 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	600
	600
	600
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prihodki
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	Vodarina 
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400

	Komunalni prispevek 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400


14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI 
Glede na neprofitni značaj investicije je temu prilagojena tudi ekonomska analiza projekta, ki je izvedena z vidika vpliva investicije na razvoj družbenega in socialnega okolja. Vlaganje v izgradnjo vodovoda se ne da prikazati z ekonomskimi učinki vračanja vloženega kapitala, vendar pa je investicijsko vlaganje nujna. 

Izhodišča za pripravo ekonomske analize : 

· referenčno časovno obdobje investicije je 30 let, 

· družbena ekonomska stopnja je 5 %, 

· denarni tokovi v finančni analizi so izhodišče za ekonomsko analizo, 

Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi 

V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije.

Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe: 

· Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) ( 1,17
· Donosnost (čisti dobiček/prihodki) ( 0,14
Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:  

· Doba vračanja investicijskih sredstev ( 33,0 let

· Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) ( -721.526,78 €

· Interna stopnja donosnosti ( - 7,01 %
· Relativna neto sedanja vrednost ( -96,96 €

Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta – 750.280,17 sta interna stopnja donosnosti in relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Interna stopnja donosnosti znaša -7,01 %. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 33 let. 

Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta)

· Ekonomska neto sedanja vrednost  ( 95.076,76 €

· Ekonomska interna stopnja donosnosti ( 6,88 %

· Relativna neto sedanja vrednost (  12,76 €

· Stopnja družbene koristnosti ( 1,1413
Pri izračunu družbene koristnosti projekta, so bile upoštevane naslednje koristi:

· Povečanje dela za gradbena podjetja iz regije na račun izvedbe investicije v občini (68% gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim podjetjem). 

· Ostanek vrednosti investicije v zadnjem letu opazovanja. 

· Predpostavili smo, da bodo občani imeli koristi z investicijo v vodovodno omrežje, ki izhajajo iz prihranka pri zdravilnih in sicer na 35 EUR na prebivalca na letni ravni. 
· Predpostavili smo, da se bo zaradi izvedb operacije priselilo več družin, korist smo ocenili na 20.000 EUR. 
· Odhodki

· Znižanje investicijske vrednosti projekta za 20 % iz naslova DDV. 

· Tekoči odhodki za vzdrževanje kanalizacije in vodovoda (stroški dela, stroški storitev). 

TABELA 22: Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta 

	Leto 
	Vrednosti v stalnih cenah 
	Diskontirane vrednosti 

	
	Invest. stroški 
	Operativni stroški
	Prihodki 
	Ocenjene koristi 
	NDT
	NDT

	2012
	31.000
	0
	0
	16.864
	-14.136
	-13.463

	2013
	671.151
	0
	0
	365.106
	-306.045
	-277.592

	2014
	158.008
	0
	0
	85.956
	-72.052
	-62.241

	2015
	0
	1.806
	20.600
	26.500
	45.294
	37.263

	2016
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	19.818

	2017
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	18.875

	2018
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	17.976

	2019
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	17.120

	2020
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	16.305

	2021
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	15.528

	2022
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	14.789

	2023
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	14.084

	2024
	0
	1.806
	600
	26.500
	25.294
	13.414

	2025
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	18.533

	2026
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	17.650

	2027
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	16.810

	2028
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	16.009

	2029
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	15.247

	2030
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	14.521

	2031
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	13.829

	2032
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	13.171

	2033
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	12.544

	2034
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	11.946

	2035
	0
	1.806
	1.500
	37.000
	36.694
	11.378

	2036
	0
	1.806
	2.400
	47.500
	48.094
	14.202

	2037
	0
	1.806
	2.400
	47.500
	48.094
	13.526

	2038
	0
	1.806
	2.400
	47.500
	48.094
	12.882

	2039
	0
	1.806
	2.400
	47.500
	48.094
	12.268

	2040
	0
	1.806
	2.400
	47.500
	48.094
	11.684

	2041
	0
	1.806
	2.400
	159.321
	159.914
	37.001

	SKUPAJ 
	860.159
	48.771
	56.900
	1.536.747
	684.717
	95.077


Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno  

Investicija v II. fazo izgradnje vodovoda v občini Lovrenc na Pohorju in  sicer: 

· Izboljšanje pogojev bivanja v občini.

· Dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice.

· Zaščita vodovarstvenega območja.

· Izboljšanje kvalitete življenja v kraju in občini ipd.

15 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
Analiza tveganja je ocenjena verjetnost, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganja razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanje projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). Projektna tveganja za investicijo v vodovodno infrastrukturo objektov so majhna. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije. 

TABELA 23: Tveganja razvoja projekta in splošna tveganja 

	Tveganje
	Stopnja tveganja
	Posledica tveganja
	Ukrepi za zmanjšanje tveganja

	Tveganje zaradi imenovanja neizkušenega in strokovno neusposobljenega odgovornega vodje za izvedbo investicijskega 

projekta 
	1
	Projekt ne bo uspešno voden in pravočasno zaključen; 

Sprejemanje napačnih odločitev; 

Nejasno delegirane naloge; 

Nejasno opredeljene odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu 
	Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta; 

Zagotovitev zunanjih in notranjih svetovalcev 



	Tveganje zaradi preobremenjenosti odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta in članov projektne skupine z drugimi nalogami 


	2
	Projekt ne bo uspešno voden in izveden ter pravočasno zaključen; 

Projekt ne bo primerno spremljan in posledično se bodo nastali problemi reševali na daljše časovno obdobje 
	Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega strokovnega vodje, ki ni preobremenjen z drugimi nalogami, 

Imenovanje ustreznih članov proj. skupine, ki niso preobremenjeni z drugimi nalogami 

	Tveganje zaradi spremembe zakonodaje 


	1
	Neusklajenost projekta z veljavno zakonodajo 

Podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi potrebnih prilagoditev dokumentacije 
	Spremljanje zakonodaje v vseh fazah izvedbe projekta 



	Tveganje zaradi nestabilnih političnih dejavnikov 
	2
	Zastoj (ustavitev) projekta 
	Preveritev strateških odločitev države

	Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja do realizacije projekta 
	1
	Podaljšanje roka izvedbe projekta
	Upoštevanje zahtev oz. poročil 

Pozitivno informiranje javnosti glede projekta 


TABELA 24: Tveganja izvedbe projekta 

	Tveganje
	Stopnja tveganja 
	Posledica tveganja
	Ukrepi za zmanjšanje tveganja

	Tveganje v postopkih del 
	3
	· Ponovitev postopka javnega razpisa 

· Pritožbe pri postopku javnih naročil  
	· Posebna pozornost namenjena postopku oddaje del z jasno opredelitvijo del itd. 

	Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in neizkušenih zunanjih izvajalcev
	3
	· Podaljšanje rokov izvedbe in potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev (rebalans proračuna)

· Zamude pri pridobitvi ustrezne dokumentacije 

· Spreminjane in dopolnjevanje dokumentacije
	· Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo; 

· Jasno definiranje pogojev, ki jih mora ponudnik – izvajalec izpolniti predvsem glede referenc, kadrovske zasedbe ter določitev ustreznih meril za izbor ponudnika, 

· Zagotavljanje stalnega nadzora nad delom izvajalcev za pravočasno ukrepanje 

	Tveganje zaradi nezadostnih finančnih sredstev 
	2
	· Projekt ne bo zaključen v predvidenem roku 

· Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev
	· Priprave kvalitetne dokumentacije v skladu z veljavna zakonodajo 

	Tveganja zaradi vremena
	2
	· Podaljšanje roka izvedbe investicije 

· Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev (rebalans proračuna) v fazi izvedbe za možnosti odprave posledic vremena 
	· V primeru pričakovanih zakasnitev dela v normalnih vremenskih pogojih, delati dalje kot po običajnem urniku 


TABELA 25: Tveganja obratovanja projekta 

	Tveganje
	Stopnja tveganja 
	Posledica tveganja
	Ukrepi za zmanjšanje tveganja

	Tveganja zaradi nedoseganja okoljevarstvenih standardov 
	1
	· Podaljšanje kakovosti okolja 

· Povečanje obremenitev okolja 

· Povečanje sttroškov izvedbe projekta 
	· Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh fazah izvajanje investicije kakor tudi v fazi obratovanja objekta 


Legenda: 

· 1 – majhna verjetnost 

· 3 – srednja verjetnost 

· 5 – velika verjetnost 

V razvojni fazi projekta prikazana tveganja vplivajo predvsem na čas izvedbe ter kakovost projekta in majhen vpliv na stroške. Pri upoštevanje predlaganih ukrepov za zmanjšanje tveganj se lahko minimizirajo negativni vplivi. Menimo, da je potrebno v fazi razvoja projekta poskrbeti predvsem za to, da se imenuje takšnega odgovornega vodjo, ki ima ustrezna znanja in izkušnje ter ni preobremenjen z drugimi nalogami.

V fazi izvedbe projekta imajo vsa našteta tveganja vpliv tako na povečanje stroškov izvedbe investicije, kakor tudi na čas izvedbe ter kakovost projekta. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar se lahko prepreči s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba). V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del, bo naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in sicer z: 

· garancijo za dobro izvedbo del, 

· z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude. 

Naročnik je upravičen do unovčenja garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina garancije ne bi zadoščala, bo moral skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov. 

V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno šolanje in izpopolnjevanje tehničnega osebja. 

Analiza občutljivosti 

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili: 

· Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %

· Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5 %

· Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 %

· Znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %

· Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 10 %

· Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 %

· Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % 

· Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 10 % 

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NPV) in interno stopnjo donosnosti (IRR). 

TABELA 26: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR

	Spremembe predračunske vrednosti investicije
	
	
	

	Naziv 
	-10%
	-5%
	0%
	5%
	10%

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 
	9,074%
	7,871%
	6,876%
	6,032%
	5,301%

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 
	172.554 €
	133.815 €
	95.077 €
	56.338 €
	17.600 €

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spremembe vrednosti operativnih stroškov
	

	Naziv 
	-10%
	-5%
	0%
	5%
	10%

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 
	6,920%
	6,898%
	6,876%
	6,854%
	6,832%

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 
	97.362 €
	96.219 €
	95.077 €
	93.934 €
	92.792 €


Pri zviševanju predračunske vrednosti, se ekonomska interne stopnja donosnosti (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov, vendar imajo tukaj spremembe manjši vpliv na EIRR in ENPV. 

Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se EIRR in ENPV zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov. 

Iz tabele št. 22 lahko vidimo, da je investicije bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih stroškov in manj občutljiva na spremembe predračunske vrednosti investicije. 

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV
Operacija je nadaljevanje I. faze Medobčinskega projekta vodooskrbe, katerega sta skupaj izvajali občina Lovrenc na Pohorju in Ruše. Na delu naselja Činžat in Ruta v občini Lovrenc ter v naselju Fala grad in Smolnik v občini Ruše, bo javna oskrba vzpostavljena skozi realizacijo I. faze. II. fazo Medobčinskega projekta vodooskrbe zajemna izgradnjo novih cevovodov (primarnih in sekundarnih) v skupni dolžini ca 5.300 m in trije objekti in sicer vodohran Jakob (100 m3), prečrpališče Lovrenc in prečrpališče Lovrenc - Činžat.

Cilj načrtovanega investicijskega projekta je ureditev javne oskrbe z vodo v občini Lovrenc na Pohorju v naseljih Ruta, Činžat, delu naselja Kumen in Puščava, z varovanjem vodnih virov in oskrbe s pitno vodo na širšem vplivnem območju občine Lovrenc na Pohorju za zagotavljanjem trajnostnega razvoja ter kontinuitete. 

Vrednost investicije v II. fazi znaša  882.427,00 € v tekočih cenah. Občina Lovrenc na Pohorju bo prispevala 48,67 % sredstev oz. 429.462,00 €, razlika bo pokrita iz EU sredstev oz. ESRR v okviru razpisa regionalnih spodbud v višini 452.965,00 € oz. 51,33 %. Investicija v izgradnjo II. faze vodovoda v Lovrencu na Pohorju se bo izvajala med leti 2012 in 2014. 
Rezultati investicije so naslednji: z investcijo v II. fazo se bodo ustvarjali letni prihodki v višini 20.600 € (leta 2015) v tem letu predstavlja znesek 20.000 € tudi prihodek komunalnega prispevka. Letni odhodki za obratovanje bodo znašali 2.205  (leta 2015). Denarni tok investicije je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -721.526,78 €, interna stopnja donosnosti je negativna in nizka, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 33 letih. Kljub slabim ekonomskim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije in jo zato utemeljujemo z naslednjim: 
· zagotovitev zadostne in kvalitetne vodooskrbe za 90 % gospodinjstev v občini;  

· nemoteno vodooskrbno prebivalstva in gospodarskih subjektov v koničnih dnevnih terminih, kakor tudi za potrebe gašenja; 

· spodbujanje, ohranjanje in razvoj dejavnosti na tem območju ter doseganje ciljev trajnostnega razvoja. 

Menimo, da bo investicija prinesla številne koristi kraju in občini, njena izračunana stopnja družbene koristnosti znaša 5,095 %. Iz priloženih rezultatov je razvidno, da občina ne more sama izpeljati investicije brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev. 

Investicija bo premogla k razvoju Občini Lovrenc na Pohorju pri zagotavljanju kvalitetnejšega vodnega vira, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena. 

17 PRILOGE 

Projekcija likvidnostnega toka projekta 

	Oz. 
	Postavke 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	I. 
	ZAČETNI SALDO 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	PRILIVI 
	31.000
	671.151
	158.008
	20.600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	1
	Prilivi od poslovanja 
	0
	0
	0
	20.600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	2
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	31.000
	218.186
	158.008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	ESRR
	0
	452.965
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	ODLIVI 
	31.000
	671.151
	158.008
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	1
	Neposredni str. 
	0
	0
	0
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	2
	Posredni str. 
	0
	0
	0
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	3
	Ostali stroški 
	0
	0
	0
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	4
	Investicijski stroški 
	31.000
	671.151
	158.008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	KONČNI SLADO 
	0
	0
	0
	18.794
	-1.206
	-1.206
	-1.206
	-1.206
	-1.206
	-1.206

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oz. 
	Postavke 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	I. 
	ZAČETNI SALDO 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	PRILIVI 
	600
	600
	600
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	1
	Prilivi od poslovanja 
	600
	600
	600
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	2
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	ESRR
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	ODLIVI 
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	1
	Neposredni str. 
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	2
	Posredni str. 
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	3
	Ostali stroški 
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	4
	Investicijski stroški 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	KONČNI SLADO 
	-1.206
	-1.206
	-1.206
	-306
	-306
	-306
	-306
	-306
	-306
	-306

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oz. 
	Postavke 
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	I. 
	ZAČETNI SALDO 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	PRILIVI 
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400

	1
	Prilivi od poslovanja 
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400

	2
	Občina Lovrenc na Pohorju 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	ESRR
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	ODLIVI 
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	1
	Neposredni str. 
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	2
	Posredni str. 
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	3
	Ostali stroški 
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	4
	Investicijski stroški 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. 
	KONČNI SLADO 
	-306
	-306
	-306
	-306
	594
	594
	594
	594
	594
	594


Projekcija denarnega toka 
	Leto 
	Vrednosti v stalnih cenah 
	Diskontni faktor 
	Diskontirane vrednosti 

	
	Invest. stroški 
	Operat. stroški
	Prihodki 
	Ostanek vrednosti 
	NDT
	
	Invest. stroški 
	Operat. stroški
	Prihodki 
	Ostanek vrednosti 
	NDT

	2012
	31.000
	0
	0
	0
	-31.000
	0,9346
	28.972
	0
	0
	0
	-28.972

	2013
	671.151
	0
	0
	0
	-671.151
	0,8734
	586.209
	0
	0
	0
	-586.209

	2014
	158.008
	0
	0
	0
	-158.008
	0,8163
	128.981
	0
	0
	0
	-128.981

	2015
	0
	1.806
	20.600
	0
	18.794
	0,7629
	0
	1.378
	15.716
	0
	14.338

	2016
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,7130
	0
	1.288
	428
	0
	-860

	2017
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,6663
	0
	1.204
	400
	0
	-804

	2018
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,6227
	0
	1.125
	374
	0
	-751

	2019
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,5820
	0
	1.051
	349
	0
	-702

	2020
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,5439
	0
	983
	326
	0
	-656

	2021
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,5083
	0
	918
	305
	0
	-613

	2022
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,4751
	0
	858
	285
	0
	-573

	2023
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,4440
	0
	802
	266
	0
	-536

	2024
	0
	1.806
	600
	0
	-1.206
	0,4150
	0
	750
	249
	0
	-501

	2025
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,3878
	0
	701
	582
	0
	-119

	2026
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,3624
	0
	655
	544
	0
	-111

	2027
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,3387
	0
	612
	508
	0
	-104

	2028
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,3166
	0
	572
	475
	0
	-97

	2029
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,2959
	0
	534
	444
	0
	-91

	2030
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,2765
	0
	499
	415
	0
	-85

	2031
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,2584
	0
	467
	388
	0
	-79

	2032
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,2415
	0
	436
	362
	0
	-74

	2033
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,2257
	0
	408
	339
	0
	-69

	2034
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,2109
	0
	381
	316
	0
	-65

	2035
	0
	1.806
	1.500
	0
	-306
	0,1971
	0
	356
	296
	0
	-60

	2036
	0
	1.806
	2.400
	0
	594
	0,1842
	0
	333
	442
	0
	109

	2037
	0
	1.806
	2.400
	0
	594
	0,1722
	0
	311
	413
	0
	102

	2038
	0
	1.806
	2.400
	0
	594
	0,1609
	0
	291
	386
	0
	96

	2039
	0
	1.806
	2.400
	0
	594
	0,1504
	0
	272
	361
	0
	89

	2040
	0
	1.806
	2.400
	0
	594
	0,1406
	0
	254
	337
	0
	83

	2041
	0
	1.806
	2.400
	111.821
	112.414
	0,1314
	0
	237
	315
	14.690
	14.768

	SKUPAJ 
	860.159
	48.771
	56.900
	111.821
	-740.209
	 
	744.163
	17.675
	25.621
	14.690
	-721.527


Finančni kazalniki investicije 

	Naziv 
	Kratica 
	Vrednost

	Prihodki (povprečni)
	 
	1.962 €

	Odhodki (povprečni)
	 
	1.682 €

	Dobiček/izguba 
	 
	280 €

	Ekonomičnost poslovanja 
	 
	1,17

	Donosnost poslovanja 
	 
	0,14

	Doba vračanja vloženih sredstev 
	(v letih)
	33 

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije 
	FRR/C
	-721.526,78 €

	Finančna neto sedanja vrednost investicije 
	FNPV/C
	-7,01%

	Relativna neto sedanja vrednost 
	relativna FNPV/C
	-96,96 €


Ekonomski kazalniki investicije 

	Naziv 
	Kratica 
	Vrednost

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 
	ERR/C
	6,88%

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 
	ENPV/C
	95.076,76 EUR

	Relativna neto sedanja vrednost 
	relativna EPV/C
	12,76 EUR

	Stopnja družbene koristnosti 
	B/C
	1,1413


OBČINA LOVRENC NA POHORJU


Spodnji trg 8,
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Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju





INVESTICIJSKI PROGRAM





Vsebina v skladu z 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010).

















Operacijo prijavljamo za delno financiranje Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Operacija bo sofinancirana na podlagi prijave na 6. javni poziv.








Ptuj, 9.11.2012
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