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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER 
STROKOVNIH  SODELAVCEV 

1.1 Navedba investitorja 

  

INVESTITOR 

Naziv: OBČINA MARKOVCI 

Naslov: MARKOVCI 43, 2281 MARKOVCI 

Odgovorna oseba: Milan GABROVEC, prof., ţupan 

Telefon: 02 / 788 88 80 

Telefaks: 02 / 788 88 81 

E-pošta: tajnistvo@markovci.si  

ID za DDV: SI 57234213 

Transakcijski račun: SI56 0136 8010 0017 763, odprt pri UJP 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov: 

Branko ZORKO, višji referent za gradbene 

zadeve 

Telefon: 02 / 788 88 84 

Telefaks: 02 / 788 88 81 

E-pošta: branko.zorko@markovci.si  

Odgovorna oseba za izvajanje 

investicije: 
Milan GABROVEC, prof., ţupan 

Telefon: 02 / 788 88 80 

Telefaks: 02 / 788 88 81 

E-pošta: zupan@markovci.si  

 

 

mailto:tajnistvo@markovci.si
mailto:branko.zorko@markovci.si
mailto:zupan@markovci.si
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1.2 Navedba izdelovalca investicijske in projektne dokumentacije 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: 
FIMA PROJEKTI, podjetniško in poslovno 
svetovanje, d.o.o. 

Naslov: Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Matej ROGAČ, direktor 

Telefon: 040 211 491 

E-pošta: info@b2b-group.net  

ID za DDV: SI43904459 

Transakcijski račun: 
SI56 6100 0000 2287 510 odprt pri 
DELAVSKA HRANILNICA d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Matej ROGAČ, direktor 

Telefon: 040 211 491 

Telefaks: / 

E-pošta: info@b2b-group.net 

 

 
 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv: 
TMD INVEST podjetje za investicijsko 

dejavnost, trgovino in storitve d.o.o. 

Naslov: Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Polonca DREVENŠEK RANFL, direktorica 

Telefon: 02 / 787 91 00 

Telefaks: 02 / 787 91 11 

E-pošta: polonca.drevensek@tmd-invest.si  

ID za DDV: SI 33905096 

Transakcijski račun: SI56 0215 0001 0540 304, odprt pri NLB d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 

projektnih dokumentov: 
Stanko TEMENT, projektant 

Telefon: 02 / 787 91 25 

Telefaks: 02 / 787 91 11 

E-pošta: stanko.tement@tmd-invest.si  

 

 

mailto:info@b2b-group.net
mailto:info@b2b-group.net
mailto:polonca.drevensek@tmd-invest.si
mailto:stanko.tement@tmd-invest.si
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1.3 Navedba upravljavca 

 

UPRAVLJAVEC  

Naziv: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. 

Naslov: PUHOVA UL. 10, 2250 PTUJ 

Odgovorna oseba: mag. Janko ŠIREC 

Telefon: 02/ 787 51 11 

Telefaks: 02/ 771 36 01 

E-pošta: tajnistvo@komunala.si  

Davčna številka: SI65735676 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0215 0001 0743 422, NLB d.d. 

 

 

 

1.4 Datum izdelave DIIP                       

 

Datum izdelave DIIP-a:                                  MAJ 2014 

 

mailto:tajnistvo@komunala.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1 Predstavitev občine Markovci 

 

Občina Markovci je bila ustanovljena 17. 12. 1998 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Leţi v 

vzhodni Sloveniji v delu imenovanem Ptujsko polje in meri 2.980 hektarjev. Markovska občina meji na 

zahodu na Mestno občino Ptuj (naselje Spuhlja), na severu na Občino Dornava, vzhodno na občino 

Gorišnica in juţno na občino Videm pri Ptuju. Občino sestavljajo naselja Borovci, Bukovci, Markovci, 

Nova Vas pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Strelci in Zabovci. Središče občine je v 

Markovcih. 

 

Površina: 29,8 km² 

Prebivalci: 3.985
1
 

Gospodinjstev: 1.458
2
 

 

 

 

Na tem koščku slovenskega ozemlja ţivijo ljudje ţe od nekdaj. Spoznali so, da je tu zemlja rodovitna, 

lega primerna, podnebje milo. Skozi stoletja se je človek na tem delu Ptujskega polja naseljeval v 

vedno večji meri. V ustaljeno ţivljenje tega ţivlja je dobro in slabo prinesla izgradnja hidroelektrarne 

SD2 (HE Formin). Odpravila je poplavljanje reke Drave, obenem pa poplavila 320 ha njiv s Ptujskim 

jezerom, dovodnim kanalom, strojnico.  

 

                                                      
1
 Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2011. 

2
 Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2011. 
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Dosedanji in tudi prihodnji razvoj občine in njenih naselij lahko pravilno interpretiramo le na podlagi 

celostne analize sprememb v regiji, saj se naselja na Ptujskem polju soočajo s podobnimi razvojnimi 

problemi ne glede na trenutno ali preteklo upravno delitev. Njihov razvoj in razvoj celotnega območja 

prvenstveno določajo naravni pogoji, sooblikujejo pa ga mnogi lokalni dejavniki ter gospodarske in 

socialne razmere v regiji ali drţavi. Socio-ekonomska analiza naselij občine Markovci, odpira nekatera 

vprašanja o bodočem razvoju podeţelja, ki se v zadnjem obdobju pod vplivom urbanizacije intenzivno 

spreminja. 

 

Čeprav se kraj Markovci prvič omenja šele leta 1215, najdeni ostanki rimskega vodovoda in orodja ter 

pomembna najdišča rimskih vojaških grbov pričajo o davni prisotnosti človeka na markovški zemlji. 

Ozemlje je nekdaj pripadalo dornavski gospoščini. V 14. stoletju je na mestu sedanje cerkve stal grad 

Pabstein. Leta 1477 so zaradi prestavljanja toka reke Drave, ki je zajedal levi breg in z odnašanjem 

zemlje ogroţal Ptujsko polje, pred ţupniščem postavili kamnit steber s kipom krajevnega zavetnika sv. 

Marka. 

 

Območje današnje občine je bilo samostojna občina, imenovana »Sveti Marko niţe Ptuja«, ţe v letu 

1937. Glavni panogi sta bili poljedelstvo in ţivinoreja ter čebelarstvo. 

 

Slika 1: Grafični prikaz mej Občine Markovci 

 

 

V nadaljevanju prikazujemo naselja v Občini Markovci. Zraven posameznega naselja je navedeno 

število prebivalcev in število gospodinjstev po podatkih iz Statističnega urada Republike Slovenije, 

popis prebivalstva 2011. 
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Tabela 1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine 

NASELJE PREBIVALCI GOSPODINJSTVA 

Borovci 310 123 

Bukovci 973 341 

Markovci 462 189 

Nova vas pri Markovcih 410 147 

Prvenci 233 80 

Strelci 104 32 

Sobetinci 163 61 

Stojnci 869 316 

Zabovci 461 169 

SKUPAJ 3.985 1.458 

                *Vir: Statistični urad RS, letopis 2011 (www.stat.si). 

 

V naselju Markovci se nahaja občinska zgradba ter cerkev Sv. Marka.  

 

Slika 2: Pogled na center Občine Markovci 

 

 

Šege, navade in tradicije v Občini Markovci 

 

V Občini Markovci so se ohranili številni prastari običaji. Ime Markovcev so v svet ponesli mnogi 

predpustni in pustni običaji ter izvirni pustni liki: orači, piceki, ruse, vile, medvedi ter kopjaši in 

kopajnarice ter najbolj glasni markovški koranti. Pust ali fašenk je v mnogih vaseh občine pravi ljudski 

praznik. Z bogato pustno tradicijo in navadami deluje z namenom druţenja občanov, dviga kvalitete 

ţivljenja in predstavitve samega kraja in Slovenije.  
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Slika 3: Koranti - Pustni lik iz Markovcev  

 

 

Jez v Markovcih 

 

Ptujsko jezero ima velik gospodarski pomen v regiji in se razprostira na območju Mestne občine Ptuj in 

območju Občine Markovci. Osnovna namembnost vodnega območja od sotočja stare struge reke 

Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje ter celotnega jezera je energetska in 

vodnogospodarska. Predstavlja vodno akumulacijo za potrebe hidroelektrarne Formin, jezero pa sluţi 

še kot retenzijski bazen za zagotavljanje ustrezne protipoplavne varnosti. Hkrati predstavlja vodna 

masa tudi pomemben vodni vir za bogatenje podtalnice Ptujskega polja in za namakanje kmetijskih 

površin. V Markovcih se nahaja jez Ptujskega jezera.  

 

Slika 4: Jez v Markovcih 

 
 

  



Menjava vodovodne cevi Stojnci              OBČINA MARKOVCI     

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 15 

Podravje kot območje s posebnimi razvojnimi problemi 

 

Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v preteklosti 

povzročila različne pogoje za ţivljenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji 

brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost med regijami in 

neenakomerno dostopnost do druţbene infrastrukture znotraj regij. Problemi so še posebej izraziti v 

strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s preteţno agrarno usmeritvijo, v 

območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno 

nestabilnih območjih. S pristopom Slovenije k EU so se tovrstni strukturni problemi jasno pokazali in 

na nekaterih področjih še poglobili (Drţavni razvoj program 2007-2013). 

 

Problemi se koncentrirajo predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po razpoloţljivih 

podatkih za leto 2002 dosegala le 62,6% povprečne ravni razvitosti EU-25. 

 

Slika 5: Indeks razvojne ogroženosti 

 
Vir: Državni razvojni program 2007-2013 

 

Občina Markovci se nahaja v podravski regiji, katere indeks razvojne ogroţenosti znaša 116,8 

(Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 

23/06)) in ki se po svoji nerazvitosti uvršča na tretjo mesto med slovenskimi regijami. Podravje obsega 

desetino slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. Po gostoti 

naseljenosti z 147,1 prebivalci/km² je na tretjem mestu v Sloveniji. Število prebivalstva v Podravju 

upada. Posledica nizke rodnosti je zniţevanje deleţa mladega prebivalstva in povečanje deleţa 

starejšega prebivalstva. Značilen je pozitiven selitveni prirast (iz tujine), kar ob rahlem upadanju števila 

prebivalstva in negativni nataliteti blaţi negativne demografske trende regije. 
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Zmanjšanje rodnosti, staranje prebivalstva ter odseljevanje se odraţa v upadanju števila aktivnega 

prebivalstva v regiji. Pozitivni trendi na področju zaposlovanja so se pričeli kazati konec 90 let. Kljub 

upadanju brezposelnosti, stopnja brezposelnosti v Podravju ostaja med najvišji v Podravju in se giblje 

okoli 12 % in presega slovensko povprečje. 

 

Gospodarska moč regije, merjena z BDP je pod slovenskih povprečjem. V letu 2013 je BDP regije 

znašal 14.696 EUR na prebivalca, kar predstavlja 92,95 % slovenskega povprečja. 

 

2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja 

 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega 

pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tudi gradnja, 

vzdrţevanje in urejanje vodooskrbnih sistemov. Vodooskrbni sistemi so namenjeni zagotavljanju 

dostopnosti do čiste pitne vode  naselij v občini Markovci. Pitna voda je voda v njenem prvotnem 

stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne 

glede na njeno poreklo in na to, ali se voda dobavlja iz vodovodnega omreţja iz sistema za oskrbo s 

pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet 

ţivil. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrţevanjem, modernizacijo in 

varstvom vodooskrbnega sistema opredeljene v: 

 

 Zakon o varstvu okolja - ZVO-1 (Ur.l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 

57/12) 

 Zakon o vodah ZV-1(Ur. list RS, št. 41/04) 

 Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) 

 Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS,št. 64/04 in 5/06) 

 Uredba o varstvu voda pred onesnaţevanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št. 

113/2009) 

 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja 

(Ur.l. RS, št. 59/07 in 32/11) 

 

Vzdrţevanje vodooskrbnega sistema izvaja Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj. 

 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. kot izvajalec obvezne gospodarske javne sluţbe oskrba s pitno vodo v 

Občini Markovci ugotavlja, da v naselju Stojnci, v smeri proti naselju Muretinci, poteka primarni 

vodovodni cevovod premera 200 mm, preko katerega oskrbujemo prebivališče občine Gorišnica, del 

občine Markovci in del občine Dornava s pitno vodo. 

 

Na omenjeni trasi se je v sklopu projekta “Zaščita podtalnice ptujskega polja“  vzporedno s traso 

vodovoda zgradila fekalna kanalizacija. 
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Pri izvedbi zemeljskih del izgradnje kanalizacije, katera poteka v večji globini, je prišlo do nepopravljive 

škode na vodovodnih ceveh, katere so iz azbest cementa in so zelo občutljive na tresljaje in premike 

(posedke) v niveleti vodovoda. 

 

Zaradi opisanih teţav je v zadnjem času bilo več poškodb na tem vodovodnem cevovodu, kar ima za 

posledico moteno dobavo pitne vode prebivalcem treh občin. Ker je cevovod večjega premera, je 

zadevo teţko sanirati, sama okvara pa lahko povzroči veliko posredno (popravilo) napake in 

neposredno (izliv vode, poškodbe na okoliških zgradbah, nepremičninah) škodo. 

 

Zaradi vseh naštetih dejstev je potrebno nemudoma pristopiti k izvedbi novega cevovoda, saj je lahko 

v nasprotnem primeru ogroţena oskrba s pitno vodo prebivalcev več občin. 

 

Sanacija obstoječega stanja je nujna zaradi ekonomskih in zdravstvenih razlogov, še predvsem zaradi 

tega, ker se preko tega voda napaja zelo razvejano vodovodno omreţje od katerega je odvisno veliko 

število gospodinjstev in gospodarskih objektov.  

 

Nujnost izvedbe zamenjave vodovodnih cevi sledi tudi iz določil strateških dokumentov iz področja 

vodooskrbe: 

 

- Direktiva Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi;  

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 

na področju vodne politike;  

- Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov;   

- Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda;  

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 ( Uradni list RS, št. 2/06);  

- Strategija razvoja Slovenije (Vlada RS, 23. junij 2005);  

- Nacionalni program reform za doseganje ciljev Lizbonske strategije, 2005;   

- Podnebne spremembe in njihova razseţnost na področju voda v Evropi, 2004. 

 

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06;) predpisuje ugotavljanje in oceno 

varnosti oskrbe s pitno vodo. Pravilnik o pitni vodi določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z 

namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnega koli onesnaţenja pitne vode. 

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, če ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih 

oblik v številu, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi. Prav tako ne sme vsebovati drugih 

snovi, ki bi same ali skupaj z drugimi snovmi predstavljale nevarnost za zdravje ljudi.   

 

Z neizvedbo načrtovane zamenjave vodovodnega omreţja dnevno ogroţamo zdravje ljudi ravno 

zaradi moţnosti vdora različnih oblik onesnaţenja ob okvari na obstoječem vodovodnem omreţju 

Stojnci. 
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Slika 6: Prikaz poseljenosti naselja Stojnci 

 

 

2.3 Temeljni razlogi za investicijsko namero 

 

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju izboljšanja 

zdravstvene varnosti in varovanja okolja ter regionalnega razvoja, predvsem Operativni 

program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI); 

 Implementacija Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 

obdobje 2007-2013; 

 Implementacija Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO); 

 Realizacija projektov, ki jih je Občina Markovci umestila v Načrt razvojnih programov, 

 Zmanjšanje stroškov vzdrţevanja vodovodnega sistema; 

 Zagotovitev celovite in trajne rešitve vodooskrbe na obravnavanem območju, 

 Povečanje moţnosti razvoja turizma in podeţelja. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŢNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Planirana investicija bo predvidena v naslednjih programih in načrtih: 

 v Načrtu razvojnih programov Občine Markovci. 

 

Menjava vodovodne cevi v naselju Stojnci v občini Markovci je v skladu z: 

 Strategijo razvoja Slovenije; 

 Nacionalni strateškim referenčnim okvirom 2007-2013; 

 Regionalnim razvojnim programom Podravja 2007-2013; 

 Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. 

 

Pomembnejši predpisi, katerim Občina Markovci z izvedbo projekta sledi: 

 Zakon o vodah ZV-1(Ur. list RS, št. 41/04) 

 Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) 

 Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS,št. 64/04 in 5/06) 

 Uredba o varstvu voda pred onesnaţevanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št. 

113/2009) 

 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja 

(Ur.l. RS, št. 59/07 in 32/11) 

 

3.1 Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in 
upravičene namene razpisne dokumentacije 

 

Predmet DIIP-a projekta »Menjava vodovodne cevi Stojnci« je nadaljnja opredelitev projekta na 

podlagi finančne in ekonomske analize. 

 

3.1.1 Predmet projekta 

 

Predmet projekta »Menjava vodovodne cevi Stojnci« je zamenjava poškodovane vodovodne cevi s 

čimer se bo izboljšala oskrba s pitno vodo. 

 

Tako bo investicija zajemala naslednje aktivnosti: 

 Menjava azbest betonske vodovodne cevi z novo duktilno cevjo VRS DN 200 (dolţine 970 m) 

 Menjava azbest betonske vodovodne cevi z novo cevjo Pe 100 DN 110/10 (dolţine 15 m) 

 Menjava azbest betonske vodovodne cevi z novo cevjo Pe 100 DN 32/10 (dolţine 700 m) 
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3.1.2 Namen projekta 

 

Namen predvidene investicije je, da omogoči varnejšo, varčnejšo in okolju prijaznejšo okoljsko 

infrastrukturo. Prav tako je njen namen ohranitev poseljenosti in ustvarjanje ugodnih pogojev za 

priseljevanje novih druţin iz drugih krajev v Občino Markovci. Posodobljen vodooskrbni sistem bo 

omogočal gospodarski razvoj z zagotavljanjem večje varnosti zaposlenih na delavnih mestih. Na enak 

način se pospešuje tudi turistična dejavnost ob območju kateremu se dobavlja pitna voda iz 

omenjenega vodooskrbnega sistema.  

 

Namen investicije je pospešiti skladen razvoj z uravnoteţenim druţbenim, gospodarskim in 

turističnim razvojem, ohranitev poseljenosti območja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke 

ţivljenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig ţivljenjskega standarda vseh 

občanov v Občini Markovci, ter izboljšati dobavo pitne vode do gospodinjstev in gospodarskih 

subjektov v Občini Markovci. 

 

Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije razvoja 

okoljske infrastrukture ter zaščite vodnih virov, ki bo zadostila dolgoročnim ciljem. 

 

3.1.3 Cilji projekta 

 

S cilji investicije na področju okoljske infrastrukture bo investitor zasledoval sledeče namene: 

 izvajanje strateške usmeritve drţave na področju javne infrastrukture; 

 implementacija veljavnih predpisov s področja okolja; 

 zagotoviti učinkovito dostavo pitne vode do gospodinjstev in gospodarskih subjektov naselij v 

Občini Markovci; 

 gospodarski in turistični razvoj naselij; 

 manj intervencijskih posegov v vodooskrbni sistem; 

 niţji stroški rednega vodooskrbnega sistema. 

 

Z namenom doseganja sledečih ciljev: 

 zagotavljanje dostave pitne vode, 

 povečanje vodotesnosti vodooskrbnega sistema, 

 zmanjšanje stroškov vzdrţevanja vodooskrbnega sistema, 

 zagotovitev dostave pitne vode do gospodinjstev na tem območju, 

 zagotovitev dostave pitne vode do gospodarskih, javnih in drugih subjektov, 

 povečanje moţnosti razvoja turizma in podeţelja, 

 izboljšanje vodooskrbnega sistema (okoljevarstvena situacija), 

 zmanjšanje števila intervencijskih posegov v vodooskrbni sistem. 
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3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi 
programi 

 

V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije s strategijo razvoja Slovenije, operativnim 

programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje  2007-2013, z regionalnim 

razvojnim programom in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti republike Slovenije, razvojne 

regije in samoupravne lokalne skupnosti. 

 

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteţenimi gospodarskimi, socialnimi in 

okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko ţivljenjsko raven in kakovost 

zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v 

najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in 

moţnosti razvoja prihodnjih generacij. 

 

Zakonska podlaga:  

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), Ur. l. RS, št. 20/2011, 

 Zakon o financiranju občin, Ur. I. RS, št. 123/06, 57/2008, 36/2011,  

 Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/2004, 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Uradni list RS, št. 33/2007,108/2009, 

 Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj, 

Uradni list RS, št. 110/04, 113/2009, 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja, Ur.l. RS, št. 81/2007, 

109/2007, 62/2010, 

 Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij 

občin (Uradni list RS, št. 19/07, 16/08), 

 Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 

(Uradni list RS, št. 23/06). 

 

Obnova vodooskrbnega sistema je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov: 

 s Strategijo razvoja Slovenije in sicer peto razvojno prioriteto Povezovanje ukrepov za 

doseganje trajnostnega razvoja; 

 z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in 

to s četrto razvojno prioriteto, katere cilj je skladnejši regionalni razvoj; 

 z Nacionalnim referenčnim okvirjem; 

 z Regionalnim razvojnim programom razvojne regije Podravje v obdobju 2007-2013; 

 

 Strategija razvoja Slovenije 

 

Projekt je skladen s Strategijo razvoja Slovenije in sicer s četrtim ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost 

mest ter drugih naselij ter teţnjo 4.3 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno 

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/zakon-prr/uredba-spodbuda.doc
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200781&stevilka=4162
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/zakon-prr/pravilnik-dodelitev.doc
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/zakon-prr/pravilnik-dodelitev.doc
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/zakon-prr/sklep-rrr-2007-2013.doc
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infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mreţo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo 

do druţbene javne infrastrukture.  

 

Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj ţeli trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo, 

strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju 

gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti.  

 

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013  predstavlja 

skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog drţave članice, po uskladitvi z 

Evropsko komisijo. 

 

OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije ter na njem temelječih strateških dokumentov za 

izvajanje kohezijske politike EU v Sloveniji. Načrt priprave DRP predvideva, da dokument lahko sluţil 

kot strokovna podlaga za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja ( v nadaljevanju: 

NSRO). 

 

Operacija je usklajena s 4. razvojni prioriteto – Razvoj regij. Prioriteta razvoj regij zagotavlja 

komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo 

razvoj  in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je 

skladen razvoj z uravnoteţenimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih 

regijah, kar bo zagotovilo visoko ţivljenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh 

prebivalcev Slovenije. Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena tudi  kot prednostna 

območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne 

ter finančno šibke lokalne skupnosti.  

 

 Nacionalni strateški referenčni okvir 

 

Investicijski projekt je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast z zagotavljanjem 

trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s teţnjo za skladni razvoj 

regije.   

 

 Drugo 

 

Prav tako pa si Občina Markovci z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na 

območju Občine Markovci zagotoviti izboljšanje kakovosti ţivljenja in bivanja vseh občanov na 

področju človeških virov, socialne in druţbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega 

občutka pripadnosti. 
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3.2.1 Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami 

 

V tej točki so prikazane obveznosti Občine Markovci v obnovo vodooskrbnega sistema. 

 

Za zagotovitev ustrezne oskrbe gospodinjstev in gospodarstva s pitno vodo, je nujna ustrezna 

umestitev okoljske infrastrukture v prostoru in njena kvaliteta, ki se odraţa v kvaliteti vzdrţevanja, 

posodobitve in izgradnji dodatnih ali novih zmogljivosti.  

 

Investicija je usklajena s strategijo razvoja občine, katera predvideva ureditev infrastrukture z 

namenom omogočiti urejenost dobave pitne vode do krajev in med kraji v občini. Skladno s prostorsko 

ureditvijo je potrebno urediti tudi okoljsko infrastrukturo v naseljih. Okoljska infrastruktura v tem 

primeru vodooskrbni sistem v naselju Stojnci je dotrajan, poškodovan zaradi gradnje kanalizacije in v 

slabem stanju ter zaradi večjega števila intervencijskih posegov stroškovno neučinkovit. Zato je za 

potrebo varnosti zdravja in zagotovitve neprestane oskrbe s pitno vodo prebivalcev tega območja 

obnoviti vodooskrbni sistem.  

 

Ugotavljamo, da občine za skladnejši razvoj območij nujno potrebujejo dodatna sredstva za obnovo 

vodooskrbnih sistemov. Izboljšanje trenutnega stanja je predvideno s ključnim ukrepom – Menjava 

vodovodne cevi Stojnci, ki bi v prvi vrsti izboljšala oskrbo s pitno vodo. 

 

3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje 

 

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske 

dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko 

zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt. 

 

Zakon o urejanju prostora (ZureP-1)  

(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih 

prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk 

prostorskih podatkov. 

 (2) Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja in določa 

prekrške v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja.  

(3) Urejanje prostora po tem zakonu je opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena. 

 

Zakon o graditvi objektov 

3. člen 

(1) Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi 

pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo iz 

prejšnjega odstavka tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja. 
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3.a člen 

(1) Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se enostavni objekti ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim 

aktom." 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju 

(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih 

aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.  

(2) Ta zakon ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega 

informacijskega sistema. 

(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi zahteve Direktive 2001/42/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in 

programov na okolje (UL L, št. 197 z dne 21. 7. 2001, stran 30), ki se nanašajo na obveznost 

zagotavljanja kakovosti okoljskih poročil. 

 

Cilji: 

(1) Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem 

različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in 

kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 (2) Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča:  

1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, 

 2.  kakovostne bivalne razmere, 

3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru,  

4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,  

5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,  

6. sanacijo degradiranega prostora,  

7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,  

8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, 

9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,  

10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom 

ter  

11. obrambo drţave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

(3) Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu. 

 

Zakonska izhodišča 

 

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo: 

 Zakon o gospodarskih javnih sluţbah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 

127/2006-ZJZP) 

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005)  
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4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH V 
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 
IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 

 

4.1 Varianta »brez« investicije 

 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane variante »brez« investicije in »z« 

investicijo.  

 

Brez realizacije investicijskega projekta Občina Markovci ne bo sledila vsem Direktivam, Strategijam in 

Programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska unija na področju okoljske infrastrukture. 

 

Vodooskrbni sistem v naselju Stojnci je namenjen varnejši in zanesljivejši oskrbi s pitno vodo 

prebivalcev in gospodarskih subjektov. 

 

Varianta brez investicije bi pomenila zaradi dotrajanega vodooskrbnega sistema veliko tveganje z 

vidika zagotavljanja pitne vode in ohranjanja poseljenosti območja v katerem se nahaja.  

 

To pomeni, do bi se glede na obstoječe stanje okoljske infrastrukture še naprej: 

 slabšala zdravstvena varnost uporabnikov vodovodnega sistema, 

 poškodovane vodovodne cevi ne zagotavljajo moţnosti za dostopanje do čiste pitne vode, 

 potreben bi bil večji obseg sanacijskih del na obstoječem vodovodnem sistemu, kljub temu, da 

ne bi mogli zagotoviti 100% varnost glede zagotavljanja čiste pitne vode. 

 

Varianta brez investicije tudi onemogoča hitrejši razvoj naselja Stojnci in same občine Markovci. Ima 

tudi negativne učinke na gospodarskem, socialnem in okoljevarstvenem področju. Iz teh razlogov je 

varianta brez investicije nesprejemljiva.  

 

Pomembno je doseči ustrezno okoljsko infrastrukturo, ki bo vplivala na zagotavljanje zdravstvenega 

varstva in neomejeno dostopnost do pitne vode, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju 

ostalih dejavnosti.  

 

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi teţko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije.  

 

4.2 Varianta »z« investicijo 

 

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika druţbenega pomena (ustvarjanje ugodnih 

pogojev za priseljevanje, nadaljnjega gospodarskega in turističnega razvoja), stroškov vzdrţevanja, 
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učinkovitega zagotavljanja pitne vode, ohranitve poseljenosti in ne nazadnje boljše oskrbe s pitno 

vodo gospodinjstev in gospodarskih subjektov ob obnovljeni trasi vodooskrbnega sistema. 

Na vodovodni cevi v naselju Stojnci je zaradi izgradnje kanalizacije prišlo do nepopravljive škode, zato 

je potrebno izvesti investicijo. 

 

Občina bo z obnovo vodooskrbnega sistema v naselju Stojnci omogočila nadaljnjo modernizacijo 

vodooskrbnega sistema Občine Markovci, občanom Občine Markovci pa zagotovila učinkovito oskrbo 

s pitno vodo. V ta namen je potrebna menjava vodovodne cevi v naselju Stojnci. 

 

Varianta »z« investicijo je edina moţnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo 

mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se bo z urejeno okoljsko 

infrastrukturo povečala verjetnost, da se bo obdrţalo ali povečalo število mladih druţin v kraju, kar 

ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Markovci. 

 

Slika 7: Lokacija investicije 

 

 

Konfiguracija terena 

 

Občina Markovci leţi v osrednjem delu Ptujskega polja, zato se v njenem demografskem, 

gospodarskem in funkcijskem razvoju kaţejo skupne značilnosti širšega območja. Teren, po katerem 

poteka predvideni vodovod, je ravninski z minimalnimi vzdolţnimi skloni. 

 

 

Družbeni pomen menjave vodovodne cevi v naselju Stojnci 

 

Druţbeni pomen menjave vodovodne cevi izhaja iz gospodarskih, turističnih, kulturnih in oskrbnih ter 
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naravovarstvenih značilnostih območja, ki gravitira vodooskrbni sistem. Obnovljen vodooskrbni sistem 

bo omogočil učinkovitejšo oskrbo s pitno vodo za: 

 

 enakovredne pogoje bivanja na podeţelju, 

 povečala se bo moţnost ohranjanja poseljenosti in dvig ravni socialno-ekonomskega 

razvoja krajanov, 

 menjava vodovodne cevi je nujna zaradi ekonomskih in zdravstvenih razlogov, še 

predvsem zaradi tega, ker se preko tega voda napaja zelo razvejano vodovodno 

omreţje od katerega je odvisno veliko število gospodinjstev in gospodarskih objektov, 

 dvig kvalitete ţivljenja z zagotavljanjem zdrave pitne vode. 

 

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina moţna, saj je tako z vidika zdravstvene 

varnosti, druţbenega razvoja, varovanja okolja kot ekonomskega vidika povsem ustrezna. 

 

Tabela 2: SWOT analiza  je podana v sledeči preglednici 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- zagotovitev ustrezne okoljske 

infrastrukture za vse občane,  

- zagotovitev dostopnosti do pitne vode, 

- povečanje zdravstvene varnosti in 

kvalitete ţivljenja vseh občanov, 

- skupni interes za hitrejši razvoj naselja 

Stojnci in Občine Markovci. 

- pomanjkanje finančnih virov in stalnih virov 

financiranja ter dolgotrajni postopki za 

pridobitev nacionalnih in evropskih 

sredstev, 

- oteţena prehodnost skozi naselje v času 

trajanja izvedbe investicije. 

 

PRILOŢNOSTI NEVARNOSTI 

- razvoj lokalnega  in širšega okolja, 

- večje naseljevanje mladih druţin, 

- povečanje gospodarske aktivnosti v 

naselju, kot posledica urejene 

infrastrukture. 

- premalo ugodnih finančnih sredstev za 

naloţbe, 

- pomanjkanje usklajenega lokalnega 

razvoja, 

- če ne bomo omogočili  kakovostne 

okoljske infrastrukture na podeţelju, bo 

tam število prebivalstva še upadalo in s 

tem tudi urejenost podeţelja, 

- zaradi nepredvidljivih učinkov (nestabilne 

gospodarske ali politične razmere, močne 

vremenske nevšečnosti) ne bi bili zmoţni 

zaključiti ţe začete investicije. 
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5 VRSTA INVESTICIJE 

 

Investicija je namenjena zamenjavi vodovodne cevi v naselju Stojnci, v Občini Markovci, z namenom 

zagotoviti ustrezno vodovodno infrastrukturo. Za zagotavljanje poţarnovarnostnih zahtev se posodobi 

hidrantno omreţje. V sklopu zamenjave cevovoda se izvedejo tudi prevezave priključkov. 

 

Investicija se bo izvedla v Občini Markovci na parcelni številki 918/2 vse k.o. Stojnci. Na 

obravnavanem odseku vodovodnega sistema je prišlo pri gradnji kanalizacijskega sistema Stojnci do 

nepopravljive škode na vodovodnih ceveh, katere so iz azbest cementa in so zelo občutljive na 

tresenje in premike (posedke) v niveleti vodovoda. 

 

Obseg projekta »Menjava vodovodne cevi Stojnci« v naselju Stojnci obsega ureditev: 

 Menjava azbest betonske vodovodne cevi z novo duktilno cevjo VRS DN 200 (dolţine 970 m) 

 Menjava azbest betonske vodovodne cevi z novo cevjo Pe 100 DN 110/10 (dolţine 15 m) 

 Menjava azbest betonske vodovodne cevi z novo cevjo Pe 100 DN 32/10 (dolţine 700 m) 

 

Predvidena vodovodna instalacija se izvede z Ductilnimi cevmi z obojkami in varovalnimi obroči tipa 

VRS Tiroflex za tlake nad 16 bar. Cevi se polagajo v izkopan jarek v globini 1,2 do 1,3 m na izravnano 

plast drobnega neostrega peska oz mivke. Izkopi za jarek so strojno-ročni (80% - 20%) predvidena III. 

- V. kategorija zemljišča. Povprečna globina izkopa znaša 1,3 m z upoštevanjem potrebnega 

razpiranja v skladu s predpisi o varstvu pri delu, sam jarek pa poteka večinoma v cestišču. Material 

izkopa se odlaga 1 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaţa v deponijo, kar velja predvsem za 

izkope v robu ceste in tam, kjer je cesta z obeh strani omejena.  

 

Spajanje Ductilnih cevi z obojkami se izvede z varovalnimi obroči tipa VRS Tiroflex, LŢ fazonskimi kosi 

in LŢ spojkami z obojkami. Tesnenje se izvede z gumi tesnili in varovalnimi obroči, razen  tam, kjer se 

izvedejo prirobnični spoji. Tesnenje prirobničnih spojev se izvede z gumi tesnili. Za vezne elemente se 

uporabijo vijaki in matice iz nerjavečega jekla. 

 

Izkopi se na lokacijah komunalnih vodov morajo izvajati izključno ročno, da ne pride do poškodb.  

 

Obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka kot tudi višinska kontrola objektov. Dno jarka mora 

biti očiščeno in planirano, na tako pripravljeno dno pa je potrebno izvesti peščeno posteljico iz mivke 

debeline 10 cm s komprimiranjem.  

 

Zasip cevovoda se vrši do višine 20 cm nad temenom ročno z neostrim peskom ali mivko na kar sledi 

ročno komprimiranje tako, da ne pride do poškodbe cevi. Nad ročnim se izvrši strojni zasip v plasteh 

po 30 cm s sprotno komprimacijo plasti do višine terena.  

 

Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasip se izvrši po uspešno 

opravljenem tlačnem preizkusu. 
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Tlačni preizkus se opravi na vsakem novozgrajenem ali obnovljenem vodovodu. Tlačna preizkusa za 

sekundarni (razvodni) cevovod in priključke se izvedeta ločeno.  

 

Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo nadzorni organ upravljavca, 

izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. 

 

Po zaključku gradnje je treba vodovode in priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po 

določilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in po 

navodilih potrjenih od ustreznega Zavoda za zdravstveno varstvo ali IVZ. Dezinfekcijo izvaja 

pooblaščena organizacija.  

 

V primeru, ko se ţe s spiranjem s pitno vodo doseţejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom 

za dezinfekcijo ni potrebna.  

 

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo 

v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeno dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega 

potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 

 

Za izpiranje in odzračevanje cevovoda so predvideni nadzemni in podzemni hidranti ter izpustni 

objekti. V ta namen so izvedena ustrezna vozlišče na ductilne cevovode različnih dimenzij na način, ki 

funkcionalno zagotavlja odzračevanje oz izpiranje cevovoda. Izvedba namestitve in opreme izpustnih 

objektov za posamezna vozlišča je razvidna iz priloţenih situacij. 

 

Na cevovod je predvidena namestitev nadzemnih hidrantov tako, da se na LTŢ T kos DN 200 / DN 80, 

EVX zasuna DN 80 z vgradno garnituro za podzemno vgradnjo, FF kosa in N kosa, izvede pritrditev 

hidrantov tako, da so le-ti nameščeni na potrebni globini vgradnje in funkcionalno zagotavljajo poţarno 

varnost. 

 

Na cevovod je predvidena namestitev podzemnih avtomatskih odzračnikov tako, da se na LTŢ oz. PE 

T kos DN 200 / DN 50 izvede pritrditev zračnika tako, da je le-ta nameščen na potrebni globini 

vgradnje in funkcionalno zagotavlja odzračevanje cevovoda. Variantno je mogoče izvesti avtomatske 

odzračnike tudi v PVC jaških fi 50cm. 
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6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega 

projekta, ki je namenjen menjavi vodovodne cevi v naselju Stojnci. V končni investicijski vrednosti je 

potrebno upoštevati stroške izvedbe projektne dokumentacije, priprav za gradnjo in stroške izvedbe 

gradbenih in montaţnih del ter nadzora.  

 

Ker se bo investicija zaključila v manj kot enem letu so stalne cene enake tekočim. 

 

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 

 

Tabela 3: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih oz. tekočih cenah brez DDV in z 22 % 
DDV (v EUR) 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST brez DDV 

 

VREDNOST z DDV 

1. Projektna dokumentacija 6.000,00 7.320,00 

2. Investicijska dokumentacija 800,00 976,00 

3. Preddela 3.273,55 3.993,73 

4. Zemeljska dela 40.929,75 49.934,30 

5. Montaţna dela 148.077,35 180.654,36 

6. 
Gradbeni nadzor in varstvo 

pri delu 
2.000,00 2.440,00 

 

SKUPAJ VREDNOST  201.080,65  

22 % DDV   44.237,74 

SKUPAJ Z DDV  245.318,39 

 

Skupna vrednost investicije po stalnih oz. tekočih cenah: 

 

- brez DDV-ja: 201.080,65 EUR,  

- z DDV: 245.318,39 EUR. 
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6.1.1 Ocena upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 

(so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu.  

 

Tabela 4: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah v EUR 

 VRSTA DEL UPRAVIČENI STROŠKI 

1. Projektna dokumentacija 6.000,00 

2. Investicijska dokumentacija 800,00 

3. Preddela 3.273,55 

4. Zemeljska dela 40.929,75 

5. Montaţna dela 148.077,35 

6. 
Gradbeni nadzor in varstvo 

pri delu 
2.000,00 

 SKUPAJ 201.080,65 

 
 

Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah znaša 201.080,65 EUR. 

 

6.1.2 Ocena preostalih (neupravičenih) stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 

 

V nadaljevanju predstavljamo preostale stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in 

bodo financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo 

pogojem, ki bi jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 

54/10). 

 

Tabela 5: Prikaz preostalih (neupravičenih) stroškov po stalnih oz. tekočih cenah v EUR 

 VRSTA DEL NEUPRAVIČENI STROŠKI 

1. DDV 44.237,74 

 SKUPAJ 44.237,74 

 

Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po stalnih oz. tekočih cenah: 44.237,74 EUR. 
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6.1.3 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 

 

Tabela 6: Celotna investicijska vrednost po stalnih oz. tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v 
EUR z upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%) 

Leto 2014 

Letni korektor 1,000 

INVESTICIJA 2014 

Upravičeni stroški  201.080,65 

Neupravičeni stroški 44.237,74 

Skupaj (celotna inv. vrednost)  245.318,39 

 

6.2 Navedba osnove za oceno vrednosti 

 

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je dokument PZI, ki ga je pripravilo podjetje TMD Invest 

d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj. 

 

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vloţke v denarju in stvareh, ki so neposredno 

vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje 

dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, 

obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter 

druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski 

projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je 

osnova za izračun (so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

 

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/10) ter Delovni 

dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 
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7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 

 

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega programa smo upoštevali uredbo 

o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 

št. 60/2006 in 54/2010).  

 

Za strokovno vsebino smo uporabili izhodiščne podatke dokumenta PZI podjetja TMD INVEST d.o.o., 

Prešernova 30, 2250 Ptuj. 

 

Vsa navedena dokumentacija se smiselno upošteva pri izdelavi investicijske dokumentacije. 

 

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije 

Investicija se bo izvedla v Občini Markovci na parcelni številki 918/2 k.o. Stojnci. Na obravnavanem 

odseku vodovodnega sistema je prišlo pri gradnji kanalizacijskega sistema Stojnci do nepopravljive 

škode na vodovodnih ceveh, katere so iz azbest cementa in so zelo občutljive na tresenje in premike 

(posedke) v niveleti vodovoda. 

 

Obseg projekta »Menjava vodovodne cevi Stojnci« v naselju Stojnci obsega ureditev: 

 Zamenjava vodovodne cevi (dolţine 1.685 m) 

 

Slika 8: Grafični prikaz načrtovane investicije 
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 
izvedbe 

 

Tabela 7: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah 

Leto Vrsta specifikacije 

Vrednost v 
stalnih cenah 

v EUR, brez 
DDV 

Vrednost v 
stalnih cenah 

v EUR,  

z DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah  

v EUR, 

brez DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah 

v EUR, 

z DDV 

2014 

Projektna dokumentacija 6.000,00 7.320,00 6.000,00 7.320,00 

Investicijska 

dokumentacija 
800,00 976,00 800,00 976,00 

Preddela 3.273,55 3.993,73 3.273,55 3.993,73 

Zemeljska dela 40.929,75 49.934,30 40.929,75 49.934,30 

Montaţna dela 148.077,35 180.654,36 148.077,35 180.654,36 

Gradbeni nadzor in 

varstvo pri delu 
2.000,00 2.440,00 2.000,00 2.440,00 

Skupaj: 201.080,65 245.318,39 201.080,65 245.318,39 

Skupaj 201.080,65 245.318,39 201.080,65 245.318,39 

 

Obseg naloţbe je: 

 Menjava vodovodne cevi Stojnci 

 

 

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer: 

 Proračunske možnosti Občne Markovci za izvedbo projekta. 
 

Tabela 8: Časovni načrt investicije 

 

AKTIVNOST 

 

ZAČETEK 

 

KONEC 

Projektna dokumentacija Maj 2014 Maj 2014 

Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP Maj 2014 Maj 2014 

Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP Junij 2014 Junij 2014 

Uvrstitev v NRP Junij 2014 Junij 2014 

Razpis – izbira izvajalca Junij 2014 Junij 2014 

Gradnja  Julij 2014 Oktober 2014 

Končni obračun Oktober 2014 Oktober 2014 

Prenos med osnovna sredstva Oktober 2014 Oktober 2014 
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7.4 Okoljski omilitveni ukrepi 

7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov 

 

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena izboljšanju oskrbe s pitno vodo ter varovanju okolja 

in jo bo potrebno realizirati. 

 

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi obnovo 

vodooskrbnega sistema se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja zaradi izvajanja 

intervencijskih posegov, kar pomeni predvsem manjšo količino izgub pitne vode. S tem se pomembno 

prispeva k učinkoviti izrabi naravnih virov. 

 

7.4.2 Okoljska učinkovitost 

 

Z izvedbo obnove vodooskrbnega sistema, bo oskrba s pitno vodo zanesljivejša in pripomogla k 

zmanjšanju izgub pitne vode, kar pomeni zmanjšanje stroškov za pripravo čiste pitne vode in 

ogroţanja zdravja občanov občine Markovci ter širše okolice.  

 

7.4.3 Trajnostna dostopnost 

 

Z obnovo vodooskrbnega sistema v Občini Markovci se bo preprečilo odseljevanje in povečala 

priseljevanje mladih druţin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj Občine Markovci v smislu zdravega 

ţivljenja. 

 

7.4.4 Zmanjšanje vplivov na okolje 

 

 Tla 

Obnova vodooskrbnega sistema v Občini Markovci bo dolgoročno zmanjšala posege v tal zaradi 

intervencijskih del. To bo preprečilo onesnaţenost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za 

uporabo v druge namene. 

 

 Voda 

Ustrezen vodooskrbni sistem bo zmanjšal obremenitev na vodo. S tem razlogom bo voda namenjena 

za pitje ter za kmetijske dejavnosti neoporečna.  

 

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode se obravnavana 

lokacija nahaja izven varstvenih pasov 

. 
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 Emisije v zrak  

Obnova vodooskrbnega sistema ne vpliva na emisije v zrak.  

 

7.4.5 Hrup 

 

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

(Ur.l. RS, št. 105/2005).  

 

Ob izvajanju gradbenih in drugih del bo hrup povečan, vendar ne bo presegal dopustnih ravni hrupa 

na poseljenih območjih in naravovarstveno pomembnih območjih. Tudi kumulativni vpliv hrupa ob 

izvedbi plana je sprejemljiv. 

 

7.4.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 

 

Dodatni omilitveni ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje niso potrebni, ker predmetna 

investicija ne bo presegala dovoljenih negativnih vplivov na okolje. Ves gradbeni in drugi odpadni 

material bo ob koncu del ustrezno in varno odstranjen, na za to predvideno mesto. 

 

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 

 

Ocena vpliva na okolje za projekt »Menjava vodovodne cevi Stojnci« ni bila izdelana, saj negativni 

vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti. 
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7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investicijo bo izvajala Občina Markovci. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren ţupan 

Občine Markovci, g. Milan GABROVEC, prof., ţupan. 

 

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina Markovci je 

določila glavnega koordinatorja projekta, to je g. Branko ZORKO, ki skrbi za koordinacijo projekta. 

 

Slika 9: Kadrovsko-organizacijska shema 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Investicija Občina Markovci 

 

izdelovalci projektne in investicijske 

dokumentacije 

 

izdelovalci razpisne dokumentacije 

 

Gradnja - izvajalci gradbenih del 

 

nadzor nad gradnjo 

 

Občina Markovci 

 

Občina Markovci 

Vzdrţevanje vodovodnega sistema 
vodja za vzdrţevanje vseh sistemov 

Projekt:  »MENJAVA VODOVODNE CEVI STOJNCI« 

Upravljanje: 

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. 
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Tabela 9: Projektna skupina 

Naziv dela 

 

Izvajalec 

 

Vodja investicije: Milan GABROVEC, prof., ţupan, Občina Markovci 

Koordinator projekta: Branko ZORKO, Občina Markovci 

Strokovna pomoč: 
TMD INVEST d.o.o., (izdelava projektne 

dokumentacije) 

Strokovna pomoč: 
FIMA Projekti d.o.o. (izdelava investicijske 

dokumentacije) 

 

Z vodooskrbnim sistemom bo upravljalo Komunalno podjetje Ptuj d.d..  

 

Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrţevanje vodooskrbnega sistema ne bo potrebna, saj bo 

le-to opravljala oseba, ki je zadolţena s strani upravljavca za vzdrţevanje ter s tem zagotavljala redno 

kontrolo in bo za to porabila 5 ur delovnega časa mesečno. 

 

Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, TMD Invest d.o.o., 

Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj. 

 

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo 

izvedla Občinska uprava Občine Markovci. 

 

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi javnega naročila. 

Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču, kot tudi revizor projektne dokumentacije. 

 

Po zaključku del se bo izvedel tehnični pregled, ki ga bo izvedel za to usposobljeni strokovnjak. 
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Tabela 10: Preglednica članov projektne skupine 

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA 

Ime in priimek Izobrazba 

Leta del. 

izkušenj 

Strokovno področje, ki ga 

pokriva 

Zadolţitev v okviru predloţenega 

projekta 

Branko ZORKO inţenir strojništva 28 
Vodenje operacije, 

koordiniranje investicij. 

Vodja projekta in tehnična - strokovna 

podpora 

Matej ROGAČ univ. dipl. pravnik 8 Zakonodaja, pravo, finance Tehnična in strokovna podpora 

 

FIMA Projekti d.o.o. (izdelovalec investicijske dokumentacije): 

 Matej ROGAČ ima izkušnje na področju pripravljanja investicijskih programom (DIIP, PIZ, IP, elaboratov, poslovnih načrtov, strategij,…), priprave 

projektov za prijave na Strukturne in Evropske sklade, vodenja projektov na področju turizma, kmetijstva, gospodarstva, socialnega in druţbenega 

razvoja, podjetništva, prijavljanja na razpise za črpanje nepovratnih sredstev iz Strukturnih skladov - Kmetijskega sklada, Podjetniškega sklada, Cilj 3. 
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7.7 Predvideni viri financiranja  

 

Vire financiranja po tekočih cenah prikazuje naslednja tabela. 

 

Tabela 11: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Leto Vrednost 2014 Delež 

Lastna sredstva - Občina Markovci 245.318,39 245.318,39 100,00% 

SKUPAJ 245.318,39 245.318,39 100,00% 

 

Občina Markovci bo za investicijo zagotovila 245.318,39 EUR sredstev.  

 

7.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 

projekta 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na druţbenem področju: 

 

Druţbeni pomen menjava vodovodne cevi izhaja iz gospodarskih, turističnih, kulturnih in oskrbnih ter 

naravovarstvenih značilnostih območja. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na druţbenem področju: 

 povečanje kakovosti ţivljenja prebivalcev, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z        

vidika poselitve in moţnost razvoja ter zaposlovanja, 

 dvig kvalitete ţivljenja občanov Občine Markovci, 

 izboljšanje varnosti vodooskrbe območja. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 

 Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeţelja, saj bo z ureditvijo osnovne 

javne infrastrukture moţen izkoristek vseh naravnih danosti. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 

 Koristi iz naslova obnove vodooskrbnega sistema se kaţejo predvsem v zmanjšanju 

negativnih vplivov na okolje v smislu zmanjšanja izgub čiste pitne vode. 

 

Iz zgoraj navedenih razlogov lahko trdimo, da je investicija upravičena. 
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8 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV 
NEPOVRATNE POMOČI 

 

8.1 Finančna analiza 

 

Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naloţbe brez stranskih 

vplivov in učinkov. 

 

V finančni analizi bomo upoštevali naslednje podatke: 

 ocenjeni strošek investicije v višini 245.318,39 EUR z DDV po stalnih cenah, 

 vzdrţevalni stroški vodooskrbnega sistema:  

– Upoštevali smo minimalne vzdrţevalne stroške, ki izhajajo predvsem iz naslova manjših 

popravil vodooskrbnega sistema. Znesek, ki smo ga upoštevali je povprečno 1.685 EUR 

na leto, 

 prihodki:  

– Upoštevali smo prihodke o vzdrţevanja hišnih priključkov povprečno 5,50 € na leto kar 

znese pri okrog 90 priključkih pribliţno 500 €. 

 upošteva se tudi ostanek vrednosti investicije v višini 24.996,48 EUR. 

 

Upoštevana diskontna stopnja v obravnavanem 30-letnem referenčnem ekonomskem obdobju je 7%. 
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8.1.1 Projekcija prihodkov in operativnih stroškov 

 
Tabela 12: Projekcija prihodkov in operativnih stroškov 

Leto 

Prihodki Operativni stroški 

Vzdrţevanje 

vodovodnega hišnega 

priključka 

Skupaj 

Stroški vzdrţevanja  

vodooskrbnega 

sistema 

Skupaj 

2014 0 0 0 0 

2015 500 500 1.685 1.685 

2016 510 510 1.719 1.719 

2017 520 520 1.753 1.753 

2018 531 531 1.788 1.788 

2019 541 541 1.824 1.824 

2020 552 552 1.860 1.860 

2021 563 563 1.898 1.898 

2022 574 574 1.936 1.936 

2023 586 586 1.974 1.974 

2024 598 598 2.014 2.014 

2025 609 609 2.054 2.054 

2026 622 622 2.095 2.095 

2027 634 634 2.137 2.137 

2028 647 647 2.180 2.180 

2029 660 660 2.223 2.223 

2030 673 673 2.268 2.268 

2031 686 686 2.313 2.313 

2032 700 700 2.359 2.359 

2033 714 714 2.407 2.407 

2034 728 728 2.455 2.455 

2035 743 743 2.504 2.504 

2036 758 758 2.554 2.554 

2037 773 773 2.605 2.605 

2038 788 788 2.657 2.657 

2039 804 804 2.710 2.710 

2040 820 820 2.764 2.764 

2041 837 837 2.820 2.820 

2042 853 853 2.876 2.876 

2043 871 871 2.934 2.934 

2044 888 888 2.992 2.992 

Skupaj 20.284 20.284 68.357 68.357 

 

Upoštevali smo dvig prihodkov in stroškov na letni ravni povprečno 2%, zaradi vpliva inflacije. 
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8.1.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza 

 

Tabela 13: Preglednica stroškov in prihodkov 

Leto 
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Diskontirano - 7% (€) 

Stroški 

investicije  

NETO 

prihodki 

NETO denarni 

tok 

A B C D C+D-B (C+D-B)-A A C+D-B (C+D-B)-A 

2014 0 245.318 0 0   0 -245.318 245.318 0 -245.318 

2015 1 0 1.685 500   -1.185 -1.185 0 -1.107 -1.107 

2016 2 0 1.719 510   -1.209 -1.209 0 -1.056 -1.056 

2017 3 0 1.753 520   -1.233 -1.233 0 -1.006 -1.006 

2018 4 0 1.788 531   -1.258 -1.258 0 -959 -959 

2019 5 0 1.824 541   -1.283 -1.283 0 -915 -915 

2020 6 0 1.860 552   -1.308 -1.308 0 -872 -872 

2021 7 0 1.898 563   -1.335 -1.335 0 -831 -831 

2022 8 0 1.936 574   -1.361 -1.361 0 -792 -792 

2023 9 0 1.974 586   -1.388 -1.388 0 -755 -755 

2024 10 0 2.014 598   -1.416 -1.416 0 -720 -720 

2025 11 0 2.054 609   -1.445 -1.445 0 -686 -686 

2026 12 0 2.095 622   -1.473 -1.473 0 -654 -654 

2027 13 0 2.137 634   -1.503 -1.503 0 -624 -624 

2028 14 0 2.180 647   -1.533 -1.533 0 -594 -594 

2029 15 0 2.223 660   -1.564 -1.564 0 -567 -567 
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2030 16 0 2.268 673   -1.595 -1.595 0 -540 -540 

2031 17 0 2.313 686   -1.627 -1.627 0 -515 -515 

2032 18 0 2.359 700   -1.659 -1.659 0 -491 -491 

2033 19 0 2.407 714   -1.692 -1.692 0 -468 -468 

2034 20 0 2.455 728   -1.726 -1.726 0 -446 -446 

2035 21 0 2.504 743   -1.761 -1.761 0 -425 -425 

2036 22 0 2.554 758   -1.796 -1.796 0 -405 -405 

2037 23 0 2.605 773   -1.832 -1.832 0 -386 -386 

2038 24 0 2.657 788   -1.869 -1.869 0 -368 -368 

2039 25 0 2.710 804   -1.906 -1.906 0 -351 -351 

2040 26 0 2.764 820   -1.944 -1.944 0 -335 -335 

2041 27 0 2.820 837   -1.983 -1.983 0 -319 -319 

2042 28 0 2.876 853   -2.023 -2.023 0 -304 -304 

2043 29 0 2.934 871   -2.063 -2.063 0 -290 -290 

2044 30 0 2.992 888 24.996 22.892 22.892 0 3.007 3.007 

Skupaj  245.318 68.357 20.284 24.996 -23.077 -268.395 245.318 -14.777 -260.095 

Skupaj 

diskontirano 
245.318 25.681 7.620 3.284 -14.777 -260.095  

 

Obrazloţitev: 

 Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem 

smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali 

smo 3% amortizacijsko stopnjo. 
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 Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov tudi preostalo vrednost ob koncu ţivljenjske dobe. V naših izračunih 

smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 24.996,48 EUR. 

 Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje. 

 Denarni tok je v finančni analizi negativen. 
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8.1.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi 

 

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in 

naslednjimi vhodnimi podatki je sledeč: 

 vrednost investicije (stalna cena z DDV) = 245.318,39 € , 

 ekonomska doba investicije i = 30 let,  

 diskontna stopnja p =  7%. 

 
 
 
 

    

FNSV = 
  

FNSV= -260.095 
  

     

Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -260.095 €, finančna 

stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.  

 

Finančna interna stopnja donosnosti 

    

 
FIRR= negativna 

 

    

Relativna neto sedanja vrednost 

    

 
RNSV= -1,060 

 

    

Obrazloţitev: 

 Neto sedanja vrednost ima oznako FNSV, 

 V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -260.095 EUR, 

 Je eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je 

njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je 

neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od 

uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne 

tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. 

(Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v 

naslednjih letih zmanjšuje s časom), 

 Interna stopnja donosa ima oznako FIRR, 

 Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v 

nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let, 

 Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta 

pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene 

individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in 

ekonomsko smiselna. 
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8.2 Ekonomska analiza in denarni tok 

8.2.1 Projekcija prihodkov – javno dobro 

 

Tabela 14: Projekcija prihodkov – javno dobro 

Leto 
Prihodki – javno dobro 

Priseljevanje Vpliv na okolje Vpliv na povečanje BDP Skupaj 

2014 0 0 0 0 

2015 0 5.000 4.392 9.392 

2016 1.800 5.100 8.785 15.685 

2017 1.800 5.202 13.177 20.179 

2018 1.800 5.306 17.569 24.675 

2019 1.800 5.412 21.961 29.173 

2020 1.800 5.520 26.354 33.674 

2021 1.800 5.631 30.746 38.177 

2022 1.800 5.743 35.138 42.682 

2023 1.800 5.858 39.530 47.189 

2024 1.800 5.975 43.923 51.698 

2025 3.600 6.095 48.315 58.010 

2026 3.600 6.217 52.707 62.524 

2027 3.600 6.341 57.099 67.041 

2028 3.600 6.468 61.492 71.560 

2029 3.600 6.597 65.884 76.081 

2030 3.600 6.729 70.276 80.606 

2031 3.600 6.864 74.669 85.132 

2032 3.600 7.001 79.061 89.662 

2033 3.600 7.141 83.453 94.194 

2034 3.600 7.284 87.845 98.729 

2035 5.400 7.430 92.238 105.067 

2036 5.400 7.578 96.630 109.608 

2037 5.400 7.730 101.022 114.152 

2038 5.400 7.884 105.414 118.699 

2039 5.400 8.042 109.807 123.249 

2040 5.400 8.203 114.199 127.802 

2041 5.400 8.367 118.591 132.358 

2042 5.400 8.534 122.983 136.918 

2043 5.400 8.705 127.376 141.481 

2044 5.400 8.879 131.768 146.047 

Skupaj 106.200 202.840 2.042.404 2.351.445 

 



Menjava vodovodne cevi Stojnci              OBČINA MARKOVCI     

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 48 

Pri izračunu smo upoštevali dvig vrednosti koristi za 2,0 % na letni ravni zaradi izravnave z inflacijo.  

 

Javno dobro - Priseljevanje 

Z  realizacijo projekta bo Občina Markovci zagotavljala višji ţivljenjski standard občanov, kar bo 

vplivalo na verjetnost povečanja priseljevanja oziroma ohranjanja poseljenosti v Občini Markovci. Vpliv 

na Občino Markovci pomeni, da bo s povečanjem števila priseljenih pridobila dodatna sredstva iz 

naslova dohodnine zaposlenih. Vsaka občina po zakonu o občinah dobi 30% od dohodnine 

zaposlenega.  

 

Predvideli smo, da se bo, zaradi ugodnih bivalnih pogojev na račun urejene infrastrukture in posredno 

s tem povezanih ostalih koristi, v občino v povprečju priselile 3 delavno aktivnih oseb s sedeţem v 

občini ter si tukaj ustvarili druţino v letih do 2044. Ceno 1.800 EUR na aktivnega prebivalca smo dobili 

na podlagi povprečne bruto plače v obdobju enega leta. Od tega smo upoštevali 50 % davkov in 

prispevkov, torej 12.000 EUR * 0,5 = 6.000 EUR. Po zakonu občina prejme 30% od dohodnine, kar 

znaša 6.000 EUR * 0,3= 1.800 EUR po osebi na leto.     

 

Javno dobro – Pozitivni vplivi na okolje 

Pozitivni vpliv na okolje, saj po investiciji ne bo izgub pitne vode. Ocenili smo, da bi iz tega naslova 

lahko pridobili druţbeno korist v vrednost v višini 5.000 evrov na letni ravni. 

 

Javno dobro – Dvig BDP       

Povečanje BDP v Občini Markovci (izboljšanje kvalitete vodooskrbnega sistema in boljša oskrba 

prebivalcev s pitno vodo, pomeni njeno učinkovitejšo uporabo, kar bo imelo pozitiven vpliv na 

zdravstveno stanje in gospodarski razvoj območja,…) – v Občini Markovci ţivi 3.985 prebivalcev 

(Popis prebivalstva 2002). Letni BDP na prebivalca v Podravju znaša 14.696 EUR in ga uporabimo kot 

osnovo za izračun BDP v Občini Markovci, ki je ena izmed občin podravske regije. BDP Občine 

Markovci tako znaša 58.563.560,00 EUR (14.696 EUR/prebivalca x 3.985 prebivalcev). Za oceno 

deleţa, ki ga v BDP prispeva oţivitev območja zaradi predmetne investicije, smo uporabili 

predpostavko, da se bo ta povečal v obdobju od 2014 - 2044 za 30 %. Nadalje predpostavljamo, da je 

deleţ doprinosa investicije v tem povečanju BDP 0,75%. Na podlagi opredeljenih predpostavk znaša 

letno povečanje BDP občine zaradi predmetne investicije 4.392 EUR na letni ravni.  

 

Formula za izračun: Letno povečanje BDP zaradi izvedene investicije = BDP x 1,00% x 0,75%  

 

Za prvo leto:  

4.392 = 58.563.560,00 x 1,00% x 0,75% 

 

Vsako naslednje leto=Letno povečanje BDP x št. let 

Xn = 4.392 x n  

 

Xn = Povečanje BDP na letni ravni zaradi izvedene investicije 

n = število let (1,2,3,…n) 
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8.2.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza 

 

Tabela 15: Preglednica neto denarnih tokov 

L
e

to
 

R
e
fe

re
n

č
n

a
 

le
ta

 

S
tr

o
š
k
i 

in
v

e
s
ti

c
ij
e
 

v
 s

ta
ln

ih
 

c
e
n

a
h

 (
€
) 

O
p

e
ra

ti
v
n

i 

s
tr

o
š
k
i 

v
z
d

rţ
e
v
a
n

j

a
 (

€
) 

S
tr

o
š
k
i 

S
k
u

p
a

j 
(€

) 

P
ri

h
o

d
k

i 
-

ja
v
n

a
 

k
o

ri
s
t 

(€
) 

O
s
ta

n
e

k
 

v
re

d
n

o
s

ti
 

(€
) 

 

N
E

T
O

 

p
ri

h
o

d
k

i 
 

(€
) 

N
E

T
O

 

d
e

n
a
rn

i 

to
k

 (
€
) 

Diskontirano 7% (€) 

Stroški 

investicije  

NETO 

prihodki 

NETO 

denarni tok 

A B A+B C E C+E-B C+E-B-A A C+E-B C+E-B-A 

2014 0 245.318 0 245.318 0 0 0 -245.318 245.318 0 -245.318 

2015 1 0 1.685 1.685 9.892 0 8.207 8.207 0 7.670 7.670 

2016 2 0 1.719 1.719 16.195 0 14.476 14.476 0 12.644 12.644 

2017 3 0 1.753 1.753 20.699 0 18.946 18.946 0 15.466 15.466 

2018 4 0 1.788 1.788 25.206 0 23.418 23.418 0 17.865 17.865 

2019 5 0 1.824 1.824 29.715 0 27.891 27.891 0 19.886 19.886 

2020 6 0 1.860 1.860 34.226 0 32.366 32.366 0 21.567 21.567 

2021 7 0 1.898 1.898 38.740 0 36.842 36.842 0 22.943 22.943 

2022 8 0 1.936 1.936 43.256 0 41.320 41.320 0 24.049 24.049 

2023 9 0 1.974 1.974 47.775 0 45.800 45.800 0 24.912 24.912 

2024 10 0 2.014 2.014 52.296 0 50.282 50.282 0 25.561 25.561 

2025 11 0 2.054 2.054 58.619 0 56.565 56.565 0 26.874 26.874 

2026 12 0 2.095 2.095 63.146 0 61.051 61.051 0 27.107 27.107 

2027 13 0 2.137 2.137 67.675 0 65.538 65.538 0 27.196 27.196 

2028 14 0 2.180 2.180 72.207 0 70.027 70.027 0 27.158 27.158 

2029 15 0 2.223 2.223 76.741 0 74.518 74.518 0 27.009 27.009 

2030 16 0 2.268 2.268 81.279 0 79.011 79.011 0 26.764 26.764 

2031 17 0 2.313 2.313 85.819 0 83.506 83.506 0 26.436 26.436 
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2032 18 0 2.359 2.359 90.362 0 88.003 88.003 0 26.037 26.037 

2033 19 0 2.407 2.407 94.908 0 92.502 92.502 0 25.578 25.578 

2034 20 0 2.455 2.455 99.458 0 97.003 97.003 0 25.067 25.067 

2035 21 0 2.504 2.504 105.810 0 103.306 103.306 0 24.950 24.950 

2036 22 0 2.554 2.554 110.366 0 107.812 107.812 0 24.335 24.335 

2037 23 0 2.605 2.605 114.925 0 112.320 112.320 0 23.694 23.694 

2038 24 0 2.657 2.657 119.487 0 116.830 116.830 0 23.033 23.033 

2039 25 0 2.710 2.710 124.053 0 121.343 121.343 0 22.357 22.357 

2040 26 0 2.764 2.764 128.622 0 125.858 125.858 0 21.672 21.672 

2041 27 0 2.820 2.820 133.195 0 130.375 130.375 0 20.981 20.981 

2042 28 0 2.876 2.876 137.771 0 134.895 134.895 0 20.289 20.289 

2043 29 0 2.934 2.934 142.351 0 139.418 139.418 0 19.597 19.597 

2044 30 0 2.992 2.992 146.935 24.996 168.939 168.939 0 22.193 22.193 

Skupaj  245.318 68.357 313.676 2.371.729 24.996 2.328.368 2.083.049 245.318 680.887 435.569 

Skupaj diskontirano 245.318 25.681 270.999 703.284 3.284 680.887 435.569  

Ekonomska stopnja donosnosti EIRR 7,663 % 

 

Obrazloţitev: 

 Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi enako kot pri finančni analizi. Upoštevali smo 3,0 % 

amortizacijsko osnovo. 

 Ostanek vrednosti 24.996,48 EUR. 

 Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje. 

 V investicijo so vključeni učinki JAVNO DOBRO. 

 Denarni tok je v ekonomski analizi pozitiven. 
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8.2.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi 

 

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in 

naslednjimi vhodnimi podatki je sledeč: 

 vrednost investicije (stalna cena z DDV) = 245.318,39 € , 

 ekonomska doba investicije i = 30 let,  

 diskontna stopnja p =  7%. 

 
 
 
 

    

ENSV = 
  

ENSV= 435.569 
  

     

Kot pričakovano je ekonomska neto sedanja vrednost investicije pozitivna in znaša 435.569 €, 

ekonomska stopnja donosnosti je prav tako pozitivna.  

 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

    

 
EIRR= 7,663 % 

 

    

Relativna neto sedanja vrednost 

    

 
RNSV= 1,78 

 

 

  Doba vračanja investicije 

 

 
DVI= 8,91 

 

 

 

Obrazloţitev: 

 Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let 

 Neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna 

 Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,663% 

 Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, 

s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota 

vloţenega kapitala ustvari 0,07663 enote akumulacije. 
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8.2.4 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči 

 

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre: 

a. vrednost investicije (stalne cene z DDV-jem): 245.318,39 EUR 

b. ekonomska doba investicije v letih: 30 let 

c. diskontna stopnja: 7% 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša 435.569 EUR. S 

tega vidika je investicija ekonomsko upravičena. 

 

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila 

investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 30 let. 

 

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7 % je neto sedanja vrednost pozitivna, kar 

pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer 

je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.  

 

Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 7,663%, kar je več od upoštevane diskontne 

stopnje 7%.  

 

Odločitev za investicijo je ekonomsko upravičena in sprejemljiva. 
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8.3 Analiza občutljivosti in tveganj 

8.3.1 Splošna analiza občutljivosti 

 

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na 

izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili: 

 Povečanje investicije za 5%, 

 Povečanje investicije za 10%, 

 Zmanjšanje investicije za 5%, 

 Zmanjšanje investicije za 10%, 

 Povečanje operativnih stroškov za 5%, 

 Povečanje operativnih stroškov za 10%, 

 Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 

 Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 

 Povečanje prihodkov za 5%, 

 Povečanje prihodkov za 10%, 

 Zmanjšanje prihodkov za 5%, 

 Zmanjšanje prihodkov za 10%, 

 Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%. 

 

Tabela 16: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk 

Element ENSV 
% odmika 
od osnove 

EIRR 
% odmika  
od osnove 

OSNOVNI IZRAČUN 435.569 100,00% 7,66% 100,00% 

Povečanje investicije  za 5% 423.303 97,18% 7,22% 94,20% 

Povečanje investicije  za 10% 411.037 94,37% 6,80% 88,80% 

Zmanjšanje investicije za 5% 447.835 102,82% 8,14% 106,24% 

Zmanjšanje investicije za 10% 460.101 105,63% 8,66% 112,99% 

Povečanje operativnih stroškov  za 5% 434.285 99,71% 7,64% 99,70% 

Povečanje operativnih stroškov  za 10% 433.001 99,41% 7,62% 99,39% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 436.853 100,29% 7,69% 100,30% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 438.137 100,59% 7,71% 100,61% 

Povečanje prihodkov za 5% 470.733 108,07% 8,14% 106,23% 

Povečanje prihodkov za 10% 505.897 116,15% 8,61% 112,30% 

Zmanjšanje prihodkov za 5% 400.405 91,93% 7,17% 93,61% 

Zmanjšanje prihodkov za 10% 365.240 83,85% 6,67% 87,04% 

Povečanje investicijskih stroškov za 10% in 
hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 
10% 

340.708 78,22% 5,85% 76,41% 
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Obrazloţitev: 

 

V primeru povečanja investicije za 5% oz. 10% se interna stopnja donosa zmanjša, vendar še vedno 

ostaja v ekonomskih mejah upravičenosti, pri upoštevanju 7% diskontne stopnje.  V obeh primerih je 

neto sedanja vrednost pozitivna.  

 

Povečanje operativnih stroškov za 5 % oz. 10% se interna stopnja ne zniţa pod 7,0%. Občutljivost 

investicije glede na operativne stroške je minimalna.   

 

Zmanjšanje prihodkov za 5 % oz. 10% pomeni, da v prvem primeru interna stopnja donosa pade pod 

7,20%, v drugem primeru smo tudi prišli pod 6,70%, vendar je projekt glede na kazalnike še vedno 

ekonomsko opravičljiv. 

 

Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10% 

pomeni, da je interna stopnja donosa enaka 5,85%. 

 

Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih 

preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 5,5% ekonomsko upravičen. 

 

8.3.2 Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk projekta 

 

Tabela 17: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% 

Element ENSV 
 % odmika 
od osnove 

EIRR 
% odmika  
od osnove 

OSNOVNI IZRAČUN 435.569 100,00% 7,66% 100,00% 

Povečanje investicije  za 1% 433.116 99,44% 7,57% 98,81% 

Zmanjšanje investicije za 1% 438.022 100,56% 7,76% 101,21% 

Povečanje operativnih stroškov  za 1% 435.312 99,94% 7,66% 99,94% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 1% 435.826 100,06% 7,67% 100,06% 

Povečanje prihodkov za 1% 442.602 101,61% 7,76% 101,26% 

Zmanjšanje prihodkov za 1% 428.536 98,39% 7,57% 98,74% 

 

Obrazloţitev: 

 

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih 

stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov 

od 5% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli. 

 

Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v 

tabeli. 
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Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni 

kritičnih spremenljivk.         

 

8.3.3 Analiza tveganj 

 

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica 

v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost. 

 

1. Poslovna tveganja 

Na področju poslovnih tveganj je Občina Markovci izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu 

tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. 

 

2. Finančna tveganja  

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija ne pomeni velikega tveganja za Občino Markovci, 

saj ima za investicijo zagotovljena finančna sredstva s čimer ima zaprto finančno konstrukcijo. 

 

Kreditno tveganje ni pristojno, saj si Občina Markovci za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi 

ne bo imela valutnega tveganja. 

 

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem 

denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 

 

3. Ekološko tveganje 

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primerne trase zamenjave vodovodne cevi, ter z izbiro 

najbolj primernih gradbenih materialov, ki ne zahtevajo velikega ekološkega obremenjevanja. 

 

4. Tveganje javnega interesa 

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja, po drugi 

strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. 

 

5. Organizacijska struktura projekta 

Strokovno podkovani vodja investicije gospod Branko ZORKO (Občina Markovci) in upravljaelec, ki bo 

skrbel za vzdrţevanje vodovodnega sistema v naselju Stojnci, imata zadostne reference za 

gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje. 
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŢNOSTI NADALJNJE 
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

9.1 Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske 

dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:  

 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument 

identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 

projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 

projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument 

identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki 

stroški vzdrţevanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 

Celotna vrednost investicije po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost je ocenjena na 

245.318,39 EUR. Glede na to, da ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah ne presega 

500.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
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9.2 Smiselnost investicije 

 

Investicija je zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. 

Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, izboljšala se bo varnost oskrbe s pitno 

vodo in dvignila se bo kakovost ţivljenja v naselju Stojnci. 

 

Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, ohranjanju oziroma k povečanju 

poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije. 

 

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odraţajo v zagotavljanju varnosti 

nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma ţivo naravo. 

 

Načrtovana naloţba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev: 

1. ENSV, ki je večja od nič (0), 

2. EIRR je večji od 7% in znaša 7,663%. 

 

Finančni neto denarni tok v referenčni dobi je negativen in znaša -260.095 EUR. 

 

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj 

območja nujno potrebna. 

 

Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom 

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list št. 60/2006 in 54/2010) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo 

metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 

 

Projektna dokumentacija za izvedbo projekta je ţe izdelana. 

 

 

 


