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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER 
STROKOVNIH  SODELAVCEV 

1.1 Navedba investitorja 

  

INVESTITOR 

Naziv: OBČINA MARKOVCI 

Naslov: MARKOVCI 43, 2281 MARKOVCI 

Odgovorna oseba: Milan GABROVEC, prof., ţupan 

Telefon: 02 / 788 88 80 

Telefaks: 02 / 788 88 81 

E-pošta: tajnistvo@markovci.si  

ID za DDV: SI 57234213 

Transakcijski račun: SI56 0136 8010 0017 763, odprt pri UJP 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov: 

Branko ZORKO, višji referent za gradbene 

zadeve 

Telefon: 02 / 788 88 84 

Telefaks: 02 / 788 88 81 

E-pošta: branko.zorko@markovci.si  

Odgovorna oseba za izvajanje 

investicije: 
Milan GABROVEC, prof., ţupan 

Telefon: 02 / 788 88 80 

Telefaks: 02 / 788 88 81 

E-pošta: zupan@markovci.si  

 

 

mailto:tajnistvo@markovci.si
mailto:branko.zorko@markovci.si
mailto:zupan@markovci.si
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1.2 Navedba izdelovalca investicijske in projektne dokumentacije 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: 
FIMA PROJEKTI, podjetniško in poslovno 
svetovanje, d.o.o. 

Naslov: Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Matej ROGAČ, direktor 

Telefon: 040 211 491 

E-pošta: info@b2b-group.net  

ID za DDV: SI43904459 

Transakcijski račun: 
SI56 6100 0000 2287 510 odprt pri 
DELAVSKA HRANILNICA d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Matej ROGAČ, direktor 

Telefon: 040 211 491 

Telefaks: / 

E-pošta: info@b2b-group.net 

 

 
 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv: 
TMD INVEST podjetje za investicijsko 

dejavnost, trgovino in storitve d.o.o. 

Naslov: Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Polonca DREVENŠEK RANFL, direktorica 

Telefon: 02 / 787 91 00 

Telefaks: 02 / 787 91 11 

E-pošta: tmd@amis.net  

ID za DDV: SI 33905096 

Transakcijski račun: SI56 0215 0001 0540 304, odprt pri NLB d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 

projektnih dokumentov: 
Polonca DREVENŠEK RANFL, direktorica 

Telefon: 02 / 787 91 00 

Telefaks: 02 / 787 91 11 

E-pošta: tmd@amis.net 

 

 

mailto:info@b2b-group.net
mailto:info@b2b-group.net
mailto:tmd@amis.net
mailto:tmd@amis.net
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1.3 Navedba upravljavca 

 

UPRAVLJAVEC PROMETNE INFRASTRUKTURE IN JAVNE RAZSVETLJAVE 

Naziv: REŢIJSKI OBRAT OBČINE MARKOVCI 

Naslov: MARKOVCI 43, 2281 MARKOVCI 

Odgovorna oseba: Milan GABROVEC, prof., ţupan 

Telefon: 02 / 788 88 80 

Telefaks: 02 / 788 88 81 

E-pošta: tajnistvo@markovci.si 

Davčna številka: SI 57234213 

Transakcijski račun: SI56 0136 8010 0017 763, odprt pri UJP 

 

 

 

1.4 Datum izdelave DIIP                       

 

Datum izdelave DIIP-a:                                  MAJ 2014 

 

mailto:tajnistvo@markovci.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1 Predstavitev občine Markovci 

 

Občina Markovci je bila ustanovljena 17. 12. 1998 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Leţi v 

vzhodni Sloveniji v delu imenovanem Ptujsko polje in meri 2.980 hektarjev. Markovska občina meji na 

zahodu na Mestno občino Ptuj (naselje Spuhlja), na severu na Občino Dornava, vzhodno na občino 

Gorišnica in juţno na občino Videm pri Ptuju. Občino sestavljajo naselja Borovci, Bukovci, Markovci, 

Nova Vas pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Strelci in Zabovci. Središče občine je v 

Markovcih. 

 

Površina: 29,8 km² 

Prebivalci: 3.985
1
 

Gospodinjstev: 1.458
2
 

 

 

 

Na tem koščku slovenskega ozemlja ţivijo ljudje ţe od nekdaj. Spoznali so, da je tu zemlja rodovitna, 

lega primerna, podnebje milo. Skozi stoletja se je človek na tem delu Ptujskega polja naseljeval v 

vedno večji meri. V ustaljeno ţivljenje tega ţivlja je dobro in slabo prinesla izgradnja hidroelektrarne 

SD2 (HE Formin). Odpravila je poplavljanje reke Drave, obenem pa poplavila 320 ha njiv s Ptujskim 

jezerom, dovodnim kanalom, strojnico.  

 

                                                      
1
 Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2011. 

2
 Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2011. 
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Dosedanji in tudi prihodnji razvoj občine in njenih naselij lahko pravilno interpretiramo le na podlagi 

celostne analize sprememb v regiji, saj se naselja na Ptujskem polju soočajo s podobnimi razvojnimi 

problemi ne glede na trenutno ali preteklo upravno delitev. Njihov razvoj in razvoj celotnega območja 

prvenstveno določajo naravni pogoji, sooblikujejo pa ga mnogi lokalni dejavniki ter gospodarske in 

socialne razmere v regiji ali drţavi. Socio-ekonomska analiza naselij občine Markovci, odpira nekatera 

vprašanja o bodočem razvoju podeţelja, ki se v zadnjem obdobju pod vplivom urbanizacije intenzivno 

spreminja. 

 

Čeprav se kraj Markovci prvič omenja šele leta 1215, najdeni ostanki rimskega vodovoda in orodja ter 

pomembna najdišča rimskih vojaških grbov pričajo o davni prisotnosti človeka na markovški zemlji. 

Ozemlje je nekdaj pripadalo dornavski gospoščini. V 14. stoletju je na mestu sedanje cerkve stal grad 

Pabstein. Leta 1477 so zaradi prestavljanja toka reke Drave, ki je zajedal levi breg in z odnašanjem 

zemlje ogroţal Ptujsko polje, pred ţupniščem postavili kamnit steber s kipom krajevnega zavetnika sv. 

Marka. 

 

Območje današnje občine je bilo samostojna občina, imenovana »Sveti Marko niţe Ptuja«, ţe v letu 

1937. Glavni panogi sta bili poljedelstvo in ţivinoreja ter čebelarstvo. 

 

Slika 1: Grafični prikaz mej Občine Markovci 

 

 

V nadaljevanju prikazujemo naselja v Občini Markovci. Zraven posameznega naselja je navedeno 

število prebivalcev in število gospodinjstev po podatkih iz Statističnega urada Republike Slovenije, 

popis prebivalstva 2011. 
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Tabela 1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine 

NASELJE PREBIVALCI GOSPODINJSTVA 

Borovci 310 123 

Bukovci 973 341 

Markovci 462 189 

Nova vas pri Markovcih 410 147 

Prvenci 233 80 

Strelci 104 32 

Sobetinci 163 61 

Stojnci 869 316 

Zabovci 461 169 

SKUPAJ 3.985 1.458 

                *Vir: Statistični urad RS, letopis 2011 (www.stat.si). 

 

V naselju Markovci se nahaja občinska zgradba ter cerkev Sv. Marka.  

 

Slika 2: Pogled na center Občine Markovci 

 

 

Šege, navade in tradicije v Občini Markovci 

 

V Občini Markovci so se ohranili številni prastari običaji. Ime Markovcev so v svet ponesli mnogi 

predpustni in pustni običaji ter izvirni pustni liki: orači, piceki, ruse, vile, medvedi ter kopjaši in 

kopajnarice ter najbolj glasni markovški koranti. Pust ali fašenk je v mnogih vaseh občine pravi ljudski 

praznik. Z bogato pustno tradicijo in navadami deluje z namenom druţenja občanov, dviga kvalitete 

ţivljenja in predstavitve samega kraja in Slovenije.  
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Slika 3: Koranti - Pustni lik iz Markovcev  

 

 

Jez v Markovcih 

 

Ptujsko jezero ima velik gospodarski pomen v regiji in se razprostira na območju Mestne občine Ptuj in 

območju Občine Markovci. Osnovna namembnost vodnega območja od sotočja stare struge reke 

Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje ter celotnega jezera je energetska in 

vodnogospodarska. Predstavlja vodno akumulacijo za potrebe hidroelektrarne Formin, jezero pa sluţi 

še kot retenzijski bazen za zagotavljanje ustrezne protipoplavne varnosti. Hkrati predstavlja vodna 

masa tudi pomemben vodni vir za bogatenje podtalnice Ptujskega polja in za namakanje kmetijskih 

površin. V Markovcih se nahaja jez Ptujskega jezera.  

 

Slika 4: Jez v Markovcih 
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Podravje kot območje s posebnimi razvojnimi problemi 

 

Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v preteklosti 

povzročila različne pogoje za ţivljenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji 

brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost med regijami in 

neenakomerno dostopnost do druţbene infrastrukture znotraj regij. Problemi so še posebej izraziti v 

strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s preteţno agrarno usmeritvijo, v 

območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno 

nestabilnih območjih. S pristopom Slovenije k EU so se tovrstni strukturni problemi jasno pokazali in 

na nekaterih področjih še poglobili (Drţavni razvoj program 2007-2013). 

 

Problemi se koncentrirajo predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po razpoloţljivih 

podatkih za leto 2002 dosegala le 62,6% povprečne ravni razvitosti EU-25. 

 

Slika 5: Indeks razvojne ogroženosti 

 
Vir: Državni razvojni program 2007-2013 

 

Občina Markovci se nahaja v podravski regiji, katere indeks razvojne ogroţenosti znaša 116,8 

(Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 

23/06)) in ki se po svoji nerazvitosti uvršča na tretjo mesto med slovenskimi regijami. Podravje obsega 

desetino slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. Po gostoti 

naseljenosti z 147,1 prebivalci/km² je na tretjem mestu v Sloveniji. Število prebivalstva v Podravju 

upada. Posledica nizke rodnosti je zniţevanje deleţa mladega prebivalstva in povečanje deleţa 

starejšega prebivalstva. Značilen je pozitiven selitveni prirast (iz tujine), kar ob rahlem upadanju števila 

prebivalstva in negativni nataliteti blaţi negativne demografske trende regije. 
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Zmanjšanje rodnosti, staranje prebivalstva ter odseljevanje se odraţa v upadanju števila aktivnega 

prebivalstva v regiji. Pozitivni trendi na področju zaposlovanja so se pričeli kazati konec 90 let. Kljub 

upadanju brezposelnosti, stopnja brezposelnosti v Podravju ostaja med najvišji v Podravju in se giblje 

okoli 12 % in presega slovensko povprečje. 

 

Gospodarska moč regije, merjena z BDP je pod slovenskih povprečjem. V letu 2013 je BDP regije 

znašal 14.696 EUR na prebivalca, kar predstavlja 92,95 % slovenskega povprečja. 

 

2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja 

 

Celotna Občina Markovci ima 3.985 prebivalcev oziroma 1.458 gospodinjstev.  

 

Naselje Stojnci šteje 896 prebivalcev in 316 gospodinjstev. V obdobju 1981 – 2006 se je število 

prebivalcev na območju Občine Markovci povečalo za 6%, kar je primerljivo z republiškim povprečjem 

in je nad povprečjem Spodnjega Podravja. Nekatera območja regije je namreč v drugi polovici 

preteklega stoletja zajela močna depopulacija. Po letu 1991 je za Občino Markovci in celotno Spodnje 

Podravje značilna stagnacija rasti števila prebivalcev. Razloge je mogoče iskati v razmeroma nizki 

rodnosti in zaradi staranja prebivalcev v vse višji umrljivosti. V obdobju 1999–2004 beleţimo v Občini 

Markovci negativni naravni prirastek, čeprav se še, v obdobju 1981–1990, območje današnje Občine 

Markovci s 4,1‰ uvršča med območja z najvišjo stopnjo naravnega prirastka v regiji. 

 

Slika 6: Naselje Stojnci 
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V zadnjem obdobju je minimalna rast števila prebivalcev povezana s selitvenim prirastom, saj je širše 

ravninsko in prometno dostopno območje Ptujskega polja nadvse zanimivo za priseljevanje 

prebivalcev iz mest, z gričevnatih ali drugih predelov Spodnjega Podravja. 

 

Občina Markovci ima med leti 1999 in 2004 pozitivno selitveno bilanco, ki je nad povprečjem regije, 

kar kaţe na intenzivno preoblikovanje agrarne zgradbe podeţelskih naselij ter na njihove prostorske 

pogoje in moţnosti širitve. 

 

Podrobna členitev podatkov o gibanju števila prebivalcev odkrije precejšnje razlike med posameznimi 

naselji. Govorimo o dveh skupinah naselij.  

 

V prvi skupini so naselja Borovci, Bukovci, Prvenci, Stojnci in Strelci, v katerih je rast števila 

prebivalcev po letu 1981 višja od republiškega in regijskega poprečja. 

 

V drugi skupini naselij, v Markovcih, Novi vasi, Zabovcih in Sobetincih, se število prebivalcev ne 

spreminja oziroma se celo zmanjšuje. 

 

Slednja naselja, izjema so Sobetinci, leţijo na juţnem robu prodne naplavine in imajo sklenjeno obliko 

poselitve. Njihov prostorski razvoj je v osemdesetih letih preteklega stoletja omejila izgradnja jezera in 

dovodnega kanala elektrarne Formin. 

 

Razmeroma visoka rast števila prebivalcev v naseljih Borovci, Bukovci, Prvenci, Stojnci in Strelci je 

rezultat preteklih demografskih gibanj, njihovega dosedanjega gospodarskega razvoja, prometne 

povezanosti z zaposlitvenimi središči, številnih lokalnih posebnosti in nedvomno tudi ugodnih 

prostorskih pogojev, ki omogočajo njihovo širitev. 

 

Glede na to, da se število prebivalstva v Občini Markovci narašča, s tem tudi narašča povpraševanje 

in potreba po aktivnem preţivljanju prostega časa – sprehajanje, tek itd in ustrezni prometni 

infrastrukturi. Pridobitev hodnika za pešce z javno razsvetljavo bi doprinesla h kvaliteti ţivljenja v 

naselju Stojnci. 
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Slika 7: Prikaz poseljenosti naselja Stojnci 

 

 

Lokalna cesta LC 328 010 povezuje naselji Muretinci (Občina Gorišnica) in Stojnci (Občina Markovci). 

Cesta se priključuje na regionalno cesto R1-228/1291 v centru Stojnc. Stacionaţa LC 328 010 poteka 

v smeri Muretinci-Stojnci. Na obravnavanem odseku poteka cestna trasa v smeri SV-JZ. 

Obojestransko ob cesti je razvrščena tipična vaška pozidava s stanovanjskimi hišami in gospodarskimi 

poslopji na dvoriščni strani. 

 

Vse hiše se priključujejo na cesto z individualnimi priključki. Cestni odcepi so lokalnega značaja. 

 

V višinskem smislu je niveleta razmeroma ravna (brez izrazitejših vzdolţnih naklonov). Asfaltirano 

vozišče je v dokaj slabem stanju. Širina vozišča znaša 4,20-5,00 m. Prečni naklon je v glavnem 

neustrezen, odvodnjavanje je pomanjkljivo. Deloma je ob juţnem robu ceste zgrajen pločnik širine 

1,20-1,50 m. V bliţini cestnega odcepa v vzhodnem delu trase se neposredno ob trasi nahaja 

kapelica, nekoliko bolj vzhodno pa trafo postaja. Po obstoječem vozišču poteka mešan promet 

(osebna in tovorna vozila, traktorji, avtobusi, kolesarji, pešci). Hitrost voţnje je omejena na 50 km/h. S 

podatki o PLDP ne razpolagamo, vendar glede na poseljenost in ugotovitve na terenu ugotavljamo, da 

je promet precej gost. 

 

Zato je nujno potrebno urediti: 

 Hodnik za pešce (v dolţini 954 m – ob juţni strni vozišča, širine 1,20) 

 Javno razsvetljavo (v dolţini 750 m – ki se izvede na isti strani, sedaj obstoječe razsvetljave) 

 

Naselje na predmetnem odseku tako nima urejenega pločnika, kar pomeni veliko prometno nevarnost 

za pešce. Še posebej nevarna pa je cesta v nočnih urah, saj javna razsvetljava ni v celoti izgrajena kar 

pomeni še dodatno nevarnost za pešce. 

 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega 

pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tudi prometna 
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infrastruktura in javna razsvetljava. Lokalne ceste ter javne poti so namenjene povezovanju naselij v 

občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za 

navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v 

zvezi s prenovo javne razsvetljave in z gradnjo, vzdrţevanjem, modernizacijo in varstvom občinskih 

cest ter prometa na njih opredeljene v: 

 Odloku o občinskih cestah. 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Markovci. 

 Odlok o urejanju javne razsvetljave. 

 

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrţevanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter 

kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in 

podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji: 

 Zakon o javnih cestah (ZJC). 

 Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP). 

 Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest. 

 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. 

 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest. 

 

Občinske ceste, v katere spadajo tudi lokalne ceste in javne poti, se zato morajo redno vzdrţevati, 

obnavljati in po potrebi tudi modernizirati z vidika upoštevanja gospodarnosti vzdrţevanja in na njih 

varnega odvijanja prometa. Vzdrţevanje občinskih javnih poti izvaja Reţijski obrat Občine Markovci, 

Markovci 43, 2281 Markovci. 

 

Obstoječa javna razsvetljava je na območju Občine Markovci glede na novo Uredbo o svetlobnem 

onesnaţevanju v veliki meri neprimerna in nepravilno nameščena. Dobršen del svetilk ima vgrajen 

pokrov z izbočeno kapo, ki povzroča sevanje svetilke nad vodoravnico, skoraj vse svetilke pa so 

nagnjene navzgor za 7° ali več.  

 

Investitor, Občina Markovci, se je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja 

ţe v preteklosti odločila za postopno zamenjavo svetil javne razsvetljave na območju celotne 

občine.  

 

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrţevanju, obnavljanju javne razsvetljave so določena v sprejetih 

zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo 

zakonsko podlago, so naslednji: 

 Energetski zakon, 

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja, 

 Zakon o varstvu okolja, 

 Zakon o urejanju prostora. 
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Javna razsvetljava se zato mora redno vzdrţevati, obnavljati in po potrebi tudi modernizirati z vidika 

upoštevanja gospodarnosti vzdrţevanja in na njih varnega odvijanja prometa. Vzdrţevanje javne 

razsvetljave izvaja Reţijski obrat Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. 

 

Prenova javne razsvetljave se bo izvajala na odseku, kjer bo potekala izgradnja javne razsvetljave in 

pločnika. 

 

Investicija »Pločnik Stojnci« se bo izvajala v naselju Stojnci v dolţini 954 m. 

 

2.3 Temeljni razlogi za investicijsko namero 

 

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju izboljšanja 

prometne varnosti in varovanja okolja ter regionalnega razvoja, predvsem Operativni program 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI); 

 Implementacija Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 

obdobje 2007-2013; 

 Implementacija Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO); 

 Izpolnjevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţenja okolja,  

 Realizacija projektov, ki jih je Občina Markovci umestila v Načrt razvojnih programov, 

 Učinkovito ravnanje z energijo; 

 Zagotovitev prometne varnosti; 

 Varnejša dnevna migracija; 

 Zmanjšanje stroškov vzdrţevanja cestišča in bankin; 

 Povečanje moţnosti razvoja turizma in podeţelja. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŢNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Planirana investicija bo predvidena v naslednjih programih in načrtih: 

 v Načrtu razvojnih programov Občine Markovci. 

 

Ureditev pločnika z javno razsvetljavo dela naselja Stojnci v občini Markovci je v skladu z: 

 Strategijo razvoja Slovenije; 

 Drţavnim razvojnim programom 2007-2013; 

 Nacionalni strateškim referenčnim okvirom 2007-2013; 

 Regionalnim razvojnim programom Podravja 2007-2013; 

 Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013; 

 Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 

 Energetskim zakonom; 

 Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; 

 Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţenja okolja. 

 

Pomembnejši predpisi, katerim Občina Markovci z izvedbo projekta sledi: 

 Zakon o urejanju prostora (ZureP-1); 

 Zakon o prostorskem načrtovanju; 

 Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest; 

 Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1); 

 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1); 

 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest; 

 Energetski zakon; 

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja; 

 Zakon o varstvu okolja; 

 Zakon o urejanju prostora. 

 

3.1 Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in 
upravičene namene razpisne dokumentacije 

 

Predmet DIIP-a projekta »Pločnik Stojnci« je nadaljnja opredelitev projekta na podlagi finančne in 

ekonomske analize. 
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3.1.1 Predmet projekta 

 

Predmet projekta »Pločnik Stojnci« je gradnja hodnika za pešce ter postavitev nove cestne 

razsvetljave s čimer se bo izboljšala varnost vseh udeleţencev v prometu, hkrati pa se bodo posredni 

učinki investicije odraţali v večji turistični privlačnosti naselja in boljšemu izgledu naselja. 

 

Tako bo investicija zajemala naslednje aktivnosti: 

 Izgradnja hodnika za pešce (dolţine 954 m) 

 Izgradnja javne razsvetljave (dolţine 750 m – 22 kandelabrov) 

 Zamenjava obstoječe javne razsvetljave (svetila na 6 kandelabrov) 

 

3.1.2 Namen projekta 

 

Namen predvidene investicije je, da se zagotovi varnost v cestnem prometu z izgradnjo hodnika za 

pešce in ureditvijo javne razsvetljave. Prav tako je njen namen pospešiti gospodarski razvoj z 

zagotavljanjem večje varnosti, prehodnosti in dostopnosti občanov med naselji. Na enak način se 

pospešuje tudi turistična dejavnost ob območju skozi katerega vodi občinska cesta. 

 

Namen investicije je pospešiti skladen razvoj podeţelja z uravnoteţenim druţbenim, gospodarskim in 

turističnim razvojem, ohranitev poseljenosti območja ter razvoj z vidika varnosti udeleţencev v 

prometu, z zagotavljanjem visoke ţivljenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig 

ţivljenjskega standarda vseh občanov v Občini Markovci. Namen predvidene investicije je, da se 

zagotovi prometno urejeno naselje, ki bo turistično privlačnejše.  

 

Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije razvoja 

prometne varnosti naselja in same Občine Markovci. 

 

3.1.3 Cilji projekta 

 

S cilji investicije na področju prometne infrastrukture bo investitor zasledoval sledeče namene: 

 izvajanje strateške usmeritve drţave na področju javne infrastrukture; 

 implementacija veljavnih predpisov s področja prometa in okolja; 

 drugo. 

 

Z namenom doseganja sledečih ciljev: 

 povečanje prometne varnosti; 

 zmanjšanje stroškov vzdrţevanja; 

 ureditev varne poti za pešce; 

 povečanje moţnosti razvoja turizma in podeţelja; 



Pločnik Stojnci              OBČINA MARKOVCI     

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 23 

 laţja in varnejša dostopnost do ostalih naselij; 

 ureditev javne razsvetljave; 

 povečanje dodatne vrednosti naselja Stojnci in Občine Markovci; 

 ohranjevanje poseljenosti območja občine; 

 ureditev hodnika za pešce za vse občane; 

 ohraniti pozitivni trend naravnega prirasta prebivalstva na obravnavanem lokalnem področju. 

 

3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi 
programi 

 

V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije s strategijo razvoja Slovenije, operativnim 

programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje  2007-2013, z regionalnim razvojnim 

programom in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti republike Slovenije, razvojne regije in 

samoupravne lokalne skupnosti. 

 

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteţenimi gospodarskimi, socialnimi in 

okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko ţivljenjsko raven in kakovost 

zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v 

najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in 

moţnosti razvoja prihodnjih generacij. 

 

Zakonska podlaga:  

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Ur. l. RS, št. 93/2005, 

 Zakon o financiranju občin, Ur. I. RS, št. 123/06, 101/07,  

 Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/04, 

 Uredbo o prostorskem redu Slovenije, Uradni list RS, št. 122/04, 

 Uredba o regionalnih razvojnih programih, Ur. l. RS, št. 31/2006, 

 Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj, 

Uradni list RS, št. 110/04, 

 Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij 

občin (Uradni list RS, št. 19/07, 16/08), 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-UPB, 70/08 in 22/10), 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07 in 

62/10), 

 Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 

(Uradni list RS, št. 23/06). 

 

Izgradnja hodnika za pešce ter postavitev nove javne razsvetljave je usklajena z usmeritvami in cilji 

naslednjih strateških dokumentov: 

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/zakon-prr/uredba-spodbuda.doc
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/zakon-prr/pravilnik-dodelitev.doc
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/zakon-prr/pravilnik-dodelitev.doc
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/zakon-prr/sklep-rrr-2007-2013.doc
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 s Strategijo razvoja Slovenije in sicer peto razvojno prioriteto Povezovanje ukrepov za 

doseganje trajnostnega razvoja, 

 z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in 

to s četrto razvojno prioriteto, katere cilj je skladnejši regionalni razvoj; 

 s Programom razvoja podeţelja RS za obdobje 2007-2013 in sicer s 3. osjo, katere cilj je 

urejanje podeţelskih naselij,  

 z Regionalnim razvojnim programom razvojne regije Podravje v obdobju 2007-2013, 

 z Zakonom o javnih cestah (ZJC), 

 z Odlokom o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 99/99). 

 

Druge podlage: 

 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 

 

Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SRS), in sicer s četrtim 

ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter teţnjo 4.3 Zagotavljanje kvalitete 

bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mreţo gospodarskih 

in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do druţbene javne infrastrukture.  

 

Ureditev prometne in okoljske infrastrukture je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih 

vlaganj največja prometna in okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji 

bodo v obdobju do leta 2015 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede 

stopnje varstva, ki jo morajo zagotoviti posamezni ukrepi prometne in okoljske infrastrukture.  

 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 predstavlja 

skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog drţave članice, po uskladitvi z 

Evropsko komisijo. 

 

OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije ter na njem temelječih strateških dokumentov za 

izvajanje kohezijske politike EU v Sloveniji. Načrt priprave DRP predvideva, da dokument lahko sluţil 

kot strokovna podlaga za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja ( v nadaljevanju: 

NSRO). 

 

Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja predstavlja osnovo za pripravo Drţavnega razvojnega 

programa 2007-2013 (v nadaljevanju: DRP).  
 

DRP predstavlja instrument za uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na področju razvojno-

investicijsko programov in projektov, NSRO pa predstavlja njegovo podmnoţico, pri čemer je 

ključnega pomena, da je zagotovljen strateški pristop z jasno in konsistentno pripravljenimi programi in 

instrumenti.  
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Zaradi ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni 

prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. 

 

Poglaviten cilj programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov 

izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne 

vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega 

programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo 

investicijam in investicijskemu vzdrţevanju objektov. 

 

Program se tesno navezuje še na druge določene programe, ki jih predpisuje Resolucija o 

nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005 – 2012 in sicer: 

 

 Program za razvoj podeţelja (2007 – 2013) 

 

Poleg tega pa predstavljajo naloge iz tega programa investicijske ukrepe, ki so del Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, le – ta pa je sestavni del Drţavnega 

razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013. 

 

3.2.1 Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami 

 

Projekt »Pločnik Stojnci«, v Občini Markovci, je širšega druţbenega pomena in je v skladu z zakonski 

akti, ki urejajo varstvo v prometu ter z razvojno politiko Republike Slovenije. 

 

Investicijski projekt je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast z zagotavljanjem 

trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s teţnjo za skladni razvoj 

regije. 

 

Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj ţeli trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo, 

strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju 

gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti.  

 

Prav tako pa si Občina Markovci z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na 

območju Občine Markovci zagotoviti izboljšanje kakovosti ţivljenja in bivanja vseh občanov na 

področju človeških virov, socialne in druţbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega 

občutka pripadnosti. 

 

Investicijski projekt je skladen s: 

 Strategijo razvoja Slovenije, potrjeno s strani Vlade RS 23. 6. 2005; 

 Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS št. 76/2004); 

 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije; 
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 osnutkom Drţavnega razvojnega programa 2007 – 2013. 

 

3.2.2 Obveznosti in prednostni ukrepi 

 

V tej točki so prikazane obveznosti Občine Markovci v izgradnjo javne prometne infrastrukture in javne 

razsvetljave.  

 

Za zagotovitev ustrezne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva, je nujna ustrezna umestitev 

prometne infrastrukture v prostoru in njena kvaliteta, ki se odraţa v kvaliteti vzdrţevanja, posodobitve 

in izgradnji dodatnih ali novih zmogljivosti.  

 

Investicija je usklajena s strategijo razvoja občine, katera predvideva ureditev infrastrukture in povezav 

z namenom omogočiti urejen kraj v občini. Skladno s prostorsko ureditvijo je potrebno urediti tudi 

prometno varnost v naselju. Občinska cesta skozi naselje Stojnci je prometno močno obremenjena in 

zelo nevarna za pešce. Zato je za potrebe varnosti udeleţbe pešcev in vseh ostalih udeleţencev v 

prometu potrebno urediti hodnik za pešce z javno razsvetljavo.  

 

Ugotavljamo, da morajo občine za skladnejši razvoj območij nujno investirati v izgradnjo nove 

prometne infrastrukture in dolgoročno zmanjšanje ranljivosti Republike Slovenije zaradi klimatskih 

sprememb. Izboljšanje trenutnega stanja je predvideno s ključnim ukrepom – Pločnik Stojnci, ki bi v 

prvi vrsti izboljšal varno prometno ţivljenje. 

 

3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje 

 

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske 

dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko 

zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt. 

 

Zakon o urejanju prostora (ZureP-1)  

 

(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih 

prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk 

prostorskih podatkov. 

(2) Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja in določa prekrške 

v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja.  

(3) Urejanje prostora po tem zakonu je opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena. 

 

Zakon o graditvi objektov 
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(1) Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi 

pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo iz 

prejšnjega odstavka tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja. 

(1) Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se enostavni objekti ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim 

aktom. 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju 

 

(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih 

aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.  

(2) Ta zakon ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega 

informacijskega sistema. 

(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi zahteve Direktive 2001/42/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in 

programov na okolje (UL L, št. 197 z dne 21. 7. 2001, stran 30), ki se nanašajo na obveznost 

zagotavljanja kakovosti okoljskih poročil. 

 

Cilji: 

 

(1) Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem 

različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in 

kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča:  

1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč,  

2. kakovostne bivalne razmere, 

3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru,  

4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,  

5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,  

6. sanacijo degradiranega prostora,  

7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,  

8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, 

9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,  

10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z 

zakonom ter  

11. obrambo drţave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

(3) Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu. 
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4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH V 
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 
IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 

4.1 Varianta »brez« investicije 

 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane variante »brez« investicije in »z« 

investicijo.  

 

Brez realizacije investicijskega projekta Občina Markovci ne bo sledila vsem Direktivam, Strategijam in 

Programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska unija na področju prometne infrastrukture, varnosti 

udeleţencev v prometu in zagotavljanju osnovne komunalne infrastrukture. 

 

Izgradnja hodnika za pešce in izgradnja javne cestne razsvetljave je širšega druţbenega in lokalnega 

pomena. Varianta »brez« investicije predstavlja nezmoţnost Občine Markovci realizirati projekt. Za 

Občino Markovci bi to pomenilo, da nima urejenih sprehajalnih poti med naselji kar onemogoča varno 

udeleţbo v prometu. Zato varianta brez investicije ne zagotavlja ustrezne prometne varnosti. Z vidika 

prometne varnosti ter turističnega in druţbenega razvoja naselja je smiselno urediti pločnik, javno 

razsvetljavo in bankine. 

 

Varianta »brez« investicije pomeni, da bi se v prihodnje trenutno stanje ohranilo oz. se ureditev 

hodnika za pešce ter javne razsvetljave, ne bi izvedla. To pomeni, do bi se glede na obstoječe stanje 

prometne infrastrukture še naprej: 

 slabšala prometna varnost vseh udeleţencev v prometu (pešcev, starejših občanov, otrok, 

voznikov), 

 pojavljale bi se razpoke in udarne jame, ker bi povzročalo dodatne stroške vzdrţevanja za 

njihovo saniranje, 

 turistična privlačnost kraja zmanjševala, kar bi povzročalo manjši obisk turistov in posledično 

temu manjši prihodek iz tega naslova. 

 

Varianta brez investicije tudi onemogoča hitrejši turistični razvoj naselja Stojnci in same občine 

Markovci. Ima tudi negativne učinke na gospodarskem, socialnem in okoljevarstvenem področju. Iz 

teh razlogov je varianta brez investicije nesprejemljiva.  

 

Pomembno je doseči ustrezno prometno infrastrukturo, ki bo vplivala na zmanjšanje obremenjevanje 

okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.  

 

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi teţko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije.  
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4.2 Varianta »z« investicijo 

 

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika prometne varnosti, stroškov vzdrţevanja, dnevne 

migracije, ohranitve poseljenosti in ne nazadnje lepše urejenosti kraja. 

 

Občina bo z ureditvijo pločnika ter javne razsvetljave v naselju Stojnci, občanom Občine Markovci 

izboljšala prometno varnost, varno dostopnost do ostalih naselij, hkrati pa jim bo omogočila 

kakovostnejše ţivljenje ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 

 

Varianta »z« investicijo je edina moţnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo 

mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se bo z urejeno 

prometno infrastrukturo povečala verjetnost, da se bo obdrţalo ali povečalo število mladih druţin v 

kraju, kar ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Markovci. 

 

Lokacija in obseg investicije 

 

Investicija se bo izvedla v naselju Stojnci ob občinski cesti LC 328010 na odseku od Muretinc 

(občinska meja z Občino Gorišnica) do ceste R1-228, juţno v smeri stacionaţe, Stojnci - Muretinci, v 

Občini Markovci, na parcelni številki 918/2 k.o. Stojnci. 

 

Obseg projekta »Pločnik Stojnci« v naselju Stojnci obsega ureditev: 

 Izgradnja hodnika za pešce (dolţine 954 m) 

 Izgradnja javne razsvetljave (dolţine 750 m – 22 kandelabrov) 

 Zamenjava obstoječe javne razsvetljave (svetila na 6 kandelabrov) 

 Ureditev bankin, priključkov na dovoze, odvodnjavanja 
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Slika 8: Lokacija investicije 

 

 

Konfiguracija terena 

 

Občina Markovci leţi v osrednjem delu Ptujskega polja, zato se v njenem demografskem, 

gospodarskem in funkcijskem razvoju kaţejo skupne značilnosti širšega območja. Teren, po katerem 

poteka predvideni hodnik za pešce, je ravninski z minimalnimi vzdolţnimi skloni. 

 

Družbeni pomen ureditve pločnika z javno razsvetljavo v naselju Stojnci 

 

Druţbeni pomen ureditve pločnika z javno razsvetljavo v naselju Stojnci se kaţe v moţnosti ureditve 

ustrezne prometne varnosti. Vse to bo omogočilo: 

 

 enakovredne pogoje bivanja na podeţelju, 

 povečala se bo moţnost ohranjanja poseljenosti in dvig ravni socialno-ekonomskega 

razvoja krajanov, 

 kvalitetnejše preţivljanje prostega časa (moţnost varnih sprehodov in drugih 

rekreativnih aktivnosti), 

 izboljšala se bo moţnost in dostopnost do ostalih delov naselja, 

 varnejša pot udeleţencev v prometu in sicer: 

o varnejše poti pešcev na urejenem pločniku, 

o varnejša pot skozi naselje za vse udeleţence v prometu, 

o varnejši prehod čez naselje zaradi javne razsvetljave.  

 dvig kvalitete ţivljenja z razvojem vaškega druţbenega, turističnega in gospodarskega 

ţivljenja. 
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Razvojni pomen ureditve pločnika z javno razsvetljavo v naselju Stojnci 

 

Občina Markovci bo z investicijo dosegla veliko razvojnih učinkov in sicer:  

 večja moţnost razvoja lokalnega in širšega okolja, 

 večja povezanost turizma ter razvoj turizma v občini, 

 razvoj gospodarskih aktivnosti v naselju, kot posledica urejene prometne infrastrukture, 

 razvoj kulturnih aktivnosti,  

 razvoj športno rekreativnih dejavnosti v naselju in Občini Markovci.  

 

Ureditev pločnika z javno razsvetljavo v naselju Stojnci je usklajena z razvojnimi programi občine 

Markovci ter razvojnimi programi drţave, opredeljenimi v strateških aktih o zagotavljanju kvalitetnega 

in varnega ţivljenja na podeţelju in mestih. Investicija je skladna tudi s Programom razvoja podeţelja 

RS 2007-2013. 

 

Ekonomski pomen ureditve pločnika z javno razsvetljavo v naselju Stojnci 

 

Investicija v ureditev pločnika z javno razsvetljavo v naselju Stojnci bo vključila tudi upoštevanje 

lokalnih značilnosti. Občina Markovci se ponaša z zelo privlačnimi turističnimi točkami, ki privabljajo 

popotnike iz sosednjih drţav in tudi iz bliţnjih krajev Slovenije. 

 

Stroški vzdrţevanja hudo poškodovanih cest so lahko tudi do 70-80% višji kot pri normalno 

vzdrţevanem vozišču. Dejansko so potrebne intervencije po vsaki zimi, ko nastanejo poškodbe 

opisane v predhodnem poglavju. S predlagano investicijo, ki ima značaj investicijskega vzdrţevanja, 

se bodo stroški vzdrţevanja bistveno zmanjšali. 

 

Pomen ureditve pločnika z javno razsvetljavo v naselju Stojnci 

 

Investicija bo naselje Stojnci naredila prebivalcem in obiskovalcem bolj prijazno. Nova podoba bo 

naselju prinesla: 

 urejen pločnik ob občinski cesti bo izboljšal videz samega naselja, 

 investicija bo naselju dala urejen prometni reţim, 

 pločnik bo prispeval k urejenim bankinam, 

 javna razsvetljava bo doprinesla ne samo k varnosti v prometu, temveč bo tudi izboljšala 

videz naselja. 

 

Celotna podoba naselja Stojnci bo bolj urejena, domača, varna in prijetna. Kot taka bo prebivalce in 

obiskovalce spodbujala k pogostejšemu sprehodu skozi naselje in posledično druţenju na prostem. 

 

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina moţna, saj je tako z vidika prometne varnosti, 

druţbenega razvoja, varovanja okolja kot ekonomskega vidika povsem ustrezna. 
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Tabela 2: SWOT analiza  je podana v sledeči preglednici 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- zagotovitev ustrezne prometne 

infrastrukture za vse občane,  

- zagotovitev varne poti skozi naselje z 

urejeno javno razsvetljavo in pločnikom, 

- povečanje varnosti in kvalitete ţivljenja 

vseh občanov, 

- pločnik bo namenjen vsem generacijam, 

tako mlajšim kot starejšim, 

- skupni interes za hitrejši razvoj naselja 

Stojnci in Občine Markovci. 

- pomanjkanje finančnih virov in stalnih virov 

financiranja ter dolgotrajni postopki za 

pridobitev nacionalnih in evropskih 

sredstev, 

- nezmoţnost samostojnega financiranja 

investicije s strani občine,  

- oteţena prehodnost skozi naselje v času 

trajanja izvedbe investicije, 

- pomanjkanje začetnega kapitala,  

- splošni trendi v Sloveniji in tudi Evropi so, 

da se prebivalstvo v regiji stara, kar bo 

povzročilo globalne probleme. 

PRILOŢNOSTI NEVARNOSTI 

- razvoj lokalnega  in širšega okolja, 

- večja povezanost turizma ter razvoj 

turizma v občini, 

- aktivno preţivljanje prostega časa –

sprehodi, rolanje itd., 

- večja prometna varnost zaradi urejene 

javne razsvetljave in pločnika, 

- večje naseljevanje mladih druţin, 

- povečanje gospodarske aktivnosti v 

naselju, kot posledica urejene 

infrastrukture. 

- premalo ugodnih finančnih sredstev za 

naloţbe, 

- pomanjkanje usklajenega lokalnega 

razvoja, 

- če ne bomo omogočili  kakovostne 

prometne infrastrukture na podeţelju, bo 

tam število prebivalstva še upadalo in s 

tem tudi urejenost podeţelja, 

- zaradi nepredvidljivih učinkov (nestabilne 

gospodarske ali politične razmere, močne 

vremenske nevšečnosti) ne bi bili zmoţni 

zaključiti ţe začete investicije. 
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5 VRSTA INVESTICIJE 

 

Investicija je namenjena izgradnji hodnika za pešce in izgradnji javne razsvetljave v naselju Stojnci, v 

Občini Markovci, z namenom zagotoviti ustrezno prometno infrastrukturo.  

 

Investicija se bo izvedla v Občini Markovci na parcelni številki 918/2 vse k.o. Stojnci. Obravnavani 

odseki cest imajo delno ţe zgrajeni hodnik za pešce in javno razsvetljavo, zato je predvidena 

dograditev manjkajočega hodnika za pešce ter javne razsvetljave. 

 

Obseg projekta »Pločnik Stojnci« v naselju Stojnci obsega ureditev: 

 Izgradnja hodnika za pešce (dolţine 954 m) 

 Izgradnja javne razsvetljave (dolţine 750 m – 22 kandelabrov) 

 Zamenjava obstoječe javne razsvetljave (svetila na 6 kandelabrov) 

 Ureditev bankin, priključkov na dovoze, odvodnjavanja 

 

Pločnik 

 

Na obravnavanem odseku, dolţine 954 m, se izvede obnova vozišča ceste LC 328010 in dograditev 

pločnika. Obstoječi pločnik ostaja nespremenjen. 

 

Rekonstrukcije vozišča naročilo investitorja ne predvideva, izvede se obnova vozišča po izgradnji 

primarne fekalne kanalizacije, ki je v teku. 

 

Obnova vozišča predvideva dvoslojno asfaltiranje na obstoječem planumu tampona. V območju 

razširitve se izvede dograditev vozišča z vgradnjo prodnopeščene blazine in tamponskega sloja. Juţni 

rob vozišča (v smeri stacionaţa levi rob) se načeloma ne prestavlja, razen kjer je to potrebno in v 

načrtu prikazano. 

 

V višinskem smislu ostaja vozišče nespremenjeno. To pomeni, da se ohranijo vzdolţni in prečni 

nakloni, razen v primerih, kjer to zahtevajo pogoji odvodnjavanja. 

 

Ob levem (juţnem) robu vozišča se bo dogradil asfaltiran pločnik, ki mora biti dvignjen od vozišča za 

12 cm, kot narekuje Pravilnik o projektiranju cest. Individualni cestni priključki se izvedejo z zniţanim 

robnikom. 

 

Obstoječa prometna signalizacija in oprema se bo po potrebi zamenjala, predvidena je tudi postavitev 

nove vertikalne signalizacije in označba nove horizontalne signalizacije. 

 

Odvodnjavanje se bo vršilo glede na vzdolţne in prečne naklone cestišča in pločnika in bo urejeno z 

lokalnim ponikanjem. 
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Nominalni profil znaša: 

 Bankina   0,75 m 

 Vozišče: 2 x 2,50=    5,00 m 

 Pločnik   1,20 m 

 Berma do   0,50 m 

 

Pločnik bo višinsko locen od vozišča z robnikom, H=12 cm, pri uvozih H=2 cm. 

 

Zaradi prečnega padca obstoječega terena proti jugu bo potrebno na delu trase ob zunanjem robu 

steze zgraditi armiranobetonske oporne zidove, ki pa ne bodo presegali 1,00 m višine. 

 

Horizontalni elementi so povzeti po elementih obstoječega vozišča z upoštevanjem pogojev razširitve 

in linije parcelnih mej. 

 

Prečni nagib vozišča je enostranski v minimalni vrednosti 2,5 %. 

 

Prečni nagib pločnika bo enostranski (padec proti vozišču) v vrednosti 2,0 %. 

 

Vertikalni elementi so v glavnem povzeti po elementih obstoječega vozišča. Robnik pločnika je 

nadvišan nad robom vozišča za 12 cm, razen ob dovozih (2 cm). 

 

Polaganje zgornjega ustroja vršimo na planum in pri izdelavi tega, je poleg splošnih pogojev in 

predpisane komprimacije Me = 40 MPa potrebno upoštevati pogoje odvodnjavanja, kar pomeni, da 

mora biti planum nagnjen proti elementom za odvodnjavanje 4%. 

 

Po izvršenih izkopih se izvede sanacija temeljnih tal z ustreznim prodnopeščenim materialom v dveh 

plasteh po 20 cm (skupaj 40 cm). Ta ukrep velja za dograditev in morebitno sanacijo obstoječega 

zgornjega ustroja. Primernost obstoječega zg. ustroja za predvideno obnovo vozišča mora ugotoviti 

geomehanik. Na mestih, kjer se ugotovi neustrezna nosilnost ali neustrezen material, je potrebno 

izvesti sanacijo. 

 

V območju dograditve cestišča in pločnika bo potrebno na planum spodnjega ustroja vgraditi novi sloj 

tampona povprečne debeline 30 cm. Tampon se polaga na komprimiran planum. Material za tampon 

bo drobljenec. Komprimacija do zbitosti Me = 90 MPa (80 MPa pločnik). 

 

V območju obstoječega vozišča ohranimo obstoječi tamponski sloj, ob odobritvi geomehanika. 

 

DOGRADITEV VOZIŠCA : 

- AC 11 surf B 50/70 A3 4 cm 

- AC 16 base B 50/70 A3 6 cm 

- Tamponski drobljenec, Me=90 MPa 30 cm 
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- Prodnopeščena posteljica 2 x 20 cm, Me=60 MPa 40 cm 

 

PLOCNIK : 

- AC 16 base surf B 50/70 A4 5 cm 

- Tamponski drobljenec, Me=80 MPa 30 cm 

- Prodnopeščena posteljica 2 x 20 cm, Me=60 MPa 40 cm 

 

ODVODNJAVANJE : 

Preko cevnega odvodnega sistema bo potrebno odvodnjavati zlasti tiste odseke ceste, kjer je prečni 

naklon usmerjen proti robniku. Ob nasprotnem prečnem naklonu smo na dveh odsekih predvideli 

asfaltirano muldo širine 0,50 m. V obeh primerih je predvideno odvodnjavanje preko točkovnih cestnih 

poţiralnikov, ki imajo integrirane peskolovilce. 

 

Na primernih mestih bo predvideno lokalno ponikanje meteorne vode. Predvidena sta dva načina 

ponikanja : 

- Točkovno ponikanje s ponikovalnicami iz perforiranih betonskih cevi. V nekaterih primerih ni 

prostora za ponikovalnico, izvede se poţiralnik z direktnim ponikanjem. 

- montaţni zadrţevalni sistem za odvajanje meteorne vode s ponikanjem (ponikovalno polje). 

 

RAZSVETLJAVA : 

Ob obnovi ceste in izgradnji pločnika se uredi tudi javna razsvetljava. 

 

NN IN TK INSTALACIJE : 

Kabliranja NN in TK omreţja projekt ne vsebuje, izvedeno bo pred izvedbo obnove ceste, oz. v skladu 

z odločitvijo investitorja. 
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6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega 

projekta, ki je namenjen ureditvi pločnika z javno razsvetljavo v naselju Stojnci. V končni investicijski 

vrednosti je potrebno upoštevati stroške izvedbe projektne dokumentacije, priprav za gradnjo in 

stroške izvedbe gradbenih del in nadzora.  

 

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 

Tabela 3: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez DDV in z 22 % DDV (v EUR) 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST brez DDV 

 

VREDNOST z DDV 

1. Projektna dokumentacija 9.000,00 10.980,00 

2. Investicijska dokumentacija 800,00 976,00 

3. Rušitvena dela 35.186,00 42.926,92 

4. Preddela 8.111,80 9.896,40 

5. Zemeljska dela 16.854,00 20.561,88 

6. Zgornji ustroj 80.467,00 98.169,74 

7. Oporni in parapetni zidovi 63.328,86 77.261,23 

8. Odvodnjavanje 81.145,90 98.997,99 

9. 
Prometna ureditev in 

prometna oprema 
3.091,79 3.771,98 

10. Zelenice in zaključna dela 13.072,21 15.948,09 

11. 
Gradbeni nadzor in varstvo 

pri delu 
3.137,49 3.827,73 

 

SKUPAJ VREDNOST  314.195,05  

22 % DDV   69.122,91 

SKUPAJ Z DDV  383.317,96 

 

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah: 

 

- brez DDV-ja: 314.195,05 EUR,  

- z DDV: 383.317,96 EUR. 
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6.1.1 Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 

(so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu.  

 

Tabela 4: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR 

 VRSTA DEL UPRAVIČENI STROŠKI 

1. Projektna dokumentacija 9.000,00 

2. Investicijska dokumentacija 800,00 

3. Rušitvena dela 35.186,00 

4. Preddela 8.111,80 

5. Zemeljska dela 16.854,00 

6. Zgornji ustroj 80.467,00 

7. Oporni in parapetni zidovi 63.328,86 

8. Odvodnjavanje 81.145,90 

9. 
Prometna ureditev in 

prometna oprema 
3.091,79 

10. Zelenice in zaključna dela 13.072,21 

11. 
Gradbeni nadzor in varstvo 

pri delu 
3.137,49 

 SKUPAJ 314.195,05 

 

Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 314.195,05 EUR. 

 

6.1.2 Ocena preostalih (neupravičenih) stroškov po stalnih cenah 

 

V nadaljevanju predstavljamo preostale stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in 

bodo financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo 

pogojem, ki bi jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 

54/10). 

 

Tabela 5: Prikaz preostalih (neupravičenih) stroškov po stalnih cenah v EUR 

 VRSTA DEL NEUPRAVIČENI STROŠKI 

1. DDV 69.122,91 

 SKUPAJ 69.122,91 

 

Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah: 69.122,91 EUR. 
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6.1.3 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah 

 

Tabela 6: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z 
upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%) 

Leto 2014 2015 

Letni korektor 1,000 1,000 

INVESTICIJA 2014 2015 

Upravičeni stroški  204.918,03 109.277,02 

Neupravičeni stroški 45.081,97 24.040,94 

Skupaj (celotna inv. vrednost)  250.000,00 133.317,96 
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6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 

Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 

št. 60/06 in 54/10) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah. 

 

Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke: 

 za leto 2015 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,1 % v skladu s podatki UMAR-ja. 

 

Tabela 7: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (v EUR) 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST brez DDV 

 

VREDNOST z DDV 

1. Projektna dokumentacija 9.000,00 10.980,00 

2. Investicijska dokumentacija 800,00 976,00 

3. Rušitvena dela 35.186,00 42.926,92 

4. Preddela 8.111,80 9.896,40 

5. Zemeljska dela 16.854,00 20.561,88 

6. Zgornji ustroj 80.467,00 98.169,74 

7. Oporni in parapetni zidovi 63.448,00 77.406,56 

8. Odvodnjavanje 82.038,50 100.086,96 

9. 
Prometna ureditev in 

prometna oprema 
3.125,80 3.813,48 

10. Zelenice in zaključna dela 13.216,00 16.123,52 

11. 
Gradbeni nadzor in varstvo 

pri delu 
3.150,00 3.843,00 

 

SKUPAJ VREDNOST  315.397,10  

22 % DDV   69.387,36 

SKUPAJ Z DDV  384.784,46 

 
 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah: 

- brez DDV-ja: 315.397,10 EUR,  

- z DDV: 384.784,46 EUR. 
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6.2.1 Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 

(so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu.  

 

Tabela 8: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR 

 VRSTA DEL UPRAVIČENI STROŠKI 

1. Projektna dokumentacija 9.000,00 

2. Investicijska dokumentacija 800,00 

3. Rušitvena dela 35.186,00 

4. Preddela 8.111,80 

5. Zemeljska dela 16.854,00 

6. Zgornji ustroj 80.467,00 

7. Oporni in parapetni zidovi 63.448,00 

8. Odvodnjavanje 82.038,50 

9. 
Prometna ureditev in 

prometna oprema 
3.125,80 

10. Zelenice in zaključna dela 13.216,00 

11. 
Gradbeni nadzor in varstvo 

pri delu 
3.150,00 

 SKUPAJ 315.397,10 

 

Skupna vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah znaša 315.397,10 EUR. 

 

6.2.2 Ocena preostalih (neupravičenih) stroškov po tekočih cenah 

 

V nadaljevanju predstavljamo preostali del stroškov investicije, ki jih občina planira izvesti in bodo 

financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni del stroškov investicije ne 

zadoščajo pogojem, da bi jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 

št. 60/06 in 54/10). 

 

Tabela 9: Prikaz preostalih (neupravičenih) stroškov po tekočih cenah v EUR 

 VRSTA DEL NEUPRAVIČENI STROŠKI 

1. DDV 69.387,36 

 SKUPAJ 69.387,36 

 

Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po tekočih cenah: 69.387,36 EUR. 
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6.2.3 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah 

 

Tabela 10: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z 
upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%) 

Leto 2014 2015 

Letni korektor 1,000 1,011 

INVESTICIJA 2014 2015 

Upravičeni stroški  204.918,03 110.479,07 

Neupravičeni stroški 45.081,97 24.305,39 

Skupaj (celotna inv. vrednost)  250.000,00 134.784,46 

 

6.3 Navedba osnove za oceno vrednosti 

 

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je dokument PZI, št. projekta: 20094-13-K/VK, naziv: 

»IZGRADNJA PLOČNIKA IN OBNOVA CESTE LC 328 010 V STOJNCIH (OD MURETINC DO 

CESTE R1-228)«, ki jo je pripravilo podjetje TMD Invest d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj. 

 

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vloţke v denarju in stvareh, ki so neposredno 

vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje 

dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, 

obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter 

druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski 

projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je 

osnova za izračun (so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

 

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/10) ter Delovni 

dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 
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7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 

 

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega programa smo upoštevali uredbo 

o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 

št. 60/2006 in 54/2010).  

 

Za strokovno vsebino smo uporabili izhodiščne podatke dokumenta PZI »IZGRADNJA PLOČNIKA IN 

OBNOVA CESTE LC 328 010 V STOJNCIH (OD MURETINC DO CESTE R1-228)« podjetja TMD 

INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj. 

 

Vsa navedena dokumentacija se smiselno upošteva pri izdelavi investicijske dokumentacije. 

 

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije 

Investicija se bo izvedla v Občini Markovci na parcelni številki 918/2 k.o. Stojnci. Obravnavani odsek 

ceste ima hodnik za pešce zgrajen le delno, zato je predvidena izgradnja hodnika za pešce ter javne 

razsvetljave. 

 

Obseg projekta »Pločnik Stojnci« v naselju Stojnci obsega ureditev: 

 Izgradnja hodnika za pešce (dolţine 954 m) 

 Izgradnja javne razsvetljave (dolţine 750 m – 22 kandelabrov) 

 Zamenjava obstoječe javne razsvetljave (svetila na 6 kandelabrov) 

 Ureditev bankin, priključkov na dovoze, odvodnjavanja 

 

Slika 9: Grafični prikaz načrtovane investicije 
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 
izvedbe 

 

Tabela 11: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah 

Leto Vrsta specifikacije 

Vrednost v 
stalnih cenah 

v EUR, brez 
DDV 

Vrednost v 
stalnih cenah 

v EUR,  

z DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah  

v EUR, 

brez DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah 

v EUR, 

z DDV 

2014 

Projektna 

dokumentacija 
9.000,00 10.980,00 9.000,00 10.980,00 

Investicijska 

dokumentacija 
800,00 976,00 800,00 976,00 

Rušitvena dela 35.186,00 42.926,92 35.186,00 42.926,92 

Preddela 8.111,80 9.896,40 8.111,80 9.896,40 

Zemeljska dela 16.854,00 20.561,88 16.854,00 20.561,88 

Zgornji ustroj 80.467,00 98.169,74 80.467,00 98.169,74 

Oporni in parapetni 

zidovi 
52.499,23 64.049,06 52.499,23 64.049,06 

Gradbeni nadzor in 

varstvo pri delu 
2.000,00 2.440,00 2.000,00 2.440,00 

 Skupaj: 204.918,03 250.000,00 204.918,03 250.000,00 

2015 

Oporni in parapetni 

zidovi 
10.829,63 13.212,17 10.948,77 13.357,50 

Odvodnjavanje 81.145,90 98.997,99 82.038,50 100.086,96 

Prometna ureditev in 

prometna oprema 
3.091,79 3.771,98 3.125,80 3.813,48 

Zelenice in zaključna 

dela 
13.072,21 15.948,09 13.216,00 16.123,52 

Gradbeni nadzor in 

varstvo pri delu 
1.137,49 1.387,73 1.150,00 1.403,00 

Skupaj: 109.277,02 133.317,96 110.479,07 134.784,46 

Skupaj 314.195,05 383.317,96 315.397,10 384.784,46 

 

Obseg naloţbe je: 

 Izgradnja hodnika za pešce ter postavitev nove cestne razsvetljave 

 

Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne investicije je predstavljena v poglavju 

4, 5 in 6.  
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Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer: 

 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. 

 Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013; 

 Strategija razvoja Slovenije – SRS; 
 

Tabela 12: Časovni načrt investicije 

 

AKTIVNOST 

 

ZAČETEK 

 

KONEC 

Projektna dokumentacija Februar 2014 Februar 2014 

Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP Maj 2014 Maj 2014 

Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP Junij 2014 Junij 2014 

Uvrstitev v NRP Junij 2014 Junij 2014 

Razpis – izbira izvajalca Junij 2014 Junij 2014 

Gradnja  Avgust 2014 Maj 2015 

Končni obračun Maj 2015 Maj 2015 

Prenos med osnovna sredstva Maj 2015 Maj 2015 

 

7.4 Okoljski omilitveni ukrepi 

 

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena izboljšanju stanja na področju prometne 

infrastrukture v občini in jo bo potrebno realizirati. 

 

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi izgradnje hodnika 

za pešce z javno razsvetljavo v Stojncih se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar 

pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja zraka, tal, vode ter svetlobnega onesnaţevanja. 

 

7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov 

 

Uporabljeni materiali, ki se bodo uporabljali za izgradnjo in vsa ostala dela ne bodo vsebovali okolju 

nevarnih in škodljivih snovi. Uporabljeni bodo torej okolju prijazni materiali, za katere jamči 

proizvajalec. 

 

7.4.2 Okoljska učinkovitost 

 

Izvajanje investicije ne bo ustvarjalo industrijskih odpadnih vod. Pri gradnji bodo uporabljeni materiali, 

ki ne bodo imeli negativnih vplivov na okolje. Asfalt, pesek, kamenje in ostali material bo okolju 

neškodljiv, prav tako bo uporabljeno čim več naravnega materiala, ki bo zagotavljal varnost, 

dolgotrajnost in ekološko nespornost. 
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Investicija je zasnovana in bo izvedena v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi standardi in bo 

upoštevala vse zahteve, ki izhajajo iz pridobljenega gradbenega dovoljenja, v času obratovanja pa bo 

vpliv objekta na okolje pod dopustno stopnjo obremenjevanja. 

 

7.4.3 Trajnostna dostopnost 

 

Urejanje hodnikov za pešce in javne razsvetljave v občini je nujno in ima nedvomno velik pomen za 

razvoj naselja in občine v turističnem, športnem in druţbenem pomenu ter povezovanju med občinami. 

Prav tako se velik pomen kaţe v medgeneracijskem druţenju ter večji prepoznavnosti kraja, 

povečanje pritoka gostov, turistov in obiskovalcev iz vse Slovenije in Evrope, kar omogoča dodatni vir 

zasluţka, povečanje priseljevanja v občino in dvig BDP. 

 

7.4.4 Zmanjšanje vplivov na okolje 

 

 Tla 

Neposrednega vpliva na tla ne bo. Zaradi izvajanja projekta ne bo prišlo do spremembe rabe in 

dodatnega obremenjevanja tal. Urejena prometna infrastruktura bo preprečila onesnaţevanje tal. 

 

 Voda 

Ustrezna prometna infrastruktura bo zmanjšala obremenitev na vodo, predvsem podtalnico. S tega 

razloga bo voda namenjena za pitje ter za kmetijske dejavnosti neoporečna.  

 

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode se obravnavana 

lokacija nahaja izven varstvenih pasov. 

 

 Emisije v zrak  

Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak. Z 

ustreznimi svetili bodo negativni vplivi na naravni habitat zmanjšani na minimum in bodo zanemarljivi.  

 

7.4.5 Hrup 

 

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

(Ur.l. RS, št. 105/2005).  

 

Ob izvajanju gradbenih in drugih del bo hrup povečan, vendar ne bo presegal dopustnih ravni hrupa 

na poseljenih območjih in naravovarstveno pomembnih območjih. Tudi kumulativni vpliv hrupa ob 

izvedbi plana je sprejemljiv. 
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7.4.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 

 

Dodatni omilitveni ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje niso potrebni, ker predmetna 

investicija ne bo presegala dovoljenih negativnih vplivov na okolje. Ves gradbeni in drugi odpadni 

material bo ob koncu del ustrezno in varno odstranjen, na za to predvideno mesto. 

 

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 

 

Ocena vpliva na okolje za projekt »Pločnik Stojnci« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo 

presegali mejnih vrednosti. 
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7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investicijo bo izvajala Občina Markovci. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren ţupan 

Občine Markovci, g. Milan GABROVEC, prof., ţupan. 

 

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina Markovci je 

določila glavnega koordinatorja projekta, to je g. Branko ZORKO, ki skrbi za koordinacijo projekta. 

 

Slika 10: Kadrovsko-organizacijska shema 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Investicija Občina Markovci 

 

izdelovalci projektne in investicijske 

dokumentacije 
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nadzor nad gradnjo 

 

Občina Markovci 

 

Občina Markovci 

Vzdrţevanje pločnika in javne 

razsvetljave 
vodja za vzdrţevanje vseh sistemov 

Projekt:  »PLOČNIK STOJNCI« 

Upravljanje: 

Reţijski obrat občine Markovci 
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Tabela 13: Projektna skupina 

Naziv dela 

 

Izvajalec 

 

Vodja investicije: Milan GABROVEC, prof., ţupan, Občina Markovci 

Koordinator projekta: Branko ZORKO, Občina Markovci 

Strokovna pomoč: 
TMD INVEST d.o.o., (izdelava projektne 

dokumentacije) 

Strokovna pomoč: 
FIMA Projekti d.o.o. (izdelava investicijske 

dokumentacije) 

 

Hodnik za pešce in javno razsvetljavo v naselju Stojnci bo upravljal reţijski obrat občine Markovci. 

 

Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrţevanje nove prometne infrastrukture ne bo potrebna, saj 

bo le-to opravljala oseba, ki je zadolţena s strani reţijskega obrata, za vzdrţevanje ter s tem 

zagotavljal redno kontrolo. 

 

Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, TMD Invest d.o.o., 

Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj. 

 

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo 

izvedla Občinska uprava Občine Markovci. 

 

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi javnega naročila. 

Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču, kot tudi revizor projektne dokumentacije. 

 

Po zaključku del se bo izvedel tehnični pregled, ki ga bo izvedel za to usposobljeni strokovnjak. 
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Tabela 14: Preglednica članov projektne skupine 

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA 

Ime in priimek Izobrazba 

Leta del. 

izkušenj 

Strokovno področje, ki ga 

pokriva 

Zadolţitev v okviru predloţenega 

projekta 

Branko ZORKO inţenir strojništva 28 
Vodenje operacije, 

koordiniranje investicij. 

Vodja projekta in tehnična - strokovna 

podpora 

Matej ROGAČ univ. dipl. pravnik 8 Zakonodaja, pravo, finance Tehnična in strokovna podpora 

 

FIMA Projekti d.o.o. (izdelovalec investicijske dokumentacije): 

 Matej ROGAČ ima izkušnje na področju pripravljanja investicijskih programom (DIIP, PIZ, IP, elaboratov, poslovnih načrtov, strategij,…), priprave 

projektov za prijave na Strukturne in Evropske sklade, vodenja projektov na področju turizma, kmetijstva, gospodarstva, socialnega in druţbenega 

razvoja, podjetništva, prijavljanja na razpise za črpanje nepovratnih sredstev iz Strukturnih skladov - Kmetijskega sklada, Podjetniškega sklada, Cilj 3. 
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7.7 Predvideni viri financiranja  

 

Vire financiranja po tekočih cenah prikazuje naslednja tabela. 

 

Tabela 15: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Leto Vrednost 2014 2015 Delež 

Lastna sredstva - Občina Markovci 384.784,46 250.000,00 134.784,46 100,00% 

SKUPAJ 384.784,46 250.000,00 134.784,46 100,00% 

 

Občina Markovci bo za investicijo zagotovila 384.784,46 EUR sredstev.  

 

7.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 

projekta 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na druţbenem področju: 

 

Druţbeni pomen izgradnje pločnika Stojnci izhaja iz gospodarskih, turističnih, kulturnih in oskrbnih ter 

naravovarstvenih značilnostih območja. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na druţbenem področju: 

 povečanje kakovosti ţivljenja prebivalcev, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z        

vidika poselitve in moţnost razvoja ter zaposlovanja, 

 dvig kvalitete ţivljenja občanov Občine Markovci, 

 izboljšanje varnosti vseh udeleţencev v prometu, 

 pločnik bo namenjena vsem generacijam celotne Občine Markovci, kar pomeni, da bo imela 

pozitiven druţbeni učinek na več skupin prebivalcev. Tako bodo pločnik uporabljali mladi, 

starejši, otroci, športniki in upokojenci, 

 urejena prometna infrastruktura bo v občino privabila številne turiste, ki se bodo lahko 

posluţevali naše športne, kulinarične in turistične ponudbe v naselju Stojnci in v ostali Občini 

Markovci. 

 

Iz vseh teh navedenih razlogov bi z izvedbo predlagane investicije v izgradnjo pločnika z javno 

razsvetljavo v naselju Stojnci Občina Markovci pridobila še širši regionalni pomen. 
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Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 

 Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeţelja, saj bo z ureditvijo osnovne 

javne infrastrukture moţen izkoristek vseh naravnih danosti. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 

 Koristi iz naslova izgradnje hodnika za pešce in javno razsvetljavo se kaţejo predvsem v 

zmanjšanju negativnih vplivov na okolje v smislu zmanjšanja prašenja in izboljšanja 

energetske učinkovitosti razsvetljave. 

 

Iz zgoraj navedenih razlogov lahko trdimo, da je investicija upravičena. 
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8 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV 
NEPOVRATNE POMOČI 

 

8.1 Finančna analiza 

 

Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naloţbe brez stranskih 

vplivov in učinkov. 

 

V finančni analizi bomo upoštevali naslednje podatke: 

 ocenjeni strošek investicije v višini 384.784,46 EUR z DDV po tekočih cenah, 

 vzdrţevalni stroški pločnika: Upoštevali smo čiščenje pločnika po večjih vremenskih ne 

prilikah in čiščenje snega v zimskem času. Predvideli smo, da bo ta strošek znašal okrog 954 

EUR na leto (strošek vzdrţevanja pločnika znaša predvidoma 1€/m), 

 drugi stroški: Upoštevali smo druge stroške, in sicer vzdrţevanje javne razsvetljave (150 

€/leto) in hkrati strošek elektrike (34W x 28 luči x 8 ur/dan x 365 dni x 0,14 €/kWh), za to smo 

predvideli  vrednost 236 EUR na letni ravni za električno energijo, 

 prihodki: Predmetna investicija ne prinaša nobenih prihodkov, 

 upošteva se tudi ostanek vrednosti investicije v višini 38.911,77 EUR. 

 

Upoštevana diskontna stopnja v obravnavanem 30-letnem referenčnem ekonomskem obdobju je 7%. 
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8.1.1 Projekcija prihodkov in operativnih stroškov 

 
Tabela 16: Projekcija prihodkov in operativnih stroškov 

Leto 

Prihodki Operativni stroški 

Prihodki Skupaj 
Vzdrţevalni 

stroški pločnika  

Vzdrţevanje 

javne 

razsvetljave 

Elektrika za 

javno 

razsvetljavo 

Skupaj 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 954 150 236 1.340 

2017 0 0 973 153 241 1.367 

2018 0 0 993 156 246 1.394 

2019 0 0 1.012 159 250 1.422 

2020 0 0 1.033 162 255 1.450 

2021 0 0 1.053 166 261 1.479 

2022 0 0 1.074 169 266 1.509 

2023 0 0 1.096 172 271 1.539 

2024 0 0 1.118 176 277 1.570 

2025 0 0 1.140 179 282 1.601 

2026 0 0 1.163 183 288 1.633 

2027 0 0 1.186 187 293 1.666 

2028 0 0 1.210 190 299 1.699 

2029 0 0 1.234 194 305 1.733 

2030 0 0 1.259 198 311 1.768 

2031 0 0 1.284 202 318 1.803 

2032 0 0 1.310 206 324 1.840 

2033 0 0 1.336 210 330 1.876 

2034 0 0 1.363 214 337 1.914 

2035 0 0 1.390 219 344 1.952 

2036 0 0 1.418 223 351 1.991 

2037 0 0 1.446 227 358 2.031 

2038 0 0 1.475 232 365 2.072 

2039 0 0 1.504 237 372 2.113 

2040 0 0 1.534 241 380 2.155 

2041 0 0 1.565 246 387 2.198 

2042 0 0 1.596 251 395 2.242 

2043 0 0 1.628 256 403 2.287 

2044 0 0 1.661 261 411 2.333 

Skupaj 0 0 37.008 5.819 9.155 51.982 

 

Upoštevali smo dvig prihodkov in stroškov na letni ravni povprečno 2%, zaradi vpliva inflacije. 
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8.1.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza 

 

Tabela 17: Preglednica stroškov in prihodkov 
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Diskontirano - 7% (€) 

Stroški 

investicije  

NETO 

prihodki 

NETO denarni 

tok 

A B C D C+D-B (C+D-B)-A A C+D-B (C+D-B)-A 

2014 0 250.000 0 0 0 0 -250.000 250.000 0 -250.000 

2015 1 133.318 0 0 0 0 -133.318 124.596 0 -124.596 

2016 2 0 1.340 0 0 -1.340 -1.340 0 -1.170 -1.170 

2017 3 0 1.367 0 0 -1.367 -1.367 0 -1.116 -1.116 

2018 4 0 1.394 0 0 -1.394 -1.394 0 -1.064 -1.064 

2019 5 0 1.422 0 0 -1.422 -1.422 0 -1.014 -1.014 

2020 6 0 1.450 0 0 -1.450 -1.450 0 -967 -967 

2021 7 0 1.479 0 0 -1.479 -1.479 0 -921 -921 

2022 8 0 1.509 0 0 -1.509 -1.509 0 -878 -878 

2023 9 0 1.539 0 0 -1.539 -1.539 0 -837 -837 

2024 10 0 1.570 0 0 -1.570 -1.570 0 -798 -798 

2025 11 0 1.601 0 0 -1.601 -1.601 0 -761 -761 

2026 12 0 1.633 0 0 -1.633 -1.633 0 -725 -725 

2027 13 0 1.666 0 0 -1.666 -1.666 0 -691 -691 

2028 14 0 1.699 0 0 -1.699 -1.699 0 -659 -659 

2029 15 0 1.733 0 0 -1.733 -1.733 0 -628 -628 
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2030 16 0 1.768 0 0 -1.768 -1.768 0 -599 -599 

2031 17 0 1.803 0 0 -1.803 -1.803 0 -571 -571 

2032 18 0 1.840 0 0 -1.840 -1.840 0 -544 -544 

2033 19 0 1.876 0 0 -1.876 -1.876 0 -519 -519 

2034 20 0 1.914 0 0 -1.914 -1.914 0 -495 -495 

2035 21 0 1.952 0 0 -1.952 -1.952 0 -471 -471 

2036 22 0 1.991 0 0 -1.991 -1.991 0 -449 -449 

2037 23 0 2.031 0 0 -2.031 -2.031 0 -428 -428 

2038 24 0 2.072 0 0 -2.072 -2.072 0 -408 -408 

2039 25 0 2.113 0 0 -2.113 -2.113 0 -389 -389 

2040 26 0 2.155 0 0 -2.155 -2.155 0 -371 -371 

2041 27 0 2.198 0 0 -2.198 -2.198 0 -354 -354 

2042 28 0 2.242 0 0 -2.242 -2.242 0 -337 -337 

2043 29 0 2.287 0 0 -2.287 -2.287 0 -321 -321 

2044 30 0 2.333 0 38.912 36.579 36.579 0 4.805 4.805 

Skupaj  383.318 51.982 0 38.912 -13.070 -396.388 374.596 -13.683 -388.279 

Skupaj 

diskontirano 
374.596 18.795 0 5.112 -13.683 -388.279  

 

Obrazloţitev: 

 Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem 

smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali 

smo 3% amortizacijsko stopnjo. 
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 Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov tudi preostalo vrednost ob koncu ţivljenjske dobe. V naših izračunih 

smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 38.911,77 EUR. 

 Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje. 

 Denarni tok je v finančni analizi negativen. 
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8.1.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi 

 

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in 

naslednjimi vhodnimi podatki je sledeč: 

 vrednost investicije (stalna cena z DDV) = 383.317,96 € , 

 ekonomska doba investicije i = 30 let,  

 diskontna stopnja p =  7%. 

 
 
 
 

    

FNSV = 
  

FNSV= -388.279 
  

     

Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -388.279 €, finančna 

stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.  

 

Finančna interna stopnja donosnosti 

    

 
FIRR= negativna 

 

    

Relativna neto sedanja vrednost 

    

 
RNSV= -1,037 

 

    

 

Obrazloţitev: 

 Neto sedanja vrednost ima oznako FNSV, 

 V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -388.279 EUR, 

 Je eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je 

njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je 

neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od 

uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne 

tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. 

(Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v 

naslednjih letih zmanjšuje s časom), 

 Interna stopnja donosa ima oznako FIRR, 

 Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v 

nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let, 

 Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta 

pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene 

individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in 

ekonomsko smiselna. 
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8.2 Ekonomska analiza in denarni tok 

8.2.1 Projekcija prihodkov – javno dobro 

 

Tabela 18: Projekcija prihodkov – javno dobro 

Leto 

Prihodki – javno dobro 

Prihranki Zdravje 
Prometna 

varnost 
Priseljevanje Vpliv na okolje Skupaj 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 300 10.000 25.000 1.800 17.500 54.600 

2017 306 10.200 25.500 1.800 17.850 55.656 

2018 312 10.404 26.010 1.800 18.207 56.733 

2019 318 10.612 26.530 3.600 18.571 59.632 

2020 325 10.824 27.061 3.600 18.943 60.752 

2021 331 11.041 27.602 3.600 19.321 61.895 

2022 338 11.262 28.154 3.600 19.708 63.061 

2023 345 11.487 28.717 3.600 20.102 64.251 

2024 351 11.717 29.291 3.600 20.504 65.464 

2025 359 11.951 29.877 5.400 20.914 68.501 

2026 366 12.190 30.475 5.400 21.332 69.763 

2027 373 12.434 31.084 5.400 21.759 71.050 

2028 380 12.682 31.706 5.400 22.194 72.363 

2029 388 12.936 32.340 5.400 22.638 73.702 

2030 396 13.195 32.987 7.200 23.091 76.868 

2031 404 13.459 33.647 7.200 23.553 78.262 

2032 412 13.728 34.320 7.200 24.024 79.683 

2033 420 14.002 35.006 7.200 24.504 81.133 

2034 428 14.282 35.706 9.000 24.994 84.411 

2035 437 14.568 36.420 9.000 25.494 85.920 

2036 446 14.859 37.149 9.000 26.004 87.458 

2037 455 15.157 37.892 9.000 26.524 89.027 

2038 464 15.460 38.649 9.000 27.055 90.628 

2039 473 15.769 39.422 9.000 27.596 92.260 

2040 483 16.084 40.211 10.800 28.148 95.725 

2041 492 16.406 41.015 10.800 28.711 97.424 

2042 502 16.734 41.835 10.800 29.285 99.156 

2043 512 17.069 42.672 10.800 29.871 100.924 

2044 522 17.410 43.526 10.800 30.468 102.726 

Skupaj 11.638 387.922 969.806 190.800 678.864 2.239.030 
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Pri izračunu smo upoštevali dvig vrednosti koristi za 2,0 % na letni ravni zaradi izravnave z inflacijo.  

 

Javno dobro – Prihranki 

Z realizacijo izgradnje hodnika za pešce se bodo uredile tudi bankine cestišča in odvodnjavanje 

meteornih vod, kar bo zmanjšalo stroške vzdrţevanja cestišča. Zamenjala se bo tudi trenutna javna 

razsvetljava cestišča z energetsko varčnimi svetili, ki bodo zmanjšali stroške električne energije, hkrati 

pa se bodo zmanjšali stroški vzdrţevanja le te, saj bodo nove sijalke imele večjo ţivljenjsko dobo, 

zaradi regulirane napajalne napetosti svetilk in kontroliranega vţiga svetilk, bo pomenilo to še dodaten 

prihranek vzdrţevanja. Skupaj tako ocenjujemo prihranke v višini 300 € na letni ravni. 

 

Javno dobro – Zdravje     

Predvidevamo, da se bo povečalo zanimanje in deleţ občanov za športno udejstvovanje (sprehodi, 

tek, rolanje itd.), ki kot tako zadovoljuje določene človeške potrebe po druţenju, izobraţevanju, dvigu 

kulturne zavesti, sprostitvi, medgeneracijsko druţenje. Na ta račun se bo zmanjšalo število obolenj,  ki 

so posledica vsakdanjih stresnih situacij in strošek nakupa zdravil ter bolnišnične oskrbe, kar pomeni 

prihranek v drţavni blagajni. Hkrati predpostavljamo, da se bodo prometne nesreče zaradi ustrezne 

prometne infrastrukture občinske ceste zmanjšale. Skupaj tako ocenjujemo prihranke v višini 10.000 € 

na letni ravni. 

 

Javno dobro – Prometna varnost 

Cesta, na kateri se bodo izvajala dela je povezovalna cesta med Občino Markovci (Stojnci) in Občino 

Gorišnica (Muretinci). Cesta je zelo prometna, njena širina ni primerna za optimalno pretočnost 

prometa in predstavlja veliko nevarnost za udeleţence v prometu, predvsem pešce. V preteklosti se je 

na tej trasi zgodilo tudi nekaj prometnih nesreč, ki bi jih z urejeno infrastrukturo lahko preprečili.  

Ocenili smo, da bi iz tega naslova lahko Občina Markovci pridobila koristi vrednost v višini 25.000 

evrov na letni ravni. 

 

Javno dobro - Priseljevanje 

Z  realizacijo projekta bo Občina Markovci zagotavljala višji ţivljenjski standard občanov, kar bo 

vplivalo na verjetnost povečanja priseljevanja oziroma ohranjanja poseljenosti v Občini Markovci. Vpliv 

na Občino Markovci pomeni, da bo s povečanjem števila priseljenih pridobila dodatna sredstva iz 

naslova dohodnine zaposlenih. Vsaka občina po zakonu o občinah dobi 30% od dohodnine 

zaposlenega.  

 

Predvideli smo, da se bo, zaradi ugodnih bivalnih pogojev na račun urejene infrastrukture in posredno 

s tem povezanih ostalih koristi, v občino v povprečju priselili 6 delavno aktivnih oseb s sedeţem v 

občini ter si tukaj ustvarili druţino v letih do 2044. Ceno 1.800 EUR na aktivnega prebivalca smo dobili 

na podlagi povprečne bruto plače v obdobju enega leta. Od tega smo upoštevali 50 % davkov in 

prispevkov, torej 12.000 EUR * 0,5 = 6.000 EUR. Po zakonu občina prejme 30% od dohodnine, kar 

znaša 6.000 EUR * 0,3= 1.800 EUR po osebi na leto.     
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Javno dobro – Vpliv na okolje 

Ureditev hodnika za pešce z javno razsvetljavo v naselju Stojnci bo imela vpliv tudi na okolje. Hitrejša 

pretočnost prometa bo zmanjšala koncentracijo toplogrednih plinov (izpušni plini). Na podlagi tega bo 

zrak nekoliko čistejši in bolj zdrav. Tudi čiščenje urejenih površin je laţje in bolj učinkovitejše. Pozitivni 

učinki se kaţejo tudi na področju menjave javnih svetil, saj po investiciji ne bo svetlobnega 

onesnaţevanja, kar je izjemnega pomena ne samo za okolje, ampak tudi za ţivali, ki jih nočna 

svetloba moti, saj le to zamenjajo za luno ali sonce. Ocenjujemo, da bo javna korist iz tega naslova 

znašala 17.500 € na letni ravni.  

 

 

 



Pločnik Stojnci              OBČINA MARKOVCI     

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 61 

8.2.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza 

 

Tabela 19: Preglednica neto denarnih tokov 
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Diskontirano 7% (€) 

Stroški 

investicije  

NETO 

prihodki 

NETO 

denarni tok 

A B A+B C E C+E-B C+E-B-A A C+E-B C+E-B-A 

2014 0 250.000 0 250.000 0 0 0 -250.000 250.000 0 -250.000 

2015 1 133.318 0 133.318 0 0 0 -133.318 124.596 0 -124.596 

2016 2 0 1.340 1.340 54.600 0 53.260 53.260 0 46.519 46.519 

2017 3 0 1.367 1.367 55.656 0 54.289 54.289 0 44.316 44.316 

2018 4 0 1.394 1.394 56.733 0 55.339 55.339 0 42.218 42.218 

2019 5 0 1.422 1.422 59.632 0 58.210 58.210 0 41.503 41.503 

2020 6 0 1.450 1.450 60.752 0 59.302 59.302 0 39.515 39.515 

2021 7 0 1.479 1.479 61.895 0 60.416 60.416 0 37.624 37.624 

2022 8 0 1.509 1.509 63.061 0 61.552 61.552 0 35.824 35.824 

2023 9 0 1.539 1.539 64.251 0 62.711 62.711 0 34.111 34.111 

2024 10 0 1.570 1.570 65.464 0 63.894 63.894 0 32.480 32.480 

2025 11 0 1.601 1.601 68.501 0 66.899 66.899 0 31.783 31.783 

2026 12 0 1.633 1.633 69.763 0 68.129 68.129 0 30.250 30.250 

2027 13 0 1.666 1.666 71.050 0 69.384 69.384 0 28.792 28.792 

2028 14 0 1.699 1.699 72.363 0 70.664 70.664 0 27.405 27.405 

2029 15 0 1.733 1.733 73.702 0 71.969 71.969 0 26.085 26.085 

2030 16 0 1.768 1.768 76.868 0 75.100 75.100 0 25.439 25.439 

2031 17 0 1.803 1.803 78.262 0 76.458 76.458 0 24.205 24.205 
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2032 18 0 1.840 1.840 79.683 0 77.844 77.844 0 23.031 23.031 

2033 19 0 1.876 1.876 81.133 0 79.256 79.256 0 21.915 21.915 

2034 20 0 1.914 1.914 84.411 0 82.498 82.498 0 21.319 21.319 

2035 21 0 1.952 1.952 85.920 0 83.968 83.968 0 20.279 20.279 

2036 22 0 1.991 1.991 87.458 0 85.467 85.467 0 19.291 19.291 

2037 23 0 2.031 2.031 89.027 0 86.996 86.996 0 18.352 18.352 

2038 24 0 2.072 2.072 90.628 0 88.556 88.556 0 17.459 17.459 

2039 25 0 2.113 2.113 92.260 0 90.147 90.147 0 16.610 16.610 

2040 26 0 2.155 2.155 95.725 0 93.570 93.570 0 16.112 16.112 

2041 27 0 2.198 2.198 97.424 0 95.226 95.226 0 15.325 15.325 

2042 28 0 2.242 2.242 99.156 0 96.914 96.914 0 14.576 14.576 

2043 29 0 2.287 2.287 100.924 0 98.636 98.636 0 13.865 13.865 

2044 30 0 2.333 2.333 102.726 38.912 139.305 139.305 0 18.300 18.300 

Skupaj  383.318 51.982 435.300 2.239.030 38.912 2.225.960 1.842.642 374.596 784.502 409.906 

Skupaj diskontirano 374.596 18.795 393.391 798.185 5.112 784.502 409.906  

Ekonomska stopnja donosnosti EIRR 7,145 % 

 

Obrazloţitev: 

 Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi enako kot pri finančni analizi. Upoštevali smo 3,0 % 

amortizacijsko osnovo. 

 Ostanek vrednosti 38.911,77 EUR. 

 Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje. 

 V investicijo so vključeni učinki JAVNO DOBRO. 

 Denarni tok je v ekonomski analizi pozitiven. 



Pločnik Stojnci              OBČINA MARKOVCI     

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 63 

8.2.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi 

 

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in 

naslednjimi vhodnimi podatki je sledeč: 

 vrednost investicije (stalna cena z DDV) = 383.317,96 € , 

 ekonomska doba investicije i = 30 let,  

 diskontna stopnja p =  7%. 

 
 
 
 

    

ENSV = 
  

ENSV= 409.906 
  

     

Kot pričakovano je ekonomska neto sedanja vrednost investicije pozitivna in znaša 409.906 €, 

ekonomska stopnja donosnosti je prav tako pozitivna.  

 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

    

 
EIRR= 7,145 % 

 

    

Relativna neto sedanja vrednost 

    

 
RNSV= 1,094 

 

 

  Doba vračanja investicije 

 

 
DVI= 7,69 

 

 

 

Obrazloţitev: 

 Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let 

 Neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna 

 Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,145% 

 Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, 

s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota 

vloţenega kapitala ustvari 0,07145 enote akumulacije. 
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8.2.4 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči 

 

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre: 

a. vrednost investicije (stalne cene z DDV-jem): 383.317,96 EUR 

b. ekonomska doba investicije v letih: 30 let 

c. diskontna stopnja: 7% 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša 409.906 EUR. S 

tega vidika je investicija ekonomsko upravičena. 

 

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila 

investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 30 let. 

 

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7 % je neto sedanja vrednost pozitivna, kar 

pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer 

je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.  

 

Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 7,145%, kar je več od upoštevane diskontne 

stopnje 7%.  

 

Odločitev za investicijo je ekonomsko upravičena in sprejemljiva. 
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8.3 Analiza občutljivosti in tveganj 

8.3.1 Splošna analiza občutljivosti 

 

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na 

izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili: 

 Povečanje investicije za 5%, 

 Povečanje investicije za 10%, 

 Zmanjšanje investicije za 5%, 

 Zmanjšanje investicije za 10%, 

 Povečanje operativnih stroškov za 5%, 

 Povečanje operativnih stroškov za 10%, 

 Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 

 Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 

 Povečanje prihodkov za 5%, 

 Povečanje prihodkov za 10%, 

 Zmanjšanje prihodkov za 5%, 

 Zmanjšanje prihodkov za 10%, 

 Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%. 

 

Tabela 20: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk 

Element ENSV 
% odmika 
od osnove 

EIRR 
% odmika  
od osnove 

OSNOVNI IZRAČUN 409.906 100,00% 7,14% 100,00% 

Povečanje investicije  za 5% 391.176 95,43% 6,57% 91,94% 

Povečanje investicije  za 10% 372.447 90,86% 6,04% 84,49% 

Zmanjšanje investicije za 5% 428.636 104,57% 7,77% 108,76% 

Zmanjšanje investicije za 10% 447.366 109,14% 8,46% 118,34% 

Povečanje operativnih stroškov  za 5% 408.967 99,77% 7,13% 99,80% 

Povečanje operativnih stroškov  za 10% 408.027 99,54% 7,12% 99,59% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 410.846 100,23% 7,16% 100,20% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 411.786 100,46% 7,17% 100,41% 

Povečanje prihodkov za 5% 449.816 109,74% 7,75% 108,52% 

Povečanje prihodkov za 10% 489.725 119,47% 8,35% 116,90% 

Zmanjšanje prihodkov za 5% 369.997 90,26% 6,53% 91,34% 

Zmanjšanje prihodkov za 10% 330.088 80,53% 5,90% 82,52% 

Povečanje investicijskih stroškov za 10% in 
hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 
10% 

292.628 71,39% 4,86% 68,05% 
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Obrazloţitev: 

 

V primeru povečanja investicije za 5% oz. 10% se interna stopnja donosa zmanjša, vendar še vedno 

ostaja v ekonomskih mejah upravičenosti, pri upoštevanju 7% diskontne stopnje.  V obeh primerih je 

neto sedanja vrednost pozitivna.  

 

Povečanje operativnih stroškov za 5 % oz. 10% se interna stopnja ne zniţa pod 7,0%. Občutljivost 

investicije glede na operativne stroške je minimalna.   

 

Zmanjšanje prihodkov za 5 % oz. 10% pomeni, da v prvem primeru interna stopnja donosa pade pod 

6,60%, v drugem primeru smo tudi prišli pod 6,00%, vendar je projekt glede na kazalnike še vedno 

ekonomsko opravičljiv. 

 

Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10% 

pomeni, da je interna stopnja donosa enaka 4,86%. 

 

Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih 

preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 5,5% ekonomsko upravičen. 

 

8.3.2 Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk projekta 

 

Tabela 21: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% 

Element ENSV 
 % odmika 
od osnove 

EIRR 
% odmika  
od osnove 

OSNOVNI IZRAČUN 409.906 100,00% 7,14% 100,00% 

Povečanje investicije  za 1% 406.160 99,09% 7,03% 98,33% 

Zmanjšanje investicije za 1% 413.652 100,91% 7,27% 101,69% 

Povečanje operativnih stroškov  za 1% 409.718 99,95% 7,14% 99,96% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 1% 410.094 100,05% 7,15% 100,04% 

Povečanje prihodkov za 1% 417.888 101,95% 7,27% 101,71% 

Zmanjšanje prihodkov za 1% 401.924 98,05% 7,02% 98,28% 

 

Obrazloţitev: 

 

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih 

stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov 

od 5% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli. 

 

Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v 

tabeli. 
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Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni 

kritičnih spremenljivk.         

 

8.3.3 Analiza tveganj 

 

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica 

v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost. 

 

1. Poslovna tveganja 

Na področju poslovnih tveganj je Občina Markovci izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu 

tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. 

 

2. Finančna tveganja  

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija ne pomeni velikega tveganja za Občino Markovci, 

saj ima za investicijo zagotovljena finančna sredstva s čimer ima zaprto finančno konstrukcijo. 

 

Kreditno tveganje ni pristojno, saj si Občina Markovci za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi 

ne bo imela valutnega tveganja. 

 

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem 

denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 

 

3. Ekološko tveganje 

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primerne trase hodnika za pešce in javne razsvetljave, 

ter z izbiro najbolj primernih gradbenih materialov, ki ne zahtevajo velikega ekološkega 

obremenjevanja. 

 

4. Tveganje javnega interesa 

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja, po drugi 

strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. 

 

5. Organizacijska struktura projekta 

Strokovno podkovani vodja investicije gospod Branko ZORKO in Občina Markovci, ki bo skrbela za 

vzdrţevanje pločnika in javne razsvetljave v naselju Stojnci, imata zadostne reference za gospodarno 

ravnanje in učinkovito poslovno odločanje. 
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŢNOSTI NADALJNJE 
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

9.1 Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske 

dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:  

 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument 

identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 

projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 

projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije 

investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki 

stroški vzdrţevanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 

Celotna vrednost investicije po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost je ocenjena na 

383.317,96 EUR. Glede na to, da ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah ne presega 

500.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
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9.2 Smiselnost investicije 

 

Investicija je zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. 

Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, izboljšala se bo prometna varnost in 

dvignila se bo kakovost ţivljenja v naselju Stojnci. 

 

Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, ohranjanju oziroma k povečanju 

poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije. 

 

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odraţajo v zagotavljanju varnosti 

nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma ţivo naravo. 

 

Načrtovana naloţba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev: 

1. ENSV, ki je večja od nič (0), 

2. EIRR je večji od 7% in znaša 7,145%. 

 

Finančni neto denarni tok v referenčni dobi je negativen in znaša -388.279 EUR. 

 

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj 

območja nujno potrebna. 

 

Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom 

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list št. 60/2006 in 54/2010) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo 

metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 

 

Projektna dokumentacija za izvedbo projekta je ţe izdelana. 

 

 

 


