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1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije 

 

Za strokovno vsebino smo uporabili izhodiščne podatke dokumenta PZI »IZGRADNJA PLOČNIKA IN 

OBNOVA CESTE LC 328 010 V STOJNCIH (OD MURETINC DO CESTE R1-228)« podjetja TMD 

INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj. 

 

Investicija je namenjena izgradnji hodnika za pešce in izgradnji javne razsvetljave v naselju Stojnci, v 

Občini Markovci, z namenom zagotoviti ustrezno prometno infrastrukturo.  

 

Investicija se bo izvedla v Občini Markovci na parcelni številki 918/2 vse k.o. Stojnci. Obravnavani 

odseki cest imajo delno že zgrajeni hodnik za pešce in javno razsvetljavo, zato je predvidena 

dograditev manjkajočega hodnika za pešce ter javne razsvetljave. 

 

Obseg projekta »Pločnik Stojnci« v naselju Stojnci obsega ureditev: 

 Izgradnja hodnika za pešce (dolžine 954 m) 

 Izgradnja javne razsvetljave (dolžine 750 m – 22 kandelabrov) 

 Zamenjava obstoječe javne razsvetljave (svetila na 6 kandelabrov) 

 Ureditev bankin, priključkov na dovoze, odvodnjavanja 

 

Pločnik 

 

Na obravnavanem odseku, dolžine 954 m, se izvede obnova vozišča ceste LC 328010 in dograditev 

pločnika. Obstoječi pločnik ostaja nespremenjen. 

 

Rekonstrukcije vozišča naročilo investitorja ne predvideva, izvede se obnova vozišča po izgradnji 

primarne fekalne kanalizacije, ki je v teku. 

 

Obnova vozišča predvideva dvoslojno asfaltiranje na obstoječem planumu tampona. V območju 

razširitve se izvede dograditev vozišča z vgradnjo prodnopeščene blazine in tamponskega sloja. Južni 

rob vozišča (v smeri stacionaža levi rob) se načeloma ne prestavlja, razen kjer je to potrebno in v 

načrtu prikazano. 

 

V višinskem smislu ostaja vozišče nespremenjeno. To pomeni, da se ohranijo vzdolžni in prečni 

nakloni, razen v primerih, kjer to zahtevajo pogoji odvodnjavanja. 

 

Ob levem (južnem) robu vozišča se bo dogradil asfaltiran pločnik, ki mora biti dvignjen od vozišča za 

12 cm, kot narekuje Pravilnik o projektiranju cest. Individualni cestni priključki se izvedejo z znižanim 

robnikom. 

 

Obstoječa prometna signalizacija in oprema se bo po potrebi zamenjala, predvidena je tudi postavitev 
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 nove vertikalne signalizacije in označba nove horizontalne signalizacije. 

 

Odvodnjavanje se bo vršilo glede na vzdolžne in prečne naklone cestišča in pločnika in bo urejeno z 

lokalnim ponikanjem. 

 

Nominalni profil znaša: 

 Bankina   0,75 m 

 Vozišče: 2 x 2,50=    5,00 m 

 Pločnik   1,20 m 

 Berma do   0,50 m 

 

Pločnik bo višinsko locen od vozišča z robnikom, H=12 cm, pri uvozih H=2 cm. 

 

Zaradi prečnega padca obstoječega terena proti jugu bo potrebno na delu trase ob zunanjem robu 

steze zgraditi armiranobetonske oporne zidove, ki pa ne bodo presegali 1,00 m višine. 

 

Horizontalni elementi so povzeti po elementih obstoječega vozišča z upoštevanjem pogojev razširitve 

in linije parcelnih mej. 

 

Prečni nagib vozišča je enostranski v minimalni vrednosti 2,5 %. 

 

Prečni nagib pločnika bo enostranski (padec proti vozišču) v vrednosti 2,0 %. 

 

Vertikalni elementi so v glavnem povzeti po elementih obstoječega vozišča. Robnik pločnika je 

nadvišan nad robom vozišča za 12 cm, razen ob dovozih (2 cm). 

 

Polaganje zgornjega ustroja vršimo na planum in pri izdelavi tega, je poleg splošnih pogojev in 

predpisane komprimacije Me = 40 MPa potrebno upoštevati pogoje odvodnjavanja, kar pomeni, da 

mora biti planum nagnjen proti elementom za odvodnjavanje 4%. 

 

Po izvršenih izkopih se izvede sanacija temeljnih tal z ustreznim prodnopeščenim materialom v dveh 

plasteh po 20 cm (skupaj 40 cm). Ta ukrep velja za dograditev in morebitno sanacijo obstoječega 

zgornjega ustroja. Primernost obstoječega zg. ustroja za predvideno obnovo vozišča mora ugotoviti 

geomehanik. Na mestih, kjer se ugotovi neustrezna nosilnost ali neustrezen material, je potrebno 

izvesti sanacijo. 

 

V območju dograditve cestišča in pločnika bo potrebno na planum spodnjega ustroja vgraditi novi sloj 

tampona povprečne debeline 30 cm. Tampon se polaga na komprimiran planum. Material za tampon 

bo drobljenec. Komprimacija do zbitosti Me = 90 MPa (80 MPa pločnik). 

 

V območju obstoječega vozišča ohranimo obstoječi tamponski sloj, ob odobritvi geomehanika. 
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DOGRADITEV VOZIŠCA : 

- AC 11 surf B 50/70 A3 4 cm 

- AC 16 base B 50/70 A3 6 cm 

- Tamponski drobljenec, Me=90 MPa 30 cm 

- Prodnopeščena posteljica 2 x 20 cm, Me=60 MPa 40 cm 

 

PLOCNIK : 

- AC 16 base surf B 50/70 A4 5 cm 

- Tamponski drobljenec, Me=80 MPa 30 cm 

- Prodnopeščena posteljica 2 x 20 cm, Me=60 MPa 40 cm 

 

ODVODNJAVANJE : 

Preko cevnega odvodnega sistema bo potrebno odvodnjavati zlasti tiste odseke ceste, kjer je prečni 

naklon usmerjen proti robniku. Ob nasprotnem prečnem naklonu smo na dveh odsekih predvideli 

asfaltirano muldo širine 0,50 m. V obeh primerih je predvideno odvodnjavanje preko točkovnih cestnih 

požiralnikov, ki imajo integrirane peskolovilce. 

 

Na primernih mestih bo predvideno lokalno ponikanje meteorne vode. Predvidena sta dva načina 

ponikanja : 

- Točkovno ponikanje s ponikovalnicami iz perforiranih betonskih cevi. V nekaterih primerih ni 

prostora za ponikovalnico, izvede se požiralnik z direktnim ponikanjem. 

- montažni zadrževalni sistem za odvajanje meteorne vode s ponikanjem (ponikovalno polje). 

 

RAZSVETLJAVA : 

Ob obnovi ceste in izgradnji pločnika se uredi tudi javna razsvetljava. 

 

NN IN TK INSTALACIJE : 

Kabliranja NN in TK omrežja projekt ne vsebuje, izvedeno bo pred izvedbo obnove ceste, oz. v skladu 

z odločitvijo investitorja. 

 

Slika: Lokacija investicije 
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2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 

Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 

št. 60/06 in 54/10) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah. 

 

Tabela: Vrednostna dinamika izvedbe projekta po tekočih cenah v EUR 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST brez DDV 

 

VREDNOST z DDV 

1. Projektna dokumentacija 9.000,00 10.980,00 

2. Investicijska dokumentacija 800,00 976,00 

3. Rušitvena dela 35.186,00 42.926,92 

4. Preddela 8.111,80 9.896,40 

5. Zemeljska dela 16.854,00 20.561,88 

6. Zgornji ustroj 80.467,00 98.169,74 

7. Oporni in parapetni zidovi 63.448,00 77.406,56 

8. Odvodnjavanje 82.038,50 100.086,96 

9. 
Prometna ureditev in 

prometna oprema 
3.125,80 3.813,48 

10. Zelenice in zaključna dela 13.216,00 16.123,52 

11. 
Gradbeni nadzor in varstvo 

pri delu 
3.150,00 3.843,00 

 

SKUPAJ VREDNOST  315.397,10  

22 % DDV   69.387,36 

SKUPAJ Z DDV  384.784,46 

 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah: 

- brez DDV-ja: 315.397,10 EUR,  

- z DDV: 384.784,46 EUR. 

 

Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah 

 

Tabela: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR 

 VRSTA DEL UPRAVIČENI STROŠKI 

1. Projektna dokumentacija 9.000,00 

2. Investicijska dokumentacija 800,00 

3. Rušitvena dela 35.186,00 

4. Preddela 8.111,80 
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5. Zemeljska dela 16.854,00 

6. Zgornji ustroj 80.467,00 

7. Oporni in parapetni zidovi 63.448,00 

8. Odvodnjavanje 82.038,50 

9. 
Prometna ureditev in 

prometna oprema 
3.125,80 

10. Zelenice in zaključna dela 13.216,00 

11. 
Gradbeni nadzor in varstvo 

pri delu 
3.150,00 

 SKUPAJ 315.397,10 

 

Skupna vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah znaša 315.397,10 EUR. 

 

Ocena preostalih (neupravičenih) stroškov po tekočih cenah 

 

Tabela: Prikaz preostalih (neupravičenih) stroškov po tekočih cenah v EUR 

 VRSTA DEL NEUPRAVIČENI STROŠKI 

1. DDV 69.387,36 

 SKUPAJ 69.387,36 

 

Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po tekočih cenah: 69.387,36 EUR. 

 

 

Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah 

 

Tabela: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z 

upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%) 

Leto 2014 2015 

Letni korektor 1,000 1,011 

INVESTICIJA 2014 2015 

Upravičeni stroški  204.918,03 110.479,07 

Neupravičeni stroški 45.081,97 24.305,39 

Skupaj (celotna inv. vrednost)  250.000,00 134.784,46 
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Terminski plan 

 

Tabela: Terminski plan 

 

AKTIVNOST 

 

ZAČETEK 

 

KONEC 

Projektna dokumentacija Februar 2014 Februar 2014 

Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP Maj 2014 Maj 2014 

Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP Junij 2014 Junij 2014 

Uvrstitev v NRP Junij 2014 Junij 2014 

Razpis – izbira izvajalca Junij 2014 Junij 2014 

Gradnja  Avgust 2014 Maj 2015 

Končni obračun Maj 2015 Maj 2015 

Prenos med osnovna sredstva Maj 2015 Maj 2015 

 

Tabela: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Leto Vrednost 2014 2015 Delež 

Lastna sredstva - Občina Markovci 384.784,46 250.000,00 134.784,46 100,00% 

SKUPAJ 384.784,46 250.000,00 134.784,46 100,00% 

 

Občina Markovci bo za investicijo zagotovila 384.784,46 EUR sredstev.  

 

 

 


