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1. OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA 

SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 

 

1.1. Investitor 

 

Naziv: Občina Kanal ob Soči 

Naslov: Trg svobode 23, SI-5213 Kanal 

Telefon: 05 398 12 00 

Fax: 05 398 12 23 

E-mail: obcina.kanal@obcina-kanal.si 

 

Odgovorna oseba: Andrej Maffi, župan 

 

Podpis odgovorne osebe in žig: _______________________ 

 

1.2. Projektant 

 

Naziv: MAK CMC tehnologija vode d.o.o. 

Naslov: Tbisiljska ulica 81, SI-1000 Kanal 

Telefon: 01 423 33 55 

Fax: 01 423 40 44 

E-mail: alojz.medic@mak-cmc.si 

 

Odgovorna oseba: Alojz Medic 

 

1.3. Izdelovalec DIIP  

 

Naziv: Občina Kanal ob Soči 

Naslov: Trg svobode 23, SI-5213 Kanal 

Telefon: 05 398 12 00 

Fax: 05 398 12 23 

E-mail: obcina.kanal@obcina-kanal.si 

 

Odgovorna oseba: Župan Andrej Maffi 

 

Sodelujoči pri pripravi:  Andreja Nanut, strokovni sodelavec    

 

1.4. Bodoči upravljavec investicije 

 

Naziv: Režijski obrat Občine Kanal ob Soči 

Naslov: Trg svobode 23, SI-5213 Kanal 

Telefon: 05 398 12 00 

Fax: 05 398 12 23 

E-mail: obcina.kanal@obcina-kanal.si 

 

Odgovorna oseba: Vinko Medvešček, vodja Režijskega obrata 
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1.5. Strokovni delavci, odgovorni za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne  

investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije 

 

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: 

Vinko Medvešček, vodja Režijskega obrata 

 

1.6. Podrobno o investitorju 

 

Investitor projekta Rekonstrukcija vodarne Močila je Občina Kanal ob Soči, ki jo zastopa 

župan Andrej Maffi. Občina Kanal ob Soči je nastala z Zakonom o lokalni samoupravi leta 

1994. S 5.484 prebivalci v občini (popis na dan 1.7.2015, vir SURS), se uvršča med občine s 

srednje velikim številom prebivalcev v Sloveniji. Po površini meri 146,5 m2, kar jo uvršča med 

50 večjih slovenskih občin od skupno 212.  

Občina Kanal ob Soči leži v zahodnem delu države ob meji z Italijo. Ozemlje občine se 

razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: spodnja Soška dolina, Kambreško pogorje 

in zahodni del Banjšic, ki jim je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim 

svetom.  

 

Slika 1: Lokacija Občine Kanal ob Soči 

 
 

Vir: Združenje občin Slovenije, 2012 

 

Občinsko središče, kulturni in gospodarski center je naselje Kanal. Občina je razdeljena na 

osem krajevnih skupnosti: Kanal, Lig, Ročinj-Doblar, Anhovo-Deskle, Kambreško, Levpa, Kal 

nad Kanalom in Avče. Občina spada med relativno redko poseljena območja v Sloveniji, saj 

se po gostoti prebivalstva z 38 prebivalci na km2 uvršča šele v spodnjo četrtino slovenskih 

občin. Vsa večja naselja, kot so Kanal, Anhovo, Deskle, so skoncentrirana v Soški dolini, v 

njih in njihovi okolici pa tudi delovna mesta, gospodarstvo in promet. 

 

Predstojnik občinske uprave je župan, delo pa vodi in organizira direktor občinske uprave. 

Občinska uprava je organizirana kot enovit program. Znotraj organizacijskega ustroja občine 

delujejo posamezne službe, katere opravljajo posamezni svetovalci, referenti, strokovno-

tehnični zaposleni in TIC. V okviru občinske uprave deluje tudi režijski obrat kot izvajalec 

gospodarske javne službe varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih voda, JR, javne ceste, itd…). Delo v okviru režijskega obrata 

organizira, vodi in koordinira vodja režijskega obrata.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Obcine_Slovenija_2006_Kanal.svg
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Občina Kanal ob Soči obiskovalcem nudi veliko možnosti za rekreacijo, sprostitev, izlete, 

kolesarjenje, lov, ribolov, kopanje v Soči ter oglede mnogih naravnih, kulturnih in 

zgodovinskih znamenitosti. Večji del občine pokrivajo gozdovi, pašniki in travniki. Ima tudi 

svoj grb, zastavo in občinski praznik, ki ga praznuje 29. aprila v spomin na življenjsko delo 

velikega človeka, duhovnika, alpinista in prosvetnega delavca, Valentina Staniča, ki je bil 

rojen v Bodrežu pri Kanalu. Občina je od leta 2006 pobratena z Občino Sonnino v Italiji. 

 

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJO 

 

2.1. Analiza obstoječega stanja 

 

Za oskrbo s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči je značilna velika razpršenost vodovodnih 

sistemov. V občini je 27 vodovodnih sistemov, 16 vodovodnih sistemov oskrbuje več kot 50 

porabnikov in zanje veljajo določila Pravilnika o pitni vodi. 11 vodovodnih sistemov oskrbuje 

manj kot 50 porabnikov. Vodovodni sistemi se napajajo iz 39 površinskih vodnih virov, iz 3 

vrtin (Ročinj, Globno, Zagora-Dermota), en vodovodni sistem prevzema vodo iz vodovoda v 

lasti sosednje občine (vrtina Čepovan) in iz reke Soče. Iz vodarne Močila (sedanjega 

lastnega vira oskrbe s pitno vodo poslovnega sistema Salonit Anhovo) se oskrbujejo Močila, 

Robidni Breg, Anhovo in spodnji del naselja Deskle. 

 

Vodovodni sistemi z urejeno pripravo pitne vode skladno s Pravilnikom o pitni vodi so 

naslednji: Prilesje, Plave, Lig, Ajba, Levpa, Drmota-Zagora, Kanalski vrh. V letu 2016 bo 

izvedena nova priprava pitne vode na vodovodnem sistemu Ložice in Gorenje Deskle 

(objavljen javni razpis na portalu javnih naročil). V teku je priprava projektne dokumentacije 

za vodovodne sisteme Kambreško, Ročinj, skupna vodarna za vodovoda Avče in Kanal 

(Kanal, Bodrež, Morsko in Gorenja vas). Vodovod Gorenje Polje bo v bodoče oskrboval z 

zdravstveno ustrezno pitno vodo iz vodarne Močila. 

 

Upoštevanje zakonodaje v zvezi z izvajanjem javne službe oskrbe s pitno vodo (od 

31.12.2015 upravljavec režijski obrat oz. podelitev koncesije) 

Uredba o oskrbi s pitno vodo nalaga občinam, da zagotavljajo oskrbo s pitno vodo na 

celotnem območju. Ker se iz lastnega vodnega vira podjetja Salonit Anhovo, vodarne Močila, 

izvaja tudi vodooskrba naselij Anhovo, Robidni Breg, Močila in Deskle, mora preiti oskrba s 

pitno vodo v upravljanje izvajalca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, ki jo v 

Občini kanal ob Soči izvaja Režijski obrat. 

 

OSKRBOVALNI SISTEM DESKLE-ANHOVO-MOČILA 

 

ZAJETJE 

Pitna voda za vodooskrbni sistem Deskle-Anhovo-Močila se zagotavlja iz več vodnih virov: 

- vodarne Ledinca: vrtina se nahaja v vznožju pobočja, na robu konglomeratne terase, 

nasproti železniške postaje Plave. Višina ustja vrtine je 110 m, vrtina je od reke Soče 

oddaljena 100 m. Izdatnost vrtine, izmerjena med črpalnim poizkusom v letu 2007, 

znaša 5,7 l/s in pridobljeno je vodno dovoljenje za črpanje 5,6 l/s. Iz nje črpamo 

približno 4 l/s. 

- vodarne, ki je v lasti podjetja Salinvest Vodni vir je črpališče v dovodnem rovu HE 

Plave. Za vodni vir je občina pridobila vodno pravico dovoljenje v količini največ 40l/s 

oziroma največ do 500.000 m3/leto. 
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- iz zajetja Fliska Breja, ki trenutno oskrbuje vodovodni sistem Gorenje Polje je možno 

pridobiti 1,6 l/s. 

 

Za oskrbo naselij Močila, Anhovo in Robidni breg se uporablja izključno voda iz vodarne 

Močila. Vodni vir za vodarno Močila je črpališče v dovodnem rovu HE Plave. Vodooskrba 

spodnjega dela naselja Deskle je zagotovljena iz vodarne Ledinca, ki pokriva ¾ potreb in 

vodarne Salinvest, ki zagotavlja manjkajočo količino vode. V črpališču Ledinca je urejena 

priprava vode s peščenimi filtri, UV dezinfekcijo in kloriranjem. Črpališče Ledinca je 

povezano z vodovodnim omrežjem Deskle preko cevovoda iz nodularne litine DN150 v 

dolžini 2.000 m. Voda iz vodarne Močila prihaja v sistem po povezovalnem cevovodu DN150 

iz AC cevi v dolžini 1.300 m.  

 

VODOHRAN JURJEVO 

Vodohran Jurjevo je lociran nad spodnjim delom naselja Deskle na višini cca 130 m. Dostop 

do vodohrana je po lokalni cesti in po gozdni cesti in je možen s terenskim vozilom. 

Vodohran je v celoti vkopan v teren, okolica vodohrana je zatravljena. V vodohranu je vodna 

celica volumna 300 m3. Vodohran je vključen v vodovodni sistem kot protiležni vodohran. 

 

OMREŽJE 

Sekundarno omrežje je večinoma v litoželezni izvedbi, deloma PE-HD, azbest-cementni in 

jekleni izvedbi. Priključkov na vodovodno omrežje je 258, sistem oskrbuje 1.158 porabnikov. 

 

POTREBNE KOLIČINE PITNE VODE 

V tabeli so izračunane potrebe po pitni vodi. Pri izračunu je upoštevan ocenjen delež izgub 

za posamezen vodovodni sistem glede na njegovo stanje, upoštevan je tudi delež 

opremljenosti priključkov z vodomeri. 

 

Naziv 
Število 

porabnikov 
Oštev-
čenost 

Poraba 
skupaj 
m

3
/dan 

Faktor 
izgub 

m
3
/dan m

3
/h l/s m

3
/leto 

DESKLE - 
ANHOVO - 
MOČILA 

1.158 50% 260,6 40% 364,8 15,2 4,22 133.141,1 

 

V tabeli je prikazana primerjava med potrebnimi količinami pitne vode za zagotavljanje 

nemotene vodooskrbe in razpoložljivimi količinami vode, ki so na voljo v zajetih vodnih virih 

ob normalni izdatnosti le-teh. 

 

Naziv Potrebe l/s Razpoložljivo l/s Razlika l/s Rezerva 

DESKLE - 
ANHOVO - 
MOČILA 

4,22 10 5,78 137% 

 

KVALITETA PITNE VODE 

 

Večina analiznih izvidov pitne vode iz obstoječe vodarne izkazuje skladnost z določili 

Pravilnika o pitni vodi. Obstoječa priprava pitne vode v vodarni Močila pa ne zagotavlja 

obvladovanja tveganja zaradi prisotnosti parazitov, poročila o analiznih izvidih pitne vode iz 

navedenega sistema namreč izkazujejo občasno mikrobiološko neskladnost s Pravilnikom o 
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pitni vodi, tudi z ugotovljeno prisotnostjo Clostridium perfringensa, kot indikatorskega 

pokazatelja prisotnosti parazitov v pitni vodi. 

 

2.2. SWOT analiza 

 

Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, so zbirno predstavljene še v SWOT analizi: 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- zadostne količine: reka Soča edini 
vodni vir v občini, ki zagotavlja 
praktično neomejene količine pitne 
vode 

- priprava pitne vode na enem mestu 
 

- zajem vode iz hudourniške reke v 
njenem spodnjem toku 

- občutljivost vodnega vira - reke Soče 
na vplive iz okolice 

- zastarela tehnologija in posledično 
visoki stroški za pripravo kvalitetne 
pitne vode 

- občasno neskladje vira glede 
mikrobiologije 

- trasa vodovoda poteka po 
industrijskem območju podjetja 
Salonit Anhovo 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- zamenjava zastarele tehnologije ter 
posledično nižji stroški 

- s podobnimi stroški in sodobno 
tehnologijo možno doseči vsaj enako 
kvaliteto zadostnih količin pitne vode 

- urejeno okolje za razvoj stanovanjske 
gradnje in gospodarskih dejavnosti  

- nevarnost za onesnaženje reke Soče 
z različnimi snovmi (cestna 
povezava, železniška proga, pred 
mestom črpanja številna naselja, ki 
spuščajo odpadne vode v reko) 

 

2.3. Opis razlogov za izvedbo investicije 

 

Dejavniki, ki vplivajo na izvedbo investicije: 

- veljavni predpisi v zvezi z izvajanjem javne službe oskrbe s pitno vodo; 

- izdane odločbe Zdravstvenega inšpektorata v zvezi z izvajanjem javne službe oskrbe 

s pitno vodo; 

- občasne tehnične težave pri oskrbi s pitno vodo; 

- ureditev priprave pitne vode na enem mestu. 

 

Občina Kanal ob Soči izvaja preko Režijskega obrata obvezno gospodarsko javno službo 

oskrbe s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo se izvaja na podlagi sledeče zakonodaje: 

- Zakona o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/1993) 

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012) 

- Pravilnika o pitni vodi (UL RS, št. 19/2004, spremembe UL RS, št. 35/2004, 26/2006, 

92/2006, 25/2009) 

 

V Uredbi o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012) so v 9. členu določena območja 

poselitve, ki morajo biti opremljena z javnim vodovodom. Rok za izpolnitev zahtev v zvezi s 

standardi opremljenosti je 31.12.2015. Posamezni objekti in naprave vodovoda, ki niso v lasti 

občine se lahko uporabljajo za opravljanje javne službe (20. člen Uredbe o oskrbi s pitno 
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vodo), če so kot GJI vpisani v zbirni kataster GJI in z njimi upravlja izvajalec javne službe (po 

ZGJS so lahko upravljavci: režijski obrat, koncesionar ali javno podjetje).   

 

Upravljavec javnega vodovodnega sistema je odgovoren za zagotavljanje varne vodooskrbe. 

Varna vodooskrba je tista, za katero terenski pregled pokaže ustreznost zahtevam Pravilnika 

o pitni vodi. Nadzor nad velikim številom vodovodnih sistemov lahko pomeni, da so vsa 

opravila v zvezi z zagotavljanjem varne vodooskrbe izvršena pomanjkljivo. Skupen vodni vir 

in skupne naprave za pripravo pitne vode predstavljajo osnovni pogoj za zagotavljanje varne 

vodooskrbe. Zaradi poenostavitve postopkov priprave pitne vode, zaradi zagotavljanja 

varnejše vodooskrbe, obvladovanja kvalitete pitne vode in večje ekonomičnosti je potrebno 

težiti k združevanju vodovodnih sistemov. Zanesljivost vodooskrbe pomeni, da je dobava 

pitne vode porabnikom konstantna, brez prekinitev, v zadostnih količinah in primernem tlaku 

v omrežju. Pomeni tudi, da je voda iz omrežja zdravstveno ustrezna.  

 

Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljene rezervne vodne vire, iz katerih se lahko v 

izrednih razmerah zagotavlja vsaj nujni obseg vodooskrbe (pitje, priprava hrane in osnovna 

higiena prebivalstva; minimalna količina je 20l/osebo/dan). Rezervni vodni vir je lahko drugo 

neodvisno zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod. Kot rezervni vodni vir se smatra 

tudi drugi javni vodovod, če sta oba vodovoda ustrezno povezana. Če ni možno zagotoviti 

rezervnih vodnih virov, se vodooskrba v nujnem obsegu vrši z dovažanjem vode. V primeru 

združevanja vodovodnih sistemov in oskrbe s pitno vodo iz enega velikega vodnega vira, se 

obstoječi vodni viri opredelijo kot rezervni vodni viri za posamezen vodovod. Vodarna 

Ledinca bi bila z izvedeno investicijo lahko tudi vključena v sistem kot rezervni vodni vir in 

temu primerno vzdrževana.  

 

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1. Cilji investicije 

 

- Investicija predvideva rekonstrukcijo vodarne na obstoječi lokaciji.  

- Zagotavljanje zadostnih količin pitne vode: na območju občine Kanal ob Soči ni vodnega 

vira, ki bi s svojo zmogljivostjo lahko pokrival celotne potrebe po pitni vodi v občini. Na 

območju občine je veliko razpršenih manjših površinskih vodnih virov. Zmogljivost teh vodnih 

virov je zelo odvisna od količine padavin, v sušnem obdobju je zmogljivost občutno manjša. 

Prav tako so ti vodni viri zelo razpršeni po površini občine. Reka Soča se kot vir za pripravo 

pitne vode uporablja že dlje časa. Trenutno s precej zastarelo tehnologijo, vendar z velikimi 

stroški zagotavlja večinoma zdravstveno ustrezno pitno vodo. Vodooskrbni sistem bo tako z 

rekonstrukcijo vodarne Močila, ki je osnova za izvedbo vodohrana ter kasneje novega 

primarnega cevovoda (ureditev trase javnega vodovoda na način, da se v čim večji meri 

izogne industrijskemu območju Salonit Anhovo - cevovodi niso predmet obravnavanega 

projekta) in navezavo na vodovodni sistem Deskle, oskrboval cca. 1.138 prebivalcev (kar 

predstavlja 20% prebivalstva občine Kanal ob Soči), 20 pravnih oseb ter celoten industrijski 

kompleks Salonit Anhovo. 

- Zagotavljanje rezervnih vodnih virov: vodarna Ledinca bi bila vključena v sistem kot 

rezervni vodni vir in temu primerno vzdrževana. Prav tako bi kot rezervni vodni vir ostala 

zajetja na območju kamnoloma in Gorenjih Deskel. 
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- Zagotavljanje varne vodooskrbe: zaradi poenostavitve postopkov priprave pitne vode, 

zagotavljanja varnejše vodooskrbe, obvladovanja kvalitete pitne vode in večje ekonomičnosti 

je potrebno težiti k združevanju vodovodnih sistemov. Vzdrževanje in nadzor nad velikim 

številom vodovodnih sistemov predstavlja za upravljavca težko nalogo. To se kaže v 

površnem vzdrževanju določenih sistemov, v slabši kvaliteti oskrbe in slabši kvaliteti pitne 

vode. 

 

3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 

 

Investicijski projekt je usklajen z naslednjimi strategijami in politikami: 

 

- s Strategijo oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči, ki je dokument, kateri nas z analizo 

stanja na področju vodooskrbe, z upoštevanjem zakonodaje in dejavnikov okolja, v katerem 

živimo, pripelje do zastavljenega cilja. Ta cilj pa je predvsem zanesljiva in varna vodooskrba 

občanov Občine Kanal ob Soči. Pred predvideno investicijo je potrebno najprej urediti 

lastništvo nad vodarno Močila, prevzem v upravljanje in posodobitev. Po Strategiji oskrbe s 

pitno vodo v Občini Kanal ob Soči je predvidena investicija - rekonstrukcija vodarne Močila 

osnova za ureditev razširjenega vodovodnega sistema Deskle: vodarna Močila, oskrba nižjih 

predelov KS Deskle, rezervni vodni viri Ledinca, območje kamnoloma in Gorenjih Deskel, saj 

ta varianta predvideva izgradnjo nove vodarne na obstoječi lokaciji. Nov vodovod bi se 

navezal na vodovodni sistem Deskle, z nekaj manjšimi predelavami bi lahko neposredno 

napajal vodohran Jurjevo in vodohran Frlšč v Gorenjih Desklah. S tem bi se prenosno 

omrežje lahko izognilo območju industrijske cone Salonit Anhovo. Vodarna Ledinca bi bila 

vključena v sistem kot rezervni vodni vir in temu primerno vzdrževana. Prav tako bi kot 

rezervni vodni vir ostala zajetja na območju kamnoloma in Gorenjih Deskel.  

V nadaljevanju se bo pitna voda iz vodarne črpala v višje ležeči vodohran ustrezne 

prostornine, iz tega vodohrana se bo vršila distribucija pitne vode v sistem Gorenje Polje, z 

izgradnjo novega primarnega cevovoda po desnem bregu reke Soče bo nov vodovod, ki bo 

potekal iz vodarne mimo železniške postaje Anhovo v smeri Ložic, povezoval vodohran z 

vodovodnim sistemom Deskle. Vodooskrbni sistem bi tako v končni izvedbi oskrboval 2.145 

porabnikov, kar predstavlja 37,1% prebivalstva občine Kanal ob Soči;  

- z Načrtom razvojnih programov (NRP) Občine Kanal ob Soči 2016-2019; 

- z Regionalnim razvojnim programom Severnoprimorske regije za obdobje 2014-2020 (in z 

njegovimi strateškimi cilji v obdobju 2014-2020); 

- z Operativnim programom Razvoj regij in usmeritvami, cilji kohezijske politike EU in s pravili 

izvajanja kohezijske politike v RS; 

- s Strategijo razvoja Slovenije. 

 

Pri izvedbi projekta se morajo upoštevati tudi sledeči zakoni in predpisi: 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – 

odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 

33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 

- zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 

61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-21-0016
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
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- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – 

odl. US in 14/15 – ZUUJFO) 

ter še nekateri drugi zakoni, predpisi in uredbe (Tehnični pravilnik o javnem vodovodu, Odlok 

o oskrbi s pitno vodo…) 

 

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE 

VARIANTE OZ. VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE IN VARIANTE »Z« 

INVESTICIJO 

 

V okviru idejne zamisli investicijskega projekta sta bili obdelani dve varianti in sicer: 

 

Varianta 2:      Brez investicije (ničelna varianta) 

Varianta 1:      Investicija Rekonstrukcija vodarne Močila 

 

4.1. Varianta 2: »brez« investicije 

 

Varianta »brez« investicije pomeni ničelno varianto, kar pomeni, da se investicija 

»Rekonstrukcija vodarne Močila« ne izvede in Močila in pomeni ohranitev obstoječega 

načina priprave pitne vode. Postopek priprave pitne vode je potrebno le dopolniti z vgradnjo 

ultravioličnega dezinfektorja kot ukrep za ureditev oz. izvršitev odločbe Zdravstvenega 

inšpektorata RS. Zastarela tehnologija povzroča visoke stroške za pripravo pitne vode (5 

zaposlenih), ki pa vseeno ne zagotavlja obvladovanja tveganja zaradi prisotnosti parazitov 

ter skladnosti s Pravilnikom o pitni vodi. To pomeni za prebivalce in gospodarstvo 

pomemben omejitveni razvojni dejavnik in nižjo kakovost življenja. Že sama kakovost 

varovanja zdravja je ključni moteči dejavnik. Neustrezna vodovodna infrastruktura pa pomeni 

tudi omejitve v razvoju kraja, rasti števila podjetij in obrti ter razvoju kmetijstva  kot tudi rasti 

oz. ohranjanju prebivalstva. Na ta način se še povečuje razlika pogojev bivanja v mestih in 

na podeželju, kar je v neposrednem neskladju z razvojno vizijo občine. 

 

4.2. Varianta 1: »z« investicijo 

 

Varianta »z« investicijo predvideva rekonstrukcijo vodarne Močila z namenom kvalitetne 

vodooskrbe uporabnikov območja vodovodnega sistema Deskle -  Anhovo - Močila. 

Na območju občine Kanal ob Soči ni vodnega vira, ki bo s svojo zmogljivostjo lahko pokrival 

celotne potrebe po pitni vodi v občini. Reka Soča je tako edini vodni vir v občini, ki zagotavlja 

praktično neomejene količine vode. Po drugi strani pa je ta vodni vir toliko bolj občutljiv na 

vplive iz okolice. Gorvodno od mesta črpanja surove vode se nahaja precej naselij, ki v reko 

Sočo spuščajo odpadne vode. Vzporedno z reko Sočo poteka pomembna cestna povezava 

in železniška proga. Zaradi tega obstaja velika nevarnost za onesnaženje z različnimi 

snovmi. Reka Soča se kot vodni vir za pripravo pitne vode uporablja že dlje časa. Trenutno 

se s precej zastarelo tehnologijo, vendar z velikimi stroški zagotavlja zdravstveno ustrezno 

pitno vodo, kar je potrjeno s pozitivnimi analiznimi izvidi vzorcev pitne vode.  

Občina Kanal ob Soči konstantno skrbi za obnovo vodovodnih omrežij. Hkrati z urejanjem 

ostale infrastrukture (kanalizacija, ceste) se vrši tudi rekonstrukcija javnih vodovodov. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Rekonstrukcija vodarne bo osnova tudi za izvedbo novega primarnega cevovoda po desnem 

bregu reke Soče, preko mostu do Deskel, kar bi vplivalo na zmanjšanje izgub v cevovodih ter 

racionalizacijo porabe pitne vode z vgradnjo vodomerov (občutno zmanjša potrebne količine 

pitne vode za nemoteno oskrbo porabnikov).  

 

Varianta «z« investicijo je hkrati optimalna varianta, ki predstavlja zdravstveno ustreznost in 

ustrezno vodovodno ureditev tega območja. 

Z rekonstrukcijo vodarne Močila se bodo za krajane izboljšali sanitarno-higienski pogoji 

bivanja. s tem se bo povečalo njihovo blagostanje zaradi: 

- zanesljive in zdravstveno neoporečne oskrbe z vodo, 

- možnosti novogradenj in razvoja gospodarstva, 

- večje požarne varnosti. 

 

Varianta »z« investicijo je hkrati optimalna varianta, ki predstavlja ustrezno okoljevarstveno 

in vodovodno ureditev območja. Varianta »z« investicijo prinaša še: 

- postopno izenačitev pogojev bivanja v mestu in v manjših krajih, 

- dvig kakovosti življenjskega standarda, ki se kaže v boljšem varovanju zdravja ter v 

večji udobnosti za prebivalce naselja, 

- ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva…, 

- ohranitev oz. rast prebivalstva, 

- boljše varovanje občutljivega okolja, 

- uresničitev razvojne vizije. 

 

Po nekaterih raziskavah so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na demografsko sliko 

posameznih območij (na ohranitev in rast prebivalstva) ravno urejena infrastruktura. Z 

ureditvijo komunalne opreme se bodo izboljšale tudi možnosti adaptacije stanovanjskih hiš 

ter s tem zmanjšalo odseljevanje in slabšanje starostne strukture prebivalstva oskrbovanih 

naselij.  

 

5. ANALIZA TVEGANJA IN OBČUTLJIVOSTI VARIANT 

 

Pri analizi tveganja in občutljivosti primerjamo variante z vidika izvedljivosti glede na 

postavljene roke in vpliv faktorjev, ki bi izvedbo projekta lahko upočasnili ali celo zavrli. 

 

Faktorji tveganja: 

1. Prostor - lokacija: namembnost zemljišča po planu, lastništvo zemljišč, služnosti, 

naravne in ekološke omejitve, sprejemljivost investicije s strani okoliških prebivalcev, 

hitrost pridobivanja dovoljenj in soglasij, obstoječa komunalna in infrastrukturna 

opremljenost.  

2. Izvedba: rok izvedbe, organizacija izvajanja in upravljanja projekta, kvaliteta del 

vezanih na čas. 

3. Finance: možnost in realnost virov sredstev v povezavi z višino investicije in boniteto. 

 

Tabela: Kazalec/stopnja občutljivosti posameznih variant 

Kazalec/stopnja občutljivosti 
Variante 

1 - »z« investicijo 2 - »brez« investicije 

Prostor   

Usklajenost s p.plani nizka + visoka - 
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Lastništvo nizka + nizka + 

Dostopnost nizka + nizka + 

Ekološka sprejemljivost nizka + visoka - 

Dovoljenja-soglasja nizka + visoka - 

Komunalna oprema nizka + visoka - 

Izvedba   

Rok izvedbe srednja 0 nizka + 

Organiz. izvajanja srednja 0 nizka + 

Finance   

Viri financiranja srednja 0 nizka + 

Skupaj +6, (0)3, -0 +5, (0), -4 

Rezultat 6 1 

 

5.1. Izbor optimalne variante 

 

Merila za izbor optimalne variante so naslednja: 

- ustreznost prostorskih in arhitekturnih rešitev, 

- usklajenost projekta z nacionalnimi strategijami, 

- ustreznost projekta z veljavnimi predpisi in sodobnimi standardi, usklajenost z 

normativi, 

- zdravstveno varstvo prebivalcev, 

- varstvo okolja, 

- razvojne možnosti kraja, 

- ekološka ogroženost območja ter 

- kakovost življenjskega standarda. 

 

Vsa merila so med seboj enakovredna, boljša varianta pri posameznem merilu dobi 2 točki, 

slabša pa 0 točk. V primeru enakovrednega rezultata kazalnika, dobita obe varianti po 1 

točko. Na koncu se sešteje število točk posamezne variante. Varianta z večjim številom točk 

je po izbranih kriterijih boljša. 

 

Kazalniki - merila 
Varianta 2 Varianta 1 

Vrednost št. točk Vrednost št. točk 

Ustreznost prostorskih in arhitekturnih 

rešitev 
ne 0 da 2 

Usklajenost projekta z nacionalnimi 

strategijami 
ne 0 da 2 

Ustreznost projekta z veljavnimi predpisi in 

sodobnimi standardi (usklajenost z 

normativi) 

ne 0 da 2 

Zdravstveno varstvo prebivalcev tvegano 0 zadovoljivo 2 

Varstvo okolja tvegano 0 urejeno 2 

Razvojne možnosti kraja slabo 0 izboljšanje 2 

Ekološka ogroženost območja zanemarljiva 1 zanemarljiva 1 

Kakovost življenjskega standarda neustrezna 0 ustrezna 2 

OCENA  1  15 
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Iz navedenega je razvidno, da je Varianta 1 – ( z investicijo) tako z vidika izvedljivosti kot tudi 

meril boljša od Variante 2 – ( brez investicije). Zaradi sanitarne oporečnosti pitne vode je 

projekt (Varianta 1) nujen prav tako je glede na potrebe in trende v Občini Kanal ob Soči 

veliko bolj sprejemljiv. Z izboljšanjem infrastrukture  se bo izboljšalo zdravstveno varstvo 

prebivalcev ter dvignili življenjski standard. Omogočene bodo tudi boljše razvojne možnosti 

območja in dosežena bo manjša ekološka ogroženost območja. Iz tega sledi, da je Varianta 

1 – varianta »z« investicijo tudi brez ekonomskega izračuna Optimalna varianta. 

 

6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 

STALNIH IN TEKOČIH CENAH Z NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

6.1. Vrsta investicije 

 

Obravnavana investicija je rekonstrukcija obstoječe vodarne Močila. 

 

6.1.1. Opis investicije 

 

Investicija obsega rekonstrukcijo vodarne na obstoječi lokaciji s vgradnjo tehnološke opreme 

za pripravo pitne vode.  

 

6.1.2. Tehnični podatki o investiciji 

 

Investicija predvideva rekonstrukcijo vodarne Močila na obstoječi lokaciji  z vgradnjo vse 

potrebne opreme za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije. Zmogljivost projektirane 

vodarne znaša 40 m3/h, z možnostjo dograjevanja opreme in s tem povečanja zmogljivosti. V 

okviru investicije je potrebno nujno izvesti lastni priključek na električno omrežje. 

 
Za ustrezno pripravo surove vode so bili izbrani naslednji postopki:  

- predčiščenje (mehanska filtracija)  
- oksidacija z ozonom, 
- koagulacija - flokulacija, 
- sedimentacija, 
- ultrafiltracija, 
- dezinfekcija. 

 

Predčiščenje 

Na vstopu se voda predčisti s avtomatskim samočistilnim grobim filtrom, s katerim se iz vode 
izločijo delci valikosti nad 150 µm. S filtrom se prepreči mašenje in poškodbe cevovodov, 
črpalk in drugih naprav ter zmanjšanje obremenitev naslednjih faz čiščenja.  
 
Oksidacija z ozonom 
Za oksidacijo kovin in organskih snovi, kot tudi dezinfekcijo pred mikroorganizmi sledi 
oksidacijski proces z ozonom. Ozon je eden najmočnejših oksidantov in ker je izredno 
nestabilen se ga pripravlja neposredno na mestu uporabe s sistemom ozoniranja (tipska 
naprava). Ozon se proizvaja v generatorju (kapaciteta 20 – 200 gO3/h) z razelektritvijo, ki se 
napaja s kisikom, proizvedenim po PSA metodi. Hlajenje generatorja ozona se zagotovi s 
hladilno napravo v zaprtem krogotoku. Kisik se v generatorju ozona deloma pretvori v ozon. 
Izstopna koncentracija ozona je nastavljiva z močjo generatorja, ki se prilagaja ročno ali 
avtomatsko (0/4-20 mA signal) na podlagi merjenja rezidualne koncentracije ozona v vodi. 
Proizvedeni ozon se preko injektorja, ki ga poganja črpalka, uvaja v ozonski reaktor, kjer se 
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meša z vodo. Del vode iz ozonskega reaktorja se v zanki vrača za pogon injektorja. 
Kontaktni čas v ozonskem rektorju je daljši kot 10 minut pri maksimalnem pretoku. Oddušek 
iz oksidacijskega reaktorja je speljan na destruktor ozona, kjer se višek ozona uniči. Sistem 
ozoniranja vključuje  tudi detektor presežne koncentracije ozona v okolišnji atmosferi.  
Ozoniranje je predvideno v primerih, ko se vsebnost organskih snovi poviša nad mejno 
koncentracijo, določeno na podlagi on-line meritve UV absorbance (SAC). Ta meritev služi 
tako za odločanje, kdaj ozoniranje vključiti kot tudi za določevanje doze ozona in tudi 
doziranje sredstev za kosmičenje (koagulantov, flokulantov). 
 

Koagulacija – flokulacija 

Voda se dovaja naprej na proces koagulacije in flokulacije, kjer se vodi primešajo v statičnem 
mešalu raztopina koagulanta in v primeru, da je vključeno ozoniranje, tudi suspenzija 
praškastega aktivnega oglja, polieliktrolit se primeša naknadno v mešalnem reaktorju. 
Procesi koagulacije/flokulacije (kosmičenje/rast flokul) redukcija rezidualnega ozona in 
adsorpcijski procesi na aktivnem oglju potekajo v štiriprekatnem mešalnem reaktorju. Vsak 
prekat je opremljen z ustreznim motornim mešalom. Za ustvarjanje optimalnih pogojev 
sedimentacije v lamelnem usedalniku, se v mešalni blok, kot recikel dodaja ustrezna količina 
sedimenta iz usedalnika. Količine dodatkov in hitrosti mešanja se določijo empirično v času 
zagona oz. poskusnega obratovanja naprave. Dodatki se dozirajo s pomočjo dozirnih črpalk 
proporcionalno pretoku vode in glede na izmerjeno SAC vrednost vtoku.  
 
Sedimentacija 
Iz koagulacije in flokulacije voda gravitacijsko teče v lamelni usedalnik, kjer se večina 
suspendiranih snovi posede na dno. Iz lamelnega usedalnika voda gravitacijsko teče naprej 
v rezervoar prečiščene vode, ki služi kot zaloga vode za nadaljnjo pripravo vode z 
postopkom ultrafiltracije. Rezervoar prečiščene vode je opremljen z merilnikom nivoja ter 
nivojskimi stikali za maksimum in minimum. Akumulirani mulj iz dna lamelnega usedalnika se 
zbira v zgoščevalniku mulja. Del mulja se vrača v proces koagulacije/flokulacije. Višek mulja 
se občasno prečrpa s črpalko za črpanje mulja in odvaža ter ustrezno deponira. 
 
Ultrafiltracija 
Za napajanje ultrafiltracije sta predvideni dve črpalki s frekvenčno regulacijo delovanja, ena 
je delovna in druga rezervna. Črpalka zagotavlja pretok vode skozi membranski postopek, ki 
ločuje delce iz vode na osnovi velikosti in sicer 0,03µ in večje. Je tlačni proces separacije 
mehanskih in mikrobioloških delcev iz vstopne vode. Pogonska sila procesa je tlak vstopne 
vode. UF sistemi zahtevajo periodično hidravlično izpiranje s čisto vodo in občasno kemijsko 
čiščenje (CEB). Odpadne vode hidravličnega izpiranja se vračajo na vstop v 
koagulacijo/flokulacijo, za odpadne vode CEB pa je predvidena ''nevtralizacijska'' naprava 
(korekcija pH, redukcija oksidantov).    
Delovanje naprave je v celoti avtomatizirano, z možnostjo daljinskega nadzora. 
 
Dezinfekcija 
Zadnji postopek priprave vode pred izpustom v vodovodno omrežje je dezinfekcija vode z 
natrijevim hipokloritom. Natrijev hipoklorit se proizvaja z elektrolizno metodo za kar je 
potrebna voda, običajna tabletirana sol in električna energija.  
 

6.2. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 

Ocena investicije je narejena na osnovi znanih podatkov v fazi idejne zasnove (IDZ, marec 

2016). 

Za nadzor nad izvedbo so stroški ocenjeni v višini 2% od vrednosti gradbenih, obrtniških in 

inštalacijskih del (v nadaljevanju: GOI dela) z vključeno vgradnjo tehnološke opreme.  
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Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 894.528,00 EUR brez DDV (za 

obračun DDV se uporablja obrnjena davčna obveznost).  

 

Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 906.156,86 EUR brez DDV (za 

obračun DDV se uporablja obrnjena davčna obveznost). Tekoče cene za predvidena dela v 

letih 2017 in 2018 so preračunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji na osnovi 

pomladne (2016) napovedi UMAR o gospodarskih gibanjih v RS (za leto 2017: 1,3%, za leto 

2018: 1,3%).  

 

V spodnji preglednici so za predmetno investicijo podane povzete vrednosti posameznih 

aktivnosti v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost investicije. 

 

Tabela: Vrednost investicijskega projekta v stalnih in tekočih cenah  

Vrednost in vrsta del Vrednost v stalnih cenah Vrednost v tekočih cenah 

GOI dela* 156.400,00 EUR 158.433,20 EUR 

Tehnološka oprema 650.000,00 EUR 658.450,00 EUR 

Priključek na el. omrežje 68.000,00 EUR 68.884,00 EUR 

Gradbeni nadzor 17.728,00 EUR 17.958,46 EUR 

Ostali stroški 2.400,00 EUR 2.431,20 EUR 

Skupaj 894.528,00 EUR 906.156,86 EUR 

DDV - obrnjena davčna 
obveznost 

196.796,16 EUR 199.354,51 EUR 

Skupaj z DDV 1.091.324,16 EUR 1.105.511,37 EUR 
* Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela (v nadaljevanju GOI dela) 

 

7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

7.1. Predhodna idejna rešitev - študija 

 

Predhodna idejna rešitev ali študija se v okviru predmetne investicije ni izvedla. 

 

Za obravnavani projekt je bila pridobljena idejna zasnova (IDZ, marec 2016) z vključeno 

oceno vrednosti naložbe s strani projektantov. 

 

Podatki v povezavi z obstoječim stanjem vodarne Močila za pripravo DIIP-a so uporabljeni iz 

posredovane dokumentacije s strani podjetja Salonit Anhovo (na vpogled v tajništvu Občine 

Kanal ob Soči). 

 

Podatki v povezavi z vodooskrbo na območju občine Kanal ob Soči so vzeti iz Strategije 

oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči. 

 

7.2. Opis lokacije 

 

Regija: Severno Primorska Goriška statistična regija 

Subregija: Posočje 

Občina: Občina Kanal ob Soči 

Krajevna skupnost: Anhovo-Deskle 
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7.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim  

načrtom izvedbe 

 

7.3.1. Obseg specifikacije investicijskih stroškov 

 

Specifikacija investicijskih stroškov - stalne cene (v EUR) 

Vrednost in vrsta del 
SKUPAJ 

stroški 
2016 2017 2018 

GOI dela 156.400,00  0,00 78.200,00 78.200,00 

Tehnološka oprema 650.000,00 0,00 325.000,00 325.000,00 

Priključek na el. omrežje 68.000,00 0,00 34.000,00 34.000,00 

Gradbeni nadzor 17.728,00 0,00 8.864,00 8.864,00 

Ostali stroški 2.400,00  0,00 1.200,00 1.200,00 

Skupaj 894.528,00 0,00 447.264,00 447.264,00 

DDV - obrnjena davčna 
obveznost 

196.796,16 0,00 98.398,08 98.398,08 

Skupaj z DDV 1.091.324,16 0,00 545.662,08 545.662,08 

 

Specifikacija investicijskih stroškov - tekoče cene (v EUR) 

Vrednost in vrsta del 
SKUPAJ 

stroški 
2016 2017 2018 

GOI dela 158.433,20 0,00 79.216,60 79.216,60 

Tehnološka oprema 658.450,00 0,00 329.225,00 329.225,00 

Priključek na el. omrežje 68.884,00 0,00 34.442,00 34.442,00 

Gradbeni nadzor 17.958,46 0,00 8.979,23 8.979,23 

Ostali stroški 2.431,20 0,00 1.215,60 1.215,60 

Skupaj 906.156,86 0,00 453.078,43 453.078,43 

DDV - obrnjena davčna 
obveznost 

199.354,51 0,00 99.677,26 99.677,25 

Skupaj z DDV 1.105.511,37 0,00 552.755,69 552.755,68 

 

7.3.2. Časovni načrt izvedbe 

 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI  

Izdelava in potrditev DIIP mar 2016 

Izdelava in potrditev IP mar - jun 2016 

Izdelava IDZ feb - apr 2016 

Izdelava PGD in revizija mar - dec 2016 

Pridobitev gradbenega dovoljenje jan - mar 2017 

Izdelava PZI jan - mar 2017 

IZVEDBA DEL  

GOI dela mar 2017 - sept 2017 

Vgradnja tehnološke opreme nov 2017 - mar 2018  

Priključek na električno omrežje mar 2017-mar 2017 

SPREMLJANJE IN NADZOR DEL  

Strokovni nadzor gradnje mar 2017- mar 2018 

Varstvo pri delu mar 2017- mar 2018 

Izdelava PID mar - apr 2018 

Tehnični prevzem, uporabno dovoljenje, 
poskusno obratovanje, predaja v uporabo 

maj - jul 2018 

Uradno obratovanje jan 2019 
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7.4. Varstvo okolja 

 

Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega projekta so bila in bodo upoštevana vsa predpisana 

izhodišča za varstvo okolja (okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov, 

trajnostna dostopnost in zmanjševanje vplivov na okolje). Izvedba investicijskega projekta bo 

vplivala na okolje za čas gradnje in za čas uporabe le-tega.  

 

VARSTVO OKOLJA V ČASU GRADBENIH IN STROJNIH DEL 

Kot posledica načrtovane rekonstrukcije vodarne bodo predvidoma nastali predvsem 

naslednji odpadki, ki po pravilniku o ravnanju z odpadki (UL RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01) 

niso opredeljeni kot nevarni odpadki: 

- ostanki betona 

- betonske ruševine 

- zemljina in kamenje 

- embalaža 

- mešani komunalni odpadki 

 

Vse odpadke se odlaga na ustrezno komunalno deponijo. Gradbeni odpadki, med katere se 

prištevajo beton, opečni zidaki, malta, ometi in podobno niso onesnaženi z nevarnimi snovmi 

ter vsebujejo največ 10% drugih materialov, bodo lahko transportirani na deponijo inertnih 

odpadkov. Les bo lahko oddan za kurjavo. 

 

Mešane komunalne odpadke se bo zbiralo v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvažalo 

pooblaščeno komunalno podjetje.  

 

Količine nevarnih odpadkov bodo majhne. Za to skupino odpadkov velja, da jih je potrebno 

predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri 

Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec tovrstnih odpadkov. Pri ustrezni organizaciji 

gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov z območja 

gradbišča, je možnost škodljivih vplivov na okolje majhna. 

 

7.5. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Odgovorna oseba investitorja je Andrej Maffi, župan Občine Kanal ob Soči. Odgovorni vodja 

za izvedbo investicije je Vinko Medvešček. Vodja projekta bo prav tako zadolžen za 

pridobitev investicijske in projektne dokumentacije, izbiro izvajalca in organizacijo nadzora.  

 

Pri izvedbi investicije sodelujejo tudi izbrani zunanji izvajalci in sicer vsaj za: 

- pripravo projektne in tehnične dokumentacije, 

- pripravo investicijske dokumentacije, 

- izvedbo gradbenih del in  

- izvedbo nadzora gradbenih del. 

 

Investitor bo zunanje izvajalce izbiral v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter tako skrbel za 

racionalno porabo javnih sredstev. 

 

Zaradi izvedbe investicije investitor/upravljavec načrtuje 1 novo zaposlitev (vzdrževalec). 
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Upravljavec vodovoda bo Režijski obrat Občine Kanal ob Soči, vse stroške nastale z rednim 

vzdrževanjem vodarne nosi Občina Kanal ob Soči.  

 

7.6. Predvideni viri financiranja in drugi viri, skupaj z informacijo o 

pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti 

projekta 

 

7.6.1. Predvideni viri financiranja in drugi viri 

v EUR 

VIRI 
FINANCIRANJA  

SKUPAJ 2016 2017 2018 Delež 

Proračun Občine 
Kanal ob Soči 

906.156,86 0,00 453.078,43 453.078,43 100% 

DDV obrnjena 
davčna obveznost 

199.354,51 0,00 99.677,26 99.677,25  

Skupaj vrednost 
investicije 

1.105.511,37 0,00 552.755,69 552.755,68  

 

Ostali možni viri financiranja: 

- v letu 2018 koriščenje nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 

- sofinanciranje s strani EU, v primeru morebitnih razpisanih sredstev za tovrstne 

naložbe 

- kreditiranje (financiranje investicije s povratnimi sredstvi). 

 

7.6.2. Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti in o ekonomski 

upravičenosti projekta 

 

Upravičenost projekta določajo že sami cilji investicije in jo je s čisto ekonomskimi kazalci 

težko meriti. V prilogi DIIP-a je izdelana analiza stroškov in koristi iz katere je razvidna 

upravičenost investicije. Po izvedeni investiciji bo rekonstruirana vodarna Močila zagotavljala 

funkcionalnost in namembnost. 

 

7.7. Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, 

projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom 

 

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je, po določilih »Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« 

(UL RS št. 60/06, 54/10) razviden namen in razvojna upravičenost investicije. 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo 

posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih venah z vključenim DDV in sicer: 

- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj 

dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP); 

- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP); 

- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program 

(IP); 
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- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP), in sicer: 

 pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

 pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice; 

 kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 

Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 894.528,00 EUR. 

Glede na to, da ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah presega 

500.000 EUR in se investicijski projekt financira s proračunskimi sredstvi, je v skladu z 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ za omenjen projekt potrebno izdelati dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP).  

 

8. PRILOGE 

 

Priloga:  

- Tehnološka shema 

- Analiza stroškov in koristi 

 


