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[bookmark: _Toc871373][bookmark: _Toc452034011][bookmark: _Toc73357578][bookmark: _Toc87521261]UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA
[bookmark: OLE_LINK1]Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava rešitev za investicijsko namero za projekt Energetska prenova stavb Občine Ravne na Koroškem, ki obravnava tudi varianto po modelu javno-zasebnega partnerstva. 
Investitor celovite energetske prenove je Občina Ravne na Koroškem. V vsaki stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni delovni pogoji za vse uporabnike. Doseganje določenega udobja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe s potrebnimi napravami, toplo vodo, povezave za prenos podatkov) je povezano tudi z rabo energije. Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe je odvisno od same stavbe, naprav v njej ter od potreb in obnašanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraža v večjih stroških in hkrati pomeni negativen vpliv na okolje.
V dokumentu pri obravnavi variant analiziramo, ali je možno in smiselno omenjeno investicijo izvesti v obliki javno-zasebnega partnerstva, pri čemer so predlagani in ovrednoteni najbolj primerni modeli javno-zasebnega partnerstva. V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero energetske prenove devetih občinskih stavb, ki bo izvedena v treh sklopih, in sicer:
· gradbeno obrtniška dela  (npr. zamenjava stavbnega pohištva in namestitev senčil ter toplotna zaščita zunanjih sten in strehe oz. podstrešja);
· strojne inštalacije (npr. vgradnja termostatskih ventilov, prenova toplotne postaje, vgradnja toplotne črpalke, vgradnja mehanskega prezračevanja);
· elektro instalacije (vzpostavitev centralnega nadzornega sistema ter energetskega monitoringa, posodobitev razsvetljave);
· izgradnjo prizidka k Vrtcu Kotlje.
Investicija pomeni tudi zmanjšanje stroškov, potrebnih za vzdrževanje stavbe predvsem pa stroškov za električno in toplotno energijo, in sicer v devetih stavbah v lasti občine.
Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bodo morale investicije izpolnjevati. Vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oz. o nadaljevanju investicije.

	Naziv projekta:
	Celovita energetska prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem

	Investitor:
	Občina Ravne na Koroškem

	Izdelovalec dokumenta:
	EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje d.o.o., Celje


[bookmark: _Toc510174460][bookmark: _Toc45131383]
Predstavljeni DIIP je temeljni dokument za investicijsko namero investitorja za potrditev investicije in  izdelavo ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva.

[bookmark: _Toc73357579][bookmark: _Toc87521262]NAVEDBA NOSILCA PROJEKTA, INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA
[bookmark: _Toc73357580][bookmark: _Toc87521263]Predstavitev nosilca projekta, investitorja
	Nosilec 
projekta
	Občina Ravne na Koroškem

	Naslov
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	02 8216 000

	E-pošta
	obcina@ravne.si

	Spletna stran
	www.ravne.si

	Odgovorna oseba
	dr. Tomaž Rožen, župan

	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	
	





[bookmark: _Toc87521264]Predstavitev upravljavcev (v primeru variante A)
	Upravljavec
	Osnovna šola Prežihovega Voranca

	Naslov
	Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	02/ 620 52 70

	E-pošta
	o-pvravne.mb@guest.arnes.si

	Spletna stran
	https://www.os-prezih.si/

	Odgovorna oseba
	Bojana Verdinek, ravnateljica

	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





	Upravljavec
	Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (stavbe: Dom telesne kulture, DTK)

	Naslov
	Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	
02 82 23 332 


	E-pošta
	
info@zkstm.si 


	Spletna stran
	
https://www.zkstm.si/ 


	Odgovorna oseba
	
Dejan Pandel, direktor 


	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





	Upravljavec
	Zdravstveni dom Ravne na Koroškem 

	Naslov
	Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	
02 87 05 200 


	E-pošta
	
zdravstveni.dom@zd-ravne.si 


	Spletna stran
	
https://www.zd-ravne.si/ 


	Odgovorna oseba
	
mag. Stanislav Pušnik, dr. med. spec., direktor zavoda 


	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





	Upravljavec
	Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem (stavbi OŠ Koroški jeklarji in POŠ Kotlje

	Naslov
	Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	
02 82 15 453 


	E-pošta
	
o-kojeravne.mb@guest.arnes.si 


	Spletna stran
	
https://koroskijeklarji.si/ 


	Odgovorna oseba
	
Aljaž Banko, ravnatelj 


	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





	Upravljavec
	Glasbena šola Ravne na Koroškem

	Naslov
	Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	
02 82 15 666 


	E-pošta
	gs.ravne-nk@guest.arnes.si

	Spletna stran
	
gs-ravne.si


	Odgovorna oseba
	
mag. Aleksander Kotnik, ravnatelj 


	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





	Upravljavec
	Vrtec Ravne na Koroškem

	Naslov
	
Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem 


	Telefon
	
02 821 57 41 


	E-pošta
	
info@vrtec-ravne.si 


	Spletna stran
	
https://www.vrtec-ravne.si/ 


	Odgovorna oseba
	
Mateja Hovnik, ravnateljica 


	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





	Upravljavec
	Občina Ravne na Koroškem 

	Stavba
	Mestna hiša Ravne na Koroškem

	Naslov
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	
02 821 60 00 


	E-pošta
	
obcina@ravne.si 


	Spletna stran
	
https://www.ravne.si/ 


	Odgovorna oseba
	
dr. Tomaž ROŽEN, župan 


	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





	Upravljavec
	STANOVANJSKO PODJETJE, podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. 

	Stavba
	Stavba bivši SDK

	Naslov
	Ob suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	
02 82 16 500 


	E-pošta
	
info@sp-ravne.si 


	Spletna stran
	
https://sp-ravne.si/ 


	Odgovorna oseba
	
Jakičič Benjamin, direktor 


	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





	Upravljavec
	Kulturni center Ravne na Koroškem

	Naslov
	Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	
040 252 737 


	E-pošta
	
info@zkstm.si 


	Spletna stran
	
http://www.kcravne.si/ 


	Odgovorna oseba
	
Dejan Pandel, direktor 


	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	




	Upravljavec
	Vrtec Ravne na Koroškem

	Stavba
	Vrtec Ravne na Koroškem, Enota Levi Devžej

	Naslov
	Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon
	02 82 15 740

	E-pošta
	mateja.hovnik@guest.arnes.si

	Spletna stran
	http://www.vrtec-ravne.si/o-vrtcu/

	Odgovorna oseba
	Mateja HOVNIK, ravnateljica

	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	




[bookmark: _Toc87521265][bookmark: _Toc73357581]Predstavitev upravljavcev (v primeru variante B)
	Upravljavec
	Bo znan po izvedenem postopku JZP

	Naslov
	

	Telefon
	

	E-pošta
	

	Spletna stran
	

	Odgovorna oseba
	

	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	





[bookmark: _Toc87521266]Predstavitev izdelovalca investicijskega dokumenta
	Izdelovalec dokumenta
	EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d.o.o.

	Naslov
	Kidričeva ulica 24, 3000 Celje

	Telefon
	059 032 045

	E-pošta
	info@eutrip.si

	Spletna stran
	eutrip.si

	Odgovorna oseba
	mag. Primož Praper, direktor

	Žig in podpis 
odgovorne osebe
	







[bookmark: _Toc73357582][bookmark: _Toc87521267][bookmark: _Toc452034013]PREDSTAVITEV IN ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE
[bookmark: _Toc87521268]Predstavitev Koroške regije
Koroška je pokrajina, ki je povezana z gozdovi, rekami, hribi in gorami. Slikovita pokrajina leži na območju UNESCO Geoparka Karavanke, ki se ponaša z izjemno geološko dediščino in trajnostno razvojno strategijo, ki jo podpira evropski program za spodbujanje razvoja. Že od časa Rimljanov je Koroška stičišče poti. Edinstvena narava, obsežni in gosti gozdovi, zeleni pašniki, gore, hribi in doline so Korošcem v ponos in navdih. Ljudi zaznamujejo izjemna dobrosrčnost, ponos in ljubezen do domače zemlje. Od tod prihajajo številne osebnosti, ki ljubezen do Koroške izražajo v svojih delih in jo promovirajo po svetu.
Neokrnjena gorska narava in gozdovi z razvejano mrežo gorskih cest in poti nudijo raznovrstne možnosti raziskovalnih potepanj po vrhovih Pece in Raduhe, po širokih prostranstvih Uršlje, Olševe, Smrekovškega pogorja, Zahodnega Pohorja ali Kozjaka ter na pobočjih slikovitih alpskih dolin. 
Koroška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij v Sloveniji. Regionalno in gospodarsko središče regije so Ravne na Koroškem. Koroška leži na severu države, ob avstrijski meji, njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnati hribi in gore in sicer Pohorje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe ter tri rečne doline: Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. Njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne struge. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v dolinah.
Koroška regija meri nekaj več kot 1.000 km². V Koroški statistični regiji je v začetku leta 2021 živelo 70.635 prebivalcev, kar je 3,3 % prebivalcev Slovenije. Vključuje 12 občin in 144 naselij.
V regiji je po površini največja MO Slovenj Gradec (174 km2), sledita ji Občina Črna na Koroškem (156 km2) in Občina Ravne na Koroškem (112 km2), najmanjša pa je občina Mežica (26 km2). Večji del prebivalcev Koroške živi v urbanih naseljih. Po gostoti prebivalstva na km2 se regija uvršča na 9. mesto med 12 regijami Slovenije.
[bookmark: _Toc87521504]Slika 3.1: Lega Koroške regije
[image: ]
Vir: wikipedia.org, november 2021 
Koroška regija je industrijska regija s  tradicijo (obdelava in predelava kovin; strojegradnja in orodjarstvo; proizvodnja akumulatorskih baterij; proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko industrijo; gozdarstvo in lesna industrija; reciklaža in predelava polimernih materialov in turizem).
[bookmark: _Toc73357583][bookmark: _Toc87521269]Predstavitev občine Ravne na Koroškem
Občina Ravne na Koroškem zajema slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline na severovzhodu Slovenije ob meji z Avstrijo. Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju bivše železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. (Wikipedija, 2019). Ravne na Koroškem je mesto železarjev, jeklenih skulptur Forme vive in knjižnega bogastva. O kulturni rasti pričajo bogati fondi Koroške osrednje knjižnice, o zgodovini železarstva pa zanimive muzejske zbirke. Na Preškem Vrhu nad Kotljami Prežihova bajta utemeljuje spomin na pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. V mestu pod Uršljo goro je sodobno urejeno športno središče z olimpijskim in zimskim bazenom, atletskim stadionom, smučiščem, gorsko-kolesarskim parkom, savno in fitnesom ter številnimi igrišči. Ohranjena tehniška dediščina na območju Stare železarne predstavlja izhodišče kulturnega turizma v občini. (https://www.koroska.si) 
[bookmark: _Toc87521505]Slika 3.2: Lega občine Ravne na Koroškem
[image: Umestitev občine Ravne na Koroškem v Sloveniji]
Vir: wikipedia.org, november 2021
Po površini obsega občina 63,4 km2 in ima 11.508 prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (104 prebivalcev / km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev / km²), kar pa ne velja za koroško regijo, kjer gostota poselitve dosega komaj 65 % državnega povprečja. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja železarske industrije in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje je naseljeno mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva več kot dve tretjini vsega prebivalstva občine.
[bookmark: _Toc87521506]Slika 3.3: Projekcija prebivalstva v občini Ravne na Koroškem

Vir: SURS, oktober 2021
Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, ostala večja naselja pa so še Kotlje, Tolsti Vrh in Brdinje. Na geografsko razgibanem prostoru celotne Občine Ravne na Koroškem so ohranjeni številni biseri narave, ki navdušujejo tako strokovnjake kot priložnostne obiskovalce. Prav tako bogata in raznolika je ohranjena kulturna dediščina. Številni spomeniki so dokumenti časa in govorijo zgodbe o življenju ob reki Meži ter na pobočjih Uršlje gore in okoliških hribov.
Občina je razdeljena na osem krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti. Ožje ureditveno območje občine je razdeljeno na štiri četrtne skupnosti, izven mesta Raven pa sta še dve krajevni in dve vaški skupnosti.
Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem železarske industrije v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Opazna je rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva.


[bookmark: _Toc73506841][bookmark: _Toc87521270]Predstavitev izdelovalca investicijskega dokumenta EUTRIP
Podjetje EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d.o.o., nudi celovite rešitve na področju investicij, kar zajema pripravo konceptualnih rešitev, izdelavo investicijske dokumentacije, pripravo vlog za nepovratna sredstva, izdelavo energetskih pregledov, projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in super nadzora, energetsko upravljanje stavb in procesov, ter koordinacijo in administracijo projektov EU. Podjetje svetuje pri uvajanju tehnologij BIM (Building Information Modeling) in digitalizacije na področju vodenja projektov, priprave projektne dokumentacije in pametnih mest.
Podjetje sodeluje tako z javnim (občine, ministrstva, vladne agencije, inštituti ter ostali javni zavodi) kot tudi z zasebnim sektorjem. Omenjenim inštitucijam zagotavlja strokovno svetovanje in oblikovanje projektnih skupin, oblikovanje primerne organizacijske strukture projektov, pomoč pri iskanju ustreznih virov financiranja (nepovratna sredstva, krediti …), ponuja pa tudi strokovno in administrativno podporo pri prijavi projektov na javne razpise.
Vizija podjetja je v slovenskem prostoru ohranjati vlogo vodilnega podjetja na področju svetovalnega inženiringa in komuniciranja. V očeh naročnikov podjetje EUTRIP želi biti prepoznan kot zaželen, kredibilen in zanesljiv partner z vrhunsko usposobljeno, profesionalno ter moralno in družbeno odgovorno ekipo, ki generira nadaljnji trajnostni razvoj. Ustvarjati želijo inovativne, učinkovite in naravi prijazne komunikacijske in energetske rešitve.
[bookmark: _Toc73357584][bookmark: _Toc87521271]Obstoječe stanje kot osnovno izhodišče za investicijsko namero
Občina Ravne na Koroškem ima v lasti številne nepremičnine, ki z njimi upravlja sama in so namenjene javnemu interesu. V tem dokumentu obravnavane stavbe so stavbe, ki so potrebne celovite ali pa delne prenove tako s funkcionalnega kot energetskega vidika. Devet objektov, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju, ima različno namembnost.
[bookmark: _Toc87521272]Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
Stavba Vrtca Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej je bila zgrajena leta 1981. Stavba se nahaja na naslovu Kotlje 11, 2394 Kotlje. Stavba ima oznako ID 303 v katastrski občini 896 Kotlje in je locirana na parcelni številki 100/1. Namenjena je izvajanju predšolske vzgoje in izobraževanja, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
[bookmark: _Toc87521507]Slika 3.4: Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
[image: ]
Stavba je konstrukcijsko razdeljena na klasično grajen temelj in leseno montažno etažo. Stavbno pohištvo za celotno stavbo je bilo leta 2006 v celoti zamenjano s PVC izvedbo oken in balkonskih vrat z dvoslojno zasteklitvijo. Prostori igralnic in kabineta so senčeni z zunanjimi žaluzijami, preostali prostori imajo notranje žaluzije ali so brez senčil. Na južni strani stavbe, kjer so locirane igralnice, so za dodatno senčenje nameščene klasične zunanje tende.
Obravnavana stavba se s toplotno energijo oskrbuje iz sistema daljinskega ogrevanja na zemeljski plin. Toplotna postaja vrtca se nahaja v pritličnih prostorih stavbe. Razvod ogrevanja in naprave v toplotni postaji so v dobrem stanju. Razvod ogrevanja nima izvedene ustrezne toplotne izolacije. Regulacija ogrevanja je vodena glede na zunanjo temperaturo.
Grelna telesa v obravnavani stavbi so ploščati panelni ter aluminijasti radiatorji. Večina radiatorjev ima vgrajene termostatske glave za lokalno regulacijo temperature.
Topla sanitarna voda se pripravlja centralno v hranilniku tople vode s toplotno črpalko. V prostorih Vrtca Levi Devžej je priprava TSV namenjena za potrebe v sanitarijah in razdelilni kuhinji. Po besedah vzdrževalca stavbe v zimskem obdobju primanjkuje tople sanitarne vode.
Večina razsvetljave v objektu je izvedena s klasičnimi fluorescentnimi svetilkami, majhen delež pa predstavljajo kompaktne fluorescentne sijalke, LED svetilke ter v izbranih prostorih navadne žarnice z žarilno nitko.
[bookmark: _Toc87521406]Preglednica 3.1: Pregled porabe in stroškov energije v objektu Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
[image: ]
[bookmark: _Toc87521273]Kulturni center Ravne na Koroškem
Stavba Kulturnega centra Ravne je bila zgrajena leta 1937 ter dograjena leta 2009. Stavba se nahaja na naslovu Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba ima oznako ID 106 v katastrski občini 882 Ravne in je locirana na parcelni številki 153/1. Namenjena je izvajanju kulturnih dejavnosti, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo.
[bookmark: _Toc87521508]Slika 3.5: Kulturni center Ravne na Koroškem
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Kulturni dom (stari del) je etažnosti K + P, kulturni center (novi del) pa  je etažnosti P + 1 (južni del) oziroma K + P + N (severni del).
Klet v starem delu stavbe je v celoti vkopana. Podstrešje je neogrevano in ni izkoriščeno. Nosilna konstrukcija je klasična gradnja z opečnimi stenami. Po pregledu vseh delov stavbe je bilo ugotovljeno, da je stanje ovoja starega dela (kulturni dom) ohranjeno, saj je bila fasada obnovljena, vendar brez vgrajenega toplotnoizolacijskega sloja. Novi, prizidani del, je grajen iz toplotno izolativnih zidakov z dodatno nameščeno toplotno izolacijo. Tla na terenu so izolirana z različnimi debelinami toplotne izolacije. Kletne stene so zidane z betonskimi zidaki in toplotno izolirane.
Stavbno pohištvo starega dela kulturnega doma se je delno prenovilo. Starejša lesena (dvojna) okna so zamenjana z novejšimi okni s PVC okvirji in dvoslojno zasteklitvijo boljše izolativnosti. Preostala prvotno vgrajena okna so dotrajana in potrebna zamenjave z novejšimi in energetsko bolj učinkovitimi.
Obravnavana stavba se s toplotno energijo oskrbuje iz sistema daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja se nahaja v kletnih prostorih stavbe. V prostoru sta nameščeni dve toplotni podpostaji, ki skrbita za ogrevanje starejšega in novejšega dela stavbe.
Grelna telesa v kulturnem centru so ploščati panelni radiatorji, ki v veliki večni niso opremljeni s termostatskimi ventili. V sanitarijah kulturnega doma so ravno tako nameščeni ploščati panelni radiatorji, ki so opremljeni s termostatskimi ventili. V prostorih vezanih na veliko dvorano (garderobe, spremljajoči prostori) pa so vgrajeni rebrasti radiatorji in aluminijasti radiatorji. Grelna telesa niso opremljena s termostatskimi glavami. Prostor odra v veliki dvorani se ogreva z ventilatorskimi konvektorji. Prostor velike dvorane se ogreva z ventilatorskimi talnimi konvektorji, ki so nameščeni ob stenah prostora.
Priprava tople sanitarne vode poteka lokalno z uporabo električnih bojlerjev, nameščenih v sanitarnih prostorih.
Prisilno prezračevanje je izvedeno v veliki in mali dvorani obravnavane stavbe. Prezračevalni sistem je vezan na klimatsko napravo, ki se nahaja na podstrešnih prostorih stavbe. Toplovodni grelnik zraka v klimatski napravi se navezuje na razdelilnik ogrevanja novega dela stavbe.
Razsvetljava v celotni stavbi je v večji meri prenovljena oz. zamenjana. Vgrajene so varčne in LED svetilke. V ostalih prostorih so nameščene fluorescentne sijalke z elektronskimi predstikalnimi napravami in navadne žarnice.
[bookmark: _Toc87521407]Preglednica 3.2: Pregled porabe in stroškov energije v objektu Kulturni center Ravne na Koroškem
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[bookmark: _Toc87521274]Osnovna šola Prežihovega Voranca
Stavba osnovne šole Prežihovega Voranca je po zasnovi razdeljena v tri dele: stari del šole, zgrajen leta 1966 in obnovljen 2014, novi del šole – prizidek iz leta 1995 in športna dvorana, zgrajena leta 1976. Stavba se nahaja na naslovu Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba ima oznako ID 10114 v katastrski občini 882 Ravne in je locirana na parcelnih številkah 711/5, 719/1, 770 in 712. Namenjena je izvajanju osnovnošolskega izobraževanja, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
[bookmark: _Toc87521509]Slika 3.6: Osnovna šola Prežihovega Voranca
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Stari in novi del šole imata tri etaže (K+P+N). Klet je delno vkopana. Podstrešje novega dela šole je neogrevano in ni izkoriščeno. Po pregledu vseh delov stavbe Osnovne šole Prežihovega Voranca je bilo ugotovljeno, da je stanje ovoja starega dela šole in prizidka splošno v dobrem stanju, ovoj športne dvorane pa je v zelo slabem stanju.
Osnovna šola
Nosilna konstrukcija starega dela stavbe je klasične masivne gradnje – zidana konstrukcija, opeka. Le vkopane kletne stene so grajene kot AB konstrukcija. Med obnovo zunanjega fasadnega ovoja leta 2014 je bil vgrajen sloj toplotnoizolacijskega materiala v debelini 18 cm, ki je ustrezal takrat veljavnim standardom oziroma predpisom. Streha je izolirana v debelini 15 + 10 cm in pokrita s trapezno pločevino. Zunanje stavbno pohištvo je bilo v času prenove v celoti zamenjano z novim PVC izvedbe in 3-slojno zasteklitvijo in sodobnimi lamelnimi podometnimi žaluzijami na JV fasadi.
Konstrukcijsko je novi del šole - prizidek zasnovan kot armiranobetonska zgradba. Nosilne stene so armiranobetonske, prav tako stropne konstrukcije. Stene fasadnega ovoja so toplotno izolirane v debelini 13 cm. Kritina je plastificirana trapezna pločevina. Zunanje stavbno pohištvo prizidka je v PVC izvedbi z dvoslojno zasteklitvijo.
Obravnavan del stavbe se s toplotno energijo oskrbuje iz sistema daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja se nahaja v kletnih prostorih stavbe. Priključna postaja je opremljena s ploščnim protitočnim izmenjevalcem toplote.
Grelna telesa v prostorih so radiatorji različni vrst. V učilnicah in spremljevalnih prostorih so nameščeni radiatorji EMOTERM in TRIKA. V zbornici in pisarniških prostorih pa so nameščeni ploščati panelni radiatorji. Radiatorji TRIKA so opremljeni z radiatorskimi ventili na katerih so nameščene termostatske glave. Termostatske glave na radiatorjih EMOTERM v učilnicah niso nameščene, so pa v posamezni učilnici radiatorji vezani v ogrevalno zanko, ki ima možnost lokalne regulacije.
Sanitarna topla voda se pripravlja v ogrevalniku sanitarne tople vode prostornine 750 l. V zbornici je nameščen električni bojler GORENJE TIKI prostornine 50 litrov, prav tako je električni bojler nameščen v prostoru za čistilke.
Prisilno prezračevanje (samo odvod) je izvedeno v sanitarijah in hodnikih v kletni etaži stavbe.
Razsvetljava v celotni stavbi je v večji meri izvedena s fluorescentnimi svetilkami (tip sijalke T8 in T5) z magnetnim in elektronskim tipom predstikalne naprave. V skladišču, sanitarijah in v stanovanju je razsvetljava izvedena iz žarnic na nitko. V preostalih prostorih so vgrajene fluorescentne svetilke s kompaktnimi sijalkami.
Športna dvorana
Športna dvorana od izgradnje ni bila bistveno spremenjena. Nosilna konstrukcija stavbe so železobetonski okvirji. Stene so prizidane z opečnimi polnili in ometane brez toplotne izolacije. Streha je pokrita s trapezno pločevino in močno dotrajana (ponekod so vidna zamakanja). Stavbno pohištvo športne dvorane oziroma okna »kopelit« ter okna v kovinskih okvirjih so močno dotrajana.
Obravnavan del stavbe se s toplotno energijo oskrbujejo iz sistema daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja stavbe se nahaja v pritličnih prostorih stavbe. Priključna postaja je opremljena s ploščnim protitočnim izmenjevalcem toplote.
V športni dvorani so vgrajeni rebrasti radiatorji. Na radiatorjih so nameščene termostatske glave. Dodatno se za ogrevanje športne dvorane uporabljajo toplovodni ventilatorski kaloriferji, ki so vezani na samostojno vejo ogrevanja. V garderobah so nameščeni ploščati pločevinasti radiatorji, ki so opremljeni s termostatskimi ventili.
Sanitarna topla voda se pripravlja v ogrevalniku vode prostornine 750 l.
Prisilno prezračevanje je v športni dvorani izvedeno z uporabo strešnih ventilatorjev in aksialnih ventilatorjev vgrajenih v steno objekta. Garderobe se prezračujejo preko odvodnih kanalov, v katerih so vgrajene odvodne prezračevalne rešetke.
Razsvetljava v celotni stavbi je v večji meri izvedena s fluorescentnimi svetilkami, osrednji del športne dvorane je opremljen s halogenskimi reflektorji.
[bookmark: _Toc87521408]Preglednica 3.3: Pregled porabe in stroškov energije v objektu OŠ Prežihovega Voranca
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[bookmark: _Toc87521275]Dom telesne kulture
Stavba DTK je bila v Ravnah na Koroškem zgrajena leta 1960, kot osrednji  športni objekt Občine Ravne na Koroškem. Stavba je locirana Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba ima oznako ID 1168 v katastrski občini 882 Ravne in je locirana na parcelnih številkah 764/4 in 765/1. Namenjena je izvajanju športnih aktivnosti, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12650 Stavbe za šport.
[bookmark: _Toc87521510]Slika 3.7: Dom telesne kulture Ravne na Koroškem
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Stavba je sestavljena iz treh delov: prvotni objekt, zgrajen 1960, dozidava kegljišča in garderob iz leta 1984 in dozidava DTK iz leta 2010-2012.
Prvotni objekt, zgrajen leta 1960
Obravnavani del stavbe zajema bazen, telovadnico, prostor za namizni tenis, garderobe, gostinski lokal, pisarne, dve stanovanji in pomožne prostore. Stavbno pohištvo je po večini že zamenjano z novim, PVC dvoslojne zasteklitve. Stavba ima 4 etaže. Bazen je bil v zadnjem desetletju temeljito energetsko obnovljena, največja težava obravnavanega objekta je neizolirana fasada in slabo toplotno izolirana streha.
Dozidava kegljišča in garderob iz leta 1984
Del stavbe je že delno toplotno izoliran (debelina 5 cm). Stavbno pohištvo je v velikem delu lesene izvedbe z dvoslojno zasteklitvijo, približno tretjina obstoječih oken pa je že bila zamenjana s PVC okvirji. Stavba je enoetažna.
Dozidava DTK iz leta 2010-2012
Dozidava DTK je sodobno energetsko zasnovan del stavbe. Ima zelo dobro toplotno izoliran zunanji ovoj stavbe, zunanje stavbno pohištvo pa je ALU izvedbe dvoslojne zasteklitve. Stavba ima 4 etaže.
Toplotna postaja se nahaja v kletnih prostorih zgradbe DTK. Razdelilnik ogrevanja je priključen na razvod daljinskega ogrevanja neposredno. Grelna telesa v prostorih so radiatorji, nekateri so opremljeni s termostatskimi glavami, precej pa je takih, ki nimajo nameščenih termostatskih glav ali pa so le te bile odstranjene.
Stavba DTK tople sanitarne vode ne pripravlja sama, le-ta je namreč dostavljena na lokacijo za potrebe tople bazenske vode. Se pa v primeru potrebe po dogrevanju topla sanitarna voda pripravlja v ogrevalniku tople sanitarne vode nameščene v prostoru priprave bazenske vode.
Razsvetljava v celotni stavbi je v večji meri izvedena s fluorescentnimi svetilkami z magnetnim in elektronskim tipom predstikalne naprave. V nekaterih sanitarijah je razsvetljava izvedena iz žarnic na nitko. V preostalih prostorih so vgrajene varčne žarnice in predvsem LED svetilke.
Prisilno prezračevanje je izvedeno v sanitarijah in garderobah. Odvod zraka poteka preko prezračevalnih ventilov vgrajenih v prezračevalne spiro – kanale. Ostali prostori se prezračujejo naravno z odpiranjem oken in vrat.
[bookmark: _Toc87521409]Preglednica 3.4: Pregled porabe in stroškov energije v objektu DTK
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[bookmark: _Toc87521276]Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je bila zgrajena leta 1981. Stavba je locirana Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba ima oznako ID 1116 v katastrski občini 882 Ravne in je locirana na parcelni številki 243. Namenjena je izvajanju zdravstvenih storitev, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12650 Stavbe za zdravstveno oskrbo.
[bookmark: _Toc87521511]Slika 3.8: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
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Zgornja stavba Zdravstvenega doma je locirana JV od spodnje stavbe Zdravstvenega doma in Reševalne postaje. Stavba ima tri etaže (K+P+N). Stavba je v celoti podkletena in vkopana na vzhodni strani. Podstrešje je neogrevano in ni izkoriščeno.
Zunanje stene na severu-zahodnem in jugo-vzhodnem delu so grajene iz AB montažnih elementov in siporeksa ter toplotno izolirane. Zunanje stene na severo-vzhodu in jugo-zahodu so grajene iz AB stene in silikatne fasade opeke ter prav tako toplotno izolirane. Na stavbi je vgrajenih več različnih tipov stavbnega pohištva, približno 2/3 je še prvotnega, iz časa gradnje. Slednja so izvedena z PVC okvirjem in termopan zasteklitvijo. Ta okna so dotrajana, ponekod tudi poškodovana, slabo tesnijo in ne opravljajo več osnovne funkcije. V več fazah so bila v zadnjih petih letih delno zamenjana okna v različnih nadstropjih. Vgrajena so bila OVC okna s troslojno zasteklitvijo, na zunanji strani so vgrajena zunanja lamelna senčila prvotne izvedbe.
Obravnavana stavba se s toplotno energijo oskrbuje iz sistema daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja stavbe se nahaja v kletnih prostorih. Priključna postaja je opremljena s ploščnim protitočnim izmenjevalcem toplote. Toplotna podpostaja je v dobrem stanju, razvodi ogrevanja so ustrezno toplotno izolirane, vgrajene so frekvenčno regulirane črpalke, sistem ogrevanja je voden glede na zunanjo temperaturo.
Grelna telesa v prostorih so ploščati radiatorji, ki so opremljeni z radiatorskimi regulacijskimi ventili, termostatske glave niso nameščene na radiatorjih. Na določenih ventilih manjkajo tudi prijemala, ki omogočajo njihovo zapiranje ali odpiranje.
Sanitarna topla voda se pripravlja z uporabo toplotne črpalke zrak/voda.
Razsvetljava je v večji meri izvedena s klasičnimi in kompaktnimi fluorescentnimi svetilkami, ter v manjšem deležu z LED svetilkami.
Prisilno prezračevanje je izvedeno v pritličju stavbe. Prisilno se preko prezračevalnih rešetk in difuzerjev prezračujejo hodniki, sanitarije, prostori čakalnice in pralnice. Ostali prostori se prezračujejo naravno z odpiranjem oken. Klimatska naprava je nameščena v najvišji etaži zgradbe in je trenutno v okvari.
[bookmark: _Toc87521410]Preglednica 3.5: Pregled porabe in stroškov energije v objektu Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
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[bookmark: _Toc87521277]OŠ Koroški jeklarji
Osnovna šola Koroški jeklarji je bila zgrajena leta 1979, nadzidava mansarde in prizidava telovadnice pa sta bili izvedeni kasneje. Stavba je locirana na naslovu Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba ima oznako ID 54 v katastrski občini 882 Ravne in je locirana na parcelni številki 100/19. Namenjena je izvajanju osnovnošolskega izobraževanja, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
[bookmark: _Toc87521512]Slika 3.9: Osnovna šola Koroški jeklarji
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Celotna stavba je deljena na tri dele: šolski del, telovadnico in glasbeno šolo. Šolski del ter glasbena šola sta etažnosti K + P + 1N + M, del telovadnice je eno-etažni. Stavba je delno podkletena. Podstrešje je neogrevano in ni izkoriščeno.
Nosilna konstrukcija je večji del armiranobetonska. Stanje ovoja stavbe je dobro ohranjeno, saj je bilo prenovljeno leta 2010. Streha šolskega dela je bila obnovljena in je prekrita s strešnimi trapeznimi paneli ter v večjem delu prekrita s fotovoltaičnimi moduli. Streha nad telovadnico je ravna ter prekrita s hidroizolacijskimi trakovi. Zunanje stavbno pohištvo je bilo prav tako zamenjano leta 2010, vgrajena so okna in vrata v PVC izvedbi z 2- in 3-slojno zasteklitvijo.
Toplotna postaja stavbe se nahaja v kletnih prostorih stavbe. Priključna postaja je opremljena s ploščnim protitočnim izmenjevalcem toplote. Toplotna podpostaja in razdelilnik ogrevanja so v dobrem stanju – ustrezno toplotno izolirani, vgrajene so frekvenčno regulirane črpalke, razvodi ogrevanja so ustrezno toplotno izolirani, regulacija ogrevanja je vodena glede na zunanjo temperaturo.
Grelna telesa v prostorih so ploščati pločevinasti radiatorji. Na veliki večini radiatorjev so nameščene termostatske glave. Radiatorji brez termostatskih glav so nameščeni v telovadnici.
Sanitarna topla voda se pripravlja v bivalentnem ogrevalniku sanitarne tople vode. Ogrevalnik je opremljen z dvema izmenjevalcema toplote, spodnji je namenjen priklopu na sončne kolektorje, zgornji pa za dodatno dogrevanje sanitarne vode preko sistema daljinskega ogrevanja ali električnega grelnika.
Razsvetljava v celotni stavbi je izvedena s fluorescentnimi svetilkami z magnetnim in elektronskim tipom predstikalne naprave. Izjeme so zgolj zaklonišče z razsvetljavo izvedeno iz žarnic na nitko, prostori shrambe in izbrana pisarna z vgrajenimi svetilkami z LED tehnologijo ter telovadnica s halogenskimi reflektorji.
Prisilno prezračevanje je izvedeno v manjšem številu sanitarij. Odvod je izveden preko stenskega odvodnega ventilatorja, ki je opremljen s senzorjem gibanja in časovno zakasnitvijo izklopa. Prisilno se prezračuje tudi jedilnica. V kuhinji je vgrajena klasična kuhinjska napa za odvod vlage in toplote. Ostali prostori v objektu se prezračujejo naravno z odpiranjem oken in vrat.
[bookmark: _Toc87521411]Preglednica 3.6: Pregled porabe in stroškov energije v objektu OŠ Koroški jeklarji
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[bookmark: _Toc87521278]POŠ Kotlje
POŠ Kotlje je podružnica Osnovne šole Koroški jeklarji. Stavba je locirana na naslovu Kotlje 7, 2394 Kotlje. Stavba ima oznako ID 307 v katastrski občini 896 Kotlje in je locirana na parcelni številki 107. Namenjena je izvajanju osnovnošolskega izobraževanja, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
[bookmark: _Toc87521513]Slika 3.10: POŠ Kotlje
[image: ]
Pozicionirana je ob glavni dovozni cesti do naselja. Objekt je bil zgrajen leta 1907 v kasnejšem obdobju pa je bil preurejen za potrebe osnovne šole. Zasnovan je kot pritlični objekt z mansardo in ni podkleten. V pritličju se nahajajo učilnice, razdelilna kuhinja in upravni prostori, v mansardi pa učilnice in kabineti. Energija v stavbi se uporablja za ogrevanje (daljinska toplota preko dislocirane toplotne postaje) in električna energija (za pripravo tople vode in klimatske naprave). 
Stavba je v osnovi grajena kot opečna stavba. Stene so sestavljene iz polne opeke v debelini 60 cm, okenski parapeti pa so debeline 30 - 40 cm. Na fasado je nameščene 15 cm toplotne izolacije (stiropor), kar je bilo izvedeno leta 2009. Prav tako so bila v tem obdobju zamenjana okna, ki so PVC izvedbe z dvoslojnim steklom polnjenim s plinom (U oken 1,3), strešna okna pa so lesene izvedbe. Streha mansarde je neizolirana. Tla proti terenu so izvedena iz betona, vendar brez toplotne izolacije.
Plošče med etažami so prav tako betonske izvedbe. Ob ureditvi mansarde je bila zamenjana kritina ni pa bila izvedena toplotna izolacija.
V stavbi P.O.Š. Kotlje se uporabljata dva energenta. Daljinska toplota se uporablja za ogrevanje, električna energija pa za razsvetljavo, pripravo tople vode in pa pogon pisarniške opreme. Dobavitelj daljinske toplote je Petrol energetika d.o.o., električne energije pa Elektro Celje d.d. Meritve porabe energije se izvajajo preko odštevalnih števcev. Za vsak energent je nameščen samo en odštevalni števec za celotno stavbo. Glede na velikost stavbe in glede dejstva, da so vgrajena nova okna in da je izvedena izolacija fasade, je poraba dokaj visoka. To je predvsem predpisati slabi zrakotesnosti in neizoliranosti mansarde, ter nezmožnosti regulacije na radiatorjih. Verjetno pa je potrebno upoštevati tudi organizacijske ukrepe.
Stavba se ogreva z daljinsko toploto preko dislocirane toplotne postaje za ožji okoliš. V toplotni podpostaji je vgrajena tristopenjska črpalka. Sistem deluje v odvisnosti od zunanje temperature
[bookmark: _Toc87521279]Mestna hiša Ravne
Mestna hiša Ravne je bila zgrajena leta 1910 ter v letih 1999 in 2000 rekonstruirana in adaptirana za namen sedanje funkcije. Stavba je locirana na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba ima oznako ID 256 v katastrski občini 882 Ravne in je locirana na parcelni številki 431/1. Namenjena je izvajanju upravnih zadev v sklopu občine, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12201 Stavbe javne uprave.
[bookmark: _Toc87521514]Slika 3.11: Mestna hiša Ravne
[image: ]
Locirana je v centralnem delu mesta Ravne na Koroškem. Stavba ima 5 etaž (K+P+1N+2N+M) in je delno podkletena na Z delu stavbe. Nosilna konstrukcija je klasične gradnje z opečnimi stenami različnih debelin. Po pregledu vseh delov stavbe je bilo ugotovljeno, da je stanje ovoja ohranjeno, saj je bila fasada obnovljena, vendar brez vgrajenega toplotnoizolacijskega sloja.
Obravnavana stavba se s toplotno energijo oskrbuje iz mestnega sistema daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja se nahaja v kletnih prostorih. Priključna postaja je opremljena s ploščnim protitočnim izmenjevalcem toplote. Toplotna podpostaja je v dobrem stanju, razvodi ogrevanja so ustrezno toplotno izolirani, vgrajene so tristopenjske obtočne črpalke, sistem ogrevanja je voden glede na zunanjo temperaturo.
Grelna telesa v obravnavani stavbi so ploščati panelni radiatorji z vgrajenimi termostatskimi glavami.
Topla sanitarna voda se pripravlja centralno s pomočjo električnega grelnika vode, ki se nahaja v kleti oziroma toplotni postaji stavbe. V prostorih Mestne hiše Ravne je priprava TSV namenjena za potrebe v sanitarijah in čajnih kuhinjah.
Prisilno prezračevanje (samo odvod) je izvedeno v sanitarijah in izbranih prostorih, ki so namenjeni čajni kuhinji. Vsi ostali prostori znotraj stavbe se prezračujejo naravno z odpiranjem oken po vertikalni in horizontalni osi.
[bookmark: _Toc87521412]Preglednica 3.7: Pregled porabe in stroškov energije v objektu Mestna hiša Ravne
[image: ]
[bookmark: _Toc87521280]Bivša SDK
Stavba bivše SDK je bila zgrajena leta 1977. Stavba je locirana na naslovu Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba ima oznako ID 210 v katastrski občini 882 Ravne in je locirana na parcelnih številkah 292/7, 290/3, 289/3, 290/5 in 289/4. V stavbi se nahajajo poslovni prostori, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12200 Poslovne in upravne stavbe.
[bookmark: _Toc87521515]Slika 3.12: Stavba bivša SDK
[image: ]
Stavba je locirana v centralnem delu mesta Ravne na Koroškem in je sestavljena iz dveh delov ter ločena s podhodom, ima 3 etaže (P + N + M) in ni podkletena.
Stavba je zgrajena iz AB konstrukcije z opečnim polnilom, stanje ovoja na stavbi je dotrajano. Ovoj je še iz časa izgradnje, z izjemo menjave oken v etažah na južnem kraku stavbe. Zunanje stene pritličja so minimalno izolirane. Na zunanjem ovoju je vgrajenih več različnih tipov zunanjega stavbnega pohištva. V severnem kraku stavbe je stavbno pohištvo še prvotno, iz časa gradnje. Okna so klasične lesene izvedbe s termopan dvoslojno zasteklitvijo. V pritličju so vgrajena okna brez vidnih okvirjev, starejše izvedbe, enoslojne zasteklitve. Okna so dotrajana, poškodovana, zelo slabo tesnijo in ne opravljajo več osnovne funkcije. V južnem kraku so bila okna v nadstropju leta 2006 prenovljena. Vgrajena so PVC okna z dvoslojno zasteklitvijo.
Obravnavana stavba se s toplotno energijo oskrbujejo iz mestnega sistema daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja stavbe se nahaja v pritličnem prostoru južnega kraka stavbe in je sestavljena iz primarnega in sekundarnega dela. Priključna postaja je opremljena s ploščnim protitočnim izmenjevalcem toplote. Toplotna podpostaja je v dobrem stanju, razvodi ogrevanja so delno toplotno izolirani, vgrajena je tristopenjska obtočna črpalka. Sistem ogrevanja je voden glede na zunanjo temperaturo.
Grelna telesa v obravnavani stavbi so v južnem kraku stavbe ploščati panelni radiatorji ter v severnem kraku stavbe in kavarni aluminijasti radiatorji. V obeh krakih stavbe so na radiatorjih vgrajeni navadni ventili brez možnosti regulacije temperature.
Priprava tople sanitarne vode v južnem kraku stavbe ter v kavarni in restavraciji poteka lokalno z uporabo električnih bojlerjev, nameščenih v sanitarnih prostorih oz. garderobi. Prav tako se v sanitarnih prostorih nahajajo električni bojlerji manjših kapacitet, ki nakazujejo na lokalno pripravo TSV v času uporabe prostorov.
Razsvetljava v južnem kraku stavbe je v večji meri prenovljena, predvsem v 1. nadstropju. Večina razsvetljave je izvedena s klasičnimi fluorescentnimi svetilkami, ponekod so vgrajene še žarnice na nitko. V prostorih kavarne so po večini vgrajene LED svetilke. V večjem delu severnega kraka stavbe so vgrajene zastarele klasične fluorescentne sijalke.
Velik del prostorov stavbe se prezračuje naravno z odpiranjem oken po vertikalni in horizontalni osi ter v izbranih prostorih vgrajenih rešetk (stenskih in stropnih) za prost odvod zraka. Prisilno prezračevanje s pomočjo odvodnega ventilatorja je izvedeno v kavarni. Prav tako so na stropu kavarne in sanitarij nameščeni anemostati, vezani na sistem prezračevanja brez rekuperacije, za odvod zraka in neprijetnih vonjav. V kuhinji je nameščena tudi profesionalna kuhinjska napa za odstranitev neprijetnih vonjav in pare.
[bookmark: _Toc87521413]Preglednica 3.8: Pregled porabe in stroškov energije v objektu bivše SDK
[image: ]
[bookmark: _Toc73357585][bookmark: _Toc87521281]Razvojne možnosti in cilji investicije
[bookmark: _Hlk87353350]Razlogi za investicijsko namero izhajajo iz obstoječega stanja stavb, ki so predmet te investicije. Z vidika energetske učinkovitosti so določene stavbe oziroma stavbni elementi v relativno slabem stanju. Posledično so slabši tudi delovni in bivalni pogoji v stavbi.
Med stavbne elemente, ki so potrebni obnove, so zastareli, neustrezni, nedelujoči, energetsko potratni ali nefunkcionalni, uvrščamo predvsem:
energetsko upravljanje
razsvetljavo
stavbno pohištvo
sistem za pripravo toplotne energije
toplotno zaščito ovoja stavbe
regulacijo ogrevalnih teles
Z izvedbo nameravane investicije oz. z energetsko prenovo bodo zagotovljeni: 
[bookmark: _Hlk87353466]višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike:
ustrezne temperature,
ustrezna osvetljenost,
ustrezna kakovost zraka (svež zrak, manj prepiha, primerna hitrost gibanja zraka).
[bookmark: _Hlk87353477]povečanje energetske učinkovitosti stavb, kar pomeni: 
znižanje transmisijskih izgub skozi zunanji ovoj stavbe, 
povečanje učinkovitosti in življenjske dobe toplotne postaje,
vgradnjo sodobnega sistema za pripravo toplotne energije, 
vgradnjo mehanskega prezračevanja,
vzpostavitev CNS in energetskega monitoringa za boljše energetsko upravljanje stavbe in njenih sistemov, 
vgradnjo sodobnih svetlobnih teles,
vgradnjo natančnejše regulacije ogrevalnih teles.
[bookmark: _Hlk87353492]ukrepi bodo zagotovili nižjo rabo energije glede na obstoječe stanje in prihranek pri stroških za energijo;
daljša življenjska doba stavb. 
[bookmark: _Hlk87353393]Razlog za izvedbo investicijske namere je tudi učinkovito in sistematično upravljanje z energijo v javnih stavbah, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem.
[bookmark: _Toc87521282]Strokovne podlage in izhodišča
Investicijski dokument je izdelan novembra 2021, z upoštevanjem strokovnih podlag in izhodiščnih dokumentov.
Strokovne podlage in izhodišča:
· Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
· Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20 in 158/20 – ZURE in 121/21 - ZSROVE)
· Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, Ministrstvo za infrastrukturo, 2014;
· Razširjen energetski pregled OŠ Prežihovega Voranca; EUTRIP, d.o.o., december 2020;
· Razširjen energetski pregled Kulturni center; EUTRIP, d.o.o., december 2020;
· Razširjen energetski pregled Dom telesne kulture Ravne na Koroškem; EUTRIP, d.o.o., december 2020;
· Razširjen energetski pregled Zdravstveni dom Ravne na Koroškem; EUTRIP, d.o.o., december 2020;
· Razširjen energetski pregled OŠ Koroški jeklarji; EUTRIP, d.o.o., december 2020;
· Razširjen energetski pregled Vrtec Ravne na Koroškem enota Levi Devžej; EUTRIP, d.o.o., december 2020;
· Razširjen energetski pregled Mestna hiša Ravne; EUTRIP, d.o.o., december 2020;
· Razširjen energetski pregled Stavba bivša SDK; EUTRIP, d.o.o., december 2020;
· Energetska izkaznica Vrtec Ravne na Koroškem: 2015-276-267-28591, september 2015;
· Energetska izkaznica Kulturni center Ravne na Koroškem: 2015-276-267-28596, september 2015;
· Energetska izkaznica Osnovna šola Prežihovega Voranca: 2015-84-118-30292, oktober 2015;
· Energetska izkaznica Dom telesne kulture: 2015-84-118-13842, marec 2015;
· Energetska izkaznica ZD Ravne na Koroškem: 2015-84-118-10007, marec 2015;
· Energetska izkaznica Mestna hiša Ravne na Koroškem: 2015-84-118-27514, september 2015;
· Energetska izkaznica OŠ Kotlje: 2015-276-267-29534, oktober 2015;
· Energetska izkaznica Stavba bivša SDK: 2015-276-267-28593, september 2015;
· Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
· Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/06) s podzakonskimi akti;
· Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US).
Spletni viri:
· Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Dostopno na: http://www.ajpes.si/;
· Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje do leta 2020 (AN URE 2020). Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo, december 2017;
· Občina Ravne na Koroškem. Dostopno na: https://www.ravne.si/;
· Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
· Prostorski portal RS. Dostopno na: http://prostor3.gov.si/;
· Statistični urad RS. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/;
· Strategija razvoja Slovenije 2030. Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, december 2017;
· Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije,  februar 2020;
· Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2021-2027 (RRP osnutek), september 2018;
· Napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj. Dostopno na: http://umar.gov.si/;
· Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ);
· Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ);
· Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission, december 2014.

[bookmark: _Toc73357586][bookmark: _Toc87521283][bookmark: _Toc452034022]USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI MOŽNOSTMI IN POLITIKAMI 
Investicijski projekt je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategij in dokumentov Evropske skupnosti, Republike Slovenije in regije ter občine ter z zakonodajo tako v Sloveniji kot Evropski uniji. Obravnavani investicijski projekt je skladen z naslednjimi razvojnimi strategijami, politikami, dokumenti, zakoni in programi: 
Strategija razvoja Slovenije 2030,
Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb,
Nacionalni energetski in podnebni program (NEPN),
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020),
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014—2020,
Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2021-2027.
[bookmark: _Toc73357587][bookmark: _Toc87521284]Strategija razvoja Slovenije 2030
Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bomo uresničevali z delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih razvojnih ciljih strategije. Vsak cilj se navezuje tudi na cilje trajnostnega razvoja. Za vsak razvojni cilj so določena ključna področja, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse. Cilji pomenijo podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade RS, nosilcev regionalnega razvoja, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov. Med sedemnajstimi cilji trajnostnega razvoja je tudi skrb za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja.
Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov
Ekosistemi in njihove storitve so ključni za preživetje, zdravje in kakovostno življenje sedanje in prihodnjih generacij. Naravni viri so temelj gospodarskega razvoja, ponujajo možnosti za nove investicije in zaposlovanje ter izboljšujejo življenjski standard in kakovost življenja. Tako kot pri drugih vrstah virov tudi povečevanje ali zmanjševanje vrednosti naravnih virov povečuje ali zmanjšuje dolgoročne družbene koristi oziroma stroške. V zadnjih 50 letih smo zaradi povečanega povpraševanja po hrani, vodi, lesu, vlakninah, mineralih, zemljiščih in gorivih ekosisteme spreminjali hitreje in bolj obsežno kot v katerem koli primerljivem obdobju človeške zgodovine. Trajnostno varstvo naravnih virov in načrtovanje njihove rabe sta nujna za dolgoročno ohranjanje količinskega in kakovostnega stanja naših naravnih virov, ki so eden ključnih stebrov za zagotavljanje zdravega življenjskega prostora, pridelavo hrane in izvajanje gospodarskih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in zagotavljanjem kakovostnih delovnih mest. Pri tem je med največjimi izzivi usklajevanje različnih legitimnih, a nasprotujočih si interesov posameznih skupin deležnikov v prostoru. Pri trajnostnem upravljanju naravnih virov sta poleg tega pomembna nacionalni in globalni vidik. Slovenija je bogata z nekaterimi naravnimi viri, vendar je kljub temu odvisna od uvoza, zato je odgovorna za njihovo učinkovito upravljanje tudi zunaj svojih meja.
[bookmark: _Toc87521285]Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb
Direktiva o energetski učinkovitosti stavbe EPBD 2002/91/EC in predvsem prenovljena direktiva EPBD 2010/31/EU, ki še bistveno zaostruje nekatere zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah. Obe direktivi predvidevata omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi posamezne tehnične sisteme v stavbah kot so prezračevanje, ogrevanje, klimatizacija, hlajenje, priprava tople vode in razsvetljava. 
Na zahtevah omenjene direktive temelji tudi PURES-2 2010, ki s pripadajočo tehnično smernico, TSG-1-004 Učinkovita raba energije, povzemata in prenašata zahteve evropske direktive o URE v stavbah v slovensko zakonodajo. Cilji so zmanjševanje rabe energije, bolj učinkovite rabe energije in bistveno povečanje rabe energije iz obnovljivih virov, kar so tudi cilji obravnavanega investicijskega projekta.
Projekt je skladen z zahtevami navedenih direktiv. 
[bookmark: _Toc87521286]Nacionalni energetski in podnebni program (NEPN)
Nacionalni energetski in podnebni načrt za obdobje do leta 2030 (NEPN) je strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 in s pogledom do leta 2040 določa cilje, politike in ukrepe za pet razsežnosti energetske unije, in sicer:
razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE)),
energetska učinkovitost,
energetska varnost,
notranji trg energije ter
raziskave, inovacije in konkurenčnost.
Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in torej zmanjšanje rabe energije in drugih naravnih virov) je prvi in ključni ukrep za prehod v podnebno nevtralno družbo.
Dekarbonizacija: blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
Do leta 2030 bolj zmanjšati emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja kakor za Slovenijo določa Uredba o delitvi bremen, tj. vsaj za 20 % glede na leto 2005 z doseganjem sektorskih ciljev; promet (+12 %), široka raba (-76 %), kmetijstvo (-1 %), ravnanje z odpadki (-65 %), industrija (-43 %), energetika (-34 %).
Dekarbonizacija: obnovljivi viri energije
Doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2030, tj. (indikativno) vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE do leta 2030 (gre za delež rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote), vsaj 30-odstotni delež OVE v industriji, 43-odstotni delež v sektorju električna energija, 41-odstotni delež v sektorju toplota in hlajenje, 21-odstotni delež v prometu (delež biogoriv je vsaj 11 %).
Učinkovita raba energije
Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in torej zmanjšanje porabe energije in drugih naravnih virov) kot prvi in ključni ukrep za prehod v podnebno nevtralno družbo. Do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti). Zagotoviti sistematično izvajanje sprejetih politik in ukrepov, da končna raba energije ne bo presegla 54,9 TWh (4.717 ktoe). Preračunano na raven primarne energije raba leta 2030 ne bo presegla 73,9 TWh (6.356 ktoe). Zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 20 % do leta 2030 glede na leto 2005 in zagotoviti zmanjšanje emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030 glede na leto 2005.
[bookmark: _Toc87521287]Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020)
Projekt energetske prenove stavb v občini Ravne na Koroškem je skladen z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost. Enega izmed sklopov v akcijskem načrtu predstavljajo tudi »Ukrepi v javnem sektorju«, ki obsegajo štiri ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti: 
finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb,
finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije,
uvajanje sistema za upravljanje energije,
zeleno javno naročanje.
AN URE 2020 je bil izdelan skladno z zahtevami Direktive EU 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Skladno s 3. členom Direktive 2012/27/EU si Slovenija zastavlja cilj izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020, tako da poraba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio ton (82,86 TWh). Investicijski projekt je skladen s cilji AN URE 2020, saj bo s predvidenimi energetskimi prenovami oz. s predvidenimi sanacijskimi ukrepi zagotavljal ustreznejšo in učinkovitejšo rabo energije.
Akcijski načrt se med drugim osredotoča tudi na energetske prenove stavb zasebnega in javnega sektorja v okviru energetskega pogodbeništva, demonstracijskimi projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb po merilih skoraj nič-energijske prenove in energetsko prenovo stavb v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) v izbranih urbanih mestnih območjih ter podpira novogradnje (prizidave) skoraj nič-energijske zasnove.
[bookmark: _Toc73357588][bookmark: _Toc87521288]Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014—2020
Evropska unija si je za trajnostno prihodnost zastavila naslednje cilje:
zmanjšanje predvidene porabe energije za 20 odstotkov do leta 2020;
povečanje deleža obnovljivih virov energije v skupni porabi energije za 20 odstotkov do leta 2020;
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 20 odstotkov do leta 2020;
notranji trg energije, ki bo dejansko učinkovito koristil vsakemu posamezniku in podjetju;
boljša povezanost energetske politike EU z drugimi politikami;
boljše mednarodno sodelovanje.
Namen evropske energetske politike je spodbujati varnost oskrbe z energijo, trajnostni razvoj in konkurenčnost. Investicijski projekt je skladen z OP EKP 2014–2020, in sicer s prednostno osjo 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«:
s Prednostno naložbo »Podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vključno v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju«, ki bo prispevala k izboljšanju energetske učinkovitosti v Sloveniji za 20 odstotkov do leta 2020, skladno z Direktivo 2012/27/EU. Projekt je skladen z omenjeno prednostno naložbo, saj bo pripomogel k doseganju specifičnega cilja 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«;
s Prednostno naložbo »Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih« in njenim specifičnim ciljem »Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov«.
Projekt se nanaša in je usklajen s horizontalnim načelom trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj se bo v OP EKP 2014–2020 udejanjal preko načela »onesnaževalca plač«, ki je eno temeljnih načel Zakona o varstvu okolja. Med temi je tudi načelo preventive. Zakon poleg tega določa tudi ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in uvaja sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov (TPG) in dovoljenja za izpuščanje le-teh. Za njihovo zmanjšanje v sektorjih izven trgovanja pa je predviden sprejem OP TPG. Napredek pri doseganju državnih ciljev na tem področju bo Slovenija redno spremljala, spodbujala bo ukrepe za učinkovito rabo energije (URE) in OVE in bo tako lažje dosegala cilje glede kakovosti zraka iz Direktive EU 2008/50/ES. 
Skladno z navedenim vidimo, da je investicijski projekt popolnoma skladen z OP EKP 2014–2020 in je njegova izvedba celo obvezna. Tako javni kot tudi zasebni subjekti bodo skozi zakonodajo, ki implementira evropske smernice v slovenski pravni sistem, zavezani k zmanjševanju porabe energije in izvajanju ukrepov za izboljšanje rabe energije.
[bookmark: _Toc87521289]Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050
Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050) opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter opredeljuje ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN). Strategija tako opredeljuje in nadgrajuje obstoječe in nove ukrepe, s katerimi bodo ti cilji doseženi.
Da bi dosegli zastavljene krovne cilje v NEPN, so načrtovane visoke stopnje energetskih prenov, večji obseg ogrevanja in priprave sanitarne tople vode z OVE ter večje število priklopov na sisteme daljinskega ogrevanje in znatno povečanje števila teh v območjih, kjer je to ekonomsko upravičeno. Predpostavke v skladu z NEPN vključujejo tudi postopno prepoved nakupa novih ogrevalnih naprav na fosilna goriva, saj ta do leta 2021 uvaja prepoved uporabe kurilnega olja v novogradnjah ter do leta 2023 prepoved prodaje in vgradnjo novih kotlov na kurilno olje.
Na redko poseljenih območjih, kjer imamo nezgoščen odjem toplote, se proizvodnja toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode usmerja v decentralizirano oskrbo s tehnologijami, kakor so predvsem toplotne črpalke in kotli na lesno biomaso, ki ostaja pomemben nizkoogljični vir v Sloveniji. Na območjih, kjer imamo zgoščeni odjem toplote, in na območjih, kjer že delujejo daljinski sistemi, ima prednost centralizirana oskrba s toploto.
V času priprave DSEPS 2050 se spoprijemamo z gospodarsko krizo, zelene naložbe pa so se v pretekli krizi izkazale, imele so boljše učinke kot tradicionalne, zlasti na delovna mesta. Država bo vlagala velika sredstva v okrevanje gospodarstva, pomembno je, da so ta sredstva namenjena tudi za preprečevanje podnebnih sprememb, saj s tem zmanjšujemo s tem povezane škodljive posledice.
Prenova stavb je dolgoročna naloga, ki bo v prihodnjih letih postopoma zajela celotni stavbni fond, hkrati pa ima velik vpliv na kakovost notranjega okolja. Več kakor 75 odstotkov današnjih stavb bo predvidoma do leta 2050 še vedno v uporabi. Večja vlaganja v prenovo posamične stavbe lahko pričakujemo ob novih spoznanjih glede neustreznosti odpornosti stavb v povezavi z ogrožanjem človeških življenj ob morebitnih poškodbah zaradi staranja materiala ali nesreč (potres, poplava, plazovi ipd.), pod pogojem normalnega scenarija pa okvirno šele vsakih 30 let (na primer zamenjava lastništva, sprememba namembnosti, zastarelost in izrabljenost). V prenovo stavb je zato treba bolj vključiti gospodarno ravnanje z viri in razmišljanje po načelu življenjskega cikla, torej presojo okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu stavbe. Učinkovitejše ravnanje z viri in energijo v času življenjskega cikla stavbe je ključ do konkurenčnejšega gradbenega sektorja, ki bo porabljal manj surovin in povzročal manjše vplive na okolje.
V skladu z investicijsko namero prenove se izdela analiza za širšo prenovo, ki upošteva tudi druge vidike prenove. Zaradi dobrega gospodarjenja in stroškovne učinkovitosti se energetske prenove usmerjajo v stavbe, kjer je energetska prenova smiselna oziroma kjer dolgoročno zadostimo vsem širšim vidikom prenove ter tako izpolnimo bistvene zahteve za gradbene objekte po Gradbenem zakonu. Te so:
· mehanska odpornost in stabilnost,
· varnost pri požaru,
· higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
· varnost pri uporabi,
· zaščita pred hrupom,
· varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
· univerzalna graditev in raba objektov,
· trajnostna raba naravnih virov.
[bookmark: _Toc80959733][bookmark: _Toc87521290]Načrt za okrevanje in odpornost (NOO)
Slovenija v Načrtu za okrevanje in odpornost sledi glavnemu cilju Mehanizma za okrevanje in odpornost, to je spodbujati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo Unije, kar bo dosegla z uravnoteženimi reformami in naložbami, ki bodo temeljile na ciljih digitalnega in zelenega prehoda. Na ta način bo Slovenja izboljšala in okrepila odpornost gospodarstva, s čimer bo mogoče prej doseči stopnjo gospodarske rasti, ki jo je beležila pred pandemijo. To bo doseženo z digitalno preobrazbo nekaterih sektorjev gospodarstva in družbe, skupaj z manjšimi upravnimi obremenitvami ter večjo odprtostjo in prožnostjo slovenskega gospodarstva ter s krepitvijo inovacijskega potenciala vseh relevantnih deležnikov. Pomembna bodo tudi vlaganja v okoljsko, prometno, energetsko, izobraževalno, zdravstveno, socialno in drugo infrastrukturo, kar lahko v naslednjih letih bistveno prispeva h gospodarski rasti, ki bo skladna s cilji doseganja podnebne nevtralnosti do 2050.
Sredstva v okviru NOO bodo usmerjena v naslednja štiri ključna razvojna področja:
· zeleni prehod,
· digitalna preobrazba,
· pametna, trajnostna in vključujoča rast,
· zdravstvo in socialna varnost.

NOO vključuje vrsto reformnih in naložbenih ukrepov, s katerimi bo Slovenija prispevala k doseganju ciljev Nacionalno energetsko podnebnega načrta do 2030 in podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. K podnebnim ciljem so ključni naslednji prispevki:
· obnovljivi viri energije in učinkovita raba v gospodarstvu,
· trajnostna prenova stavb,
· čisto in varno okolje,
· trajnostna mobilnost,
· krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov,
· raziskave, razvoj in inovacije,
· dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje,
· trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino,
· krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod.
[bookmark: _Toc80959734][bookmark: _Toc87521291]Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050
Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oz. podnebno nevtralnost. Slovenija bo leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Postavlja tudi strateške sektorske cilje za leto 2050 (in 2040), ki jih morajo posamezni sektorji dosledno upoštevati in vgraditi v svoje sektorske dokumente in načrte.  Učinkovito bo ravnala z energijo in naravnimi viri, hkrati pa ohranjala visoko stopnjo konkurenčnosti nizko ogljičnega krožnega gospodarstva. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizko ogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti in lokalno pridelani zdravi hrani. Prilagojena in odporna bo na vplive podnebnih sprememb. Slovenija bo družba, v kateri bosta kakovost in varnost življenja visoki, izkoriščala pa bo tudi priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja. Prehod v podnebno nevtralno družbo bo vključujoč, upoštevala se bodo načela podnebne pravičnosti. Stroški in koristi prehoda bodo porazdeljeni pravično, saj bo tudi najranljivejšim skupinam prebivalstva omogočeno izvajanje ukrepov blaženja in prilagajanja.  
Podnebna strategija naslavlja ambiciozen izziv doseganja podnebne nevtralnosti, vendar hkrati ponuja posameznikom, družbi in gospodarstvu paleto priložnosti, znotraj katerih bo doseženih veliko sočasnih pozitivnih učinkov, kot so zmanjšanje vpliva na okolje, ohranjena narava, zmanjšanje energetske uvozne odvisnosti, nove razvojne priložnosti na skupnih energetskih trgih, obvladovanje stroškov in s tem energetske revščine, zagotavljanje zelenih delovnih mest, dvig konkurenčnosti podjetij in zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja. Slovenija bo lahko te priložnosti s svojo majhnostjo in dobro izobrazbeno strukturo izkoristila v prid učinkovitega, vključujočega in trajnostnega prehoda v podnebno nevtralno družbo.
Do leta 2050 bo Slovenija zmanjšala emisije toplogrednih plinov (TGP)  za 80-90 % glede na leto 2005 in izboljšala ponore, hkrati pa pospešila izvajanja politik prilagajanja na podnebne spremembe in zagotavljanje podnebne varnosti prebivalcev.
Za obdobje do leta 2030 dokument sloni na že sprejetih odločitvah, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2030, Nacionalnem energetsko podnebnem načrtu, Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030, Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (ReNPVO20-30) in drugih sektorskih dokumentih. Strategija nadgrajuje navedene dokumente in zastavlja vizijo, dolgoročne cilje do leta 2050 ter podaja usmeritve za njihovo doseganje (opredeljuje podcilje, prioritete, usmeritve glede podpornega okolja).
[bookmark: _Toc87521292]Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2021-2027 ( RRP osnutek)
Investicija izpolnjuje pogoje iz RRP Koroške razvojne regije 2011—2027, in sicer v smislu konkurenčnosti in znanja ter kakovosti življenja, varovanja okolja in dostopnosti regije. Projekt je skladen z razvojno prioriteto 2 Bolj zelena Koroška.
Razvojna prioriteta 2 : Bolj zelena Koroška
Cilj prioritete je nadalje zagotavljati visoko ohranjenost virov, izboljšati upravljanje z njimi, spodbuditi prehod na bolj nizkoogljično družbo in povečati odpornost skupnosti na podnebne spremembe. Razvojna prioriteta se glede učinkov povezuje predvsem s četrto, ki spodbuja bolj trajnostne oblike mobilnosti.
Ukrep 2.1.: Obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost
Namen ukrepa je nadalje pospešiti vlaganja v večjo energetsko učinkovitost ter povečanje rabe energije iz obnovljivih virov in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
energetske prenova stanovanjskih stavb ter drugih javnih in zasebnih stavb,
trajnostna gradnja in sanacija z uporabo naravnih materialov v javnem in zasebnem sektorju, 
spremljanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, 
novogradnja ničenergijskih stavb v javnem in zasebnem sektorju, 
ozaveščanje o pristopih, ki povišajo učinkovitost rabe energije v vsakdanjem življenju.
[bookmark: _Toc87521293]Skladnost z občinskimi prostorskimi akti 
Projekt je usklajen z naslednjimi občinskimi in prostorskimi akti:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13);
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/19);

[bookmark: _Toc73357591][bookmark: _Toc87521294]SCENARIJI IN VARIANTE
V konceptualni fazi so bile preverjene različne variante glede možnosti izvedbe. Po urbanistično-arhitekturni, lastniški in funkcionalni analizi je bila izbrana varianta, ki je predmet tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Sledita analiza in razmislek o variantah.
[bookmark: _Toc73357592][bookmark: _Toc87521295]Scenarij brez investicije
V primeru scenarija brez investicije cilji investicije niso uresničeni, izgubljena pa so tudi sredstva, ki so bila v ta namen do sedaj porabljena.
Analiza obstoječega stanja kaže, da se sedanje stanje ne bi spremenilo, kar bi pomenilo neprenovljene stavbe in posledično visoko porabo energije in stroškov za vzdrževanje. Brez investicije ni možno uresničevati strateških ciljev investitorja ter nacionalnih in regionalnih strateških ciljev.
Scenarij brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiv.
[bookmark: _Toc73357593][bookmark: _Toc87521296]Scenarij z investicijo
Scenarij z investicijo je možno izvesti v dveh variantah. Obe varianti predvidevata izvedbo tako investicijskih kot tudi organizacijskih ukrepov učinkovite rabe energije. Predpostavili smo, da so vsi ukrepi pri obeh variantah enaki.
Energetska prenova predvideva izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije, in sicer toplotna zaščita zunanjih sten in strehe oz. podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja energetskega monitoringa in CNS, prenova toplotne postaje oz. vgradnja sodobnega ogrevalnega sistema, vgradnja prezračevanja, vgradnja termostatskih ventilov, posodobitev razsvetljave ipd.
Celovita energetska prenova predvideva izvedbo vrsto tehnično-investicijskih ukrepov, ki so podani v tem dokumentu. Investitorju se predlaga izvedba celovite energetske prenove devetih stavb. Celovita prenova je lahko izvedena fazno v zaključenih fazah – glede na finančne zmožnosti.
[bookmark: _Toc87521297]Varianta A – financiranje z lastnimi sredstvi
Scenarij z investicijo po varianti A predvideva izvedbo investicijskih aktivnosti z lastnimi sredstvi, ki jih Občina Ravne na Koroškem zagotovi v proračunu ter sama prevzame upravljanje stavbe. V okviru predmetne variante je predvideno tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.
[bookmark: _Toc87521298]Varianta B – financiranje po modelu javno-zasebnega partnerstva
[bookmark: _Hlk20226213][bookmark: _Toc73357595]Navedena varianta pomeni izvedbo investicije« po modelu JZP, pri čemer zasebni partner financira najmanj 51 % vseh upravičenih stroškov investicijskega projekta. V okviru predmetne variante je predvideno tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP. Manjkajoča sredstva pa zagotovi investitor, t.j. Občina Ravne na Koroškem.

Skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb v lasti občin, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, je dodano opredeljena in obdelana še referenčna varianta, ki upošteva naslednja izhodišča in parametre:
· stopnjo donosnosti za zasebnika 7 %,
· finančno diskontno stopnjo za zasebnika 5 %,
· finančno diskontno stopnjo za javnega partnerja 4 %,
· socialno diskontno stopnjo za javnega partnerja 5 %,
· pogodbeno dobo 15 let,
· minimalno udeležbo javnega partnerja v prihranku v višini 1 %.
Navedena varianta obravnava energetsko prenovo po modelu javno-zasebnega partnerstva. Pogodbeno razmerje med javnim in zasebnim parterjem bo trajalo predvidoma 15 let.
[bookmark: _Toc87521299]VRSTA INVESTICIJE 
[bookmark: _Toc73357597][bookmark: _Hlk63335073]Investicija pomeni energetsko prenovo devetih stavb v lasti Občine Ravne na Koroškem, in sicer izvedbo različnih organizacijskih in tehničnih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Le-te spadajo po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v različne skupine.
[bookmark: _Toc87521300]Osnove za oceno investicijskih stroškov
Vse investicijske vrednosti so oblikovane na november 2021. Gradbena dela bodo predvidoma končana najkasneje septembra 2023, ko bodo objekti lahko predani v upravljanje in uporabo. 
Pravilno vrednotenje gradbenih posegov in izhajajoča investicijska ocena predstavljata eno najzahtevnejših kategorij, zlasti pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ker še niso izdelane konkretnejše projektne dokumentacije. 
Pri pripravi gradiva so bile kot ustrezen prikaz investicije upoštevane določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Na podlagi metodologije so projekti obravnavani kot koristna, gospodarna in učinkovita uporaba javnih sredstev.
Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi obstoječe dokumentacije in ocene, ki temelji na preteklih izkušnjah z energetskimi prenovami stavb, in izdelanih energetskih pregledov (EUTRIP, d.o.o.). Ker gre pri obravnavani investiciji za prenovo obstoječih stavb, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, pri sami izvedbi prenove pa lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.
[bookmark: _Toc242511583][bookmark: _Toc242516781][bookmark: _Toc242522818][bookmark: _Toc242678844][bookmark: _Toc242859305]Investicijski stroški
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.
Operacija se bo predvidoma izvajala v okviru javnega povabila k oddaji vloge na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga je pripravilo Ministrstva za infrastrukturo:
· Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo, oktober 2020; 
· Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo, oktober 2020;
· Priročnik upravičenih stroškov upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo, oktober 2020.
V okviru izvajanja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014– 2020 je velik poudarek na spodbujanju naložb v energetsko prenovo javnih stavb, ki predstavlja velik potencial za zmanjšanje rabe energije. Namen je spodbuditi celovito energetsko prenovo stavb, kar vključuje ukrepe energetske prenove celotnih stavb ali posameznih elementov stavb, zamenjave stavbnega pohištva, prenovo ali zamenjavo ogrevalnih sistemov in sistemov hlajenja, razsvetljave, energetskega upravljanja idr. Da bi pripravljavci vlog lahko ustrezno načrtovali finančna sredstva, skrbniki pogodb pa transparentno in nediskriminatorno obravnavali dokumentacijo, ki je posredovana s strani upravičencev in je podlaga za črpanje finančnih spodbud, so izdelane ustrezne strokovne podlage s priročnikom upravičenih stroškov, ki nastanejo pri celoviti energetski prenovi stavb.
Upravičeni stroški so:
· stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
· gradnja in nakup opreme, 
· stroški informiranja in komuniciranja,
· stroški plač. 
Neupravičeni stroški so: 
· davek na dodano vrednost, razen davka na dodano vrednost za ukrepe, ki jih bo v okviru operacije, ki se bo izvedla kot JZP, izvedel zasebni partner, kjer davek na dodano vrednost ni strošek operacije,
· nepredvidena in dodatna dela,
· davek na promet z nepremičninami,
· nakup rabljene opreme,
· notarski in odvetniški stroški. 
Stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo operacije so upravičeni v skupni višini največ 7 % vrednosti celotne operacije (brez DDV). Stroški nadzora so upravičeni v skupni višini največ 3 % vrednosti celotne operacije (brez DDV). Nadzor lahko zajema: strokovni nadzor po ZGO, projektantski nadzor, geomehanski in geotehnični nadzor ter arheološki nadzor.
Upravičeni stroški informiranja in komuniciranja lahko znašajo največ 1 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV).
Skupni stroški vseh storitev svetovalnega inženiringa, ki so upravičeni za samo izvedbo GOI del (gradnja in nakup opreme), ne smejo presegati 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV).
Med upravičenimi stroški energetske prenove so na podlagi navodil Ministrstva za infrastrukturo RS upoštevani:
· stroški gradnje in nakupa opreme;
· stroški strokovnega nadzora gradnje v višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije brez DDV; 
· stroški izdelave investicijske in projektne dokumentacije v višini največ 7 % celotnih upravičenih stroškov operacije brez DDV; 
· ostale stroške storitev zunanjih izvajalcev v višini največ 5 % celotnih upravičenih stroškov operacije brez DDV; 
Med neupravičenimi stroški pa so upoštevani:
· nepredvidena dela, ki so ocenjena v višini 25 % upravičenih stroškov, 
· davek na dodano vrednost.
Investicija zajema obdobje 2021—2023.

[bookmark: _Toc87521301]Vsebinski opis investicije
V prenovo je vključenih 9 občinskih stavb na katerih je predvidena izvedba različnih organizacijskih in tehničnih ukrepov. V nadaljevanju so slednji opisani po posameznih stavbah.
[bookmark: _Toc87521302]Opis investicijskih aktivnosti Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.
Tehnično investicijski ukrepi
Predvidena je namestitev dodatne toplotne izolacije na fasado v debelini 10 cm ter namestitev toplotne izolacije na strop proti neogrevanemu prostoru v debelini 20 cm.
Kljub temu, da je bilo vso stavbno pohištvo zamenjano leta 2006 se predvideva vgradnja novega stavbnega pohištva z boljšo toplotno prevodnostjo ter troslojno zasteklitvijo.
Obstoječa tri-stopenjska obtočna črpalka se bo nadomestila z visoko zmogljivo frekvenčno krmiljeno črpalko z zelo nizko porabo električne energije. Prav tako se predvideva vgradnja novega centralnega mehanskega prezračevanja z rekuperacijo za celotno obravnavano stavbo.
Dotrajana fluorescentna razsvetljava v objektu se bo zamenjala z varčnimi LED svetilkami.
Gradbena dela - novogradnja
V sklopu investicije je načrtovana tudi izgradnja dveh prizidkov, in sicer na vzhodni in severni strani stavbe. Zaradi pomanjkanja prostora in povečanega števila vpisa otrok se bo zgradil prizidek, ki obsega 2 igralnici, ki sta orientirani proti jugu, ter sanitarije. Prizidek bo povezan z obstoječim objektom, vendar bo imel lasten vhod. V novozgrajenem prizidku na severni strani objekta bo locirana nova garderoba in sanitarije za zaposlene ter kotlovnica. Neto površina novozgrajenih delov znaša 223,7 m2.
[bookmark: _Toc87521516]Slika 6.1: Tloris pritličja Vrtca Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
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Vir: IDZ, TIP inženiring d.o.o., 2021
Na novo pa se v obstoječi stavbi preoblikuje zbornica, ki bo vsebovala tudi manjšo knjižnico, ter nove sanitarije za otroke. S prestavitvijo sanitarij, pa dobimo tudi še eno prosto sobo, ki je lahko namenjena pisarni ali shrambi.
[bookmark: _Toc87521303]Opis investicijskih aktivnosti Kulturni center Ravne na Koroškem
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.
Tehnično investicijski ukrepi
Predvidena je namestitev dodatne toplotne izolacije na fasado v debelini 14 cm. Dodatna toplotna izolacija je predvidena na fasadi kulturnega doma – stari del.
Predvidena je tudi namestitev toplotne izolacije na streho. Vgradila se bo nova toplotna izolacija v debelini vsaj 21 cm za poševno in 23 cm za ravno streho. Namestila se bo paroneprepustna folija in vgradila nova strešna kritina.
Zaradi slabega stanja obstoječega stavbnega pohištva je predvidena vgradnja novih PVC oken z dvojno zasteklitvijo ter vgradnja zunanjih vodnih vrat iz ALU okvirjev.
Na vsa grelna telesa v stavbi, ki to še nimajo, se bodo namestili termostatski ventili, s čimer se lahko zmanjša poraba toplotne energije za 5 do 10 %. V sklopu ukrepa je predvidena vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom ter radiatorskih zapiral z montažo.
Večina razsvetljave v objektu je že prenovljena oz. zamenjana. Zastarel in dotrajan je ostal le še manjši del v sklopu kulturnega doma – stari del. Predvidena je menjava zastarele fluorescentne razsvetljave z LED svetilkami.
[bookmark: _Toc87521304]Opis investicijskih aktivnosti Osnovna šola Prežihovega Voranca
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.
Tehnično investicijski ukrepi
Predvidena je namestitev dodatne toplotne izolacije na fasado športne dvorane v debelini 15 cm.  Predvidena je tudi namestitev toplotne izolacije na streho športne dvorane, in sicer v debelini vsaj 21 cm.
Zaradi slabega stanja obstoječega stavbnega pohištva je predvidena tudi menjava vseh dotrajanih oken, ki se bodo nadomestila s PVC okni z dvojno zasteklitvijo. Nadomestila se bodo tudi zunanja vhodna vrata, in sicer z vrati iz ALU okvirjev.
Predvidena je menjava obstoječe vgrajene trostopenjske obtočne črpalke s frekvenčno krmiljenimi črpalkami, kar lahko poveča prihranke energije kar do 90 %.
Zaradi dotrajanosti obstoječega prisilnega prezračevanja se predvideva vgradnja novega centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo v športni dvorani. Prav tako se predvidi popravilo obstoječe klimat prezračevalne naprave v kuhinji in jedilnici.
Ker je razsvetljava v celotni stavbi v večji meri zastarela se predvideva zamenjava obstoječih navadnih žarnic na nitko in fluorescentnih sijalk z energetsko varčnimi LED svetilkami. V osrednjem delu športne dvorane pa se halogenske reflektorje zamenja s LED reflektorji.
[bookmark: _Toc87521305]Opis investicijskih aktivnosti Dom telesne kulture
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.
Tehnično investicijski ukrepi
Predvidena je namestitev dodatne toplotne izolacije na fasado v debelini 12 – 14 cm. Prav tako je načrtovana namestitev toplotne izolacije na strop proti neogrevanemu podstrešju v debelini 14 – 21 cm, namestila se bo tudi paroneprepustna folija.
Zaradi slabega stanja obstoječega stavbnega pohištva je predvidena zamenjava vseh dotrajanih oken z novimi okni iz PVC okvirjev in dvojno zasteklitvijo. Prav tako je predvidena zamenjava zunanjih vhodnih vrat z novimi iz ALU okvirjev.
Na vsa grelna telesa v stavbi, ki to še nimajo, se bodo namestili termostatski ventili, s čimer se lahko zmanjša poraba toplotne energije za 5 do 10%. V sklopu ukrepa je predvidena vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom ter radiatorskih zapiral z montažo.
Predvidena je zamenjava obstoječih fluorescentnih sijalk z LED svetilkami ter zamenjava žarnic z ČED ali varčnimi sijalkami.
[bookmark: _Toc87521306]Opis investicijskih aktivnosti Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.
Tehnično investicijski ukrepi
Predvidena je namestitev dodatne toplotne izolacije na fasado v debelini 12 cm ter namestitev toplotne izolacije na strop proti neogrevanemu podstrešju in na ravno streho. Toplotna izolacija za strop bo predvidoma debeline 25 cm, za ravno streho pa 20 cm. Predvidena je tudi namestitev paronepropustne folje in vgradnja novega prekrivnega materiala za ravno streho.
Zaradi slabega stanja obstoječega stavbnega pohištva je predvidena zamenjava vseh dotrajanih oken z novimi okni iz PVC okvirjev in dvojno zasteklitvijo. Prav tako je predvidena zamenjava zunanjih vhodnih vrat z novimi iz ALU okvirjev.
Na vsa grelna telesa v stavbi, ki to še nimajo, se bodo namestili termostatski ventili, s čimer se lahko zmanjša poraba toplotne energije za 5 do 10%. V sklopu ukrepa je predvidena vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom ter radiatorskih zapiral z montažo.
Predvidena je zamenjava obstoječega prisilnega prezračevanja z vgradno novega centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo v pritličju stavbe.
Zastarela in dotrajana fluorescentna razsvetljava se bo zamenjala z energetsko varčnimi oz. LED svetilkami.
[bookmark: _Toc87521307]Opis investicijskih aktivnosti Osnovna šola Koroški jeklarji
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.
Tehnično investicijski ukrepi
Predvidena je namestitev izolacije na strop proti neogrevanemu podstrešju na šolskem delu stavbe. Toplotna izolacija bo debeline 24 cm, namestila pa se bo tudi paronepropustna folija in vzpostavil koridor za hojo po podstrešju. Na ravno streho telovadnice se bo namestila toplotna izolacija v debelini vsaj 23 cm, vgradila se bo tudi hidroizolacija in PVC strešni trakovi. Prav tako je predvidena menjava svetlobnih kupol na severni in južni strani stavbe.
Na vsa grelna telesa v stavbi, ki to še nimajo, se bodo namestili termostatski ventili, s čimer se lahko zmanjša poraba toplotne energije za 5 do 10 %. V sklopu ukrepa je predvidena vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom ter radiatorskih zapiral z montažo.
Svetila z zastarelo in dotrajano fluorescentno razsvetljavo se bodo predvidoma nadomestile z LED svetilkami.
[bookmark: _Toc87521308]Opis investicijskih aktivnosti POŠ Kotlje
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.

[bookmark: _Toc87521309]Opis investicijskih aktivnosti Mestna hiša Ravne
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.
Tehnično investicijski ukrepi
Predvidena je namestitev dodatne toplotne izolacije na fasado v debelini 12 in 14 cm. Zaradi dotrajanosti stavbnega pohištva je predvidena tudi zamenjava obstoječih oken z PVC okni s troslojno zasteklitvijo.
Predvidena je zamenjava obstoječe tri-stopenjske obtočne črpalke s frekvenčno krmiljenimi črpalkami.
Vgradnja novega lokalnega mehanskega prezračevanja z rekuperacijo je predvidena v prostorih, kjer je potreba po povečanju notranjega udobja oz. kjer se zadržuje večje število ljudi.
Zaradi potencialnih prihrankov pri pripravi tople sanitarne vode je predvidena vgradnja toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode.
Zastarela in dotrajana fluorescentna razsvetljava se bo zamenjala z energetsko varčnimi oz. LED svetilkami.
[bookmark: _Toc87521310]Opis investicijskih aktivnosti v stavbi bivša SDK
Organizacijski ukrepi
Izvedba organizacijskih ukrepov obsega naslednje aktivnosti: skrb za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v uporabi, določitev osebe, ki zagotavlja končno kontrolo v objektu, zagotovitev ustreznega vzdrževanja naprav in opreme, pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objekta, organiziranje izobraževanj za zaposlene, izvedba CNS sistema, izvedba energetskega monitoringa in vzpostavitev energetskega upravljanja.
Tehnično investicijski ukrepi
Predvidena je namestitev toplotne izolacije na fasado in tla nad zunanjim zrakom v debelini 10 – 16 cm. Prav tako je predvidena namestitev toplotne izolacije na strop proti neogrevanemu prostoru v debelini 12 – 18 cm. Namestila se bo tudi paroneprepustna folija in vgradila nova strešna kritina za celotno poševno streho.
Zaradi dotrajanosti stavbnega pohištva je predvidena tudi zamenjava obstoječih oken z PVC okni s troslojno zasteklitvijo.
Na vsa grelna telesa v stavbi, ki to še nimajo, se bodo namestili termostatski ventili, s čimer se lahko zmanjša poraba toplotne energije za 5 do 10 %. V sklopu ukrepa je predvidena vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom ter radiatorskih zapiral z montažo. Obstoječa vgrajena tri-stopenjska obtočna črpalka se bo zamenjala s frekvenčno krmiljeno črpalko.
Za zmanjšanje prezračevalnih izgub je predvidena vgradnja novega centralnega mehanskega prezračevanja z rekuperacijo in hlajenjem za celoten del stavbe, ki je namenjen pisarniški dejavnosti. Zastarela in dotrajana fluorescentna razsvetljava se bo zamenjala z energetsko varčnimi oz. LED svetilkami.
[bookmark: _Toc87521311]Investicijski stroški
Investicija zajema obdobje 2021—2023. Del stroškov je že nastal z izdelavo REP, pripravo postopkovne dokumentacije za JZP in pa izdelava investicijske dokumentacije DIIP.
[bookmark: _Toc87521312]Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe in izgradnjo prizidka k vrtcu z dvema igralnicama. V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521414]Preglednica 6.1: Seznam predvidenih ukrepov energetske prenove za objekt Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
	[bookmark: _Hlk87340602]Št. 
	Opis ukrepa
	Možni letni prihranki
	Investicija

	[bookmark: _Hlk87340654]
	
	Toplota 
	Elektrika
	Emisije CO2
	Stroški
	Skupaj

	
	
	MWh
	MWh
	kg CO2
	eur
	EUR brez DDV

	ENERGETSKO UPRAVLJANJE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energetsko upravljanje (SIST EN ISO 50001) in energetski monitoring 
	1,01
	0,24
	439,00
	125,00
	5.000,00

	TEHNIČNO - INVESTICIJSKI UKREPI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukrepi na ovoju stavbe
	 
	 
	 
	 
	 

	
	izolacija fasade
	3,95
	
	1.263,00
	352,00
	18.364,00

	
	zamenjava stavbnega pohištva
	0,73
	
	233,00
	65,00
	32.162,00

	
	izolacija fasade
	4,60
	
	1.470,00
	410,00
	54.480,00

	
	SKUPAJ 
	9,27
	0,00
	2.966,00
	826,00
	105.006,00

	
	[bookmark: _Hlk87340835]Ukrepi na strojnih sistemih
	
	
	
	
	

	
	frekvenčno krmiljene črpalke
	
	0,58
	287,00
	85,00
	823,00

	
	vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo
	4,20
	
	1.343,00
	374,00
	35.178,00

	
	SKUPAJ 
	4,20
	0,58
	1.630,00
	459,00
	36.001,00

	
	Ukrepi na elektro sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Prenova razsvetljave
	
	3,25
	1.595,00
	475,00
	8.455,00

	
	SKUPAJ 
	0,00
	3,25
	1.595,00
	475,00
	8.455,00

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ TEH. - INV. UKREPI
	14,48
	4,08
	6.630,00
	1.885,00
	154.461,00


[bookmark: _Toc87521415]Preglednica 6.2: Predvideni stroški za novogradnjo prizidka k objektu Vrtca Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV

	GOI dela
	92,23
	518.953,62

	Projektna dokumentacija
	3,95
	22.213,28

	Svetovalni inženiring
	0,73
	4.132,39

	Investicijska dokumentacija
	0,72
	4.066,70

	Strokovni nadzor
	2,37
	13.327,97

	Investicijska vrednost
	100,00
	562.693,95



Predvidena kvadratura prizidka znaša 278,93 m2.
[bookmark: _Toc87521416]Preglednica 6.3: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	92,23
	518.953,62
	633.482,56
	162.193,31
	356.760,31
	114.528,94
	0,00
	187.704,88
	437.978,00

	Projektna dokumentacija
	3,95
	22.213,28
	27.100,20
	8.495,40
	13.717,87
	4.886,93
	0,00
	25.027,31
	6.256,83

	Svetovalni inženiring
	0,73
	4.132,39
	5.041,52
	2.576,38
	1.556,01
	909,13
	2.851,81
	6.256,83
	6.256,83

	Investicijska dokumentacija
	0,72
	4.066,70
	4.961,37
	2.351,96
	1.714,74
	894,68
	2.869,39
	3.128,41
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,37
	13.327,97
	16.260,12
	5.097,25
	8.230,73
	2.932,15
	0,00
	11.907,07
	6.863,42

	Investicijska vrednost
	100,00
	562.693,95
	686.845,77
	180.714,30
	381.979,66
	124.151,82
	5.721,20
	234.024,50
	457.355,08



1.1.1.1 [bookmark: _Toc87521313]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521417]Preglednica 6.4: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov, za objekt Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	92,28
	538.008,87
	656.370,83
	167.586,23
	370.422,64
	118.361,96
	0,00
	197.636,65
	457.037,35

	Projektna dokumentacija
	3,89
	22.690,47
	27.682,38
	8.698,24
	13.992,23
	4.991,91
	0,00
	25.527,87
	2.154,51

	Svetovalni inženiring
	0,78
	4.569,12
	5.574,32
	2.594,36
	1.974,76
	1.005,20
	2.851,81
	1.859,02
	381,59

	Investicijska dokumentacija
	0,70
	4.100,99
	5.003,21
	2.351,96
	1.749,03
	902,22
	2.869,39
	2.133,82
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,34
	13.663,68
	16.669,69
	5.268,34
	8.395,34
	3.006,01
	0,00
	12.145,22
	4.524,47

	Investicijska vrednost
	100,00
	583.033,13
	711.300,43
	186.499,13
	396.534,00
	128.267,30
	5.721,20
	239.302,58
	464.097,92



1.1.1.2 [bookmark: _Toc87521314]Deleži in viri financiranja
1.1.1.2.1 [bookmark: _Toc87521315]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521418]Preglednica 6.5: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	86,38
	598.337,28
	5.721,20
	203.166,50
	389.449,58

	Evropska kohezijska politika
	12,78
	88.508,49
	0,00
	31.443,87
	57.064,62

	Kohezijski sklad (85 %)
	10,86
	75.232,21
	0,00
	26.727,29
	48.504,92

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	1,92
	13.276,27
	0,00
	4.716,58
	8.559,69

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	692.659,81
	5.721,20
	231.289,29
	455.649,34



[bookmark: _Toc87521419]


Preglednica 6.6: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	0,87
	617.737,13
	5.721,20
	207.229,83
	404.786,10

	Evropska kohezijska politika
	0,13
	91.384,57
	 
	32.072,75
	59.311,82

	Kohezijski sklad (85 %)
	0,11
	77.676,89
	0,00
	27.261,84
	50.415,05

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	0,02
	13.707,68
	0,00
	4.810,91
	8.896,77

	Investicijska vrednost z DDV
	1,00
	709.121,70
	5.721,20
	239.302,58
	464.097,92



1.1.1.2.2 [bookmark: _Toc87521316]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove stavbe in izgradnjo prizidka k vrtcu, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521420]Preglednica 6.7: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto
2022
	Leto
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,50
	14.158,81
	5.721,20
	5.172,61
	3.265,00

	Evropska kohezijska politika
	15,65
	88.508,49
	 
	31.443,87
	57.064,62

	Kohezijski sklad (85 %)
	13,31
	75.232,21
	0,00
	26.727,29
	48.504,92

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	2,35
	13.276,27
	0,00
	4.716,58
	8.559,69

	Zasebni partner
	81,84
	462.740,37
	 
	157.041,26
	305.699,11

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	565.407,68
	5.721,20
	193.657,75
	366.028,73



[bookmark: _Toc87521421]Preglednica 6.8: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto
2022
	Leto
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,47
	14.390,84
	5.721,20
	5.276,06
	3.393,58

	Evropska kohezijska politika
	15,66
	91.384,57
	 
	32.072,75
	59.311,82

	Kohezijski sklad (85 %)
	13,31
	77.676,89
	0,00
	27.261,84
	50.415,05

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	2,35
	13.707,68
	0,00
	4.810,91
	8.896,77

	Zasebni partner
	81,88
	479.805,05
	 
	160.182,09
	319.622,96

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	583.695,04
	5.721,20
	197.530,90
	380.442,94


[bookmark: _Toc87521317][bookmark: _Hlk87341015]Kulturni center Ravne na Koroškem
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe. V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521422]Preglednica 6.9: Seznam predvidenih ukrepov za objekt Stavba Kulturni center Ravne
	Št. 
	Opis ukrepa
	Možni letni prihranki
	Investicija

	
	
	Toplota 
	Elektrika
	Emisije CO2
	Stroški
	Skupaj

	
	
	MWh
	MWh
	kg CO2
	EUR
	EUR brez DDV

	ENERGETSKO UPRAVLJANJE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energetsko upravljanje (SIST EN ISO 50001) in energetski monitoring 
	3,34
	0,67
	1.398,00
	351,68
	20.000,00

	TEHNIČNO - INVESTICIJSKI UKREPI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukrepi na ovoju kulturnega doma (stari del)
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341036]
	izolacija fasade
	26,10
	
	8.351,00
	2.056,00
	25.051,00

	
	zamenjava stavbnega pohištva
	1,88
	
	603,00
	148,00
	10.450,00

	
	izolacija strehe			
	4,99
	
	1.598,00
	394,00
	42.604,00

	
	SKUPAJ 
	32,98
	0,00
	10.552,00
	2.599,00
	78.105,00

	
	Ukrepi na strojnih sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341059]
	Vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom, radiatorskih zapiral z montažo
	3,52
	
	1.126,00
	277,00
	1.001,00

	
	frekvenčno krmiljene črpalke z montažo
	
	1,43
	699,00
	188,00
	1.560,00

	
	SKUPAJ 
	3,52
	1,43
	1.825,00
	465,00
	2.561,00

	
	Ukrepi na elektro sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Prenova razsvetljave
	
	4,76
	2.331,00
	627,00
	6.150,00

	
	SKUPAJ 
	0,00
	4,76
	2.331,00
	627,00
	6.150,00

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ TEH. - INV. UKREPI
	39,84
	6,85
	16.106,00
	4.042,00
	106.816,00



[bookmark: _Toc87521423]Preglednica 6.10: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt Stavba Kulturni center Ravne
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	86,46
	117.299,99
	143.106,01
	106.618,39
	10.681,60
	25.806,02
	0,00
	42.780,21
	100.325,80

	Projektna dokumentacija
	4,33
	5.874,88
	7.167,36
	5.874,88
	0,00
	1.292,48
	0,00
	5.733,88
	1.433,48

	Svetovalni inženiring
	4,88
	6.620,52
	8.077,03
	4.677,25
	1.943,27
	1.456,51
	3.432,04
	3.295,77
	1.349,22

	Investicijska dokumentacija
	1,73
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,60
	3.524,93
	4.300,42
	3.524,93
	0,00
	775,49
	0,00
	1.290,13
	3.010,29

	Investicijska vrednost
	100,00
	135.672,28
	165.520,21
	123.047,41
	12.624,87
	29.847,93
	6.301,43
	53.099,98
	106.118,80



1.1.1.3 [bookmark: _Toc87521318]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521424]


Preglednica 6.11: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov, za objekt Stavba Kulturni center Ravne
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	86,62
	121.239,69
	147.912,43
	110.199,55
	11.040,14
	26.672,74
	0,00
	43.635,81
	104.276,63

	Projektna dokumentacija
	4,30
	6.015,15
	7.338,48
	6.015,15
	0,00
	1.323,33
	0,00
	5.848,56
	1.489,93

	Svetovalni inženiring
	4,80
	6.718,10
	8.196,08
	4.743,34
	1.974,76
	1.477,98
	3.432,04
	3.361,68
	1.402,35

	Investicijska dokumentacija
	1,68
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,60
	3.643,25
	4.444,77
	3.643,25
	0,00
	801,52
	0,00
	1.315,93
	3.128,84

	Investicijska vrednost
	100,00
	139.968,15
	170.761,15
	126.953,25
	13.014,90
	30.793,00
	6.301,43
	54.161,98
	110.297,75



1.1.1.4 [bookmark: _Toc87521319]Deleži in viri financiranja
1.1.1.4.1 [bookmark: _Toc87521320]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521425]Preglednica 6.12: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	64,25
	105.273,06
	6.301,43
	31.810,52
	67.161,11

	Evropska kohezijska politika
	36,77
	60.247,15
	0,00
	21.289,46
	38.957,69

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,26
	51.210,07
	0,00
	18.096,04
	33.114,03

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,52
	9.037,08
	0,00
	3.193,42
	5.843,66

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	163.840,34
	6.301,43
	51.402,99
	106.135,93



[bookmark: _Toc87521426]Preglednica 6.13: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,57
	108.554,08
	6.301,43
	32.446,73
	69.805,91

	Evropska kohezijska politika
	36,43
	62.207,09
	 
	21.715,25
	40.491,84

	Kohezijski sklad (85 %)
	30,96
	52.876,02
	0,00
	18.457,96
	34.418,06

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,46
	9.331,07
	0,00
	3.257,29
	6.073,78

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	170.761,17
	6.301,43
	54.161,98
	110.297,75



1.1.1.4.2 [bookmark: _Toc87521321]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove stavbe, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta.  Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521427]Preglednica 6.14: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto
2022
	Leto
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	5,09
	7.005,29
	6.301,43
	-299,57
	1.003,43

	Evropska kohezijska politika
	43,77
	60.247,15
	 
	21.289,46
	38.957,69

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,20
	51.210,07
	0,00
	18.096,04
	33.114,03

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,56
	9.037,07
	0,00
	3.193,42
	5.843,65

	Zasebni partner
	51,14
	70.404,36
	 
	22.958,62
	47.445,74

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	137.656,80
	6.301,43
	43.948,51
	87.406,86



[bookmark: _Toc87521428]Preglednica 6.15: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto
2022
	Leto
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	4,96
	7.038,81
	6.301,43
	-305,57
	1.042,95

	Evropska kohezijska politika
	43,81
	62.207,09
	 
	21.715,26
	40.491,83

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,24
	52.876,02
	0,00
	18.457,96
	34.418,06

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,57
	9.331,07
	0,00
	3.257,29
	6.073,78

	Zasebni partner
	51,23
	72.731,95
	 
	23.417,79
	49.314,16

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	141.977,85
	6.301,43
	44.827,48
	90.848,94



[bookmark: _Toc87521322][bookmark: _Hlk87341086]Osnovna šola Prežihovega Voranca
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe. V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521429]Preglednica 6.16: Seznam predvidenih ukrepov za objekt OŠ Prežihovega Voranca
	Št. 
	Opis ukrepa
	Možni letni prihranki
	Investicija

	
	
	Toplota 
	Elektrika
	Emisije CO2
	Stroški
	Skupaj

	
	
	MWh
	MWh
	kg CO2
	eur
	EUR brez DDV

	ENERGETSKO UPRAVLJANJE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energetsko upravljanje (SIST EN ISO 50001) in energetski monitoring 
	17,61
	1,49
	7.061,00
	1.873,00
	20.000,00

	TEHNIČNO - INVESTICIJSKI UKREPI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukrepi na ovoju stavbe
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341098]
	izolacija fasade
	29,75
	
	
	9.521,00
	2.541,00

	
	zamenjava stavbnega pohištva
	48,54
	
	
	15.533,00
	4.145,00

	
	izolacija poševne strehe			
	12,16
	
	
	3.891,00
	1.038,00

	
	SKUPAJ 
	90,45
	0,00
	0,00
	28.945,00
	7.725,00

	
	Ukrepi na strojnih sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341111]
	frekvenčno krmiljene črpalke z montažo - šolski del stavbe
	
	5,56
	2.727,00
	731,00
	976,00

	
	frekvenčno krmiljene črpalke z montažo - športna dvorana
	
	
	
	
	

	
	zamenjava obstoječega z vgradnjo novega centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo - športna dvorana z garderobami
	12,17
	3,15
	1.542,00
	413,00
	2.286,00

	
	SKUPAJ 
	12,17
	
	3.896,00
	1.040,00
	102.033,00

	
	Ukrepi na elektro sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Prenova razsvetljave
	
	115,74
	56.715,00
	15.209,00
	157.000,00

	
	SKUPAJ 
	0,00
	115,74
	56.715,00
	15.209,00
	157.000,00

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ TEH. - INV. UKREPI
	120,24
	125,95
	100.885,00
	26.991,00
	672.514,00



[bookmark: _Toc87521430]Preglednica 6.17: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt OŠ Prežihovega Voranca
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	90,30
	738.270,37
	900.689,85
	671.018,97
	67.251,40
	162.419,48
	0,00
	269.635,38
	631.054,47

	Projektna dokumentacija
	4,52
	36.988,27
	45.125,68
	36.988,27
	0,00
	8.137,41
	0,00
	36.100,55
	9.025,13

	Svetovalni inženiring
	2,18
	17.802,60
	21.719,17
	15.859,33
	1.943,27
	3.916,57
	4.985,62
	9.396,93
	7.336,62

	Investicijska dokumentacija
	0,29
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,71
	22.192,96
	27.075,41
	22.192,96
	0,00
	4.882,45
	0,00
	8.122,63
	18.952,78

	Investicijska vrednost
	100,00
	817.606,16
	997.479,49
	748.411,49
	69.194,67
	179.873,33
	7.855,01
	323.255,49
	666.369,00



1.1.1.5 [bookmark: _Toc87521323]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521431]Preglednica 6.18: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov, za objekt OŠ Prežihovega Voranca
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	90,37
	763.060,23
	930.933,48
	693.551,47
	69.508,76
	167.873,25
	0,00
	275.028,09
	655.905,39

	Projektna dokumentacija
	4,48
	37.871,40
	46.203,11
	37.871,40
	0,00
	8.331,71
	0,00
	36.822,56
	9.380,54

	Svetovalni inženiring
	2,15
	18.193,47
	22.196,02
	16.218,71
	1.974,76
	4.002,56
	4.985,62
	9.584,87
	7.625,54

	Investicijska dokumentacija
	0,28
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,72
	22.937,89
	27.984,23
	22.937,89
	0,00
	5.046,34
	0,00
	8.285,08
	19.699,14

	Investicijska vrednost
	100,00
	844.414,95
	1.030.186,23
	772.931,43
	71.483,52
	185.771,29
	7.855,01
	329.720,60
	692.610,61



1.1.1.6 [bookmark: _Toc87521324]Deleži in viri financiranja
1.1.1.6.1 [bookmark: _Toc87521325]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521432]Preglednica 6.19: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,08
	630.816,18
	7.855,01
	201.164,96
	421.796,21

	Evropska kohezijska politika
	36,66
	366.663,31
	0,00
	122.090,53
	244.572,78

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,16
	311.663,82
	0,00
	103.776,95
	207.886,87

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,50
	54.999,50
	0,00
	18.313,58
	36.685,92

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	1.000.096,31
	11.018,65
	322.453,33
	667.074,20



[bookmark: _Toc87521433]Preglednica 6.20: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,24
	651.449,81
	7.855,01
	205.188,26
	438.406,55

	Evropska kohezijska politika
	36,76
	378.736,40
	 
	124.532,34
	254.204,06

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,25
	321.925,94
	0,00
	105.852,49
	216.073,45

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,51
	56.810,46
	0,00
	18.679,85
	38.130,61

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	1.030.186,21
	7.855,01
	329.720,60
	692.610,61



1.1.1.6.2 [bookmark: _Toc87521326]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove stavbe, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta.  Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521434]Preglednica 6.21: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	1,89
	15.538,78
	7.855,01
	1.366,18
	6.317,59

	Evropska kohezijska politika
	44,58
	366.663,31
	 
	122.090,53
	244.572,78

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,89
	311.663,82
	0,00
	103.776,95
	207.886,87

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,69
	54.999,50
	0,00
	18.313,58
	36.685,92

	Zasebni partner
	53,53
	440.353,62
	 
	142.577,66
	297.775,96

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	822.555,72
	7.855,01
	266.034,37
	548.666,34



[bookmark: _Toc87521435]Preglednica 6.22: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	1,86
	15.814,89
	7.855,01
	1.393,50
	6.566,38

	Evropska kohezijska politika
	44,58
	378.736,40
	 
	124.532,34
	254.204,06

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,90
	321.925,94
	0,00
	105.852,49
	216.073,45

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,69
	56.810,46
	0,00
	18.679,85
	38.130,61

	Zasebni partner
	53,55
	454.931,60
	 
	145.429,22
	309.502,38

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	849.482,89
	7.855,01
	271.355,06
	570.272,82



[bookmark: _Toc87521327][bookmark: _Hlk87341143]Dom telesne kulture
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe. V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521436]Preglednica 6.23: Seznam predvidenih ukrepov za objekt Stavba DTK
	Št. 
	Opis ukrepa
	Možni letni prihranki
	Investicija

	
	
	Toplota 
	Elektrika
	Emisije CO2
	Stroški
	Skupaj

	
	
	MWh
	MWh
	kg CO2
	eur
	EUR brez DDV

	ENERGETSKO UPRAVLJANJE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energetsko upravljanje (SIST EN ISO 50001) in energetski monitoring 
	24,85
	12,74
	14.193,00
	2.723,00
	60.000,00

	TEHNIČNO - INVESTICIJSKI UKREPI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukrepi na ovoju stavbe
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341167]
	izolacija fasade
	75,27
	
	24.086,00
	5.427,00
	126.646,00

	
	zamenjava stavbnega pohištva
	15,93
	
	5.097,00
	1.148,00
	213.103,00

	
	izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju
	24,12
	
	7.719,00
	1.739,00
	87.959,00

	
	SKUPAJ 
	115,32
	0,00
	36.902,00
	8.314,00
	427.708,00

	
	Ukrepi na strojnih sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: _Hlk87341177]Vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom, radiatorskih zapiral z montažo
	19,36
	
	6.197,00
	1.396,00
	1.750,00

	
	SKUPAJ 
	19,36
	
	6.197,00
	1.396,00
	1.750,00

	
	Ukrepi na elektro sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Prenova razsvetljave
	
	28,65
	14.040,00
	2.095,00
	36.450,00

	
	SKUPAJ 
	0,00
	28,65
	14.040,00
	2.095,00
	36.450,00

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ TEH. - INV. UKREPI
	159,53
	41,39
	71.332,00
	14.528,00
	525.908,00



[bookmark: _Toc87521437]Preglednica 6.24: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt Stavba DTK
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	89,89
	577.484,08
	704.530,57
	524.893,28
	52.590,80
	127.046,49
	0,00
	210.504,30
	494.026,27

	Projektna dokumentacija
	4,50
	28.924,94
	35.288,43
	28.924,94
	0,00
	6.363,50
	0,00
	28.230,75
	7.057,69

	Svetovalni inženiring
	2,54
	16.312,36
	19.901,09
	14.369,09
	1.943,27
	3.588,72
	7.313,60
	7.304,39
	5.283,10

	Investicijska dokumentacija
	0,37
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,70
	17.354,96
	21.173,06
	17.354,96
	0,00
	3.818,09
	0,00
	6.351,92
	14.821,13

	Investicijska vrednost
	100,00
	642.428,30
	783.762,53
	587.894,24
	54.534,06
	141.334,23
	10.182,99
	252.391,36
	521.188,19



1.1.1.7 [bookmark: _Toc87521328]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521438]Preglednica 6.25: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov, za objekt DTK 
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	89,97
	596.881,49
	728.195,42
	542.525,43
	54.356,06
	131.313,93
	0,00
	214.714,39
	513.481,02

	Projektna dokumentacija
	4,46
	29.615,55
	36.130,97
	29.615,55
	0,00
	6.515,42
	0,00
	28.795,36
	7.335,62

	Svetovalni inženiring
	2,50
	16.602,64
	20.255,22
	14.627,88
	1.974,76
	3.652,59
	7.313,60
	7.450,48
	5.491,15

	Investicijska dokumentacija
	0,35
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,70
	17.937,50
	21.883,75
	17.937,50
	0,00
	3.946,25
	0,00
	6.478,96
	15.404,79

	Investicijska vrednost
	100,00
	663.389,14
	809.334,75
	607.058,32
	56.330,82
	145.945,62
	10.182,99
	257.439,19
	541.712,58



1.1.1.8 [bookmark: _Toc87521329]Deleži in viri financiranja
1.1.1.8.1 [bookmark: _Toc87521330]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521439]Preglednica 6.26: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,31
	495.771,01
	10.182,99
	155.690,87
	329.897,15

	Evropska kohezijska politika
	36,78
	287.991,53
	0,00
	96.700,49
	191.291,04

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,26
	244.792,80
	0,00
	82.195,42
	162.597,38

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,52
	43.198,73
	0,00
	14.505,08
	28.693,65

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	783.079,58
	10.182,99
	251.696,70
	521.199,89






[bookmark: _Toc87521440]Preglednica 6.27: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,40
	511.876,17
	10.182,99
	158.804,69
	342.888,50

	Evropska kohezijska politika
	36,84
	297.458,58
	 
	98.634,50
	198.824,08

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,32
	252.839,80
	0,00
	83.839,33
	169.000,47

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,53
	44.618,79
	0,00
	14.795,18
	29.823,61

	Investicijska vrednost z DDV
	1,00
	807.375,42
	10.182,99
	257.439,19
	541.712,58



1.1.1.8.2 [bookmark: _Toc87521331]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove stavbe, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta.  Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521441]Preglednica 6.28: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,32
	14.982,64
	10.182,99
	-140,73
	4.940,38

	Evropska kohezijska politika
	44,59
	287.991,53
	 
	96.700,49
	191.291,04

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,90
	244.792,80
	0,00
	82.195,42
	162.597,38

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,69
	43.198,73
	0,00
	14.505,07
	28.693,66

	Zasebni partner
	53,09
	342.909,50
	 
	111.046,60
	231.862,90

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	645.883,67
	10.182,99
	207.606,36
	428.094,32



[bookmark: _Toc87521442]Preglednica 6.29: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,28
	15.174,38
	10.182,99
	-143,54
	5.134,93

	Evropska kohezijska politika
	44,60
	297.458,58
	 
	98.634,50
	198.824,08

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,91
	252.839,80
	0,00
	83.839,33
	169.000,47

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,69
	44.618,79
	0,00
	14.795,18
	29.823,61

	Zasebni partner
	53,12
	354.261,19
	 
	113.267,53
	240.993,66

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	666.894,15
	10.182,99
	211.758,49
	444.952,67



[bookmark: _Toc87521332][bookmark: _Hlk87341191]Zdravstveni dom Ravne na Koroškem 
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe. V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521443]Preglednica 6.30: Seznam predvidenih ukrepov za objekt Stavba ZD Ravne na Koroškem
	Št. 
	Opis ukrepa
	Možni letni prihranki
	Investicija

	
	
	Toplota 
	Elektrika
	Emisije CO2
	Stroški
	Skupaj

	
	
	MWh
	MWh
	kg CO2
	eur
	EUR brez DDV

	ENERGETSKO UPRAVLJANJE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energetsko upravljanje (SIST EN ISO 50001) in energetski monitoring 
	9,92
	4,62
	5.437,00
	1.359,00
	20.000,00

	TEHNIČNO - INVESTICIJSKI UKREPI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukrepi na ovoju stavbe
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341203]
	izolacija fasade
	26,62
	
	8.157,00
	2.252,00
	72.962,00

	
	zamenjava stavbnega pohištva
	14,64
	
	4.685,00
	1.239,00
	165.413,00

	
	izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju in ravne strehe
	17,52
	
	5.608,00
	1.483,00
	37.710,00

	
	SKUPAJ 
	58,78
	0,00
	18.810,00
	4.973,00
	276.085,00

	
	Ukrepi na strojnih sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341213]
	vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom, radiatorskih zapiral z montažo
	10,95
	
	3.505,00
	927,00
	9.800,00

	
	zamenjava obstoječega z vgradnjo novega centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo - pritličje
	9,71
	
	3.106,00
	821,00
	81.347,00

	
	SKUPAJ 
	20,66
	0,00
	6.611,00
	1.748,00
	91.147,00

	
	Ukrepi na elektro sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	prenova razsvetljave
	
	24,91
	12.208,00
	2.805,00
	30.000,00

	
	SKUPAJ 
	0,00
	24,91
	12.208,00
	2.805,00
	30.000,00

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ TEH. - INV. UKREPI
	89,36
	29,53
	43.066,00
	10.885,00
	417.233,00



[bookmark: _Toc87521444]Preglednica 6.31: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt Stavba ZD Ravne na Koroškem
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	90,31
	457.806,14
	558.523,49
	416.082,84
	41.723,30
	100.717,35
	0,00
	167.186,10
	391.337,39

	Projektna dokumentacija
	4,53
	22.947,77
	27.996,27
	22.947,77
	0,00
	5.048,50
	0,00
	22.397,02
	5.599,25

	Svetovalni inženiring
	1,99
	10.071,65
	12.287,42
	8.128,39
	1.943,27
	2.215,77
	5.538,50
	4.357,63
	2.391,29

	Investicijska dokumentacija
	0,46
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,72
	13.768,66
	16.797,77
	13.768,66
	0,00
	3.029,11
	0,00
	5.039,33
	11.758,43

	Investicijska vrednost
	100,00
	506.946,18
	618.474,34
	463.279,62
	43.666,56
	111.528,16
	8.407,89
	198.980,08
	411.086,37



1.1.1.9 [bookmark: _Toc87521333]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521445]Preglednica 6.32: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov, za objekt ZD Ravne na Koroškem
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	90,39
	473.178,75
	577.278,07
	430.054,97
	43.123,78
	104.099,32
	0,00
	170.529,82
	406.748,26

	Projektna dokumentacija
	4,49
	23.495,67
	28.664,72
	23.495,67
	0,00
	5.169,05
	0,00
	22.844,96
	5.819,75

	Svetovalni inženiring
	1,95
	10.220,28
	12.468,74
	8.245,52
	1.974,76
	2.248,47
	5.538,50
	4.444,79
	2.485,46

	Investicijska dokumentacija
	0,45
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,72
	14.230,82
	17.361,60
	14.230,82
	0,00
	3.130,78
	0,00
	5.140,12
	12.221,48

	Investicijska vrednost
	100,00
	523.477,48
	638.642,52
	478.378,94
	45.098,54
	115.165,05
	8.407,89
	202.959,69
	427.274,95



1.1.1.10 [bookmark: _Toc87521334]Deleži in viri financiranja
1.1.1.10.1 [bookmark: _Toc87521335]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521446]Preglednica 6.33: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,36
	391.530,00
	8.407,89
	122.833,11
	260.289,00

	Evropska kohezijska politika
	36,73
	226.944,34
	0,00
	76.146,97
	150.797,37

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,22
	192.902,69
	0,00
	64.724,93
	128.177,76

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,51
	34.041,66
	0,00
	11.422,05
	22.619,61

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	617.955,40
	8.407,89
	197.850,71
	411.696,80



[bookmark: _Toc87521447]Preglednica 6.34: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,30
	404.236,84
	8.407,89
	125.289,78
	270.539,18

	Evropska kohezijska politika
	36,70
	234.405,68
	 
	77.669,91
	156.735,77

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,20
	199.244,82
	0,00
	66.019,42
	133.225,40

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,51
	35.160,86
	0,00
	11.650,49
	23.510,37

	Investicijska vrednost z DDV
	1,00
	638.642,52
	8.407,89
	202.959,69
	427.274,95



1.1.1.10.2 [bookmark: _Toc87521336]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove stavbe, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta.  Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521448]Preglednica 6.35: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,44
	12.448,08
	8.407,89
	120,72
	3.919,48

	Evropska kohezijska politika
	44,51
	226.944,34
	 
	76.146,97
	150.797,37

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,84
	192.902,69
	0,00
	64.724,93
	128.177,76

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,68
	34.041,66
	0,00
	11.422,05
	22.619,61

	Zasebni partner
	53,04
	270.426,03
	 
	87.480,05
	182.945,98

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	509.818,46
	8.407,89
	163.747,74
	337.662,83



[bookmark: _Toc87521449]Preglednica 6.36: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,39
	12.604,85
	8.407,89
	123,13
	4.073,83

	Evropska kohezijska politika
	44,53
	234.405,68
	 
	77.669,91
	156.735,77

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,85
	199.244,82
	0,00
	66.019,42
	133.225,40

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,68
	35.160,86
	0,00
	11.650,49
	23.510,37

	Zasebni partner
	53,07
	279.380,04
	 
	89.229,65
	190.150,39

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	526.390,57
	8.407,89
	167.022,69
	350.959,99



[bookmark: _Toc87521337][bookmark: _Hlk87341241]Osnovna šola Koroški jeklarji 
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe. V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521450]Preglednica 6.37: Seznam predvidenih ukrepov za objekt Stavba OŠ Koroški Jeklarji
	Št. 
	Opis ukrepa
	Možni letni prihranki
	Investicija

	
	
	Toplota 
	Elektrika
	Emisije CO2
	Stroški
	Skupaj

	
	
	MWh
	MWh
	kg CO2
	eur
	EUR brez DDV

	ENERGETSKO UPRAVLJANJE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energetsko upravljanje (SIST EN ISO 50001) in energetski monitoring 
	18,14
	0,53
	6.064,00
	1.805,00
	20.000,00

	TEHNIČNO - INVESTICIJSKI UKREPI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukrepi na ovoju stavbe
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341255]
	izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju - šolski del stavbe	
	15,10
	
	4.833,00
	1.450,00
	75.415,00

	
	izolacija ravne strehe - telovadnica
	3,93
	
	1.258,00
	377,00
	63.872,00

	
	zamenjava izbranega stavbnega pohištva
	19,35
	
	6.192,00
	1.858,00
	83.919,00

	
	SKUPAJ 
	38,38
	0,00
	12.282,00
	3.685,00
	223.206,00

	
	Ukrepi na strojnih sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: _Hlk87341279]Vgradnja termostatskih glav radiatorjev, radiatorskih ventilov z nastavljivim pretokom, radiatorskih zapiral z montažo
	19,09
	
	6.110,00
	1.833,00
	1.400,00

	
	SKUPAJ 
	19,09
	0,00
	6.110,00
	1.833,00
	1.400,00

	
	Ukrepi na elektro sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Prenova razsvetljave
	
	165,89
	81.287,00
	20.056,00
	197.850,00

	
	SKUPAJ 
	0,00
	165,89
	81.287,00
	20.056,00
	197.850,00

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ TEH. - INV. UKREPI
	75,62
	166,42
	105.744,00
	27.380,00
	442.456,00


[bookmark: _Toc87521451]Preglednica 6.38: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt OŠ Koroški Jeklarji
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	88,78
	486.169,37
	593.126,62
	441.923,78
	44.245,59
	106.957,26
	0,00
	177.492,84
	415.633,78

	Projektna dokumentacija
	4,44
	24.335,09
	29.688,80
	24.335,09
	0,00
	5.353,71
	0,00
	23.751,04
	5.937,76

	Svetovalni inženiring
	3,68
	20.125,16
	24.552,69
	18.181,89
	1.943,27
	4.427,53
	3.633,22
	11.509,58
	9.409,89

	Investicijska dokumentacija
	0,43
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,67
	14.601,05
	17.813,28
	14.601,05
	0,00
	3.212,23
	0,00
	5.343,98
	12.469,30

	Investicijska vrednost
	100,00
	547.582,62
	668.050,78
	501.393,76
	46.188,86
	120.468,16
	6.502,61
	218.097,45
	443.450,73



1.1.1.11 [bookmark: _Toc87521338]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521452]Preglednica 6.39: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov, za objekt OŠ Koroški Jeklarji
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	90,54
	502.495,20
	613.044,14
	456.764,46
	45.730,74
	110.548,94
	0,00
	181.042,70
	432.001,44

	Projektna dokumentacija
	4,49
	24.916,11
	30.397,65
	24.916,11
	0,00
	5.481,54
	0,00
	24.226,06
	6.171,59

	Svetovalni inženiring
	1,81
	10.023,04
	12.228,11
	10.023,04
	0,00
	2.205,07
	3.633,22
	11.739,78
	9.780,45

	Investicijska dokumentacija
	0,45
	2.482,18
	3.028,26
	2.482,18
	0,00
	546,08
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,72
	15.091,15
	18.411,20
	15.091,15
	0,00
	3.320,05
	0,00
	5.450,86
	12.960,34

	Investicijska vrednost
	100,00
	555.007,68
	677.109,36
	509.276,94
	45.730,74
	122.101,68
	6.502,61
	222.459,40
	460.913,82




1.1.1.12 [bookmark: _Toc87521339]Deleži in viri financiranja
1.1.1.12.1 [bookmark: _Toc87521340]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521453]Preglednica 6.40: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,35
	422.415,51
	6.502,61
	135.393,19
	280.519,71

	Evropska kohezijska politika
	36,84
	245.635,27
	0,00
	82.704,25
	162.931,02

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,31
	208.789,98
	0,00
	70.298,62
	138.491,36

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,53
	36.845,29
	0,00
	12.405,64
	24.439,66

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	666.779,18
	6.502,61
	216.816,48
	443.460,09



[bookmark: _Toc87521454]Preglednica 6.41: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,22
	436.170,24
	6.502,61
	138.101,06
	291.566,58

	Evropska kohezijska politika
	36,78
	253.705,58
	 
	84.358,34
	169.347,24

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,26
	215.649,74
	0,00
	71.704,59
	143.945,15

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,52
	38.055,84
	0,00
	12.653,75
	25.402,09

	Investicijska vrednost z DDV
	1,00
	689.875,82
	6.502,61
	222.459,40
	460.913,82



1.1.1.12.2 [bookmark: _Toc87521341]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove stavbe, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta.  Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521455]Preglednica 6.42: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,11
	11.631,54
	6.502,61
	972,49
	4.156,43

	Evropska kohezijska politika
	44,65
	245.635,27
	 
	82.704,25
	162.931,02

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,95
	208.789,98
	0,00
	70.298,62
	138.491,36

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,70
	36.845,29
	0,00
	12.405,64
	24.439,65

	Zasebni partner
	53,24
	292.905,54
	 
	95.759,27
	197.146,27

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	550.172,35
	6.502,61
	179.436,02
	364.233,72



[bookmark: _Toc87521456]Preglednica 6.43: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,08
	11.814,67
	6.502,61
	991,94
	4.320,11

	Evropska kohezijska politika
	44,66
	253.705,58
	 
	84.358,34
	169.347,24

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,96
	215.649,74
	0,00
	71.704,59
	143.945,15

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,70
	38.055,84
	0,00
	12.653,75
	25.402,09

	Zasebni partner
	53,26
	302.584,34
	 
	97.674,46
	204.909,89

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	568.104,59
	6.502,61
	183.024,74
	378.577,24



[bookmark: _Toc87521342][bookmark: _Hlk87341296]POŠ Kotlje
Za predmetno investicijo je v prvi fazi predvidena izdelava REP, ki bo pokazal katere ukrepe je smiselno izvesti, ki bodo v investicijsko dokumentacijo vključeni na nivoju naslednje dokumentacije. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521457]Preglednica 6.44: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt POŠ Kotlje
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	Svetovalni inženiring
	100,00
	1.205,40
	1.470,59
	0,00
	1.205,40
	265,19
	0,00
	1.470,59
	0,00

	Investicijska vrednost
	100,00
	1.205,40
	1.470,59
	0,00
	1.205,40
	265,19
	0,00
	1.470,59
	0,00



[bookmark: _Toc87521458]Preglednica 6.45: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt POŠ Kotlje
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	Svetovalni inženiring
	100,00
	1.229,51
	1.500,00
	0,00
	1.229,51
	270,49
	0,00
	1.500,00
	0,00

	Investicijska vrednost
	100,00
	1.229,51
	1.500,00
	0,00
	1.229,51
	270,49
	0,00
	1.500,00
	0,00



[bookmark: _Toc87521459]Preglednica 6.46: Viri financiranja po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	100,00
	1.470,59
	0,00
	1.470,59
	0,00

	Evropska kohezijska politika
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	Kohezijski sklad (85 %)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Zasebni partner
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	1.470,59
	0,00
	1.470,59
	0,00



[bookmark: _Toc87521460]Preglednica 6.47: Viri financiranja po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	100,00
	1.500,00
	0,00
	1.500,00
	0,00

	Evropska kohezijska politika
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	Kohezijski sklad (85 %)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Zasebni partner
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	1.500,00
	0,00
	1.500,00
	0,00



[bookmark: _Toc87521343]Mestna hiša Ravne
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe. V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521461]Preglednica 6.48: Seznam predvidenih ukrepov za objekt Mestna hiša Ravne
	Št. 
	Opis ukrepa
	Možni letni prihranki
	Investicija

	
	
	Toplota 
	Elektrika
	Emisije CO2
	Stroški
	Skupaj

	
	
	MWh
	MWh
	kg CO2
	eur
	EUR brez DDV

	ENERGETSKO UPRAVLJANJE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energetsko upravljanje (SIST EN ISO 50001) in energetski monitoring 
	2,71
	0,60
	1.159,00
	312,23
	8.000,00

	TEHNIČNO - INVESTICIJSKI UKREPI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukrepi na ovoju stavbe
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341307]
	izolacija fasade
	37,30
	
	11.937,00
	3.353,00
	164.592,00

	
	zamenjava stavbnega pohištva
	3,22
	
	1.030,00
	289,00
	101.673,00

	
	SKUPAJ 
	40,52
	0,00
	12.967,00
	3.642,00
	266.265,00

	
	Ukrepi na strojnih sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341315]
	frekvenčno krmiljene črpalke
	
	1,81
	887,00
	209,00
	2.780,00

	
	vgradnja lokalnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo
	7,22
	
	2.309,00
	649,00
	48.104,00

	
	vgradnja toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode (TSV)
	
	4,61
	2.259,00
	533,00
	8.000,00

	
	SKUPAJ 
	7,22
	6,42
	5.455,00
	1.390,00
	58.884,00

	
	Ukrepi na elektro sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Prenova razsvetljave
	
	9,90
	4.852,00
	1.144,00
	27.170,00

	
	SKUPAJ 
	0,00
	9,90
	4.852,00
	1.144,00
	27.170,00

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ TEH. - INV. UKREPI
	50,44
	16,92
	24.433,00
	6.489,00
	360.319,00


[bookmark: _Toc87521462]Preglednica 6.49: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za objekt Mestna hiša Ravne
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	 GOI dela skupaj
	90,72
	395.401,93
	482.390,35
	359.370,03
	36.031,90
	86.988,42
	0,00
	144.301,04
	338.089,31

	Projektna dokumentacija
	4,55
	19.817,55
	24.177,41
	19.817,55
	0,00
	4.359,86
	0,00
	19.341,93
	4.835,48

	Svetovalni inženiring
	1,47
	6.389,67
	7.795,40
	4.446,40
	1.943,27
	1.405,73
	3.396,54
	3.171,54
	1.227,31

	Investicijska dokumentacija
	0,54
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,73
	11.890,52
	14.506,44
	11.890,52
	0,00
	2.615,91
	0,00
	4.351,93
	10.154,51

	Investicijska vrednost
	100,00
	435.851,63
	531.738,98
	397.876,46
	37.975,17
	95.887,36
	6.265,93
	171.166,44
	354.306,61



1.1.1.13 [bookmark: _Toc87521344]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521463]Preglednica 6.50: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov, za objekt Mestna hiša Ravne
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	90,80
	408.680,60
	498.590,33
	371.439,25
	37.241,35
	89.909,73
	0,00
	147.187,06
	351.403,27

	Projektna dokumentacija
	4,51
	20.290,71
	24.754,67
	20.290,71
	0,00
	4.463,96
	0,00
	19.728,77
	5.025,90

	Svetovalni inženiring
	1,44
	6.481,28
	7.907,16
	4.506,52
	1.974,76
	1.425,88
	3.396,54
	3.234,97
	1.275,64

	Investicijska dokumentacija
	0,52
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,73
	12.289,64
	14.993,36
	12.289,64
	0,00
	2.703,72
	0,00
	4.438,97
	10.554,39

	Investicijska vrednost
	100,00
	450.094,19
	549.114,91
	410.878,08
	39.216,11
	99.020,72
	6.265,93
	174.589,77
	368.259,20



1.1.1.14 [bookmark: _Toc87521345]Deleži in viri financiranja
1.1.1.14.1 [bookmark: _Toc87521346]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521464]Preglednica 6.51: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,44
	336.825,32
	6.265,93
	106.197,32
	224.362,08

	Evropska kohezijska politika
	36,71
	194.913,66
	0,00
	64.969,13
	129.944,53

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,20
	165.676,61
	0,00
	55.223,76
	110.452,85

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,51
	29.237,05
	0,00
	9.745,37
	19.491,68

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	530.975,82
	6.265,93
	170.008,92
	354.700,97



[bookmark: _Toc87521465]Preglednica 6.52: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,34
	347.784,65
	6.265,93
	108.321,26
	233.197,45

	Evropska kohezijska politika
	36,66
	201.330,26
	 
	66.268,51
	135.061,75

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,16
	171.130,72
	0,00
	56.328,23
	114.802,49

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,50
	30.199,54
	0,00
	9.940,28
	20.259,26

	Investicijska vrednost z DDV
	1,00
	549.114,91
	6.265,93
	174.589,77
	368.259,20



1.1.1.14.2 [bookmark: _Toc87521347]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove stavbe, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta.  Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521466]Preglednica 6.53: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,37
	10.385,77
	6.265,93
	735,01
	3.384,84

	Evropska kohezijska politika
	44,48
	194.913,66
	 
	64.969,13
	129.944,53

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,81
	165.676,61
	0,00
	55.223,76
	110.452,85

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,67
	29.237,05
	0,00
	9.745,37
	19.491,68

	Zasebni partner
	53,15
	232.900,49
	 
	75.204,22
	157.696,27

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	438.199,92
	6.265,93
	140.908,35
	291.025,64



[bookmark: _Toc87521467]Preglednica 6.54: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,33
	10.533,77
	6.265,93
	749,71
	3.518,13

	Evropska kohezijska politika
	44,49
	201.330,26
	 
	66.268,51
	135.061,75

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,82
	171.130,72
	0,00
	56.328,23
	114.802,49

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,67
	30.199,54
	0,00
	9.940,28
	20.259,26

	Zasebni partner
	53,18
	240.614,65
	 
	76.708,30
	163.906,35

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	452.478,68
	6.265,93
	143.726,52
	302.486,23



[bookmark: _Toc87521348][bookmark: _Hlk87341364]Stavba bivša SDK
1.1.1.15 [bookmark: _Toc73357598][bookmark: _Toc87521349]Izračun vrednosti investicije po stalnih cenah in dinamika izvedbe
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe. V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521468]Preglednica 6.55: Seznam predvidenih ukrepov za objekt stavba bivša SDK
	Št. 
	Opis ukrepa
	Možni letni prihranki
	Investicija

	
	
	Toplota 
	Elektrika
	Emisije CO2
	Stroški
	Skupaj

	
	
	MWh
	MWh
	kg CO2
	eur
	EUR brez DDV

	ENERGETSKO UPRAVLJANJE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energetsko upravljanje (SIST EN ISO 50001) in energetski monitoring 
	2,22
	3,37
	2.361,00
	617,00
	10.000,00

	TEHNIČNO - INVESTICIJSKI UKREPI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukrepi na ovoju stavbe
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341355]
	izolacija fasade
	29,75
	
	9.518,00
	3.248,00
	68.430,00

	
	zamenjava stavbnega pohištva
	30,09
	
	9.628,00
	3.286,00
	247.704,00

	
	izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru in poševne strešine + zamenjava kritine
	57,61
	
	18.435,00
	6.291,00
	134.774,00

	
	SKUPAJ 
	117,44
	0,00
	37.581,00
	12.826,00
	450.908,00

	
	Ukrepi na strojnih sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk87341379]
	vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje 
	2,43
	
	710,00
	242,00
	8.000,00

	
	frekvenčno krmiljene črpalke z montažo
	
	0,99
	483,00
	110,00
	912,00

	
	vgradnja novega centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo
	18,07
	
	5.783,00
	1.974,00
	234.090,00

	
	SKUPAJ 
	20,50
	0,99
	9.778,00
	2.961,00
	243.002,00

	
	Ukrepi na elektro sistemih
	 
	 
	 
	 
	 

	
	prenova razsvetljave
	
	20,66
	10.122,00
	2.297,00
	37.420,00

	
	SKUPAJ 
	0,00
	20,66
	10.122,00
	2.297,00
	37.420,00

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ TEH. - INV. UKREPI
	140,16
	25,02
	57.108,00
	18.088,00
	741.329,00



[bookmark: _Toc87521469]Preglednica 6.56: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za stavbo bivša SDK
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	91,34
	813.069,31
	991.944,54
	738.936,40
	74.132,90
	178.875,24
	0,00
	297.166,66
	694.777,89

	Projektna dokumentacija
	4,58
	40.773,15
	49.743,25
	40.773,15
	0,00
	8.970,10
	0,00
	39.794,60
	9.948,65

	Svetovalni inženiring
	1,06
	9.464,59
	11.546,81
	7.521,33
	1.943,27
	2.082,22
	5.893,52
	3.804,66
	1.848,63

	Investicijska dokumentacija
	0,26
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,75
	24.463,89
	29.845,94
	24.463,89
	0,00
	5.382,06
	0,00
	8.953,78
	20.892,16

	Investicijska vrednost
	100,00
	890.122,90
	1.085.949,94
	814.046,72
	76.076,17
	195.827,04
	8.762,91
	349.719,70
	727.467,32



1.1.1.16 [bookmark: _Toc73357599][bookmark: _Toc87521350]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521470]Preglednica 6.57: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov, za stavbo bivša SDK 
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	91,41
	840.367,41
	1.025.248,24
	763.746,16
	76.621,25
	184.880,83
	0,00
	303.109,99
	722.138,24

	Projektna dokumentacija
	4,54
	41.746,65
	50.930,91
	41.746,65
	0,00
	9.184,26
	0,00
	40.590,49
	10.340,43

	Svetovalni inženiring
	1,04
	9.586,64
	11.695,70
	7.611,88
	1.974,76
	2.109,07
	5.893,52
	3.880,76
	1.921,43

	Investicijska dokumentacija
	0,26
	2.351,96
	2.869,39
	2.351,96
	0,00
	517,43
	2.869,39
	0,00
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,75
	25.285,04
	30.847,75
	25.285,04
	0,00
	5.562,71
	0,00
	9.132,86
	21.714,89

	Investicijska vrednost
	100,00
	919.337,70
	1.121.591,99
	840.741,69
	78.596,01
	202.254,30
	8.762,91
	356.714,10
	756.114,99


1.1.1.17 [bookmark: _Toc73357600][bookmark: _Toc87521351]Deleži in viri financiranja
1.1.1.17.1 [bookmark: _Toc73357601][bookmark: _Toc87521352]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521471]Preglednica 6.58: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,22
	687.132,51
	8.762,91
	217.654,18
	460.715,41

	Evropska kohezijska politika
	36,69
	398.817,43
	0,00
	132.065,52
	266.751,91

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,19
	338.994,81
	0,00
	112.255,69
	226.739,12

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,50
	59.822,61
	0,00
	19.809,82
	40.012,79

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	1.086.949,22
	8.762,91
	349.091,55
	729.094,76



[bookmark: _Toc87521472]Preglednica 6.59: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	63,27
	709.628,56
	8.762,91
	222.007,27
	478.858,39

	Evropska kohezijska politika
	36,73
	411.963,43
	 
	134.706,83
	277.256,60

	Kohezijski sklad (85 %)
	31,22
	350.168,92
	0,00
	114.500,81
	235.668,11

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,51
	61.794,51
	0,00
	20.206,02
	41.588,49

	Investicijska vrednost z DDV
	1,00
	1.121.591,99
	8.762,91
	356.714,10
	756.114,99



1.1.1.17.2 [bookmark: _Toc87521353][bookmark: _Toc73357602]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove stavbe, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta.  Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521473]Preglednica 6.60: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	1,90
	17.012,70
	8.762,91
	1.285,74
	6.964,05

	Evropska kohezijska politika
	44,62
	398.817,43
	 
	132.065,52
	266.751,91

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,93
	338.994,81
	0,00
	112.255,69
	226.739,12

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,69
	59.822,62
	0,00
	19.809,83
	40.012,79

	Zasebni partner
	53,48
	478.013,37
	 
	154.188,84
	323.824,53

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	893.843,51
	8.762,91
	287.540,10
	597.540,50



[bookmark: _Toc87521474]Preglednica 6.61: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	1,88
	17.312,66
	8.762,91
	1.311,45
	7.238,30

	Evropska kohezijska politika
	44,63
	411.963,43
	 
	134.706,83
	277.256,60

	Kohezijski sklad (85 %)
	37,93
	350.168,92
	0,00
	114.500,81
	235.668,11

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,69
	61.794,51
	0,00
	20.206,02
	41.588,49

	Zasebni partner
	53,50
	493.849,36
	 
	157.272,62
	336.576,74

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	923.125,45
	8.762,91
	293.290,90
	621.071,64



[bookmark: _Toc87521354] Ocena skupnih investicijskih stroškov
1.1.1.18 [bookmark: _Toc87521355]Izračun vrednosti investicije po stalnih cenah in dinamika izvedbe
Investicijske aktivnosti zajemajo izvedbo ukrepov za energetsko prenovo 9 občinskih stavb.  V leta 2022 je predviden začetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del na objektu katerih zaključek je predviden septembra 2023. Stalne cene so na nivoju november 2021.
[bookmark: _Toc87521475]Preglednica 6.62: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za 9 stavb v lasti Občine Ravne na Koroškem
	Investicijski stroški
Stalne cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	90,42
	4.106.087,32
	5.009.426,53
	3.421.037,00
	685.050,32
	903.339,21
	0,00
	1.502.827,96
	3.506.598,57

	Projektna dokumentacija
	4,45
	201.874,90
	246.287,38
	188.157,03
	13.717,87
	44.412,48
	0,00
	200.377,06
	45.910,32

	Svetovalni inženiring
	2,01
	91.306,16
	111.393,52
	75.760,02
	15.546,14
	20.087,36
	37.044,85
	45.135,50
	29.213,17

	Investicijska dokumentacija
	0,45
	20.530,43
	25.047,12
	18.815,70
	1.714,73
	4.516,69
	22.955,15
	2.091,97
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,67
	121.124,94
	147.772,43
	112.894,22
	8.230,72
	26.647,49
	0,00
	51.360,77
	96.411,66

	Investicijska vrednost
	100,00
	4.540.923,75
	5.539.926,98
	3.816.663,97
	724.259,78
	999.003,23
	60.000,00
	1.801.793,26
	3.678.133,72



1.1.1.19 [bookmark: _Toc87521356]Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Pri vrednotenju investicijskih stroškov po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021« za inflacijo za leto 2022 v višini 2,0 % in 1,9 % za leto 2023.
[bookmark: _Toc87521476]Preglednica 6.63: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov za 9 stavb v lasti Občine Ravne na Koroškem
	Investicijski stroški
Tekoče cene v EUR
	Delež
[%]
	Vrednost
brez DDV
	Vrednost
z DDV
	Upravičeni
stroški
	Neupravičeni
stroški brez
DDV
	DDV
	2021
	2022
	2023

	GOI dela skupaj
	90,46
	4.243.912,24
	5.177.572,94
	3.535.867,52
	708.044,72
	933.660,70
	0,00
	1.532.884,51
	3.644.688,41

	Projektna dokumentacija
	4,40
	206.641,69
	252.102,86
	192.649,46
	13.992,23
	45.461,17
	0,00
	204.384,60
	47.718,26

	Svetovalni inženiring
	1,98
	92.989,05
	113.446,64
	77.190,99
	15.798,06
	20.457,59
	37.044,85
	46.038,21
	30.363,58

	Investicijska dokumentacija
	0,44
	20.564,73
	25.088,97
	18.815,70
	1.749,03
	4.524,24
	22.955,15
	2.133,82
	0,00

	Strokovni nadzor
	2,71
	127.217,68
	155.205,57
	116.683,63
	10.534,05
	27.987,89
	0,00
	52.388,00
	100.208,35

	Investicijska vrednost
	100,00
	4.691.325,39
	5.723.416,98
	3.941.207,30
	750.118,09
	1.032.091,59
	60.000,00
	1.837.829,14
	3.822.978,60



1.1.1.20 [bookmark: _Toc87521357]Deleži in viri financiranja
1.1.1.20.1 [bookmark: _Toc87521358]Varianta A - financiranje z lastnimi sredstvi
Predvideno je financiranje investicije z javnimi sredstvi. Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
[bookmark: _Toc87521477]Preglednica 6.64: Viri financiranja po varianti A po stalnih cenah
	[bookmark: _Hlk87354259]Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	66,24
	3.669.761,62
	60.000,00
	1.173.938,86
	2.435.822,76

	Evropska kohezijska politika
	33,76
	1.870.165,36
	0,00
	627.854,40
	1.242.310,96

	Kohezijski sklad (85 %)
	28,69
	1.589.640,56
	0,00
	533.676,24
	1.055.964,32

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,06
	280.524,80
	0,00
	94.178,16
	186.346,64

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	5.539.926,98
	60.000,00
	1.801.793,26
	3.678.133,72



[bookmark: _Toc87521478]Preglednica 6.65: Viri financiranja po varianti A po tekočih cenah
	[bookmark: _Hlk87354269]Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	66,26
	3.792.225,41
	60.000,00
	1.197.870,72
	2.531.745,45

	Evropska kohezijska politika
	33,74
	1.931.191,57
	0,00
	639.958,42
	1.291.233,15

	Kohezijski sklad (85 %)
	28,68
	1.641.512,84
	0,00
	543.964,66
	1.097.548,18

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,06
	289.678,73
	0,00
	95.993,76
	193.684,97

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	5.723.416,98
	60.000,00
	1.837.829,14
	3.822.978,60



1.1.1.20.2 [bookmark: _Toc87521359]Varianta B – javno-zasebno partnerstvo
V javno-zasebno partnerstvo s svojim investicijskim vložkom vstopata javni partner z investicijsko vrednostjo v ukrepe prenove devetih občinskih stavb in izgradnjo prizidka, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo nadzora in svetovalnega inženiringa. Strošek občine ostaja strošek izdelave investicijske dokumentacije in strošek super nadzora nad izvedbo projekta.  Predvidena je tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKP.  
V investicijsko vrednost po JZP ni vključen DDV za stroške, ki jih financira zasebni partner saj si ga le-ta lahko poračuna in mu ne predstavlja stroška. DDV za stroške, ki jih krije Občina je vključen v investicijsko oceno saj si ga ne more poračunati in predstavlja strošek projekta.
[bookmark: _Toc87521479]Preglednica 6.66: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah
	[bookmark: _Hlk87354282]Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2021
	Leto 
2022

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,25
	102.753,94
	60.000,00
	10.616,72
	32.137,22

	Evropska kohezijska politika
	40,98
	1.870.165,36
	0,00
	627.854,40
	1.242.310,96

	Kohezijski sklad (85 %)
	34,83
	1.589.640,56
	0,00
	533.676,24
	1.055.964,32

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,15
	280.524,80
	0,00
	94.178,16
	186.346,64

	Zasebni partner
	56,77
	2.590.618,79
	0,00
	844.408,03
	1.746.210,76

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	4.563.538,09
	60.000,00
	1.482.879,15
	3.020.658,94



[bookmark: _Toc87521480]Preglednica 6.67: Viri financiranja po varianti B po tekočih cenah
	[bookmark: _Hlk87354292]Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	2,22
	104.684,89
	60.000,00
	9.396,69
	35.288,20

	Evropska kohezijska politika
	40,98
	1.931.191,57
	0,00
	639.958,42
	1.291.233,15

	Kohezijski sklad (85 %)
	34,84
	1.641.512,84
	0,00
	543.964,66
	1.097.548,18

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	6,15
	289.678,73
	0,00
	95.993,76
	193.684,97

	Zasebni partner
	56,80
	2.676.272,76
	0,00
	863.181,64
	1.813.091,12

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	4.712.149,23
	60.000,00
	1.512.536,76
	3.139.612,47



Vsi navedeni prikazi so le ocene saj se bo končna višina stroškov po strukturi in virih izoblikovala na podlagi konkurenčnega dialoga v postopku izbora zasebnega partnerja.
Skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja je prikazana še referenčna varianta ob upoštevanju 7 % donosnosti zasebnih sredstev.
[bookmark: _Toc87521481]Preglednica 6.68: Viri financiranja po varianti B po stalnih cenah (zagotovljena 7 % donosnost sredstev ZP)
	Viri financiranja
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto 
2021
	Leto 
2022
	Leto 
2023

	Proračunska sredstva Občine Ravne na Koroškem
	54,32
	3.002.783,13
	60.000,00
	956.168,27
	2.046.614,86

	Evropska kohezijska politika
	33,82
	1.869.921,72
	0,00
	620.904,53
	1.249.017,19

	Kohezijski sklad (85 %)
	28,75
	1.589.433,46
	0,00
	527.768,85
	1.061.664,61

	Slovenska udeležba v KP (15 %)
	5,07
	280.488,26
	0,00
	93.135,68
	187.352,58

	Zasebni partner
	11,86
	655.607,95
	0,00
	209.437,91
	446.170,04

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	5.528.312,80
	60.000,00
	1.786.510,71
	3.741.802,09



[bookmark: _Toc83231141][bookmark: _Toc83231142][bookmark: _Toc73357603][bookmark: _Toc87521360]Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo
[bookmark: _Toc73357605][bookmark: _Toc87521361]Lokacija Vrtca Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
Poslovni objekt Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej se nahaja na naslovu Kotlje 11, 2394 Kotlje. Stavba je orientirana v smeri V – Z, zasnova je glede na funkcijo in razporeditev dejavnosti v stavbi enostavna v obliki črke »L«, s prizidkom na severnem delu stavbe. Vrtec Levi Devžej se nahaja ob glavni dovozni cesti do naselja Kotlje ter v neposredni bližini Večnamenske dvorane Kotlje.
[bookmark: _Toc87521482]Preglednica 6.69: Osnovni podatki o lokaciji Vrtca Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
	Naslov lokacije
	Kotlje 11, 2394 Kotlje

	Katastrska občina
	896 Kotlje

	Številka stavbe
	303

	Parcelna številka
	100/1


[bookmark: _Hlk60835434]Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521517]Slika 6.2: Makrolokacija objekta Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521518]Slika 6.3: Mikrolokacija objekta Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi Devžej
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521362]Lokacija Kulturnega centra Ravne na Koroškem
Stavba Kulturnega centra Ravne na Koroškem se nahaja na naslovu Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem in leži v neposredni bližini potoka Suhe. Glavna os stavbe je orientirana v smeri S - J, s pripadajočim novo zgrajenim delom na zahodni strani obstoječega kulturnega doma. 
[bookmark: _Toc87521483]Preglednica 6.70: Osnovni podatki o lokaciji Kulturnega centra Ravne na Koroškem
	Naslov lokacije
	Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem

	Katastrska občina
	882 Ravne

	Številka stavbe
	106

	Parcelna številka
	153/1


Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521519]Slika 6.4: Makrolokacija objekta Kulturni center Ravne na koroškem
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521520]Slika 6.5: Mikrolokacija objekta Kulturni center Ravne na Koroškem
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021

[bookmark: _Toc87521363]Lokacija Osnovne šole Prežihovega Voranca

Stavba Osnovne šole Prežihovega Voranca se nahaja na naslovu Gozdarska pot 11, Ravne na Koroškem in leži v neposredni bližini športnega stadiona in letnega bazena. Usmerjena je v smeri SV – JZ in razdeljena na tri dele: stari del šole, novi del šole – prizidek in športna dvorana.
[bookmark: _Toc87521484]Preglednica 6.71: Osnovni podatki o lokaciji OŠ Prežihovega Voranca
	Naslov lokacije
	Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem

	Katastrska občina
	882 Ravne

	Številka stavbe
	10114

	Parcelna številka
	712, 711/5, 719/1, 770


Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521521]Slika 6.6: Makrolokacija objekta OŠ Prežihovega Voranca
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521522]Slika 6.7: Mikrolokacija objekta OŠ Prežihovega Voranca
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521364]Lokacija Doma telesne kulture
Stavba DTK – Dom telesne kulture se nahaja na naslovu Na gradu 6, Ravne na Koroškem. Stavba je samostoječ kompleks tik ob Navrškem vrhu. Poleg obravnavane stavbe je lociran tudi športni stadion. 
[bookmark: _Toc87521485]Preglednica 6.72: Osnovni podatki o lokaciji DTK
	Naslov lokacije
	Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem

	Katastrska občina
	882 Ravne

	Številka stavbe
	1168

	Parcelna številka
	764/4, 765/1


Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521523]Slika 6.8: Makrolokacija objekta DTK

[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521524]Slika 6.9: Mikrolokacija objekta DTK
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521365]Lokacija Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem
Poslovni objekt Zdravstveni dom Ravne na Koroškem (nova stavba) se nahaja na naslovu Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem. Zgornja stavba Zdravstvenega doma je locirana JV od spodnje stavbe Zdravstvenega doma in Reševalne postaje. 
[bookmark: _Toc87521486]Preglednica 6.73: Osnovni podatki o lokaciji Zdravstvenega doma ravne na Koroškem
	Naslov lokacije
	Ob suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

	Katastrska občina
	882 Ravne

	Številka stavbe
	1116

	Parcelna številka
	243


Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521525]Slika 6.10: Makrolokacija objekta Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521526]Slika 6.11: Mikrolokacija objekta Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521366]Lokacija Osnovne šole Koroški jeklarji
Stavba Osnovne šole Koroški jeklarji se nahaja na naslovu Javornik 35, Ravne na Koroškem in je razdeljena na tri dele: osnovno šolo s kuhinjo, telovadnico ter glasbeno šolo. Glavna os šolskega dela je usmerjena v smeri V – Z, telovadnica pa v smeri S – J. 
[bookmark: _Toc87521487]Preglednica 6.74: Osnovni podatki o lokaciji Osnovne šole Koroški jeklarji
	Naslov lokacije
	Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

	Katastrska občina
	882 Ravne

	Številka stavbe
	54

	Parcelna številka
	100/19


Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521527]Slika 6.12: Makrolokacija objekta Osnovna šola Koroški jeklarji

[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521528]Slika 6.13: Mikrolokacija objekta Osnovna šola Koroški jeklarji
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521367]Lokacija POŠ Kotlje
POŠ Kotlje je podružnica Osnovne šole Koroški jeklarji. Stavba je locirana na naslovu Kotlje 7, 2394 Kotlje. Stavba ima oznako ID 307 v katastrski občini 896 Kotlje in je locirana na parcelni številki 107. Namenjena je izvajanju osnovnošolskega izobraževanja, zato stavbo po enotni klasifikaciji CC-SI uvrščamo v kategorijo 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
[bookmark: _Toc87521488]Preglednica 6.75: Osnovni podatki o lokaciji POŠ Kotlje
	Naslov lokacije
	Kotlje 7, 2394 Kotlje

	Katastrska občina
	896 Kotlje

	Številka stavbe
	307

	Parcelna številka
	106/5, 107, 109


Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521529]Slika 6.14: Makrolokacija objekta POŠ Kotlje
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021

[bookmark: _Toc87521530]Slika 6.15: Mikrolokacija objekta POŠ Kotlje
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021

[bookmark: _Toc87521368]Lokacija Mestne hiše Ravne
Mestna hiša Ravne se nahaja na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba je orientirana v smeri V – Z, zasnova je glede na funkcijo in razporeditev dejavnosti v stavbi enostavne pravokotne oblike. Mestna hiša Ravne se nahaja v centralnem delu mesta Ravne na Koroškem, v neposredni bližini glavne vpadnice Koroška cesta, Prostovoljnega gasilskega društva Ravne na Koroškem in Grajskega Parka Ravne. 
[bookmark: _Toc87521489]Preglednica 6.76: Osnovni podatki o lokaciji Mestne hiše Ravne
	Naslov lokacije
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Katastrska občina
	882 Ravne

	Številka stavbe
	256

	Parcelna številka
	431/1


Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521531]Slika 6.16: Makrolokacija objekta Mestna hiša Ravne
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521532]Slika 6.17: Mikrolokacija objekta Mestna hiša Ravne

[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521369]Lokacija bivša SDK
Stavba bivša SDK se nahaja na naslovu Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem. Stavba je iz dveh delov in ločena s podhodom, orientirana v smeri S – J ter enostavno zasnovana v obliki pravokotnika. Stavba bivše SDK se nahaja v centralnem delu mesta Ravne na Koroškem, v neposredni bližini ceste javnega cestnega omrežja oz. lokalne ceste ter glavne vpadnice ti. Koroška cesta. 
[bookmark: _Toc87521490]Preglednica 6.77: Osnovni podatki o lokaciji bivša SDK
	Naslov lokacije
	Prežihova ulica 7,  2390 Ravne na Koroškem

	Katastrska občina
	882 Ravne

	Številka stavbe
	210

	Parcelna številka
	292/7, 290/3, 289/3, 290/5, 289/4


Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521533]Slika 6.18: Makrolokacija objekta bivša SDK

[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc87521534]Slika 6.19: Mikrolokacija objekta bivša SDK
[image: ]
Vir: Prostorski portal RS, november 2021
[bookmark: _Toc180305257][bookmark: _Toc293558439][bookmark: _Toc348515868][bookmark: _Toc496868516][bookmark: _Toc73357606][bookmark: _Toc87521370]Vpliv investicije na okolje 
Pri načrtovanju in izvedbi naložbe so bila upoštevana zlasti naslednja izhodišča:
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE),
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17, 65/20 in 15/21 – ZDUOP),
Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20),
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19),
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04 in 59/19),
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19),
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20),
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1),
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ),
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1),
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ),
učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),
okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
trajnostna dostopnost,
zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
[bookmark: _Toc294269250][bookmark: _Toc294805491][bookmark: _Toc294954183][bookmark: _Toc348515869][bookmark: _Toc496868517][bookmark: _Toc73357607][bookmark: _Toc87521371]Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov
Že pri načrtovanju se mora upoštevati, da so v oblikovanje projekta vključene strokovne ekipe, ki imajo izkušnje s podobnimi projekti, ki so presegali minimalne zahteve, določene v pravilniku, ki ureja učinkovito izrabo energije, naravnih virov in prostora.
[bookmark: _Toc338668770][bookmark: _Toc338743476][bookmark: _Toc339103520][bookmark: _Toc339124476][bookmark: _Toc73357609][bookmark: _Toc87521372]Kadrovsko-organizacijska shema
Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:
· predstavnik odgovorne osebe,
· operativni vodja projekta,
· predstavniki strokovnih sodelavcev.
[bookmark: _Toc87521491]Preglednica 6.78: Kadrovsko-organizacijska shema
	Opis vloge sistema
	Institucija

	GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS): 
Investitor usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta. Investitor ima v projektu naslednje naloge:
· definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo),
· zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta,
· izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta,
· naroča izvajanje projekta,
· upravlja projekt,
· sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta,
· sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt projekta.
Glavni sistem je vedno tisti, ki je investitor in s sredstvi razpolaga.
	Občina Ravne na Koroškem

	SKRBNIŠKI SISTEM (SS): 
Je sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi koncipiranje, definiranje in izvajanje projekta. Predstavlja projektno organizacijo. Vanj so vključeni:
· vodja projekta (oseba, ki operativno vodi realizacijo projekta),
· namestnik vodje, projektni administrator (je asistent vodje projekta, kadar bi vodenje projekta vodjo preobremenilo). Poleg tega ima še naslednje naloge:
· pripravlja in usklajuje razpored sestankov,
· sklicuje in organizira sestanke,
· piše zapisnike sestankov, jih razpošilja,
· zbira, arhivira, ureja vso dokumentacijo,
· izvaja investitorski nadzor, 
· skrbi za informacijski sistem projekta.

	

Vodja projekta
imenovan s strani investitorja, v primeru JZP pa tudi zasebnega partnerja






	IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (ZSI): 
Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni dejavnosti. Ko to delo končajo, niso več udeleženci v projektu. Organizirani so v izvajalne skupine, ki so izbrane za izvajalce posameznih aktivnosti (npr. skladno z zakonom o javnih naročilih). Vodjo in člane internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. V okviru izvajanja projekta poteka tudi administracija projekta:
· zajemajo se podatki za plan projekta in podatki o realizaciji,
· pripravljajo se razna poročila, obračunske situacije,
· vodi se seznam zadolžitev in se ugotavlja njihovo izpolnjevanje.
Inženiring, projektanti in strokovni nadzor so sicer izvajalni sistem, a v smislu usmerjanja, svetovanja in razmerja z naročnikom lahko spadajo tudi pod skrbniški sistem. 
	Izvajalci in v primeru JZP partnerji po JZP posamezne faze projekta so izbrani skladno s politiko investitorja, ki ga skladno z zakonodajo pripravi skrbniški sistem (vodja projekta), potrdi pa skladno z dogovorom o vodenju projekta glavni sistem prijavitelja.

	NOTRANJI IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (NSI): 
Sestavljajo ga projektni timi, ki sodelujejo z glavnim sistemom projekta (GS) in skrbniškim sistemom projekta (SS). Projektni tim so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni dejavnosti. Vodjo in člane notranjih internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. Sistem izvajanja projekta, ki operativno izvaja dejavnosti v projektu, je tudi administrator svojega dela projekta, ki skrbi za realizacijo vseh faz. 
	Projektni tim, ki skrbi in operativno organizira realizacijo vseh faz projekta po dogovoru z glavnim in skrbniškim sistemom.



Ožji izvedbeni projektni tim skupaj s svetovalnim inženiringom in odgovorno osebo investitorja vodi operativni vodja projekta. 
Projektni timi imajo predvidoma sestanke v prostorih prijavitelja, kar je tudi lokacijsko najprimerneje. Zunanji izvajalci so (npr. skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev) izbrani na osnovi zbiranja ponudb, pri čemer investitor prijavitelj imenuje osebo, ki vodi postopek izbora izvajalca.

Nadzorni sistem predstavlja več entitet. Vsaka od teh v okviru svoje pristojnosti nadzira potek projekta. Nadzorni sistem predstavljajo:
projektna skupina investitorja,
občinski svet,
nadzorni svet,
Računsko sodišče.
[image: ]
Informacijsko-dokumentacijski sistem je praviloma zastavljen tako, da je možen vpogled in sledljivost projekta tudi preko svetovnega spleta. Pristop k izvedbi projekta predvideva tudi različne pristope, ki uporabljajo moderne tehnologije in so v marsičem napredni in inovativni.  Projektna skupina komunicira tako rekoč v celoti v elektronski obliki:
spletne predstavitve in gradivo,
uporaba portala za skupno načrtovanje, uporaba programov za takojšnje sporočanje,
spletna izmenjava vsebin, spletna gradiva,
skeniranje vhodnih podatkov in posredovanje dokumentacije po elektronski pošti (zunanji izvajalci) oz. preko skupnega dokumentacijskega sistem na strežniku.
[bookmark: _Toc73357610][bookmark: _Toc87521373]Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta
[bookmark: _Toc83231149][bookmark: _Toc83231150][bookmark: _Toc83231151][bookmark: _Toc83231152][bookmark: _Toc83231153][bookmark: _Toc83231154][bookmark: _Toc83231155][bookmark: _Toc83231180][bookmark: _Toc83231181][bookmark: _Toc83231182][bookmark: _Toc83231183][bookmark: _Toc83231194][bookmark: _Toc83231264][bookmark: _Toc83231384][bookmark: _Toc83231504][bookmark: _Toc83231514][bookmark: _Toc83231515][bookmark: _Toc83231526][bookmark: _Toc83231596][bookmark: _Toc83231736][bookmark: _Toc83231856][bookmark: _Toc83231866][bookmark: _Toc83231877][bookmark: _Toc83231947][bookmark: _Toc83232087][bookmark: _Toc83232207]Izgradnja mnogih infrastrukturnih projektov oz. posegi v obnovo in različne vrste prenov obstoječih stavb po navadi pomenijo prihranke pri vzdrževanju stavb, le redko pa prinašajo pozitivne finančne učinke, ki bi nastali kot rezultat oz. dodana vrednost investicije. Prinašajo pa številne pozitivne družbeno-ekonomske učinke. Teh pogosto ni mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizah upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. V kolikor tovrstne učinke ustrezno vključimo in ovrednotimo, lahko ugotovimo, ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z družbenega vidika.
Pozitivni družbeni učinki
Izvedba projekta bo prinesla številne družbene koristi, ki jih je potrebno ustrezno ovrednotiti. Žal vseh učinkov ni mogoče v celoti oceniti, saj gre predvsem za učinke, ki se navezujejo na višjo kvaliteto bivanja, delovnih pogojev in izvajanja dejavnosti v teh stavbah.
Izvedba projekta bo imela naslednje posredne in neposredne ekonomske in družbene učinke: 
· ker gre za izvedbo ukrepov za energetsko prenovo stavbe, se bodo družbene koristi kazale v zmanjšanju negativnih vplivov na okolje,
· sama investicija bo prispevala k multiplikativnemu učinku, ki bo viden na gospodarstvu v regiji,
· izvedba investicije bo prispevala k realizaciji razvojnih ciljev javne infrastrukture in izvajanja javnih programov.
Na splošno je mogoče reči, da se bodo z energetsko prenovo izboljšali pogoji za preživljanje časa v prenovljeni stavbi. To bo izboljšalo delovno ozračje pri izvajanju dejavnosti in pri delu vseh zaposlenih. Ob upoštevanju različnih smernic za energetsko varčno stavbo s čim manjšimi emisijami v zrak ter z izvajanjem tehnično-investicijskih ukrepov bo imela investicija izredno pozitiven vpliv na ekološko ozaveščanje vseh udeležencev ter zmanjšanje škodljivih emisij na okolje.
Manjša poraba električne energije in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, predvsem CO2. Ob upoštevanju usmeritev in prispevka investicije k doseganju širših družbenih ciljev je investicija vsekakor sprejemljiva za izvedbo. 
Ob upoštevanju usmeritev in prispevka investicije k doseganju širših družbenih ciljev je investicija vsekakor sprejemljiva za izvedbo.
Investitor ocenjuje, da z investicijo nihče ne izgublja.
[bookmark: _Toc87521374]Finančna analiza
[bookmark: _Hlk20229015]Ekonomska doba projekta je 15 let. Za takšno ekonomsko dobo je bila podana odločitev v skladu s priporočeno ekonomsko dobo projekta iz Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in v skladu z izdelanimi Smernicami Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014—2020).
Kazalniki upravičenosti investicijskega projekta so izračunani za obdobje izvedbe investicijskega projekta in za 15-letno ekonomsko dobo (referenčno časovno obdobje obratovanja), in sicer od prvega leta investiranja 2022 in 2023 in obdobje obratovanja do vključno leta 2035.
Za finančno analizo je bila za sredstva javnega partnerja uporabljena diskontna stopnja 4 %, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in tudi z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
Upoštevani so investicijski stroški po stalnih cenah z DDV, saj investitor nima pravice do odbitka DDV.
Na podlagi trenutno veljavne zakonodaje je maksimalna letna amortizacijska stopnja za gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami 3 %, elektro in strojne instalacije pa 6 %. Ostanek vrednosti je izračunan s pomočjo ponderirane življenjske dobe projekta. Ta znaša 31 let. Za 19 let po zaključku investicije so izračunane diskontirane neto koristi investicije, ter nato diskontirane na prvo leto referenčnega leto obdobja. Pri tem so upoštevani še stroški nadomeščanja za elektro in strojne instalacije. Izračunan ostanek vrednosti je 0.
Izvedena celovita energetska prenova obravnavane stavbe ne bo prinašala tržnih prihodkov, saj se predvideva, da primarna javno infrastruktura ne prinaša tržnih prihodkov z naslova trženja blaga in storitev v klasičnem pomenu. 
S celovito energetsko prenovo je predvidena zmanjšana raba toplotne energije za 693,14 MWh, raba električne energije pa za 379,60 MWh. Predvideni skupni prihranki rabe energije so ocenjeni v višini 1.072,74 MWh v letu polnega obratovanja po prenovi. Predvideni prihranki električne in toplotne energije za obravnavano stavbo znašajo 110.288 EUR brez DDV, ki pa so prikazani le informativno, saj se na podlagi spremenjene določbe (1) člena 61 Uredbe 1303/2013, prihranki pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, ne štejejo kot neto prihodek operacije. Navedeni prihranki izhajajo iz računske metode, kjer se je primerjalo računska modela porabe energije pred prenovo in po prenovi.
Stroški energetskega upravljanja, tekočega in potrebnega investicijskega vzdrževanja (glede na novo vgrajeno strojno opremo, tekoče vzdrževanje, stroški energetskega upravljavca, redni preizkusi tesnosti sistemov, zamenjava filtrov ipd.) znašajo na letnem nivoju ocenjenih 34.210 EUR brez DDV.
Analiza je narejena po t. i. metodi prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stroškov v scenariju nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju brez nove naložbe. Pri simuliranju prihodkov in odhodkov poslovanja smo upoštevali pravilo ekonomskega načrtovanja, ki pravi, da je treba prihodkovno stran definirati na spodnji meji ocenitev in odhodkovno stran na zgornji meji ocenitev. 
Ker je narava projekta popolnoma nekomercialne narave in pomeni investicijo v javno infrastrukturo, ki jih zagotavlja javni sektor in se izvaja z namenom dviga družbene blaginje, je bolj kot finančno korist potrebno upoštevati družbene »nemerljive« koristi.
[bookmark: _Toc87521492]Preglednica 6.79: Finančni kazalniki investicije brez podpore Evropske kohezijske politike po varianti A
	[bookmark: _Hlk23854455]Parameter
	Vrednost

	Diskontna stopnja (%)
	4,0

	Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR)
	-4.441.018,73

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije (%)
	-19,89 %

	Količnik relativne koristnosti
	0,14

	Relativna neto sedanja vrednost
	-0,86


[bookmark: _Toc53164969][bookmark: _Toc75417153][bookmark: _Toc87521493]Preglednica 6.80: Finančni kazalniki investicije s podporo Evropske kohezijske politike po varianti A
	Parameter
	Vrednost

	Diskontna stopnja (%)
	4,0

	Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR)
	-2.689.208,54

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije (%)
	-16,03 %

	Količnik relativne koristnosti
	0,21

	Relativna neto sedanja vrednost
	-0,79



Finančni kazalniki investicije so negativni, saj gre za naložbo v javno dobro in investicija v ekonomski dobi ne bo ustvarjala neto prihodkov. S podporo Evropske kohezijske politike so kazalniki negativni, vendar pa vseeno izboljšani.
Za namen ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva je finančna analiza za javna sredstva izdelana s stališča investitorja, za zasebna sredstva pa s stališča potencialnega zasebnega partnerja. Vsi stroški (investicijska in ostala vlaganja) in prihodki investitorja so prikazani v finančni analizi v stalnih cenah (vrednost sredstev za javnega partnerja je prikazana z DDV, vrednost sredstev za zasebnega partnerja pa je prikazana brez DDV).
Predvidena je participacija javnega partnerja pri prihrankih. Javni partner participira pri prihrankih v 1-odstotnem deležu. 99 % prihrankov pripada zasebnemu partnerju. Ostanek vrednosti projekta ni predviden, saj se infrastruktura ob izteku ekonomskega obdobje prepiše na javnega partnerja. Pogoj za sklenitev javno-zasebnega partnerstva je udeležba v celotni investicijski vrednosti brez DDV vsaj 50 %.
[bookmark: _Toc53164970][bookmark: _Toc75417154][bookmark: _Toc87521494]Preglednica 6.81: Finančni kazalniki zasebnega partnerja po varianti B (JZP)
	Parameter
	Vrednost

	Diskontna stopnja (%)
	4,0

	Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR)
	-1.644.001,39

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije (%)
	-12,04 %

	Količnik relativne koristnosti
	0,31

	Relativna neto sedanja vrednost
	-0,69


[bookmark: _Toc75417155][bookmark: _Toc87521495]Preglednica 6.82: Finančni kazalniki zasebnega partnerja po varianti B (JZP) v primeru doseganja 7 % donosnosti 
	Parameter
	Vrednost

	Diskontna stopnja (%)
	5,0

	Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR)
	110.242,82

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije (%)
	7,000 %

	Količnik relativne koristnosti
	1,05 

	Relativna neto sedanja vrednost
	0,05



[bookmark: _Hlk87355691]Na podlagi predpostavke, da je zasebnemu partnerju na vložena sredstva zagotovljena minimalna 7-odstotna donosnost, znaša višina zasebnih sredstev 655.319 EUR brez DDV. Glede na zgornjo tabelo se investicija za zasebnega partnerja po tovrstnem financiranju, upoštevaje diskontirane neto tokove, povrne v dobrih 10 letih. Pri tem obsegu zasebni partner ne dosega osnovnega pogoja za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, in sicer najmanj 50 % celotne investicijske vrednosti projekta. 
Javni partner mora zagotoviti še dodatnih 1.935.300 EUR, pri tem pa računa na nepovratna sredstva Evropske kohezijske politike v višini 1.870.165,36 EUR po stalnih cenah.
[bookmark: _Toc87521375]Ekonomska analiza
Vpliv implementacije projekta na regijo oziroma državo je gledan z vidika scenarija brez investicije v primerjavi s scenarijem z investicijo. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta. Analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oz. regije ali cele države. 
Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami. Te so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe in ne tako kot finančna, ki predstavlja samo koristi lastnika kapitala.
Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, ali ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je posledično upravičen do izvedbe. Zato je potrebno, da:
koristi presegajo stroške projekta, 
sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov.
Da sta ta pogoja izpolnjena, je razvidno iz izračuna naslednjih kazalnikov:
ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV,
ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD),
razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (K/S).
Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem dodatnih koristi, ki jih bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več indirektnih ekonomskih, socialnih in okoljskih vplivov. Investicije je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh vplivov, ki so največkrat povezani z razvojem. Denarni tok finančne analize se povzame za izračune ekonomske analize. Pri določanju ekonomskih kazalcev je potrebnih nekaj prilagoditev.
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti, regije in države.
Za ekonomsko analizo smo uporabili socialno diskontno stopnjo v višini 5 %, ki je predpisana z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015.
Upoštevan je prihranek pri izpustih CO2, ki znaša 425,3 ton letno. Priročnik Guide to cost-benefit analysis of investment projects priporoča vrednotenje stroškov toplogrednih plinov in globalnega segrevanja po maksimalni metodi, in sicer 62 EUR za tono emisij CO2 v letu 2021, in dodatna 2 EUR za vsako nadaljnje leto. V referenčnem obdobju je povprečna cena torej 76 EUR za tono CO2. Sumarno to pomeni prihranek v višini 403.188 EUR v referenčnem obdobju.
Slaba energetska učinkovitost stavbe ne zagotavlja udobnega počutja v prostorih, po sanaciji bodo ugodnejši bivalni pogoji zmanjšali tudi obolevnost uporabnikov prostorov. Ocena temelji na zmanjšanju obolevnosti, ki bremeni javna sredstva za plače in zdravstveno blagajno zaradi potreb po zdravstvenih storitvah. Ocenjujemo strošek izgube storilnosti zaradi bolniške odsotnosti, slabih delovnih in učnih pogojev in strošek zdravstvene oskrbe zaposlenih ob upoštevanju povprečne bruto plače 1.994,67 EUR v višini 308.267 EUR, in sicer za ocenjenih skupno ca. 1.700 uporabnikov javnih stavb.
V času izvedbe investicije bo v sektorjih izvajalcev ustvarjena dodana vrednost investiranja, upoštevani delež je 35 % od celotne vrednosti investicije brez DDV. Investicije so namreč gonilo gospodarskega razvoja.
[bookmark: _Hlk87344497]Pri izvedbi Variante B (po model JZP) je upoštevan še tudi oportunitetni strošek sredstev Občine Ravne na Koroškem, ki v tem primeru lahko sredstva, ki jih bo namesto nje zagotovil zasebni partner nameni za druge namene in nujno potrebne projekte.
[bookmark: _Toc53164957][bookmark: _Toc75417157][bookmark: _Toc87521496]Preglednica 6.83: Ekonomski kazalniki investicijske namere po varianti A
	Parameter
	Vrednost

	Diskontna stopnja (%)
	5,0

	Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR)
	960.092,56

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (%)
	12,98%

	Količnik relativne koristnosti
	1,23

	Relativna neto sedanja vrednost
	0,23



Projekt po varianti A ima z družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost ter visoko pozitivno interno stopnjo donosnosti. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika še kako donosen. Projekt je namreč nujno potreben v smislu doseganja ciljev zagotavljanja prenovljene in energetsko učinkovite javne infrastrukture. S pridobitvijo energetsko varčne stavbe pripomoremo tudi k zmanjševanju onesnaženosti okolja.
[bookmark: _Toc53164958][bookmark: _Toc75417158][bookmark: _Toc87521497]Preglednica 6.84: Ekonomski kazalniki investicijske namere po varianti B
	Parameter
	Vrednost

	Diskontna stopnja (%)
	5,0

	Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR)
	1.505.304,86

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (%)
	45,75%

	Količnik relativne koristnosti
	1,61

	Relativna neto sedanja vrednost
	0,65


[bookmark: _Toc83232209][bookmark: _Toc83232320][bookmark: _Toc83232421][bookmark: _Toc83232422][bookmark: _Toc83232523][bookmark: _Toc83232524][bookmark: _Toc83232525]
Projekt po varianti B ima z družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost ter visoko pozitivno interno stopnjo donosnosti. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika še kako donosen. Projekt je namreč nujno potreben v smislu doseganja ciljev zagotavljanja prenovljene in energetsko učinkovite javne infrastrukture. S pridobitvijo energetsko varčnih stavb pripomoremo tudi k zmanjševanju onesnaženosti okolja.
[bookmark: _Toc467678559]Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene
Projekt bo prispeval k ciljem regionalne in državne politike na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja in znižanja porabe energije v javnih stavbah.
Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam po sebi ne ustvarja nobenih prihodkov, prav tako je negativna finančna interna stopnja donosa. 
Sedanja neto ekonomska vrednost (NSVe) projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v našem primeru nad uporabljeno ekonomsko diskontno stopnjo (5 %).
[bookmark: _Toc87521376]OPREDELITEV JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA OZ. ANALIZA SMISELNOSTI VKLJUČITVE JZP
Skladno z zavezo iz 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) je ob upoštevanju dejstva, da je obravnavani projekt lahko predmet javno-zasebnega partnerstva (kar potrjuje tudi prejeta vloga o zainteresiranosti), v konkretnem primeru zaradi spodbujanja javno-zasebnega partnerstva pri izbiri načina izvajanja projekta (postopka) potrebno oceniti, ali ga je mogoče izvesti kot javno-zasebno partnerstvo. Ob dejstvu omejenih finančnih kapacitet javnega sektorja je namreč potrebno razmišljati v smer, da se v investicije javnega sektorja vključi zasebni kapital.
[bookmark: _Toc87521377]Osnovne značilnosti razmerja javno-zasebnega partnerstva 
Glede na skupni imenovalec definicij javno-zasebnega partnerstva v evropski in slovenski pravni ureditvi javno-zasebno partnerstvo obsega različne načine sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev.
Razmerje javno-zasebnega partnerstva se skladno z ZJZP lahko izvaja v dveh oblikah: kot razmerje pogodbenega partnerstva ali kot razmerje statusnega (institucionalno, equity) partnerstva.
[bookmark: _Toc87521378]Prednosti in slabosti javno-zasebnega partnerstva 
Med prednosti javno-zasebnega partnerstva med drugim sodijo:
proračunska nevtralnost oziroma razbremenitev javnih financ (breme financiranja namreč prevzema zasebnik, s čimer zasebni kapital pospešuje razvoj infrastrukture in omogoča alokacijo javnih sredstev v druge vire),
prenos finančnih, industrijskih in drugih tveganj na zasebni sektor,
izkoriščanje know-howa in izkušenj zasebnega partnerja,
stimulacija zasebnega partnerja (le ob uspešno zasnovanem in realiziranem projektu bo lahko povrnil vložena sredstva in ustvaril načrtovani dobiček),
objektivna presoja izvedljivosti projekta (zasebni partner),
predvidevanje, da bo z vzpostavitvijo konkurence v fazi izbire zasebnega partnerja mogoče zagotoviti ekonomsko bolj ugodno oziroma kvalitetnejše izvajanje dejavnosti,
večja preglednost pri razporeditvi stroškov,
optimizacija izvajanja javnih nalog,
doseganje optimalnega učinka med stroški in učinki,
ustvarjanje novih poslovnih priložnosti za zasebni sektor,
privatizacija oziroma liberalizacija izvajanja javnih služb.
Med slabosti javno-zasebnega partnerstva se uvrščajo:
obstoj političnih in drugih tveganj za zasebni kapital,
odpor javnosti pred zasebnim kapitalom,
nadaljnje kreditiranje zasebnega sektorja (ki je načeloma dražje od kreditiranja javnega sektorja),
povečane zahteve po kontrolnih mehanizmih,
strah pred izgubo javnega vpliva na izvajanje javnih nalog,
nevarnost izgube statusa glavnega gospodarja posla oziroma razvoj odvisnosti,
nevarnost nesolventnosti zasebnega partnerja.
Poleg zgoraj navedenega pa je ena od splošnih posledic javno-zasebnega partnerstva (ki je ni mogoče uvrstiti med prednosti ali slabosti) tudi zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju oziroma njihova prerazporeditev v zasebni sektor.
[bookmark: _Toc75419280][bookmark: _Toc87521379]Glavne ekonomske značilnosti javno-zasebnega partnerstva
Glavne ekonomske značilnosti javno-zasebnega partnerstva so:
metoda financiranja,
dolgotrajnost razmerja,
različnost vlog javnega in zasebnega sektorja in
porazdelitev tveganja med javnim in zasebnim partnerjem.
[bookmark: _Toc75419281][bookmark: _Toc87521380]Oblike javno-zasebnega partnerstva po principu pogodbeništva
Razmerje javno-zasebnega partnerstva se skladno z veljavno zakonodajo lahko izvaja v dveh oblikah:
razmerje pogodbenega partnerstva; 
razmerje statusnega (institucionalno, equity) partnerstva.
[bookmark: _Toc421279319][bookmark: _Toc421280157][bookmark: _Toc421282834][bookmark: _Toc421283672][bookmark: _Toc421688266][bookmark: _Toc421689149][bookmark: _Toc421690034][bookmark: _Toc421690920][bookmark: _Toc421691575][bookmark: _Toc421692230][bookmark: _Toc424740807][bookmark: _Toc75419283][bookmark: _Toc87521381]Javnonaročniško razmerje
Javnonaročniško razmerje je odplačno razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve. Navedeno razmerje ima značilnost blagovnega kredita, in sicer, da se daje »kredit« v blagu (npr. izgrajena stavba) in vrača v denarju in se po tem tudi razlikuje od bančnega kredita, ki se odobrava in vrača v denarju.
Če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje[footnoteRef:1] izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu, za namene tega zakona ne šteje za koncesijsko, temveč za javnonaročniško. V takšnih primerih se namesto določb o javnem razpisu, neposredni podelitvi in pravnem oziroma/ter sodnem varstvu v postopku podelitve koncesije za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravnega varstva v tem postopku uporabljajo predpisi o javnih naročilih. Tako razmerje se po tem zakonu šteje za javnonaročniško partnerstvo. V tovrstnem načinu se investicija šteje tudi v obseg možnega zadolževanja. [1:  Partner, ki nosi večino tveganj, v svojih poslovnih knjiga izkaže infrastrukturo kot opredmeteno osnovno sredstvo in pripadajoče obveznosti.] 

Po končanem postopku izbire zasebnega partnerja iz prejšnjega odstavka se, odvisno od narave in oblike razmerja, sklene koncesijska pogodba, skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, v primeru, če ima razmerje obliko statusnega partnerstva, pa pogodba o statusnem partnerstvu.
Če je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne službe ali druge dejavnosti, kjer zakon zaradi varovanja javnega interesa izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, mora koncedent izbranemu koncesionarju pred sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega odstavka izdati odločbo, s katero mu podeli pravico izvajati to dejavnost. Drugih udeležencev (strank, stranskih udeležencev) v upravnem postopku izdaje odločbe ni.
Če iz okoliščin javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino poslovnega tveganja, se v dvomu šteje, da gre za javnonaročniško partnerstvo.
[bookmark: _Toc75419284][bookmark: _Toc87521382]Koncesijsko partnerstvo
Koncesijsko razmerje je dvostransko pravno razmerje med državo oziroma samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev stavb in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu.
V okviru tega partnerstva so možni različni modeli (npr. DBOT, DBFO, BOOT, BLOT). Najobičajnejši je model DBOT (design-built-operate-transfer). V tem primeru ima zasebnik vpliv tudi na projektno rešitev, poleg gradnje pa prevzema odgovornost tudi za upravljanje stavbe. Na osnovi primerljivih projektov, ki so bili v zadnjih letih izvedeni v Slovenij bi v tem primeru lahko kljub prevzetim tveganjem s strani zasebnika bila investicija bolj ekonomična. Dejstvo pa je da bi v tem primeru bilo potrebno pripraviti izredno natančno projektno nalogo, ki bi opredeljevala vse zahteve naročnika. Zelo verjetna rešitev bi bila v tem primeru izdelava nove projektne dokumentacije s strani zasebnika in pridobitev novega gradbenega dovoljenja. Praviloma tovrsten pristop pomeni prenos večine tveganj za realizacijo na zasebnega partnerja kar po veljavni zakonodaji in računovodskih standardih ne pomeni zadolževanja.
[bookmark: _Toc87521383]Statusno partnerstvo
Statusno javno-zasebno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem na način, da država, ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava oziroma drug javni partner podeli izvajanje pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, izvajalcu statusnega javno-zasebnega partnerstva: 
z ustanovitvijo pravne osebe, 
s prodajo deleža javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali zasebnega prava, 
z nakupom deleža v osebi javnega ali zasebnega prava, z dokapitalizacijo ali, 
na drug, primeroma naštetim oblikam pravno in dejansko soroden in primerljiv način 
ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na to osebo. Bistveno je torej, da sta javni in zasebni oziroma zasebno-javni gospodarski subjekt skupaj udeležena kot družbenika v izvajalcu statusnega partnerstva.
[bookmark: _Toc87521384]Pogodbeno partnerstvo
Pogodbeno partnerstvo se manifestira v dveh pojavnih oblikah: 
koncesijsko razmerje ali 
javno-naročniško razmerje. 
Koncesijsko razmerje je skladno z zakonsko definicijo dvostransko pravno razmerje med državo oziroma samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu. 
Na drugi strani pa je javno-naročniško razmerje odplačno razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve.
[bookmark: _Toc87521385]Razmejitev
Ker je pravilna določitev oblike oziroma vrste javno-zasebnega partnerstva nujna za pravno pravilno vodenje postopka, je razmejitev med javnonaročniškim in koncesijskim partnerstvom ključnega pomena. 
Razmejitev med javnonaročniškim in koncesijskim partnerstvom se opravi glede na razdelitev tveganj. Če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo ne glede na poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu ne šteje za koncesijsko, temveč za javnonaročniško. Če iz okoliščin javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino poslovnega tveganja, se v dvomu šteje, da gre za javnonaročniško partnerstvo.
Navedeno pravilo o razmejitvi med javnonaročniškim in koncesijskim partnerstvom, velja smiselno tudi za presojo razmerja statusnega partnerstva.
[bookmark: _Toc75419287][bookmark: _Toc87521386]Pogodbeništvo in optimalna oblika javno-zasebnega partnerstva
Glede na obravnavane variante po principu JZP je potrebno ugotoviti, da že ob upoštevanju definicije v tem primeru večino tveganj prevzema izvajalec. Glede na zgoraj podano razdelitev oblik javno-zasebnega partnerstva je torej pravno primerna oblika javno-zasebnega partnerstva koncesijsko javno-zasebno partnerstvo. Navedeno potrjujejo tudi "Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva", ki sta jih pripravila Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance ter jih je možno smiselno aplicirati tudi na predmetno investicijo. Posledično predmetni DIIP obravnava navedeno obliko javno-zasebnega partnerstva po javnonaročniškem modelu.
[bookmark: _Toc75419288][bookmark: _Toc87521387]Temeljna načela javno-zasebnega partnerstva
Načelo enakosti oziroma nediskriminatornosti
Javni partner mora zagotovi, da med kandidati v vseh elementnih fazah postopka sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva ni razlikovanja in da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno, osebno diskriminacijo kandidatov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo izvaja kandidat, ali drugo diskriminacijo. Prav tako javni partner ne sme različno obravnavati kandidatov, ki so v enakem ali bistveno podobnem pravnem in dejanskem položaju, kot tudi ne enako obravnavati kandidatov, ki so v bistveno različnem pravnem ali dejanskem položaju.
Načelo transparentnosti
Javni partner mora pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva zagotoviti čim večje možne stopnje objavljanja v sorazmerju z namenom, naravo in predmetom ter vrednostjo (obsegom) projekta javno-zasebnega partnerstva zagotoviti objektivno iskanje kandidatov. Zato morajo biti vsi razpisi in drugi procesni akti v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva (npr. akt o izbiri) objavljeni na svetovnem spletu. Prav tako mora javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva zagotoviti, da imajo kandidati dostop do enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja ter do podatkov o pogojih in merilih za izbiro kandidata. Izvajalec javno-zasebnega partnerstva mora biti torej izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.
Načelo sorazmernosti
Načelo sorazmernosti predvsem omejuje možno enostransko oblastno poseganje v razmerje javno-zasebnega partnerja. Ravnanje javnega partnerja je zakonito in skladno z načelom sorazmernosti samo, če izpolnjuje tri predpostavke, in sicer mora biti ukrep nujen, primeren in sorazmeren v ožjem pomenu. Zato sme javni partner v postopku sklepanja in pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva uporabiti le tiste ukrepe za dosego z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določenega cilja, ki objektivno vodijo do tega cilja, najmanj omejijo oziroma prizadenejo zasebnega partnerja oziroma predstavljajo najblažji ukrep za dosego tega cilja in so po svojem obsegu in posledicah primerljivi s pomenom cilja. Ob tem pa se za enostranske posege javnega partnerja v razmerje javno-zasebnega partnerstva, če ni z zakonom določeno drugače, smiselno uporabljajo pravila obligacijskega prava o odškodninski odgovornosti zaradi kršitve pogodbe (povračilo dejanske škode in izgubljenega dobička).
Načelo uravnoteženosti
Načelo uravnoteženosti se veže neposredno na razmerje javno-zasebnega partnerstva. Le-to mora zagotoviti uravnoteženost pravic, obveznosti in pravnih koristi javnega in zasebnega partnerja. Zagotavljanje javnega interesa (zagotavljanje javnih dobrin ali storitev) je v pristojnosti javnega partnerja, oba partnerja pa zagotavljata interes uporabnikov in vseh drugih udeležencev, tako v postopku nastajanja kot tudi izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva. Tveganja v razmerju javno-zasebnega partnerstva morajo biti razporejena tako, da jih nosi tista stranka, ki jih najlažje obvladuje; v vsakem primeru pa mora izvajalec javno-zasebnega partnerstva, ne glede na naravo razmerja javno-zasebnega partnerstva, nositi vsaj del poslovnega tveganja (tržnih tveganj v zvezi z obsegom povpraševanja, ponudbe oziroma tveganjem razpoložljivosti). Ob tem velja izpostaviti, da v primeru, če izvajalec javno-zasebnega partnerstva ne nosi niti dela poslovnega tveganja, razmerje, ne glede na poimenovanje oziroma zakonsko ureditev, ni javno-zasebno partnerstvo po ZJZP.
Načelo konkurence
Javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva ne sme omejevati konkurence med kandidati. Še posebej ne sme omejevati možnih kandidatov z neupravičeno uporabo diskriminatornih meril. Hkrati mora pri nastajanju in izvajanju razmerja javno-zasebnega partnerstva javni partner ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.
Načelo procesne avtonomije
Načelo procesne avtonomije stremi k temu, da se obligacijsko razmerje med strankama čim manj omejuje v razmerju do splošnih pravil obligacijskega prava, saj lahko, če ni s predpisi drugače določeno, stranke javno-zasebnega partnerstva pogodbeno razmerje javno-zasebnega partnerstva, skladno z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, prosto urejajo. Omejitve so sicer določene pri pisni obliki pogodbe (kjer stranke ne morejo spremeniti določbe o odličnosti ter spreminjati ali dopolnjevati pogodbo), trajanju razmerja itd.
Načelo subsidiarne odgovornosti
Načelo subsidiarne odgovornosti zajema širšo vsebino, saj ureja sledeča tri načela:
načelo neprekinjenega izvajanja,
načelo nemotenega izvajanja in načelo enakopravnega izvajanja javno-zasebnega partnerstva do vseh uporabnikov in drugih udeležencev,
načelo izvajanja skladno s tehničnimi pogoji.
Pri tem se vsa navedena načela podrobno uredijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
Javni partner subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva povzroči njegov izvajalec uporabnikom storitev ali drugim osebam, pri čemer ima javni partner v razmerju do izvajalca pravico do povračila škode in vseh stroškov, ki so s tem nastali. Pomembno dejstvo je, da javni partner s prenosom izvajanja predmeta javno-zasebnega partnerstva na izvajalca javno-zasebnega partnerstva ni rešen odgovornosti za neprekinjeno, nemoteno in enakopravno izvajanje projekta. 
Načelo medsebojnega sodelovanja
Javni partner mora skladno z načelom medsebojnega sodelovanja pomagati izvajalcu javno-zasebnega partnerstva pri zagotavljanju potrebnih stvarnih in drugih pravic ter raznih dovoljenj, ki jih sam ne more pridobiti, skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
[bookmark: _Toc75419289][bookmark: _Toc87521388]Primerjalna SWOT analiza predstavljenih modelov javno-zasebnih partnerstev
SWOT analizo je moč aplicirati na vse ravni in aspekte investicije. Pri SWOT analizi elemente preverbe predstavljajo štirje aspekti: prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah.
Najprej je potrebno razmejiti prednosti/slabosti in priložnosti/nevarnosti. Prva dva aspekta se nanašata na notranje dejavnike, druga dva pa na zunanje dejavnike. Glavna razlika pri tem je, da imamo pri notranjih dejavnikih vpliv, da se prilagodimo, razvijemo ali kako drugače ukrepamo. Pri notranjih dejavnikih se nahajamo v območju lastnega vpliva. Priložnosti/nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike, na katere nimamo vpliva in ne moremo direktno sami narediti ničesar razen tega, da se prilagodimo. Torej gre za dve območji: eno je območje vpliva, kjer imamo moč sami neposredno vplivati s svojimi dejanji, drugi dejavniki so izven našega območja vpliva in ne moremo narediti direktno ničesar, lahko pa jih izkoristimo v svoj prid s fleksibilnostjo in prilagajanji ostalih dejavnikov. Končna strategija je, da gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim.
[bookmark: _Toc87521535]Slika 7.1: SWOT analiza lege Koroške regije

[bookmark: _Toc75419290][bookmark: _Toc87521389]Predlog optimalnega modela javno-zasebnega partnerstva
Skladno s sprejetimi "Smernicami za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva", ki jih je možno aplicirati na predmetno investicijo ter veljavno zakonodajo se lahko projekt pogodbeništva izvaja po osnovnih modelih, navedenih v nadaljevanju.
[bookmark: _Toc75419291][bookmark: _Toc87521390]Javni partner nastopi kot investitor in preko izvedenega javnega naročila izvede predvideno investicijo
Pri navedenem modelu ne gre za pogodbeništvo, saj javni partner zagotovi sredstva za izvedbo del iz lastnih sredstev, zaradi česar je upravičen do celote realiziranih prihodkov. Tveganje doseganja prihodkov tako ostane izključno v domeni javnega partnerja kot investitorja. Javni partner v tem primeru izvede ustrezno javno naročilo skladno z veljavno javnonaročniško zakonodajo, s katero izbere najugodnejšega izvajalca za izvedbo del. Ta model je zaradi zmanjševanja investicijskega potenciala javnega sektorja vse manj aktualen, zato se išče nove oblike finančnih mehanizmov za izvajanje del.
[bookmark: _Toc75419292][bookmark: _Toc87521391]Javni partner kot javni partner sklene pogodbeno javno-zasebno partnerstvo, v okviru katerega zasebnemu partnerju podeli koncesijo za izvajanje storitev pogodbeništva
Javni partner ne zagotovi (celote) sredstev za izvedbo del, pač pa kot javni partner sklene javno-zasebno partnerstvo, v okviru katerega zasebnemu partnerju podeli koncesijo za izvajanje storitev upravljanja stavbe. Zasebni partner v trajanju razmerja javno-zasebnega partnerstva izvaja storitve pogodbeništva, pri čemer je upravičen do plačila storitve. Višina plačila se običajno določi kot odstotek od realiziranih prihodkov (oz. razmerja med prihodki in stroški) na način, da so skupni stroški oskrbe in upravljanja z vključenim predmetnim plačilom nižji od stroškov pred izvedbo ukrepov investicije. Tveganje tako ostaja na strani zasebnega parterja. V primeru, da zasebni partner ne zagotovi ustreznih prihrankov, tudi ni upravičen do plačila. Z ukrepi izvedene investicije so (načeloma) do konca trajanja pogodbe v lasti zasebnega partnerja, lastništvo preide na naročnika šele z zaključkom trajanja pogodbe.
[bookmark: _Toc75419293][bookmark: _Toc87521392]Javni partner nastopi kot investitor in preko izvedenega javnega naročila izvede dela, pri čemer sredstva za izvedbo zagotovi s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva
Pri tem modelu gre za združitev elementov obeh predhodnih modelov. Javni partner za izvedbo del izvede ustrezno javno naročilo skladno z veljavno javnonaročniško zakonodajo, pri čemer ustrezna sredstva za izvedbo investicije pridobi iz naslova prihodkov (praviloma koncesnine izplačane v enkratnem znesku) iz sklenjenega javno-zasebnega partnerstva (po izvedenem ločenem postopku podelitve javno-zasebnega partnerstva), v okviru katerega zasebnemu partnerju običajno podeli koncesijo za upravljanje stavb, ki je bila predmet del. Tveganje za izvedbo investicije je na strani javnega partnerja, tveganje za izvajanje storitve doseganja prihrankov/prihodkov pa na strani zasebnega partnerja. 
Glede na obravnavane variante pogodbeništva je potrebno ugotoviti, da že ob upoštevanju definicije pogodbeništva v tem primeru večino tveganj (na primer tveganje za doseganje prihrankov oz. razmerje med nastalimi stroški in realiziranimi prihodki ipd.) prevzema izvajalec. Glede na zgoraj podano razdelitev oblik javno-zasebnega partnerstva (in dejstvo, da statusno javno-zasebno partnerstvo za konkretni primer zaradi dodatnih administrativnih ovir ni primerno) je torej edina pravno primerna oblika javno-zasebnega partnerstva koncesijsko javno-zasebno partnerstvo. Navedeno potrjujejo tudi s strani Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za finance pripravljene "Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva"..
[bookmark: _Toc75419294][bookmark: _Toc87521393]Promotorska vloga
Na investitorja Občino Ravne na Koroškem je bila naslovljena vloga o zainteresiranosti izvedbe prenove stavb v lasti občine promotorja Petrol, d.d., Ljubljana. Promotor je na podlagi obravnave ugotovil, da so objekti tako z energetskega kot uporabnega vidika dotrajani in nujno potrebni prenove. Objekti so namreč energetsko potratni in lahko problematični tudi z vidika delovnega ugodja. Ekonomsko upravičenost izvedbe ukrepov je promotor ocenil pri enajstih objektih od skupno dvaindvajsetih.
V nadaljevanju je podan promotorjev predlog objektov za energetsko sanacijo, kjer se je po pregledu in analizi izkazalo, da so ukrepi ekonomsko upravičeni.  Promotor je objekte razvrstil v tri skupine:
· Skupina A: Celovita prenova objekta (gradbeni in tehnološki ukrepi);
· Skupina B: Delna tehnološka prenova (tehnološki ukrepi, kot npr. obnova kotlovnice, obnova razsvetljave,…)
· Skupina C: Izločeni objekti
[bookmark: _Toc75417164][bookmark: _Toc87521498]Preglednica 7.1: Predlog objektov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z uvrstitvijo v skupino in oceno investicije
	Uradni naziv objekta
	Investicija JZP
(upravičeni + neupravičeni) [EUR]
	Investicija JN
(upravičeni + neupravičeni)  [EUR]
	Uvrstitev v skupino

	Kulturni dom
	150.086,46
	44.091,91
	A

	Bivša davčna uprava
	443.259,13
	32.164,00
	A

	DTK
	472.239,45
	228.175,86
	A

	Mestna hiša
	62.090,28
	0,00
	B

	Gasilski dom
	0,00
	0,00
	C

	Mladinski dom Strojna reka
	0,00
	0,00
	C

	Koroški muzej uprava
	0,00
	0,00
	C

	OŠ Kotlje
	131.169,11
	0,00
	A

	Vrtec Ajda
	0,00
	0,00
	C

	Vrtec Levi Devžej, Vrtec Levi Devžej – prizidek
	82.160,89
	160.787,51
	A

	Zdravstveni dom
	636.905,87
	0,00
	A

	OŠ Koroški  jeklarji
	383.247,32
	0,00
	A

	OŠ Prežihov Voranc
	825.948,17
	644.585,80
	A

	Skupaj (brez DDV)
	3.187.106,68
	1.109.805,08
	 


Promotorjeva ocena vrednosti investicijskih ukrepov temelji na referenčnih količinah energentov, kateri so bili posredovani s strani distributorjev, dobaviteljev ter uporabnikov objektov.
[bookmark: _Toc75417165][bookmark: _Toc87521499]Preglednica 7.2: Rekapitulacija investicije - javno-zasebno partnerstvo
	Investicija - Financiranje JZP
	EUO Skupina A
	EUO Skupina B
	EUO Skupina A + B

	Potrebna investicija
	3.125.016,40
	 
	62.090,28
	 
	3.187.106,68
	 

	Investicija zasebni partner
	1.593.758,36
	51,00%
	31.666,04
	51,00%
	1.625.424,41
	51,00%

	Investicija javni partner
	 9.518,00
	0,30%
	30.424,24
	49,00%
	39.924,24
	1,25%

	Sredstva iz kohezije
	1.521.740,03
	49,00%
	 
	0,00%
	1.521.740,03
	47,75%

	Investicija - Financiranje JN
	
	
	
	
	
	

	Potrebna investicija
	1.109.805,07
	 
	
	 
	1.109.805,07
	 

	Investicija javni partner
	825.918,06
	51,00%
	
	
	825.918,06
	51,00%

	Sredstva iz kohezije
	528.044,12
	49,00%
	
	
	528.044,12
	49,00%

	Skupaj JZP in JN
	4.234.821,47
	
	62.090,28
	
	4.296.911,75
	


V spodnji tabeli so prikazani prihranki pri stroških za ogrevanje in električno energijo za primer, da energetsko upravljanje objektov prevzame in izvaja za to usposobljen in kompetenten pogodbeni partner.
[bookmark: _Toc75417166][bookmark: _Toc87521500]Preglednica 7.3: Prihranki pri stroških za ogrevanje in električno energijo – upravljanje objektov izvaja usposobljen partner
	Vrsta stroška oz. prihranka

	Vrednost brez DDV
[EUR]

	Obstoječi strošek za ogrevanje
	224.958,09

	Obstoječi strošek za električno energijo
	144.437,29

	Obstoječi strošek vzdrževanja in upravljanja en. naprav
	88.516,00

	Novi strošek za ogrevanje
	157.097,97

	Novi strošek za električno energijo
	115.800,39

	Novi strošek vzdrževanja in upravljanja en. naprav
	0,00

	Skupni prihranek
	185.013,02


Izračunan je tudi potencial prihrankov stroškov energije za primer, da javni partner samostojno financira in izvede ukrepe na obravnavanih objektih.
[bookmark: _Toc75417167][bookmark: _Toc87521501]

Preglednica 7.4: Prihranki pri stroških za ogrevanje in električno energijo - upravljanje objektov izvaja javni partner
	Vrsta stroška oz. prihranka

	Vrednost brez DDV
[EUR]

	Obstoječi strošek za ogrevanje
	224.958,09

	Obstoječi strošek za električno energijo
	144.437,29

	Obstoječi strošek vzdrževanja in upravljanja en. naprav
	88.516,00

	Novi strošek za ogrevanje
	159.812,37

	Novi strošek za električno energijo
	116.945,87

	Novi strošek vzdrževanja in upravljanja en. naprav
	21.881,22

	Skupni prihranek
	159.271,92


Ekonomsko upravičenost investicije je promotor ocenil iz razmerja med predvidenimi prihranki in stroški po letih. Upoštevana je bila amortizacijska doba investicije 15 let.
	Primerjava variant
	Investicija (Občina)
	Povprečni letni prihranki pri stroških
	Enostavna doba vračila (v letih)
	ISD
	NSV v 15 letni dobi

	Lastno financiranje (brez DDV)
	4.296.911,75
	159.271,92
	26,98
	-1,03%
	-2.764.938,48

	Lastno financiranje (z DDV)
	5.242.232.33
	194.311,74
	
	
	

	Javno zasebno partnerstvo (brez DDV)
	1.140.229,31
	23.334,69
	-
	-
	-1.883.999,11


Povzetek promotorjeve vloge:
Promotor – potencialni zasebni partner – na podlagi podane vloge izkazuje, da je izvedba projekta po principu JZP za javnega partnerja ugodnejša.
Promotor z oddano vlogo in osnovnimi izhodišči izkazuje, da je možno v postopku javnega razpisa in konkurenčnega dialoga uskladiti izhodišča ter način in obseg izvedbe ukrepov, da bodo omogočali izvedbo projekta na način javno-zasebnega partnerstva.
[bookmark: _Toc87521394]Predstavitev strukture osnovnih postopkovnih aktivnosti 
Ne glede na vrsto javno-zasebnega partnerstva mora javni partner pri izvajanju postopka dosledno upoštevati določbe ZGJS in ZJZP, ki urejajo poseben postopek za izbiro zasebnega partnerja. 
Postopek lahko v grobem razdelimo na sledeče tri faze:
predhodni postopek
sprejem akta
javni razpis
 Ob tem je potrebno poudariti, da se posamezne stopnje postopka glede na vrsto javno-zasebnega partnerstva vsebinsko razlikujejo. Vezano na navedeno velja poudariti, da ZJZP določa, da mora javni partner v primeru, če se med postopkom izbora koncesionarja ugotovi, da zaradi razporeditve poslovnih tveganj med javnim in zasebnim partnerjem razmerje nima narave koncesijskega, temveč ima naravo javno-naročniškega partnerstva, postopek izbire nadaljevati po pravilih o javno-naročniškem partnerstvu, še pred tem pa ponoviti vsa dejanja v postopku, ki se zaradi spremembe narave razmerja javno-zasebnega partnerstva razlikujejo (na primer vsebina objave koncesije gradenj in javnega naročila gradnje).
[bookmark: _Toc87521395]Predhodni postopek
Skladno z definicijo iz 31. člena ZJZP je namen predhodnega postopka, da se na podlagi investicijskega elaborata ugotovi, ali so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo projekta in sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva, in da se opredelijo temeljni elementi javno-zasebnega partnerstva za določitev vsebine odločitve in/ali akta o javno-zasebnem partnerstvu. 
Predhodni postopek poteka po sledeči shemi, ki bo podrobno predstavljena v nadaljevanju: 
 [image: ]
Postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva lahko v praksi začneta tako javni partner, kot tudi (bodoči) zasebni partner. Predhodni postopek, na podlagi katerega se sprejme odločitev o izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva ali zaključku postopka, se namreč lahko začne na lastno pobudo javnega partnerja ali na podlagi vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki jo poda pravna ali fizična oseba, ki ima interes za izvajanje javno-zasebnega partnerstva (t. i. promotor).
Poziv promotorjem
Javni partner lahko predhodni postopek prične z javnim pozivom, s katerim (praviloma enkrat letno) pozove morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na področjih, kjer bi lahko bili izpolnjeni pogoji za javno sofinanciranje zasebnega projekta ali kjer obstaja interes za zasebno vlaganje v javne projekte. 
Skladno z veljavno zakonodajo je v javnem pozivu potrebno opredeliti predvsem vsebino vloge o zainteresiranosti in pričakovanja naročnika glede tega katere dokumente mora promotor priložiti oziroma katere vidike javno-zasebnega partnerstva mora predstaviti. Ob tem je ključno, da potencialni promotorji ob podaji poziva dobijo tudi vse relevantne vhodne informacije za podajo vloge. V zvezi z navedenim pa velja izpostaviti, da javni poziv nikakor ne sme prejudicirati oblike javno-zasebnega partnerstva oziroma vsebine odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu.
Vloga o zainteresiranosti
Promotorji niso vezani na izdajo zgoraj obravnavanega poziva, temveč lahko vlogo o zainteresiranosti podajo tudi na lastno pobudo. Skladno z veljavno zakonodajo mora javni partner prejeto vlogo o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva obravnavati v štirih mesecih od prejema in se v tem času o njej tudi odločiti. 
[bookmark: _Toc87521396]Izdelava investicijske dokumentacije
Glede na predhodno predstavljeni namen predhodnega postopka mora javni partner ob upoštevanju veljavne zakonodaje v okviru predhodnega postopka izdelati tudi lastne investicijske elaborate, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
[bookmark: _Toc87521397]Test javno-zasebnega partnerstva
Predhodni postopek se skladno z 8. členom ZJZP in Pravilnikom zaključi z izdelavo ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva. V okviru navedene ocene se primerja investicijska dokumentacija, ki jo pripravi javni partner ter dokumentacija, ki jo mora predložiti zainteresirana oseba. Javni partner oceno upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva izvede na podlagi sledečih kriterijev: 
življenjske dobe projekta, 
neto sedanje vrednosti, 
interne stopnje donosnosti, 
rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-zasebnega partnerstva (value for money) ter 
stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (cost benefit analiza). 
[bookmark: _Toc87521398]Odločitev o izvedbi javno-zasebnega partnerstva
Po zaključenem predhodnem postopku se postopek nadaljuje z izdajo odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, skladno z 11. členom ZJZP, in akta o javno-zasebnem partnerstvu, skladno s 36. členom ZJZP  oziroma 32. členom ZGJS, ali skupnega akta, skladno s 40. členom ZJZP.
Odločitev o JZP oziroma akte sprejema v predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti. Navedeni dokumenti poleg ugotovitve javnega interesa za izvedbo projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva vsebujejo celovito pravno podlago za izvedbo in izvajanje javno-zasebnega partnerstva, saj oblikujejo splošne pravne okvirje glede nameravanega izvajanja javno-zasebnega partnerstva, predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine posameznega razmerja javno-zasebnega partnerstva. Vsebina dokumentov mora biti, odvisno od vsebine in narave javno-zasebnega partnerstva, dovolj splošna, da v skladu s temeljnimi načeli ZJZP ne ovira pogajanj med javnim in zasebnim partnerjem. 
Ob tem velja izpostaviti, da je potrebno pri oblikovanju akta upoštevati tudi specialnejši 33. člen ZGJS.
[bookmark: _Toc87521399]Javni razpis
Po sprejetju akta oziroma aktov iz predhodne točke so podane vse procesne predpostavke za izvedbo javnega razpisa, na katerem se izbere izvajalec javno-zasebnega partnerstva. 
Kot že pojasnjeno se glede na vrsto javno-zasebnega partnerstva razlikuje tudi postopek javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja: 
v primerih javno-naročniškega partnerstva se za javni razpis oziroma neposredno sklenitev in izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva uporablja ZJN-3; 
v primerih koncesijskega partnerstva se primarno uporablja ZJZP, pri čemer se v primeru, ko koncesionar pridobi pravico izvajati gospodarsko javno službo (kot je to primer pri konkretnem dejanskem stanju), uporablja tudi ZGJS; 
izjemo od predhodne alineje predstavlja koncesija gradenj, kjer se razpis objavi skladno z določili ZJN-3, hkrati pa se v primeru, če koncesionar ne nosi večine poslovnega tveganja projekta, za izbiro koncesionarja v celoti uporabljajo pravila ZJN-3; 
v primerih statusnega partnerstva se za javni razpis oziroma neposredno sklenitev in izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva smiselno uporabljajo določila ZJN-3; 
izjemo od predhodne alineje predstavlja statusno partnerstvo, ki ima naravo koncesije gradenj, pri katerem se za izbiro izvajalca uporabljajo pravila o koncesijah gradenj (glej predhodne alineje) in statusnega partnerstva, ki vsebuje prenos posebnih ali izključnih pravic, pri katerem se uporabljajo tudi pravila ZGJS.
[bookmark: _Toc87521400]Usmeritve za nadaljnje postopkovne aktivnosti za realizacijo projekta
Ob upoštevanju dejanskega stanja in zgoraj podane potrebne aktivnosti za realizacijo se predlaga sledeč kažipot aktivnosti:
[image: ]
[bookmark: _Toc425338472][bookmark: _Toc467678561][bookmark: _Toc38539913][bookmark: _Toc87521401]Tveganja
Pri projektu se tako javni kot zasebni partner srečujeta s tveganji. Glavna tveganja projekta in njihova ocena za scenarij z investicijo so predstavljena v nadaljevanju.
[bookmark: _Toc87521502]Preglednica 7.5: Glavna tveganja javnega partnerja
	
	Vrsta tveganja
	Ocena tveganja

	
	SPLOŠNA TVEGANJA
	

	1
	Politična tveganja
	Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na projekt, saj investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena naklonjenost širšega kroga občanov in pristojnih organov. 
Višja sila: naravne katastrofe, druge višje sile, ki bi prizadele lokacijo. Tveganje je NIZKO, primernih ukrepov za uravnavanje le-teh pa ni mogoče predvideti.

	2
	Pravna tveganja
	Sprememba zakonodaje: na področju javnega financiranja, javnega naročanja, uvedba dodatnih postopkov. Tveganje je NIZKO do SREDNJE.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem področju ne bodo bistvene za projekt (npr. verjetno se bo sprejelo podzakonske akte na področju Zakona o javnih naročilih, spremembo prostorske zakonodaje, Zakona o graditvi objektov …).

	3.
	Finančna tveganja
	Višji stroški: npr. zaradi spremembe zakonodaje na področju financiranja, zaradi podražitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala tekom postopka. Tveganje je v tem delu SREDNJE.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: v primeru novih dejstev bo prijavitelj zagotovil dodatne vire iz sredstev iz drugih projektov. Gotovo vseh problemov ni mogoče predvideti, vendar smo se tega že od začetka zavedali in bili na to pozorni pri načrtovanju aktivnosti. Če bodo nastali dodatni stroški, jih bo investitor pokril iz lastnih virov, tako da bo finančna konstrukcija zaprta.

	4.
	Tehnična tveganja
	

	4.1
	Terminski plan
	Zamude pri prenovi objekta ali dobavi opreme, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev in morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finančne zahteve. 
Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo ga z ustreznim načrtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Do zamud bi prišlo le v primeru, da bi se neizbrani ponudnik pritoževal nad izborom in ne bi bilo možno realizirati pravočasnega podpisa pogodbe. 
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so načrtovane realno. Pri zunanjih izvajalcih bomo s primernimi javnimi naročili in sprotno kontrolo tveganje minimizirali.

	5.
	Druga posebna tveganja
	

	5.1
	Vodstvena in kadrovska tveganja
	Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim kadrom in vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem področju ne more ogroziti izvedbe projekta.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, moč realizacije pa ni odvisna samo od ene osebe. Tako je že sedaj predvideno, da lahko npr. v primeru odsotnosti projektnega vodje vodenje prevzame pomočnik vodje, izbrano projektivno podjetje ima več arhitektov, ki so sodelovali pri načrtovanju … Pri pripravi in oddaji javnih naročil bo pozornost usmerjena tudi na kriterije, ki zmanjšujejo kadrovska tveganja.

	5.2
	Nezmožnost plačevanja s strani zasebnega partnerja
	Tveganje je NIZKO, saj bo za zasebnega partnerja izbrano zanesljivo podjetje, ki bo finančno dobro stoječe.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: v pogodbi se natančno opredeli kako se bo prekinila pogodba in vrednost odkupa vložka zasebnega partnerja.



[bookmark: _Toc87521503]Preglednica 7.6: Glavna tveganja zasebnega partnerja
	
	Vrsta tveganja
	Ocena tveganja

	
	SPLOŠNA TVEGANJA
	

	1
	Politična tveganja
	Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na projekt, saj investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena naklonjenost širšega kroga občanov in pristojnih organov. 
Višja sila: naravne katastrofe, druge višje sile, ki bi prizadele lokacijo. Tveganje je NIZKO, primernih ukrepov za uravnavanje le-teh pa ni mogoče predvideti.

	2
	Pravna tveganja
	Sprememba zakonodaje: na področju javno-zasebnega partnerstva, javnega naročanja, uvedba dodatnih postopkov. Tveganje je NIZKO do SREDNJE.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem področju ne bodo bistvene za projekt (npr. verjetno se bo sprejelo podzakonske akte na področju Zakona o javnih naročilih, spremembo prostorske zakonodaje, Zakona o graditvi objektov …).

	3.
	Finančna tveganja
	Višji stroški: npr. zaradi spremembe zakonodaje na področju financiranja, zaradi podražitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala tekom postopka. Tveganje je v tem delu SREDNJE.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: v primeru novih dejstev bo prijavitelj zagotovil dodatne vire iz sredstev iz drugih projektov. Gotovo vseh problemov ni mogoče predvideti, vendar smo se tega že od začetka zavedali in bili na to pozorni pri načrtovanju aktivnosti. Če bodo nastali dodatni stroški, jih bo investitor pokril iz lastnih virov, tako da bo finančna konstrukcija zaprta.

	4.
	Tehnična tveganja
	

	4.1
	Terminski plan
	Zamude pri dobavi opreme, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev in morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finančne zahteve.
Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo ga z ustreznim načrtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Do zamud bi prišlo le v primeru, da bi se neizbrani ponudnik pritoževal nad izborom in ne bi bilo možno realizirati pravočasnega podpisa pogodbe. 
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so načrtovane realno. Pri zunanjih izvajalcih bomo s primernimi javnimi naročili in sprotno kontrolo tveganje minimizirali.

	5.
	Druga posebna tveganja
	

	5.1
	Vodstvena in kadrovska tveganja
	Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim kadrom in vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem področju ne more ogroziti izvedbe projekta.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, moč realizacije pa ni odvisna samo od ene osebe. Tako je že sedaj predvideno, da lahko npr. v primeru odsotnosti projektnega vodje vodenje prevzame pomočnik vodje, izbrano projektivno podjetje ima več arhitektov, ki so sodelovali pri načrtovanju … Pri pripravi in oddaji javnih naročil bo pozornost usmerjena tudi na kriterije, ki zmanjšujejo kadrovska tveganja.

	[bookmark: _Toc384349387][bookmark: _Toc384349495][bookmark: _Toc384349665][bookmark: _Toc384349742][bookmark: _Toc384349388][bookmark: _Toc384349496][bookmark: _Toc384349666][bookmark: _Toc384349743]5.2
	Nezmožnost plačevanja s strani javnega parterja
	Tveganje je NIZKO zaradi transparentnega načrtovanja javnih financ.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: v pogodbi se določi koncept kompenzacij medsebojnih terjatev in obveznosti.





[bookmark: _Toc348515876][bookmark: _Toc496868526][bookmark: _Toc73357612][bookmark: _Toc87521402]NADALJNJA DOKUMENTACIJA IN TERMINSKI NAČRT
[bookmark: _Toc348515877][bookmark: _Toc496868527][bookmark: _Toc73357613][bookmark: _Toc87521403]Potrebna dokumentacija 
Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo.
	Investicijska dokumentacija

	Že izdelano: 
	/

	V izdelavi:
	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

	Še potrebno:

	Predinvesticijska zasnova (PIZ)
Investicijski program (IP)
Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta (PRU): poročilo se pripravi po zaključku investicije oziroma v fazi obratovanja (naknadno oziroma ex-post vrednotenje).

	Projektna in druga dokumentacija

	Že izdelano:
	Poziv promotorjem JZP

	V izdelavi:
Še potrebno:
	/
Javni razpis za JZP
Pogodba za sklenitev JZP

	Upravna dovoljenja

	Že pridobljeno:
	

	V pridobivanju:
	Gradbeno dovoljenje za prizidek k Vrtcu Levi Devžej

	Še potrebno: 
	Uporabno dovoljenje za prizidek k Vrtcu Levi Devžej


[bookmark: _Toc348515878][bookmark: _Toc496868528][bookmark: _Toc73357614][bookmark: _Toc87521404]Terminski plan poteka investicije 
Po izdelavi Ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva in Dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) ter potrditvijo dokumentov s strani Občine Ravne na Koroškem je predviden javni razpis, na katerem se izbere zasebni partner javno-zasebnega partnerstva. Z zasebnim partnerjem bo sklenjena pogodba predvidoma za obdobje 15 let. Sklenitev pogodbe je predvidena v prvi polovici leta 2022. 
Pred oddajo vloge na razpis MzI za pridobitev nepovratnih sredstev v  januarju 2022 je predvidena še izdelava investicijske dokumentacije predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

[bookmark: _Toc348515879][bookmark: _Toc496868529][bookmark: _Toc73357615][bookmark: _Toc87521405]SKLEPNE UGOTOVITVE 
Občina Ravne na Koroškem želi poskrbeti za primerne pogoje v energetsko učinkovitih stavbah, ki so v njeni lasti in v katerih se izvajajo javni programi, zato se je občina odločila pristopiti k izvedbi energetske prenove, s čimer se bodo izboljšali delovni in bivalni pogoji za uporabnike teh stavb. V sklopu investicije je predvidena energetska prenova 25.843 m2 neto kondicionirane površine devetih stavb in izgradnja prizidka k Vrtcu Levi Devžej v skupni površini 279 m2.
Investicija omogoča ugoden vpliv na delovne pogoje za zaposlene, pozitivne vplive na okolje in tudi na gospodarski in družbeni razvoj. V nadaljnji investicijski dokumentaciji, ki bo temeljila na izdelani projektni dokumentaciji in predračunskih osnovah, bo podan podrobnejši prikaz ključnih kazalcev ter plana prihodkov in odhodkov v ekonomski dobi.
Na nivoju te dokumentacije se izpostavljajo predvsem naslednji pozitivni učinki investicije:
· izboljšanje mikro klimatskih pogojev za poučevanje dijakov ter izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene,
· zmanjševanje stroškov energije za tekoče obratovanje in vzdrževanja na osnovi boljše toplotne zaščite in uporabe energetsko varčnih in okolju prijaznih tehnologij,
· [bookmark: _Hlk87353588]celovit pristop k projektu, ki prinaša sinergijo in zmanjšuje stroške za redno in investicijsko vzdrževanje. 
Glede na spoznanja s področja investicij, gradbeništva, energetike, bivanja, toplotne zaščite in mikroklime, se ocenjuje, da bo imela predvidena naložba pozitiven vpliv na kakovost in stroške delovanja in poteka aktivnosti javnih programov, ki se izvajajo v teh stavbah in s tem na uresničitev temeljnih ciljev teh organizacij. Ob vseh jasno zastavljenih ciljih je nujno spodbuditi tudi motivacijo vodstva, uporabnikov objekta in zaposlenih za participacijo v projektu. 
Posebej se poudarja, da je treba načrtovano investicijo obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnikov in okolja. Ob uporabi sodobne tehnologije v gradbeništvu ter ob upoštevanju zahtev izobraževalnih ustanov in razvoja sodobne tehnologije se želi vsem udeleženim zagotoviti prijetna, funkcionalna, fleksibilna, kakovostna in vzdržljiva, vendar ne predraga, energetsko varčna, okolju prijazna, zdrava in varna stavba ter oprema. 
Z izdelanim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta investitor izkazuje resnost in zmožnost organiziranja in izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Ocenjuje se, da so navedeni pozitivni učinki investicije dovolj opravičljiv razlog, da se uresniči predvidena naložba in s tem zagotovijo rezultati in dosežejo zastavljeni cilji investicije.
Izvedena analiza JZP glede na potencial ustvarjenih prihrankov kaže potencial za udeležbo zasebnega partnerja v celotni investiciji. Promotor izkazuje interes, da se tekom konkurenčnega dialoga lahko uskladi o izhodiščih, obsegu, ceni energentov in načinu izvedbe ukrepov, ki bi omogočila optimalno izvedbo projekta na način javno zasebnega partnerstva. Možnost izvedbe projekta na način JZP izkazuje tudi izdelana investicijska dokumentacija.
[bookmark: _Hlk20229399]Na osnovi navedenega se investicijski projekt “Celovita energetska prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem“ ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba predvsem z družbeno-ekonomskega vidika. 


PREDNOSTI:
- razbremenitev javnih financ;
- multiplikacija morebitnih vloženih javnih sredstev;
- prenos finančnih in drugih tveganj na zasebnega partnerja (zmanjševanje tveganja za javnega partnerja);
- plačilo glede na dosežene prihranke prinaša vzpodbudo za maksimiziranje učinkovitosti;
- izkoriščanje znanja in izkušenj zasebnega partnerja;
- v svetovnem merilu preverjen model izvajanja.


SLABOSTI:
- omejenost na ekonomsko opravičlijive ukrepe;
- dolgotrajneše trajanje pogodenega razmerja in mejni minimalni obseg projekta;
- kompleksnejši in dolgotrajnejši postopek za pridobitev zasebnega partnerja.


PRILOŽNOSTI:
- pričakovana rast trga pogodbeništva;
- sprememba zakonodaje za lajšanje administrativnih ovir in lažje udejstvovanje javnih partnerjev;
- možnost pridobitve dodatnih finančnih vzpodbud.


NEVARNOSTI:
- odpor javnosti oziroma celo javnega partnerja;
- tveganje javnega partnerja povezano s finančno solidnostjo zasebnega partnerja;
- nedoseganje ciljev projekta zaradi zunanjih vplivov.



Število prebivalcev	11691	11586	11524	11426	11303	11355	11321	11314	11241	11315	11343	Predvidevanje(Število prebivalcev)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	11343	11307.736363636364	11272.472727272727	11237.209090909091	11201.945454545454	11166.681818181818	Nižja meja zanesljivosti(Število prebivalcev)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	11343	11172.185210637668	11095.937889643379	11027.481502476876	10963.539311197965	10902.63623659837	Zgornja meja zaupanja(Število prebivalcev)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	11343	11443.28751663506	11449.007564902075	11446.936679341306	11440.351597892943	11430.727399765266	
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Vrsta energije oz. stroska Enota | Letna poraba | Letna poraba | Letna poraba | Povpregje
2017 2018 2019 2017 -2019
Temperaturni primanjkljaj (Tprim12) Kdni 3.425,20 3.152,90 3.206,00 3.261,37

Strozki elektriéne energije € 1.666,69 1674,17 177588 1.705,58
Dobava elektri¢ne energije (VT) kWh 9.150,00 9375,00 9.743,00 9.422,67
Dobava elektriéne energije (MT) kWh 2.658,00 2364,00 1.802,00 2.274,67
Dobava elektri¢ne energije (Skupaj) kWh 11.808,00 11.739,00 11.545,00 11.697,33
Specifiéni strozki elektricne energije €/kWh 0,14115 0,14262 0,15382 0,14586

Strokki toplotne energije € 2.743,03 3.133,21 3.127,61 3.001,28
Dobava toplotne energije kwh 31.550,00 36.490,00 33.070,00 33.703,33
Specificni stroski toplotne energi £/kWh 0,08694 0,08586 0,09458 0,08913
PRIMARNA ENERGUJA

Primarna elektriéna energija kwh 29.520,00 29.347,50 28.862,50 29.243,33
Primarna toplotna energija kwh 34.705,00 40.139,00 36.377,00 37.073,67
Skupaj kWh 64.225,00 69.486,50 65.239,50 66.317,00

[pmowaveon T T

Strozki hladne vode € 2.707,79 2.643,88 2.653,68 2.668,45
Dobava hladne vode m 368,00 330,00 337,00 345,00
Specificni strozki hladne vode €/m? 7,35813 8,01176 7,87442 7.74810





image12.emf

image13.png
Vrsta energije oz. stroska Enota Letna Letna Letna | povpreie
poraba | poraba | poraba

2017 2018 2019 2017 - 2019
Temperaturni primanjkljaj (Tprim12) Kdni 3.425,20 3.152,90 3.206,00 3.261,37
Stroski elektriéne energije € 3.625,36 3.602,19 4.052,88 3.760,14
Dobava elektri¢ne energije (VT) kwh 16.535,00 16.793,00 17.463,00 16.930,33
Dobava elektri¢ne energije (MT) kwh 11.442,00 10.608,00 12.732,00 11.594,00
Dobava elektriéne energije (Skupaj) KWh 27.977,00 | 27.401,00 | 30.19500 | _ 28.524,33
Specificni stroski elektricne energije €/kWh 0,12958 0,13146 0,13422 0,13176
Stroski toplotne energije € 8.009,64 7.975,38 8.374,48 8.119,83
Dobava toplotne energije kwh 111.050,00 100.340,00 98.610,00 103.333,33
Specificni stroski toplotne energije €/kWh 0,07213 0,07948 0,08493 0,07885
PRIMARNA ENERGUA
Primarna elektri¢na energija kwh 69.942,50 68.502,50 75.487,50 71.310,83
Primarna toplotna energija kwh 111.050,00 100.340,00 98.610,00 103.333,33
Skupaj kwh 180.992,50 168.842,50 174.097,50 174.644,17
Stroski hladne vode € 795,66 598,88 611,52 668,69
Dobava hladne vode m? 254,00 116,00 125,00 165,00
Specifi¢ni stroski hladne vode £/m? 3,13252 5,16276 4,89216 4,39581
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e e et et o] M—— En | D || e
poraba | poraba | poraba
2017 2018 2019 2017 - 2019
Temperaturni primanjkljaj (Tprim12) Kdni 3.425,20]  3.152,90| 3.206,00 3.261,37
Stro3ki elektri¢ne energije - Sola € 9.518,50 8.008,58 7.990,33 8.505,80
Dobava elektriéne energije (VT) - 3ola kWh 54.632,00| 47.706,00| 49.006,00 50.448,00
Dobava elektri¢ne energije (MT) - 3ola kWh 27.600,00| 16.363,00| 16.160,00 20.041,00
Dobava elektricne energije (skupaj) - Zola kWh | 82.232,00] 64.069,00] 65.166,00]  70.489,00
Stro3ki elektri¢ne energije - kuhinja € 6.133,97 6.657,12 6.675,31 6.488,80
Dobava elektriéne energije (VT) - kuhinja kWh 30.244,00| 33.425,00| 33.187,00 32.285,33
Dobava elektricne energije (MT) - kuhinja kWh 5.092,00]  5022,00] 5587,00 5.233,67
Dobava elektricne energije (skupaj) - kuhinja kWh | 35.336,00] 38.447,00] 38.774,00]  37.519,00
Stro3ki elektri¢ne energije - stanovanje € 434,74 397,06 409,12 413,64
Dobava elektritne energije (V) - stanovanje [ 1441,00]  1.360,00] 1.364,00 1.388,33
Dobava elektriéne energije (MT) - stanovanje kWh 1994,00]  1.828,00] 1.876,00 1.899,33
Dobava elektritne energije_(skupaj) - stanovanje [ 3.435,00]  3.188,00] 3.240,00 3.287,67
Stro3ki elektri¢ne energije - 3portna dvorana € 5.954,38 8.597,66 7.904,35 7.485,46
Dobava elektricne energije (V) - Zportna dvorana kWh | 36.465,00] 63.249,00] 59.548,00]  53.087,33
Dobava elektriéne energije (MT) - Zportna dvorana kWh | 13.624,00] 7.931,00] 7.942,00 9.832,33
Dobava elektriéne energije_(skupaj) - Sportna dvorana | kWh | 50.089,00] 71.180,00] 67.490,00]  62.919,67
Skupni specif troki elektri¢ne energije £/kWh 0,12883 0,13376 0,13156 0,13138
Stro3ki toplotne energije - ola € 19.212,85| 22.205,38 | 23.482,27 21.633,50
Dobava toplotne energije - Sola kWh 235.976,00 [ 277.812,00 | 276.310,00 263.366,00
Stro3ki toplotne energije - stanovanje € 217,56 251,56 265,95 245,02
Dobava toplotne energije - stanovanje [ 2.667,00]  3.148,00] 3.130,00 2.981,67
Stro3ki toplotne energije - $portna dvorana € 16.754,61| 16.303,38 | 17.891,47 16.983,15
Dobava toplotne energije - $portna dvorana kWh 202.900,00 | 174.430,00 | 188.110,00 188.480,00
Skupni specificni stroéki toplotne energije €/kwh | 008195| 008511] 008906 0,08538
€ 1.969,82 1.954,00 2.165,43 2.029,75
kWh 41.560,00 | 40.689,00 | 41.530,00 41.259,67
€ 1.344,18 1.440,54 1.519,42 143471
kWh 27.182,00| 29.096,00 | 28.22 28.168,33
rozki toplotne energije €/kWh | 0,04821] _ 0,04864 | 0,05282 0,04989.
PRIMARNA ENERGIJA

Primarna elektriéna energij kWh 427.730,00 | 442.210,00 | 436.675,00 435.538,33
Primarna toplotna energija kWh 517.159,20 | 532.153,50 | 544.282,70 531.198,47
Skupaj kWh 944.889,20 | 974.363,50 | 980.957,70 966.736,80
Strozki hladne vode - 3ola € 9.790,81 9.765,94 9.845,72 9.800,82
Dobava hladne vode - ola m® 1.663,00 1.677,00 1.734,00 1.691,33
Stro3ki hladne vode - stanovanje € 361,20 361,20 361,20 361,20
Dobava hladne vode - stanovanje m® 180,00 180,00 180,00 180,00
Strozki hladne vode - 3portna dvorana € 2.093,39 2.206,82 2.045,94 2.115,38
Dobava hladne vode - 3portna dvorana m?® 1.171,00 1.265,00 1.150,00 1.195,33
Skupni spe strozki hladne vode £/m® 4,06284 3,95066 3,99898 4,00416
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Vrsta energije oz. stroska Enota | ba poraba poraba Povpretje
2017 2018 2019 2017 -2019

Temperaturni primanjkljaj (Tprim12) Kdni 3.425,20 3.152,90 3.206,00 3.261,37
Strozki elektriéne energije - 2-214931 € 5.024,72 4.810,87 5.147,80 4.994,47
Dobava elektriéne energije (VT) -2-214931 kWh 3021800 | 2762000 | 27.598,00 28.478,67
Dobava elektriéne energije (MT) - 2-214931 kWh 12.801,00 | 13.373,00 |  13.909,00 13.361,00
Dobava elektriéne energije (skupaj) -2-214931 | kWh 4301900 | 4099300 | 41.507,00 41.839,67
Strozki elektriéne energije - 241787 € 2410870 | 2434591 34.889,31 27.781,31
Dobava elektriéne energije (ET) 241787 kWh 430512,00 | 422.672,00 | 380.772,00 411.318,67
Skupni specifiéni stroki elektriéne energije €/kWh 0,06152 0,06288 0,09481 0,07307
Strozki toplotne energije € 39.514,34 | 4500008 |  52.279,35 45.597,92
Dobava toplotne energije kWh 562.410,00 | 623.560,00 | 709.170,00 631713,33
Specifiéni stroki toplotne energije €/kWh 0,07026 0,07217 0,07372 0,07205
PRIMARNA ENERGIJA
Primarna elektricna energija kwh | 1.183.827,50 [ 1.159.162,50 | 1.055.697,50 | 1.132.895,83
Primarna toplotna energija kWh 562.410,00 | 623.560,00 | 709.170,00 631.713,33
Skupaj kwh | 1.746.237,50 | 1782.722,50 | 1.764.867,50 | 1.764.609,17
Strozki hladne vode € 2.148,30 1.992,24 2.128,30 2.089,61
Dobava hladne vode m 488,00 384,00 481,00 451,00
Specifién strozki hladne vode €/m? 2,80225 518813 2,42474 2,67171
TOPLA BAZENSKA VODA
Stroki dobave tople bazenske vode € 1031468 | 1221911 12.404,84 11.646,21
Dobava tople bazenske vode m 7.896,00 | 11482,00 | 11.389,10 10.255,70
Specifiéni stroski dobave tople bazenske vode | €/m® 1,30632 1,06420 1,08919 1,15323
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Vo cee Enota o lomn s Femee
poraba | poraba | poraba

2017 2018 2019 2017 - 2019
Temperaturni primanjkljaj (Tprim12) Kdni 3.425,0 3.152,90 3.206,00 3.261,37
Stro3ki elektri¢ne energi € 17.356,48 20.934,75 21.470,52 19.920,58
Dobava elektri¢ne energije (VT) kWh 117.018,42 109.980,15 102.763,87 109.920,81
Dobava elektri¢ne energije (MT) kWh 76.563,81 70.545,27 59.725,99 68.945,02
Dobava elektriéne energije (Skupaj) kWh 193.582,23 | 18052542 | 162.489,86 | 178.865,84
Specifiéni stro3ki elektri¢ne energije €/kWh 0,08966 0,11597 0,13213 0,11259
Stro3ki toplotne energije € 23.741,74 22.491,01 23.771,47 23.334,74
Dobava toplotne energije kWh 315.400,00 259.000,00 259.100,00 277.833,33
Specifiéni stro3ki toplotne energije £/kWh 0,07528 0,08684 0,09175 0,08462
PRIMARNA ENERGIJA
Primarna elektriéna energija kWh 483.955,58 451.313,55 406.224,64 447.164,59
Primarna toplotna energija kWh 315.400,00 259.000,00 259.100,00 277.833,33
Skupaj kWh 799.355,58 710.313,55 665.324,64 724.997,92
Strozki hladne vode € 3.034,59 3.119,85 3.059,65 3.071,36
Dobava hladne vode m? 1.126,00 1.200,00 1.157,00 1.161,00
Specifiéni stroki hladne vode £/m* 2,69502 2,59988 2,64447 2,64645
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Vrsta energije oz. stroska Enota | ba poraba
2017 2018

Temperaturni primanj prim12) Kdni 425,20 3.152,90

Skupni specifiéni strotki elekiriéne energije

0,11926

Strozki elektriéne energije - Zola € 1537246 | 1591381 [ 1482918 | 15371,82
Dobava elektriéne energije (VT) -Zola kwh | 10226500 | 103.500,00 | 98.26500 | 101.343:33
Dobava elektriéne energije (MT)-Zola kWh 4212900 | 45984,00 | 4198000 | 43.364,33
Dobava elektriéne energije (skupaj) - Sola kWh | 124.394,00 | 149.482,00 | 140.24500 | 144.707,67
Strozki elektriéne energije - kuhinja € 5.166,85 5.202,95 5.583,42 5317,74
Dobava elektriéne energije (VT) - kuhinja kWh 23.832,00 | 20.436,00 | 23.082,00 | 22.450,00
Dobava elektriéne energije (MT) - kuhinja kWh 4.289,00 4.691,00 4.727,00 4.569,00
Dobava elektriéne energije (skupaj) —kuhinja | _kWh 28.121,00 | 25127,00 | 27.809,00 | 27.019,00
Strozki elektriéne energije - G5 € 1.442,30 1529,56 1510,67 149,18
Dobava elektriéne energije (VT) -GS kWh 7.747,00 7.733,00 7.540,00 7.673,33
Dobava elektriéne energije (MT) -GS kWh 4.054,00 2.489,00 3.926,00 2.156,33
Dobava elektriéne energije (skupaj) - G3 kWh 11.801,00 1146600 | 11.82967

0,12212

0,12086

Strozki toplotne energije - 03 € 32.85047 | 34.793,05 | 36.443,86 | 3469579
Dobava toplotne energije - 03 kWh | 358433,70 | 365.044,00 | 360.597,00 | 361.358.23
Specifiéni stroki toplotne energi €/kWh 0,09165 0,09531 0,10107 0,09601
Strozki toplotne energije - G35 € 5.358,43 5.675,12 5.944,39 5.659,31
Dobava toplotne energije - G3 kWh 58.429,00 | 59.506,00 | 58.783,00 |  58.906,00
Specifiéni strozki toplotne energije - G3 €/kWh 0,09171 0,09537 0,10112 0,09607
PRIMARNA ENERGLJA

Primarna elektricna energij kwh | 460.790,00 | 467.082,50 | 448.800,00 | 458.890,83
Primarna toplotna energija kWh | 416862,70 | 424.550,00 | 419.380,00 | 420.264,23
Skupaj kwh | 877.652,70 | 891632,50 | 868.180,00 | 879.155,07
Strozki hladne vode - 03 € 8721,40 8576,25 8.495,08 8.597,58
Dobava hladne vode - 05 m 1527,00 1364,00 1.306,00 1399,00
Specifiéni strozki hladne vode - 03 €/m? 571146 6,28757 6,50466 6,16790
Strozki hladne vode - G$ € 982,44 977,81 977,81 979,35
Dobava hladne vode - G3 m 179,00 179,00 179,00 179,00
Specifién strozki hladne vode - G§ €/m? 548849 546263 546263 547125
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2017 2018 2019 2017 - 2019
Temperaturni primanjkljaj (Tprim12) Kdni 3.425,20 3.152,90 3.206,00 3.261,37
Strozki elektri¢ne energije € 4.103,71 4.273,58 4.166,60 4.181,29
Dobava elektri¢ne energije (VT) kWh 24.916,00 24.230,00 24.304,00 24.483,33
Dobava elektri¢ne energije (MT) kWh 12.124,00 11.822,00 11.218,00 11.721,33
Dobava elektriéne energije (Skupaj) kWh 37.040,00 36.052,00 35.522,00 36.204,67
Specifiéni stro3ki elektri¢ne energije €/kWh 0,11079 0,11854 0,11730 0,11554

Stroski toplotne energije € 9.038,18 8.816,00 9.518,26 9.124,15
Dobava toplotne energije kWh 110.550,00 95.320,00 99.770,00 | 101.880,00
Specifiéni stroiki toplotne energije €/kWh 0,08176 0,09249 0,09540 0,08988
PRIMARNA ENERGIJA

Primarna elektriéna energija kwh 92.600,00 90.130,00 88.805,00 90.511,67
Primarna toplotna energija kWh 121.605,00 |  104.852,00 109.747,00 | 112.068,00
Skupaj kWh 214.205,00 | 194.982,00 198.552,00 | 202.579,67

Stroki hladne vode € 1713,68 183971 1724,99 1.759,46
Dobava hladne vode m 181,00 275,00 193,00 216,33
Specificni stroski hladne vode €/m? 9,46785 6,68985 8,93777 8,36516
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Vrsta energije oz. stroska Enota | Letna poraba | Letna poraba | Letnaporaba | Povpregje
2017 2018 2019 2017 -2019
Temperaturni primanjkljaj (Tprim12) | Kdni 3.425,20 3.152,90 3.206,00 3.261,37
Strozki elektriéne energije € 10.441,06 12217,63 4.446,10 9.034,93
Dobava elektricne energije (Skupaj) | kWh 97.954,00 109.883,00 28.598,00 78.811,67
Specifién stroki elektricne energije [ €/kWh 0,10659 0,11119 0,15547 0,12442

Strozki toplotne energije € 2.697,00 7.983,42 10.537,33 7.072,58
Dobava toplotne energije kWh 35.639,00 79.597,00 96.488,00 70.574,67
Specificni strozki toplotne energije | €/kWh 0,07568 0,10030 0,10921 0,09506
PRIMARNA ENERGLJA

Primarna elektricna energija kWh 244.885,00 274.707,50 71.495,00 197.029,17
Primarna toplotna energija kWh 35.639,00 79.597,00 96.488,00 79.597,00
Skupaj kWh 284.087,90 362.264,20 177.631,80 274.661,30

Stroki hladne vode € 137982 1.447,62 143497 1.420,80
Dobava hladne vode m 831,00 890,00 881,00 867,33
Specificni strozki hladne vode €/m? 1,66043 162654 1,62880 1,63859
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