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Tč. 10b
N a d z o r n i   o d b o r

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Na podlagi  tretjega odstavka 27. člena Statuta Mestne občine Ptuj  (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 - prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03 in 12/05)  je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj  obravnaval poročilo o izvedbi investicije »Arnogova kapela«, ki sta ga  17.5.2006 NO MO Ptuj pisno predložila  v obravnavo Dragica Palčič in Slavko Brglez,  zadolžena  člana nadzornega odbora,  in po obravnavi poročila na 24. redni  seji, dne 19. julija 2006, do poročila  sprejel naslednji

S  K  L  E  P

Nadzorni odbor sprejme kot dokončno predloženo poročilo članov Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o  opravljenem  pregledu  investicije »Arnogova kapela«, in sicer v naslednjem besedilu:

Uvod:

Na osnovi sprejetega plana dela Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj za leto 2006 je izveden pregled investicije  »Arnogova kapela«.

Podatke za pripravo poročila so članoma odbora nudili ga. Tanja Farič, g. Janko Širec in g. Milan Pavlica.

Na križišču cest R 1/229 Ptuj – Lenart ter LC 328-031 Ptuj-Kicar je bila locirana spominska Arnogova kapela, evidentirana kot k.sp. pod štev. 600616.

Lokacija kapele ni ustrezala po Zakonu o j.c. in Odloku o o.c., ker je prekrivala polje preglednosti pri vključevanju v križišču iz smeri Žabjeka na regionalno cesto Ptuj-Lenart.

Na lokalni cesti je tudi planirana gradnja pločnika in kolesarske steze. 

Mestna občina Ptuj je pridobila »Kulturno varstvene pogoje« od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote MB.

V pogojih za prestavitev je zahteva, da je potrebno ohraniti neokrnjen videz kapele v prvotni podobi, vključno z uporabo materialov. Za novo lokacijo je pridobljena Lokacijska informacija SOU Ptuj z dne 21.10.2005.

Odkupljeno zemljišče je vpisano pod vložkom 77 za ocenjeno vrednost 1.176.000,00 SIT, skupne velikosti 196 m2. Župan MO Ptuj je izdal sklep o začetku postopka oddaje JNMV dne 18.04.2005 z ocenjeno vrednostjo 2.300.000,00 SIT.

Finančna sredstva so bila predvidena na kontu proračuna 6.1.4.4. v letu 2005 in 2006.

Na popis, katerega je v sodelovanju ZVKDS  izdelala strokovna služba urada MO Ptuj, so se prijavili trije izvajalci:

- ZIDAR d.o.o. Juršinci  .......  
5.391.084,00 SIT

- GP Drava Ptuj  ..................
4.667.871,00 SIT

- GP Gradis gradnje Ptuj  ....      
5.300.381,00 SIT.

Po izvedenem postopku  oddaje JNMV je župan MO Ptuj obvestil najcenejšega ponudnika, da se naročilo odda GP Drava Ptuj.

Pogodba z izvajalcem štev. 11/05- VH je bila podpisana 23.09.2005. Za odgovornega zastopnika  naročnika MO Ptuj je bil določen  Milan Pavlica.

Vzorno sta vodeni gradbena knjiga 1-28 in gradbeni dnevnik 1-39. Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da je izvajalec pričel z deli 20.10.2005 in končal 15.03.2006. Primopredajni zapisnik je bil podpisan 04.04.2006. Ključi so bili predani PČ Rogoznica. Gradnja je trajala 166 koledarskih dni. Dogovorjeno je, da bo notranjo opremo kapele z oltarjem obnovila v sodelovanju z ZVKD PČ Rogoznica.

V času pisanja poročila so ta dela v teku.

Izvajalec je izdal dve začasni situaciji:

I. situacija            31.10.2005

1.622.106,94 SIT

II. situacija           30.11.2005

2.908.934,40 SIT

Končna situacija  31.03.2006

4.667.865,34 SIT

Med  II. začasno in končno situacijo je izvajalec opravil še dela v vrednosti 136.824,00 SIT.

Ugotovitve:

1. Investitor MO Ptuj je vse postopke za izvedbo in plačilo izvajal v skladu z veljavnimi predpisi.

2. Presenetljiva je 100% razlika med predvideno ceno in najnižjo ponudbeno oz. pogodbeno ceno.

3. Neverjetna je tudi minimalna razlika med pogodbenim zneskom in končno situacijo, ki znaša samo 6,26 SIT.

4. V popisu in pogodbi je bilo predvideno med mizarskimi deli 1.000.000,00 SIT za izdelavo ter montažo oken in vrat.

Nova so samo štiri okna, vrata pa obstoječa pločevinasta, očiščena in zaščitno prepleskana.

5. Pogodbeni rok dokončanja del je bil 75 dni, v pogodbi ni navedeno ali koledarskih oz. delovnih.

6. Daljši čas zidanja ni vplival na podražitev. Zunanji videz nove kapele je lep in estetski.

Prestavitev kapele bo omogočala planirano rekonstrukcijo lokalne ceste in križišča.

Številka: 414-10-11/05-105
Datum:  21.08.2006
                    



       Predsednica 

                                                                  

      Nadzornega odbora MO Ptuj

                                                                                                Dragica PALČIČ

VROČENO:

1. Župan Mestne občine Ptuj

2. Mestni svet Mestne občine Ptuj
3. Odd. za gospodarsko infrastrukturo in okolje
4. Arhiv, tu
