MESTNA OBČINA PTUJ

N a d z o r n i   o d b o r

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Na podlagi  tretjega odstavka 27. člena Statuta Mestne občine Ptuj  (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 - prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03 in 12/05)  je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj  obravnaval poročilo o opravljenem pregledu investicije »IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO«, ki sta ga  13.7.2006 v obravnavo NO MO Ptuj pisno predložila  Dragica Palčič in Slavko Brglez, zadolžena  člana nadzornega odbora,  in po obravnavi poročila na 26. redni  seji, dne  10. novembra 2006, do poročila  sprejel naslednji 

S  K  L  E  P

Nadzorni odbor sprejme kot dokončno predloženo poročilo članov Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o  opravljenem  pregledu investicije »IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO«, in sicer v naslednjem besedilu:

1. UVOD

Na osnovi plana dela NO Mestne občine Ptuj je izveden pregled investicije« Igrišče z umetno travo ».

Podatke za poročila so nudili g. Ivan Vidovič, ga. Tanja Farič in ga. Maja Erjavec.

Potreba po izgradnji igrišča z umetno travo je nastala ob širitvi in modernizaciji nogometnega igrišča Mestnega stadiona Drava in dograditvi povečane tribune. Aktivnosti je vodila občinska oblast MO Ptuj v mandatu 2002-2006 skupaj s Športnim zavodom Ptuj.

Na iniciativo MO Ptuj je vlada Slovenije s sklepom 30.09.2004 sprejela sklep o soglasju k spremembi načrta razvojnih programov št. 331-04-66651,kjer je v daljšem spiski tudi Pomožno igrišče z umetno travo v predračunu 15.000,000,00 SIT in iz državnega proračuna 1.080.000,00 SIT.

2. POSTOPKI IN DOGODKI
· tripartitna pogodba o predaji premoženja v upravljanje z dne 09.12.2004( lastnik MO PTUJ,  upravljalec Športni zavod Ptuj in uporabnik Medobčinska nogometna zveza Ptuj).

· Predpogodba o menjavi zemljišč med MO Ptuj in GP Ptuj 04.07.2005 in pogodba o ustanovitvi stavbne pravice,

· Sklep MS MO Ptuj o odobritvi Dokumenta o investicijskem programu (DIP) za izgradnjo igrišča z umetno travo dne 20.04.2005.

· Proračun MO Ptuj za 2005 na proračunski postavki 7.2.1.2. Sofinanciranje športnih projektov v višini 19.253 tisoč SIT in na proračunski postavki 7.7.7.7. Nadomestna igrišča menjava zemljišč pri OŠ Mladika 64.872.000,00 SIT , realiziranih pa 36.253.000,00 SIT.

· Proračun MO Ptuj ta 2006 proračunska postavka 7.2.1.3. Sofinanciranje športnih objektov v višini 23.620.000,00 SIT povečano s prerasporeditvijo na 43.162.000,00 SIT.

· zaradi številnih nasprotovanj in pritožb staršev in šole je bil sestanek na Ministrstvu za šolstvo in šport  12.05.2005, kjer je bil delno usklajen predlog DIP. 

· Soglasje Ministrstva za finance vlade Slovenije 28.07.2005 k projektu z ocenjeno predračunsko vrednostjo 81.227.390,00 SIT. Viri: MŠŠ 1.080.000,00 SIT, Nogometna zveza Slovenije 55.000.000,00 SIT in Proračun MO Ptuj 25.147.390,00 SIT.

· Gradbeno dovoljenje UE Ptuj štev. 351-621/2005-7 dne 06.09.2005

· Uporabno dovoljenje UE Ptuj 351-447/2006-7 21.06.2006

· Prijateljsko nogometno srečanje ptujskih osnovnošolcev na novem igrišču z umetno travo ob športni dvorani Mladika v četrtek dne 22.junija 2006. Vabilo župana MO Ptuj pa je bilo poslano že 19.junij 2006.

3. PROJEKTIRANJE IN IZVAJANJE GRADBENIH DEL
Investicija ni bila izvajana kot celota. Naročila za ponudbe so bila realizirana po Zakonu in pravilniku  Naročila malih vrednosti. Zato je bila organizacija investitorja MO Ptuj komplicirana in povezana z veliko birokracije.

Projektna dokumentacija ni dovolj upoštevala stanja na terenu zlasti glede infrastrukture in glede tehnologije pri izvedbi polaganja umetne trave. To je razvidno iz številnih zapisnikov usklajevalnih sestankov, katerih del sva pregledala ( npr. kje poteka plinovod, toplovod, kabelski vod, višina kinete, dostopi parkirišča, rušitve., ograja, polaganje umetne trave…)

Če bi bil investicijski program kompleten bi bila racionalnejša in verjetno cenejša rešitev z javnim razpisom in nato pogodba z enim izvajalcem ( potrebne bi bile najmanj tri ponudbe ).

Projektiranje IDP, PGD, PZI je izvedla Projekta inženiring Ptuj po ponudbi 5.491.392,00 SIT, ki je bila cenejša od Proplus Maribor, ki je ponudil 6.144.000,00 SIT.

Ponudbi za glavna gradbena dela:

- Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

20.495.172,00 SIT

- Drava VGP Ptuj d.d.


21.602.796,00 SIT

Pogodba je podpisana s Komunalnim podjetjem Ptuj dne 15.09.2005.

Ponudbe za polaganje geotekstila na površini cca 8000 m2, bilo je pet ponudb, najcenejši je Lespatex Ljubljana  78 SIT na m2.

4. VIRI SREDSTEV:


        v 1000 SIT

MOP





33.271 (54.351 – 21.080 )

Fundacija za šport



20.000

MŠŠ





1.080 

Nogometna zveza Slovenije


56.000 ( umetna trava )*

Skupaj:




            110.351

*Delež Nogometne zveze Slovenje ni zajet v proračunu, ker je njihov delež zajet v izvedbi umetne trave.

Veljavni proračun – 7.2.12. MO Ptuj 2005

20.593

Realizirani proračun- stroški             2005

19.253 

Veljavni proračun  7213                    2006                         43.620 

Realizacija I-IX                                  2006                         35.098 

Skupaj realizacija proračuna



54.351

5. UGOTOVITVE

a) projekt izvedbe igrišča z umetno travo je bil potreben zaradi tehnološke zaokrožitve Športnega centra Drava,

b) ob upoštevanju dejstva, da je obstoječi stadion Drava zaključen športni objekt, mnenja o drugi lokaciji za pomožno igrišče z umetno travo ne pridejo v poštev,

c) Ptuj je z povečanjem tribune, s pomožnim igriščem z umetno travo in s povečanim parkiriščem pridobil prepotreben sodobno urejen športni objekt verjetno tudi v skladu s predpisi,

d) Investitor MO Ptuj  je bila za kompletni projekt nepripravljena. Zato je bilo izvajanje » po delih« .

Za dela oz. dobave so bili razpisi malih vrednosti, kjer sta potrebni samo dve ponudbi. Pravilna bi bila izvedba z enotnim javnim razpisom še zlasti, ker kadrovska zasedba v Oddelku za družbene dejavnost strokovno ni  dovolj usposobljena -  potrebna prisotnost gradbenega strokovnjaka.

Javna sredstva bi lahko bila racionalnejše trošena. 

Takšno bi bilo verjetno tudi mnenje Računskega sodišča Slovenije.

Številka: 430-49/06-105
Datum:  10.11.2006


                    



                              Predsednica 

                                                                  

       Nadzornega odbora MO Ptuj

                                                                                                      Dragica PALČIČ
VROČENO:

1. Mestni svet MO Ptuj

2. Župan MO Ptuj

3. Arhiv, tu
