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1.1.   
Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Andrej Bukovec

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

	Izdelovalec DIIP:
	Občina Ravne na Koroškem: Vesna Koular

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	vesna.kozlar@ravne.si

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3.
 Bodoči upravljalec

	Bodoči upravljalec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, SI-2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 870 570 40

	Faks:
	+386 2 870 570 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Spletna stran:
	http://www.jkp-log.si/

	Odgovorna oseba:
	Ernest Blatnik

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.4.       Datum izdelave DIIP


Datum izdelave DIIP:
marec 2008

ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

2.1.
Osnovni podatki o investitorju

Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri Upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Območje regije leži v S delu Slovenije. Na V meji regija na Podravsko regijo, na JZ pa na Savinjsko regijo ter na S na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.

Mežiška dolina obsega tisti slovenski alpski prostor, ki teče vzporedno z državno mejo s sosednjo Avstrijo skozi Karavanke, leži med gorama Peco in Uršljo goro in se potegne proti vrhovoma gora Olševe in Raduhe. Svojska lega in gore, ki jo obkrožajo, dajejo Mežiški dolini milo alpsko podnebje. Na klimo v dolini vpliva tudi visoka Peca, ki je do 250 dni v letu pokrita s snegom, zato so zime v dolini razmeroma mrzle, poletja pa so zmerno topla. Vse vode v dolini zbira reka Meža, gozdovi pa pokrivajo skoraj 70 odstotkov vse površine. Na vrhovih gora rastejo redke gorske rastline, v gozdovih pa živi veliko lovne divjadi.

Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 s 16 naselji in ima 12465 prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in obrobje, ki ga zvečine pokriva gozd. Druga večja naselja so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški vrh, Zelen breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški vrh, Tolsti vrh, Uršlja gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje pa so razviti tudi kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.


Investitor:




OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM








Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem


Telefon:




+386 (02) 8216000
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+386 (02) 8216001


E-mail:




obcina@ravne.si

Matična številka: 



5883628
Davčna številka: 



SI48626244
Šifra dejavnosti: 



75 110 (splošna dejavnost javne uprave)


Transakcijski račun: 


01303-0100009987


Župan: 




mag.Tomaž Rožen


Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 
Andrej Bukovec
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2.2. 
Položaj Občine Ravne na Koroškem

	Prednosti
	Slabosti

	· globalna usmerjenost gospodarstva 

· bližina meje

· naravne danosti 

· stanje na področju družbenih dejavnosti
	· tradicionalna struktura gospodarstva 

· oddaljenost od razvitejših delov Slovenije 

· dostopnost občine, kot posledica geografske lege in slabe infrastrukturne povezanosti z ostalimi regijami

· pomanjkanje podjetniške tradicije na področju malega gospodarstva in turizma

· odliv kadrov

	Možnosti
	Nevarnosti

	· usmeritev v lahko industrijo, za kar so na voljo prostorski in kadrovski resursi

· pospešitev razvoja malega gospodarstva s širitvijo Poslovne cone Ravne 

· postopni razvoj turizma z izvedbo ustrezne infrastrukture in razvojnimi spodbudami

· usklajen razvoj dejavnosti občine z razvojem moči občine, ki izvira iz gospodarske moči

· izkoriščanje potenciala sofinanciranja projektov s sredstvi EU

· odpiranje preko bližnje meje

· selektivno pridobivanje strukturno potrebnih kadrov
	· nadaljnje padanje gospodarske moči in s tem naraščanje brezposelnosti

· nezmožnost okolja, da izkoristi dane možnosti

· zamujanje s projekti gospodarskih subjektov za koriščenje sredstev spodbud resornih ministrstev

· zamujanje s projekti za koriščenje sredstev EU

· zastoji v regijskem povezovanju in skupnih projektih


2.3. 
Demografski podatki občine Ravne na Koroškem
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2.4.
Obstoječe stanje

V letu 2009 Občina Ravne na Koroškem planira  izgradnjo dela kolesarske  poti v naselju Brdinje. Odločitev o pripravi projekta je bila sprejeta zaradi potrebe po izgradnji povezovalnih odsekov  kolesarskih poti in s tem nadaljevanje mreženja kolesarskih stez v  Mežiški dolini.
Relacija Kotlje – Ravne na Koroškem je pomembna zaradi notranje mrežne povezave mesta Ravne s naseljem Brdinje in s turističnimi Kotljami in športno rekreacijskim kompleksom Ivarčko jezero s smučiščem Ošven. Trenutno poteka povezava smo po regionalni cesti Ravne – Slovenj Gradec, na kateri se odvija mešan in lokalni promet. Predvidena hitrost prometa na obravnavanem odseku ceste v naselju Brdinje  je  50 km/h. Komunikacija predstavlja tudi šolsko pot in oskrbovalno cesto naselja Brdinje.

Delovno aktivno prebivalstvo Brdinj odhaja dnevno na delo izven kraja stalnega bivališča. Avtobusni promet poteka po voznem redu. Večina prebivalcev odhaja na delo z osebnimi vozili, kljub majhni oddaljenosti od Raven na Koroškem. Organiziran je šolski prevoz otrok. Gostota prometa je za lokalne razmere velika, saj gre za regionalno cesto, ki v najkrajši razdalji povezuje Mislinjsko dolino z Ravnami na Koroškem.
Zaradi širitve naselij ob regionalni cesti Ravne – Kotlje, se je v zadnjih letih zelo povečal promet na obravnavanem odseku ceste. Cesta, s širino vozišča 5.0 m in bankinami do 1.0 m , ni sposobna nuditi zadostne prometne varnosti vsem udeležencem v prometu, zlasti ne kolesarjem in pešcem, ki so zaradi pomanjkanja prostora in kot najšibkejši člen, tudi najbolj ogroženi. 

Del kolesarske poti je že zgrajen. Poteka na odseku  od Kotelj do zaselka Nadolžnik in znotraj najgosteje naseljenega dela Brdinj. Med tema dvema deloma kolesarske poti manjka 500 m kolesarske pot in sicer na delu trase glavne ceste, ki je z vidika varnosti pešcev in kolesarjev najbolj kritičen. 
Z izgradnjo kolesarskih odsekov regionalnega pomena investitor Občina Ravne na Koroškem izboljšuje varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem kolesarjev in pešcev, povečuje bivanjsko kvaliteto podeželskega okolja in razvija turistično ponudbo kolesarjenja, kar je v skladu s strateškimi nacionalnimi in evropskimi usmeritvami.

Upravljavec kolesarske infrastrukture  je Javno komunalno podjetje LOG, d.o.o., Ravne na Koroškem.

2.5.
Organiziranost izvajanja gospodarskih javnih služb  v Občini Ravne na Koroškem 

Občina Ravne na Koroškem ima dva izvajalca javnih gospodarskih služb: eno javno komunalno podjetje v solastništvu s preostalimi tremi občinami Mežiške doline in enega koncesionarja.

1.izvajalec:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

Dobja vas 187 

SI-2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Telefon:

+386 2 870 57 40
Faks:


+386 2 870 57 50
E-pošta: 

kplog.kad@siol.net 
Naloga Javnega komunalnega podjetja Log d.o.o. Ravne je zagotavljanje komunalne dejavnosti kot gospodarske javne službe, ki zagotavlja temeljne storitvene pogoje življenja v občini in je ozko povezana z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem podjetje opravlja svojo dejavnost.

Dejavnosti: oskrba z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki, upravljanje s sistemom za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost.

2.6.

Temeljni razlogi za investicijsko namero

Z investicijo želimo urediti  kolesarsko pot v Brdinjah na odseku Nadolžnik-Brdinje in tako zagotoviti  ustrezen dostop krajanom naselja Brdinje boljše bivanjske pogoje na podeželju. 
Investitor vidi temeljne razloge za investicijsko namero predvsem v:

· neustreznosti obstoječe povezave v naselju glede na potrebe  prebivalstva,
· zagotovitev boljše in varnejše prometne povezave,
· zagotoviti večjo mobilnost prebivalstva, dostopnost do delovnih mest, storitev in javnih funkcij.
Osnovni namen ali razlog za investicijski projekt je predvsem :
· zagotovitvi ustrezno kolesarsko pot, ki bi zagotavljala varno in boljšo povezavo naselja Brdinje s svojimi zaselki  in s tem zagotovitev boljših življenjskih pogojev ter dvig privlačnosti podeželskega okolja kot bivanjskega prostora.  
2 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Investicija je skladna  s 4. prednostno usmeritvijo RRP za Koroško razvojno regijo 2007-2013 »Kvalitetno življenjsko okolje« ter spada med aktivnosti Razvojnega programa podeželja  (RPP) Koroške regije 2007-2013 (RPP Mežiška dolina in občina Dravograd). Investicija je skladna s  četrtim programom RPP » Infrastruktura« in ukrepom dva, za uresničevanje tega  programa: ureditev in posodobitev komunalne infrastrukture. Z investicijo bomo zagotovili ustreznejšo prometno povezavo znotraj naselja Brdinje ter tako podeželskemu prebivalstvu omenjenega območja omogočili tudi boljšo dostopnost centralnih funkcij na Ravnah na Koroškem.
3.1.
     Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Izgradnja Kolesarske poti Brdinje  zajema aktivnosti, ki se nanašajo na ureditev trase kolesarske poti, ki povezuje zaselek Nadolžnik z nižje ležečim centralnim delom naselja Brdinje. 
Projekt mora v osnovi zagotoviti boljšo in varnejšo povezavo znotraj naselja. Izboljšana infrastruktura vpliva na dvig kvalitete bivanjskega okolja in dvig privlačnosti podeželskega okolja. 
Osnovni motiv občine za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da obstoječe stanje ne zagotavlja ustrezne prometne povezave omenjenega predela glede na obstoječo in predvideno frekvenco prometa. 
Regijski značaj projekta izhaja iz dejstva, da kolesarska pot, ki je predmet investicije predstavlja tudi  povezavo zaselka s širšo regijo ter bo imela vpliv na povečanje atraktivnosti in dostopnosti podeželja ter s tem razvoj turizma v občini, predvsem  podeželskih Kotelj s turističnim centrom Ivarčko-Ošven, kulturno dediščino Prežihovega Voranca in s tem povečane turistične privlačnosti Koroške regije. 
3.2. 
Ugotovitev ciljev investicije

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

· Zagotovitev ustreznejše in varnejše poti znotraj naselja Brdinje, s tem pa tudi boljšo povezavo z mestom in regijo. 
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

· dvig kvalitete bivanja prebivalstva,
· boljšo dostopnost do storitev, delovnih mest in javnih funkcij,
· zagotovitev boljše in varnejše poti, 
· dvig atraktivnosti podeželskega prostora.
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :
· izgradnja kolesarske poti na odseku Nadolžnik-centralni del naselja Brdinje v dolžini 500 m
· izvedba zemeljskih del in temeljenje
· izvedba voziščnih konstrukcij kolesarske poti
· oprema kolesarske poti
3.3. 
Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami ter Regionalnim programom za Koroško razvojno regijo 2007 - 2013

Program razvoja podeželja  za obdobje 2007-2013 (PRP 2007-2013) na  svoji 3. osi zajema ukrepe za izboljšanje kakovosti podeželja in diverzifikacijo podeželskega gospodarstva. Podeželjska območja zaostajajo v razvoju za urbanimi središči,, kar jih izpostavlja večji nevarnosti depopulacije z negativnimi gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi posledicami. Med dejavniki, ki ovirajo razvoj podeželja so tudi slabša razvitost infrastrukture v vaških naseljih. Eden izmed ciljev  ukrepov 3. osi   je s podporami urejanju podeželskih naselij pospešiti razvoj podeželja, ki vodi v dvig dohodkov in življenjske ravni podeželskih skupnosti. 
Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih programov  za obdobje 2007 – 2013 (OP RR) v svoji 4. Razvojni prioriteti »Razvoj regij« sledi cilju Skladnega razvoja regij . Ta razvojna prioriteta je skladna s cilji politike spodbujanja skladnega regionalnega razvoja , ki med drugim teži tudi k spodbujanju policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega razvoja.

Peta izmed ključnih razvojnih prioritet Strategija razvoja Slovenije (SRS) je povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, znotraj te pa ukrepi za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepitev razvojne vitalnosti in privlačnosti podeželja in izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi. 
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007 – 2013 ( RRP ) kot enega izmed ciljev navaja tudi izboljšati  prometno dostopnost,ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja.  Prednostnih  usmeritev za uresničevanje  pri uresničevanju tega cilja je usmeritev  »kakovostno življenjsko okolje«  znotraj katere pa cilji izboljšanja prometne dostopnosti in s tem povečanje možnosti za gospodarski razvoj ter izboljšanje povezave znotraj regije in zmanjšanje razlik v prometno-infrastrukturni opremljenosti med urbanimi področji in podeželjem. 
Izgradnja kolesarske poti Brdinje je eden izmed osnovnih pogojev za zagotovitev varnejše in boljše prometne povezanosti zaselka z naseljem in mestom  ter za izboljšanje življenjskih pogojev v podeželski skupnosti ter povečanje privlačnosti podeželja. Projekt ureditve kolesarske poti je vsebinsko usklajen z : 

· Aktivnostmi 3 osi Programa za razvoj podeželja 2007-2013 in sicer izboljšanja kakovosti življenja na podeželju  ter ciljem za doseganje le te: obnova in razvoj vasi ter znotraj tega ukrepom  urejanja infrastrukture in povezav znotraj naselij. 
· 4. razvojno prioriteto Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih programov »razvoj regij«  in  ciljem »skladen razvoj regij« , ki teži s spodbujanju policentričnega razvoja poselitve.
· S 5. razvojno prioriteto Strategije razvoja Slovenije »povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«  ter ukrepi za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepitve razvojne vitalnosti in privlačnosti podeželja. 

· S prednostno usmeritvijo RRP »kakovostno življenjsko okolje« ter cilji znotraj le-te
· izboljšanje prometne dostopnosti,
· zmanjševanje razlik v prometno infrastrukturni opremljenosti med urbanimi področji in podeželjem.
4       UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	1. V varianti »brez investicije« bi prometna varnost in s tem bivanjsko okolje znotraj naselja Brdinje ostala nespremenjena.
2. Slaba prometna povezava onemogoča učinkovito mobilnost prebivalstva.
3. Onemogoča revitalizacijo podeželja in dvig privlačnosti podeželskega okolja , ki zavira razvoj drugih dejavnosti (predvsem turizma).
4. Manjkajoči del kolesarske poti onemogoča varno kolesarko povezanost centralnega dela naselja Brdinje z zaselkom Nadolžnik.

	1. Z izvedbo investicije bo občina uredila horizontalne in vertikalne elemente javne kolesarske poti.
2. Zagotovljena bo boljša in varnejša prometna povezava znotraj naselja Brdinje.
3. Omogočena revitalizacija podeželja, dvig atraktivnosti podeželskega okolja.
4. Omogočena bo boljša dostopnost tam živečega prebivalstva do storitev, delovnih mest in javnih funkcij. 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

3 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1.  Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja
S planirano investicijo želi občina Ravne na  Koroškem  zgraditi kolesarsko pot v naselju Brdinje do zaselka Nadolžnik. Z ureditvijo   obravnavanega odseka kolesarske poti želimo zagotoviti normalen pretok kolesarskega prometa, prometno varnost udeležencev in uporabnikov ter zagotoviti sodobno prometno povezanost zaselka z ostalo lokalno infrastrukturo.
Z deli želimo spremeniti horizontalne in vertikalne elemente kolesarske poti.  

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti po posameznih segmentih investiranja. Investicija je namenjena izgradnji javne kolesarske poti v skupni dolžini 500. 
Trasa poti
Takoj za navezavo na obstoječo pot v Brdinju, načrtovana kolesarska pot prečka potok Hotulj in v nadaljevanju poteka po desni strani potoka. Od brežine potoka je zaradi varnosti kolesarjev  odmaknjena za cca 2.0 m. Pri tem ne posega v regionalno cesto niti v potok Hotulj. 

Normalni profil

Karakteristični prečni profil kolesarsko pešpoti:


- kolesarska pot


           2.50m


- pas za kolesarje 


2.25 m


- varovalni pas


0.25 m


       - berma

2 X 0.50
1.00 m 

Brv preko potoka
Za prečkanje potoka bo potrebna izvedba brvi. Brv se izvede iz lesenih montažnih elementov. 
Dimenzioniranje kolesarske poti

Pri izvedbi kolesarske pešpoti pa predlagamo klasično konstrukcijo zgornjega ustroja, to je:

· 4,0 cm bitumenski beton BB 8 k

· 30,0 cm tampona 

Pri izvedbi in kontroli izvedbe je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za zemeljska dela in voziščne konstrukcije.

Opis konstrukcijskih elementov:  

Preddela:
Potrebno je izvesti zakoličbo obrobe pločnika z označbo in zavarovanjem profilov ter označiti in

zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. 

Zemeljska dela:
Plodno zemljino je potrebno deponirati v posebnih deponijah ob trasi za kasnejšo uporabo pri humuziranju brežin in zaradi izvajanja del poškodovanih zelenih površin. Izkopni material se naloži na kamione in odpelje v trajno deponijo, kjer se razgrne. Temeljna tla se pred izvedbo nasipov izravnajo do točnosti + 3 cm in uvaljajo.  Na planumu temeljnih tal, pod kolesarsko potjo, mora biti zagotovljena potrebna nosilnost Ev2 = 20 MPa, ki je potrebna za kvalitetno vgraditev nadgrajenih nasipnih plasti. 

Če ta ni zagotovljena je potrebno vgraditi posteljico (ustrezno debelino kamnitega materiala). Nasipe pod pločnikom je izvesti s kvalitetnim nasipnim materialom. 

Zgornji ustroj:

· 4 cm bitumenski beton BB 8 cm

· 30 cm tamponski prodec TP 32

Na planumu posteljice mora biti zagotovljena potrebna nosilnost Ev2 = 80 Mpa, ki je potrebna za kvalitetno vgraditev voziščne konstrukcije. Pri vgrajevanju materialov je potrebno upoštevati zahteve iz »Posebnih tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje« in iz »Posebnih tehničnih pogojev za voziščne konstrukcije«. Obroba  pločnika  se izvede z betonskimi robniki 5/25 cm. 

Prometna oprema: 

Velikost znakov:


· za nevarnost: 

stranica trikotnika   90 cm 
· za izrecne odredbe:    
okrogli     fi 60 cm

· za obvestila: 

kvadratni  60 x 60 cm,pravokotni 60 x 90 cm

Vsi znaki morajo biti izdelani iz Alu pločevine.Znaki in simboli na prometnih znakih II-1, II-2 in III-6 morajo biti iz folije 2. vrste, vsi ostali pa iz folije 1. vrste. 

5.1.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja je celotna ocenjena investicijska vrednost  po stalnih cenah 140.000,00 EUR z DDV.

Tabela 5/1:
Investicijska vrednost po segmentih, po stalnih cenah brez DDV v EUR


(april 2008)

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	
	
	

	Gradbena dela
	Rušitvena dela
	4.822

	
	Zemeljska dela 
	63.980

	
	Tesarska dela
	30.800

	
	Obrtniška dela -razsvetljava
	55.110

	
	Zaključna dela
	4.437

	Splošni stroški
	Projekt. nadzor, geomehanika, nadzor
	5.000

	Skupaj
	
	164.150


Tabela 5/2:
Investicijska vrednost  po segmentih, po stalnih cenah z DDV v EUR


(april 2008)

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	
	
	

	Gradbena dela
	Rušitvena dela
	4.822

	
	Zemeljska dela 
	63.980

	
	Tesarska dela
	30.800

	
	Obrtniška dela -razsvetljava
	55.110

	
	Zaključna dela
	4.437

	Splošni stroški
	Projekt. nadzor, geomehanika, nadzor
	5.000

	Skupaj
	
	164.150

	DDV
	
	32.830

	Skupaj z DDV
	
	196.980

	
	
	


V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

Glede na to, da del investicij izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz strani EU skladov, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške in preostale stroške, ki jih bo občina morala financirati v celoti iz lastnih virov. Stroški nakupa zemljišča, ureditve meteorne in fekalne kanalizacije po opredelitvi stroškov iz javnega razpisa za ukrep 322 ne spadajo med upravičene stroške za sofinanciranje in jih bo občina  financirala iz lastnih virov. 
5.1.2. 
Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in


preostale stroške

Ker bo investicija zaključena v letu 2009 so stalne cene hkrati tudi tekoče cene investicije. 
Tabela 5/3:
Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije za obdobje 2008 -2009 v EUR po tekočih cenah brez DDV

	Leto
	 
	2008

	Letni korektor
	
	

	Upravičene investicije – sofinanciranje proračun +EU
	
	105.059

	Neupravičeni stroški
	
	91.921

	SKUPAJ
	
	196.980


Tabela 5/4:
Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije v 2009 v EUR po tekočih cenah z DDV


	Leto
	 
	2009

	Letni korektor
	
	1,05

	Upravičene investicije – sofinanciranje proračun+EU
	
	105.059

	Preostale investicije
	
	101.770

	SKUPAJ
	
	206.829


5.2. 
Navedba osnov za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti so povprečne ocenjene tržne cene za tovrstne posege. Referenčna osnova so projektantski predračuni Kolesarska pot Brdinje. 
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za nakup zemljišč,  pridobivanje soglasij in dovoljenj, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, ki so neposredno vezane na investicijski projekt.

Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun sofinancerskega deleža udeležbe evropskih in državnih javnih sredstev v projektu ali programu v skladu z Uredbo Sveta ( ES) št. 1698/2005, z dne 20. september 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter predvidevanjih o upravičenih stroških, ki bodo priznani na nacionalnem nivoju za črpanje sredstev iz naslova kmetijske politike.

4 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi naslednje predhodne dokumentacije :

· Projekt za izvedbo Kolesarska pot Brdinje; št. projekta                ; april 2008
6.2. 
Lokacija

Lokacija del v okviru prenove mestnega jedra
Lokacija del v okviru projekta Kolesarska pot Brdinje  je v Občini Ravne na Koroškem in zajema naslednje parcelne številke :

6.3. 
Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 6/1:
Investicijska vrednost po segmentih in tekočih cenah brez DDV v EUR

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	
	
	

	Gradbena dela
	Rušitvena dela
	5.064

	
	Zemeljska dela 
	67.179

	
	Tesarska dela
	32.340

	
	Obrtniška dela -razsvetljava
	57.866

	
	Zaključna dela
	4.659

	Splošni stroški
	Projekt. nadzor, geomehanika, nadzor
	5.250

	Skupaj
	
	172.358

	
	
	


Tabela 6/2:
Investicijska vrednost po segmentih in tekočih cenah z DDV v EUR

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	
	
	

	Gradbena dela
	Rušitvena dela
	5.064

	
	Zemeljska dela 
	67.179

	
	Tesarska dela
	32.340

	
	Obrtniška dela -razsvetljava
	57.866

	
	Zaključna dela
	4.659

	Splošni stroški
	Projekt. nadzor, geomehanika, nadzor
	5.250

	Skupaj
	
	172.358

	DDV
	
	34.471

	Skupaj z DDV
	
	206.829

	
	
	


Tabela 6/3:
Okvirni terminski plan izvedbe projekta

	
	                                   2008                                                       2009

	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	4
	5
	6
	7
	8

	DIIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem DIIP na OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vloge za  EU sredstva 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklep o odobritvi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis za izvaj. del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba investicije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uporabno dovoljenje 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zahtevek za sredstva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4. 
Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin
Na območju predvidene gradnje ni zgrajenih objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravano gradnjo. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja pri gradnji objektov z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

V času obratovanja oz. uporabe komunalne opreme je zmanjšanje vpliva zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu.

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom
Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem ( Ur. List RS, št. 106/2002). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa   ( Ur. List RS, št. 45/95 ).

Upoštevana izhodišča varstva okolja

Pri načrtovanju investicije so bila preverjena izhodišča varstva okolje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da izvedba kolesarske poti :

· ne vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov, 
· ne zmanjšuje okoljske učinkovitosti, 
· zagotavlja trajnostno dostopnost,
· nima značaja investicije, pri kateri je potrebno utemeljevati zmanjševanje vplivov na okolje.
6.5. 
Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za projekt. 

Slika 6/1:
Kadrovsko organizacijska shema
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 

6.6. 
Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi
Občina Ravne na Koroškem bo projekt Kolesarska pot Brdinje financirala iz sredstev občinskega proračuna. S predstavljenim projektom bo kandidirala za pridobitev sredstev javnega razpisa za ukrep 322 – obnova in razvoj vasi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Tabela 6/5:
Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v EUR

	Leto
	 
	2009

	Letni korektor
	
	1,05

	Upravičene investicije – sofinanciranje proračun+EU
	
	105.059

	Preostale investicije
	
	101.770

	SKUPAJ
	
	206.829


	VIRI SOFINANCIRANJA
	Skupaj
	MKGP
	Občinski proračun

	
	
	
	

	Upravičeni stroški investicije
	105.059
	52.529,50
	52.529,50

	Neupravičeni stroški 
	101.770
	
	101.770,00

	SKUPAJ 
	206.829
	52.529,50
	154.299,50


Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek investicije. 

6.7.
 Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske opravičenosti na tej stopnji priprave dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost z kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize: torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· dvig kakovost življenja in bivanja vaščanov

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· revitalizacija podeželskega prostora

· povečanje atraktivnosti podeželja in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· boljše povezave omogočajo večjo mobilnost krajanov, boljšo dostopnost storitev, javnih funkcij in delovnih mest.
7
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S

 ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 eurov.

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost za projekt Kolesarska pot Brdinje 206.829 EUR. Ne glede na to, da je ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah pod vrednostjo 300.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ker se projekt sofinancira s proračunskimi sredstvi.   

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo:

1. Investicijska dokumentacija :

· dokument identifikacije projekta DIIP,

2. Projektna dokumentacija :

· PGD, PZI
3. Ostala dokumentacija :

· vloga za sofinanciranje projekta iz sredstev EU,

· razpisna dokumentacija za izvajalce del,
· gradbeno dovoljenje. 
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