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Ekonomska analiza
1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB 
1.1. Investitor projekta
V projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Meže so vključene občine:

· ČRNA NA KOROŠKEM

· RAVNE NA KOROŠKEM

· PREVALJE

Slika 1/1:
Lokacija občin 
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1.1.1. Občina Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem po površini obsega 63,43 km2 in ima 12.077 prebivalcev. V osrednjem delu občine, ob reki Meži, je gostota prebivalstva največja. Tukaj se mestno središče Ravne na Koroškem stika s Prevaljami, ki predstavlja sosednjo občino. V drugih delih občine, ki so zvečine pokrita z gozdom, pa je gostota prebivalcev nižja. 

Na Z meji na občino Prevalje, na S na Avstrijo, na SV na občino Dravograd, na JV na občino Slovenj Gradec, na JZ pa na občino Črna na Koroškem. 

Drugi večji kraji v občini so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški Vrh, Zelen Breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški Vrh, Tolsti Vrh, Uršlja Gora in Sele – del. 

Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razvite kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Opazna je rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva. Okostje  turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore z Rimskim vrelcem, Prežihovino, Ivarčkim jezerom in smučiščem na Ošvenu.

Občina je razdeljena na 16 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi 70 % vseh prebivalcev občine. Ostala večja naselja so še Kotlje, Tolsti vrh in Dobja vas. V obdobju 2000 do 2006 je bila povprečna letna stopnja gibanja števila prebivalcev -0,31%.

Tabela 1/1: Prebivalstvo občine Ravne na Koroškem po naseljih v obdobju od 2000 do 2006

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Indeks (2006/2000)
	Povprečna letna stopnja rasti prebivalcev v obdobju 2000-2006

	Občina Ravne na Koroškem
	12.417
	12.403
	12.349
	12.329
	12.279
	12.232
	12.151
	0,98
	-0,31%


Vir:
Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.

Graf 1/1:
Gibanje števila prebivalcev v občini Ravne na Koroškem v obdobju od 2000 do 2006

[image: image2.emf]Ravne na Koroškem

12.000

12.080

12.160

12.240

12.320

12.400

12.480

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0


1.1.2. Občina Prevalje

Prevalje so urbanizirano naselje sredi Mežiške doline, kjer se le - ta najbolj razširi. Kraj je lepo razsežno naselje ob glavni cesti Dravograd - Črna na Koroškem. Skozenj teče reka Meža, na severni strani kraj zapirata Stražišce in Dolga Brda, na jugu pa Navrški vrh in Riflov vrh.

Leta 1999 so Prevalje postale samostojna občina, ki v letu 2006 šteje 6.594 prebivalcev, njena površina pa je 58,1 kvadratnih kilometrov.

Prevalje postajajo pomemben obmejni kraj z Avstrijo-Holmec je najbolj odprt naravni mednarodni mejni prehod. V kraju je dobro razvita trgovska, gostinska in gospodarska dejavnost, ki privablja vedno več ljudi tudi onstran mej. Identiteto in žlahtnost pa daje kraju vsestransko bogata kulturna dejavnost.

Občina Prevalje je razdeljena na 13 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Prevalje, v katerih živi 68 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Leše in Dolga Brda. V obdobju 2000 do 2006 je bila povprečna letna stopnja rasti prebivalcev 0,2%.

Tabela 1/2:
Prebivalstvo občine Prevalje v obdobju od 2000 do 2006

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Indeks (2006/2000)
	Povprečna letna stopnja rasti prebivalcev v obdobju 2000-2006

	Občina Prevalje
	6.537
	6.546
	6.555
	6.577
	6.620
	6.624
	6.616
	1,01
	0,17%


Vir:
Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.

Graf 1/2:
Gibanje števila prebivalcev v občini Prevalje v obdobju od 2000 do 2006


[image: image3.emf]Prevalje

6.480

6.520

6.560

6.600

6.640

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0


1.1.3. Občina Črna na Koroškem

Občina Črna na Koroškem se razprostira na 156 km2 površine, kar jo uvršča na drugo mesto v Koroški regiji. V občini se nahaja 9 naselij: Bistra, Črna na Koroškem, Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski Vrh, Podpeca, Topla, Žerjav. 

Občina leži na nadmorski višini 575 m n.v. in je zelo razgibana in slikovita. Deljena je na tri alpske doline; Toplo, Bistro in Koprivno. Večja naselja (vaške skupnosti) v občini so Črna, Bistra – Ludrtanski Vrh, Javorje, Koprivna, Podpeca, Šmelc in Žerjav (krajevna skupnost). 

31.12.2006 je v občini živelo 3.575 prebivalcev kar pomeni, da je znašala gostota prebivalstva 23 prebivalcev na km2, slednje občino Črna na Koroškem uvršča na predzadnje mesto v Koroški regiji. 

Občina ima po podatkih Statističnega urada RS za leto 2006 v 9 naselij (Bistra, Črna na Koroškem, Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski vrh, Podpeca, Topla in Žerjav) 3.575 prebivalcev od tega 1.797 moških in 1.778 žensk. V občini je bilo glede na popis prebivalstva v letu 2002, 1.313 gospodinjstev, ki v povprečju štejejo 2,8 članov. Skupaj je bilo v občini 1.442 stanovanj. Povprečna gostota prebivalcev znaša okrog 23 prebivalcev na km2 (2006). 

Tabela 1/3:
Gibanje prebivalstva občine Črna na Koroškem v obdobju 2000 do 2006

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Indeks (2006/2000)
	Povprečna letna stopnja rasti prebivalcev v obdobju 2000-2006

	Občina Črna na Koroškem
	3.698
	3.698
	3.697
	3.697
	3.678
	3.612
	3.575
	0,97
	-0,48%


Vir:
Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.

Graf 1/3:
Gibanje prebivalstva na območju občine Črna na Koroškem v obdobju 2000 do 2006
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1.2. Izdelovalec investicijskega programa

	Izdelovalec IP:
	SL CONSULT d.o.o.

	Naslov:
	Dunajska cesta 122

1000 Ljubljana


1.3. Namen in cilj projekta

Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskih delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. 

Občine, ki ležijo na porečju Meže, so se odločile za skupen pristop k reševanju problemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Namen tega je poiskati optimalni način zbiranja in čiščenja odpadnih vod iz teh občin. Z izvedbo tega projekta bi celotno področje porečja Meže dobilo ustrezen sistem odvajanja in čiščenje odpadnih vod.

1.4. Povzetek predinvesticijske zasnove

Za predmetni projekt sta bili izdelani dve predinvesticijski zasnovi, in sicer ena za občini Ravne na Koroškem in Prevalje ter druga za občino Črna na Koroškem.

V nadaljevanju zato podajamo ločen povzetek za vsako posamezno predinvesticijsko zasnovo.

1.4.1. Predinvesticijska zasnova »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Ravne na Koroškem in v občini Prevalje«

Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem je bila predstavljena v dveh variantah:

· varianta I predvideva:

i. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem, ki bo vezano na skupno ČN (kapacitete 22.000 PE) za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v 6 različnih variantah. 

ii. izgradnjo kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE,  

iii. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

iv. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE,

v. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

· varianta II predvideva:

i. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje in izgradnjo lastne čistilne naprave za 8.000 PE
ii. izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem, ki bo vezano na lastno čistilno napravo za 14.000 PE, s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v 6 različnih variantah
iii. izgradnjo kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE,  

iv. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

v. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE,

vi. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

Celotna ocenjena vrednost variante 1 je med 29.349.013 EUR in 32.249.614 EUR skupaj z DDV glede na različne podvariante, ocenjena vrednost variante 2 pa se giblje med 32.456.872 EUR in 35.321.682 EUR skupaj z DDV glede na različne podvariante. 

Terminski plan v predinvesticijski zasnovi je bil sledeč:

	
	2007
	2008
	2009-2020

	
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	

	Izdelava predinvesticijske zasnove
	
	 
	
	
	

	Izdelava idejnih projektov
	
	
	
	
	

	Izdelava študije izvedljivosti za projekte sofinancirane s strani Kohezijskega sklada
	
	 
	
	
	

	Izdelava vloge za Kohezijski sklad
	
	 
	
	
	

	Izdelava investicijskega programa
	
	 
	
	
	

	Izdelava razpisne dokumentacije
	
	 
	 
	
	

	Izvedba javnih razpisov
	
	
	
	 
	

	Izdelava projektne dokumentacije
	
	
	
	 
	 

	Izvedba projektov
	
	
	
	
	 


Izdelana je bila finančno ekonomska analiza projekta, katere rezultati so:

	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna neto sedanja vrednost
	-17.260.337
	-18.817.586
	-17.319.494
	-18.860.645
	-17.493.792
	-19.059.443

	Ekonomska neto sedanja vrednost
	24.245.122
	25.269.887
	24.497.548
	25.511.825
	24.526.491
	25.556.864

	Finančna interna stopnja donosov
	-6,01%
	-5,94%
	-6,06%
	-5,99%
	-6,03%
	-5,97%

	Ekonomska interna stopnja donosov
	7,15%
	6,53%
	7,25%
	6,63%
	7,12%
	6,51%

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	0,12
	0,11
	0,12
	0,11
	0,12
	0,11

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	1,17
	1,12
	1,18
	1,13
	1,17
	1,12


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna neto sedanja vrednost
	-19.162.842
	-19.035.490
	-20.893.251
	-20.739.560
	-19.366.662
	-20.938.682

	Ekonomska neto sedanja vrednost
	26.252.150
	27.295.288
	26.364.953
	27.388.652
	26.463.158
	27.497.721

	Finančna interna stopnja donosov
	-6,18%
	-5,84%
	-6,47%
	-6,13%
	-6,20%
	-6,12%

	Ekonomska interna stopnja donosov
	6,76%
	7,34%
	5,75%
	6,27%
	6,72%
	6,20%

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	0,12
	0,12
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	1,14
	1,18
	1,06
	1,10
	1,14
	1,10


Pri preverjanju kritičnosti spremembe investicijske vrednosti projekta, obratovalnih stroškov in prihodkov za obe varianti (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzroči vsaj 5% spremembo NPV) se je izkazalo, da nobena od spremenljivk analize občutljivosti ne predstavlja kritične spremenljivke modela. 

Za izbor optimalne variante smo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) uporabili sledeča merila:

· Finančna merila (finančna neto sedanja vrednost, finančna interna stopnja donosnosti, finančna relativna neto sedanja vrednost)

· Ekonomska merila (ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska interna stopnja donosnosti, ekonomska relativna neto sedanja vrednost)

· Razvojna merila (merila za uresničevanje ciljev narodnogospodarskega razvoja; merila za sektorske proizvodne moči, zanesljivosti in kakovosti delovanja; merila za varstvo okolja)
· Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka (vrednost investicije na enoto, skupni stroški investicije na enoto, stroški na enoto učinka med obratovanjem)
Občini Ravne in Prevalje sta poleg z Uredbo predpisanih minimalnih meril določili še dodatno merilo kot sledi:

· Merila izvedljivosti (trasa kolektorja, dodatni stroški zaradi predvidene trase kolektorja, dostopnost gradnje, morebitne večje odškodnine, dodatne slabosti)
Glede na to, da so merila izvedljivosti ključnega pomena smo določili ponder 0,7, medtem ko je za ostala minimalna merila določen ponder vrednotenja točk 0,3.

Omenjena merila smo ponderirali in prišli do končnega rangiranja na podlagi meril kot sledi:
	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Skupaj finančna merila
	2,4
	2,1
	3,3
	3
	3,3
	3,3

	Skupaj ekonomska merila
	5,1
	6,6
	4,2
	5,7
	4,8
	6,3

	Skupaj merila usklajena z normativi, standardi
	1,8
	4,8
	4,5
	7,5
	3,6
	6,6

	Skupaj razvojna merila
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Skupaj merila izvedljivosti
	8,4
	4,2
	4,2
	4,2
	8,4
	4,2

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VSA MERILA (DOSEŽENI PONDERJI)
	24
	24
	22,5
	26,7
	26,4
	26,7

	
	
	
	
	
	
	

	KONČNI RANG
	2
	2
	1
	4
	3
	4


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Skupaj finančna merila
	6
	2,7
	7,2
	6,3
	6,6
	6,6

	Skupaj ekonomska merila
	4,2
	1,5
	7,2
	5,4
	3,9
	5,4

	Skupaj merila usklajena z normativi, standardi
	9,6
	12,3
	11,7
	13,8
	11,4
	13,8

	Skupaj razvojna merila
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Skupaj merila izvedljivosti
	8,4
	4,2
	4,2
	4,2
	8,4
	4,2

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VSA MERILA (DOSEŽENI PONDERJI)
	34,5
	27
	36,6
	36
	36,6
	36,3

	
	
	
	
	
	
	

	KONČNI RANG
	6
	5
	9
	7
	9
	8


Glede na zgoraj navedena merila je bila kot  najugodnejšo oziroma najbolj optimalno varianto za projekt izbrana Varianta 1 – PODVARIANTA 2A.
Poleg izbora dolgoročne rešitve odvajanje in čiščenja odpadnih voda so se v izbrani varianti 1, podvarianta 2a analizirali tudi različni tehnološki postopki in njihovi učinki na poslovanje. Analizirali sta se tri tehnološki varianti in sicer:

Varianta 1a: 
SBR tehnologija

Varianta 1b:
klasična tehnologija

Varianta 1c:
SBR tehnologija z anaerobno stabilizacijo 

Na osnovi neto sedanje vrednosti, višine investicije na PE, višina obratovalnih stroškov v 30 letih z in brez amortizacije je moč ugotoviti, da je Varianta 1a optimalnejša za občino.

	
	Varianta 1 - SBR tehnologija
	Varianta 2 - klasika
	Varianta 3 - SBR tehnologija z anaerobno stabilizacijo

	Neto sedanja vrednost
	-4.626.280
	-4.736.189
	-5.091.182

	RANG
	1
	2
	3

	Višina investicije na PE
	405
	424
	456

	RANG
	1
	2
	3

	Višina obratovalnih stroškov (brez amortizacije na PE) v 30 letih
	599
	615
	567

	RANG
	2
	3
	1

	Višina letnih obratovalnih stroškov  z amortizacijo na PE v 30 letih
	909
	966
	949

	RANG
	1
	3
	2

	SKUPNI SEŠTEVEK
	5
	10
	9

	Končno rangiranje
	1
	3
	2


1.4.2. Predinvesticijska zasnova »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Črna na Koroškem«

Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Črna na Koroškem je bila v predinvesticijski zasnovi obravnavana v dveh variantah:

Varianta 1: 
izgradnja kanalizacije za naselja Črna na Koroškem, Žerjav in Podpeca s skupno čistilno napravo Črna na Koroškem – Žerjav (3.800 PE) in malo čistilno napravo Podpeca (100 PE)

V tej varianti je predvidena nova skupna čistilna naprava za naselji Črna na Koroškem in Žerjav. Njena nazivna velikost znaša 3.800 PE. Obstoječa ČN za 3.200 PE v Črni na Koroškem se ukine.

Dolžina rekonstrukcij in novogradenj gravitacijske kanalizacije v naselju Črna znaša približno 4,5 km. Dolžina novogradenj v Žerjavu znaša približno 4,1 km.

Za aglomeracijo Podpeca (66 PE) je predvidena izgradnja MČN 100 PE in okrog 1,3 km kanalizacije.

Varianta 2: 
izgradnja kanalizacije za naselja Črna na Koroškem, Žerjav in Podpeca z izgradnjo nove samostojne čistilne naprave Črna na Koroškem (3.200 PE) in novo čistilno napravo Žerjav (600 PE) in malo čistilno napravo Podpeca (100 PE)

V občini Črna na Koroškem obratuje čistilna naprava v velikosti 3.200 PE (nanjo je priklopljenih 2.200 prebivalcev), ki je stara več kot 30 let in se v tem času ni sanirala, zato je predvidena ukinitev obstoječe čistilne naprave v Mušeniku.

V tej varianti je predvidena novogradnja čistilne naprave za naselje Črna na Koroškem. Nazivna velikost ČN je 3.200 PE. 

Dolžina novogradenj in rekonstrukcij gravitacijske kanalizacije znaša 4,9 km in 300 m tlačnega voda s črpališčem. 

Dolžina novogradenj v Žerjavu znaša približno 4,1 km. Kapaciteta nove ČN Žerjav je 600 PE.

Za aglomeracijo Podpeca (66 PE) je predvidena izgradnja MČN 100 PE in okrog 1,3 km kanalizacije.

Celotna ocenjena vrednost variante 1 je 7.153.559 EUR z vključenim DDV, ocenjena vrednost variante 2 pa je 7.256.100 EUR z vključenim DDV.

Terminski plan v predinvesticijski zasnovi je bil sledeč:

	Aktivnosti
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013 in naprej

	
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2

	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava vloge za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada, pregled vloge in potrditev le –te 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava razpisne dokumentacije, izvedba postopka javnega naročanja in izbor najugodnejšega izvajalca del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradnja kanalizacije za naselja Črna, Žerjav in Podpeca 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izgradnja ČN Črna (3.800 oz. 3.200), MČN Podpeca (100 PE) in pri varianti 2 ČN Žerjav (600 PE)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poskusno obratovanje ČN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obratovanje celotnega sistema
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Izdelana je bila finančno ekonomska analiza projekta, katere rezultati so:

	Kazalnik
	Varianta 1
	Varianta 2

	Finančna analiza

	

	Doba vračanja sredstev
	41,51
	42,11

	Neto sedanja vrednost
	-3.650.700
	-3.719.755

	Interna stopnja donosnosti
	-1,70%
	-1,76%

	Relativna neto sedanja vrednost
	0,25
	0,24

	Ekonomska analiza

	Doba vračanja sredstev 
	15,87
	15,81

	Neto sedanja vrednost
	2.093.974
	2.109.872

	Interna stopnja donosnosti
	16,49%
	16,13%

	Relativna neto sedanja vrednost
	1,41
	1,41


Pri preverjanju kritičnosti spremembe investicijske vrednosti projekta, obratovalnih stroškov in prihodkov za obe varianti (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzroči vsaj 5% spremembo NPV) se je izkazalo, da nobena od spremenljivk analize občutljivosti ne predstavlja kritične spremenljivke modela. 

Za izbor optimalne variante smo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) uporabili sledeča merila:

· Finančna merila (finančna neto sedanja vrednost, finančna interna stopnja donosnosti, finančna relativna neto sedanja vrednost)

· Ekonomska merila (ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska interna stopnja donosnosti, ekonomska relativna neto sedanja vrednost)

· Razvojna merila (merila za uresničevanje ciljev narodnogospodarskega razvoja; merila za sektorske proizvodne moči, zanesljivosti in kakovosti delovanja; merila za varstvo okolja)
· Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka (vrednost investicije na enoto, skupni stroški investicije na enoto, stroški na enoto učinka med obratovanjem)
Omenjena merila smo ponderirali in prišli do končnega rangiranja na podlagi meril kot sledi:
	
	Varianta 1
	Varianta 2

	Finančna merila
	3
	6

	Ekonomska merila
	4
	4

	Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka
	3
	6

	Skupaj ponderji
	10
	16

	Rang
	1
	2


Glede na merila, določena s 26. in 27. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) predlagamo kot najugodnejšo oziroma najbolj optimalno varianto za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Črna na Koroškem Varianto 1. 
Poleg izbora dolgoročne rešitve odvajanje in čiščenja odpadnih voda so se v izbrani varianti 1 analizirali tudi različni tehnološki postopki in njihovi učinki na poslovanje. Analizirali sta se dve tehnološki varianti in sicer:

Varianta 1a: 
SBR tehnologija

Varianta 1b:
klasična tehnologija

Na osnovi neto sedanje vrednosti, višine investicije na PE, višina obratovalnih stroškov v 30 letih z in brez amortizacije je moč ugotoviti, da je Varianta 1a optimalnejša za občino.

	
	Varianta 1 - SBR tehnologija
	Varianta 2 - klasika

	Neto sedanja vrednost
	-1.131.030
	-1.210.263

	RANG
	1
	2

	Višina investicije na PE
	101
	108

	RANG
	1
	2

	Višina obratovalnih stroškov (brez amortizacije na PE) v 30 letih
	128
	135

	RANG
	1
	2

	Višina letnih obratovalnih stroškov  z amortizacijo na PE v 30 letih
	210
	224

	RANK
	1
	2

	SKUPNI SEŠTEVEK
	4
	8

	Končno rangiranje
	1
	2


2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Cilj Investicije

V občinah Ravne na Koroškem, Črna Na Koroškem in Prevaljah bodo z izvedbo v izgradnjo v kanalizacijske sisteme in izgradnjo čistilnih naprav dosegli sledeče cilje:

· Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 

· izboljšanje učinka čiščenja reke Meže,

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij v predmetnih občinah,

· priključitev na novo 3.803 prebivalcev v vseh predmetnih občinah na primarni kanalizacijski sistem,

· priključitev 18.128 prebivalcev v vseh predmetnih občinah na čistilne naprave odpadnih voda,

· 80% priključenost prebivalcev v občinah na kanalizacijski sistem in čistilne naprave,

· izgradnja primarnih kanalov v skupni dolžini 21,5 km,

· izgradnja 9 črpališč,

· izgradnja 9 zadrževalnih bazenov,

· izgradnja 2 razbremenilnih bazenov visokih vod,

· izgradnja 2 čistilnih naprav s skupno kapaciteto za 23.800 PE.

2.2. Spisek strokovnih podlag

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu so bili povzeti po naslednjih strokovnih podlagah:

· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda povodja reke Meže – Občina Črna na Koroškem, Idejni projekt, št. projekta: 60-1066-00-2007/4, Hidroinženiring d.o.o.
· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda povodja reke Meže – Občina Prevalje, Idejni projekt, št. projekta: 60-1066-00-2007/4, Hidroinženiring d.o.o.

· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda povodja reke Meže – Občina Ravne na Koroškem in Občina Prevalje – Centralna čistilna naprava, Idejni projekt, št. projekta: 60-1066-00-2007/4, Hidroinženiring d.o.o.

· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda povodja reke Meže – Občina Ravne na Koroškem; kanalizacija, Idejni projekt, št. projekta: 60-1066-00-2007/4, Hidroinženiring d.o.o.

2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V investicijskem programu so obravnavane variante, ki so bile izbrane kot najoptimalnejše in zajemajo izgradnjo:

	OBČINA
	Dolžina kanalizacije
	Črpališča
	Zadrževalni bazeni
	Razbremenilni bazen
	ČN (PE)

	Občina Črna na Koroškem
	4.957
	1
	1
	1
	3.800

	Občina Prevalje
	5.606
	4
	3
	1
	20.000

	Občina Ravne na Koroškem
	10.957
	4
	5
	
	

	SKUPAJ
	21.520
	9
	9
	2
	23.800


2.4. Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo projekta

	Izdelovalec IP:
	SL CONSULT d.o.o.

	Naslov:
	Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana

	Odgovorna oseba:
	Anita Gole, Marjeta Sternad


	Izdelovalec projektne dokumentacije:
	Hidroinženiring d.o.o.

	Naslov:
	Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

	Odgovorna oseba:
	Zalar Aleš, direktor


	Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta:
	ga. Meta Tasič Bukovec

	Naslov:
	Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje


2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem so investitorke predmetne investicije in bodo odgovorne za samo izvedbo gradnje. Osnova za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo predmetne investicije bo javni razpis z objavo v Ur. l. RS in na portalu javnih naročil ter objava v uradnem listu evropske unije. Sam razpisni postopek in izbor izvajalca se bosta izvršila na podlagi Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/2006), osnova za izvedbo razpisanih del pa bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »Rumena knjiga«.

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah v EUR:

	Element
	Investicijska vrednost

	Občina Črna na Koroškem
	 

	Kanalizacijski sistem - primarni kanali
	1.935.914

	Čistilna naprava Črna na Koroškem
	2.248.970

	Ostali z investicijo povezani stroški
	848.581

	Celotna vrednost investicije
	5.033.464

	Davki
	993.276

	Celotna vrednost investicije z DDV
	6.026.740

	Občina Prevalje
	 

	Kanalizacijski sistem - primarni kanali
	6.195.462

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	2.681.973

	Ostali z investicijo povezani stroški
	1.295.624

	Celotna vrednost investicije
	10.173.059

	Davki
	1.964.804

	Celotna vrednost investicije z DDV
	12.137.863

	Občina Ravne na Koroškem
	 

	Kanalizacijski sistem
	4.944.792

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	6.363.468

	Ostali z investicijo povezani stroški
	2.154.590

	Celotna vrednost investicije
	13.462.849

	Davki
	2.527.934

	Celotna vrednost investicije z DDV
	15.990.784

	SKUPAJ VSE OBČINE
	34.155.387


Predvidena finančna konstrukcija z izračunanimi deleži sofinanciranja:

	Element / Leto
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj
	%

	Investicijska vrednost projekta
	421.420
	1.199.963
	3.113.910
	5.799.234
	8.099.130
	8.872.712
	1.163.004
	28.669.373
	100,0000%

	Upravičeni stroški po OP ROPI
	0
	0
	2.588.777
	4.631.955
	4.895.649
	473.968
	485.818
	13.076.168
	45,6102%

	Kohezijski sklad
	0
	0
	1.549.565
	2.772.549
	2.930.389
	283.703
	290.796
	7.827.002
	27,3009%

	Občinski proračun
	0
	0
	258.878
	463.196
	489.565
	47.397
	48.582
	1.307.617
	4,5610%

	Državni proračun
	0
	0
	780.335
	1.396.210
	1.475.695
	142.868
	146.440
	3.941.549
	13,7483%

	Ostali upravičeni stroški   
	210.710
	1.116.421
	77.663
	138.959
	146.869
	14.219
	14.575
	1.719.417
	5,9974%

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0000%

	Občinski proračun - 10%
	21.071
	111.642
	7.766
	13.896
	14.687
	1.422
	1.457
	171.942
	0,5997%

	Državni proračun - 90%
	189.639
	1.004.779
	69.897
	125.063
	132.183
	12.797
	13.117
	1.547.475
	5,3977%

	Ostali upravičeni stroški - Čistilni napravi
	210.710
	83.541
	447.469
	1.028.320
	3.056.612
	8.384.525
	662.611
	13.873.789
	48,3924%

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0000%

	Občinski proračun - 10%
	21.071
	8.354
	44.747
	102.832
	305.661
	838.452
	66.261
	1.387.379
	4,8392%

	Državni proračun - 90%
	189.639
	75.187
	402.723
	925.488
	2.750.951
	7.546.072
	596.350
	12.486.410
	43,5531%


2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

	
	Finančni kazalnik
	Ekonomski kazalnik

	Doba vračanja investicije
	36
	19

	Neto sedanja vrednost investicije
	-13.507.689
	12.168.661

	Interna stopnja donosa investicije
	-1,11%
	14,98%

	Relativna neto sedanja vrednost investicije
	0,704
	1,581


	 
	Občina Črna na Koroškem
	Občini Ravne in Prevalje


	 
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija

	Nova cena odvajanja z DDV
	0,8067
	1,1278
	1,1525
	1,2390

	Povečanje cene odvajanja
	59,8%
	46,9%
	57,3%
	35,1%

	Nova cena čiščenja z DDV
	0,9338
	0,9338
	0,7676
	0,7676


Projekt bo z implementacijo izgraditve kanalizacije in čistilne naprave prispeval k ciljem regionalne politike, to je k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem  aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij.

Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta je v vseh treh modelih pozitivna, kar pomeni,da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške.

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB
3.1. Osnovni podatki o investitorju
	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 (0) 2 82 16 011

	Fax:
	+386 (0) 2 82 16 001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja:
	mag. Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


	Investitor:
	OBČINA PREVALJE

	Naslov:
	Trg 2a, 2391 Prevalje

	Telefon:
	+386 (0) 2 82 46 100

	Fax:
	+386 (0) 2 82 46 124

	E-mail:
	obcina@prevalje.si

	Odgovorna oseba:
	www.prevalje.si

	Odgovorni vodja:
	dr. Matic Tasič, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


	Investitor:
	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Center 101, 2393 Črna na koroškem

	Telefon:
	+386 (0) 2 87 04 810

	Fax:
	+386 (0) 2 87 04 821

	E-mail:
	obcina@crna.si

	Odgovorna oseba:
	www.crna.si

	Odgovorni vodja:
	g. Janez Švab, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


3.2. Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije
	Izdelovalec IP:
	SL CONSULT d.o.o.

	Naslov:
	Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana

	Telefon:
	+386 1 56 00 390

	Fax:
	+386 1 56 00 392

	E-mail:
	anita.gole@sl-consult.si
marjeta.sternad@sl-consult.si

	Odgovorna oseba:
	Anita Gole, Marjeta Sternad

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


3.3. Osnovni podatki bodočega upravljavca

	Izdelovalec IP:
	KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 870 57 40

	Fax:
	+386 2 870 57 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Odgovorna oseba:
	Ernest Blatnik, direktor

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig:
	


	Izdelovalec IP:
	REŽIJSKI OBRAT ČRNA NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Center 101, 2393 Črna na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 87 04 810

	Fax:
	+386 2 87 04 821

	E-mail:
	obcina@crna.si

	Odgovorna oseba:
	Janez Švab, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig:
	


4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI
4.1 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Eden izmed osnovnih ciljev sodobne družbe je zagotavljanje zdrave pitne vode vsem prebivalcem. Za zagotavljanje tega cilja je najpomembnejše ohranjati vire pitne vode neonesnažene, kar pa predstavlja pomemben omejitveni faktor razvoja. Zato je osnovni princip zagotavljanja ustrezne pitne vode celovita (integralna) zaščita voda po porečjih ter reševanje tehničnih, finančnih in organizacijskih problemov pri oskrbi z vodo in zaščiti pitne vode.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Praviloma mora biti na vseh območjih z urejenim vodovodnim omrežjem omogočen tudi odvod porabljene vode in zagotovljen način njenega čiščenja.

Zaradi razpršene pozidave je značilno pomanjkanje ustreznih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar je pomemben dejavnik pri zmanjševanju okoljskih vrednosti v regij ter zmanjšuje kakovost bivanja in razvojne potenciale. Izkazuje se, da predstavljajo odpadne vode iz manjših naselij zaskrbljujoče velik delež vsega onesnaženja tal in voda in da v kratkem ni pričakovati bistvenega izboljšanja stanja.

V splošnem velja, da se vsa večja naselja opremi s sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode. V manjših naseljih pa je priporočena uporaba malih čistilnih naprav različnih čistilnih tehnologij, ki bi zadoščale okoljskim zahtevam in bile hkrati enostavnejše, cenovno sprejemljive, z manjšimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški ter okolju prijazne.

Glede na celostno upravljanje z vodami je potrebno za posamezna območja izdelati študije in strategije odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki bi zajele okoljske, tehnične in finančne možnosti odvajanja in čiščenja ter ob upoštevanju ostalih dejavnikov v prostoru in okolju podale smernice za nadaljnji razvoj in vlaganja v reševanje problematike odpadnih voda.

4.1.1 Občina Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem nima v celoti rešenega odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Na obstoječi sistem je priključenih približno 8.397 prebivalcev. Sistem se brez ustreznega čiščenja (čistilne naprave) zaključi v reki Meži ali njenih pritokih. Ostali objekti imajo zgrajene individualne pretočne greznice, katerih odtoki ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje.

Večina kanalizacijskega sistema je zgrajenega v naseljih Ravne in Kotlje, delno pa je zgrajen tudi v naseljih Preški Vrh, Tolsti vrh del Zelen breg, Tolsti vrh del Dobrije in Brdinje. Obstoječ kanalizacijski sistem je mešane izvedbe. Obnovljeni in neobnovljeni deli kanalizacijskega sistema se trenutno preko sekundarnih vodov zaključujejo neposredno v vodotokih kot so reka Meža, Zelenbreški potok, Suha in Kotulja.

Kanalizacijske cevi so večinoma iz betona, ostalo so večinoma PVC cevi. Prebivalstvo, ki nima javnega odvajanja komunalnih odpadnih vod, ima greznice, katerih iztok je speljan v potoke ali ponikovalnice. Občina nima centralne čistilne naprave.

Stanje po posameznih delih naselij:

· Mesto Ravne na Koroškem z obrobnim delom ima zgrajeno kanalizacijo mešanega sistema. Rekonstruiranih in obnovljenih je bilo več primarnih kanalov. V starem delu mesta je kanalizacija betonske izvedbe, katere vodotesnost je vprašljiva.

· V obrtni coni Dobja vas je izgrajena fekalna kanalizacija.

· V naselju Kotlje je kanalizacija v mešanem sistemu. Mešana odpadna voda odteka preko pretočnega bazena meteornih vod v glavni kanalizacijski kolektor. Le – ta se pod naseljem Javornik izlije v Mežo. 

· Iz naselja Brdinje se odpadne vode izlivajo v potoka Kotulja in Črni potok. 

· V naselju Zelen breg (del Tolstega vrha) se odpadna voda zbira v mešanem kanalizacijskem sistemu in se izliva v Zelenbreški potok.

· Na področju zaokroženega gospodarskega območja (ZGO) je zgrajen ločen sistem in mala ČN.

Osnovne značilnosti občinske infrastrukture so naslednje:
· Vsa večja naselja v občini imajo razvit javni kanalizacijski sistem; izjemi sta naselji Strojna in Dobrije, kjer so objekti praviloma priključeni na prekatne greznice z izlivi v reko Mežo (Dobrije) ali neposredno v naravo oziroma potoke (Strojna).

4.1.2 Občina Prevalje

· Prevalje: 

S kanalizacijo so najbolje opremljene Prevalje, kjer pokritost obstoječih objektov z odvodnjavanjem na kanalizacijo znaša cca 80%. Pri ostalih krajih je pokritost manjša in znaša od 30-60%. Za vse navedene kraje je značilno, da je obstoječa kanalizacije izvedena v mešanem sitemu, le manjša novo zgrajena območja v Prevaljah imajo že ločen sistem kanalizacije. Stražišče, ki se nahaja severno od proge in Prevalj je na zahodnem delu že kanalizirano, med tem ko je potrebno ostale obstoječe in novo predvidene stanovanjske objekte priključiti na novo predvideno kanalizacijo odpadnih vod s priključkom na obstoječ sistem kanalizacije mesta Prevalj. 

Na območju naselja Prevalj se nahajajo naslednji kraji 

· Prevalje

· Dolga Brda

· Leše  

· Poljana

· Lokovica

· V območju mesta Prevalje se nahaja industrijska cona, katera se nahaja med reko Mežo in južnim delom mesta. Na zahodni strani Prevalj se nahajata kompleksa Korotur in Lek. V samem mestu se nahaja Lesna in na vhodu pri novem rondoju še tovarna Paloma.

Razvidno je, da je problem v občini star mešan kanalizacijski sistem, ki je s svojimi nevodotesnimi kanali in neustreznimi razbremenilniki neustrezen.

Odpadna voda se izteka preko dveh večjih in več manjših izpustov izteka v Mežo. Ob dežju se aktivirajo prelivni robovi razbremenilnikov, ki prelivajo delno razredčene vode v Mežo. Tak način obratovanja obstoječe kanalizacije je v celoti neustrezen in ob izgrajeni novi čistilni napravi in povezovalnem kolektorju, ne zagotavlja ustreznih razmer za iztoke razbremenjene vode v Mežo.

· V naselju Šentanel je zgrajena kanalizacija delno v ločenem delno v mešanem sistemu v dolžini približno 800 m z izlivom v bližnji potok-grapo in nima zgrajene čistilne naprave. Čistilna naprava za Štentanel je v fazi gradnje za 250 PE.

· V naselju Leše je deloma že zgrajena kanalizacija v ločenem sistemu in delno v mešanem sistemu, vendar je iz katastra kanalizacije razvidno, da posamezne veja kanalizacije med seboj niso povezane. Te, ki niso povezane, pa se izlivajo obstoječe vodotoke. Glavni kanalizacijski zbiralnik (DN 250) se navezuje na kanalizacijski sistem v Prevaljah.

· V naselju Holmec je izgrajena MČN kapacitete 60 PE.

· Naselje Dolga Brda ima deloma zgrajeno kanalizacijo, ki odvodnjava cca 30 % gospodinjstev. Kanalizacija se izliva v bližnji potok. Z ozirom na veliko razpršenost ni predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema, lahko pa se za obstoječe stanje in v vidu zaščite okolja predvidi pred izlivom malo čistilno napravo. Kot pri Prevaljah je naselje z izrazito razpršenimi stanovanjskimi objekti.  

· Naselje Zagrad je podobno kot naselje Prevalje izrazito redko poseljeno. Strnjeno gradnjo deloma predstavlja le objekti, ki se nahajajo od cerkve Sv. Barbare proti Zagradu.    

· Vas Poljana se nahaja vzdolž ob cesti Prevalje-Holmec. Območje ni opremljeno s kanalizacijo. 

Ostali kraji kot so Belšak, Breznica, Jamnica, Lokovica in Suhi Vrh nimajo kanalizacije, ker se nahajajo sorazmerno odmaknjeno od večjih vodotokov ali pa je pozidava tako razpršena, da ekonomski kazalci kažejo na neupravičeno izgradnja tako drage investicije. Za te objekte je bolj smiselno, da se sanirajo obstoječe greznice oziroma se izvede manjše čistilne naprave.   

Osnovne značilnosti občinske infrastrukture lahko povzamemo kot naslednje:

· Večja naselja v občini imajo razvit javni kanalizacijski sistem; izjeme so večji naselki na območjih Poljane in Lokovice (delno Jamnica – Šenatel), kjer so objekti praviloma priključeni na prekatne greznice z izlivi v bližnje vodotoke ali neposredno v naravo (ponikovalnice).

· Odpadne vode posameznih naselij in zaselkov, zbrane v javni kanalizaciji odtekajo neposredno v bližnje potoke in v reko Mežo.

4.1.3 Občina Črna na Koroškem

Trenutno je v občini Črna na Koroškem na obstoječo kanalizacijo in čistilno napravo priklopljenih približno 2.200 prebivalcev kar predstavlja približno 62% pokritost območja s kanalizacijo in čiščenjem odpadne komunalne vode.

Kanalizacija je vodena po glavni cesti v Črni, in sicer v mešanem sistemu. Na delu od centra proti Lamprečam je kanalizacija obnovljena. Ostala kanalizacija je stara in dotrajana. V kanalizaciji se pojavlja večja količina zalednih vod. Obstoječi kanal od centra proti Mušeniku je star mešan kolektor, po katerem se vodijo odpadne vode večjega dela naselja Črna, ter padavinske vode iz cestnih in drugih površin v bližini. 

Kanal je hidravlično neustrezno grajen, saj povzroča na mestih zastajanje odpadne vode, na delih je poln peska in drugih usedlin, kar povzroča v sušnem času neprijeten vonj. Obstaja nevarnost zamašitve.

Razvidno je, da je problem v občini star mešan kanalizacijski sistem, ki ni vodotesen. Prisoten je tudi problem zalivanja kanalov ter prelivanja preko jaškov. Posledično gre torej za prelivanje fekalij v okolje.

Meteorne vode, ki se zbirajo v meteornih jaških in prečiščene vode s komunalne naprave, se stekajo v reko Mežo.

Odpadne komunalne vode se zbirajo v komunalni čistilni napravi v Mušeniku, samo delovanje naprave pa je zasnovano na principu aerobne stabilizacije biološkega blata. 

Čistilna naprava je dimenzionirana na biokemično obremenitev 3.200 PE in hidravlično obremenitev 38 l/sek., število priključenih prebivalcev pa je okrog 2.200. Čistilna naprava je stara okrog 30 let, ter je zastarela. 

Žerjav

V Žerjavu obstoječe kanalizacije ni. Odpadna voda se iz posameznih objektov steka v greznice ali pa z izpustom direktno v odvodnike.

Podpeca

V Podpeci obstoječe kanalizacije ni. Odpadna voda se iz posameznih objektov steka v greznice ali pa z izpustom direktno v odvodnike.

Ostali del občine

Prebivalstvo, ki nima javnega odvajanja komunalnih odpadnih vod, ima greznice, katerih iztok je speljan v potoke ali ponikovalnice. 

Prikaz predvidenih potreb po investiciji na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod

· Črna na Koroškem: Potrebno je izgraditi še dele kanalizacije v Lamprečah v smeri proti Javorju, del kanalizacijskega sistema v Pristavi z razbremenilnikom visokih vod, obnoviti kanal v Centru, obnoviti glavni kolektor od centra proti Mušeniku, izgraditi zadrževalni bazen v velikosti približno 200 m3, izgraditi del kolektorja v Mušeniku in rešiti problem čiščenja odpadnih vod.

· Žerjav: Potrebno je izgraditi nov kanalizacijski sistem.

· Podpeca: Potrebno je izgraditi nov kanalizacijski sistem.

· Ostali del občine: Potrebno je zagotoviti odvajanje odpadnih vod skladno z zakonom, torej urediti nepretočne greznice ali male čistilne naprave z odvozom blata na predvideno novo ČN za občino Črna na Koroškem.

4.2 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

4.2.1. Usklajenost predmetnih investicij s strateškimi evropskimi in državnimi usmeritvami na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2013 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti.

Skladno z normativnimi podlagami EU mora država članica za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2007 – 2013  imeti programske dokumente na dveh ravneh. Programska dokumenta RS sta:

· Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO), ki opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence.

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) – le-ta ima v programskem obdobju 2007-2013 enako funkcijo kot Enotni programski dokument za obdobje 2004-2006 in torej v pravnem smislu predstavlja pravno podlago za črpanje sredstev skladov. 

Področje okolja v Nacionalnem strateškem referenčnem okviru (NSRO) je razdeljeno v dve glavni usmeritvi, in sicer aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnost na področju voda. 

NSRO tako določa sledeča prioritetna področja: 

· ravnanje s komunalnimi odpadki, 

· odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, 

· oskrba s pitno vodo, 

· upravljanje z vodami za zmanjševanje škodljivega delovanja voda.

Nacionalni strateški referenčni okvir je bil s strani Evropske komisije potrjen 18.06.2007. 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) vsebuje ključne usmeritve, razvojne prioritete oz. cilje razvoja okoljske (in prometne) infrastrukture, kot izhajajo iz nacionalnih in evropskih razvojnih dokumentov. Temeljni cilj strategije razvoja na področju varstva okolja je z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. 

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bodo aktivnosti vezane predvsem na izgradnjo in modernizacijo kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav. Aktivnosti so vezane na izvedbo državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Prav tako je potrebno izpostaviti probleme kakovosti in količin voda, saj so drugačni in bolj zaskrbljujoči od tistih v preteklosti, ki so pred nekaj desetletji spodbudili razvoj pionirskih okoljskih in vodnogospodarskih politik. Prvotni pristop, ki je temeljil na lokalnem in parcialnem obravnavanju posameznih vodnih virov, danes ne ustreza sodobnemu razvoju varstva in optimalne rabe voda in vodnega okolja. Zagotoviti je potrebno usklajeno zadovoljevanje realnih sonaravnih potreb energetike, industrije in izkoriščanja naravnih surovin, prometa, kmetijstva in gozdarstva, turizma in drugih, ki jih po zagotovitvi primarnih potreb (pitna voda) in ohranjanja narave še smemo izkoriščati. 

Politika nadzora in zmanjševanja tveganja, kot del optimalnega gospodarjenja z vodami, omogoča najti kompromis med nadaljevanjem dejavnosti na vodah – pod določenimi pogoji – in s kompenzacijo negativnih učinkov z zmanjševanjem možnosti, da se ti pojavijo. Vodilo pri načrtovanju raznih posegov je, da se ti čim bolj prilagodijo naravi vode. Država, kot skrbnik celotnega naravnega bogastva Republike Slovenije, je dolžna uveljaviti splošne principe gospodarjenja z vodami na ekosistemskih in ekonomskih osnovah in upoštevati vodo kot odločilni dejavnik za trajnostni razvoj.

4.2.2. Zakonodaja, ki ureja predmetno področje
Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo in zakonodajo predmetne občine.

Zakon o vodah (Ur.l. RS 67/02, 110/02, 2/04, 41/04) določa v 2. členu naslednje cilje: cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Ur.l. RS, št. 39/06, 66/06, 112/06, 33/07) določa odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih in padavinskih voda kot obvezno lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo sanacijskega programa za komunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaževanja. Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanje njegovih posledic predpisuje država instrumente v obliki okoljske dajatve, ki jih plačujejo povzročitelji onesnaževanja okolja. 

Izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, je subvencionirano s strani države z oprostitvijo ali zmanjšanjem plačila okoljske dajatve za obremenjevanje vode (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; Ur.l. RS, št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06, 71/07).

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda določa, da je komunalna odpadna voda tista voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi, določenih kot nevarne v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod, letna količina ni presežena.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe, in sicer za komunalno odpadno vodo, ki se na območju občine odvaja v javno kanalizacijo ter iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/05, 45/07) določa med drugim tudi mejne vrednosti emisije snovi v vode in v javno kanalizacijo ter ukrepe za komunalno odpadno vodo.

Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 109/07) določa naloge, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ter standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni zaradi opravljanja storitev javne službe, vsebino evidenc in katastra kanalizacije in vodenje ter vsebino registra izvajalcev javnih služb. 

Druga slovenska zakonodaja na področju pitne vode ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

· Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. SRS, št. 22/76, RS, št. 


35/96) 

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05)

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 


(Ur.l. RS, št. 98/07)

· Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l. 


RS, št. 125/00 (4/2001 - popr.), 52/02, 41/04-ZVO-1) 

· Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 100/05)

· Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, št. 


46/02, 41/04-ZVO-1)

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.


RS, št. 45/07)

· Pravilnik o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega 


monitoringa odpadnih vod (Ur.l. RS, št. 1/01, 106/01, 13/04)

· Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke 


odpadne vode (Ur.l. RS, št. 14/97, 15/98, 13/01, 21/04)

· Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/03)

· Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/04, 5/06)

· Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 46/05)

· Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06)

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 


njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 74/07)

· Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za 


oskrbo s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 40/01)

· Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 


49/06)

· Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 


varstva okolja (Ur.l. RS, št. 128/04, 38/07)

· Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2007 (Ur.l. RS, št. 138/06)

Zakonska izhodišča

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo:

· Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) (Ur. l. RS št. 39/06, 66/06, 112/06, 33/07)

· Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC, 90/656/EEC)

· Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93, 30/98, 127/06)

· Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 14/95 in 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07)

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske Unije:

· Sewage Sludge (86/278/EEC)

· Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Nitrates Directive (92/43/EEC)

· Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC)

· Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC,


91/692/EEC)

· Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC)

· Cadmium Discharges (83/513/EEC)

· Other Mercury Discharges (84/156/EEC)

· HCH Discharges (84/491/EEC)

· List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC)

· Habitats Directive (92/43/EEC)

· Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)

· Fish Water Directive (78/659/EEC)

· Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 


90/656/EEC, 91/692/EEC)

· Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC)

· Water Framework Directive (COM/97) 49-final

Podpisane mednarodne konvencije:

· Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992)

· Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994)

· Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993)

· Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)

· Alpska konvencija (Salzburg, 1991)

Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami:

· z Avstrijo:

Sporazum o urejanju voda Drave



Sporazum o urejanju voda Mure

· z Madžarsko:

Sporazum o urejanju voda mejnih vodotokov 

· z Italijo:

Sporazum o urejanju reke Soče




Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

· s Hrvaško:

Sporazum o urejanju voda




Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

Programska izhodišča

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog.

Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:

· politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, 


ekonomskih in socialnih faktorjev prostora


· regionalizacijo po povodjih

· zaščito kvalitete, količine in dinamike voda 

Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.

Na ozemlju Republike Slovenije je krovni dokument, na katerega se nanašajo vsi ostali pomembni dokumenti za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, Strategija razvoja Slovenije, ki ga je Vlada RS potrdila junija 2005. Izvedbeni dokument za investicijsko-razvojne prioritete Strategije razvoja Slovenije je Državni razvojni program iz aprila 2006. Državni razvojni program je programska osnova za Nacionalni strateški referenčni okvir iz februarja 2007, ki ga je Komisija potrdila julija 2007 in na strateški ravni usmerja vse slovenske aktivnosti za delitev nepovratnih sredstev. 

Pravna osnova za operativno izvedbo delitve nepovratnih sredstev na področju komunalne infrastrukture je Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ter Operativni program oskrbe s pitno vodo in Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Ključne aktivnosti v zvezi z varstvom voda bodo sledeče:

· Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bodo aktivnosti vezane predvsem na izgradnjo in modernizacijo kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav. Aktivnosti so vezane na izvedbo državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

· Ključne aktivnosti glede oskrbe s pitno vodo so povezava vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire, zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih, sanacija nezadostnih vodnih virov, zadrževanje voda ter rehabilitacija magistralnih vodovodov, pa tudi aktivna zaščita  zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

· Ukrepi na področju zmanjšanja škodljivega delovanja voda pa bodo zajemali gradnjo infrastrukture za varstvo pred poplavami na prioritetnih področjih, kartiranje poplavnih območij, program izboljšanja napovedovanja poplavnih dogodkov in vzpostavitev ustreznega hidrološkega monitoringa. V OP ROPI so tudi navedeni projekti, ki bodo izpeljani v obdobju 2007-2013 ter njihova vrednost.

4.2.3. Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi usmeritvami Koroške regije
Vizijo Koroške regije gradijo štirje ključni cilji do leta 2013:
· Cilj 1: Ustvariti tehnološko-razvojno platformo za konkurenčno gospodarstvo regije, ki bo omogočalo razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in odprtje novih zahtevnejših delovnih mest

· Cilj 2: Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo Koroške (razviti turistične potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja

· Cilj 3: Vzpostaviti izobraževalno platformo za pridobivanje visoko usposobljenih in kreativnih ljudi tako znotraj kot izven regije, ki bodo podpirali razvoj inovativnega gospodarstva ter ustvarjanja novih visokokakovostnih delovnih mest in samozaposlitve

· Cilj 4: Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja

Prednostna usmeritev za Cilj 4 je kakovostno življenjsko okolje, kar pomeni vzpostavitev boljše cestne povezave z osrednjo regijo, trajnostni razvoj brez poslabšanja okolja, uravnotežen razvoj komunalne infrastrukture na celotnem območju regije, razvoj podeželja in ohranitev poseljenosti.
4.2.4. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi potrebami občin
Predmetni projekt občin Ravne na Koroške, Prevalje in Črna na Koroškem je usklajen z razvojnimi potrebami občin, saj je odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda ter oskrba prebivalcev s kakovostno pitno vodo ena izmed zahtev prebivalcev predmetnih občin. Le-ti stremijo k sodobnemu in urejenemu ravnanju z odpadno komunalno vodo in se zavedajo posledic onesnaževanja okolja. Izgradnja kanalizacije s pripadajočimi objekti ter čistilnih naprav je zajeta tako v razvojnih planih občin kot tudi v veljavnih občinskih prostorskih planih.

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in storitev in njihovimi kupci.

Glede na to, da je predmet tržne analize odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem posredno bodoči upravljavec, je tržna analiza prilagojena naravi projekta in podjetja, zato vključuje:

· analizo poslovnega okolja,

· analizo kupcev in oblikovanje ciljnega trga,

· opis trga,

· SWOT analizo s postavitvijo ciljev.

5.1. Analiza poslovnega okolja
Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa Nacionalni program varstva okolja, ki ga je sprejel Državni zbor 24.11.2005, in Strategija razvoja Slovenije. Na podlagi Nacionalnega programa varstva okolja je že sprejetih ali v pripravi vrsta operativnih programov na posameznih področjih varstva okolja. Analiza stanja kaže, da so potrebne investicije v razvoj okoljske infrastrukture na naslednjih področjih:

1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

3. Oskrba s pitno vodo

4. Zmanjševanje škodljivega delovanja voda

5. Posodobitev vodovodnih sistemov za zmanjšanje vodnih izgub

6. Izgradnja manjših čistilnih naprav kot podpora regionalnemu razvoju

7. Varstvo območij kopalnih vod

8. Trajnostni razvoj parkov in Natura 2000 območij.

Področja od 1. do 4. se bodo financirala iz Kohezijskega sklada, področja od 5. do 8. pa se bodo financirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov.

Brez dodatne izdatne podpore evropskih skladov bi se stanje na tem področju reševalo veliko počasneje, ob tem pa bi bil počasnejši tudi gospodarski razvoj. Le ta pa mora zagotavljati  ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki ter prispevati k večji blaginji. S finančnimi sredstvi EU se zagotavlja v okviru enotne finančne perspektive dodaten nujno potreben finančni vir za izgradnjo potrebnih investicij. Samo na področju varstva okolja bi morali brez dodatnih EU sredstev zagotavljati iz državnega proračuna vsako leto vsaj dodatnih 25% - 50% finančnih sredstev.

Glede na stanje v letu 2004 je iz analize območij poselitve glede na njihovo gostoto poseljenosti razvidno, da:

· 10 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij z manj kot 50 prebivalcev,

· 10 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij s 50 ali več prebivalci, pri čemer pa je gostota poseljenosti manj kot 10 prebivalcev na hektar,

· 20 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij, kjer je gostota poseljenosti med 10 in 20 prebivalci na hektar,

· 60 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij z gostoto poseljenosti, ki presega 20 prebivalcev na hektar.

Iz analize območij poselitve glede na njihovo gostoto poseljenosti sledi, da mora biti skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, na javno kanalizacijo priključeno:

· najmanj 1.200.000 prebivalstva, ker prebivajo v naseljih ali delih naselij z več kot 50 prebivalci in gostoto obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode več kot 20 PE/ha, in

· dodatno še do največ okoli 350.000 prebivalcev, ker prebivajo v naseljih, v katerih je celotna obremenjenost zaradi nastajanja komunalne odpadne vode več kot 2.000 PE.

Investicije na področju odvajanja in čiščenja voda izhajajo iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela vlada RS v letu 2004. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Operativni program predstavlja odpravo razlik zaradi na področju opremljenosti za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in uskladitev s standardi po vstopu v EU v skladu s pridružitveno pogodbo, ki zahteva, da izvedemo naloge najkasneje do leta 2015. Poleg tega te investicije predstavljajo sistem integriranega upravljanja z vodami, skladno z WFD direktivo.

Po izvedbi vseh potrebnih investicij bo priključenih od leta 2004 do leta 2015 več kot 1.500.000 prebivalcev. Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je opredelil na celotnem nivoju države 3260 aglomeracij, ki jih je glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacijo in na koncu s čistilno napravo in so povzeti v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

5.1.1. Bodoči upravljavec
Trenutno sta v predmetnih občinah dva upravljavca kanalizacijskih sistemov, ki za občino izvajata komunalne storitve, in sicer:

· Javno komunalno podjetje Log d.o.o. v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje,

· Režijski obrat komunale občine Črna na Koroškem v občini Črna na Koroškem.
Občini Prevalje in Ravne na Koroškem sta že v predhodni dokumentaciji za upravljavca na področjih odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo izbrali Javno komunalno podjetje Log d.o.o., ki bo skrbelo za izvajanje omenjenih storitev. 

Javno komunalno podjetje Log d.o.o. Ravne na Koroškem je bilo ustanovljeno 15.5.1978 kot Komunalno podjetje Prevalje v ustanavljanju. Njegova naloga je bila zagotavljanje komunalne dejavnosti, ki se je tedaj pojmovala kot družbena gospodarska dejavnost, ki reproducira temeljne materialne pogoje življenja v naselju in je ozko povezana z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem je podjetje opravljalo svojo dejavnost. Temeljni vidik opravljanja te dejavnosti je splošni interes, ki mora sicer upoštevati interes posameznika, vendar je le – ta podrejen splošnemu. Dejavnost, ki jo je opravljalo podjetje, je bila opredeljena kot družbena služba in je obsegala celotno območje Občine Ravne na Koroškem oz. Mežiške doline.

Podjetje zajema naslednje organizacijske enote:
· direktor podjetja,

· finance in računovodstvo,

· kadrovsko pravna služba,

· komunalno gradbena dela,

· odvoz smeti.
Dejavnosti podjetja so naslednje:

· oskrba z vodo,

· ravnanje s komunalnimi odpadki,

· upravljanje s sistemom kanalizacije za zbiranje in odvod padavinskih in fekalnih vod,

· zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih cest, poti, pločnikov, parkirišč, in ostalih javnih površin in

· pokopališka in pogrebna dejavnost.

Občina Črna na Koroškem je že v predhodni dokumentaciji izbrala upravljavca na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda izbrala režijski obrat komunale občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ki bo skrbelo za izvajanje omenjenih komunalnih storitev.

Režijski obrat je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave in opravlja naslednjo dejavnost gospodarskih javni služb: 

· upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih upravljanju javne službe ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod; 

· oskrba s pitno vodo, oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi, obnova in vzdrževanje vodo-preskrbovalnih objektov in naprav;
· vzdrževanje občinski cest, parkirišč, zelenic, otroški igrišč, mostov, avtobusnih postajališč ter površin za pešce, upravljanje z javno razsvetljavo, čiščenje javnih površin ter zimska služba;
· organizacija odvoza komunalnih odpadkov; 

· urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove v najem in vodenje evidence; 
· upravljanje in vzdrževanje smučišča
· sodelovanje z organizacijami države, ki izvajajo dela na področju pristojnosti režijskega obrata. 
Režijski obrat se financira s sredstvi, ki ji za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki, sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna in drugimi viri, določenimi z zakonom ali predpisom občine. 

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod: Naloga režijskega obrata je skrbeti za redno vzdrževanje javne kanalizacije, tako da odvajanje odplak in meteornih vod poteka neprekinjeno. Kanalizacija se deli na javno in hišno kanalizacijo. Javna kanalizacija obsega mrežo zbiralnikov z vstopnimi jaški in požiralniki, mrežo primarnih in sekundarnih kanalov z vstopnimi jaški in požiralniki, peskolove pri cestni kanalizaciji, črpališča in druge objekte na kanalizacijskem omrežju in čistilno napravo. Hišna kanalizacija pa obsega kanalizacijski priključek s pripadajočimi napravami in objekti na zemljišču, to je od priključka na javno kanalizacijo do zgradbe in kanalizacijo v zgradbah. Za priključek hišne kanalizacije na javno kanalizacijsko omrežje mora investitor imeti soglasje režijskega obrata. 

5.2. Analiza kupcev in ciljnega trga

5.2.1. Obstoječe število priključenih prebivalcev na sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Danes je v obstoječih občinah priključeno na kanalizacijski sistem 14.325 prebivalcev kar predstavlja 64,12% od vseh prebivalcev v občinah.

	Občina
	Število prebivalcev priključenih na kanal danes
	% priključitve danes

	Črna na Koroškem
	2.200
	61,54%

	Prevalje
	3.728
	56,35%

	Ravne na Koroškem
	8.397
	69,11%

	SKUPAJ
	14.325
	64,12%


Na osnovi obstoječega stanja kanalizacijskih sistemov v predmetnih občinah lahko ugotovimo, da je bilo v vseh občinah zaračunano 713.729 m3 odpadne vode prebivalstvu in 198.186 m3 industriji. V povprečju je poraba pitne vode 49,8 m3 na prebivalca.

Tabela 5/1:
Količina odpadnih voda za prebivalce in industrijo po občinah v m3

	Občine
	Trenutna količina odpadnih voda - preb (leto 2006 - m3)
	Povprečna poraba odpadne vode (m3/PE)
	Trenutna količina odpadnih voda - ind (leto 2006 - m3)

	Črna na Koroškem
	109.068
	49,58
	35.309

	Prevalje
	182.034
	48,83
	100.506

	Ravne na Koroškem
	422.627
	50,33
	62.371

	SKUPAJ
	713.729
	 49,82
	198.186


5.2.2. Upoštevana dinamika rasti količin odpadnih voda v omenjenih občinah

Pri izračunih v finančni in ekonomski analizi smo upoštevali povečanje količin odpadnih voda iz naslednjih vidikov in sicer:

· naravnega prirastka prebivalstva, ki predstavlja v letnem povprečju v občini Prevalje 0,2% za obdobje 2000-2006. Glede na to, da se predvideva naravna rast prebivalstva v vseh treh občinah, saj bo realizacija mnogim občinskih in regionalnih projektov izboljšala življenjsko stanje v regiji, smo upoštevali povečanje naravni rasti prebivalstva v vseh treh občinah kot je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 5/2: 
Število prebivalcev za obdobje 1999-2006 ter indeks rasti 2006/1999 in prikaz povprečne letne stopnje rasti prebivalcev v vseh občinah

	Občina
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Indeks rasti 2006/2000
	Rast prebivalstva na letni ravni 2006/2000

	Črna na Koroškem
	3.698
	3.698
	3.697
	3.697
	3.678
	3.612
	3.575
	96,67
	-0,55%

	Občina Prevalje
	6.537
	6.546
	6.555
	6.577
	6.620
	6.624
	6.616
	1,21%
	0,20%

	Občina Ravne na Koroškem
	12.417
	12.403
	12.349
	12.329
	12.279
	12.232
	12.151
	-2,14%
	-0,36%

	SKUPAJ
	22.652
	22.647
	22.601
	22.603
	22.577
	22.468
	22.342
	-1,37%
	-0,23%


· Povečanje količin odvajanja odpadnih voda zaradi priključitve novih uporabnikov na nove kanalizacijske sisteme in čistilne naprave in sicer:

· Občina Črna na Koroškem: z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo predvidoma na novo priključeno 700 prebivalcev, skupaj v občini bo tako na kanalizacijo priključeno 2.900 kar predstavlja 81,12% priključenost  vseh prebivalcev na sistem odvajanja odpadnih voda.

· Občina Prevalje: z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo predvidoma na novo priključeno 42 prebivalcev, skupaj v občini bo tako na kanalizacijo priključeno 3.770 kar predstavlja 57% priključenost  vseh prebivalcev na sistem odvajanja odpadnih voda.

· Občina Ravne na Koroškem: z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo predvidoma na novo priključeno 3.061 prebivalcev, skupaj v občini bo tako na kanalizacijo priključeno 11.458 kar predstavlja 94,30% priključenost  vseh prebivalcev na sistem odvajanja odpadnih voda.

Tabela 5/3:
Število novih priključenih prebivalcev na sistem odvajanja odpadnih voda po končanih investiciji
	Občina
	Število prebivalcev priključenih na kanal danes
	Število na novo prebivalcev priključenih na kanal po izvedeni investiciji
	Število prebivalcev priključenih na kanal po izvedeni investiciji
	% priključitve danes
	% priključitve po investiciji

	Črna na Koroškem
	2.200
	700
	2.900
	61,54%
	81,12%

	Prevalje
	3.728
	42
	3.770
	56,35%
	56,98%

	Ravne na Koroškem
	8.397
	3.061
	11.458
	69,11%
	94,30%

	SKUPAJ
	14.325
	3.803
	18.128
	64,12%
	81,14%


Z izgradnjo dveh čistilnih naprav bo tako skupaj na čistilno napravo priključeno 18.128 prebivalcev, 2.752 PE v industriji, 1.394 PE za greznice in 1.340 PE predstavlja rezerva za bodočo rast prebivalstev in nove poselitve.

Tabela 5/4: 
Število PE, ki bodo priključeni na nove čistilne naprave

	 
	Prebivalci
	Industrija
	Greznica
	Prebivalci rezerva
	SKUPAJ

	Črna na Koroškem
	2.900
	400
	100
	400
	3.800

	Prevalje
	3.770
	994
	710
	400
	19.814

	Ravne na Koroškem
	11.458
	1.358
	584
	540
	

	SKUPAJ
	18.128
	2.752
	1.394
	1.340
	23.614


5.2.3. Cene storitev javne službe

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

Cene storitev javnih služb v državi, ki opravljajo dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda so različne po občinah. V vseh občinah je cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda različna.  

Cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se določajo različno po občinah in sicer glede na upravljavce komunalnih storitev. 

	Občina
	Upravljalec komunalnih storitev

	Občina Črna na Koroškem
	Režijski obrat komunale občine Črna na Koroškem

	Občina Prevalje
	Javno komunalno podjetje Log d.o.o

	Občina Ravne na Koroškem
	Javno komunalno podjetje Log d.o.o


Tako imata občini Prevalje in Ravne na Koroškem skupnega upravljavca in tudi enotno ceno, ki je različna za prebivalstvo in za industrijo.

Tabela 5/5:
Pregled prodajnih cen za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v vseh občinah
	 
	 
	 
	 
	EUR / m3

	 
	Občina Črna na Koroškem
	Občini Ravne in Prevalje

	 
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija

	Sedanja cena odvajanja
	0,1847
	0,4267
	0,2000
	0,3700

	Taksa za obremenjevanje okolja
	0,2807
	0,2807
	0,4754
	0,4754

	DDV (8,5%)
	0,0396
	0,0601
	0,0574
	0,0719

	Kanalščina z DDV
	0,5050
	0,7675
	0,7328
	0,9173


Po izvedbi projekta, bo bodoči upravljavec skupaj z občinami določil ustrezno ceno za odvajanje odpadne vode, ki bo vsebovala strošek nove investicije.

5.3. SWOT analiza s postavitvijo ciljev

SWOT analiza, imenovana tudi klasična analiza, je analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti glede na izvedbo projekta. Prednost je vsaka sposobnost s katero lahko doseže določene cilje. Slabosti so tiste aktivnosti, ki ovirajo ali zadržujejo doseganje opredeljenih ciljev. Priložnosti se kažejo v razmerah zunanjega okolja. Z njihovo pravilno in natančno uporabo imamo možnost, da doseže svoje cilje. Nevarnosti so tisti dejavniki v okolju, ki lahko ogrozijo doseganje želenih ciljev in na katere praviloma nimamo veliko vpliva.

Prednosti

· znano število ogroženih urbaniziranih površin

· razpoložljivost vodnih virov

Cilj:
Izvedba projekta bo zaščitila razpoložljive vodne vire na tem področju, predvsem podtalnico, prav tako pa bodo urbanizirana naselja imela urejeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode kar bo imelo pozitiven vpliv na razvoj in zdravje ljudi.

Slabosti

· povečana zdravstvena ogroženost prebivalstva 

· zmanjšanje kvalitete bivanja in dostopnosti storitev 

· negativni vpliv na gospodarski razvoj, umikanje kapitala

· nizka ozaveščenost prebivalstva 

· različna kakovost čiščenja na posameznih čistilnih napravah

· neizgrajenost objektov in naprav 

Cilj:
Izvedba projekta bo delno vplivala na zmanjševanje trenda povečevanja zdravstvene ogroženosti prebivalcev predmetnih naselij, prav tako pa bodo investitorji tekom izvajanja gradnje obveščali širšo javnost o pomembnosti zaščite okolja in ji predstavljali pomembnost predmetnega projekta.

Priložnosti

· neizgrajenost objektov in naprav

· razvoj novih delovnih mest

· urejenost infrastrukture kot konkurenčna prednost Republike Slovenije

· pozitivni učinki na gospodarski in turistični razvoj in razvoj uporabe novih tehnologij

· ohranitev vodnih virov kot strateška dobrina države v času klimatskih sprememb

· pozitivni učinki na zdravje prebivalstva

· zmanjšanje tveganja za življenje ljudi, okolje in ekonomska sredstva na poplavnih območjih

· povečanje nadzora nad onesnaževalci

· posredno se bodo v oddaljenih krajih vzpostavili pogoji za nadaljnji ekonomski in družbeno socialni razvoj območja.

Cilj:
Izvedba projekta bo izrabila tudi ponujene priložnosti kot so povečanje zaposlovanja na tem področju (povečanje zaposlovanja bo gotovo iz naslova projekta pri bodočem upravljavcu, saj bo izvedba projekta zahtevala dodatne zaposlence) in s tem posledično potencialni razvoj gospodarstva. Pozitivni učinki ne bodo le v smeri razvoja gospodarstva, pač pa tudi iz naslova socialnega in ekonomskega vidika.

Nevarnosti

· migracije prebivalstva (znotraj RS)

· izredno povišanje cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 

· povečana ranljivost zaradi klimatskih sprememb

Cilj:
Menimo, da bo izvedba projekta morebiti deloma vpliva na zmanjšanje migracij iz naselij, ki še niso priključena na odvajanje in čiščenje v druga komunalno urejena urbana območja v Sloveniji, vendar pa slednje ne bo predstavljalo velikega vpliva.

6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

Občine, ki ležijo na porečju reke Meže, so se odločile za skupen pristop k reševanju problemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Namen tega je poiskati optimalni način zbiranja in čiščenja odpadnih vod iz teh občin v smislu ločenega čiščenja odpadnih vod po posameznih občinah na čistilnih napravah ali pa možnost skupnega čiščenja odpadnih voda. Z izvedbo tega projekta bi celotno področje porečja Meže dobilo ustrezen sistem odvajanja in čiščenje odpadnih vod.

V občinah Ravne na Koroškem, Črna Na Koroškem in Prevaljah bodo z izvedbo v izgradnjo v kanalizacijske sisteme in izgradnjo čistilnih naprav dosegli sledeče cilje:

· Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 

· izboljšanje učinka čiščenja reke Meže,

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij v predmetnih občinah,

· priključitev na novo 3.803 prebivalcev v vseh predmetnih občinah na primarni kanalizacijski sistem,

· priključitev 18.128 prebivalcev v vseh predmetnih občinah na čistilne naprave odpadnih voda,

· 80% priključenost prebivalcev v občinah na kanalizacijski sistem in čistilne naprave,

· izgradnja primarnih kanalov v skupni dolžini 21,5 km,

· izgradnja 9 črpališč,

· izgradnja 9 zadrževalnih bazenov,

· izgradnja 2 razbremenilnih bazenov visokih vod,

· izgradnja 2 čistilnih naprav s skupno kapaciteto za 23.800 PE.

Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v predmetnih občinah tako obsega izgradnjo:

	OBČINA
	Dolžina kanalizacije
	Črpališča
	Zadrževalni bazeni
	Razbremenilni bazen
	ČN (PE)

	Občina Črna na Koroškem
	4.957
	1
	1
	1
	3.800

	Občina Prevalje
	5.606
	4
	3
	1
	20.000

	Občina Ravne na Koroškem
	10.957
	4
	5
	
	

	SKUPAJ
	21.520
	9
	9
	2
	23.800


V nadaljevanju predstavljamo tehnične opise po posamezni občini za izgradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

6.1 Občina Črna na Koroškem

6.1.1 Izgradnja kanalskega sistema v občini Črna na Koroškem

Odpadne vode naselij Črna na Koroškem in Žerjav se bodo vodile na skupno čistilno napravo Črna na Koroškem. Odpadne vode naselja Podpeca se bodo vodile na malo čistilno napravo Podpeca. Po izgradnji bo na čistilne naprave priključenih 2700 obstoječih prebivalcev. Zgrajena bo nova naprava za 3800 PE. 

Predmet projekta so primarni kanali v skupni dolžini 5 km, izgradnja črpališča, razbremenilnika in zadrževalnega bazena visokih vod.

Tabela 6/1:
Dolžine primarnih kanalov in izgradnja objektov na kanalizacijskem sistemu 

	Naselje
	Dolžina (m)

	ŽERJAV
	 

	Z1.1
	165

	Z2.1
	118

	Z2.2
	190

	Z2.3
	293

	Z2.4
	259

	Z2.5
	354

	Z1.2
	557

	ČRNA
	 

	F0-TL
	1.332

	F1
	265

	F2
	788

	C1.O
	121

	L2.1
	336

	L2.3
	179

	SKUPAJ DOLŽINE
	4.957

	črp2
	40l/s

	ZDBV
	

	RVV
	


Opis posameznih kanalov:

V naselju Črna bo potrebno izgraditi naslednje kanale:

· Kanal C1.O – primarni kanal: Skupna dolžina kanala C1.O bo 121 m, vzdolžni padec bo 5‰.

Kanal F2 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala F2 bo 788 m, vzdolžni padec cevi od 4‰ do 42‰.

· Kanal F1 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala F1 bo 265 m, premer DN 300 mm, vzdolžni padec bo 3,8‰.

· Kanal F0-tlačni – primarni kanal: Skupna dolžina tlačnega voda bo 1.332 m, premer cevi bo 250 mm, vzdolžni padec dna tlačnega voda se bo prilagajal niveleti terena, cevi bodo.

· Kanal L2.3 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala L2.3 bo 179,1 m, premer cevi bo DN 250 mm, vzdolžni padec dna kanala od 4‰ do 40‰.

· Kanal L2.1 – primarni kanal:. Skupna dolžina kanala L2.2 bo 336 m, premer cevi bo DN 250 mm, vzdolžni padec dna kanala bo med 4‰ in 20‰. 
V naselju Žerjav bo potrebno izgraditi naslednje kanale:

· Kanal Z1.1 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala Z1.1 bo 165 m, premer cevi bo DN 400 mm, vzdolžni padec dna kanala bo 4‰. 

· Kanal Z1.2 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala Z1.1 bo 557 m, premer cevi bo DN 400 mm, vzdolžni padec dna kanala bo 4-23‰.

· Kanal Z2.1 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala Z2.1 bo 118 m, premer cevi bo DN 250 mm, vzdolžni padec dna kanala bo 3‰.

· Kanal Z2.2 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala Z2.2 bo 189 m, premer cevi bo DN 250 mm, vzdolžni padec dna kanala bo 5-45‰.

· Kanal Z2.3 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala Z2.3 bo 294 m, premer cevi bo DN 250 mm, vzdolžni padec dna kanala bo 7-18,5‰.

· Kanal Z2.4 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala Z2.4 bo 259 m, premer cevi bo DN 250 mm, vzdolžni padec dna kanala bo 4,5-40‰.
· Kanal Z2.5 – primarni kanal: Skupna dolžina kanala Z2.5 bo 354 m, premer cevi bo DN 250 mm, vzdolžni padec dna kanala bo 5-15‰.

OBJEKTI NA KANALIZACIJSKEM OMREŽJU ČRNA

· Črpališče na Črna: Na kanalskem sistemu v Črni bo zaradi prečrpavanja na kanalizacijsko omrežje Žerjav na zaključku kanala F1 vgrajeno črpališče.. Iz črpališča se voda prečrpava na kanal Z1 Žerjav. Odplaka doteka gravitacijsko po kanalizacijskem cevovodu DN 250 v črpališče. 

Odpadna komunalna voda doteka po ločenem kanalskem sistemu v črpališče, suhe izvedbe, kjer sta nameščeni dve potopni črpalki. Ena črpalka je delujoča in prečrpava odpadno vodo iz kanalskega sistema z nižjem nivojem na višji nivo. Druga črpalka je rezerva in se vklopi v primeru okvare delujoče črpalke. Avtomatika črpališča je izvedena tako, da izmenično obratujeta obe črpalki. 

Črpališče je tipsko in suhe izvedbe. Jašek je suh in zaradi tega omogoča lahek dostop do posameznih delov črpališča ter njihovo servisiranje. V jašku ni stika z odpadnimi vodami in plini. Konstrukcija omogoča ločevanje trdnih odplak, blata, peska in maščob od tekočih odplak brez mehanskih naprav. Črpalke ne pridejo v stik s trdnimi mehanskimi odpadki. Izločeni mehanski odpadki se s tokom vode samodejno transportirajo v zbiralnike mehanskih odpadkov, ali na mehansko stopnjo čistilne naprave.

· Cevni zadrževalni bazen ZB: Cevni ZB prostornine 200m3 je predviden na dvorišču poleg obstoječe čistilne naprave. V zadrževalni bazen bo vtekal projektiran kanal F1 DN 500mm. Bazen je potreben zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. 

· Razbremenilnik visokih vod (RVV): Na obstoječem kanalu iz Pristave se bo zgradil razbremenilnik visokih vod. Nahajal se bo na desnem bregu reke Meže, blizu objekta na naslovu Center 33. Na kanal C1.O se bo preko razbremenilnika RVV priključeval obstoječ kanalizacijski sistem. RVV bo omogočal razbremenjevanje razredčene padavinske vode v reko Mežo. Odpadna voda in padavinska voda (1.val) bosta odtekala preko avtomatske dušilke na projektiran kanal C1.O. 
6.1.2 Izgradnja čistilne naprave Črna na Koroškem

Biološka obremenitev: 

Prebivalstvo

Predvidena je obremenitev čistilne naprave s prebivalci naslednji naselij (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002).

Tabela 6/2: 
Število PE po aglomeracijah

	Aglomeracija št. (in krajevno ime)
	PE

	8027 (Podpeca)
	2.413

	8063 (Žerjav)
	360

	8090 (Žerjav)
	76

	8073 (Žerjav)
	51

	Skupaj
	2.900

	Pozidava in prirast
	400

	Praznjenje greznic
	100

	Industrija in obrt
	400

	Velikost ČN
	3.800



Prispevno področje je določeno z načrtom dotočne kanalizacije vključno z naseljem Žerjav.

Torej bo čistilna naprava z upoštevanjem 30% dodatka iz Operativnega programa in rezerve za širitev naselja velikosti 3800 populacijskih enot (PE), in sicer bo biološka obremenitev tako:

BM,BPK = 
3800 PE x 60 g BPK5/d = 
228,00 kg BPK5/d

Industrija / obrt

Večjih industrijskih onesnaževalcev na prispevnem področju ni. Predvideva se, da imajo posamezni obrati urejeno svoje čiščenje tehnoloških voda. Fekalne vode zaposlenih pa se vodijo na skupno čistilno napravo in so upoštevani v obremenitvi, izraženi s PE.
Hidravlična obremenitev

Hidravlična obremenitev je privzeta iz velikosti ČN in s pomočjo splošnih standardov (ATV 126, ATV 131, ATV 198), in sicer so količine naslednje:

Prav tako so dotočne količine v skladu z načrtom dotočne kanalizacije.

Tabela 6/3 : 
Hidravlična obremenitev za ČN

	velikost
	3800
	PE

	normativ
	150
	l/PE/d

	Qs = 
	570
	m3/d

	čas dotoka
	14
	h

	Qh =
	40,71
	m3/h

	Qi=
	0,00
	m3/h

	Qf =
	35,63
	m3/h

	Qt =
	76,34
	m3/h

	Qt =
	21,21
	l/s

	Qm=
	117,05
	m3/h

	Qm=
	32,51
	l/s


Dotok industrije ni prikazan posebej. Njihove vode se vodijo na skupno čistilno napravo (v skladu z "Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo") in so upoštevani v obremenitvi, izraženi s PE.

Učinek čiščenja

Čistilne naprave bodo dosegale učinek čiščenja zahtevanega z zakonom (z dotokom v skladu z »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« – Ur.list št. RS 47/2005 in iztokom v skladu z »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav«, objavljeno v Uradnem listu RS št. 45/2007).
Tabela 6/4: 
Učinek čiščenja

	Parameter
	izražen

kot
	enota
	>2.000

<10.000

	neraztopljene snovi
	
	mg/l
	60

	amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	celotni dušik
	N
	mg/l
	25

	KPK
	O2
	mg/l
	125

	BPK5
	O2
	mg/l
	25


Učinek čiščenja čistilnih naprav velikosti ČN Črna na Koroškem mora dosegati mejne vrednosti za velikostni razred od 2.000 do 10.000 PE in ne sodi v občutljiva območja. 

Predvidene so naslednje stopnje čiščenja odpadne vode:

· Izločanje ogljikovih spojin KPK, BPK5

· Oksidacija dušikovih spojin (nitrifikacija)

· Denitrifikacija

· Aerobna stabilizacija blata

Sprejemnik očiščene vode iz ČN je reka Meža. 

Iztok iz predvidene ČN ne postavlja posebnih pogojev, saj je iztok iz ČN predvidoma manjši od 10% najmanjšega letnega pretoka vodotoka.
Tehnološki postopek čiščenja in deli čistilne naprave:

Predvidena je čistilna naprava (ČN v nadaljevanju) za naselja občine Črna je velikosti 3800 PE. Odpadna voda komunalnega tipa se zbira in odvaja iz naselij po mešanem in ločenem kanalskem sistemu.

ČN se sestoji iz sledečih objektov in prostorov:

01.
Vhodno črpališče

02.
Upravna stavba

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

03.
Razdelilni jašek

04.
SBR reaktor

05.
Iztočni jašek

06.
Zalogovnik blata

07.
Merilno mesto

· Vhodno črpališče

Odpadna voda po deloma ločenem, deloma mešanem kanalskem sistemu doteka v objekt vhodnega črpališča, ki je suhe izvedbe. Odpadna voda se vodi in zadržuje v ceveh in zaprtih posodah. Mokri del je v celoti ločen od prostora, kjer se giblje pooblaščeno osebje, ki upravlja s ČN. V vhodnem črpališču sta predvidene dve potopni črpalki, ena je delujoča in ima kapaciteto urnega pretoka na ČN, druga je 100% rezerva prvi.

Vhodno črpališče je opremljeno s samočistilnimi finim rešetkami. Tako ne pride do zamašitev potopnih črpalk z grobimi delci. Večji delci (kamenje, les, krpe, itd) se zaustavijo v vstopni posodi, ki je opremljena z ustreznim senzorjem za javljanje prisotnosti večjih trdnih delcev (zamašitev). Potopni črpalki imata vsak svoj sesalni cevovod in tlačni cevovod, ki se pred izhodom združita v skupni tlačni cevovod.

Dostop v črpališče je možen skozi pokrov in po vstopni lestvi do dna. Notranjost črpališča se naravno prezračuje skozi odprtine.

Delovanje in spremljanje delovanja črpališča je omogočeno z elektroomaro in senzorji črpališča, ki je povezana s centralnim krmilnim sistemom za upravljanje in signalizacijo ČN.

· Merilnik pretoka

Odpadna voda iz vhodnega črpališča se pelje po cevovodu skozi induktivni merilnik pretoka nameščenem v upravnem objektu. 

· Upravna stavba

Upravna stavba se izvede kot zidan objekt prekrit z dvokapnico. Fasada je bela teranova, okvirji oken in vrat z krili so v modri barvi (RAL 5015).

Objekt je zidan  z modularno opeko deb.19 in 29cm, stropna plošča je armirano betonske. Istočasno plošča služi kot osnova strehe dvokapnice v naklonu 30°, enostavne izvedbe, krita z opečnimi korci. Sleme glede na tloris objekta poteka v dveh pravokotnih linijah.

Upravna stavba je toplotno izolirana, ki zagotavljajo pogoje, predpisane s pravilnikom. Kota tlaka v upravni stavbi je na relativni koti ±0,00.

Upravna stavba je objekt, ki združuje več prostorov z različnimi dejavnostmi, kot so:

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

· Prostor mehanskega predčiščenja

Komunalna odpadna voda z delci, po cevovodu iz črpališča, skozi merilnik pretoka, doteka v integrirano mehansko stopnjo z več funkcijami.

Na vstopu so vgrajene fine rešetke (t = 5 mm), ki izločijo, operejo in stisnejo vse delce večje od svetle odprtine rešetk. Tako pripravljeni delci se odlagajo v PVC vreče, ki se nahajajo v 0.77 m3 kontejnerju na koleščkih. Na izmetni odprtini finih rešetk je priprava z neskončno PVC vrečo, ki se po potrebi odvija. Ko je vreča in s tem kontejner poln, se le-ta nadomesti s praznim, odpadek pa se s komunalnim vozilom odpelje na deponijo.

Za finimi rešetkami se nahaja izločevalnik peska.. V tem delu se useda pesek, ki se s pomočjo spiralnega transporterja iz dna dvigne usedline in jih odloži v kontejner s PVC vrečo, locirano pod izmetno odprtino. 

Ker je mehansko predčiščenje kompletno prekrito, odlaganje odpadkov pa zaprto v PVC vrečah, je širjenje neprijetnih vonjav znotraj prostora in v okolico minimalno.

Prostor za mehansko predčiščenje se prezračuje naravno, skozi okna, po potrebi tudi prisilno z aksialnim ventilatorjem.

Do naprave je pripeljan priključek za pitno vodo, ki se občasno uporablja za samodejno čiščenje sistema. Pranje prostora je zagotovljeno s priključkom na notranje vodovodno omrežje. Na steni je pritrjena omarica s cevjo in gibka cev 3/4" navita na ustrezen kovinski nastavek.

Tla in stene do višine 3,00 m so prekrite s keramičnimi ploščicami, ustrezen naklon tal pa odvaja pralne vode v interno kanalizacijo in dalje vhodno črpališče.

V prostoru je spravljeno tudi orodje za urejanje okolice in komplet orodja za manjša popravila.

Na dotoku v mehansko predčiščenje se uredi merilno mesto v skladu s " Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje".

· Prostor puhal

Komprimiran zrak se v prezračevala v SBR bazenu dovaja iz prostora puhal, kjer sta nameščeni puhali s trokrakim Root-ovim rotorjem. Puhali sta postavljeni v prisilno prezračevani protihrupni komori. 

Prav tako je prostor puhal dodatno v celoti (stene, strop) protihrupno zaščiten. Zrak bo dotekal skozi dušilce hrupa. S tem je širjenje hrupa v okolico omejeno na predpisano raven. Prvo puhalo je delujoče, drugo pa 100% rezerva prvemu. 

Obe puhali sta opremljeni s frekvečnima regulatorjema, ki jih krmili nadzorni procesor ČN, v odvisnosti od količine raztopljenega kisika v odpadni vodi prezračevalnih bazenov. Puhali se med seboj zamenjujeta v delovanju.

Puhali imata skupen tlačni cevovod, ki vodi zrak do prezračevalnih bazenov.

Prostor je prisilno zračen s pomočjo aksialnih ventilatorjev. Odvečna toplota se bo z ventilatorjem odvajala pozimi v prostor mehanskega predčiščenja, poleti pa v okolico.

· Prostor elektro omar

V prostoru so nameščene elektroomare za vse pogone na ČN (razen lokalnih omaric ob posameznih pogonih) in procesor za vodenje ČN, podatki o delovanju ČN pa se zbirajo na PC v komandnem prostoru.

Elektro omare so postavljene na betonska nadvišanja (20 cm), ki omogočajo vodenje kablov v tako dobljeni kineti pod omarami. Prostor je prisilno prezračevan z ventilatorjem.

· Komandni prostor

V komandnem prostoru je nameščena delovna miza z osebnim računalnikom, ekranom in tiskalnikom. Računalnik je povezan s procesorjem nadzornega sistema, ki je nameščen v prostoru z elektro omarami. S pomočjo programa je možno na ekranu kontrolirati podatke, ki prikazujejo delovanje posameznih elektromotorjev in senzorje, vgrajenih na ČN.

Podatki, zanimivi za vzdrževalca, se po posebnem protokolu dnevno, tedensko ali mesečno avtomatsko izpisujejo preko tiskalnika na papir.

V prostoru je nameščena omara za arhiviranje. Prostor je prisilno prezračevan z ventilatorjem. Ogrevanje je predvideno z električnim radiatorjem.

Komandni prostor je opremljen z najnujnejšimi omaricami in aparaturami, za občasno spremljanje delovanja ČN. Oprema ni predviden za izvajanje analiz, potrebnih za letna poročila o delovanju ČN. Prostor je prisilno prezračevan z aksialnim ventilatorjem.

· Sanitarije

Prostor je opremljen s tuš kabino, WC-jem in omarami za garderobo. Prostor je prisilno prezračevan. Po tleh in stenah do višine 2,00 m so predvidene keramične ploščice.

· Prostor dehidracije blata

Na tračni stiskalnici se vrši strojno zgoščanje blata. V prostoru je nameščena tračna stiskalnica, troprekatna posoda za pripravo in doziranje raztopine polielektrolita in mono črpalka za transport zgoščenega blata po cevi v 4 m3 kontejner postavljen zunaj ob zgradbi.

Dozirna črpalka za odvečno blato delno zgoščeno odvečno blato dozira v tračno stiskalnico. Na tlačnem cevovodu je vgrajen unduktivni merilnik pretoka, ki meri količino doziranega odvečnega blata. Delovanje dozirne črpalke se regulira s frekvenčnim regulatorjem.

Kompleten sistem je voden in nadzorovan z lokalno elektroomaro in procesorjem, ki s pomočjo programa ustrezno krmili posamezne elemente in stroje, s pomočjo vgrajenih senzorjev in merilnikov.

· SBR bazen 

Iz mehanskega predčiščenja odpadna voda gravitacijsko vteka v razdelilni jašek in izmenično odteka po dveh cevovodih v prvi ali drugi biološki bazen.

Zrak za ozračevanje odpadne vode je speljan po tlačnem cevovodu zraka in se preko elektromotornih loput usmerja v posamezni bazen. Krmiljenje elektromotornih loput je izvedeno preko avtomatike. 

Za potrebe prezračevanja so na dnu SBR reaktorjev nameščena krožnikasta membranska prezračevala, ki uvajajo zrak in s tem kisik s finim mehurčkastim tokom v odpadno vodo. Dovajanje zraka v aeracijskem bazenu se regulira preko kisik sonde. V odvisnosti od količine raztopljenega kisika v vodi, kisik sonda preko avtomatike vpliva na regulacijo in delovanje puhal.

Za potrebe mešanja in preprečevanja usedanja aktivnega blata sta v aeracijskem bazenu nameščeni dve hitro vrteči potopni mešali. 

Iztok iz naprave je izveden z elektromotornimi prelivnimi žlebovi, ki so speljani v iztočni jašek. Iztok se regulira z elektromotornimi pogoni, ki so krmiljeni s pomočjo avtomatike. 

· Zalogovnik odvečnega blata

Odvišno blato se s potopno črpalko odvaja po cevovodih v zalogovnik blata. Zalogovnik blata omogoča približno eno mesečno akumulacijo blata. 

V zalogovniku je nameščeno potopno mešalo za homogenizacjio blata pred nadaljnjo obdelavo.

Odvišno biološko blato se iz zalogovnika s potopno črpalko črpa po cevovodu v napravo za strojno zgoščanje blata, nameščeno v okviru čistilne naprave. V primeru izpada te naprave se blato črpa v komunalno vozilo s katerim se blato odpelje na večjo čistilno napravo, ali pa se s premično napravo za strojno odvodnjavanje blata obdela kar na lokaciji ČN.

· Merilno mesto

Očiščena  voda iz biološkega čiščenja se skozi merilno mesto spušča v vodotok. Iztočni merilni jašek je prirejen tako, da omogoča postavitev naprave za merjenje pretoka in vzorčevalnika.

Iztočni jašek je prekrit s poliesterskimi ploščami.

· Zunanja ureditev

Objekt je ograjen in varovan po parcelni meji z Al žično ograjo višine 2 m. V ograji so predvidena dvokrilna dovozna vrata širine 5,00 m. 

Na ograji je nameščen sistem za varovanje in signalizacijo dotika, ki preko sistema za varovanje javlja vstop na parcelo ali v objekt.

Povozne površine so asfaltirane, urejen je odvod padavinske vode. 

· Hidrantna mreža

Na objektu ČN je izvedena hidrantna mreža. Hidrantna mreža se napaja iz vodovodnega priključka. Dovod do objekta čistine naprave bo speljan po dovozni cesti, preko vodomernega jaška v upravni objekt.. 

Priključek za dovod vode  za potrebe ČN bo izveden v okviru hišnih priključkov razvodnega sistema.

· Požarna varnost

Ustrezno varnost pred požarom se zagotavlja z upoštevanjem navodil za delovanje posameznih delov opreme in upoštevanjem navodil požarnega reda. 

V primeru nastanka požara so za gašenje posameznih faz požara na voljo ročni gasilni aparati, hidrant na platoju ČN in pa Prostovoljno gasilsko društvo.

· Varovanje objekta

Varovanje objekta in javljanje nepravilnosti se vrši s senzorji v notranjosti objektov, kjer ni premikajočih se delov. Avtomatika signal nato sporoči ustrezni varnostni službi, ki ukrepa v skladu z navodili.

· Komunalni priključki

· Dotočna kanalizacija

Dotočna kanalizacija se uredi s priključkom na vhodno črpališče ČN.

· Interna kanalizacija

Meteorne vode s površin, kjer se ne odvija tehnološki proces, se spelje neposredno v izpust iz čistilne naprave. Vode s platoja pred upravnim objektom, kjer bo potekala manipulacija z odpadki, se vodijo v interno kanalizacijo in nazaj v tehnološki proces čiščenja.

· Iztočna kanalizacija

Iztočna kanalizacija odvaja očiščeno vodo v recipient. Izvedena je pod enakimi pogoji (profili, padci, vodotesnost) kot ostala gravitacijska kanalizacija. 

· Elektro priključek

Dovod električne energije na lokacijo ČN bo predvidoma urejen z zemeljskim nizkonapetostnim kablom iz naselja. 

· Vodovodni priključek

Dovod pitne vode do ČN za potrebe pranja in gašenja bo potekal od obstoječega omrežja po naselju, kjer se izvede odvzem, preko vodomernega jaška do upravne stavbe. Dimenzija priključka bo minimalna, ki še zadošča za potrebe hidranta.

· Dostopna cesta

Ureditev dostopa bo predvidena iz glavne ceste Mežica - Črna z manipulativnim prostorom ob tej isti cesti.

· TK priključek

Predviden je telefonski priključek na ČN. Komunikacija čistilne naprave z upravljavcem (stanje, alarmi, …) lahko poteka tudi  preko GSM modema. 

Potrebno pa je upoštevati morebitna križanja vodovodnega in elektro priključka z obstoječimi TK vodi.

6.2 Občina Prevalje

6.2.1 Izgradnja kanalskega sistema v občini Prevalje

Odpadne vode občine Prevalje se bodo vodile na skupno ČN v občini Ravne na Koroškem.

Predmet projektne dokumentacije je kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih vod, v mestu Prevalje pa projekt rešuje tudi problem odvajanja mešanih komunalnih vod (t.j. padavinskih in komunalnih), ki se bodo  na projektiran kanal priključevale z obstoječega kanalizacijskega omrežja. 

· Prevalje:

V mestu Prevalje je potrebno dograditi, oz. izgraditi kanalizacijski sistem. Glavni kolektorji v mestu bodo zgrajeni v mešanem kanalizacijskem sistemu, kar pomeni, da bodo v enem kanalu skupaj odvajali padavinske in sanitarne odpadne vode. Zasnovo takega omrežja je pogojeval že obstoječ kanalizacijski sistem v mestu Prevalje. Na že obstoječem sistemu je potrebno iz javne kanalizacije izločiti zaledne vode in jih speljati v bližnje vodotoke in jarke. Ker je obstoječi kanalizacijski sistem neustrezen, ga je potrebno rekonstruirati.

Sistem se razbije na 3 odseke, ki se zaključijo z zadrževalnimi bazeni. Na predvidenem kanalizacijskem sistemu bodo zgrajeni trije zadrževalni bazeni (v nadaljevanju ZB) ter razbremenilnik visokih vod (v nadaljevanju RVV). Sistem bo funkcioniral na način, da bo odpadna voda normalno odtekala preko sistema do črpališča ČRP6 in se prečrpavala v kolektor Ravne. Ob nalivih se bodo pričeli bazeni polniti in zadrževati mešano odpadno in padavinsko vodo. Ko bo doseženo mešalno razmerje odpadne in padavinske vode ustrezno, se bo pričelo prelivanje razredčene padavinske vode preko prelivnih robov v razbremenilnikih v reko Mežo. 

Predmet projekta so kanali:

· Kanal K – primarni kanal

· Tlačni vod črpališča ČRP6 – primarni kanal

· Kanal L – primarni kanal

· Kanal C – primarni kanal

· Kanal E, 

· tlačni vod E – primarni kanal

· Tlačni vod črpališča ČRP4 – primarni kanal

Poljana: Predmet projekta so kanali: 

· Tlačni vod črpališča F2-TL – primarni kanal

· Kanal F3 – primarni kanal

· Leše

V naselju Leše bodo vsi kanali zasnovani v ločenem sistemu. Predvideni sanitarni kanali in prevezave bodo omogočili povezavo obstoječega sistema v funkcionalno celoto. Vsa odpadna voda bo preko obstoječega kanala speljana v smeri proti severu na projektirano črpališče ČRP4, preko tega pa na predviden kanal K4.

Predmet projekta so kanali:

Kanal G – primarni kanal

Kanal H – primarni kanal

Kanal J – primarni kanal

· Objekti na kanalizacijskem omrežju Prevalje:

Črpališče 6

Na kanalskem sistemu v Črni bo zaradi prečrpavanja na kanalizacijsko omrežje Ravne na zaključku kanala K vgrajeno mokro črpališče kapacitete 60 l/s. 

Iz črpališča se voda prečrpava na kanalizacijo Ravne. Črpališče 6 je mokro s potopnimi črpalkami in grabljami pred črpališčem. 

Črpališče 3, črpališče 4, črpališče 7

Črpališče ČRP3 je predvideno na zaključku kanala E na desnem bregu Meže, v bližini potoka. Črpališče z oznako ČRP4 bo locirano v bližini mostu čez Mežo, na njenem desnem bregu, najbližji objekt bo na naslovu Stare sledi 1. Črpališče ČRP7 bo postavljeno v bližini mostu čez Mežo, prečrpavalo bo odpadne vode naselja Poljane, najbližji objekt bo na naslovu Stare sledi 42.  Črpališča 3, 4 in 7 so črpališča suhe izvedbe. 

Cevni zadrževalni bazen ZB1

Na ZB 1 se priključuje kanalizacija južno od železniške proge Dravograd – Holmec in severno od kanala L, ki poteka po regionalni cesti Dravograd – Črna. Nanj gravitirajo prispevne površine južno od železniške Proge Dravograd Holmec in severno od regionalne ceste. Na ta kanalizacijski sistem se bodo priključila tudi območja severno od železniške proge, ki bodo kanalizirana v ločenem sistemu.

Cevni zadrževalni bazen ZB2

Na ZB 2 se priključuje kanalizacija območja med glavno cesto Dravograd – Holmec in reko Mežo. Na ta kanalizacijski sistem se bodo preko kanala F3 priključile tudi Poljana, preko črpališča ČRP4 naselje Leše, ki leži južno od Prevalj, preko črpališča ČRP3 pa del naselja z desnega brega Meže.

Cevni zadrževalni bazen ZB3

Na ZB 3 se priključuje kanalizacija vzhodnega dela Prevalj. Nanj gravitirajo prispevne površine južno od železniške Proge Dravograd – Holmec in severno od regionalne ceste, vzhodno od doma starejših občanov. Cevni ZB3 prostornine 120m3 je predviden v bližini objekta Pod Gonjami 139, ob desnem robu ceste. Do zadrževalnega bazena bo potekal projektiran kanal C DN 800mm. Bazen je potreben zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. 

Razbremenilnik visokih vod (RVV)

Na kanalu K se bo zgradil razbremenilnik visokih vod. Nahajal se bo na levem bregu reke Meže, blizu objekta na naslovu Ob Meži 32, cca 30m dolvodno od mostu čez Mežo. RVV bo omogočal razbremenjevanje razredčene padavinske vode v reko Mežo. 

6.3 Občina Ravne na Koroškem

6.3.1 Izgradnja kanalskega sistema v občini Ravne na Koroškem

Predvideni so sledeči kanali:

· Področje obrtne cone Dobja vas

Predvidena je kanalizacija v ločenem sistemu. Obrati se bodo po najkrajši poti priključili na glavni zbirni kanal.

· Področje Dobja vas

Obstoječa kanalizacija je že zgrajena  na območjih Dobji dvor,  vrstne hiše Dobja vas, Janeče in AMD - Mercator – območje Gradis. Sistem je zgrajen v mešanem sistemu in ga obdržimo. Predvidena sta še dva nova naselja, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu. Vsa kanalizacija se bo razbremenjevala preko dveh zadrževalnih bazenov in sicer ZBDV 4 prostornine 50 m3 in cevnega ZBDV 4A prostornine 70 m3.

· Področje ZGO

Kanalizacija je že izgrajena v ločenem sistemu z malo ČN. Izvedel se bo le priklop odpadne vode iz tega področja na glavni zbirni kanal, mala ČN se bo ukinila.

· Področje mesta Ravne na Koroškem

Obstoječa kanalizacija je v mešanem sistemu. Na prispevnih površinah B6-1, B6-2, B6-3 je predviden nov kanal v ločenem sistemu, ki bo potekal ob reki Suhi, skozi naselje Čečovje, mimo zdravstvenega doma (L =976 m, premera 250 mm). Tu se priključi na že obstoječi kanal in preko predvidenega ZBDV 6 (prostornine 50 m3) do glavnega zbirnega kanala. Obstoječo kanalizacijo, ki je še v mešanem sistemu, je potrebno predelati v ločen sistem.

Predviden je še zadrževalni bazen ZBDV 5 (prostornine 320 m3), na katerega bodo speljane odpadne in meteorne vode iz prispevnih površin B5-1, B5-2, B5-3, B5-4, B5-5 in B5-6.

V Ravnah ob reki Hotulji pa je predviden še zadrževalni bazen ZBDV 9 s prostornino 210 m3, na katerem se bodo razbremenjevale vode iz prispevnih površin B9-1 in B9-2.

Na tem področju sta predvidena še dva nova kanala in sicer levo brežni povezovalni kanal (L=149 m) in desno brežni povezovalni kanal (L=352 m). Na levo brežni povezovalni kanal so speljane odpadne vode s področja Petrol/Spar (prispevna površina O-1) na Zelenbreški kanal in preko Č2 na glavni zbirni kanal. Na desno brežni kanal pa so speljane odpadne in meteorne vode iz dela prispevne površine B5-1, ki direktno ne gravitirajo na ZBDV 5. Te vode se na ZDDV 5 razbremenijo in preko Č2 črpajo na glavni zbirni kanal.

· Področje Kefrov mlin

Izgradnja novega kanala dolžine 138 m, premera 250 mm.

· Področje Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadolžnik

Obstoječa kanalizacija v mešanem sistemu se ohrani. Na novo sta predvidena dva kanala v ločenem sistemu in sicer kanal Preški vrh (Brdinje) 1 dolžine 441m in kanal Preški vrh (Brdinje) 2 dolžine 535m.

· Področje Zeleni breg (del Tolstega vrha)

Na tem področju je obstoječa kanalizacija izgrajena v mešanem sistemu. Možni sta dve varianti rekonstrukcije in sicer:

· Obstoječa kanalizacija se ohrani in priključi na nov glavni kanal do novega zadrževalnega bazena (V=160m3). Razbremenjena voda se razbremeni v bližnji vodotok, ostali pretok pa se spelje do kolektorja.

· Obstoječo kanalizacijo rekonstruiramo v ločen sistem in sušni odtok speljemo po novem kanalu do kolektorja. Predvidena izgradnja ločene kanalizacije v dolžini 2386m.

· Povezovalni kolektor Prevalje Ravne

Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nato zavije s ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi preko ZBDV 4. Kolektor  nato poteka po desnem bregu Meže do črpališča Č3.

Potrebno je izvesti črpališče kapacitete cca 66l/s in odpadno vodo preko tlačnega voda DN 200 prečrpavati do ceste Prevelje-Ravne, od koder bi kanalizacija lahko spet potekala gravitacijsko. Premer kanalizacije je DN 400mm in poteka ob levem delu ceste v kolesarski poti ali pešpoti do cestnega  rondoja. Na tem odseku se v kolektor izlijejo še odpadne vode iz ZBDV 4a.

Pred črpališčem Č2 se kolektorju pridružijo še odpadne vode iz ZGO, ZBDV5, ZBDV 6, območja Petrol/Spar in naselja Tolsti vrh - Zelen breg. Črpališče Č2 ima kapaciteto cca. 195 l/s in črpa odpadno vodo preko Meže, po trasi mimo bivšega kina, po cesti Ravne – Dravograd do točke, kjer je zopet možen gravitacijski potek. Tlačni vod ima premer 300 mm.

Od te točke kolektor poteka gravitacijsko po cevi premera 500 mm.

Po priključitvi kanalizacije iz smeri Kotulja, (priključek se izvede preko manjšega črpališča)  se premer kanalizacije spremeni na DN 600mm in ostane nespremenjen do predvidene ČN. 

Trasa še zmeraj poteka v sredini desnega voznega pasu, gledano v smeri Ravne-Dravograd, vse dokler se prostor ob Meži ne razširi in se trasa pomakne za bankino ceste. Na odseku pred ČN z leve strani pritečeta dva potoka, kjer zaradi višinskih kot prepustov, ter konfiguracije terena traso prestavimo na levo stran ceste. S to rešitvijo se izognemo večjim izkopom in krajšim priključkom naselij z leve strani ceste, ter izvedbi novega cestnega prepusta.

Kolektor od križanja s cesto težnostno prečka reko Mežo do vtočnega črpališča pred predvideno ČN.

· Objekti na kanalizacijskem sistemu:

· Zadrževalni bazen ZBDV 4:

Je lociran na desnem bregu Meže ob potoku in opuščenem emšerju. Zadrževalni bazen je narejen iz armiranega betona, debeline cevi 30 cm, dimenzij 9.6 x 5.1 x 3.5 m, z gorvodnim razbremenjevanjem. Koristni volumen zadrževalnega bazena znaša 80 m3. Za čiščenje bazena je predvidena vgraditev rotacijske vpihovalne črpalke, ki avtomatično čisti zadrževalni bazen s potiskanjem mešanice kanalske vode in zraka pod visokim pritiskom v nasprotni smeri odtekanja fekalnih odplak, kar sproži čistilne valove v zadrževalnem bazenu. 

· Zadrževalni bazen ZBDV 4a

Bazen je lociran ob glavni cesti Prevalje – Ravne, na kolesarski stezi. Zaradi prostorskih razlogov je bil izbran zadrževalni bazen v cevi premera 1400 mm in dolžine 46 m z gorvodnim razbremenjevanjem. Koristni volumen zadrževalnega bazena znaša 70 m3. Za čiščenje bazena je predvidena vgraditev Vollmar - Strahl jets impulsne črpalke, ki avtomatično čisti zadrževalni bazen s potiskanjem mešanice kanalske vode in zraka pod visokim pritiskom v nasprotni smeri odtekanja fekalnih odplak, kar sproži čistilne valove v zadrževalnem bazenu. 

· Zadrževalni bazen ZBDV 5

Bazen je lociran v naselju Ravne na Koroškem, in sicer med reko Mežo, Malgajevo ulico in ulico Ob Meži. Zadrževalni bazen je predviden iz armiranega betona, debeline cevi 30 cm, dimenzij 18 x 8.60 x 4.75 m, z gorvodnim razbremenjevanjem. Koristni volumen zadrževalnega bazena znaša 330 m3. Za čiščenje bazena je predvidena vgraditev brezenergijskega prekucnika - splakovalnika, ki s prekucem zadržane vode spere usedline na dnu zadrževalnega bazena.
· Zadrževalni bazen ZBDV 6

Bazen je lociran na sotočju rek Meže in Suhe. Zadrževalni bazen je predviden iz armiranega betona, debeline cevi 30 cm, dimenzij 7.0 x 3.30 x 4.0 m, z gorvodnim razbremenjevanjem. Koristni volumen zadrževalnega bazena znaša 50 m3. Za čiščenje bazena je predvidena vgraditev Vollmar - Strahl jets impulsne črpalke, ki avtomatično čisti zadrževalni bazen s potiskanjem mešanice kanalske vode in zraka pod visokim pritiskom v nasprotni smeri odtekanja fekalnih odplak, kar sproži čistilne valove v zadrževalnem bazenu.

· Zadrževalni bazen ZBDV 9

Bazen je lociran pod naseljem Javornik, ob reki Hotulji. Zadrževalni bazen je predviden iz armiranega betona, debeline cevi 30 cm, dimenzij 16.0 x 8.60 x 3.80 m, z gorvodnim razbremenjevanjem. Koristni volumen zadrževalnega bazena znaša 210 m3. Za čiščenje bazena je predvidena vgraditev brezenergijskega prekucnika - splakovalnika, ki s prekucem zadržane vode spere usedline na dnu zadrževalnega bazena.

Ker bi v  kanalizacijski sistem lahko vdrla visoka voda Hotulje, je izlivna cev zaključena z nepovratno gumi loputo.

· Črpališče Č3

Na glavnem zbirnem kanalu je predvideno črpališče Č3 in sicer v Dobji vasi. Izvedeno bo v podzemnem AB jašku, dimenzij 6.5 x 2.6 x 5.5 m. V njem bodo nameščene tri potopne črpalke, ki se bodo vklapljale izmenično. Ena črpalka bo lahko prečrpala celoten sušni odtok, druga se bo vklapljala v primeru deževnega vremena, ko bo povečan dotok odplak. V primeru potrebe bosta dve črpalki obratovali paralelno. Tretja črpalka bo služila kot rezerva (50%). 

· Črpališče Č2

Na glavnem zbirnem kanalu je predvideno črpališče Č2 in sicer v mestu Ravne na Koroškem, pri starem kinu. Izvedeno bo v podzemnem AB jašku, dimenzij 6.2 x 4.1 x 8.3 m. V njem bodo nameščene tri potopne črpalke, ki se bodo vklapljale izmenično. Ena črpalka bo lahko prečrpala celoten sušni odtok, druga se bo vklapljala v primeru deževnega vremena, ko bo povečan dotok odplak. V primeru potrebe bosta dve črpalki obratovali paralelno. Tretja črpalka bo služila kot rezerva (50%). 

· Črpališče Č1

Črpališče Č1 je predvideno na koncu obstoječega kanala, ki pride iz naselij Kotlje, Brdinje, Tolsti vrh, na sotočju Meže in Hotulje. Odpadno vodo iz omenjenih naselij bo prečrpavalo na glavni zbirni kanal. Izvedeno bo v podzemnem AB jašku, dimenzij 6.2 x 4.1 x 8.3 m. V njem bodo nameščene tri potopne črpalke, ki se bodo vklapljale izmenično. Ena črpalka bo lahko prečrpala celoten sušni odtok, druga se bo vklapljala v primeru deževnega vremena, ko bo povečan dotok odplak. V primeru potrebe bosta dve črpalki obratovali paralelno. Tretja črpalka bo služila kot rezerva (50%). 

	Ime
	Lokacija
	Hč
	Q

	
	
	(m)
	(l/s)

	Č3
	Na kolektorju na koncu Dobje vasi in pred začetkom ZGO
	29
	66

	Č2
	Na desnem bregu Meže, zraven starega kina, na kolektorju
	12.6
	194.7

	Č1
	Na desnem bregu Meže, na sotočju s Hotuljo 
	12.4
	51.9


6.3.2 Izgradnja čistilne naprave Ravne na Koroškem

Biološka obremenitev: 

Predvidena je obremenitev čistilne naprave s prebivalci naslednji naselij (Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Ljubljana, oktober 2004), in povzeto po DIIP ter iz podatkov občin:

Tabela 6/5:
Število PE glede na aglomeracije

	Ime aglomeracije
	ID aglo.
	PE

	Prispevno področje RAVNE
	
	

	Tolsti vrh p. R. na K. - del
	8203
	8.338

	Kotlje
	8326
	1.003

	Ravne na koroškem
	8167
	869

	Zelen breg
	8175
	508

	Preški vrh
	8225
	313

	Tolsti vrh p. R. na K. - del
	8329
	157

	Preški vrh
	8224
	119

	Tolsti vrh p. R. na K. - del
	8184
	99

	Brdinje
	8219
	52

	Razširitev naselij in rast prebivalstva
	
	540

	Industrija
	
	1.308

	Greznice, male ČN
	
	584

	Turizem in gostinstvo
	
	50

	Skupaj
	
	13.940

	Skupaj prispevek Ravne
	
	14.000

	
	
	

	Prispevno področje PREVALJE
	
	

	Prevalje (4652 PE)
	8136
	3.243

	Leše
	8102
	457

	Poljana
	8091
	70

	Greznice, male ČN
	
	710

	Turizem in gostinstvo
	
	10

	Razširitev naselij in rast prebivalstva
	
	400

	Industrija
	
	606

	Dnevni migranti
	
	378

	Skupaj
	
	5.874

	Skupaj prispevek Prevalje
	
	6.000

	Skupaj centralna čistilna naprava
	
	20.000


Hidravlična obremenitev

Hidravlična obremenitev je privzeta iz velikosti ČN in s pomočjo splošnih standardov (ATV 126, ATV 131, ATV 198), in sicer so količine naslednje:

Prav tako so dotočne količine v skladu z načrtom dotočne kanalizacije.

Tabela 6/6: 
Hidravlična obremenitev ČN

	velikost
	20000
	PE

	normativ
	150
	l/PE/d

	Qs = 
	3000
	m3/d

	čas dotoka
	18
	h

	Qh =
	166,66
	m3/h

	Qi=
	0,00
	m3/h

	Qf =
	125,00
	m3/h

	Qt =
	291,66
	m3/h

	Qt =
	81,02
	l/s

	Qm=
	458,32
	m3/h

	Qm=
	127,31
	l/s


Učinek čiščenja

Čistilne naprave bodo dosegale učinek čiščenja zahtevanega z zakonom (z dotokom v skladu z »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« – Ur.list št. RS 47/2005 in iztokom v skladu z »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav«, objavljeno v Uradnem listu RS št. 45/2007). 

Tabela 6/7:
Učinek čiščenja čistilne naprave

	parameter


	izražen

kot
	enota
	>10.000

<100.000

	neraztopljene snovi
	
	mg/l
	35

	amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	celotni dušik
	N
	mg/l
	25

	KPK
	O2
	mg/l
	110

	BPK5
	O2
	mg/l
	20


Učinek čiščenja čistilnih naprav velikosti CČN Ravne-Prevalje mora dosegati mejne vrednosti za velikostni razred od 10.000 do 100.000 PE in ne sodi v občutljiva območja. 

Predvidene so naslednje stopnje čiščenja odpadne vode:

· Izločanje ogljikovih spojin KPK, BPK5
· Oksidacija dušikovih spojin (nitrifikacija)

· Denitrifikacija

· Aerobna stabilizacija blata

Sprejemnik očiščene vode iz ČN je reka Meža. 

Iztok iz predvidene CČN ne postavlja posebnih pogojev, saj je iztok iz CČN manjši od 10% najmanjšega letnega pretoka vodotoka.

Tehnološki postopek čiščenja in deli čistilne naprave:

Predvidena je skupna čistilna naprava (CČN v nadaljevanju) za naselja občin Prevalje in Ravne in je predvidene velikosti 20.000 PE. Odpadna voda komunalnega tipa se zbira in odvaja iz naselij po mešanem in ločenem kanalskem sistemu.

Predvidena CČN se sestoji iz sledečih objektov in prostorov:

01.
Grobe grablje in vhodno črpališče

02.
Upravna stavba

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

02.7
Prostor elektro agregata

02.8
Laboratorij

03.
Razdelilni jašek

04.
SBR reaktor

05.
Iztočni jašek

06.
Zalogovnik blata

07.
Merilno mesto na iztoku

08.
Sprejem grezničnih vsebin

Linija vode

Na čistilno napravo dotekajo odpadne vode po kanalizacijskem sistemu najprej na grobe grablje. Namen grobih grabelj je odstranjevanje večjih mehanskih nečistoč, ki so prisotne v odpadni vodi. Mehanske nečistoče se zadržijo na rešetkah, ki imajo razmik 20 mm. Iz rešetke se avtomatično čistijo in izločeni mehanski delci se transportirajo v kontejner Grablje se nahajajo v pokritem in zaprtem prostoru. 

Odpadna voda iz kinete grobih grabelj vteka v vhodno črpališče odpadnih vod. V črpališču so nameščene tri potopne črpalke. Dve črpalki sta delovni, tretja pa je rezerva za primer izpada ene od črpalk. Delovanje črpalk je izmenično, tako da imajo vse črpalke približno enako število obratovalnih ur.

Odpadna voda iz tlačnega cevovoda odteka v kompaktno kombinirano enoto za mehansko predčiščenje, ki odstranjuje pesek in maščobe. Enota je prezračevana in opremljena s sistemom za odstranjevanje maščob. Maščobe se vodijo v poseben kontejner kjer se zbirajo v neskončni vreči in redno oddajajo pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.V enoti je vključen tudi peskolov. Odstranjen pesek se iz kombinirane naprave za mehansko čiščenje transportira v pralnik peska, kjer se opere. Spran pesek se s pomočjo transporterja odstranjuje v kontejner. 

Vsi odpadki iz enote mehanskega predčiščenja so kompaktirani. Za primer okvare je enota opremljena tudi z by-passom v biološki reaktor. Kompletna naprava je locirana v posebnem prostoru. 

Na dotoku v mehansko predčiščenje se uredi merilno mesto v skladu s " Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje".

Mehansko očiščena voda se preko razdelilnih jaškov vodi v sekvenčne reaktorje (SBR) kjer poteka biološko čiščenje odpadne vode.

Za potrebe prezračevanja so na dnu obeh prezračevanih bazenov nameščena membranska prezračevala, ki uvajajo zrak in s tem kisik v odpadno vodo. Komprimiran zrak se v prezračevala dovaja iz kompresorske postaje. V kompresorski postaji so nameščena tri puhala (dve delovni in eno za rezerva) za dovajanje zraka v prezračevalna bazena. Kompresorska postaja bo zvočno izolirana. Zrak bo dotekal skozi dušilce hrupa. Odvečna toplota se bo odvajala z ventilatorjema skozi dušilec zvoka. Dovajanje zraka v reaktorja se regulira preko kisik sonde. V odvisnosti od količine raztopljenega kisika v vodi, kisik sonda (v vsakem sekvenčnem bazenu) preko avtomatike vpliva na regulacijo in delovanje puhal. Namestijo se tudi sonde za merjenje redoks potenciala.

Delovanje sekvečnih reaktorjev je razdeljeno na več faz. V fazi polnjenja posameznega bazena se dovaja zrak v odvisnosti od vsebnosti kisika v bazenu. S tem se doseže mešanje sveže odpadne vode z aktivnim blatom in homogenizacija vsebine bazena. Ko se variabilni del bazena napolni (oz. se dotok preusmeri v naslednji bazen), nastopi čas usedanja, ki služi za izločanje očiščene vode in biološkega blata. Blato se posede, očiščena voda pa se odvede preko elektromotornih prelivnih žlebov, ki so speljani v iztočni jašek. Iztok se regulira z elektromotornimi pogoni, ki so krmiljeni s pomočjo avtomatike proti merilnem mestu.

Za potrebe mešanja in preprečevanja usedanja aktivnega blata sta v vsakem biološkem bazenu nameščeni dve hitro vrteči potopni mešali. 

Merilno mesto je opremljeno z merilcem pretoka, pH sondo, avtomatskim vzorčevalnikom in on-line merilniki za spremljanje kvalitete iztoka (tudi z merilniki amonija, nitrata in fosforja).

Linija blata

Aerobno stabilizirano aktivno biološko blato se v fazi usedanja posede in se tako loči od očiščene vode. Posedlo blato se odstranjuje s pomočjo potopnih črpalk, ki ga črpajo v zgoščevalnik za blato. Zgoščevalnik je namenjena za shranjevanje odvišnega biološkega blata, ki se zgosti do cca 3 - 4 % suhe snovi. Zgoščeno blato se občasno preko monočrpalke črpa na napravo za dehidracijo blata - centrifugo. Na napravi za dehidracijo blata se blato dehidrira do ca. 22 % suhe snovi. Nastala blatenica pa odteka po interni kanalizaciji nazaj v vstopno črpališče. Za izboljšanje efekta strojne dehidracije se blatu dodaja raztopina flokulanta, ki se pripravlja v avtomatski postaji za pripravo in doziranje flokulanta. 

Dehidrirano blato se zbira v kontejnerju ter nato redno odvaža na nadaljnjo obdelavo ali deponiranje.

Vsebine greznic se pripeljejo z avto cisterno na CČN, kjer se spraznijo skozi napravo za sprejem grezničnih vsebin. Naprava je opremljena z mehanskim ločevanjem in izloči iz grezničnih vsebin vse mehanske nečistoče, jih opere in skompaktira ter odloži v kontejner. Greznične vsebine se zbirajo v bazenu za sprejem greznic, ki je pod prostorom naprave za sprejem greznic. Bazen je opremljen s potopnim mešalom in črpalko, ki omogoča enakomerno prečrpavanje vsebine bazena na dotok v mehansko predčiščenje. V bazenu za sprejem greznic se zbirajo tudi vse odpadne vode iz linije obdelave blata. To omogoča enakomerno doziranje zelo obremenjenih odpadnih vod iz linije blata na biološko čiščenje.

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Z izvedbo investicije bo nastala potreba po dodatno zaposlenih, kot je prikazano v spodnjih tabelah. V tabelah je prikazano potrebno število zaposlenih, stopnja izobrazbe, opis del ter dnevna obremenitev zaposlenca.

Bodoči upravljavec se bo na podlagi obstoječe kadrovske zasedbe in na podlagi predvidenih potreb po novo zaposlenih odločil, ali bo dodatno obremenil že obstoječe zaposlene ali bo izvedel nove zaposlitve. 
Tabela 7/1:

Število zaposlenih oseb s predvideno stopnjo izobrazbe in opisom del – občina Črna na Koroškem
	zaposleni
	stopnja izobrazbe
	opis del
	delovni čas

(h/dan)

	1 oseba
	V.
	· redno čiščenje,

· organizacija odvoza blata in odpadkov, 

· priprava kemikalij, 

· redna manjša servisiranja, 

· dnevna kontrola in 

· spremljanje delovanja čistilne naprave
	4

	1 oseba
	VII.
	· nadzor,

· pregled dnevnika obratovanja,

· tedenska navodila s planom dela
	1


Tabela 7/2:

Število zaposlenih oseb s predvideno stopnjo izobrazbe in opisom del – občini Prevalje in Ravne na Koroškem

	zaposleni
	stopnja izobrazbe
	opis del
	delovni čas

(h/dan)

	2 osebi
	V.
	· redno čiščenje,

· organizacija odvoza blata in odpadkov, 

· priprava kemikalij, 

· redna manjša servisiranja, 

· dnevna kontrola in 

· spremljanje delovanja čistilne naprave
	8

	1 oseba
	VII.
	· nadzor,

· pregled dnevnika obratovanja,

· tedenska navodila s planom dela
	6


Primerno bi bilo da iste osebe vodijo več čistilnih naprav, saj se tako strošek zmanjša, pridobi pa se izkušnje tudi z drugih čistilnih naprav. Za sistema kanalizacije in čiščenja je predvideno, da ga bodo upravljali zaposleni pri bodočem upravljavcu s tem, da so stroški vzdrževanja in obratovanja ovrednoteni v ekonomskem delu investicijskega programa.

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO

  
8.1. Navedba osnov in izhodišč za oceno investicijske vrednosti
Osnova za oceno investicijskih vrednosti so bile strokovne podlage in sicer:

· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda povodja reke Meže – Občina Črna na Koroškem, Idejni projekt, št. projekta: 60-1066-00-2007/4, Hidroinženiring d.o.o.

· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda povodja reke Meže – Občina Prevalje, Idejni projekt, št. projekta: 60-1066-00-2007/4, Hidroinženiring d.o.o.

· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda povodja reke Meže – Občina Ravne na Koroškem in Občina Prevalje – Centralna čistilna naprava, Idejni projekt, št. projekta: 60-1066-00-2007/4, Hidroinženiring d.o.o.

· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda povodja reke Meže – Občina Ravne na Koroškem; kanalizacija, Idejni projekt, št. projekta: 60-1066-00-2007/4, Hidroinženiring d.o.o.

8.2. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno na upravičene in preostale stroške po stalnih cenah
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

Glede na to, da se bo del investicij sofinanciral iz strani Kohezijskega sklada, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške, ki so upravičeni stroški
 za Kohezijski sklad in ostale stroške, ki bodo sofinancirani iz drugih virov financiranja.

Tabela 8/1:
Celotna vrednost investicije ter razdelitev investicije na upravičene stroške in preostale stroške v stalnih cenah (EUR) za občino Črna na Koroškem
	Črna na Koroškem
	Investicijska vrednost
	Upravičeni stroški
	Preostali stroški

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 

	Kanali - Žerjav
	586.940
	586.940
	0

	Z 1.1
	59.400
	59.400
	0

	Z 2.1
	33.040
	33.040
	0

	Z 2.2
	53.200
	53.200
	0

	Z 2.3
	78.140
	78.140
	0

	Z 2.4
	72.520
	72.520
	0

	Z.2.5
	99.120
	99.120
	0

	Z 1.2
	191.520
	191.520
	0

	Kanali - Črna
	721.770
	721.770
	0

	FO - tl
	199.800
	199.800
	0

	F1
	74.200
	74.200
	0

	F2
	291.510
	291.510
	0

	C1.0
	33.880
	33.880
	0

	L2.1
	86.580
	86.580
	0

	L2.3
	35.800
	35.800
	0

	Skupaj kanali
	1.308.710
	1.308.710
	0

	Objekti
	497.767
	497.767
	0

	ČRP2
	233.500
	233.500
	0

	ZBDV
	212.267
	212.267
	0

	RVV
	52.000
	52.000
	0

	Skupaj objekti
	497.767
	497.767
	0

	Čistilna naprava Črna na Koroškem
	 
	 
	 

	gradbena dela
	720.833
	720.833
	0

	strojne instalacije in oprema
	808.333
	808.333
	0

	elektro instalacija in oprema
	133.333
	133.333
	0

	dovozna cesta
	41.667
	41.667
	0

	komunalna infrastruktura
	208.333
	208.333
	0

	poskusno obratovanje
	98.472
	98.472
	0

	Skupaj čistilna naprava Črna na Koroškem (3.800 PE) 
	2.010.971
	2.010.971
	0

	Skupaj investicijska vrednost
	3.817.448
	3.817.448
	0

	Ostali z investicijo povezani stroški
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	41.520
	41.520
	0

	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	40.089
	40.089
	0

	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	47.722
	47.722
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - čistilna naprava
	132.054
	132.054
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - kanalizacija
	102.775
	102.775
	0

	Stroški nadzora (2% od investicije)
	76.349
	76.349
	0

	Stroški nakupa zemljišč
	69.775
	69.775
	0

	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	270.000
	270.000
	0

	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	38.174
	38.174
	0

	Prilagodljivost cen zaradi inflacije
	 
	0
	0

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	818.458
	818.458
	0

	Celotna vrednost investicije
	4.635.906
	4.635.906
	0

	Davki
	914.622
	914.622
	0

	Celotna vrednost investicije z DDV
	5.550.528
	5.550.528
	0


Tabela 8/2:
Celotna vrednost investicije ter razdelitev investicije na upravičene stroške in preostale stroške v stalnih cenah (EUR) za občino Prevalje

	Prevalje
	Investicijska vrednost
	Upravičeni stroški
	Preostali stroški

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 

	Kanali - Prevalje
	2.551.016
	2.539.016
	0

	Kanal K
	1.299.435
	1.299.435
	0

	Kanal L
	848.183
	848.183
	0

	Kanal C
	216.020
	216.020
	0

	Tlačni vod črp 6
	45.500
	45.500
	0

	Kanal E
	92.678
	92.678
	0

	Tlačni vod E
	37.200
	37.200
	0

	Tlačni vod črp 4
	12.000
	 
	 

	Kanali - Poljana
	72.000
	72.000
	0

	Kanal F2 - tlačni
	14.100
	14.100
	0

	Kanal F3
	57.900
	57.900
	0

	Kanali - Leše
	133.975
	133.975
	0

	Kanal G
	33.075
	33.075
	0

	Kanal H
	91.075
	91.075
	0

	Kanal J
	9.825
	9.825
	0

	Skupaj kanali
	2.756.991
	2.744.991
	0

	Objekti
	2.119.700
	2.119.700
	0

	Črpališče 7
	115.000
	115.000
	0

	Črpališče 6
	268.000
	268.000
	0

	Črpališče 4
	128.000
	128.000
	0

	Črpališče 3
	111.000
	111.000
	0

	ZB 1
	512.000
	512.000
	0

	ZB 2
	596.200
	596.200
	0

	ZB 3
	297.000
	297.000
	0

	RVV
	92.500
	92.500
	0

	Skupaj objekti
	2.119.700
	2.119.700
	0

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	889.841
	889.841
	0

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	 
	 
	 

	gradbena dela
	750.572
	750.572
	0

	strojne instalacije in oprema
	972.048
	972.048
	0

	elektro instalacija in oprema
	256.293
	256.293
	0

	most in dovozna cesta
	185.313
	185.313
	0

	komunalna infrastruktura
	98.833
	98.833
	0

	poskusno obratovanje
	136.592
	136.592
	0

	Skupaj čistilna naprava Prevalje - Ravne
	2.399.650
	2.399.650
	0

	Skupaj investicijska vrednost
	8.166.182
	8.154.182
	0


	Prevalje
	Investicijska vrednost
	Upravičeni stroški
	Preostali stroški

	Ostali z investicijo povezani stroški
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	99.050
	99.050
	0

	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	57.584
	57.584
	0

	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	56.524
	56.524
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - čistilna naprava
	118.840
	118.840
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - kanalizacija
	250.970
	250.970
	0

	Stroški nadzora (2% od investicije)
	163.324
	163.324
	0

	Stroški nakupa zemljišč
	363.027
	363.027
	0

	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	45.928
	45.928
	0

	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	81.662
	81.662
	0

	Prilagodljivost cen zaradi inflacije
	 
	0
	0

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	1.236.909
	1.236.909
	0

	Celotna vrednost investicije
	9.403.091
	9.391.091
	0

	Davki
	1.815.273
	1.812.873
	0

	Celotna vrednost investicije z DDV
	11.218.365
	11.203.965
	0


Tabela 8/3:
Celotna vrednost investicije ter razdelitev investicije na upravičene stroške in preostale stroške v stalnih cenah (EUR) za občino Ravne na Koroškem

	Ravne na Koroškem
	Investicijska vrednost
	Upravičeni stroški
	Preostali stroški

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 

	Kanali
	1.634.522
	1.634.522
	0

	Kanal Zeleni Breg
	550.855
	550.855
	0

	Kanal Brdinje (Keflov mlin) 1
	35.880
	35.880
	0

	Kanal Preški vrh (Brdinje) 1
	114.660
	114.660
	0

	Kanl Preški vrh (Brdinje) 2
	139.100
	139.100
	0

	Kanal Kotlje K3
	128.400
	128.400
	0

	Desno brežni povezovalni kanal - Ravne
	91.520
	91.520
	0

	Levo brežni povezovalni kanal - Ravne
	127.097
	127.097
	0

	Kanal Ravne
	447.010
	447.010
	0

	Skupaj kanali
	1.634.522
	1.634.522
	0

	Objekti
	817.600
	817.600
	0

	ZBDV 9
	210.000
	210.000
	0

	ZBDV 5
	300.000
	300.000
	0

	ZBDV 6
	90.000
	90.000
	0

	ZBDV 4A
	115.600
	115.600
	0

	ZBDV 4
	102.000
	102.000
	0

	Skupaj objekti
	817.600
	817.600
	0

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	2.111.309
	2.111.309
	0

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	 
	 
	 

	gradbena dela
	1.780.867
	1.780.867
	0

	strojne instalacije in oprema
	2.306.361
	2.306.361
	0

	elektro instalacija in oprema
	608.101
	608.101
	0

	most in dovozna cesta
	439.688
	439.688
	0

	komunalna infrastruktura
	234.500
	234.500
	0

	poskusno obratovanje
	324.089
	324.089
	0

	Skupaj čistilna naprava Prevalje - Ravne
	5.693.605
	5.693.605
	0

	Skupaj investicijska vrednost
	10.257.036
	10.257.036
	0

	Ostali z investicijo povezani stroški
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	110.850
	110.850
	0

	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	72.327
	72.327
	0

	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	60.754
	60.754
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - čistilna naprava
	281.970
	281.970
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - kanalizacija
	221.721
	221.721
	0

	Stroški nadzora (2% od investicije)
	205.141
	205.141
	0

	Stroški nakupa zemljišč
	856.169
	856.169
	0

	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	128.615
	128.615
	0

	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	102.570
	102.570
	0

	Prilagodljivost cen zaradi inflacije
	 
	0
	0

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	2.040.116
	2.040.116
	0

	Celotna vrednost investicije
	12.297.152
	12.297.152
	0

	Davki
	2.305.320
	2.305.320
	0

	Celotna vrednost investicije z DDV
	14.602.472
	14.602.472
	0


Tabela 8/4:
Celotna vrednost investicije v stalnih cenah (EUR) za vse občine investitorke

	Črna na Koroškem

	Kanalizacijski sistem
	1.806.477

	Čistilna naprava Črna na Koroškem
	2.010.971

	Ostali z investicijo povezani stroški
	818.458

	Celotna vrednost investicije
	4.635.906

	Davki
	914.622

	Celotna vrednost investicije z DDV
	5.550.528

	Prevalje

	Kanalizacijski sistem
	4.876.691

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	2.399.650

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	889.841

	Ostali z investicijo povezani stroški
	1.236.909

	Celotna vrednost investicije
	9.403.091

	Davki
	1.815.273

	Celotna vrednost investicije z DDV
	11.218.365

	Ravne na Koroškem

	Kanalizacijski sistem
	2.452.122

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	5.693.605

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	2.111.309

	Ostali z investicijo povezani stroški
	2.040.116

	Celotna vrednost investicije
	12.297.152

	Davki
	2.305.320

	Celotna vrednost investicije z DDV
	14.602.472

	Skupaj

	Kanalizacijski sistem
	12.136.440

	Čistilni napravi
	10.104.226

	Ostali z investicijo povezani stroški
	4.095.484

	Celotna vrednost investicije
	26.336.150

	Davki
	5.035.215

	Celotna vrednost investicije z DDV
	31.371.365


Predvidoma se bo investicija v izgradnjo kanalizacije v predmetnih občinah izvajala v času od 2009 do 2011, gradnja čistilnih naprav pa bo potekala v letih 2011-2012, v letu 2013 je predvideno poskusno obratovanje čistilnih naprav.

Tabela 8/5:
Predvidena dinamika investiranja po letih v stalnih cenah v EUR za občino Črna na Koroškem
	Črna na Koroškem
	Investicijska vrednost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kanalizacijski sistem - primarni kanali
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Kanali - Žerjav
	586.940
	0
	0
	146.735
	220.103
	220.103
	0
	0

	Z 1.1
	59.400
	0
	0
	14.850
	22.275
	22.275
	0
	0

	Z 2.1
	33.040
	0
	0
	8.260
	12.390
	12.390
	0
	0

	Z 2.2
	53.200
	0
	0
	13.300
	19.950
	19.950
	0
	0

	Z 2.3
	78.140
	0
	0
	19.535
	29.303
	29.303
	0
	0

	Z 2.4
	72.520
	0
	0
	18.130
	27.195
	27.195
	0
	0

	Z.2.5
	99.120
	0
	0
	24.780
	37.170
	37.170
	0
	0

	Z 1.2
	191.520
	0
	0
	47.880
	71.820
	71.820
	0
	0

	Kanali - Črna
	721.770
	0
	0
	180.443
	270.664
	270.664
	0
	0

	FO - tl
	199.800
	0
	0
	49.950
	74.925
	74.925
	0
	0

	F1
	74.200
	0
	0
	18.550
	27.825
	27.825
	0
	0

	F2
	291.510
	0
	0
	72.878
	109.316
	109.316
	0
	0

	C1.0
	33.880
	0
	0
	8.470
	12.705
	12.705
	0
	0

	L2.1
	86.580
	0
	0
	21.645
	32.468
	32.468
	0
	0

	L2.3
	35.800
	0
	0
	8.950
	13.425
	13.425
	0
	0

	Skupaj kanali - primarni
	1.308.710
	0
	0
	327.178
	490.766
	490.766
	0
	0

	Objekti
	497.767
	0
	0
	124.442
	186.663
	186.663
	0
	0

	ČRP2
	233.500
	0
	0
	58.375
	87.563
	87.563
	0
	0

	ZBDV
	212.267
	0
	0
	53.067
	79.600
	79.600
	0
	0

	RVV
	52.000
	0
	0
	13.000
	19.500
	19.500
	0
	0

	Skupaj objekti na primarnem kanalu
	497.767
	0
	0
	124.442
	186.663
	186.663
	0
	0

	Čistilna naprava Črna na Koroškem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	gradbena dela
	720.833
	0
	0
	0
	0
	360.417
	360.417
	0

	strojne instalacije in oprema
	808.333
	0
	0
	0
	0
	0
	808.333
	0

	elektro instalacija in oprema
	133.333
	0
	0
	0
	0
	0
	133.333
	0

	dovozna cesta
	41.667
	0
	0
	0
	0
	41.667
	0
	0

	komunalna infrastruktura
	208.333
	0
	0
	0
	0
	0
	208.333
	0

	poskusno obratovanje
	98.472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98.472

	Skupaj čistilna naprava Črna na Koroškem (3.800 PE) 
	2.010.971
	0
	0
	0
	0
	402.084
	1.510.416
	98.472

	Skupaj investicijska vrednost
	3.817.448
	0
	0
	451.619
	677.429
	1.079.512
	1.510.416
	98.472


	Črna na Koroškem
	Investicijska vrednost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Ostali z investicijo povezani stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	41.520
	41.520
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	40.089
	40.089
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	47.722
	0
	47.722
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - čistilna naprava
	132.054
	0
	0
	0
	132.054
	0
	0
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - kanalizacija
	102.775
	0
	102.775
	0
	 
	0
	0
	0

	Stroški nadzora (2% od investicije)
	76.349
	0
	0
	9.032
	13.549
	21.590
	30.208
	1.969

	Stroški nakupa zemljišč
	69.775
	0
	0
	23.258
	23.258
	23.258
	0
	0

	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	270.000
	0
	270.000
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	38.174
	0
	0
	4.516
	6.774
	10.795
	15.104
	985

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	818.458
	81.609
	420.497
	36.807
	175.635
	55.644
	45.312
	2.954

	Celotna vrednost investicije
	4.635.906
	81.609
	420.497
	488.426
	853.064
	1.135.156
	1.555.728
	101.426

	Davki
	914.622
	16.322
	84.099
	93.499
	166.426
	222.845
	311.146
	20.285

	Celotna vrednost investicije z DDV
	5.550.528
	97.931
	504.596
	581.925
	1.019.490
	1.358.001
	1.866.874
	121.711


Tabela 8/6:
Predvidena dinamika investiranja po letih v stalnih cenah v EUR za občino Prevalje

	Prevalje
	Investicijska vrednost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kanalizacijski sistem - primarni kanali
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Kanali - Prevalje
	2.551.016
	0
	0
	637.754
	956.631
	956.631
	0
	0

	Kanal K
	1.299.435
	0
	0
	324.859
	487.288
	487.288
	0
	0

	Kanal L
	848.183
	0
	0
	212.046
	318.068
	318.068
	0
	0

	Kanal C
	216.020
	0
	0
	54.005
	81.008
	81.008
	0
	0

	Tlačni vod črp 6
	45.500
	0
	0
	11.375
	17.063
	17.063
	0
	0

	Kanal E
	92.678
	0
	0
	23.170
	34.754
	34.754
	0
	0

	Tlačni vod E
	37.200
	0
	0
	9.300
	13.950
	13.950
	0
	0

	Tlačni vod črp 4
	12.000
	0
	0
	3.000
	4.500
	4.500
	0
	0

	Kanali - Poljana
	72.000
	0
	0
	18.000
	27.000
	27.000
	0
	0

	Kanal F2 - tlačni
	14.100
	0
	0
	3.525
	5.288
	5.288
	0
	0

	Kanal F3
	57.900
	0
	0
	14.475
	21.713
	21.713
	0
	0

	Kanali - Leše
	133.975
	0
	0
	0
	78.613
	55.363
	0
	0

	Kanal G
	33.075
	0
	0
	0
	33.075
	0
	0
	0

	Kanal H
	91.075
	0
	0
	0
	45.538
	45.538
	0
	0

	Kanal J
	9.825
	0
	0
	0
	0
	9.825
	0
	0

	Skupaj kanali - primarni
	2.756.991
	0
	0
	655.754
	1.062.243
	1.038.993
	0
	0

	Objekti
	2.119.700
	0
	0
	115.000
	1.077.000
	927.700
	0
	0

	Črpališče 7
	115.000
	0
	0
	115.000
	0
	0
	0
	0

	Črpališče 6
	268.000
	0
	0
	0
	268.000
	0
	0
	0

	Črpališče 4
	128.000
	0
	0
	0
	0
	128.000
	0
	0

	Črpališče 3
	111.000
	0
	0
	0
	0
	111.000
	0
	0

	ZB 1
	512.000
	0
	0
	0
	512.000
	0
	0
	0

	ZB 2
	596.200
	0
	0
	0
	0
	596.200
	0
	0

	ZB 3
	297.000
	0
	0
	0
	297.000
	0
	0
	0

	RVV
	92.500
	0
	0
	0
	0
	92.500
	0
	0

	Skupaj objekti na primarnem kanalu
	2.119.700
	0
	0
	115.000
	1.077.000
	927.700
	0
	0

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	889.841
	0
	0
	222.460
	333.690
	333.690
	0
	0


	Prevalje
	Investicijska vrednost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	gradbena dela
	750.572
	0
	0
	0
	0
	375.286
	375.286
	0

	strojne instalacije in oprema
	972.048
	0
	0
	0
	0
	0
	972.048
	0

	elektro instalacija in oprema
	256.293
	0
	0
	0
	0
	0
	256.293
	0

	most in dovozna cesta
	185.313
	0
	0
	0
	0
	185.313
	0
	0

	komunalna infrastruktura
	98.833
	0
	0
	0
	0
	0
	98.833
	0

	poskusno obratovanje
	136.592
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	136.592

	Skupaj čistilna naprava Prevalje - Ravne
	2.399.650
	0
	0
	0
	0
	560.598
	1.702.460
	136.592

	Skupaj investicijska vrednost
	8.166.182
	0
	0
	993.214
	2.472.934
	2.860.982
	1.702.460
	136.592

	Ostali z investicijo povezani stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	99.050
	99.050
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	57.584
	57.584
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	56.524
	0
	56.524
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - čistilna naprava
	118.840
	0
	0
	0
	118.840
	0
	0
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - kanalizacija
	250.970
	0
	250.970
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški nadzora (2% od investicije)
	163.324
	0
	0
	19.864
	49.459
	57.220
	34.049
	2.732

	Stroški nakupa zemljišč
	363.027
	0
	0
	121.009
	121.009
	121.009
	0
	0

	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	45.928
	0
	45.928
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	81.662
	0
	0
	9.932
	24.729
	28.610
	17.025
	1.366

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	1.236.909
	156.634
	353.422
	150.806
	314.037
	206.839
	51.074
	4.098

	Celotna vrednost investicije
	9.403.091
	156.634
	353.422
	1.144.020
	2.786.971
	3.067.821
	1.753.534
	140.689

	Davki
	1.815.273
	31.327
	70.684
	207.022
	535.613
	591.782
	350.707
	28.138

	Celotna vrednost investicije z DDV
	11.218.365
	187.961
	424.106
	1.351.042
	3.322.584
	3.659.603
	2.104.241
	168.827


Tabela 8/7:
Predvidena dinamika investiranja po letih v stalnih cenah v EUR za občino Ravne na Koroškem

	Ravne na Koroškem
	Investicijska vrednost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kanalizacijski sistem
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Kanali
	1.634.522
	0
	0
	408.631
	612.946
	612.946
	0
	0

	Kanal Zeleni Breg
	550.855
	0
	0
	137.714
	206.571
	206.571
	0
	0

	Kanal Brdinje (Keflov mlin) 1
	35.880
	0
	0
	8.970
	13.455
	13.455
	0
	0

	Kanal Preški vrh (Brdinje) 1
	114.660
	0
	0
	28.665
	42.998
	42.998
	0
	0

	Kanl Preški vrh (Brdinje) 2
	139.100
	0
	0
	34.775
	52.163
	52.163
	0
	0

	Kanal Kotlje K3
	128.400
	0
	0
	32.100
	48.150
	48.150
	0
	0

	Desno brežni povezovalni kanal - Ravne
	91.520
	0
	0
	22.880
	34.320
	34.320
	0
	0

	Levo brežni povezovalni kanal - Ravne
	127.097
	0
	0
	31.774
	47.661
	47.661
	0
	0

	Kanal Ravne
	447.010
	0
	0
	111.753
	167.629
	167.629
	0
	0

	Skupaj kanali - primarni  
	1.634.522
	0
	0
	408.631
	612.946
	612.946
	0
	0

	Objekti
	817.600
	0
	0
	210.000
	150.000
	457.600
	0
	0

	ZBDV 9
	210.000
	0
	0
	210.000
	0
	0
	0
	0

	ZBDV 5
	300.000
	0
	0
	0
	150.000
	150.000
	0
	0

	ZBDV 6
	90.000
	0
	0
	0
	0
	90.000
	0
	0

	ZBDV 4A
	115.600
	0
	0
	0
	0
	115.600
	0
	0

	ZBDV 4
	102.000
	0
	0
	0
	0
	102.000
	0
	0

	Skupaj objekti na primarnih kanalih
	817.600
	0
	0
	210.000
	150.000
	457.600
	0
	0

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	2.111.309
	0
	0
	422.262
	422.262
	422.262
	422.262
	422.262

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	gradbena dela
	1.780.867
	0
	0
	0
	0
	890.434
	890.434
	0

	strojne instalacije in oprema
	2.306.361
	0
	0
	0
	0
	0
	2.306.361
	0

	elektro instalacija in oprema
	608.101
	0
	0
	0
	0
	0
	608.101
	0

	most in dovozna cesta
	439.688
	0
	0
	0
	0
	439.688
	0
	0

	komunalna infrastruktura
	234.500
	0
	0
	0
	0
	0
	234.500
	0

	poskusno obratovanje
	324.089
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	324.089

	Skupaj čistilna naprava Prevalje - Ravne
	5.693.605
	0
	0
	0
	0
	1.330.121
	4.039.395
	324.089

	Skupaj investicijska vrednost
	10.257.036
	0
	0
	1.040.892
	1.185.208
	2.822.929
	4.461.657
	746.350


	Ravne na Koroškem
	Investicijska vrednost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Ostali z investicijo povezani stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	110.850
	110.850
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	72.327
	72.327
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	60.754
	0
	60.754
	0
	0
	0
	0
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - čistilna naprava
	281.970
	0
	0
	0
	281.970
	0
	0
	0

	Priprava ostale projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PRD, POV, PID…) - kanalizacija
	221.721
	0
	221.721
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški nadzora (2% od investicije)
	205.141
	0
	0
	20.818
	23.704
	56.459
	89.233
	14.927

	Stroški nakupa zemljišč
	856.169
	0
	0
	285.390
	285.390
	285.390
	0
	0

	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	128.615
	0
	128.615
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	102.570
	0
	0
	10.409
	11.852
	28.229
	44.617
	7.464

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	2.040.116
	183.177
	411.090
	316.616
	602.916
	370.077
	133.850
	22.391

	Celotna vrednost investicije
	12.297.152
	183.177
	411.090
	1.357.509
	1.788.123
	3.193.006
	4.595.507
	768.741

	Davki
	2.305.320
	36.635
	82.218
	220.132
	306.255
	587.231
	919.101
	153.748

	Celotna vrednost investicije z DDV
	14.602.472
	219.812
	493.308
	1.577.640
	2.094.378
	3.780.237
	5.514.608
	922.489


8.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno na upravičene in preostale stroške po tekočih cenah

S Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2007 (UMAR, september 2007) ter Jesenskem poročilu (UMAR, 09.11.2006).

Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke:

· povprečna rast cen v višini 2,9% na letni ravni za leto 2008; 

· povprečna rast cen v višini 2,7% na letni ravni za leto 2009; 

· povprečna rast cen v višini 2,5% na letni ravni od leta 2010 dalje;

· razdelitev investicije po letih v skladu z opredeljenim časovnim načrtom izvedbe:

· v letu 2007 in 2008 stroški iz naslova priprave investicijske in projektne dokumentacije, vloge za kohezijo in priprave razpisnih dokumentacij;

· stroški gradenj, preostali stroški kot recimo nadzor, nepredvidena dela, dokumentacija se pojavijo in nadaljujejo od leta 2009 dalje.

Tabela 8/8:
Celotna vrednost investicije za obdobje 2007-2013 v tekočih cenah (EUR) -

občina Črna na Koroškem

	Črna na Koroškem
	Investicijska vrednost
	Upravičeni stroški
	Preostali stroški

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 

	Kanali - Žerjav
	628.995
	628.995
	0

	Kanali - Črna
	773.486
	773.486
	0

	Objekti
	533.433
	533.433
	0

	Čistilna naprava Črna na Koroškem
	
	 
	 

	Skupaj čistilna naprava Črna na Koroškem (3.800 PE) 
	2.248.970
	2.248.970
	0

	Ostali z investicijo povezani stroški
	
	 
	 

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	848.581
	848.581
	0

	Celotna vrednost investicije
	5.033.464
	5.033.464
	0

	Davki
	993.276
	993.276
	0

	Celotna vrednost investicije z DDV
	6.026.740
	6.026.740
	0


Tabela 8/9:
Celotna vrednost investicije za obdobje 2007-2013 v tekočih cenah (EUR) -


občina Prevalje

	Prevalje
	Investicijska vrednost
	Upravičeni stroški
	Preostali stroški

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 

	Kanali - Prevalje
	2.733.800
	2.733.800
	0

	Kanali - Poljana
	77.159
	77.159
	0

	Kanali - Leše
	144.612
	144.612
	0

	Objekti
	2.286.290
	2.286.290
	0

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	953.600
	953.600
	0

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	
	 
	 

	Skupaj čistilna naprava Prevalje - Ravne
	2.681.973
	2.681.973
	0

	Ostali z investicijo povezani stroški
	
	 
	 

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	1.295.624
	1.295.624
	0

	Celotna vrednost investicije
	10.173.059
	10.173.059
	

	Davki
	1.964.804
	1.964.804
	0

	Celotna vrednost investicije z DDV
	12.137.863
	12.137.863
	0


Tabela 8/10:
Celotna vrednost investicije za obdobje 2007-2013 v tekočih cenah (EUR) -


občina Ravne na Koroškem

	Ravne na Koroškem
	Investicijska vrednost
	Upravičeni stroški
	Preostali stroški

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 

	Kanali
	1.751.638
	1.751.638
	0

	Objekti
	880.065
	880.065
	0

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	2.313.089
	2.313.089
	0

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	
	
	 

	Skupaj čistilna naprava Prevalje - Ravne
	6.363.468
	 6.363.468
	0

	Ostali z investicijo povezani stroški
	
	
	 

	Skupaj ostali z investicijo povezani stroški
	2.154.590
	2.154.590
	0

	Celotna vrednost investicije
	13.462.849
	13.462.849
	0

	Davki
	2.527.934
	2.527.934
	0

	Celotna vrednost investicije z DDV
	15.990.784
	15.990.784
	0


9. ANALIZA LOKACIJE

Projekt se bo izvajal v občinah, ki so locirane na porečju reke Meže in sicer v občinah Črna na Koroškem, Ravne na Koroškem in Prevalje.

9.1. Lokacija ČN Črna na Koroškem
Po Zakonu o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004) je recipient reka Meža uvrščena v 1 red vodotokov, ki v 14. členu določa priobalno zemljišče v širini 15 m od meje vodnega zemljišča. V skladu s 37. členom tega zakona je v priobalnem pasu dovoljena gradnja objektov javne infrastrukture ter gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem.

Glede na podatke naravoslovnega atlasa (www.gov.si), je lokacija čistilne naprave in iztoka v Mežo :

* izven območja Nature 2000

* izven ekološko pomembnega območja

* izven vodovarstvenega območja pitne vode

* izven zavarovanega območja

Srednja koordinata lokacije čistilne naprave v Gauss-Krigerjevem sistemu je Y = 490 349,00, X = 149 292.00.

Ureditev dostopa bo predvidena iz glavne ceste Mežica - Črna z manipulativnim prostorom ob tej isti cesti.

Povprečna nadmorska višina lokacije je 530,00 m.n.m.
9.2. Lokacija ČN Ravne na Koroškem
Po Zakonu o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004) je recipient reka Meža uvrščena v 1 red vodotokov, ki v 14. členu določa priobalno zemljišče v širini 15 m od meje vodnega zemljišča. V skladu s 37. členom tega zakona je v priobalnem pasu dovoljena gradnja objektov javne infrastrukture ter gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem.

Glede na podatke naravoslovnega atlasa (www.gov.si), je lokacija čistilne naprave in iztoka v Mežo :

· izven območja Nature 2000

· izven ekološko pomembnega območja

· izven vodovarstvenega območja pitne vode

· izven zavarovanega območja

Srednja koordinata lokacije čistilne naprave v Gauss-Krigerjevem sistemu je Y = 499 593,00, X = 157 025,00.

Ureditev dostopa bo predvidena iz glavne ceste Dravograd - Ravne z novim cestnim priključkom in mostom preko reke Meže do lokacije čistilne naprave.

Povprečna nadmorska višina lokacije je 357,50 m.n.m.
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO, KADAR JE PRIMERNO

10.1 Čistilna naprava ČN Črna na Koroškem

· Odpadki: 

Pri postopku čiščenja odpadnih vod bodo nastajali naslednji odpadki: odvečno blato, ostanki z grabelj, ostanki s peskolova in maščobe iz naprave mehanskega čiščenja. Zgoščeno blato se bo zbiralo v kontejnerju, 

V času gradbenih del

V skladu s “Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih” (Ur.l. RS, št. 3/2003). Izvajalec gradbenih del mora poskrbeti, da v času gradnje in po zaključku vseh gradbenih, nastale gradbene odpadke in ostali nepotreben in neuporaben material, odvaža in odlaga na odlagališču nenevarnih odpadkov ali predaja v nadaljnjo oskrbo pooblaščenemu zbiralcu in/ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

Posledica izvajanja gradbenih del rekonstrukcije načrtovane ČN bodo predvidoma predvsem naslednji odpadki, ki niso opredeljeni kot nevarni odpadki:

· ostanki betona,

· betonske ruševine,

· ostanki opeke,

· ostanki lesa,

· zemljina in kamenje,

· embalaža, 

· mešani komunalni odpadki.

Tabela 10/1:
Seznam predvidenih odpadkov v času gradnje

	Klasifikacijska številka
	Naziv odpadka
	Ocenjena količina

	17 01 01
	Beton
	2 m3

	17 02 01
	Les
	2 m3

	17 01 02
	Opečni modelarc
	0,5 m3

	17 05 04
	Zemljina in kamenje
	*

	15 01 01
	Papirna in kartonska embalaža
	5 m3

	15 01 10
	Embalaža
	30 kom

	15 02 02
	Čistilne krpe
	0,2 m3

	20 03 01
	Mešani komunalni odpadki
	2000 l


*Pri gradnji bo zaradi izkopa nastala zemljina, ki se jo bo uporabilo na mestu gradnje za zasipanje oz. ureditev zelenic.

Gradbene odpadke, med katere štejemo beton, opečne zidake, malto, omete in podobno in niso onesnaženi z nevarnimi snovmi ter vsebujejo največ 10 % drugih materialov bodo lahko odvažali na deponijo inertnih odpadkov. Les je lahko oddan za kurjavo. 

Mešane komunalne odpadke se bo zbiralo v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvažalo pooblaščeno komunalno podjetje.

V kolikor bi med rekonstrukcijo nastali tudi nevarni odpadki (n.pr. odpadna olja, gradbeni odpadki z več kot 10% drugih materialov…. ) jih je potrebno zbirati ločeno in jih je potrebno predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec tovrstnih odpadkov. Predvidevamo da bodo količine teh odpadkov majhne.

Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz morebitno nastalih nevarnih odpadkov (z območja gradbišča, je možnost škodljivih vplivov na okolje majhna.

V času obratovanja:

V času obratovanja bo na ČN nastajalo več vrst odpadkov, ki jih lahko razporedimo v dve glavni skupini :

· odpadki, ki nastajajo v procesu čiščenja odpadne vode,

· odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju same ČN.

V prvo skupino spadajo odpadki iz tipske naprave za mehansko predčiščenje in procesa dehidracije odvečnega blata. 

Tabela 10/2:
Vrste in količine odpadkov v času obratovanja ČN

	Naziv odpadka
	Količina odpadka (letno)
	Odpadek se bo zbiral v
	Predviden odvoz na časovno enoto
	Lokacija odlaganja

	Odpadki iz finih grabelj
	46 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija

	Odpadki iz peskolova
	19 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija

	Dehidrirano odvišno blato iz komunalne ČN
	416 m3
	Kontejner
	2 x teden
	Kompostiranje

	Mešani komunalni odpadki
	20 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija


Končna dispozicija blata

Končna dispozicija sekundarnega blata je odvisna od možnosti in okoliščin. Blato bo predvidoma strojno dehidrirano že na lokaciji čistilne naprave. Pri končni dispoziciji blata je potrebno upoštevati naslednje:

· Dehidriranega blata (klas. št.odp: 19 08 05 po Pravilniku o ravnanju z odpadki Ur. l RS 45/2000, 20/2001, 13/2003 in EU katalogu odpadkov - Commission Decision of 3. Maj 2000, 200/532/EC) v SLO ni več dovoljeno odlagati. (Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS 5/2000), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov, (Ur.l.RS 43/2004))

· Izraba hranilne vrednosti blata z aplikacijo na kmetijske površine je možna le v primeru, če bo imelo blato primerno kvaliteto (Uredba o vnosu snovi in rastlinskih hranil v tla), da se uporabi na površinah, ki niso namenjena za pridelavo živil in krme (Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju) in da se uporablja v skladu s Pravilnikom o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.

· Izraba hranilne vrednosti dehidriranega blata za pripravo komposta je možna le v primeru, če bo blato zadostilo kvalitetnim standardom (Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost) in ob proučitvi možnosti plasmaja končnega produkta.

· Možno je tudi kompostiranje skupaj z biološko razgradljivimi komunalnimi odpadki, zelenim odpadom ali skupaj z ločeno zbranimi kuhinjskimi odpadki.

· Izrabo hranilne vrednosti blat na degradiranih površinah z pripravo zemljin (n.pr. rekultivacijski sloj na odlagališču) je možna oblika končne oskrbe, ki je tudi zakonsko strogo regulirana, in je celo zelo natančno predpisano kakšne zemljine so za tovrstne posege primerne (Pravilnik o odlaganju, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov). Pri tej obliki končne oskrbe je tako potrebno vnaprej poznati karakteristike in zahteve lokacije končne dispozicije.

· Možna je  energetske izrabe blat v industrijskih in/ali termoenergetskih objektih vendar mora biti le to predhodno osušeno do določene vsebnosti suhe snovi, da pridobi ustrezno kurilno vrednost. Za energetsko izrabo v tehnoloških procesih je potrebna kalorična vrednost : n.pr. v cementarnah (15 MJ/kg .

· Predvidoma se bo na lokaciji čistilne naprave namestila naprava za strojno zgoščanje z učinkom zgoščanja 22%±1%.

· Alternativno je možen odvoz zgoščenega blata na večjo čistilno napravo (npr. CČN Maribor), ki ima urejen sprejem in obdelavo takšnih blat. 

· Hrup

Največji delež celotnega hrupa bodo povzročala naprave za vnos zraka v odpadno vodo. Vpihovala bodo nameščena na dnu prezračevalnega bazena. Kompresorji bodo nameščeni v posebnem prostoru upravne stavbe. Prostor bo zaščiten pred prekomernim izhajanjem zvoka s protihrupno zaščito. Odprtina za vstop zraka bo opremljena z dušilcem zvoka. 

Drugih stalnih virov hrupa na območju čistilne naprave ni. Delovanje potopnih črpalk je praktično neslišno. Manipulacija in promet na čistilni napravi ne povzroča prekomernega hrupa.
Hrup na ČN tako ne bo presegal z zakonom dovoljene zgornje meje.

· Neprijetne vonjave

Predvidena je izvedba aerobne stabilizacije blata, zato ne pričakujemo emisij smradu. Na prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motne v delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja naprave. 

Objekt mehansko predčiščenja in dehidracije je zaprt, zato se tudi tu ne pričakuje emisij vonjav.

10.2 Čistilna naprava ČN Ravne na Koroškem

· Odpadki

Pri postopku čiščenja odpadnih vod bodo nastajali naslednji odpadki: odvečno blato, ostanki z grabelj, ostanki s peskolova in maščobe iz naprave mehanskega čiščenja. Zgoščeno blato se bo zbiralo v kontejnerju.
Na rešetkah finih grabelj se bodo zadržali večji delci v odpadni vodi. Zbrani material se bo odlagal kompaktor, ki bo odpadek opral in stisnil ter odložil v kontejner. Stisnjen odpadek se bo redno odvažal na komunalno odlagališče. Pesek iz peskolova se bo v pralniku peska opral in deponiral v kontejner ter odvažal na komunalno odlagališče ali oddajal v oskrbo zbiralcu in/ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Kontejner se bo odvažal in praznil po potrebi. Izločene maščobe se ločeno izločajo preko sistema odvajanja v kontejner in se bodo oddajale v nadaljnjo oskrbo pooblaščenemu zbiralcu in/ali odstranjevalcu-
V času gradbenih del

V skladu s “Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih” (Ur.l. RS, št. 3/2003). Izvajalec gradbenih del mora poskrbeti, da v času gradnje in po zaključku vseh gradbenih, nastale gradbene odpadke in ostali nepotreben in neuporaben material, odvaža in odlaga na odlagališču nenevarnih odpadkov ali predaja v nadaljnjo oskrbo pooblaščenemu zbiralcu in/ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

Posledica izvajanja gradbenih del rekonstrukcije načrtovane ČN bodo predvidoma predvsem naslednji odpadki, ki niso opredeljeni kot nevarni odpadki:

· ostanki betona,

· betonske ruševine,

· ostanki opeke,

· ostanki lesa,

· zemljina in kamenje,

· embalaža, 

· mešani komunalni odpadki.

Tabela 10/3:
Seznam predvidenih odpadkov v času gradnje

	Klasifikacijska številka
	Naziv odpadka
	Ocenjena količina

	17 01 01
	Beton
	2 m3

	17 02 01
	Les
	2 m3

	17 01 02
	Opečni modelarc
	0,5 m3

	17 05 04
	Zemljina in kamenje
	*

	15 01 01
	Papirna in kartonska embalaža
	5 m3

	15 01 10
	Embalaža
	30 kom

	15 02 02
	Čistilne krpe
	0,2 m3

	20 03 01
	Mešani komunalni odpadki
	2000 l


*Pri gradnji bo zaradi izkopa nastala zemljina, ki se jo bo uporabilo na mestu gradnje za zasipanje oz. ureditev zelenic.

Gradbene odpadke, med katere štejemo beton, opečne zidake, malto, omete in podobno in niso onesnaženi z nevarnimi snovmi ter vsebujejo največ 10 % drugih materialov bodo lahko odvažali na deponijo inertnih odpadkov. Les je lahko oddan za kurjavo. 

Mešane komunalne odpadke se bo zbiralo v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvažalo pooblaščeno komunalno podjetje.

V kolikor bi med rekonstrukcijo nastali tudi nevarni odpadki (n.pr. odpadna olja, gradbeni odpadki z več kot 10% drugih materialov…. ) jih je potrebno zbirati ločeno in jih je potrebno predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec tovrstnih odpadkov. Predvidevamo da bodo količine teh odpadkov majhne.

Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz morebitno nastalih nevarnih odpadkov (z območja gradbišča, je možnost škodljivih vplivov na okolje majhna.

V času obratovanja 

V času obratovanja bo na ČN nastajalo več vrst odpadkov, ki jih lahko razporedimo v dve glavni skupini :

· odpadki, ki nastajajo v procesu čiščenja odpadne vode,

· odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju same ČN.
V prvo skupino spadajo odpadki iz tipske naprave za mehansko predčiščenje in procesa dehidracije odvečnega blata. 

Tabela 10/4:
Vrste in količine odpadkov v času obratovanja ČN

	Naziv odpadka
	Količina odpadka (letno)
	Odpadek se bo zbiral v
	Predviden odvoz na časovno enoto
	Lokacija odlaganja

	Odpadki iz finih grabelj
	264 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija

	Odpadki iz peskolova
	110 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija

	Dehidrirano odvišno blato iz komunalne ČN
	2.409 m3
	Kontejner
	2 x teden
	Kompostiranje

	Mešani komunalni odpadki
	40 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija


· Končna dispozicija blata

Končna dispozicija sekundarnega blata je odvisna od možnosti in okoliščin. Blato bo predvidoma strojno dehidrirano že na lokaciji čistilne naprave. Pri končni dispoziciji blata je potrebno upoštevati naslednje:

· Dehidriranega blata (klas. št.odp: 19 08 05 po Pravilniku o ravnanju z odpadki Ur. l RS 45/2000, 20/2001, 13/2003 in EU katalogu odpadkov - Commission Decision of 3. Maj 2000, 200/532/EC) v SLO ni več dovoljeno odlagati. (Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS 5/2000), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov, (Ur.l.RS 43/2004))
· Izraba hranilne vrednosti blata z aplikacijo na kmetijske površine je možna le v primeru, če bo imelo blato primerno kvaliteto (Uredba o vnosu snovi in rastlinskih hranil v tla), da se uporabi na površinah, ki niso namenjena za pridelavo živil in krme (Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju) in da se uporablja v skladu s Pravilnikom o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.

· Izraba hranilne vrednosti dehidriranega blata za pripravo komposta je možna le v primeru, če bo blato zadostilo kvalitetnim standardom (Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost) in ob proučitvi možnosti plasmaja končnega produkta.

· Možno je tudi kompostiranje skupaj z biološko razgradljivimi komunalnimi odpadki, zelenim odpadom ali skupaj z ločeno zbranimi kuhinjskimi odpadki.

· Izrabo hranilne vrednosti blat na degradiranih površinah z pripravo zemljin (n.pr. rekultivacijski sloj na odlagališču) je možna oblika končne oskrbe, ki je tudi zakonsko strogo regulirana, in je celo zelo natančno predpisano kakšne zemljine so za tovrstne posege primerne (Pravilnik o odlaganju, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov). Pri tej obliki končne oskrbe je tako potrebno vnaprej poznati karakteristike in zahteve lokacije končne dispozicije.

· Možna je  energetske izrabe blat v industrijskih in/ali termoenergetskih objektih vendar mora biti le to predhodno osušeno do določene vsebnosti suhe snovi, da pridobi ustrezno kurilno vrednost. Za energetsko izrabo v tehnoloških procesih je potrebna kalorična vrednost : n.pr. v cementarnah (15 MJ/kg .

· Predvidoma se bo na lokaciji čistilne naprave namestila naprava za strojno zgoščanje z učinkom zgoščanja 25%.

· Alternativno (v primeru izpada dehidracije) je možen odvoz zgoščenega blata na večjo čistilno napravo (npr. CČN Velenje), ki ima urejen sprejem in obdelavo takšnih blat 

· Hrup

Največji delež celotnega hrupa bodo povzročala naprave za vnos zraka v odpadno vodo. Vpihovala bodo nameščena na dnu prezračevalnega bazena. Kompresorji bodo nameščeni v posebnem prostoru upravne stavbe. Prostor bo zaščiten pred prekomernim izhajanjem zvoka s protihrupno zaščito. Odprtina za vstop zraka bo opremljena z dušilcem zvoka. 

Drugih stalnih virov hrupa na območju čistilne naprave ni. Delovanje potopnih črpalk je praktično neslišno. Manipulacija in promet na čistilni napravi ne povzroča prekomernega hrupa

Hrup na ČN tako ne bo presegal z zakonom dovoljene zgornje meje.

· Neprijetne vonjave

Predvidena je izvedba aerobne stabilizacije blata, zato ne pričakujemo emisij smradu. Na prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motne v delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja naprave. 

Prav tako v okolici ni objektov, ki bi bili ogroženi z morebitnimi neprijetnimi vonjavami. Lokacija čistilne naprave se nahaja med cesto in reko ter železnico, kar že samo po sebi predstavlja zaščitno bariero.

Zaradi predvidene gradnje se kvaliteta vodotoka ne bo poslabšala, učinki bodo le pozitivni.

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

11.1. Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti
V tabelah v nadaljevanju so podani časovni načrti izvedbe investicije v vsaki posamezni občini investitorki, ki vsebuje izdelavo investicijske in projektne dokumentacije (izdelava PGD in PZI dokumentacije), vključujoč pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav s priključitvijo prebivalcev v občinah investitorkah. 

V letu 2008 je predvideno končanje vseh aktivnosti, vezanih na izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in investicijske dokumentacije, priprave vloge in potrditve le-te. V letu 2008 je predvidena tudi izvedba razpisa in izbora izvajalca del. Pričetek gradnje kanalizacijskega sistema je predviden v letu 2009, gradnja čistilnih naprav naj bi se pričela v letu 2011.

Tabela 11/1:
Terminski plan izvedbe za občino Črna na Koroškem
	Črna na Koroškem
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kanalizacijski sistem - primarni kanali
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanali - Žerjav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z 2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z.2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanali - Črna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FO - tl
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ČRP2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZBDV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RVV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Čistilna naprava Črna na Koroškem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	gradbena dela
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	strojne instalacije in oprema
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	elektro instalacija in oprema
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	dovozna cesta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	komunalna infrastruktura
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	poskusno obratovanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostale aktivnosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava investicijske dokumentacije in vloge
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava razpisne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava ostale projektne dokumentacije - ČN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava ostale projektne dokumentacije - kanal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabela 11/2:
Terminski plan izvedbe za občino Prevalje

	Prevalje
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kanalizacijski sistem - primarni kanali
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanali - Prevalje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal K
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tlačni vod črp 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal E
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tlačni vod E
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tlačni vod črp 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanali - Poljana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal F2 - tlačni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal F3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanali - Leše
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal G
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal H
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal J
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupaj kanali - primarni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Črpališče 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Črpališče 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Črpališče 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Črpališče 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZB 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZB 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZB 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RVV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	gradbena dela
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	strojne instalacije in oprema
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	elektro instalacija in oprema
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	most in dovozna cesta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	komunalna infrastruktura
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	poskusno obratovanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostale aktivnosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava investicijske dokumentacije in vloge
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava razpisne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava ostale projektne dokumentacije - ČN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava ostale projektne dokumentacije - kanal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabela 11/3:
Terminski plan izvedbe za občino Ravne na Koroškem

	Ravne na Koroškem
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanali
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal Zeleni Breg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal Brdinje (Keflov mlin) 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal Preški vrh (Brdinje) 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanl Preški vrh (Brdinje) 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal Kotlje K3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Desno brežni povezovalni kanal - Ravne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Levo brežni povezovalni kanal - Ravne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanal Ravne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupaj kanali - primarni  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZBDV 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZBDV 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZBDV 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZBDV 4A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZBDV 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	gradbena dela
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	strojne instalacije in oprema
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	elektro instalacija in oprema
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	most in dovozna cesta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	komunalna infrastruktura
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	poskusno obratovanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostale aktivnosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava investicijske dokumentacije in vloge
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava razpisne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava ostale projektne dokumentacije - ČN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava ostale projektne dokumentacije - kanal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


11.2. Organizacija vodenja projekta
V izvedbo projekta so vključene občine Črna na Koroškem, Prevalje in občina Ravne na Koroškem. Imenovani koordinator s strani občin je ga. Meta Tasič Bukovec.

Realizacija investicije zajema naslednje ukrepe:

· izdelava razpisne dokumentacije, razpis, izbor in podpis pogodbe za:

· izdelavo projektne dokumentacije

· izdelavo investicijske dokumentacije

· operativno izvedbo del

· dobavo in montažo opreme
· izdelava in potrditev investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova, investicijski program),

· izdelava in potrditev projektne dokumentacije (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, in projekt za razpis), v ta sklop so vključene tudi aktivnosti, vezane na pridobitev gradbenega dovoljenja,

· gradnja kanalizacije in dveh čistilnih naprav,

· aktivnosti, ki spadajo v sklop predaje objekta v obratovanje: izvedba tehničnih pregledov po zaključku del, odprava pomanjkljivosti in pridobitev uporabnega dovoljenja,

· izdelava in potrditev tehnične dokumentacije (projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta, projekt za vpis v uradne evidence).

Osnova za izbor najugodnejšega izvajalca gradbenih del za izvedbo predmetne investicije bo javni razpis z objavo v Ur. l. RS in portalu javnih naročil. Sam razpisni postopek in izbor izvajalca se bosta izvršila na podlagi Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008), osnova za izvedbo razpisanih del pa bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »Rumena knjiga«.
Glede na to, da bo predmetna investicija sofinancirana s strani Kohezijskega sklada bo potekal nadzor nad izvajanjem projekta tudi s strani Ministrstva za okolje Republike Slovenije in Služba vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in lokalno samoupravo. 

11.3. Analiza izvedljivosti

S predinvesticijsko zasnovo so bile analizirane možne variante odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na osnovi tehničnih in ekonomskih meril je bila izbrana najugodnejša in najizvedlivejša investicija. Občine bodo v nadaljevanju vložile prijavo za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada. Na ta način bo zagotovljen večji delež sofinanciranja, preostali del pa bodo zagotovile občine ter država. 
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Osnova za oceno investicijskih stroškov je že izdelana dokumentacija oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege ter preliminarne ponudbe za opremo.

Celotna investicija v občinah zajema:
· izgradnjo dveh čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda,

· izgradnjo kanalizacijskega sistema s spremljajočimi objekti.

Investicija je glede na vrsto stroška razdeljena na:

· upravičene stroške po OP ROPI v višini, kot je definirano v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 in zajemajo izgradnjo primarnih kanalov in pripadajočih objektov,

· ostale upravičene stroške, ki predstavljajo presežek stroškov, kot so definirani v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 in zajemajo ostale, z investicijo povezane stroške (projektna, dokumentacija, investicijska dokumentacija, nadzor, …),

· ostale upravičene stroške – čistilne naprave, ki predstavljajo presežek stroškov, kot so definirani v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 in zajemajo izgradnjo čistilne naprave v občini Črna na Koroškem in izgradnjo skupne čistilne naprave za občini Prevalje in Ravne na Koroškem,

· neupravičen strošek, to je strošek, ki ne ustreza kriterijem za kohezijsko sofinanciranje, v predmetni investiciji je to davek, ki si ga bodo občine poračunale in se zato v finančni konstrukciji ne prikazuje.

12.1. Finančna konstrukcija projekta 

12.1.1. Predpostavke za izračun
Pri izračunu smo za izračun finančne konstrukcije projekta uporabili naslednje predpostavke:

· upravičeni stroški po OP ROPI so financirani sledeče:
· višina upravičenih stroškov s strani Kohezijskega sklada je izračunana na podlagi izračunane stopnje primanjkljaja v financiranju,

· 10 % upravičenih stroškov je financiranjih s strani občin investitork,
· razlika med celotnimi upravičenimi stroški po OP ROPI in sredstvi Kohezijskega sklada in občinskimi sredstvi je krita s strani državnega proračuna,
· ostali upravičeni stroški so financirani sledeče:

· 10 % je kritih iz občinskih proračunov,

· 90 % je kritih iz državnega proračuna,

· ostali upravičeni stroški – čistilne naprave so 100% financirani iz občinskih proračunov.
Rezultate izračunov finančnih in ekonomskih kazalnikov na tem mestu ne bomo predstavljali, ker bodo le-ti podrobneje obdelani v poglavju 13 in 14 tega elaborata, prav tako bomo v teh dveh poglavjih tudi prikazali vpliv različnih modelov financiranja investicije na končnega uporabnika, to je vpliv na prodajno ceno odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.
V nadaljevanju predstavljamo izračun deleža sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada ter finančno konstrukcijo projekta za celotno investicijo ter za vsako posamezno občino investitorko.
12.1.2. Izračun deleža sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada
Glede na Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, ki so bile določene za novo finančno obdobje 2007-2013 s strani Evropske skupnosti le-ta v členu 55(2) ohranja metodo primanjkljaja v financiranju kot podlago za izračun donacije EU pri projektih, ki ustvarjajo prihodek, pri čemer določa, da upravičeni izdatki ne smejo preseči sedanje vrednosti stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju, ki ustreza kategoriji zadevne naložbe. 

Tabela 12/1:
Izračun prispevka skupnosti – kohezijskega sklada

	Glavni elementi in parametri
	Nediskontirana vrednost
	Diskontirana

vrednost (čista sedanja vrednost)

	Referenčno obdobje (leta)
	30
	 

	Finančna diskontna stopnja (%)
	7 % realna
	 

	Skupni naložbeni stroški (v EUR, nediskontirani)
	26.336.150
	

	Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani)
	
	19.180.718

	Preostala vrednost (v EUR, nediskontirana)
	5.882.586
	

	Preostala vrednost (v EUR, diskontirana)
	
	772.778

	Prihodki (v EUR, diskontirani)
	
	10.354.992

	Operativni stroški (v EUR, diskontirani)
	
	5.454.741

	Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški + preostala vrednost (v EUR, diskontirana) = (7) – (8) + (6)
	
	5.673.029

	Upravičeni izdatki (člen 55(2)) = naložbeni stroški – čisti prihodek (v EUR, diskontiran) = (4) – (9)
	
	13.507.689

	Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) =
	70,42%
	 

	 
	
	 
	 

	Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran)
	28.669.373
	 
	 

	Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (E.1.2.11.)
	70,42%
	 
	 

	Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) = (1) * (2) (ob upoštevanju največjega javnega prispevka v skladu s pravili o državni pomoči)
	20.188.972
	 
	 

	Stopnja sofinanciranja za prednostno os (%)
	85%
	 
	 

	Prispevek Skupnosti (v EUR) = (3) * (4)
	17.160.626
	 
	 


Tabela 12/2:
Načrt financiranja vseh stroškov investicije v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja 
	Element / Leto
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj

	Investicijska vrednost projekta
	421.420
	1.199.963
	3.113.910
	5.799.234
	8.099.130
	8.872.712
	1.163.004
	28.669.373

	Upravičeni stroški po OP ROPI
	0
	0
	2.588.777
	4.631.955
	4.895.649
	473.968
	485.818
	13.076.168

	Kohezijski sklad
	0
	0
	1.549.565
	2.772.549
	2.930.389
	283.703
	290.796
	7.827.002

	Občinski proračun
	0
	0
	258.878
	463.196
	489.565
	47.397
	48.582
	1.307.617

	Državni proračun
	0
	0
	780.335
	1.396.210
	1.475.695
	142.868
	146.440
	3.941.549

	Ostali upravičeni stroški   
	210.710
	1.116.421
	77.663
	138.959
	146.869
	14.219
	14.575
	1.719.417

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občinski proračun - 10%
	21.071
	111.642
	7.766
	13.896
	14.687
	1.422
	1.457
	171.942

	Državni proračun - 90%
	189.639
	1.004.779
	69.897
	125.063
	132.183
	12.797
	13.117
	1.547.475

	Ostali upravičeni stroški - Čistilni napravi
	210.710
	83.541
	447.469
	1.028.320
	3.056.612
	8.384.525
	662.611
	13.873.789

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občinski proračun - 10%
	21.071
	8.354
	44.747
	102.832
	305.661
	838.452
	66.261
	1.387.379

	Državni proračun - 90%
	189.639
	75.187
	402.723
	925.488
	2.750.951
	7.546.072
	596.350
	12.486.410


Tabela 12/3:
Načrt financiranja vseh stroškov investicije v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja za občino Črna na Koroškem 
	Element / Leto
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj

	Investicijska vrednost projekta
	81.609
	425.803
	508.675
	911.381
	1.243.077
	1.746.228
	116.692
	5.033.464

	Upravičeni stroški po OP ROPI
	0
	0
	470.342
	723.739
	741.833
	0
	0
	1.935.914

	Kohezijski sklad
	0
	0
	281.533
	433.208
	444.039
	0
	0
	1.158.780

	Občinski proračun
	0
	0
	47.034
	72.374
	74.183
	0
	0
	193.591

	Državni proračun
	0
	0
	141.775
	218.157
	223.611
	0
	0
	583.543

	Ostali upravičeni stroški   
	40.805
	401.641
	14.110
	21.712
	22.255
	0
	0
	500.523

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občinski proračun - 10%
	4.080
	40.164
	1.411
	2.171
	2.225
	0
	0
	50.052

	Državni proračun - 90%
	36.724
	361.477
	12.699
	19.541
	20.029
	0
	0
	450.471

	Ostali upravičeni stroški - Čistilna naprava
	40.805
	24.162
	24.223
	165.930
	478.989
	1.746.228
	116.692
	2.597.027

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občinski proračun - 10%
	4.080
	2.416
	2.422
	16.593
	47.899
	174.623
	11.669
	259.703

	Državni proračun - 90%
	36.724
	21.746
	21.800
	149.337
	431.090
	1.571.605
	105.023
	2.337.325


Tabela 12/4:
Načrt financiranja vseh stroškov investicije v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja za občino Prevalje 
	Element / Leto
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj

	Investicijska vrednost projekta
	156.634
	357.882
	1.191.448
	2.977.492
	3.359.483
	1.968.255
	161.865
	10.173.059

	Upravičeni stroški po OP ROPI
	0
	0
	1.034.390
	2.641.987
	2.519.085
	0
	0
	6.195.462

	Kohezijski sklad
	0
	0
	619.155
	1.581.414
	1.507.849
	0
	0
	3.708.417

	Občinski proračun
	0
	0
	103.439
	264.199
	251.908
	0
	0
	619.546

	Državni proračun
	0
	0
	311.796
	796.374
	759.328
	0
	0
	1.867.498

	Ostali upravičeni stroški   
	78.317
	329.263
	31.032
	79.260
	75.573
	0
	0
	593.444

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občinski proračun - 10%
	7.832
	32.926
	3.103
	7.926
	7.557
	0
	0
	59.344

	Državni proračun - 90%
	70.486
	296.337
	27.929
	71.334
	68.015
	0
	0
	534.100

	Ostali upravičeni stroški - Čistilna naprava
	78.317
	28.619
	126.026
	256.246
	764.826
	1.968.255
	161.865
	3.384.153

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občinski proračun - 10%
	7.832
	2.862
	12.603
	25.625
	76.483
	196.826
	16.187
	338.415

	Državni proračun - 90%
	70.486
	25.757
	113.423
	230.621
	688.343
	1.771.430
	145.679
	3.045.738


Tabela 12/5:
Načrt financiranja vseh stroškov investicije v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja za občino Ravne na Koroškem 
	Element / Leto
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj

	Investicijska vrednost projekta 
	183.177
	416.278
	1.413.787
	1.910.362
	3.496.570
	5.158.229
	884.447
	13.462.849

	Upravičeni stroški po OP ROPI
	0
	0
	1.084.045
	1.266.230
	1.634.731
	473.968
	485.818
	4.944.792

	Kohezijski sklad
	0
	0
	648.877
	757.927
	978.501
	283.703
	290.796
	2.959.804

	Občinski proračun
	0
	0
	108.405
	126.623
	163.473
	47.397
	48.582
	494.479

	Državni proračun
	0
	0
	326.764
	381.680
	492.757
	142.868
	146.440
	1.490.509

	Ostali upravičeni stroški   
	91.588
	385.517
	32.521
	37.987
	49.042
	14.219
	14.575
	625.449

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občinski proračun - 10%
	9.159
	38.552
	3.252
	3.799
	4.904
	1.422
	1.457
	62.545

	Državni proračun - 90%
	82.429
	346.966
	29.269
	34.188
	44.138
	12.797
	13.117
	562.904

	Ostali upravičeni stroški - Čistilna naprava
	91.588
	30.760
	297.221
	606.145
	1.812.797
	4.670.042
	384.055
	7.892.608

	Kohezijski sklad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občinski proračun - 10%
	9.159
	3.076
	29.722
	60.614
	181.280
	467.004
	38.405
	789.261

	Državni proračun - 90%
	82.429
	27.684
	267.499
	545.530
	1.631.517
	4.203.038
	345.649
	7.103.347


13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

13.1. Finančna analiza
Finančna analiza je analiza prejemkov in izdatkov (prihodkov in stroškov brez amortizacije). V nadaljevanju so predstavljeni izračuni bodočih prihodkov in stroškov obratovanja zaradi nove investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda v občinah Črna na Koroškem, Prevalje in Ravne na Koroškem. 

13.1.1. Opis uporabljene metodologije in osnovne predpostavke za finančno analizo

Finančna analiza projekta je bila narejena z uporabo cost/benefit analize, skladno s Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, 2004), upoštevaje Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4 (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko, 2006).

Investicijo v dograditev sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda smo preučili iz vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo upoštevali sledeče predpostavke modela:

· finančna analiza je bila izdelana na podlagi izdelane obstoječe projektne dokumentacije v IDP fazi,

· prihodki so izračunani na podlagi predvidenih količin komunalne odpadne vode v naslednjih 30 letih. Končna cena odvajanja in čiščenja (EUR/m3) vključuje obstoječo ceno in stroške investicije na 1 m3 komunalne odpadne vode,

· stroški obratovanja in vzdrževanja so bili izračunani na podlagi podatkov iz izdelane projektne dokumentacije,
· amortizacija gradbenega dela kanalizacije in čistilnih naprav je bila obračunana po 2,5% letni amortizacijski stopnji, amortizacija opreme na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah je bila obračunana po 10% letni amortizacijski stopnji, amortizacija elektro opreme po 8% amortizacijski stopnji,

· za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo 7%, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

13.1.2. Časovno obdobje

Ekonomska doba projekta je 30 let. Čeprav običajno opazovana doba projekta temelji na najšibkejšem členu, obstaja velik razpon med posameznimi elementi investicije. Ta problem je mogoče rešiti z uporabo standardne mreže, razdeljene po sektorjih, temelječe na nekaterih mednarodno priznanih izkušnjah, kjer je določeno referenčno časovno obdobje, ki se lahko uporabi pri pregledovanju posamične vrste investicije. Povprečno opazovano obdobje za Sektor oskrbe z vodo in okolje je 30 let.

13.1.3. Investicijska vrednost projekta

Skladno s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4 so investicijski stroški, uporabljeni pri finančni analizi v stalnih cenah.

Tabela 13/1: Investicijska vrednost projekta

	Črna na Koroškem

	Kanalizacijski sistem
	1.806.477

	Čistilna naprava Črna na Koroškem
	2.010.971

	Ostali z investicijo povezani stroški
	818.458

	Celotna vrednost investicije
	4.635.906

	Davki
	914.622

	Celotna vrednost investicije z DDV
	5.550.528

	Prevalje

	Kanalizacijski sistem
	4.876.691

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	2.399.650

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	889.841

	Ostali z investicijo povezani stroški
	1.236.909

	Celotna vrednost investicije
	9.403.091

	Davki
	1.815.273

	Celotna vrednost investicije z DDV
	11.218.365

	Ravne na Koroškem

	Kanalizacijski sistem
	2.452.122

	Skupna čistilna naprava Prevalje - Ravne
	5.693.605

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne
	2.111.309

	Ostali z investicijo povezani stroški
	2.040.116

	Celotna vrednost investicije
	12.297.152

	Davki
	2.305.320

	Celotna vrednost investicije z DDV
	14.602.472

	Skupaj

	Kanalizacijski sistem
	12.136.440

	Čistilni napravi
	10.104.226

	Ostali z investicijo povezani stroški
	4.095.484

	Celotna vrednost investicije
	26.336.150

	Davki
	5.035.215

	Celotna vrednost investicije z DDV
	31.371.365


Investicijski stroški bodo nastajali v obdobju 2007-2013 kot je prikazano v nadaljevanju.

Tabela 13/2: Investicijski stroški v obdobju 2007 - 2013
	 
	Investicijska vrednost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Črna na Koroškem
	4.635.906
	81.609
	420.497
	488.426
	853.064
	1.135.156
	1.555.728
	101.426

	Prevalje
	9.403.091
	156.634
	353.422
	1.144.020
	2.786.971
	3.067.821
	1.753.534
	140.689

	Ravne na Koroškem
	12.297.152
	183.177
	411.090
	1.357.509
	1.788.123
	3.193.006
	4.595.507
	768.741


13.1.4. Letni obratovalni in vzdrževalni stroški sistema

Tabela 13/3: 
Letni obratovalni in vzdrževalni stroški kanalizacije in čistilne naprave v občini Črna na Koroškem v EUR
	KANALIZACIJA OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
	Enota
	Količina
	Znesek na enoto
	Vrednost

	Vzdrževalni stroški 
	 
	 
	 
	8.565

	Vzdrževanje kanalov
	m
	4.957
	0,50
	2.479

	ČRP 2
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	ZBDV
	ocena
	1
	1.500,00
	1.500

	RVV
	ocena
	1
	1.000,00
	1.000

	Obratovalni stroški - elektrika
	 
	 
	 
	5.694

	ČRP 2
	kWh
	56.940
	0,10
	5.694

	Skupaj obratovalni in vzdrževalni stroški kanalizacijskega sistema
	 
	 
	 
	14.259

	 
	 
	 
	 
	 

	ČISTILNA NAPRAVA ČRNA NA KOROŠKEM
	Enota
	Količina
	Znesek na enoto
	Vrednost

	električna energija
	kWh
	233.322
	0,10
	23.332

	stroški zaposlenih
	 
	 
	 
	12.519

	* V stopnja
	število ur na dan
	4
	 
	8.763

	* VII stopnja
	število ur na dan
	1
	 
	3.756

	Strošek blata
	 
	 
	 
	22.567

	strošek končne dispozicije
	EUR/m3
	416
	54,25
	22.567

	Strošek pitne vode
	EUR/m3
	7.000
	0,88
	6.134

	Strošek obrabkov
	EUR/m3
	46
	50,00
	2.300

	Strošek dispozicije peska 
	EUR/m3
	19
	73,55
	1.397

	Strošek komunalnih odpadkdov
	EUR/m3
	20
	8,35
	167

	Stroški obarjalnega sredstva
	kg
	2.400
	1,67
	4.006

	Stroški poliektrolita
	kg
	583
	5,61
	3.270

	Stroški tekočega vzdrževanja
	 
	1
	 
	8.472

	gradbeni del
	ocena
	1
	2.066,12
	2.066

	strojna oprema
	ocena
	1
	4.816,81
	4.817

	elektro instalacije
	ocena
	1
	1.589,05
	1.589

	okoljska dajatev za obremenjevanje vod 
	 
	 
	 
	10.301

	skupaj stroški dajatev za KPK
	kg
	260
	26,41
	6.867

	skupaj stroški dajatev za N
	kg
	58
	26,41
	1.532

	skupaj stroški dajatev za P
	kg
	72
	26,41
	1.902

	Letni stroški mesečnih analiz učinka čiščenja
	ocena
	1
	4.006,01
	4.006

	 
	 
	 
	 
	 

	Skupaj obratovalni stroški ČN
	 
	 
	 
	98.472


Tabela 13/4: 
Letni obratovalni in vzdrževalni stroški kanalizacije v občini Prevalje v EUR

	KANALIZACIJA OBČINA PREVALJE
	Enota
	Količina
	Znesek na enoto
	Vrednost

	Vzdrževalni stroški 
	 
	 
	 
	25.597

	Vzdrževanje kanalov
	m
	5.606
	0,50
	2.803

	ČRP 7
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	ČRP 6
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	ČRP 3
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	ČRP 4
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	ZBDV1
	ocena
	1
	3.250,00
	3.250

	ZBDV2
	ocena
	1
	3.250,00
	3.250

	ZBDV3
	ocena
	1
	1.950,00
	1.950

	Obratovalni stroški - elektrika
	 
	 
	 
	14.514

	ČRP 7
	kWh
	21.900
	0,10
	2.190

	ČRP 6
	kWh
	78.840
	0,10
	7.884

	ČRP 3
	kWh
	21.900
	0,10
	2.190

	ČRP 4
	kWh
	21.900
	0,10
	2.190

	ZBDV1
	kWh
	300
	0,10
	30

	ZBDV2
	kWh
	300
	0,10
	30

	Skupaj obratovalni in vzdrževalni stroški kanalizacijskega sistema
	 
	 
	 
	40.111


Tabela 13/5: 
Letni obratovalni in vzdrževalni stroški kanalizacije v občini Ravne na Koroškem v EUR
	KANALIZACIJA OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
	Enota
	Količina
	Znesek na enoto
	Vrednost

	Vzdrževalni stroški 
	 
	 
	 
	14.396

	Vzdrževanje kanalov
	m
	5.619
	0,50
	2.810

	ČRP 4a
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	ZBDV 4
	ocena
	1
	1.000,00
	1.000

	ZBDV 4A
	ocena
	1
	1.000,00
	1.000

	ZBDV 5
	ocena
	1
	2.500,00
	2.500

	ZBDV 6
	ocena
	1
	1.000,00
	1.000

	ZBDV 9
	ocena
	1
	2.500,00
	2.500

	Obratovalni stroški - elektrika
	 
	 
	 
	10.074

	ČRP 4a
	kWh
	100.740
	0,10
	10.074

	Skupaj obratovalni in vzdrževalni stroški kanalizacijskega sistema
	 
	 
	 
	24.470


Tabela 13/6: 
Letni obratovalni in vzdrževalni stroški povezovalnega kanala Prevalje – Ravne v EUR
	POVEZOVALNI KANAL PREVALJE RAVNE
	Enota
	Količina
	Znesek na enoto
	Vrednost

	Vzdrževalni stroški 
	 
	 
	 
	13.427

	Vzdrževanje kanalov
	m
	5.338
	0,50
	2.669

	ČRP 1
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	ČRP 2
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	ČRP 3
	 
	 
	 
	3.586

	vsakodnevni pregled črpališča 
	letno število ur
	130
	21,00
	2.730

	čiščenje usedlin grabelj
	letno število ur
	16
	21,00
	336

	zamenjava rezervnih delov
	ocena
	1
	520,00
	520

	Obratovalni stroški - elektrika
	 
	 
	 
	85.410

	ČRP 1
	kWh
	100.740
	0,10
	10.074

	ČRP 2
	kWh
	464.280
	0,10
	46.428

	ČRP 3
	kWh
	289.080
	0,10
	28.908

	Skupaj obratovalni in vzdrževalni stroški kanalizacijskega sistema
	 
	 
	 
	98.837


Tabela 13/7: 
Letni obratovalni in vzdrževalni stroški skupne čistilne naprave Prevalje – Ravne v EUR
	SKUPNA ČISTILNA NAPRAVA - Ravne/Prevalje
	Enota
	Količina
	Znesek na enoto
	Vrednost

	električna energija
	kWh
	781.038
	0,10
	78.104

	stroški zaposlenih
	 
	 
	 
	57.587

	* V stopnja
	število ur na dan
	16
	 
	35.053

	* VII stopnja
	število ur na dan
	6
	 
	22.534

	Strošek blata
	 
	 
	 
	175.198

	strošek končne dispozicije
	EUR/m3
	2.190
	80,00
	175.198

	Strošek pitne vode
	EUR/m3
	7.000
	0,88
	6.134

	Strošek obrabkov
	EUR/m3
	240
	16,57
	3.978

	Strošek dispozicije  maščob
	EUR/m3
	25
	200,00
	5.000

	Strošek dispozicije peska 
	EUR/m3
	75
	73,55
	5.516

	Strošek komunalnih odpadkdov
	EUR/m3
	60
	8,35
	501

	Stroški obarjalnega sredstva
	kg
	4.800
	1,67
	8.012

	Stroški poliektrolita
	kg
	3.066
	5,61
	17.195

	Stroški tekočega vzdrževanja
	 
	1
	 
	37.264

	gradbeni del
	ocena
	1
	7.426,91
	7.427

	strojna oprema
	ocena
	1
	19.535,84
	19.536

	elektro instalacije
	ocena
	1
	10.301,74
	10.302

	okoljska dajatev za obremenjevanje vod 
	 
	 
	 
	54.172

	skupaj stroški dajatev za KPK
	kg
	1.367
	26,41
	36.106

	skupaj stroški dajatev za N
	kg
	304
	26,41
	8.029

	skupaj stroški dajatev za P
	kg
	380
	26,41
	10.037

	Letni stroški mesečnih analiz učinka čiščenja
	ocena
	1
	12.018,03
	12.018

	Strošek rente
	 
	 
	 
	 7.600

	
	
	
	
	

	Skupaj obratovalni stroški ČN
	 
	 
	 
	468.280


13.1.5. Predvideni stroški amortizacije

Amortizacija gradbenega dela kanalizacije in čistilnih naprav je bila obračunana po 2,5% letni amortizacijski stopnji, amortizacija opreme na kanalizaciji in čistilnih napravah po 10% letni amortizacijski stopnji, amortizacija elektro opreme po 8% amortizacijski stopnji.

Tabela 13/8: Letni stroški amortizacije v EUR

	Investicija
	Investicijska vrednost brez DDV
	Amortizacijska stopnja
	Letna amortizacija

	Občina Črna na Koroškem
	 
	 

	Kanali
	1.308.710
	 
	32.718

	gradbeni del
	1.308.710
	2,5%
	32.718

	oprema
	0
	10,0%
	0

	Objekti na kanalih
	497.767
	 
	29.769

	gradbeni del
	266.767
	2,5%
	6.669

	oprema
	231.000
	10,0%
	23.100

	Čistilna naprava
	1.912.499
	 
	115.771

	gradbeni del
	970.833
	2,5%
	24.271

	oprema
	808.333
	10,0%
	80.833

	elektro oprema
	133.333
	8,0%
	10.667

	SKUPAJ
	3.718.976
	 
	178.258

	Občina Prevalje
	 
	 
	 

	Kanali
	2.756.991
	 
	68.925

	gradbeni del
	2.756.991
	2,5%
	68.925

	oprema
	0
	10,0%
	0

	Objekti na kanalih
	2.119.700
	 
	106.693

	gradbeni del
	1.403.700
	2,5%
	35.093

	oprema
	716.000
	10,0%
	71.600

	SKUPAJ
	4.876.691
	 
	175.617

	Občina Ravne na Koroškem
	 
	 

	Kanali
	1.634.522
	 
	40.863

	gradbeni del
	1.634.522
	2,5%
	40.863

	oprema
	0
	10,0%
	0

	Objekti na kanalih
	817.600
	 
	38.836

	gradbeni del
	572.320
	2,5%
	14.308

	oprema
	245.280
	10,0%
	24.528

	SKUPAJ
	2.452.122
	 
	79.699

	Občini Prevalje / Ravne na Koroškem
	 
	 

	Kanali in objekti
	3.001.150
	 
	98.475

	gradbeni del
	2.688.533
	2,5%
	67.213

	oprema
	312.618
	10,0%
	31.262

	Čistilna naprava
	7.632.575
	 
	484.237

	gradbeni del
	3.489.772
	2,5%
	87.244

	oprema
	3.278.409
	10,0%
	327.841

	elektro oprema
	864.394
	8,0%
	69.152

	SKUPAJ
	10.633.725
	 
	582.712


13.1.6. Predvideni prihodki, nastali po izvedbi investicije

Predvideni prihodki so izračunani na osnovi količine odpadne vode za gospodinjstva in gospodarstvo novih priključenih in obstoječih priključenih. Predvideni prihodki so izračunani na osnovi:

· obstoječih priključenih, ki že plačujejo za odvajanje odpadnih voda, vendar bodo nastali novi prihodki za delež povečanja cene na osnovi nove investicije. 
· povprečnega povečanja cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda zaradi nove investicije: izračunano je na osnovi količine odpadne vode v 30 letih (tako obstoječih priključenih PE kot tudi novih priključenih). Pri izračunu povečanja cene smo upoštevali celotne vzdrževalne stroške nove kanalizacije in obratovalne ter vzdrževalne stroške čistilnih naprav ter ostalih objektov na kanalizaciji za obdobje ekonomske dobe. V spodnji tabeli je predstavljen izračun dodatnega stroška investicije na kubični meter odpadne vode.
· novo priključenih na kanalizacijo in čistilno napravo: izračunani so prihodki v višini nove cene za odvajanje in čiščenja odpadnih voda, kjer je upoštevan dodaten strošek zaradi nove investicije.

Izračun dodatnih stroškov zaradi nove investicije prikazujemo v naslednji tabeli:
Tabela 13/9: 
Izračun dodatnih stroškov zaradi nove investicije v EUR

	 
	Občina Črna na Koroškem
	Občina Ravne / Prevalje

	KANALŠČINA
	SKUPAJ
	Prebivalstvo
	Industrija
	SKUPAJ
	Prebivalstvo
	Industrija

	Količina odpadne vode - obstoječi
	3.609.425
	2.726.700
	882.725
	19.188.450
	15.116.525
	4.071.925

	Količina odpadne vode - novopriključeni
	1.125.383
	1.125.383
	0
	6.445.908
	4.151.123
	2.294.785

	Skupaj količina odpadnih voda
	4.734.808
	3.852.083
	882.725
	25.634.358
	19.267.648
	6.366.710

	Operativni stroški skupaj
	356.463
	290.006
	66.456
	4.085.442
	3.070.756
	1.014.686

	Amortizacija skupaj
	1.215.673
	989.031
	226.642
	6.933.938
	5.211.782
	1.722.156

	Prihodki novih priključenih na obstoječi ceni
	207.858
	207.858
	0
	 
	830.225
	849.070

	Stroški - prihodki skupaj
	1.364.277
	1.071.179
	293.098
	11.019.380
	7.452.313
	1.887.772

	Dodatni strošek
	 
	0,28
	0,33
	 
	0,39
	0,30

	 
	Občina Črna na Koroškem
	Občina Ravne in občina Prevalje

	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
	SKUPAJ
	Prebivalstvo
	Industrija
	SKUPAJ
	Prebivalstvo
	Industrija

	Količina odpadne vode - novopriključeni
	4.374.268
	3.562.161
	812.107
	23.915.699
	18.058.326
	5.857.373

	Skupaj količina odpadnih voda
	4.374.268
	3.562.161
	812.107
	23.915.699
	18.058.326
	5.857.373

	Operativni stroški skupaj
	2.264.846
	1.844.365
	420.481
	10.770.447
	8.132.577
	2.637.871

	Amortizacija skupaj
	1.499.895
	1.221.431
	278.464
	6.149.422
	4.643.321
	1.506.101

	Stroški - prihodki skupaj
	3.764.741
	3.065.796
	698.945
	16.919.870
	12.775.898
	4.143.972

	Dodatni strošek / Nova cena
	0,86
	0,86
	0,86
	0,71
	0,71
	0,71


Tabela 13/10: 
Prihodki za leto 2014 v EUR 
	Prihodki
	2014

	Odvajanje
	 

	Občina Črna na Koroškem
	59.215

	Prihodki - obstoječe priključeni preb.
	30.329

	Prihodki - obstoječe priključena ind.
	11.724

	Prihodki - novo priključeni preb.
	17.161

	Prihodki - novo priključena ind.
	0

	Občina Prevalje
	161.500

	Prihodki - obstoječe priključeni preb.
	70.407

	Prihodki - obstoječe priključena ind.
	29.801

	Prihodki - novo priključeni preb.
	1.702

	Prihodki - novo priključena ind.
	59.590

	Občina Ravne na Koroškem
	274.639

	Prihodki - obstoječe priključeni preb.
	163.463

	Prihodki - obstoječe priključena ind.
	18.493

	Prihodki - novo priključeni preb.
	91.094

	Prihodki - novo priključena ind.
	1.589

	SKUPAJ
	495.354

	Čiščenje
	 

	Občina Črna na Koroškem
	156.175

	Prihodki - novo priključeni preb.
	125.786

	Prihodki - novo priključena ind.
	30.389

	Občina Prevalje
	265.197

	Prihodki - novo priključeni preb.
	130.837

	Prihodki - novo priključena ind.
	134.360

	Občina Ravne na Koroškem
	454.645

	Prihodki - novo priključeni preb.
	408.832

	Prihodki - novo priključena ind.
	45.813

	SKUPAJ
	876.016

	Prihodki odvajanja in čiščenja
	1.371.370


13.1.7. Nove cene odvajanja in čiščenja

Zaradi izvedbe predmetne investicije pride do povečanja cene za odvajanje komunalne odpadne vode v vseh treh občinah investitorkah, prav tako se vzpostavi cena za čiščenje odpadne komunalne vode. 
Povečanje prodajne cene za odvajanje in čiščenje v vseh treh občinah prikazujemo za vse tri modele.

Tabela 13/11:
Prikaz novih in obstoječih cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
	 
	 
	 
	 
	EUR / m3

	 
	Občina Črna na Koroškem
	Občini Ravne in Prevalje

	 
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija

	Sedanja cena odvajanja
	0,1847
	0,4267
	0,2000
	0,3700

	Taksa za obremenjevanje okolja
	0,2807
	0,2807
	0,4754
	0,4754

	DDV (8,5%)
	0,0396
	0,0601
	0,0574
	0,0719

	Kanalščina z DDV
	0,5050
	0,7675
	0,7328
	0,9173

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	EUR / m3

	 
	Občina Črna na Koroškem
	Občini Ravne in Prevalje

	 
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija

	Sedanja cena odvajanja
	0,4654
	0,7074
	0,6754
	0,8454

	Dodatni strošek odvajanja zaradi investicije
	0,2781
	0,3320
	0,3868
	0,2965

	SKUPAJ
	0,7435
	1,0394
	1,0622
	1,1419

	DDV (8,5%)
	0,0632
	0,0884
	0,0903
	0,0971

	Nova cena odvajanja z DDV
	0,8067
	1,1278
	1,1525
	1,2390

	Povečanje cene
	59,8%
	46,9%
	57,3%
	35,1%

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	EUR / m3

	 
	Občina Črna na Koroškem
	Občini Ravne in Prevalje

	 
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija

	Strošek čiščenja
	0,8607
	0,8607
	0,7075
	0,7075

	SKUPAJ
	0,8607
	0,8607
	0,7075
	0,7075

	DDV (8,5%)
	0,0732
	0,0732
	0,0601
	0,0601

	Nova cena čiščenja z DDV
	0,9338
	0,9338
	0,7676
	0,7676


V prilogi  elaborata so prikazani izračuni prihodkov in obratovalnih stroškov po posameznem letu. 
13.2. Ekonomska analiza
Ekonomsko oceno podpira utemeljitev, da je treba vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Treba je omeniti, da oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom; podobno plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza se izvede z vidika družbe. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize. 

Pri določanju kazalnikov ekonomskega učinka smo opravili nekaj prilagoditev. 

· Davčni popravki: posredne davke (npr. DDV), subvencije in čiste transferje (npr. plačila za socialno varnost) smo odšteli. 

· Od trga do računovodskih (fiktivnih) cen: poleg izkrivljanja davkov in zunanjih učinkov lahko tudi drugi dejavniki prispevajo k odmiku cen od konkurenčnega tržnega (tj. učinkovitega) ravnotežja: monopolne ureditve, trgovinske ovire, ureditev dela, nepopolne informacije itd. V vseh teh primerih so opazovane tržne (tj. finančne) cene zavajajoče; namesto njih je treba uporabiti računovodske (fiktivne) cene, ki odražajo oportunitetne stroške vložkov in pripravljenost potrošnikov za plačilo v primeru donosa. Računovodske cene se izračunajo z uporabo pretvorbenih faktorjev za finančne cene.

13.2.1.
Predpostavke ekonomske analize

Socialno družbena analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oziroma regije ali celo države. Metodologija je osnovana na izračun dodatnih prihodkov, proizvodov, ki bodo posredno ustvarjeni zaradi nove investicije.

Vpliv implementacije projekta na regijo oziroma državo je gledan z vidika »brez investicije« v primerjavi z njo. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta.

Analizirali smo sledeče vplive:

· Direktni vplivi, ki bodo nastali zaradi neposredne implementacije projekta na samo panogo (v našem primeru gradbeništvo, predelovalne industrije)

· Indirektni vplivi, ki bodo nastali po implementaciji projekta, v času obratovanja – dobava inputov in outputov za delovanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod

· Ostali vplivi, ki bodo nastali po implementaciji projekta in nimajo posrednega vpliva na sam projekt ampak vplivajo na subjekte v okolju tako pravne kot fizične subjekte.

Glavne predpostavke modela so:

· ekonomska doba projekta je 2007 - 2036

· upoštevana ekonomska diskontna stopnja projekta je 5%

· upoštevani so investicijski stroški brez davka na dodano vrednost

· pri izračunu koristi smo upoštevali delež dodane vrednosti v proizvodnji po sektorjih za leto 2006, ki so prikazani v spodnji tabeli

	Sektor
	Proizvodnja
	Vmesna potrošnja
	Dodatna vrednost
	Delež dodane vrednosti v proizvodnji

	Gradbeništvo
	6.213
	4.554
	1.659
	26,70%

	Oskrba z elektriko, plinom, paro in vodo
	1.557
	765
	792
	50,87%

	Predelovalne dejavnosti
	22.210
	15.828
	6.381
	28,73%

	Promet, skladiščenje in zveze
	5.065
	2.981
	2.084
	41,15%

	Druge javne, skupne in osebne storitve
	1.835
	867
	968
	52,75%

	Nepremičnine, najem in poslovne storitve
	7.216
	2.738
	4.478
	62,06%

	Zdravstvo in socialno skrbstvo
	2.056
	734
	1.322
	64,30%

	Gostinstvo
	1.219
	604
	615
	50,45%


Vir: Račun proizvodnje in oblikovanja primarnih dohodkov 2006 (Statistični letopis 2007)

Opredelitev stroškov in koristi:

· direktni stroški v času gradnje: celotna ocenjena vrednost investicije brez davka na dodano vrednost je ocenjena na 26.336.150 EUR

· direktne koristi v času gradnje: zaradi izvedbe investicije se bo zlasti v sektorju gradbeništvo in predelovalna industrija ustvarila v bruto domačem proizvodu dodana vrednost v proizvodnji. Pri izračunu koristi smo stroške gradbenih del korigirali s faktorjem deleža dodane vrednosti v proizvodnji za gradbeništvo (26%), za stroške opreme pa s faktorjem 28,83% za predelovalne dejavnosti, za ostale stroške (nadzor, stike z javnostjo, projektiranje) smo uporabili faktor 60,40% za sektor nepremične, najem in poslovne storitve

· direktne koristi v času obratovanja: upoštevali smo neto prihodke projekta, saj bo ustvaril dodano vrednost v sektorju druge javne, skupne in osebne storitve v bruto 

· indirektne koristi v času obratovanja: z implementacijo projekta bodo določene storitve (zlasti vzdrževanje, nakup električne energije, reinvesticije) ustvarile v svojem sektorju dodano vrednost, kar bo imelo za posledico povečanje bruto domačega proizvoda

· zunanje koristi projekta: z izvedbo projekta bo tako občina na dolgi rok rešila problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Upoštevali smo naslednje zunanje koristi projekta:

·  V primeru, da do investicije ne bi prišlo bi lahko nastali določeni zdravstveni problemi pri oskrbi s pitno vodo (na dolgi rok). V Sloveniji je povprečni strošek izdanega recepta za zdravila 188,85 EUR (podatek je za leto 2004), povprečno število receptov na prebivalca je 7,38. Upoštevali smo predpostavko, da bo imela implementacijo vpliv na zmanjšanje porabe zdravil za 0,5% , kar predstavlja 6,96 EUR na osebo.

· Povprečna višina okoljske dajatve za obremenjevanje okolja predstavlja oportunitetni strošek onesnaževanja okolja, v izračunu je upoštevano zmanjšanje okoljske dajatve.

· Prav tako je bil izračunan oportunitetni strošek izgradnje lastnih malih čistilnih naprav v primeru, da občina ne bi izgradila čistilne naprave. Upoštevani so bili vsi prebivalci, ki bodo na novo priključeni na čistilne naprave in strošek gradnje lastne male čistilne naprava v višini 3.300 EUR za štiri člane po gospodinjstvu.

Celotna ekonomska analiza po letih je predstavljena v prilogi elaborata. 

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM

14.1. Vrednotenje drugih stroškov in koristi
Koristi in s tem upravičenost projekta prikazujemo iz kvalitativnega vidika glede na tri segmente analize torej na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.

· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

· Prav tako se pričakuje večji razvoj podeželskega turizma.

· V primeru, da investitor ne bo izvedel planirane investicije se na predmetnem območju soočajo z oportunitetnimi stroški potencialne izgube pitne vode tudi zaradi onesnaženja podtalij in iz tega naslova vodnih izgub ter prihodnjih investicij v čiščenje. Slednje vpliva na dolgi rok na zmanjševanje naravnega vira in posledično višji strošek plačevanja vodnega povračila.

· Zmanjšala se bo višina okoljske dajatve za odpadne vode.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.

14.2. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi
Investicijo v dograditev sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občinah Črna na Koroškem, Prevalje in Ravne na Koroškem smo preučili z vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo upoštevali sledeče predpostavke modela:

· ekonomska doba investicije je ocenjena na 30 let,

· za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo v višini 7%, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finance,

· za ekonomsko analizo smo uporabili 5% diskontno stopnjo v skladu z Metodološkim delovnim dokumentom »Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi«,

· investicijske vrednosti ne vsebujejo davka na dodano vrednost v višini 20%.

Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma metode ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. Kot statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev. Dinamični kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko vlaganja sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v nadaljevanju prikazali izračun finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti in relativne neto sedanje vrednosti.

14.2.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške brez davkov in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Izračun učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije:

Tabela 14/1:
Doba vračanja v letih

	Finančna
	Ekonomska

	36
	19


14.2.2. Neto sedanja vrednost


Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokov vseh odlivov neke naložbe. 

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

Pri izračunu finančne neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške brez davkov z rokom izvedbe 2007-2012 in neto prilive za obdobje do 2036. Pri izračunu smo uporabili 7% diskontno stopnjo. Le - ta je bila za ekonomsko analizo nižja in sicer v višini 5% v skladu z metodološkim dokumentom EU. 

Tabela 14/2:
Neto sedanja vrednost investicije (v EUR)

	Finančna
	Ekonomska

	-13.507.689
	12.168.661


Iz tabele je razvidno, da je pri upoštevanju 7% diskontne stopnje finančna neto sedanja vrednost negativna, medtem ko je ekonomska analiza pokazala, da so ob upoštevanju zunanjih koristi projekta neto sedanje vrednosti projekta pozitivne.

14.2.3. Interna stopnja donosa

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Pri izračunu finančne interne stopnje donosnosti smo upoštevali investicijske stroške brez davkov z rokom izvedbe 2008-2012 in neto prilive za obdobje do 2036, prav tako je bil upoštevan diskontni faktor 7%, ki ga za finančne analize predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Pri izračunu ekonomske interne stopnje donosnosti smo upoštevali 5% diskontni faktor ter vrednosti brez davkov.

Tabela 14/3:
Interna stopnja donosnosti (v %)

	Finančna
	Ekonomska

	-1,11%
	14,98%


Iz tabele je razvidno, da je finančna interna stopnja donosnosti negativna, medtem ko je ekonomska interna stopnja donosnosti pozitivna, kar pomeni, da je družba na boljšem, če se projekt izvede.

14.2.4. Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je RNSV večja od 1.

Tabela 14/4:
Relativna neto sedanja vrednost 

	Finančna
	Ekonomska

	0,70
	1,58


14.3. Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene

Projekt bo z implementacijo izgraditve kanalizacije in čistilnih naprav prispeval k ciljem regionalne politike, to je k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij.

Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam ne ustvarja dobičkov ampak bodoča cena pokriva celotne obratovalne stroške ter amortizacijo, prav tako je finančna interna stopnja donosa pri dveh modelih negativna. 

Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta je pri vseh modelih pozitivna, kar pomeni,da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v našem primeru pri vseh modelih nad ekonomsko diskontirano stopnjo (5%).

15. ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

15.1. Analiza občutljivosti
Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate, podane v finančni analizi. Cilj analize tveganja, ki smo jo opravili v nadaljevanju je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta. 

»Kritične spremenljivke oz. faktorji« so tiste katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti NPV.

Pri zbiranju in čiščenju odpadnih voda so prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke):

· spremembe investicijske vrednosti,

· faktorji, ki vplivajo na prihodke in

· faktorji, ki vplivajo na odhodke.

Vpliv teh sprememb smo analizirali za interval med -10 % in +10 % kot sledi v nadaljevanju dokumenta.

15.1.1. Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:

· obračun amortizacije,

· stroške vzdrževanja (nadomestni deli),

· stroške zavarovanja.

Verjetnost nastopa tega faktorja je predvsem pogojena:

· z uspešnostjo razpisa za izbor izvajalcev gradnje,

· z dinamiko izvedbe investicije (vpliv inflacije ter dodatnih stroškov).

15.1.2. Analiza vplivov na prihodke

Na doseganje prihodkov vplivajo:

· prodajne cene produktov,

· količine odpadne vode.

Pri prodajnih cenah smo upoštevali njihovo spremembo pri vseh produktih. Verjetnost nastopa sprememb cen je pogojena s spremembo zakonodaje.

15.1.3. Analiza vplivov na odhodke

Na odhodke, ki se predvidevajo z izvedbo investicije v dograditev sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine investitorke vplivajo naslednji faktorji:

· stroški dela,

· vzdrževalni in obratovalni stroški ter

· drugi vplivni faktorji.

Pomemben vpliv na stroške dela ima tehnologija čiščenja, ki lahko za vzdrževanje in upravljanje zahteva delovno silo višje izobrazbene stopnje s čimer je pogojena tudi cena take delovne sile. Na spremembo vzdrževalnih in obratovalnih stroškov prav tako vpliva izbrana tehnologija čiščenja ter materiali cevi kanalizacije ter cene inputov na katere imajo vpliv predvsem: gibanje cen električne energije in gibanje stroškov blata in kemikalij pri čiščenju odpadne vode. Pomemben vpliv na gibanje stroškov imajo tudi spremembe, povezane z okoljskimi predpisi in delovno zakonodajo.

Tabela 15/1:
Analiza občutljivosti na neto sedanjo vrednost projekta glede na tri spremenljivke na intervalu +/- 10% 
	 
	 
	 
	 
	ODMIKI v %

	 
	finančna neto sedanja vrednost
	finančna neto sedanja vrednost

	 
	10% povečanje spremenljivke
	izračun kazalnika brez sprememb
	10% zmanjšanje spremenljivke
	10% povečanje spremenljivke
	10% zmanjšanje spremenljivke

	Sprememba prihodkov
	-12.472.190
	-13.507.689
	-14.543.188
	-7,67
	7,67

	Sprememba obratovalnih stroškov
	-14.053.163
	-13.507.689
	-12.962.215
	4,04
	-4,04

	Sprememba investicije
	-15.425.761
	-13.507.689
	-11.589.617
	14,20
	-14,20


	 
	 
	 
	 
	ODMIKI v %

	 
	ekonomska neto sedanja vrednost
	ekonomska neto sedanja vrednost

	 
	10% povečanje spremenljivke
	izračun kazalnika brez sprememb
	10% zmanjšanje spremenljivke
	10% povečanje spremenljivke
	10% zmanjšanje spremenljivke

	Sprememba prihodkov
	13.573.206
	12.168.661
	10.764.116
	11,54
	-11,54

	Sprememba obratovalnih stroškov
	11.429.161
	12.168.661
	12.908.161
	-6,08
	6,08

	Sprememba investicije
	10.074.982
	12.168.661
	14.262.340
	-17,21
	17,21


Tabela 15/2:
Analiza občutljivosti na interno stopnjo donosa projekta glede na tri spremenljivke na intervalu +/- 10%

	 
	 
	 
	 
	ODMIKI v %

	 
	finančna interna stopnja donosa
	finančna interna stopnja donosa

	
	10% povečanje spremenljivke
	izračun kazalnika brez sprememb
	10% zmanjšanje spremenljivke
	10% povečanje spremenljivke
	10% zmanjšanje spremenljivke

	Sprememba prihodkov
	-0,31%
	-1,11%
	-1,96%
	-72,30
	76,83

	Sprememba obratovalnih stroškov
	-1,55%
	-1,11%
	-0,68%
	39,70
	-38,48

	Sprememba investicije
	-1,63%
	-1,11%
	-0,51%
	47,38
	-53,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ODMIKI v %

	 
	ekonomska interna stopnja donosa
	ekonomska interna stopnja donosa

	
	10% povečanje spremenljivke
	izračun kazalnika brez sprememb
	10% zmanjšanje spremenljivke
	10% povečanje spremenljivke
	10% zmanjšanje spremenljivke

	Sprememba prihodkov
	15,88%
	14,98%
	14,03%
	6,04
	-6,28

	Sprememba obratovalnih stroškov
	14,48%
	14,98%
	15,46%
	-3,28
	3,21

	Sprememba investicije
	12,06%
	14,98%
	19,24%
	-19,49
	28,50


Iz zgornjih tabel je razvidno, da ima značilni vpliv na spremembo neto sedanje vrednosti projekta sprememba investicijske vrednosti projekta, sledi sprememba prihodkov. Najmanjši vpliv na spremembo neto sedanje vrednosti ima sprememba obratovalnih stroškov.

Glede na to, da so investicijske vrednosti predvidene na osnovi trenutno veljavnih tržnih cen menimo, da potencialni ponudniki ne bodo s svojimi ponudbami bistveno odstopali od ocenjene vrednosti projekta. 

Prodajna cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode prav tako predstavlja bistven element ekonomske učinkovitosti projekta, ki pa je delno pogojen s potrditvijo povečanja cen na občinskih svetih občine investitorke in potrditve države glede povečanja cen storitev odvajanja in čiščenja voda. Seveda bo omenjeno naloga bodočega upravljavca, ki bo za omenjeno občino in njihove porabnike oblikoval primerne cene glede na stroške.

Pri preverjanju kritičnosti prej omenjenih spremenljivk (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzroči vsaj 5% spremembo NPV) smo ugotovili, da nobena od spremenljivk analize občutljivosti ne predstavlja kritične spremenljivke modela. Vsled tega analiza tveganja ni potrebna (Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, metodološki delovni dokument za novo programsko obdobje 2007 - 2013).

15.2. Analiza tveganja
Analiza tveganja predstavlja metodo za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih dogodkov (kot je izpust določene količine odpadne vode v podtalje) ter možne posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za označitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s kakršno koli stopnjo natančnosti ni lahko predvidljiva.

V našem primeru analiza tveganja za obravnavanje negotovosti ni potrebna saj skladno s Metodološkim delovnim dokumentom Evropske komisije »Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi« analiza občutljivosti ni pokazala kritičnih spremenljivk pri 1% spremembah. V spodnji tabeli so prikazani izračuni pri 1% spremembi posameznih spremenljivk.

Tabela 15/3:
Analiza občutljivosti glede na tri spremenljivke in njihovo spreminjanje za +/-1% 

	 
	 
	 
	 
	ODMIKI v %

	 
	finančna neto sedanja vrednost
	finančna neto sedanja vrednost

	
	1% povečanje spremenljivke
	izračun kazalnika brez sprememb
	1% zmanjšanje spremenljivke
	1% povečanje spremenljivke
	1% zmanjšanje spremenljivke

	Sprememba prihodkov
	-13.404.139
	-13.507.689
	-13.611.239
	-0,77
	0,77

	Sprememba obratovalnih stroškov
	-13.562.237
	-13.507.689
	-13.453.142
	0,40
	-0,40

	Sprememba investicije
	-13.699.496
	-13.507.689
	-13.315.882
	1,42
	-1,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	ODMIKI v %

	 
	ekonomska neto sedanja vrednost
	ekonomska neto sedanja vrednost

	 
	1% povečanje spremenljivke
	izračun kazalnika brez sprememb
	1% zmanjšanje spremenljivke
	1% povečanje spremenljivke
	1% zmanjšanje spremenljivke

	Sprememba prihodkov
	12.309.116
	12.168.661
	12.028.207
	1,15
	-1,15

	Sprememba obratovalnih stroškov
	12.094.711
	12.168.661
	12.242.611
	-0,61
	0,61

	Sprememba investicije
	11.959.293
	12.168.661
	12.378.029
	-1,72
	1,72


16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, varovanje vodnih virov v porečju Meže« bo z implementacijo izgraditve kanalizacije in čistilnih naprav prispeval h ciljem regionalne politike,  to je k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi neprečiščene komunalne odpadne vode s komunalnim opremljanjem  aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij.

Projekt obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema s spremljajočimi objekti in izgradnjo dveh čistilnih naprav.
Celotna vrednost investicije po tekočih cenah je 34.155.387 EUR z davki. 
Za projekt je bila narejena finančno ekonomska analiza, rezultate povzemamo v naslednji tabeli:

	
	Finančna
	Ekonomska

	Doba vračanja sredstev
	36
	19

	Neto sedanja vrednost
	-13.507.689
	12.168.661

	Interna stopnja donosa
	-1,11%
	14,98%

	Relativna NSV
	0,70
	1,58


Čas implementacije projekta je do 2007 do 2012, v letu 2013 je poskusno obratovanje. 

Upravičenost sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada se oceni glede na finančno donosnost naložbe, ki se lahko oceni z oceno sedanje neto finančne vrednosti in finančne interne stopnja donosa naložbe (FNPV/C in FRR/C). Ti kazalniki kažejo, kako se lahko z neto prihodki povrnejo stroški naložbe, ne glede na to, kako se ti financirajo. Da se za projekt lahko zahteva prispevek iz skladov, mora biti FNPV/C negativen, FRR/C pa nižji od diskontne stopnje. 

Z upoštevanjem družbenih koristi, ki jih bo projekt ustvaril pa lahko ugotovimo, da je dosežena pozitivna ekonomska neto sedanja vrednost projekta, ekonomska interna stopnja donosa pa presega upoštevano ekonomsko diskontno stopnjo.

PRILOGE

Priloga 1:
Finančna analiza
Priloga 2:
Ekonomska analiza


Priloga 1:
Finančna analiza


Priloga 2:
Ekonomska analiza

� V skladu z Uredbo SVETA (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999.





