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Zadeva: Odgovor na svetni$ki vprasanji

Svetnik Jure Kristan je opozoril, da so vsi svetniki prejeli pismo g. Vesta, ki se nanaja

M v

na obmodtje gras¢ine v StraZi¢u. Zanimalo ga je, koliko daleé je zadeva in kdaj jo bodo

realizirali.

Mestna obcina Kranj je z g. Vestom podpisala pogodbo o nakupu oz, menjavi zemljise
potrebnih za novo traso. Pogodba je trenutno pri notarju, ¢aka se potrdilo iz DURSA.

Priloga k tej pogodbi je tudi predvideni terminski plan izvedbe investicije.

TERMINSKI PLAN POT NA JOSTA

IDZ IN PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOQJEV
IZDELAVA PGD IN PRIDOBITEV SOGLASIJ
DOKONCANIE PGD IN VLOGA ZA GD
PRIDOBITEV GD

IZVEDBA JN DO PODPISA POGODBE
ARHEOLOGIJA

IZVEDBA GOI DEL

PID IN PRIDOBITEV UD

ODPRAVA NAPAK IN PREVZEM CESTE

Pri terminskem planu je potrebno poudariti sledede:

ZACETEK
19.9.2012
15.10.2012
20.12.2012
30.12.2012
30.3.2013
30.6.2013
30.6.2013
30.10.2013
30.11.2013

KONEC
15.10.2012
20.12.2012
30.12.2012
30.3.2013
30.6.2013
30.7.2013
30.10.2013
30.11.2013
30.12.2013

e Roki do gradbenega dovoljenja so vezani na odgovore soglasodajalcev (zlasti
ZVKD, Ministrstvo za kulturo, ARSO in komunala) in so postavljeni v idealnih

pogojih.



¢ Izvedba JN do podpisa pogodbe v primeru, da ima MOK za 2013 planirano
zadosti sredstev (znano bo po pridobitvi pogojev, s katerimi bo znano, katere
vode je potrebno premakniti in kako zahtevna so ta dela), da ni potrebno
ponudnikov pozivati k dopolnitvi in, da ni vloZena revizija.

¢ Trajanje arheologije je zgolj ocena, morebitna postarheologija ni zajeta.

e Trajanje izvedbe je odvisno od pogojev soglasodajalcev in od nujnosti in
zahtevnosti prestavitve posameznih vodov (predvsem vodovod).

* Vkolikor se katera izmed aktivnosti zakljugi prej, se naslednja aktivnost poslediéno zagne

prej.

Svetnica Natala RobeZnik se je navezala na predlog mag. Suterfita o ureditvi
nevarnega prehoda kolesarske poti na regionalni cesti Kranj - Ljubljana in predlagala,
da se v sklopu urejanja prehoda za pe$ce na regionalno cesti Kranj — Jeprea uredijo tudi
ploéniki, ker ima veliko hi§ izhod na to cesto.

Lokacija plo¢nika ob regionalni cesti R1/211 se nahaja v naselju Kranj, zato je
financiranje ureditve v skladu z 47. &lenom Zakona o cestah zadol’ena ob&ina. Za
ureditev mora Mestna ob€ina Kranj pridobiti projektno dokumentacijo, v fazi
projektiranja mora projektant pridobiti projektne pogoje, ter v nadaljnjem postopku
soglasje s strani DRSC.

Proracun za leto 2012 ne predvideva kakr$nih koli aktivnosti za ureditev plo¢nika na
omenjeni lokaciji. Mestna ob&ina Kranj je zaradi omejenih finan&nih sredstev prisiljena
umestitve plo&nikov v prora¢un 2013 rangirati po nujnosti. Prioriteto imajo 3olske poti,
poti do kulturnih sredi3¢ in zbirali$¢. Ker omenjen plocnik ne sluZi nobenemu izmed
nadtetih namenov, se trenutno v proratun Mestne ob&ine Kranj ne more uvrstiti, bo pa
izvedba predvidena, ko bodo na voljo dodatna sredstva v ta namen.
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