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	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

U R E D B A  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006)




	       Naziv naložbe:

	
	UREDITEV vaškega jedra leše, faza II. 

	       Verzija:

	
	I.

	

	       Naročnik: 

	
	Občina Prevalje

Trg 2a, 2391 Prevalje

	

	       Izdelovalec dokumenta:

	
	Podjetniško in poslovno svetovanje,

ALIANCA s.p., Ravne na Koroškem

	       kraj in datum izdelave:

	
	na Prevaljah,31.03.2010


Povzetek investicijskega dokumenta
	Naslov projekta
	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA LEŠE, FAZA II. 

	Vrsta investicijske dokumentacije
	Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip 

	naročnik projekta

	

	Občina Prevalje

Trg 2a

2391 PREVALJE

telefon: +386 (0) 2 824 61 00
        fax: +386 (0)2  824 61 24

spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si


	Odgovorna oseba za izvedbo naložbe
	dr. Matic Tasič, župan Občine Prevalje



	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika
	Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje

telefon: +386 (0) 824 61 14        
e-pošta:stanko.kumprej@prevalje.si

	strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije
	Podjetniško in poslovno svetovanje

ALIANCA

Tanja Fučec Srnec s.p.

matična št. 3175090000

davčna št.: 88568415

Čečovje 40 b, 2390 Ravne na Koroškem

 telefon: (+386) (0) 40 576 130       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com

	Investitorji

	Naziv
	Občina Prevalje

	Naslov
	TRG 2A, 2391 PREVALJE

	Odgovorna oseba
	Župan dr. Matic TASIČ

	Telefon
	+386 (0) 824 61 00

	Telefax
	+386 (0) 824 61 24

	E-mail
	matic.tasic@prevalje.si

	Davčna številka
	SI 28520513

	Matična številka
	1357719

	Žiro račun
	TRR Občine 01375-0100010242

	Odgovorna oseba za izvajanje naložbe
	Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo

	Telefon
	+386 (0) 82 46 100

	Telefax
	+386 (0)  82 46 124

	E-mail
	meta.bukovec@prevalje.si

	i n

	
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 58
1000 LJUBLJANA

	Lokacija naložbe
	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična  regija

Občina Prevalje

katastrsko območje in parcelne številke: 
k.o. Leše:
- sanacija plazišča na lokalni cesti v Lešah nad parcelno številko 241/7 
- fekalna kanalizacija posega v parcelne št.: 557/5, 241/9, 147/2, 241/18, 241/13, 241/27, 241/12, 241/15, 241/23, 241/19, 241/20, 241/21, 241/22
- cesta in meteorna kanalizacija za odvajanje vode s cestišča posega v parcelne št.: 243/14, 243/7, 557/5, 243/10, 244/10, 244/3


	Pribobljena dokumentacija



	-Idejni projekt, št. 66-05/2009-IP, za novogradnjo-sanacijo »Sanacija plazišča na lokalni cesti v Lešah (nad parcelno številko 241/7 k.o. Leše), izdelal: Geokal d.o.o., Sokolska ulica 46, 2000 Maribor; november 2009,

-projektantski predračun za cesto in kanalizacijo in elektro inštalacije »Leško jedro faza II.«, izdelal: KOGRAD IGEM d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu.



	Kratek opis naložbe
	Naložba obsega:

· sanacijo zemeljskega plazu na lokalni cesti na Lešah (kamnita zložba),
· ureditev ceste in kanalizacije(meteorne in fekalne),
· zamenjava stare cestne razsvetljave z novo,
· ureditev vodovoda.
- investitor bo izvedel investicijsko-vzdrževalne dela z gradnjo, v obsegu gradbenih del.



	Lastništvo
	Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje oz. ima predkupno pravico

	Predvideni obseg del:
	investicijsko vzdrževanje z gradnjo 



	Upravljalec naložbe
	Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem

	Terminski plan projekta
	Pričetek  investicijskih del: junij 2010 oz. po prejemu odločbe MKGP

Zaključek investicijskih del: 15. september 2010
Oddaja zahtevkov za črpanje do 30.septembra 2010
Tehnični pregled: oktober 2010



	bruto  vrednost naložbe
	506.052,48 EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, november 2009

506.052,48 EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah




	Struktura virov naložbe po stalnih  oz. tekočih  cenah 


	Vrsta investicijskih virov po letih po tekočih cenah

                                                                                                                                                        EUR
Ureditev vaškega jedra Leše, faza II.

Leto 2010

 

Aktivnosti
Neto

DDV
Bruto z DDV

1.

Sanacija zemeljskega plazu na Lešah

79.814,00    

15.962,80    

95.776,80    

2.

Ureditev ceste in kanalizacije 

282.774,90    

56.554,98    

339.329,88    

3.

Ureditev razsvetljave 

30.422,77    

6.084,55    

36.507,32    

4.
Ureditev vodovodA 

20.429,90    

4.085,98    

24.515,88    

1.-4.

SKUPAJ 

413.441,57    

82.688,31    

496.129,88    

5.

strokovni gradbeni nadzor

8.268,83    

1.653,77    

9.922,60    

1.-5.

SKUPAJ

421.710,40    

84.342,08    

506.052,48    

Dinamika investicijskih virov
                                                                                                                                                     EUR
Vrsta investicijskega vira
PROJEKTNO LETO 
Delež (neto)
Delež
(bruto)
leto 2010
Σ
(%)
(%)
v EUR
upravičeni stroški
Lastni viri 
 

210.855,20
50
41,67
Občine Prevalje
210.855,20
Sofinancer 
 

210.855,20
50
41,67
MKGP
210.855,20
 
 

skupaj 
 

421.710,40
100
83,33
421.710,40
                                               neupravičeni stroški  
 
 
DDV 20%
 

84.342,08
16,67
84.342,08
skupaj 
 

506.052,48
100
506.052,48    
Struktura financiranja  bruto vrednosti investicije  po tekočih cenah        

                                                                                                                                                          EUR
Vrsta finančnega vira
Projektno leto
skupaj
delež
delež
2010
Σ 
(%)
v EUR

v EUR

Lastni viri
295.197,28
295.197,28
58,33

Občine Prevalje
Sofinancer
210.855,20

210.855,20

41,67

MKGP
 
SKUPAJ
506.052,48

506.052,48

100



	Datum izdelave
	31.03.2010


Uvodno pojasnilo

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo,  ki je predmet te naloge,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Dokument vsebuje razširjene vsebine skladno s (4) točko 11. člena navedene Uredbe.
VSEBINA

	1. Opredelitev investitorjev, izdelovalca investicijskega dokumenta, upravljavca ter določitev strokovnih delavcev oz. služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske in projektne, tehnične in druge dokumentacije

	           1.1. Strokovna izhodišča pri pripravi dokumenta

	2. Analiza stanja z razlogi za investicijsko namero

	           2.1. Lokacija investicije

	          2.2. Osnovni podatki o investitorju

	

	3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami 

	          3.1.Razvojne možnosti razvojne regije Koroška

	          3.2. SWOT analiza

	          3.3 .Splošni in glavni cilj projekta

	         3.4. Struktura ciljne skupine

	         3.5. Uskajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami

	4. Opredelitev variant

	           4.1. Brez investicije

	           4.2. Z investicijo

	5. Opredelitev vrste investicije in oceno investicijskih stroškov

	          5.1. Vrednost investicije

	          5.2.Ocena vlaganj

	                 5.2.1Ocena investicije po tekočih cenah

	6. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

	           6.1. Določitev potrebne investicijske dokumentacije

	           6.2. Določitev potrebne upravne in projektne  dokumentacije

	           6.3. Lokacija investicije

	          6.4.Vpliv projekta na okolje

	          6.5. Terminski plan izvedbe

	          6.6. Organizacijski vidik v obdobju po zaključku investicije

	          6.7.Obseg in specifikacija naložbe

	          6.8.Predvideni viri finanicranja in drugi možni resursi

	          6.9. Ekonomska upravičenost projekta

	    7. Ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave predinvesticijske zasnove oz. investicijskega programa

	   8. Priloge


kazalo kratic
	DIIP
	dokument identifikacije investicijskega projekta

	DDV
	davek na dodano vrednost

	DRP
	Državni razvojni program 2007 -2013

	EU
	Evropska unija

	ESRR
	Evropski sklad za regionalni razvoj

	IP
	investicijski program

	LAS
	Lokalna akcijska skupina

	m1
	tekoči meter

	MO
	Mestna občina

	MKGP
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

	NSN
	Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013

	NSRO
	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013

	OP ROPI
	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013

	OP RRP 
	Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

	OP RR
	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

	PP
	Proračunska postavka

	PRP 2007-2013
	Program razvoja podeželja 2007-2013

	RS
	Republika Slovenija

	SURS
	Statistični urad RS

	SRS
	Strategija razvoja Slovenije


1. Opredelitev investitorjev, izdelovalca investicijskega dokumenta, upravljavca ter določitev strokovnih delavcev oz. služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske in projektne, tehnične in druge dokumentacije 
	Naslov projekta
	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA LEŠE, FAZA II.

	Investitorji
	

	
	Občina Prevalje
Trg 2a
SI-2391 Prevalje
župan dr. Matic TASIČ
telefon: +386 (0)2 826 41  00        fax:+386 (0)2 826 4 12 40


	Odgovorna oseba investitorja  Občine Prevalje
 Podpis odgovorne osebe:
	Župan Občine Prevalje
Dr. Matic TASIČ
                                                         žig:

	Odgovorna oseba za izvedbo projekta
Podpis odgovorne osebe:
	Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo
                                                         žig:


	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika
Podpis odgovorne osebe:
	Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje
                                                         žig:


	in
	

	
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

1000 LJUBLJANA

	Strokovni nosilec izdelave investicijske dokumentacije

Podpis odgovorne osebe:
	Podjetniško in poslovno svetovanje

ALIANCA

Tanja Fučec Srnec u.d.i., s.p.

matična št. 3175090000

davčna št.: 88568415

Čečovje 40 b, SI-2390 Ravne na Koroškem

 telefon: (+0386) (0) 40 576 130       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com

                                                         žig:


	Upravljavec naložbe
Podpis odgovorne osebe:
	Javno komunalno podjetje Log d.o.o., 

Dobja vas 187,

SI-2390 Ravne na Koroškem

                                                         žig:



1.1. Strokovna izhodišča pri pripravi dokumenta 
Pri pripravi dokumenta so bile upoštevane naslednje smernice oz. predpisi:

· Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006),

· Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, št. 110/2002, Spremembe: Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009,
· Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007), Spremembe: Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009,
· Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih objektov in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur.l. RS št. 114/2003, Spremembe: Ur.l. RS, št. 130/2004, 100/2005, 37/2008),

· Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 16/2008),

· Prostorski akti, ki veljajo na projektnem območju.

· Prostorski akti, ki veljajo na projektnem območju 

1. Prostorske sestavine planskih aktov Občine Prevalje:

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83-4320/2001);

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 64-2940/2004);

2. Prostorski ureditveni pogoji:

· Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 20/86;

· Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 9/93;

· Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Uradni list RS št.24-940/2003;

Uvodno besedilo

Predmet dokumenta identifikacije investicijskega projekta je poglobljena sintetična študija, izdelana na podlagi sodelovanja med investitorjem Občino Prevalje, strokovnimi službami, upravljavcem Javno komunalnim podjetjem Log Ravne na Koroškem in krajani zaselka Leše. 

Namen projekta je ureditev prometne infrastrukture, ki povezuje cestno infrastrukturo znotraj vasi Leše. Prometna infrastruktura v vasi Leše je dejansko tudi kolesarska, šolska in rekreacijska - pohodna pot.
Cilj projekta je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju Leš v  občini Prevalje. 

Rezultati dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podlaga pri sprejemu odločitev investitorjev o nameravani investiciji ter predstavitvi projekta v občinskem okolju. Z izdelanim DIIP-om namerava investitor Občina Prevalje kandidirati za pridobitev dodatnih sredstev iz javnega razpisa za obnovo in razvoj vasi, Ukrep 322, ki je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvoin prehrano. Delež nepovratnih sredstev tvorijo EU-EKSRP v višini 75% in nacionalna udeležba v višini 15%.

Občina Prevalje izkorišča možnost sodelovanja na tem javnem razpisu, pri katerem sodeluje z nacionalnimi oblasti, MKGP, v smeri doseganja višje ravni skladnega regionalnega razvoja glede na občine znoraj Koroške regije kot tudi glede na celotno ozemlje Evropske unije ter boljšo zemeljsko integracijo med državmi EU. Namen projekta je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih  bivalnih  pogojev  na  podeželskem območju Leš, Kota in Šentanela.
2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
Okoljske sestavine razvoja, poleg socialne in kulturne neposredno prispevajo k pozitivnim učinkom gospodarske politike. Leta 1995 je Evropska komisija izdala sporočilo o »kohezijski politiki in okolju«, kjer piše: V preteklosti je prevladovalo prepričanje, da sta varstvo okolja in gospodarski razvoj nasprotujoča si cilja. Danes je utemeljeno, da se okolje in regionalni razvoj dopolnjujeta. 

Za gospodarske infrastrukturne investicije na podeželju je pomembno, da so vzdržne na dolgi rok, da torej primarno nudijo lokalnemu prebivalstvu razvojne možnosti za odprtje dejavnosti in rast podjetja, sekundarno pa, da nudijo potencialnim vlagateljem, da v prostor vnesejo perspektivne panoge, ki okoljsko niso sporne. Za perspektivne tu štejemo panoge, ki prinašajo visoko dodano vrednost, ki ustvarjajo trajna in kvalitetna delovna mesta, ki sodijo v dejavnosti okolja, kot je turizem, tako da se celotna ponudba območja krepi. 

Načela okoljskega in trajnostnega razvoja so vključena v vse glavne sektorje gospodarstva (promet, kmetijstvo, turizem, industrija in energetika), s ciljem doseči, da postanejo okoljsko odgovornejši. Z vključitvijo trajnostne politike v strategijo se želi doseči, gospodarski in socialni razvoj, ne da bi pri tem delovali v škodo okolja in naravnih virov. Posebej so izpostavljena območja ekološkega pomena (Natura 2000).

RNUST
 navaja, da je Slovenija na lestvicah najuspešnejših turističnih destinacij (po podatkih UNWTO in WTTC) uvrščena slabo. Glede na to, da še nismo izkoristili vseh priložnosti, verjamemo, da ima lahko Slovenija v prihodnosti pomembnejšo vlogo na globalnem turističnem trgu. Zato mora slovenska turistična ponudba:

· postati povezana,

· postati kakovostna,

· postati specializirana,

· postati inovativna,

· (p)ostati avtentična, 

· biti utemeljena na znanju in informacijah.

Občina Prevalje ima v Koroški  regiji ugodno turistično lego, ki je z vidika ocene razvojnih možnosti, glede na ostale statistične regije, ocenjena kot ugodna. Z vzpostavitvijo turističnih povezav, s katerimi se bo občina kvalitetno povezala tudi s sosednjimi območji in širše, se bo vzpostavil eden izmed pogojev za uspešen gospodarski razvoj. 

Skozi projektno območje potekajo turistične poti: gorske, pohodniške, kolesarske, rekreacijske, kulturno zgodovinske, izobraževalne; šolska ter vaška pot. Območje v sklopu turistične promocije Občine Prevalje in celotnega turističnega območja Koroška nastopa povezano z ostalimi turističnimi zaselki (Kot, Zagrad), krajem Prevalje v Občini Prevalje, turistično destinacijo Uršlja gora in športno rekreacijskim kompleksom Ivarčko jezero v Občini Ravne na Koroškem, Deželo kralja Matjaža v Občini Mežica in z ostalimi koroškimi mesti oz. občinami kot so Slovenj Gradec (Občina Slovenj Gradec), Ravne na Koroškem (Občina Ravne na Koroškem), Mežica (Občina Mežica) in ostalimi turističnimi kraji ter turističnimi zgodovinskimi in naravnimi znamenitostmi.  

Občina Prevalje je uvrščena v urbana območja
 (Mestna naselja v Republiki Sloveniji, SURS, 2003).

Turistično območje projekta obsega enega večjih turističnimi območij na Koroškem, z bogato turistično in gostinjsko ponudbo ter ponudbo pridelkov in predelkov s kmetij, med njimi so tudi ekološke kmetije. V sklopu oblikovanja marketinga kompleksne ponudbe so akterji KD Leše pristopili k izdelavi lastne spletne strani, ki promovirajo skupno turistično ponudbo območja Leš. 
Izhodišče:
Turistično podeželsko območje Leše v občini Prevalje v Mežiški dolini, v Koroški regiji je turistično prepoznano kot podeželje z velikim razvojnim potencialom. Območje je turistični biser z ohranjeno naravno in kulturno dediščino. Območje povezuje gorsko destinacijo Uršlja gora – Peca in Koroška. Na območju imamo preko 10 kmetijskih gospodarstev, od katerih ima preko 5 registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. 

K izvedbi projekta pristopamo skladno z politiko trajnostnega razvoja območja.

Turistično prepoznavnost v Koroški regiji kot tudi skupnem EU prostoru omogoča dobra turistična ponudba okolja vzajemno s tem pa tudi dobro urejena prometna infrastruktura. Predmetno območje Leš povezujejo lokalne ceste, ki pa so v določenih odsekih neurejene in nevarne tako za domače prebivalstvo, obiskovalce in turiste. Največ je dnevnih migracij domačega prebivalstva na delo, šolarjev v OŠ Franja Goloba Prevalje, prehodov kmetijskih strojev, sledijo turistični avtobusi in individualni gostje na turističnih kmetijah. Prometna povezava na turističnem območju služi tudi kot rekreacijska in pohodniška pot. Zaradi prekrasnega panoramskega pogleda na koroške gore in Mežiško dolino, so poti zelo obiskana. 
Občina Prevalje je postopno urejala prometno infrastrukturo na območju Leš glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

Vzdrževanje kategoriziranih cest v Koroški regiji zahteva nadpovprečne vzdrževalne stroške. Nadpovprečni vzdrževalni stroški nastajajo predvsem zaradi:

· Javnega pomena lokalnih cest, prevoznost cest značilno vpliva na povezanost prebivalcev z dolino (šolski prevozi, zdravstvena in veterinarska služba, zaposlenost na polkmetijah, …

· Labilne geološke podlage: pogosto drsenje tal in erozijski pojavi (velike škode po neurjih in pogosto obnavljanje nasilno obrabne plasti).

· Hidroloških razmer in hudourniškega značaja vodotokov (zahtevna ureditev odvodnjavanja – veliko ploščatih in cevnih propustov),

· Klimatskih razmer, veliko padavin in relativno dolga pokritost snežne odeje pogojuje nastajanje erozijskih pojavov in visoke stroške zimskega vzdrževanja

· Razpršene poselitve v obliki celkov – potrebna je stalna prevoznost večine cest

Vsi navedeni dejavniki dokazujejo specifiko Koroške regije. 

Škoda se še povečuje že po manjših nalivih in neurjih, kar pa je posledica neustreznih odtočnih jarkov, premajhnega števila prepustov in tudi preseka oz. pretočnosti cevi, naklona vozišča, … Območje proti Lešam je v enem delu tudi plazovito. Voziščne konstrukcije lokalnih cest so izpostavljene različnim obremenitvam, predvsem prometnim in klimatskim. Majhne prometne obremenitve, neustrezno vgrajeni materiali in premajhne debeline posameznih slojev, pogosto tudi neustrezno odvodnjavanje in prepozno ukrepanje privedejo do poškodb na obstoječih voziščih, za katere je potrebna temeljita sanacija.

S kvalitetno izvedbo sanacije plazovitega območja, razsvetljave, vodovoda in kanalizacije ter ceste nameravamo povečati prometno varnost oz. prevoznost cest. 
Na turističnem območju Leš imamo kmetije s priglašeno dopolnilno dejavnostjo na kmetiji (izletniške kmetije in kmetije z nastanitvijo, predelava in obdelava ). 
Skica 1: Turistična promocija podeželja občine Prevalje


Turistična vas Leše (550 m - 675 m.n.v.) leži na severno zahodnem delu turistične destinacije Uršlja gora, na visoko-gorskem območju. Vas je razpotegnjena, hiše so strnjene ob cesti, na hribih pa v vencu obkrožajo vas kmetije Papež, Polesnik, Kresnik, Gutovnik, Pop, Kajžer, Ladra, Pristav, Praper, Hermonko, še više pa se dvigata hriba Kal (1108 m) in Volinjak (886 m). Vas se nahaja na demografsko ogroženem območju ter je locirana v deset kilometrskem pasu s sosednjo Avstrijo. Po planski tipologiji sodi med prevladujoča ruralna naselje (tip B), samo jedro vasi je gosto poseljeno. Prebivalcev šteje 568, na dan 30.6.2006, vir SURS.  Območje ima registriranih nad 30 kmetijskih gospodarstev. Turistična vas Leše ima dobor razvito gostinsko ponudbo s prenočišči in športno rekreacijskim kompleksom pri OŠ podružnici Leše. 
Pomembni razvojni dejavnosti vasi sta kmetijstvo in turizem. 

Pomembni razvojni dejavnosti vasi sta kmetijstvo in turizem. 
Turistično območje je bilo v letih 2005-2006 vključeno v projekt »Po poteh koroške kulturne dediščine« sofinaciran skozi čezmejni program Phare Slovenija-Avstrija 2003. Popisana kulturna dediščina je zajeta v obliki aplikacije na spletni strani Občine Prevalje: www.prevalje.si .
Območje Leš nudi izjemne možnosti za športno aktivne počitnice in rekreacijski turizem, vse bolj se uveljavljajo kolesarske in pohodniške pot.
Dosedanji posegi v ureditev prometne infrastrukture na Lešah: 

V letu 2009 je Občina Prevalje uredila jedro vasi Leše, za kar je pridobila sofinancerska sredstva MKGP in EU-EKSRP. Letos pa namerava izvesti fazo II. , v smeri proti Novim bajtam.

Občina Prevalje letno zagotavlja glede na višino letnega proračuna sredstva za vzdrževanje javnih površin. 
V letih 2010 Občina Prevalje planira celovito ureditev prometne infrastrukture po projektu.
Projektno območje je usmerjeno v turistično dejanost. Odločitev o projektu je bila sprejeta, zaradi slabo premovznosti in varnosti cestišča, zaradi nenehnega povečevanja vzdrževalnih del. Dodatno so stroške povečevala neurja, ki so zaradi izjemno slabega odvodnjavanja z javnih površin. 
Upravljalec javnih površin je Komunalno podjetje LOG, d.o.o., Ravne na Koroškem.
Investitor Občina Prevalje izboljšuje turistično dostopnost in omogoča gospodarski razvoj turističnega območja Leše, kar je v skladu s strateškimi nacionalnimi in evropskimi usmeritvami.

Na projektnem območju je razvit stacionarni in izletniški turizem, kot tudi priglašene tradicionalne dopolnilne dejavnosti na kmetiji kot so peka kruha, potic,.. Bogastvo turistične ponudbe je rezultat usmerjenega razvoja kraja Leš z okolico. Tako predstavlja urejena turistična povezava osnovo za turistični razvoj kraja kot tudi Občine.
Z investicijo bo investitor doprinesel k:
- izboljšanju dostopnosti turističnega območja Leše,
- varnosti krajanov in turistov,
- dvignu kvalitete bivanja in ohranitev poseljenosti podeželskega območja Leš, 
- povečal privlačnost za privatne naložbe v širjenje turistične ponudbe ter s tem pospešil gospodarski razvoj v občini,

- uredili primerljivo podeželje Leš z primerljivo infrastrukturno opremljenosto glede na ostala vaška in urbana območja.
2.1 Lokacija investicije

A. Osnovni podatki o območju razvojne regije Koroška
Razvojna regija Koroška leži v S delu Slovenije in z sosednjo Republiko Avstrijo oblikuje 10 km obmejni pas, ki pokriva na slovenski strani občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroško razvojno regijo povezujejo 3 doline (Mežiška, Dravsko in Mislinjska) z 12 občinami (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, MO Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju in Podvelka), Slika 1.. V regiji so 4 Upravne enote: Ravna na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec in  Radlje ob Dravi.
Slika 1: Površina Koroške razvojne regije
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Vir: www.koroska.si
Med območja s posebnimi razvojnimi potrebami se uvršča 73% površin (slovensko povprečje 60%). 1% površin Koroške regije ima status zavarovanih območij (slovensko povprečje 11%), 20% pa je uvrščeno v Natura 2000 (slovensko povprečje 36%).
Po velikosti Koroška zavzema 5,1% površine in 3,7% prebivalstva Slovenije, kar jo uvršča med manjše Slovenske regije (9 mesto med 12 slovenskimi regijami ) s površino 1041 km2. Gostota prebivalstva Koroške regije je pod slovenskim povprečjem in znaša 71 prebivalca/km2, kar je pod slovenskim povprečjem 99 prebivalca/km2. Koroška beleži skoraj ničelni naravni prirast, medtem ko je na državni ravni ta negativni: -1,1. V regiji je zabeležena visoka stopnja brezposelnosti 11,7 (Slovenija 10,6) in visok delež dolgotrajno brezposelnih oseb, 49,4 (Slovenija 48,9).
Glede na indeks razvojne ogroženosti se v programskem obdobju Državnega razvojnega programa 2007–2013 razvojna regija Koroška uvršča v 6. razred po stopnji razvitosti (103,9) (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013, Uradni list RS, št. 23/2006).

Prebivalstvo Občina Prevalje, naselje Leše
Letni indeks rasti prebivalstva Občine Prevalje je pozitiven in se rahlo po večuje. Med primerjalnimi leti 2007-2009 ni zaznati večjih odstopanj v zmanjšanju števila prebivalstva na Lešah. 
Tab.1 : Prebivalstvo Občine Prevalj in Leš po letih 2007-2009

	Prebivalstvo
	Leto 2007
	%
	Leto 2008
	%
	Leto 2009
	%

	Občina Prevalje
	6.679
	100
	6.741
	100
	6.797
	100

	Leše
	597
	8,94
	573
	8,50
	595
	8,75


Vir: SURS

B. Lokacija investicije

Investitor  izvaja investicijski projekt v celoti v Občini Prevalje v Mežiški dolini.

Slika 2: Območje Občine Prevalje
	



	Površina: 

	58,1 km² 



	      Vir:SURS
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Upravno središče občine je kraj Prevalje. Po cestah je oddaljen od Ljubljane 132 km - prek Avstrije in Jezerskega 109 km, od Celovca 59 km, od Maribora 76 km in od Celja 70 km. Bližnji nekdanji meddržavni prehodi z Republiko Avstrijsko so Reht (10 km) in mednarodna prehoda Holmec (4 km) ter Vič pri Dravogradu (18 km). 

Javne površine ležijo na parcelah, katerih lastnik je občina Prevalje oz. ima predkupno pravico.
2.2 Osnovni podatki o investitorju

Investitor predmetne investicije je Občina Prevalje. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je  urejanje in investiranje v prometno infrastrukturo v pristojnosti posamezne občine.

Župan Občine Prevalje je  dr. Matic TASIČ, tajnik Stanko KUMPREJ, vodja oddelka za komunalno – cestno gospodarstvo Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za proračun in finance Veronika ŠART. 

Občina Prevalje je razvojno usmerjena občina, ki se je sposobna hitro prilagajati novim razvojnim trendom. Njene aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških usmeritev in zastavljene vizije, občina nenehno spodbujajo izvajanje konkretnih projektov. 
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima 6797 prebivalcev (SURS, januar 2010). Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine.

Občinski proračun Občine Prevalje se iz leta v leto povečuje; za leto 2010 znaša preko  8,4 mio EUR. 

Podatki  o prijavitelju:

1. Naslov prijavitelja 

· Ulica: Trg 2a

· Naselje:  Prevalje

· Občina: Prevalje

· Pošta: Prevalje                                                               
poštna št.: 2391

· Matična številka: 1357719

· Davčna številka:  SI 28520513

· Odgovorna oseba: župan  dr.Matic Tasič               tel.: 02 824 61 10 matic.tasic@prevalje.si
· Kontaktna oseba: Stanko Kumprej
tel.: 02 824 61 14 stanko.kumprej@prevalje.si
2. Finančni podatki

· naziv računa: transakcijski račun                            številka: 01375-0100010242

· Naziv banke: Banka Slovenije                                      naslov: Slovenska 35, Ljubljana                                                                                                                                                        

· ime in delovno mesto podpisnikov:

· Dr. Matic Tasič, Župan Občine Prevalje

· Stanko Kumprej, Direktor Občinske uprave

· Franica Pori, Vodja oddelka za premožensko-pravne zadeve in urejanje prostora

· Veronika Šart, VODJA ODDELKA ZA PRORAČUN IN FINANCE

Podatki  o upravljavcu:

	Firma: 
	Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.

	Sedež: 
	Dobja vas 187
2390 Ravne na Koroškem

	Lokacija
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	Telefon: 
	+386 (0)2 870 57 40

	Telefaks: 
	+386 (0)2 870 57 50

	Davčna številka:
	ID za DDV: 23002107

	Matična številka:
	5102103

	Internet: 
	http://www.jkp-log.si

	Elektronska pošta: 


	kp-log@siol.net

	Odgovorna uradna oseba: 
	Ernest BLATNIK, direktor podjetja


	Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij:
	Ernest BLATNIK, direktor podjetja

	Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa:
	Državni predpisi

· Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/)

· Predpisi lokalnih skupnosti:

· Predpisi v občini Ravne na Koroškem : http://ravne.si
· Predpisi v občini Prevalje : http://www.prevalje.si
· Predpisi v občini Mežica

· Predpisi v občini Črna na Koroškem

Predpisi EU

· Evropski register predpisov (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm)



	Glavni cilj delovanja: 
	Podjetje je v lasti Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem, njegova osnovna dejavnost pa je zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode.



	Dejavnosti podjetja:
	· OSKRBA Z VODO

· KOMUNALNI ODPADKI

· ODPADNE VODE

· VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRšIN

        Zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih cest, poti, pločnikov, parkirišč, in ostalih javnih površin v občinah Ravne, Prevalje in Mežica. Košnja parkov in zelenic v občinah Ravne in Prevalje.

· POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

· CVETLIČARNA BARBARA

· ZIMSKA SLUŽBA

	
	Družba je registrirana za naslednje dejavnosti: 

· zbiranje, čiščenje in distribucija vode

· zbiranje in odvoz odpadkov

· kanalizacija in delovanje čistilnih naprav

· pogrebne storitve

· druge storitve javne higiene

	Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

	Direktor podjetja: Ernest BLATNIK

Finance in računovodstvo: Irena ŠKAFAR

Kadrovsko pravna služba: Romana LESJAK

Komunalno gradbena dela: Mile DOJČINOVIČ

Odvoz smeti : Jure VAČUN

	Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
	Seznam evidenc
· seznam odjemnih mest 

· seznam vodovodnih priključkov 

· seznam kanalizacijskih priključkov 

· seznam črpališč in vodohranov 

· seznam zbirnih mest in ekoloških otokov 

· seznam vzdrževanih cest 

· seznam grobov

	Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

	Seznam zbirk

· Ceniki Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o.



	Zaposlitvena politika:
	V letu 2008 je bilo v javnem podjetju v povprečju zaposlenih 83 delavcev. 

Med letom se je en delavec upokojil, dva pa

sta se na novo zaposlila. Ob koncu leta je bilo stanje na spisku zaposlenih 83 zaposlenih, od tega 24 delavcev

zaposlenih v skupnih službah in 59 neposredno zaposlenih v storitvenih oddelkih. Od skupnega števila jih je bilo 14

zaposlenih za določen čas. Poleg redno zaposlenih smo za občasna dela imeli sklenjene pogodbe o delu, na podlagi

katerih je bilo opravljeno 17467 ur dela.
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3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami 

3.1 Razvojne možnosti razvojne regije Koroška
Razvojna regija Koroška je prepoznavna v širšem prostoru kot tradicionalno industrijska in agrarna regija. Turizem se je organizirano začel razvijati v začetku 19.stoletja. Turistična ponudba v vseh koroških dolinah, Mislinjske, Dravske in Mežiške, je razdrobljena, nepovezana. Trenutno je najrazvitejša izletniška oblika turizma, ki se povezuje s programi predstavitve kulturno-turističnih dediščine, ponudba športno-rekreativnih programov ter turizem na podeželju, ki ga razvijajo turistične kmetije s priglašenim izletniškim in stacionarnim turizmom na kmetiji. Dobro je razvita izletniška oblika turizma za enodnevne izletne. V regiji se počasi povečuje št. nočitev, kljub temu pa močjo zaostajajo tako po kvaliteti kot po potrebi, saj nastanitvenih kapacitet v regiji zelo primankuje (1082 prenočišč v 21 objektih v regiji). Razdrobljena turistična ponudba v regiji ne predstavlja konkurenčnih turističnih destinacij.
Na zmanjšanje turistične atraktivnosti perspektivnih turističnih območij, med katere uvrščamo tudi Leše, najbolj vpliva slaba prometna povezanost regije navzven kot tudi dotrajana turistična infrastruktura oz. javne površine.
V regiji je ohranjena naravna in kulturna dediščina, neokrnjena narava, naravni viri (voda, les), obisovalci najdejo mir za počitek. Regijo omejujejo gorske verige, Kamniško-savinske Alpe in Pohorje. Velik del regije  je uvrščen v Naturo 2000, veliko je naravnih spomenikov državnega pomena, predvsem lip še iz turških časov ter kulturnih spomenikov.
Velik del regije je v predlogu za pridobitev statusa zavarovanih območij. Regija ima razvojno neizkoriščeno nišo v širjenje ponudbe tudi izven sezone, npr. izdelava vikend paketov. Ugodna lega ob meji z sosednjo Avstrijo ji ponuja integracijo turistične ponudbe, izdelava skupnih turstičnih paketov za goste iz obeh držav, Slovenije in Avstrije.
Podjetniški kapital je razvil kompleksno turistično ponudbo regije skozi slogan Na Koroškem je fajn, ki povezuje Koroške splavarje, letališče Slovenj Gradec in izletniške kmetije. Kljub temu ostajajo razvojne možnosti Koroške regije še neizkoriščene.
V občini Prevalje razvijajo svojo podjetniško priložnost v smeri priglasitve stacionarnega ali izletniškega turizma na kmetiji tudi kmetije na območju Leš, saj  je kmetovanje v regiji, zaradi naravnih danosti, kot so hribi, strma področja in velik delež gozda, usmerjeno predvsem v gozdarstvo in živinorejo. Z usmeritvijo kmetij v razvoj turizma na kmetiji pripomoremo k znižanju stopnje brezposelnosti žensk s kmetij in invalidnih oseb, s čemer na dolgi rok prispevamo k ohranjanju poseljenosti podeželja, gospodarski stabilnost kmetij, posredno spodbudimo diverzifikacijo kmetijskih gospodarstev, kot tudi ostale kmetije k priglasitvi dopolnilnih kmetijskih dejavnosti (pridelava in predelava domačih izdelkov, usmeritev v ponudbo ekoloških izdelkov,..), ki na tak način oblikujejo kompleksno turistično ponudbo podeželja. 
Pogoj za celovit pristop k razvoju turizma na turistično zanimivih destinacijah, kot je Leše, Kot in Šentanel, ki ponujajo obiskovalcem oddih od vrveža  bližnjih mest Prevalj, Raven, Slovenj Gradca, Mežice, ter usmerjajo mlade k alternatvnim oblikam izrabe časa s športnimi in ostalimi turističnimi aktivnostmi, je zagotovitev dostopa do teh perspektivnih razvojnih turističnih jeder.
Projektni ciji sovpadajo z razvojem strategije RRA programa za Koroško in ostalimi programi EU, ki pri razvoju gospodarske infrastrukture v občini Prevalje in  širšem regijskem prostoru temeljijo na modelu, ki ga sestavljajo štiri področja človekovega bivanja in delovanja:

- živeti in ustvarjati,

- proizvajati,

- investirati in varovati,

- obiskati. 

3.2 SWOT ANALIZA

	prednosti
	slabosti

	· veliko ohranjenih naravnih potencialov (gozd, vodni viri, krajinske vrednosti)

· ekološka stabilnost prostora

· gostoljubnost ponudnikov in prebivalstva

· razvita turistična ponudba na podeželju

· možnost za različne rekreacijske aktivnost v naravi

· integracija z obstoječimi turističnimi produkti znotraj Koroške regije

· ugodna geografska lega, meja s sosednjo Avstrijo

· ohranjena naravna, kulturna dediščina in bogato sodobno kulturno ustvarjanje

	· nizka stopnja letnih vlaganj v javno prometno in komunalno infrastrukturo
· nepovezanost turistične ponudbe

· slabo razvita podporna turistična infrastruktura 

· premalo izkoriščene naravne in kulturne vrednote

· slaba dostopnost regije in njenih perifernih delov

· neprepoznavanje turističnih destinacij



	možnosti 
	ovire / nevarnosti

	· skozi razvoj in promocijo turistične ponudbe povečati prepoznavnost regije na nacionalni ravni in izven

· turistična integracija z turističnimi centri  v sosednji Avstriji

· sodelovanje in komplementarno povezovanje s sosednjimi občinami oz. nosilci turistične ponudbe pri promociji turizma

· dostopne destinacije z kakovostno in raznoliko ponudbo


	· praznjenje podeželja

· povečanje nevarnosti  in prevoznosti cest

· neizpolnjevanje pričakovanj turistov

· nezadostna povezanost različnih akterejv na področju turizma

· onesnaževanje okolja na območjih brez ustrezne komunalne opremljenosti

· pomanjkanje soinvestitorjev

· nezadosten obseg razvojnih spodbud za razvoj turistične infrastrukture

· nizek občinski proračun za trajno ureditev vseh delov komunalne in prometne infrastrukture




3.3 Splošni in glavni cilji projekta
a) splošni cilji:

· cilj projekta je ureditev komunalne iu prometne infrastrukture vasi Leš proti Novim bajtam, s čemer bomo prispevali k:
- preprečiitvi nadaljnjnega uničevanje prometne infrastrukture,  

- urediti dostop do kmetijskih gospodarstev, turističnih subjektov na projektnem območju

- zagotavljanju varnost prebivalcev, obiskovalcev in turistov,

- prispevali k zmanjšanju števila nesreč,
- prispevali k varnemu prevozu otrok v šolo Prevalje,

· ohranitev domače obrti na kmetijah,
· ohranitev poseljenosti podeželja
· ustaviti pogoje za razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovostno bivanje in konkurenčno gospodarjenje na podeželju,
· ohranjanje naravne in kulturne dediščine v okolju,
· povečati št. turistov  obiskov/leto in povečati št. nočitev in se približati strateškim ciljem razvoja turizma 2007-2011in sicer 10% letne rasti oz. število turistov 6%, nočitev 4% in devizne prilive 8%,

· ustarjanje podjetniških priložnosti za zaposlovanje težje zaposljivih skupin brezposlenih žensk s kmetij, invalidov kakor tudi spodbujanje razvoja mikro podjetništva na podeželju,
· zagotavljanje prometne varnosti udeležencev, predvsem šolarjev,
· znižati obstoječe stroške rednega in investicijskega vzdrževanja,
· preprečitev degradacije in stagnacije turističnega razvoja območja kot tudi poseljenosti območja, ki povezuje višje ležeče kraje Leše z nižje ležečimi kraji oz. mesti v dolini: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem kot tudi čezmejno avstrijske kraje in Mestno Občino Pliberk. 
b) Glavni cilj projekta
Cilj investicije je, v skladu s predpisi, urediti komunalno in prometno infrastrukturo na podeželju Leš v občini Prevalje in s tem spodbuditi gospodarski razvoj turistično perspektivnih višje ležečih destinacij v Občini Prevalje ter spodbuditi integracijo turistične ponudbe z ostalo turistično ponudbo v regiji in izven.
Z trajno ureditvijo javnih površin na projektnem območju bomo omogočili uvaljavljanje turističnega območaja Leš kot konkurenčnega in privlačnega življenjskega ter gospodarskega prostora EU.

Operacija bo smiselno zagotavljala enake možnosti. In sicer enako dostopnost, prepoznavnost, moč in udeležbo na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, pri čemer je pomembno načelo enakosti možnosti enakost med spola, v skladu s cestnimi predpisi, je omogočeno gibanje invalidom, Romom, migrantom, bivš. zapornikom, zdravljenim odvisnikom, starejšim, mladim in drugim ranljivim skupinam.

3.4 Struktura ciljne skupine: 
· neposredni korisniki:

· krajani Leš ter okoliških vasi
· šolarji 

· turisti (izletniki, stacionarni gostlje, rekreativni in gorski kolesarji, pohodniki)
· delovno aktivno prebivalstvo 
· turistične kmetije in kmetije s priglašeno dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
· Občina Prevalje
· posredni korisniki:
· občani Občine Prevalje
· Občine Mežiške doline: Mežica, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, občin Mislinjske in Dravske doline.  
· državne in izobraževalne institucije 

· gospodarski subjekti

3.5 Uskajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami
Projekt upošteva družbene, gospodarske in okoljske dejavnike v prostoru, ki ga so skladni z strokovnimi podlagami v novi finančni perspektivi 2007 do 2013. 

(a) Usklajenost projekta z državnimi in regionalnimi izhodišči

· DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM 2007-2013

· STRATEGIJI RAZVOJA SLOVENIJE

· STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE

· NACIONALNI STRATEŠKI REFERENIČNI OKVIR 2007-2013
· NACIONALNI STRATEŠKI RAZVOJ PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2007-2013
· PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE 2007–2013  (PRP 2007–2013)
· OPERATIVNI PROGRAM ZA KREPITEV REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013
· REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007-2013
· ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-1)
· RAZVOJNI NAČRT IN USMERITVE SLOVENSKEGA TURIZMA 2007-2011 (RNUST 2007-2011)
· TURISTIČNA POLITIKA ZA LETO 2007 Z USMERITVAMI ZA LETO 2008

· TEMATSKO STRATEGIJO ZA URBANO OKOLJE

Strokovna izhodišča za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) so krovni strateški dokumenti države - Državni razvojni program, Strategije razvoja Slovenije 2007-2013 (SRS) ter Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Navedena dokumenta opredeljujeta izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo gospodarskega in prostorskega razvoja države.

	Dokument
	Projekt »Ureditev vaškega jerda Leše, faza II.«  je  skladen s slednjimi  razvojno investicijskimi prioritetami 

	Državni razvojni program 2007-2013 (DRP 2007-2013)
	1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast

5.  povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja



	Dokument
	Usklajenost projekta s cilji
	Usklajenost projekta z razvojnimi prioritetami

	Strategije razvoja Slovenije 2007-2013 (SRS 2007-2013)
	1. Gospodarskim razvojnim ciljem (povečati ekonomska razvitost in zaposlenost v sladu s cilji Lizbonske strategije);

2.  Družbeni razvojni cilj
 (izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov)
	1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast



	Strategija prostorskega razvoja Slovenije
	3. razvojna vitalnost in privlačnost podeželja, ki zajema ukrepe vitalnosti in privlačnosti podeželja, krepitve prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi.

	

	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013


	3. zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,

4. skladen regionalni razvoj regij.


	

	Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov (OP RRP 2007-2013)

	inovativna in dinamična Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvom.
	3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov


Skladnost projekta z razvojno investicijskimi prioritetami DRP 2007-2013

Prva razvojno-investicijska prioriteta »Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast« bo prispevala k izpolnjevanju ekonomskih ciljev Lizbonske strategije. Projektni predlog bo dosegel cilje skozi aktivnosti razvoja turistične infrastrukture, ki omogoča razvoj turizma v smislu konkurenčnosti turističnega gospodarstva, posredno razvoj managementa turističnih destinacij v Občini Prevalje, razvoj človeških virov v turizmu in dvig kakovosti v turizmu. 

Namen pete razvojno-investicijske prioritete DRP-a »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« je spodbujanje skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanje kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije na podeželju. Razen tega je peta prioriteta  usmerjena  v boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine. Med cilji navedene prioritete je izgradnja in obnova javne turistične infrastrukture, ki so tudi cilji tega projektakot predpogoja za razvoj turizma in ohranjanja poseljenosti ter razvoja podeželja.
Skladnost projekta s splošnimi usmeritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007-2013, OP RRP in Lizbonsko strategijo:

Projekt je skladen s splošnimi usmeritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007-2013: izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in krepitve človeškega kapitala ter zagotavljanju uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami (1. Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov). 
Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov doseganja Lizbonskih ciljev z usmeritvijo v povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva: spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja.

Enega ključnih ciljev operativnega programa obsega ustvarjanje delovnih mest še posebej s povečevanjem inovativnosti in s tem uspešnosti podjetij, z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov ter razvojem turizma, ki lahko delovna mesta ustvarja tudi v bolj odročnih področjih RS. S kakovostnim mreženjem in ohranjanjem  naravnih in kulturnih potencialov v regiji, prispevamo k uresničevanju ciljev Operativnega programa.
Program razvoja podeželja RS 2007 - 2013 potrjen s strani Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12.09. 2007 

Projekt je usklajen z ukrepom 322 – Ukrep za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju/ Obnova in razvoj vasi, ki ugotavlja, da je podeželje je pri razvoju infrastrukture v primerjavi z mestom zapostavljeno in zato bolj izpostavljeno nevarnosti praznjenja. Zmanjševanje poseljenosti podeželja lahko privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij in izgube vrednosti kulturne krajine, zato so potrebna vlaganja v podeželsko infrastrukturo in objekte. 

Ministrstvo za gospodarstvo je na podlagi 5. člena Zakona o spodbujanju turizma (Uradni list  RS, št. 2/2004) pripravilo za obdobje 2007-2011 strateški dokument z nazivom »RAZVOJNI NAČRT IN USMERITVE SLOVENSKEGA TURIZMA 2007-2011 (RNUST 2007-2011) kot temeljni dokument za načrtovanje turizma na nacionalni ravni.

V obdobju 2007-2013 je Vlada RS uvrstila med prednostne naloge uvrstila tudi turizem, kar je razvidno iz osnutka DRP 2007-2013, kjer je turizem predstvaljen kot eno izmed pomembnih področij v okviru razvojno investicijske prioritete »Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast«. Turizem ima pomembno vlogo tudi v strateških dokumentih za črpanje evropskih sredstev, kjer je vključen v posebni razvojni prioriteti »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« v osnutku Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja. Ukrepi črpanja sredstev pa so podrobneje predstavljeni v samem osnutku Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki predstavlja z vidika Evropske Komisije izvedbeni akt za črpanje evropskih sredstev. Turistični projekti tudi s področja športne infrastrukture so  uvrščeni v  Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023.
Usklajenost z TURISTIČNO POLITIKO ZA LETO 2007 Z USMERITVAMI ZA LETO 2008
Ministrstvo za gospodarstvo je v skladu s 6. členom Zakona o spodbujanju turizma (Uradni list  RS, št. 2/2004) zadolženo za pripravo predloga turistične politike, kot temelja izvedbenega dokumenta, v katerem so opredeljeni kratkorčni cilji, ukrepi in aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma. Turistično politiko, ki se praviloma sprejme za obdobje enega leta in vsebuje usmeritve za naslednja leta, sprejme Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za turizem.  

Projekt je usklajen z temeljnimi strateškimi cilji in sicer:

- povečanje obsega turističnega prometa in potrošnje,

- izboljšanje prepoznavnosti: turistični ponudniki bodo izvajali tržne aktivnosti (promocijski material z zemljevid dostopnosti turističnih območij, oglaševanje, itd.),
- desezonalizacija (oblikovanje krajših vikend paketov na turističnih kmetijah, turistična promocija naravne in kulturne dediščine na Koroškem),

- promocija sprememb: usmeritev v krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma po načelu javno zasebnega partnerstva.
Usklajenost projekta z glavnimi politikami in aktivnostmi turistične politike za leto 2007 z usmeritvami za 2008:

1. Politika razvoja turističnih destinacij; 

        ukrep 2 – Identifikacija turističnih destinacij Slovenije (na projektnem območju bomo razvijali turistično prepoznavno ponudbo)

2. Razvoj človeških virov:

   Ukrep 2. Uvedba sodobnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja turizma

   Ukrep 4. Spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih (posredno vplivali na znižanje stopnje brezposlenosti v Občini Prevalje) 

3. Politika trženja in promocije:
   Ukrep 1: Izboljšanje kakovosti krovne promocije in trženje slovenskega turizma na nacionalni ravni (posredno se bo oblikoval tržni splet destinacij Leše, Kot, Šentanel)

4. Politika trajnostnega prostorskega razvoja

   Ukrep 1 . Prostorski razvoj turizma (v turistično ponudbo vključenih veliko različnih področij- kulturni in športni turizem)
5. Politika zagotavljanja kakovosti

   Ukrep 1. Spodbuditev dviga konkurenčnosti slovenskega turizma (dvig kakovosti ponudbe in zadovoljstva gostov)
   Ukrep 2. Posodobitev sistema kategorizacija nastanitvenih objektov (zagotoviti kakovost storitev na turstičnih točkah )
6. Politika razvoja informacijske tehnologije (posrednos spodbudili privatni sektor pri oblokovanju promocijskih materialov)

7. Politika razvoja poslovnega okolje in destinacij

· Razvoj ugodnega poslovnega okolja v turizmu (posredno bo projekt spodbudil povečanje investiranje privatnega kapitala v naložbe v turizem).
RNUST postavlja naslednje temeljne strateške cilje:

Trije kvantitativni cilji so:

· povečanje obsega turističnega prometa – poprečna letna rast števila turistov 6% in nočitev 4%

· povečanje turistične potrošnje – poprečna letna rast deviznih prilivov 8%

· izboljšanje prepoznavnosti - prepoznavnost Slovenije znotraj teh ciljnih skupin, na katerih se bodo izvajale trženjske aktivnosti mora doseči vsaj 50 %.

Trije kvalitativni cilji so:

· decentralizacija - na globalnem turističnem trgu so prisotni samo slovenski turistični ponudniki nastanitev ali tradicionalni turistični kraji, premalo pa integralni turistični proizvodi, saj ti niso oblikovani. Ključna konkurenčna prednost Slovenije je raznovrstnost na malem prostoru, zato je potrebno:

· oblikovati do deset temeljnih tematskih turističnih proizvodov,

· vključiti v ponudbo tradicionalnih in že razvitih turističnih centrov  naravne in kulturne privlačnosti drugih turistično še ne valoriziranih krajev.

· desezonalizacija - dejstvo je, da se največji turistični promet zgodi v poletnih mesecih in to na turističnih destinacijah s ponudbo sonca in morja. Slovenija tem destinacijam ne more konkurirati s svojo ponudbo. Zato je turistično ponudbo potrebno oblikovati na takšen način, da bo ustvarjala motive za prihod turistov zunaj glavne sezone. Prav tako bo desezonalizacija (letna in tedenska) prispevala k trajnostnemu in sonaravnemu razvoju destinacij, kakor tudi k višji kakovosti storitev, boljši letni izkoriščenosti turističnih zmogljivosti, boljšim delovnim pogojem, boljšemu odnosu lokalnega prebivalstva do turizma, …

· promocija sprememb - Slovenija je na lestvicah najuspešnejših turističnih destinacij (po podatkih UNWTO in WTTC) uvrščena slabo. Glede na to, da še nismo izkoristili vseh priložnosti, verjamemo, da ima lahko Slovenija v prihodnosti pomembnejšo vlogo na globalnem turističnem trgu. Zato mora slovenska turistična ponudba:

· postati povezana,

· postati kakovostna,

· postati specializirana,

· postati inovativna,

· (p)ostati avtentična, 

· biti utemeljena na znanju in informacijah.

Analiza  s temeljnimi strateškimi cilji RUST-a:

Poslednica tega bo povečana porast deviznih prilivov.
Občina Prevalje bo izdelala PROMOCIJSKI NAČRT sicer predvidoma za naslednje aktivnosti: 

OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI- IZDELAVA IN IZVAJANJE AKCIJSKEGA NAČRTA OBVEŠČANJA V SKLADU Z PRIROČNIKOM ZA OBVE.ÈANJE JAVNOSTI IN OZNAÈEVANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2007 – 2011
· v času tehnične izvedbe projekta panoja, kasneje investitor na vidno mesto postavi obrazložitveno tablo za dobo 5 let po končanju naložbe

· tiskovine: Glasnik Občine Pevalje Prevaljske novice, zgibanke in razglednice o turističnem območju, 

· spletna strana

· objave na radijskih oddajah in obvestilih, 

· novinarske konference, 

· oglasi na radiu – Koroški radio Slovenj Gradec in televiziji – CATV
· izdelava foto arhiva.
Vsako informniranje in obveščanje javnosti vsebuje naslednje elemente:

Evropsko zastavo v skladu z grafičnimi standardi, določenimi v točki 3.4.1 (Evropska zastava), skupaj z obrazložitvijo vloge Skupnosti z naslednjo izjavo: »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
- Logotip Republike Slovenije;

- Logotip EKSRP;
S to aktivnostjo bo Občina informirala ciljno skupino (občane in institucije).
Z izvedbo projekta bo omogočena nadaljna vizija promocije območja Leš, ki ima neguje bogato zgodovinsko in kulturno dediščino. Pričakuje se registracija dopolnilnih dejavnostih na kmetiji na projektnem območju. Občina ima v razvojnem načrtu  območja Leš urediti ekološke tematske točke, ki še trenutno vključuje v ponudbo, v kateri primarno promoviramo naravne in kulturne privlačnosti drugih turistično še ne valoriziranih krajev.

Ureditev območja bo prispevala k globalizaciji Slovenije na turističnem trgu, saj projekt ciljno ureja zaokroženo območje, ki izpostavlja tradicionalno kulturno krajino, običaje, ponudbo. Lega kraja ob meji s sosednjo R Avstrijo ima pozitivne učinke povezovanja in dopolnjvanje ponudbe.
Projekt bo ugodno vplival na desezonalizacijo, saj urejena cesta zagotavlja varen dostop do turističnih točk skozi vse leto.

(b) Usklajenost projekta  z razvojnimi prioritetami Skupnosti

	Dokument
	Projekt skladen s cilji
	Prioritetami

	Lizbnoska strategija
	1. Blaginja prebivalstva


	1. Ekonomski razvojni cilji: gospodarska rast



	Nova kohezijska politika Evropske unije: Strateške smernice Skupnosti za kohezijo, 2007–2013


	1. Prioriteta: Narediti Evropo in njene regije bolj privlačne za investicije in delo

2. Prioriteta: Izboljšanje znanja in inovativnosti za rast



	Teritorialna kohezija
	doseganje bolj uravnoteženega razvoja, vzpostavljanje trajnostnih skupnosti v urbanih in podeželskih območjih



	Nova Finančna perspektiva EU 2007-2013
	1. konkurenčnost in kohezija


Vsebinsko izhodišče sta tudi Strategija regionalnega razvoja Republike Slovenije in Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013. 

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013 je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje in določuje razvojne prednosti razvojne regije Koroška. 
Projekt je usmerjen v uresničevanje razvojne vizije Koroške, zapisano »Prihodnjo Koroško razvojno regijo bomo gradili kot dinamično, fleksibilno in okolju prijazno skupnost, v kateri bo ljudem omogočeno kvalitetno življenje in ustvarjalno ter podjetno delo in delovanje« in skladen s strateškim ciljem Cilj 2: Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo Koroške (razviti turistične potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja in Cilj 4: Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja, ter prednostmi usmeritvami: Komplementarni turizem treh dolin (Razviti turistične destinacije zahodnega Pohorja in Mežiške doline, razvoj podporne turistične infrastrukture) in kakovostno življenjsko okolje (razvoj podeželja in ohranitev poseljenosti).

	Strategija regionalnega razvoja Republike Slovenije
	izboljšanje infrastrukture 



	Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013
	Cilj 2


	Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo koroške (razviti turistične potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja.



	
	Cilj4
	Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja


Projekt je skladen s cilji Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št. 60/99, 56/03, 93/05) in sicer :

· zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi,

· preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,

· razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh razvojnih regijah, ob upoštevanju njihovih posebnosti,

· zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma povečanje zaposlenosti in odprava strukturnih neskladij na trgu dela,

· povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti,

· krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah,

· ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin v razvojnih regijah,

· uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja,

· zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju.

Cilji projekta so skladni s Tematsko strategijo za urbano okolje:

 Zgodovina izdelave dokumenta:

•1990 – Zelena knjiga o urbanem okolju

•1993 –1997 – Ekspertna delovna skupina

•2001 – Ena od sedmih strategij v okviru 6. akcijskega okoljskega programa (zahteva EP)

•2004 – 11.2. Sporočilo Komisije (COM(2004)60 final),delo v štirih ekspertnih skupinah

•2005 – December sprejem strategije

Dokument izhaja iz problemov prenaseljenosti prebivalcev EU v mestih, na urbanih območjih je nakopičeno največ okoljskih problemov in nenazadnje ravno urbano okolje najbolj vpliva na kakovost življenja njegovih prebivalcev. Eden izmed 4 področij, ki imajo največji učinek na okolje v urbanih območjih je trajnostni transport.
Območje občine Prevalje je vključeno v območje LAS Mežiške doline. Na navedenem območju Občina Prevalje skupaj s partnerji izvaja projekte skozi Program LEADER od leta 2009.

Projekt uresničuje skupne politike dokumenta v točkah :
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Projekt bo neposredno izražal učinke:
-povečalo se bo zadovoljstvo prebivalcev,

-povečala se bo prevoznost območja, 

- zagotovljena varna pot za šolarje, krajane in obiskovalce oz. turiste.
4. Opredelitev variant 

Za oceno izvedljivosti investicije je izdelan opis variant »z« investicijo predstavljeno v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo

Brez investicije

Brez investicije 

· nevarna šolska pot,
· večanje stroškov vzdrževanja javnih površin,
· slaba promocija podeželjskih krajev Leš z okolico in agrarnega, rudarskega in kulturnega razvoja območja,
· povečanje nevarnosti za nastanek materialnih nesreč,
· slaba dostopnost do podeželjskih območij,
· stagnacija turističnega razvoja na turističnem območju Leše (upad obiskanosti območja in prenočitev, zmanjšanje pestrosti turistične ponudbe, izguba razvojnih priložnosti, podjetniškega kapitala v investicije v prenočitvene kapacitete in rekreacijeske površine ter nazadovanje glede na ostale regije v Sloveniji in izven meje pri izdelavi integracij oblik trženja skupnih turističnih produtov razvoja turizma na tem območju);
Z investicijo 

Stanje z investicijo pomeni 

· s kvalitetno urediti prometno infrastrukturo znotraj vasi Leše v smeri boti Novim bajtam,
· povečanje dviga kvalitete bivanja na podeželju,
· prepoznati in razviti turistične produkte za privlačnosti območja;
· spodbuditi priglasitev dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
· zagotavljanje prometne varnosti krajanov in turistov;
· urediti varno pot za šolarje;

· zagotavljanje sodobne prometne povezanosti podeželja občine Prevalj z mesti;
· znižati obstoječe stroške rednega in investicijskega vzdrževanja;
5. Opredelitev vrste investicije in oceno investicijskih stroškov

Naveden projekt je opredeljen kot regijski in občinski projekt na področju gospodarstva in obsega vse aktivnosti za ureditev komunalne in prometne infrastrukture na podeželju občine Prevalje od priprave investicijske dokumentacije investicije in tehničnega pregleda in predaje v upravljanje.

Navedeni predmet investicije je opredeljen kot javna občinska komunalna in prometna infrastruktura, ki je v pristojnosti Občine Prevalje.

Vrsta investicije: investicijsko –vzdrževalna dela z gradnjo. 

Glede na navedeno, investicija ne bo imela neposrednih finančnih učinkov.

Investicijski projekt se pripravlja in izvaja v skladu z:

· Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006),
· Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, št. 110/2002, Spremembe: Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009
· Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007), Spremembe: Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009
· Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih objektov in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur.l. RS št. 114/2003, Spremembe: Ur.l. RS, št. 130/2004, 100/2005, 37/2008),
· Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 16/2008),
· Prostorski akti, ki veljajo na projektnem območju.

a) Varianta 1- brez investicije

V primeru, da ne pride do investicije, je ovirana dostopnost podeželja in varnost udeležencev , poveča se nevarnost materialnih nesreč, nevarnost udeležencev v prometu, cestna infrastruktura se zaradi vdora vode na cestno površino, uničuje, povečujejo se stroški vzdrževanj, šolska pot na podeželju ne zagotavlja varnosti šolarjev, vidni postajajo elementi stagnacije gospodarskega in turističnega razvoja na projektnem območju, povečajo je selitve prebivalstva v mesta in s tem se zmanjšuje poseljenost podeželja.
b) Varianta 2 – z investicijo  
V tem primeru je potrebno obnoviti javno komunalno in prometno infrastrukturo na podeželju Leš v občini Prevalje.
V investicijskem letu 2010 bo na podeželju občine Prevalje trajno urejena prometna povezanost in zagotovljenoa bo varna šolska pot.
Investicija mora vključevati:

· javni razpis za izvajalca gradbenih del in strokovnega gradbenega nadzora,

· izvedbo,

· pregled in prevzem.

Zemljišče, na katerem je predvidena naložba, je v lasti investitorja oz. ima predkupno pravico Občina Prevalje.
V tej varianti se izvajajo vsa investicijsko – vzdrževalna  dela z gradnjo za javne prometne površine na podeželju občine Prevalje.
Skupna vrednsot investicije po tej varianti :

Bruto vrednost celotne investicije:

-506.052,48 EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, november 2009
-506.052,48 EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah.

V času izvedbe investicije se bo odvijal pretok prometa v skladu s predpisi.

c) Izbrana varianta
Kot edino realno trajno rešitev prostorskega turističnega problema za omenjeno projektno območje kot tudi neposredi učinek na nadaljni turistično usmerjeni razvoj turistično perspektivnih območij z ohranjeno naravno in kulturno dediščino investitor Občina Prevalje izpostavlja varianto, ki načrtuje takojšnje investicijsko vlaganje v občinske javne površine.
V fazi analize objektnih rešitev je investitor izbral posamezne rešitve po načelu dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi in hkrati izvesti zadane cilje. Variante so bile v analitični fazi medsebojno vrednote na temelju potreb, ciljev in realne izvedbe ter varnosti, varovanja okolja, stroškov, učnkov investicije v okolju, kazalnikov, likvidnosti investitorja Občine Prevalje in višine pridobitve nepovratnih sredstev skozi MKGP – EU (EKSRP) sredstva. Izbrala se je rešitev z  najvišjo oceno dosežene stopnje možne realizacije investicije.
Na osnovi predhodnih analiz in primerjav posameznih variant, se kot najprimernejša določi varianta 2, ki pogojuje naložbo v ureditev javnih prometnih površin na podeželju Občine Prevalje.
5.1 Vrednost investicije
Za financiranje naložbe, v letu 2010 v višini 506.052,48 EUR( z DDV) po stalnih cenah, november 2010 oz. 506.052,48 EUR (z DDV) bruto vrednosti investicije po tekočih cenah, so predvideni slednji finančni viri:
· lastna denarna sredstva iz proračuna občine Prevalje v letu 2010 v višini 295.197,28 EUR bruto vrednosti investicije z 20%DDV po tekočih cenah.

· nepovratna denarna sredstva, ki jih namerva pridobiti skozi javni razpis Obnova in razvoj vasi Ukrep 322, MKGP, pričakovana v letu 2010, v višini 210.855,20EUR ( delež 41,67 % v bruto konstrukciji investicije, po tekočih cenah).
· DDV 20% je uvrščen med neupravičene stroške.
	Tab. 2: Struktura virov  financiranja 
                                                                                                                                                           EUR
Vrsta finančnega vira
Projektno leto
skupaj
delež
delež
2010
Σ 
(%)
v EUR

v EUR

Lastni viri
295.197,28
295.197,28
58,33

Občine Prevalje
Sofinancer
210.855,20

210.855,20

41,67

MKGP
 
SKUPAJ
506.052,48

506.052,48

100




5.2 Ocena vlaganj

Finančna konstrukcija investicijskega podprojekta 

Vrednost projekta »Ureditev vaškega jedra Leše, faza II.« je bila izračunana po stalnih cenah za november 2009 in znaša 506.052,48 EUR.  Za realizacijo projekta so kot vir financiranja predvidena proračunska sredstva Občine Prevalje in sredstva MKGP.

Na tej osnovi izračunana investicijska vrednost projekta znaša 506.052,48EUR po tekočih cenah.

Absolutne vrednosti posameznih virov sredstev ter strukturni deleži so prikazani vspodnjih tabelah.

Bruto vrednost celotne investicije:

-506.052,48EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, november 2009
-506.052,48EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah.

Po tehnični strukturi investicija obsega :

· gradbena dela in strokovni gradbeni nadzor – upravičeni stroški
· DDV – neupravičen strošek

Tab. 3: Investicijska vrednost celotne investicije, pregled po tehnični strukturi in objektih po stalnih cenah, november 2009
                                                                                                                                                                                   EUR
	Ureditev vaškega jedra Leše, faza II.
	Leto 2010                                   

	 

Aktivnosti
	Neto
	DDV
	Bruto z DDV

	1.
	Sanacija zemeljskega plazu na Lešah
	79.814,00    
	15.962,80    
	95.776,80    

	2.
	Ureditev ceste in kanalizacije 
	282.774,90    
	56.554,98    
	339.329,88    

	3.
	Ureditev razsvetljave 
	30.422,77    
	6.084,55    
	36.507,32    

	4.
	Ureditev vodovodA 
	20.429,90    
	4.085,98    
	24.515,88    

	1.-4.
	SKUPAJ 
	413.441,57    
	82.688,31    
	496.129,88    

	5.
	strokovni gradbeni nadzor
	8.268,83    
	1.653,77    
	9.922,60    

	1.-5.
	SKUPAJ
	421.710,40    
	84.342,08    
	506.052,48    


5.2.1 Ocena investicije po tekočih cenah

Investicijo ocenjujemo tudi po tekočih cenah
. Preračun investicijskih vrednosti iz stalnih cen
 v tekoče temelji na upoštevanju realizirane in predvidene letne inflacijske stopnje. 

Izhodišče pomenijo cene projektantske cenitve v november 2009 na osnovi popisov in tehničnih specifikacij. 
Ker od formiranja stalnih cen , november 2009, do končanja investicije, september 2010, ne preteče več  kot 1 leto, predstavljajo stalne cene dejansko tudi tekoče cene.
Investitor kandidira na javnem razpisu za EUR sredstev po tekočih cenah, kar predstavlja 50,00% neto vrednosti celotne investicije.

Tab. 4: Investicijska vrednost celotne investicije, pregled po tehnični strukturi in objektih po tekočih cenah
                                                                                                                                                     EUR
	Ureditev vaškega jedra Leše, faza II.
	Leto 2010

	 

Aktivnosti
	Neto
	DDV
	Bruto z DDV

	1.
	Sanacija zemeljskega plazu na Lešah
	79.814,00    
	15.962,80    
	95.776,80    

	2.
	Ureditev ceste in kanalizacije 
	282.774,90    
	56.554,98    
	339.329,88    

	3.
	Ureditev razsvetljave 
	30.422,77    
	6.084,55    
	36.507,32    

	4.
	Ureditev vodovodA 
	20.429,90    
	4.085,98    
	24.515,88    

	1.-4.
	SKUPAJ 
	413.441,57    
	82.688,31    
	496.129,88    

	5.
	strokovni gradbeni nadzor
	8.268,83    
	1.653,77    
	9.922,60    

	1.-5.
	SKUPAJ
	421.710,40    
	84.342,08    
	506.052,48    


Upravičeni stroški po JR Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi
- Gradbena in obrtniška dela. Upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) ter konservatorsko-restavratorski posegi. 

- Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z notranjo opremo in informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme). 

- Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava in izvedba projektov), lahko predstavljajo največ 10 % skupne priznane vrednosti naložbe. 

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev  do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015. 

Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). 

Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. 

Investitor Občina Prevalje po JR Ukrep 322 uporavičuje stroške  - Gradbena in obrtniška dela in Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.  Strošek DDV ni upravičen strošek.

Tab.5: CELOTNA VREDNOST NALOŽBE po JR Ukrep 322  (V EUR)

	stroški po namenih
	vrednost
	vrednost
	zaprošena sredstva

	
	z ddv
	brez ddv
	

	
	
	
	50% vrednosti brez ddv

	
	 
	 
	 

	Gradbena in obrtniška dela
	496.129,88
	413.441,57
	206.720,79

	Notranja oprema
	0
	0
	0

	IKT oprema
	0
	0
	0

	Ostali splošni stroški
	9.922,60
	8.268,83
	4.134,42

	Neupravičeni stroški
	0
	84.342,08
	X

	SKUPAJ

	506.052,48
	506.052,48
	210.855,20


Tab.6: Vrsta investicijskih virov po letih po tekočih cenah

                                                                                                                                                     EUR

	Vrsta investicijskega vira
	PROJEKTNO LETO 
	Delež (neto)
	Delež

	
	
	
	(bruto)

	
	leto 2010
	Σ
	(%)
	(%)

	
	v EUR
	
	

	upravičeni stroški

	Lastni viri 
	 
	210.855,20
	50
	41,67

	Občine Prevalje
	210.855,20
	
	
	

	Sofinancer 
	 
	210.855,20
	50
	41,67

	MKGP
	210.855,20
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	skupaj 
	 
	421.710,40
	100
	83,33

	
	421.710,40
	
	
	

	                                               neupravičeni stroški  
	 
	 

	DDV 20%
	 
	84.342,08

	
	16,67

	
	84.342,08
	
	
	

	skupaj 
	 
	506.052,48
	
	100

	
	506.052,48    
	
	
	


Leto 2010

- sredstva občinskega proračuna Občine Prevalje 295.197,28EUR (neupravičeni in upravičeni stroški): 

- MKGP: 210.855,20 EUR

Sredstva v višini  506.052,48    EUR bodo uporabljena za operativno izvedbo gradbenih del in nadzor.
Prihodkov povezanih s projektnimi aktivnostmi investitor ne planira.

Investitor ne planira najetja kredit za kritje lastnih sredstev.

Investitor bo predmetno investicijo izvedel v celoti v letu 2010. 

V letu 2010 investitor zapira finančno konstrukcijo investicije.  

Osnovni elementi, ki opredeljujejo investicijo so:

· Odločitev investitorja o nivoju standarda izgradnje in sredstev, ki jih je pripravljen za to nameniti. 

· Uspešen javni razpis za izvajalca gradbenih del in izvjalca za nadzor nad izvedbo del.

6. opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

6.1  Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo,  ki je predmet te naloge in katere vrednost je pod 500.000 EUR,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Dokument vsebuje razširjene vsebine skladno s (4) točko 11. člena navedene Uredbe.

Za predmetno investicijo v skupni vrednosti 506.052,48  EUR po stalnih cenah, november 2009 je izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Nadaljnja priprava investicijske dokumentacije ni potrebna. Izdelava DIIP je potrebna, ker se projekt financira iz proračunskih sredstev MKGP, hkrati pa je za izvedbo projekta pričakovano sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev (EKSRP), zato je DIIP že izdelan v skladu z dodatnimi zahtevami Uredbe. DIIP je razširjen še z naslednjimi poglavji: 

- Analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah 

- Predstavitev optimalne variante 

- Prikazom rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta 

Na ta način DIIP pridobi funkcijo investicijskega programa, skladno z Uredbo. 

6.2 Določitev potrebne projektne, upravne in ostale dokumentacije

V skladu z veljavno zakonodajo mora investitor za navedeni poseg izdelati ustrezno projektno tehnično dokumentacijo in po končani gradnji opraviti pregled in tehnični prevzem objekta  ter predajo v upravljanje.

Investitor mora za namen pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova »Obnova in razvoj vasi, Ukrep 322« s strani MKGP v letu 2010 izdelati pravilno in kvalitetno prijavo.

V skladu s terminskim planom projekta in Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2), pripraviti razpisno dokumentacijo za izvedbo del in nadzora ter izvesti postopek izbora najugodnejšega izvajalca, ki bo v skladu z merili oddanega naročila izvedel predmetni projekt kvalitetno in vgradil opremo kvalitete kot to predpisujejo EU standardi. 

Investitor bo v fazi izvedbe projekta koordinaral izvajanje projekta,  usklajenost s terminskim planom in ob zaključku investicije, 15. september 2010, oddal na pristojno MKGP končno poročilo z zadnjim zahtevkom.

Predhodne idejne rešitve, študije

Za navedeno investicijo je izdelana dokumentacija:

Idejni projekt, št. 66-05/2009-IP, za novogradnjo-sanacijo »Sanacija plazišča na lokalni cesti v Lešah (nad parcelno številko 241/7 k.o. Leše), izdelal: Geokal d.o.o., Sokolska ulica 46, 2000 Maribor; november 2009
Projektantski predračuni:                           

-projektantski predračun za cesto in kanalizacijo in elektro inštalacije »Leško jedro faza II.«, izdelal: KOGRAD IGEM d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu.

6.3 Lokacija investicije

	KOHEZIJSKA REGIJA 
(NUTS 2):
	Vzhodna Slovenija



	STATISTIČNA REGIJA:
	Koroška



	OBČINA:
	Prevalje



	KATASTRSKO OBMOČJE
	k.o. Leše

	ŠT. PARCEL
	- sanacija plazišča na lokalni cesti v Lešah nad parcelno številko 241/7
- fekalna kanalizacija posega v parcelne št.: 557/5, 241/9, 147/2, 241/18, 241/13, 241/27, 241/12, 241/15, 241/23, 241/19, 241/20, 241/21, 241/22
- cesta in meteorna kanalizacija za odvajanje vode s cestišča posega v parcelne št.: 243/14, 243/7, 557/5, 243/10, 244/10, 244/3


	OBSEG NALOŽBE:

	Rekonstrukcija dostopne ceste Leško jedro –faza II.

	VRSTA INVESTICIJE:
	investicijsko vzdrževanje z gradnjo


6.4 Vpliv projekta na okolje 

Skladno z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07-popravek) in Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06) in njegovi podzakonski akti, presoja vplivov na okolje ni obvezna. 

Naložba ima nevtralni učinek na okolje oz.: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj), 

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

· urejen in varen dostop za kolesarje, prebivalce, turiste oz. obiskovalce, 

· zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Tab. 7: Vplivi projekta na okolje

	Omejitveni ukrep


	Faza načrtovanja
	Faza  izvajanja
	Faza obratovanja

	Učinkovitost izrabe naravnih virov
	-učinkovita raba naravnih virov in energije je upoštevana v fazi načrtovanja kot vodilo
	

	Okoljska učinkovitost
	- projektiranje tehnoloških rešitev v skladu s okoljsko zakonodajo in veljavnimi normativi in standardi. 


	- gradbišče bo organizirano skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št., 3/03, 50/04),

- začasna deponija odpadkov na gradbišču in odvozi odpadkov na deponijo odpadkov, bo organizirana v skladu s predpisi,

- strupenih odpadkov v fazi gradnje ne bo, 

 -načrtovani poseg bo v manjšem obsegu (količinsko ali časovno) negativno vplival na okolje v času gradnje, povečan hrup in obremenitve na projektnem območju zaradi vožnje gradbenih tovornjakov in strojev skozi projektno območje, vendar bo ta dodatni hrup le občasne narave in kratkotrajen
	-urejena prometna infrastruktura bo skladna z okoljskimi standardi, v času obratovanja ne bo imela negativnih vplivov na okolje

	Trajnostna dostopnost
	- upoštevana dostopnost za vse ciljne skupine – podeželsko prebivalstvo, šolarje, kolesarje, obiskovalce in turiste
	- v času izvajanja gradbeno – obrtniških del projektno območje ne bo dostopno za javnost zaradi zagotavljanja varnosti.


	- urejena prometna infrastruktura bo preprečevala zastoje, vdore vod, zemlje, in kamenja na cestišču (plaz Leše) in s tem preprečila nesreče uporabnikov cestišč ter ogrožala življenja uporabnikov in divjadi

	Zmanjšanje vplivov na okolje
	-naložba ne spada med posege v prostor, za katere je potrebno izvesti postopek presoje vplivov na okolje


	- izvedba strokovnega gradbenega nadzora nad izvajanjem naložbe, 

- pri gradnji upoštevana skladno z predpisi in navodili EKSRP-ja in MKGP postavitev gradbiščne in spominske table


	-izvajanje tekočega vzdrževanja s strani upravljavca JKP Log d.o.o., Ravne na Koroškem, zmanjšanje števila ur vzdrževanja in s tem prevozov strojev na proj. območje



6.5 Terminski plan izvedbe

Skladno realizaciji celovitega projekta, namerava  investitor, v primeru, da bo njegova kandidatura na javna sredstva uspešna,  izvesti naložbo.  Realizacija v poletnih mesecih od junija 2010 oz. prejema odločbe MKGP do 15. septembra 2010. Investitor mora predhodno izdelati razpis za izvajalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) in Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti.

Terminski načrt projekta:

	Tehnična dokumentacija
	november 2009

	Projektna dokumentacija
	marec 2010

	Potr pridobitev odločbe ditev DIIP
	april 2010

	Prijava na razpis MKGP                              
	april 2010

	Pregled in potrditev vloge, pridobitev odločbe MKGP
	april 2010

	Oddaja del, podpis pogodb zaključeno do
	maj - junij 2010

	Izvajanje gradbenih del
	junij 2010 oz. po prejemu odločbe MKGP

	Obveščanje in informiranje
	maj-september 2010

	Zaključek del, 
	15. september 2010 

	Zahtevki za črpanje sredstev do
	do 30. septembra 2010

	Tehnmični prevzem in predaja v upravljanje
	oktober 2010

	Obratovanje naložbe
	od november 2010 dalje


Tab. 8: Terminski načrt izvedbe naložbe

	zap. št.
	Aktivnosti /leto in mesec
	2009
	2010

	
	
	11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	predinvesticijske aktivnosti

	1.
	Tehnična dokumentacija
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Projektna dokumentacija
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Potrditev DIIP
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Prijava na razpis MKGP                              
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pregled in potrditev vloge, pridobitev odločbe MKGP
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	izvedba naložbe

	6.
	Oddaja del, podpis pogodb zaključeno do
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	7.
	Izvajanje gradbenih del
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	8.
	Obveščanje in informiranje
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	9.
	Zaključek del, zahtevki za črpanje sredstev do
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	10.
	Tehnmični prevzem in predaja v upravljanje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	11.
	Obratovanje naložbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 


6.6 Organizacijski vidik v obdobju po zaključku investicije

Lastnica javnih površin  bo občina Prevalje.

Urejene javne površine na projektnem območju bo investitor po zaključku projekta predal v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Log, Ravne na Koroškem, ki je tudi sicer upravljavec javnih površin. Javno podjetje upravlja z javnimi površinami v okviru upravljanja javnih površin za Občino Prevalje. Pogoji za tovrstno upravljanje so opredeljeni v osnovnih aktih javnega podjetja, in med ostalim določajo tudi kvaliteto in obseg odnosov med upravljavcem ter lastniki.

Vzdrževanje se nanaša na letno in zimsko. Javno podjetje ima v ta namen  organizirane vse potrebne resurse za vodenje upravljanja, ter za fizične posege (delavci, strojna oprema). 

Sama investicija na poslovanje upravljavca ne bo vplivala. Upravljavec ne sodeluje v finančni konstrukciji projekta niti ni potencialni izvajalec fizičnih del. Javno podjetje bo v pripravljalnem postopku naložbe sicer podalo soglasje k nameravanim investicijskim posegom (z vidika javne infrastrukture, katere upravljavec je: vodovod, kanalizacija, površine za manevriranje pri odvozu komunalnih odpadkov), in bo tudi sicer z informacijami in nasveti sodelovalo pri pripravi projekta. 

Naročnik in plačnik upravljavskih del je Občina Prevalje. Naročena in fakturirana dela oblikujejo dohodek upravljavca, stroški za zagotavljanje normalnih kapacitet so fiksni, materialni potroški pa predstavljajo variabilni del stroškov javnega podjetja. 

Za upravljanje javnih površin in kanalizacije ima javno podjetje neposredno 24 zaposlenih delavcev. Kapacitete zadostujejo za upravljanje v štirih Občinah Mežiške doline, ki so sicer lastnice javnega podjetja. 

6.7 kadrovsko organizacijska prostorska shema

Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Prevalje v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Oblikovana bo projektna skupina v sestavi in z nalogami kot so prikazane v spodnji shemi. Sedež projektne skupine in oprema bo na voljo v prostorih občinske uprave. 

Naloge projektne skupine so: 

· izvedba projekta v skladu s projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo, 

· izvedba javnega naročila, 

· poročanje o poteku investicije, 
· oddaja zahtevka ta črpanje in končnega proročila na MKGP,
· zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih . 

Shema 1.: Kadrovsko organizacijska prostorska shema


[image: image8]
Izvedba javnih naročil: investitor/naročnik Občina Prevalje bo izbral  izvajalce del po postopku in na način, ki ga določa Zakon o javnem naročanju. Naročnik predvideva gradbena dela oddati enemu ponudniku, medtem ko bo izvajalce manjših storitev (gradbeni nadzor,..) iskal z javnimi naročili male vrednosti. 

Poročilo o izvajanju investicije: Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi poročilo o izvajanju investicije ob končanju naložbe, skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter v primerih, ko predpisi to določajo. 

Upravljanje po dokončanju investicije JKP LOG d.o.o., Ravne na Koroškem.  

Finančna služba Občine Prevalje mora ustrezno voditi ločeno naložbo in spremljati prihodke/odhodke na naložbi. 

Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta, pripravi upravljavec investicije za spremljanje dosežene stopnje izkoriščenja zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v DIIP u. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev. 

6.8 Obseg in specifikacija naložbe

Izdelana projektna dokumentacija: 

-Idejni projekt, št. 66-05/2009-IP, za novogradnjo-sanacijo »Sanacija plazišča na lokalni cesti v Lešah (nad parcelno številko 241/7 k.o. Leše), izdelal: Geokal d.o.o., Sokolska ulica 46, 2000 Maribor; november 2009,

-projektantski predračun za cesto in kanalizacijo in elektro inštalacije »Leško jedro faza II.«, izdelal: KOGRAD IGEM d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu.

Povzetek  zgoraj navedene projektne dokumentacije:
Predmet naložbe je rekonstrukcija dostopne ceste Leško jedro –faza II..

Trenutno stanje cestišča: obstoječe asfaltno vozišče je v zelo slabem stanju, razpokano, z lokalnimi posedki in večjim posedanjem, kjer bo zaradi plazovitega terena potrebno izvesti oporno kamnito zložbo iz lomljenca.
Naložba obsega:

· sanacijo zemeljskega plazu na lokalni cesti na Lešah:

·  izvedbo kamnite zložbe dolžine 27 m s poprečnim prerezom  A = 7,5 m2 in betonsko peto s prerezom 1,8 m2,
· za kamito zložbo izvedba cevne denaže,
· ureditev ceste in kanalizacije: pripravljalna dela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje-kanalizacija, obvozna cesta, zaključek del,
· zamenjava stare cestne razsvetljave z novo,

· ureditev vodovoda (strojna in gradbena dela).
6.9 Predvideni viri finanicranja in drugi možni resursi
Občina Prevalje bo kandidiarla s projektom »Ureditev vaškega jedra Leše, faza II.« na javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, na Sklop 3: Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih, MKGP.
Predmet podpore v Sklopu 3 je komunalna in prometna infrastruktura, ki zagotavlja varnost prebivalcem in obiskovalcem; kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti, kolesarskih poti. Prostor mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati mora vsaj dva predmeta podpore tega sklopa. 

Za izvedbo postopka razpisa je pristojno MKGP. 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za obnovo in razvoj vasi z možnostjo črpanja do porabe sredstev, je 10.000.000,00 €, od tega: 

- namenska sredstva EU–EKSRP: 7.500.000,00 €; 

- slovenska soudeležba: 2.500.000,00 €. 

Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Tab. 9:   Dinamika virov po tekočih cenah  v EUR                  

                                                                                                                                                    (tekoče cene, EUR)                                                                                                                
	VRSTA INVESTICIJSKEGA VIRA

	INVESTICIJSKI VIRI

	PP

	Skupaj investicijski viri

	506.052,48  

	
	MKGP
	210.855,20

	9200 PRP 2007-2013
	Namenska sredstva EU- EKSRP – max.75% upravičenih stroškov
	158.141,40

	9201 PRP 2007-2013
	Sredstva proračuna RS-MKGP – max. 25% upravičenih stroškov
	52.713,80

	13029002 – 42132555


	Občina Prevalje

	295.197,28


Davek na dodano vrednost je neupravičen strošek.
6.10 Ekonomska upravičenost projekta

Investitor upravičuje naložbo s koristmi, ki jih urejene prometne povezave na podeželju prinašajo krajanom in turistom turističnega območja Leše, občanom Občine Prevalje in delu Koroške regije v Mežiški dolini. Z nameravano naložbo ni povzročene nobene škode v tem pogledu, da bi katerikoli od subjektov bil oškodovan.

Koristi, ki nastanejo z uspešno realizirano naložbo, strnemo v  spodnji preglednici. V  celoti dobijo nastale koristi svoj pomen z zaključkom investicije v letu 2010.

· dvig  kvalitete življenja na podeželju in ohranitev poseljenosti na podeželju,
· vzpostavitev pogojev za gospodarski razvoj občine Prevalje, Koroške regije,
· razvoj novih delovnih mest in povečanje podjetniškega kapitala v razvoj turizma, 
· izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu, zmanjžanje števila nesreč in materialni poškodb, 
· znižane stroškov vzdrževanja javnih prometnih površin na projektnem območju. 

7. Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljne priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Navedena Uredba v 4. členu določa za investicijske projekte med vrednostjo 300.000,00 in 500.000 EUR izdelavo DIIP-a.

Za predmetno investicijo v skupni vrednosti 506.052,48  EUR po stalnih cenah, november 2009 je izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Nadaljnja priprava investicijske dokumentacije ni potrebna. Izdelava DIIP je potrebna, ker se projekt financira iz proračunskih sredstev, hkrati pa je za izvedbo projekta pričakovano sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev (EKSRP), zato je DIIP že izdelan v skladu z dodatnimi zahtevami Uredbe. DIIP je razširjen še z naslednjimi poglavji CBA analize, v prilogi: 
- Analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah 

- Predstavitev optimalne variante 

- Prikazom rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta 

Na ta način DIIP pridobi funkcijo investicijskega programa, skladno z Uredbo. Investitor je dolžan v skladu s 6. členom Uredbe zagotoviti spremembo oz. novelacijo DIIP pod pogoji: 

- če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi,

- če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). 

Občina Prevalje bo ob končanju investicijske naložbe novilirala projekt skladno z realizacijo in NRP-jem.

8. Priloge
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Projektni vodja








Strokovni sodelavec za izdelavo investicijske dokumentacije








OBČANI IN ŠIRŠA JAVNOST








OBČINSKI SVET 








PROJEKTNA


SKUPINA








Investitor: Občina Prevalje





Odgovorna oseba investitorja.: Župan

















Turistično območje:


Leše








Javne površine:


-letno vzdrževanje javnih površin


-zimsko vzdrževanje javnih površin

















Finančno računovodski sektor in komerciala








Vzdrževanje strojnega parka























UPRAVA 





 VOKA: 


-oskrba s pitno vodo


-oskrba z industrijsko vodo


-odpadne vode








Komunalni odpadki:


-zbiranje, odvoz in sortiranje odpadkov


-deponiranje odpadkov














Pogrebna dejavnost:


-pokopališča


-pogrebi


-trgovina








JKP LOG d.o.o.





  dejavnosti gospodarskih javnih  


                     služb











� Ker od formiranja stalnih cen , november 2009, do končanja investicije, september 2010, ne preteče več  kot 1 leto, predstavljajo stalne cene dejansko tudi tekoče cene.





� Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011





�Definicija: URBANO OBMOČJE


“Urbano območje ali aglomeracija je opredeljena kot širše mestno ozemlje oziroma gre za takšno poselitev, ki se smatra za urbano. Vključuje vsa mesta z nad 100.000 prebivalci in vsa glavna mesta. O določitvi urbanega območja se odloči država.” Z urbanim okoljem naj bi zajeli funkcionalna območja in ne administrativnih meja!” (Tematska strategija za urbano okolje)


Prevalje je opredeljeno kot mestno območje, zap. št. 106. (SURS, Mestna naselja v RS, 2003) 





�  »tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij oziroma obračunov del in drugih računov;


� »stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. Praviloma so to cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija. Stalne cene lahko vključujejo tudi pričakovane strukturne spremembe (na primer spremembo razmerja med ponudbo in povpraševanjem), ki se preverjajo v analizi občutljivosti;








DIIP – verzija I.
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Projektno in poslovno svetovanje, Alianca


