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	Vrsta investicijske dokumentacija:

	
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006)

	Naziv investicije:
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	Verzija:
	I.

	Številka:
	351-0022/2010-11 

	

	Naročnik:
	Občina Prevalje

Trg 2a, 2391 Prevalje

	

	Izdelovalec dokumenta:
	Podjetniško in poslovno svetovanje,

ALIANCA,s.p., Ravne na Koroškem

	

	kraj in datum izdelave:
	na Prevaljah, 31.03.2010


Povzetek investicijskega dokumenta

	Naslov projekta
	novogradnja vrtca prevalje

	Vrsta investicijske dokumentacije
	Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip 

	naročnik projekta

	

	Občina Prevalje

Trg 2a

2391 PREVALJE

telefon: +386 (0) 2 824 61 00
        fax: +386 (0)2  824 61 24

spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov:obcina@prevalje.si


	Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta
	dr. Matic Tasič, župan Občine Prevalje



	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika
	Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje

telefon: +386 (0) 824 61 14        
e-pošta:stanko.kumprej@prevalje.si

	strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije
	Podjetniško in poslovno svetovanje

ALIANCA

Tanja Fučec Srnec s.p.

matična št. 3175090000

davčna št.: 88568415

Čečovje 40 b, 2390 Ravne na Koroškem

 telefon: (+386) (0) 40 576 130       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com

	Investitorji

	Naziv Koncedenta
	Občina Prevalje

	Naslov
	TRG 2A, 2391 PREVALJE

	Odgovorna oseba
	Župan dr. Matic TASIČ

	Telefon
	+386 (0) 824 61 00

	Telefax
	+386 (0) 824 61 24

	E-mail
	matic.tasic@prevalje.si

	Davčna številka
	SI 28520513

	Matična številka
	1357719

	Žiro račun
	TRR Občine 01375-0100010242

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje



	Telefon
	+386 (0) 82 46 100

	Telefax
	+386 (0)  82 46 124

	E-mail
	Stanko.kumprej@prevalje.si

	i n

	investitor
	· Zasebni partner (v skladu z ZJZP)

	sofinancer
	· Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

	Lokacija investicije
	Makrolokacija:

· Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

· Koroška statistična  regija

· Občina Prevalje

Mikrolokacija:
· katastrsko območje in parcelne številke: 

k.o.

parc.št.

Farna vas

161/1, 136/1, 158/1, 542/0



	pridobljene strokovne podlage, smernice in izhodišča


	· Lokacijska informacija, št. 35104-0001-150/2005-10, Občina Prevalje, 14.10. 2005

· DIIP, Realokacija vrtcev: »Zgornji kraj« in »Gonje« oz. zgraditev novega osrednjega vrtca Prevalje, SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o., oktober 2005

· Predlog relokacije vrtcev »Zgornji kraj« in »Gonje« oz. zgraditev osrednjega vrtca Prevalje, Borut Bončina u.d.i.a., Prevalje, oktober 2005

· Analiza stanja enoti vrtca Zg. kraj in Pod Gonjami, Tatjana Grahovac v.d. ravnateljice, oktober 2005,

· Poročilo o pregledu objekta JJVZ Prevalje s strokovnim mnenjem o varnosti objekta, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana, dr. Blaž Dolinšek, december 2003

· Elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite za objekt vrtec Pod Gonjami, Kograd IGEM, oktober 2005

· Elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite za objekt vrtec Zgornji kraj, Kograd IGEM, oktober 2005

· Idejna zasnova »Otroški vrtec Prevalje«, KOMUNAPROJEKT d.d., Maribor, februar 2010 
· Projektantski predračun »Veliko nogometno igrišče – Prevalje«, Peter Kordež s.p., Prevalje, junij 2008.


	Kratek opis investicije
	Cilj investicijskega projekta je izgradnja novega vrtca Prevalje in velikega nogometnega igrišča z umetno travo v sklopu kompleksa JVVZ OŠ Franja Goloba Prevalje.

Trenutno enota zavoda vrtec Prevalje deluje v nevarnih, neprimernih in premajhnih prostorih, dotrajanih in energetsko potratnih objektih na dveh lokacijah Pod gonjami in Zgornji kraj.

Predmet investicije je novogradnja vrtca na lokaciji V od kompleksa JVVZ OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE, na južnem delu novogradnja nogometnega igrišča na umetni travi s premično tribuno, zavarovanje celotnega kompleksa OŠ s 510m1 ograje in vzpostavitev varnostnega sistema. Velikost predvidene parcele za gradnjo vrtca je cca 4.000 m2 , za gradnjo nogometnega igrišča in parkirna mesta cca. 7.400m2. Investicijski projekt predvideva 12 oddelčni vrtec z dodatnim 13. oddelkom kot rezervo, kar bi v končni varianti pomenilo 286 otrok (6 enot za I. starostno skupino in 7 enot za II. starostno skupino otrok).

Investicija obsega: 

-izgradnja osrednjega vrtca, 
-izgradnja nogometnega igrišča na umetni travi,
-postavitev ograje, 
-vzpostavitev sistema za varovanje kompleksa,
-ureditev parkirnih mest.


	Lastništvo
	Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje oz. ima predkupno pravico

	Predvideni obseg del:
	Investicija z gradnjo



	Uporabnik investicije
	· JVVZ OŠ Franja GOloba Prevalje – matični zavod
· JVVZ OŠ Franja GOloba Prevalje Vrtec Prevalje

	Terminski plan projekta
	Pričetek  postopka - JZP: maj  2010

Pričetek  investicijskih del: september 2010

Zaključek gradbenih del: julij 2011
Dobava in montaža opreme: julij-avgust 2011

Tehnični prevzem in predaja v upravljanje: julij 2011

Obratovanje naložbe: september 2011



	bruto  vrednost projekta
	- 4.05 mio EUR  (z 20% DDV) po stalnih cenah, februar 2010

- 4.17 mio EUR  (z 20% DDV) po tekočih cenah.



	Struktura naložbe po stalnih  cenah in po projektnih letih

	Struktura financiranja  bruto vrednosti investicije  po tekočih cenah                        
tekoče cene, EUR
Investicijske aktivnosti
Neto vrednost
DDV
Vrednost z DDV
skupaj investicija I.+II.+III.+IV.

3.140.640,33

628.128,07

3.768.768,40

I.pripravljalne aktivnosti

77.475,47

15.495,09

92.970,56

projektna dokumentacija

57.924,47

11.584,89

69.509,36

investicijska dokumentacija

4.116,00

823,20

4.939,20

postopek JZP

15.435,00

3.087,00

18.522,00

II.tehnična izvedba

3.052.874,86

610.574,97

3.663.449,83

izgradnja vrtca Prevalje

2.676.775,36

535.355,07

3.212.130,43

gradbeno obrtniška dela

1.621.395,30

324.279,06

1.945.674,36

instalacijska dela

486.418,59

97.283,72

583.702,31

notranja oprema

277.953,48

55.590,70

333.544,18

zunanja ureditev

238.522,20

47.704,44

286.226,64

asfalt. in tlak.pov.

76.557,60

15.311,52

91.869,12

zelene površine

131.094,60

26.218,92

157.313,52

ograja

30.870,00

6.174,00

37.044,00

strokovni gradbeni nadzor

52.485,79

10.497,16

62.982,95

izgradnja nogometnega igrišča 

349.860,00

69.972,00

419.832,00

izgradnja nogometnega igrišča na umetni travi s premičnimi tribunami

257.250,00

51.450,00

308.700,00

ureditev zelenih površin

85.750,00

17.150,00

102.900,00

strokovni gradbeni nadzor

6.860,00

1.372,00

8.232,00

ureditev parkirnih mest

26.239,50

5.247,90

31.487,40

ureditev parkirnih mest (na JZ od OŠ)

25.725,00

5.145,00

30.870,00

strokovni gradbeni nadzor

514,50

102,90

617,40

III.IKT tehnologija

10.290,00

2.058,00

12.348,00

varnostna kamera

10.290,00

2.058,00

12.348,00

 

IV.Odkup zemljišč
399.252,00

500m2X36€

18.522,00

7400m2x50€

380.730,00
SKUPAJ bruto investicija (I.-IV.).

4.168.020,40

SKUPAJ neto investicija (I.-IV.).

3.539.892,33



	Datum izdelave
	31.3. 2010


Uvodno pojasnilo

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo, ki je predmet te naloge in katere vrednost je nad 2,5mio EUR,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Predinvesticijsko zasnovo (PZ) in Investicijski program (IP).
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1 opredelitev KONCEDENTA, izdelovalca investicijskega dokumenta, UPORABNIKA ter določitev strokovnih delavcev oz. služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske in projektne, tehnične in druge dokumentacije
	Naslov projekta
	NOVOGRADNJA VRTCA PREVALJE

	Koncedent
	

	
	OBČINA PREVALJE
Trg 2a

SI-2391 Prevalje

župan dr. Matic TASIČ
telefon: +386 (0)2 826 41  00        fax:+386 (0)2 826 4 12 40



	Odgovorna oseba Koncedenta  Občine Prevalje

 Podpis odgovorne osebe:
	Župan Občine Prevalje

Dr. Matic TASIČ

                                                         žig:

	Skrbnik projekta s  strani naročnika

Podpis odgovorne osebe:
	Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje
                                                         žig:


	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika

Podpis odgovorne osebe:
	Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje
                                                         žig:


	Strokovni sodelavec za izvedbo postopka JZP 

Podpis odgovorne osebe:
	BAU-ING d.o.o.,
Danilo KOZLAR, direktor

matična št. 5443598000

davčna št.: SI64412733

Kotlje 172, SI-2394 Kotlje 

                                                         žig:


	in
	

	Investitor
	ZASEBNI PARTNER (skladno z ZJZP)

	Sofinancer
	Ministrstvo za šolstvo in šport
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

	Sofinancer
	Nogometna zveza slovenije

Čerinova 4, p.p. 3986, 1000 Ljubljana

	Strokovni sodelavec izdelave investicijske dokumentacije
Podpis odgovorne osebe:
	Podjetniško in poslovno svetovanje

ALIANCA

Tanja Fučec Srnec u.d.i., s.p.

matična št. 3175090000

davčna št.: 88568415

Čečovje 40 b, SI-2390 Ravne na Koroškem

 telefon: (+0386) (0) 40 576 130       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com
                                                         žig:



	Uporabnik naložbe
Podpis odgovorne osebe:
	JVVZ OŠ Franja Goloba Prevalje
Polje 4,

SI-2391 Prevalje

                                                         žig:

	Podpis odgovorne osebe:
	JVVZ OŠ Franja Goloba Prevalje, Vrtec Prevalje
Polje 4,

SI-2391 Prevalje

                                                         žig:



1.1 Strokovna izhodišča pri pripravi dokumenta
Pri pripravi dokumenta so bile upoštevane naslednje smernice oz. predpisi:

· Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006),
· Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (Uradni list RS, št. 73/2005, 75/2005 - popravek in 5/2006),
· Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, št. 110/2002, Spremembe: Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009),
· Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007), Spremembe: Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009,
· Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 16/2008),
· Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Ur.l. RS, št. 73/2000) in spremembami:

· Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 126/2008)

· Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 33/2008)

· Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 75/2005)

· Zakon o vrtcih (ZVrt) (Ur.l. RS, št. 12/1996; Spremembe: Ur.l. RS, št. 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK)

· Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 36/2008,  58/2009 in 16/2010) 

· Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB1) 

· Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/2005 in 82/2005, 76/2008, 77/2009, pop.-79/2009, 102/2009)

· Prostorski akti, ki veljajo na projektnem območju 
· Prostorske sestavine planskih aktov Občine Prevalje:

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83-4320/2001);

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 64-2940/2004);

Prostorski ureditveni pogoji:

· Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 20/1986;

· Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 9/1993;

· Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Uradni list RS št.24-940/2003;

1.2 Uvodno pojasnilo
Predmet nameravane investicije je gradnja osrednjega vrtca Prevalje s športnim igriščem in parkiriščem na J delu od kompleksa OŠ. Trenutno se vzgojno izobraževalna dejavnost predšolske vzgoje  in varstva otrok odvija na dveh lokacijah, v vrtcih na lokacijah »Zgornji kraj« in »Pod gonje«. Oba navedena objekta sta danes dotrajana, energetsko potratna in ne zagotavljata zadostnih kapacitet glede na potrebe po vpisih otrok. Dodatno skrb povzroča visoka stopnja nevarnosti obeh objektov, kateri so v času obratovanja vrtcev izpostavljeni otroci in osebje.  Zaradi sesedanja sten, večanja razpok v nosilnih stenah in stropu, zaradi slabe kvalitete gradnje in dotrajanosti objektov, slabih instalacij, zaradi katerih pride do dvigovanja ploščic v hodnikih, je verjetnost  pojava  nesreč visoka.

Osnovni gradbeni elementi (streha, fasada, stavbno pohištvo in šolska oprema) več ne ustrezajo današnjim gradbenim standardom in predpisom. Na objektu »Zg. kraj«, grajenim pred več kot 130 leti se že nekaj let pojavljajo razpoke v stenah, te se še dodatno poglabljajo pri neugodnih vremenskih razmerah in ob večjih posegih v bližini vrtca. Kljub nekajkratnim sanacijam objekta, ta ne zagotavlja popolne varnosti otrok in zaposlenih, saj se razpoke neprestano širijo. Prav tako je v objektih neprimerno urejena prostorska razporeditev. Že nekaj let se je Enota zavoda Vrtec Prevalje soočala s prostorsko stisko zaradi povečevanja števila vpisov otrok v predšolske vzgojno izobraževalne programe. Dotrajana je tudi šolska oprema. Vrtec Zg. kraj nima zagotovljenih ustreznih odprtih in zaprtih športnih površin za izvajanje športnih programov otrok. Potreba po športnih površinah se pojavlja tudi na strani društev, OŠ in ostalih uporabnikov, ki trenutno izvajajo svoje programe oz. vadbo na Stadionu Prevalje, ki pa je preobremenjen s tekmami, vadbami in treningi. V primeru, da bi koncedent Občina Prevalje sprejel odločitev v temeljito preureditev in širitev obeh objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami in parkirnimi površinami, ta ne bi bila mogoča zaradi tipologije obstoječih objektov in prostorskih omejitev lokacij. Lokacija Stadiona Prevalje ne omogoča gradnje velikega nogometnega  igrišča na umetni travi.
Občina Prevalje je kot dober gospodar redno izvajala investicijsko vzdrževalna dela na obeh objektih z  lastnimi proračunskimi sredstvi. Vendar je prišla do točke, ko je potrebno hitro ukrepati. Oba navedena vrtca danes ne zagotavljata ustreznih prostorskih in bivalnih pogojev za otroke, dodatno so otroci in osebje vrtca »Zgornji kraj« nenehno izpostavljeni nevarnosti. Kar posledično vpliva na zaskrbljenost staršev in sam potek programov. 
Na področju razvoja športne discipline nogometa se je že v preteklosti pojavila potreba po ureditvi velikega nogometnega igrišča z dimenzijami 68x105m. Trenutno občina razpolaga z malim nogometnim igriščem na umetni travi, ki je locirano ob objektu Ugasle peči 1, Prevalje.  Z ureditvijo Stadiona Prevalje se povečujejo potrebe po ustrezno urejenih športno rekreacijskih površinah tako s strani društev, OŠ kot ostalih uporabnikov. Danes je Stadion, ki je edini in največji športni objekt v občini, velikokrat  prezaseden (vsakdanje vadbe, treningi, nogometne tekme). Prav tako je z vidika organizacije vadbe in treninga potrebo urediti pomožno igrišče, ki zagotavlja in omogoča  vadbo  večjemu številu športnikov in rekreativcev. 
Trenutne površine za izvajanje rednih športnih programov osnovne šole v sklopu kompleksa šole so prezasedene. Trenutno so na razpolago košarkaško igrišče in večnamensko športno igrišče na asfaltu, ki je namenjeno tako za atletiko kot za ostale igre z žogo. Nogometno igrišče na V delu OŠ bo izgubljeno zaradi predvidene lokacije osrednjega vrtca Prevalje. Zaradi izgube odprte površine se bo pojavila potreba po zagotovitvi dodatnega, ki pa ga ne moremo iskati v obstoječem Stadionu, saj tam so urniki vadb zapolnjeni. Zaradi bližine OŠ in zaokroženosti aktivnosti JVVZ OŠ Prevalje se načrtuje izgradnja velikega nogometnega igrišča na umetni travi na J delu OŠ.
Z izgradnjo osrednjega vrtca Prevalje se bodo dodatno povečale potrebe po športnih površinah. Danes osnovno šolo obiskuje preko 500 otrok, z izgradnjo Vrtca Prevalje, ki bo zagotavljal 286 vpisnih mest, bomo v sklopu kompleksa JVVZ Prevalje imeli cca. 1000 otrok. Dodatno pričakujemo povečanje šoloobveznih otrok zaradi pozitivne rast števila  prebivalstva v občini Prevalje. 
Zaradi zgoraj podanega trenutnega stanja obeh vrtcev, z namenom dvigniti osnovni nivo kakovosti predšolske vzgoje in izobraževanja in zagotovitev ustrezno urejene športne infrastrukture za izvedbo športno rekreacijskih programov društev in OŠ, se je Občina Prevalje v sodelovanju s strokovnimi službami in upravljavcem objekta JVVZ OŠ Franja Goloba Prevalje odločila za kompleksno investicijo v gradnjo osrednjega vrtca Prevalje,  nogometnega igrišča s premično tribuno in zavarovanjem kompleksa z ograjo v dolžini 510m1 in vzpostavitvijo varnostnega sistema. Investicijsko namero daje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Prevalje.  

Občina Prevalje skladno s Statutom Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006 in 19/2006 – popr., 34/2007) in z Razvojnim planom Občine Prevalje 2007-2013, zagotavlja razvoj vzgojno-izobraževalne dejavnosti v občini ter s svojimi sredstvi in ukrepi pospešuje gospodarski razvoj v občini. Pri tem občina izpostavlja kot možnega najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Dodatno namerava skozi JR za izgradnjo vrtcev pridobiti nepovratna sredstva s strani MŠŠ. Občina Prevalje ima v projektu status ustanovitelja
 in Koncedenta za vzgojno izobraževalni zavod na področju predšolske vzgoje OŠ Franja Goloba Prevalje.

Investicija je vsebovana v Načrtu razvojnih programov občine Prevalje  2009-2013 in  RP Občine Prevalje 2007-2013.
Rezultati dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podlaga pri sprejemu odločitev investitorjev o nameravani investiciji ter predstavitvi projekta v občinskem okolju. DIIP je podlaga za izdelavo PZ in IP. Z izdelanim IP-jem namerava Koncedent Občina Prevalje kandidirati za pridobitev dodatnih sredstev MŠŠ na Razpisu za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji, pričakovan v letu 2010 in NZS za izgradnjo velikih nogometnih igrišč.

Občina Prevalje obravnava investicijo kot nujno potrebno in pozitivno na dolgi rok.

Učinki investicije so pozitivni na dolgi rok, saj se bo dvignil standard izvajanja programov predšolske vzgoje, kvaliteta ustvarjalnosti in bivanja predšolskih otrok, pridobili se bodo kvalitetni delovni prostori za osebje vrtca, zagotovljeno bo zadostno število odprtih športnih površin glede na potrebe izvajanje rednih športnih programov OŠ, vrtca in vrhunske športne programe. Vzpostavljena izobraževalna in športna infrastruktura bo omogočala primerljivo izvajanje programov predšolske vzgoje, OŠ, društev in ostalih uporabnikov glede na ostale občine znotraj Koroške regije kot tudi glede na celotno ozemlje Evropske unije.
1.3 Koncedent in lastnik investicijskega objekta
Lastnik obravnavanega investicijskega objekta  bo postala Občina Prevalje po preteku koncesijske dobe. Odgovorna oseba Koncedenta  je župan občine dr. Matic TASIČ. Investitor je zasebni partner, izbran v skladu z ZJZP. Pričakovana je tudi pridobitev nepovratnih sredstev iz MŠŠ in NZS. 
Občina Prevalje je razvojno usmerjena občina, ki se je sposobna hitro prilagajati novim razvojnim trendom. Njene aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških usmeritev in zastavljene vizije, občina nenehno spodbujajo izvajanje konkretnih projektov. 

Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima 6.797 prebivalcev (SURS, januar 2010). Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine.

Občinski proračun Občine Prevalje se iz leta v leto povečuje; za leto 2010 znaša preko  8,4 mio EUR.
Podatki  o kocedentu :

1. Naslov prijavitelja 

· Ulica: Trg 2a

· Naselje:  Prevalje

· Občina: Prevalje

· Pošta: Prevalje                                                               
poštna št.: 2391

· Matična številka: 1357719

· Davčna številka:  SI 28520513

· Odgovorna oseba: župan  dr.Matic Tasič               tel.: 02 824 61 10 matic.tasic@prevalje.si
· Kontaktna oseba: Stanko Kumprej
tel.: 02 824 61 14 stanko.kumprej@prevalje.si
2. Finančni podatki

· naziv računa: transakcijski račun                            številka: 01375-0100010242

· Naziv banke: Banka Slovenije                                      naslov: Slovenska 35, Ljubljana                                                                                                                                                        

· ime in delovno mesto podpisnikov:

· Dr. Matic Tasič, župan občine prevalje

· Stanko Kumprej, tajnik občinske uprave

· Franica Pori, vodja oddelka za premožensko-pravne zadeve in urejanje prostora

· Veronika Šart, vodja oddelka za proračun in finance
	Matična št.: 
	5087384 010 

	Naziv zavoda: 
	OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE VRTEC PREVALJE 

	Naslov zavoda: 

 
	Polje 4, Prevalje 

	
	2391 Prevalje

	Tel.: 
	02 824 00 24 

	Fax.: 
	02 823 15 01 

	Davčna št.: 
	73077500 

	TRR: 
	01375-6030675990 

	Vodja organizacijske enote: 
	ravnateljica Mira Hancman 

	Pomoč. ravnateljice v vrtcu: 
	Tatjana Grahovac, dipl. vzgojiteljica

	Elektronski naslov zavoda:
	vrtec-prevalje@guest.arnes.si 

	Spletna stran:
	http://os-prevalje.mojasola.si 


Podatki o uporabniku investicijskega objekta:
1.4 Izdelovalci investicijske in projektne dokumentacije 
Izdelovalci investicijske in projektne dokumentacije so glede na vrsto podani v spodnji tabeli. 
Tab. 1:  
Podatki o vrsti ter izdelovalcih investicijske in projektne dokumentacije
	Vrsta dokumentacije
	Osnovni podatki

	· Lokacijska informacija


	Naslov dokumenta:
	Lokacijska informacija št. 35104-0001-150/2005-10

	
	Avtor dokumenta: 
	Borut Bončina, udia

	
	Datum izdelave:
	14.10. 2005

	
	Telefon:
	02 824 61 00

	
	Telefax:
	02 824 6124

	
	E-pošta:
	obcina@prevalje.si   

	
	Institucija: 
	Občina Prevalje 

	
	Naslov:
	Trg 2a, 2391 Prevalje

	Povzetek:

a) Gradnja novega objekta – splošni družbeni pomen/vrtec

	· Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)


	Naslov dokumenta:
	Realokacija vrtcev: »Zgornji kraj« in »Gonje« oz. zgraditev novega osrednjega vrtca Prevalje

	
	Avtor dokumenta: 
	Samo Pikl, direktor

	
	Datum izdelave:
	oktober 2005

	
	Telefon:
	02 871 09 00

	
	Telefax:
	02 878 51 15

	
	E-pošta:
	info@igem.net

	
	Institucija: 
	SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o.

	
	Naslov:
	Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

	Ime projekta:

Relokacija vrtcev »Zgornji kraj« in »Gonje« oz. Gradnja novega osrednjega vrtca Prevalje

Vrsta projekta:

Novogradnja

Lokacija:

k.o. Farna vas, Prevalje

Predviden obseg del:

Izgradnja novega osrednjega vrtca na Prevaljah (10 oddelkov)

Vrednost investicije:

cca. 326 mio SIT

Struktura virov:

Občina Prevalje, Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Kratek opis investicije:

Novogradnja vrtca z 10 enotami

Pričetek in konec investicije:

Datum izdelave dokumenta:

Oktober  2005

Povzetek:

	· Predlog relokacije vrtcev 
	Naslov dokumenta:
	Predlog relokacije vrtcev »Zgornji kraj« in »Gonje« oz. zgraditev osrednjega vrtca Prevalje

	
	Avtor dokumenta: 
	Borut Bončina, udia

	
	Datum izdelave:
	oktober 2005

	
	Telefon:
	02 824 61 00

	
	Telefax:
	02 824 61 24

	
	E-pošta:
	obcina@prevalje.si   

	
	Institucija: 
	Občina Prevalje 

	
	Naslov:
	Trg 2a, 2391 Prevalje

	Povzetek zaključka:

Preureditev obeh vrtcev

b) rekonstrukcija se ne izplača ne na kratek, kot tudi ne na dolgi rok, saj zahteva visoka finančna vlaganja za zagotavljanje nečesa, kar bo zadostovalo standardom zelo omejen čas.

Novogradnja

omogoča izvajanje projekta vzgoje in varstva naraščaja v skladu z modernimi pristopi, premestitev vrtcev na osrednjo lokacijo omogoča regeneracijo in prevetritev obstoječih namembnosti površin in spremembo tokov ter oblikovanosti sedanjih praznin v prostoru.


	· Analiza stanja
Naslov dokumenta:

Analiza stanja enoti vrtca Zg. kraj in Pod Gonjami

Avtor dokumenta: 

Tatjana Grahovac v.d. ravnateljice

Datum izdelave:

18.10. 2005

Telefon:

02 824 00 25

Telefax:

02 824 61 26

E-pošta:

vrtec.prevalje@siol.net
Institucija: 

JVVZ Vrtec Prevalje

Naslov:

ZG. KRAJ 12, 2391 Prevalje

Povzetek – Analiza obravnava potrebe v obeh enotah Zg. kraj in Pod Gonjami:

    Vrtec Zg. kraj

· pojav razpok v zidovih

· nezadostna osvetlitev prostora

· igralnice nimajo izhodov na igrišče

· ni skupnih večnamenskih prostorov, kabinetov za didaktični pouk, odpadni material, prostorov za shrambo čistil, garderob za zaposlene,

· neprimerno podstrešje za dodatno obremenitev – možnost vdora stropa,

· neustrezna in nevarna ograja

· ni primernih dostopov za otroke in starše

· neposredna nevarnost bližine državne glavne ceste, 

· zaradi oddaljenost od šolske telovadnice pri OŠ Prevalje je otroci nimajo možnosti koristiti

    Vrtec Pod Gonjami

· ni ustrezno protipožarno varna

· vidne razpoke v stropih

· dotrajane vodovodne instalacije (širjenje neprijetnega vonja, odstopi ploščic, nastajanje rahlih vzboklin na talnih predelih,

· dotrajana strešna kritina

· neustrezna izolacija objekta

· igralnice nimajo izhodov na igrišče in tudi ne teras

· izpostavljenost otrok visokim temperaturam v poletnih mesecih,

· ni skupnega večnamenskega prostora, kabinetov za didaktični pouk, prostorov za shrambo čistil,

· dotrajana igrišča

· dostope do igrišča potrebno zamenjati z ustreznimi in manj nevarnimi.



	· Poročilo o pregledu objekta 

Naslov dokumenta:

Poročilo o pregledu objekta JJVZ Prevalje s strokovnim mnenjem o varnosti objekta

Avtor dokumenta: 

dr. Blaž Dolinšek, vodja centra za konstrukcije in sanacije

Datum izdelave:

11.12.2003

Telefon:

01 280 81 81

Telefax:

01 280 81 91

E-pošta:

gi-zrmk.si
Institucija: 

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

Naslov:

Dimičeva 12, p.p. 2554 Ljubljana

Povzetek:

Objekt Vrtec Zg. kraj v tem stanju ni primeren za izvajanje dejavnosti. Minimalni posegi: sanacija temeljev, sanacija zidov, zamenjava stropnih konstrukcij, sanacija ostrešja, protipotresna sanacija.


	· Elaborat gradbene fizike 

Naslov dokumenta:

Elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite za objekt vrtec Gonje
Avtor dokumenta: 

Stevo Radjenovič in Goran Stamenkovič

Datum izdelave:

24.10. 2005
Telefon:

02 871 09 00

Telefax:

02 878 51 15

E-pošta:

info@igem.net
Institucija: 

SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o.

Naslov:

Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu



	· Elaborat gradbene fizike 

Naslov dokumenta:

Elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite za objekt vrtec Zg. kraj

Avtor dokumenta: 

Stevo Radjenovič in Goran Stamenkovič

Datum izdelave:

24.10. 2005

Telefon:

02 871 09 00

Telefax:

02 878 51 15

E-pošta:

info@igem.net
Institucija: 

SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o.

Naslov:

Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu



	· Projektantski predračun 

Naslov dokumenta:

Projektantski predračun
Avtor dokumenta: 

Peter Kordež
Datum izdelave:

Junij 2008
Telefon:

02 823 29 66

Telefax:

02 823 29 66

E-pošta:

korde.peter@siol.net
Institucija: 

Peter Kordež s.o.
Naslov:

Zg. kraj 2, 2391 Prevalje


	


2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
- izgradnja osrednjega Vrtca Prevalje

Predšolska vzgoja pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo, ki poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske vzgoje oziroma vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih duševnih in telesnih sposobnosti.

Enota vrtca Prevalje je vzgojno izobraževalna institucija, ki opravlja dejavnost varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.

Zakonske in druge podlage na področju:
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o vrtcih (ZVrt) (Ur.l. RS, št. 12/1996; Spremembe: Ur.l. RS, št. 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 36/2008,  58/2009 in 16/2010),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/2007 – UPB7 in 17/2008, 58/2008, 80/2008, 48/2009), 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB1), 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/2005 in 82/2005, 76/2008, 77/2009, pop.-79/2009, 102/2009),
- ZOFVI,

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja in drugi podzakonski akti.

Strokovno izhodišče za vzgojno-izobraževalno delo je nacionalni dokument Kurikuloum za vrtce (Ur. l. RS, št. 33/1999).

Vrtec Prevalje deluje v okviru JVVZ Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, ki je sestavljen/a iz naslednjih enot: 

	- Osnovna šola Franja Goloba Prevalje Podružnica Holmec

	- Osnovna šola Franja Goloba Prevalje Podružnica Leše

	- Osnovna šola Franja Goloba Prevalje Podružnica Šentanel

	- OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE VRTEC PREVALJE 


Enota Vrtec Prevalje deluje v okviru matičnega JVVZ OŠ Franja Goloba Prevalje, ki ga je ustanovila Občina Prevalje z Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (Uradni list RS, št. 73/2005, 75/2005 - popravek in 5/2006).

Zavod predstavlja osnovni nosilec načrtovanja, izvajanja in spremljanja vzgojno izobraževalnega dela na področju predšolske vzgoje v Občini Prevalje.

Tab. 2: Osnovni podatki o Enoti  vrtec Prevalje

	Podatki iz registra  [image: image2.wmf]
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	Matična št.: 
	5087384 010 

	Naziv zavoda: 
	OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE VRTEC PREVALJE 

	Naslov zavoda: 

 
	Polje 4, Prevalje 

	
	2391 Prevalje

	Tel.: 
	02 824 00 24 

	Fax.: 
	02 823 15 01 

	Davčna št.: 
	73077500 

	TRR: 
	01375-6030675990 

	Vodja organizacijske enote: 
	ravnateljica Mira Hancman 

	Pomoč. ravnateljice v vrtcu: 
	Tatjana Grahovac, dipl. vzgojiteljica

	Elektronski naslov zavoda:
	vrtec-prevalje@guest.arnes.si 

	Spletna stran:
	http://os-prevalje.mojasola.si 

	Matični zavod: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje 

OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE VRTEC PREVALJE je sestavljen/a iz naslednjih enot: 

· [image: image3.wmf]
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 HYPERLINK "https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=13149" Vrtec Leše 

· [image: image4.wmf]
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 HYPERLINK "https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=12729" Vrtec Pod gonje Prevalje 
· Vrtec Prevalje – Zgornji kraj. 


Vir:Sokol

Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka za otroke 1. starostnega obdobja (od. 1. -3. leta) in za otroke 2. starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v osnovno šolo) ter v kombiniranih oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja.

Izhodišča za pristop k investicijski nameri so:

· potrebe neposrednega okolja, 
· potrebe po obsežnih investicijskih vložkih na lokacijah starih vrtcev »Pod gonje« in »Zg. kraj« vzdržnih na kratki rok,
· razvojne sposobnosti otrok,

· Kurikulum za vrtce (Ur. l. RS, št. 33/1999),

· načela sodobnega, drugačnega vrtca po strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja v XXI. stoletju.

Vrtec Prevalje sestavljajo 3. enote: 

· VRTEC PREVALJE - ZGORNJI KRAJ, 

· Vrtec Pod gonje Prevalje,

· vrtec leše.

Investicijska namera zajema oba vrtca v mestu Prevalje. Enota Leše je vzpostavljena na območju Leš za naselje Leše in ostale okoliške kraje.
Izgradnja osrednjega vrtca Prevalje bo odpravila prostorske težave, v katerih se trenutno nahaja obravnavan vrtec Prevalje in omogočila vzgojiteljem in drugim zaposlenim sodoben in varen način varstva in izobraževanja ter vzgoje predšolskih otrok. Otroci bodo z izgradnjo osrednjega vrtca pridobili boljše in kakovostnejše prostore za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje  ter zagotovljeno varno bivanje.
Investicijska namera zajema tudi zagotovitev ustreznih odprtih športnih površin, katere bomo zagotovili z izgradnjo nogometnega igrišča na umetni travi in izgradnjo zadostnega števila parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce. 
Temeljna vodila Enote vrtec Prevalje:

· strokovna gradnja dobrih odnosov in učenja za življenje,
· omogočanje otrokom, da so opaženi, upoštevani in spoštovani,
· omogočanje vsakemu otroku, da  natančnimi vzgojnimi strategijami in sredstvi doseže največ,
· vzpodbujanje otrok k razumevanju in razvijanju strpnosti do drugačnosti,
· razvijanje kvalitetnih stikov  s starši  - roditeljski sestanki, govorilne ure, razna srečanja, motivacija staršev k sodelovanju.
 

Osnovna šola Prevalje, Enota vrtec Prevalje kljub neustreznim prostorskim pogojem letno izpopolnjuje svoje programe. Otroci imajo možnost vključitve v bogat program interesnih in nadstandardnih dejavnosti: 

  

    -  knjigobube,
    -  planinske ure,
    -  pevski zbor,
    -  FIT vadba,
    -  smučarski tečaj,
    -  plavalni tečaj,
    -  tečaj nemškega jezika.

Izvedeni projekti Vrtca Prevalje v obdobju 2008-2010:
Leto 2008:
-          republiški projekt FIT (dodatna dejavnost v popoldanskem času),
-          republiški projekt Knjigobube (dodatna dejavnost v popoldanskem času),
-          dodatne dejavnosti v izvedbi strokovnih delavk, za otroke brezplačne:
-                      Knjigobube ( sodelovalo 13 otrok),
-                      Ciciban planinec (sodelovalo 22 otrok),
-                      Pojemo in plešemo (sodelovalo 14 otrok),
-                      FIT vadba (sodelovalo 28 otrok),
-          dodatne dejavnosti v izvedbi zunanjih sodelavcev:
-                      Tečaj smučanja (udeleženih 61 otrok),
-                      Tečaj plavanja ( udeleženih 78 otrok),
-          Nudenje možnost opravljanja pedagoške prakse dijakom srednje šole Muta in Mocis-a, študentu pedagoške fakultete Maribor ter opravljanje izbirnih vsebin.
Leto 2009/10:

- FIT vadba za najmlajše otroke/ v popol. času/ 2009 in 2010
- Republiški projekt: Reggio Emillia / V sodelovanju s Pedag. Fakulteto LJ/ 2009
- Projekt ESS: Kulturno žlahtenje najmlajših/ 2009 in 2010
- Projekt: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih in OŠ/ 2009 in 2010
- Projekt: Zdrava prehrana v vrtcu in šoli/ 2009
- Dodatne dejavnosti v izvedbi strokovnih delavk in v sodelovanju z zunanjimi sodelavci:
   . Ciciban planinec/2009( 24 otrok) in 2010 - 
   . Kulturna pismenost najmlajših/2009-76 otrok
   . Pojemo in plešemo/ 2009- 14 otrok
   . Pravljične ustvarjanje/2010- 13 otrok
   . Tečaj plavanja /2009 in 2010
   . Tečaj smučanja/ 2009 in 2010
- Projekt Mreža1/ za vse strokovne delavke, vsebine so temeljile na izboljšavah dejavnosti otrok na prostem
- Projekt: Da (po)sije sonce/v sodelovanju z ZZV, ZRSŠ, vključenih 24 otrok
- Mreža mentorskih vrtcev
Investicija v novogradnjo osrednjega vrtca Prevalje se bo izvajala na lokaciji Polje( parc. št. 161/1, 136/1, 158/1, 542/0, k.o. Farna vas).
Investicija je skladna s 
-Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Ur.l. RS, št. 73/2000)

- in spremembami:

· Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih        tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 126/2008),
· Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 33/2008),
· Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 75/2005).
Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 126/2008)  v 12. členu navajajo:

V 68. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vrtci, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine iz 19. člena tega pravilnika ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok oziroma občina ustanoviteljica vrtca v skladu s predpisi, ki določajo financiranje, nima zagotovljenih sredstev za ureditev prostorskih pogojev, ki jih določa ta pravilnik, zagotovijo najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka najkasneje do 1. septembra 2010.«

- izgradnja velikega nogometnega igrišča
S športno aktivnostjo v osnovnošolskem obdobju zadovoljujemo otrokovo naravno razvojno potrebo po gibanju ter načrtno in organizirano vplivamo na otrokov motorični razvoj. Namen vadbe pa ni le telesni razvoj otroka, temveč tudi duševni. Med vadbo se otroci učijo vztrajnosti vključujejo se v skupinske igre in se med seboj družijo, kar pa zagotavlja otrokom še bolj sproščeno življenje.

OŠ izvaja program športne vzgoje tudi v sklopu izbirnih vsebin – dva krožka: splošna telesna vadba in nogomet.

V krožek NOGOMET so vključeni učenci 6.  in 7. razreda (mlajši dečki) in učenci 8. in 9. razreda (starejši dečki). 

Cilji športnega programa:

· spoznavanje in razvoj tehničnih in taktičnih elementov nogometne igre , 

· razvoj osnovnih motoričnih sposobnosti nogometne igre, 

· priprava in vodenje učencev na naslednjih nogometnih tekmovanjih:
· medobčinska osnovnošolska tekmovanja (oktober, november, december), 
· področno tekmovanje v malem nogometu. 

 

Krožek SPLOŠNA TELESNA VZGOJA je namenjena otrokom 1. in 2. razreda, vključenih je 25-30 otrok.
Ciljni programa so igre z žogo:

· igre na prostem 

· rajalne igre 

· elementarne štafetne igre 

· premagovanje orodij kot ovira 

V sklopu kompleksa OŠ trenutno ni ustreznih nogometnih površin za športne aktivnosti mladih generacij, temveč košarkaško igrišče in večnamensko igrišče na asfaltu, ki je namenjeno večim športnim zvrstem hkrati, tako atletiki, igram z žogo kot nogometu. Tako se pojavlja že v sklopu izvajanje redne športne vadbe OŠ do prezasedenost. Z izgradnjo osrednjega Vrta Prevalje s upravičeno pričakuje dodatna potreba po ustrezno urejenih športnih površinah.

Učenci sicer koristijo tudi Stadion Prevalje, ki pa je  velikokrat zaseden zaradi tekem, treningov in vadb uporabnikov.
2.1 Zgodovina obeh enot Vrtca Prevalje
Enota VRTEC PREVALJE - ZGORNJI KRAJ:

Stari del objekta v enoti Zgornji kraj šteje več kot 130 let, ki pa je bil prvotno namenjen v stanovanjske namene. Od leta 1945 naprej je bil ta del stanovanjske hiše preurejen in namenjen za uporabo varstva in vzgoje predšolskih otrok. Objekt se nahaja na zemljišču skupne površine cca.  3.691 m2, ki leži v neposredni bližini državne regionalne ceste.
V starem delu stavbe so 3 igralnice v katerih se izvaja dejavnost predšolske vzgoje, vendar prostori ne ustrezajo predpisanim normativom, kot jih predpisuje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Slika 1: Vrtec Zgornji kraj
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Tab. 3: Osnovni podatki o JVVZ – Vrtec Prevalje, enota VRTEC PREVALJE - ZGORNJI KRAJ

	Podatki iz registra  [image: image6.wmf]
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	Matična št.: 
	5087384 004 

	Naziv zavoda: 
	VRTEC PREVALJE - ZGORNJI KRAJ

	Naslov zavoda: 

 
	Zgornji kraj 12, Prevalje 

	
	2391 Prevalje

	Tel.: 
	02 824 00 24 

	Fax.: 
	02 823 15 01 

	Davčna št.: 
	73077500 

	TRR: 
	01375-6030675990 

	Vodja organizacijske enote: 
	ravnatelj Mira Hancman 

	Elektronski naslov zavoda:
	vrtec-prevalje@guest.arnes.si 

	Spletna stran:
	http://os-prevalje.mojasola.si 

	Matični zavod: OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE VRTEC PREVALJE 


Slika 2:  Enota Vrtec Pod gonje Prevalje
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Objekt se nahaja na zemljišču skupne površine cca. 4.446 m2. Enota je montažne gradnje zgrajena leta 1980 in ne ustreza protipožarnim varnostnim ukrepom. Prav tako se je v preteklih letih premalo vlagalo in investiralo v obstoječi objekt, kar kažejo tudi določene pomanjkljivosti tako zunaj kot znotraj samega objekta in dostopov vanj.

Tab. 4 : Osnovni podatki o JVVZ – Vrtec Prevalje, enota Vrtec Pod gonje Prevalje

	Podatki iz registra  [image: image8.wmf]
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	Matična št.: 
	5087384 005 

	Naziv zavoda: 
	Vrtec Pod gonje Prevalje

	Naslov zavoda: 

 
	Pod gonjami 5A, Prevalje 

	
	2391 Prevalje

	Tel.: 
	02 823 10 80 

	Fax.: 
	02 823 45 01 

	Davčna št.: 
	73077500 

	TRR: 
	01375-6030675990 

	Vodja organizacijske enote: 
	ravnatelj Mira Hancman 

	Elektronski naslov zavoda:
	--- 

	Spletna stran:
	http://os-prevalje.mojasola.si 

	Matični zavod: OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE VRTEC PREVALJE 


Vir:Sokol
2.2 Obstoječe stanje
Občina Prevalje že vse od ustanovitve občine aktivno spremlja stanje na področju šolstva in predšolske vzgoje. Glede na potrebe in obveznosti občine tudi na drugih področjih, smo v tem času izvajali le sprotna obnovitvena dela in nujne posege, s čimer je bila zagotovljena varnost otrok in zaposlenih pri izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje. 

Občina Prevalje je naročila načrte, študije, ki so podale analizo kvalitete objektov in smotrnost investicije v popolno sanacijo obeh objektov ali izgradnjo osrednjega vrtca v sklopu kompleksa JVVZ OŠ Franja Goloba Prevalje na Polju.  

Glede na smotrnost investicijskih vlaganj in pozitivnih učinkov na dolgi rok se je Občina Prevalje odločila za investicijo v novogradnjo osrednjega vrtca Prevalje in velikega nogometnega igrišča v sklopu kompleksa JVVZ OŠ Franja Goloba Prevalje na lokaciji Polje.
Podroben opis trenutnega stanja v obeh enotah »VRTEC PREVALJE - ZGORNJI KRAJ« in »VRTEC POD GONJE PREVALJE« so podani v spodnji tabeli:

Primerjalna tabela – obstoječe stanje : novogradnja (podatki iz leta 2005) 

	Vzroki za investicijsko namero
	JVVZ OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE VRTEC PREVALJE 

	
	VRTEC PREVALJE - ZGORNJI KRAJ
	Vrtec Pod gonje Prevalje
	Novogradnja osrednjega vrtca Prevalje in velikega nogometnega igrišča na umetni travi

	pojav razpok v zidovih in stropih

	√


	√


	X

- nov vrtec skladen z veljavnimi standardi za gradnjo vrtcev
- z izgradnjo nogometnega igrišča bomo omogočili razvoj kakovostnih in vrhunskih športnih programov društev in izvajanje športnih programov tako OŠ kot vrtca. 

	ni ustrezno protipožarno varna

	x
	√


	

	igralnice nimajo izhodov na igrišče

	√


	√


	

	ni skupnih večnamenskih prostorov, kabinetov za didaktični pouk, odpadni material, prostorov za shrambo čistil, garderob za zaposlene
	√


	√


	

	neprimerno podstrešje za dodatno obremenitev – možnost vdora stropa,

	√


	x
	

	dotrajana strešna kritina

	x
	√


	

	neustrezna izolacija objekta
	x
	√


	

	dotrajane vodovodne instalacije (širjenje neprijetnega vonja, odstopi ploščic, nastajanje rahlih vzboklin na talnih predelih) 

	x
	√


	

	nezadostna osvetlitev prostora

	√


	x
	

	neustrezna in nevarna ograja

	√


	x
	

	ni primernih dostopov za otroke in starše

	√


	x
	

	neposredna nevarnost bližine državne regionalne ceste
	√


	x
	

	zaradi oddaljenost od šolske telovadnice pri OŠ Prevalje otroci nimajo možnosti jo koristiti

	√


	x
	

	izpostavljenost otrok visokim temperaturam v poletnih mesecih
	x
	√


	

	dotrajana igrišča

	x
	√


	


Glede na zadnje podatke iz leta 2008 se je stanje glede na zgoraj navedene iz leta 2005 še poslabšalo. 

V enoti vrtca Pod Gonjami je potrebno zamenjati vse vodovodne in elektro inštalacije, urediti vodovodne priključke v igralnicah (zahteva zdravstvene inšpekcije), zamenjati okna in urediti fasado na objektu, omare v igralnicah. V enoti ni ustreznega prostora za delo strokovnega kadra.

V enoti vrtca Zgornji kraj se opravljajo redni pregledi objekta in njegovega delovanja. Poglobile so se razpoke v zidovih, zunanja stena objekta se poseda. Spremembe so opazne na talnih površinah v igralnicah (stari del objekta). Potrebno je zamenjati streho, urediti fasado, nadstrešnico pri zadnjem vhodu v objekt ter napeljati vodovodne priključke v igralnice (zahteva zdravstvene inšpekcije). Skladno z zahtevo inšpekcije je potrebno ustrezno urediti tudi nadstrešek nad vhodom (na severni strani objekta). 
Trenutno so vsa večja obnovitvena dela v mirovanju, zaradi načrtovane novogradnje vrtca v letu 2010.

Razlogi za porast števila vpisov otrok v Vrtec Prevalje
Zadnja leta je opazen porast števila rojstev, ki se odraža tako v demografskih podatkih občine Prevalje, kot tudi na področju vpisov v programe predšolske vzgoje. Zaradi povečanega vpisa števila otrok prihaja do pomanjkanja prostorskih kapacitet v vrtcih.
V šolskem letu 2008/2009 je bilo v enoti vrtca oblikovanih 10 oddelkov 1. in 2. star. Obdobja, vključno z oblikovanim kombiniranim oddelkom. Vsi oddelki so bili oblikovani po fleksibilnih normativih, s tem je bil omogočen vpis večjega števila otrok (+2 otroka na oddelek). V spomladanskem času ni bilo več možnosti za sprejem novo vpisanih otrok v vrtec zaradi polnih oddelkov, kljub povpraševanju staršev. S šolskim letom 2008/2009 je bil ugotovljen povečan vpis mlajših otrok, otrok prve starostne skupine, starih do 3 let.. Stalnih izpisov preko šolskega  leta ni bilo, razen v času šolskih počitnic ter posameznih začasnih izpisov zaradi bolezni ali drugih vzrokov(1ali 2 mesečna odsotnosti). 
V šolskem letu 2009/2010 je v enoti vrtca na Prevaljah oblikovanih 12 oddelkov 1. in 2. starostne skupine,  vključno z dvema kombiniranima oddelkoma, od tega en kombinirani oddelek na Lešah. Tudi v letošnjem šolskem letu so oddelki oblikovani na podlagi fleksibilnim normativov, da je bilo mogoče v vrtec sprejeti čim večje število otrok.
Tab. 5: število oddelkov in vpisov enot vrtca Prevalje glede na normativ in na dan 31.12.2009
	Enota vrtca
	Starostna skupina
	Št. oddelkov
	Št. otrok v oddelkih

	»ZGORNJI KRAJ« 
	I.
	2
	27

	
	II.
	2,5
	54 

	
	SKUPAJ
	4,5
	81



	»POD GONJE«
	I.
	2
	27

	
	II.
	3
	67

	
	kombinirani

oddelek I. in II. 
	1
	17

	
	SKUPAJ
	7
	111



	»LEŠE«
	kombinirani

oddelek I. in II.
	1
	19

	
	SKUPAJ
	1
	19


	 SKUPAJ

	12,5 oddelkov
	211 otrok



Tab. 6: Normativi Vrtca  Prevalje na dan 31.12.2009
	NORMATIV
	ŠTEVILO VPISANIH



	I. starostna skupina 56 otrok
	54 otrok



	II. starostna skupina 121 otrok
	121 otrok



	Kombiniran oddelek 38 otrok


	36 otrok



	SKUPAJ:



	215 otrok

	211 otrok


V šolskem letu 2009/2010 je v enotah vrtca Pod Gonjami in Zgornji kraj iz Občine Prevalje vpisanih 52 otrok iz I. starostne skupine in 110 otrok iz  II. starostne skupine. V kombiniranem oddelku v enoti Pod Gonjami je vpisanih 19 otrok, od tega 17 otrok iz Občine Prevalje. V enoti vrtca na Lešah je v šolskem letu 2009/2010 oblikovan kombiniran oddelek z 19 otroki, vsi otroci so iz Občine Prevalje.

Razlogi povečanega vpisa otrok in zasedenosti v vrtcih so:

· porast števila rojenih otrok (pozitivna demografska rast)

· posledica sprememb področne zakonodaje, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), ki je zagotavil staršem vrsto ugodnosti, v točkah: doseči 90 % delež vključenosti vseh otrok drugega starostnega obdobja v vrtce, povečati dostopnost predšolske vzgoje in finančno razbremeniti družine, ki imajo v vrtec vključenih hkrati več kot enega otroka. Starši imajo tako zagotovljeno od 1. 10. 2008 polno kritje plačila vrtca za drugega in naslednje otroke, ki istočasno obiskujejo vrtec. Uveljavitev navedene spremembe zakona se je v občini Prevalje odrazila predvsem v porastu vpisa otrok prve starostne skupine.   Z navedenimi spremembami so predvidene še dodatne olajšave za starše otrok, ki obiskujejo vrtec, in sicer naj bi se od leta 2010 do 2014 prispevki staršev za otroka v vrtcu postopoma še dodatno zniževali.  Zaradi finančne in gospodarske krize je bila uveljavitev teh dodatnih olajšav prestavljena na kasnejša obdobja. Zaradi navedenega se je število vpisov otrok v letu 2009/2010 že povečalo glede na prejšnja leta. Porast števila vpisa se pričakuje tudi v naslednjih letih.
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2.3 Razlogi za novogradnjo
Obstoječa objekta enot vrtca Prevalje »Pod Gonje« in »Zgornji kraj« sta nevarna, nefunkcionalna, energetsko potratna, prostorsko nezadostna, z nezadostnim in dotrajanim notranjim pohištvo. Pojavlja se potreba po ustreznem številu odprtih športnih površin v sklopu kompleksa JVVZ OŠ Prevalje na lokaciji Polje. V okolici šole imamo danes košarkaško igrišče na asfaltu, večnamensko športno igrišče za atletiko, igre z žogo in nogomet. Na predvideni lokaciji osrednjega vrtca je sicer nogometno igrišče na travi, ki pa ni kvalitetno urejeno. Z ureditvijo velikega nogometnega igrišča na umetni travi  v sklopu kompleksa OŠ bomo pridobili kvalitetno urejeno športno infrastrukturo, ki bo zagotavljala izvajanje programov športne vzgoje tako JVVZ OŠ Prevalje kot bo omogočala  izvedbo vrhunskih in rekreacijskih programov društev in ostalim uporabnikom. 
Razlogi za pristop k novogradnji vrtca Prevalje so:

- neposredna nevarnost, ki preti otrokom in zaposlenim v enoti vrtca Zg. kraj: 
- povečanje razpok v stenah in posedanje zunanje stene objekta »Zgornji kraj«, 

- nizek standard v obeh enotah (neurejeni vodovodni priključki v igralnicah),  

- nezadostno in dotrajano notranje pohištvo,

- prostorske stiske in pomanjkanje prostorov za delo strokovnega kadra,

- energetska potratnost obeh objektov (dotrajano stavbno pohištvo, streha, fasada),

- redni nadzor in spremljanje delovanja enote vrtca »Zgornji kraj«, zaradi širjenja razpok, spremembe so opazne na talnih površinah v igralnicah,
- visoki investicijski vložki v temeljito sanacijo obeh objektov, ki so na dolgi rok slaba naložba,
- neusklajenost z obstoječo zakonodajo, nedoseganje predpisanih standardov in normativov za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- pomanjkanje odprtih športnih površin v sklopu kompleksa za cca. 1000 otrok OŠ in vrtca.
Navedeni razlogi pogojujejo takojšnje ukrepanje Občine Prevalje.  Obstoječe stanje je nevzdržno na dolgi rok.  Obstaja  visoka stopnja odgovornosti v primeru, da pride do nesreče v dotrajanih enotah vrtca.
Trenutno so vsa predvidena dela so v mirovanju, zaradi načrtovane novogradnje vrtca, v letu 2010.
2.4 Bodoče stanje

Investicija v novogradnjo osrednjega vrtca Prevalje se bo izvajala na lokaciji Polje( parc. št. 161/1, 136/1, 158/1, 542/0, k.o. Farna vas).
Občina Prevalje je v letu 2009 naročila izdelavo idejne zasnove »OTROŠKI VRTEC PREVALJE«,, ki jo je izdelalo podjetje    KOMUNAPROJEKT d.d., Maribor.

Koncedent Občina Prevalje namerava združiti obstoječa vrtca na različnih lokacijah v novogradnjo na lokaciji vzhodno od obstoječega objekta OŠ Franja Goloba Prevalje. Velikost predvidene parcele je cca 4000 m2 z možnostjo širitve proti jugu v območje sedanjih športnih površin, ki bi se v tem primeru prestavile. Projektna naloga predvideva 12 oddelčni vrtec z dodatnim 13. oddelkom kot rezervo, kar bi v končni varianti pomenilo 286 otrok. Otroci bodo glede na terminski plan izvedbe investicije, lahko pričeli obiskovati novi vrtec s šolskim letom 2011/2012.

Občina Prevalje je načrtovala izgradnjo velikega nogometnega igrišča, dimenzij 68mx 105m, že v letu 2005, za kar je bil pridobljen projektantski predračun »Veliko nogometno igrišče – Prevalje«, Peter Kordež s.p., junij 2008.
Načrtovana lokacija velikega športnega igrišča je J od OŠ Prevalje, tik ob obstoječih športno rekreacijskih površinah kompleksa OŠ. Predvidena lokacija bo omogoča navezavo na obstoječe priključke, s čemer se bodo stroški investicije v izgradnjo vrtca znižali. Do parcele je speljana cesta in elektrika ter voda. 
Igrišče bo imelo prostor za gledalce (premično tribuno in stojišče).
V prostorskih sestavinah prostorskega plana je območje namenjeno športu in rekreaciji in s tega vidika ni zadržkov za realizacijo izgradnje igrišča. Dostop do igrišča je organiziran preko dostopne poti, ki vodi od glavne državne ceste Prevalje-MB, ki je ne južni strani lokacije.
Na igrišču je predvidena umetna osvetlitev, primerna za vadbo tudi v poznih urah.  Hortikulturni posegi se nanašajo na celotni prostor igrišča. Predvidena je zasaditev z drevesi med funkcionalnimi enotami in robovi le teh. Tovrstna zasaditev se navezuje na osnovno zasaditev na tem območju. Zazelenitve so načrtovane z avtohtonimi travami, zeliščnimi in grmovnimi vrstami. 
Slika 3 : MIKROLOKACIJE INVESTICIJE
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Slika 4 : MIKROLOKACIJE INVESTICIJE  S TLORISNIMI MERAMI
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	Tlorisne mere zazidave: 

- bruto tlorisna površina

2.620 m2 - NOVOGRADNJA

3.185 m2 - ZUNANJE POVRŠINE _ zelenica
- neto tlorisna površina

2.251 m2- NOVOGRADNJA

3.185 m2 -ZUNANJE POVRŠINE _ zelenica
Slika 5: Tloris novogradnje objekta – Osrednji vrtec Prevalje
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PRITLIČJE 

NADSTROPJE 

STREHA 

A IGRALNI PROSTORI    607 m2 

B OSTALI PROSTORI    391 m2 

C UPRAVNI PROSTORI     44 m2 

D GOSPODARSKI PROSTORI   175 m2 

E KOMUNIKACIJE     275 m2 

F ZUNANJE POVRŠINE     2.332 m2 

A IGRALNI PROSTORI    588 m2 

B OSTALI PROSTORI    256 m2 

E KOMUNIKACIJE     123 m2 

F ZUNANJE POVRŠINE    600 m2 

D GOSPODARSKI PROSTORI   28 m2 

E KOMUNIKACIJE     17 m2 
 

REKAPITULACIJA
A IGRALNI PROSTORI       942 m2 

B OSTALI PROSTORI       647 m2 

C UPRAVNI PROSTORI         44 m2 

D GOSPODARSKI PROSTORI      203 m2 

E KOMUNIKACIJE        415 m2 
SKUPAJ NETTO     2.251 m2
SKUPAJ BRUTO     2.620 m2 


F ZUNANJE POVRŠINE    3.185m2  _ zelenice



Objekt je zasnovan v 2 nivojih:
· Prvi nivo na nivoju terena in delno 1 m nižje je namenjen 1. starostnemu obdobju (6 enot).

· Drugi nivo (7 enot) je namenjen 2. starostnemu obdobju. Prostori 2. nivoja se odpirajo na strehe spodnje etaže. Le-te so delno izvedene kot zelene strehe in kot športni tlaki za igro ali vožnjo skirojev. Oba nivoja sta preko zasute klančine (sankanje, tobogan) povezana v celoto.
· Tretji nivo namenjen le tehničnim prostorom: plinska kotlovnica, prostor za elektrorazdelilne omare klimatov in predprostor izhoda na streho, kjer so locirani klimati in kanali sistema prezračevanja. 
Vse igralnice so orientirane proti jugu (3 x proti vzhodu) in imajo pred ali ob igralnici zunanjo pokrito teraso. Možna je tudi dodatna zasteklitev teras in izvedba kot zimski vrt, kar lahko podaljša sezono igre na prostem. Zelene površine na strehah so preko nasute klančine povezane z zunanjimi igralnimi površinami v pritličju in se uporabljajo za igro in zimske športe. Površine na terenu se ozelenijo z drevesno vegetacijo, tiste na strehi pa z zasajenim nizkim grmičevjem.
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Skupne površine pred igralnicami so razgibane (amfiteater, telovadnica) in se kombinirajo z garderobnimi omarami, ki morajo biti čim bliže vhodom v igralnice. V vsaki

etaži so ločeni depoji za rekvizite (zunanji oz. notranji).

Sanitarni prostori so večinoma združeni za po 2 igralnici. Za zunanje površine je v vsaki etaži dodatni WC dostopen od zunaj.

Gospodarski prostori se nahajajo v območju proti obstoječi telovadnici. Navežejo se na

zunanje dvorišče in dostopno rampo. V tem območju je predviden tudi dostop zaposlenih in povezovalno stopnišče z obstoječo telovadnico. Kuhinja s spremljajočimi prostori je postavljena tako,da dobi dnevno svetlobo iz območja rampe k obstoječi telovadnici. Otrokom je omogočeno spremljanje procesa priprave obrokov preko

zastekljenih odprtin iz skupnega prostora v pritličju.
3 CILJI IN NAMEN INVESTICIJE
Predmet investicije je novogradnja osrednjega vrtca Prevalje in velikega nogometnega športnega igrišča z umetno travo na lokaciji Polje v mestu Prevalje, v sklopu kompleksa OŠ Franja Goloba Prevalje.

Namen investicije je predvsem zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter omogočiti Enoti vrtca Prevalje pogoje za izvajanje dodatnih programov in vsebin, ki presegajo redno dejavnost vzgoje in izobraževanja in nemoteno izvajanje športnih programov JVVZ OŠ Prevalje in ostalih uporabnikov športnih površin v občini.
Investicija je skladna s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 73/2000) in spremembami: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 75/2005), 33/2008 in 126/2008).
Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 126/2008) v 12. členu navajajo:

V 68. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vrtci, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine iz 19. člena tega pravilnika ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok oziroma občina ustanoviteljica vrtca v skladu s predpisi, ki določajo financiranje, nima zagotovljenih sredstev za ureditev prostorskih pogojev, ki jih določa ta pravilnik, zagotovijo najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka najkasneje do 1. septembra 2010.«

Cilji investicije so:

- zagotoviti izgradnjo funkcionalne, kakovostne, energetsko varčne, okolju prijazne ter varne šolske stavbe v skladu s obstoječo zakonodajo na področju gradnje vrtcev in za vzgojo in varstvo predšolskih otrok,

- zagotoviti pogoje za delovanje strokovnega osebja v ustreznih prostorih,

- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj vseh otrok,

- zagotoviti nadaljevanje kvalitetnega vzgojenega procesa,
 - zagotoviti kvalitete razvoj mladih s ponudbo športnih aktivnosti v kompleksu in s tem prispevati k povečanju športnih udejstvovanj predvsem mladih generacij,
- kvalitetna izvedba športnih programov JVVZ OŠ Prevalje (osnovna šola z vrtcem), 

- razvoj tradicije nogometna v občini Prevalje,
- povečanje dodane vrednosti mesta Prevalje z okolico,

- dvig ravni urejenosti okolja Polje,

- pozitivni učinki na razvoj osebnosti otrok, ki preživi v vrtcu veliko časa (od 8-10 ur dnevno), zato vpliva na razvoj otrokove osebnosti njegovo počutje v vrtcu in okolje, v katerem otrok živi, ga opazuje, se v njem igra, ustvarja in ga posnema.

Merljivi cilji obravnavane investicije so naslednji:

- Novogradnja osrednjega vrtca Prevalje vzhodno od obstoječega objekta matične OŠ Franja Goloba Prevalje, na neto površini 2.251 m2 in 3.185m2  zunanjih površin V neto površino objekta so zajeti:

- IGRALNI PROSTORI (1.195 m2),
- OSTALI PROSTORI (647 m2),
- UPRAVNI PROSTORI(44 m2),
- GOSPODARSKI PROSTORI (203 m2),
- KOMUNIKACIJE (415 m2);
- novogradnja velikega nogometnega igrišča na umetni travi, dimenzij 68mx105m s hortikulturno ureditvijo in premično tribuno;

- 510 m ograje okoli kompleksa;

- ureditev parkirnih mest;

- vzpostavitev varnostnega sistema.

Investicija ne prikazuje finančne upravičenosti (ni finančno donosna), pa vendar je naložba v javno vzgojno-izobraževalno infrastrukturo ekonomsko pozitivna z vidika širšega družbenega pomena, predvsem v smislu zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje javne vzgojno-izobraževalne dejavnosti in športnih programov v občini Prevalje.

4  Kratek opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante 
Za oceno izvedljivosti investicije je izdelan opis variant »z« investicijo predstavljen v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo:

Varianta 0: Investicija z novogradnjo osrednjega vrtca Prevalje se ne izvede.

Varianta 1: Investicija z novogradnjo osrednjega vrtca Prevalje se izvede, skladno z dokumentom identifikacije investicijskega projekta.

Varianta 0: Brez investicije z novogradnjo osrednjega vrtca Prevalje
Varianta 0 – brez investicije  pomeni, da se Občina Prevalje ne odloči za izgradnjo osrednjega vrtca Prevalje na lokaciji Polje, temveč, da izvede temeljito sanacijo obeh oddelkov vrtca »Zgornji kraj« in »Pod gonje. 

Varianta brez investicije bi pomenila zaradi velikih investicijskih vložkov, zadovoljitev zahtevam le kratek čas. Objekt Vrtec Zg. kraj v današnjem stanju ni primeren za izvajanje dejavnosti. Minimalni posegi, ki bi bili potrebno so sanacija temeljev, sanacija zidov, zamenjava stropnih konstrukcij, sanacija ostrešja, protipotresna sanacija.
Vrtec Pod gonjami: urediti protipožarno varnost, sanacija sten (razpok in posedanja stene), zamenjava strežne kritine, ureditev fasade, stavbnega pohištva, ureditev igralnic in notranjega večnamenskega prostora, ureditev zunanjega igrišča in varnih dostopov.

Zaradi povečevanja števila vpisov otrok v vrtec, občina ne bi zadostila zahtevam za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. 

Iz teh razlogov je varianta brez investicije nesprejemljiva.

Varianta 1: Z investicijo

Varianta 1- z investicijo je smiselna, saj z izvedbo investicije bo osrednji vrtec Prevalje zadostil normativom na področju predšolske dejavnosti, razpolagal s potrebnimi kapacitetami in s ponudbo svojih programov zadovoljeval večino povpraševanja v mestnem okolju in širši okolici, kvalitetno urejeno veliko nogometno igrišče bo zagotovilo izvajanje športnih programov JVVZ OŠ Prevalje (OŠ in vrtca) za cca. 1000 otrok. 
Z investicijo bomo otrokom omogočili kakovostno predšolsko vzgojo,  zagotovili ustrezne in prijetne bivalne pogoje ter ustrezno športno infrastrukturo za izvedbo športnih programov.

Varianta 1 pomeni gradnjo novega vrtca na vzhodnem delu v neto vrednosti 2.251 m2 s, 3.185 m2  zunanjih površin. V neto površino objekta so zajeti:

- IGRALNI PROSTORI (1.195 m2),

- OSTALI PROSTORI (647 m2),

- UPRAVNI PROSTORI(44 m2),

- GOSPODARSKI PROSTORI (203 m2),

- KOMUNIKACIJE (415 m2).

 - novogradnja velikega nogometnega igrišča na umetni travi, dimenzij 68mx105m s hortikulturno ureditvijo in premično tribuno;

- 510 m ograje okoli kompleksa;

- ureditev parkirnih mest;

- vzpostavitev varnostnega sistema.

Iz zgoraj navedenega je evidentno, da je izvedba investicije več kot potrebna za preprečitev morebitnih nesreč otrok in zaposlenih, zaradi trenutnega stanja obeh objektov vrtca Prevalje, in nadaljnjo izvajanje vzgojno-izobraževalnih in športnih vsebin. Z izgradnjo vrtca se bo izgubil prostor za nogomet na travi. 
Zaradi novosti na področju zakonodaje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 73/2000) in spremembami: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 75/2005), 33/2008 in 126/2008), se Občina Prevalje odločila, da namesto investicije v popolno sanacijo obstoječih enot vrtca, zgradi nov vrtec na skupni lokaciji Polje, vzhodno ob osnovne šole in tako pridobi kvalitetne in zadostne notranje in zunanje igralne površine.
Skupna lokacija na Polju ima pozitivne učinke na samo organizacijo dela vrtca, zniža stroške rednega vzdrževanja in omogoča dober dostop ter odmik od hrupa prometa in nevarnih poti.
Na podlagi zgoraj navedenega smo ugotovili, da je optimalna različica varianta z investicijo v novogradnjo osrednjega vrtca Prevalje in velikega nogometnega igrišča na umetni travi na lokaciji Polje. Z vidika koristi, ki jo prinašajo posamezne variante, varianta z investicijo dolgoročno odpravlja težave s pomanjkanjem prostora za učence in zaposlene v vrtcu kot potrebe po kvalitetnih športnih površinah v občini. 

Predvidena investicija bo imela neposreden vpliv na kvaliteto izvajanja temeljnega procesa in s tem na uresničitev temeljnih ciljev obravnavane dejavnosti.

Z uresničitvijo investicije bodo zagotovljeni funkcionalno-tehnično ustrezni prostori in ugodno okolje, kjer bo pedagoškemu osebju omogočeno sodobno vzgojno izobraževalno ter varstveno delo ter ustvarjalno okolje za nadaljnji razvoj predšolske in športne populacije mladih. Naložbo ocenjujemo kot upravičeno in koristno.

Slika 6: Projektno območje – Polje

[image: image17]
5 Vrednost investicije
Za financiranje investicije, v letih 2010-2011 v višini 4.050.554,32 EUR ( z DDV) po stalnih cenah, februar 2010 oz. 4.168.020,40 EUR (z DDV) bruto vrednosti investicije po tekočih cenah, so predvideni slednji finančni viri:
· lastna denarna sredstva iz proračuna občine Prevalje v letih 2010 in 2011 med katera uvrščamo pripravljalna dela v deležu DDV v višini 15.495,09 EUR, tehnična izvedba: odkup zemljišč, opremo za varovanje objekta (IKT tehnologijo), in notranjo opremo s pripadajočim deležem nadzora (tehnična izvedba). Strošek tehnične izvedbe – notranje opreme z nadzorom, IKT tehnologije in nakupa zemljišč se bo v primeru sofinanciranja MŠŠ in/ali NZS+EUFA ustrezno znižal. 
· Investicijski vložek zasebnega partnerja v skladu z ZJZP za izvedbo tehničnega dela investicije: vrtec Prevalje - gradbeno obrtniška dela,  instalacijska dela, zunanja ureditev, strokovni gradbeni nadzor;  investicijska dela za nogometno igrišče in parkirna mesta v neto višini 3.052.874,86 EUR oz. 3.323.234,77 EUR z DDV, ta se v primeru pridobitve nepovratnih sredstev MŠŠ ustrezno zniža. Strošek izdelava pripravljalne dokumentacije bremeni zasebnega partnerja v neto vrednosti 77.475,47 EUR. Strošek zasebnega partnerja predstavljajo tudi komunalni prispevek in stavbna pravica v skupni višini 135.000,00 EUR. Stroška za pripravljalno dokumentacijo in komunalni prispevek poravna zasebni partner skladno s koncesijsko pogodbo. Strošek nakupa zemljišč in nakupa opreme za varovanje kompleksa ni predmet koncesijske  pogodbe o dolgoročnem odkupu.
·    nepovratna denarna sredstva, ki jih namerava pridobiti skozi javni razpis za izgradnjo vrtcev s strani MŠŠ, razpis pričakovan v letu 2010 in javni razpis NZS, Infrastrukturni projekti »Hat tric-2«, sofinanciranje velikih nogometnih igrišč z umetno travo (V-IUT).  V štirih variantah so ocenjeni nepovratni deleži MŠŠ: 0%, 30%, 50% in 70% in NZS s 50% in 0% sofinanciranjem na neto vrednost del izgradnje nogometnega igrišča.
· V času izvajanja tehničnega dela investicije se bo dejavnost vrtca izvajala v obeh enotah. Za ta čas, od septembra 2010 do julija 2011, bo občina plačevala investitorju zasebnemu partnerju mesečni obrok za najem obeh enot vrtcev v višini 30.000,00EUR (16.000,00 EUR za enoto »Zg. kraj« in 14.000 EUR za enoto »Pod gonje«). Zasebni partner bo v skladu s koncesijsko pogodbo odkupil obe enoti vrtca, ki ju bo končanja izgradnje osrednjega vrtca, dajal koncedentu Občini Prevalje v najem.
	Tab. 7: Variantna struktura virov  financiranja 
                                                                                                                                                   Varianta I.                                                                                                                                                    EUR
AKTIVNOSTI

VREDNOST Z DDV

SOFINANCERSKI VIRI
MŠŠ (70%)

NZS+UEFA

ZASEBNI PARTNER (ZJZP)

LASTNI PRORAČUNSKI VIRI

SKUPAJ

4.168.020,40

2.558.652,48

174.930,00

1.158.412,30

276.025,61

I.pripravljalne aktivnosti

92.970,56

0,00

0,00

77.475,47

15.495,09

II.tehnična izvedba

3.663.449,83

2.270.532,48

174.930,00

1.080.936,83

137.050,52

III.IKT tehnologija

12.348,00

8.643,60

0,00

 0,00

3.704,40

IV.Odkup zemljišč

399.252,00

279.476,40

0,00

 0,00

119.775,60



	Varianta II.                                                                                                                                                  EUR
AKTIVNOSTI

VREDNOST Z DDV

SOFINANCERSKI VIRI
MŠŠ (50%)

NZS+UEFA

ZASEBNI PARTNER (ZJZP)

LASTNI PRORAČUNSKI VIRI

SKUPAJ

4.168.020,40

1.827.608,92

174.930,00

1.739.092,86

426.388,62

I.pripravljalne aktivnosti

92.970,56

0

0

77.475,47

15.495,09

II.tehnična izvedba

3.663.449,83

1.621.808,92

174.930,00

1.661.617,39

205.093,53

III.IKT tehnologija

12.348,00

6.174,00

0,00

 0,00

6.174,00

IV.Odkup zemljišč

399.252,00

199.626,00

0,00

 0,00

199.626,00



	Varianta III.                                                                                                                                                EUR
AKTIVNOSTI

VREDNOST Z DDV

SOFINANCERSKI VIRI
MŠŠ (30%)

NZS+UEFA

ZASEBNI PARTNER (ZJZP)

LASTNI PRORAČUNSKI VIRI

SKUPAJ

4.168.020,40

1.096.565,35

174.930,00

2.319.773,41

576.751,64

I.pripravljalne aktivnosti

92.970,56

0,00

0,00

77.475,47

15.495,09

II.tehnična izvedba

3.663.449,83

973.085,35

174.930,00

2.242.297,94

273.136,54

III.IKT tehnologija

12.348,00

3.704,40

0,00

 0,00

8.643,60

IV.Odkup zemljišč

399.252,00

119.775,60

0,00

 0,00

279.476,40



	Varianta IV.                                                                                                                                                 EUR
AKTIVNOSTI

VREDNOST Z DDV

SOFINANCERSKI VIRI
MŠŠ (0%)

NZS+UEFA (0%)
ZASEBNI PARTNER (ZJZP)

LASTNI PRORAČUNSKI VIRI

SKUPAJ

4.168.020,40

0,00

0,00

3.400.710,24

767.310,15

I.pripravljalne aktivnosti

92.970,56

0

0

77.475,47

15.495,09

II.tehnična izvedba

3.663.449,83

0,00

0,00

3.323.234,77

340.215,06

III.IKT tehnologija

12.348,00

0,00

0,00

 0,00

12.348,00

IV.Odkup zemljišč

399.252,00

0,00

0,00

 0,00

399.252,00




Najugodnejša varianta za Koncedenta Občino Prevalje je varianta I., ki ocenjuje pridobitev nepovratnih sredstev MŠŠ v deležu 70%, posledično temu se znižajo stroški za uporabo vrtca. 
Občina Prevalje namerava skleniti koncesijsko pogodbo za dolgoročno  uporabo vrtca in urejene športne infrastrukture (nogometno igrišče). Koncedent se bo odločil za obdobje 15 ali 20 let.  Višina virov zasebnega partnerja ni prikazana z obrestnim oz. 5,6% donosnostjo, na podlagi katere se bo določila višina letne anuitete. Letni obrok bo določen v  koncesijski pogodbi o dolgoročni uporabi vrtca.
6  Ocena vlaganj
Finančna konstrukcija investicijskega podprojekta 

Vrednost projekta je bila izračunana na osnovi projektantskih cen iz projekta Idejne zasnove »Otroški vrtec Prevalje«, KOMUNAPROJEKT d.d.,Maribor, februar 2010 in projektantskega predračuna »Veliko nogometno igrišče – Prevalje«, Peter Kordež s.p., junij 2008 po stalnih cenah za junij 2008 in februar 2010 in znaša 4,05 mio EUR.  Za realizacijo projekta so kot vir financiranja predvidena proračunska sredstva Občine Prevalje in sredstva zasebnega partnerja. Dodatno se pričakujejo državna sredstva, sofinanciranje  MŠŠ.

Na tej osnovi izračunana investicijska vrednost projekta znaša 4.168.020,40EUR po tekočih cenah.

Absolutne vrednosti posameznih virov sredstev ter strukturni deleži so prikazani v spodnjih tabelah.

Bruto vrednost celotne investicije:

- 4.050.554,32EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, februar 2010

- 4.168.020,40EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah.

Po tehnični strukturi investicija obsega :

· gradbena dela in strokovni gradbeni nadzor, stroški nakupa zemljišč in varnostne opreme – upravičeni stroški -  JR MŠŠ, NZS
· pripravljalna dokumentacija in DDV – neupravičen strošek

Tab. 8: Investicijska vrednost celotne investicije, pregled po tehnični strukturi in objektih po stalnih cenah, februar 2010

	stalne cene, feb. 2010, EUR

Investicijske aktivnosti

Neto 

Vrednost

DDV

Vrednost z DDV

skupaj investicija I.+II.+III.

3.052.128,60

610.425,72

3.662.554,32

I.pripravljalne aktivnosti

75.292,00

15.058,40

90.350,40

projektna dokumentacija

56.292,00

11.258,40

67.550,40

investicijska dokumentacija

4.000,00

800,00

4.800,00

postopek JZP

15.000,00

3.000,00

18.000,00

II.tehnična izvedba

2.966.836,60

593.367,32

3.560.203,92

izgradnja vrtca Prevalje

2.601.336,60

520.267,32

3.121.603,92

gradbeno obrtniška dela

1.575.700,00

315.140,00

1.890.840,00

instalacijska dela

472.710,00

94.542,00

567.252,00

notranja oprema

270.120,00

54.024,00

324.144,00

zunanja ureditev

231.800,00

46.360,00

278.160,00

asfalt. in tlak.pov.

74.400,00

14.880,00

89.280,00

zelene površine

127.400,00

25.480,00

152.880,00

ograja

30.000,00

6.000,00

36.000,00

strokovni gradbeni nadzor

51.006,60

10.201,32

61.207,92

izgradnja nogometnega igrišča 

340.000,00

68.000,00

408.000,00

izgradnja nogometnega igrišča na umetni travi s premičnimi tribunami

250.000,00

50.000,00

300.000,00

ureditev zelenih površin

83.333,33

16.666,67

100.000,00

strokovni gradbeni nadzor

6.666,67

1.333,33

8.000,00

ureditev parkirnih mest

25.500,00

5.100,00

30.600,00

ureditev parkirnih mest (na JZ od OŠ)

25.000,00

5.000,00

30.000,00

strokovni gradbeni nadzor

500,00

100,00

600,00

III.IKT tehnologija

10.000,00

2.000,00

12.000,00

varnostna kamera

10.000,00

2.000,00

12.000,00

 

IV.Odkup zemljišč
388.000,00

500m2X36€

18.000,00

7400m2x50€

370.000

SKUPAJ bruto investicija (I.-IV.)

4.050.554,32

SKUPAJ neto investicija (I.-IV.)

3.440.128,60

 

Prihodki na projektu:

710.565,69

Komunalni prispevek

100.000,00

Stavbna pravica

35.000,00

Prodaja enote Zg. kraj

275.565,69

Prodaja enote Pod gonjami

300.000,00




6.1 Ocena investicije po tekočih cenah
Investicijo ocenjujemo tudi po tekočih cenah
. Preračun investicijskih vrednosti iz stalnih cen
 v tekoče temelji na upoštevanju realizirane in predvidene letne inflacijske stopnje. 

Izhodišče pomenijo cene projektantske cenitve v februarju 2010 na osnovi popisov in tehničnih specifikacij. 

Občina Prevalje namerava skleniti koncesijsko pogodbo z zasebnim partnerjem izbranim v skladu z ZJZP. Predmet koncesijske pogodbe bo uporaba  vrtca in nogometnega igrišča  za dobo 15 ali 20 let (doba uporabe je v fazi odločanja med 15 ali 20 leti). Vložki zasebnega partnerja za tehnično izvedbo investicije imajo 5,6 % donosnost. Ti niso predmet tabelaričnih prikazov virov sofinanciranja.
Občina Prevalje namerava kandidirati tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev MŠŠ skozi JR za gradnjo vrtcev in NZS za gradnjo velikih nogometnih igrišč. Izračunane so 4variante glede na pričakovane deleže sof. in sicer: 0%, 30%, 50% in 70%. Najugodnejša varianta je varianta I., z ocenjenim 70% bruto deležem sofinanciranj MŽŽ in 50%neto NZS. Posledično temu se zniža strošek uporabe po koncesijski pogodbi.
Tab. 9: Investicijska vrednost celotne investicije, pregled po tehnični strukturi in objektih po tekočih cenah
	tekoče cene, EUR
Investicijske aktivnosti
Neto vrednost
DDV
Vrednost z DDV
skupaj investicija I.+II.+III.+IV.

3.140.640,33

628.128,07

3.768.768,40

I.pripravljalne aktivnosti

77.475,47

15.495,09

92.970,56

projektna dokumentacija

57.924,47

11.584,89

69.509,36

investicijska dokumentacija

4.116,00

823,20

4.939,20

postopek JZP

15.435,00

3.087,00

18.522,00

II.tehnična izvedba

3.052.874,86

610.574,97

3.663.449,83

izgradnja vrtca Prevalje

2.676.775,36

535.355,07

3.212.130,43

gradbeno obrtniška dela

1.621.395,30

324.279,06

1.945.674,36

instalacijska dela

486.418,59

97.283,72

583.702,31

notranja oprema

277.953,48

55.590,70

333.544,18

zunanja ureditev

238.522,20

47.704,44

286.226,64

asfalt. in tlak.pov.

76.557,60

15.311,52

91.869,12

zelene površine

131.094,60

26.218,92

157.313,52

ograja

30.870,00

6.174,00

37.044,00

strokovni gradbeni nadzor

52.485,79

10.497,16

62.982,95

izgradnja nogometnega igrišča 

349.860,00

69.972,00

419.832,00

izgradnja nogometnega igrišča na umetni travi s premičnimi tribunami

257.250,00

51.450,00

308.700,00

ureditev zelenih površin

85.750,00

17.150,00

102.900,00

strokovni gradbeni nadzor

6.860,00

1.372,00

8.232,00

ureditev parkirnih mest

26.239,50

5.247,90

31.487,40

ureditev parkirnih mest (na JZ od OŠ)

25.725,00

5.145,00

30.870,00

strokovni gradbeni nadzor

514,50

102,90

617,40

III.IKT tehnologija

10.290,00

2.058,00

12.348,00

varnostna kamera

10.290,00

2.058,00

12.348,00

 

IV.Odkup zemljišč
399.252,00

500m2X36€

18.522,00

7400m2x50€

380.730

SKUPAJ bruto investicija (I.-IV.).

4.168.020,40

SKUPAJ neto investicija (I.-IV.).

3.539.892,33

                                                                                                                    EUR

Prihodki na projektu:

710.565,69

Komunalni prispevek

100.000,00

Stavbna pravica

35.000,00

Prodaja enote Zg. kraj

275.565,69

Prodaja enote Pod gonjami

300.000,00




Koncedent Občina Prevalje je v letu 2009 imel finančni vložek v izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, v višini 20.750,00 EUR, ki ni vključen v zgornjo tabelo.
Med prihodke na projektu so všteti komunalni prispevek, stavbna pravica, prodaja obeh enot  v skupni vrednosti 710.565,69EUR. Navedeni stroški bremenijo zasebnega partnerja ob vstopu v JZP. Občina Prevalje bo od pričetka tehnične izvedbe, september 2010, do končanja investicije, julij 2011, imela obstoječi enoti v najemu. Višina mesečnega obroka znaša 30.000,00 EUR oz. 16.000,00 EUR za enoto »Zg. kraj« in 14.000 EUR za enoto »Pod gonje«.
Tab. 10 : Struktura financiranja bruto vrednosti investicije  po tekočih cenah v EUR in po deležih      

Varianta I.                                                                                                                              EUR
	AKTIVNOSTI
	VREDNOST Z DDV
	SOFINANCERSKI VIRI

	
	
	MŠŠ (70%)
	NZS+UEFA
	ZASEBNI PARTNER (ZJZP)
	LASTNI PRORAČUNSKI VIRI

	SKUPAJ
	4.168.020,40
	2.558.652,48
	174.930,00
	1.158.412,30
	276.025,61

	I.pripravljalne aktivnosti
	92.970,56
	0,00
	0,00
	77.475,47
	15.495,09

	II.tehnična izvedba
	3.663.449,83
	2.270.532,48
	174.930,00
	1.080.936,83
	137.050,52

	III.IKT tehnologija
	12.348,00
	8.643,60
	0,00
	 0,00
	3.704,40

	IV.Odkup zemljišč
	399.252,00
	279.476,40
	0,00
	 0,00
	119.775,60


	AKTIVNOSTI
	VREDNOST 
(%)
	SOFINANCERSKI VIRI (%)

	
	
	MŠŠ (70%)
	NZS+UEFA
	ZASEBNI PARTNER (ZJZP)
	LASTNI PRORAČUNSKI VIRI

	SKUPAJ
	100,00
	61,39    
	4,20    
	27,79    
	6,62    

	I.pripravljalne aktivnosti
	2,23
	0,00    
	0,00    
	1,86    
	0,37    

	II.tehnična izvedba
	87,89
	54,48    
	4,20    
	25,93    
	3,29    

	III.IKT tehnologija
	0,30
	0,21    
	0,00    
	 0,00
	0,09    

	IV.Odkup zemljišč
	9,58
	6,71    
	0,00    
	 0,00
	2,87    


Investicija je v Proračunu Občine Prevalje za leto 2010 in NRP-ju zajeta pod PP 19029001-43191312.
	Novogradnja vrtca
	ZR 08
	OP1209
	SPR10

	420000 Nakup poslovnih stavb
	0,00
	0,00
	30.000,00

	420802 Investicijski inženiring
	0,00
	0,00
	20.000,00

	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
	0,00
	20.750,40
	46.800,00

	SKUPAJ
	0,00
	20.750,40
	96.800,00


Koncesionar  bo predmetno investicijo izvedel v celoti v letih 2010-2011. 

Osnovni elementi, ki opredeljujejo investicijo so:

· Odločitev občine o nivoju standarda izgradnje in sredstev, ki jih je pripravljen za to nameniti. 
· Uspešen javni razpis za podelitev koncesije storitev.
7 opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

7.1   Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost:

»(1) Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, so: 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov. 

(3) Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt. 

(4) Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 eurov.«

Za predmetno investicijo v skupni vrednosti 4.168.020,40 EUR po stalnih cenah, februar 2010 je izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

Za investicijo, ki je predmet te naloge in katere vrednost je nad 2,5mio EUR,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Predinvesticijsko zasnovo (PZ) in Investicijski program (IP).

7.2 Določitev potrebne projektne, upravne in ostale dokumentacije

V skladu z veljavno zakonodajo mora Koncedent za navedeni poseg izdelati ustrezno projektno tehnično dokumentacijo in po končani gradnji opraviti pregled in tehnični prevzem objekta  ter predajo v upravljanje.

Koncedent mora za namen pridobitve nepovratnih sredstev za gradnjo vrtcev s strani MŠŠ in za gradnjo velikih nogometnih igrišč s strani NZS v letu 2010 izdelati pravilno in kvalitetno prijavo.

V skladu s terminskim planom projekta in Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2), pripraviti razpisno dokumentacijo za izvedbo del in nadzora ter izvesti postopek izbora najugodnejšega izvajalca, ki bo v skladu z merili oddanega naročila izvedel predmetni projekt kvalitetno in vgradil opremo kvalitete kot to predpisujejo EU standardi. 

Koncedent bo v fazi izvedbe projekta koordiniral izvajanje projekta, usklajenost s terminskim planom in ob zaključku investicije, oddal na pristojno MŠŠ in/ali NZS končno poročilo z zadnjim zahtevkom.

7. 3 Predhodne idejne rešitve, študije

Za navedeno investicijo je izdelana dokumentacija:

· Lokacijska informacija, št. 35104-0001-150/2005-10, Občina Prevalje, 14.10. 2005

· DIIP, Realokacija vrtcev: »Zgornji kraj« in »Gonje« oz. zgraditev novega osrednjega vrtca Prevalje, SGP KOgrad IGEM Inženiring d.o.o., oktober 2005

· Predlog relokacije vrtcev »Zgornji kraj« in »Gonje« oz. zgraditev osrednjega vrtca Prevalje, Borut Bončina u.d.i.a., Prevalje, oktober 2005

· Analiza stanja enoti vrtca Zg. kraj in Pod Gonjami, Tatjana Grahovac v.d. ravnateljice, oktober 2005,

· Poročilo o pregledu objekta JJVZ Prevalje s strokovnim mnenjem o varnosti objekta, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana, dr. Blaž Dolinšek, december 2003

· Elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite za objekt vrtec Pod Gonjami, Kograd IGEM, oktober 2005

· Elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite za objekt vrtec Zgornji kraj, Kograd IGEM, oktober 2005

· Idejna zasnova »Otroški vrtec Prevalje«, KOMUNAPROJEKT d.d.,Maribor, februar 2010,
· Projektantski predračun »Veliko nogometno igrišče – Prevalje«, Peter Kordež s.p., Prevalje, junij 2008.
7.3 Lokacija investicije

	KOHEZIJSKA REGIJA 

(NUTS 2):
	Vzhodna Slovenija

	STATISTIČNA REGIJA:
	Koroška

	OBČINA:
	Prevalje

	KATASTRSKO OBMOČJE
	k.o. Farna vas

	ŠT. PARCEL
	161/1, 136/1, 158/1, 542/0


- Makrolokacija
Osnovni podatki o območju razvojne regije Koroška

                  Razvojna regija Koroška leži v S delu Slovenije in z sosednjo Republiko Avstrijo oblikuje 10 km obmejni pas, ki pokriva na slovenski strani občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

                  Koroško razvojno regijo povezujejo 3 doline (Mežiška, Dravsko in Mislinjska) z 12 občinami (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, MO Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju in Podvelka). V regiji so 4 Upravne enote: Ravna na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec in  Radlje ob Dravi.

Slika 7: Površina Koroške razvojne regije

[image: image18.jpg]



                          Vir: www.koroska.si

                 Med območja s posebnimi razvojnimi potrebami se uvršča 73% površin (slovensko povprečje 60%). 1% površin Koroške regije ima status zavarovanih območij (slovensko povprečje 11%), 20% pa je uvrščeno v Natura 2000 (slovensko povprečje 36%).

                 Po velikosti Koroška zavzema 5,1% površine in 3,7% prebivalstva Slovenije, kar jo uvršča med manjše Slovenske regije (9 mesto med 12 slovenskimi regijami ) s površino 1041 km2. Gostota prebivalstva Koroške regije je pod slovenskim povprečjem in znaša 71 prebivalca/km2, kar je pod slovenskim povprečjem 99 prebivalca/km2. Koroška beleži skoraj ničelni naravni prirast, medtem ko je na državni ravni ta negativni: -1,1. V regiji je zabeležena visoka stopnja brezposelnosti 11,7 (Slovenija 10,6) in visok delež dolgotrajno brezposelnih oseb, 49,4 (Slovenija 48,9).

Glede na indeks razvojne ogroženosti se v programskem obdobju Državnega razvojnega programa 2007–2013 razvojna regija Koroška uvršča v 6. razred po stopnji razvitosti (103,9) (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013, Uradni list RS, št. 23/2006).

Osnovni podatki o območju Občine Prevalje
Koncedent  izvaja investicijski projekt v celoti v Občini Prevalje v Mežiški dolini.

Slika 8: Območje Občine Prevalje

	



	Površina: 

	58,1 km² 



	      Vir:SURS
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Upravno središče občine je kraj Prevalje. Po cestah je oddaljen od Ljubljane 132 km - prek Avstrije in Jezerskega 109 km, od Celovca 59 km, od Maribora 76 km in od Celja 70 km. Bližina z Republiko Avstrijsko podana preko nekdanjih mejnih prehodov: mejnih prehod Reht (10 km) in mednarodna prehoda Holmec (4 km) ter Vič pri Dravogradu (18 km). 

- Mikrolokacija

Javne površine ležijo na parcelah, katerih lastnik je občina Prevalje oz. ima predkupno pravico.

Slika 9: Območje šolskega kompleksa OŠ Franja Goloba Prevalje in lokacija nameravane investicije
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Vir: Kaliopa
Prebivalstvo Občina Prevalje

Letni indeks rasti prebivalstva Občine Prevalje je pozitiven in se rahlo po povečuje. 
Tab. 11 : Prebivalstvo Občine Prevalj  po letih 2007-2009

	Prebivalstvo
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009

	Občina Prevalje
	6.679
	6.741
	6.797


Vir: SURS

7.4 Vpliv projekta na okolje 

Skladno z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07-popravek) in Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06) in njegovi podzakonski akti, presoja vplivov na okolje ni obvezna. 

Naložba ima pozitivni učinek na okolje oz.: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj), 

· trajnostna dostopnost,

· urejen in varen dostop za otroke in zaposlene ter obiskovalce.
Tab. 12: Vplivi projekta na okolje

	Omejitveni ukrep


	Faza načrtovanja
	Faza  izvajanja
	Faza obratovanja

	Učinkovitost izrabe naravnih virov
	-učinkovita raba naravnih virov in energije je upoštevana v fazi načrtovanja kot vodilo
	

	Okoljska učinkovitost
	- projektiranje tehnoloških rešitev v skladu s okoljsko zakonodajo in veljavnimi normativi in standardi. 


	- gradbišče bo organizirano skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št., 3/03, 50/04),

- začasna deponija odpadkov na gradbišču in odvozi odpadkov na deponijo odpadkov, bo organizirana v skladu s predpisi,

- strupenih odpadkov v fazi gradnje ne bo, 

 -načrtovani poseg bo v manjšem obsegu (količinsko ali časovno) negativno vplival na okolje v času gradnje, povečan hrup in obremenitve na projektnem območju zaradi vožnje gradbenih tovornjakov in strojev skozi projektno območje, vendar bo ta dodatni hrup le občasne
 narave in kratkotrajen
	-urejena šolska  infrastruktura skupaj z zunanjimi športnimi površinami in parkirnim prostorom bo skladna z okoljskimi standardi, v času obratovanja ne bo imela negativnih vplivov na okolje

	Trajnostna dostopnost
	- upoštevana dostopnost za vse ciljne skupine – otroke, zaposlene in obiskovalce
	- v času izvajanja gradbeno – obrtniških del projektno območje ne bo dostopno za javnost zaradi zagotavljanja varnosti.


	- urejena infrastruktura omogočala varen dostop za vse ciljne skupine 

	Zmanjšanje vplivov na okolje
	-investicija ne spada med posege v prostor, za katere ni potrebno izvesti postopek presoje vplivov na okolje


	- izvedba strokovnega gradbenega nadzora nad izvajanjem investicije 


	-izvajanje tekočega vzdrževanja s strani upravljavca JKP Log d.o.o., Ravne na Koroškem, zmanjšanje števila ur vzdrževanja in s tem prevozov strojev na proj. območje



7.5 Terminski plan izvedbe

Celotna investicija, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in soglasij, razpisom in izborom izvajalca, gradbenimi in obrtniškimi deli, strojno in elektro napeljavo, tehničnim pregledom in uporabnim dovoljenjem ter predajo v obratovanje bo končana predvidoma do septembra 2011. Investicija se ne izvaja v fazah.
Skladno realizaciji celovitega projekta, namerava  občina, v primeru, da bo izbrala najugodnejšega zasebnega partnerja skladno z ZJZP izvesti investicijo. Dodatno občina načrtuje  pridobiti tudi nepovratna sredstva  MŠŠ.

Realizacija v poletnih mesecih od septembra  2010  do septembra 2011. 
Terminski načrt projekta:

	Tehnična dokumentacija
	november 2009

	Projektna dokumentacija
	marec 2010

	Potrditev DIIP
	april 2010

	Pričetek postopka - JZP
	maj 2010

	Prijava na razpis MŠŠ               
	 2010

	Podelitev koncesije storitev
	september  2010

	Izvajanje gradbenih del
	september 2010 – julij 2011

	Dobava in montaža opreme
	 julij-avgust 2011

	Tehnični prevzem in predaja v upravljanje
	 julij 2011

	Obratovanje naložbe
	september 2011


7.6 Organizacijski vidik v obdobju po zaključku investicije

Lastnica javnih površin  bo občina Prevalje.

Uporabnik: JVVZ OŠ Franja Goloba Prevalje. Uporabnik ne predvideva povečanja št. delovnih mest, zaradi preselitev na novo skupno lokacijo. Skladno s potrebami po večjem številu oddelkov se pričakujejo tudi nove zaposlitve.

Objekt enote šolske stavbe bo namenjen izključno izvajanju neprofitne javne službe na področju šolske vzgoje. Dejavnost, ki bo v njem potekala, bo financirana skladno s predpisi, ki urejajo javne finance in področje šolske vzgoje. Vira financiranja dejavnosti bosta:

- javna sredstva proračuna občine Prevalje – ustanoviteljice osnovne šole in 

- v manjši meri lahko tudi proračunov drugih lokalnih skupnosti, v katerih imajo stalno prebivališče starši v vrtec vključenih otrok,
- plačila staršev.
Drugih bistvenih večjih tržnih prihodkov vrtec Prevalje praviloma ne bo ustvarjal, izjemo lahko predstavljajo samo plačila staršev za morebitne nadstandardne programe in sredstva donatorjev ali sponzorjev.  
Objekt nogometno športno igrišče ne bo ustvarjal dodatni prihodkov.  
7.8 Kadrovsko organizacijska prostorska shema

Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Prevalje v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Oblikovana bo projektna skupina v sestavi in z nalogami kot so prikazane v spodnji shemi. Sedež projektne skupine in oprema bo na voljo v prostorih občinske uprave.
Za izvedbo postopka za oddajo povabila za sodelovanje zasebnega partnerja pri izvedbi investicije je občina izbrala podjetje, projektnega vodjo BAU-ING d.o.o., Kotlje. 

Naloge projektne skupine so: 

· izvedba projekta v skladu s projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo, 

· izvedba javnega razpisa za podelitev koncesije storitev, 

· poročanje o poteku investicije, 

· oddaja zahtevka za črpanje in končnega poročila na MŠŠ in/ali NZS,
· zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih . 

Shema 1.: Kadrovsko organizacijska prostorska shema

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Izvedba javnega razpisa za podelitev koncesije storitev: naročnik Občina Prevalje bo izbral  izvajalce del po postopku in na način, ki ga določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. 

Poročilo o izvajanju investicije: Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi poročilo o izvajanju investicije ob končanju naložbe, skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter v primerih, ko predpisi to določajo. 

Finančna služba Občine Prevalje mora ustrezno voditi ločeno naložbo in spremljati prihodke/odhodke na naložbi. 

Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta, pripravi uporabnik investicije za spremljanje dosežene stopnje izkoriščenja zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v DIIP u. Uporabnik je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev. 

8 Obseg in specifikacija naložbe

Izdelana projektna dokumentacija: 

- Idejna zasnova »Otroški vrtec Prevalje«, KOMUNAPROJEKT d.d.,Maribor, februar 2010.
Povzetek  zgoraj navedene projektne dokumentacije:

Predvidena lokacija na zelenici vzhodno od šole je primerna za izgradnjo vrtca, manjkajoče normativno zahtevane zunanje površine pridobimo s prestavitvijo športnih igrišč in šolske dostopne ceste proti jugu. Del zunanjih igrišč se uredi na ravnih, zelenih strehah spodnje etaže in ob severni fasadi obstoječe telovadnice. Dostopi za vrtec (in šolo) ostajajo na obstoječi cesti, ki bo povezovala severni in južni del Prevalj. Cesta bo v ta namen opremljena z manjšim parkiriščem (13 PM) za starše. Dostava in odvoz se bo vršila preko gospodarskega dvorišča na severni strani objekta. Dostopi in parkiranje zaposlenih bodo na obstoječem (povečanem) šolskem parkirišču, povezani preko povezovalne poti ob severni fasadi telovadnice do ločenega vhoda za zaposlene v pritličju. V tem območju je locirano osebno dvigalo, ki omogoča transport invalidnih oseb po stavbi. Isto dvigalo služi tudi za transport hrane iz kuhinje v igralnice.

Objekt je zasnovan v 2 nivojih.

Prvi nivo na nivoju terena in delno 1 m nižje je namenjen 1. starostnemu obdobju (6 enot).

Drugi nivo (7 enot) je namenjen 2. starostnemu obdobju. Prostori 2. nivoja se odpirajo na strehe spodnje etaže. Le-te so delno izvedene kot zelene strehe in kot športni tlaki za igro ali vožnji skirojev. Oba nivoja sta preko zasute klančine (sankanje, tobogan) povezana v celoto.

Tretji nivo je namenjen zgolj tehničnim prostorom kot plinska kotlovnica,prostor za elektrorazdelilne omare klimatov in predprostor izhoda na streho kjer lociramo klimate in kanale sistema prezračevanja. Vse igralnice so orientirane proti jugu (3 x proti vzhodu) in imajo pred ali ob igralnici zunanjo pokrito teraso. Možna je tudi dodatna zasteklitev teras in izvedba kot zimski vrt, kar lahko podaljša sezono igre na prostem. Zelene površine na strehah so preko nasute klančine povezane z zunanjimi igralnimi površinami v pritličju in se uporabljajo za igro in zimske športe. Površine na terenu se ozelenijo z drevesno vegetacijo, tiste na strehi pa z zasajenim nizkim grmičevjem.

Skupne površine pred igralnicami so razgibane (amfiteater, telovadnica) in se kombinirajo z garderobnimi omarami, ki morajo biti čim bliže vhodom v igralnice. V vsaki etaži so ločeni depoji za rekvizite (zunanji oz. notranji). Sanitarni prostori so večinoma združeni za po 2 igralnici. Za zunanje površine je v vsaki etaži dodatni WC dostopen od zunaj. Gospodarski prostori se nahajajo v območju proti obstoječi telovadnici. Navežejo se na zunanje dvorišče in dostopno rampo. V tem območju je predviden tudi dostop zaposlenih in povezovalno stopnišče z obstoječo telovadnico. Kuhinja s spremljajočimi prostori je postavljena tako,da dobi dnevno svetlobo iz območja rampe k obstoječi telovadnici. Otrokom je omogočeno spremljanje procesa priprave obrokov preko zastekljenih odprtin iz skupnega prostora v pritličju.

- projektantski predračun »Veliko nogometno igrišče – Prevalje«, Peter Kordež s.p., junij 2008:
- načrtovana lokacija velikega športnega igrišča je J od OŠ Prevalje, tik ob obstoječih športno rekreacijskih površinah kompleksa OŠ,
- predvidena lokacija bo omogoča navezavo na obstoječe priključke, s čemer se bodo stroški investicije v izgradnjo vrtca znižali. Do parcele je speljana cesta in elektrika ter voda,
- igrišče bo imelo prostor za gledalce (premično tribuno in stojišče),
- usklajenost s prostorskimi plani - območje namenjeno športu in rekreaciji in s tega vidika ni zadržkov za realizacijo izgradnje igrišča.,

- dostop do igrišča je organiziran preko dostopne poti, ki vodi od glavne državne ceste Prevalje-MB, ki je ne južni strani lokacije,
- na igrišču je predvidena umetna osvetlitev, primerna za vadbo tudi v poznih urah.  Hortikulturni posegi se nanašajo na celotni prostor igrišča.,

- predvidena je zasaditev z drevesi med funkcionalnimi enotami in robovi le teh. Tovrstna zasaditev se navezuje na osnovno zasaditev na tem območju. Zazelenitve so načrtovane z avtohtonimi travami, zeliščnimi in grmovnimi vrstami. 
9 Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi

Občina v DIIP-u izpostavlja 3  vire:

1. JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

Prednosti JZP:

Javno-zasebno partnerstvo je primerna oblika financiranja, kadar so prihodnji prihodki projekta znani in zanesljivi. Javni partner mora s pogodbo o koncesijskem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa. Projekt lahko temelji na koncesiji, dolgoročni pogodbi o odkupu ali drugem načinu, kjer je prihodek »zagotovljen«. 

Pravna podlaga je veljavni Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. V letu 2010 bosta Občina Prevalje in koordinator za izvedbo JZP, podjetjem BAU-ING d.o.o., Kotlje izvedla postopek podelitve koncesije storitev.

2. MŠŠ

Občina Prevalje bo kandidirala s projektom »Novogradnja vrtca Prevalje« na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo oz. v vzgojno - izobraževalne zavode, MŠŠ.

Za izvedbo postopka razpisa je pristojno MŠŠ. 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje investicij v investicij v vrtce in osnovno šolstvo oz. v vzgojno - izobraževalne zavode se določi v posameznem proračunskem letu ob odprtju razpisa.

Sredstva bremenijo konto 3420 Investicijski transferi občinam, proračunsko postavko 4378 MŠŠ.

Razpis je dvostopenjski:

Prva stopnja - evidentiranje potreb: zbiranje prijav na podlagi zahtevane dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta in prijavni obrazci, ki jih je potrebno elektronsko izpolniti ter poslati po e-pošti ter potrjene v papirni obliki tudi po pošti), postavitev prioritet na podlagi vrednotenja ter umestitev prijav v proračunsko leto sofinanciranja v okviru zakonskih možnosti.

Druga stopnja - usklajevalni postopek:

za prijavljene projekte, ki bodo uvrščeni v proračunsko leto za sofinanciranje, se pozove občine za dostavo dokumentacije, navedene v prijavnih obrazcih, sledi preveritev in uskladitev dokumentacije skladno s smernicami pristojnega ministrstva.

Merila pri zadnjem razpisu »Javni razpis za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko leto 2009« v letu 2008:  

- kategorijo investicijske vrednosti:

     1. kategorija - do 500.000 €,

     2. kategorija - od 500.000 € do 2.500.000 € in

     3. kategorija - nad 2.500.000 €

Predmetna investicija bi bila uvrščena v 3. kategorijo

-demografska slika

- stopnja pripravljene dokumentacije: Občina Prevalje v partnerstvu z zasebnim partnerjem bo skladno z ustrezno zakonodajo izdelala ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno do septembra 2010.

Kriteriji so tudi:

- Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06))

- Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2010 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09)).

Sklep o spremembi sklepa o določitvi obsega sofinanciranja investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva št. 4110-36/2008/2, z dne 15.05.2008 je določil za Občino Prevalje obseg sofinanciranja za investicije na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje na podlagi stopnje razvitosti za leto 2008, in sicer IROo=87,9 oz. 70% delež sofinanciranja.

3. NZS
Občina Prevalje načrtuje pridobitev sredstev iz vira NZS, javni razpis Infrastrukturni projekti »Hat trick – 2«, sofinanciranje velikih igrišč z umetno travo (V-IUT) za izgradnjo velikega  nogometnega igrišča z umetno travo velikosti 68x105m. 
10 Ekonomska upravičenost projekta

Koncedent upravičuje naložbo s koristmi, ki jih urejena infrastruktura na področju predšolske vzgoje in športa, prinašajo otrokom, zaposlenim, društvom na področju športa občanom Občine Prevalje in delu Koroške regije v Mežiški dolini. Z nameravano investicijsko namero v novogradnjo vrtca Prevalje in velikega nogometnega igrišča na umetni travi ni povzročene nobene škode v tem pogledu, da bi katerikoli od subjektov bil oškodovan.

Koristi, ki nastanejo z uspešno realizirano naložbo, strnemo v  spodnji preglednici. V  celoti dobijo nastale koristi svoj pomen z zaključkom investicije v letu 2011.

· razvoj novih delovnih mest na področju šolstva in športa in vzdrževanja objektov, 
· ohranitev in povečanje vpisa otrok,
· dvig  kvalitete življenja mesta Prevalj,
· nemotena izvedba športnih programov JVVZ OŠ Prevalje,
· nadaljnji in usmerjen razvoj tradicije nogometa na Prevaljah, 
· priljubljenost športnih aktivnostih med mladimi generacijami,
· razvoj kakovostnega in vrhunskega športa,
· izboljšanje varnosti otrok in zaposlenih, 
· znižane stroškov vzdrževanja dveh energetsko potratnih objektov

· lažja organizacija dela v vrtcu in matičnem zavodu.
11 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljne priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom

Na podlagi predstavljenih podatkov ter izdelanih analiz je projekt primeren za realizacijo in ima dolgoročno gledano tudi pozitivne družbeno ekonomske učinke.

Projekt ni finančno donosen, vendar  je zaželen in nujen. Z realizacijo investicije bomo pozitivno prispevali k kvalitetnejšemu izvajanju vzgojnih in izobraževalnih programov vrtca Prevalje in razvoju športa v občini.

Potrebni investicijski dokumenti:

Za predmetno investicijo v skupni vrednosti  4.168.020,40 EUR po stalnih cenah, februar 2010 je izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

Za investicijo, ki je predmet te naloge in katere vrednost je nad 2,5mio EUR,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Predinvesticijsko zasnovo (PZ) in Investicijski program (IP).

12 Priloge
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�Ustanovitelj vzgojno-izobraževalnih zavodov, je lokalna skupnost skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur.l. RS, št. 12/1996 (23/1996 - popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000- ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 34/2003, 79/2003, 65/2005, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006) in skladno s 28. členom Zakona o vrtcih (ZVrt, Ur. l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 72/2005 IN 25/2008).





�  »tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij oziroma obračunov del in drugih računov;


� »stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. Praviloma so to cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija. Stalne cene lahko vključujejo tudi pričakovane strukturne spremembe (na primer spremembo razmerja med ponudbo in povpraševanjem), ki se preverjajo v analizi občutljivosti;
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