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V.    NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Kuhinja na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava je dotrajana, še posebej odtoki in 

kuhinjska tla (izolacija). Glede na smernice kuhinjskih obratov po Haccp sistemih tudi 

razporeditev delovnih površin ni optimalna. V kuhinji so električne plošče za segrevanje oz. 

kuhanje hrane, ki so zelo velik energetski porabnik. Standard v kuhinjah je seveda plinski 

gorilnik, ki ne potrebuje daljšega časa za segrevanje. Umeščenost pomivalnega stroja ni 

skladna s standardi, saj se križa prenos čiste in umazane posode. Dotrajana je keramika na 

stenah, ki odpada s sten in jo je potrebno večkrat popravljati. Velik problem predstavlja vlaga 

v shrambi za suha živila, ki jo je potrebno vsako leto sanirati. Umivalniki za umivanje rok so 

neprimerni in niso skladni s standardi, saj ni možno prostoročno zapiranje in odpiranje vode, 

ampak so še vedno opremljeni z ročno pipo. Največjo težavo pa predstavljajo odtoki, ki se 

večkrat zamašijo in jih je potrebno interventno čistiti. Ko se odtoki zamašijo, močno zaudarja 

po celotni šoli, kar pa tudi neprijetno vpliva na počutje in delo v šoli. 

 

Da lahko kuhinja sploh obratuje, jo je potrebno vsako leto obnavljati, kar je na dolgi rok zelo 

neekonomično. 

 S strani sanitarne inšpekcije so bile že večkrat podana opozorila v zvezi s stanjem objekta 

(odstopljene ploščice, zamašen odtok, visoka vlažnost v skladišču itd). 

 Edina smiselna in gospodarna rešitev je izvedba investicijsko vzdrževalnih del, ki bodo 

omogočila delovanje kuhinje v skladu s standardi in znižala stroške, potrebne za vzdrževanje. 

   

Investicija v obnovo kuhinje je naložba v vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok in je 

negospodarska investicija. Prav zaradi tega se o usodi predstavljene investicije ne bi smeli 

odločati zgolj na osnovi ocene vrednosti investicije in predvidenega poslovanja zavoda, saj 

nam naložbe v vzgojo in izobraževanje prinašajo predvsem koristi, ki jih ni mogoče 

ovrednotiti z denarjem. 

 

Obnova kuhinje v OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava bo izvedena tako, da bo stopnja 

izrabe zmogljivosti visoka, kar se lahko zagovarja s koristmi, med katerimi je najočitnejša ta, 

da bo imela šola na voljo ustrezne pogoje za delovanje kuhinje in pripravo obrokov za 

osnovnošolce. Glede na sedanje stanje in dotrajanost kuhinje, vsakoletna nadaljnja vlaganja v 

obnovo kuhinje, da sploh lahko deluje, niso smiselna. Zato je obravnavana investicija 

ekonomsko upravičena in nujno potrebna za zagotavljanje ustreznih delovnih ter prostorskih 

pogojev OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava.  

 

Družbene koristi investicije, ki potrjujejo njeno upravičenost, so: 

• ustreznost prostorov za obratovanje v skladu s standardi, 

• izboljšanje funkcionalnosti kuhinje, 

• povečanje energetske učinkovitosti, 

• izboljšanje delovnih pogojev, 

• izboljšanje počutja zaposlenih in otrok.. 

 

 

Cilj investicije je izvesti investicijsko vzdrževalna dela v kuhinji in pritličnem hodniku OŠ 

Antona Ingoliča Spodnja Polskava v velikostih: 

• kuhinja (kuhinja, shramba, kuhinjski vhod, sanitarije, garderobe in ozimnica) v 

velikosti 70,45 m2,  



    

• hodnik dolžine 34,30 m in širine v prvem predelu 1,48 m, drugem predelu 2,10 m, v 

tretjem predelu 1,48 m in v četrtem predelu 1,60 m. 

 

Namen investicije je, v skladu s predpisi, obnoviti obstoječo kuhinjo in tako zagotoviti 

ustrezne pogoje za nadaljnje delovanje.  

Posredno bo imela investicija vpliv na: 

- izboljšanje funkcionalnosti prostorov, 

- zagotavljanje ustreznih delovnih in prostorskih pogojev za delo zaposlenih v zavodu, 

- zagotavljanje kvalitetnejšega počutja zaposlenih in otrok, 

- zagotavljanje nemotenega in kakovostnega izvajanja učnega procesa. 

 

 

VI.     FINANČNE POSLEDICE 

 

Skupna vrednost investicije je ocenjena na 341.700,00 € po stalnih cenah. 

Ker je od časa priprave investicijske dokumentacije (februar 2021) do konca izvedbe 

investicije (september 2021) manj kot 1 leto, je vrednost investicije po tekočih cenah enaka 

vrednosti investicije po stalnih cenah. 
 

 

  Vrednost brez 
DDV 

Znesek DDV Vrednost z DDV 

Izdelava projektne dokumentacije  9.918,03 2.181,97 12.100,00 

GOI dela 212.295,08 46.704,92 259.000,00 

Strokovni nadzor gradnje 7.868,85 1.731,15 9.600,00 

Oprema kuhinje 50.000,00 11.000,00 61.000,00 

SKUPAJ 280.081,97 61.618,03 341.700,00 

 

 

 

VII.         PREDLOG SKLEPA  

 

Občinskemu svetu predlagamo, da  dokument  obravnava, o njem razpravlja in sprejme  

naslednji: 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta – Obnova kuhinje na OŠ Spodnja Polskava 

 

Investicija  je uvrščena  v Načrt razvojnih programov  v obdobju  2021-2024 

                                       

S spoštovanjem! 

                                                                                                      Irena JEREB,                                                                                                              

                                                                                                      vodja oddelka 

 

Priloga: 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta – Obnova kuhinje na OŠ Spodnja 

Polskava 
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Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
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1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, FINANCERJU, UPORABNIKU IN 
IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB 
 

1.1 Investitor operacije 

 
Naziv OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Dr. Ivan Žagar, župan 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 843 28 00 

Spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si   

E-poštni naslov obcina@slov-bistrica.si 

Davčna številka 49960563 

Matična številka 5884250 

 

 

1.2 Izdelovalec investicijske dokumentacije 

 
Naziv RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Tomaž Repnik, v.d. direktorja 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon (02) 843 02 46 

Spletna stran http://www.ric-sb.si  

E-pošta info@ric-sb.si  

Davčna številka 72326018 

Matična številka 1510045 

  

http://www.slovenska-bistrica.si/
http://www.ric-sb.si/
mailto:info@ric-sb.si
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1.3 Upravljavec investicije 

 
Naziv OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA 

Naslov Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko 

Odgovorna oseba Danica Veber, ravnateljica 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon (02) 803 31 20 

E-naslov http://www.ingoliceva.si  

E-pošta tajnistvo@ingoliceva.si   

Davčna številka 67396488 

Matična številka 5090032000 

 
 
  

http://www.ingoliceva.si/
mailto:tajnistvo@ingoliceva.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO   

2.1   Predstavitev občine Slovenska Bistrica 

 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko-Ptujskega polja in velja 
za eno večjih občin v Podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - 
Slivnica, Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica, 
Zreče. Razprostira se na 260,1 km2 in nudi prostor 25.827 prebivalcem (Statistični urad RS, 
2020).  
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 98,3 
prebivalcev/km2. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 8,3 % (ZRSZ, avgust 
2020) in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 9,1 % v enakem obdobju. Povprečna 
mesečna neto plača je v avgustu 2020 znašala 1.091.29 € EUR, kar je pod slovenskim 
povprečjem.  
 
Po podatkih AJPES (2019) je na območju občine registriranih 685 gospodarskih družb in 
zadrug (d.n.o., k.d., d.d., d.o.o., zadruge) ter 1.121 samostojnih podjetnikov. Število 
delovno aktivnega prebivalstva znaša 11.051 (Statistični urad RS, april 2019).  
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj 
občin precejšnje razlike v razvitosti.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2020 in 2021, izračunan na podlagi 
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 78/19, znaša 1, s čimer se 
občina uvršča tik pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v 
infrastrukturni opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
 
V demografskem smislu je v občini Slovenska Bistrica v zadnjih 5 letih opazen konstanten 
porast prebivalstva; od 25.265 v letu 2014 je število prebivalcev naraslo na trenutnih 
25.827 v letu 2020. 
 
TABELA 1: ŠTEVILO PREBIVALCEV OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Slov. Bistrica 25.265 25.398 25.406 25.484 25.552 25.599 25.827 

Vir: www.stat.si 

 
V skladu z občim demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno 
zviševanje povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za 
državnim povprečjem.  
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TABELA 2: PREBIVALSTVO OBČINE SLOVENSKA BISTRICA – IZBRANI KAZALNIKI 

Spol - SKUPAJ 

Občina Slovenska Bistrica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Povprečna starost (leta) 41,5 41,6 42,0 42,2 42,5 42,6 

Indeks staranja 103,0 104,1 107,6 110,5 114,0 116,3 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 15,5 15,7 15,7 15,8 15,9 15,9 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 68,6 68,0 67,4 66,7 65,9 65,7 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15,9 16,3 16,9 17,5 18,2 18,4 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 3,5 3,6 3,9 4,0 4,2 4,2 

Vir: www.stat.si 

 

 

2.2   Demografske značilnosti območja 

 
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava se nahaja v naselju Spodnja Polskava, kjer 
je v letu 2020 živelo 925 prebivalcev. V šolski okoliš OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava 
spadajo naselja Pokoše, Sele pri Polskavi in Spodnja Polskava. V šolskem letu 2020/21 šolo 
obiskuje 198 učencev v 11 oddelkih.  
 
TABELA 3: ŠTEVILO PREBIVALCEV V NASELJIH SPODNJA POLSKAVA, SELE PRI POLSKAVI IN POKOŠE 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

starost - SKUPAJ 1306 1310 1290 1297 1277 1278 1291 
0-14 let 201 192 191 187 185 187 192 
15-64 let 903 908 870 873 843 837 844 
65+ let 202 210 229 237 249 254 255 

 
TABELA 4: ŠTEVILO VPISANIH OTROK V OŠ SPODNJA POLSKAVA 

 Leto Število vpisanih otrok 

2010/11 211 

2011/12 153 

2012/13 166 

2013/14 166 

2014/15 175 

2015/16 183 

2016/17 188 

2017/18 193 

2018/19 184 

2019/20 203 

2020/21 199 
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2.3   Opis razlogov za investicijsko namero 

 
Celotna kuhinja je dotrajana, še posebej odtoki in kuhinjska tla (izolacija). Glede na 
smernice kuhinjskih obratov po Haccp sistemih tudi razporeditev delovnih površin ni 
optimalna. V kuhinji so električne plošče za segrevanje oz. kuhanje hrane, ki so zelo velik 
energetski porabnik. Standard v kuhinjah je seveda plinski gorilnik, ki ne potrebuje 
daljšega časa za segrevanje. Umeščenost pomivalnega stroja ni skladna s standardi, saj se 
križa prenos čiste in umazane posode. Dotrajana je keramika na stenah, ki odpada s sten 
in jo je potrebno večkrat popravljati. Velik problem predstavlja vlaga v shrambi za suha 
živila, ki jo je potrebno vsako leto sanirati. Umivalniki za umivanje rok so neprimerni in 
niso skladni s standardi, saj ni možno prostoročno zapiranje in odpiranje vode, ampak so 
še vedno opremljeni z ročno pipo. Največjo težavo pa predstavljajo odtoki, ki se večkrat 
zamašijo in jih je potrebno interventno čistiti. Ko se odtoki zamašijo, močno zaudarja po 
celotni šoli, kar pa tudi neprijetno vpliva na počutje in delo v šoli. 
 
Da lahko kuhinja sploh obratuje, jo je potrebno vsako leto obnavljati, kar je na dolgi rok 
zelo neekonomično. S strani sanitarne inšpekcije so bile že večkrat podana opozorila v 
zvezi s stanjem objekta (odstopljene ploščice, zamašen odtok, visoka vlažnost v skladišču 
itd). Edina smiselna in gospodarna rešitev je izvedba investicijsko vzdrževalnih del, ki bodo 
omogočila delovanje kuhinje v skladu s standardi in znižala stroške, potrebne za 
vzdrževanje.   
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2 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA 

3.1   Razvojne možnosti in cilji investicije  

 
Cilj investicije je izvesti investicijsko vzdrževalna dela v kuhinji in pritličnem hodniku OŠ 
Antona Ingoliča Spodnja Polskava v velikostih: 

 kuhinja (kuhinja, shramba, kuhinjski vhod, sanitarije, garderobe in ozimnica) v 
velikosti 70,45 m2,  

 hodnik dolžine 34,30 m in širine v prvem predelu 1,48 m, drugem predelu 2,10 m, 
v tretjem predelu 1,48 m in v četrtem predelu 1,60 m. 

 
Namen investicije je, v skladu s predpisi, obnoviti obstoječo kuhinjo in tako zagotoviti 
ustrezne pogoje za nadaljnje delovanje.  
 
Posredno bo imela investicija vpliv na: 

 izboljšanje funkcionalnosti prostorov, 

 zagotavljanje ustreznih delovnih in prostorskih pogojev za delo zaposlenih v 
zavodu, 

 zagotavljanje kvalitetnejšega počutja zaposlenih in otrok, 

 zagotavljanje nemotenega in kakovostnega izvajanja učnega procesa. 
 
 

3.2   Zakonske podlage ter usklajenost investicije  z razvojnimi strategijami 

in politikami 

 
Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredba o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur. 1. 60/06, 54/10, 27/16).  
 
Veljavni akti občine, ki vplivajo na izvedbo investicije: Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava (Ur.l.RS, št. 
41/08). 
 
Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti: 

 Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/96 in ostale spremembe ter dopolnitve); 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/96 in 
ostale spremembe ter dopolnitve); 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur.l. RS, 
št. 57/07, 65/08, 99/10); 
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 Pravilnik o normativih za graditev in opremo osnovnih šol (Ur.l. RS št. 21/68 in 
ostale spremembe in dopolnitve); 

 Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L) 

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 
Odl.US: UI- 51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 
70/08, 108/09 in 48/12); 

 
Izvedba investicije je skladna s predmetno zakonodajo in jo Občini Slovenska Bistrica 
narekuje veljavna nacionalna zakonodaja. 
  
Investicija je opredeljena v  Načrtu razvojnih programov Občine Slovenska 
Bistrica za obdobje 2021, zato so v proračunu občine za ta namen  rezervirana ustrezna 
proračunska sredstva.  

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0058
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
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4   OPIS VARIANT 

Skladno z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) smo 
investicije obravnavali variantno. V presojo smo vključili dve varianti, in sicer: 
 

1. Varianta 0: Minimalna varianta ali varianta brez investicije (ohranitev obstoječega 
stanja); 

2. Varianta 1: Investicija v obnovo kuhinje. 
 

4.1   Varianta 0 – minimalna varianta ali varianta brez investicije 

 
Ta varianta predvideva odločitev, da se investicija ne izvede oz. se ohrani obstoječe stanje. 
Zaradi dotrajanosti kuhinje in zastarelosti opreme, kuhinja ni več ustrezna za delovanje 
brez vsakoletnih vlaganj.   
 
Neizvedba investicije bi pomenila nadaljnje slabšanje stanja kuhinje, kar bi posledično 
privedlo do nezmožnosti doseganja nujnih pogojev in standardov, ki jih mora izpolnjevati 
oprema kuhinje za obratovanje. Prav tako bi kasnejša izvedba investicije pomenila veliko 
večje investicijske stroške, obenem pa bi se povečevali tudi stroški vzdrževanja.  
 
Zaradi navedenih negativnih posledic ta varianta za investitorja ni sprejemljiva. 
 

4.2   Varianta 1 – investicija v obnovo kuhinje 

 
Ta varianta pomeni dolgoročno rešitev problema neustreznih prostorskih pogojev za 
delovanje šolske kuhinje in zagotavljanja zadostnega števila obrokov za učence. Omogočila 
bo delovanje kuhinje v skladu s predpisi in zahtevami in zmanjšanje visokih stroškov 
vzdrževanja. Varianta z investicijo zagotavlja urejeno delovno okolje, s čimer se realizira 
zastavljene načrte na področju zagotavljanja nemotenega delovnega procesa. Izvedba 
investicije zasleduje zapisan namen in cilj ter prispeva k razvoju kraja in občine, s čimer se 
zasledujejo učinki, opredeljeni v poglavju 3.1. 
 
Znotraj variante »z investicijo« se predvideva obnova kuhinje in pritličnega hodnika, ki 
obsega gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije ter tehnologijo kuhinje.  
 
Vrednost  investicije je ocenjena na 341.700,00 € z DDV in zajema: 

 izdelavo projektne dokumentacije, 

 gradbena in obrtniška dela, 

 strokovni nadzor gradnje in 

 opremo kuhinje. 
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5.3   Izbira optimalne variante 

 
Za pomoč pri ocenjevanju učinkov obeh variant si lahko pomagamo s SWOT analizo 
investicijskega projekta, ki je prikazana v spodnji tabeli.  
 
TABELA 5: SWOT ANALIZA IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev 
skladno s sistemom Haccp; 

 Ustrezna funkcionalnost prostorov; 

 Znižanje stroškov vzdrževanja; 

 Izboljšani delovni pogoji. 

 Izvedba investicije razen potrebe po 
zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev nima 
slabosti, ker v celoti pomeni izboljšanje 
kakovosti obstoječih površin in omogočanje 
nadaljnjega delovanja.  

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Izboljšanje delovnih in učnih pogojev; 

 Zagotavljanje energetskih prihrankov.  

 Nadaljnje slabšanje stanja kuhinje, ki lahko 
privede k nezmožnosti delovanja. 

 
 
Pri izboru optimalne variante smo upoštevali kriterije, podane v spodnji tabeli. 
 
TABELA 6: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN 
KRITERIJ 

Kriterij Ugodnejša varianta 

Stroški izvedbe posamezne variante Ugodnejša je varianta 0, saj ne povzroča nikakršnih investicijskih 
stroškov.  

Doseganje ciljev investicije Ugodnejša je varianta 1, saj v primeru variante brez investicije 
njeni cilji niso nikoli doseženi. 

Dinamika financiranja investicije Ker varianta 0 ne predvideva nobene dinamike financiranja, je 
primernejša varianta 1. 

Učinkovitost investicije, merjena s 
hitrostjo izvedbe investicije 

Ugodnejša je varianta 1, ki predvideva dokončanje investicije leta 
septembra 2021 in s tem zagotovi ustrezne pogoje za delovanje 
kuhinje. Pri varianti 0 tega učinka ne moremo nikoli doseči. 

Vpliv na okolje Nobena od variant nima negativnih učinkov na okolje. Obe 
varianti sta glede na dani kriterij izenačeni. 

Finančna upravičenost investicije Varianta 1 sicer izkazuje negativne vrednosti FNSV, vendar ne 
moremo reči, da je zaradi tega varianta 0 ugodnejša, saj v tem 
primeru nimamo finančnih izračunov. Obe varianti sta glede na 
dani kriterij izenačeni.  

Ekonomska upravičenost investicije Ugodnejša je varianta 1, saj izkazuje širše družbene koristi za 
območje občine in širše. Kazalniki ekonomsko-družbene 
upravičenosti investicije so pozitivni. 

 
TABELA 7: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI 

Varianta Doseženi rezultat 

Varianta 0 3 
Varianta 1 6 

 
Glede na rezultate ocenjevanja je kot optimalna varianta izbrana varianta 1, torej varianta 
z investicijo.  
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5   OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

5.1 Vrsta investicije 

 
Gre za investicijsko vzdrževalna dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje. 
 

5.2  Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 

 

Opis rušitvenih in odstranjevalnih del 
1. Kuhinja 

Iz kuhinje se odstrani obstoječa tehnološka, sanitarna in druga oprema. Posamezna 
tehnološka oprema (podrobneje obdelana v načrtu tehnologije kuhinje) se ohrani in 
montira po končanju GOI del v kuhinji. Preostala oprema (tehnološka, sanitarna, notranja 
pohištvena oprema) se dobavi nova in montira po izvedbi GOI del. Odstranijo se notranja 
vrata in vhodna vrata v kuhinjo ter izvedejo nova. V vseh prostorih se odstrani talna in 
stenska keramika ter nadomesti z novo. V kompletu se odstrani tlak (hidroizlacija, izolacija 
in estrih), vključno z AB ploščo in deloma nasutjem ter kompleten tlak nadomesti z novim. 
Rušitev AB plošče se izvaja etapno. Porušijo se obstoječe predelne stene v kuhinji ter 
izvedejo nove predelne stene debeline 10 in 20 cm. V predelih kjer je predvidena 
prestavitev vrat, se izvedejo nove oprtine. Sanira se stena v sanitarijah. ter deloma izvede 
novi omet sten. Prestavi se umivalnik v avli in izvede en dodatni umivalnik. Vse stene in 
stropovi se prepleskajo. Odstranijo se obstoječe elektro in strojne instalacije ter izvedejo 
nove. Izvedejo se utori za nove elektro in strojne instalacije. Tlak (keramika) v ozimnici se 
ohrani, sanira se stena kjer je opaziti luščenje ometa. Na tej steni se izvede sušilni omet. 
 

2. Hodnik 
Na hodniku se odstrani obstoječi finalni tlak ter tlak v celoti (estrih, toplotna izolacija, 
hidroizolacija, AB plošča) do raščenega terena. Odstrani se nasutje (obvezno razpiranje 
gradbene jame), izvede se nova kanalizacija (cevi, jaški, priključki na obstoječe vode). Dela 
se morajo izvajati etapno, v dolžini največ 4 m. Izvede se deloma novo nasutje z drenažnim 
materialom. Obstoječi material se odstrani in odpelje na trajno deponijo. Izvede se nova 
AB plošča, ki se sprotno sidra v obstoječe konstrukcijske elemente. Izvede se tlak v sestavi 
hidroizolacija, toplotna izolacija, estrih ter finalni tlak. V predelu izvdbe gradbenih del se 
prostor zaščiti na način, da prah in gradbeni material ne prehaja v ostale prostore šole 
(fiksna stena – mavčno kartonska ali lesena). 
 

Opis statične sanacije in posegov v obstoječo konstrukcijo objekta  
Posegov v konstrukcijo ni. 

 

Opis zemeljskih del 
1. Kuhinja 
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Odstrani se obstoječe nasutje v vseh prostorih ter izvede novo nasutje z drenažnim 
materialom. Izkopan material se odpelje na trajno deponijo. Material se sprotno 
komprimira in planira do zbitosti 80 Mpa. Pod kanalizacijskimi cevmi se izvede peščena 
posteljica, Cevi se zasipljejo s peščenim materialom. 
 

2. Hodnik 
Zemeljska dela se izvedejo v predelu hodnika. Izkop zemljine, izvedba posteljice, položitev 
cevi in vgradnja kanalizacijskih jaškov ter zasip z drenažnim materialom, vključno s 
postopnim komprimiranjem v debelini 30 cm in planiranjem. Pri izvedbi del je obvezna 
uporaba opažev za razpiranje.  
 

Opis betonskih in armiranobetonskih del  
1. Kuhinja 

Izvede se nova AB plošča v debelini 15 cm in stopnice, z betonom trdnostnega razreda C 
25/30, vključno z dobavo, vezanjem in polaganjem armature ter sidranjem plošče v 
obstoječe plošče oziroma temelje. 
 

2. Hodnik 
V predelu hodnika se izvede AB plošča v debelini 15 cm, z betonom trdnostnega razreda C 
25/30 ter položijo armaturne mreže. Pri fazni izvedbi betonskih del, upoštevati navezavo 
posameznih elementov/faz s sidranjem (v obstoječe elemente in nove elemente). 
 

Opis zidarskih del  
1. Kuhinja 

Izvede se novi tlak v sestavi hidroizolacije, toplotne izolacije, folije in estriha. Z opečnimi 
zidaki se pozidajo predelne stene v kuhinji. Vertikalna vez se zazida z betonskimi votlaki ali 
zalije z betonom. Na predelni steni se izvede horizontalna vez. Odstranijo se obstoječa 
notranja vrata in vzidajo nova. Pokrpajo se večje odprtine v stenah. V predelih kjer je 
predvidena prestavitev vrat se le ta najprej odstranijo, pozida obstoječa odprtina, izvede 
nova preklada in deloma poruši predelna stena. 
 

2. Hodnik 
Planira se izvedba hidroizolacije, toplotne izolacije, folije, estriha – vse v predelu izvedbe 
strojnoinstalacijskih del. 
 

Opis kanalizacije  
Kanalizacija se izvede po celotni kuhinji in hodniku.  
 

Obrtniške izvedbe  

Opis montažnih kontrukcij 
Predvidi se nova opečna preklada v predelu izvedbe vrat, ki se lokacijsko premaknejo ter 
izvedba nove opečne preklade v predelu kjer se izvedejo nova vrata (prehod iz šolske avle 
v kuhinjo). Izvede se suhomontažna stena med kuhinjo in avlo (nad montiranimi roletami). 
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Opis izvedbe toplotne izolacije objekta 
Na obstoječo betonsko ploščo se položi hidroizolacija v sestavi ibitol premaz, izotekt V4, 
2x križno polagan. Toplotna izolacija XPS se predvidi v tlaku po celotni površini obdelave 
(kuhinja, sanitarije, garderoba, kuhinjski vhod, in shramba). Hidroizolacija, toplotna 
izolacija, estrih in finalna obdelava v prostoru ozimnice se ne izdelujejo, ker je že izvedena. 
Na tolplotno izolacijo se položi folija ter izvede mikroarmirani estrih. 
 

Opis izvedbe zvočne izolacije objekta  
Zvočna izolacija objekta se ohrani. 
 

Opis notranjih predelnih sten  
Obstoječe notranje stene se porušijo. Izvedejo se nove predelne stene v debelini 10 in 20 
cm. Na stenah se izvede klasični fini in grobi omet. Stene se zaključijo z vogalniki po 
vertikali in vezjo po horizontali. Stene se finalno obdelajo s keramiko ter PVC zaključnimi 
vogalniki. Notranja stena v sanitarijah se sanira na način, da se deloma odstrani omet sten, 
zakrpa razpoke in izvede novi grobi in fini omet sten. Sanira se tudi razpoka v sanitarijah – 
stik stena/strop. 
 

Opis stavbnega pohištva  
Okna na ovoju zgradbe se v celoti ohranijo. Ohranijo se tudi vhodna vrata v ozimnico. 
Predvidijo se nova PVC vrata, ki vodijo v hodnik kuhinje. Prav tako se zamenjajo vsa 
notranja vrata v kuhinji, sanitarijah in shrambi. Na prehodu iz kuhinje v ozimnico, se 
izvedejo drsna vrata. 
 

Opis inštalacijskih del  
Strojne instalacije 
Za obnovo šolske kuhinje v OŠ Sp. Polskava se izdela PZI načrt s področja strojništva. 
Izvedejo se navezave HTV,C, ogrevanja in kanalizacije na obstoječe instalacije objekta. 
OGREVANJE 
Izvede se zamenjava radiatorjev v kuhinji in sanitarijah, koristiti obstoječ razvod pod 
stropom. 
PREZRAČEVANJE 
Skladno s tehnološkim načrtom izvesti prezračevanje kuhinje z rekuperacijo zraka ter 
dogrevanjem In pohlajevanjem. Pri tem se koristi obstoječ dvižni jašek. 
VODOVOD IN KANALIZACIJA 
Kuhinjsko kanalizacijo speljati na lovilnik maščob, ki je obstoječ. Fekalne vode iz WC pa v 
obstoječ zunanji jašek. 
UNP 
Deponijo in instalacijo do požarne pipe sprojektira in izvede izbran distributer. Predmet 
projekta je plinska instalacija dalje od požarne pipe do potrošnikov v objektu: 

 plinski štedilnik 3/ 4“ 

 plinska prekucna ponev 3/ 4“ 

 plinski kotel 3/ 4“ 
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HODNIK 
Obnova obstoječih instalacij. 
 
Elektro instalacije 
Celotna obtežba objekta je napajana iz omrežja elektrodistribucije, preko razdelilnika z 
merilno napravo in tarifnimi varovalkami v sklopu obstoječe vhodne omarice. Glavni 
stikalni blok objekta je lociran v kleti, od koder je izvedeno napajanje potrošnikov 
obstoječe kuhinje in pomožnih prostorov. Dovodni kabel je speljan v obstoječo elektro 
omaro, ki se obnovi. Kabel NAYY-J 4x35mm2 je v glavnem stikalnem bloku varovan s 
3x63A, kar zadošča tudi po obnovi kuhinje. 
 
Razdelilnik +SB-KUH je lociran v hodniku/sprejem/, izveden kot vgradna omara dimenzij 
1200x1200x250 mm. Lokacija stikalnega bloka se ne spremeni, se pa izvede zamenjava 
obstoječe stikalne opreme in sanacija ohišja. 
 
Električni porabniki v objektu se priključijo s kabli, položenimi v glavnem podometno v 
območju sten in deloma v zaščitnih ceveh nadometno, ob uporabi vodotesnega materiala. 
Razvod iz razdelilnika bo izveden s kabli NHXMH različnih presekov. Razvod za vtičnice  ter 
manjše potrošnike je izveden na enak način kot razsvetljava, razvod do tehnoloških 
priključkov v sami kuhinji  pa v betonskem estrihu in instalacijskih ceveh pripadajočih 
dimenzij/cevi za agresivno atmosfero/.  
 
Stikala se montirajo na višini h = 1,2 m, prav tako  vtičnice nad delovnimi pulti v kuhinji, v 
ostalih prostorih pa 0,5 m od tal. Višine tehnoloških priključkov so definirane v risbi št. 4-
E12. 
 
Predvideni so naslednji sistemi razsvetljavnih naprav: 

 splošna razsvetljava                                

 lokalna razsvetljava  

 varnostna razsvetljava                                                   

Vsi navedeni sistemi razsvetljave v objektu so izvedeni v skladu z zahtevami standardov za 
prostore za prehrano ter predvideno opremo.                                    
 
Za predvidena svetlobna telesa je svetlobno tehnični račun izdelan po metodi izkoristka in 
na osnovi standardov in Priporočil SDR ter na osnovi tabel proizvajalcev in dobaviteljev 
svetlobnih teles. 
 
Celoten instalacijski razvod do posameznih svetilk je predviden pretežno v podometni 
izvedbi s kabli NHXMH, v nekaterih delih objekta pa so kabli delno uvlečeni v instalacijske 
cevi. 
Posluževanje razsvetljave je predvideno lokalno in deloma centralno/kuhinja/, prehodna 
razsvetljava pa se vklaplja preko tipkal pri vseh vratih/hodnik-sprejem/. 
Na osnovi zahtev iz požarnega elaborata in pripadajoče regulative (ISO-IEC, EN) bo objekt 
opremljen z zasilno razsvetljavo za umik, ki se deli: 
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 razsvetljavo poti umika, ki nam zagotavlja vidljivost poti umika, kaže smer 
in omogoča najti in uporabiti protipožarno in varnostno opremo vzdolž 
poti umika, 

 protipanična razsvetljava, ki zmanjšuje možnost nastanka panike v 
prostorih in omogoča varno gibanje ljudi iz prostora na pot umika. 

Zasilna razsvetljava bo izvedena delno s svetilkami z vgrajenimi akumulatorji, delno pa 
bodo uporabljene svetilke splošne razsvetljave z vgrajenimi moduli, 1h. 
Pred zagonom je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne 
požarne zaščite, ki ga izda pooblaščena organizacija. 
V sklop električnih instalacij moči štejejo: 

 napajanje naprav, ki niso sestavni del tehnoloških postrojev 

 napajanje vtičnic 

 napajanje central 

Celoten instalacijski razvod omenjenih električnih potrošnikov bo izveden nadometno z 
vodniki NHXMH ustreznega preseka in števila žil. 
Instalacije tehnoloških porabnikov se izvedejo v skladu s tehnološkimi zahtevami strojnega 
dela projekta in projekta tehnologije. Za napajanje naprav pa so predvideni direktni 
priključki. Napa se vključuje ob sami napravi s stikalom, dobavljenim v sklopu 
opreme/vključno z osvetlitvijo/.  
 
Strojne naprave se namestijo v skladu s pozicijo tehnoloških sklopov, kjer so predvidene 
tudi pripadajoče krmilne omarice, dobavljene v sklopu opreme. 
Celoten telekomunikacijski razvod v objektu bo izveden s kabli tipa SFTP cat. 6, (ustreznega 
števila paric), ki bo položen podometno v zaščitnih ceveh – priključek v kuhinji/sprejem in 
jedilnici ter pisarni. Kabli se priključijo na obstoječo telekomunikacijsko omrežje 
investitorja. 
Izenačitev potencialov v notranjosti objektov izvedemo tako, da vse prevodne mase v 
notranjosti slehernega objekta priključimo po najkrajši poti na strelovodno napravo 
(zemnik ali glavni odvod) oziroma na kovinske elemente nosilne konstrukcije (jekleni 
nosilni stebri), ki so galvansko povezana z armaturo temeljev oziroma zemnikom. 
 
Tehnologija 
Tehnološka oprema kuhinje se izvede po tehnološkem načrtu. Glej tehnično poročilo 
tehnologije – načrt s področja tehnologije. 
 

Opis finalnih obdelav 

 zunanjost objekta: 

o se ne spreminja. Dobavijo in vgradijo se le nova vhodna PVC vrata po 
vzoru obstoječih. 

 notranjost objekta: 

o obdelave stropov: stropovi se delno sanirajo in prepleskajo, 
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o obdelave sten: v predelu stenske keramike se obstoječa keramika 
zamenja z novo, v predelu dveh novih umivalnikov v avli se izdela 
obloga stene s keramiko, v predelu prepleskanih sten, se stene na 
novo prepleskajo, 

o tlaki: keramika v kuhinji, sanitarijah, garderobi, vhodu v kuhinjo in 
shrambo se nadomesti z novo. V vseh prostorih se izvede PVC 
zaokrožnica. V predelu linije  avle in kuhinje, se obstoječi finalni tlak 
nadomesti z novim (ozek pas). Finalni tlak se izvede tudi v hodniku, v 
predelu odstranjenega, 

o notranja vrata se nadomestijo z novimi. 
 
 

Izvedba zunanje ureditve 
Zunanja ureditev se ne spreminja. 

 

Sestave konstrukcijskih sklopov 
Konstrukcijski sklopi se ne spreminjajo, saj gre za investicijsko vzdrževalna dela.  
Tlak: hidroizolacija, toplotna izolacija, folija, estrih in keramika se zamenjajo. 
Stene: stene se sanirajo in prepleskajo, na mestih kjer je predvidena keramika se le ta 
zamenja. 
Barvo keramike in linoleja definira uporabnik skupaj s projektantom. 
 

Tabele prostorov 
Velikost in namembnost obstoječih prostorov se ohrani. 
 
Kuhinja 

1. Kuhinja    33,55 m2 
2. Shramba       8,70 m2 
3. Kuhinjski vhod  10,50 m2 
4. Sanitarije in garderoba  8,55 m2 
5. Ozimnica    9,20 m2 

 
Hodnik: dolžine 34,30 m in širine v prvem predelu 1,48 m, drugem predelu 2,10 m, v 
tretjem predelu 1,48 m in v četrtem predelu 1,60 m. 
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6   OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

6.1   Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah  

 
Skupna vrednost investicije je ocenjena na 341.700,00 € po stalnih cenah. 
 
 TABELA 8: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE V STALNIH CENAH 

  2021  

  Vrednost brez 
DDV 

Znesek DDV Vrednost z DDV 

Izdelava projektne dokumentacije  9.918,03 2.181,97 12.100,00 

GOI dela 212.295,08 46.704,92 259.000,00 

Strokovni nadzor gradnje 7.868,85 1.731,15 9.600,00 

Oprema kuhinje 50.000,00 11.000,00 61.000,00 

SKUPAJ 280.081,97 61.618,03 341.700,00 

 
 

6.2   Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Ker je od časa priprave investicijske dokumentacije (februar 2021) do konca izvedbe 
investicije (september 2021) manj kot 1 leto, je vrednost investicije po tekočih cenah 
enaka vrednosti investicije po stalnih cenah in je posebej ne prikazujemo. 
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7   OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 
 

7.1   Strokovne podlage za pripravo DIIP 

 
Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
 
Strokovna podlagi za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je 
tehnično poročilo, ki ga je v januarju 2021 izdelalo podjetje ENERGO – MAKS d.o.o.. 

 
 

7.2   Opis lokacije 

7.2.1   Makrolokacija 

 
Investicija se bo izvajala na območju občine Slovenska Bistrica, v podravski regiji. 
Obravnavano območje investicije se nahaja v Krajevni skupnosti Spodnja Polskava. 
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: 

 Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine 
Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 
35/94, 41/97, 72/99, 59/03,131/2004, 47/06 in 53/11); 

 Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini 
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo) 
(Uradni list RS, št. 91/15, 15/16). 

 

7.2.2   Mikrolokacija 

 
Obstoječi objekt (OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava) se nahaja na parcelni številki 
101/7, k.o. 748 Spodnja Polskava, številka stavbe 459. Kuhinja in pritlični hodnik se 
nahajata v obstoječem objektu. V bližini objekta se nahajajo prostori Krajevne skupnosti 
Spodnja Polskava, Kulturno umetniško društvo gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava, 
Pinčeva kapelica, živilska trgovina, več manjših podjetij in stanovanjske hiše.    
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SLIKA 1: MIKROLOKACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2021. 
 

7.3   Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

izvedbe 

 
Investicijski stroški vključujejo izdelavo projektne dokumentacije, gradbena in obrtniška 
dela, strokovni nadzor gradnje in opremo kuhinje. Skupna vrednost znaša 341.700,00 € z 
DDV. 
 
TABELA 9: TERMINSKI PLAN INVESTICIJE  

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

Izdelava projektne dokumentacije 12/2020 01/2021 
Izdelava investicijske dokumentacije 02/2021 02/2021 
Izvedba javnega naročila 04/2021 06/2021 
Izvedba gradbenih del 07/2021 08/2021 
Končni prevzem 09/2021 09/2021 

 
 

7.4   Varstvo okolja 

 
Ker gre zgolj za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v kuhinji in pritličnem hodniku, ni 
predvidenih stranskih negativnih učinkov na okolje.  
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 
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 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode 
in surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba 
referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in 
ločeno zbiranje odpadkov), 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih 
ocen za posege, kjer je to potrebno). 
 
 

7.5   Kadrovsko–organizacijska shema 

 
Organizacija izvajanja operacije bo potekala po projektnem principu. Imenovana bo 

projektna skupina za izvedbo posameznih aktivnosti operacije in določeni njihovi nosilci. 

Naloge bodo članom projektne skupine dodeljene glede na potrebne strokovne izkušnje 

in znanje.  
 

V času izvajanja del se bodo vršile redne koordinacije med izvajalcem del in vodjo 

operacije. Za financerja se bodo pripravila poročila na način, določen v sklenjeni pogodbi. 

Morebitna odstopanja od plana tehnične izvedbe ter njihovi razlogi se bodo ugotavljali na 

podlagi poročil izvajalca ter iskale možne rešitve z uskladitvijo izvedbe. Najkasneje v 30 

dneh po zaključku gradnje bo izdelano končno poročilo. 
 

Skrbnik pogodbe bo zagotavljal: 

 spremljanje stroškov operacije, 

 spremljanje uresničevanja namena, 

 izvedbo postopkov za morebitne potrebne spremembe in dopolnitve pogodbe 

o financiranju, 

 spremljanje doseganja načrtovanih učinkov in poročanje o doseženih učinkih, 

 obveščanje in informiranje javnosti v skladu z navodili, 
 

Investicija ne predvideva nastanka novih delovnih mest. 

 

7.6   Viri financiranja 

 
Občina Slovenska Bistrica bo za izvedbo investicije zagotovila finančna sredstva iz lastnih 
proračunskih sredstev, in sicer v višini 341.700,00 € v letu 2021. 
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TABELA 10: VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 

Vir financiranja   2021   DELEŽ 

 Znesek brez DDV DDV Skupaj  

Občina Slovenska Bistrica 280.081,97 61.618,03 341.700,00 100% 

 
 
 

 
 
  



  

 
DIIP: Obnova kuhinje na OŠ Spodnja Polskava 

 

24 | S t r a n  
 

8 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI  

8.1   Ocena prihodkov in odhodkov poslovanja  

 
Ocena prihodkov: 
Z investicijo ne bo ustvarjenih neposrednih prihodkov. Za potrebe finančne analize med 
prihodke uvrščamo ostanek vrednosti investicije ob koncu ekonomske dobe. Ostanek 
vrednosti je izračunan kot neto sedanjo vrednost objekta ob koncu zadnjega leta 
referenčnega obdobja, ki je bilo izbrano za vrednotenje. Upoštevana je amortizacijska 
stopnja v višini 3 % vrednosti investicije.  
 
Ocena stroškov: 
Ker gre za investicijsko vzdrževalna dela, ni pričakovati povišanja odhodkov oz. 
obratovalnih stroškov na račun izvedbe investicije.  
 
TABELA 11: FINANČNA ANALIZA PROJEKTA 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki  Ostanek 
vrednosti 

Finančni tok Diskontiran 
finančni tok 

2021 280.081,03 0,00 0,00   -280.081,03 -280.081,03 
2022   0,00 0,00   0,00 0,00 
2023   0,00 0,00   0,00 0,00 
2024   0,00 0,00   0,00 0,00 
2025   0,00 0,00   0,00 0,00 
2026   0,00 0,00   0,00 0,00 
2027   0,00 0,00   0,00 0,00 
2028   0,00 0,00   0,00 0,00 
2029   0,00 0,00   0,00 0,00 
2030   0,00 0,00   0,00 0,00 
2031   0,00 0,00   0,00 0,00 
2032   0,00 0,00   0,00 0,00 
2033 

  0,00 0,00   0,00 0,00 
2034   0,00 0,00   0,00 0,00 
2035   0,00 0,00  0,00 0,00 
2036   0,00 0,00 172.040,80 172.040,80 95.528,15 

 Skupaj 280.081,03 0,00 0,00 172.040,80 -108.040,23 -184.552,88 

 
TABELA 12: FINANČNA MERILA INVESTICIJE 

Postavka Vrednost 

Finančna interna stopnja donosnosti -3% 
Finančna neto sedanja vrednost -184.552,88 
Finančna relativna neto sedanja vrednost -0,659 
Finančni količnik relativne koristnosti 0 
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Finančna neto sedanja vrednost in finančna relativna neto sedanja vrednost sta negativni, 
kar pomeni, da projekt ni finančno smotrn.  
 
 

8.2   Analiza učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem 

 
Šolska vzgoja v osnovnih šolah je sestavni del obveznega sistema vzgoje in izobraževanja, 
zato je predstavljena investicija v tem dokumentu naložba v zagotavljanje pogojev za 
kakovostno izvajanje storitev za izobraževanje šolskih otrok. Zagotavljanje 
osnovnošolskega izobraževanja je ena izmed temeljnih nalog občine, zato je izvedba 
investicije njena dolžnost. 
 
Investicija v obnovo kuhinje je naložba v vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok in 
je negospodarska investicija. Prav zaradi tega se o usodi predstavljene investicije ne bi 
smeli odločati zgolj na osnovi ocene vrednosti investicije in predvidenega poslovanja 
zavoda, saj nam naložbe v vzgojo in izobraževanje prinašajo predvsem koristi, ki jih ni 
mogoče ovrednotiti z denarjem. 
 
Obnova kuhinje v OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava bo izvedena tako, da bo stopnja 
izrabe zmogljivosti visoka, kar se lahko zagovarja s koristmi, med katerimi je najočitnejša 
ta, da bo imela šola na voljo ustrezne pogoje za delovanje kuhinje in pripravo obrokov za 
osnovnošolce. Glede na sedanje stanje in dotrajanost kuhinje, vsakoletna nadaljnja 
vlaganja v obnovo kuhinje, da sploh lahko deluje, niso smiselna. Zato je obravnavana 
investicija ekonomsko upravičena in nujno potrebna za zagotavljanje ustreznih delovnih 
ter prostorskih pogojev OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava.  
 
Družbene koristi investicije, ki potrjujejo njeno upravičenost, so: 

 ustreznost prostorov za obratovanje v skladu s standardi, 

 izboljšanje funkcionalnosti kuhinje, 

 povečanje energetske učinkovitosti, 

 izboljšanje delovnih pogojev, 

 izboljšanje počutja zaposlenih in otrok.. 
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM  NAČRTOM 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS št. 60/06, 54/10, 27/16) je za predmetno 

investicijo potrebna izdelava investicijske dokumentacije. 

 

Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po 

stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Skladno z določbami, za 

predmetno investicijo ni potrebno pripraviti Investicijskega programa. 

 

 


