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1. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DOLOČITVIJO INVESTITORJA TER CILJEV OZIROMA STRATEGIJE,

Dokument identifikacije investicijskega dokumenta je bil izdelan z namenom, da se utemeljijo možnosti  za rekonstrukcijo javne poti JP 828-850 Spuhlja – Zabovci do km 0+0,00 do km 0+6,12 in lokalno cesto LC 328-211 Spuhlja – Zabovci od km 0+0,27 do km 0+3,33. Pri tem namerava v območju rekonstrukcije tudi urediti komunalno infrastrukturo.

V območju ceste so predvideni in obdelani naslednji posegi:

· Rekonstrukcija ceste (NG-17/06)

· Izgradnjo meteorne kanalizacije in objektov za odvodnjavanje ceste (NG-17/06)

· Prestavitev obstoječega vodovoda (NS-17/06)

· Prestavitev obstoječega zračnega nn elektro omrežja v zemljo – določitev trase

· Prestavitev obstoječega zračnega KTV omrežja v zemljo – določitev trase

· Prestavitev obstoječega zračnega TK omrežja v zemljo – določitev trase

· Rekonstrukcija obstoječe (JR JR0206)

Predvideti koridor za plinovod – določitev trase.

Projekt obravnava rekonstrukcijo dveh cest:

· Javna pot JP 828-850

· Lokalna cesta LC 328-211

Rekonstrukcija JP se začne v stacionaži km 0+0,00 in poteka do občinske meje v stacionaži km 0+6.12. Rekonstrukcija LC pa se začne v km 0+0,27 (izven varovalnega pasu regionalne ceste), konča pa na občinski meji v stacionaži km 0+3,33.

Mestna Občina Ptuj namerava ob rekonstrukciji javne poti JP-828-850 in lokalne ceste LC 328-211 rekonstruirati tudi obstoječi vodovod. Obstoječi vodovod je iz alkatelnih cevi dimenzij Φ80 (JP) in Φ125 (LC). Oba cevovoda se zamenja z duktilnimi cevmi.

Ker gre le za prestavitev obstoječih cevovodov, se hidravlične razmere ne poslabšajo, zaradi večjih profilov cevi se celo nekoliko izboljšajo. Ker ne poslabšujemo tlačnih razmer na območju, hidravličen izračun ni potreben.

Po naročilu investitorja je bil v  februarju 2007  izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta št. 4/2007, ki ga je izdelal SAT-BP d.o.o. iz Zgornje Hajdine 11/a, 2250 Ptuj. Povzetek tega dokumenta podajamo v nadaljevanju.

Odgovorni nosilec investicije je Mestna občina Ptuj

Naziv investicijskega projekta:

REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI, LOKALNE CESTE TER  VODOVODA

SPUHLJA - ZABOVCI
INVESTITOR MESTNA OBČINA PTUJ

MESTNI TRG 1

2250 PTUJ

2. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

V tem investicijskem dokumentu, izdelanem v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur.l. RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99, 60/2006.), je obravnavan projekt za rekonstrukcijo javne poti JP 828-850 Spuhlja – Zabovci do km 0+0,00 do km 0+6,12 in lokalno cesto LC 328-211 Spuhlja – Zabovci od km 0+0,27 do km 0+3,33. Pri tem namerava v območju rekonstrukcije tudi urediti komunalno infrastrukturo. 

2.1. CILJI INVESTICIJE

V Spuhlji se bo zgradila javna in komunalna infrastruktura, ki bo pospešila razvoj kraja.
Cilji investicije so:
· zagotoviti rasti kvalitete življenja v Mestni občini Ptuj in njeni okolici,

· povečanje dodane vrednosti kraja,

· povečanje varnost,

· povečanje interdisciplinarnost in multifunkcionalnost prostora,

· povečanje aktivnega prebivalstva Mestne občine Ptuj,

· razširitev programa interesnih dejavnosti,
· aktivno slediti trendu urbane urejenosti okolja,

· slediti trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v Mestni občini 

· ustrezno urediti celostno podobo infrastrukture v Mestni občini Ptuj in obenem spodbujati uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvigniti raven odgovornosti do javnega dobra,

· dvig kvalitete življenja v bližnji okolici objektov in tudi sicer v širšem okolju,

· dvig ravni urejenosti okolja.
Z upoštevanjem okolja bo osrednje infrastrukturno območje omogočalo optimalno izkoriščanje primerne geografske in infrastrukturne lokacije.

2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG

Predhodna dokumentacija, ki je bila pripravljena v sklopu pripravljalnih del investicije, nudi primerno osnovo za presojo ekonomske, finančne in družbene upravičenosti naložbe. Pripravljena dokumentacija je sledeča:

· Idejno programska zasnova PZI Javne poti JP 828-850 in lokalne ceste LC 328-211 št. 17/2006
· Načrt razvojnih programov MO Ptuj za obdobje 2007-20010, sprejet decembra 2006;

· Načrt razvojnih programov MO Ptuj za obdobje 2008-20011, sprejet januarja 2007;

Dokument identifikacije investicijskega projekta št. 4/2007 za rekonstrukcijo javne poti JP 828-850 Spuhlja – Zabovci do km 0+0,00 do km 0+6,12 in lokalno cesto LC 328-211 Spuhlja – Zabovci od km 0+0,27 do km 0+3,33. 

2.3. KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Glede nato, da je lokacija že določena in da je izdelana vsa projektna dokumentacija smo izbirali med dvema minimalnima variantama in sicer:

Varianta 0: Investicija v skupno javno komunalno infrastrukturo se ne izvede

Varianta 1: Investicija v skupno javno infrastrukturo se izvede, tako kot je predvideno v dokumentu identifikacije 
2.1 Varianta 0: Brez investicije 

Varianta 0 pomeni, da občina ne gre v izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture. 

2.2. Varianta 1: 

Varianta 1 pomeni investicija v rekonstrukcijo javne poti JP 828-850 Spuhlja – Zabovci do in lokalne ceste LC 328-211 Spuhlja – Zabovci. Pri tem namerava v območju rekonstrukcije tudi urediti komunalno infrastrukturo.
 Iz zgoraj navedenega je izvedba investicije več kot potrebna za nadaljnji razvoj Spuhlje z okolico.

2.4 ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE  

Investitor:  

MESTNA OBČINA  PTUJ

Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis):

Dr. Štefan ČELAN, župan

Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije (ime, priimek, podpis):
Alenka KORPAR, uni.dipl. biolog, predstojnica Skupne občinske uprave

Izdelovalec investicijskega programa (ime, priimek, podpis, žig):
Anica Stopinšek, uni. dipl.ekon

SAT-BP  d.o.o., Zg. Hajdina, 2251 Ptuj

2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitorka MO Ptuj je s svojimi delavci tudi odgovorna nosilka celotnega projekta. Dela  bodo oddana v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

2.6  VREDNOST INVESTICIJE S PREDVIDENO FINANČNO KONSTRUKCIJO

Ocenjena vrednost investicijskih vlaganj in struktura investicijskih stroškov po stalnih cenah iz oktobra 2006 (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)

	 
	INVESTICIJSKI STROŠKI
	DINAMIKA FINANCIRANJA

	
	
	SKUPAJ
	2007
	2008

	 
	 
	€
	€
	€

	1.
	Javna pot
	541.575
	433.080
	108.495

	2.
	Lokalna cesta
	201.151
	160.854
	40.297

	3.
	Javna razsvetljava
	24.676
	19.733
	4.943

	5.
	Svetovalni inženiring 
	7.674
	6.260
	1.414

	6.
	Projektantski nadzor
	7.674
	6.260
	1.414

	 
	SKUPAJ
	782.750
	625.939
	156.811

	 
	20% DDV
	156.550
	125.188
	31.362

	 
	SKUPAJ Z DDV
	939.300
	751.127
	188.173


Ob upoštevanju gornjih predpostavk in strukture bodo viri in dinamika financiranja po stalnih cenah sledeči: 
                                                                                                €

VIRI FINANCIRANJA

	 
	DINAMIKA FINANCIRANJA

	 
	SKUPAJ
	2007
	2008

	LASTNA SREDSTVA MESTNE OBČINE PTUJ
	939.300
	751.127
	188.173


2.7. PRIKAZ IZRAČUNA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE
Izvedba investicijske naložbe je pomembna tudi z vidika ekonomskega razvoja občine, saj prinaša med drugim tudi delovna mesta, kar je za občino ogromnega pomena, hkrati pa postavlja temelje tudi za sodelovanje z ostalimi dejavnostmi v okolju. 

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

1) NAZIV IN NASLOV

Investitor je  MESTNA OBČINA PTUJ

                     Mestni trg 1 

                     2250 Ptuj

Sedež občine je: Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Matična številka investitorja 5883598

Davčna številka investitorja: SI85675237

2) DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj okolja v lokalni skupnosti.

3) LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Mestna občina Ptuj bo v proračunskem letu 2007 zagotovili svoj del sredstev za izvedbo investicije. 

4) LASTNIŠTVO OBJEKTA

Rekonstrukcija javne poti in lokalne ceste ter infrastrukture bo last Mestne občine Ptuj 

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

OBSTOJEČE STANJE

Javna pot JP 828-850 ima obstoječe asfaltirano vozišče širine cca. 2.50 m z obojestranskimi bankinami cca. 0.50 m širine.

Lokalna cesta LC 328-211 je prav tako asfaltirana v širini cca. 4.00 m z obojestranskimi bankinami.

Obe cesti potekata večinoma v naselju in sta omejeni z obstoječimi ograjami. Namenjena sta lokalnemu dovozu.

Na območju obdelave je zgrajeno vodovodno hidrantno omrežje, nn in vn zračni elektro vodi, zračni in zemeljski TK vodi, zračni KTV vodi in delno javna razsvetljava. Prav tako je že izdelan projekt fekalne kanalizacije v območju obdelave, kateri se v tem projektu upošteva.

5. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

CESTE

Projekt obravnava rekonstrukcijo dveh cest:

· Javna pot JP 828-850

· Lokalna cesta LC 328-211

Rekonstrukcija JP se začne v stacionaži km 0+0,00 in poteka do občinske meje v stacionaži km 0+6.12. Rekonstrukcija LC pa se začne v km 0+0,27 (izven varovalnega pasu regionalne ceste), konča pa na občinski meji v stacionaži km 0+3,33.

Opis projektnih rešitev

Javna pot JP 828-850

Obstoječe asfaltno vozišče širine 2.50 in cestno konstrukcijo (nasip in tamponski sloj) debeline cca. 0.60 m se v celoti poruši.

Najprej se zgradijo vsi komunalni vodi, ki so predvideni pod cestno konstrukcijo, nad njimi pa se zgradi nova cesta širine 4.50 m s hodnikom za pešce širine 1.20 m na levi strani vozišča in z bankino oz. muldo na desni strani vozišča v širini 0.50 m. Niveleta ceste ostane enaka.

Ustrezno je predvideno tudi odvodnjavanje ceste, ki se rešuje s sistemom muld, požiralnikov in novega meteornega kanala (kanal K1). Ob rekonstruirani cesti se zgradi tudi javna razsvetljava.

Lokalna cesta LC-328-211

Obstoječe asfaltno vozišče v širini 4.00 m in cestno konstrukcijo (tamponski sloj) debeline cca. 0.30 m se v celoti poruši.

Najprej se zgradijo vsi komunalni vodi, ki so predvideni pod cestno konstrukcijo, nad njimi pa se zgradi nova cesta širine 4.00 m z obojestransko bankino oz. muldo širine 0.50 m. Niveleta ceste ostane enaka.

Ustrezno je predvideno tudi odvodnjavanje ceste, ki se rešuje s sistemom muld, požiralnikov in novega meteornega kanala (kanal K2). Ob rekonstruirani cesti se zgradi tudi javna razsvetljava.

Normalni prečni profil

Lokalna cesta ohrani obstoječo širino vozišča (4.00 m), javna pot pa se razširi na 4.50 m, dogradi pa se tudi hodnik za pešce.

Normalni prečni profil javne poti JP 828-850:

Bankina/mulda

0.50 m

Vozišče


4.50 m

Hodnik za pešce

1.20 m

Skupaj



6.20 m

Normalni prečni profil lokalne ceste LC 328-211:

Bankina/mulda

0.50 m

Vozišče


4.00 m

Bankina/mulda

0.50 m

Skupaj



5.00 m

Hodnik za pešce na JP je dvignjen nad nivo roba vozišča za 15 cm, ločen od vozišča z betonskim robnikom 15/25. Na zunanji strani se zaključi z vrtnim robnikom 8/20 ali pa s predvideno/obstoječo ograjo. Hodnik za pešce ima prečni sklon konstanten (2.0%) in je usmerjen proti vozišču. Na vseh zaključkih hodnika za pešce, prehodih za pešce se predvidi spuščen robnik v dolžini 1.00 m za lažji prehod invalidov in pešcev. Prav tako je predviden spuščen robnik na vseh uvozih. Dolžina je enaka širini obstoječega uvoza. Hodnik za pešce ima prečni sklon konstanten (2.0%) in je usmerjen proti vozišču.

Mulda se izvede na tisto stran, kamor je obrnejn prečni sklon vozišča, razen če je na tistem robu predviden hodnik za pešce. Zgradi se v asfaltni izvedbi in je v isti sestavi kot vozišče. Širina mulde je 0.50 m

Bankina v širini 0.50 m se zgradi v naklonu 10% nagnjena od osi ceste.

TEHNIČNI ELEMENTI

S predvideno traso smo se v čim večji možni meri približali obstoječim horizontalnim in vertikalnim elementom.

Vertikalni elementi so ustrezni glede na računsko hitrost ceste.

Predvideni posegi na vozišču in ustroj

Dimenzioniranje zgornjega ustroja je izdelalo podjetje GMG Božidar Janžekovič s.p. 

Predlagan je naslednji zgornji ustroj:

Na obeh cestah (JP in LC) se v celoti odstrani asfaltne sloje in se zgradi nova konstrukcija ceste.

· Prodno peščena blazina debeline cca. 50 cm – spodnji ustroj (utrjeni zasip komunalnih vodov) CBR = 14%

· Tamponski sloj debeline cca 20 cm CBR = 32,5%

· Bituminizirana zgornja nosilna plast BZNP 22 debeline 6 cm

· Bitumenski beton BB 8 debeline 4 cm

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

Preddela

Po zakoličbi osi ceste in komunalnih vodov ter demontaži prometne signalizacije in rušitvami ograj se bo izvedlo rušenje cestišča in izkop za gradnjo komunalnih vodov. Izvede se tudi odstranitev humusa ne mestih širitve ceste.

Izvede se prestavitev in zaščita obstoječih komunalnih vodov ter izvedba predvidenih komunalnih vodov, skladno s tem projektom.

Zemeljska dela

Po širokem izkopi plodne zemljine in izkopu obstoječega vozišča se izkopljejo še rovi za komunalne vode (cevovodi, kablovodi, jaški) in se utrdi planum naravnih temeljnih tal, ki bo zagotovil enakomerno porazdelitev prometne obtežbe na temeljna tla.

Zgornji ustroj

Vsi podatki o sestavi temeljnih tal in izhodišč za izračun voziščne konstrukcije so vsebovani v geotehničnem .

Zgornji ustroj določimo na podlagi predloga dimenzioniranja zgornjega ustroja, sicer pa mora geomehanik takoj po širokem odkopu pregledati temeljna tla in preveriti ustreznost temeljnih tal ter ustroja ceste.

Odvodnjavanje

Za odvodnjavanje ceste je predviden sistem meteorne kanalizacije. Odvodnjavanje vozišča se vrši preko požiralnikov z vertikalnim vtokom v muldah, ter s stranskim vtokom v pločniku. 
Komunalni vodi

Obstoječi komunalni vodi potekajo deloma po privatnih parcelah, deloma ob cesti in so v zemeljski in zračni izvedbi. V sklopu rekonstrukcije ceste so predvideni koridorji za prestavitev zračnih vodov pod zemljo (elektroenergetski vodi, telekomunaikcijski vodi, ktv)

Obstoječe komunalne naprave so evidentirane. V situacijo so vneseni odseki telekomunikacijskih, elektroenergetski vodov, vodovod. Vsa križanja in tangiranja je potrebno pred izvedbo zakoličiti na terenu in predvideti morebitno zaščito. Med gradnjo je potrebno zagotoviti nadzor s strani upravljalcev tangiranih komunalnih vodov.

Vodovod

Vodovod se prestavi in je posebej obdelan v načrtu strojnih inštalacij NS-17/06

Meteorna kanalizacija

Detajlneje je meteorna kanalizacija obdelana v tem načrtu v točki 1.5.5

Fekalna kanalizacija

Projekt fekalne kanalizacija za območje rekonstrukcije lokalne ceste LC 328-211 in javne poti JP 828-850 že obstaja in je že izdano gradbeno dovoljenje. V projektu je bila upoštevana trasa in niveleta fekalnih kanalov.

Elektroenergetski vodi

Na obravnavanem območju oziroma v neposredni bližini so zgrajeni elektroenergetski vodi v lasti Elektro Maribor d.d.:

Elektroenergetske kable pod cestiščem in zemeljsko nn omrežje se prestavi na novo traso. Pri križanju obstoječih kablov z razširjenim voziščem in bankinami se ustrezno podaljša zaščita kablov. Kjer bo potekal kablovod pod povoznimi ali asfaltiranimi površinami, ga je potrebno mehansko zaščititi. Zaradi posedanja materiala ne sme biti zmanjšana statika oporišč.

 Med gradnjo mora biti preprečen dostop kamionov in gradbene mehanizacije nad mehansko nezaščitene dele kablovodov ter preprečiti trajno odlaganje materiala ali posnetja materiala nad njim. 

Potrebno je zagotoviti napajanje za predvideno javno razsvetljavo.

Telekomunikacijski vodi

S predvidenimi posegi delno tangiramo obstoječe elektroenergetsko omrežje. Na mestih tangiranja bo potrebna prestavitev in zaščita obstoječih vodov.

KTV omrežje

Potrebna je delna zaščita primarnega KKS.

Prometna oprema in signalizacija

Prometna oprema in signalizacija je obstoječa. Predvidena ni nobena nova prometna oprema in signalizacija, obstoječa pa se med gradnjo odstrani in deponira in po končani gradnji postavi nazaj na isto mesto.

Predvidena je le postavitev novih plastičnih smernikov s svetlobnimi odbojniki izven naselja na mestih, kjer ni hodnika za pešce. Raster postavljanja v premi in krivinah je podan v »Tehničnih pogojih za postavitev cestnih smernikov«, ki jih je izdala DRSC. 

Ostala dela

Obstoječi uvozi na parcele ostanejo v isti širine, kjer se zgradi hodnik za pešce, se na mestu uvoza vgradijo spuščeni robniki v širini obstoječega uvoza. Zaradi širitve ceste na JP 828-850 se porušijo obstoječe ograje na desni strani od km 0+0,00 do km 0+1.60. Obstoječe ograje so delno v kamniti, žičnatobetonski in leseni izvedbi, del pa je tudi zasajen kot živa meja. Porušene ograje se nadomestijo z novimi v isti kvaliteti.

V sklopu projekta se zgradi tudi sistem javne razsvetljave na obeh cestah. Postavijo se novi drogovi, ki so predvideni za ograjami.

 METEORNA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE CESTE

V sklopu rekonstrukcije javne poti JP 828-850 in lokalne ceste LC 328-211 Spuhlja – Zabovci se zgradi tudi meteorni kanal za odvajanje meteorne vode s ceste. Za odvajanje meteorne vode z JP se zgradi kanal K1 dolžine L = 881 m, za odvodnjo LC pa kanal K2 dolžine L = 360 m. Vse meteorne vode se vodijo v površinski odvodnik Spuhlja – Zabovci. Prav tako se rekonstruira obstoječ meteorni kanal v naselju Zabovci na površinskem odvodniku. 

Potek kanalov

Kanal K1 za odvodnjavanje JP poteka v vozišču, deloma tudi v hodniku za pešce. Na koncu stacionaže rekonstrukcije ceste prestopi občinsko mejo med Mestno občino Ptuj in Občino Markovci in po isti cesti nadaljuje do površinskega odvodnika. Na celotni trasi se vgradijo požiralniki z vertikalnim vtokom in rešetkami ali stranskim vtokom pod hodnikom za pešce. 

Kanal K2 za odvodnjavanje LC ravno tako poteka v sami cesti, iztok pa ima v isti površinski odvodnik, katerega doseže po nekategorizirani makadamski cesti. 

Meteorna kanalizacija mora biti v celoti vodotesne izvedbe. Po zasutju cevovodov in revizijskih jaškov se naredi preizkus vodotesnosti celotnega sistema in posnetek nove kanalizacije z videokamero od znotraj.

Iztok v površinski odvodnik se uredi z utrditvijo struge z lomljencem v betonu debeline 30 cm, in sicer 3 m gor in dolvodno od točke izpusta, zavaruje se tudi brežine. Iztočno cev se opremi z nepovratno loputo, uredi se betonsko iztočno glavo v naklonu brežin.

GRADNJA METEORNEGA KANALA

VGRADNJA CEVI

Minimalna širina izkopa se določi glede na večjo vrednost izbrano iz spodnjih tabel.

	Globina
	Min. širina
	DN
	Minimalna širina izkopa

	
	
	
	Navpični izkop
	Poševni izkop

	H<1.00
	/
	
	
	>60°
	≤60°

	1.00≤H≤1.75
	0.8
	DN≤225
	Dz+0.4
	Dz+0.4
	Dz+0.4

	1.75<H≤4.00
	0.9
	225<DN≤350
	Dz+0.5
	Dz+0.5
	Dz+0.4

	H>4.00
	1.0
	350<DN≤700
	Dz+0.7
	Dz+0.7
	Dz+0.4


V času gradnje je potrebno zagotoviti, da ostane jarek suh (drenaža, znižanje talne vode ali drug ustrezen postopek).

TRASA VODOVODA

Vodovod poteka na javni poti na desnem robu vozišča, deloma tudi v bankini. Na obstoječ cevovod se priklopi v vozliščih V1 in V62. 

V območju lokalne ceste bo potekal vodovod na desni strani vozišča, na obstoječi vodovod pa se bo priklopil v vozliščih V64 in V82. 
HIŠNI PRIKLJUČKI – MONTAŽNI DEL

Hišni priključki so že obstoječi. Izvede se le prevezava od obstoječega cevovoda so predvidenega cevovoda. Na mestu priklopa na glavni cevovod se vgradi navrtalni oklep z zasunom in vgradno armaturo.

KONTROLA KVALITETE

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in tehničnimi normativi, ter v skladu s pogoji upravljalca vodovoda.

Predvidene ureditve so razvidne tudi iz grafičnega dela dokumentacije in popisov del.

Za izvedbo del mora investitor izbrati podjetje, ki ima ustrezne reference, ter izkušen in usposobljen kader za to vrsto del. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno ob upoštevanju vseh mer, standardov in ukrepov, ki so predpisani v veljavni zakonodaji.

Pri gradnji morajo biti vsa dela, ki so predvidena po projektu ureditve ceste ter komunalnih vodov koordinirana, da se ne podvajajo. Vse nejasnosti pri projektu, ki bi se eventualno pojavile, sta izvajalec in investitor dolžna razčistiti skupaj s projektantom pred izvedbo del.

Investitor del si je dolžan priskrbeti vsa potrebna soglasja h gradnji. V skladu s soglasji je izvajalec del dolžan naročiti potreben nadzor posameznih upraviteljev komunalnih vodov ter dela v zaščitnem pasu le-teh izvajati v skladu z navodili njihovih pooblaščenih predstavnikov.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Za gradnjo javne razsvetljave ob cestah JP 828-850 in LC 328-211 Spuhlja – Zabovci je predvidena enostransko, na straneh javne poti in lokalne ceste v zelenicah vsaj 120 cm od roba asfaltiranega vozišča.
Razsvetljava ob cestah JP 828-850 in LC 328-211 Spuhlja – Zabovci se bo napajala iz obstoječe priključne merilne omare javne razsvetljave ob transformatorski postaji na križišču.
6. KADRI

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitorka MO Ptuj je s svojimi delavci tudi odgovorna nosilka celotnega projekta. Dela  bodo oddana v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

7. OCENA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Ker predvidevamo, da bo investicija izvedena v letih 2007 in 2008, prikazujemo v naslednjih preglednicah oceno investicijskih vlaganj po stalnih ter tekočih cenah. 

Za prikaz vrednosti gradbenih, obrtniških in instalacijskih del in zunanjih površin smo upoštevali cene povzete iz projekta št. 17/06. 

Pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah smo upoštevali cene meseca oktobra 2006.

Izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah na dan 1.11.2006 obravnavamo kot vrednost investicije po stalnih cenah.
7.1  OCENA VLAGANJ PO STALNIH CENAH

Ocenjena vrednost investicijskih vlaganj in struktura investicijskih stroškov po stalnih cenah iz oktobra 2006 (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)
	 
	INVESTICIJSKI STROŠKI
	DINAMIKA FINANCIRANJA

	
	
	SKUPAJ
	2007
	2008

	 
	 
	€
	€
	€

	1.
	Javna pot
	541.575
	433.080
	108.495

	2.
	Lokalna cesta
	201.151
	160.854
	40.297

	3.
	Javna razsvetljava
	24.676
	19.733
	4.943

	5.
	Svetovalni inženiring 
	7.674
	6.260
	1.414

	6.
	Projektantski nadzor
	7.674
	6.260
	1.414

	 
	SKUPAJ
	782.750
	625.939
	156.811

	 
	20% DDV
	156.550
	125.188
	31.362

	 
	SKUPAJ Z DDV
	939.300
	751.127
	188.173


7.2  OCENA VLAGANJ PO TEKOČIH CENAH

Ocena vlaganj po tekočih cenah je izdelana na oceni vlaganj po stalnih cenah za leto 2007 ter na osnovi 2,1 % - ne rasti cen za leto 2008.

· iz terminskega plana izvajanja investicije, ki je predstavljen v tem dokumentu, je razvidno, da bo naročnik postopke oddaje javnih naročil pričel v letu 2007 in zaključil predvidoma v letu 2008.

· naročnik bo s postopki oddaje javnih naročil pričel po sprejetju investicijskega programa na Mestnem svetu kar bo, če ne bo nepredvidenih motenj, omogočilo realizacijo celotne investicije, kot je predvideno v terminskem planu izvajanja investicije.
	INVESTICIJSKI STROŠKI
	
	
	€

	
	DINAMIKA FINANCIRANJA

	 
	SKUPAJ
	2007
	2008

	Javna pot
	543.854
	433.080
	110.774

	Lokalna cesta
	201.530
	160.482
	41.143

	Javna razsvetljava
	24.713
	19.679
	5.047

	Svetovalni inženiring 
	7.704
	6.260
	1.444

	Projektantski nadzor
	7.704
	6.260
	1.444

	SKUPAJ
	786.043
	625.939
	160.104

	20% DDV
	157.209
	125.188
	32.021

	SKUPAJ Z DDV
	943.252
	751.127
	192.125


8. ANALIZA LOKACIJE

Investitor, Mestna občina Ptuj, namerava rekonstruirati  javno pot JP 828-850 Spuhlja – Zabovci do km 0+0,00 do km 0+6,12 in lokalno cesto LC 328-211 Spuhlja – Zabovci od km 0+0,27 do km 0+3,33. Pri tem namerava v območju rekonstrukcije tudi urediti komunalno infrastrukturo.

9.  VARSTVO OKOLJA

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje. Upošteva se obstoječa komunalna infrastruktura (elektrika, vodovod, kanalizacija, ogrevanje) in se sorazmerno prilagodi.

Varstvo zraka:

V skladu z Odlokom o varstvu zraka na območju Mestne občine Ptuj, se obravnavana parcela nahaja v območju onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije škodljivih snovi v zraku v mejah sprejemljivosti.

Varstvo pred hrupom:

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, se obravnavano okolje nahaja v. območju, kjer ne bo prihajalo do motenj.

Varstvo voda:

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode, se obravnavana parcela nahaja izven varstvenih pasov.

Varstvo pred požarom:

Skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju objektov (Ur.l. RS, št. 71/93), so bili pri lokacijski dokumentaciji upoštevani naslednji ukrepi za varnost pred požarom:

· v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l. RS, št. 30/91), je potrebno zagotoviti zadostno količino požarne vode.

10.  OKVIRNI TERMINSKI PLAN

Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva:
	AKTIVNOSTI
	 
	 

	 
	mesec
	leto

	Potrditev IP       
	marec
	2007

	Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)   
	maj
	2007

	Upravno dovoljenje za poseg v prostor
	avgust
	2006

	Začetek del
	junij
	2007

	Pregled in prevzem investicije
	september
	2007

	Predaja v uporabo
	september
	2007


11. FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

Ocena vlaganj po tekočih cenah je izdelana na oceni vlaganj po stalnih cenah za leto 2007 ter na osnovi 2,1 % - ne rasti cen za leto 2008.

· iz terminskega plana izvajanja investicije, ki je predstavljen v tem dokumentu, je razvidno, da bo naročnik postopke oddaje javnih naročil pričel v letu 2007 in zaključil predvidoma v letu 2008.

· naročnik bo s postopki oddaje javnih naročil pričel po sprejetju investicijskega programa na Mestnem svetu kar bo, če ne bo nepredvidenih motenj, omogočilo realizacijo celotne investicije, kot je predvideno v terminskem planu izvajanja investicije.

	INVESTICIJSKI STROŠKI
	
	
	€

	
	DINAMIKA FINANCIRANJA

	 
	SKUPAJ
	2007
	2008

	Javna pot
	543.854
	433.080
	110.774

	Lokalna cesta
	201.530
	160.482
	41.143

	Javna razsvetljava
	24.713
	19.679
	5.047

	Svetovalni inženiring 
	7.704
	6.260
	1.444

	Projektantski nadzor
	7.704
	6.260
	1.444

	SKUPAJ
	786.043
	625.939
	160.104

	20% DDV
	157.209
	125.188
	32.021

	SKUPAJ Z DDV
	943.252
	751.127
	192.125


12. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI

Izvedba investicijske naložbe je pomembna tudi z vidika ekonomskega razvoja občine, saj prinaša med drugim tudi delovna mesta, kar je za občino ogromnega pomena, hkrati pa postavlja temelje tudi za sodelovanje z ostalimi dejavnostmi v okolju. 

Investicija bo prinesla naslednje koristi, ki se jih ne da ekonomsko ovrednotiti:

· zagotoviti rasti kvalitete življenja v Mestni občini Ptuj in njeni okolici,

· povečanje dodane vrednosti kraja,

· povečanje varnost,

· povečanje interdisciplinarnost in multifunkcionalnost prostora,

· povečanje aktivnega prebivalstva Mestne občine Ptuj,

· razširitev programa interesnih dejavnosti,
· aktivno slediti trendu urbane urejenosti okolja,

· slediti trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v Mestni občini 

· ustrezno urediti celostno podobo infrastrukture v Mestni občini Ptuj in obenem spodbujati uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvigniti raven odgovornosti do javnega dobra,

· dvig kvalitete življenja v bližnji okolici objektov in tudi sicer v širšem okolju,

· dvig ravni urejenosti okolja,

· nove zaposlitve.

13. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Investicija predstavlja za občino predpogoj za nadaljnji pospešen razvoj gospodarstva. 

V okviru investicije se bo na območju zgradila naslednja javna komunalna infrastruktura: 

· Rekonstrukcija ceste (NG-17/06)

· Izgradnjo meteorne kanalizacije in objektov za odvodnjavanje ceste (NG-17/06)

· Prestavitev obstoječega vodovoda (NS-17/06)

· Prestavitev obstoječega zračnega nn elektro omrežja v zemljo – določitev trase

· Prestavitev obstoječega zračnega KTV omrežja v zemljo – določitev trase

· Prestavitev obstoječega zračnega TK omrežja v zemljo – določitev trase

· Rekonstrukcija obstoječe (JR JR0206)

Predvideti koridor za plinovod – določitev trase.

Projekt obravnava rekonstrukcijo dveh cest:

· Javna pot JP 828-850

· Lokalna cesta LC 328-211

Vsi, tako ekonomski kot vsebinski kazalci, dokazujejo, da je investicija v celoti upravičena. 

Zato je odločitev investitorja za nameravano gradnjo v celoti utemeljena. Investicija je tudi usklajena s sprejetim načrtom razvojnih programov lokalne skupnosti.

Smatramo, da je načrtovani projekt primeren za realizacijo in ima dolgoročno gledano tudi pozitivne družbeno ekonomske učinke, ki pa se jih težko ovrednoti z denarjem. 

14. GRAFIČNE PRILOGE

Situacija 
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