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1 UVODNO POJASNILO S POVZETKOM 
 
 
1.1 Uvodno pojasnilo 
 
 
Investitor Občina Tržič je v januarju 2019 izdelala in sprejela Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je bil 
potrjen dne 8.1.2019. Na njegovi osnovi je bil projekt uvrščen v načrt razvojnih programov Občine Tržič. Skladno s 
terminskim načrtom je Občina Tržič  pristopila k izdelavi  nadaljnje projektne in investicijske dokumentacije.  
 
Ocenjena vrednost iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta znaša 2.033.000 EUR, kar pomeni, da bi bilo 
potrebno za investicijski projekt izdelati še investicijski program. Občina Tržič je naročila tudi izdelavo projektne 
dokumentacije. V juniju 2020 je bila izdelana idejna zasnova projekta (Izgradnja izobraževalnega in športnega središča 
v Križah, Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev št. 20003-10, Savaprojekt d.d. Krško, junij 2020), v 
kateri je bila ocenjena tudi vrednost naložbe. Ocena vrednosti materiala in del, ko izhaja iz navedene idejne zasnove, 
znaša 7.315.891,30 EUR brez DDV, z DDV pa 8.925.387,39 EUR. Glede na ocenjeno vrednost, ki presega 2.500.000 EUR, je 
potrebno prvotno opredelitev potrebne investicijske dokumentacije dopolniti. Skladno s 4. členom Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16 – v nadaljevanju Uredba) je za takšne projekte potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega 
projekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. 
 
Predinvesticijska zasnova obravnava možne variante, za katere je verjetno, da bi lahko ekonomsko, finančno, časovno 
in tehnično – tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, ki so opredeljeni v dokumentu identifikacije investicijskega 
projekta. Izdelana je z določili Uredbe. 
 
 
 
1.2 Povzetek predhodne investicijske dokumentacije: DIIP 
 
 
Z DIIP se je za območje preverila varianta ureditve izobraževalnega in športnega središča Križe in varianta brez 
investicije, v kateri se ohrani obstoječe stanje: 
 

Varianta 1: »z investicijo« Varianta 2: »brez investicije« 
Celovita prenova OŠ Križe in Vrtca Križe Ohrani se obstoječe stanje 

Tehnični vidik: 
Z investicijo se opravi energetska prenova obstoječe stavbe OŠ Križe kot tudi izgradnja 
prizidka za Vrtec in OŠ, hkrati pa se uredi celotno območje okolice OŠ Križe, kjer je 
predvidena izgradnja nogometnega igrišča s pripadajočimi objekti ter prometno 
ureditvijo. 

Tehnični vidik: 
Stanje ostane nespremenjeno in neustrezno za 
izvajanje predšolske in šolske vzgoje 
(pomanjkanje ustreznih prostorov).  

Vsebinski vidik: 
Pripravi se celovit projekt ureditve izobraževalno športnega središča, ki vključuje 
energetsko sanacijo OŠ Križe s prenovo kotlovnice, izgradnja prizidka k OŠ Križe, v 
katerem se zagotovi 4 igralnice za potrebe Vrtca s spremljevalnimi objekti (pisarne, 
garderobe…) ter dve dodatni učilnici za I. in dve za II. triado, 
računalniško/multimedijsko učilnico, knjižnico, učilnico za gospodinjstvo, učilnico za 
individualno delo z učenci ter kabinete, ureditev nogometnega igrišča s tribunami in 
celovita ureditev cestnega prometa v območju centra(parkirišča, cestni priključek na 
državno cesto, promet mimo vrtca). 

Vsebinski vidik: 
Stanje ostane nespremenjeno, kar pomeni 
soočanje z veliko prostorsko problematiko in 
hkrati upad kakovostnega vzgojno-
izobraževalnega procesa. 

Vrednost investicije po stalnih cenah: 
2.033.000, 00 EUR z DDV 

Letni stroški vzdrževanja: 
100.000,00 € (v letu 2018) 

Prednosti: 
Dosežejo se naslednji cilji: 

- zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje predšolske in šolske vzgoje, 
- zagotoviti enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok, 

Prednosti: 
/ 
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Varianta 1: »z investicijo« Varianta 2: »brez investicije« 
Celovita prenova OŠ Križe in Vrtca Križe Ohrani se obstoječe stanje 

- zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje ter spremljajoče 
tehnično osebje, 

- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem. 
Slabosti: 
Ni slabosti.  

Slabosti: 
Visok finančni vložek.  

 
Analiza prednosti in slabosti, analiza tehnične tehnološke izvedljivosti, primerjava vrednosti investicije pokaže, da je 
varianta 1 – varianta z investicijo bolj smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne družbeno ekonomske koristi, ki 
opravičijo vlaganje javnih sredstev. 
 
V DIIP je bil projekt ureditve izobraževalnega športnega središča v Križah obravnavan s tehničnega, finančnega in 
organizacijskega vidika naložbe. 
 
Predmet investicije je namreč ureditev izobraževalnega športnega središča v Križah, pri čemer je predvidena izvedba 
naslednjih del: 

- Energetska sanacija OŠ Križe s prenovo kotlovnice, 
- Izgradnja prizidka k OŠ Križe, v katerem se zagotovi dodatne prostore za potrebe Vrtca in OŠ, 
- Ureditev nogometnega igrišča s tribunami, 
- Celovita ureditev cestnega prometa v območju centra. 

 
Konkretni cilji: 

- energetska prenova obstoječega objekta, 
- zagotoviti nemoteno izvajanje programa osnovne šole ter opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

skladno s postavljenimi normativi, 
- zagotoviti boljše pogoje za celostni razvoj otrok, 
- zagotoviti varne in uporabnikom prijazne prostore.  

 
Strateški cilji investicije: 

- rešitev prostorske stiske, 
- trajnostna in varna dostopnost, 
- povečanje privlačnosti objekta do uporabnikov, 
- povečanje možnosti za boljšo kakovost učnih in vzgojnih programov. 

 
Celotna vrednost naložbe je bila ocenjena v stalnih cenah v višini 2.033.000,00 EUR. 
 
Strokovne podlage, na katerih je pripravljen pričujoči investicijski dokument: 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in št. 27/2016),  

- Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19), 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 35/2016), 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 

51/14, 64/15 IN 47/17), 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18), 
- Razširjen energetski pregled, izdelovalca LEAG v sodelovanju z Eva Rotar s.p., št. projekta 2/2015, maj 2015, 
- Analiza prostorskih potreb šolske in predšolske vzgoje v občini Tržič. 
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1.3 Povzetek Predinvesticijske zasnove 
 
 
Na podlagi odločitve, sprejete na ravni DIIP (da varianta brez investicije ni smiselna, kajti z njo se vzdržuje obstoječe 
stanje, ki pa ni primerno in ne zagotavlja doseganja zastavljenih ciljev) sta v predinvesticijski zasnovi obravnavani dve 
varianti, in sicer: 

1. Varianta 1: predvideva gradnjo dveh objektov, ki sta ločena po namenu, vendar funkcionalno povezana, kar 
omogoča notranjo komunikacijo, 

2. Varianta 2: upošteva gradnjo enega samostojnega objekta za izvajanje programa osnovne šole in vrtca, ki pa 
ima analizirani še dve podvarianti, ki se medsebojno razlikujeta glede umestitve učilnic za osnovno šolo, in 
sicer: 

a. Varianta 2.1. predvideva, da so od štirih učilnic prve triade 2 orientirani na vzhod, 2 pa na sever, 
b. Varianta 2.2. predvideva, da so vse 4 učilnice prve triade orientirane na sever. 

 
Ključne strokovne podlage za pripravo Predinvesticijske dokumentacije so bile naslednje: 
 
Zakonodaja  

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 

 
Akti, programi  in strategije  

- RRP  Gorenjske 2007 – 2013, Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Poslovno podporni center Kranj, 
2007;  

- Strategija razvoja občine Tržič 2008-2020, november 2007. 
 
Tehnična, investicijska in finančna dokumentacija projekta 

- Analiza prostorskih potreb šolske in predšolske vzgoje v občini Tržič, Občina Tržič, 2017; 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izobraževalno in športno središče Križe, Občina Tržič, januar 
2019; 

- Razširjeni energetski pregled objekta Šole Križe, LEAG, 2015; 

- Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev za projekt »Izgradnja izobraževalnega in športnega 
središča v Križah, št. projekta: 20003-10, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, junij 2020. 
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Tabela 1 Prikaz obravnavanih variant 
 

 Varianta 1 Varianta 2 
Tehnični opis Predvidena je gradnja dveh objektov, ločenih po namenu, za izvajanje 

programa OŠ in vrtca, vendar sta objekta funkcionalno povezana, kar 
omogoča notranjo komunikacijo. 
Upošteva vse pravilnike, normative in minimalne tehnične standarde za 
izvajanje programa osnovne šole in vrtca. 

Predvidena je gradnja enega samostojnega objekta za izvajanje programa osnovne šole 
in vrtca 
 

Zadostitev potrebam V celoti omogoča umestitev vseh potrebnih prostorov skladno z analizo 
prostorskih možnosti 

V celoti omogoča umestitev vseh potrebnih prostorov skladno z analizo prostorskih 
možnosti 

Kuhinja Obstoječa kuhinja v vrtcu ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev, v okviru 
projekta se zatečeno stanje ne rešuje. 

Kuhinjo se premesti v nov objekt, kar omogoča zadostitev vsem pogojem za obratovanje 

Upravni prostori Zagotovijo se v novem objektu. Upravni prostori se zagotovijo v prostorih bivše kuhinje, kar je tehnično lažje izvedljivo. 
Prednosti Možnost izvedbe v 2 fazah, časovno neodvisnih, kar pomeni finančno 

obremenitev občinskega proračuna v daljšem časovnem obdobju. 
Izvedba v eni fazi, kar predstavlja enkratno ureditev gradbišča in s tem manjše stroške 
izvedbe. 
Gradnja samostojnega objekta ne bo zahtevala večjih konstrukcijskih posegov v druge 
objekte, omogoči se zgolj komunikacijska navezava na obstoječe objekte. 
Izvajanje dejavnosti v šoli in vrtcu bo nemoteno, kajti posegov v obstoječe objekte ne bo. 
Ni dozidav, vse potrebe po prostoru se rešijo v okviru 1 objekta. 
Umestitev v nov objekt omogoča zadostitev vsem pogojem za obratovanje. 
Zagotovljena je večja varnost uporabnikov ob vstopu v objekt: gospodarski vhod v vrtec 
je odmaknjen od glavnega vhoda v vrtec, zato se vhoda ne križata, kar pomeni več varnosti 
pred vhodom v vrtec. 
Zagotovljena je večja požarna varnost: nov objekt je fizično ločen od ostalih objektov, 
zagotovljen je požarno varstveni odmik od sosednjih objektov. 
 

Slabosti Omogoča gradnjo v dveh fazah, ki sta časovno neodvisni, vendar to 
predstavlja dvakratno ureditev gradbišča, kar povzroča tudi dvakratne 
motnje pri delu vrtca in šole, povečana pa je tudi skrb za varnost otrok v 
prometu. 
Predvidena gradnja predvideva več konstrukcijskih posegov v obstoječi 
objekt vrtca, dolge komunikacijske poti do novih prostorov. 
Med izvedbo bodo motnje pri funkcioniranju objektov zaradi posegov med 
gradnjo, zlasti v vrtcu bo med gradnjo zmanjšan obseg zunanjih igralnih 
površin, prav tako bo moteno obratovanje kuhinje zaradi dozidave oziroma 
širitve prostorov kuhinje. 
Vključuje 2 dozidavi vrtca, kar je tehnično manj ugodno in težje izvedljivo. 

Izvedba v eni fazi zahteva zagotovitev več finančnih sredstev v krajšem časovnem 
obdobju, zato bo morala počakati kakšna druga občinska investicija. 
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 Varianta 1 Varianta 2 
Za kuhinjo se ne načrtuje večjih posegov, zlasti ne na zatečeno stanje, kar 
pomeni nadaljevanje stanje, ko kuhinja ne izpolnjuje vseh predpisanih 
pogojev za obratovanje. 
 

Vrednost naložbe Vrednost v stalnih cenah: 10.909.286,90 EUR 
Vrednost v tekočih cenah: 11.652.488,14 EUR 

Vrednost v stalnih cenah: 10.444.731,00 EUR 
Vrednost v tekočih cenah: 11.164.299,88 EUR 

  VARIANTA 2.1. VARIANTA 2.2. 
  4 nove igralnice vrtca so orientirane na jug 4 nove igralnice vrtca so orientirane na jug 
  4 učilnice prve triade: 2 orientirani na 

vzhod, 2 na sever 
4 učilnice prve triade: vse orientirane na 
sever 

  1 večnamenski skupni prostor za šolo in 
vrtec: odprt pritlični prostor povezan z 
etažo, ki v svoji površini hkrati zagotavlja 
telovadnico za vrtec in dodatni prostor za 
dejavnost otrok 

2 skupna prostora za šolo in vrtec: pritlični 
prostor kot dodatni prostor za dejavnost 
otrok in prostor v etaži kot športna igralnica 

Bruto površina 2.345 m2 2.863,50m2 2.758,40 m2 
Strokovna ocena 
tehničnih razlik 

+ +++ ++ 

Finančni vidik 
NSV -9.426.270 EUR -9.039.233 EUR 
Ekonomska NSV 3.124.166 EUR 3.287.370 EUR 
Ekonomska stopnja 
donosa (ERR) 

13,01% 13,68% 

Koeficient družbene 
koristnosti (B/C ratio) 

1,367 1,4003 

REZULTAT MULTIKRITERIJSKE ANALIZE 
Točke 240,97 250,00 
Rang 2 1  
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2 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH PIZ IN UPRAVLJALCU 

 
 

Investitor: OBČINA TRŽIČ 

Naslov: Trg svobode 18, 4290 Tržič 
Odgovorna oseba: mag. Borut Sajovic, župan 
  

 
 
Datum:                                                                                                  Podpis in žig 

Telefon: Tel.: 04 597 15 10 
Telefax: Fax: 04 597 15 13 
E-mail: obcina.trzic@trzic.si 
Spletna stran: www.trzic.si 
Matična številka: 5883547000 
Davčna številka: SI23676264 
Zakladniški račun: 01331-0100006578 
 
Kratek opis: 

Občina  je ustanovljena in deluje po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93 in spremembe) in Statutu občine Tržič (radni list RS, št. 19/13) 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijske in projektne  
dokumentacije: 

Klemen Srna 

Telefon: 04 5971 510 
E-mail: Klemen.srna@trzic.si 
Kontaktna oseba: Drago Goričan 
Telefon: 04  5971 523 
E-mail: drago.gorican@trzic.si 

 
Bodoči upravljalec: OBČINA TRŽIČ 

Naslov: Trg svobode 18, 4290 Tržič 
Odgovorna oseba: mag. Borut Sajovic, župan 
  

 
 
Datum:                                                                                                  Podpis in žig 

Telefon: Tel.: 04 597 15 10 
Telefax: Fax: 04 597 15 13 
E-mail: obcina.trzic@trzic.si 
Spletna stran: www.trzic.si 
Matična številka: 5883547000 
Davčna številka: SI23676264 
Zakladniški račun: 01331-0100006578 

 
 
Kratek opis: 

Občina  je ustanovljena in deluje po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93 in spremembe) in Statutu občine Tržič. 
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Naziv izdelovalca PIZ:   K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. 
Naslov: Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 
Odgovorna oseba: Boža Kovač, direktorica 
 
 
 

 
 
 
Datum:  1.10.2020                                                                                  Podpis in žig 

 
Nosilka naloge: 

 
Boža Kovač, univ. dipl. ekon.  

Telefon: + 386 (0) 590 28 280 
Telefax:  + 386 (0) 590 28 684 
E-mail: info@kz-consult.si 
Spletna stran: www.kz-consult.si 
Matična številka: 2320371 
Davčna številka: SI 82260001 

Transakcijski račun: 05155-8012427632 
Abanka Vipa d.o.o. 

Kratek opis: Leto ustanovitve:        2007 
Glavne dejavnosti:  K/70.220 Drugo podjetniško svetovanje 
• Investicijska dokumentacija in CBA analize 
• Zasnove projektov in iskanje finančnih virov 
• Vloge za razpise, pomoč pri poročanju in evalvacijah projektov 
• Celovito vodenje projektov in programov 
• Razvojni programi in strategije 
• NRP-ji, optimiziranje proračunov  
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3 CILJI  
 
Predmet investicije je ureditev izobraževalnega športnega središča v Križah, pri čemer je predvidena izvedba naslednjih 
del: 

- Energetska sanacija OŠ Križe s prenovo kotlovnice, 
- Izgradnja prizidka k OŠ Križe, v katerem se zagotovi dodatne prostore za potrebe Vrtca in OŠ, 
- Ureditev nogometnega igrišča s tribunami, 
- Celovita ureditev cestnega prometa v območju centra. 

 
Konkretni cilji: 

- energetska prenova obstoječega objekta, 
- zagotoviti prostorske pogoje za dodatne 4 razrede osnovne šole 1. triade, 
- zagotoviti prostorske pogoje za dodatne 4 učilnice vrtca, 
- zgraditi novo nogometno igrišče s tribunami, 
- zagotoviti takšno prometno ureditev okolice središča, ki bo omogočala tekoč in varen dostop do 

središča in njegovih objektov, 
- zagotoviti nemoteno izvajanje programa osnovne šole ter opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

skladno s postavljenimi normativi, 
- zagotoviti boljše pogoje za celostni razvoj otrok, 
- zagotoviti varne in uporabnikom prijazne prostore.  

 
Strateški cilji investicije: 

- rešitev prostorske stiske, 
- trajnostna in varna dostopnost, 
- povečanje privlačnosti objekta do uporabnikov, 
- povečanje možnosti za boljšo kakovost učnih in vzgojnih programov. 

 
 
 

  

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB 
 
 
4.1 Demografska slika občine Tržič 
 
V občini Tržič je bilo na dan 1.1.2020 14.961 prebivalcev. Tabela v nadaljevanju prikazuje gibanje števila prebivalcev po 
naseljih v obdobju 2008 – 2020 (tabela 1). Iz tabele 2 je razvidno, da se število prebivalcev v starostni skupini 0-14 let v 
zadnjem obdobju stalno povečuje. Navedeno dejstvo pomeni neposreden pritisk na zagotavljanje zadostnih prostorskih 
kapacitet na področju vzgoje in izobraževanja. Navedeno dodatno potrjujejo tudi podatki iz tabele 3, v kateri so 
prikazani podatki o številu otrok po letih rojstva v občini Tržič in v šolskem okolišu OŠ Križe. 
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Tabela 2 Število prebivalcev v Tržič po naseljih v obdobju 2008 – 2020 (vir: podatkovni portal SURS) 
 

NASELJE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
rast/padec 
2018/2008 

(indeks) 

letna 
rast/padec 

poprečna 
letna 

rast/padec 
(%) 

Bistrica pri Tržiču 3.175 3.098 3.039 2.996 2.998 2.959 2.857 2.858 2.813 2.770 2.718 2.759 2736              0,86173  -              0,1383  -0,84% 
 Brdo 24 33 32 31 32 32 33 34 32 34 33 29 31              1,29167                 0,2917  0,89% 
Breg ob Bistrici 66 65 66 69 70 79 85 83 78 77 71 68 67              1,01515                 0,0152  0,68% 
 Brezje pri Tržiču 374 373 367 366 374 361 363 351 358 365 359 371 376              1,00535                 0,0053  0,62% 
 Čadovlje pri Tržiču 85 82 85 93 93 86 84 85 79 79 78 81 78              0,91765  -              0,0824  -0,80% 
Dolina 73 69 63 66 63 68 62 63 65 68 67 70 67              0,91781  -              0,0822  -0,80% 
 Gozd 31 30 31 31 30 26 27 27 32 30 30 27 26              0,83871  -              0,1613  -0,85% 
 Grahovše 136 139 141 136 135 130 135 133 135 132 121 123 124              0,91176  -              0,0882  -0,80% 
Hudi Graben 55 50 52 49 47 48 47 49 45 46 42 44 42              0,76364  -              0,2364  -0,88% 
Hudo 51 50 51 52 51 50 50 52 53 54 51 50 44              0,86275  -              0,1373  -0,83% 
Hušica 4 4 3 3 2 3 5 5 6 5 5 6 6              1,50000                 0,5000  0,94% 
Jelendol 139 135 135 136 128 125 125 125 126 126 120 114 116              0,83453  -              0,1655  -0,85% 
Kovor 784 791 793 788 784 797 793 804 791 801 796 792 815              1,03954                 0,0395  0,75% 
Križe 911 897 909 898 908 895 903 896 890 892 887 874 884              0,97036  -              0,0296  -0,73% 
Leše 217 218 223 212 222 211 212 220 219 214 210 211 214              0,98618  -              0,0138  -0,68% 
Loka 356 360 362 354 360 359 364 363 358 359 363 351 337              0,94663  -              0,0534  -0,77% 
Lom pod Storžičem 355 350 344 346 359 361 355 358 355 353 345 350 360              1,01408                 0,0141  0,68% 
Novake 15 16 14 14 14 14 16 16 17 16 17 16 16              1,06667                 0,0667  0,78% 
Paloviče 62 61 62 67 71 72 76 77 75 72 73 76 76              1,22581                 0,2258  0,87% 
Podljubelj 770 777 791 807 848 853 857 861 851 854 875 886 900              1,16883                 0,1688  0,85% 
Popovo 25 24 24 24 24 22 23 21 20 19 19 21 24              0,96000  -              0,0400  -0,75% 
Potarje 72 73 72 85 81 86 86 81 83 83 82 76 80              1,11111                 0,1111  0,82% 
Pristava 922 922 920 911 891 904 878 889 856 876 897 888 899              0,97505  -              0,0249  -0,71% 
Retnje 291 291 292 296 282 277 279 275 282 279 273 272 268              0,92096  -              0,0790  -0,79% 
Ročevnica 403 556 561 529 545 582 571 569 572 580 577 591 592              1,46898                 0,4690  0,93% 
Sebenje 426 410 422 423 427 426 427 429 435 436 424 435 428              1,00469                 0,0047  0,61% 
Senično 275 292 295 287 302 301 307 309 317 310 298 294 301              1,09455                 0,0945  0,81% 
Slap 191 186 189 190 195 199 182 184 192 180 183 182 177              0,92670  -              0,0733  -0,79% 
Spodnje Veterno 45 48 48 53 54 57 57 57 58 56 59 66 63              1,40000                 0,4000  0,92% 
Tržič 4.013 3.917 3.895 3.865 3.773 3.674 3.731 3.662 3.617 3.638 3.617 3.670 3726              0,92848  -              0,0715  -0,79% 
Vadiče 17 18 17 18 18 18 21 17 20 15 20 17 17              1,00000                           -    0,00% 
Visoče 83 82 85 89 88 88 88 86 91 87 88 83 83              1,00000                           -    0,00% 
Zgornje Veterno 51 50 56 53 54 62 62 66 62 69 69 70 70              1,37255                 0,3725  0,91% 
Zvirče 377 387 392 389 402 400 400 409 402 404 407 413 416              1,10345                 0,1034  0,81% 
Žiganja vas 486 475 482 481 476 481 480 480 487 491 492 504 502              1,03292                 0,0329  0,73% 
OBČINA TRŽIČ SKUPAJ 15.360 15.329 15.313 15.207 15.201 15.106 15.041 14.994 14.872 14.870 14.766 14.880 14.961              0,97402  -              0,0260  -0,72% 
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Tabela 3 Število prebivalcev v občini Tržič po starostnih skupinah v obdobju 2008 – 2020 
 
 

Starostna skupina 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Velike starostne skupina 
0-14 let 2094 2119 2127 2093 2080 2089 2081 2091 2090 2100 2104 2138 2189 
15-64 let 10.834 10.690 10.622 10.582 10.534 10.339 10.240 10.091 9.864 9.774 9.570 9.531 9.492 
65 + let 2432 2.520 2.564 2.532 2.587 2.678 2.720 2.812 2.918 2.996 3.092 3.211 3.280 
5 – letne starostne skupine 
0-4 let 680 719 744 748 767 771 744 730 713 713 698 700 709 
5-9 let 669 667 669 667 657 668 700 725 734 751 758 748 749 
10-14 let 745 733 714 678 656 650 637 636 643 636 648 690 731 
15-19 let 915 809 773 758 744 715 704 696 664 655 648 631 629 
20-24 let 1067 1044 999 951 932 864 768 714 714 712 688 713 721 
25-29 let 1206 1180 1128 1084 1044 1030 1047 988 934 906 847 790 786 
30-34 let 1152 1171 1183 1161 1166 1111 1093 1054 1009 970 968 992 960 
35-39 let 1080 1087 1097 1093 1090 1100 1108 1130 1122 1114 1083 1083 1050 
40-44 let 1225 1165 1159 1118 1111 1060 1062 1065 1048 1062 1047 1059 1082 
45-49 let 1141 1146 1165 1172 1178 1208 1157 1125 1083 1053 1025 1024 1037 
50-54 let 1157 1143 1113 1149 1151 1124 1132 1153 1140 1137 1156 1126 1103 
55-59 let 1089 1154 1162 1127 1129 1100 1082 1064 1097 1087 1062 1069 1108 
60-64 let 802 791 843 969 989 1027 1087 1102 1053 1078 1046 1044 1016 
65-69 let 754 754 737 691 706 743 738 796 921 930 974 1043 1062 
70-74 let 650 683 694 691 679 686 683 666 639 659 688 679 728 
75-79 let 489 501 521 514 537 550 590 597 602 592 595 616 603 
80-84 let 336 365 371 371 398 398 381 396 394 420 442 481 476 
85 + let 203 217 241 265 267 301 328 357 362 395 393 392 411 
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Tabela 4 Število otrok po letih rojstva v občini Tržič in šolskem okolišu OŠ Križe (vir: baza SOKOL, MIZSŠ) 
 

 Občina Tržič OŠ Križe 

Leto rojstva Dečki Deklice SKUPAJ Dečki Deklice SKUPAJ 

2018 73 81 154 18 17 35 

2017 78 63 141 12 17 29 

2016 69 71 140 10 18 28 

2015 74 83 157 26 27 53 

2014 74 80 154 15 19 34 

2013 83 76 159 19 12 31 

2012 84 79 163 28 22 50 

2011 72 76 148 21 23 44 

2010 79 83 162 20 23 43 

2009 82 82 164 24 27 51 

2008 78 85 163 19 18 37 

2007 78 77 155 19 24 43 

2006 74 64 138 24 18 42 

2005 87 57 144 21 10 31 

2004 53 76 129 14 10 24 
 
 
 
 
 
4.2 Analiza obstoječega stanja na področju prostorskih kapacitet za vzgojo in 

izobraževanje 
 
 
V letu 2017 je bila izdelana Analiza prostorskih potreb šolske in predšolske vzgoje v občini Tržič, ki jo je izdelal Urad za 
gospodarstvo in družbene dejavnosti. Zaključki navedene analize so: 

- Z največjo prostorsko stisko se srečujejo v OŠ Križe, za katero tudi projekcije gibanja kažejo, da se bo število 
učencev do šolskega leta 2021/2022 povečevalo; projekcija gibanja števila otrok po osnovnih šolah je 
prikazana v tabeli 5. 

- OŠ Križe se je že v času priprave analize soočala s povečano prostorsko stisko, zato je bila izpostavljena 
ugotovitev, da lahko povečan vpis učencev resneje vpliva na upad kakaovosti vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Navedeno neposredno navaja na zaključek, da je v OŠ Križe nujno potrebno urediti dodatne oddelke. 

- Analiza je poudarila prostorske potrebe, ki bi skladno z normativi in standardi omogočale normalno izvajanje 
pouka v OŠ Križe, in sicer: 

o Dve dodatni učilnici za I. In dve učilnici za II. triado, 
o Računalniško učilnico (sedaj poteka pouk v skladišču telovadnega orodja v telovadnici, kjer pouk moti 

hrup) 
o Knjižnica (sedanja šolska knjižnica ne ustreza normativom in je popolnoma neustrezna za izvajanje z 

zakonom predpisanega programa), 
o Učilnica za individualno delo z učenci s posebnimi potrebami, 
o Učilnica za gospodinjstvo in kabineti, 
o Potrebno je prenoviti dotrajano kotlovnico z izvedbo celovite energetske sanacije stavbe. 

- Za Vrtec Križe analiza predpostavlja, da je potrebno nujno zagotoviti dodatno učilnico zaradi neizpolnjevanja 
standardov in normativov na področju predšolske vzgoje. V enoti je skupne igralne površine 471,1 m2, 
zahtevana površina pa znaša 600m2. Analiza kot rešitev predlaga zagotovitev dodatnih prostorov v prizidku k 
OŠ Križe. 
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- Za Vrtec Križe je dodatno ugotovljeno, da obstoječa kuhinja v vrtcu deluje na maksimalnem robu kapacitet, 
zato je nujna njena razširitev. 

 
V zaključkih analize se predlaga, da se za rešitev prostorskih težav pri zagotavljanju prostora za predšolsko in šolsko 
vzgoje kot najboljša opcija kaže izgradnja prizidka k OŠ Križe, kjer bi se poleg dodatnih učilnic za potrebe osnovne šole 
zagotovili dodatne igralnice tudi za potrebe Vrtca. Zato je podan predlog, da se v enotnem projektu opravi tako 
energetska prenova obstoječe stavbe OŠ Križe kot tudi izgradnja prizidka za Vrtec in OŠ, hkrati pa se uredi celotno 
območje okolice OŠ Križe, kjer je predvidena tudi izgradnja nogometnega igrišča s pripadajočimi objekti ter prometno 
ureditvijo, s čimer bi dobili sodoben šolsko-športni center v Križah. 
 
Tabela 5 Projekcija gibanja števila otrok po osnovnih šolah (vir: Analiza prostorskih potreb) 
 
šolsko leto/OŠ 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
OŠ BISTRICA 440 444 431 429 439 436 437 49 

OŠ KRIŽE 312 324 326 343 350 354 352 363 
OŠ TRŽIČ 393 417 434 433 464 487 503 502 

 
 
 
 

 
Slika 1 Trend števila otrok po osnovnih šolah 
 
 
 
4.3 Analiza izvajanja dejavnosti v  OŠ Križe in Vrtec Križe 
 
 
Analiza izvajanja dejavnosti v OŠ Križe in Vrtcu Križe je izdelana na podlagi: 

- Letnih poročil OŠ Križe za leto 2017, leto 2018 in leto 2019 
- Letnih poročil Vrtca Križe za leto 2017, leto 2018 in leto 2019. 
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DEJAVNOSTI V OŠ KRIŽE 
 
OŠ Križe je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Tržič. Šola izvaja dejavnost osnovnega 
izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih 
prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.  
 
Vzgojno- izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda osnovne šole. Iz tabele 6 je razvidno, da število učencev 
po letih raste. 
 
Tabela 6 Pregled števila učencev v zadnjih 4 šolskih letih 
Šolsko leto 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 
Število oddelkov  17 18 18 18 
Število učencev 350 363 373 374 

 
 
VRTEC TRŽIČ 
 
Vrtec križe sodi pod okrilje vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Tržič, ki je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Tržič. 
Skupno vrtec obiskuje 563 otrok, ki so razporejeni v 31 oddelkov (stanje na dan 31.12.2019). Število zaposlenih je, skupaj 
z delavci, ki nadomeščajo začasno odstone delavce na dan 31.12.2019 115.  V sestavo Vrtca Tržič sodijo: 

- Enota Palček in dislocirani oddelek v OŠ Tržič, 
- Enota Deteljica in dislocirani oddelek v OŠ Bistrica, 
- Enota Križe in dislocirani oddelek Pristava. 

 
V Vrtec Križe je bilo v šolskem letu 2019/2020  vpisanih 173 otrok v obstoječih 8 oddelkih. Iz tabele 7 je razvidno, da se 
število otrok v vrtcu Križe letno povečuje (v zadnjih 2 letih se je število otrok povečalo za 13,07%). 
 
Tabela 7 Prikaz vpisa otrok v zadnjih treh letih v Vrtec Tržič in Enoto Križe 

Leto VRTEC TRŽIČ ENOTA KRIŽE 

 Starostno 
obdobje 1 

Starostno 
obdobje2 SKUPAJ Starostno  

obdobje 1 
Starostno 
obdobje2 SKUPAJ 

2018 148 389 537 32 121 153 
2019 162 406 568 45 123 168 
2020 183 388 571 57 116 173 

 
 
4.4 Analiza obstoječega stanja objektov OŠ Križe in Vrtec Križe 
 
Analiza obstoječega stanja objekta je povzeta po Idejni zasnovi projekta, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, 
junij 2020. 
 
OŠ Križe 
Osnovna šola Križe je bila zgrajena leta 1971. Neto uporabna površina šole znaša 3.391 m2. Smer slemena je orientirana 
v smeri V-Z. Nosilna konstrukcija šole je kombinacija opeke in armiranega betona (plošče in nosilci v učilnicah). V stavbi 
so izvedli delno sanacijo dela fasade šole z 10 cm toplotne izolacije (EPS). Zamenjali so tudi že del starih oken (S del 
objekta, knjižnica, okna v prvem nadstropju). Preostala stara okna so energetsko neučinkovita. Na nekaterih delih so ta 
okna že zamenjali s PVC okni z dvojno zasteklitvijo. Nosilna konstrukcija sten telovadnice je modularna opeka. 
Telovadnica je bila toplotno izolirana in zamenjana so bila tudi okna. Tla šole in kletni prostori niso toplotno izolirani. 
Streha je bila zamenjana leta 2006. Poševna streha nad ogrevanimi prostori (učilnice, jedilnica) je izolirana z 18 cm 
steklene volne in dodatnih 3 cm izolacije, čez katero je nameščene profilirana pločevinasta kritina. Streha ima naklon 
približno 15°. Na streho je nameščena foto-napetostna elektrarna s 374 foto-napetostnimi moduli, katerih skupna 
inštalirana moč znaša 80 kW in letno proizvede 87.000 kWh. Stavba je oblikovana kot črka »Z«, katera kraka ločujeta 
razredno in predmetno stopnjo, v sredini pa so umeščeni skupni prostori. Lastnik objekta je Občina Tržič.   
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 Objekt ima 3 etaže:  
- manjša klet v kateri je učilnica za tehnični pouk in delavnica, kabinet za tehniko, arhiv, kurilnica, temnica in 

prostor za hišnika;  
- pritličje, ki je po površini največje in obsega upravni del šole - pisarne, zbornico, kuhinjo, jedilnico, telovadnico, 

dve garderobi, pet WC-jev, pet kabinetov in dvanajst učilnic ter  
- nadstropje v katerem je šest učilnic, dva kabineta in dva WC-ja.  

 Objekt se nahaja na naslovu Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe.  
 
Za objekt je bil izdelan tudi Razširjen energetski pregled, ki ga je izdelala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) 
v sodelovanju z Evo Rotar s.p., št. projekta 2/2015, maj 2015. V nadaljevanju povzemamo osnovne ugotovitve 
energetskega pregleda, v katerem so na podlagi analize stanja in porabe energije predlagani ukrepi za zmanjšanje rabe 
energije in vode v objektu OŠ Križe. Predlagani so naslednji ukrepi: 

- zamenjava stavbnega pohištva v šoli, 
- zamenjava stavbnega pohištva na objektu telovadnice, 
- izolacija hodnika nad svetlobnim jaškom, 
- izolacija strehe na telovadnici, 
- izolacija zunanjih sten in podzidka na šoli, 
- izolacija zunanjih sten in podzidka na telovadnici, 
- hidravlično uravnoteženje in posodobitev regulacije ogrevalnega sistema, 
- zamenjava kotla in prehod na lesno biomaso, 
- prezračevanje z rekuperacijo v učilnicah, 
- posodobitev sistema za pripravo STV, 
- zamenjava razsvetljave, 
- organizacijski ukrepi in ostali manjši ukrepi. 

 
Navedene zaključke so v nadaljevanju upoštevali tudi projektanti pri izdelavi idejne zasnove projekta. 
 
 
Vrtec Križe 
Vrtec Križe je enota Vrtca Tržič. Osnovni del je pritličen, s petimi igralnicami in telovadnico (danes spremenjeno v 
dodatno igralnico) ter lastno kuhinjo; izgrajen je bil leta 1977. Neto uporabna površina vrtca znaša cca 900 m2, od tega 
približno 280 m2 modularna enota. Nosilna konstrukcija šole je kombinacija opeke in armiranega betona Konec leta 
2010 so objektu dodali na severu še dve modularni enoti (še dodatni dve igralnici s kabinetom in shrambo), da bi čimprej 
rešili prostorsko stisko. Danes enota vrtca Križe šteje 8 oddelkov, in sicer dva oddelka za otroke starosti od 5-6 let ter po 
en oddelek otrok starosti 4-5, 3-5, 2-4, 2-3, 1-3 in 1-2 let.   
 
Objekt se nahaja na naslovu Cesta Kokrškega odreda 22, 4294 Križe. 
 
Prometna ureditev 
Glavna (državna) cesta poteka na zahodu, medtem ko je na jugu lokalna cesta v smeri vzhod – zahod, med naseljema 
Križe in Retnje. Na območju primanjkuje parkirnih površin za uporabnike obeh objektov.  
 
Na zelenih površinah na jugu je obstoječa kolesarnica, ki se jo lahko umesti tudi na drugo lokacijo.  
 
 
4.5 Zaključki analize stanja 
 
Na podlagi analize stanja izpostavljamo ključne probleme, ki pomenijo ozadje in razloge za investicijo, in sicer: 

- Na območju občine, predvsem pa šolskega okoliša OŠ Križe se že leta srečujejo s pomanjkanjem prostorskih 
kapacitet za ustrezno izvajanje predšolske in šolske vzgoje in izobraževanja. 

- Obstoječi objekt OŠ Križe je energetsko potraten in ga je potrebno ustrezno energetsko sanirati, 
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- Prometna ureditev območja ni ustrezno urejena in jo je potrebno izboljšati predvsem z vidika varnosti za 
uporabnike objektov. 

- Kuhinja ne izpolnjuje normativov in standardov in jo je potrebno ustrezno sanirati, obnoviti in razširiti. 
 
 
4.6 Potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
Naložba bo zadovoljevala naslednje potrebe: 
 

® Odziv na potrebe po večjih prostorskih kapacitetah: večje potrebe po vpisu otrok v vrtce in OŠ 
Na podlagi izvedenih analize je jasno, da OŠ Križe in Vrtec Križe potrebujeta dodatne prostore za izvajanje predšolske in 
šolske vzgoje in izobraževanja. Oba zavoda se že vrsto let srečujeta s problematiko pomanjkanja prostora na eni strani 
in neustreznimi prostori z vidika izpolnjevanja zahtev normativov in standardov na področju predšolske in šolske vzgoje. 
Osnovne potrebe so naslednje: 

o Prostorske potrebe Vrtca Križe: 
§ 4 nove igralnice s sanitarijami, z zadostnimi garderobami in s pripadajočo pokrito teraso, 
§ Zaradi primanjkljaja obstoječih neto površin na otroka tudi osrednji in dodatni prostor, v 

skladu z veljavnim področnim predpisom, 
§ Prostor za individualno delo z otroci, 
§ Reorganizacijo obstoječe kuhinje in dodatni prostor za pripravo dietne prehrane, 
§ Prostor za 17 zaposlenih (in predvidenih 8 novo zaposlenih glede na 4 dodatne igralnice) z 

garderobami in 
§ Prostore shrambe, ki se lahko delno uredijo tudi v obstoječem manjšem prostoru za 

zaposlene. 
o Prostorske potrebe OŠ Križe: 

§ V pritličju 2 dodatni učilnici za I. triado s pripadajočimi kabineti, 
§ Dodatni učilnici za II. triado s pripadajočimi kabineti, 
§ V pritličju učilnico za gospodinjski pouk, 
§ Učilnico za pouk računalništva, 
§ Knjižnico s prostorom za knjižničarko, 
§ Kabinet za individualno delo z učenci, 
§ V nadstropju 4 pisarne za upravo in zbornico za 45 zaposlenih. 
 

 
® Odziv na zahteve po čim večji energetski učinkovitosti javnih stavb 

Zaključki razširjenega energetskega pregleda OŠ Križe kažejo, da je v objektu potrebno izvesti vrsto energetskih 
ukrepov, ki bodo prispevali k boljši energetski učinkovitosti obratovanja stavba, s tem pa tudi k prihranku obratovalnih 
stroškov objekta.   
 

® Zagotavljanje varnega dostopa do javnih objektov  
Trenutno stanje na področju prometne varnosti v okolici vrtca in šole ni najbolj optimalno. Zato je sestavni del projekta 
tudi ustrezna prometna ureditev, ki bo omogočala varen dostop do vseh javnih objektov. 
 

® Zagotavljanje  športnih površin v občini  
Na robu območja je predvidena izgradnja nogometnega igrišča, ki bo omogočilo športno dejavnost otrok, mladine in 
starejših na urejenih površinah. Osnovne potrebe so naslednje: 

o Ob prizidavi med obema obstoječima objektom je potrebno ustvariti kvalitetne zunanje površine na 
jugu, zlasti za najmlajše iz vrtca in I. Triade, 

o Ob telovadnici se uredi še ograjeno veliko nogometno igrišče s pripadajočimi tribunami, pod katerimi 
se uredijo notranji prostori za igralce, predvidena je tudi razsvetljava igrišča. 
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4.7 Usklajenost investicije s strategijami na področju dejavnosti  
 
Naložba je usklajena z naslednjimi strategijami in programi na področju dejavnosti urejanja: 
 

® REGIONALNE IN LOKALNE STRATEGIJE IN RAZVOJNI PROGRAMI 
 

o Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020, RRA Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d. o. o., 
Kranj, sprejet na 9. seji Razvojnega sveta gorenjske regije in na 2. seji Sveta gorenjske regije 3. 6. 2015.  

 
Predmetni projekt doprinaša k uresničevanju ciljev drugega razvojnega področja RRP Gorenjske Razvoj človeških 
virov in sicer,  i) izboljšati kakovost življenja vseh generacij in ii) spodbujati izobraževanje. Z investicijo se 
zagotavlja enakovredne pogoje za izobraževanje. 

 
o Strategija razvoja občine Tržič 2008-2020, november 2007: naložba se navezuje na dve prioriteti, in sicer: 

§ Priroriteta »Zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje in širitev dejavnosti«, program »Vrtci in 
osnovne šole«, ki predvideva osnovno vzdrževanje ter obnovo in investicijo v zgradbe in opremo 

§ Priroriteta »Ustvarjanje pogojev za šport in rekreacijo občanov«, program  »športna igrišča in 
prostori«, ki med drugim predvideva obnovo in gradnjo športnih igrišč. 
 

o Načrt razvojnih programov Občine Tržič v obdobju 2020-2023. Projekt je umeščen v veljaven NRP Občine Tržič, 
št. projekta 41939004 

 
 
® PODROČJE ENERGETSKE SANACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 
Ø Državne politike in strategije:  
o Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014 – 2020 (avgust 2013): 
o Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, Republika Slovenija, 

Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 
Projekt je skladen z usmeritvami prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 
tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 
»Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe 
energije v javnem sektorju«. Slovenija bo sledila zahtevam Direktive 2010/31/EU, ki državam članicam nalaga obveznost 
glede izgradnje skoraj nič-energijskih stavb v javnem sektorju od leta 2018, zato bodo spodbujana vlaganja tudi v 
energetsko sanacijo stavb po standardu skoraj nič-energijske stavbe in skoraj nič-energetske nadomestne novogradnje 
v smislu 4. tč. 5. čl. Direktive 2012/27/EU. 
 
V okviru tega specifičnega cilja bosa dosežena naslednja rezultata: 
-prihranki končne energije v stavbah javnega sektorja; 
-energetsko obnovljene površine stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade. 
 
Letna poraba energije v javnem sektorju (stavbe) se bo na podlagi ocen zmanjševala ob predpostavki 3 % letno 
obnovljenih površin in 50 % prihranka energije ob obnovi. 
 
o Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb ENERGETSKE PRENOVE STAVB (Ministrstvo za infrastrukturo RS, 

Ministrstvo za javno upravo RS, oktober 2015): 
Dolgoročna strategija predstavlja strokovno podlago za izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  
Stavbe v lasti javnih organov sestavljajo kar okrog 10 % celotnega stavbnega fonda. Od nestanovanjskih stavb je javni 
sektor zastopan z 38-odstotnim deležem vseh tlorisnih površin. 60 % skupnih površin nestanovanjskih stavb je zgrajenih 
pred letom 1985 in predstavljajo ogromen potencial za prenovo. Vsako leto bo treba prenoviti 3 % površine stavb v lasti 
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in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki 1.1. vsakega leta od leta 2014 naprej ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti. 
 
Projekt bo prispeval k doseganju vmesnih ciljev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb do leta 
2030, ki so med drugim: 
- zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 15 % do leta 2020 in za 30 % do leta 2030 glede na leto 2005; 
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za 60 % do leta 2020 in vsaj za 70 % do leta 2030 glede na 

leto 2005; 
- energetsko prenoviti skoraj 26 mio m2 površin stavb oz. 1,3 – 1,7 mio m2 letno; od tega dobro tretjino v 

standardu skoraj nič- energijskih stavb (AN sNES). 
 

o Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 20102 (AN-URE 2020), maj 2015 
Akcijski načrt skladno z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti zastavlja nacionalni cilj izboljšanja 
energetske učinkovitosti energije do 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 
7,125 mio. toe, kar pomeni, da se glede na leto 2012 ne sme povečati za več kot 2 %. Projekt je v delu, ki se nanaša na 
energetsko prenovo, skladen z nacionalnim akcijskim načrtom, saj bo s predvidenimi ukrepi zagotovljena učinkovitejša 
raba energije. 
 

o Nacionalni energetski program 2010 – 2030 (Ministrstvo za gospodarstvo, izdelovalec IJS, osnutek, marec 
2011): Vizija prihodnjih aktivnosti na področju energetike v Sloveniji je vzpostavitev pogojev za prehod v 
nizkoogljično družbo z vodilno vlogo naslednjih prednostnih področij: učinkovite rabe energije (URE), 
izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE) in razvoja aktivnih omrežij za distribucijo električne energije, ki ta 
razvoj podpirajo. Projekt prispeva k uresničevanju zasnovanih ciljev nacionalnega energetskega programa, še 
zlasti cilja 2: okoljski trajnosti in boju proti podnebnim spremembam, ter cilju 4: socialne kohezivnosti. 
Konkretno projekt največ prispeva k operativnemu cilju NEP: zagotoviti 100-odstotni delež skoraj ničelno 
energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018;  

 
 
 

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
 
Uporabniki objektov, ki so predmet urejanja v okviru predmetnega projekta so navedeni v tabeli v nadaljevanju. 
 
Tabela 8 Pregled dejavnosti in potencialnih uporabnikov objektov, ki so predmet urejanja 
 

Objekt Dejavnost Uporabniki 
OŠ Križe Izobraževanje – osnovna šola 

Javni program 
Učenci (374 v šolskem letu 
2020/2021) 
Učitelji 
Zaposleni 
Starši 
Drugi obiskovalci 

Vrtec Križe Predšolska vzgoja – vrtec 
Javni program 

Varovanci (173 v šolskem letu 
2019/2020) 
Zaposleni 
Starši 
Drugi obiskovalci 

Nogometno igrišče Športna infrastruktura 
 

Otroci in mladina 
Rekreativci 
Športniki za priprave 
Obiskovalci športnih prireditev 
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Na celotnem območju urejanja gre prvenstveno za javni program, ki ne bo prinašal dodatnih prihodkov. 
 
 
 

6 ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI  
 
 
Že v času izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila proučena osnovna varianta, in sicer varianta 
z in brez investicije. Varianta brez investicije je bila ocenjena kot neprimerna in zato zavržena na samem začetku. 
 
Celoten projekt je sestavljen iz več faz, in sicer: 

A. ENERGETSKE SANACIJE IN OPTIMIZACIJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV, ki vključuje: 
a. Prenovo kotlovnice, 
b. Energetsko sanacijo OŠ Križe, 
c. Energetsko sanacijo enote vrtca Križe. 

B. IZGRADNJE PRIZIDKA, ki vključuje: 
a. Izgradnjo prizidka k enoti vrtca Križe, v katerem se zagotovi 4 igralnice za potrebe Vrtca s 

spremljevalnimi prostori, 
b. Izgradnjo prizidka k OŠ Križe, v katerem se zagotovi 4 dodatne učilnice, računalniško/multimedijsko 

učilnico, knjižnico, učilnico za gospodinjstvo, učilnico za individualno delo z učenci ter kabinete, 
ureditev zunanjih igrišč šole in vrtca. 

C. IZGRADNJE NOGOMETNEGA IGRIŠČA, ki vključuje: 
a. Ureditev nogometnega igrišča z armiranobetonskimi tribunami, z razsvetljavo in pripadajočimi 

prostori garderob in shramb ter prostorov za ekipo, 
b. Transformatorsko postajo in SN kablovod, 

D. UREDITVE PROMETNIH POVRŠIN, ki jo sestavljajo: 
a. Ureditev cestnega prometa v območju centra in vseh potrebnih priključkov na gospodarsko javno 

infrastrukturo  za izgradnjo prizidka, 
b. Ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10, 
c. Celovita ureditev cestnega prometa na območju (parkirišča, cestni priključek na državno cesto, in 

vseh potrebnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. 
 
 
V okviru proučitve tehničnih in finančnih variant so bile proučene alternativne rešitve zgolj za objekt izgradnje prizidka. 
Zato v nadaljevanju prikazujemo tehnične variante in analizo le-teh za izgradnjo prizidka. 
 
 
 
6.1 Predstavitev tehničnih variant z oceno investicijskih stroškov 
 
V okviru izdelave idejne zasnove projekta so bile proučene naslednje variante izgradnje prizidka: 

3. Varianta 1: predvideva gradnjo dveh objektov, ki sta ločena po namenu, vendar funkcionalno povezana, kar 
omogoča notranjo komunikacijo 

4. Varianta 2: upošteva gradnjo enega samostojnega objekta za izvajanje programa osnovne šole in vrtca, ki pa 
ima analizirani še dve podvarianti, ki se medsebojno razlikujeta glede umestitve učilnic za osnovno šolo, in 
sicer: 

a. Varianta 2.1. predvideva, da so od štirih učilnic prve triade 2 orientirani na vzhod, 2 pa na sever 
b. Varianta 2.2. predvideva, da so vse 4 učilnice prve triade orientirane na sever. 

 
V nadaljevanju prikazujemo osnovne karakteristike posameznih variant ter njihove prednosti in slabosti.  
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Tabela 9 Opis proučenih variant izvedbe investicije – gradnja prizidka 
 

 Varianta 1 Varianta 2 
Tehnični opis Predvidena je gradnja dveh objektov, ločenih po namenu, za izvajanje 

programa OŠ in vrtca, vendar sta objekta funkcionalno povezana, kar 
omogoča notranjo komunikacijo. 
Upošteva vse pravilnike, normative in minimalne tehnične standarde za 
izvajanje programa osnovne šole in vrtca. 

Predvidena je gradnja enega samostojnega objekta za izvajanje programa osnovne šole 
in vrtca 
 

Zadostitev potrebam V celoti omogoča umestitev vseh potrebnih prostorov skladno z analizo 
prostorskih možnosti 

V celoti omogoča umestitev vseh potrebnih prostorov skladno z analizo prostorskih 
možnosti 

Kuhinja Obstoječa kuhinja v vrtcu ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev, v okviru 
projekta se zatečeno stanje ne rešuje. 

Kuhinjo se premesti v nov objekt, kar omogoča zadostitev vsem pogojem za obratovanje 

Upravni prostori Zagotovijo se v novem objektu. Upravni prostori se zagotovijo v prostorih bivše kuhinje, kar je tehnično lažje izvedljivo. 
Prednosti Možnost izvedbe v 2 fazah, časovno neodvisnih, kar pomeni finančno 

obremenitev občinskega proračuna v daljšem časovnem obdobju. 
Izvedba v eni fazi, kar predstavlja enkratno ureditev gradbišča in s tem manjše stroške 
izvedbe. 
Gradnja samostojnega objekta ne bo zahtevala včejih konstrukcijskih posegov v druge 
objekte, omogoči se zgolj komunikacijska navezava na obstoječe objekte. 
Izvajanje dejavnosti v šoli in vrtcu bo nemoteno, kajti posegov v obstoječe objekte ne bo. 
Ni dozidav, vse potrebe po prostoru se rešijo v okviru 1 objekta. 
Umestitev v nov objekt omogoča zadostitev vsem pogojem za obratovanje. 
Zagotovljena je večja varnost uporabnikov ob vstopu v objekt: gospodarski vhod v vrtec 
je odmaknjen od glavnega vhoda v vrtec, zato se vhoda ne križata, kar pomeni večj 
varnosti pred vhodom v vrtec. 
Zagotovljena je večja požarna varnost: nov objekt je fizično ločen od ostalih objektov, 
zagotovljen je požarno varstveni odmik od sosednjih objektov. 
 

Slabosti Omogoča gradnjo v dveh fazah, ki sta časovno neodvisni, vendar to 
predstavlja dvakratno ureditev gradbišča, kar povzroča tudi dvakratne 
motnje pri delu vrtca in šole, povečana pa je tudi skrb za varnost otrok v 
prometu. 
Predvidena gradnja predvideva več konstrukcijskih posegov v obstoječi 
objekt vrtca, dolge komunikacijske poti do novih prostorov. 
Med izvedbo bodo motnje pri funkcioniranju objektov zaradi posegov med 
gradnjo, zlasti v vrtcu bo med gradnjo zmanjšan obseg zunanjih igralnih 

Izvedba v eni fazi zahteva zagotovitev več finančnih sredstev v krajšem časovnem 
obdobju, zato bo morala počakati kakšna druga občinska investicija. 
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 Varianta 1 Varianta 2 
površin, prav tako bo moteno obratovanje kuhinje zaradi dozidave oziroma 
širitve prostorov kuhinje. 
Vključuje 2 dozidavi vrtca, kar je tehično manj ugodno in težje izvedljivo. 
Za kuhinjo se ne načrtuje večjih posegov, zlasti ne na zatečeno stanje, kar 
pomeni nadaljevanje stanje, ko kuhinja ne izpolnjuje vseh predpisanih 
pogojev za obratovanje. 
 

Vrednost naložbe Vrednost v stalnih cenah: 10.909.286,90 EUR 
Vrednost v tekočih cenah: 11.652.488,14 EUR 

Vrednost v stalnih cenah: 10.444.731,00 EUR 
Vrednost v tekočih cenah: 11.164.299,88 EUR 

  VARIANTA 2.1. VARIANTA 2.2. 
  4 nove igralnice vrtca so orientirane na jug 4 nove igralnice vrtca so orientirane na jug 
  4 učilnice prve triade: 2 orientirani na 

vzhod, 2 na sever 
4 učilnice prve triade: vse orientirane na 
sever 

  1 večnamenski skupni prostor za šolo in 
vrtec: odprt pritlični prostor povezan z 
etažo, ki v svoji površini hkrati zagotavlja 
telovadnico za vrtec in dodatni prostor za 
dejavnost otrok 

2 skupna prostora za šolo in vrtec: pritlični 
prostor kot dodatni prostor za dejavnost 
otrok in prostor v etaži kot športna igralnica 

Bruto površina 2.345 m2 2.863,50m2 2.758,40 m2 
Strokovna ocena 
tehničnih razlik 

+ +++ ++ 

 
 
Kot predhodno izpostavljeno, je bila varianta 2 analizirana v dveh podvariantah, ki se medsebojno razlikujeta pri umestitvi novih učilnic prve triade osnovne šole. Zaradi večjega udobja uporabnikov 
(učencev) je prevladala odločitev, da je sprejemljivejša varianta 2.1., ki zagotavlja boljše prostorske pogoje za izvajanje učnega procesa (boljša osvetlitev, toplotno ugodje). V nadaljevanju zato 
primerjamo samo še variantao 1 in varianto 2.  
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH 
 
 
Potrebo po zaposlitvah analiziramo na podlagi predpostavke, da: 
- Bodo v okviru projekta zagotovljeni dodatni 4 razredi za potrebe izvajanja pouka 1. triade osnovne šole, vendar 

pa to ne bo pomenilo odprtja dodatnih oddelkov in s tem potreb po dodatnih zaposlenih, 
- Bodo v okviru projekta zagotovljeni prostori za dodatne 4 igralnice v vrtcu. 

 
Zaradi dodatnih površin, ki jih bo imela na razpolago OŠ Križe po po izvedbi projekta nastala potreba po zaposlitvi 
dodatne čistilke.  
 
V ovkiru projekta pa se zagotavlja dodatne učilnice za izvajanje predšolske vzgoje v Vrtcu Križe, za kar bodo potrebne 
nove zaposlitve, in sicer: 
- 4 vzgojitelje 
- 4 vzgojitelje – pomočnik 
- 0,5 vzgojitelja – pomočnika za zagotavljanje sočasnosti v oddelku 
- 1,2 čistilke 
- 0,3 perice 
- 1,32 kuharja 

 
Skupno se načrtuje 12,32 novih zaposlitev v Vrtcu Križe in OŠ Križe. 
 
Poleg navedenega bo potrebno zagotoviti še dodatne zaposlitve za vzdrževanje in urejanje nogometnih površin in 
tribun.  
 
Tabela 10 Analiza števila zaposlenih  

DELOVNO MESTO število Indikativni mesečni 
stroški dela v EUR 

ocena letnega stroška 
dela 

OŠ KRIŽE 1  13.453,2 
čistilka 1 1.121,10 13.453,20 
VRTEC KRIŽE 11,32  103.571,66 
vzgojitelj 4 2.206,98 26.483,70 
vzgojitelj - pomočnik 4 1.386,94 16.643,22 
vzgojitelj - pomočnik  0,5 1.386,94 16.643,22 
čistilka 1,2 1.290,36 15.484,32 
perica 0,3 1.290,36 15.484,32 
kuhar 1,32 1.069,41 12.832,88 
SKUPAJ 12,32  117.024,86 

(vir: podatki javnih zavodov, september 2020) 
 
Število potrebnih dodatnih zaposlitev je za obe proučevani varianti enako. 
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8 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 

 
Za naložbo, ki je predmet PIZ, v skladu s slovenskimi predpisi Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 39/06) in njegovi 
podzakonski akti ter Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS, št. 
78/06, 72/07-popravek) ni potrebna izdelava presoje vplivov na okolje. Kljub temu v  nadaljevanju opredeljujemo  
omilitvene ukrepe predmetne investicije.  
 
Na podlagi znanih dejstev  prenove in  predvidenih novogradenj in tehničnih rešitev  v okviru projekta v  nadaljevanju 
analiziramo vpliv posameznih variantnih rešitev na varstvo okolja glede:  
 
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije, učinkovita raba vode 

in surovin),  
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in 

tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),  
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza, dostop za invalide, kolesarji,..)  
- zmanjšanje vplivov na okolje.  
 
 
Legenda: 
 

+ izboljšanje stanja okolja 
- poslabšanje stanja okolja 
0 nevtralnost, ni vplivov, ki bi presegali predpisane omejitve 

 
Tabela 11 Analiza vplivov na okolje  
 

Omilitveni dejavnik Varianta 1 Varianta 2 
Učinkovitost izrabe naravnih virov + + 
Okoljska učinkovitost + / 0 +/+ 
Trajnostna dostopnost +/ 0 + / + 
Zmanjšanje vplivov na okolje + + 

 
 
Ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo obratovanje tovrstnih objektov, pri normalnih pogojih obratovanja, rednem 
vzdrževanju  in rednem opravljanju predpisanega monitoringa, so vse variantne rešitve okoljsko sprejemljive. Ne glede 
na izbrano varianto investicija po izgradnji  ne bo imela dodatnih negativnih vplivov na okolje. 
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9 OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA PO VARIANTAH 

 
Tabela 12 Terminski načrt izvedbe investicije  

    2019 2020  2021 2022 2023  2024 2025 
      I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI                                                   
  priprava investicijske dokumentacije                                                   
  DIIP                                                   
  PIZ                                                   
  IP                                                   
  priprava projektne dokumentacije                                                   
  idejni projekt                                                   
  DGD; PZI, projektantski nadzor in koordinacija                                                   
  sklop A                                                   
  sklop B                                                   
  sklop C                                                   
  sklop D                                                   
  izdelava projektne naloge                                                   
  revizija projektne dokumentacije                                                   
  pripava razpisne dokumentacije in izvedba jN                                                   
  sklenitev pogodbe z izvajalcem                                                   
IZVEDBA                                                   
A ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV                                                   
A1 Prenova kotlovnice                                                   
A2 Energetska sanacija OŠ križe                                                   
A3 Energetska sanacija enote vrtca Križe                                                   
B IZGRADNJA PRIZIDKA                                                   
  izgradnja prizidka k enoti vrtca Križe                                                   
  izgradnja prizidka k OŠ Križe                                                   
C IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA                                                   
  ureditev nogometnega igrišča s tribunami                                                   
  trnasformatorska postaja in SN kablovod                                                   
D UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN                                                   
D1 ureditev cestnega prometa v območju centra                                                   
  ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10                                                   
D2 Celovita ureditev cestnega prometa na območju                                                   
SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI                                                   
  strokovni gradbeni nadzor                                                   
  strokovni inženiring                                                   
PREDAJA V UPORABO                                   X       X   X X 

Izbor variant ne vpliva na terminski načrt, saj je izvedba v navedenih časovnih okvirih možna po obeh variantah.
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10 OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA IN VIRI FINANCIRANJA PO 
VARIANTAH 

 
10.1 Vrednost naložbe v stalnih in tekočih cenah po variantah 
 
Ocena vrednosti naložbe v stalnih cenah je izdelana na podlagi: 

® Projektantske ocene stroškov, kot izhaja iz izdelane idejne zasnove projekta, pri čemer je ocenjen stroške 
izgradnje prizidka za varianto 1 za 10% večji od stroška v varianti 2, 

® Sklenjene pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije (IDP, DGD, PID, projektantski nadzor in koordinacija), 
® Ocene stroškov izvedbe revizije projektne dokumentacije, 
® Izdane naročilnice za izdelavo investicijske dokumentacije (kar pomeni 0,08% vrednosti izvedbe), 
® Ocene vrednosti za stroške: 

o Gradbenega nadzora v višini 2,20% vrednosti izvedbe, 
o Strokovnega inženiring v višini 1% vrednosti izvedbe. 

 
Skladno z metodologijo, so tekoče cene izračunane tako, da so stalne cene povečane za odstotek dejanske oz. 
predvidene inflacije. Upoštevane so inflacijske stopnje kot so opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 
2020, ki jo je 24.9.2020 objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj. Uporabljene so inflacijske stopnje v naslednji 
višini: 
 

® 2020: 0,3% (napoved UMAR) 
® 2021: 1,6% (napoved UMAR) 
® 2022: 1,9% (napoved UMAR 
® 2023 dalje: 2,0 (predpostavka) 

 
 
Ocena vrednosti po stalnih cenah za obe proučevani varianti je prikazana v tabeli  13 in tabeli 14, ocena vrednosti po 
tekočih cenah pa v tabeli 15 in tabeli 16. 
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Tabela 13  Vrednost investicije po stalnih cenah po varianti 1  
 

  SKUPAJ 

AKTIVNOST neto DDV skupaj 

I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 257.184,00 56.250,48 313.434,48 

izdelava projektne dokumentacije  251.184,00 54.930,48 306.114,48 

IDP, DGD, PZI, PID, projektantski nadzor in koordinacija 201.184,00 43.930,48 245.114,48 

IDP za vse sklope 43.574,00 9.586,28 53.160,28 

DGD, PZI , PID, projektantski nadzor in koordinacija 157.610,00 34.344,20 191.954,20 

sklop A 33.985,00 7.476,70 41.461,70 

sklop B 77.124,00 16.967,28 94.091,28 

sklop C 24.236,00 5.331,92 29.567,92 

sklop D 20.765,00 4.568,30 25.333,30 

izdelava projektne naloge 1.500,00  1.500,00 

revizija projektne dokumentacije 50.000,00 11.000,00 61.000,00 

izdelava investicijske dokumentacije 6.000,00 1.320,00 7.320,00 

II. IZVEDBA 8.415.818,73 1.851.480,12 10.267.298,85 

A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 1.439.306,00 316.647,32 1.755.953,32 

A1. prenova kotlovnice 116.060,00 25.533,20 141.593,20 

A2. energetska sanacija OŠ Križe 901.070,00 198.235,40 1.099.305,40 

A3. energetska sanacija enote vrtca Križe 291.330,00 64.092,60 355.422,60 

Nepredvidena dela (10%) 130.846,00 28.786,12 159.632,12 

B. IZGRADNJA PRIZIDKA 4.058.739,30 892.922,64 4.951.661,94 

Izvedba 3.689.763,00 811.747,86 4.501.510,86 

Nepredvidena dela (10%) 368.976,30 81.174,78 450.151,08 

C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 2.064.271,00 454.139,62 2.518.410,62 

C.1 Ureditev nogometnega igrišča s tribunami ter pripadajočimi prostori 1.726.610,00 379.854,20 2.106.464,20 

C.2 transformatorska postaja in SN kablovod 150.000,00 33.000,00 183.000,00 

Nepredvidena dela (10%) 187.661,00 41.285,42 228.946,42 

D. UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN 853.502,43 187.770,54 1.041.272,97 

D1. ureditev cestnega prometa v območju centra in priključki na GJI 313.067,30 68.874,81 381.942,11 

ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10 232.594,00 51.170,68 283.764,68 
D2. celovita ureditev cestnega prometna na območju (parkirišča, cestni 

priključek in priključki na GJI) 230.250,00 50.655,00 280.905,00 

Nepredvidena dela (10%) 77.591,13 17.070,05 94.661,18 

III. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 269.306,21 59.247,36 328.553,57 

strokovni gradbeni nadzor (2,2%) 185.148,02 40.732,57 225.880,59 

strokovni inženiring (1%) 84.158,19 18.514,79 102.672,98 

SKUPAJ (I.+II.+III) 8.942.308,94 1.966.977,96 10.909.286,90 
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Tabela 14  Vrednost investicije po stalnih cenah po varianti 2 
 

  SKUPAJ 
AKTIVNOST neto DDV skupaj 
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 257.184,00 56.250,48 313.434,48 
izdelava projektne dokumentacije  251.184,00 54.930,48 306.114,48 
IDP, DGD, PZI, PID, projektantski nadzor in koordinacija 201.184,00 43.930,48 245.114,48 
IDP za vse sklope 43.574,00 9.586,28 53.160,28 
DGD, PZI , PID, projektantski nadzor in koordinacija 157.610,00 34.344,20 191.954,20 

sklop A 33.985,00 7.476,70 41.461,70 
sklop B 77.124,00 16.967,28 94.091,28 
sklop C 24.236,00 5.331,92 29.567,92 
sklop D 20.765,00 4.568,30 25.333,30 

izdelava projektne naloge 1.500,00  1.500,00 
revizija projektne dokumentacije 50.000,00 11.000,00 61.000,00 
izdelava investicijske dokumentacije 6.000,00 1.320,00 7.320,00 
II. IZVEDBA 8.046.842,43 1.770.305,34 9.817.147,77 
A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 1.439.306,00 316.647,32 1.755.953,32 

A1. prenova kotlovnice 116.060,00 25.533,20 141.593,20 
A2. energetska sanacija OŠ Križe 901.070,00 198.235,40 1.099.305,40 

A3. energetska sanacija enote vrtca Križe 291.330,00 64.092,60 355.422,60 
Nepredvidena dela (10%) 130.846,00 28.786,12 159.632,12 

B. IZGRADNJA PRIZIDKA 3.689.763,00 811.747,86 4.501.510,86 
Izvedba 3.354.330,00 737.952,60 4.092.282,60 

Nepredvidena dela (10%) 335.433,00 73.795,26 409.228,26 
C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 2.064.271,00 454.139,62 2.518.410,62 
C.1 Ureditev nogometnega igrišča s tribunami ter pripadajočimi prostori 1.726.610,00 379.854,20 2.106.464,20 

C.2 transformatorska postaja in SN kablovod 150.000,00 33.000,00 183.000,00 
Nepredvidena dela (10%) 187.661,00 41.285,42 228.946,42 

D. UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN 853.502,43 187.770,54 1.041.272,97 
D1. ureditev cestnega prometa v območju centra in priključki na GJI 313.067,30 68.874,81 381.942,11 

ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10 232.594,00 51.170,68 283.764,68 
D2. celovita ureditev cestnega prometna na območju (parkirišča, cestni 

priključek in priključki na GJI) 230.250,00 50.655,00 280.905,00 
Nepredvidena dela (10%) 77.591,13 17.070,05 94.661,18 

III. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 257.498,97 56.649,78 314.148,75 
strokovni gradbeni nadzor (2,2%) 177.030,54 38.946,73 215.977,27 
strokovni inženiring (1%) 80.468,43 17.703,05 98.171,48 
SKUPAJ (I.+II.+III) 8.561.525,40 1.883.205,60 10.444.731,00 
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Tabela 15  Vrednost investicije po tekočih cenah po varianti 1  
 

  SKUPAJ 
AKTIVNOST neto DDV skupaj 
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 258.924,94 56.633,48 315.558,42 
izdelava projektne dokumentacije  252.924,94 55.313,48 308.238,42 
IDP, DGD, PZI, PID, projektantski nadzor in koordinacija 201.184,00 43.930,48 245.114,48 
IDP za vse sklope 43.574,00 9.586,28 53.160,28 
DGD, PZI , PID, projektantski nadzor in koordinacija 157.610,00 34.344,20 191.954,20 

sklop A 33.985,00 7.476,70 41.461,70 
sklop B 77.124,00 16.967,28 94.091,28 
sklop C 24.236,00 5.331,92 29.567,92 
sklop D 20.765,00 4.568,30 25.333,30 

izdelava projektne naloge 1.500,00 0,00 1.500,00 
revizija projektne dokumentacije 51.740,94 11.383,00 63.123,94 
izdelava investicijske dokumentacije 6.000,00 1.320,00 7.320,00 
II. IZVEDBA 9.004.423,77 1.980.973,22 10.985.396,99 
A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 1.573.630,69 346.198,76 1.919.829,45 

A1. prenova kotlovnice 126.891,42 27.916,12 154.807,54 
A2. energetska sanacija OŠ Križe 985.163,27 216.735,92 1.201.899,19 

A3. energetska sanacija enote vrtca Križe 318.518,67 70.074,11 388.592,78 
Nepredvidena dela (10%) 143.057,33 31.472,61 174.529,94 

B. IZGRADNJA PRIZIDKA 4.265.210,74 938.346,36 5.203.557,10 
Izvedba 3.877.464,31 853.042,15 4.730.506,46 

Nepredvidena dela (10%) 387.746,43 85.304,21 473.050,64 
C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 2.256.921,18 496.522,65 2.753.443,83 
C.1 Ureditev nogometnega igrišča s tribunami ter pripadajočimi prostori 1.887.747,63 415.304,48 2.303.052,11 

C.2 transformatorska postaja in SN kablovod 163.998,90 36.079,75 200.078,65 
Nepredvidena dela (10%) 205.174,65 45.138,42 250.313,07 

D. UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN 908.661,16 199.905,45 1.108.566,61 
D1. ureditev cestnega prometa v območju centra in priključki na GJI 330.943,85 72.807,65 403.751,50 

ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10 246.358,47 54.198,86 300.557,33 
D2. celovita ureditev cestnega prometna na območju (parkirišča, cestni 

priključek in priključki na GJI) 248.753,28 54.725,72 303.479,00 
Nepredvidena dela (10%) 82.605,56 18.173,22 100.778,78 

III. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 288.141,58 63.391,15 351.532,73 
strokovni gradbeni nadzor (2,2%) 198.097,33 43.581,41 241.678,74 
strokovni inženiring (1%) 90.044,25 19.809,74 109.853,99 
SKUPAJ (I.+II.+III) 9.551.490,29 2.100.997,85 11.652.488,14 
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Tabela 16  Vrednost investicije po tekočih cenah po varianti 2 
 

  SKUPAJ 
AKTIVNOST neto DDV skupaj 
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 258.924,94 56.633,48 315.558,42 
izdelava projektne dokumentacije  252.924,94 55.313,48 308.238,42 
IDP, DGD, PZI, PID, projektantski nadzor in koordinacija 201.184,00 43.930,48 245.114,48 
IDP za vse sklope 43.574,00 9.586,28 53.160,28 
DGD, PZI , PID, projektantski nadzor in koordinacija 157.610,00 34.344,20 191.954,20 

sklop A 33.985,00 7.476,70 41.461,70 
sklop B 77.124,00 16.967,28 94.091,28 
sklop C 24.236,00 5.331,92 29.567,92 
sklop D 20.765,00 4.568,30 25.333,30 

izdelava projektne naloge 1.500,00 0,00 1.500,00 
revizija projektne dokumentacije 51.740,94 11.383,00 63.123,94 
izdelava investicijske dokumentacije 6.000,00 1.320,00 7.320,00 
II. IZVEDBA 8.616.677,34 1.895.669,01 10.512.346,35 
A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 1.573.630,69 346.198,76 1.919.829,45 

A1. prenova kotlovnice 126.891,42 27.916,12 154.807,54 
A2. energetska sanacija OŠ Križe 985.163,27 216.735,92 1.201.899,19 

A3. energetska sanacija enote vrtca Križe 318.518,67 70.074,11 388.592,78 
Nepredvidena dela (10%) 143.057,33 31.472,61 174.529,94 

B. IZGRADNJA PRIZIDKA 3.877.464,31 853.042,15 4.730.506,46 
Izvedba 3.524.967,56 775.492,87 4.300.460,43 

Nepredvidena dela (10%) 352.496,75 77.549,28 430.046,03 
C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 2.256.921,18 496.522,65 2.753.443,83 
C.1 Ureditev nogometnega igrišča s tribunami ter pripadajočimi prostori 1.887.747,63 415.304,48 2.303.052,11 

C.2 transformatorska postaja in SN kablovod 163.998,90 36.079,75 200.078,65 
Nepredvidena dela (10%) 205.174,65 45.138,42 250.313,07 

D. UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN 908.661,16 199.905,45 1.108.566,61 
D1. ureditev cestnega prometa v območju centra in priključki na GJI 330.943,85 72.807,65 403.751,50 

ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10 246.358,47 54.198,86 300.557,33 
D2. celovita ureditev cestnega prometna na območju (parkirišča, cestni 

priključek in priključki na GJI) 248.753,28 54.725,72 303.479,00 
Nepredvidena dela (10%) 82.605,56 18.173,22 100.778,78 

III. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 275.733,69 60.661,42 336.395,11 
strokovni gradbeni nadzor (2,2%) 189.566,91 41.704,73 231.271,64 
strokovni inženiring (1%) 86.166,78 18.956,69 105.123,47 
SKUPAJ (I.+II.+III) 9.151.335,97 2.012.963,91 11.164.299,88 
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10.2 Dinamika financiranja naložbe po variantah 
 
V nadaljevanju prikazujemo dinamiko izvedbe in financiranja naložbe. Finančna dinamika sledi opredeljenemu 
terminskemu načrtu priprave in izvedbe naložbe. Za izvedbo projekta so evidentirani tudi različni možni viri financiranja, 
ki pa so prikazani zgolj indikativno, kajti v tem trenutku je za večino evidentiranih potencialnih virov  financiranja 
nemogoče z gotovostjo opredelitvi njihovo razpoložljivost. Opredeljeni so na podlagi izkušenj, ki jih imamo v času 
izdelave tega dokumenta s podobnimi projekti in njihovimi viri financiranja. Evidentirani viri financiranja so: 
- Občinski proračun Občine Tržič,  
- 23. člen Zakona o financiranju občin: občina ima vsako leto, skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin 

možnost oddaje načrte porabe, s katerim opredeli za kateri projekt bo koristila razpoložljiva sredstva. Ocenjujemo, 
da bo v naslednjih letih teh sredstev na razpolago 360.000 EUR letno. 

- Sredstva EU skladov (predvidoma Kohezijski sklad) za energetsko sanacijo objektov v javni lasti (t.i. JOB razpisi), ki 
jih objavlja Ministrstvo za infrastrukturo za tri letno obdobje. Celoten sklop projekta (Energetska prenova objekta 
šole in vrtca) zajema zgolj ukrepe energetske sanacije objektov, za katero je mogoče pridobiti sredstva v višini 49% 
upravičenih stroškov naložbe. 

- EKO – sklad: sklad dodaljuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb 
splošnega družbenega pomena na podlagi javnega poziva. Do tovrstnih spodbud so upravičene občine, ki gradijo 
stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeje, arhive in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 
stavbe za zdravstveno oskrbo in stavbe za šport. V okviru predmetnega projekta bi lahko del, ki se nanaša na 
gradnjo prizidka kandidiral za navedena nepovratna sredstva (v primeru objavljenega javnega poziva) za izgradnjo 
prizidka. Ocenjujemo, da bi bilo možno iz navedenega naslova pridobiti 850.000 EUR nepovratnih sredstev. 

- Sofinanciranje naložb v objekte osnovnih šol in vrtcev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obdobno 
objavlja razpise za sofinanciranje investicij občin v infrastrukturo, namenjeno osnovnim šolam in vrtcem. 
Predpostavljamo, da se za projekt izgradnje prizidka lahko pridobi 30% upravičenih stroškov naložbe. 

- Fundacija za šport vsako leto objavi razpis za sofinanciranje investicij v športne objekte. Ocenjujemo, da bi lahko iz 
tovrstnega vira za izgradnjo nogometnega igrišča s tribunami lahko pridobili cca 100.000 EUR sofinanciranja. 

 
V tabelah v nadaljevanju prikazujemo dinamiko izvajanja in financiranja naložbe z viri financiranja za vsako varianto 
posebej. 
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Tabela 17 Viri financiranja naložbe po variantah 
 
 

  SKUPAJ VARIANTA 1 SKUPAJ VARIANTA 2 
AKTIVNOST neto DDV skupaj neto DDV skupaj 
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 258.924,94 56.633,48 315.558,42 258.924,94 56.633,48 315.558,42 
izdelava projektne dokumentacije  252.924,94 55.313,48 308.238,42 252.924,94 55.313,48 308.238,42 
izdelava investicijske dokumentacije 6.000,00 1.320,00 7.320,00 6.000,00 1.320,00 7.320,00 
II. IZVEDBA 9.004.423,77 1.980.973,22 10.985.396,99 8.616.677,34 1.895.669,01 10.512.346,35 
A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 1.573.630,69 346.198,76 1.919.829,45 1.573.630,69 346.198,76 1.919.829,45 

A1. prenova kotlovnice 126.891,42 27.916,12 154.807,54 126.891,42 27.916,12 154.807,54 
A2. energetska sanacija OŠ Križe 985.163,27 216.735,92 1.201.899,19 985.163,27 216.735,92 1.201.899,19 

A3. energetska sanacija enote vrtca Križe 318.518,67 70.074,11 388.592,78 318.518,67 70.074,11 388.592,78 
Nepredvidena dela (10%) 143.057,33 31.472,61 174.529,94 143.057,33 31.472,61 174.529,94 

B. IZGRADNJA PRIZIDKA 4.265.210,74 938.346,36 5.203.557,10 3.877.464,31 853.042,15 4.730.506,46 
Izvedba 3.877.464,31 853.042,15 4.730.506,46 3.524.967,56 775.492,87 4.300.460,43 

Nepredvidena dela (10%) 387.746,43 85.304,21 473.050,64 352.496,75 77.549,28 430.046,03 
C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 2.256.921,18 496.522,65 2.753.443,83 2.256.921,18 496.522,65 2.753.443,83 

C.1 Ureditev nogometnega igrišča s tribunami ter pripadajočimi prostori 1.887.747,63 415.304,48 2.303.052,11 1.887.747,63 415.304,48 2.303.052,11 
C.2 transformatorska postaja in SN kablovod 163.998,90 36.079,75 200.078,65 163.998,90 36.079,75 200.078,65 

Nepredvidena dela (10%) 205.174,65 45.138,42 250.313,07 205.174,65 45.138,42 250.313,07 
D. UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN 908.661,16 199.905,45 1.108.566,61 908.661,16 199.905,45 1.108.566,61 

D1. ureditev cestnega prometa v območju centra in priključki na GJI 330.943,85 72.807,65 403.751,50 330.943,85 72.807,65 403.751,50 
ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10 246.358,47 54.198,86 300.557,33 246.358,47 54.198,86 300.557,33 

D2. celovita ureditev cestnega prometna na območju (parkirišča, cestni 
priključek in priključki na GJI) 248.753,28 54.725,72 303.479,00 248.753,28 54.725,72 303.479,00 

Nepredvidena dela (10%) 82.605,56 18.173,22 100.778,78 82.605,56 18.173,22 100.778,78 
III. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 288.141,58 63.391,15 351.532,73 275.733,69 60.661,42 336.395,11 
strokovni gradbeni nadzor (2,2%) 198.097,33 43.581,41 241.678,74 189.566,91 41.704,73 231.271,64 
strokovni inženiring (1%) 90.044,25 19.809,74 109.853,99 86.166,78 18.956,69 105.123,47 
SKUPAJ (I.+II.+III) 9.551.490,29 2.100.997,85 11.652.488,14 9.151.335,97 2.012.963,91 11.164.299,88               
POTENCIALNI VIRI FINANCIRANJA 9.551.490,29 2.100.997,85 11.652.488,14 9.151.335,97 2.012.963,91 11.164.299,88 
Občina Tržič 4.750.848,03 2.100.997,85 6.851.845,88 4.467.017,64 2.012.963,91 6.479.981,55 
23. člen ZOFI 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 
Energetska sanacija objektov (t.i. JOB razpisi) 771.079,04 0,00 771.079,04 771.079,04 0,00 771.079,04 
Eko sklad 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 
MIZŠ 1.279.563,22 0,00 1.279.563,22 1.163.239,29 0,00 1.163.239,29 
Fundacija za šport 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
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Tabela 18 Dinamika financiranja po Varianti 1 
 

 AKTIVNOST SKUPAJ DO 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 315.558,42 1.500,00 88.347,52 135.957,36 53.760,76 23.637,23 12.355,55 0,00 
izdelava projektne dokumentacije  308.238,42 1.500,00 82.247,52 134.737,36 53.760,76 23.637,23 12.355,55 0,00 
izdelava investicijske dokumentacije 7.320,00 0,00 6.100,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II. IZVEDBA 10.985.396,99 0,00 0,00 0,00 2.100.369,31 3.877.927,50 2.180.970,50 2.826.129,68 
A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 1.919.829,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.825,88 1.161.003,57 

A1. prenova kotlovnice 154.807,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.188,75 93.618,79 
A2. energetska sanacija OŠ Križe 1.201.899,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.058,97 726.840,22 

A3. energetska sanacija enote vrtca Križe 388.592,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.593,99 234.998,79 
Nepredvidena dela (10%) 174.529,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.984,17 105.545,77 

B. IZGRADNJA PRIZIDKA 5.203.557,10 0,00 0,00 0,00 2.056.741,94 3.146.815,16 0,00 0,00 
Izvedba 4.730.506,46 0,00 0,00 0,00 1.869.765,40 2.860.741,06 0,00 0,00 

Nepredvidena dela (10%) 473.050,64 0,00 0,00 0,00 186.976,54 286.074,10 0,00 0,00 
C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 2.753.443,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.317,72 1.665.126,11 

C.1 Ureditev nogometnega igrišča s tribunami ter pripadajočimi prostori 2.303.052,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.297,28 1.392.754,83 
C.2 transformatorska postaja in SN kablovod 200.078,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.082,47 120.996,18 

Nepredvidena dela (10%) 250.313,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.937,97 151.375,10 
D. UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN 1.108.566,61 0,00 0,00 0,00 43.627,37 731.112,34 333.826,90 0,00 

D1. ureditev cestnega prometa v območju centra in priključki na GJI 403.751,50 0,00 0,00 0,00 39.661,25 364.090,25 0,00 0,00 
ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10 300.557,33 0,00 0,00 0,00 0,00 300.557,33 0,00 0,00 

D2. celovita ureditev cestnega prometna na območju (parkirišča, cestni 
priključek in priključki na GJI) 303.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.479,00 0,00 

Nepredvidena dela (10%) 100.778,78 0,00 0,00 0,00 3.966,12 66.464,76 30.347,90 0,00 
III. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 351.532,73 0,00 0,00 0,00 67.211,81 124.093,69 69.791,07 90.436,16 
strokovni gradbeni nadzor (2,2%) 241.678,74 0,00 0,00 0,00 46.208,12 85.314,40 47.981,36 62.174,86 
strokovni inženiring (1%) 109.853,99 0,00 0,00 0,00 21.003,69 38.779,29 21.809,71 28.261,30 
SKUPAJ (I.+II.+III) 11.652.488,14 1.500,00 88.347,52 135.957,36 2.221.341,88 4.025.658,42 2.263.117,12 2.916.565,84                   
POTENCIALNI VIRI FINANCIRANJA 11.652.488,14 1.500,00 88.347,52 135.957,36 2.221.341,88 4.025.658,42 2.263.117,12 2.916.565,84 
Občina Tržič 7.211.845,88 1.500,00 88.347,52 135.957,36 655.585,67 2.741.851,41 1.598.342,79 1.990.261,13 
23. člen ZOFI 1.440.000,00    360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 
Energetska sanacija objektov (t.i. JOB razpisi) 771.079,04     0,00 304.774,33 466.304,71 
Eko sklad 850.000,00    700.000,00 150.000,00   
MIZŠ 1.279.563,22    505.756,22 773.807,01   
Fundacija za šport 100.000,00       100.000,00 
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Tabela 19 Dinamika financiranja po Varianti 2 
 

 AKTIVNOST SKUPAJ DO 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 315.558,42 1.500,00 88.347,52 135.957,36 53.760,76 23.637,23 12.355,55 0,00 
izdelava projektne dokumentacije  308.238,42 1.500,00 82.247,52 134.737,36 53.760,76 23.637,23 12.355,55 0,00 
izdelava investicijske dokumentacije 7.320,00 0,00 6.100,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II. IZVEDBA 10.512.346,35 0,00 0,00 0,00 1.913.392,77 3.591.853,40 2.180.970,50 2.826.129,68 
A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 1.919.829,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.825,88 1.161.003,57 

A1. prenova kotlovnice 154.807,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.188,75 93.618,79 
A2. energetska sanacija OŠ Križe 1.201.899,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.058,97 726.840,22 

A3. energetska sanacija enote vrtca Križe 388.592,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.593,99 234.998,79 
Nepredvidena dela (10%) 174.529,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.984,17 105.545,77 

B. IZGRADNJA PRIZIDKA 4.730.506,46 0,00 0,00 0,00 1.869.765,40 2.860.741,06 0,00 0,00 
Izvedba 4.300.460,43 0,00 0,00 0,00 1.699.786,73 2.600.673,70 0,00 0,00 

Nepredvidena dela (10%) 430.046,03 0,00 0,00 0,00 169.978,67 260.067,36 0,00 0,00 
C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 2.753.443,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.317,72 1.665.126,11 

C.1 Ureditev nogometnega igrišča s tribunami ter pripadajočimi prostori 2.303.052,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.297,28 1.392.754,83 
C.2 transformatorska postaja in SN kablovod 200.078,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.082,47 120.996,18 

Nepredvidena dela (10%) 250.313,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.937,97 151.375,10 
D. UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN 1.108.566,61 0,00 0,00 0,00 43.627,37 731.112,34 333.826,90 0,00 

D1. ureditev cestnega prometa v območju centra in priključki na GJI 403.751,50 0,00 0,00 0,00 39.661,25 364.090,25 0,00 0,00 
ureditev prometa v enoti urejanja KRŽ 10 300.557,33 0,00 0,00 0,00 0,00 300.557,33 0,00 0,00 

D2. celovita ureditev cestnega prometna na območju (parkirišča, cestni 
priključek in priključki na GJI) 303.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.479,00 0,00 

Nepredvidena dela (10%) 100.778,78 0,00 0,00 0,00 3.966,12 66.464,76 30.347,90 0,00 
III. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 336.395,11 0,00 0,00 0,00 61.228,58 114.939,30 69.791,07 90.436,16 
strokovni gradbeni nadzor (2,2%) 231.271,64 0,00 0,00 0,00 42.094,65 79.020,77 47.981,36 62.174,86 
strokovni inženiring (1%) 105.123,47 0,00 0,00 0,00 19.133,93 35.918,53 21.809,71 28.261,30 
SKUPAJ (I.+II.+III) 11.164.299,88 1.500,00 88.347,52 135.957,36 2.028.382,11 3.730.429,93 2.263.117,12 2.916.565,84                   
POTENCIALNI VIRI FINANCIRANJA 11.164.299,88 1.500,00 88.347,52 135.957,36 2.028.382,11 3.730.429,93 2.263.117,12 2.916.565,84 
Občina Tržič 6.839.981,55 1.500,00 88.347,52 135.957,36 508.603,73 2.516.969,01 1.598.342,79 1.990.261,13 
23. člen ZOFI 1.440.000,00   0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 
Energetska sanacija objektov (t.i. JOB razpisi) 771.079,04     0,00 304.774,33 466.304,71 
Eko sklad 850.000,00    700.000,00 150.000,00   
MIZŠ 1.163.239,29    459.778,38 703.460,92   
Fundacija za šport 100.000,00      0,00 100.000,00 
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11 IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV 
 
11.1 Predpostavke finančne analize in finančni kazalniki  
 
Finančni kazalniki so izračunani s pomočjo finančne analize. Izdelana je s pomočjo konsolidiranih prikazov, ker investitor 
in bodoči uporabnik ni isti subjekt. Investitor projekta je namreč Občina Tržič, ki bo tudi lastnik naložbe v dobi 
obratovanja, upravljavca in uporabnika pa bosta Vrtec Tržič in OŠ Križe, v delu športnih površin pa Občina Tržič. 
 
Finančna analiza je izdelana na podlagi naslendjih predpostavk: 
 
- Ekonomska doba investicije je ocenjena na 15 let; 
- Uporabljena je 4 % finančna diskontna stopnja (skladno z dokumentom »Guide to Cost-benefit Analysis of 

Investment Projects«, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, European Commission, December 
2014); 

- V prikazu denarnega toka je upoštevana vrednost v stalnih cenah  z  DDV in brez nepredvidenih del, skladno z 
metodologijo EU, opredeljeno v »Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects«, Economic appraisal tool 
for Cohesion Policy 2014 – 2020, European Commission, December 2014, poglavje 2.7.2. Methodology, stran 41; 

- Finančna analiza je izdelana z uporabo inkrementalne metode (t.i. metode diferenčne vrednosti), ki pomeni razliko 
med scenarijem brez projekta in scenarijem s projektom, tako v pogledu stroškov kot tudi prihodkov. To pomeni, 
da so v finančni analizi upoštevani le dodatni stroški in prihodki, ki bodo nastali zaradi projekta; 

- Pri dodatnih stroških upoštevani dodatni stroški dela in obratovalni in vzdrževalni stroški, ki bodo nastali pri 
izvajanju dejavnosti ter reinvestiranju opreme; 

- Preostanek vrednosti: skladno z 18. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014,  se 
preostala vrednost naložbe vključi v izračun diskontiranega neto prihodka operacije le, če prihodki presegajo 
stroške projekta. V predmetni operaciji je neto denarni tok celotno referenčno obdobje negativen, kar pomeni, da 
v celotnem obdobju obratovalni stroški presegajo prihodke projekta. Skladno z navedenim zato preostala vrednost 
naložbe ni vključena v izračun diskontiranega neto prihodka operacije. 

 
Tabela 20  Predpostavke finančne analize  
 

Predpostavka Varianta 1 Varianta 2 
Referenčno obdobje 15 let 15 let 
Diskontna stopnja 4% 4% 
Uporabljena metoda Metoda diferenčnih vrednosti (t.i. inkrementalna metoda), ki določa, da je potrebno za izračun denarnega 

toka naložbe in finančnih kazalnikov investicije uporabiti tiste vrednosti, ki pomenijo razliko med varianto »z 
naložbo« in varianto »brez naložbe«. 

Preostanek vrednosti po koncu 
referenčnega obdobja 

Preostanek vrednosti: skladno z 18. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014,  
se preostala vrednost naložbe vključi v izračun diskontiranega neto prihodka operacije le, če prihodki 
presegajo stroške projekta. V predmetni operaciji je neto denarni tok celotno referenčno obdobje negativen, 
kar pomeni, da v celotnem obdobju obratovalni stroški presegajo prihodke projekta. Skladno z navedenim 
zato preostala vrednost naložbe ni vključena v izračun diskontiranega neto prihodka operacije. 

Pričetek referenčnega obdobja 2020 2020 
Prihodki Predvidevajo se naslednji dodatni prihodki: 

1.  Prihodki za plače s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pokrivanje stroškov plač novo 
zaposlenih v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-
UPN5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-
ZVaj),  v višini stroška plače hišnika v OŠ Križe v višini 13.453,20 EUR letno 

2. Prihodki iz naslova oskrbnin za otroke v vrtcu v višini 168.000 EUR letno, upoštevajoč naslednje 
predpostavke: 

ODDELEK CENA število otrok Prihodek (EUR) 
I. STAROSTNO 

OBDOBJE 470 5 28.200 
II. STAROSTNO 

OBDOBJE 369 10 44.280 
III. KOMBINIRANI 

ODDELEK 398 20 95.520 
SKUPAJ   168.000 
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Predpostavka Varianta 1 Varianta 2 
 

Stroški Dodatni stroški obratovanja so ocenjeni na 278.630,61 EUR 
letno, prikaz izračuna pa se nahaja v tabeli v nadaljevanju. 
 

Dodatni stroški obratovanja so ocenjeni na   
278.065,36 EUR letno, prikaz izračuna pa se 
nahaja v tabeli v nadaljevanju. 
 

 
Tabela 21  Ocena dodatnih stroškov obratovanja za varianto 1 
 

VARIANTA 1 EUR/m2 VRTEC KRIŽE OŠ KRIŽE ŠPORT 
I. STROŠKI STORITEV  34.823,25 31.657,50 15.500,00 

elektrika 4,00 5.159,00 4.690,00 2.000,00 
komunalne storitve 4,00 5.159,00 4.690,00 10.000,00 

ogrevanje 12,00 15.477,00 14.070,00 2.500,00 
ostali stroški 7,00 9.028,25 8.207,50 1.000,00 
II. STROŠKI MATERIALA 10,00 11.725,00 11.725,00 5.000,00 

III. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 15,00 17.587,50 17.587,50 10.000,00 

IV. STROŠKI DELA  103.571,66 13.453,20 6.000,00 

SKUPAJ 278.630,61 167.707,41 74.423,20 36.500,00 
 
 Tabela 22  Ocena dodatnih stroškov obratovanja za varianto 2 
 

VARIANTA 2 EUR/m2 VRTEC KRIŽE OŠ KRIŽE ŠPORT 
I. STROŠKI STORITEV  34.356,00 30.061,50 15.500,00 

elektrika 4,00 5.726,00 5.726,00 2.000,00 
komunalne storitve 4,00 5.726,00 5.726,00 10.000,00 
ogrevanje 10,00 14.315,00 14.315,00 2.500,00 

ostali stroški 6,00 8.589,00 4.294,50 1.000,00 
II. STROŠKI MATERIALA 8,00 11.452,00 5.726,00 5.000,00 

III. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 15,00 21.472,50 21.472,50 10.000,00 

IV. STROŠKI DELA  103.571,66 13.453,20 6.000,00 

SKUPAJ 278.065,36 170.852,16 70.713,20 36.500,00 
 
Tabela 23  Ocena dodatnih stroškov dela za obe varianti 
 

 število 
Indikativni mesečni 
stroški dela v EUR 

ocena letnega stroška 
dela 

OŠ KRIŽE 1  13453,2 
čistilka 1 1.121,10 13.453,20 
VRTEC KRIŽE 11,32  103.571,66 
vzgojitelj 4 2.206,98 26.483,70 
vzgojitelj - pomočnik 4 1.386,94 16.643,22 
vzgojitelj - pomočnik  0,5 1.386,94 16.643,22 
čistilka 1,2 1.290,36 15.484,32 
perica 0,3 1.290,36 15.484,32 
kuhar 1,32 1.069,41 12.832,88 
SKUPAJ 12,32  117.024,86 
ŠPORTNI DEL   6.000,00 
SKUPAJ   223.024,86 

 
 
Na podlagi navedenih predpostavk je bila ugotovljena finančna donosnost investicije po variantah, ki je izdelana s 
pomočjo: 
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Finančne neto sedanje vrednosti;  
- Kriterij presoje: Negativna finančna neto sedanja vrednost dodatno potrjuje, da gre za javni projekt, za 

katerega se pričakuje financiranje iz javnih sredstev, kajti projekt ni donosen po klasičnih podjetniških 
principih. 

 
Finančne interne stopnje donosnosti (FRR/C); 

- Kriterij presoje: interna stopnja donosnosti je nižja od uporabljene finančne diskontne stopnje (4%), kar 
dodatno potrjuje neprofitnost projekta. 

 
Tabela 24  Finančni kazalniki za obe varianti 
 

Kazalnik Varianta 1 Varianta 2 
Interna stopnja donosa Izračun ni mogoč Izračun ni mogoč 
Neto sedanja vrednost -9.426.270 EUR -9.039.233 EUR 
Doba vračanja Se ne povrne, negativni neto denarni 

tok v ekonomski dobi 
Se ne povrne, negativni neto denarni 

tok v ekonomski dobi 
 
 

 
11.2 Predpostavke ekonomske analize in ekonomski kazalniki  
 
Osnovo za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti predstavljajo parametri, upoštevani v finančni analizi, ki so 
nadgrajeni še parametri proučevanje vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče kvantificirati v denarju. Uporabljeni 
dodatni parametri predstavljajo možne vplive izvedbe projekta na širše okolje. V tem primeru je proučevan vpliv 
projekta na nivoju lokalne skupnosti. Predpostavke ekonomske analize: 
 

1. Upoštevano je 15-letno referenčno obdobje; 
2. Osnovo za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti predstavljajo parametri, upoštevani v finančni analizi, 

ki so nadgrajeni še s parametri za proučevanje vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče kvantificirati v 
denarju. Uporabljeni dodatni parametri predstavljajo možne vplive izvedbe projekta na širše okolje. V tem 
primeru je proučevan vpliv projekta na nivoju mesta; 

3. Pri izračunih je uporabljena 5-odstotna družbena diskontna stopnja, skladno s priporočili Evropske komisije 
(»Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects«, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 
2020, European Commission, December 2014, str. 55); 

4. Tudi v ekonomski analizi uporabljen inkrementalni pristop, ki pomeni razliko med izbrano varianto projekta in 
varianto brez projekta; 

5. Denarni tok iz finančne analize predstavlja osnovo za izračune ekonomske analize. Pri določanju kazalcev pa 
je potrebnih nekaj prilagoditev: 

a. Davčni popravki: posredne davki (DDV), subvencije in čiste transfere je treba odšteti; Zato so tako pri 
obratovalnih stroških kot tudi pri vrednosti investicije in stroških reinvestiranja posredni davki (DDV) 
odšteti. Ker je uporabljena splošna davčna stopnja v višini 22% je za preračuna zneskov z DDV v 
zneske brez DDV uporabljen faktor preračuna 0,8197 (100/122=0,8197). 

6. Ekonomski preostanek vrednosti: Glede na dejstvo, da se, skladno z veljavno Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 480/2014, ki v 18. členu določa, da se v izračunu neto diskontiranega finančnega toka finančni preostanek 
vrednosti ne upošteva v izračunu, smo le-tega izključili iz analize diskontiranega finančnega toka, upoštevamo 
pa ga kot ekonomski preostanek vrednosti na koncu časovnega obdobja. V ekonomski preostanek vrednosti 
so vključene diskontirane ekonomske koristi projekta, in sicer z metodo tehtane aritmetične sredine 
amortizacijskih stopenj. Za projekt je bila izračunana končna ekonomska doba 33 let, kar pomeni še dodatnih 
24 let po ekonomski dobi projekta glede na uporabljeno amortizacijsko stopnjo 3% in obdobje uporabe v 
referenčnem obdobju (9 let).  

7. Med ekonomskimi koristmi smo upoštevali: 
a. Realizirano dodano vrednost v sektorju gradbeništva in storitev v času izvajanja projekta, in sicer za 

sektor gradbeništva v višini 37% in za sektor storitev višini 48% izvedbnih del. 
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b. Oportunitetne prihranke uporabnikov: 
i. Možnost večjega vpisa v vrtec pomeni prihranek na času in stroških staršev zaradi voženj v 

bolj oddaljene kraje (npr. Tržič) oziroma prihranek pri stroških, ki bi jih imeli zaradi plačila 
zasebnega varstva 

ii. Možnost rekreacije in treningov v bližini zaradi izgradnje novih športnih površin 
c. Povečano udobje uporabnikov zaradi ustreznih prostorskih kapacitet 
d. Pozitiven vpliv na zdravje zaradi kvalitetnih prostorskih pogojev tako varovancev in učencev kot tudi 

zaposlenih. 
 
Na podlagi navedenih predpostavk je podan prikaz kazalnikov ekonomskega učinka, in sicer: 
 
Ekonomska stopnja donosa 
- Kriterij presoje: ekonomska stopnja donosa je večja od uporabljene družbene diskontne stopnje. 

 
Ekonomska neto sednja vrednost 
- Kriterij presoje: neto sedanja ekonomska vrednost projekta je večja od 0. 

 
Koeficient družbene koristnosti 
- Kriterij presoje koeficient družbene koristnosti je večji od 1. 
 
 
Tabela 25  Ekonomski kazalniki po variantah  
 

 Varianta 1 Varianta 2 
Ekonomska neto sedanja vrednost 3.124.166 3.287.370 € 
Koeficient družbene koristnosti 1,367 1,40 
Ekonomska stopnja donosa 13,01% 13,68% 

 
 
 
 

12 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 
 
 
12.1 Analiza občutljivosti 
 
 
V analizi občutljivosti variiramo tiste spremenljivke projekta, ki so za projekt lahko najbolj kritične. Običajne kritične 
spremenljivke projekta so: 
 
- investicijska vrednost, 
- spremembe prihodkov v referenčnem obdobju in  
- spremembe stroškov v referenčnem obdobju. 
 
Osnovni namen analize občutljivosti je ugotovitev, katera izmed proučevanih spremenljivk projekta je kritična.  
 
Uporabljeni merili za določitev kritičnih spremenljivk:  
 
- »Kritična spremenljivka je tista, katere 1 % sprememba povzroči več kot 5 % spremembo neto sedanje vrednosti oz. 

ekonomske neto sedanje vrednosti.  
- »Kritična spremenljivka je tista, katere 1 % sprememba povzroči spremembo finančne stopnje donosa (IRR) oz. 

ekonomske stopnje donosa (ERR) za več kot 1 odstotno točko. 
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Tabela 26  Analiza občutljivosti za varianto 1 
 

Varianta 1 

1% 
zmanjšanje 

brez 
sprememb 

(osnova) 

1% 
povečanje 

% spremembe 
ob 1% 

zmanjšanju 

% spremembe 
ob 1% 

povečanju 
KRITIČNA 
SPREMENLJIVKA 

FNSV (C) 
SPREMEMBA PRIHODKOV -9.440.401    -9.426.270 -9.412.138 0,15% -0,15% NE 
SPREMEMBA OBRATOVALNIH STROŠKOV -.9.405.182 -9.426.270 -9.447.357 -0,22% 0,22% NE 
SPREMEMBA INVESTICIJE -9.338.963 -9.426.270 -9.513.576 -0,93% 0,93% NE 

ENSV 
SPREMEMBA EKONOMSKIH KORISTI 3.017.473    3.124.166 3.230.859 -3,42% 3,42% DA 
SPREMEMBA OBRATOVALNIH STROŠKOV 3.155.990 3.124.166 3.092.342 1,02% -1,02% DA 
SPREMEMBA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 3.193.459 3.124.166 3.054.873 2,22% -2,22% DA 

 
Varianta 1: spremenljivke FNSV (C) ENSV 
Sprememba prihodkov/eksternih koristi nima vpliva 47,63% zmanjšanje bi bilo potrebno,  da bi ENSV postala 

negativna 
Sprememba operativnih stroškov nima vpliva 196,40% povečanje bi bilo potrebno, da  

bi ENSV postala negativna. 
Sprememba investicijskih stroškov Nima vpliva 45,09% povečanje investicijskih  stroškov bi bilo potrebno, da bi 

ENSV postala negativna. 
 
Iz tabele je razvidno, da so kritične spremenljivke vse ekonomske spremenljivke (ekonomske koristi, ekonomskih 
stroški). 
 
  
Tabela 27  Analiza občutljivosti za varianto 2 
 

Varianta 2 

1% 
zmanjšanje 

brez 
sprememb 

(osnova) 

1% 
povečanje 

% spremembe 
ob 1% 

zmanjšanju 

% spremembe 
ob 1% 

povečanju 
KRITIČNA 
SPREMENLJIVKA 

FNSV (C) 
SPREMEMBA PRIHODKOV -9.053.365 -9.039.233 -9.025.102 0,16% -0,16% NE 
SPREMEMBA OBRATOVALNIH STROŠKOV -9.018.190 -9.039.233 -9.060.277 -0,23% 0,23% NE 
SPREMEMBA INVESTICIJE -8.955.753 -9.039.233 -9.122.713 -0,92% 0,92% NE 

ENSV 
SPREMEMBA EKONOMSKIH KORISTI 3.182.170 3.287.370 3.392.570 -3,20% 3,20% DA 
SPREMEMBA OBRATOVALNIH STROŠKOV 3.319.128 3.287.370 3.255.612 0,97% -0,97% NE 
SPREMEMBA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 3.353.604 3.287.370 3.221.136 2,01% -2,01% DA 

 
Varianta 2: spremenljivke FNSV (C) ENSV 
Sprememba prihodkov/eksternih koristi nima vpliva 51,28% zmanjšanje bi bilo potrebno,  da bi ENSV postala 

negativna 
Sprememba operativnih stroškov nima vpliva Nima vpliva 
Sprememba investicijskih stroškov Nima vpliva 49,63% povečanje investicijskih  stroškov bi bilo potrebno, da bi 

ENSV postala negativna. 
 
Iz tabele je razvidno, da so kritične spremenljivke vse ekonomske spremenljivke (ekonomske koristi, ekonomskih 
investicijski stroški). 
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12.2 Analiza tveganj 
 
Tabela 28 Ocena dejavnikov tveganja in upravljanje s tveganji  
 

  Varianta 1 Varianta 2 
Tveganje 1: 
Nelikvidnost proračuna 

Ocena verjetnosti Nizko Nizko 
Ocena posledic Resne Resne 

Tveganje 2: 
Zapleti in zamude pri javnem 
naročanju 

Ocena verjetnosti Nizko Nizko 
Ocena posledic Resne Resne 

Tveganje 3: 
Realna možnost finančne 
prekoračitve  ocenjene vrednosti 
naložbe  

Ocena verjetnosti Srednje Srednje 
Ocena posledic Resne Resne 

Tveganje 4: 
Realna možnost podaljšanja rokov 
izvedbe zaradi prilagajanja gradnje 
šolskemu procesu 

Ocena verjetnosti Nizko Nizko 
Ocena posledic Resne Resne 

Tveganje 5: 
Možnost podaljšanja rokov izvedbe 
zaradi pritožb okoliških stanovalcev, 
iniciativ ali soglasodajalcev 

Ocena verjetnosti Zelo nizko Zelo nizko 
Ocena posledic Nizke Nizke 

Tveganje 6: 
Možnost podaljšanja rokov izvedbe 
zaradi nepričakovanih omejitev iz 
naslova epidemije covid-19  

Ocena verjetnosti Srednje Srednje 
Ocena posledic Nizke Nizke 
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13 MERILA IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE 

 
V Poglavju 6 je bila prikazana primerjava variant s tehničnega, vsebinskega, organizacijskega in finančnega vidika, v 
nadaljevanju pa je opisan postopek zaključne ocene in način izbora najprimernejše variante. 
 
Pri ocenjevanju variant so bila upoštevana naslednja merila: 
 
- doseganje učinkov, 
- ocenjena višina vrednosti investicije, 
- ekonomski kazalniki in 
- finančni kazalniki. 
 
 
 
Glede na to, da vsa merila za ocenjevanje variant niso enako pomembna tako za investitorja kot tudi za namen operacije, 
jih utežimo z različnimi utežmi oz. ponderji. Ker v predmetnem projektu ne gre za podjetniški projekt, katerega namen 
bi bilo ustvarjanje presežka/ dobička, smo za najpomembnejše merilo upoštevali ekonomski kazalnik, ki pokaže vpliv 
izvedbe projekta na širšo družbo. 
 
- sta ocena vrednosti investicije in finančni kazalniki manj pomembna kriterij pri naložbah v urejanje problematike 

degradiranih površin; 
- je doseganje učinkov večinoma subjektiven kriterij, zato se z dodeljevanjem manjše vrednosti uteži zmanjša tudi 

vpliv subjektivne ocene na končno oceno variant. 
 
Vsaka izmed variant se ocenjuje z ocenami od 1 do 10, pri čemer najboljša dobi oceno 10, ostale pa sorazmerno s 
parametrom, ki je opredeljen v predhodnih poglavjih. Pri ocenjevanju vseh opredeljenih variant so bila upoštevana 
merila kot so opredeljena v spodnji tabeli.  
 
 Končna ocena po posameznih merilih je prikazana v kompozitni tabeli. 
 
Tabela 29  Merila s ponderji za oceno optimalne variante 
 

Merilo Ponder 
Strokovna ocena 5 
Ocena vrednosti investicije 5 
Ekonomski kazalniki 10 
Finančni kazalci 5 

 
 
Vsaka izmed variant se ocenjuje z ocenami od 1 do 10, pri čemer:  
- najboljša dobi oceno 10,  
- najslabša dobi oceno 1,  
- v primeru, da je možen neposreden izračun (npr. razmerja neto sedanje vrednosti) izračunamo ocene na podlagi 

razmerij (primerjamo vrednosti med najboljšo in obravnavano varianto). 
 
Tabela 30  Izračun ocen 
 

 Merilo/  Doseganje učinkov Ocena vrednosti  Ekonomski kazalniki Finančni kazalci 
Varianta Ocena Razlaga Ocena Vrednost Ocena ERR Ocena  Vrednost (v EUR) 

Varianta 1 10 dosega 9,58 11.652.488,14 € 9,511 13,01% 9,59 -9.426.270 € 

Varianta 2 10 dosega 10 11.164.299,88 € 10 13,68% 10 -9.039.233 € 

 



Predinvesticijska zasnova I Izobraževalno in športno središče Križe 
 
 

44 

Na podlagi izračunanih ocen iz tabele 30 in ob uporabi uteži iz tabele 29 so v nadaljevanju prikazane številčne ocene za 
vsako izmed variant. Ocena je izračunana tako, da seštejemo ocene po vseh merilih, ki smo jih predhodno pomnožili z 
uvedenim ponderjem. Formula izračuna skupne ocene je prikazana v stolpcu 9 tabele v nadaljevanju. Varianta, ki zbere 
največje število točk, je izbrana varianta. 
 
Tabela 31  Multikriterijska analiza variant  

 Merilo strokovna ocena ocena vrednosti 
investicije ekonomski kazalniki finančni kazalci skupna 

ocena mesto 

  ocena ponder vrednost ponder ocena ponder ocena  ponder 

varianta 1 10 5 9,58 5 9,51 10 9,59 5 240,97 2 
varianta 2 10 5 10 5 10 10 10 5 250,00 1 

 
 
Z vidika uporabljenih meril je najbolj sprejemljiva varianta 2. 
 
 

14 PREDLOG IN UTEMELJITEV IZBORA OPTIMALNE VARIANTE 
 
Občina Tržič se je odločila za celovito ureditev izobraževalnega in športnega središča Križe. Že v predhodni 
dokumentaciji – dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila varianta brez investicije zavrnjena, zato sta bili 
v okviru predinvesticijskega zasnove analizirani dve varianti z investicijo, in sicer: 
 

1. Varianta 1: predvideva gradnjo dveh objektov, ki sta ločena po namenu, vendar funkcionalno povezana, kar 
omogoča notranjo komunikacijo, 

2. Varianta 2: upošteva gradnjo enega samostojnega objekta za izvajanje programa osnovne šole in vrtca, ki pa 
ima analizirani še dve podvarianti, ki se medsebojno razlikujeta glede umestitve učilnic za osnovno šolo, in 
sicer: 

a. Varianta 2.1. predvideva, da so od štirih učilnic prve triade 2 orientirani na vzhod, 2 pa na sever, 
b. Varianta 2.2. predvideva, da so vse 4 učilnice prve triade orientirane na sever. 

 
Celovita multikriterijska analiza variant je pokazala, da je z vidika doseganja ciljev, časovnega vidika, vrednosti naložbe 
ter finančnih in ekonomskih kazalnikov  smiselna izvedba projekta po Varianti 2.1. , to je varianti, ki je po strokovni (in 
ostalih ocenah) najbolj ugodna tudi z vidika ugodja za uporabnike.  
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15 PRILOGA 1: VIZUALIZACIJA UREDITVE S TLORISI PO VARIANTAH 
 
 
15.1 VIZUALIZACIJA UREDITVE PO VARIANTAH  
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VARIANTA 1: 
 

 
Slika 2 Vizualizacija variante 1 – prikaz 1 
 

 
Slika 3 Vizualizacija variante 1 – prikaz 2 
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Slika 4 Vizualizacija variante 1 – prikaz 3 
 

VARIANTA 2: 
 
 

 
Slika 5 Vizualizacija variante 2 – prikaz 1 
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Slika 6 Vizualizacija variante 2 – prikaz 2 
 

 
Slika 7 Vizualizacija variante 2 – prikaz 3 
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15.2 TLORISI  PO VARIANTAH 
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Slika 8 Ureditvena  situacija za varianto 1 
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Slika 9 Tloris pritličja in nadstropja za varianto 1 
 
 
 
 



Predinvesticijska zasnova I Izobraževalno in športno središče Križe 
 
 

52 

 
 

 
 
Slika 10 Ureditvena situacija za varianto 2 
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Slika 11 Tloris pritličja in nadstropja za varianto 2 



Predinvesticijska zasnova I Izobraževalno in športno središče Križe 
 
 

54 

 
 

16 PRILOGA 2: SKLEP O POTRDITVI PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE 
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Investitor:   OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič 
Številka:    
Datum:    
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB, 14/13, 101/13, 55/15,96/15), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 
54/10, 27/16) in Statuta Občine Tržič je odgovorna oseba partnerja v projektu sprejela naslednje  
 

s k l e p e: 
 

1. Potrdi se predinvesticijska zasnova za projekt »Izobraževalno in športno središče Križe«, ki ga  je izdelalo 
podjetje K&Z, svetovanje za razvoj, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, odgovorna za izdelavo Boža Kovač, datum 
izdelave: oktober 2020. 

 
2. Na podlagi analize se izbere varianta 2. 

 
3. Vrednost projekta znaša  10.444.731,00 € (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajal skladno s 

časovnim načrtom v obdobju od 2019 do 2025. 
 

4. Za projekt so ocenjeni tudi potencialni viri financiranja, in sicer: 
 

POTENCIALNI VIRI FINANCIRANJA 9.151.335,97 2.012.963,91 11.164.299,88 

Občina Tržič 4.827.017,64 2.012.963,91 6.839.981,55 

23. člen Zakona o financiranju občin 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 

Energetska sanacija objektov (t.i. JOB razpisi) 771.079,04 0,00 771.079,04 

Eko sklad 850.000,00 0,00 850.000,00 

MIZŠ (investicije v osnovne šole in vrtce) 1.163.239,29 0,00 1.163.239,29 

Fundacija za šport 100.000,00 0,00 100.000,00 
 

 
5.  Odobri se nadaljnja priprava projekta. 

 
 
 
 

                               OBČINA TRŽIČ 
                mag. Borut SAJOVIC, župan 
 




