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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM, OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU TER NAVEDBA CILJEV OZIROMA STRATEGIJ
Problematika čiščenja odpadnih voda in priključitev na javno kanalizacijsko omrežje predstavlja osrednje okolje – varstveni problem znotraj Koroške regije. Regija (še posebej v delu Mežiške in v celotni Dravski dolini) bistveno zaostaja za slovenskim povprečjem, zato na tem področju načrtujejo vrsto projektov, na podlagi katerih bo regija do leta 2013 dosegla slovensko povprečje. Osnovni problem je, kako zagotoviti potrebna sredstva za realizacijo projekta. Tako bodo v obdobju od 2007 do 2013 prednostno izvedeni ukrepi, ki sledijo nacionalnemu operativnemu programu čiščenja odpadnih voda in izpolnjujejo zahtevane kriterije gostote poselitve in cene na enoto. 

Že v predhodno izdelanih dokumentih identifikacije investicijskega projekta se je opredelila problematika nerešenega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občini Prevalje in Ravne na Koroškem. Poleg navedbe predmeta projekta in razlogov za investicijsko namero, pa sta dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in oskrba prebivalstva s pitno vodo v občini Prevalje« in »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in oskrba prebivalstva s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem« v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06), vsebovala tudi sledeče:

· navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije;

· analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero;

· opredelitev ciljev investicije;

· opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativno »brez« investicije in/ali minimalno alternativo;

· opredelitev vrste investicije, določitev vrednosti investicije po stalnih cenah, opredelitev investicijske dokumentacije;

· opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo;

· ugotovitve smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom.

V obeh dokumentih identifikacije investicijskega projekta je poleg naštetega prikazan tudi namen investicijskega projekta in njegovi cilji. Podan je bil opis lokacije izvedbe projektov; narejena je bila analiza obstoječega stanja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod in vodooskrbe v občini Prevalje in Ravne na Koroškem s predlaganimi rešitvami. 

Terminski plani so izdelani z namenom prikaza relevantnih izvedbenih faz delov projekta, upoštevan pa je tudi okoljevarstveni vidik, ki predvideva vplive bodoče investicije v prostoru.

Na koncu dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podane tudi ugotovitve smiselnosti priprave nadaljnje investicijske dokumentacije, torej predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

1.1. Opredelitev investitorja z osnovnimi podatki

Občini Prevalje in Ravne na Koroškem sta umeščeni v Koroško regijo, ki zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri Upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.

Slika 1/1:
Umestitev občine Prevalje in občine Ravne na Koroškem v Koroški regiji

[image: image7.png]Koroska regija

Rads oo
Draw

Drawgrad Pocika

Ribrica na
Fomarm

Stover Grades

Crmana Koratkem

@5t Consuk, doo., 2007




1.1.1 Občina Prevalje

Prevalje so urbanizirano naselje sredi Mežiške doline, kjer se le - ta najbolj razširi. Kraj je lepo razsežno naselje ob glavni cesti Dravograd - Črna na Koroškem. Skozenj teče reka Meža, na severni strani kraj zapirata Stražišce in Dolga Brda, na jugu pa Navrški vrh in Riflov vrh.

Leta 1999 so Prevalje postale samostojna občina, ki v letu 2006 šteje 6.594 prebivalcev, njena površina pa je 58,1 kvadratnih kilometrov.

Prevalje postajajo pomemben obmejni kraj z Avstrijo-Holmec je najbolj odprt naravni mednarodni mejni prehod. V kraju je dobro razvita trgovska, gostinska in gospodarska dejavnost, ki privablja vedno več ljudi tudi onstran mej. Identiteto in žlahtnost pa daje kraju vsestransko bogata kulturna dejavnost.

Investitor:


Občina Prevalje

Naslov:



Trg 2a, 2391 Prevalje

Telefon:


+386 2 824 61 00

Faks:



+386 2 824 61 24

Odgovorna oseba:

dr. Matic Tasič, župan

Občina Prevalje je razdeljena na 13 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Prevalje, v katerih živi 68 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Leše in Dolga Brda. V obdobju 2000 do 2006 je bila povprečna letna stopnja rasti prebivalcev 0,2%.
Tabela 1/1:
Prebivalstvo občine Prevalje v obdobju od 2000 do 2006
	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Indeks (2006/2000)
	Povprečna letna stopnja rasti prebivalcev v obdobju 2000-2006

	Občina Prevalje
	6.537
	6.546
	6.555
	6.577
	6.620
	6.624
	6.616
	1,21%
	0,20%


Vir:
Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.
Graf 1/1:
Gibanje števila prebivalcev v občini Prevalje v obdobju od 2000 do 2006
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1.1.2 Občina Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem po površini obsega 63,43 km2 in ima 12.077 prebivalcev. V osrednjem delu občine, ob reki Meži, je gostota prebivalstva največja. Tukaj se mestno središče Ravne na Koroškem stika s Prevaljami, ki predstavlja sosednjo občino. V drugih delih občine, ki so zvečine pokrita z gozdom, pa je gostota prebivalcev nižja. 

Na Z meji na občino Prevalje, na S na Avstrijo, na SV na občino Dravograd, na JV na občino Slovenj Gradec, na JZ pa na občino Črna na Koroškem. 

Drugi večji kraji v občini so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški Vrh, Zelen Breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški Vrh, Tolsti Vrh, Uršlja Gora in Sele – del. 

Investitor:


Občina Ravne na Koroškem

Naslov:



Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem 

Telefon:


+386 2 870 55 10

Faks:



+386 2 870 55 41

Odgovorna oseba:

mag. Tomaž Rožen, župan

Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razvite kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Opazna je rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva. Okostje  turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore z Rimskim vrelcem, Prežihovino, Ivarčkim jezerom in smučiščem na Ošvenu.

Občina je razdeljena na 16 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi 70 % vseh prebivalcev občine. Ostala večja naselja so še Kotlje, Tolsti vrh in Dobja vas. V obdobju 2000 do 2006 je bila povprečna letna stopnja rasti prebivalcev -0,36%.
Tabela 1/2: Prebivalstvo občine Ravne na Koroškem po naseljih v obdobju od 2000 do 2006
	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Indeks (2006/2000)
	Povprečna letna stopnja rasti prebivalcev v obdobju 2000-2006

	Občina Ravne na Koroškem
	12.417
	12.403
	12.349
	12.329
	12.279
	12.232
	12.151
	-2,14%
	-0,36%


Vir:
Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.

Graf 1/2:
Gibanje števila prebivalcev v občini ravne na Koroškem v obdobju od 2000 do 2006
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1.2. Cilji  in strategije predmetnega projekta

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in oskrbe prebivalcev s pitno vodo bo investitor zasledoval sledeče namene:

· meddržavna obveznost,

· izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture,

· implementacija veljavnih predpisov s področja okolja,

· drugo.

Z namenom doseganja sledečih ciljev:

· izboljšanje učinka čiščenja,

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,

· izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov,

· varovanje in zaščita vodnih virov,

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij,

· v občini Prevalje priključitev 1.574 PE na novo kanalizacijo,

· v občini Ravne na Koroškem priključitev 11.800 (od tega na novo ca. 3.061) prebivalcev  na primarni kanalizacijski sistem,

· v občini Prevalje priključitev približno 8.000 prebivalcev na čistilno napravo odpadnih voda(vštete tudi razširitve naselij, obrt, turizem in gostinstvo ter tisti z malimi ČN in nepretočnimi greznicami zaradi dimenzioniranja linije blata in objeta za sprejem septike),

· v občini Ravne na Koroškem priključitev približno 14.000 PE na čistilno napravo za  komunalno odpadno vodo (v populacijske enote so štete tudi razširitve naselij, obrt, turizem in gostinstvo ter tisti z malimi ČN in nepretočnimi greznicami zaradi  dimenzioniranja linije blata in objeta za sprejem septike

2. ANALIZA STANJA S PRIKAZOM OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH POTREB PO INVESTICIJI TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNO STRATEGIJO RAZVOJA SLOVENIJE, USMERITVAMI SKUPNOSTI, PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI DOLGOROČNIMI RAZVOJNIMI PROGRAMI IN USMERITVAMI, UPOŠTEVAJE TUDI MEDSEBOJNO USKLAJENOST PODROČNIH POLITIK 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Praviloma mora biti na vseh območjih z urejenim vodovodnim omrežjem omogočen tudi odvod porabljene vode in zagotovljen način njenega čiščenja.

Zaradi razpršene pozidave je značilno pomanjkanje ustreznih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar je pomemben dejavnik pri zmanjševanju okoljskih vrednosti regije. Slednje pa zmanjšuje tudi kakovost bivanja in razvojne potenciale. Izkazuje se, da predstavljajo odpadne vode iz manjših naselij zaskrbljujoče velik delež vsega onesnaženja tal in voda in da v kratkem ni pričakovati bistvenega izboljšanja stanja.

V splošnem velja, da je potrebno vsa večja naselja opremiti s sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode. V manjših naseljih pa je priporočena uporaba malih čistilnih naprav različnih čistilnih tehnologij, ki bi zadoščale okoljskim zahtevam in bile hkrati enostavnejše, cenovno sprejemljive, z manjšimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški ter okolju prijazne.

Glede na celostno upravljanje z vodami je potrebno za posamezna območja izdelati študije in strategije odvajanja in čiščenja odpadne vode ter preskrbe prebivalcev s pitno vodo, ki bi zajele okoljske, tehnične in finančne možnosti odvajanja in čiščenja ter ob upoštevanju ostalih dejavnikov v prostoru in okolju podale smernice za nadaljnji razvoj in vlaganja v reševanje problematike odpadnih voda in pitne vode.

Namen projekta je reševanje problematike odvajanja in čiščenja na kar največjem območju občin Prevalje in Ravne na Koroškem. 

2.1. Analiza stanja s prikazom obstoječih in predvidenih potreb po investiciji na področju odvajanja in čiščenja v občini Prevalje
Občina Prevalje nima v celoti rešenega odvajanja odpadnih voda, čiščenje odpadne vode pa se izvaja zgolj na mejnem prehodu Holmec (MČN 60PE) in na Malineku, kjer je MČN v izgradnji. Kanalizacijski sistem se torej brez ustreznega čiščenja zaključi v reki Meži ali njenih pritokih. Na javno kanalizacijsko omrežje v Prevaljah je priključenih 3.728 občanov. Pri ostalih krajih je pokritost manjša in znaša od 30-60%. Za vse navedene kraje je značilno, da je obstoječa kanalizacije izvedena v mešanem sitemu, le manjša novo zgrajena območja v Prevaljah imajo že ločen sistem kanalizacije. 

Stražišče, ki se nahaja severno od proge in Prevalj je na zahodnem delu že kanalizirano, med tem ko je potrebno ostale obstoječe in novo predvidene stanovanjske objekte priključiti na novo predvideno kanalizacijo odpadnih vod s priključkom na obstoječ sistem kanalizacije mesta Prevalj. 

Ostali objekti, ki niso priklopljeni na kanalizacijski sistem, imajo zgrajene individualne pretočne greznice, katerih odtoki ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje.

Stanje po posameznih delih naselij:
· V naselju Prevalje je pokritost obstoječih objektov z odvodnjavanjem na kanalizacojo najboljša v občini, saj znaša ca. 80%. Obstoječa kanalizacija v občinskem središču Prevalje je grajena večinoma v mešanem sistemu, kar pomeni, da se na kanale priključuje tako komunalna odpadna kot tudi padavinska voda. Ločen sistem (samo komunalna odpadna voda) je pri novejši izvedbi kanalizacije, ki pa se steka v glavni kanalizacijski zbiralnik, ki je mešane izvedbe. Kanalizacija se steka v reko Mežo na levem bregu 7-krat, na desnem bregu pa 3-krat. Cevi so večinoma betonske in iz PVC materiala. 

Glavni zbirni kolektor poteka po glavni cesti skozi center in se izliva v Mežo nasproti tovarne Paloma. Kolektor je dimenzij DN 500 do DN 1000. Ostale kanalizacijske cevi so dimenzij DN 200 do DN 1000.

· V naselju Šentanel je zgrajena kanalizacija delno v ločenem delno v mešanem sistemu v dolžini približno 800 m z izlivom v bližnji potok-grapo in nima zgrajene čistilne naprave. Čistilna naprava za Štanjel je v fazi gradnje za 250 PE.
· V naselju Leše je deloma že zgrajena kanalizacija v ločenem sistemu in delno v mešanem sistemu, vendar je iz katastra kanalizacije razvidno, da posamezne veja kanalizacije med seboj niso povezane. Te ki niso povezane, pa se izlivajo obstoječe vodotoke. Glavni kanalizacijski zbiralnik (DN 250) se navezuje na kanalizacijski sistem v Prevaljah.

· V naselju Holmec je izgrajena MČN kapacitete 60 PE.

· Naselje Dolga Brda ima deloma kanalizacijo, ki odvodnjava cca 30 % gospodinjstev. Kanalizacija se izliva v bližnji potok. Z ozirom na veliko razpršenost ni predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema, lahko pa se za obstoječe stanje in v vidu zaščite okolja predvidi pred izlivom malo čistilno napravo. Kot pri Prevaljah je naselje z izrazito razpršenimi stanovanjskimi objekti.  

· Naselje Zagrad je podobno kot naselje Prevalje izrazito redko poseljeno. Strnjeno gradnjo deloma predstavlja le objekti, ki se nahajajo od cerkve Sv. Barbare proti Zagradu.    

· Vas Poljana se nahaja vzdolž ob cesti Prevalje-Holmec. Območje ni opremljeno s kanalizacijo. 

· Ostali kraji kot so Belšak, Breznica, Jamnica, Lokovica in Suhi Vrh nimajo kanalizacije, ker se nahajajo sorazmerno odmaknjeno od večjih vodotokov ali pa je pozidava tako razpršena, da ekonomski kazalci kažejo na neupravičeno izgradnja tako drage investicije. Za te objekte je bolj smiselno, da se sanirajo obstoječe greznice oziroma se izvede manjše čistilne naprave.     

2.2. Analiza stanja s prikazom obstoječih in predvidenih potreb po investiciji na področju odvajanja in čiščenja v občini Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem nima v celoti rešenega odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Na obstoječi sistem je priključenih približno 8.397 prebivalcev. Sistem se brez ustreznega čiščenja (čistilne naprave) zaključi v reki Meži ali njenih pritokih. Ostali objekti imajo zgrajene individualne pretočne greznice, katerih odtoki ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje.

Glede na predvideno rast prebivalstva, bodoče zazidave in širitve naselij je končno predvideno število prebivalcev (gospodinjstva), priključenih na bodočo čistilno napravo ca. 12.000 PE. 

Večina kanalizacijskega sistema je zgrajenega v naseljih Ravne in Kotlje, Dobja vas, delno pa je zgrajen tudi v naseljih Preški Vrh, Tolsti vrh in Brdinje. Obstoječ kanalizacijski sistem je mešane izvedbe. Obnovljeni in neobnovljeni deli kanalizacijskega sistema se trenutno preko sekundarnih vodov zaključujejo neposredno v vodotokih kot so reka Meža, Zelenbreški potok, Suha in Kotulja.

Kanalizacijske cevi so večinoma iz betona, ostalo so večinoma PVC cevi. Prebivalstvo, ki nima javnega odvajanja komunalnih odpadnih vod, ima greznice, katerih iztok je speljan v potoke ali ponikovalnice. Občina nima čistilne naprave.

Stanje po posameznih delih naselij:

· Mesto Ravne na Koroškem z obrobnih delov ima zgrajeno kanalizacijo mešanega sistema. Rekonstruiranih in obnovljenih je bilo več primarnih kanalov ter pretočni bazen meteornih vod. V starem delu mesta je kanalizacija betonske izvedbe, katere vodotesnost je vprašljiva.

· V obrtni coni Dobja vas je potrebno izgraditi fekalno kanalizacijo, saj je danes odpadna voda speljana v greznice. V sami Dobji vasi pa je mešan sistem, ki se izteka v vodotok.

· V Kotljah je kanalizacija v mešanem sistemu. Mešana odpadna voda odteka preko pretočnega bazena meteornih vod v glavni kanalizacijski kolektor. Le – ta se pod naseljem Javornik izlije v Mežo. Iz naselja Brdinje se odpadne vode izlivajo v potoka Kotulja in Črni potok. 

· V naselju Tolsti vrh se odpadna voda zbira v mešanem kanalizacijskem sistemu in se izliva v Zelenbreški potok.

2.3. Usklajenost investicijskega projekta z državno strategijo razvoja Slovenije, usmeritvami Skupnosti, prostorskimi akti ter drugimi dolgoročnimi razvojnimi programi in usmeritvami, upoštevaje medsebojno usklajenost področnih politik

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2013 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti.

Prav tako je potrebno izpostaviti probleme kakovosti in količin voda, ki jih obravnavamo na pragu 21. stoletja, saj so drugačni in bolj zaskrbljujoči od tistih v preteklosti, ki so pred nekaj desetletji spodbudili razvoj pionirskih okoljskih in vodnogospodarskih politik. Prvotni pristop, ki je temeljil na lokalnem in parcialnem obravnavanju posameznih vodnih virov, danes ne ustreza sodobnemu razvoju varstva in optimalne rabe voda in vodnega okolja. 

Politika nadzora in zmanjševanja tveganja, kot del optimalnega gospodarjenja z vodami, omogoča najti kompromis med nadaljevanjem dejavnosti na vodah – pod določenimi pogoji – in s kompenzacijo negativnih učinkov z zmanjševanjem možnosti, da se ti pojavijo. Vodilo pri načrtovanju raznih posegov je, da se ti čim bolj prilagodijo naravi vode. Država, kot skrbnik celotnega naravnega bogastva Republike Slovenije, je dolžna uveljaviti splošne principe gospodarjenja z vodami na ekosistemskih in ekonomskih osnovah in upoštevati vodo kot odločilni dejavnik za trajnostni razvoj.

Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).

Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so združene v njen okvir:

· izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih vodah do leta 2013,

· izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo,

· preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in 

· izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Poglaviten cilj programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov javne kanalizacije.

Če na drugi strani izpostavimo področje oskrbe prebivalstva s pitno vodo, je v Sloveniji sorazmerno malo večjih in velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo ter veliko število majhnih sistemov, ki z vodo oskrbujejo manj kakor tisoč ali celo manj kakor sto prebivalcev. S tem je povezano izredno veliko število vodnih virov, ki so bolj ali manj izdatni. Večina manjših vodnih virov je manj zanesljivih glede oskrbe z vodo, saj že same geografske razmere pomenijo veliko tveganje za onesnaženje vodnega vira. Značilno za večino majhnih vodovodnih sistemov je, da praviloma nimajo vgrajenega sistema za pripravo pitne vode. Vse to močno otežuje nadzor nad kakovostjo zajete vode iz posameznega vodnega vira. Oteženo pa je tudi izvajanje vzdrževanja in sanacij vodovodnih omrežij, ki so lahko vir onesnaženja pitne vode. Z vstopom v EU se je Slovenija morala prilagoditi oziroma se še prilagaja evropskemu pravnemu redu.

2.3.1 Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi usmeritvami Koroške regije

V naslednjem srednjeročnem obdobju je na področju odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem ter na področju oskrbe prebivalstva s pitno vodo, potrebno realizirati številne nove investicije. Realizacija omenjenega bo zagotovila dolgoročno varno, zanesljivo in kvalitetno odvodnjo in čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini, v skladu z veljavno zakonodajo in pravilniki ter hkrati zagotovila izpolnitev postavljenih ciljev na področju preskrbe s pitno vodo v smislu prizadevanja za doseganje 100% pokritosti preskrbe s kakovostno pitno vodo. 

Zahteve odvajanja in čiščenja odpadnih voda morajo biti v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 50/04) in v skladu  z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-20017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2008 s sklepom vlade 14.10.2004. Ob tem bosta občini Prevalje in Ravne na Koroškem upoštevali osnovne ukrepe na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode, katerim sledi Koroška regija in sicer:

· infrastrukturni ukrepi (izgradnja čistilnih naprav, izgradnja in obnova primarnega kanalizacijskega omrežja, izgradnja sekundarnih kanalizacijskih omrežij v vseh večjih naseljih…);

· druge ukrepe (ločevanje meteornih vod…) za dosego učinkovitega delovanja sistemov za čiščenje.

Osnovne usmeritve za dosego ciljnega stanja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Koroški regiji bodo usmerjene v:

· sanacijo in dograditev obstoječih kanalizacijskih sistemov na področju vseh večjih naselij;

· izgradnjo čistilnih naprav in potrebnega kanalizacijskega omrežja v občinah: Dravograd, Mislinja, Radlje ob Dravi, Ravne-Prevalje, Muta-Vuzenica, Podvelka, Ribnica na Pohorju;

· povezovanje posameznih projektov po porečjih, tako da se oblikujeta eden ali dva večja samostojna projekta za »Kohezijski sklad« za Mežiško in Dravsko dolino;

· sanacijo in izgradnjo čistilnih naprav na turističnih centrih Pohorja (Kope, Partizanka).

2.3.2 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo in zakonodajo občin Prevalje in Ravne na Koroškem.

Zakon o vodah (Ur.l. RS 67/02, 110/02, 2/04, 41/04) določa v 2. členu naslednje cilje: cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 39/2006) določa odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih in padavinskih voda kot obvezno lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo sanacijskega programa za komunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaževanja. Za spodbujanje manjšega obremenjevanje okolja ter pospešeno odpravljanj njegovih posledic predpisuje država instrumente v obliki okoljske dajatve, ki jih plačujejo povzročitelji onesnaževanja okolja. 

Izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, je subvencionirano s strani države z oprostitvijo ali zmanjšanjem plačila okoljske dajatve za obremenjevanje vode (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/07).
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006) določa, da je komunalna odpadna voda tista voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih. Zavezanec za plačilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju lokalnih skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa za tehnološke odpadne vode. 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/2005, 45/2007) in Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode (Ur. list 105/02, 50/04), da je komunalna voda tista, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih in javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. 

Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa obremenjevanje vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi, določene v prilogi uredbe. 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/07) določa, da je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju lokalnih skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa za tehnološke odpadne vode. 

Dokumentacija mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (2002), Strokovnimi podlagami za izdelavo Nacionalnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Inštitut za vodarstvo, št. P-9/03, maj 2003, Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013 ter Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
Nacionalni strateški referenčni okvir določa sledeča prioritetna področja: 

· Ravnanje s komunalnimi odpadki

· Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

· Oskrba s pitno vodo

· Upravljanje z vodami za zmanjševanje škodljivega delovanja voda

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov vsebuje ključne usmeritve, razvojne prioritete oziroma cilje razvoja okoljske (in prometne) infrastrukture kot izhajajo iz nacionalnih in evropskih razvojnih dokumentov. 

Ključne aktivnosti v zvezi z varstvom voda bodo sledeče:

· Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bodo aktivnosti vezane predvsem na izgradnjo in modernizacijo kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav. Aktivnosti so vezane na izvedbo državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

· Ključne aktivnosti glede oskrbe s pitno vodo so povezava vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire, zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih, sanacija nezadostnih vodnih virov, zadrževanje voda ter rehabilitacija magistralnih vodovodov, pa tudi aktivna zaščita  zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami

· Ukrepi na področju zmanjšanja škodljivega delovanja voda pa bodo zajemali gradnjo infrastrukture za varstvo pred poplavami na prioritetnih področjih, kartiranje poplavnih območjih, program izboljšanja napovedovanja poplavnih dogodkov in vzpostavitev ustreznega hidrološkega monitoringa. V OP ROPI so tudi navedeni projekti, ki bodo izpeljani v obdobju 2007-2013 ter njihova vrednost

Druga slovenska zakonodaja na področju pitne vode ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

· Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. SRS, št. 22/76, RS, št. 35/96) 

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05)

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 103/02, 41/04-ZVO-1)

· Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 125/00 (4/2001 - popr.), 52/02, 41/04-ZVO-1) 

· Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 100/05)

· Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, št. 46/02, 41/04-ZVO-1)

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 41/04-ZVO-1, 45/2007)
· Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod (Ur.l. RS, št. 1/01, 106/01, 13/04)

· Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode (Ur.l. RS, št. 14/97, 15/98, 13/01, 21/04)

· Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/03)

· Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/04, 5/06)

· Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 46/05)

· Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06)

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št.74/2007)

· Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 40/01)

· Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur.l. RS, št. 49/2006) 

· Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2007 (Ur.l. RS, št. 138/2006)
· Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 92/06)

Zakonska izhodišča

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo:

· Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006)

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1)

· Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki 

· Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP)

· Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Ur.l. RS, št. 127/2006)

· Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005)

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske Unije:

· Sewage Sludge (86/278/EEC)

· Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Nitrates Directive (92/43/EEC)

· Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC)

· Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC)

· Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC)

· Cadmium Discharges (83/513/EEC)

· Other Mercury Discharges (84/156/EEC)

· HCH Discharges (84/491/EEC)

· List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC)

· Habitats Directive (92/43/EEC)

· Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)

· Fish Water Directive (78/659/EEC)

· Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 90/656/EEC, 91/692/EEC)

· Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC)

· Water Framework Directive (COM/97) 49-final

Podpisane mednarodne konvencije:

· Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992)

· Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994)

· Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993)

· Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)

· Alpska konvencija (Salzburg, 1991)

Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami:

· z Avstrijo:
Sporazum o urejanju voda Drave


Sporazum o urejanju voda Mure

· s Hrvaško:
Sporazum o urejanju voda


Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

· z Madžarsko:
Sporazum o urejanju voda mejnih vodotokov 

· z Italijo:
Sporazum o urejanju voda Soče

Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

Programska izhodišča

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog.

Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:

· politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, ekonomskih in socialnih faktorjev prostora


· regionalizacijo po povodjih

· zaščito kvalitete, količine in dinamike voda 

Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.

Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča:

· trajnostni razvoj varstva in rabe voda;

· preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoložljive samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov;

· preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe voda;

· upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah;

· učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike;

Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo.

Strategije in programi, ki podajajo programska izhodišča: 

· Nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998

· National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1998

· Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur. l. RS št. 2/2006)

· CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998

· DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998

· GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998 

· Načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, Ekonomska Fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998

· Priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI)

· Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO)

3. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in storitev in njihovimi kupci.

Glede na to, da je predmet tržne analize odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem posredno podjetje javnega značaja torej Javno komunalno podjetje Log d.o.o., je tržna analiza prilagojena naravi projekta in podjetja, zato vključuje:

· analizo poslovnega okolja,

· analizo kupcev in oblikovanje ciljnega trga,

· analiza obstoječih cen

· SWOT analiza
3.1. Analiza poslovnega okolja

Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa Nacionalni program varstva okolja, ki ga je sprejel Državni zbor 24.11.2005, in Strategija razvoja Slovenije. Na podlagi Nacionalnega programa varstva okolja je že sprejetih ali v pripravi vrsta operativnih programov na posameznih področjih varstva okolja, ki služijo kot podlaga za razvojne usmeritve v tem operativnem programu. Analiza stanja kaže, da so potrebne investicije v razvoj okoljske infrastrukture na naslednjih področjih:

1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

3. Oskrba s pitno vodo

4. Zmanjševanje škodljivega delovanja voda

5. Posodobitev vodovodnih sistemov za zmanjšanje vodnih izgub

6. Izgradnja manjših čistilnih naprav kot podpora regionalnemu razvoju

7. Varstvo območij kopalnih vod

8. Trajnostni razvoj parkov in Natura območij.

Področja od 1. do 4. se bodo financirala iz Kohezijskega sklada, področja od 5 do 8 pa se bodo financirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov.

Brez dodatne izdatne podpore evropskih skladov, bi se stanje na tem področju reševalo veliko počasneje, ob tem pa bi bil počasnejši tudi gospodarski razvoj. Le ta pa mora zagotavljati  ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki ter prispeval k večji blaginji. S finančnimi sredstvi EU se zagotavlja v okviru enotne finančne perspektive dodaten nujno potreben finančni vir za izgradnjo potrebnih investicij. Samo na področju varstva okolja bi morali brez dodatnih EU sredstev zagotavljati iz državnega proračuna vsako leto vsaj dodatnih 25% do 50% finančnih sredstev .

Glede na stanje v letu 2004 je iz analize območij poselitve glede na njihovo gostoto poseljenosti razvidno, da:

· 10 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij z manj kot 50 prebivalcev,

· 10 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij s 50 ali več prebivalci, pri čemer pa je gostota poseljenosti manj kot 10 prebivalcev na hektar,

· 20 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij, kjer je gostota poseljenosti med 10 in 20 prebivalci na hektar,

· 60 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij z gostoto poseljenosti, ki presega 20 prebivalcev na hektar.

Iz analize območij poselitve glede na njihovo gostoto poseljenosti sledi, da mora biti skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, na javno kanalizacijo priključeno:

· najmanj 1.200.000 prebivalstva, ker prebivajo v naseljih ali delih naselij z več kot 50 prebivalci in gostoto obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode več kot 20 PE/ha, in

· dodatno še do največ okoli 350.000 prebivalcev, ker prebivajo v naseljih, v katerih je celotna obremenjenost zaradi nastajanja komunalne odpadne vode več kot 2.000 PE.

Investicije na področju odvajanja in čiščenja voda izhajajo iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela vlada RS v letu 2004. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Operativni program predstavlja odpravo razlik zaradi na področju opremljenosti za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in uskladitev s standardi po vstopu v EU v skladu s pridružitveno pogodbo, ki zahteva, da izvedemo naloge najkasneje do leta 2015. Poleg tega te investicije predstavljajo sistem integriranega upravljanja z vodami, skladno z WFD direktivo.

Po izvedbi vseh potrebnih investicij bo priključenih od leta 2004 do leta 2015 več kot 1.500.000 prebivalcev. Državni operativni program je opredelil na celotnem nivoju države 3260 aglomeracij, ki jih je glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacijo in na koncu s čistilno napravo in so povzeti v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Občini Prevalje in Ravne na Koroškem nimata v celoti urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, potrebno pa je tudi izboljšati in urediti oskrbo s pitno vodo. Predmetni občini sta že v dokumentu identifikacije investicijskega projekta za upravljavca na področjih odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo izbrali Javno komunalno podjetje Log d.o.o., ki bo skrbelo za izvajanje omenjenih storitev. 
Javno komunalno podjetje Log d.o.o. Ravne na Koroškem je bilo ustanovljeno 15.5.1978 kot Komunalno podjetje Prevalje v ustanavljanju. Njegova naloga je bila zagotavljanje komunalne dejavnosti, ki se je tedaj pojmovala kot družbena gospodarska dejavnost, ki reproducira temeljne materialne pogoje življenja v naselju in je ozko povezana z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem je podjetje opravljalo svojo dejavnost. Temeljni vidik opravljanja te dejavnosti je splošni interes, ki mora sicer upoštevati interes posameznika, vendar je le – ta podrejen splošnemu. Dejavnost, ki jo je opravljalo podjetje, je bila opredeljena kot družbena služba in je obsegala celotno območje Občine Ravne na Koroškem oz. Mežiške doline.

Dejavnosti:

· oskrba z vodo,

· ravnanje s komunalnimi odpadki,

· upravljanje s sistemom kanalizacije za zbiranje in odvod padavinskih in fekalnih vod,

· zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih cest, poti, pločnikov, parkirišč, in ostalih javnih površin in

· pokopališka in pogrebna dejavnost.

3.2. Analiza kupcev in ciljnega trga v predmetnih občinah
Občini Prevalje in Ravne na Koroškem nimata v celoti izgrajene kanalizacije in v celoti rešenega čiščenja komunalne odpadne vode. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvod komunalnih odpadnih vod in čistilnih naprav v kasneje opisanih naseljih, se bodo odpravilo prej omenjene pomanjkljivosti na področju komunalne infrastrukture.

Ciljni trg predmetnega projekta so uporabniki storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na področju občin Prevalje in Ravne na Koroškem.

Po podatkih Statističnega urada RS sta imeli občini v letu 2006 skupno 18.767 prebivalcev, od tega občina Prevalje 6.616 in občina Ravne na Koroškem 12.151 prebivalcev, kar predstavlja število potencialnih kupcev storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občinah. 

V občini Prevalje je na obstoječi kanalizacijski sistem priključenih 4.078 medtem ko je v občini Ravne na Koroškem Prevalje na obstoječi kanalizacijski sistem priključenih 8.397.

V skladu s projektom bo po izvedbi celotne investicije v občini Prevalje na kanalizacijski sistem priključenih 5.652, v občini Ravne na Koroškem pa bo na kanalizacijski sistem priključenih 11.458, od tega 3.061 novo priključenih.
Tabela 3/1:
Pokritost občine Prevalje po območjih s kanalizacijo 

	Kraj, naselje (aglomeracije)
	Št. Prebivalcev
	Sedaj priključenih
	Novo priključeni
	Skupaj priključenih

	Prevalje , Stražišče in Kot
	4.803
	3.728
	931
	4.659

	Leše
	531
	180
	351
	531

	Šentanel
	179
	110
	16
	126

	Poljana 
	139
	0
	104
	104

	Holmec
	120
	60
	48
	108

	Lokovica
	146
	0
	124
	124

	SKUPAJ
	5.918
	4.078
	1.574
	5.652


Tabela 3/2:
Pokritost občine Ravne na Koroškem po območjih s kanalizacijo 

	Aglomeracije
	Sedaj priključenih
	Novo priključeni
	Skupaj priključenih

	TOLSTI VRH P. R. NA K. - DEL
	 
	 
	8338

	KOTLJE
	
	
	1.003

	RAVNE NA KOROŠKEM
	
	
	869

	ZELEN BREG
	
	
	508

	PREŠKI VRH
	
	
	313

	TOLSTI VRH P. R. NA K. - DEL
	
	
	157

	PREŠKI VRH
	
	
	119

	TOLSTI VRH P. R. NA K. - DEL
	
	
	99

	BRDINJE
	
	
	52

	SKUPAJ
	8.397
	3.061
	11.458


3.3. Trend oskrbe z vodo v prihodnosti

3.3.1 Analiza količin odpadnih voda

Na osnovi predpostavke, da je povprečna poraba pitne vode 47,25 m3 letno, kar predstavlja 130 litrov na dan , in da je povprečna poraba pitne vode industrije 27,5 m3, kar predstavlja 110 litrov na delovni dan, smo izračunali količine odpadne vode, ki predstavlja osnovo za izračune učinkovitosti po posamezni varianti. V vseh variantah, se bo na kanalizacijo in čistilno napravo priključilo enako število prebivalcev in industrije. 

Tabela 3/3: 
Izračun odpadne vode za industrijo in prebivalstvo

	
	PE
	Povprečna poraba m3 na leto

	Obstoječi priključeni prebivalci na kanal
	12.475
	
	591.939

	Občina Prevalje
	4.078
	47,45
	193.501

	Občina Ravne na Koroškem
	8.397
	47,45
	398.438

	
	
	
	0

	Novi priključeni na kanal
	4.635
	
	219.931

	Občina Prevalje
	1.574
	47,45
	74.686

	Občina Ravne na Koroškem
	3.061
	47,45
	145.244

	
	
	
	0

	Obstoječi in novo priključeni na kanal
	17.110
	
	811.870

	Občina Prevalje
	5.652
	47,45
	268.187

	Občina Ravne na Koroškem
	11.458
	47,45
	543.682

	
	
	
	0

	Novo priključeni na ČN
	17.110
	
	811.870

	Občina Prevalje
	5.652
	47,45
	268.187

	Občina Ravne na Koroškem
	11.458
	47,45
	543.682

	
	
	
	0

	Obstoječa priključena industrija na kanal
	1.634
	
	44.935

	Občina Prevalje
	326
	27,5
	8.965

	Občina Ravne na Koroškem
	1.308
	27,5
	35.970

	
	
	
	0

	Novi priključena industrija na kanal
	930
	
	25.575

	Občina Prevalje
	930
	27,5
	25.575

	Občina Ravne na Koroškem
	0
	27,5
	0

	
	
	
	0

	Obstoječa in novo priključena industrija na kanal
	2.564
	
	70.510

	Občina Prevalje
	1.256
	27,5
	34.540

	Občina Ravne na Koroškem
	1.308
	27,5
	35.970

	
	
	
	0

	Novo priključena industrija na ČN
	2.564
	
	70.510

	Občina Prevalje
	1.256
	27,5
	34.540

	Občina Ravne na Koroškem
	1.308
	27,5
	35.970


3.3.2 Analiza obstoječih cen

Prodajna cena za odvajanje odpadnih voda v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem je enaka v obeh občinah vendar je ločena po kategorijah uporabnikov, in sicer za:

· gospodinjstva;

· gospodarstvo in

· ustanove.

Javno komunalno podjetje Log d.o.o zaračunava svojim kupcem za komunalne storitve povezane z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode. V spodnji tabeli so prikazani vsi elementi celotnega stroška, ki ga mora uporabnik plačati za storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Tabela 3/4:
Cena odvajanja odpadne vode Javnega komunalnega podjetja Log d.o.o. (EUR/m3)










                v EUR/m3
	Občina Prevalje
	Znesek
	DDV
	Skupaj

	Redna storitev
	
	
	

	Gospodarstvo
	0,37
	0,03
	0,40

	Gospodinjstvo
	0,20
	0,02
	0,22

	Ustanove
	0,27
	0,02
	0,29

	Taksa ZOV
	0,51
	0,04
	0,55

	Občina Ravne na Koroškem
	Znesek
	DDV
	Skupaj

	Redna storitev
	
	
	

	Gospodarstvo
	0,37
	0,03
	0,40

	Gospodinjstvo
	0,20
	0,02
	0,22

	Ustanove
	0,27
	0,02
	0,29

	Taksa ZOV
	0,53
	0,05
	0,58


Vir: Javno komunalno podjetje Log d.o.o. [URL: http://www.jkp-log.si/index.php?site=ceniki_d&kat=372], 16.08.2007

3.4. SWOT analiza s postavitvijo ciljev
SWOT analiza, imenovana tudi klasična analiza, je analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti glede na izvedbo projekta. Prednost je vsaka sposobnost s katero lahko doseže določene cilje. Slabosti so tiste aktivnosti, ki ovirajo ali zadržujejo doseganje opredeljenih ciljev. Priložnosti se kažejo v razmerah zunanjega okolja. Z njihovo pravilno in natančno uporabo imamo možnost, da doseže svoje cilje. Nevarnosti so tisti dejavniki v okolju, ki lahko ogrozijo doseganje želenih ciljev in na katere praviloma nimamo veliko vpliva.

Prednosti

· znano število ogroženih urbaniziranih površin

· nizka poraba vode na prebivalca

· zadostne količine vodnih virov

· ekološka stabilnost prostora

· biotska pestrost in naravna ohranjenost

Cilj:
Izvedba projekta bo zaščitila razpoložljive vodne vire na tem področju, predvsem podtalnico, prav tako pa bodo urbanizirana naselja imela urejeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode kar bo imelo pozitiven vpliv na razvoj in zdravje ljudi.

Slabosti

· zmanjšanje kvalitete bivanja in dostopnosti storitev 

· povečana zdravstvena ogroženost prebivalstva

· negativni vpliv na gospodarski razvoj, umikanje kapitala

· razpršena pozidava

· starejši kanalizacijski sistemi niso vodotesni

· veliko število pretočnih greznic brez rednega praznjenja

· manjša naselja brez kanalizacijskih sistemov

· pomanjkanje konceptov ravnanja z blatom iz čistilnih naprav

· onesnaževanje zalog podzemnih vod iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja

· zaradi obilice vode se le-ta ne dojema kot dragocenost

· neizdelan organizacijski model za režim varovanja vodnih virov

Cilj:
Izvedba projekta bo delno vplivala na zmanjševanje trenda povečevanja zdravstvene ogroženosti prebivalcev predmetnih naselij, prav tako pa bodo investitorji tekom izvajanja gradnje obveščali širšo javnost o pomembnosti zaščite okolja in ji predstavljali pomembnost predmetnega projekta.

Priložnosti

· neizgrajenost objektov in naprav

· razvoj novih delovnih mest

· urejenost infrastrukture kot konkurenčna prednost Republike Slovenije
· pozitivni učinki na gospodarski in turistični razvoj in razvoj uporabe novih tehnologij

· pozitivni učinki na zdravje prebivalstva

· povečanje nadzora nad onesnaževalci

· posredno se bodo v oddaljenih krajih vzpostavili pogoji za nadaljnji ekonomski in družbeno socialni razvoj območja

Cilj:
Izvedba projekta bo izrabila tudi ponujene priložnosti kot so povečanje zaposlovanja na tem področju (povečanje zaposlovanja bo gotovo iz naslova projekta pri bodočem upravljavcu, saj bo izvedba projekta zahtevala dodatne zaposlence) in s tem posledično potencialni razvoj gospodarstva. Pozitivni učinki ne bodo le v smeri razvoja gospodarstva, pač pa tudi iz naslova socialnega in ekonomskega vidika.

Nevarnosti

· migracije prebivalstva (znotraj RS)

· povišanje cen odvajanja in čiščenja odpadne vode

· povečana ranljivost zaradi klimatskih sprememb

· onesnaževanje okolja na območju brez ustrezne komunalne opremljenosti

· nesposobnost usklajevanja različnih intersov v prostoru (kmetijstvo, turizem, varstvo narave in kulturne dediščine)

Cilj:
Menimo, da bo izvedba projekta morebiti deloma vpliva na zmanjšanje migracij iz naselij, ki še niso priključena na sistem odvajanja in čiščenja ter javni vodovod v druga komunalno urejena urbana območja v Sloveniji, vendar pa slednje ne bo predstavljalo velikega vpliva.

4. ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI TER IZRAČUNI UČINKOVITOSTI ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE ZA PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
4.1. Varianta »brez investicije«

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so bile prikazane variante »brez« investicije in »z« investicijo. Že takrat se je izkazalo, da varianta »brez« investicije ni možna, saj je posodobitev in izgradnja kanalizacijskega sistema in izgradnja čistilnih naprav nujno potrebna, ker kanalizacijski sistemi in čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini niso popolnoma ustrezni. 

Investicijo v dograditev in obnovo na sistemu odvajanja in čiščenja narekuje Nacionalni program varstva okolja ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, poleg tega je omenjena investicija v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Glede na izredno pomembnost porečja reke Drave z nacionalnega vidika je vsekakor pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.

Po Zakonu o varstvu okolja morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, v okviru katerega spada tudi ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda.

V skladu z načrti in programi lokalnega programa so občine dolžne zagotoviti izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja javne kanalizacije s ciljem, da se v zahtevanih rokih na predvidenih aglomeracijah zgradi in obnovi javni kanalizacijski sistem na nivoju, ki zadovoljuje veljavne tehnične standarde.

Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav nujno potrebna, saj je sedanji kanalizacijski sistem pomanjkljiv, ustreznega čiščenja komunalnih odpadnih vod pa ni. 

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije ni mogoča in zato ni predmet te predinvesticijske zasnove.

4.2. Varianta »z investicijo«

Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem je predstavljena v dveh variantah:

· varianta I predvideva:

i. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem, ki bo vezano na skupno ČN (kapacitete 22.000 PE) za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v 6 različnih variantah. 

ii. izgradnjo kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE,  

iii. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

iv. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE,

v. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

· varianta II predvideva:

i. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje in izgradnjo lastne čistilne naprave za 8.000 PE
ii. izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem, ki bo vezano na lastno čistilno napravo za 14.000 PE, s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v 6 različnih variantah
iii. izgradnjo kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE,  

iv. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

v. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE,

vi. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

V nadaljevanju predstavljamo vsako od variant skupaj z vsemi podvariantami.

4.3. Varianta 1 z investicijo v odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Varianta 1 vključuje:

i. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem, ki bo vezano na skupno ČN (kapacitete 22.000 PE) za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v 6 različnih variantah. 

ii. izgradnjo kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE,  

iii. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

iv. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE,

v. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

4.3.1 Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje 

Mesto Prevalje, ki je sorazmerno dobro urejeno s kanalizacijo, nima lastne čistilne naprave. Tako je za ureditev tega problema predvidena rešitev z izgradnjo zbiralnika, katerega trasa poteka v območju lokalne ceste in sicer po južnem robu naselja Prevalje do novo zgrajenega rondoja in od tu naprej ob levem bregu Meže do območja predvidenega za rekreacijo (teniška igrišča). Z izvedbo levo brežnega kolektorja se zajame vse obstoječe iztoke v reko Mežo. 

S predloženo dokumentacijo sta predvideni dve varianti in sicer izvedba lastne čistilne naprave za Prevalje in druga možnost s črpališčem ali sifonsko izvedbo priključitev na kolektor Ravne s skupno čistilno napravo.

Kanalizacija, ki je izvedena na desni strani Meže v Prevaljah, je pretežno že izvedena v ločenem sitemu. Tako se za priključitev oziroma ukinitev izpustov v Mežo izvede lokalne prečrpovalne postaje, katerih tlačni vodi se priključijo na novo predvideni zbiralnik.  

Vsa novo predvidena kanalizacija tako v mestu Prevalje kot ostalih zaselkih, kje je predvidena izvedba nove kanalizacije se upošteva ločenem sistemu.        

Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode s priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke.  

Za naselja, ki se nahajajo v bližini ali pa mejijo na Prevalje kot so del naselja Zagrad in Stražišče, pa se priključijo na prevaljski kanalizacijski sistem. 

Stražišče se priključi na kanalizacijo gravitacijsko, medtem ko del Prevalj, ki se nahajajo na desnem bregu Meže, priključijo na novo predvideni kolektor z prečrpovalnimi postajami.    

· Zasnova zadrževalnih bazenov

Po obstoječi projektni dokumentaciji za ureditev aglomeracije Prevalje, so predvideni štirje razbremenilniki/zadrževalniki. Na podlagi hidravličnega preračuna s prispevnimi površinami se je naredila ponovna kalkulacija zadrževalnikov. Rezultati preračunov skladno z ATV standardom so taki, da za zadrževanje prvih nalivnih vod rabi, na osnovi obstoječe rešitve rabimo naslednje prostornine zadrževalnih bazenov: 500, 850, 250 in 150 m3. Te prostornine zadostujejo za obravnavan mešan kanalizacijski sitem z med 2 do 4 minute zadrževalnih zmogljivosti zadrževanja prvih nalivnih vod. Višek se razbremenjuje v Mežo.

Po podrobnejši preučitvi možnosti na podlagi, s to zasnovo predvidenega zbiralnika, smo prišli do druge izvedbeno lažje in ekonomsko bolj upravičene rešitve. Zbiralnik je skupne dolžine 2.500 m. Zbiralnik sam lahko uporabimo kot zadrževalni bazen. Pri preseku zbiralnika 120 cm imamo na razpolago 2.180 m3 zadrževalne kapacitete zbiralnika samega. Preračun po tej zasnovi pa zahteva skupno zadrževalno prostornino 1.750 m3. Pri uporabi večjih presekov imamo sorazmerne možnosti uporabe večjih prostornin.

Izvedbeno ta rešitev pomeni ravno tako postavitev cevi v isto traso zbiralnika, ki pa ima namesto premer 60 premer 120 cm. Padec zadrževalnika je med 0,1% in 0,5% (oz. po terenu). Predvideva se poliesterska cev. Investicija je zaradi povečanega izkopa zbiralnika, sedaj v nalogi cevnega zadrževalnika, večja v primerjavi z investicijo osnovnega zbiralnika. Odpadejo pa kompletne investicije v objekte navedene v prvem odstavku tega poglavja (z vsem kar vključujejo).  Točke razbremenjevanja se bodo točno določile z izvedenim geodetskim posnetkom. Glede na ocenjen padec terena eno razbremenjevanje ne bo dovolj. Število razbremenjevanj se bo točno določilo z geodetskim posnetkom (po osnovnem predlogu so 4), saj ne smemo dovoliti, da z zapolnjevanjem cevnega zadrževalnika dosežemo prebijanje odpadne vode skozi jaške in vdore vod v stanovanjske hiše  nižje po kanalu.  Vsako razbremenjevanje je zaključeno z dušilko pretoka. 

Zadrževalnik ima na svojem začetku in kasneje vsakih 200 do 250 m postavljen stranski splakovalni sistem (dejansko izgleda kot večji jašek, glej risbe), ki preprečuje zadrževanje usedlin v zadrževalniku in s tem morebiten pojav smradu in zamašitev. Delovanje sistema je popolnoma avtomatično in sinhronizirano med posameznimi odseki.

4.3.2 Izgradnja kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem

Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselja Ravne (Dobja vas, Poslovna cona Ravne, zaokroženo gospodarsko območje), Tolsti vrh pri Ravnah - (Ravne mesto), Zelen breg, Brdinje (Keflov mlin), Preški vrh (Brdinje), Preški vrh (Nadolžnik), Tolsti vrh pri Ravnah-del (Dobrije) in območje Duler, ki so vezana na novo skupno čistilno napravo (CČN) kapacitete 22 000 PE za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje. Kanalizacija vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 9.389 m, izgradnjo razbremenilnika, 3 zadrževalnih bazenov in enega pretočnega bazena.
4.3.3 Izgradnja povezovalnega kanala Prevalje – Ravne na Koroškem

Povezovalni kanal, ki povezuje kanalizacijski sistem občine Prevalje z Ravnami na Koroškem in je vezan na skupno čistilno napravo je analiziran v 6 podvariantah in sicer:

· Varianta 1A: 

Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nato zavije z ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi. Tukaj se spremeni profil cevi iz  DN 300mm na  DN 400mm. Kolektor  nato poteka na desnem bregu Meže.

Skozi železarno poteka trasa po manj obremenjenih cestah do vzhodnega vhoda v železarno. Tukaj se izognemo rondoju in  po prečkanju ceste nadaljujemo ob Meži do predvidene lokacije ZBDV 6.

V tej varianti predlagamo združitev ZBDV 5 = 300 m3 in ZBDV 6 = 150 m3 v en ZBDV skupnega volumna  ZBDV cca 450 m3. Ob objektu je predvideno črpališče za odvod odplak preko Meže. Tlačni vod poteka po trasi mimo bivšega kina in se nadaljuje po cesti Ravne-Dravograd do točke, ko je možen gravitacijski odvod odplak. Ta del kolektorja je tlačni vod premera DN 300mm.

Zaradi priključkov glavnega dela kanalizacije Ravne, Tolsti vrh - Zeleni breg ter dela kanalizacije z levega dela mesta Ravne brega Meže se profil cevi kolektorja poveča na DN 500mm. Po priključitvi kanalizacije iz smeri Kotulja, (priključek se izvede preko manjšega črpališča)  se premer kanalizacije spremeni na DN 600mm in ostane nespremenjen do predvidene ČN. 

Trasa še zmeraj poteka v sredini desnega voznega pasu, gledano v smeri Ravne-Dravograd, vse dokler se prostor ob Meži ne razširi in se trasa pomakne za bankino ceste. Na odseku pred ČN z leve strani pritečeta dva potoka, kjer zaradi višinskih kot prepustov, ter konfiguracije terena traso prestavimo na levo stran ceste.  S to rešitvijo se izognemo večjim izkopom in krajšim priključkom naselij z leve strani ceste, ter izvedbi novega cestnega prepusta.

Kolektor od križanja z cesto težnostno prečka reko Mežo do vtočnega črpališča pred predvideno ČN.

· Varianta 1B:

Po tej varianti je trasa kolektorja enaka vse do predvidenega skupnega ZBDV z črpališčem. Od tukaj bi po tej varianti potekal tlačni vod DN 300 do začetka Votle peči, kjer bi se tlačni vod nadaljeval z zahtevnim vrtanjem v hribino skozi Votlo peč. Tlačni vod bi nato potekal preko potoka Kotulja do točke kjer bi lahko kolektor spet potekal gravitacijsko proti ČN. Na levem bregu Kotulje je priključek kanalizacije iz smeri Kotelj, ki ga je potrebno prečrpavati  do točke iztoka tlačnega voda kolektorja. 

Kolektor nato poteka po desnem bregu Meže nad koto visokih voda reke Meže. Za izvedbo tega dela kolektorja je potrebno izvesti zasek v hribino za potrebe izvedbe del, kasneje pa bi ta usek služil kot servisna cesta za vzdrževanje kolektorja, ter kot pešpot ob Meži. Izvedbo tega dela kolektorja ocenjujemo kot zahtevno, pri oceni stroškov smo upoštevali izvedbo podpornih zidov nad servisno cesto, zaradi velikega naklona brežine.

Prehod preko reke Meže na levi breg se izvede z sifonom. Od tukaj kolektor poteka enako kot kod v Varianti-1A vse do ČN.

· Varianta 2A:

Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nato zavije z ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi. Ta del je enak kot v Varianti – 1A. 

Po tej varianti bi bilo potrebno po priključku kanalizacije iz Dobje vasi zvesti črpališče kapacitete cca 60l/s in odpadno vodo preko tlačnega voda DN 200 prečrpavati do ceste Prevelje-Ravne, kjer bi kanalizacija potekala gravitacijsko. Premer kanalizacije je DN 400mm in poteka ob levem delu ceste v kolesarski poti ali pešpoti do cestnega  rondoja. Po prečkanju ceste poteka trasa ob brežini Meže do predvidene lokacije skupnega ZBDV  s črpališčem. 

Ostali del trase kolektorja do ČN poteka enako kot v varianti 1A.

· Varianta 2B:

Trasa kolektorja po varianti 2B je enaka kot v varianti 2A do skupnega zadrževalnega bazena na desnem bregu reke Meže. Nato poteka trasa preko uvrtanega tlačnega voda skozi Votlo peč in po desnem bregu reke Meže. Detaljno je ta del trase opisan v varianti1B. 

· Varianta 3A:

Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nato zavije s ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi. Tukaj se spremeni profil cevi iz  DN 300mm na  DN 400mm. Kolektor  nato poteka na desnem bregu Meže.

V tej varianti poteka trasa skozi železarno ob desnem delu Meže do drugega mostu preko Meže v železarni. Pred mostom se izvede črpališče kapacitete cca. 60l/s in preko tlačnega voda, ki bi bil obešen na mostno konstrukcijo preidemo na levi breg Meže. Trasa po levem bregu je izredno zahtevna zaradi obstoječih objektov, opornega zidu reke Meže in utesnjenosti. Potrebna bi bila tudi podvrtavanja pod objekti.

Na izhodu iz železarne trasa kolektorja poteka po levem bregu reke Meže, do parkirišča nasproti bencinskega servisa. Na tem mestu bi se izvedlo črpališče na kolektorju, v katerega se stekajo razbremenjene odpadne vode iz združenega ZBDV na desnem bregu Meže, ter odplake iz Tolstega vrha in območja dela Raven na levem bregu Meže.

Za tlačnim vodom DN 300mm poteka trasa enako kot po varianti 1A.

· Varianta 3B:

Trasa kolektorja po varianti 3B je enaka kot v varianti 3A do skupnega zadrževalnega bazena na desnem bregu reke Meže. Nato poteka trasa preko uvrtanega tlačnega voda skozi Votlo peč in po desnem bregu reke Meže. Detaljno je ta del trase opisan v varianti 1B. 

4.3.4 Izgradnja skupne čistilne naprave za 22.000 PE

Lokacija čistilne naprave:

Srednja koordinata lokacije čistilne naprave v Gauss-Krigerjevem sistemu je Y = 499 593,00, X = 157 025,00. Ureditev dostopa bo predvidena iz glavne ceste Dravograd - Ravne z novim cestnim priključkom in mostom preko reke Meže do lokacije čistilne naprave.  Povprečna nadmorska višina lokacije je 357,50 m.n.m.

Biološka obremenitev

Predvidena je obremenitev čistilne naprave s prebivalci naslednji naselij (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) in povzeto po DIIP:

	Občina
	št. preb. (popis 2002)
	AGLOM.
	iz greznic in MČN (PE) na ČN
	IND. (PE)
	nove zazidave in razširitev naselij in rast preb.
	turizem in gostinstvo - gostje
	ČN (PE)

	Ravne

 
	12.248
	Ravne(Tolsti Vrh P. R. na K. - del
	 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	Kotlje
	
	
	
	
	

	
	
	Ravne na Koroškem
	
	
	
	
	

	
	
	Zelen Breg
	
	
	
	
	

	
	
	Preški vrh
	
	
	
	
	

	
	
	Preški vrh
	
	
	
	
	

	
	
	Tolsti vrh P. R. na K. - del*
	
	
	
	
	

	
	
	Brdinje
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ RAVNE NA KOROŠKEM
	584
	1.308
	540
	50
	13.513

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	14.000

	Prevalje
	6.621
	Prevalje
	
	326 (ostala ind. in obrt)
	 

 
	 

 
	 

 

	
	
	Leše
	
	930 (Paloma)
	
	
	

	
	
	 SKUPAJ PREVALJE
	987
	1.256
	400
	10
	7.762

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000

	
	
	
	
	
	
	
	21.275

	
	
	SKUPNA VELIKOST
	
	
	
	
	22.000


Hidravlična obremenitev

Hidravlična obremenitev je privzeta iz velikosti ČN in s pomočjo splošnih standardov (ATV 126, ATV 131, ATV 198), in sicer so količine naslednje:

Prav tako so dotočne količine v skladu z načrtom dotočne kanalizacije.

	velikost
	22000
	PE

	normativ
	150
	l/PE/d

	Qs = 
	3300
	m3/d

	čas dotoka
	18
	h

	Qh =
	183,33
	m3/h

	Qi=
	0,00
	m3/h

	Qf =
	206,25
	m3/h

	Qt =
	389,58
	m3/h

	Qt =
	108,22
	l/s

	Qm=
	572,92
	m3/h

	Qm=
	159,14
	l/s


Dotok industrije ni prikazan posebej. Njihove vode se vodijo na skupno čistilno napravo (v skladu z "Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo") in so upoštevani v obremenitvi, izraženi s PE.

Učinek čiščenja

Čistilne naprave bodo dosegale učinek čiščenja zahtevanega z zakonom (z dotokom v skladu z »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« – Ur.list št. RS 47/2005, 45/2007 in iztokom v skladu z »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav«, objavljeno v Uradnem listu RS št. 45/2007). 

	parameter


	izražen

kot
	enota
	>10.000

<100.000

	neraztopljene snovi
	
	mg/l
	35

	amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	celotni dušik
	N
	mg/l
	25

	KPK
	O2
	mg/l
	110

	BPK5
	O2
	mg/l
	20


Mejne vrednosti za koncentracijo amonijevega dušika ter za koncentracijo in učinek čiščenja celotnega dušika in celotnega fosforja 

	Parameter
	Izražen kot
	Enota
	Zmogljivost ČN iražene v PE

>=10.000<100.000

	Amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	Celotni dušik
	N
	mg/l
	15

	Učinek čiščenja celotnega dušika
	
	%
	70

	Celotni fosfor
	P
	mg/l
	2

	Učinek čiščenja celotnega fosforja
	
	%
	80


Mejne vrednosti za mikrobiološke parametre

	Parameter
	Enota
	Mejna vrednost emisije

(vodotoki)

	Skupne koliformne bakterije
	Število v 100 ml
	10.000

	Koliformne bakterije fekalnega izvora
	Število v 100 ml
	2.000

	Streptokoki fekalnega izvora
	Število v 100 ml
	400


Učinek čiščenja čistilnih naprav velikosti ČN Ravne-Prevalje mora dosegati mejne vrednosti za velikostni razred od 10.000 do 100.000 PE in ne sodi v občutljiva območja.  Predvidene so naslednje stopnje čiščenja odpadne vode:

· Izločanje ogljikovih spojin KPK, BPK5

· Oksidacija dušikovih spojin (nitrifikacija)

· Denitrifikacija

· Aerobna stabilizacija blata

Sprejemnik očiščene vode iz ČN je reka Meža.  Iztok iz predvidene ČN ne postavlja posebnih pogojev, saj je iztok iz ČN manjši od 10% najmanjšega letnega pretoka vodotoka.

Tehnološki postopek čiščenja in deli čistilne naprave
Predvidena je skupna čistilna naprava (ČN v nadaljevanju) za naselja občine Radlje in Prevalje velikosti 22.000 PE. Odpadna voda komunalnega tipa se zbira in odvaja iz naselij po mešanem in ločenem kanalskem sistemu.

ČN se sestoji iz sledečih objektov in prostorov:

02.
Upravna stavba

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

03.
Razdelilni jašek

04.
SBR reaktor

05.
Iztočni jašek

06.
Zalogovnik blata

07.
Merilno mesto

· Merilnik pretoka

Odpadna voda iz vhodnega črpališča se pelje po cevovodu skozi induktivni merilnik pretoka nameščenem v upravnem objektu. 

· Upravna stavba

Upravna stavba se izvede kot zidan objekt prekrit z dvokapnico. Fasada je bela teranova, okvirji oken in vrat z krili so v modri barvi (RAL 5015).

Objekt je zidan  z modularno opeko deb.19 in 29cm, stropna plošča je armirano betonske. Istočasno plošča služi kot osnova strehe dvokapnice v naklonu 30°, enostavne izvedbe, krita z opečnimi korci. Sleme glede na tloris objekta poteka v dveh pravokotnih linijah.

Upravna stavba je toplotno izolirana, ki zagotavljajo pogoje, predpisane s pravilnikom. Kota tlaka v upravni stavbi je na relativni koti ±0,00.

Upravna stavba je objekt, ki združuje več prostorov z različnimi dejavnostmi, kot so:

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

· Prostor mehanskega predčiščenja

Komunalna odpadna voda z delci, po cevovodu iz črpališča, skozi merilnik pretoka, doteka v integrirano mehansko stopnjo z več funkcijami.

Na vstopu so vgrajene fine rešetke (t = 5 mm), ki izločijo, operejo in stisnejo vse delce večje od svetle odprtine rešetk. Tako pripravljeni delci se odlagajo v PVC vreče, ki se nahajajo v 0.77 m3 kontejnerju na koleščkih. Na izmetni odprtini finih rešetk je priprava z neskončno PVC vrečo, ki se po potrebi odvija. Ko je vreča in s tem kontejner poln, se le-ta nadomesti s praznim, odpadek pa se s komunalnim vozilom odpelje na deponijo.

Za finimi rešetkami se nahaja izločevalnik peska.. V tem delu se useda pesek, ki se s pomočjo spiralnega transporterja iz dna dvigne usedline in jih odloži v kontejner s PVC vrečo, locirano pod izmetno odprtino. 

Ker je mehansko predčiščenje kompletno prekrito, odlaganje odpadkov pa zaprto v PVC vrečah, je širjenje neprijetnih vonjav znotraj prostora in v okolico minimalno.
Prostor za mehansko predčiščenje se prezračuje naravno, skozi okna, po potrebi tudi prisilno z aksialnim ventilatorjem.

Do naprave je pripeljan priključek za pitno vodo, ki se občasno uporablja za samodejno čiščenje sistema. Pranje prostora je zagotovljeno s priključkom na notranje vodovodno omrežje. Na steni je pritrjena omarica s cevjo in gibka cev 3/4" navita na ustrezen kovinski nastavek.

Tla in stene do višine 3,00 m so prekrite s keramičnimi ploščicami, ustrezen naklon tal pa odvaja pralne vode v interno kanalizacijo in dalje vhodno črpališče.

V prostoru je spravljeno tudi orodje za urejanje okolice in komplet orodja za manjša popravila.

· Prostor puhal

Komprimiran zrak se v prezračevala v SBR bazenu dovaja iz prostora puhal, kjer sta nameščeni puhali s trokrakim Root-ovim rotorjem. Puhali sta postavljeni v prisilno prezračevani protihrupni komori. 

Prav tako je prostor puhal dodatno v celoti (stene, strop) protihrupno zaščiten. Zrak bo dotekal skozi dušilce hrupa. S tem je širjenje hrupa v okolico omejeno na predpisano raven. Prvo puhalo je delujoče, drugo pa 100% rezerva prvemu. 

Obe puhali sta opremljeni s frekvečnima regulatorjema, ki jih krmili nadzorni procesor ČN, v odvisnosti od količine raztopljenega kisika v odpadni vodi prezračevalnih bazenov. Puhali se med seboj zamenjujeta v delovanju.

Puhali imata skupen tlačni cevovod, ki vodi zrak do prezračevalnih bazenov.

Prostor je prisilno zračen s pomočjo aksialnih ventilatorjev. Odvečna toplota se bo z ventilatorjem odvajala pozimi v prostor mehanskeha predčiščenja, poleti pa v okolico.

· Prostor elektro omar

V prostoru so nameščene elektroomare za vse pogone na ČN (razen lokalnih omaric ob posameznih pogonih) in procesor za vodenje ČN, podatki o delovanju ČN pa se zbirajo na PC v komandnem prostoru.

Elektro omare so postavljene na betonska nadvišanja (20 cm), ki omogočajo vodenje kablov v tako dobljeni kineti pod omarami. Prostor je prisilno prezračevan z ventilatorjem.

· Komandni prostor

V komandnem prostoru je nameščena delovna miza z osebnim računalnikom, ekranom in tiskalnikom. Računalnik je povezan s procesorjem nadzornega sistema, ki je nameščen v prostoru z elektro omarami. S pomočjo programa je možno na ekranu kontrolirati podatke, ki prikazujejo delovanje posameznih elektromotorjev in senzorje, vgrajenih na ČN.

Podatki, zanimivi za vzdrževalca, se po posebnem protokolu dnevno, tedensko ali mesečno avtomatsko izpisujejo preko tiskalnika na papir.

V prostoru je nameščena omara za arhiviranje. Prostor je prisilno prezračevan z ventilatorjem. Ogrevanje je predvideno z električnim radiatorjem.

Komandni prostor je opremljen z najnujnejšimi omaricami in aparaturami, za občasno spremljanje delovanja ČN. Oprema ni predviden za izvajanje analiz, potrebnih za letna poročila o delovanju ČN. Prostor je prisilno prezračevan z aksialnim ventilatorjem.

· Sanitarije

Prostor je opremljen s tuš kabino, WC-jem in omarami za garderobo. Prostor je prisilno prezračevan. Po tleh in stenah do višine 2,00 m so predvidene keramične ploščice.

· Prostor dehidracije blata

Na tračni stiskalnici se vrši strojno zgoščanje blata. V prostoru je nameščena tračna stiskalnica, troprekatna posoda za pripravo in doziranje raztopine polielektrolita in mono črpalka za transport zgoščenega blata po cevi v 4 m3 kontejner postavljen zunaj ob zgradbi.

Dozirna črpalka za odvečno blato delno zgoščeno odvečno blato dozira v tračno stiskalnico. Na tlačnem cevovodu je vgrajen unduktivni merilnik pretoka, ki meri količino doziranega odvečnega blata. Delovanje dozirne črpalke se regulira s frekvenčnim regulatorjem.

Kompleten sistem je voden in nadzorovan z lokalno elektroomaro in procesorjem, ki s pomočjo programa ustrezno krmili posamezne elemente in stroje, s pomočjo vgrajenih senzorjev in merilnikov.

· SBR bazen 

Iz mehanskega predčiščenja odpadna voda gravitacijsko vteka v razdelilni jašek in izmenično odteka po dveh cevovodih v prvi ali drugi biološki bazen.

Zrak za ozračevanje odpadne vode je speljan po tlačnem cevovodu zraka in se preko elektromotornih loput usmerja v posamezni bazen. Krmiljenje elektromotornih loput je izvedeno preko avtomatike. 

Za potrebe prezračevanja so na dnu SBR reaktorjev nameščena krožnikasta membranska prezračevala, ki uvajajo zrak in s tem kisik s finim mehurčkastim tokom v odpadno vodo. Dovajanje zraka v aeracijskem bazenu se regulira preko kisik sonde. V odvisnosti od količine raztopljenega kisika v vodi, kisik sonda preko avtomatike vpliva na regulacijo in delovanje puhal.

Za potrebe mešanja in preprečevanja usedanja aktivnega blata sta v aeracijskem bazenu nameščeni dve hitro vrteči potopni mešali. 
Iztok iz naprave je izveden z elektromotornimi prelivnimi žlebovi, ki so speljani v iztočni jašek. Iztok se regulira z elektromotornimi pogoni, ki so krmiljeni s pomočjo avtomatike. 

· Zalogovnik odvečnega blata

Odvišno blato se s potopno črpalko odvaja po cevovodih v zalogovnik blata. Zalogovnik blata omogoča približno 10-dnevno akumulacijo blata. 

V zalogovniku je nameščeno potopno mešalo za homogenizacjio blata pred nadaljnjo obdelavo.

Odvišno biološko blato se iz zalogovnika s potopno črpalko črpa po cevovodu v napravo za strojno zgoščanje blata, nameščeno v okviru čistilne naprave. V primeru izpada te naprave se blato črpa v komunalno vozilo, s katerim se blato odpelje na večjo čistilno napravo, ali pa se s premično napravo za strojno odvodnjavanje blata obdela kar na lokaciji ČN.

· Merilno mesto

Očiščena  voda iz biološkega čiščenja se skozi merilno mesto spušča v vodotok. Iztočni merilni jašek je prirejen tako, da omogoča postavitev naprave za merjenje pretoka in vzorčevalnika. Iztočni jašek je prekrit s poliesterskimi ploščami.

· Zunanja ureditev

Objekt je ograjen in varovan po parcelni meji z Al žično ograjo višine 2 m. V ograji so predvidena dvokrilna dovozna vrata širine 5,00 m. 

Na ograji je nameščen sistem za varovanje in signalizacijo dotika, ki preko sistema za varovanje javlja vstop na parcelo ali v objekt. 

Povozne površine so asfaltirane, urejen je odvod padavinske vode. 

· Hidrantna mreža

Na objektu ČN je izvedena hidrantna mreža. Hidrantna mreža se napaja iz vodovodnega priključka. Dovod do objekta čistine naprave bo speljan po dovozni cesti, preko vodomernega jaška v upravni objekt.
Priključek za dovod vode  za potrebe ČN bo izveden v okviru hišnih priključkov razvodnega sistema.

· Požarna varnost

Ustrezno varnost pred požarom se zagotavlja z upoštevanjem navodil za delovanje posameznih delov opreme in upoštevanjem navodil požarnega reda. 

V primeru nastanka požara so za gašenje posameznih faz požara na voljo ročni gasilni aparati, hidrant na platoju ČN in pa Prostovoljno gasilsko društvo.

· Varovanje objekta

Varovanje objekta in javljanje nepravilnosti se vrši s senzorji v notranjosti objektov, kjer ni premikajočih se delov. Avtomatika signal nato sporoči ustrezni varnostni službi, ki ukrepa v skladu z navodili.

· Ogrevanje v objektu čistilne naprave

Za potrebe ogrevanja upravnega objekta čistilne naprave se predvideva centralno ogrevanje v upravnih prostorih na plin ali olje, ter z električnimi sevali v tehnoloških prostorih.

4.3.5 Izgradnja kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE

Predvideva se izgradnja primarnega in sekundarnega kanala v naselju Poljana. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 
Predvidevajo se izgradnje dveh malih čistilih naprav s kapaciteto 60 in 100 PE.

4.3.6 Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

Predvideva se izgradnja primarnega in sekundarnega kanala v naselju Holmec. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

Predvidevajo se izgradnja male čistilne naprave s kapaciteto 120 PE.

4.3.7 Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE

Predvideva se izgradnja primarnega in sekundarnega kanala v naselju Lokovica. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

Predvidevajo se izgradnja male čistilne naprave s kapaciteto 150 PE.

4.3.8 Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

Predvideva se izgradnja primarnega kanala v naselju Šentanel. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

4.4. Varianta 2 z investicijo v odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Varianta 2 vključuje:

i. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje in izgradnjo lastne čistilne naprave za 8.000 PE
ii. izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem, ki bo vezano na lastno čistilno napravo za 14.000 PE, s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v 6 različnih variantah
iii. izgradnjo kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE,  

iv. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

v. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE,

vi. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

4.4.1 Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje 

Mesto Prevalje, ki je sorazmerno dobro urejeno s kanalizacijo, nima lastne čistilne naprave. Tako je za ureditev tega problema predvidena rešitev z izgradnjo zbiralnika, katerega trasa poteka v območju lokalne ceste in sicer po južnem robu naselja Prevalje do novo zgrajenega rondoja in od tu naprej ob levem bregu Meže do območja predvidenega za rekreacijo (teniška igrišča). Z izvedbo levo brežnega kolektorja se zajame vse obstoječe iztoke v reko Mežo. 

S predloženo dokumentacijo sta predvideni dve varianti in sicer izvedba lastne čistilne naprave za Prevalje in druga možnost s črpališčem ali sifonsko izvedbo priključitev na kolektor Ravne s skupno čistilno napravo.

Kanalizacija, ki je izvedena na desni strani Meže v Prevaljah, je pretežno že izvedena v ločenem sitemu. Tako se za priključitev oziroma ukinitev izpustov v Mežo izvede lokalne prečrpovalne postaje, katerih tlačni vodi se priključijo na novo predvideni zbiralnik.  

Vsa novo predvidena kanalizacija tako v mestu Prevalje kot ostalih zaselkih, kje je predvidena izvedba nove kanalizacije se upošteva ločenem sistemu.        

Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode s priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke.  

Za naselja, ki se nahajajo v bližini ali pa mejijo na Prevalje kot so del naselja Zagrad in Stražišče, pa se priključijo na prevaljski kanalizacijski sistem. 

Stražišče se priključi na kanalizacijo gravitacijsko, medtem ko del Prevalj, ki se nahajajo na desnem bregu Meže, priključijo na novo predvideni kolektor z prečrpovalnimi postajami.    

· Zasnova zadrževalnih bazenov

Po obstoječi projektni dokumentaciji za ureditev aglomeracije Prevalje, so predvideni štirje razbremenilniki/zadrževalniki. Na podlagi hidravličnega preračuna s prispevnimi površinami se je naredila ponovna kalkulacija zadrževalnikov. Rezultati preračunov skladno z ATV standardom so taki, da za zadrževanje prvih nalivnih vod rabi, na osnovi obstoječe rešitve rabimo naslednje prostornine zadrževalnih bazenov: 500, 850, 250 in 150 m3. Te prostornine zadostujejo za obravnavan mešan kanalizacijski sitem z med 2 do 4 minute zadrževalnih zmogljivosti zadrževanja prvih nalivnih vod. Višek se razbremenjuje v Mežo.

Po podrobnejši preučitvi možnosti na podlagi, s to zasnovo predvidenega zbiralnika, smo prišli do druge izvedbeno lažje in ekonomsko bolj upravičene rešitve. Zbiralnik je skupne dolžine 2.500 m. Zbiralnik sam lahko uporabimo kot zadrževalni bazen. Pri preseku zbiralnika 120 cm imamo na razpolago 2.180 m3 zadrževalne kapacitete zbiralnika samega. Preračun po tej zasnovi pa zahteva skupno zadrževalno prostornino 1.750 m3. Pri uporabi večjih presekov imamo sorazmerne možnosti uporabe večjih prostornin.

Izvedbeno ta rešitev pomeni ravno tako postavitev cevi v isto traso zbiralnika, ki pa ima namesto premer 60 premer 120 cm. Padec zadrževalnika je med 0,1% in 0,5% (oz. po terenu). Predvideva se poliesterska cev. Investicija je zaradi povečanega izkopa zbiralnika, sedaj v nalogi cevnega zadrževalnika, večja v primerjavi z investicijo osnovnega zbiralnika. Odpadejo pa kompletne investicije v objekte navedene v prvem odstavku tega poglavja (z vsem kar vključujejo).  Točke razbremenjevanja se bodo točno določile z izvedenim geodetskim posnetkom. Glede na ocenjen padec terena eno razbremenjevanje ne bo dovolj. Število razbremenjevanj se bo točno določilo z geodetskim posnetkom (po osnovnem predlogu so 4), saj ne smemo dovoliti, da z zapolnjevanjem cevnega zadrževalnika dosežemo prebijanje odpadne vode skozi jaške in vdore vod v stanovanjske hiše  nižje po kanalu.  Vsako razbremenjevanje je zaključeno z dušilko pretoka. 

Zadrževalnik ima na svojem začetku in kasneje vsakih 200 do 250 m postavljen stranski splakovalni sistem (dejansko izgleda kot večji jašek, glej risbe), ki preprečuje zadrževanje usedlin v zadrževalniku in s tem morebiten pojav smradu in zamašitev. Delovanje sistema je popolnoma avtomatično in sinhronizirano med posameznimi odseki.

4.4.2 Izgradnja kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem

Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselja Ravne (Dobja vas, Poslovna cona Ravne, zaokroženo gospodarsko območje), Tolsti vrh pri Ravnah - (Ravne mesto), Zelen breg, Brdinje (Keflov mlin), Preški vrh (Brdinje), Preški vrh (Nadolžnik), Tolsti vrh pri Ravnah-del (Dobrije) in območje Duler, ki so vezana na novo lastno čistilno napravo (CČN) kapacitete 14 000 PE za Občino Ravne na Koroškem. Kanalizacija vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 9.389 m, izgradnjo razbremenilnika, 3 zadrževalnih bazenov in enega pretočnega bazena.

4.4.3 Izgradnja povezovalnega kanala Ravne na Koroškem do lastne čistilne naprave občine Ravne na Koroškem

Povezovalni kanal, ki povezuje kanalizacijski sistem v občini Ravne na Koroškem in je vezan na lastno čistilno napravo je analiziran v 6 podvariantah in sicer:

· Varianta 1A

Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nato zavije s ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi. Kolektor  nato poteka na desnem bregu Meže. Premer kolektorja je 250mm.

Skozi železarno poteka trasa po manj obremenjenih cestah do vzhodnega vhoda v železarno. Tukaj se izognemo rondoju in  po prečkanju ceste nadaljujemo ob Meži do predvidene lokacije ZBDV 6.

V tej varianti predlagamo združitev ZBDV 5 = 300 m3 in ZBDV 6 = 150 m3 v en ZBDV skupnega volumna  ZBDV cca 450 m3. Ob objektu je predvideno črpališče za odvod odplak preko Meže. Tlačni vod poteka po trasi mimo bivšega kina in se nadaljuje po cesti Ravne-Dravograd do točke, ko je možen gravitacijski odvod odplak. Ta del kolektorja je tlačni vod premera DN 250mm.

Zaradi priključkov glavnega dela kanalizacije Ravne, Tolsti vrh - Zeleni breg ter dela kanalizacije z levega dela mesta Ravne brega Meže se profil cevi kolektorja poveča na DN 400mm. Po priključitvi kanalizacije iz smeri Kotlje, (priključek se izvede preko manjšega črpališča)  se premer kanalizacije spremeni na DN 500mm in ostane nespremenjen do predvidene ČN. 

Trasa še zmeraj poteka v sredini desnega voznega pasu, gledano v smeri Ravne-Dravograd, vse dokler se prostor ob Meži ne razširi in se trasa pomakne za bankino ceste. Na odseku pred ČN z leve strani pritečeta dva potoka, kjer zaradi višinskih kot prepustov, ter konfiguracije terena traso prestavimo na levo stran ceste.  S to rešitvijo se izognemo večjim izkopom in krajšim priključkom naselij z leve strani ceste, ter izvedbi novega cestnega prepusta.

Kolektor od križanja z cesto težnostno prečka reko Mežo do vtočnega črpališča pred predvideno ČN.

· Varianta 1B

Po tej varianti je trasa kolektorja enaka vse do predvidenega skupnega ZBDV z črpališčem. Od tukaj bi po tej varianti potekal tlačni vod DN 250 do začetka Votle peči, kjer bi se tlačni vod nadaljeval z zahtevnim vrtanjem v hribino skozi Votlo peč. Tlačni vod bi nato potekal preko potoka Kotulja do točke kjer bi lahko kolektor spet potekal gravitacijsko proti ČN. Na levem bregu Kotulje je priključek kanalizacije iz smeri Kotelj, ki ga je potrebno prečrpavati  do točke iztoka tlačnega voda kolektorja. 

Kolektor nato poteka po desnem bregu Meže nad koto visokih voda reke Meže. Za izvedbo tega dela kolektorja je potrebno izvesti zasek v hribino za potrebe izvedbe del, kasneje pa bi ta usek služil kot servisna cesta za vzdrževanje kolektorja, ter kot pešpot ob Meži. Izvedbo tega dela kolektorja ocenjujemo kot zahtevno, pri oceni stroškov smo upoštevali izvedbo podpornih zidov nad servisno cesto, zaradi velikega naklona brežine.

Prehod preko reke Meže na levi breg se izvede z sifonom. Od tukaj kolektor poteka enako kot kod v Varianti-1A vse do ČN.

· Varianta 2A

Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nato zavije z ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi. Ta del je enak kot v Varianti – 1A. 

Po tej varianti bi bilo potrebno po priključku kanalizacije iz Dobje vasi zvesti črpališče kapacitete cca 60l/s in odpadno vodo preko tlačnega voda DN 80 prečrpavati do ceste Prevelje-Ravne, kjer bi kanalizacija potekala gravitacijsko. Premer kanalizacije je DN 250 mm in poteka ob levem delu ceste v kolesarski poti ali pešpoti do cestnega  rondoja. Po prečkanju ceste poteka trasa ob brežini Meže do predvidene lokacije skupnega ZBDV  s črpališčem. 

Ostali del trase kolektorja do ČN poteka enako kot v varianti 1A.

· Varianta 2B

Trasa kolektorja po varianti 2B je enaka kot v varianti 2A do skupnega zadrževalnega bazena na desnem bregu reke Meže. Nato poteka trasa preko uvrtanega tlačnega voda skozi Votlo peč in po desnem bregu reke Meže. Detajlno je ta del trase opisan v varianti 1B. 

· Varianta 3A

Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nato zavije s ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi. Profil cevi je  DN 250mm. Kolektor  nato poteka na desnem bregu Meže.

V tej varianti poteka trasa skozi železarno ob desnem delu Meže do drugega mostu preko Meže v železarni. Pred mostom se izvede črpališče kapacitete cca. 60l/s in preko tlačnega voda, ki bi bil obešen na mostno konstrukcijo preidemo na levi breg Meže. Trasa po levem bregu je izredno zahtevna zaradi obstoječih objektov, opornega zidu reke Meže in utesnjenosti. Potrebna bi bila tudi podvrtavanja pod objekti.

Na izhodu iz železarne trasa kolektorja poteka po levem bregu reke Meže, do parkirišča nasproti bencinskega servisa. Na tem mestu bi se izvedlo črpališče na kolektorju, v katerega se stekajo razbremenjene odpadne vode iz združenega ZBDV na desnem bregu Meže, ter odplake iz Tolstega vrha in območja dela Raven na levem bregu Meže.

Za tlačnim vodom DN 250mm poteka trasa enako kot po varianti 1A.

· Varianta 3B

Trasa kolektorja po varianti 3B je enaka kot v varianti 3A do skupnega zadrževalnega bazena na desnem bregu reke Meže. Nato poteka trasa preko uvrtanega tlačnega voda skozi Votlo peč in po desnem bregu reke Meže. Detajlno je ta del trase opisan v varianti 1B. 

4.4.4 Izgradnja skupne čistilne naprave za 14.000 PE v občini Ravne na Koroškem

Lokacija čistilne naprave:

Srednja koordinata lokacije čistilne naprave v Gauss-Krigerjevem sistemu je Y = 499 593,00, X = 157 025,00. Ureditev dostopa bo predvidena iz glavne ceste Dravograd - Ravne z novim cestnim priključkom in mostom preko reke Meže do lokacije čistilne naprave.  Povprečna nadmorska višina lokacije je 357,50 m.n.m.

Biološka obremenitev

Predvidena je obremenitev čistilne naprave s prebivalci naslednji naselij (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) in povzeto po DIIP:

	Občina
	št. preb. (popis 2002)
	AGLOM.
	iz greznic in MČN (PE) na ČN
	IND. (PE)
	nove zazidave in razširitev naselij in rast preb.
	turizem in gostinstvo - gostje
	ČN (PE)

	Ravne

 
	12.248
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	Ravne na Koroškem
	
	
	
	
	

	
	
	Zelen Breg
	
	
	
	
	

	
	
	Preški vrh
	
	
	
	
	

	
	
	Preški vrh
	
	
	
	
	

	
	
	Tolsti vrh P. R. na K. - del*
	
	
	
	
	

	
	
	Brdinje
	
	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ RAVNE NA KOROŠKEM
	584
	1.308
	540
	50
	13.513

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	14.000


Hidravlična obremenitev

Hidravlična obremenitev je privzeta iz velikosti ČN in s pomočjo splošnih standardov (ATV 126, ATV 131, ATV 198), in sicer so količine naslednje:

Prav tako so dotočne količine v skladu z načrtom dotočne kanalizacije.

	velikost
	14000
	PE

	normativ
	150
	l/PE/d

	Qs = 
	2100
	m3/d

	čas dotoka
	16
	h

	Qh =
	131,25
	m3/h

	Qi=
	0,00
	m3/h

	Qf =
	131,25
	m3/h

	Qt =
	262,50
	m3/h

	Qt =
	72,92
	l/s

	Qm=
	393,75
	m3/h

	Qm=
	109,38
	l/s


Dotok industrije ni prikazan posebej. Njihove vode se vodijo na skupno čistilno napravo (v skladu z "Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo") in so upoštevani v obremenitvi, izraženi s PE.

Učinek čiščenja

Čistilne naprave bodo dosegale učinek čiščenja zahtevanega z zakonom (z dotokom v skladu z »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« – Ur.list št. RS 47/2005, 45/2007 in iztokom v skladu z »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav«, objavljeno v Uradnem listu RS št. 45/2007). 

	parameter


	izražen

kot
	enota
	>10.000

<100.000

	neraztopljene snovi
	
	mg/l
	35

	amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	celotni dušik
	N
	mg/l
	25

	KPK
	O2
	mg/l
	110

	BPK5
	O2
	mg/l
	20


Mejne vrednosti za koncentracijo amonijevega dušika ter za koncentracijo in učinek čiščenja celotnega dušika in celotnega fosforja 

	Parameter
	Izražen kot
	Enota
	Zmogljivost ČN iražene v PE

>=10.000<100.000

	Amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	Celotni dušik
	N
	mg/l
	15

	Učinek čiščenja celotnega dušika
	
	%
	70

	Celotni fosfor
	P
	mg/l
	2

	Učinek čiščenja celotnega fosforja
	
	%
	80


Mejne vrednosti za mikrobiološke parametre

	Parameter
	Enota
	Mejna vrednost emisije

(vodotoki)

	Skupne koliformne bakterije
	Število v 100 ml
	10.000

	Koliformne bakterije fekalnega izvora
	Število v 100 ml
	2.000

	Streptokoki fekalnega izvora
	Število v 100 ml
	400


Učinek čiščenja čistilnih naprav velikosti ČN Ravne mora dosegati mejne vrednosti za velikostni razred od 10.000 do 100.000 PE in ne sodi v občutljiva območja.  Predvidene so naslednje stopnje čiščenja odpadne vode:

· Izločanje ogljikovih spojin KPK, BPK5

· Oksidacija dušikovih spojin (nitrifikacija)

· Denitrifikacija

· Aerobna stabilizacija blata

Sprejemnik očiščene vode iz ČN je reka Meža.  Iztok iz predvidene ČN ne postavlja posebnih pogojev, saj je iztok iz ČN manjši od 10% najmanjšega letnega pretoka vodotoka.

Tehnološki postopek čiščenja in deli čistilne naprave

Predvidena je lastna čistilna naprava (ČN v nadaljevanju) za naselja občine Radlje v velikosti 14.000 PE. Odpadna voda komunalnega tipa se zbira in odvaja iz naselij po mešanem in ločenem kanalskem sistemu.

ČN se sestoji iz sledečih objektov in prostorov:

02.
Upravna stavba

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

03.
Razdelilni jašek

04.
SBR reaktor

05.
Iztočni jašek

06.
Zalogovnik blata

07.
Merilno mesto

· Merilnik pretoka

Odpadna voda iz vhodnega črpališča se pelje po cevovodu skozi induktivni merilnik pretoka nameščenem v upravnem objektu. 

· Upravna stavba

Upravna stavba se izvede kot zidan objekt prekrit z dvokapnico. Fasada je bela teranova, okvirji oken in vrat z krili so v modri barvi (RAL 5015).

Objekt je zidan  z modularno opeko deb.19 in 29cm, stropna plošča je armirano betonske. Istočasno plošča služi kot osnova strehe dvokapnice v naklonu 30°, enostavne izvedbe, krita z opečnimi korci. Sleme glede na tloris objekta poteka v dveh pravokotnih linijah.

Upravna stavba je toplotno izolirana, ki zagotavljajo pogoje, predpisane s pravilnikom. Kota tlaka v upravni stavbi je na relativni koti ±0,00.

Upravna stavba je objekt, ki združuje več prostorov z različnimi dejavnostmi, kot so:

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

· Prostor mehanskega predčiščenja

Komunalna odpadna voda z delci, po cevovodu iz črpališča, skozi merilnik pretoka, doteka v integrirano mehansko stopnjo z več funkcijami.

Na vstopu so vgrajene fine rešetke (t = 5 mm), ki izločijo, operejo in stisnejo vse delce večje od svetle odprtine rešetk. Tako pripravljeni delci se odlagajo v PVC vreče, ki se nahajajo v 0.77 m3 kontejnerju na koleščkih. Na izmetni odprtini finih rešetk je priprava z neskončno PVC vrečo, ki se po potrebi odvija. Ko je vreča in s tem kontejner poln, se le-ta nadomesti s praznim, odpadek pa se s komunalnim vozilom odpelje na deponijo.

Za finimi rešetkami se nahaja izločevalnik peska. V tem delu se useda pesek, ki se s pomočjo spiralnega transporterja iz dna dvigne usedline in jih odloži v kontejner s PVC vrečo, locirano pod izmetno odprtino. 

Ker je mehansko predčiščenje kompletno prekrito, odlaganje odpadkov pa zaprto v PVC vrečah, je širjenje neprijetnih vonjav znotraj prostora in v okolico minimalno.

Prostor za mehansko predčiščenje se prezračuje naravno, skozi okna, po potrebi tudi prisilno z aksialnim ventilatorjem.

Do naprave je pripeljan priključek za pitno vodo, ki se občasno uporablja za samodejno čiščenje sistema. Pranje prostora je zagotovljeno s priključkom na notranje vodovodno omrežje. Na steni je pritrjena omarica s cevjo in gibka cev 3/4" navita na ustrezen kovinski nastavek.

Tla in stene do višine 3,00 m so prekrite s keramičnimi ploščicami, ustrezen naklon tal pa odvaja pralne vode v interno kanalizacijo in dalje vhodno črpališče.

V prostoru je spravljeno tudi orodje za urejanje okolice in komplet orodja za manjša popravila.

· Prostor puhal

Komprimiran zrak se v prezračevala v SBR bazenu dovaja iz prostora puhal, kjer sta nameščeni puhali s trokrakim Root-ovim rotorjem. Puhali sta postavljeni v prisilno prezračevani protihrupni komori. 

Prav tako je prostor puhal dodatno v celoti (stene, strop) protihrupno zaščiten. Zrak bo dotekal skozi dušilce hrupa. S tem je širjenje hrupa v okolico omejeno na predpisano raven. Prvo puhalo je delujoče, drugo pa 100% rezerva prvemu. 

Obe puhali sta opremljeni s frekvenčnima regulatorjema, ki jih krmili nadzorni procesor ČN, v odvisnosti od količine raztopljenega kisika v odpadni vodi prezračevalnih bazenov. Puhali se med seboj zamenjujeta v delovanju.

Puhali imata skupen tlačni cevovod, ki vodi zrak do prezračevalnih bazenov.

Prostor je prisilno zračen s pomočjo aksialnih ventilatorjev. Odvečna toplota se bo z ventilatorjem odvajala pozimi v prostor mehanskega predčiščenja, poleti pa v okolico.

· Prostor elektro omar

V prostoru so nameščene elektroomare za vse pogone na ČN (razen lokalnih omaric ob posameznih pogonih) in procesor za vodenje ČN, podatki o delovanju ČN pa se zbirajo na PC v komandnem prostoru.

Elektro omare so postavljene na betonska nadvišanja (20 cm), ki omogočajo vodenje kablov v tako dobljeni kineti pod omarami. Prostor je prisilno prezračevan z ventilatorjem.

· Komandni prostor

V komandnem prostoru je nameščena delovna miza z osebnim računalnikom, ekranom in tiskalnikom. Računalnik je povezan s procesorjem nadzornega sistema, ki je nameščen v prostoru z elektro omarami. S pomočjo programa je možno na ekranu kontrolirati podatke, ki prikazujejo delovanje posameznih elektromotorjev in senzorje, vgrajenih na ČN.

Podatki, zanimivi za vzdrževalca, se po posebnem protokolu dnevno, tedensko ali mesečno avtomatsko izpisujejo preko tiskalnika na papir.

V prostoru je nameščena omara za arhiviranje. Prostor je prisilno prezračevan z ventilatorjem. Ogrevanje je predvideno z električnim radiatorjem.

Komandni prostor je opremljen z najnujnejšimi omaricami in aparaturami, za občasno spremljanje delovanja ČN. Oprema ni predviden za izvajanje analiz, potrebnih za letna poročila o delovanju ČN. Prostor je prisilno prezračevan z aksialnim ventilatorjem.

· Sanitarije

Prostor je opremljen s tuš kabino, WC-jem in omarami za garderobo. Prostor je prisilno prezračevan. Po tleh in stenah do višine 2,00 m so predvidene keramične ploščice.

· Prostor dehidracije blata

Na tračni stiskalnici se vrši strojno zgoščanje blata. V prostoru je nameščena tračna stiskalnica, troprekatna posoda za pripravo in doziranje raztopine polielektrolita in mono črpalka za transport zgoščenega blata po cevi v 4 m3 kontejner postavljen zunaj ob zgradbi.

Dozirna črpalka za odvečno blato delno zgoščeno odvečno blato dozira v tračno stiskalnico. Na tlačnem cevovodu je vgrajen unduktivni merilnik pretoka, ki meri količino doziranega odvečnega blata. Delovanje dozirne črpalke se regulira s frekvenčnim regulatorjem.

Kompleten sistem je voden in nadzorovan z lokalno elektroomaro in procesorjem, ki s pomočjo programa ustrezno krmili posamezne elemente in stroje, s pomočjo vgrajenih senzorjev in merilnikov.

· SBR bazen 

Iz mehanskega predčiščenja odpadna voda gravitacijsko vteka v razdelilni jašek in izmenično odteka po dveh cevovodih v prvi ali drugi biološki bazen.

Zrak za ozračevanje odpadne vode je speljan po tlačnem cevovodu zraka in se preko elektromotornih loput usmerja v posamezni bazen. Krmiljenje elektromotornih loput je izvedeno preko avtomatike. 

Za potrebe prezračevanja so na dnu SBR reaktorjev nameščena krožnikasta membranska prezračevala, ki uvajajo zrak in s tem kisik s finim mehurčkastim tokom v odpadno vodo. Dovajanje zraka v aeracijskem bazenu se regulira preko kisik sonde. V odvisnosti od količine raztopljenega kisika v vodi, kisik sonda preko avtomatike vpliva na regulacijo in delovanje puhal.

Za potrebe mešanja in preprečevanja usedanja aktivnega blata sta v aeracijskem bazenu nameščeni dve hitro vrteči potopni mešali. 
Iztok iz naprave je izveden z elektromotornimi prelivnimi žlebovi, ki so speljani v iztočni jašek. Iztok se regulira z elektromotornimi pogoni, ki so krmiljeni s pomočjo avtomatike. 

· Zalogovnik odvečnega blata

Odvišno blato se s potopno črpalko odvaja po cevovodih v zalogovnik blata. Zalogovnik blata omogoča približno 10-dnevno akumulacijo blata. 

V zalogovniku je nameščeno potopno mešalo za homogenizacjio blata pred nadaljnjo obdelavo.

Odvišno biološko blato se iz zalogovnika s potopno črpalko črpa po cevovodu v napravo za strojno zgoščanje blata, nameščeno v okviru čistilne naprave. V primeru izpada te naprave se blato črpa v komunalno vozilo, s katerim se blato odpelje na večjo čistilno napravo, ali pa se s premično napravo za strojno odvodnjavanje blata obdela kar na lokaciji ČN.

· Merilno mesto

Očiščena  voda iz biološkega čiščenja se skozi merilno mesto spušča v vodotok. Iztočni merilni jašek je prirejen tako, da omogoča postavitev naprave za merjenje pretoka in vzorčevalnika. Iztočni jašek je prekrit s poliesterskimi ploščami.

· Zunanja ureditev

Objekt je ograjen in varovan po parcelni meji z Al žično ograjo višine 2 m. V ograji so predvidena dvokrilna dovozna vrata širine 5,00 m. 

Na ograji je nameščen sistem za varovanje in signalizacijo dotika, ki preko sistema za varovanje javlja vstop na parcelo ali v objekt. 

Povozne površine so asfaltirane, urejen je odvod padavinske vode. 

· Hidrantna mreža

Na objektu ČN je izvedena hidrantna mreža. Hidrantna mreža se napaja iz vodovodnega priključka. Dovod do objekta čistine naprave bo speljan po dovozni cesti, preko vodomernega jaška v upravni objekt.
Priključek za dovod vode  za potrebe ČN bo izveden v okviru hišnih priključkov razvodnega sistema.

· Požarna varnost

Ustrezno varnost pred požarom se zagotavlja z upoštevanjem navodil za delovanje posameznih delov opreme in upoštevanjem navodil požarnega reda. 

V primeru nastanka požara so za gašenje posameznih faz požara na voljo ročni gasilni aparati, hidrant na platoju ČN in pa Prostovoljno gasilsko društvo.

· Varovanje objekta

Varovanje objekta in javljanje nepravilnosti se vrši s senzorji v notranjosti objektov, kjer ni premikajočih se delov. Avtomatika signal nato sporoči ustrezni varnostni službi, ki ukrepa v skladu z navodili.
· Ogrevanje v objektu čistilne naprave

Za potrebe ogrevanja upravnega objekta čistilne naprave se predvideva centralno ogrevanje v upravnih prostorih na plin ali olje, ter z električnimi sevali v tehnoloških prostorih.

4.4.5 Izgradnja skupne čistilne naprave za 8.000 PE v občini Prevalje

Lokacija čistilne naprave:

Srednja koordinata lokacije čistilne naprave v Gauss-Krigerjevem sistemu je Y = 495 337, X = 155 851. Ureditev dostopa bo predvidena po deloma obstoječih cestah iz smeri naselja ob železnici, deloma po novi (razširjeni) poti do lokacije čistilne naprave.  Povprečna nadmorska višina lokacije je 398,90 m.n.m.

Biološka obremenitev

Predvidena je obremenitev čistilne naprave s prebivalci naslednji naselij (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) in povzeto po DIIP:

	Občina
	št. preb. (popis 2002)
	AGLOM.
	iz greznic in MČN (PE) na ČN
	IND. (PE)
	nove zazidave in razširitev naselij in rast preb.
	turizem in gostinstvo - gostje
	ČN (PE)

	Prevalje
	6.621
	Prevalje
	
	326 (ostala ind. in obrt)
	 

 
	 

 
	 

 

	
	
	Leše
	
	930 (Paloma)
	
	
	

	
	
	 SKUPAJ PREVALJE
	987
	1.256
	400
	10
	7.762

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000


Hidravlična obremenitev

Hidravlična obremenitev je privzeta iz velikosti ČN in s pomočjo splošnih standardov (ATV 126, ATV 131, ATV 198), in sicer so količine naslednje:

Prav tako so dotočne količine v skladu z načrtom dotočne kanalizacije.

	velikost
	8000
	PE

	normativ
	150
	l/PE/d

	Qs = 
	1200
	m3/d

	čas dotoka
	14
	h

	Qh =
	85,71
	m3/h

	Qi=
	0,00
	m3/h

	Qf =
	75,00
	m3/h

	Qt =
	160,71
	m3/h

	Qt =
	44,64
	l/s

	Qm=
	246,43
	m3/h

	Qm=
	68,45
	l/s


Dotok industrije ni prikazan posebej. Njihove vode se vodijo na skupno čistilno napravo (v skladu z "Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo") in so upoštevani v obremenitvi, izraženi s PE.

Učinek čiščenja

Čistilne naprave bodo dosegale učinek čiščenja zahtevanega z zakonom (z dotokom v skladu z »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« – Ur.list št. RS 47/2005 in iztokom v skladu z »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav«, objavljeno v Uradnem listu RS št. 45/2007). 

	parameter


	izražen

kot
	enota
	>2.000

<10.000

	neraztopljene snovi
	
	mg/l
	60

	amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	celotni dušik
	N
	mg/l
	25

	KPK
	O2
	mg/l
	125

	BPK5
	O2
	mg/l
	25


Učinek čiščenja čistilnih naprav velikosti ČN Prevalje mora dosegati mejne vrednosti za velikostni razred od 2.000 do 10.000 PE in ne sodi v občutljiva območja. Predvidene so naslednje stopnje čiščenja odpadne vode:

· Izločanje ogljikovih spojin KPK, BPK5

· Oksidacija dušikovih spojin (nitrifikacija)

· Denitrifikacija

· Aerobna stabilizacija blata

Sprejemnik očiščene vode iz ČN po obeh variantah je reka Meža. 

Iztok iz predvidene ČN ne postavlja posebnih pogojev, saj je iztok iz ČN manjši od 10% najmanjšega letnega pretoka vodotoka.

Tehnološki postopek čiščenja in deli čistilne naprave

Predvidena je lastna čistilna naprava (ČN v nadaljevanju) za naselja občine Prevalje v velikosti 8.000 PE. Odpadna voda komunalnega tipa se zbira in odvaja iz naselij po mešanem in ločenem kanalskem sistemu.

ČN se sestoji iz sledečih objektov in prostorov:

02.
Upravna stavba

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

03.
Razdelilni jašek

04.
SBR reaktor

05.
Iztočni jašek

06.
Zalogovnik blata

07.
Merilno mesto

· Merilnik pretoka

Odpadna voda iz vhodnega črpališča se pelje po cevovodu skozi induktivni merilnik pretoka nameščenem v upravnem objektu. 

· Upravna stavba

Upravna stavba se izvede kot zidan objekt prekrit z dvokapnico. Fasada je bela teranova, okvirji oken in vrat z krili so v modri barvi (RAL 5015).

Objekt je zidan  z modularno opeko deb.19 in 29cm, stropna plošča je armirano betonske. Istočasno plošča služi kot osnova strehe dvokapnice v naklonu 30°, enostavne izvedbe, krita z opečnimi korci. Sleme glede na tloris objekta poteka v dveh pravokotnih linijah.

Upravna stavba je toplotno izolirana, ki zagotavljajo pogoje, predpisane s pravilnikom. Kota tlaka v upravni stavbi je na relativni koti ±0,00.

Upravna stavba je objekt, ki združuje več prostorov z različnimi dejavnostmi, kot so:

02.1.
Prostor mehanskega predčiščenja

02.2.
Prostor puhal

02.3.
Prostor elektro omar

02.4.
Garderoba in sanitarije

02.5.
Komandni prostor

02.6.
Prostor dehidracije

· Prostor mehanskega predčiščenja

Komunalna odpadna voda z delci, po cevovodu iz črpališča, skozi merilnik pretoka, doteka v integrirano mehansko stopnjo z več funkcijami.

Na vstopu so vgrajene fine rešetke (t = 5 mm), ki izločijo, operejo in stisnejo vse delce večje od svetle odprtine rešetk. Tako pripravljeni delci se odlagajo v PVC vreče, ki se nahajajo v 0.77 m3 kontejnerju na koleščkih. Na izmetni odprtini finih rešetk je priprava z neskončno PVC vrečo, ki se po potrebi odvija. Ko je vreča in s tem kontejner poln, se le-ta nadomesti s praznim, odpadek pa se s komunalnim vozilom odpelje na deponijo.

Za finimi rešetkami se nahaja izločevalnik peska. V tem delu se useda pesek, ki se s pomočjo spiralnega transporterja iz dna dvigne usedline in jih odloži v kontejner s PVC vrečo, locirano pod izmetno odprtino. 

Ker je mehansko predčiščenje kompletno prekrito, odlaganje odpadkov pa zaprto v PVC vrečah, je širjenje neprijetnih vonjav znotraj prostora in v okolico minimalno.

Prostor za mehansko predčiščenje se prezračuje naravno, skozi okna, po potrebi tudi prisilno z aksialnim ventilatorjem.

Do naprave je pripeljan priključek za pitno vodo, ki se občasno uporablja za samodejno čiščenje sistema. Pranje prostora je zagotovljeno s priključkom na notranje vodovodno omrežje. Na steni je pritrjena omarica s cevjo in gibka cev 3/4" navita na ustrezen kovinski nastavek.

Tla in stene do višine 3,00 m so prekrite s keramičnimi ploščicami, ustrezen naklon tal pa odvaja pralne vode v interno kanalizacijo in dalje vhodno črpališče.

V prostoru je spravljeno tudi orodje za urejanje okolice in komplet orodja za manjša popravila.

· Prostor puhal

Komprimiran zrak se v prezračevala v SBR bazenu dovaja iz prostora puhal, kjer sta nameščeni puhali s trokrakim Root-ovim rotorjem. Puhali sta postavljeni v prisilno prezračevani protihrupni komori. 

Prav tako je prostor puhal dodatno v celoti (stene, strop) protihrupno zaščiten. Zrak bo dotekal skozi dušilce hrupa. S tem je širjenje hrupa v okolico omejeno na predpisano raven. Prvo puhalo je delujoče, drugo pa 100% rezerva prvemu. 

Obe puhali sta opremljeni s frekvenčnima regulatorjema, ki jih krmili nadzorni procesor ČN, v odvisnosti od količine raztopljenega kisika v odpadni vodi prezračevalnih bazenov. Puhali se med seboj zamenjujeta v delovanju.

Puhali imata skupen tlačni cevovod, ki vodi zrak do prezračevalnih bazenov.

Prostor je prisilno zračen s pomočjo aksialnih ventilatorjev. Odvečna toplota se bo z ventilatorjem odvajala pozimi v prostor mehanskega predčiščenja, poleti pa v okolico.

· Prostor elektro omar

V prostoru so nameščene elektroomare za vse pogone na ČN (razen lokalnih omaric ob posameznih pogonih) in procesor za vodenje ČN, podatki o delovanju ČN pa se zbirajo na PC v komandnem prostoru.

Elektro omare so postavljene na betonska nadvišanja (20 cm), ki omogočajo vodenje kablov v tako dobljeni kineti pod omarami. Prostor je prisilno prezračevan z ventilatorjem.

· Komandni prostor

V komandnem prostoru je nameščena delovna miza z osebnim računalnikom, ekranom in tiskalnikom. Računalnik je povezan s procesorjem nadzornega sistema, ki je nameščen v prostoru z elektro omarami. S pomočjo programa je možno na ekranu kontrolirati podatke, ki prikazujejo delovanje posameznih elektromotorjev in senzorje, vgrajenih na ČN.

Podatki, zanimivi za vzdrževalca, se po posebnem protokolu dnevno, tedensko ali mesečno avtomatsko izpisujejo preko tiskalnika na papir.

V prostoru je nameščena omara za arhiviranje. Prostor je prisilno prezračevan z ventilatorjem. Ogrevanje je predvideno z električnim radiatorjem.

Komandni prostor je opremljen z najnujnejšimi omaricami in aparaturami, za občasno spremljanje delovanja ČN. Oprema ni predviden za izvajanje analiz, potrebnih za letna poročila o delovanju ČN. Prostor je prisilno prezračevan z aksialnim ventilatorjem.

· Sanitarije

Prostor je opremljen s tuš kabino, WC-jem in omarami za garderobo. Prostor je prisilno prezračevan. Po tleh in stenah do višine 2,00 m so predvidene keramične ploščice.

· Prostor dehidracije blata

Na tračni stiskalnici se vrši strojno zgoščanje blata. V prostoru je nameščena tračna stiskalnica, troprekatna posoda za pripravo in doziranje raztopine polielektrolita in mono črpalka za transport zgoščenega blata po cevi v 4 m3 kontejner postavljen zunaj ob zgradbi.

Dozirna črpalka za odvečno blato delno zgoščeno odvečno blato dozira v tračno stiskalnico. Na tlačnem cevovodu je vgrajen unduktivni merilnik pretoka, ki meri količino doziranega odvečnega blata. Delovanje dozirne črpalke se regulira s frekvenčnim regulatorjem.

Kompleten sistem je voden in nadzorovan z lokalno elektroomaro in procesorjem, ki s pomočjo programa ustrezno krmili posamezne elemente in stroje, s pomočjo vgrajenih senzorjev in merilnikov.

· SBR bazen 

Iz mehanskega predčiščenja odpadna voda gravitacijsko vteka v razdelilni jašek in izmenično odteka po dveh cevovodih v prvi ali drugi biološki bazen.

Zrak za ozračevanje odpadne vode je speljan po tlačnem cevovodu zraka in se preko elektromotornih loput usmerja v posamezni bazen. Krmiljenje elektromotornih loput je izvedeno preko avtomatike. 

Za potrebe prezračevanja so na dnu SBR reaktorjev nameščena krožnikasta membranska prezračevala, ki uvajajo zrak in s tem kisik s finim mehurčkastim tokom v odpadno vodo. Dovajanje zraka v aeracijskem bazenu se regulira preko kisik sonde. V odvisnosti od količine raztopljenega kisika v vodi, kisik sonda preko avtomatike vpliva na regulacijo in delovanje puhal.

Za potrebe mešanja in preprečevanja usedanja aktivnega blata sta v aeracijskem bazenu nameščeni dve hitro vrteči potopni mešali. 
Iztok iz naprave je izveden z elektromotornimi prelivnimi žlebovi, ki so speljani v iztočni jašek. Iztok se regulira z elektromotornimi pogoni, ki so krmiljeni s pomočjo avtomatike. 

· Zalogovnik odvečnega blata

Odvišno blato se s potopno črpalko odvaja po cevovodih v zalogovnik blata. Zalogovnik blata omogoča približno 10-dnevno akumulacijo blata. 

V zalogovniku je nameščeno potopno mešalo za homogenizacjio blata pred nadaljnjo obdelavo.

Odvišno biološko blato se iz zalogovnika s potopno črpalko črpa po cevovodu v napravo za strojno zgoščanje blata, nameščeno v okviru čistilne naprave. V primeru izpada te naprave se blato črpa v komunalno vozilo, s katerim se blato odpelje na večjo čistilno napravo, ali pa se s premično napravo za strojno odvodnjavanje blata obdela kar na lokaciji ČN.

· Merilno mesto

Očiščena  voda iz biološkega čiščenja se skozi merilno mesto spušča v vodotok. Iztočni merilni jašek je prirejen tako, da omogoča postavitev naprave za merjenje pretoka in vzorčevalnika. Iztočni jašek je prekrit s poliesterskimi ploščami.

· Zunanja ureditev

Objekt je ograjen in varovan po parcelni meji z Al žično ograjo višine 2 m. V ograji so predvidena dvokrilna dovozna vrata širine 5,00 m. 

Na ograji je nameščen sistem za varovanje in signalizacijo dotika, ki preko sistema za varovanje javlja vstop na parcelo ali v objekt. 

Povozne površine so asfaltirane, urejen je odvod padavinske vode. 
· Hidrantna mreža

Na objektu ČN je izvedena hidrantna mreža. Hidrantna mreža se napaja iz vodovodnega priključka. Dovod do objekta čistine naprave bo speljan po dovozni cesti, preko vodomernega jaška v upravni objekt.
Priključek za dovod vode  za potrebe ČN bo izveden v okviru hišnih priključkov razvodnega sistema.

· Požarna varnost

Ustrezno varnost pred požarom se zagotavlja z upoštevanjem navodil za delovanje posameznih delov opreme in upoštevanjem navodil požarnega reda. 

V primeru nastanka požara so za gašenje posameznih faz požara na voljo ročni gasilni aparati, hidrant na platoju ČN in pa Prostovoljno gasilsko društvo.

· Varovanje objekta

Varovanje objekta in javljanje nepravilnosti se vrši s senzorji v notranjosti objektov, kjer ni premikajočih se delov. Avtomatika signal nato sporoči ustrezni varnostni službi, ki ukrepa v skladu z navodili.

· Ogrevanje v objektu čistilne naprave

Za potrebe ogrevanja upravnega objekta čistilne naprave se predvideva centralno ogrevanje v upravnih prostorih na plin ali olje, ter z električnimi sevali v tehnoloških prostorih.

4.4.6 Izgradnja kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE

Predvideva se izgradnja primarnega in sekundarnega kanala v naselju Poljana. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

Predvidevajo se izgradnje dveh malih čistilih naprav s kapaciteto 60 in 100 PE.

4.4.7 Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

Predvideva se izgradnja primarnega in sekundarnega kanala v naselju Holmec. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

Predvidevajo se izgradnja male čistilne naprave s kapaciteto 120 PE.

4.4.8 Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE

Predvideva se izgradnja primarnega in sekundarnega kanala v naselju Lokovica. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

Predvidevajo se izgradnja male čistilne naprave s kapaciteto 150 PE.

4.4.9 Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

Predvideva se izgradnja primarnega kanala v naselju Šentanel. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

4.5. Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah z oceno koristi 

Investicija je namenjena za izgradnjo komunalne infrastrukture in sicer za izgradnjo kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti za odvod komunalnih odpadnih vod ter priključitev kanalizacije na čistilno napravo v skladu z izbrano varianto. 

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt. 

Investicijske stroške smo povzeli po idejnih zasnovah, ki jih je izdelal Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana. Davek na dodano vrednost (DDV) znaša 20% vrednosti. Pri preračunu tistih stroškov, ki so bili v idejnih zasnovah izraženi v valuti SIT, smo za preračun v EUR uporabili centralni paritetni menjalni tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.

Med investicijskimi stroški po stalnih cenah prikazujemo investicijske stroške celotnega projekta, ločeno prikažemo tudi tiste stroške, ki so v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) opredeljeni kot »upravičeni stroški«, torej kot stroški, ki so osnova za izračun (so) financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu (zadnje poglavje Predinvesticijske zasnove). 

Drugi z investicijo povezani stroški zajemajo ocenjeno vrednost stroškov gradbenega nadzora, stikov z javnostjo, nepredvidenih del (zaradi specifičnosti terena) in priprave potrebne projektne dokumentacije ter stroške pridobitve in opremljanja zemljišča za gradnjo ČN. Stroške smo na podlagi izkušenj iz preteklih podobnih projektov ocenili na 12% celotne investicijske vrednosti. Postavka »drugi z investicijo povezani stroški« je grobo ocenjena, saj bodo stroški natančneje opredeljeni pri nadaljnji obdelavi investicijske dokumentacije (investicijskem programu, vlogi).

Celotna ocenjena vrednost variante 1 je med 29.349.013 EUR in 32.249.614 EUR skupaj z DDV glede na različne podvariante, ocenjena vrednost variante 2 pa se giblje med 32.456.872 EUR in 35.321.682 EUR skupaj z DDV glede na različne podvariante. 
Tabela 4/1:
Pregled celotne investicijske vrednosti projekta za Varianto 1 (v EUR) s podvariantami 1A, 1B, 2A, 2B, 3A in 3B
	Investicija
	Investicijska vrednost
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	OBČINA PREVALJE
	
	
	
	
	
	
	

	Kanalizacijski sistemi vezani na skupno čistilno napravo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal z objekti za naselje Prevalje, Stražišče, Zagrad
	5.667.000
	5.667.000
	5.667.000
	5.667.000
	5.667.000
	5.667.000
	5.667.000

	Sekundarni kanal z objekti za naselje Prevalje, Stražišče, Zagrad
	317.500
	317.500
	317.500
	317.500
	317.500
	317.500
	317.500

	Sekundarni kanal z objekti za podjetje Paloma
	107.500
	107.500
	107.500
	107.500
	107.500
	107.500
	107.500

	Primarni kanal z objekti za naselje Leše
	232.500
	232.500
	232.500
	232.500
	232.500
	232.500
	232.500

	Sekundarni kanal z objekti za naselje Leše
	212.000
	212.000
	212.000
	212.000
	212.000
	212.000
	212.000

	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Primarna kanalizacija za naselje Poljana
	365.000
	365.000
	365.000
	365.000
	365.000
	365.000
	365.000

	Sekundarna kanalizacija za naselje Poljana
	177.500
	177.500
	177.500
	177.500
	177.500
	177.500
	177.500

	ČN Poljana za 60 PE
	51.000
	51.000
	51.000
	51.000
	51.000
	51.000
	51.000

	ČN Poljana za 100 PE
	76.000
	76.000
	76.000
	76.000
	76.000
	76.000
	76.000

	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Primarna kanalizacija za naselje Holmec
	87.500
	87.500
	87.500
	87.500
	87.500
	87.500
	87.500

	Sekundarna kanalizacija za naselje Holmec
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500

	ČN Holmec za 120 PE
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000

	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Primarna kanalizacija za naselje Lokovica
	226.200
	226.200
	226.200
	226.200
	226.200
	226.200
	226.200

	Sekundarna kanalizacija za naselje Lokovica
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000

	ČN Lokovica za 150 PE
	96.000
	96.000
	96.000
	96.000
	96.000
	96.000
	96.000

	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Primarna kanalizacija za naselje Šentanel
	79.750
	79.750
	79.750
	79.750
	79.750
	79.750
	79.750

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	7.897.950
	7.897.950
	7.897.950
	7.897.950
	7.897.950
	7.897.950
	7.897.950

	
	
	
	
	
	
	
	


	Investicija
	Investicijska vrednost
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	OBČINA RAVNE
	
	
	
	
	
	
	

	Primarni kanal za naselje Tolsti Vrh in Dobrije
	437.310
	437.310
	437.310
	437.310
	437.310
	437.310
	437.310

	Primarni kanal za naselje Zeleni Breg
	649.510
	649.510
	649.510
	649.510
	649.510
	649.510
	649.510

	Primarni kanal za Brdinje
	35.880
	35.880
	35.880
	35.880
	35.880
	35.880
	35.880

	Sekundarni kanal za Brdinje
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600

	Primarni kanal za Preški vrh (Brdinje)
	144.820
	144.820
	144.820
	144.820
	144.820
	144.820
	144.820

	Sekundarni kanal za Preški vrh (Brdinje)
	125.580
	125.580
	125.580
	125.580
	125.580
	125.580
	125.580

	Sekundarni kanal za Preški vrh (Nadložnik)
	83.700
	83.700
	83.700
	83.700
	83.700
	83.700
	83.700

	Primarni kanal za Kotlje
	121.500
	121.500
	121.500
	121.500
	121.500
	121.500
	121.500

	Sekundarni kanal za Kotlje
	353.100
	353.100
	353.100
	353.100
	353.100
	353.100
	353.100

	Primarni kanal z objekti za Ravne
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348

	SKUPAJ
	3.245.348
	3.245.348
	3.245.348
	3.245.348
	3.245.348
	3.245.348
	3.245.348

	
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPNI OBJEKTI ZA OBČINI PREVALJE IN RAVNE NA KOROŠKEM
	
	
	
	
	
	
	

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne na Koroškem do ČN
	 
	2.943.765
	4.806.825
	3.018.280
	4.862.080
	3.228.840
	5.101.950

	 obremenitev občine Prevalje 

	 
	665.221
	569.526
	726.020
	643.273
	702.331
	640.722

	 obremenitev občine Ravne na Koroškem 
	 
	2.278.544
	4.237.299
	2.292.260
	4.218.807
	2.526.509
	4.461.228

	SKUPNA ČISTILNA NAPRAVA 
	7.750.000
	7.750.000
	7.750.000
	7.750.000
	7.750.000
	7.750.000
	7.750.000

	 obremenitev občine Prevalje (upoštevan delež 36,36%)
	 
	2.817.900
	2.817.900
	2.817.900
	2.817.900
	2.817.900
	2.817.900

	 obremenitev občine Ravne na Koroškem (upoštevan delež 63,64%)
	 
	4.932.100
	4.932.100
	4.932.100
	4.932.100
	4.932.100
	4.932.100


	Investicija
	Investicijska vrednost
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	SKUPAJ INVESTICIJA
	 
	21.837.063
	23.700.123
	21.911.578
	23.755.378
	22.122.138
	23.995.248

	Skupaj investicija občina Prevalje
	 
	11.381.071
	11.285.376
	11.441.870
	11.359.123
	11.418.181
	11.356.572

	Skupaj investicija občina Ravne na Koroškem
	 
	10.455.992
	12.414.747
	10.469.708
	12.396.255
	10.703.957
	12.638.677

	Projektna dokumentacija (2%)
	 
	436.741
	474.002
	438.232
	475.108
	442.443
	479.905

	Nadzor (3%)
	 
	655.112
	711.004
	657.347
	712.661
	663.664
	719.857

	Ostali stroški (nepredvidena dela….- 7%)
	 
	1.528.594
	1.659.009
	1.533.810
	1.662.876
	1.548.550
	1.679.667

	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE
	 
	24.457.511
	26.544.138
	24.540.968
	26.606.024
	24.776.795
	26.874.678

	DDV 20%
	 
	4.891.502
	5.308.828
	4.908.194
	5.321.205
	4.955.359
	5.374.936

	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE SKUPAJ Z DDV
	 
	29.349.013
	31.852.966
	29.449.161
	31.927.228
	29.732.154
	32.249.614


Tabela 4/2:
Pregled celotne investicijske vrednosti projekta za Varianto 2 (v EUR) s podvariantami 1A, 1B, 2A, 2B, 3A in 3B
	Investicija
	Investicijska vrednost
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	OBČINA PREVALJE
	
	
	
	
	
	
	

	Kanalizacijski sistemi vezani na lastno čistilno napravo Prevalje
	
	
	
	
	
	
	

	Primarni kanal z objekti za naselje Prevalje, Stražišče, Zagrad
	5.497.000
	5.497.000
	5.497.000
	5.497.000
	5.497.000
	5.497.000
	5.497.000

	Sekundarni kanal z objekti za naselje Prevalje, Stražišče, Zagrad
	317.500
	317.500
	317.500
	317.500
	317.500
	317.500
	317.500

	Sekundarni kanal z objekti za podjetje Paloma
	107.500
	107.500
	107.500
	107.500
	107.500
	107.500
	107.500

	Primarni kanal z objekti za naselje Leše
	232.500
	232.500
	232.500
	232.500
	232.500
	232.500
	232.500

	Sekundarni kanal z objekti za naselje Leše
	212.000
	212.000
	212.000
	212.000
	212.000
	212.000
	212.000

	ČN Prevalje
	3.941.667
	3.941.667
	3.941.667
	3.941.667
	3.941.667
	3.941.667
	3.941.667

	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Primarna kanalizacija za naselje Poljana
	365.000
	365.000
	365.000
	365.000
	365.000
	365.000
	365.000

	Sekundarna kanalizacija za naselje Poljana
	177.500
	177.500
	177.500
	177.500
	177.500
	177.500
	177.500

	ČN Poljana za 60 PE
	51.000
	51.000
	51.000
	51.000
	51.000
	51.000
	51.000

	ČN Poljana za 100 PE
	76.000
	76.000
	76.000
	76.000
	76.000
	76.000
	76.000

	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Primarna kanalizacija za naselje Holmec
	87.500
	87.500
	87.500
	87.500
	87.500
	87.500
	87.500

	Sekundarna kanalizacija za naselje Holmec
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500

	ČN Holmec za 120 PE
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000

	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Primarna kanalizacija za naselje Lokovica
	226.200
	226.200
	226.200
	226.200
	226.200
	226.200
	226.200

	Sekundarna kanalizacija za naselje Lokovica
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000

	ČN Lokovica za 150 PE
	96.000
	96.000
	96.000
	96.000
	96.000
	96.000
	96.000

	Primarna kanalizacija za naselje Šentanel
	79.750
	79.750
	79.750
	79.750
	79.750
	79.750
	79.750

	SKUPAJ
	11.669.617
	11.669.617
	11.669.617
	11.669.617
	11.669.617
	11.669.617
	11.669.617

	Projektna dokumentacija (2%)
	 
	233.392
	233.392
	233.392
	233.392
	233.392
	233.392

	Nadzor (3%)
	 
	350.089
	350.089
	350.089
	350.089
	350.089
	350.089

	Ostali stroški (nepredvidena dela….- 7%)
	 
	816.873
	816.873
	816.873
	816.873
	816.873
	816.873

	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE Občina Prevalje
	 
	13.069.971
	13.069.971
	13.069.971
	13.069.971
	13.069.971
	13.069.971


	Investicija
	Investicijska vrednost
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	OBČINA RAVNE
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Primarni kanalza naselje Tolsti Vrh in Dobrije
	437.310
	437.310
	437.310
	437.310
	437.310
	437.310
	437.310

	Primarni kanal za naselje Zeleni Breg
	649.510
	649.510
	649.510
	649.510
	649.510
	649.510
	649.510

	Primarni kanal za Brdinje
	35.880
	35.880
	35.880
	35.880
	35.880
	35.880
	35.880

	Sekundarni kanal za Brdinje
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600

	Primarni kanal za Preški vrh (Brdinje)
	144.820
	144.820
	144.820
	144.820
	144.820
	144.820
	144.820

	Sekundarni kanal za Preški vrh (Brdinje)
	125.580
	125.580
	125.580
	125.580
	125.580
	125.580
	125.580

	Sekundarni kanal za Preški vrh (Nadložnik)
	83.700
	83.700
	83.700
	83.700
	83.700
	83.700
	83.700

	Primarni kanal za Kotlje
	121.500
	121.500
	121.500
	121.500
	121.500
	121.500
	121.500

	Sekundarni kanal za Kotlje
	353.100
	353.100
	353.100
	353.100
	353.100
	353.100
	353.100

	Primarni kanal z objekti za Ravne
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348
	1.263.348

	Kolektor Ravne - ČN z objekti
	 
	2.401.160
	4.297.630
	2.433.035
	4.293.970
	2.651.985
	4.532.715

	ČN Ravne na Koroškem (14.000 PE)
	6.833.333
	6.833.333
	6.833.333
	6.833.333
	6.833.333
	6.833.333
	6.833.333

	SKUPAJ
	3.245.348
	12.479.842
	14.376.312
	12.511.717
	14.372.652
	12.730.667
	14.611.397

	Projektna dokumentacija (2%)
	 
	249.597
	287.526
	250.234
	287.453
	254.613
	292.228

	Nadzor (3%)
	 
	374.395
	431.289
	375.351
	431.180
	381.920
	438.342

	Ostali stroški (nepredvidena dela….- 7%)
	 
	873.589
	1.006.342
	875.820
	1.006.086
	891.147
	1.022.798

	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE občina Ravne
	 
	13.977.423
	16.101.469
	14.013.123
	16.097.370
	14.258.347
	16.364.764

	
	
	
	
	
	
	
	

	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE za obe občini
	
	24.149.459
	26.045.929
	24.181.334
	26.042.269
	24.400.284
	26.281.014

	Projektna dokumentacija (2%)
	 
	482.989
	520.919
	483.627
	520.845
	488.006
	525.620

	Nadzor (3%)
	 
	724.484
	781.378
	725.440
	781.268
	732.009
	788.430

	Ostali stroški (nepredvidena dela….- 7%)
	 
	1.690.462
	1.823.215
	1.692.693
	1.822.959
	1.708.020
	1.839.671

	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE
	 
	27.047.394
	29.171.440
	27.083.094
	29.167.341
	27.328.318
	29.434.735

	DDV 20%
	 
	5.409.479
	5.834.288
	5.416.619
	5.833.468
	5.465.664
	5.886.947

	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE SKUPAJ Z DDV
	 
	32.456.872
	35.005.728
	32.499.712
	35.000.809
	32.793.981
	35.321.682


4.5.1 Ocena koristi, ki jih bo prinašala izvedba predmetnega projekta
Koristi in s tem upravičenost projekta prikazujemo iz kvalitativnega vidika glede na tri segmente analize torej na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.

· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

· Prav tako se pričakuje večji razvoja podeželskega turizma.

· V primeru, da investitor ne bo izvedel planirane investicije se na predmetnem območju soočajo z oportunitetnimi stroški potencialne izgube pitne vode tudi zaradi onesnaženja podtalij in iz tega naslova vodnih izgub ter prihodnjih investicij v čiščenje. Slednje vpliva na dolgi rok na zmanjševanje naravnega vira in posledično višji strošek plačevanja vodnega povračila ter povečanja vzdrževanja obstoječega sistema za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki zaradi starosti zahteva več vložkov v investicijska in tekoča vzdrževanja.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.

· V primeru, da se projekt ne bi izvedel, bi morali prebivalci na daljše obdobje izgraditi lastne hišne čistilne naprave za zagotovitev čistega okolja. Slednje predstavlja v obliki oportunitetnega stroška dano korist izvedbe projekta.

Ekonomsko upravičenost izvedbe investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih vod, smo predstaviti tudi vrednostno, in sicer smo kot strošek opredelili:

· Stroške, ki bi lahko nastali zaradi morebitnih okužb s pitno vodo.

· Koristi  zaradi zmanjšanje okoljske dajatve.
4.6. Učinkovitost projekta za ekonomsko dobo investicije

Pri modelu izračuna učinkovitosti projekta smo upoštevali določene predpostavke in sicer:

· ekonomska doba projekta je ocenjena na 30 let (glede na predmet projekta, ki je izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN) torej do leta 2038;

· priključitev prebivalcev na kanalizacijo, ki je vezana na skupno ali ločeni čistilni napravi v obeh občinah je predvidena v skladu z gradnjo posameznih odsekov, priključitev čistilne naprave (ali skupne ali ločeni) je predvidena v letu 2013; izgradnja manjših čistilnih naprav je predvidena v obdobju 2016-2020 in s tem tudi priključitev teh prebivalcev na kanalizacijo in čistilno napravo (ČN Poljana, ČN Holmec in ČN Lokovica)
· upoštevana je bila dinamika investicij po posameznih letih, ki je predstavljena v poglavju 7 predinvesticijske zasnove,

· investicijska vrednost je prikazana brez DDV, 

· pri izračunih prihodkov so bili upoštevani povečane cene kanalščine (dodatni del zaradi novih investicij) in nova cena za čiščenje odpadnih voda. Nova cena za kanalščino in odvajanje odpadnih voda je bila izračunan na osnovi vseh obratovalnih stroškov in stroška amortizacije v ekonomski dobi projekta. V tabeli 4/3 je prikazana višina nove cene za kanalščino in čiščenje odpadnih voda po posameznih variantah in podvariantah.
Tabela 4/3:
Izračun nove cene za kanalščino in čiščenje odpadnih voda v občinah za varianto 1 in 2 z vsemi podvariantami
	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija

	Obstoječa prodajna cena za kanalščino
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37

	Povečanje cene zaradi investicij v kanalizacijske sisteme
	0,49
	0,43
	0,54
	0,48
	0,53
	0,47
	0,58
	0,52
	0,52
	0,46
	0,57
	0,51

	SKUPAJ NOVA CENA ZA KANALŠČINO
	0,69
	0,80
	0,74
	0,85
	0,73
	0,84
	0,78
	0,89
	0,72
	0,83
	0,77
	0,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIANTA 2
	

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija

	Obstoječa prodajna cena za kanalščino
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37
	0,20
	0,37

	Povečanje cene zaradi investicij v kanalizacijske sisteme
	0,60
	0,53
	0,65
	0,58
	0,62
	0,55
	0,66
	0,60
	0,62
	0,55
	0,66
	0,60

	SKUPAJ NOVA CENA ZA KANALŠČINO
	0,80
	0,90
	0,85
	0,95
	0,82
	0,92
	0,86
	0,97
	0,82
	0,92
	0,86
	0,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIANTA 1
	VARIANTA 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Prebivalstvo
	Industrija
	Prebivalstvo
	Industrija
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nova cena za čiščenje odpadnih voda
	0,85
	0,85
	0,96
	0,96
	
	
	
	
	
	
	
	


· Upoštevani so bili obratovalni stroški in stroški vzdrževanja kanalov ter čistilnih naprav, ki jih predstavljamo v tabeli 4/4 in tabeli 4/5. V prilogi 1 so prikazani izračuni obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja tako kanalizacije kot čistilne naprave.
Tabela 4/4: 
Obratovalni stroški za varianto 1
	Varianta 1: skupna čistilna naprava
	Enota
	Količina
	Vrednost na enoto
	Vrednost skupaj

	
	
	
	EUR
	EUR

	OBČINA PREVALJE
	 
	 
	 
	 

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 
	 

	vzdrževanje kanalov (brez kolektorja)
	m
	14.950,00
	0,50
	7.475,00

	vzdrževanje črpališč
	kom
	7,00
	7.600,00
	53.200,00

	vzdrževanje objektov na zadrževalniku
	kom
	1,00
	23.040,00
	23.040,00

	vzdrževanje objektov na splahovalniku
	kom
	1,00
	4.000,00
	4.000,00

	Strošek električne energije
	
	
	
	

	črpališče 1
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	črpališče 2
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	črpališče 3
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	črpališče 4
	kWh
	17.866,00
	0,13
	2.235,04

	črpališče 5
	kWh
	17.866,00
	0,13
	2.235,04

	črpališče 6
	kWh
	54.531,00
	0,13
	6.821,83

	črpališče 6 - Leše
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	Splahovanje 8 enot
	kWh
	600,00
	0,13
	75,06

	 
	 
	 
	 
	 

	Čistilne naprave
	Enota
	 
	 
	 

	ČN Poljana 60 PE
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški
	ocena
	1,00
	3.255,00
	3.255,00

	vzdrževalni stroški
	ocena
	1,00
	15.600,00
	15.600,00

	ČN Poljana 100 PE
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški
	ocena
	1,00
	5.425,00
	5.425,00

	vzdrževalni stroški
	ocena
	1,00
	15.600,00
	15.600,00

	ČN Holmec 120 PE
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški
	ocena
	1,00
	6.510,00
	6.510,00

	vzdrževalni stroški
	ocena
	1,00
	15.600,00
	15.600,00

	ČN Lokovica 150 PE
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški
	 
	 
	 
	 

	vzdrževalni stroški
	ocena
	1,00
	8.138,00
	8.138,00


	Varianta 1: skupna čistilna naprava
	Enota
	Količina
	Vrednost na enoto
	Vrednost skupaj

	
	
	
	EUR
	EUR

	OBČINA RAVNE
	 
	 
	 
	 

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 
	 

	vzdrževanje kanalov (brez kolektorja)
	m
	9.389,40
	0,50
	4.694,70

	Obratovalni stroški
	 
	 
	 
	 

	razbremenilnik
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	PBMV
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	Vzdrževalni stroški
	 
	 
	 
	 

	razbremenilnik
	ocena
	1,00
	240,00
	240,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.880,00
	2.880,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.880,00
	2.880,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.880,00
	2.880,00

	PBMV
	ocena
	1,00
	2.880,00
	2.880,00

	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPNI OBJEKTI ZA OBČINI PREVALJE IN RAVNE NA KOROŠKEM

	 
	 
	 
	 
	 

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne na Koroškem do ČN
	 
	 
	 
	 

	VARIANTA 1A
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	2,00
	10.400,00
	20.800,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.121,00
	0,50
	2.560,50

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 1A
	 
	 
	 
	61.601,07

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Prevalje (32%)
	 
	 
	 
	19.712,34

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Ravne na Koroškem (68%)
	 
	 
	 
	41.888,73

	VARIANTA 1B
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	2,00
	10.400,00
	20.800,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.210,00
	0,50
	2.605,00

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 1B
	 
	 
	 
	61.645,57

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Prevalje (32%)
	 
	 
	 
	19.726,58

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Ravne na Koroškem (68%)
	 
	 
	 
	41.918,99


	Varianta 1: skupna čistilna naprava
	Enota
	Količina
	Vrednost na enoto
	Vrednost skupaj

	
	
	
	EUR
	EUR

	VARIANTA 2A
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.192,00
	0,13
	11.408,12

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	črpališče 3
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	3,00
	10.400,00
	31.200,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.403,00
	0,50
	2.701,50

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 2A
	 
	 
	 
	98.941,74

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Prevalje (32%)
	 
	 
	 
	31.661,36

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Ravne na Koroškem (68%)
	 
	 
	 
	67.280,38

	VARIANTA 2B
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	črpališče 3
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	3,00
	10.400,00
	31.200,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.496,00
	0,50
	2.748,00

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 2B
	 
	 
	 
	99.004,63

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Prevalje (32%)
	 
	 
	 
	31.681,48

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Ravne na Koroškem (68%)
	 
	 
	 
	67.323,15

	 
	 
	 
	 
	 

	VARIANTA 3A
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	črpališče 3
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	3,00
	10.400,00
	31.200,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	4.933,00
	0,50
	2.466,50

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 3A
	 
	 
	 
	83.331,58

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Prevalje (32%)
	 
	 
	 
	26.666,10

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Ravne na Koroškem (68%)
	 
	 
	 
	56.665,47


	Varianta 1: skupna čistilna naprava
	Enota
	Količina
	Vrednost na enoto
	Vrednost skupaj

	
	
	
	EUR
	EUR

	VARIANTA 3B
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	črpališče 3
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	3,00
	10.400,00
	31.200,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.051,00
	0,50
	2.525,50

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 3B
	 
	 
	 
	83.390,58

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Prevalje (32%)
	 
	 
	 
	26.684,98

	Delež obratovalnih stroškov za Občino Ravne na Koroškem (68%)
	 
	 
	 
	56.705,59

	
	
	
	
	

	Skupna čistilna naprava za 22.000 PE 
	 
	 
	 
	 

	Strošek električne energije
	kWh
	773.815,00
	0,13
	96.804,26

	Bruto strošek zaposlenih
	 
	 
	 
	 

	V stopnja
	ura
	 
	 
	35.053,00

	VII stopnja
	ura
	 
	 
	22.534,00

	Stroški dispozicije blata
	m3
	2.409,00
	50,08
	120.630,95

	Strošek porabe vode
	m3
	7.000,00
	0,88
	6.134,20

	Strošek končne dispozicije ograbkov
	m3
	264,00
	16,57
	4.375,76

	Strošek končne dispozicije peska in maščob
	m3
	110,00
	73,55
	8.090,72

	Strošek končne dispozicije komunalnih odpadkov
	m3
	60,00
	8,35
	500,75

	Strošek porabe kemikalij 
	kg
	4.800,00
	1,67
	8.012,02

	Strošek porabe polieelektrolita
	kg
	3.373,00
	5,61
	18.917,18

	Stroški tekočega vzdrževanja 
	ocena
	1,00
	22.064,00
	22.064,00

	Strošek okoljske obremenitve vod po KPK
	E
	1.503,00
	26,41
	39.698,04

	Strošek okoljske obremenitve vod po N
	E
	334,00
	26,41
	8.821,79

	Strošek okoljske obremenitve vod po P
	E
	418,00
	26,41
	11.040,44

	Letni strošek mesečnih analiz učinkov čiščenja
	ocena
	1,00
	12.018,00
	12.018,00

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA SKUPNO ČN
	 
	 
	 
	414.695,10

	 obremenitev občine Prevalje (upoštevan delež 36,36%)
	 
	 
	 
	150.783,14

	 obremenitev občine Ravne na Koroškem (upoštevan delež 63,64%)
	 
	 
	 
	263.911,96

	
	
	
	
	


Tabela 4/5: 
Obratovalni stroški za varianto 2

	Varianta 2: Ločeni Čistilni napravi
	Enota
	Količina
	Vrednost na enoto
	Vrednost skupaj

	
	
	
	EUR
	EUR

	OBČINA PREVALJE
	 
	 
	 
	 

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 
	 

	vzdrževanje kanalov (brez kolektorja)
	m
	14.870,00
	0,50
	7.435,00

	vzdrževanje črpališč
	kom
	6,00
	7.600,00
	45.600,00

	vzdrževanje objektov na zadrževalniku
	kom
	1,00
	23.040,00
	23.040,00

	Strošek električne energije
	kom
	1,00
	4.000,00
	4.000,00

	črpališče 1
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	črpališče 2
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	črpališče 3
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	črpališče 4
	kWh
	17.866,00
	0,13
	2.235,04

	črpališče 5
	kWh
	17.866,00
	0,13
	2.235,04

	črpališče 6 - Leše
	kWh
	17.866,00
	0,13
	2.235,04

	Splahovanje 8 enot
	kWh
	600,00
	0,13
	75,06

	 
	 
	 
	 
	 

	Čistilne naprave
	Enota
	 
	 
	 

	ČN Poljana 60 PE
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški
	ocena
	1,00
	3.255,00
	3.255,00

	vzdrževalni stroški
	ocena
	1,00
	15.600,00
	15.600,00

	ČN Poljana 100 PE
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški
	ocena
	1,00
	5.425,00
	5.425,00

	vzdrževalni stroški
	ocena
	1,00
	15.600,00
	15.600,00

	ČN Holmec 120 PE
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški
	ocena
	1,00
	6.510,00
	6.510,00

	vzdrževalni stroški
	ocena
	1,00
	15.600,00
	15.600,00

	ČN Lokovica 150 PE
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški
	 
	1,00
	8.138,00
	8.139,00

	vzdrževalni stroški
	ocena
	1,00
	15.600,00
	15.600,00

	Lastna čistilna naprava za 8.000 PE 
	 
	 
	 
	 

	Strošek električne energije
	kWh
	620.150,00
	0,13
	77.580,77

	Bruto strošek zaposlenih
	 
	 
	 
	 

	V stopnja
	ura
	 
	 
	21.908,00

	VII stopnja
	ura
	 
	 
	7.511,00

	Stroški dispozicije blata
	m3
	973,00
	50,08
	48.723,08

	Strošek porabe vode
	m3
	7.000,00
	0,88
	6.134,20

	Strošek končne dispozicije ograbkov
	m3
	96,00
	16,57
	1.591,19

	Strošek končne dispozicije peska in maščob
	m3
	40,00
	73,55
	2.942,08

	Strošek končne dispozicije komunalnih odpadkov
	m3
	40,00
	8,35
	333,83

	Strošek porabe kemikalij 
	kg
	2.400,00
	1,67
	4.006,01

	Strošek porabe polieelektrolita
	kg
	1.226,00
	5,61
	6.875,91

	Stroški tekočega vzdrževanja 
	ocena
	1,00
	11.578,00
	11.578,00

	Strošek okoljske obremenitve vod po KPK
	E
	547,00
	26,41
	14.447,66

	Strošek okoljske obremenitve vod po N
	E
	121,00
	26,41
	3.195,92

	Strošek okoljske obremenitve vod po P
	E
	152,00
	26,41
	4.014,71

	Letni strošek mesečnih analiz učinkov čiščenja
	ocena
	1,00
	6.009,00
	6.009,00

	SKUPAJ LASTNA ČISTILNA NAPRAVA
	 
	 
	 
	216.851,35


	Varianta 2: Ločeni Čistilni napravi
	Enota
	Količina
	Vrednost na enoto
	Vrednost skupaj

	
	
	
	EUR
	EUR

	OBČINA RAVNE
	 
	 
	 
	 

	Kanalizacijski sistem
	 
	 
	 
	 

	vzdrževanje kanalov (brez kolektorja)
	m
	9.389,40
	0,50
	4.694,70

	Obratovalni stroški
	 
	 
	 
	 

	razbremenilnik
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	PBMV
	ocena
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	Vzdrževalni stroški
	 
	 
	 
	 

	razbremenilnik
	ocena
	1,00
	240,00
	240,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.880,00
	2.880,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.880,00
	2.880,00

	ZBDV
	ocena
	1,00
	2.880,00
	2.880,00

	PBMV
	ocena
	1,00
	2.880,00
	2.880,00

	 
	 
	 
	 
	 

	Povezovalni kolektor Ravne na Koroškem do ČN
	 
	 
	 
	 

	VARIANTA 1A
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	2,00
	10.400,00
	20.800,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.121,00
	0,50
	2.560,50

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 1A
	 
	 
	 
	61.601,07

	VARIANTA 1B
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	2,00
	10.400,00
	20.800,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.210,00
	0,50
	2.605,00

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 1B
	 
	 
	 
	61.645,57

	VARIANTA 2A
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.192,00
	0,13
	11.408,12

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	črpališče 3
	kWh
	47.435,00
	0,13
	5.934,12

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	3,00
	10.400,00
	31.200,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.403,00
	0,50
	2.701,50

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 2A
	 
	 
	 
	78.059,80


	Varianta 2: Ločeni Čistilni napravi
	Enota
	Količina
	Vrednost na enoto
	Vrednost skupaj

	
	
	
	EUR
	EUR

	VARIANTA 2B
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	črpališče 3
	kWh
	47.435,00
	0,13
	5.934,12

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	3,00
	10.400,00
	31.200,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.496,00
	0,50
	2.748,00

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 2B
	 
	 
	 
	78.122,69

	 
	 
	 
	 
	 

	VARIANTA 3A
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	črpališče 3
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	3,00
	10.400,00
	31.200,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	4.933,00
	0,50
	2.466,50

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 3A
	 
	 
	 
	74.069,80

	VARIANTA 3B
	 
	 
	 
	 

	Poraba električne energije
	 
	 
	 
	 

	črpališče 1
	kWh
	91.323,00
	0,13
	11.424,51

	črpališče 2
	kWh
	214.357,00
	0,13
	26.816,06

	črpališče 3
	kWh
	17.288,00
	0,13
	2.162,73

	Letni vzdrževani stroški črpališč
	kom
	3,00
	10.400,00
	31.200,00

	Letni vzdrževalni strošek kanala
	ocena
	5.051,00
	0,50
	2.525,50

	SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI ZA VARIANTO 3B
	 
	 
	 
	74.128,80

	
	
	
	
	

	Lastna čistilna naprava za 14.000 PE 
	 
	 
	 
	 

	Strošek električne energije
	0
	715.415,00
	0,13
	89.498,42

	Bruto strošek zaposlenih
	 
	 
	 
	 

	V stopnja
	ura
	 
	 
	35.053,00

	VII stopnja
	ura
	 
	 
	15.023,00

	Stroški dispozicije blata
	m3
	1.703,00
	50,08
	85.277,92

	Strošek porabe vode
	m3
	7.000,00
	0,88
	6.134,20

	Strošek končne dispozicije ograbkov
	m3
	168,00
	16,57
	2.784,58

	Strošek končne dispozicije peska in maščob
	m3
	70,00
	73,55
	5.148,64

	Strošek končne dispozicije komunalnih odpadkov
	m3
	52,00
	8,35
	433,98

	Strošek porabe kemikalij 
	kg
	2.400,00
	1,67
	4.006,01

	Strošek porabe polieelektrolita
	kg
	2.146,00
	5,61
	12.035,65

	Stroški tekočega vzdrževanja 
	ocena
	1,00
	19.248,00
	19.248,00

	Strošek okoljske obremenitve vod po KPK
	E
	957,00
	26,41
	25.276,80

	Strošek okoljske obremenitve vod po N
	E
	213,00
	26,41
	5.625,87

	Strošek okoljske obremenitve vod po P
	E
	266,00
	26,41
	7.025,73

	Letni strošek mesečnih analiz učinkov čiščenja
	ocena
	1,00
	6.009,00
	6.009,00

	SKUPAJ LASTNA ČISTILNA NAPRAVA
	 
	 
	 
	318.580,80


V PRILOGI 2 prikazujemo izračun učinkovitosti za vse variante reševanja problema na področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občini Ravne na Koroškem in občini Prevalje.
5. ANALIZA VPLIVOV Z OPISOM POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE Z VIDIKA OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI, ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITE RABE PROSTORA IN SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA TER TRAJNOSTNEGA RAZVOJA DRUŽBE

5.1. Okoljska sprejemljivost investicije

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja) in jo bo potrebno realizirati.

V fazi izdelave dokumentacije bodo za predmetno investicijo točneje opredeljeni efekti na okolje v primeru izvedbe.

Z dnem 26.7.2006 je pričela veljati nova Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06), ki v 3. členu določa, da je presoja vplivov na okolje vedno obvezna za izgradnjo čistilne naprave za odpadne vode z zmogljivostjo večjo od 150.000 PE, kar v investicijskem primeru ne velja, saj gre za izgradnjo manjših čistilnih naprav za komunalne odpadne.

Po Zakonu o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04) je recipient reka Meža uvrščena v 1 red vodotokov, ki v 14. členu določa priobalno zemljišče v širini 15 m od meje vodnega zemljišča. V skladu s 37. členom tega zakona je v priobalnem pasu dovoljena gradnja objektov javne infrastrukture ter gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem.

Glede na podatke naravoslovnega atlasa (www.gov.si), je lokacija čistilne naprave in iztoka v Mežo :

* izven območja Nature 2000

* izven ekološko pomembnega območja

* izven vodovarstvenega območja pitne vode

* izven zavarovanega območja

Z realizacijo obravnavane investicije se kvaliteta vodotoka ne bo poslabšala, učinki bodo le pozitivni. 

V nadaljevanju podajamo opise vpliva investicije na posamezne segmente okolja tako v občini Prevalje kot v občini Ravne na Koroškem.

5.1.1 Odpadki

Pri postopku čiščenja odpadnih vod bodo nastajali naslednji odpadki: odvečno blato, ostanki z grabelj, ostanki s peskolova in maščobe iz naprave mehanskega čiščenja. Zgoščeno blato se bo zbiralo v kontejnerju, 
Na rešetkah finih grabelj se bodo zadržali večji delci v odpadni vodi. Zbrani material se bo odlagal kompaktor, ki bo odpadek opral in stisnil ter odložil v kontejner. Stisnjen odpadek se bo redno odvažal na komunalno odlagališče. Pesek iz peskolova se bo deponiral v kontejner in odvažal na komunalno odlagališče ali oddajal v oskrbo zbiralcu in/ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Kontejner se bo odvažal in praznil po potrebi. Izločene maščobe se izločajo preko finih grabelj v kontejner in se bodo oddajale v nadaljnjo oskrbo pooblaščenemu zbiralcu in/ali odstranjevalcu.
V času gradbenih del mora izvajalec gradbenih del poskrbeti, da v času gradnje in po zaključku vseh gradbenih, nastale gradbene odpadke in ostali nepotreben in neuporaben material, odvaža in odlaga na odlagališču nenevarnih odpadkov ali predaja v nadaljnjo oskrbo pooblaščenemu zbiralcu in/ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 
Posledica izvajanja gradbenih del rekonstrukcije načrtovane ČN bodo predvidoma predvsem naslednji odpadki, ki niso opredeljeni kot nevarni odpadki:

· ostanki betona,

· betonske ruševine,

· ostanki opeke,

· ostanki lesa,

· zemljina in kamenje,

· embalaža, 

· mešani komunalni odpadki.

Tabela 5/1:
Seznam predvidenih odpadkov v času gradnje

	Klasifikacijska številka
	Naziv odpadka
	Ocenjena količina

	17 01 01
	Beton
	2 m3

	17 02 01
	Les
	2 m3

	17 01 02
	Opečni modelarc
	0,5 m3

	17 05 04
	Zemljina in kamenje
	*

	15 01 01
	Papirna in kartonska embalaža
	5 m3

	15 01 10
	Embalaža
	30 kom

	15 02 02
	Čistilne krpe
	0,2 m3

	20 03 01
	Mešani komunalni odpadki
	2000 l


       *Pri gradnji bo zaradi izkopa nastala zemljina, ki se jo bo uporabilo na mestu gradnje za zasipanje oz.

       ureditev zelenic.

Gradbene odpadke, med katere štejemo beton, opečne zidake, malto, omete in podobno in niso onesnaženi z nevarnimi snovmi ter vsebujejo največ 10 % drugih materialov bodo lahko odvažali na deponijo inertnih odpadkov. Les je lahko oddan za kurjavo. 

Mešane komunalne odpadke se bo zbiralo v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvažalo pooblaščeno komunalno podjetje.

V kolikor bi med rekonstrukcijo nastali tudi nevarni odpadki (n.pr. odpadna olja, gradbeni odpadki z več kot 10% drugih materialov….) jih je potrebno zbirati ločeno in jih je potrebno predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec tovrstnih odpadkov. Predvidevamo da bodo količine teh odpadkov majhne.

Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz morebitno nastalih nevarnih odpadkov (z območja gradbišča, je možnost škodljivih vplivov na okolje majhna.

V času obratovanja bo na ČN nastajalo več vrst odpadkov, ki jih lahko razporedimo v dve glavni skupini :

· odpadki, ki nastajajo v procesu čiščenja odpadne vode,

· odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju same ČN.

V prvo skupino spadajo odpadki iz tipske naprave za mehansko predčiščenje in procesa dehidracije odvečnega blata. 

Tabela 5/2:
Vrste in količine odpadkov v času obratovanja ČN

	Naziv odpadka
	Količina odpadka (letno)
	Odpadek se bo zbiral v
	Predviden odvoz na časovno enoto
	Lokacija odlaganja

	Odpadki iz finih grabelj
	264 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija

	Odpadki iz peskolova
	110 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija

	Dehidrirano odvišno blato iz komunalne ČN
	2.409 m3
	Kontejner
	2 x teden
	Kompostiranje

	Mešani komunalni odpadki
	40 m3
	Kontejner
	1 x teden
	Komunalna deponija


5.1.2 Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05). Mejne ravni so prikazane v spodnjih tabelah. 

Tabela 5/3:
Mejne vrednosti kazalcev hrupa L(noč) in L(dvn)  za posamezna območja varstva pred hrupom

	Območje varstva pred hrupom
	L(noč) (dBA)
	L(dvn) (dBA)

	IV. območje
	65
	75

	III. območje
	50
	60

	II. območje
	45
	55

	I. območje
	40
	50


Tabela 5/4:
Kritične vrednosti kazalcev hrupa L(noč) in L(dvn)  za posamezna območja varstva pred hrupom

	Območje varstva pred hrupom
	L(noč) (dBA)
	L(dvn) (dBA)

	IV. območje
	80
	80

	III. območje
	59
	69

	II. območje
	53
	63

	I. območje
	47
	57


Tabela 5/5:
Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer  in Ldvn , ki ga povzroča uporaba ceste ali železniške proge in obratovanje večjega letališča

	Območje varstva pred hrupom
	Ldan (dBA)
	Lvečer (dBA)
	Lnoč (dBA)
	L(dvn) (dBA)

	IV. območje
	70
	65
	60
	70

	III. območje
	65
	60
	55
	65

	II. območje
	60
	55
	50
	60

	I. območje
	55
	50
	45
	55


Največji delež celotnega hrupa bodo povzročale naprave za vnos zraka v odpadno vodo. Vpihovala bodo nameščena na dnu prezračevalnega bazena. Kompresorji bodo nameščeni v posebnem prostoru upravne stavbe. Prostor bo zaščiten pred prekomernim izhajanjem zvoka s protihrupno zaščito. Odprtina za vstop zraka bo opremljena z dušilcem zvoka. 

Drugih stalnih virov hrupa na območju čistilne naprave ni. Delovanje potopnih črpalk je praktično neslišno. Manipulacija in promet na čistilni napravi ne povzroča prekomernega hrupa

Hrup na ČN tako ne bo presegal z zakonom dovoljene zgornje meje.

5.1.3 Končna dispozicija blata

Končna dispozicija sekundarnega blata je odvisna od možnosti in okoliščin. Blato bo predvidoma strojno dehidrirano že na lokaciji čistilne naprave. Pri končni dispoziciji blata je potrebno upoštevati naslednje:

· Dehidriranega blata (klas. št.odp: 19 08 05 po Pravilniku o ravnanju z odpadki Ur.l RS št. 45/00, 20/01, 13/03 in EU katalogu odpadkov - Commission Decision of 3. Maj 2000, 200/532/EC) v SLO ni več dovoljeno odlagati. (Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov, (Ur.l.RS št. 43/04)).
· Izraba hranilne vrednosti blata z aplikacijo na kmetijske površine je možna le v primeru, če bo imelo blato primerno kvaliteto (Uredba o vnosu snovi in rastlinskih hranil v tla), da se uporabi na površinah, ki niso namenjena za pridelavo živil in krme (Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju) in da se uporablja v skladu s Pravilnikom o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.

· Izraba hranilne vrednosti dehidriranega blata za pripravo komposta je možna le v primeru, če bo blato zadostilo kvalitetnim standardom (Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost) in ob proučitvi možnosti plasmaja končnega produkta.

· Možno je tudi kompostiranje skupaj z biološko razgradljivimi komunalnimi odpadki, zelenim odpadom ali skupaj z ločeno zbranimi kuhinjskimi odpadki.

· Izrabo hranilne vrednosti blat na degradiranih površinah z pripravo zemljin (n.pr. rekultivacijski sloj na odlagališču) je možna oblika končne oskrbe, ki je tudi zakonsko strogo regulirana, in je celo zelo natančno predpisano kakšne zemljine so za tovrstne posege primerne (Pravilnik o odlaganju, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov). Pri tej obliki končne oskrbe je tako potrebno vnaprej poznati karakteristike in zahteve lokacije končne dispozicije.

· Možna je  energetska izraba blat v industrijskih in/ali termoenergetskih objektih vendar mora biti le to predhodno osušeno do določene vsebnosti suhe snovi, da pridobi ustrezno kurilno vrednost. Za energetsko izrabo v tehnoloških procesih je potrebna kalorična vrednost : n.pr. v cementarnah (15 MJ/kg .

· Predvidoma se bo na lokaciji čistilne naprave namestila naprava za strojno zgoščanje z učinkom zgoščanja 20%±1%.

· Alternativno je možen odvoz zgoščenega blata na večjo čistilno napravo, ki ima urejen sprejem in obdelavo takšnih blat 
5.1.4 Neprijetne vonjave

Predvidena je izvedba aerobne stabilizacije blata, zato ne pričakujemo emisij smradu. Na prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motne v delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja naprave. 

Vsi objekti (mehansko predčiščenje, dehidracija, biološki bazeni, zalogovnik blata) so prisilno odzračevani, odpadni zrak pa voden na biofilter, kjer se očisti pred izpustom v okolje.

Bazeni so prekriti.

5.1.5 Vizuelni izgled ČN

Celotni plato čistilne naprave je dodatno nasut deloma z izkopanim in večinoma z naknadno pripeljanim materialom. Urejena je asfaltirana površina za manipulacijo in transport na čistilni napravi.

Upravna stavba se izvede kot zidan objekt prekrit z dvokapnico v naklonu 30°, pokrito z opečnimi ali betonskimi strešniki v rdeći ali rjavi barvi. Fasada je bela teranova, okvirji oken in vrat z krili so v modri barvi (RAL 5015). Sleme glede na tloris objekta poteka smeri zahod-vzhod .

Biološki bazen je zasnovan kot armiranobetonska škatlasta konstrukcija, vkopana v teren. Na talni plošči ležijo vertikalne ravne stene. Preko zalogovnika blata je izvedena AB plošča z odprtino za dostop v prostor, pokrita z LŽ pokrovom.

Na objekt je priključen razdelilni jašek. Kota krone SBR bazena je na koti +1,20.

Zalogovnik blata je izveden kot armirano betonski cilindrični objekt notranjega premera 8,5 m. Viden je zgornji del, ki je navzgor zaključen z betonsko ploščo ter pokritimi vstopnimi odprtinami.

Kineta objekta merilnega mesta sega 0,20 m nad koto zunanje ureditve. Kineta je prekrita s pohodnim prekritjem. Tlorisna dimenzija objekta je 7,20 x 2,00 m.

5.1.6 Iztok iz čistilne naprave

Koordinata iztoka iz ČN je v točki Y = 499 561,00 X = 157 074,00. Lokacija iztoka je prikazana v grafičnih prilogah. 

Količina iztoka bo v skladu s hidravlično obremenitvijo CČN in sekvenčnim delovanjem enaka 1 x 159,14 = 159,14 l/s. 

5.2. Učinkovita raba prostora skladno s potrebami regionalnega razvoja in trajnostnega razvoja družbe

Trase kanalov in vodovodnih cevi se predvsem določajo na osnovi razmer na terenu (optimalna tehnična rešitev) in možnosti izvedbe (lastništvo – pravica do gradnje) zato bo ob iskanju tehničnih rešitev upoštevana učinkovita raba prostora.

Iz vidika regionalnega razvoja je priključitev čim večjega števila prebivalcev, zlasti pa prebivalcev iz oddaljenih krajev pomemben razvojni korak, saj bo tako prebivalcem omogočen razvoj na področju kmetijstva, razvoja dopolnilnih in turističnih dejavnosti na podeželju.

6. ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH Z VPLIVOM NA ZAPOSLOVANJE Z VIDIKA EKONOMSKE IN SOCIALNE STRUKTURE DRUŽBE

6.1. Analiza zaposlenih po posameznih variantah

Obravnavane variante v PIZ-u se iz vidika zaposlenih med seboj ne razlikujejo. Naročnik oziroma upravljavec bo za obratovanje in delovanje čistilne naprave odpadnih voda prispevnega področja dodatno zaposlil sledeče število zaposlenih ne glede na izbrano varianto:

Tabela 6/1:
Število zaposlenih oseb s predvideno stopnjo izobrazbe in opisom del za obe varianti na področju odvajanja in čiščenja

	Zaposleni
	Stopnja izobrazbe
	Opis del
	Delovni čas (h/dan)

	
	
	
	

	2 osebi
	V.
	redno čiščenje,
	8

	
	
	 organizacija odvoza blata in odpadkov,
	

	
	
	 priprava kemikalij,
	

	
	
	 redna manjša servisiranja,
	

	
	
	 dnevna kontrola in
	

	
	
	 spremljanje delovanja čistilne naprave
	

	1 oseba
	VII.
	 nadzor,
	6

	
	
	 pregled dnevnika obratovanja,
	

	
	
	 tedenska navodila s planom dela
	


Primerno bi bilo, da iste osebe vodijo več čistilnih naprav, saj se tako strošek zmanjša, pridobi pa se izkušnje tudi z drugih čistilnih naprav. Za sistema kanalizacije in čiščenja je predvideno, da ga bodo upravljali zaposleni pri bodočem upravljavcu (komunalno podjetje).

6.2. Analiza vpliva na zaposlovanje z vidika ekonomske in socialne strukture družbe 

Politika zaposlovanja je v Evropi konec devetdesetih let postala zadeva skupnega pomena in je kot taka deležna povečane politične in strokovne pozornosti. Fleksibilnost trga dela (fleksibilnost plač oz. stroškov dela, numerična fleksibilnost, funkcionalna fleksibilnost, mobilnost delovne sile) z izgubo monetarne samostojnosti v okviru Evropske unije dobiva še večji pomen, kot ji ga je že dajala naraščajoča globalizacija. Pomembno vlogo v Evropi (predvsem v nekaterih državah) pa ohranja tudi socialni dialog.

Poznan je podatek, da od leta 2000 naprej število delovnih mest za visoko usposobljene ljudi v EU močno narašča. Na to seveda vpliva tudi visok tehnološki razvoj v zadnjih letih.

Pri predmetnem projektu težko govorimo o bistvenih vplivih na zaposlovanje z vidika ekonomske in socialne strukture družbe, saj predvidevamo le dva nova zaposlenca. Vpliv bo torej neznaten, vsekakor pa bosta dodatno zaposlena pripomogla k večji produktivnosti in večjemu razvoju predmetnega območja. 

7. OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA PO VARIANTAH

Predinvesticijska zasnova zajema celotne investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Ravne na Koroškem kot tudi  v občini Prevalje. 

Po potrditvi predinvesticijske zasnove, ki bo predvidoma v septembru 2007, bodo izdelani idejni projekti za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za izbrano varianto. Za investicije, ki izpolnjujejo pogoje sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada bo pripravljena vloga za Kohezijski sklad skupaj s študijo izvedljivosti, ki bo predvidoma v mesecu oktobru predana na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.
Pri izdelavi investicijskega programa se bodo terminski plani prilagodili dejanskim možnostim financiranja (občinskim proračunom), ter jih bo možno ustrezno podaljšati oziroma skrajšati. Na tem mestu prikazujemo okvirne terminske plane, saj podrobnejše sosledje dogodkov še ni znano.

Po odobritvi vloge in pridobitvi odločbe o sofinanciranju se bo za del investicij, ki bodo sofinancirane iz kohezijskega sklada, pričelo pripravljati razpisne dokumentacije in izvedla se bodo javna naročila za gradnjo kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav ter sama implementacija izgradnje.
Predvidoma bodo investicije, ki izpolnjujejo pogoje Kohezijskega sklada, izvedene v obdobju 2009-2015, preostale investicije pa bo občina glede na razpoložljiva finančna sredstva izvedla do leta 2020.

Tabela 7/1:
Terminski plan za predmetno investicijo za celotni projekt 
	
	2007
	2008
	2009-2020

	
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	

	Izdelava predinvesticijske zasnove
	
	 
	
	
	

	Izdelava idejnih projektov
	
	
	
	
	

	Izdelava študije izvedljivosti za projekte sofinancirane s strani Kohezijskega sklada
	
	 
	
	
	

	Izdelava vloge za Kohezijski sklad
	
	 
	
	
	

	Izdelava investicijskega programa
	
	 
	
	
	

	Izdelava razpisne dokumentacije
	
	 
	 
	
	

	Izvedba javnih razpisov
	
	
	
	 
	

	Izdelava projektne dokumentacije
	
	
	
	 
	 

	Izvedba projektov
	
	
	
	
	 


7.1. Dinamika investiranja predmetne investicije po variantah

V spodnji tabeli predstavljamo predvidoma gradnjo posameznih odsekov kanalizacijskih sistemov in izgradnje čistilnih naprav. Terminski plan izgradnje je v vseh variantah enak.
Tabela 7/2:
Terminski plan za samo implementacijo investicije po kanalih in čistilnih napravah
	Terminski plan
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	OBČINA PREVALJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizacijski sistemi vezani na skupno čistilno napravo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal z objekti za naselje Prevalje, Stražišče, Zagrad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarni kanal z objekti za naselje Prevalje, Stražišče, Zagrad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarni kanal z objekti za podjetje Paloma
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal z objekti za naselje Leše
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarni kanal z objekti za naselje Leše
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarna kanalizacija za naselje Poljana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarna kanalizacija za naselje Poljana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ČN Poljana za 60 PE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ČN Poljana za 100 PE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarna kanalizacija za naselje Holmec
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarna kanalizacija za naselje Holmec
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ČN Holmec za 120 PE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarna kanalizacija za naselje Lokovica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarna kanalizacija za naselje Lokovica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ČN Lokovica za 150 PE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarna kanalizacija za naselje Šentanel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Terminski plan
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	OBČINA RAVNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal za naselje Tolsti Vrh in Dobrije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal za naselje Zeleni Breg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal za Brdinje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarni kanal za Brdinje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal za Preški vrh (Brdinje)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarni kanal za Preški vrh (Brdinje)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarni kanal za Preški vrh (Nadložnik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal za Kotlje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sekundarni kanal za Kotlje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Primarni kanal z objekti za Ravne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPNI OBJEKTI ZA OBČINI PREVALJE IN RAVNE NA KOROŠKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne na Koroškem do ČN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupna čistilna naprava 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	OBJEKTI V VARIANTI 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Povezovalni kolektor Ravne na Koroškem do ČN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lastna čistilna naprava v Ravnah na Koroškem 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lastna čistilna naprava v Prevaljah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2. Okvirna finančna konstrukcija posameznih variant z obvezno analizo o smiselnosti vključitve javno – zasebnega partnerstva
Za izvedbo celotne investicije so predvideni naslednji viri financiranja:

· celotne takse za obremenjevanje, ki se bodo zbrale v času trajanja predmetne investicije v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem (kot namenska sredstva državnega proračuna) 

· nepovratna sredstva državnega proračuna (realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU)

· sredstva občinskega proračuna (manjkajoči del sredstev)

· EU sredstva - Kohezijski sklad

· EU sredstva - Strukturni skladi

Natančnejše informacije glede financiranja v komunalno infrastrukturo se lahko pridobi na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Pri investicijah, ki so glede na kriterije za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada definirane kot »upravičeni stroški« bodo viri financiranja razdelili glede na pretekle izkušnje s podobnimi projekti na sledeč način:

· 10% sofinanciranje s strani lokalne skupnosti (lokalna skupnost nosi dodatno še strošek davka na dodano vrednost)

· odstotek sofinanciranja s strani državnega proračuna in taks izračunan kot razlika med izračunanim deležem sofinanciranja s strani EU in občinskim proračunom.

· delež sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada je na podlagi finančnega izračuna predstavljen spodaj za vsako posamezno varianto

7.3. Okvirna finančna konstrukcija investicije 

Tabela 7/3:
Finančna konstrukcija celotnega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode za varianto 1 v EUR

	
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)

	UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE
	 
	24.457.511
	 
	26.544.138
	 
	24.540.968
	 
	26.606.024
	 
	24.776.795
	 
	26.874.678

	Kohezijski sklad in strukturni sklad
	53,07%
	12.978.637
	52,78%
	14.009.217
	53,17%
	13.047.796
	52,87%
	14.067.676
	53,12%
	13.162.440
	52,83%
	14.198.575

	Državni proračun
	36,93%
	9.033.123
	37,22%
	9.880.507
	36,83%
	9.039.075
	37,13%
	9.877.745
	36,88%
	9.136.676
	37,17%
	9.988.635

	Občinski proračun
	10,00%
	2.445.751
	10,00%
	2.654.414
	10,00%
	2.454.097
	10,00%
	2.660.602
	10,00%
	2.477.679
	10,00%
	2.687.468

	Občina Prevalje (glede na delež občinske investicije na celotno investicijo)
	52,12%
	1.274.680
	47,62%
	1.263.962
	52,22%
	1.281.489
	47,82%
	1.272.222
	51,61%
	1.278.836
	47,33%
	1.271.936

	Občina Ravne na Koroškem (glede na delež občinske investicije na celotno investicije)
	47,88%
	1.171.071
	52,38%
	1.390.452
	47,78%
	1.172.607
	52,18%
	1.388.381
	48,39%
	1.198.843
	52,67%
	1.415.532

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE
	 
	4.891.502
	 
	5.308.828
	 
	4.908.194
	 
	5.321.205
	 
	4.955.359
	 
	5.374.936

	Občinski proračun
	 
	4.891.502
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Občina Prevalje (glede na delež občinske investicije na celotno investicijo)
	52,12%
	2.549.360
	47,62%
	2.527.924
	52,22%
	2.562.979
	47,82%
	2.544.444
	51,61%
	2.557.673
	47,33%
	2.543.872

	Občina Ravne na Koroškem (glede na delež občinske investicije na celotno investicije)
	47,88%
	2.342.142
	52,38%
	2.780.903
	47,78%
	2.345.215
	52,18%
	2.776.761
	48,39%
	2.397.686
	52,67%
	2.831.064

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)

	UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE SKUPAJ
	 
	29.349.013
	 
	31.852.966
	 
	29.449.161
	 
	31.927.228
	 
	29.732.154
	 
	32.249.614

	Kohezijski sklad in strukturni sklad
	44,22%
	12.978.637
	43,98%
	14.009.217
	44,31%
	13.047.796
	44,06%
	14.067.676
	44,27%
	13.162.440
	44,03%
	14.198.575

	Državni proračun
	30,78%
	9.033.123
	31,02%
	9.880.507
	30,69%
	9.039.075
	30,94%
	9.877.745
	30,73%
	9.136.676
	30,97%
	9.988.635

	Občinski proračun
	25,00%
	7.337.253
	25,00%
	7.963.241
	25,00%
	7.362.290
	25,00%
	7.981.807
	25,00%
	7.433.038
	25,00%
	8.062.403

	Občina Prevalje (glede na delež občinske investicije na celotno investicijo)
	52,12%
	3.824.040
	47,62%
	3.791.886
	52,22%
	3.844.468
	47,82%
	3.816.665
	51,61%
	3.836.509
	47,33%
	3.815.808

	Občina Ravne na Koroškem (glede na delež občinske investicije na celotno investicije)
	47,88%
	3.513.213
	52,38%
	4.171.355
	47,78%
	3.517.822
	52,18%
	4.165.142
	48,39%
	3.596.529
	52,67%
	4.246.595


Tabela 7/4:
Finančna konstrukcija celotnega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode za varianto 2 v EUR

	
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)

	UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE
	 
	27.047.394
	 
	29.171.440
	 
	27.083.094
	 
	29.167.341
	 
	27.328.318
	 
	29.434.735

	Kohezijski sklad in strukturni sklad
	54,65%
	14.780.807
	48,13%
	14.040.893
	61,32%
	16.607.852
	54,35%
	15.852.949
	54,68%
	14.944.412
	54,31%
	15.984.544

	Državni proračun
	35,35%
	9.561.847
	41,87%
	12.213.403
	28,68%
	7.766.932
	35,65%
	10.397.657
	35,32%
	9.651.073
	35,69%
	10.506.718

	Občinski proračun
	10,00%
	2.704.739
	10,00%
	2.917.144
	10,00%
	2.708.309
	10,00%
	2.916.734
	10,00%
	2.732.832
	10,00%
	2.943.474

	Občina Prevalje (glede na delež občinske investicije na celotno investicijo)
	48,32%
	1.306.997
	44,80%
	1.306.997
	48,26%
	1.306.997
	44,81%
	1.306.997
	47,83%
	1.306.997
	44,40%
	1.306.997

	Občina Ravne na Koroškem (glede na delež občinske investicije na celotno investicije)
	51,68%
	1.397.742
	55,20%
	1.610.147
	51,74%
	1.401.312
	55,19%
	1.609.737
	52,17%
	1.425.835
	55,60%
	1.636.476

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE
	 
	5.409.479
	 
	5.834.288
	 
	5.416.619
	 
	5.833.468
	 
	5.465.664
	 
	5.886.947

	Občinski proračun
	 
	5.409.479
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Občina Prevalje (glede na delež občinske investicije na celotno investicijo)
	48,32%
	2.613.994
	44,80%
	2.613.994
	48,26%
	2.613.994
	44,81%
	2.613.994
	47,83%
	2.613.994
	44,40%
	2.613.994

	Občina Ravne na Koroškem (glede na delež občinske investicije na celotno investicije)
	51,68%
	2.795.485
	55,20%
	3.220.294
	51,74%
	2.802.625
	55,19%
	3.219.474
	52,17%
	2.851.669
	55,60%
	3.272.953

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Podvarianta 1a
	Podvarianta 1b
	Podvarianta 2a
	Podvarianta 2b
	Podvarianta 3a
	Podvarianta 3b

	
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)
	Delež (%)
	Vrednost (EUR)

	UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE SKUPAJ
	 
	32.456.872
	 
	35.005.728
	 
	32.499.712
	 
	35.000.809
	 
	32.793.981
	 
	35.321.682

	Kohezijski sklad in strukturni sklad
	45,54%
	14.780.807
	40,11%
	14.040.893
	51,10%
	16.607.852
	45,29%
	15.852.949
	45,57%
	14.944.412
	45,25%
	15.984.544

	Državni proračun
	29,46%
	9.561.847
	34,89%
	12.213.403
	23,90%
	7.766.932
	29,71%
	10.397.657
	29,43%
	9.651.073
	29,75%
	10.506.718

	Občinski proračun
	25,00%
	8.114.218
	25,00%
	8.751.432
	25,00%
	8.124.928
	25,00%
	8.750.202
	25,00%
	8.198.495
	25,00%
	8.830.421

	Občina Prevalje (glede na delež občinske investicije na celotno investicijo)
	48,32%
	3.920.991
	44,80%
	3.920.991
	48,26%
	3.920.991
	44,81%
	3.920.991
	47,83%
	3.920.991
	44,40%
	3.920.991

	Občina Ravne na Koroškem (glede na delež občinske investicije na celotno investicije)
	51,68%
	4.193.227
	55,20%
	4.830.441
	51,74%
	4.203.937
	55,19%
	4.829.211
	52,17%
	4.277.504
	55,60%
	4.909.429


7.4. Analiza smiselnosti vključitve javno – zasebnega partnerstva

Javno - zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu.

Osnovne koristi partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem so prihranki pri stroških, angažiranje zasebnega kapitala in zmanjševanje pritiska na javna sredstva, delitev tveganja (prenos tveganj (kot so preseganje predvidenih stroškov, nezmožnost pravočasne zagotovitve pogodbenih storitev, težave pri izpolnjevanju okoljevarstvenih predpisov in nezadostnost prihodkov za pokrivanje stroškov poslovanja in financiranja) na partnerje iz zasebnega sektorja ter učinkovitejše izvajanje storitev.

Med možna tveganja partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem pa uvrščamo izgubo nadzora lokalnih oblasti, povečanje stroškov izvajanja javne službe in/ali izgradnje javne infrastrukture, tveganja povezana z neizkušenostjo, nejasna razdelitev odgovornosti in s tem tveganj med javnim in zasebnim sektorjem, nezanesljivost pri izvajanju pogodbenih obveznosti, nižja kvaliteta oziroma učinkovitost storitev ter pristranskost pri izbiri partnerja.

Vključitev javno – zasebnega partnerstva prinaša v finančno analizo sledeče:

· finančna diskontna stopnja se lahko poviša, da se upoštevajo višji oportunitetni stroški kapitala zasebnega vlagatelja. To mora utemeljiti pobudnik projekta za vsak primer posebej, pri čemer zagotovi dokaze, če so na voljo, o preteklih donosih zasebnega vlagatelja pri podobnih projektih.

· v več vrstah shem javno-zasebnega partnerstva (npr. BOT, DBFO) lastnik infrastrukture (običajno javni partner) ni izvajalec (zasebni partner). Finančna analiza se običajno izvede s stališča lastnika infrastrukture. Vendar pa je v takih primerih treba uporabiti konsolidirano analizo (lastnik in izvajalec) za določitev primanjkljaja v financiranju

Lahko bi dejali, da lahko imajo javno-zasebna partnerstva veliko prednosti, če se lahko dokaže, da bodo dosegla dodatno vrednost v primerjavi z drugimi pristopi, če obstaja učinkovita struktura za izvajanje in če je v okviru partnerstva mogoče izpolniti cilje vseh strank.

Komisija Evropske unije je opredelila štiri glavne vloge za zasebni sektor v shemah javno-zasebnega partnerstva:

· zagotavljanje dodatnega kapitala,

· zagotavljanje alternativnih sposobnosti na področju upravljanja in izvajanja,

· zagotavljanje dodane vrednosti potrošniku in širši javnosti;

· zagotavljanje boljšega opredeljevanja potreb in optimalne uporabe sredstev.

Hkrati se je treba zavedati, da je sheme javno-zasebnega partnerstva tudi težko oblikovati, izvajati in upravljati. Nikakor niso edina ali zaželena možnost.

Javno zasebno partnerstvo naj bi se osredotočalo na štiri ključne teme in sicer:

· zagotavljanje odprtega dostopa na trg in poštene konkurence,

· varovanje interesa javnosti in povečanje dodane vrednosti,

· opredelitev optimalne ravni financiranja v obliki donacij, da se uresniči izvedljiv in trajnostni projekt ter preprečijo vse možnosti nepričakovanih dobičkov iz projektov,

· ocenjevanje najučinkovitejše vrste javno-zasebnega partnerstva za določeni projekt.

Občini Prevalje in Ravne na Koroškem lahko izbereta eno izmed sledečih vrst javno – zasebnega partnerstva:

· tradicionalno javno naročilo javnih storitev – vključuje sklepanje pogodb za storitve za dobro opredeljene naloge, pri čemer lastništvo naložb in upravljanje financiranja ostaneta v rokah javnega sektorja,

· projekti BOT – za tovrstne odnose javno-zasebnega partnerstva je značilno, da lastništvo naložbe in odgovornost za upravljanje financiranja ostane v okviru javnega organa, finančni dobiček pri upravljanju premoženja pa ima zasebni izvajalec, medtem ko (neposredne ali posredne) pristojbine krijejo uporabniki,

· koncesijske pogodbe – javni sektor dejavnost zaupa zasebni stranki, odgovornost za financiranje pa je deljena in zasebni koncesionar prinaša kapitalsko udeležbo. Naložbe (na koncu) ostanejo last javnega sektorja

8. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV POSAMEZNIH VARIANT TER OPIS TISTIH STROŠKOV IN KORISTI, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM

8.1. Investicija z vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov

Investicijo na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter oskrbe prebivalcev občine Prevalje in občine Ravne na Koroškem s pitno vodo smo preučili iz vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo upoštevali sledeče predpostavke modela:

· ekonomska doba investicije je ocenjena na 30 let

· za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo 7%, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finance;

· za ekonomsko analizo smo uporabili 5% diskontno stopnjo v skladu z Metodološkim delovnem dokumentom »Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi«

· investicijske vrednosti ne vsebujejo davka na dodano vrednost.

Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma metode ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. Kot statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev (glej 8.1.1). Dinamični kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko vlaganja sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v nadaljevanju prikazali izračun finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti in relativne neto sedanje vrednosti (glej točke 8.1.2 – 8.1.4).

8.1.1 Doba vračanja investicijskih sredstev

Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Izračun učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije:

Tabela 8/1:

Doba vračanja za vse variante v letih

	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna doba vračanja investicije
	35,33
	35,34
	35,47
	35,47
	35,41
	35,42

	Ekonomska doba vračanja investicije
	25,66
	26,76
	25,48
	26,57
	25,70
	26,80


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna doba vračanja investicije
	35,49
	32,95
	38,29
	35,55
	35,54
	35,53

	Ekonomska doba vračanja investicije
	26,33
	25,35
	28,30
	27,24
	26,39
	27,39


8.1.2 Neto sedanja vrednost

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokov vseh odlivov neke naložbe. 

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

Pri izračunu finančne neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške brez DDV-ja in neto prilive za obdobje do 2037. Pri izračunu smo uporabili 7% diskontno stopnjo. Le – ta je bila za ekonomsko analizo nižja in sicer v višini 5% v skladu z metodološkim dokumentom EU. Pri ekonomski analizi so prav tako upoštevani zneski brez DDV-ja.

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem z rokom izvedbe 2008-2020 in neto prilive za obdobje do 2038.

Tabela 8/2:
Neto sedanja vrednost investicije (v EUR)
	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna neto sedanja vrednost
	-17.260.337
	-18.817.586
	-17.319.494
	-18.860.645
	-17.493.792
	-19.059.443

	Ekonomska neto sedanja vrednost
	24.245.122
	25.269.887
	24.497.548
	25.511.825
	24.526.491
	25.556.864


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna neto sedanja vrednost
	-19.162.842
	-19.035.490
	-20.893.251
	-20.739.560
	-19.366.662
	-20.938.682

	Ekonomska neto sedanja vrednost
	26.252.150
	27.295.288
	26.364.953
	27.388.652
	26.463.158
	27.497.721


Iz tabele je razvidno, da je pri upoštevanju 7% diskontne stopnje pri vseh variantah finančna neto sedanja vrednost negativna, ekonomska neto sedanja vrednost pa je z upoštevanjem ekonomskih koristi tako z vidika uporabnikov kot z vidika narodnega gospodarstva pozitivna. 
8.1.3 Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Pri izračunu interne stopnje donosnosti smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem z rokom izvedbe 2009-2020 in neto prilive za obdobje do 2038.

Tabela 8/3:
Interna stopnja donosnosti (v %)

	
	VARIANTA 1

	IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna interna stopnja donosov
	-6,01%
	-5,94%
	-6,06%
	-5,99%
	-6,03%
	-5,97%

	Ekonomska interna stopnja donosov
	7,15%
	6,53%
	7,25%
	6,63%
	7,12%
	6,51%


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna interna stopnja donosov
	-6,18%
	-5,84%
	-6,47%
	-6,13%
	-6,20%
	-6,12%

	Ekonomska interna stopnja donosov
	6,76%
	7,34%
	5,75%
	6,27%
	6,72%
	6,20%


Iz tabele je razvidno, da je pri vseh treh variantah finančna interna stopnja donosnosti negativna medtem ko je z upoštevanjem ekonomskih koristi tako z vidika uporabnikov kot z vidika narodnega gospodarstva ekonomska interna stopnja donosnosti pozitivna. 

8.1.4 Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je RNSV večji od 1.

Tabela 8/4:
Relativna neto sedanja vrednost 

	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	0,12
	0,11
	0,12
	0,11
	0,12
	0,11

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	1,17
	1,12
	1,18
	1,13
	1,17
	1,12


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	0,12
	0,12
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	1,14
	1,18
	1,06
	1,10
	1,14
	1,10


8.2. Opis stroškov in koristi, ki jih ni moč ovrednotiti z denarjem

Po implementaciji projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Prevalje in Občine Ravne na Koroškem pričakujemo naslednje učinke:

· izboljšanje zdravja prebivalstva,

· zmanjšanje smradu na območjih, kjer fekalne odplake odtekajo v potoke, podtalnico, močvirja in podobno in

· možnost namakanja kmetijskih zemljišč s čistejšo vodo iz vodotokov itd.

Projekt občin Prevalje in Ravne na Koroškem je regionalnega značaja, saj se bodo z realizirano investicijo rešili naslednji glavni problemi in sicer:

· varovanje okolja (zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami)

· izpolnjevanje veljavne zakonodaje

· varovanje in zaščita vodnih virov

· vzpostavili se bodo pogoji za nadaljnji ekonomski in družbeno socialni razvoj občine Prevalje in občine Ravne na koroškem.

Z ekonomsko analizo smo ugotovili in ovrednotili realne koristi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki jih je bilo moč ovrednotiti z denarjem in sicer koristi iz naslova zmanjšanja obolevanja (zmanjšanje bolniških dopustov) in iz naslova zmanjšanja taks.

9. ANALIZA TVEGANJA IN OBČUTLJIVOSTI ZA VSAKO VARIANTO

9.1. Analiza občutljivosti po posamezni varianti

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate, podane v finančni analizi. Cilj analize tveganja, ki smo jo opravili v nadaljevanju je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta. 
»Kritične spremenljivke oz. faktorji« so tiste katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti NPV.

Pri odvajanju in čiščenju odpadne vode so prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke):

· spremembe investicijske vrednosti

· faktorji, ki vplivajo na prihodke in

· faktorji, ki vplivajo na odhodke.

Vpliv teh sprememb smo analizirali za interval med -10 % in +10 % kot sledi v nadaljevanju dokumenta.

9.1.1 Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:

· obračun amortizacije,

· stroške vzdrževanja (nadomestni deli),

· stroške zavarovanja.

Verjetnost nastopa tega faktorja je predvsem pogojena:

· z uspešnostjo razpisa za izbor izvajalcev gradnje,

· z dinamiko izvedbe investicije (vpliv inflacije ter dodatnih stroškov).

9.1.2 Analiza vplivov na prihodke

Na doseganje prihodkov vplivajo:

· prodajne cene produktov,

· prodane količine.

Pri prodajnih cenah smo upoštevali njihovo znižanje pri vseh produktih. Verjetnost nastopa sprememb cen je pogojena s spremembo zakonodaje.

9.1.3 Analiza vplivov na odhodke
Na odhodke, ki se predvidevajo z izvedbo investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in na področju preskrbe prebivalcev s pitno vodo, vplivajo naslednji faktorji:

· stroški dela,

· vzdrževalni in obratovalni stroški ter

· drugi vplivni faktorji.

Pomemben vpliv na stroške dela ima tehnologija čiščenja, ki lahko za vzdrževanje in upravljanje zahteva delovno silo višje izobrazbene stopnje s čimer je pogojena tudi cena take delovne sile. Na spremembo vzdrževalnih in obratovalnih stroškov prav tako vpliva izbrana tehnologija čiščenja ter materiali cevi kanalizacije in vodovoda ter cene inputov na katere imajo vpliv predvsem: gibanje cen električne energije in gibanje stroškov blata in kemikalij pri čiščenju odpadne vode. Pomemben vpliv na gibanje stroškov imajo tudi spremembe, povezane z okoljskimi predpisi in delovno zakonodajo.

Tabela 9/1:
Analiza občutljivosti za variante 1 in 2 z vsemi podvariantami glede na tri spremenljivke in njihovo spreminjanje za +-10%
	Finančna neto sedanja vrednost
	Obstoječe stanje
	Povečanje prodajnih cen za 10%
	Zmanjšanje prodajnih cen za 10%
	Odmiki
	
	Povečanje obratovalnih stroškov za 10%
	Zmanjšanje obratovalnih stroškov za 10%
	Odmiki
	
	Povečanje investicijskih stroškov za 10%
	Zmanjšanje investicijskih stroškov za 10%
	Odmiki
	

	
	
	
	
	10%
	-10%
	
	
	10%
	-10%
	
	
	10%
	-10%

	Varianta 1 - Podvarianta 1A
	-17.260.337
	-16.082.353
	-18.438.322
	-6,82%
	6,82%
	-17.257.709
	-17.262.965
	-0,02%
	0,02%
	-19.212.092
	-15.308.583
	11,31%
	-11,31%

	Varianta 1 - Podvarianta 1B
	-18.817.586
	-17.592.194
	-20.042.978
	-6,51%
	6,51%
	-18.814.958
	-18.820.213
	-0,01%
	0,01%
	-20.940.452
	-16.694.720
	11,28%
	-11,28%

	Varianta 1 - Podvarianta 2A
	-17.319.494
	-16.108.276
	-18.530.711
	-6,99%
	6,99%
	-17.927.901
	-16.711.086
	3,51%
	-3,51%
	-19.278.092
	-15.360.895
	11,31%
	-11,31%

	Varianta 1 - Podvarianta 2B
	-18.860.645
	-17.602.495
	-20.118.796
	-6,67%
	6,67%
	-19.469.105
	-18.252.186
	3,23%
	-3,23%
	-20.988.586
	-16.732.705
	11,28%
	-11,28%

	Varianta 1 - Podvarianta 3A
	-17.493.792
	-16.290.022
	-18.697.563
	-6,88%
	6,88%
	-18.089.230
	-16.898.355
	3,40%
	-3,40%
	-19.471.729
	-15.515.856
	11,31%
	-11,31%

	Varianta 1 - Podvarianta 3B
	-19.059.443
	-17.807.997
	-20.310.889
	-6,57%
	6,57%
	-19.654.929
	-18.463.957
	3,12%
	-3,12%
	-21.209.414
	-16.909.471
	11,28%
	-11,28%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Varianta 2 - Podvarianta 1A
	-19.162.842
	-17.818.447
	-20.507.238
	-7,02%
	7,02%
	-19.837.195
	-18.488.489
	3,52%
	-3,52%
	-21.334.590
	-16.991.095
	11,33%
	-11,33%

	Varianta 2 - Podvarianta 1B
	-19.035.490
	-17.642.837
	-20.428.143
	-7,32%
	7,32%
	-19.709.880
	-18.361.100
	3,54%
	-3,54%
	-21.210.165
	-16.860.815
	11,42%
	-11,42%

	Varianta 2 - Podvarianta 2A
	-20.893.251
	-19.533.830
	-22.252.673
	-6,51%
	6,51%
	-21.581.279
	-20.205.223
	3,29%
	-3,29%
	-23.238.842
	-18.547.660
	11,23%
	-11,23%

	Varianta 2 - Podvarianta 2B
	-20.739.560
	-19.332.770
	-22.146.350
	-6,78%
	6,78%
	-21.427.641
	-20.051.480
	3,32%
	-3,32%
	-23.085.152
	-18.393.969
	11,31%
	-11,31%

	Varianta 2 - Podvarianta 3A
	-19.366.662
	-18.004.945
	-20.728.379
	-7,03%
	7,03%
	-20.051.375
	-18.681.949
	3,54%
	-3,54%
	-21.561.446
	-17.171.878
	11,33%
	-11,33%

	Varianta 2 - Podvarianta 3B
	-20.938.682
	-19.529.096
	-22.348.267
	-6,73%
	6,73%
	-21.623.444
	-20.253.919
	3,27%
	-3,27%
	-23.306.200
	-18571163
	11,31%
	-11,31%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Finančna interna stopnja donosa
	Obstoječe stanje
	Povečanje prodajnih cen za 10%
	Zmanjšanje prodajnih cen za 10%
	Odmiki
	
	Povečanje obratovalnih stroškov za 10%
	Zmanjšanje obratovalnih stroškov za 10%
	Odmiki
	
	Povečanje investicijskih stroškov za 10%
	Zmanjšanje investicijskih stroškov za 10%
	Odmiki
	

	
	
	
	
	10%
	-10%
	
	
	10%
	-10%
	
	
	10%
	-10%

	Varianta 1 - Podvarianta 1A
	-6,01%
	-4,42%
	-7,92%
	-26,41%
	31,85%
	-6,03%
	-5,98%
	0,45%
	-0,45%
	-6,35%
	-5,62%
	5,78%
	-6,47%

	Varianta 1 - Podvarianta 1B
	-5,94%
	-4,42%
	-7,76%
	-25,57%
	30,69%
	-5,96%
	-5,91%
	0,41%
	-0,41%
	-6,28%
	-5,55%
	5,81%
	-6,50%

	Varianta 1 - Podvarianta 2A
	-6,06%
	-4,44%
	-8,02%
	-26,80%
	32,39%
	-6,81%
	-5,34%
	12,32%
	-11,81%
	-6,41%
	-5,67%
	5,71%
	-6,39%

	Varianta 1 - Podvarianta 2B
	-5,99%
	-4,44%
	-7,86%
	-25,94%
	31,20%
	-6,67%
	-5,34%
	11,30%
	-10,88%
	-6,33%
	-5,60%
	5,74%
	-6,42%

	Varianta 1 - Podvarianta 3A
	-6,03%
	-4,43%
	-7,96%
	-26,52%
	32,01%
	-6,75%
	-5,34%
	11,95%
	-11,47%
	-6,38%
	-5,65%
	5,74%
	-6,42%

	Varianta 1 - Podvarianta 3B
	-5,97%
	-4,43%
	-7,81%
	-25,68%
	30,84%
	-6,62%
	-5,34%
	10,95%
	-10,55%
	-6,31%
	-5,58%
	5,77%
	-6,46%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Varianta 2 - Podvarianta 1A
	-6,18%
	-4,51%
	-8,21%
	-26,97%
	32,84%
	-6,95%
	-5,44%
	12,50%
	-11,94%
	-6,53%
	-5,79%
	5,63%
	-6,31%

	Varianta 2 - Podvarianta 1B
	-5,84%
	-4,20%
	-7,82%
	-28,12%
	34,00%
	-6,56%
	-5,14%
	12,44%
	-11,95%
	-6,19%
	-5,45%
	5,99%
	-6,72%

	Varianta 2 - Podvarianta 2A
	-6,47%
	-4,84%
	-8,47%
	-25,29%
	30,89%
	-7,24%
	-5,74%
	11,82%
	-11,27%
	-6,82%
	-6,09%
	5,31%
	-5,95%

	Varianta 2 - Podvarianta 2B
	-6,13%
	-4,52%
	-8,09%
	-26,30%
	31,88%
	-6,85%
	-5,44%
	11,74%
	-11,25%
	-6,48%
	-5,74%
	5,64%
	-6,31%

	Varianta 2 - Podvarianta 3A
	-6,20%
	-4,53%
	-8,23%
	-26,98%
	32,87%
	-6,98%
	-5,45%
	12,56%
	-11,99%
	-6,55%
	-5,81%
	5,61%
	-6,28%

	Varianta 2 - Podvarianta 3B
	-6,12%
	-4,52%
	-8,06%
	-26,16%
	31,69%
	-6,83%
	-5,44%
	11,57%
	-11,10%
	-6,46%
	-5,73%
	5,65%
	-6,33%


Iz zgornje tabele je razvidno, da ima značilni vpliv na spremembo neto sedanjo vrednost projekta in interno stopnjo donosa sprememba investicijske vrednosti projekta in sprememba prodajne cene pitne vode medtem ko sprememba obratovalnih stroškov nima značilnega vpliva tako na neto sedanjo vrednost kot tudi na interno stopnjo donosnosti. 

Glede na to, da so investicijske vrednosti predvidene na osnovi trenutno veljavnih tržnih cen menimo, da potencialni ponudniki ne bodo s svojimi ponudbami bistveno odstopali od ocenjene vrednosti projekta. 

Prodajna cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda  prav tako predstavlja bistven element ekonomske učinkovitosti projekta, ki pa je delno pogojen s potrditvijo povečanja cen na občinskih svetih občin Ravne na Koroškem in Prevalj in potrditve države glede povečanja cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, seveda bo omenjeno naloga bodočega upravljavca, ki bo za omejene občine in njihove porabnike oblikoval primerne cene glede na stroške.

Pri preverjanju kritičnosti prej omenjenih spremenljivk (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzroči vsaj 5% spremembo NPV) smo ugotovili, da nobena od spremenljivk analize občutljivosti ne predstavlja kritične spremenljivke modela. Vsled tega analiza tveganja ni potrebna (Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, metodološki delovni dokument za novo programsko obdobje 2007 - 2013).

9.2. Analiza tveganja po posamezni varianti

Analiza tveganja predstavlja metodo za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih dogodkov (kot je izpust določene količine odpadne vode v podtalje) ter možne posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za označitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s kakršno koli stopnjo natančnosti ni lahko predvidljiva.

V našem primeru analiza tveganja za obravnavanje negotovosti ni potrebna saj skladno s Metodološkim delovnim dokumentom Evropske komisije »Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi« analiza občutljivosti ni pokazala kritičnih spremenljivk pri 1% spremembah.  V spodnji tabeli so prikazani izračuni pri 1% spremembi posameznih spremenljivk.
Tabela 9/2:
Analiza občutljivosti za variante 1 in 2 z vsemi podvariantami glede na tri spremenljivke in njihovo spreminjanje za +-1%

	Finančna neto sedanja vrednost
	Obstoječe stanje
	Povečanje prodajnih cen za 1%
	Zmanjšanje prodajnih cen za 1%
	Odmiki
	Povečanje obratovalnih stroškov za 1%
	Zmanjšanje obratovalnih stroškov za 1%
	Odmiki
	Povečanje investicijskih stroškov za 1%
	Zmanjšanje investicijskih stroškov za 1%
	Odmiki

	
	
	
	
	1%
	-1%
	
	
	1%
	-1%
	
	
	1%
	-1%

	Varianta 1 - Podvarianta 1A
	-17.260.337
	-17.142.539
	-17.378.136
	-0,68%
	0,68%
	-17.260.074
	-17.260.600
	0,00%
	0,00%
	-17.455.513
	-17.065.162
	1,13%
	-1,13%

	Varianta 1 - Podvarianta 1B
	-18.817.586
	-18.695.047
	-18.940.125
	-0,65%
	0,65%
	-18.817.323
	-18.817.848
	0,00%
	0,00%
	-19.029.872
	-18.605.299
	1,13%
	-1,13%

	Varianta 1 - Podvarianta 2A
	-17.319.494
	-17.198.372
	-17.440.615
	-0,70%
	0,70%
	-17.380.334
	-17.258.653
	0,35%
	-0,35%
	-17.515.353
	-17.123.634
	1,13%
	-1,13%

	Varianta 1 - Podvarianta 2B
	-18.860.645
	-18.734.830
	-18.986.460
	-0,67%
	0,67%
	-18.921.491
	-18.799.799
	0,32%
	-0,32%
	-19.073.440
	-18.647.851
	1,13%
	-1,13%

	Varianta 1 - Podvarianta 3A
	-17.493.792
	-17.373.415
	-17.614.170
	-0,69%
	0,69%
	-17.553.336
	-17.434.249
	0,34%
	-0,34%
	-17.691.586
	-17.295.999
	1,13%
	-1,13%

	Varianta 1 - Podvarianta 3B
	-19.059.443
	-18.934.298
	-19.184.587
	-0,66%
	0,66%
	-19.118.991
	-18.999.894
	0,31%
	-0,31%
	-19.274.440
	-18.844.446
	1,13%
	-1,13%


	Finančna neto sedanja vrednost
	Obstoječe stanje
	Povečanje prodajnih cen za 1%
	Zmanjšanje prodajnih cen za 1%
	Odmiki
	Povečanje obratovalnih stroškov za 1%
	Zmanjšanje obratovalnih stroškov za 1%
	Odmiki
	Povečanje investicijskih stroškov za 1%
	Zmanjšanje investicijskih stroškov za 1%
	Odmiki

	
	
	
	
	1%
	-1%
	
	
	1%
	-1%
	
	
	1%
	-1%

	Varianta 2 - Podvarianta 1A
	-19.162.842
	-19.028.403
	-19.297.282
	-0,70%
	0,70%
	-19.230.278
	-19.095.407
	0,35%
	-0,35%
	-19.380.017
	-18.945.668
	1,13%
	-1,13%

	Varianta 2 - Podvarianta 1B
	-19.035.490
	-18.896.225
	-19.174.755
	-0,73%
	0,73%
	-19.102.929
	-18.968.051
	0,35%
	-0,35%
	-19.252.958
	-18.818.023
	1,14%
	-1,14%

	Varianta 2 - Podvarianta 2A
	-20.893.251
	-20.757.309
	-21.029.193
	-0,65%
	0,65%
	-20.962.054
	-20.824.448
	0,33%
	-0,33%
	-21.127.810
	-20.658.692
	1,12%
	-1,12%

	Varianta 2 - Podvarianta 2B
	-20.739.560
	-20.598.881
	-20.880.239
	-0,68%
	0,68%
	-20.808.368
	-20.670.752
	0,33%
	-0,33%
	-20.974.119
	-20.505.001
	1,13%
	-1,13%

	Varianta 2 - Podvarianta 3A
	-19.366.662
	-19.230.490
	-19.502.834
	-0,70%
	0,70%
	-19.435.133
	-19.298.191
	0,35%
	-0,35%
	-19.586.140
	-19.147.184
	1,13%
	-1,13%

	Varianta 2 - Podvarianta 3B
	-20.938.682
	-20.797.723
	-21.079.640
	-0,67%
	0,67%
	-21.007.158
	-20.870.205
	0,33%
	-0,33%
	-21.175.433
	-20701930
	1,13%
	-1,13%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Finančna interna stopnja donosa
	Obstoječe stanje
	Povečanje prodajnih cen za 1%
	Zmanjšanje prodajnih cen za 1%
	Odmiki
	Povečanje obratovalnih stroškov za 1%
	Zmanjšanje obratovalnih stroškov za 1%
	Odmiki
	Povečanje investicijskih stroškov za 1%
	Zmanjšanje investicijskih stroškov za 1%
	Odmiki

	
	
	
	
	1%
	-1%
	
	
	1%
	-1%
	
	
	1%
	-1%

	Varianta 1 - Podvarianta 1A
	-6,01%
	-5,83%
	-6,18%
	-2,85%
	2,91%
	-6,01%
	-6,00%
	0,05%
	-0,05%
	-6,04%
	-5,97%
	0,61%
	-0,61%

	Varianta 1 - Podvarianta 1B
	-5,94%
	-5,78%
	-6,11%
	-2,76%
	2,81%
	-5,94%
	-5,94%
	0,04%
	-0,04%
	-5,98%
	-5,90%
	0,61%
	-0,62%

	Varianta 1 - Podvarianta 2A
	-6,06%
	-5,88%
	-6,24%
	-2,90%
	2,95%
	-6,13%
	-5,99%
	1,21%
	-1,20%
	-6,10%
	-6,02%
	0,60%
	-0,61%

	Varianta 1 - Podvarianta 2B
	-5,99%
	-5,82%
	-6,16%
	-2,80%
	2,85%
	-6,06%
	-5,92%
	1,11%
	-1,11%
	-6,03%
	-5,95%
	0,60%
	-0,61%

	Varianta 1 - Podvarianta 3A
	-6,03%
	-5,86%
	-6,21%
	-2,87%
	2,92%
	-6,10%
	-5,96%
	1,17%
	-1,17%
	-6,07%
	-6,00%
	0,60%
	-0,61%

	Varianta 1 - Podvarianta 3B
	-5,97%
	-5,80%
	-6,13%
	-2,77%
	2,82%
	-6,03%
	-5,90%
	1,08%
	-1,07%
	-6,00%
	-5,93%
	0,61%
	-0,61%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Varianta 2 - Podvarianta 1A
	-6,18%
	-6,00%
	-6,37%
	-2,92%
	2,98%
	-6,26%
	-6,11%
	1,22%
	-1,22%
	-6,22%
	-6,14%
	0,59%
	-0,60%

	Varianta 2 - Podvarianta 1B
	-5,84%
	-5,66%
	-6,02%
	-3,04%
	3,10%
	-5,91%
	-5,77%
	1,22%
	-1,22%
	-5,88%
	-5,80%
	0,63%
	-0,64%

	Varianta 2 - Podvarianta 2A
	-6,47%
	-6,30%
	-6,65%
	-2,75%
	2,80%
	-6,55%
	-6,40%
	1,16%
	-1,15%
	-6,51%
	-6,44%
	0,56%
	-0,56%

	Varianta 2 - Podvarianta 2B
	-6,13%
	-5,96%
	-6,31%
	-2,85%
	2,90%
	-6,20%
	-6,06%
	1,15%
	-1,15%
	-6,17%
	-6,10%
	0,59%
	-0,60%

	Varianta 2 - Podvarianta 3A
	-6,20%
	-6,02%
	-6,38%
	-2,93%
	2,98%
	-6,27%
	-6,12%
	1,23%
	-1,22%
	-6,23%
	-6,16%
	0,59%
	-0,60%

	Varianta 2 - Podvarianta 3B
	-6,12%
	-5,95%
	-6,30%
	-2,83%
	2,89%
	-6,19%
	-6,05%
	1,14%
	-1,13%
	-6,16%
	-6,08%
	0,59%
	-0,60%


10. OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE

Vse obdelane variante v PIZ-u izpolnjujejo ekološke in tehnične standarde.

Za izbor optimalne variante smo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) uporabili sledeča merila:

· Finančna merila (finančna neto sedanja vrednost, finančna interna stopnja donosnosti, finančna relativna neto sedanja vrednost)

· Ekonomska merila (ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska interna stopnja donosnosti, ekonomska relativna neto sedanja vrednost)

· Razvojna merila (merila za uresničevanje ciljev narodnogospodarskega razvoja; merila za sektorske proizvodne moči, zanesljivosti in kakovosti delovanja; merila za varstvo okolja)
· Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka (vrednost investicije na enoto, skupni stroški investicije na enoto, stroški na enoto učinka med obratovanjem)
Občini Ravne in Prevalje sta poleg z Uredbo predpisanih minimalnih meril določili še dodatno merilo kot sledi:

· Merila izvedljivosti (trasa kolektorja, dodatni stroški zaradi predvidene trase kolektorja, dostopnost gradnje, morebitne večje odškodnine, dodatne slabosti)

Glede na to, da so merila izvedljivosti ključnega pomena smo določili ponder 0,7, medtem ko je za ostala minimalna merila določen ponder vrednotenja točk 0,3.
10.1. Finančna merila

S finančnimi merili se ugotavlja upravičenost projekta s stališča investitorja oziroma upravljavca projekta. Osnova za izračun finančnih meril za ugotavljanje učinkovitosti investicije je narejena finančna analiza investicije (finančni denarni tok). Pri izračunu dinamičnih meril smo uporabili metodo diskontiranja in 7% diskontno stopnjo. 

Ocena s ponderji: 1 – najboljše, 12 - najslabše

Tabela 10/1:
Finančna merila za obe varianti s podvariantami
	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	FINANČNA MERILA
	
	
	
	
	
	

	Finančna neto sedanja vrednost (EUR)
	-17.260.337
	-18.817.586
	-17.319.494
	-18.860.645
	-17.493.792
	-19.059.443

	Ponder
	1
	4
	2
	5
	3
	7

	Finančna interna stopnja donosov (%)
	-6,01%
	-5,94%
	-6,06%
	-5,99%
	-6,03%
	-5,97%

	Ponder
	5
	2
	7
	4
	6
	3

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	0,12
	0,11
	0,12
	0,11
	0,12
	0,11

	Ponder
	2
	1
	2
	1
	2
	1

	SKUPAJ FINANČNA MERILA
	8
	7
	11
	10
	11
	11

	SKUPAJ FINANČNA MERILA (PONDER 0,3)
	2,40
	2,10
	3,30
	3,00
	3,30
	3,30

	
	
	
	
	
	
	

	RANG
	2
	1
	5
	4
	5
	5


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	FINANČNA MERILA
	
	
	
	
	
	

	Finančna neto sedanja vrednost (EUR)
	-19.162.842
	-19.035.490
	-20.893.251
	-20.739.560
	-19.366.662
	-20.938.682

	Ponder
	8
	6
	11
	10
	9
	12

	Finančna interna stopnja donosov (%)
	-6,18%
	-5,84%
	-6,47%
	-6,13%
	-6,20%
	-6,12%

	Ponder
	10
	1
	12
	9
	11
	8

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	0,12
	0,12
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12

	Ponder
	2
	2
	1
	2
	2
	2

	SKUPAJ FINANČNA MERILA
	20
	9
	24
	21
	22
	22

	SKUPAJ FINANČNA MERILA (PONDER 0,3)
	6,00
	2,70
	7,20
	6,30
	6,60
	6,60

	
	
	
	
	
	
	

	RANG
	6
	3
	9
	7
	8
	8


Na podlagi finančnih meril se kot najbolj optimalni varianta izkaže Varianta 1, podvarianta 1B.
10.2. Ekonomska merila

Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti projekta ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov in koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto (na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje). 

Glede na vrednost investicije, ki presega 5.000.000 EUR, smo izdelali ekonomsko oceno učinkovitosti na podlagi ovrednotenja v obračunskih cenah z upoštevanjem družbene diskontne stopnje. Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomska analiza (ekonomski tok) pri kateri smo uporabili 5% diskontno stopnjo. 

Ocena s ponderji: 1 – najboljše, 12 - najslabše

Tabela 10/2:
Ekonomska merila za obe varianti s podvariantami
	
	VARIANTA 1
	
	
	
	

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	EKONOMSKA MERILA
	
	
	
	
	
	

	Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR)
	24.245.122
	25.269.887
	24.497.548
	25.511.825
	24.526.491
	25.556.864

	Ponder
	12
	9
	11
	8
	10
	7

	Ekonomska interna stopnja donosov (%)
	7,15%
	6,53%
	7,25%
	6,63%
	7,12%
	6,51%

	Ponder
	3
	8
	2
	7
	4
	9

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	1,17
	1,12
	1,18
	1,13
	1,17
	1,12

	Ponder
	2
	5
	1
	4
	2
	5

	SKUPAJ EKONOMSKA MERILA
	17
	22
	14
	19
	16
	21

	SKUPAJ EKONOMSKA MERILA (PONDER 0,3)
	5,10
	6,60
	4,20
	5,70
	4,80
	6,30

	
	
	
	
	
	
	

	RANG
	5
	9
	3
	7
	4
	8


	
	VARIANTA 2
	
	
	
	

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	EKONOMSKA MERILA
	
	
	
	
	
	

	Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR)
	26.252.150
	27.295.288
	26.364.953
	27.388.652
	26.463.158
	27.497.721

	Ponder
	6
	3
	5
	2
	4
	1

	Ekonomska interna stopnja donosov (%)
	6,76%
	7,34%
	5,75%
	6,27%
	6,72%
	6,20%

	Ponder
	5
	1
	12
	10
	6
	11

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	1,14
	1,18
	1,06
	1,10
	1,14
	1,10

	Ponder
	3
	1
	7
	6
	3
	6

	SKUPAJ EKONOMSKA MERILA
	14
	5
	24
	18
	13
	18

	SKUPAJ EKONOMSKA MERILA (PONDER 0,3)
	4,20
	1,50
	7,20
	5,40
	3,90
	5,40

	
	
	
	
	
	
	

	RANG
	3
	1
	10
	6
	2
	6


Na podlagi ekonomskih meril se kot najbolj optimalna varianta izkaže Varianta 2, podvarianta 1B.
10.3. Razvojna merila

Pri ocenjevanju investicij nad 25.000.000 EUR se poleg ekonomskih meril uporabljajo tudi ekonomska merila, ki se ne dajo izraziti v denarju ter druga razvojna merila. Prav tako se pripravi presoja ustreznosti z vidika ciljev narodnogospodarskega, sektorskega in okoljevarstvenega razvoja, ki sistematično upošteva tudi nedenarne učinke, in to s točkovanjem s ponderji pri čemer smo upoštevali 1 za merilo, na katerega ima varianta pozitiven vpliv in 2 za ponder merila, ki ne vpliva na varianto.

Tabela 10/3:
Razvojna merila za obe varianti s podvariantami
	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	RAZVOJNA MERILA 
	
	
	
	
	
	

	Povečanje konkurenčnosti, posebno mednarodne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Vzdrževanje socialne varnosti in zaposlitve
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Izboljšanje medsektorse zmogljivosti
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Prispevek k izboljšanju regionalnega razvoja
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Prispevek k trajnostnemu razvoju družbe
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Izboljšanje zadostnosti, kakovosti in zanesljivosti sistema obratovanja
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Povečanje učinkovitosti rabe produkcijskih tvorcev
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Razpršitev načinov oskrbe oziroma poslovanja
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje onesnaževanja
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Izboljšanje čistoče vode in koristi iz vodnih virov
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Zmanjšanje škode na kmetijskih pridelkih in v gozdu
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2


	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Zmanjšanje škode pri strukturi in sestavi tal
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Ohranjanje in upravljanje vodnega režima
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	SKUPAJ RAZVOJNA MERILA
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	SKUPAJ RAZVOJNA MERILA (PONDER 0,3)
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	RAZVOJNA MERILA 
	
	
	
	
	
	

	Povečanje konkurenčnosti, posebno mednarodne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Vzdrževanje socialne varnosti in zaposlitve
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Izboljšanje medsektorse zmogljivosti
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Prispevek k izboljšanju regionalnega razvoja
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Prispevek k trajnostnemu razvoju družbe
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Izboljšanje zadostnosti, kakovosti in zanesljivosti sistema obratovanja
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Povečanje učinkovitosti rabe produkcijskih tvorcev
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Razpršitev načinov oskrbe oziroma poslovanja
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje onesnaževanja
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Izboljšanje čistoče vode in koristi iz vodnih virov
	da
	da
	da
	da
	da
	da

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Zmanjšanje škode na kmetijskih pridelkih in v gozdu
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Zmanjšanje škode pri strukturi in sestavi tal
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Ohranjanje in upravljanje vodnega režima
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	SKUPAJ RAZVOJNA MERILA
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	SKUPAJ RAZVOJNA MERILA (PONDER 0,3)
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3


Na podlagi razvojnih meril se kot najbolj optimalne variante izkažejo vse tri variante.
10.4. Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka

Pri določanju meril smo upoštevali skupno vrednost investicije posamezne variante na leto. Prav tako smo za merilo upoštevali letne obratovalne stroške, kot ključno merilo pa predstavljajo končne prodajne cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za prebivalstvo in industrijo, to je EUR/m3.
Tabela 10/4:

Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka za obe varianti s podvariantami
	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka

	Investicijska vrednost brez DDV (EUR)
	24.457.511
	26.544.138
	24.540.968
	26.606.024
	24.776.795
	26.874.678

	Ponder
	1
	4
	2
	5
	3
	6

	Letni obratovalni stroški (EUR)
	696.212
	696.256
	733.552
	733.615
	717.942
	718.001

	Ponder
	1
	2
	5
	6
	3
	4

	Prodajna cena za odvajanje odpadne vode za prebivalce (EUR/m3)
	0,69
	0,74
	0,73
	0,78
	0,72
	0,77

	Ponder
	1
	4
	3
	6
	2
	5

	Prodajna cena za odvajanje odpadne vode za industrijo (EUR/m3)
	0,80
	0,85
	0,84
	0,89
	0,83
	0,88

	Ponder
	1
	4
	3
	6
	2
	5

	Prodajna cena za čiščenje odpadne vode za prebivalce (EUR/m3)
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Prodajna cena za čiščenje odpadne vode za industrijo (EUR/m3)
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85

	Ponder
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	SKUPAJ MERILA USKLAJENA Z NORMATIVI, STANDARDI
	6
	16
	15
	25
	12
	22

	SKUPAJ MERILA USKLAJENA Z NORMATIVI, STANDARDI (ponder 0,3)
	1,80
	4,80
	4,50
	7,50
	3,60
	6,60

	RANG
	1
	4
	3
	6
	2
	5


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka
	
	
	
	
	
	

	Investicijska vrednost brez DDV (EUR)
	27.047.394
	29.171.440
	27.083.094
	29.167.341
	27.328.318
	29.434.735

	Ponder
	7
	11
	8
	10
	9
	12

	Letni obratovalni stroški (EUR)
	802.560
	802.605
	819.019
	819.082
	815.029
	815.088

	Ponder
	7
	8
	11
	12
	9
	10

	Prodajna cena za odvajanje odpadne vode za prebivalce (EUR/m3)
	0,80
	0,85
	0,82
	0,86
	0,82
	0,86

	Ponder
	7
	9
	8
	10
	8
	10

	Prodajna cena za odvajanje odpadne vode za industrijo (EUR/m3)
	0,90
	0,95
	0,92
	0,97
	0,92
	0,97

	Ponder
	7
	9
	8
	10
	8
	10

	Prodajna cena za čiščenje odpadne vode za prebivalce (EUR/m3)
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Prodajna cena za čiščenje odpadne vode za industrijo (EUR/m3)
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Ponder
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	SKUPAJ MERILA USKLAJENA Z NORMATIVI, STANDARDI
	32
	41
	39
	46
	38
	46

	SKUPAJ MERILA USKLAJENA Z NORMATIVI, STANDARDI (ponder 0,3)
	9,60
	12,30
	11,70
	13,80
	11,40
	13,80

	RANG
	7
	10
	9
	11
	8
	11


Na podlagi meril za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka se kot najbolj optimalna varianta izkaže Varianta 1, podvarianta 1A.
10.5. Merila izvedljivosti
Pri določanju meril izvedljivosti posamezne variante so bile na podlagi projektantske ocene in občinskih podatkov izpostavljene slabosti posamezne variante, ki so dodatno opredelile posamezno podvarianto kot je razvidno iz nadaljnje tabele.

Tabela 10/5:

Merila izvedljivosti
	
	VARIANTA 1

	MERILA IZVEDLJIVOSTI
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Trasa kolektorja
	čez ZGO (možen izpad proizvodnje)
	ni sporna
	ni sporna
	ni sporna
	čez ZGO (možen izpad proizvodnje)
	ni sporna

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Dodatni stroški zaradi predvidene trase kolektorja
	da, zaradi zagotavljanja večje varnosti dela
	niso predvideni
	niso predvideni
	niso predvideni
	da, zaradi zagotavljanja večje varnosti dela
	niso predvideni

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Dostopnost gradnje
	težka (lokacija kolektorja blizu objektov)
	ni problematična
	ni problematična
	ni problematična
	težka (lokacija kolektorja blizu objektov)
	ni problematična

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Morebitne večje odškodnine
	da
	ne
	ne
	ne
	da
	ne

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Predvideni dodatni objekti
	dodatno črpališče
	ni
	ni
	ni
	dodatno črpališče
	ni

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Dodatne slabosti
	veliko približevanj in križanj
	ni
	ni
	ni
	veliko približevanj in križanj
	ni

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	SKUPAJ MERILA IZVEDLJIVOSTI
	12
	6
	6
	6
	12
	6

	SKUPAJ MERILA IZVEDLJIVOSTI (PONDER 0,7)
	8,4
	4,2
	4,2
	4,2
	8,4
	4,2


	
	VARIANTA 2

	MERILA IZVEDLJIVOSTI
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1A

	Trasa kolektorja
	čez ZGO (možen izpad proizvodnje)
	ni sporna
	ni sporna
	ni sporna
	čez ZGO (možen izpad proizvodnje)
	ni sporna

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Dodatni stroški zaradi predvidene trase kolektorja
	da, zaradi zagotavljanja večje varnosti dela
	niso predvideni
	niso predvideni
	niso predvideni
	da, zaradi zagotavljanja večje varnosti dela
	niso predvideni

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Dostopnost gradnje
	težka (lokacija kolektorja blizu objektov)
	ni problematična
	ni problematična
	ni problematična
	težka (lokacija kolektorja blizu objektov)
	ni problematična

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Morebitne večje odškodnine
	da
	ne
	ne
	ne
	da
	ne

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Predvideni dodatni objekti
	dodatno črpališče
	ni
	ni
	ni
	dodatno črpališče
	ni

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	Dodatne slabosti
	veliko približevanj in križanj
	ni
	ni
	ni
	veliko približevanj in križanj
	ni

	Ponder
	2
	1
	1
	1
	2
	1

	SKUPAJ MERILA IZVEDLJIVOSTI
	12
	6
	6
	6
	12
	6

	SKUPAJ MERILA IZVEDLJIVOSTI (PONDER 0,7)
	8,4
	4,2
	4,2
	4,2
	8,4
	4,2


Na podlagi meril izvedljivosti se kot najmanj optimalni varianti izkažeta Varianta 1 v podvariantah 1A in 3A ter varianta 2 v podvariantah 1A in 3A. Ostale neimenovane variante ostajajo med sabo enakovredne.
11. PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE

Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem je predstavljena v dveh variantah:

· varianta I predvideva:

i. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem, ki bo vezano na skupno ČN (kapacitete 22.000 PE) za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v 6 različnih variantah. 

ii. izgradnjo kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE,  

iii. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

iv. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE,

v. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

· varianta II predvideva:

i. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Prevalje, Stražišče in Leše v občini Prevalje in izgradnjo lastne čistilne naprave za 8.000 PE
ii. izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrlje, Zeleni breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne v občini Ravne na Koroškem, ki bo vezano na lastno čistilno napravo za 14.000 PE, s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v 6 različnih variantah
iii. izgradnjo kanalizacijskega sistema Poljana v občini Prevalje s čistilnima napravama za 60 in 100 PE,  

iv. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Holmec v občini Prevalje s čistilno napravo za 120 PE

v. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Lokovica v občini Prevalje s čistilno napravo za 150 PE,

vi. izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Šentanel v občini Prevalje

V poglavju 10 smo navedli ekonomska in tehnična merila na podlagi katerih predlagamo kot najugodnejšo oziroma najbolj optimalno varianto za projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD, VAROVANJE VODNIH VIROV IN OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO V POREČJU MEŽE - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD IN OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM IN V OBČINI PREVALJE« Varianto 1 – PODVARIANTA 2A.
Tabela 11/1: 
Rezultati analize učinkovitosti na osnovi meril med variantami 

	
	VARIANTA 1

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Skupaj finančna merila
	2,4
	2,1
	3,3
	3
	3,3
	3,3

	Skupaj ekonomska merila
	5,1
	6,6
	4,2
	5,7
	4,8
	6,3

	Skupaj merila usklajena z normativi, standardi
	1,8
	4,8
	4,5
	7,5
	3,6
	6,6

	Skupaj razvojna merila
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Skupaj merila izvedljivosti
	8,4
	4,2
	4,2
	4,2
	8,4
	4,2

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VSA MERILA (DOSEŽENI PONDERJI)
	24
	24
	22,5
	26,7
	26,4
	26,7

	
	
	
	
	
	
	

	KONČNI RANG
	2
	2
	1
	4
	3
	4


	
	VARIANTA 2

	
	Podvarianta 1A
	Podvarianta 1B
	Podvarianta 2A
	Podvarianta 2B
	Podvarianta 3A
	Podvarianta 3B

	Skupaj finančna merila
	6
	2,7
	7,2
	6,3
	6,6
	6,6

	Skupaj ekonomska merila
	4,2
	1,5
	7,2
	5,4
	3,9
	5,4

	Skupaj merila usklajena z normativi, standardi
	9,6
	12,3
	11,7
	13,8
	11,4
	13,8

	Skupaj razvojna merila
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Skupaj merila izvedljivosti
	8,4
	4,2
	4,2
	4,2
	8,4
	4,2

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VSA MERILA (DOSEŽENI PONDERJI)
	34,5
	27
	36,6
	36
	36,6
	36,3

	
	
	
	
	
	
	

	KONČNI RANG
	6
	5
	9
	7
	9
	8


12. DELEŽ INVESTICIJ, KI JIH JE MOŽNO SOFINANCIRATI GLEDE NA IZBRANO VARIANTO IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
Splošni kriteriji upravičenosti za sofinanciranje projektov s strani Kohezijskega sklada so predvsem v doseganju ekonomske in socialne usklajenosti Slovenije z EU-kohezijo Slovenije, s standardi EU, ekonomsko upravičenost projekta in zagotavljanjem izvajanja ukrepov finančno zahtevnih Direktiv EU.

Pri dokazovanju upravičenosti projekta se morajo upoštevati:

· okoljska načela EU in sicer, da onesnaževalec plača (tisti, ki povzroča onesnaženje, krije stroške onesnaževanja) in načela preventive (spodbujanje zmanjševanja onesnaženja na viru);

· izvajanje NPVO in operativnih programov izvajanja  investicijsko zahtevne direktiv;

· izvajanje tehničnih in okoljskih standardov EU;

· izvajanje:

· količinsko najučinkovitejšega zmanjševanja onesnaženja (merila okoljske učinkovitosti),

· dolgoročno ekonomsko optimalnega-možnega obratovanja in upravljanja infrastrukturnih objektov (merila ekonomske zmožnosti),

· stroškovne učinkovitosti investiranja in obratovanja in upravljanja  (merila stroškovne učinkovitosti)

· upoštevanje ciljev okoljske politike EU:

· varovanje in izboljšanje stanja vodnega okolja (vključno z biološko raznovrstnostjo in varovanjem habitatov),

· uvajanje celostnega upravljanja z vodami po načelih upravljanja po povodjih,

· uvajanje ravnanja z odpadki na regionalni ravni,

· varovanje zdravja ljudi.

Za področje Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so v okviru Kohezijskega sklada določeni naslednji kriteriji: 
· izgradnja komunalnih čistilnih naprav območij poselitve večjih ali enakih 2.000 PE (skladno z Urban Waste Water Directive, ki obravnavava le območja poselitve večja ali enaka 2.000 PE) 

· izgradnja primarne kanalizacije območij poselitve večjih ali enakih 2.000 PE (skladno z Urban Waste Water Directive, ki obravnavava le območja poselitve večja ali enaka 2.000 PE), 

· izgradnja infrastrukturnih objektov za hidravlično izboljšanje delovanja kanalskega sistemov in čistilnih naprav 

· za kanalske vode velja še omejitveni kriterij stroškov izgradnje, ki ne sme presegati 1000 EUR / priključenega prebivalstva
,

Na osnovi teh kriterijev predstavljamo v spodnji tabeli posamezne odseke v investiciji, ki izpolnjujejo pogojem Kohezijskega sklada. 
Tabela 12/1:
Pregled upravičenih investicijskih stroškov Variante 1-podvarianta 2A (v EUR)
	Investicija
	Podvarianta 1a
	PE
	EUR/PE

	OBČINA PREVALJE
	 
	
	

	Kanalizacijski sistemi vezani na skupno čistilno napravo
	
	
	

	Primarni kanal z objekti za naselje Prevalje, Stražišče, Zagrad
	5.667.000
	
	

	Zbiralnik/ zadrževalnik
	2.300.000
	6.642
	468

	razbremenilik z dušilko
	240.000
	
	

	Splakovalni sistem
	400.000
	
	

	Tlačni vod pri ČRP 6
	20.000
	
	

	ČRP 6
	150.000
	
	

	Kanal A (prim)
	135.000
	25
	5.400

	Kanal B (prim)
	190.000
	52
	3.654

	Kanal C (prim)
	54.400
	212
	816

	Tlačni vod pri ČRP 2
	13.600
	
	

	ČRP 2
	105.000
	
	

	Kanal D (prim)
	180.000
	148
	2.287

	Tlačni vod pri ČRP 1
	8.500
	
	

	ČRP 1
	150.000
	
	

	Kanal E (prim)
	95.000
	136
	699

	Kanal E1 (prim)
	107.500
	 
	 

	Tlačni vod pri ČRP 3
	15.300
	 
	 

	ČRP 3
	105.000
	136
	1.675

	Kanal N (prim)
	32.500
	114
	285

	Kanal C1 (prim)
	97.500
	 
	 

	Tlačni vod pri ČRP 7
	6.800
	 
	 

	ČRP 7
	150.000
	156
	1.630

	Kanal L (prim)
	1.000.800
	3.985
	251

	Tlačni vod pri ČRP 4
	5.100
	 
	 

	ČRP 4
	105.000
	3.985
	28

	Sekundarni kanal z objekti za naselje Prevalje, Stražišče, Zagrad
	317.500
	 
	 

	Kanal A1 (sek)
	45.000
	7
	6.429

	Kanal B1 (sek)
	45.000
	5
	9.000

	Kanal C (sek)
	22.500
	11
	2.045

	Kanal C1 (sek)
	15.000
	12
	1.250

	Kana C1 (sek)
	20.000
	8
	2.500

	Kanal E1 (sek)
	22.500
	36
	625

	Kanal E1 (sek)
	10.000
	12
	833

	Kanal N1 (sek)
	100.000
	28
	3.571

	Kanal N2 (sek)
	37.500
	24
	1.563

	Sekundarni kanal z objekti za podjetje Paloma
	107.500
	 
	 

	Kanal D1 (sek)
	57.500
	 
	 

	Kanal D2 (sek)
	50.000
	28
	3.839

	Primarni kanal z objekti za naselje Leše
	232.500
	 
	 

	Kanal G (prim)
	32.500
	64
	508

	Kanal H (prim)
	90.000
	152
	592

	Kanal J (prim)
	10.000
	148
	68

	Kanal J1 (prim)
	100.000
	72
	1.389


	Investicija
	Podvarianta 1a
	PE
	EUR/PE

	Sekundarni kanal z objekti za naselje Leše
	212.000
	 
	 

	Kanal I (sek)
	50.000
	64
	781

	Kanal J (sek)
	20.000
	24
	833

	Kanal J1 (sek)
	20.000
	28
	5.071

	Tlačni vod pri ČRP 5
	17.000
	
	

	ČRP 5
	105.000
	
	

	Primarna kanalizacija za naselje Poljana
	365.000
	 
	 

	Kanal F1 (prim)
	80.000
	14
	5.714

	Kanal F2 (prim)
	222.500
	132
	1.686

	Kanal F3 (prim
	62.500
	156
	401

	Sekunadarna kanalizacija za naselje Poljana
	177.500
	 
	 

	Kanal F (sek)
	140.000
	100
	1.400

	Kanal F1 (sek)
	17.500
	4
	4.375

	kanal F2 (sek)
	20.000
	132
	152

	ČN Poljana za 60 PE
	51.000
	 
	 

	ČN Poljana za 100 PE
	76.000
	 
	 

	Primarna kanalizacija za naselje Holmec
	87.500
	 
	 

	Kanal K (prim)
	87.500
	60
	1.458

	Sekundarna kanalizacija za naselje Holmec
	62.500
	 
	 

	Kanal K (sek)
	27.500
	20
	1.375

	Kanal K (sek)
	35.000
	28
	1.250

	ČN Holmec za 120 PE
	80.000
	 
	 

	Primarna kanalizacija za naselje Lokovica
	226.200
	 
	 

	kanal M (prim)
	226.200
	124
	1.824

	Sekundarna kanalizacija za naselje Lokovica
	60.000
	 
	 

	Kanal M1
	60.000
	32
	1.875

	ČN Lokovica za 150 PE
	96.000
	 
	 

	Primarna kanalizacija za naselje Šentanel
	79.750
	 
	 

	Kanal "O" prim
	79.750
	132
	604

	
	
	
	

	SKUPAJ OBČINA PREVALJE
	7.897.950
	 
	 


	Investicija
	Podvarianta 1a
	PE
	EUR/PE

	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
	
	
	

	Primarni kanal za naselje Tolsti Vrh in Dobrije
	437.310
	
	

	Kanal Tolsti vrh-Dobrije TV2 
	200.400
	126
	1.590

	Kanal Tolsti vrh-Dobrije TV1 
	122.070
	76
	1.606

	Kanal Tolsti vrh TV3 in TV4 
	114.840
	44
	2.610

	Primarni kanal za naselje Zeleni Breg
	649.510
	
	

	Kanal Zeleni Breg
	649.510
	669
	971

	Primarni kanal za Brdinje
	35.880
	40
	897

	Sekundarni kanal za Brdinje
	30.600
	12
	2.550

	Primarni kanal za Preški vrh (Brdinje)
	144.820
	195
	743

	Sekundarni kanal za Preški vrh (Brdinje)
	125.580
	120
	1.047

	Sekundarni kanal za Preški vrh (Nadložnik)
	83.700
	50
	1.674

	Primarni kanal za Kotlje
	121.500
	180
	675

	Sekundarni kanal za Kotlje
	353.100
	280
	1.261

	Primarni kanal z objekti za Ravne
	1.263.348
	 
	 

	Kanal ravne
	473.348
	2.326
	204

	ZBDV 9
	210.000
	10.070
	78

	ZBDV 5 in 6
	350.000
	
	

	PMVB
	120.000
	
	

	ZBDV 4
	110.000
	
	

	 
	 
	
	

	SKUPAJ OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
	3.245.348
	
	*

	
	
	
	

	SKUPNI OBJEKTI ZA OBČINI PREVALJE IN RAVNE NA KOROŠKEM
	
	
	

	Povezovalni kolektor Prevalje - Ravne na Koroškem do ČN
	3.018.280
	16.823
	175

	 obremenitev občine Prevalje (upoštevan delež hidravlične obremenitve kolektorja v Prevaljah - 32%)
	726.020
	 
	 

	 obremenitev občine Ravne na Koroškem (upoštevan delež hidravlične obremenitve kolektorja v Ravnah - 68%)
	2.292.260
	 
	 

	SKUPNA ČISTILNA NAPRAVA 
	7.750.000
	 
	 

	 obremenitev občine Prevalje (upoštevan delež 36,36%)
	2.817.900
	 
	 

	 obremenitev občine Ravne na Koroškem (upoštevan delež 63,64%)
	4.932.100
	 
	 

	
	
	
	

	CELOTNA INVESTICIJSKA VREDNOST
	21.911.578
	
	

	OBČINA PREVALJE
	11.441.870
	
	

	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
	10.469.708
	
	

	
	
	
	

	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE ZA SOFINANCIRANJE IZ KS
	17.637.238
	
	

	OBČINA PREVALJE
	8.197.820
	
	

	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
	9.439.418
	
	


PRILOGA 1: 

IZRAČUN OBRATOVALNIH IN VZDRŽEVALNIH STROŠKOV PO VARIANTAH
PRILOGA 2: 

IZRAČUN UČINKOVITOSTI PO VARIANTAH (DENARNI TOK POSAMEZNE VARIANTE)
PRILOGA 3: 

GRAFIČNI PREGLED VARIANTE 1
PRILOGA 4: 

GRAFIČNI PREGLED VARIANTE 2
� Upoštevan delež razdelitve glede na povečanje investicije gradnje povezovalnega kanala pri skupni čistilni napravi:





�
Podvarianta 1a�
Podvarianta 1b�
Podvarianta 2a�
Podvarianta 2b�
Podvarianta 3a�
Podvarianta 3b�
�
Občina Prevalje�
22,60%�
11,85%�
24,05%�
13,23%�
21,75%�
12,56%�
�
Občina Ravne na Koroškem�
77,40%�
88,15%�
75,95%�
86,77%�
78,25%�
87,44%�
�



�Po navodilih Ministrstva za okolje in prostor RS 
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