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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRŽIČ 
 
 
 
ZADEVA:  Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra 
 
 
V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10) in 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 
20/01, 79/01), vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko: 
 
  

 
Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra 

 

 
 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Tržič bo kot poročevalec na seji Sveta in delovnih teles sodelovala: 
 
Mag. Mojca Aljančič, vodja urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil s potekom 
projekta ureditve območja letnega kopališča v Tržiču z uradnim nazivom: 
»Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra«. 

2. Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil z 
gradbenim dovoljenjem za projekt »Gorenjska plaža – ureditev turistično 
kulturnega centra« št. 351-141/2012-28-18, ki ga je 03.12.2012 izdala 
Upravna enota Tržič. 

3. Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil s 
predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijskim programom (IP) za 
projekt »Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra«. 

 
 

mag. Borut Sajovic 
ŽUPAN 

 

http://www.trzic.si/
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Odplačni prenos nepremičnin 
 
Občina Tržič je v skladu s sprejetimi sklepi Občinskega sveta Občine Tržič dne 
17.10.2012 podpisala pogodbi o nakupu nepremičnin na območju letnega kopališča 
Tržič. V skladu s sprejetimi sklepi je glavnina kupnine deponirana pri notarju, ki se 
nakaže prodajalcu ob prejemu pozitivnega sklepa za sofinanciranje projekta. 
Splošnemu športnemu društvu Tržič, kot prodajalcu, je bilo v skladu s sprejetimi sklepi 
nakazano 50.000,00 EUR, ki se pretvorijo v lastniški delež na objektu Sokolnice oz. se 
sredstva vrnejo Občini Tržič, v kolikor Občina Tržič ne pridobi sofinanciranja. 
 
Pridobitev služnosti in pravice graditi 
 
V skladu z izdanim soglasjem Direkcije za ceste Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
DRSC) k projektu »Gorenjska plaža« je Občina Tržič 15.11.2012 sklenila pogodbo o 
ustanovitvi služnosti za izgradnjo meteorne kanalizacije v korist Občine Tržič na parceli 
št. 1206/0, k.o. Bistrica, ki je v lasti Republike Slovenije, DRSC. Prav tako je Občina 
Tržič 15.11.2012 sklenila pogodbo o pravici graditi na isti parceli št. 1206/0, k.o. 
Bistrica, za izgradnjo površin za pešce, javne razsvetljave in priključka na državno 
cesto. Vse služnosti so bile pridobljene brezplačno. 
 
Za dokazovanje razpolaganja s premoženjem za potrebe izgradnje nizkonapetostnega 
električnega priključka je Občina Tržič 09.11.2012 sklenila pogodbo o prenosu 
občinskih cest, in sicer parcel št. 161/31 in 161/33, obe k.o. Bistrica, ki sta bili v lasti 
Republike Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Prenos zemljišč je bil v 
skladu z Zakonom o cestah opravljen brezplačno. 
 
Občina Tržič je 16.11.2012 s strani Župnije Tržič – Bistrica pridobila soglasje solastnika 
na parcelah št. 146/2 in 161/4, obe k.o. Bistrica. 
 
Občina Tržič je prav tako 16.11.2012 z Župnijo Tržič - Bistrica sklenila služnostno 
pogodbo v korist Občine Tržič na parceli št. 161/5, k.o. Bistrica, za pravico dostopa in 
dovoza, izgradnje, uporabe, vzdrževanja, nadzora in obnove: parkirišča, dovoza na 
parkirišče, vključno z odvodnjavanjem, ograje, pešpoti in kanalizacije za odpadne vode 
ter služnostno pravico dostopa, obratovanja, vzdrževanja, obnove in nadzora obstoječe 
javne kanalizacije za odpadne vode. Občina Tržič je Župniji Tržič – Bistrica plačala 
enkratno odškodnino za služnost v višini 2.694,30 EUR. 
 
Občina Tržič je pridobila tudi soglasja h gradnji s strani stranskih udeležencev. 
 
Projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Občina Tržič je 19.10.2012, po potrditvi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
na Upravno enoto Tržič vložila vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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Upravna enota Tržič je 03.12.2012 izdala gradbeno dovoljenje za projekt »Gorenjska 
plaža – ureditev turistično kulturnega centra« št. 351-141/2012-28-18, ki je postalo 
pravnomočno 10.12.2012. 
 
Gradbeno dovoljenje je priloga št. 1. 
 
Grafični prikaz investicije je priloga št. 2. 
 
Investicijska dokumentacija 
 
Občina Tržič je sama izdelala del investicijske dokumentacije in izvedla javno naročilo 
za izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.  
 
Občina Tržič je že v septembru 2011 izdelala Dokument identifikacije investicijskega 
projekta in ga še dvakrat novelirala. Ker je projekt presegal mejne vrednosti je bilo 
potrebno poleg investicijskega programa (v nadaljevanju: IP), skladno z uredbo, izdelati 
tudi predinvesticijsko zasnovo (v nadaljevanju: PIZ). 
 
DIIP 
 
Občina Tržič je 1.9.2011 izdelala in sprejela Dokument identifikacije investicijskega 
projekta za ureditev območja letnega bazena v kulturno turistični kompleks ( v 
nadaljevanju DIIP) ter ga kasneje še dvakrat novelirala (prva novelacija 7.11.2011, 
druga novelacija 24.5.2012).  
 
Na njegovi osnovi je bil projekt uvrščen v načrt razvojnih programov Občine Tržič in v 
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju: RRP) Gorenjske 
2012 – 2014. Skladno s terminskim načrtom je Občina Tržič pristopila k izdelavi 
nadaljnje projektne dokumentacije (Projekt za izvedbo – PZI) in investicijske 
dokumentacije (Predinvesticijske zasnove – PIZ).  
 
Z DIIP za ureditev območja letnega bazena v kulturno turistični kompleks  je Občina 
Tržič preverila možnost in smiselnost prenove obstoječega in propadajočega 
kopališkega kompleksa v sodobno javno večnamensko, turistično-kulturno središče, ki 
bo namenjen izvajanju kulturnih, družabnih ter turistično-rekreativnim dejavnosti.  
Strokovno osnovo za DIIP je predstavljalo pismo o nameri  z dne 9.5.2011 za 
sodelovanje Občine Tržič in Splošnega športnega društva Tržič, ki je bil lastnik in 
upravljavec kompleksa ter idejna zasnova prenove obstoječega kompleksa. DIIP je 
obravnaval  4 variante in sicer i)  »ohrani se obstoječe stanje brez investicije«,  ii) 
»minimalna investicija v obstoječe stanje«, iii) »prenova z investicijo« in iv) »druge 
možnosti«.   
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Varianta 1: »ohrani 

se obstoječe stanje 

brez investicije«, 

Varianta 2: 
»minimalna 
investicija v 

obstoječe stanje«, 

Varianta 3: »prenova z 

investicijo 

Varianta 4: »druge 

možnosti« 

Opis:  
Ohrani se obstoječe stanje. 
Ocenjeno je bilo, da je 
objekt  dotrajan in bo v 
nekaj letih popolnoma 
nefunkcionalen, saj po vsej 
verjetnosti ne bo ustrezal 
niti varnostnim standardom.  

Opis:  
Posodobitev obstoječega 
kompleksa z minimalno 
investicijo, kar pomeni 
najmanj ureditev bazenskih 
objektov skupaj z 
pripadajočo strojno in 
ogrevalno infrastrukturo.  

Opis:  
Celostna  ureditev in prenova 
kompleksa s katerim bolje 
izkoriščamo lokacijo ter 
omogočamo rabo za namene 
turizma, kulturnih in družabnih 
prireditev. 

Opis:  
Druge možnosti za dosego 
zastavljenih ciljev v taki obliki 
praktično v občini Tržič, ki je 
zaradi svoje lege prostorsko 
omejena, pravzaprav ni 
mogoče doseči.  
 

Prednosti in slabosti: 
Z ohranitvijo obstoječega 
stanja razvoj občine Tržič 
izgublja pomembne del 
prostora, ki bi ga lahko 
uporabil za različne kulturne 
in družabne ter športno-
rekreativne dejavnosti. 
 

Prednosti in slabosti: 
Varianta v celoti ne izkoristi 
prostora na izjemni lokaciji 
med mestom in 
predmestnim urbanim 
delom. Z minimalno 
investicijo bi samo ohranili 
obstoječe stanje, ne bi pa 
dosegli finančnih učinkov pri 
stroških obratovanja, ki bi bili 
lahko rezultat sinergijskih 
učinkov večnamenske rabe. 
 

Prednosti in slabosti: 
Zagotavlja optimalno rešitev 
problema ureditve območja, 
saj  predstavlja celovito 
prenovo z rekonstrukcijo oz. 
izgradnjo novih – tako 
gostinskega objekta, garderob 
kot tudi bazenskega 
(plavalnega) dela z vso 
potrebno infrastrukturo ter 
ureditev večnamenskega 
prostora za kulturne in 
družabne  dogodke.  

Prednosti in slabosti: 
Z več različnimi projekti, ki bi 
zadovoljevali enake potrebe, 
bi se sicer navedeni ciljem 
lahko približali, vendar pa bi 
stroški investicij močno 
presegali opis pod varianto 3. 
Oteževalni dejavnik je 
pomanjkanje,  razpoložljivost 
in cena primernih površin v 
občini Tržič, ki bi omogočali 
izpeljavo takih projektov.. 

Ocena investicije: 0,00 
EUR, visoki stroški 
vzdrževanja letno: cca. 
40.000,00 EUR 

Ocena investicije:  
cca. 1.400.000,00 EUR 
 

Ocena investicije:  
cca. 2.288.330,00 EUR (po 
novelaciji 3.398.353,46 EUR) 

Ocena investicije:  
cca. 5.000.000,00 EUR 
 

zavrnjena, ker ne prispeva 
k reševanju problema in 
razvojnim ciljem občine. 

zavrnjena , ker  glede na 
investicijske stroške in 
pričakovane rezultate ne 
predstavlja optimalne 
rešitve. 

sprejeta zavrnjena, ker je ocenjena 
vrednost naložbe previsoka, 
občina pa ne razpolaga z 
ustreznimi zemljišči 

 

Analiza je pokazala, da je varianta 3 razvojno najbolj smiselna, saj v širše lokalno in 
regionalno okolje v sorazmerno kratkem času prinese pomembne družbeno – 
ekonomske koristi, ki opravičujejo večja vlaganja javnih sredstev. Odlaganje naložbe v 
prihodnji čas bi pomenilo zamujanje razvojne priložnosti, ki z EU viri omogoča 
pospešena vlaganja v javno infrastrukturo ter preprečitev nadaljnjega propadanja 
območja ter izgubo identitete lokacije med prebivalci. Z realizacijo variante 3 tudi 
prispevamo k doseganju razvojnih ciljev občine Tržič in RRP 2007 – 2013. Vrednost 
celotne investicije po varianti 3 je bila ocenjena na 3.398.253,46 € po tekočih cenah 
(novelacija DIIP, maj 2012). Predvideno je 85% sofinanciranje upravičenih stroškov iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) Operativnega 
programa (v nadaljevanju: OP) Krepitev razvojnih potencialov regij. Na osnovi 
novelacije DIIP se je pristopilo k izdelavi nadaljnje projektne in investicijske 
dokumentacije. 
 
Predinvesticijska zasnova - PIZ 
 
Predložena Predinvesticijska zasnova je na osnovi izbrane variante 3 iz DIIP in  
pridobljene nadaljnje projektno-tehnične dokumentacije obdelala kombinacijo štirih 
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različnih variant arhitekturne zasnove, treh variant energetske oskrbe in dve varianti 
poslovnega modela. Povzetek analize je predstavljen v spodnji preglednici: 
 

 Merilo A: Arhitektura Merilo B: Energetska 

oskrba 

Merilo C: Poslovni model 

Varianta 
1 

800  obiskovalcev, 534 
kopalcev, 264  obiskovalcev 
na tribuni, 1068 m2 vodnih 
površin 
 
Prednost: objekt omogoča 
nadzidavo kljub zaviti strehi 
Slabost: premajhen avditorij 

Kotel na zemeljski plin 400 kW 
Toplotna črpalka zrak-voda 200kW 
 
Strošek investicije v energetiko 
brez DDV  91.000,00 
Letni stroški ogrevanja 
12.403,55 
 
Prednost: nizka investicija 
Slabost: visoki stroški obratovanja 

V celotni kompleks 
 investira občina 
 
Prednost:  sočasna gradnja, manj 
tveganj z zamudami pri dokončanju 
objekta, enoten koncept 
Slabost: vrednost naložbe s strani 
občine je visoka; gre za tržno 
dejavnost, ki ni naloga občine, je pa 
nujen sestavni del turistično-
kulturnega centra 

Varianta 
2 

730   obiskovalcev, 487 
kopalcev, 374   obiskovalcev 
na tribuni, 974  m2 vodnih 
površin 
 
Prednost: združen avditorij z 
osnovnim objektom 
Slabost: kompleksna 
konstrukcija 

Kotel na zemeljski plin 400 kW 
Toplotna črpalka zrak-voda 300kW  
sprejemniki sončne energije panelni 
600 m2 
 
Strošek investicije v energetiko 
brez DDV 325000 
Letni stroški ogrevanja 
4.074,40 
 
Prednost/ slabost: 
visoki začetni stroški 
Letni stroški ogrevanja 
nizki obratovalni stroški 

Občina investira v javni del ter do 4  
gradbene faze v restavracijski del; 
restavracijski del po razpisu odda v 
najem zasebnemu partnerju in le ta 
investira v zaključna dela 
 
Prednost:  bodoči najemnik 
restavracije prevzame del začetne 
naložbe;   interier uredi po svoji 
zamisli;   
Slabost: tveganje, da občina ne 
pridobi na razpisu primernega in 
finančno sposobnega partnerja 
 

Varianta 
3 

739   obiskovalcev, 487 
kopalcev, 374   obiskovalcev 
na tribuni, 974  m2 vodnih 
površin 
 
Prednost: objekt omogoča 
nadzidavo 
Slabost: dva ločena objekta 

Kotel na zemeljski plin 240 kW 
Toplotna črpalka voda-voda 375kW,  
sprejemniki sončne energije - cevni 
iz PVC 750 m2 
Strošek investicije v energetiko  
brez DDV 154.000,00 
Letni stroški ogrevanja 
6.343,25 
Prednost/ slabost: 
Optimalna kombinacija med 
investicijo in obratovalnimi stroški, 
najkrajša doba povračila  vlaganj 10 
let 

- 

Varianta  
4 

739   obiskovalcev, 493 
kopalcev, 264   obiskovalcev 
na tribuni, 986   m2 vodnih 
površin 
Prednost: združen avditorij z 
osnovnim objektom 
Slabost: dva ločena objekta, 
premajhen avditorij 

- - 

Izbrana 
varianta 

A2, s tem, da se zelene 
površine uredi po varianti 4 

B3, s tem, da sev nadaljnji 
dokumentaciji  tehnično podrobneje 
obdelajo izkoristki in tehnološke 
rešitve  

C2 

 

Vrednost investicije za izbrano kombinacijo rešitev znaša po tekočih cenah  
3.748.080,21 €  (z vključenim DDV). 
 
PIZ je priloga št. 3. 



 
 

OBČINSKA UPRAVA 
__________________________________________________________ 

 

6 

 

Investicijski program - IP 
 

Hkrati s pripravo Predinvesticijske zasnove je Občina Tržič skupaj z zunanjimi 
strokovnjaki pripravila tudi Investicijski dokument, ki je natančneje opredelil izbrano 
varianto načrtovane investicije in celotnega projekta. Kratek povzetek ključnih 
informacij investicijskega programa je podanih v nadaljevanju. 
 
Namen investicije je preoblikovanje trenutno propadajočega kopališkega kompleksa v  
sodoben večnamenski turistično – kulturni objekt, ki bo kot del javne turistične 
infrastrukture občine Tržič namenjen izvajanju turističnih, družabnih in rekreativnih 
dejavnosti lokalnega prebivalstva in turistov. 
 
Splošni cilj:  
S projektom bomo pomembno prispevali k  

 urejanju javne turistične in kulturne infrastrukture in podpori turistično razvojnim 
projektom, 

 razvoju turizma in promociji lokalnega okolja in regije, 

 izboljšanju javne turistične infrastrukture lokalno regionalnega pomena, 

 ohranjanju in razvijanju kulturne identitete ob upoštevanju načel trajnostnega 
razvoja za ustvarjanje pogojev kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti kulturnih 
vsebin na lokalnem nivoju. 

 
Specifični cilji: 

 izboljšati kvaliteto turističnega produkta na lokalni ravni, 

 prispevati k povečanju atraktivnosti lokalnega okolja za turizem in posredno k 
povečanju števila nočitev,  

 zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok, mladine, starejše 
generacije in vseh občanov, otroci, ...,  

 povečanje uporabne površine namenjene kulturnim dejavnostim na prostem.  
 

Kazalniki učinka: Začetna 

vrednost  

November 2012 

Načrtovana vrednost  

ob zaključku operacije  

Skupna uporabna površina  urejana v okviru 

turistično-kulturnega središča Gorenjska plaža  

(v m2)  

0 m2 5.000 m2  

Število novih turističnih produktov in/ali storitev 0 1 

Kazalniki rezultata:a Začetna 

vrednost 

 

Načrtovana vrednost 2 

leti po zaključku 

operacije 

Število turističnih nočitev v občini Tržič  1.493  

(2011, vir SURS) 

1.650  

 

                                                 
a
 Predpisani s strani javnega poziva 
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Programski dokumenti, strategije in uredbe: 
 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010),  

 Delovni  dokument 4, Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov 
in koristi, Evropska komisija, julij 2006, 

 Priročnik  za analizo stroškov in koristi investicijskih projektov (Strukturni sklad-
ESRR, Kohezijski sklad in ISPA) 

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013 

 Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 
za obdobje 2012-2014 z dne 3.5.2012.  

 RRP Gorenjske 2007 – 2013, Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC 
Poslovno podporni center Kranj, 2007  

 Strategija razvoja občine Tržič 2008-2020, november 2007 

 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012 z Načrtom 
razvojnih programov za leta 2013-2015 (Ur.L. RS, št. 78/2012) 

 Proračun Občine Tržič za leto 2013 z Načrtom razvojnih programov za leta 
2014-2016 

 Letni program turizma v občini Tržič 2013, november 2012, osnutek 
 
Prostorska, investicijska  in projektna dokumentacija: 
 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
družbenega plana Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 109/99, 91/01, 02/11), 

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Tržič (Ur. l RS, št. 
4/2011, 46/2011), 

 Lokacijske informacije  št. 35000-0004/2012/34-20 in  št. 35000-0004/2012/34-
254, 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta za izvedbo investicije ureditve 
in prenove kompleksa letnega bazena v Tržiču, 1.9.2011, novelacija november 
2011, novelacija maj 2011,  

 Idejna zasnova – programska zasnova, Bazeni Tržič s spremljajočimi objekti, P-
19/2011, december 2011, AB Nadižar d.o.o., 

 Idejna zasnova Gorenjska plaža API Arhitekti d.o.o., julij 2012 

 Idejni projekt Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra, št. API-
581/911, API Arhitekti d.o.o., julij 2012 

 Koncept energetske učinkovitosti gradnje z variantnimi predlogi uporabe 
obnovljivih virov energije, Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega 
centra, Biro Petkovski d.o.o. Ljubljana, št. 072012/1-S, julij 2012 

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja Gorenjska plaža – ureditev 
turistično kulturnega centra, API Arhitekti d.o.o. št. 581/911, september 2012 

 Predinvesticijska zasnova Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega 
centra, K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. , št. 43/2012-PIZ, 18.10.2012  
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 »Poročilo o ocenjevanju vrednosti nepremičnine parc. št. 149/2, 149/5, 149/6, 
149/7, 149/8, 149/9 in 149/10, vse k.o. Bistrica«, z dne 28.01.2012, sodni 
izvedenec in cenilec Janez Fajfar, univ.dipl.inž.grad., Brezje pri Tržiču 57, 4290 
Tržič, 

 Gradbeno dovoljenje št. 351-141/2012-28-18, izdan 3.12.2012 s strani Upravne 
enote Tržič, pravnomočno 10.12.2012 

 
Študija izvedbe - druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije 
 
V investicijskem programu je narejena analiza izvedljivosti in analiza tveganj, ki 
opozarjata na ključne mejnike v pripravi in izvedbi projekta in sicer pravočasna izvedba 
javnih naročil, učinkovita koordinacija izvedbe in finančno upravljanje projekta, 
pravočasen izbor upravljavca, šestmesečno poročanje o izvajanju investicije in  
spremljanje učinkov investicije s strani bodočega upravljavca. Če upoštevamo 
natančno razdelano organizacijsko strukturo in terminski načrt izvedba projekta ter 
ustrezno upravljanje s tveganji naložba ne bi smela biti problematična.  
 
Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije:  
 
 Vrednost v EUR 

Vrednost investicije v stalnih cenah z DDV 3.704.043,48 

Vrednost investicije v tekočih cenah z DDV 3.748.080,21 

VIRI FINANCIRANJA  

MGRTb – Razvoj regij ESRR 2.686.763,69 

Proračun Občine Tržič 1.061.316,52 

 

Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta : 

 
 Kazalnik Vrednost 

Finančna analiza Neto sedanja vrednost -3.481.717 
 Relativna NSV -0,94 
 Interna stopnja donosnosti -13,85% 
Ekonomska analiza Ekonomska NSV 77.888 
 Koeficient družbene 

koristnosti 1,53 
 Ekonomska stopnja 

donosa 7,52% 

 
Finančni kazalniki so negativni, kar opredeljuje potrebo po sofinanciranju projekta. 
Finančna vrzel za investicijski projekt znaša 100%, kar pomeni, da je projekt upravičen 
do sofinanciranja v višini 85% upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa sveta regije pa 

                                                 
b
 Ministrstvo za gospodarstvo , razvoj in tehnologijo 
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je določeno nekoliko nižje sofinanciranje, in sicer v skupnem znesku 2.686.763,69 
EUR. Ekonomski kazalniki so pozitivni, kar pomeni, da je vpliv izvedbe projekta na 
širše družbeno okolje pozitiven oz. so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta 
večje kot so stroški izvedbe. S tega vidika je investicija upravičena do sofinanciranje iz 
sredstev EU.  
 
IP je priloga št. 4. 
 
Pridobitev sofinanciranja 
 
Projekt »Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra« je bil uvrščen v 
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2012-2014 (v 
nadaljevanju: IN RRP Gorenjske 2012-2014), ki ga je Svet gorenjske regije 10. julija 
2012 sprejel in vsebuje 18 projektnih predlogov, z namenom kandidiranja na javnem 
pozivu za posredovanje vlog na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne 
prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2012-2014. 
 
Uvrstitev v IN RRP Gorenjske 2012-2014 je pogoj za oddajo vloge za sofinanciranje na 
Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2012-20, ki je bil objavljen 11.05.2012 in se je zaključil 31.12.2012. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je IN RRP Gorenjske 2012-2014 
potrdilo s Potrditvijo oz. mnenjem izvedbenega načrta št. 4300-251/2011/345 z dne 
27.07.2012. 
 

Občina Tržič je oddala vlogo z vsemi prilogami na MGRT dne 13.12.2012, ki je bila po 
predvidevanjih formalno popolna, saj Občina Tržič do tega trenutka še ni bila pozvana 
na dopolnitev. V javnem pozivu je določeno, da bodo vlagatelji o rezultatih javnega 
poziva obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. 
 
Prihodnje aktivnosti 
 
Trenutno se zaključuje faza priprave projektne dokumentacije (PIZ). Občina Tržič je že 
pridobila osnutek projektne dokumentacije in s tem popise del in izvaja aktivnosti za 
izdelavo razpisne dokumentacije za javno naročilo za izbor izvajalcev, ki bo objavljeno 
na Portalu javnih naročil. 
 
Javno naročilo bo objavljeno na Portalu javnih naročil predvidoma še pred pridobitvijo 
sklepa o sofinanciranju s klavzulo, da je podpis pogodbe in s tem izvedba del pogojena 
s pridobitvijo sofinanciranja. 
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Občina Tržič bo v prihodnjih mesecih preučila modele upravljanja turistično kulturnega 
centra in s tem povezano pripravila razpis za upravljavca celotnega kompleksa in 
investitorja v gostinski del objekta. 
 
 
 
Pripravila: 
                                                                             
Klemen Srna, univ. dipl. pol.                                      Drago Zadnikar, spec. 
Višji svetovalec III                        direktor občinske uprave 
 
 
 
mag. Mojca Aljančič  
Vodja UGGJS   


