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OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI     

ODGOVORNA OSEBA :                  Ladko PETRETIČ - župan

INVESTICIJSKI PROJEKT: 

PARKIRIŠČA Z AVTOBUSNIM POSTAJALIŠČEM PRI

ZD KOSTANJEVICA NA KRKI
Ocena vrednosti investicijskega projekta v stalnih cenah (z DDV):

253.714,78 €

Ocena vrednosti investicijskega projekta v tekočih cenah (z DDV):

254.521,00 €

· IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Naziv podjetja: REGION projektivni biro Brežice d.o.o.

Skrajšano ime: REGION d.o.o.

Naslov: Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

ODGOVORNA OSEBA  - DIREKTOR:       mag. Vojko Bibič, univ.dipl.inž.gradb.

IZDELOVALEC DOKUMENTA: 
             mag. Vesna Smrekar, univ.dipl.ekon.
Investicijski dokument izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

1. ODGOVORNE OSEBE IN STROKOVNI DELAVCI

1.1. INVESTITOR IN IZVEDBA/VODENJE INVESTICIJE

	


	Občina Kostanjevica na Krki

	
	Število prebivalcev (leto 2012): 

2.416

	
	Število naselij: 

28

	
	Površina (km2):
 58

	
	Župan: 

 Ladko Petretič

	
	Odgovorna osebo za izvedbo investicije:

Stanislav Rostohar

	
	Davčna številka:
SI 71838449 

	
	EZR: 

 01397-0100019737

	
	Naslov: Ljubljanska cesta 7

             8311 Kostanjevica na Krki

Telefon:  08 205 0620
Fax:  07 498 62 75

E-mail:  stanislav.rostohara@kostanjevica.si

Internetna stran: http://www.kostanjevica.si

	



	Poljuden opis:

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne kljuke. V enem najostrejših okoljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče Občine. Je eno izmed najstarejših slovenskih mest in edino, ki leži na otoku. Zaradi bogate kulturne dediščine je mestno jedro proglašeno za kulturni spomenik. 


Kostanjevica na Krki, dne__________              Podpis_______________________

1.2. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

	   Region PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o. 
   Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

    tel.: 07 49 66 551; fax: 07 49 64 590

    ID.št.DDV: SI73870277

     http://www.region.si
[image: image9.wmf]

	Naziv:
	REGION d.o.o.

	Naslov:
	Cesta prvih borcev 11, Brežice 8250

	Telefon:
	07 49 62 934

	Fax:
	07 49 64 590

	TRR
	02373-0013274380

	Internetni naslov:
	http://www.region.si

	Davčna številka:
	SI 73870277

	Šifra dejavnosti:
	74.202

	Odgovorna oseba – direktor:
	Mag. Vojko Bibič, univ.dipl.inž.gradb.

	Odgovorna oseba – za izdelavo dokumentacije:
	Mag. Vesna Smrekar, univ.dipl.ekon.

Tel.: 07 49 64 548

e-mail: vesna.smrekar@region.si


Brežice, dne_________________                       Podpis_______________________

1.3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

	Naziv:
	Savaprojekt d.d.

	Naslov:
	Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

	Telefon:
	07 49 14 200

	Fax:
	07 49 14 231

	Odgovorna oseba – direktor:
	Peter Žigante, univ.dipl. biol. 

	Odgovorna oseba – za izdelavo dokumentacije:
	Tomaž Koretič, dipl.inž.grad.

 IZS G-3282


1.4. UPRAVLJAVEC

Lastnik cestišč in javnih površin je Občina Kostanjevica na Krki, zato v tej fazi odgovornost za upravljanje prevzema Občina Kostanjevica na Krki:

	Naziv:
	Občina Kostanjevica na Krki

	Naslov:
	Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki

	Odgovorna oseba:
	Ladko Petretič, župan


Kostanjevica na Krki, dne_______                       Podpis______________________

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Kostanjevica na Krki je v zadnjih letih vlagala v izboljšanje infrastrukture na območju mesta Kostanjevica na Krki in naselij v bližini mesta. Dobra infrastrukturna opremljenost nudi kakovostno življenjsko okolje, kjer se prepleteta urban način življenja s kvalitetnim stikom z naravo. Mestece Kostanjevica na Krki se nahaja na otoku reke Krke in je zaradi svoje edinstvenosti zaščiteno in predstavlja kulturni spomenik. Kot takšnega ga je potrebno ustrezno zaščititi hkrati pa omogočiti dostop do starega dela mesta t.j. mestnega jedra.
Že sam otok je nekaj posebnega in vreden ogleda, hkrati pa je mestno jedro s cerkvami, galerijami in ostalimi kulturnimi spomeniki že uveljavljena turistična točka na tem delu Dolenjske. Zato poleg domačinov in dnevnih migracij Kostanjevico obišče veliko turistov. Le-ti se pripeljejo z lastnimi vozili oziroma z avtobusi. Kostanjevica na Krki spodbuja razvoj turizma in se veseli vseh obiskovalcev, vendar je potrebno razvoj turizma peljati v smeri trajnostnega razvoja. V tem primeru je potrebno zaščititi mestno jedro pred preveliko in nepotrebno prometno obremenitvijo.
Da bi lahko zmanjšali promet v samem jedru, je potrebno omogočiti mirujoč promet v neposredni bližini obiskanih lokacij. Prometna ureditev mora omogočiti dostop do mesta s prevoznimi sredstvi ter hkrati nuditi ustrezne parkirne površine na lokaciji, ki ne obremenjujejo samega mesta, hkrati pa je dovolj blizu, da pešpoti niso predolge. Trenutno tako urejenih parkirnih mest primanjkuje oziroma jih za avtobuse ni.
Kot ustrezna lokacija za ureditev tovrstnih parkirišč se izkazuje površina pri Zdravstvenem domu Kostanjevica na Krki. Področje (cca. 1.990 m2) je pred izvedbo projekta v naravi travnik in je primeren za preureditev v parkirišča, hkrati pa je v neposredni bližini lociran že obstoječ peš most, kar približa mestno jedro obiskovalcem na 150-200 m.

 [image: image3.png]



3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1. CILJI IN NAMEN INVESTICIJE

Med temeljnimi cilji delovanja občine Kostanjevica na Krki je rast in razvoj gospodarskih panog ter sprememba negativnega demografskega trenda v smer povečevanja števila prebivalcev. Da bo to dosegla, mora z raznimi ukrepi razvojne politike doseči, da bo mesto z okolico imelo pogoje za razvoj (gospodarstvo, izobraževanje, zaposlenost…) in tako zadržalo prebivalstvo. Eden od najpomembnejših predpogojev za navedeno je, da prebivalcem in obiskovalcem teh naselij zagotovimo ustrezno javno infrastrukturo. Med njimi je izrednega pomena cestna povezava vseh naselij in vasi v občini s središčem Kostanjevico na Krki in naprej z  Novim mestom, Brežicami, Krškem. Del tovrstne infrastrukture predstavlja tudi mirujoč promet oziroma ustrezna parkirišča, ki tako omogočajo dejavnosti (predvsem turistične) v samem mestnem jedru, hkrati pa okolje varujejo pred negativnimi vplivi (uničevanje voznih površin, izpušni plini, prometna varnost…)

Predmet investicije:

Predmet investicijskega projekta je ureditev parkirišča za osebna vozila in avtobuse skupaj z odvodnjavanjem le-tega ter javna razsvetljava za potrebe parkirišča z naslednjo zasnovo: 

· ureditev parkirnih površin v izmeri cca. 1.990 m2
· zagotovitev 43 parkirišč za osebna vozila
· ureditev 3 parkirišč za avtobuse

· ureditev avtobusnega postajališča s čakališčem in nadstrešnico

· ureditev javne razsvetljave
Investitor namerava rešiti problematiko mirujočega prometa v mestnem jedru na otoku, ki je posebno pereč ob koncih tedna. Želja investitorja je, da bi obiskovalci parkirali osebna vozila na novo predvidenem parkirišču in na otok odšli peš. Prav tako se bo z investicijo celoten avtobusni promet izključil iz mestnega jedra, saj je namen, da bodo avtobusi prihajali in odhajali na avtobusno postajališče iz obvoznice.
Cilji in nameni investiciji so:

· prispevek projekta k povečanju atraktivnosti starega dela mesta Kostanjevica na Krki, prepoznavnosti mesta in območja,
· prispevek projekta k usklajenemu razvoju družbene in gospodarske infrastrukture v urbanem območju,
· izključitev avtobusnega prometa iz mestnega jedra,
· prispevek projekta k zagotavljanju čistih transportnih sistemov,
· prispevek k varni in zanesljivi cestni infrastrukturi za vse udeležence v prometu,
· vzpodbujanje življenjskega sloga, ki je manj odvisen od avtomobilov,
· boljše pogoje bivanja za občane na obravnavanem območju,
· povezava posameznih delov starega mestnega jedra Kostanjevica na Krki v estetsko in funkcionalno celoto: cestna povezava, pločniki, umestitev parkirišč, javnih površin, avtobusnih postajališč,   

· povezava posameznih delov mesta Kostanjevice na Krki,

· zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture na okolje.
3.2. USKLAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
Investicija podpira cilje, aktivnosti in vsebine naslednjih strateško pomembnih programov:

· Strategija prostorskega razvoja Slovenije

· Program državnih razvojnih prioritet in investicij 2014 - 2017
· Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 - 2020
· Program razvoja podeželja 2014 – 2020
· Regionalni razvojni programom regije Posavje 2014-2020 
· Načrt razvojnih programov v občini Kostanjevica na Krki
Strategija prostorskega razvoja Slovenije med cilje in ukrepe uvršča (v točki 4) kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter v podtočki 4.3  - zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.

S Programom državnih razvojnih prioritet se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.
Program razvoja podeželja podpira naložbe v obnovo in razvoj vasi, s katerimi se izboljšujejo življenjski pogoji v podeželskih skupnostih. S tem se prispeva k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma.

Naslednji pomemben dokument, ki opredeljuje predmetno investicijo je Regionalni razvojni program regije Posavje 2014 - 2020. Le-ta pri določevanju prioritet daje poudarek trajnostnemu razvoju prostora za kvaliteto bivanja, kar se dosega med drugimi tudi z učinkovito prometno infrastrukturo. Programski del programa daje poudarek obnovi kulturne dediščine in turistične infrastrukture, med katero sodijo tudi ustrezna parkirišča.  

4. VARIANTE INVESTICIJE

Varianta "brez" investicije

Mestno jedro občine Kostanjevica na Krki je v nekaj preteklih letih naredilo opazen napredek v smislu urejanja mestnega jedra. Urejajo se parki, obnavljajo objekti kulturnega pomena, v galerijah in muzejih se vrstijo prireditve. Stari del mesta ponovno oživlja in vabi domačine, obiskovalce in turiste k ogledu svoje ponudbe. Razvoj urbanega območja mesta se mora nadaljevati tudi z obnovo mestne infrastrukture. 

V primeru, da se predmetna investicija ureditve parkirišč ne izvede, bo neurejena infrastruktura oslabila in zmanjšala atraktivnost mestnega jedra. Celovita ponudba urbanega centra je sestavljena tako iz vsebine kot tudi iz oblike in zunanji videz mesta predstavlja pomemben del  le-te.  Tako varianta »brez investicije« ne omogoča dodane vrednosti mestu z vidika urejenosti in prometne varnosti.

Varianta "z" investicijo

Ureditev prometne infrastrukture z ureditvijo parkirišč je eden od pomembnejših pogojev za ohranjanje atraktivnosti mestnega jedra, za nadaljnji razvoj turističnih, kulturnih, gostinskih, trgovskih dejavnosti v starem delu Kostanjevice na Krki. Prometna infrastruktura bo pomembno vplivala na varnost v prometu, urejenost mirujočega prometa, vzpodbujala bo okolju prijazno vrsto mobilnosti, pozitivno spreminjala življenjski slog občanov… Urejena infrastruktura bo prispevala k izboljšanju celovite ponudbe mesta in pospešila tako gospodarske aktivnosti kot tudi aktivnosti na področju kulture, vzgoje, turizma.

Izbor optimalne variante

Samo s pristopom k investiciji se bodo izpolnila vsa pričakovanja in zastavljeni cilji, ki so navedeni v predhodnem besedilu.

5. VRSTA INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

· Fizični kazalniki
	Parkirišče
	Predvidene količine

	Ureditev površin za parkirišča z avtobusnim postajališčem 
	1.990 m2

	· - parkirišča za osebna vozila

· - parkirišča za avtobuse

· - postajališče s čakališčem

· 
	43

3

1

	Javna razsvetljava, ureditev meteorne kanalizacije 
	


5.2. INVESTICIJSKI STROŠKI

Stalne cene: veljajo v času izdelave investicijske dokumentacije - marec 2015
Tekoče cene: cene v času izgradnje oziroma izvedbe – od leta 2012 do leta 2016 (izgradnja 2015-2016)
Predvideni stroški investicije so projektantska ocena na podlagi projektne dokumentacije (PZI) in izkušenj pri podobnih projektih ter vrednosti že izvedenih aktivnosti.
Stopnja inflacije (UMAR – Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2014):

leto 2015/2016 – 0,6 %

Davek na dodano vrednost (DDV) = 22 % (od 7/2013 naprej)
Davek na dodano vrednost (DDV) = 20 % (do 6/2013)

· Stroški investicije ločeni na upravičene in ostale stroške 

	Aktivnost
	Skupni stroški
	Upravičeni stroški
	Neupravičeni stroški

	Gradbena dela
	188.787,70
	188.787,70
	0,00

	Izdelava investicijske dokumentacije
	1.475,41
	1.475,41
	0,00

	Izdelava projektne dokumentacije
	11.395,08
	1.147,54
	10.247,54

	Stroški ostale dokumentacije za izvedbo naložbe
	4.142,62
	3.688,52
	454,10

	Strokovni nadzor gradnje
	2.831,97
	2.831,97
	0,00

	Vmesna vsota - tekoče cene
	208.632,79
	197.931,15
	10.701,64

	DDV
	45.888,21
	43.544,85
	2.343,36

	SKUPAJ - tekoče cene
	254.521,00
	241.476,00
	13.045,00


· Vsi stroški investicije

V vseh stroških so zajeta:

· vsa gradbena dela na parkirišču (zemeljska dela, odvodnjavanje,  asfaltiranje), javna razsvetljava  in ureditev zelenic
· izdelava investicijske dokumentacije 
· izdelava projektne dokumentacije  

· ostala dokumentacija za izvedbo naložbe (razpisna dokumentacija, sklepanje pogodb o pravici gradnje…)

· stroški strokovnega nadzora gradnje

· davek (davek na dodano vrednost)

	stalne cene - eur 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aktivnost
	do vključno z letom 2014
	2015
	2016
	Skupaj brez DDV
	DDV 
	Skupaj z DDV
	Delež

	Gradbena dela
	0,00
	81.967,21
	106.183,39
	188.150,60
	41.393,13
	229.543,74
	90,47%

	Izdelava investicijske dokumentacije
	0,00
	1.475,41
	0,00
	1.475,41
	324,59
	1.800,00
	0,71%

	Izdelava projektne dokumentacije
	10.247,54
	0,00
	1.140,70
	11.388,24
	2.494,41
	13.882,65
	5,47%

	Stroški ostale dokumentacije za izvedbo naložbe
	454,10
	2.459,02
	1.222,18
	4.135,29
	909,76
	5.045,05
	1,99%

	Strokovni nadzor gradnje
	0,00
	1.229,51
	1.592,90
	2.822,41
	620,93
	3.443,34
	1,36%

	Skupaj 
	10.701,64
	87.131,15
	110.139,17
	207.971,95
	45.742,83
	253.714,78
	100,00%

	Skupaj z davkom
	13.045,00
	106.300,00
	134.369,78
	 
	 
	253.714,78
	 


	tekoče cene- eur
	1
	1
	1,006
	 
	 
	 
	 

	Aktivnost
	do vključno z letom 2014
	2015
	2016
	Skupaj brez DDV
	DDV 
	Skupaj z DDV
	Delež

	Gradbena dela
	 
	81.967,21
	106.820,49
	188.787,70
	41.533,30
	230.321,00
	90,49%

	Izdelava investicijske dokumentacije
	 
	1.475,41
	 
	1.475,41
	324,59
	1.800,00
	0,71%

	Izdelava projektne dokumentacije
	10.247,54
	 
	1.147,54
	11.395,08
	2.495,92
	13.891,00
	5,46%

	Stroški ostale dokumentacije za izvedbo naložbe
	454,10
	2.459,02
	1.229,51
	4.142,62
	911,38
	5.054,00
	1,99%

	Strokovni nadzor gradnje
	 
	1.229,51
	1.602,46
	2.831,97
	623,03
	3.455,00
	1,36%

	Skupaj 
	10.701,64
	87.131,15
	110.800,00
	208.632,79
	45.888,21
	254.521,00
	100,00%

	Skupaj z davkom
	13.045,00
	106.300,00
	135.176,00
	 
	 
	254.521,00
	 


· Upravičeni stroški investicije

Med upravičenimi stroški investicije se izkazujejo vsi stroški nastali v letih 2015 in 2016.
	eur - upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 

	Aktivnost
	do vključno z letom 2014
	2015
	2016
	Skupaj  - stalne cene

	Gradbena dela
	0,00
	81.967,21
	106.183,39
	188.150,60

	Izdelava investicijske dokumentacije
	0,00
	1.475,41
	0,00
	1.475,41

	Izdelava projektne dokumentacije
	0,00
	0,00
	1.140,70
	1.140,70

	Stroški ostale dokumentacije za izvedbo naložbe
	0,00
	2.459,02
	1.222,18
	3.681,19

	Strokovni nadzor gradnje
	0,00
	1.229,51
	1.592,90
	2.822,41

	DDV
	0,00
	19.168,85
	24.230,62
	43.399,47

	Skupaj 
	0,00
	106.300,00
	134.369,78
	240.669,78

	eur - upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 

	Aktivnost
	do vključno z letom 2014
	2015
	2016
	Skupaj  - tekoče cene
	Delež

	Gradbena dela
	0,00
	81.967,21
	106.820,49
	188.787,70
	78,18%

	Izdelava investicijske dokumentacije
	0,00
	1.475,41
	0,00
	1.475,41
	0,61%

	Izdelava projektne dokumentacije
	0,00
	0,00
	1.147,54
	1.147,54
	0,48%

	Stroški ostale dokumentacije za izvedbo naložbe
	0,00
	2.459,02
	1.229,51
	3.688,53
	1,53%

	Strokovni nadzor gradnje
	0,00
	1.229,51
	1.602,46
	2.831,97
	1,17%

	DDV
	0,00
	19.168,85
	24.376,00
	43.544,85
	18,03%

	Skupaj 
	0,00
	106.300,00
	135.176,00
	241.476,00
	100,00%


· Neupravičeni stroški investicije

Neupravičeni stroški predstavljajo izdatke nastale pred letom 2015.
	eur - neupravičeni stroški
	 
	 
	 
	 

	Aktivnost
	do vključno z letom 2014
	2015
	2016
	Skupaj  - stalne/tekoče cene

	Izdelava projektne dokumentacije
	10.247,54
	 
	 
	10.247,54

	Stroški ostale dokumentacije za izvedbo naložbe
	454,10
	 
	 
	454,10

	DDV
	2.343,36
	 
	 
	2.343,36

	Skupaj 
	13.045,00
	0,00
	0,00
	13.045,00


6. TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. STROKOVNE PODLAGE

Investicijska dokumentacija temelji na izdelanih naslednjih dokumentacijah

Projektna dokumentacija
PARKIRIŠČA Z AVTOBUSNIM POSTAJALIŠČEM PRI ZD KOSTANJEVICA NA KRKI
PGD
· Datum:  oktober 2013
· Projektant: Savaprojekt d.d., Krško
· Številka projekta: 12122
Prostorska dokumentacija

· Odlok o ureditvenem načrtu za mestno jedro Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 12/95, 97/01, 34/01 in 30/11)

Projekt »parkirišča pri ZD« je usklajen z veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.

6.2. OPIS LOKACIJE

Predmet investicije je ureditev parkirišča z avtobusnim postajališčem v Kostanjevici na Krki na površini velikosti 1990 m2.

Poseg se izvaja na naslednjih parcelah: 1709/2, 1710/1, 1710/5 in 1740/14, vse k.o. 1331-Kostanjevica. 

Vsa navedena zemljišča so v lasti občine Kostanjevica na Krki.

Zemljišča so v naravi travnik in se nahajajo v neposredni bližini Zdravstvenega doma in lekarne v Kostanjevici ob Krki – ob nekdanji regionalni cesti R2 419/1205, v smeri Novega mesta. V neposredni bližini lokacije se nahaja peš most, ki bo neposredno povezoval parkirišča z otokom.
Načrtovano parkirišče je oddaljeno od otoka cca 600 m v primeru, ko uporabimo cestno infrastrukturo. V primeru obiska otoka po mostu za pešce pa je razdalja le 150 m. Tako je izbrana lokacija dejansko najprimernejša tako za parkiranje avtomobilov kot tudi avtobusov. Avtobusi bodo prihajali in odhajali na avtobusno postajališče iz obvoznice.

Obravnavano območje leži na poplavnem območju. Zaradi te posebnosti je projektiranje javne razsvetljave in meteorne kanalizacije z lovilci olj podvrženo posebni skrbnosti.

V neposredni bližini se že nahaja Zdravstveni dom in lekarna. V načrtu je tudi izgradnja večnamenske dvorane (iz drugih oziroma privatnih finančnih virov), ki bo namenjena tudi javnim prireditvam Občine Kostanjevica na Krki. Ob takšnih dogodkih bo parkirišče namenjeno tudi obiskovalcem večnamenske dvorane.
Slika: Lokacija parkirišča
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6.3. OBSEG INVESTICIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

V okviru aktivnosti so predvidena parkirišča za osebna vozila, parkirišča za avtobuse, in parkirišče s čakališčem za avtobuse z enosmernim dovozom in enosmernim izvozom na regionalno cesto, kot je predvideno s projektno dokumentacijo (Savaprojekt d.d., PGD, oktober 2013).
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V osrednjem delu so predvidena pravokotna parkirišča za osebna vozila, dimenzij 2,5 x 5 m z vmesno cesto širine 6 m. Predvideni so trije nizi 31-tih parkirišč. Med nizi parkirišč je predvidena zelenica površine 2 m. Na skrajnem vzhodnem delu sta predvideni dve parkirišči za avtobuse dimenzij 4 x 20 m. Na skrajnem severnem delu so predvidena vzdolžna parkirišča, dimenzij 2,5 x 5,5 m, skupaj 6 parkirišč. Na južnem delu je predvideno še eno parkirišče za avtobus, dimenzije 4 x 20 m, peš povezava širine 2 m in 6 pravokotnih parkirišč, dimenzije 2,5 x 5 m. Peš povezava je predvidena vse do obstoječih asfaltnih parkirišč pri zdravstvenem domu. 

Dovoz in izvoz sta predvidena iz obstoječe regionalne ceste R2 419/1205. Kot dovoz bo služil priključek, ki je lociran ob obstoječi pešpoti, kot izvoz pa priključek, ki je lociran ob zdravstvenem domu.

Skupaj je na celotnem kompleksu parkirišč predvidenih 43 parkirišč za osebna vozila in tri parkirišča za avtobuse. Na južnem delu osrednjega niza parkirišč je predvideno avtobusno postajališče s čakališčem in nadstrešnico.

Vsa površina je predvidena v asfaltni izvedbi z vmesnimi zelenicami. Le-te se humuzirajo, posadijo se manjša drevesa in okrasno grmičevje ter zatravijo.

Predvidena je meteorna kanalizacija, ki bo preko lovilca olja speljana v obstoječ odvodni kanal, le-ta pa v reko Krko.

Parkirišče je predvideno za osvetlitev z javno razsvetljavo z uporabo dekorativnih svetilk.

	Aktivnosti projekta 
	Terminski načrt  (od – do)

	
	

	Gradbena  dela 
	09/2015
	06/2016

	
	
	

	Izdelava investicijske dokumentacije 
	03/2015
	03/2015

	Izdelava projektne dokumentacije
	2012, 2013
	6/2016

	Ostale aktivnosti za izvedbo naložbe
	2012, 2013
	2015,2016

	Strokovni nadzor gradnje
	09/2015
	06/2016

	Splošni stroški
	 
	 


Celostna ureditev parkirišča se načrtuje v letih 2015 in 2016, pripravljalna dela pa se izvajajo že od leta 2012, ko se je začela pripravljati projektna dokumentacija. Le-ta se je izdelovala v letih 2012 in 2013. V tem obdobju so bile sklenjene tudi pogodbe o pravici graditi. V letu 2014 je investicijski projekt miroval, z letom 2015 pa se pristopa k izdelavi investicijske dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja. Po objavljenem razpisu in izbiri najugodnejšega ponudnika tako za gradnjo kot tudi strokovni nadzor se načrtuje v septembru 2015 začetek gradnje. Predvideva se, da se bodo dela v zimskem času ustavila, spomladi 2016 pa nadaljevala in končala predvidoma do junija 2016.

Po končani investiciji se bo infrastruktura predala v upravljanje izbranemu upravljavcu cest in javnih površin.
6.4. VARSTVO OKOLJA

Načrtovanje obravnavanih vlaganj bo vsekakor pripomoglo k izboljšanju stanja v prostoru. Gre za prostorsko ureditev, ki bo doprinesla h kvaliteti ožjega in širšega območja.
Z navedeno investicijo je dana možnost za varno, kvalitetno in učinkovito odvijanje prometa. Ureditev ima naslednje direktne vplive na okolje:

· zmanjšanje emisij prašnih delcev in izpušnih plinov v mestnem jedru
· zmanjšanje hrupa v mestnem jedru
Predvidena izgradnja bo predstavljala v fazi gradnje krajinski poseg, v končni fazi pa bo predvideni poseg sicer spremenil fizične karakteristike okolja (namesto travnika asfaltirano parkirišče), vendar se bo infrastruktura umestila v prostor kot nadaljevanje pozidanih zemljišč pri zdravstvenem domu, hkrati pa je na delu parkirišča načrtovana ozelenitev z drevesi in grmovnicami.
Predvidena investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.  

Projekt upošteva izhodišča varstva okolja:

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Urejeno in asfaltirano parkirišče omogoča uporabo/vožnjo prevoznih sredstev v okviru optimalnih možnosti, ki z vidika ekonomske potrošnje goriv (bencin, dizelska goriva,  maziva, olja...) in izrabe prevoznih sredstev,  znižujejo tovrstne stroške. Znižana poraba le-teh hkrati znižuje povpraševanje po energetskih virih. Neposredno se ti učinki kažejo kot manjša poraba bencina, olj ipd., hkrati pa optimalna vožnja podaljšuje življenjsko dobo prevoznih sredstev in se tako optimizira potrošnja materiala in storitev pri vzdrževanju vozil.  Urejani pločniki in most za pešce, manjši promet v centru mesta pa neposredno vzpodbuja ljudi k mobilnosti brez motoriziranih vozil ter tako neposredno zmanjšuje potrebo po energetskih virih. 

Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike, ki se v tem trenutku uporabljajo in so predpisane v pravilnikih in standardih. Pri investicijskih delih se bodo uporabljale smernice iz projektne dokumentacije in pravilnika o projektiranju cest. Upoštevanje le-tega zagotavlja izvedbo prometnic v takšni meri, da poleg prometne varnosti udeležencem v prometu, zagotavlja tudi varnost in skrb za okolje. Na to se nanašajo določila o umirjanju prometa, odvodnjavanju, protierozijski zaščiti z zasaditvijo ustreznega rastlinja oz. zatravitvijo ipd.  Pri projektiranju in gradnji se bodo upoštevale značilnosti poplavnega območja. Po končani investiciji bo skrb za varovanje okolja prevzel upravljavec cest in javnih površin.
Trajnostna dostopnost

Projekt ureditve parkirnih mest neposredno vzpodbuja zdrav način življenja s hojo in kolesarjenjem (predvsem mlajši otroci) ter s tem bistveno zmanjša potrebo po motoriziranih prevoznih sredstvih. Ureditev avtobusnega postajališča omogoča večjo uporabo javnega potniškega prometa s tem pa se neposredno  spodbuja k uporabi okolju prijaznejših načinov prevoza. Pozitiven vpliv zaradi parkirišča in s tem zmanjšanje obremenitve mestnega jedra se izkazuje tudi kot možnost uporabe tudi drugih prevoznih sredstev razen osebnih avtomobilov in motorjev v mestnem jedru in sicer kolesa, rolerji, kotalke, skiroji... 

Zmanjševanje vplivov na okolje

Ureditev parkirišč ne vpliva na okolje v takšni meri, da bi bila potrebna izdelava poročila o vplivih na okolje oz. drugih strokovnih mnenj in ocen. Kot je navedeno že v predhodnem besedilu pa investicija ugodno vpliva na okolje,  saj daje možnosti pešcem in kolesarjem, da se bolj aktivno vključijo v mestni promet, spremenjen prometni režim v mestu pa vpliva na zmanjševanje hrupa, porabo goriv in maziv, emisijo prašnih delavec in izpušnih plinov ter  zmanjšuje porabo tako sredstev za vzdrževanje ceste kot sredstev za vzdrževanje vozil. Tudi javna razsvetljava upošteva vse smernice, ki narekujejo oblikovanje cestnih svetilk, ki minimalno vplivajo na svetlobno onesnaženost, uporaba metalhalogenidnih sijalk pa na minimalno porabo električne energije.
6.5. KADROVSKA SHEMA

6.5.1 Strokovni sodelavci organizacije in izvedbe investicije

Odgovornost za vodenje investicije prevzema investitor - Občina Kostanjevica na Krki. Kot glavno odgovorno osebo predstavlja župan, projektno skupino, ki operativno pripravlja vso potrebno dokumentacijo in organizira vse postopke pa višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja Stanislav Rostohar. 
Investitor Občina Kostanjevica na Krki bo s projektno skupino vodila vse postopke pri izbiri izvajalcev gradbenih in ostalih del. Njena naloga bo tudi ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov, razreševanje problemov ipd. Usklajevanja in vsa dela bodo potekala na rednih sestankih, na katerih bodo sodelovali potrebni člani projektne skupine ter izvajalci posameznih del, ki bodo v tisti fazi predstavljali zunanjega izvajalca.

Višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo predstavlja tudi komunikacijsko vez med občino in državnimi institucijami oziroma pristojnim Ministrstvom ter tako skrbi za postopke pridobivanja finančne pomoči. Projektna skupina bo zaključila projekt predvidoma v drugi polovici leta 2016. 

Projektna skupina bo o vseh zadevah v povezavi s predmetnim projektom vodila pisna poročila in dokumentirala ves postopek izpeljave.

6.5.2 Vpliv na zaposlenost v času obratovanja

Glede na to, da je obravnavano območje parkirišča relativno majhno (1990 m2) oziroma je delež obravnavane prometne infrastrukture neznaten v primerjavi s celotnim obsegom vzdrževanja, se število zaposlenih zaradi predvidene investicije pri upravljavcu ne bo spremenilo. Vsa vzdrževalna dela se bodo verjetno izvajala z obstoječimi kadrovskimi kapacitetami. V primerih, ko to ne bo mogoče, se bodo rešitve iskale z notranjo prerazporeditvijo oziroma z zaposlitvijo za določen čas ali s pomočjo podizvajalcev.

6.6. FINANČNA KONSTRUKCIJA

Viri financiranja investicije so predvideni naslednji: 

Financiranje investicije prevzemajo naslednji subjekti:

A) Občina KOSTANJEVICA NA KRKI – proračun občine Kostanjevica na Krki

B) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo -  Načrt porabe za koriščenje razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za leto 2015
· Financiranje celotne vrednosti investicije

	eur - vsi stroški
	
	
	
	
	

	Financerji
	do vključno z letom 2014
	2015
	2016
	Skupaj
	Delež

	Občina Kostanjevica na Krki
	13.045,00
	73.641,00
	135.176,00
	221.862,00
	87,17%

	MGRT - 21. in 23. člen ZFO-1
	 
	32.659,00
	 
	32.659,00
	12,83%

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupaj
	13.045,00
	106.300,00
	135.176,00
	254.521,00
	100,00%


· Financiranje upravičenih stroškov investicije

	eur - upravičeni stroški
	
	
	
	
	

	Financerji
	do vključno z letom 2014
	2015
	2016
	Skupaj
	Delež

	Občina Kostanjevica na Krki
	0,00
	73.641,00
	135.176,00
	208.817,00
	86,48%

	MGRT - 21. in 23. člen ZFO-1
	 
	32.659,00
	 
	32.659,00
	13,52%

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupaj
	0,00
	106.300,00
	135.176,00
	241.476,00
	100,00%


· Viri financiranja

	eur
	
	
	
	
	
	

	Financerji
	Viri financiranja
	vsi stroški
	upravičeni stroški

	Občina Kostanjevica na Krki
	lastna sredstva občinskega proračuna
	221.862,00
	208.817,00

	MGRT - 21. in 23. člen ZFO-1
	načrt porabe za koriščenje razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin
	32.659,00
	32.659,00

	 
	                       
	 
	 

	Skupaj
	 
	254.521,00
	241.476,00


7. ANALIZA UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

Za namen analize upravičenosti so izdelani izračuni finančne notranje stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti in izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti po stalnih cenah. Izračuni so predstavljeni v nadaljevanju, sledijo pa osnove za te izračune in sicer predvideni prihodki in stroški.

7.1.  FINANČNO-TRŽNA OCENA UPRAVIČENOSTI

· Ocena prihodkov

Investicija v lokalno cestno infrastrukturo ne prinaša neposrednih denarnih prihodkov, saj gre za parkirišče, kjer se parkirnina ne bo obračunavala.

Preostanek investicije po koncu ekonomske dobe se izkazuje v višini 11.477 € oz. 5 % vrednosti začetne investicije.

· Ocena odhodkov

Predpostavke:

· Ekonomska doba projekta je 30 let. 

· Operativni stroški
Stroški vzdrževanja parkirišča so ocenjeni:
· za vzdrževanje parkirišča z avtobusnim postajališčem se predvideva vzdrževanje v višini  2.500  €
· načrtujejo se tudi večja vlaganja v vzdrževanje parkirišča vsakih deset let (hortikulturna obnova, obnova parkirnih črt, prometni znaki…).
Odhodke iz tega naslova predstavljajo stroški vzdrževanja parkirišča: pluženje, pometanje, urejanje in vzdrževanje zelenic in parkovnega dela, sanacija poškodb na prometnih površinah…  
· Amortizacija
	 
	amortizacijska stopnja
	amortizacijska osnova
	amortizacija

	Objekt
	 
	 
	 

	Oprema
	10,00%
	30.000
	3.000

	Infrastruktura
	3,00%
	199.544
	5.986

	Skupaj
	 
	229.544
	8.986


· Finančni tokovi investicije in izračun donosnosti

Navedeni so predvideni prilivi in odlivi v stalnih cenah po letih za ekonomsko dobo 30 let v vrednostih kot so predstavljene v predhodnem besedilu. Upoštevana je 7% diskontna stopnja.

	Ekonomska doba
	Leto
	Prilivi
	Odlivi
	Amortizacija
	 
	Likvidnostni tok
	Finančni tok
	Dobiček

	
	
	Prihodki
	Viri financiranja investicije
	Investicija
	Odhodki
	
	
	
	
	

	
	
	 Parkirnine
	Ostanek vrednosti investicije
	 
	 
	Vzdrževanje
	
	
	
	
	

	0
	2015
	0
	0
	119.345
	119.345
	0
	0
	 
	0
	-119.345
	0

	1
	2016
	0
	0
	134.370
	134.370
	0
	0
	 
	0
	-134.370
	0

	2
	2017
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	3
	2018
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	4
	2019
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	5
	2020
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	6
	2021
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	7
	2022
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	8
	2023
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	9
	2024
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	10
	2025
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	11
	2026
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	12
	2027
	0
	0
	 
	 
	7.500
	8.986
	 
	-7.500
	-7.500
	-16.486

	13
	2028
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	14
	2029
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	15
	2030
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	16
	2031
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	17
	2032
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	18
	2033
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	19
	2034
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	20
	2035
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	21
	2036
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	22
	2037
	0
	0
	 
	 
	7.500
	8.986
	 
	-7.500
	-7.500
	-16.486

	23
	2038
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	24
	2039
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	25
	2040
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	26
	2041
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	27
	2042
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	28
	2043
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	29
	2044
	0
	0
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	-2.500
	-2.500
	-11.486

	30
	2045
	0
	11.477
	 
	 
	2.500
	8.986
	 
	8.977
	8.977
	-11.486

	Skupaj
	0,00
	11.477,19
	253.714,78
	253.714,78
	82.500,00
	260.603,05
	 
	-71.022,81
	-324.737,59
	-343.103,05

	Skupaj - diskontirano
	0,00
	1.507,72
	244.924,23
	244.924,23
	32.034,78
	103.113,09
	 
	-30.527,06
	-275.451,29
	-135.147,87


Finančni kazalci:
	 
	Finančni kazalnik

	Interna stopnja donosa
	-23,29%

	Neto sedanja vrednost
	-275.451 €

	Relativna neto sedanja vrednost
	-1,12

	Razmerje med koristmi in stroški
	0,01


Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da investicija ne prinaša ustrezne donosnosti, če jo analiziramo zgolj s podatki, ki neposredno bremenijo investitorja oziroma upravljavca infrastrukture. Neto sedanja vrednost je negativna, interna stopnja donosa pa pod 7 % diskontne stopnje.

Likvidnosti tok je negativen, kar nakazuje, da bo investitor moral kriti stroške vzdrževanja, saj projekt ne prinaša prihodke iz tega naslova. Vzdrževanje prometne infrastrukture bo morala financirati lokalna skupnost. Tudi pregled rezultata poslovanja nam nakazuje, da projekt z vidika investitorja prinaša izgubo, kar bo moral kriti občinski proračun. 

To nakazuje, da je tovrstno investicijo mogoče izvesti  le s sredstvi občine in ostalih javnih sredstev, projekt pa ni zanimiv za privatni kapital oziroma javno-zasebno partnerstvo, ker ne prinaša učinkov/donosa, ki ga zahtevajo tovrstna vlaganja. 

Iz podatkov sledi, da moramo analizo upravičenosti narediti na podlagi širših družbenih koristi, ki upoštevajo ekonomska merila vrednotenja, saj je obravnavana investicija naložba širšega družbenega značaja, kjer ne veljajo le podjetniška pravila obnašanja.

7.2.  DRUŽBENO-EKONOMSKA OCENA UPRAVIČENSOTI

Če predpostavljamo, da je finančno-tržna ocena upravičenosti investicije izdelana za potrebe lastnika projekta, se družbenoekonomska analiza izdeluje za potrebe družbe tako, da se oceni prispevek investicijskega projekta h gospodarskemu razvoju občine, regije ali države.

· Predpostavke ekonomske analize

· Diskontna stopnja = 7 %.

· Referenčno obdobje oziroma ekonomska doba je 30 let. 

· Direktni stroški v času gradnje in obratovanja
Direktni stroški v času obratovanje so stroški vzdrževanja (operativni stroški). 

· Direktne koristi v času obratovanja
Prihodki se ne izkazujejo, saj se parkirnine ne obračunavajo.

· Posredne koristi v času obratovanja
Posredne koristi projekta, ki se izkazujejo v času obratovanja in prinašajo koristi celotni družbi so naslednje:

· Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje

· Zaradi manjše porabe energentov, zaradi manjšega hrupa in prahu v zraku, investicija pozitivno vpliva na okolje oz. zmanjšuje negativne vplive prometa.

· Lastniki in uporabniki vozil lahko pričakujejo nižje stroške vzdrževanja vozil (manjša poraba olj, maziv, obraba pnevmatik...), zaradi optimalnejše vožnje po asfaltiranem in ravnem cestišču se znižuje poraba bencina in dizelskega goriva.

Ocenjena vrednost: 5.709 €

· Obogatitev življenja v mestnem jedru
Urejene javne površine oz. parkirišče izven strogega mestnega jedra Kostanjevice bodo prispevala k atraktivnosti otoka ter posredno omogočala izvedbo raznolikih turističnih in kulturnih prireditev, ki bodo obogatile mestno ponudbo. Vrednosti tega prispevka je ocenjena na cca. 15.600 € na podlagi predpostavke o pripravljenosti za plačilo parkirnine:

20 prireditev na leto, parkirnina 5 €/uro – 100 % zasedenost parkirišča
· Prispevek k razvoju ostalih dejavnosti

Povečanje prihodkov iz naslova obstoječih in morebitnih novih poslovnih aktivnosti - Obisk domačinov, turistov in ostalih obiskovalec obravnavanega območja se ocenjuje na cca 25.000 € na leto. Ocena koristi za celotno območje se ocenjuje na podlagi potrošnje v višini 5 €/osebo in 100 obiskovalcev na teden.

· Ekonomska ocena upravičenosti

	Leto
	Referenčno obdobje
	Odlivi
	Prilivi
	 
	 
	 
	Finančni tok

	
	
	Investicijski stroški
	Odhodki poslovanja
	Prihodki iz poslovanja
	Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje
	Obogatitev življenja v mestnem jedru
	Prispevek k razvoju ostalih dejavnosti
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015
	0
	97.833
	0
	0
	0
	0
	0
	-97.833

	2016
	1
	110.139
	0
	0
	0
	0
	0
	-110.139

	2017
	2
	 
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2018
	3
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2019
	4
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2020
	5
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2021
	6
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2022
	7
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2023
	8
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2024
	9
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2025
	10
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2026
	11
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2027
	12
	0
	7.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	38.809

	2028
	13
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2029
	14
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2030
	15
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2031
	16
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2032
	17
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2033
	18
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2034
	19
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2035
	20
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2036
	21
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2037
	22
	0
	7.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	38.809

	2038
	23
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2039
	24
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2040
	25
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2041
	26
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2042
	27
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2043
	28
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2044
	29
	0
	2.500
	0
	5.709
	15.600
	25.000
	43.809

	2045
	30
	0
	2.500
	11.477
	5.709
	15.600
	25.000
	55.287

	Skupaj
	 
	207.972
	82.500
	11.477
	165.571
	452.400
	725.000
	1.063.976

	Skupaj diskontirano
	 
	200.767 
	32.035 
	1.508 
	65.511 
	179.002 
	286.862 
	300.081 


	 
	Ekonomski kazalnik

	Interna stopnja donosa
	19,14%

	Neto sedanja vrednost
	300.081 €

	Relativna neto sedanja vrednost
	1,49

	Razmerje med koristmi in stroški
	2,29


Izračun ekonomskih kazalnikov z upoštevanjem koristi za širšo družbo nam izkazuje, da se investicija ponaša z 19,14% donosnostjo, ekonomska neto sedanja vrednost pa je pozitivna.  Kazalci nakazujejo, da je investicija upravičena in sprejemljiva s širšega družbenega vidika ter zasleduje cilje tako na ravni regije, države in Evrope.

· Povzetek koristi in učinkov investicije

Povzetek vseh koristi, ki jih prinaša investicija v ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v Kostanjevici na Krki, lahko strnemo v naslednjih alinejah:

· prispevek projekta k povečanju atraktivnosti starega dela mesta Kostanjevica na Krki, prepoznavnosti mesta in območja
· prispevek projekta k usklajenemu razvoju družbene in gospodarske infrastrukture v urbanem območju

· prispevek projekta k zagotavljanju čistih transportnih sistemov in s tem zmanjševanje negativnih vplivov na okolje
· prispevek k varni in zanesljivi cestni infrastrukturi za vse udeležence v prometu

· vzpodbujanje življenjskega sloga, ki je manj odvisen od avtomobilov

· boljše pogoje bivanja za občane na obravnavanem območju,

· zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture na okolje,
· z investicijo bo omogočen nadaljnji razvoj turizma, kulture, izobraževanja v starem mestnem jedru

· z urejanjem mesta bo obravnavano območje pridobilo na večji vrednosti zemljišč

· prispevek projekta na spodbujanje podjetništva

· prispevek projekta k razvoju turizma in promocije Kostanjevice in regije

8. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA

8.1. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
V analizi občutljivosti so analizirane kritične spremenljivke projekta, ki so izražene vrednostno, in so podane v finančni analizi. Kot "kritične" se obravnavajo tiste spremenljivke, pri katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči ustrezno 5-odstotno spremembo prvotne vrednosti NSV.

Pri investiciji v ureditev parkirišča v Kostanjevici na Krki so prisotne sledeče potencialne kritične spremenljivke:

· spremembe investicijske vrednosti,

· faktorji, ki vplivajo na odhodke.

V nadaljevanju dokumenta je prikazan vpliv teh sprememb analiziran na intervalu med -1 % in + 1 %.

· Vpliv spremembe investicijske vrednosti

Verjetnost tega faktorja je predvsem pogojena z:

· uspešnostjo razpisa za izbor izvajalcev projekta,

· z dinamiko izvedbe investicije.

	Sprememba
	NSV
	sprememba NSV

	-1%
	-273.002
	0,89%

	0%
	-275.451
	0,00%

	1%
	-277.901
	-0,89%


· Vpliv na vzdrževalne in obratovalne stroške 
Obratovalni stroški so odvisni od:

· površina javne infrastrukture

· cene vzdrževanja in urejanja javne infrastrukture (pluženje, pometanje, urejanje…)

	Sprememba
	NSV
	sprememba NSV

	-1%
	-275.131
	0,12%

	0%
	-275.451
	0,00%

	1%
	-275.772
	-0,12%


Na podlagi izračuna je ugotovljeno, da projekt nima kritičnih spremenljivk, saj se pri nobeni spremembi spremenljivk za 1%, ne spremeni NSV za 5%, ampak so spremembe bistveno manjše.

 8.2. ANALIZA TVEGANJA
Za oceno kritičnih spremenljivk (tveganje) je potrebno določiti raven tveganja in verjetnost, s katero se le-te pojavijo. Ravni tveganja lahko določimo s stopnjami od A do E, pri čemer stopnja A pomeni, da verjetnosti skorajda ni, stopnja E pa nam nakazuje skoraj zagotovo izid. Zavedati se moramo tudi posledic pojavljanja ocenitvenega kriterija, ki jih evidentiramo z 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zanemarljiv vpliv, 5 pa zelo velik vpliv. Tako znamo oceniti, kaj se bo dejansko zgodilo s projektom, če se kriterij res pojavi. Naslednja tabela povzema verjetnosti in posledice, ki jih povzročajo ocenitveni parametri.
	Vrsta tveganja
	Verjetnost
	Posledica
	Ocena tveganja

	investicijski stroški
	B
	3
	Nizka

	operativni stroški
	B
	3
	Nizka

	zamude pri izvedbi investicije
	B
	2
	Nizko

	doseganje zastavljenih ciljev
	B
	3
	Nizko

	nezadovoljiv obisk zaradi nezadovoljive ponudbe
	B
	3
	Nizka

	Skupaj
	
	
	Nizka 


Na podlagi analize tveganja lahko sklepamo, da ima obravnavan projekt nizko stopnjo tveganja.

Ostala tveganja in morebitni ukrepi, s katerimi se projekt srečuje pa so predvsem naslednja:

	Tveganje
	Ukrepi

	zamude pri izvedbi investicije
	Načrtovani roku so realni, terminski plan pa upošteva večino morebitnih razlogov za zamude. Občina ima izkušnje pri tovrstnih projektih tako pri pripravi dokumentacije, javnih razpisih kot tudi dejanski izvedbi. 

	doseganje zastavljenih ciljev
	Vlaganja v tovrstne objekte bodo z veliko verjetnostjo dosegla  zastavljene cilje  - tveganje obstaja le v kakšnem obsegu oziroma kakovosti.

	nezadovoljiv obisk območje mestnega jedra in ostalega dela zaradi nezadovoljive ponudbe
	Najprej je potrebno poskrbeti za ustrezno obveščanje javnosti o dogajanjih na območju Kostanjevice (obveščanje v časopisih, radio, TV, internet, na obcestnih tablah….). Pomembno je povezovanje že obstoječih in novih kulturnih in turistično točk in sodelovanje s strani organizatorjev, da v obojestransko zadovoljstvo skrbijo za zadovoljiv obisk.

Potrebno je zagotoviti programsko zanimive teme za vse starostne skupine obiskovalcev/turistov  Pomembno je sodelovanje z izobraževalnimi in vzgojnimi institucijami, kar bo pozitivno vplivalo na širše področje ponudbe in tudi na kakovost izvedenih dogodkov.  Za obogateno ponudbo pa je potrebno tudi dobro sodelovanje z gostinskimi lokali, bodisi postrežba v gostinskih lokalih, bodisi kot razne oblike prireditvenega cateringa na mestnem trgu/parku.


 8. PRIPRAVA NADALJNJE DOKUMENTACIJE 

Investicija zahteva izdelavo naslednje nadaljnje dokumentacije:

	
	Opomba
	Terminski okvir

	Prostorska dokumentacija
	Ni potrebna
	

	
	
	

	Investicijska dokumentacija
	
	

	     Dokument identifikacije investicijskega projekta*
	Izdelan – predmeten dokument
	Marec 2015

	    
	
	

	Projektna dokumentacija
	PZI in PGD izdelana

	Oktober 2013 

	Gradbeno dovoljenje
	V pridobivanju
	Marec, april 2015

	
	
	

	Razpisna dokumentacija in izbira izvajalca gradbenih del
	Dokumentacijo potrebno pripraviti in postopek ustrezno izpeljati
	April - junij 2015 

	
	
	


* Investicijska dokumentacija

Pričujoč dokument je dokument identifikacija investicijskega projekta. Glede na to, da je vrednost celotne investicije pod 500.000 €, v nadaljevanju ni potrebna izdelava dodatne investicijske dokumentacije (investicijski program). V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so podani podatki, ki jih zahteva Metodologija za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006 in 54/2010). S tem je investicijski projekt predstavljen s takšno vsebino, da predstavlja osnovo za odločitev o investiciji. 
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